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1.��UVOD 
 
 

1.1.�� O nama 
 
Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom 
odgovornošću Mostar (JP Autoceste FBiH) registrovano je na sudu u Mostaru, dana 
28.10.2010. godine u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 
("Službene novine FBiH", broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima ("Službene 
novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09) i 
Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine 
društvo sa ograničenom odgovornosti Mostar, koju je donijela Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1.7.2010.godine) na 149. sjednici održanoj 1. jula 
2010. godine u Sarajevu. 
 
Djelatnosti JP Autoceste FBiH su definisane Statutom JP Autoceste FBiH kao poslovi i zadaci 
na autocestama i brzim cestama u Federaciji i to: 
- priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, 
održavanje, zaštita,  rekonstrukcija, izgradnja, obnova cesta i objekata na cestama kao i 
izvještaji o realizaciji tih  planova i programa; 
- obavljanje poslova održavanja i zaštite; 
- investitorski poslovi za studije i projekte, obnovu, izgradnju, rekonstrukciju i 
održavanje na  cestama i objektima; 
- predlaganje finansijskih planova i poboljšanje načina prikupljanja sredstava 
namijenjenih za potrebe cesta; 
- vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i 
opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa; 
- ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i održavanju cesta; 
- priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti 
saobraćaja na cestama kojima upravlja; 
- priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje stručno-tehničkog nadzora; 
- organizacija sistema naplate putarine; 
- prikupljanje podataka i obavještavanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja 
saobraćaja; 
- poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša; 
- organizovanje i pružanje usluga korisnicima autocesta i brzih cesta i dr. 
 
Vlada Federacije FBiH je na sjednici održanoj 22.12.2010. godine, na prijedlog Federalnog 
ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji 
predstavljaju Skupštinu Društva u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Federacije 
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Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala i Odluku o 
imenovanju privremenog nadzornog odbora JP Autoceste FBiH („Službene novine FBiH“ broj 
88/10). 
 
Dana 28.12.2010. godine u prisustvu notara održana je sjednica Skupštine JP Autoceste FBiH 
na kojoj je usvojen Statut JP Autoceste FBiH. Istog dana održana je i sjednica privremenog 
Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH na kojoj je data saglasnost i usvojen Pravilnik o radu JP 
Autoceste FBIH i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBIH. 
Na ovaj način su se stekli svi uvjeti da sa 31.12.2010. godine prestane sa radom Federalna 
direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i da od 01.01.2011. godine počne sa 
radom JP Autoceste FBIH. 
 
U skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije FBIH, JP Autoceste FBiH preuzimaju svu 
opremu, uposlene i dokumentaciju Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje 
autocesta, odnosno, JP Autoceste FBiH su pravni sljednik Federalne direkcije za izgradnju, 
upravljanje i održavanje autocesta. 
 
 

1.2.�� Opis projekta 
 
 
Na konferencijama održanim na Kreti 1994. godine i u Helsinkiju 1997. godine, deset trans-
europskih prometnih koridora su identificirani kao rute u Srednjoj i Istočnoj Europi koje 
zahtijevaju prioritetna ulaganja. Koridor V (pet), koji povezuje Kijev u Ukrajini sa Jadranskim 
morem preko Lvova i Budimpešte (Mađarska), bio je jedan od njih. Sastoji se od tri grane, a 
grana Vc slijedi europski pravac E73 od Budimpešte do Ploča (Hrvatska), preko Osijeka 
(Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina). Na teriroriju Bosne i Hercegovine odpada najduži 
dio Vc grane ovog koridora. U ukupnoj dužini od oko 340 km, izgradnja autoceste Koridora 
Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni 
razvoj. Projekat ima snažnu potporu od vlade, a očekuje se da će omogućiti BiH bolju 
integraciju sa europskim ekonomskim i socijalnim strukturama. 
 
Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice kako slijedi: 
 

�¾�� Lot 1: Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Doboj Jug; 
�¾�� Lot 2: Doboj Jug - Sarajevo Jug (Tarčin); 
�¾�� Lot 3: Sarajevo Jug (Tarčin) - Mostar Sjever; 
�¾�� Lot 4: Mostar Sjever – Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 
Implementacija izgradnje je na entitetskom nivou. Vlada Federacije BiH je već završila 
izgradnju 37 km duge dionice autoceste u Lotu 2 sjeverno od Sarajeva, na dijelu između 
Sarajeva (Jošanica) i Kaknja. 
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Dio Koridora Vc, u dužini od 8 km (Sarajevska obilaznica) je u izgradnji i očekivani datum 
završetka je kraj 2014 godine. Projekat je finansiran sredstvima kredita od EIB, EBRD, OPEC i 
Svjetske banke. 
 
EIB i EBRD finansiraju četiri nove dionice unutar četiri gore navedena "Lota", koje su, od 
strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, označene kao visoko prioritetne dionice. Te 
dionice su sljedeće: 
 

�¾�� Dionica 1:  Drivuša – Kakanj, dionica unutar Lota 2 (15,2 km); 
�¾�� Dionica 2:  Vlakovo – Tarčin, dionica unutar Lota 2 (20 km); 
�¾�� Dionica 3:  Počitelj – Bijača  (južna granica sa Hrvatskom) unutar Lota 4 (20 km); 
�¾�� Dionica 4:  Odžak – Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) Lot 1 (10 km). 

 
Dionica 1. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Zeničko-Dobojski), prolazi kroz južni dio 

Opštine Zenica i jugo-zapadni dio Opštine Kakanj. Širinom od oko 60-70 metara, Koridor 
prolazi kroz usku dolinu rijeke Bosna, koja se odlikuje valovitim padinama i minimalnim 
šumskim pokrivačem. Koridor Vc u Dionici 1 u velikoj mjeri slijedi postojeću infrastrukturu, 
uključujući i glavni put M17 i u nekim dijelovima željezničku prugu od Vrpolja do Sarajeva. 
 

Dionica 2. se nalazi u dva kantona (90% u Sarajevskom, a 10% u Srednjebosanskom 
kantonu), prolazi zapadnim, a zatim južnim dijelom Sarajeva kroz urbano i industrijsko 
područje (Vlakovo i Rakovica) Kantona Sarajevo. Koridor, u ovom dijelu, započinje svoj put 
kroz planinska područja Federacije BiH. Dakle, ovaj dio će već imati više od 6 km tunela. Na 
ovom pravcu će osim autoceste biti i postojeća magistralna cesta M17.  

 
Dionica 3. je smještena u dva kantona (Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački) 
prolazeći kroz sjeverni i zapadni dio Općine Čapljina i Općine Ljubuški. Taj dio koridora Vc 
prema planovima će biti, također i dio Jadransko-Jonske autoceste. To će poboljšati 
povezanost BiH sa Hrvatskom na jugu i sa Jadranskim morem. 
 
Dionica 4. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Posavski) i povezuje sjeverni dio BiH sa 
Hrvatskom i Koridorom X. Pored ovoga ona je i nastavak završenog dijela koridora Vc koji 
dolazi iz Mađarske i Hrvatska. Područje je uglavnom ravničarsko, te uz 660 metara dugim 
mostom preko rijeke Save i graničnog prelaza  nema značajnih objekata na autocesti. 
 
Završetak ove četiri dionice je planiran do kraja 2014. godine, kada će ukupna izgrađena 
dužina Koridora Vc u Federaciji BiH biti oko 125 km. 
Dio izgradnje Koridora je također Zenička obilaznica (dionica od Drivuše do Donje Gračanice, 
duga 8 km unutar Lota 2). Planirano je da će ovaj dio autoceste biti finansiran dijelom iz 
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Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj.��Kreditni aranžman  je potpisan 2009. godine  
u iznosu od 30 miliona eura. 
S obzirom da još uvijek nisu ispunjeni svi uvjeti za efektivnost ovog sporazuma o zajmu, 
upućen je dopis Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, sa zahtjevom da se  na 
sjednici Vlade FBiH inicira aktivnost na utvrđivanju statusa ovog kredita i stvore pretpostavke 
za njegovo korištenje ili otkazivanje. 
 
 

 
 
Slika 1. Prikaz mreže autocesta, brzih i magistralnih cesta u FBiH 
 
 



Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 
 

 
6 

 

 
2.�� UGOVORI O ZAJMU 
 
 
 
U svrhu stvaranja stabilnog finansiranja, Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH je 
kontaktiralo međunarodne finansijske institucije za podršku projekata kroz ugovore o zajmu. 
Prvi zahtjevi su napravljeni u maju 2007 godine i do danas su potpisana dva ugovora o zajmu. 
 
Prvi ugovor o zajmu je potpisan u oktobru 2008 godine sa EBRD-om u iznosu od 180 miliona 
Eura za sljedeće dionice: 
 

�¾�� Dionica Kakanj – Drivuša    60 miliona Eura 
�¾�� Dionica Vlakovo – Tačin    60 miliona Eura 
�¾�� Dionice Počitelj – Bijača i Svilaj – Odžak  60 miliona Eura 

 
Drugi Ugovor o zajmu je potpisan u Decembru 2008 godine sa EIB-om u iznosu od 75 miliona 
Eura za: 
 

�¾�� Dionica Kakanj – Drivuša    75 miliona Eura 
 
Treći Ugovor o zajmu će biti potpisan također sa EIB-om u iznosu od 166 miliona Eura za: 
 

�¾�� Dionica Vlakovo – Tarčin i 
�¾�� Dionica Svilaj – Odžak    

 
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine su pokrenuli 
inicijativu za potpisivanje Ugovora. Datum potpisivanja Ugovora nije još uvijek preciziran. 
 
Četvrti Ugovor o zajmu je planiran da bude potpisan sa EIB-om u iznosu od 60 miliona Eura 
za dionicu Počitelj – Bijača nakon definisanja konačne lokacije mosta u Počitelju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 
 

 
7 

 

3.�� PLAN NABAVKE  
 
 
JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar je pripremilo   očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali stvarne vrijednosti će se utvrditi 
nakon završetka glavnog projekta i tenderske procedure. 
 
Izraženo u hiljadama Eura 
 
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� ���� ��

�%�U���� �2�S�L�V��

�3�U�R�F�M�H�Q�D�� �)�L�Q�D�Q�V�L�U�D�Q�R��
�R�G����

�)�L�Q�D�Q�V�L�U�D�Q�R��
�R�G���R�V�W�D�O�L�K�� �8�J�R�Y�R�U�� �8�J�R�Y�R�U�� �1�D�E�D�Y�N�D�� �7�H�Q�G�H�U�� �8�J�R�Y�R�U�� �8�J�R�Y�R�U��

���9�U�L�M�H�G�Q�R�V�W��
�X�J�R�Y�R�U�D���� �(�%�5�'���L���(�,�%�� �,�Q�Y�H�V�W�L�W�R�U�� �,�]�Q�R�V�� �7�L�S�� �0�H�W�R�G�� �3�R�]�L�Y�D�Q�M�H��

�P�M�H�V�����J�R�G����
�3�R�W�S�L�V�L�Y�D�Q�M�H��
�P�M�H�V�����J�R�G����

�=�D�Y�U�ã�H�W�D�N��
�P�M�H�V�����J�R�G����
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�3�R�]�L�Y�D�Q�M�H��
�P�M�H�V�����J�R�G����

�3�R�W�S�L�V�L�Y�D�Q�M�H��
�P�M�H�V�����J�R�G����

�=�D�Y�U�ã�H�W�D�N��
�P�M�H�V�����J�R�G����

���� �9�O�D�N�R�Y�R���7�D�U�þ�L�Q���S�U�R�M�H�N�W�R�Y�D�Q�M�H�� ������������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�D�� �9�O�D�N�R�Y�R�������/�H�S�H�Q�L�F�D�� ������������ ���� JPAFBH���� ���� �.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V�N�L���� ���.�R�Q�N�X�U�H�Q�W�Q�L�� �-�D�Q������ �� �-�X�Q������ �� �-�X�Q������ ��

�E�� �/�H�S�H�Q�L�F�D�������7�D�U�þ�L�Q�� ������������ ���� ��JPAFBH�������� ���� �.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V�N�L���� ���.�R�Q�N�X�U�H�Q�W�Q�L���� �-�D�Q������ �� �-�X�Q������ �� �-�X�Q������ ��

���� �9�O�D�N�R�Y�R���7�D�U�þ�L�Q�����Q�D�G�]�R�U���� ������������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�D�� �9�O�D�N�R�Y�R�������/�H�S�H�Q�L�F�D�� ������������ ���(�,�%���� ���� ���� �.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V�N�L���� ���.�R�Q�N�X�U�H�Q�W�Q�L���� �6�H�S������ �� �$�S�U�L�O������ �� �$�S�U�L�O������ ��

�E�� �/�H�S�H�Q�L�F�D�������6�X�K�R�G�R�O�� ���������� �� ���(�,�%���� ���� ���� �.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V�N�L���� �.�R�Q�N�X�U�H�Q�W�Q�L�� �6�H�S������ �� �0�D�M������ �� �0�D�M������ ��

�F�� �6�X�K�R�G�R�O�������7�D�U�þ�L�Q�� ������������ ���(�%�5�'���� ���� ���� �.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V�N�L���� ���.�R�Q�N�X�U�H�Q�W�Q�L���� �0�D�U�W������ �� �-�D�Q������ �� �-�X�O�L������ ��

���� �9�O�D�N�R�Y�R���7�D�U�þ�L�Q���L�]�J�U�D�G�Q�M�D������ �������������� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�D�� �9�O�D�N�R�Y�R�������/�H�S�H�Q�L�F�D�� �������������� ���(�,�%���� ���� ����
�,�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�H��

�U�D�G�R�Y�D���� ���2�W�Y�R�U�H�Q�L�� �$�X�J������ �� �$�S�U�L�O������ �� �$�S�U�L�O������ ��

�E�� �/�H�S�H�Q�L�F�D�������6�X�K�R�G�R�O�� �������������� ���(�,�%���� ���� ����
�,�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�H��

�U�D�G�R�Y�D�� �2�W�Y�R�U�H�Q�L���� �6�H�S������ �� �0�D�M������ �� �0�D�M������ ��

�F�� �6�X�K�R�G�R�O�������7�D�U�þ�L�Q�� �������������� ���(�%�5�'���� ���� ����
�,�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�H��

�U�D�G�R�Y�D�� �2�W�Y�R�U�H�Q�L�� �1�R�Y������ �� �-�D�Q������ �� �-�X�O�L������ ��

����
�3�R�þ�L�W�H�O�M���-�X�å�Q�D���J�U�D�Q�L�F�D���V�D��
�5�H�S�X�E�O�L�N�R�P���+�U�Y�D�W�V�N�R�P���S�U�R�M�H�N�W�R�Y�D�Q�M�H�� ������������ ���� �0�.�7�%�L�+���� ���� �.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V�N�L���� ���.�R�Q�N�X�U�H�Q�W�Q�L�� �$�X�J������ �� �)�H�E������ �� �$�S�U�L�O������ ��

���� �3�R�þ�L�W�H�O�M���=�Y�L�U�R�Y�L�ü�L���S�U�R�M�H�N�W�R�Y�D�Q�M�H�������Q�R�Y�L�� ������������ ���(�,�%���J�U�D�Q�W���� ���� ���� �.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V�N�L���� ���.�R�Q�N�X�U�H�Q�W�Q�L���� �-�D�Q������ �� �$�S�U�L�O������ �� �2�N�W������ ��

Tabela 1b. �W�o���v���v�������À�l�� 
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���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� �� �� ���� ���� ���� �� ���� ��

�%�U���� �2�S�L�V��
�3�U�R�F�M�H�Q�D��

�)�L�Q�D�Q�V�L�U�D�Q�R��
�R�G����

�)�L�Q�D�Q�V�L�U�D�Q�R��
�R�G���R�V�W�D�O�L�K��

�8�J�R�Y�R�U�� �8�J�R�Y�R�U�� �1�D�E�D�Y�N�D�� �7�H�Q�G�H�U�� �8�J�R�Y�R�U�� �8�J�R�Y�R�U��

���9�U�L�M�H�G�Q�R�V�W��
�X�J�R�Y�R�U�D����

�(�%�5�'���L���(�,�%�� �,�Q�Y�H�V�W�L�W�R�U�� �,�]�Q�R�V�� �7�L�S�� �0�H�W�R�G��
�3�R�]�L�Y�D�Q�M�H��
�P�M�H�V�����J�R�G����

�3�R�W�S�L�V�L�Y�D�Q�M�H��
�P�M�H�V�����J�R�G����

�=�D�Y�U�ã�H�W�D�N��
�P�M�H�V�����J�R�G����

����
�3�R�þ�L�W�H�O�M���M�X�å�Q�D���J�U�D�Q�L�F�D���V�D���5�H�S�X�E�O�L�N�R�P��
�+�U�Y�D�W�V�N�R�P���±���Q�D�G�]�R�U������ ������������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�D�� �3�R�þ�L�W�H�O�M�������=�Y�L�U�R�Y�L�ü�L���E�H�]���P�R�V�W�D�����3�R�þ�L�W�H�O�M�� ������������ ���(�,�%���� ���� ���� �.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V�N�L���� ���.�R�Q�N�X�U�H�Q�W�Q�L�� �2�N�W������ �� �2�N�W������ �� �'�H�F������ ��

�E�� �0�R�V�W���3�R�þ�L�W�H�O�M�� ������������ ���(�,�%���� ���� ���� �.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V�N�L���� ���.�R�Q�N�X�U�H�Q�W�Q�L�� �2�N�W������ �� �2�N�W������ �� �2�N�W������ ��

�F�� �=�Y�L�U�R�Y�L�ü�L�������%�L�M�D�þ�D�� ������������ ���(�%�5�'���� ���� ���� �.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V�N�L���� ���.�R�Q�N�X�U�H�Q�W�Q�L���� �6�H�S�W������ �� �$�X�J������ �� �'�H�F������ ��

���� ��
�3�R�þ�L�W�H�O�M���-�X�å�Q�D���J�U�D�Q�L�F�D���V�D���5�H�S�X�E�O�L�N�R�P��
�+�U�Y�D�W�V�N�R�P�����J�U�D�ÿ�H�Q�M�H���� �������������� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�D�� �3�R�þ�L�W�H�O�M�������=�Y�L�U�R�Y�L�ü�L���E�H�]���P�R�V�W�D�����3�R�þ�L�W�H�O�M�� �������������� ���(�,�%���� ���� ����
�,�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�H��

�U�D�G�R�Y�D�� �2�W�Y�R�U�H�Q�L�� �2�N�W������ �� �2�N�W������ �� �'�H�F������ ��

�E�� �0�R�V�W�����3�R�þ�L�W�H�O�M�� �������������� ���(�,�%���� ���� ����
���,�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�H��

�U�D�G�R�Y�D�� ���2�W�Y�R�U�H�Q�L���� �-�D�Q������ �� �2�F�W������ �� �2�N�W������ ��

�F���L�� �=�Y�L�U�R�Y�L�ü�L�������.�U�D�Y�L�F�H�� �������������� ���(�%�5�'���� ���� ����
���,�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�H��

�U�D�G�R�Y�D���� �2�W�Y�R�U�H�Q�L�� �6�H�S������ �� �'�H�F������ �� �'�H�F������ ��

�F���L�L�� �.�U�D�Y�L�F�H�������%�L�M�D�þ�D�� �������������� ���(�%�5�'���� ���� ����
�,�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�H��

�U�D�G�R�Y�D�� ���2�W�Y�R�U�H�Q�L�� �-�X�O�L������ �� �$�X�J������ �� �-�X�Q������ ��

���� ��
�2�G�å�D�N���V�M�H�Y�H�U�Q�D���J�U�D�Q�L�F�D���V�D���5�H�S�X�E�O�L�N�R�P��
�+�U�Y�D�W�V�N�R�P�������S�U�R�M�H�N�W�R�Y�D�Q�M�H�� ������������ ���� �0�.�7�%�L�+���� ���� �.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V�N�L���� �.�R�Q�N�X�U�H�Q�W�Q�L�� �$�X�J������ �� �)�H�E������ �� �$�X�J������ ��

���� ��
�2�G�å�D�N���V�M�H�Y�H�U�Q�D���J�U�D�Q�L�F�D���V�D���5�H�S�X�E�O�L�N�R�P��
�+�U�Y�D�W�V�N�R�P�����Q�D�G�]�R�U�� ������������ ���(�,�%���� ���� ���� �.�R�Q�V�X�O�W�D�Q�W�V�N�L���� ���.�R�Q�N�X�U�H�Q�W�Q�L�� �1�R�Y������ �� �6�H�S������ �� �6�H�S������ ��

���� ��
�2�G�å�D�N���V�M�H�Y�H�U�Q�D���J�U�D�Q�L�F�D���V�D�����+�U�Y�D�W�V�N�R�P����
�Q�D�G�]�R�U������ �������������� ���(�,�%���� ���� ����

�,�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�H��
�U�D�G�R�Y�D�� ���2�W�Y�R�U�H�Q�L���� �1�R�Y������ �� �6�H�S������ �� �6�H�S������ ��

���� ��
�(�N�V�S�U�R�S�U�L�M�D�F�L�M�D���]�H�P�O�M�L�ã�W�D����

�������������� ���� ��JPAFBH���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� �� �3�'�9�������������� �������������� ���� JPAFBH���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� �X�N�X�S�Q�R�� �������������� �� ����
JPAFBH����
�0�.�7�%�L�+���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���� �X�N�X�S�Q�R�� �������������� �� ���(�,�%���������(�%�5�'���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
Tabela 1c. �W�o���v���v�������À�l����

 
Legenda: MKTBiH – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 

JPAFBH – Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine  
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4.�� GLAVNI PROJEKAT  
 
Realizacija glavnog projekta je podijeljena na tri institucije. Razlog tome jeste da se glavni 
projekat počeo pripremati prije nego je formirano JP Autoceste FBiH  i izvršena predaja svih 
radova koji se odnose na Koridor 5c. Dakle, glavni projekat se priprema na sljedeći način: 
 

Tabela 2. �E���‰�Œ�������l���P�o���À�v�]�Z���‰�Œ�}�i���l���š����
 
Legenda: MKTBiH – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 

JPAFBH – Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine 
JPCFBH – Javno preduzeće ceste FBiH 

Br. Dionica Investitor Status Napomena 
1. Vlakovo – Lepenica �-�3�$�&�)�%�+ završeno Revidovano 
2. Lepenica – Tarčin �-�3�$�&�)�%�+ završeno Revidovano 

3. 
Dionica Kakanj – Drivuša, 
poddionica Gorica – 
Drivuša i Bilješevo – Gorica 

�-�3�$�&�)�%�+ završeno Dionica je u izgradnji 

4. 
Dionica Kakanj – Drivuša, 
poddionica Kakanj – 
Bilješevo 

�-�3�&�)�%�+ završeno Dionica je u izgradnji 

5. Dionica Svilaj - Odžak MKTBiH završeno 
Revidovan glavni projekat. Projektuje se 
petlja (Potočani) Odžak na zahtjev 
lokalne zajednice. 

6. Dionica Zviroviči - Bijača MKTBiH završeno Revidovano 
7. Dionica Tarčin – Konjic �-�3�$�&�)�%�+ u izradi Podijeljena na dvije poddionice 
 Poddionica Tarčin – Zukići �-�3�$�&�)�%�+ u izradi U fazi projektovanja  L=10 km 
 Poddionica Zukići – Konjic �-�3�$�&�)�%�+ u izradi U fazi projektovanja  L=11 km 

8. Sarajevska zaobilaznica 
Lot3A i Lot 3B �-�3�&�)�%�+  

Izvršena je primopredaja projektne 
dokumentacije  između JP Ceste i JP 
Autoceste FBiH. U toku je priprema 
dokumentacije za saglasnosti 

9. Dionica Mostar sjever – 
Mostar jug MKTBiH 

Završen 
glavni 
projekat 

Izvršena je primopredaja projektne 
dokumentacije  između MKT BiH I JP 
Autoceste FBiH. Moguće 
preprojektovanje u zavisnosti od 
usvojenog prostornog plana Koridora 
Vc. 

10. Dionica Mostar jug – 
Počitelj MKTBiH 

Završen 
glavni 
projekat 

Izvršena  je primopredaja projektne 
dokumentacije između  MKTBiH  i JP 
autoceste FBiH   Moguće preprojekto-
vanje  u zavisnosti od usvojenog 
Prostornog plana Koridora Vc. 

11. Dionica Počitelj –Zvirovići  MKTBiH 
Završen 
glavni 
projekat  

Poddionica Počitelj – Zvirovići će biti 
redizajnirana. Upripremi je novi 
projektni zadatak za izradu glavnog 
projekta prema konačnom položaju 
mosta Počitelj. 
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5.��EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA   
 
 
 
Aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta su započete na tri dionice. Dionica Kakanj - Drivuša je 
završena, a dionice Vlakovo - Tarčin i Bijača – Počitelj, poddionica Bijača – Zvirovići, su u 
toku. U narednoj tabeli  prikazane su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta i dosadašnji 
napredak. 
 
 
  

 
Dionica  

 
 
    Općina 

Podnošenje 
prijedloga 

za 
eksproprijac

iju 

 
Početak rada 

na terenu 

 
Broj parcela 

prema 
elaboratu 

 
Donesena 
riješenja o 

eksproprijaciji 

 
Broj 

sporazu
ma 

 
Završeno 

(%)        

 
1. 

 
Kakanj – 
Drivuša  

 
Kakanj  

 
17.02.2009. 

 
23.03.2009. 

 
582 

 
442 

 
433 

 
99%* 

 
Zenica  

 
18.05.2009. 

 
27.05.2009. 

 
276 

 
186 

 
161 

 
 
 
 

2. 

 
 
 

Vlakovo – 
Tarčin  

 
Ilidža  

 
01.09.2010. 

 
24.09.2010. 

 
406 

 
150 

 
137 

 
80% 

 
Kiseljak  

 

 
11.08.2010. 

 
30.08.2010. 

 

 
524 

 
241 

 
224 

 
85% 

 
Hadžići  

 

 
11.08.2010. 

 
30.08.2010. 

 
274 

 
97 

 
93 

 
99% 

 
 

3. 

 
Bijača – 
Počitelj  

 
Čapljina  

 
02.09.2010. 

 
02.09.2010. 

 
300 

 
119 

 
107 

 
92% 

 
Ljubuški  

 

 
02.09.2010. 

 
02.09.2010. 

 
240 

 
99 

 
97 

 
96% 

 
 

4. 

Donja 
Gračanica 
– Drivuša 

 
Zenica  

 
29.07.2011. 

 
12.09.2011. 

 
134 

 
41 

 
41 

 
80% 

 
5. 

 
Svilaj – 
Odžak  

 
Odžak  

 
24.08.2011. 

 
12.09.2011. 

 
410 

 
143 

 
143 

 
68% 

 
 

Table  3. �&�]�Ì�]���l�]���v���‰�Œ�������l�����l�•�‰�Œ�}�‰�Œ�]�i�����]�i�����Ì���u�o�i�]�“�š�� 
 
 
*   Preostali predmeti se nalaze na sudu 
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6.��GRAĐEVINSKA DOZVOLA   
 
 
 
U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenje zemljišta u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, definiran je postupak izdavanja privremene i konačne građevinske dozvole. Za 
izdavanje privremene građevinske dozvole je potrebno prikupiti 17 odobrenja, dok se za 
konačnu građevinsku dozvolu zahtijeva privremena građevinska dozvola, završena 
eksproprijacija  i završen i revidiran glavni projekat. 
 
Dobijena je konačna građevinska dozvola za dionicu Kakanj – Drivuša, za poddionicu Kakanj –
Binješevo u aprilu 2010 godine, a za poddionice Bilješevo - Gorica i Gorica - Drivuša u junu 
2010 godine. U Septembru 2011 je dobijena građevinska dozvola za poddionicu Bijača – 
Zvirovići.  
 
Tabele u Prilogu 1. pokazuju fizički napredak za dobijanje urbanističke saglasnosti i 
građevinske dozvole po dionicama. 
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7.�� PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE   
 
 
U narednim stavovima su prikazane pripremne aktivnosti za građevinske projekte 
podijeljene na dionice i poddionice. 
 
 

�¾�� Dionica Počitelj – Bijača je podijeljena na četiri Lota: 
 
 

�x�� Lot 1  Poddionica Bijača – Kravice. 
�ƒ�� Urbanistička saglasnost izdata. Eksproprijacija zemljišta je završena.  
�ƒ�� Otvaranje finansijskih ponuda je bilo 10. maja 2011. godine. 
�ƒ�� Potpisan Ugovor za izgradnju 06.09.2011, a krajem septembra izvođači 

uvedeni u posjed te su  otpočeti radovi. 
�ƒ�� Vrijednost Ugovora iznosi 23.308.804,00 Eura (sa PDV-om).  
�ƒ�� Rok izgradnje je 10 mjeseci. 

 
�x�� Lot 2  Poddionica Kravice – Zvirovići. 

�ƒ�� Predkvalifikacijska dokumentacija je otvorena 26.10.2010 godine. 
�ƒ�� Urbanistička saglasnost izdata. Eksproprijacija zemljišta završena. 
�ƒ�� Otvaranje finansijskih ponuda održano 28.11.2011 godine u Mostaru. 
�ƒ�� Evaluacija ponuda je završena i izvršen odabir najpovoljnijeg ponuđača 
�ƒ�� Početak izgradnje planiran je za mjesec mart 2012 godine.  
�ƒ�� Predviđena vrijednost radova iznosi oko 43.200.000,00 Eura (bez PDV) 
�ƒ�� Rok izgradnje je 20 mjeseci. 

 
 

Tenderske procedure za nadzor ove dvije dionice su završene i ugovor potpisan 19.09.2011. 
Izabranom nadzornom organu je dodjeljen jedan ugovor za oba lota (Lot 1 i Lot 2).  
 
Za Lot 3 Počitelj – Zvirovići i Lot 4 Most Počitelj nisu započeti postupci za odabir izvođača 
radova. Razlog je  što nije usvojena prostorna osnova i trasa autoceste u ovom području. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 
 

 
14 

 

 
�¾�� Dionica  Vlakovo – Tarčin je podjeljena u tri lota: 

 
�x�� Lot 1  Poddionica Tarčin – Suhodol. 

�ƒ�� Eksproprijacija zemljišta i prikupljanje dokumentacije za urbanističku 
saglasnost i građevinsku dozvolu je u toku.  

�ƒ�� Otvaranje finansijskih ponuda održano 10.01.2012 godine u Mostaru. 
�ƒ�� Evaluacija ponuda završena a konačan izvještaj prosljeđen EBRD-u 
�ƒ�� Nakon prijema saglasnosti na konačni izvještaj biće poznato 

najpovoljnijeg ponuđača koji će biti predložen za dodjelu ugovora 
�ƒ�� Početak izgradnje je planiran za juni 2012. godine 
�ƒ�� Predviđena vrijednost radova iznosi oko 57 miliona Eura (bez PDV).  
�ƒ�� Rok izgradnje je 28 mjeseci. 

 
 

Tenderska procedura za odabir nadzora za ovu dionicu je završena. Sa odabranim 
ponuđačem će se obaviti pregovori 19.04.2012 godine nakon čega će se, po definisanju svih 
detalja saradnje pristupiti i potpisivanju ugovora 

 
 

�x�� Lot 2   Poddionica Lepenica – Suhodol    
 

�ƒ�� Predkvalifikacijska dokumentacija pristigla i otvorena 15.11.2011. 
�ƒ�� Evaluacija pristigle predkvalifikacijske dokumetacije završena, te je 

dobivena saglasnost od EIB-a 
�ƒ�� Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije upućen 29.03.2012  
�ƒ�� Javno otvaranje ponuda za ovu dionicu zakazano je za 28.05.2012 
�ƒ�� Prikupljanje urbanističkih saglasnosti i građevinskih dozvola.  
�ƒ�� Rad na eksproprijaciji zemljišta u općinama Hadžići, Kiseljak i Ilidža.  
�ƒ�� Planirani početak izgradnje za poddionicu Lepenica-Suhodol je mjesec 

septembar 2012. godine. 
�ƒ�� Predviđena vrijednost radova iznosi oko 41,5 miliona Eura (bez PDV-a). 
�ƒ�� Rok izgradnje je 20 mjeseci 
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�x�� Lot 3  Poddionica Vlakovo – Lepenica   
 
�ƒ�� Predkvalifikacijska dokumentacija pristigla i otvorena 11.10.2011. 
�ƒ�� Evaluacija pristigle predkvalifikacijske dokumetacije završena, dobijena 

saglasnost od EIB-a 
�ƒ�� Slanje PQ Izvještaja EIB planirano za 23.01.2012.  
�ƒ�� Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije za poddionicu Lepenica 

– Suhodol je planiran za mjesec maj 2012 
�ƒ�� Prikupljanje urbanističkih saglasnosti i građevinskih dozvola.  
�ƒ�� Rad na eksproprijaciji zemljišta u općinama Hadžići, Kiseljak i Ilidža.  
�ƒ�� Planirani početak izgradnje za poddionicu Vlakovo-Lepenica je mjesec 

juli 2012. godine 
�ƒ�� Predviđena vrijednost radova iznosi oko 74 miliona Eura (bez PDV-a). 
�ƒ�� Rok izgradnje je 24 mjeseca. 
 
 

�¾�� Dionica  Svilaj – Odžak 
 

�ƒ�� Proces eksproprijacije počeo u septembru 2011.  
�ƒ�� Preprojektovanje dionice u toku 
�ƒ�� Poziv za pretkvalifikaciju planiran za mjesec juni 2012. godine 
�ƒ�� Početak izgradnje planiran za mjesec mart 2013. godine 
�ƒ�� Predviđena vrijednost radova iznosi oko 58 miliona Eura (bez PDV-a). 
�ƒ�� Rok izgradnje 12 mjeseci 
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8.��PROJEKTI  U IZGRADNJI    
 
Tenutno je u izgradnji dionica Kakanj - Drivuša koja je podijeljena na tri lota: 
 

�¾�� Lot 1 Kakanj – Bilješevo 
 

�x�� Ugovorena vrijednost 43,2 miliona Eura. 
�x�� Izvođač radova je Konzorcij Viadukt (Hrvatska) i Hering (Bosna i Hercegovina). 
�x�� Rok izgradnje je 18 mjeseci. 
�x�� Početak izgradnje 24.05.2010 godine. 

 
�¾�� Lot 2 Bilješevo – Gorica (tunel Vijenac – dužina 2.964 m) 

 
�x�� Ugovorena vrijednost 62.081.529,52 Eura.  
�x�� Izvođač radova  je  Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenija). 
�x�� Rok izgradnje je 33 mjeseci. 
�x�� Početak izgradnje 27.04.2011 godine. 

 
�¾�� Lot 3 Gorica – Drivuša 

 
�x�� Ugovorena vrijednost 24 miliona Eura. 
�x�� Izvođač radova je BH Konzorcij (Bosna i Hercegovina). 
�x�� Rok izgradnje je 24 mjeseca. 
�x�� Ugovor potpisan 28.9.2010 godine. 

 
kao i izgradnja dionice Počitelj – Bijača, gdje je započeta izgradnja na Lotu 1: 
 

�¾�� Lot 1  Poddionica Bijača – Kravice. 
�ƒ�� Ugovorena vrijednost 23.308.804,00 Eura.  
�ƒ�� Izvođač radova je BH Konzorcij (Bosna i Hercegovina). 
�ƒ�� Rok izgradnje je 10 mjeseci  
�ƒ�� Ugovor potpisan  06.09.2011 godine 

 
Detalji o napretku ugovorenih radova i statusu projekata izgradnje su dati u Prilogu 2.  
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9.�� FINANSIJSKA POZICIJA     
 
 

9.1.�� Plaćanje iz EIB zajma  
 

�¾�� Lot 1 Kakanj – Bilješevo 
 
 

Izvođač radova: Konzorcij  Viadukt d.d. Zagreb – Hering d.d. Široki Brijeg 
 

Br. Opis Period Iznos bez PDV-a 
EUR 

Datum 
plaćanja PDV  Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 Avans Juli 2010 3.692.593,91 27.08.2010. 627.740,96 05.08.2010. 4.320.334,87 

2. 
Prva 

privremena 
situacija 

Septembar 
2010 1.379.214,88 7.10.2010. 265.534,01 22.10.2010 1.644.748,88 

3. 
Druga 

privremena 
situacija 

Oktobar 
2010 999.440,81 08.11.2010. 192.417,82 12.11.2010. 1.191.858,64 

4. 
Treća 

privremena 
situacija 

Novembar 
2010  1.110.292,38 22.12.2010. 215.791,38 22.12.2010. 1.326.083,77 

5. 
Četvrta 

privremena 
situacija 

Februar   
2011  920.126,99 10.03.2011. 185.333,63 11.03.2011. 1.105.460,62 

6. 
Peta 

privremena 
situacija 

Mart   
2011  1.479.946,02 19.04.2011. 298.093,39 26.04.2011. 1.778.039,41 

7. 
Šesta 

privremena 
situacija 

April     
2011  1.252.330,31 20.05.2011. 252.246,63 20.05.2011. 1.504.576,94 

8. 
Sedma 

privremena 
situacija 

Maj      
2011  1.261.381,90 28.06.2011. 254.069,82 30.06.2011. 1.515.451,72 

9. 
Osma 

privremena 
situacija 

Juni   
 2011 1.037.270,85 08.07.2011. 208.928,96 14.07.2011. 1.246.199,81 

10. 
Deveta 

privremena 
situacija 

Juli      
2011 1.485.143,22 18.08.2011. 299.140,22 22.08.2011. 1.784.283,44 
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11. 
Deseta 

privremena 
situacija  

Septembar 
2011 2.974.221,80 06.10.2011 587.604,32 06.10.2011 3.561.826,12 

12. 
Jedanaesta 
privremena 

situacija  

Oktobar 
2011 1.820.745,31 10.11.2011 350.539,87 09.11.2011 2.171.285,18 

13. 
Dvanaesta 

privremena 
situacija 

Novembar 
2011 2.184.184,61 21.12.2011    420.511,19 19.12.2011 2.604.695,80 

14. 
Trinaesta 

privremena 
situacija  

Decembar 
2011 3.033.962,94 10.02.2012. 527.072,54 09.02.2012 3.561.035.48 

  Ukupno: 24.630.855,93  4.685.024,74  29.315.880,67 

Tabela 4a. �W�o�������v�i�����]�Ì�������/�����Ì���i�u�����Ì�����]�Ì�À�}�����������Œ�����}�À�� 
 
 
Napomena: Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH. 
 
 
 
Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L. Španija 

Br. Opis Period Iznos bez PDV-a 
EUR 

Datum 
plaćanja PDV  Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 
Prva 

privremena 
situacija 

Juli 2010 44.320,04 27.08.2010. 7.534,41 05.08.2010. 51.854,45 

2 
Druga 

privremena 
situacija 

Avgust 
2010 103.623,04 16.09.2010. 17.615,92 17.09.2010. 121.238,96 

3. 
Treća 

privremena 
situacija 

Septembar 
2010  64.940,42 07.10.2010. 11.039,87 ������������������������ 75.980,29 

4. 
Četvrta 

privremena 
situacija 

Oktobar 
2010 63.784,35 ������������������������ 10.843,34 27.10.2010. 74.627,69 

5. 
Peta 

privremena 
situacija 

Novembar 
2010 65.410,12 26.11.2010. 11.119,72 06.12.2010. 76.529,84 

6. 
Šesta 

privremena 
situacija 

Decembar 
2010 65.270,73 22.12.2010. 11.096,02 30.12.2010. 76.366,75 

7. 
Sedma 

privremena 
situacija 

Januar 
2011 66.261,64 17.02.2011. 11.264,48 10.02.2011. 77.526,12 
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8. 
Osma 

privremena 
situacija 

Februar   
2011 63.949,51 05.04.2011. 10.871,42 25.04.2011. 74.820,93 

9. 
Deveta 

privremena 
situacija 

Mart  
2011 63.619,20 05.04.2011. 10.815,26 25.04.2011. 74.434,46 

10. 
Deseta 

privremena 
situacija 

April      
2011 63.619,21 20.05.2011. 10.815,27 11.05.2011. 74.434,48 

11. 
Jedanaesta 
privremena 

situacija 

Maj        
2011 63.619,20 03.06.2011. 10.815,26 02.06.2011. 74.434,46 

12. 
Dvanaesta 

privremena 
situacija 

Juni       
2011 64.584,36 30.06.2011. 10.979,34 30.06.2011. 75.563,70 

13. 
Trinaesta 

privremena 
situacija 

Juli      
2011 63.949,50 03.08.2011. 10.871,42 01.08.2011. 74.820,92 

14. 
Četrnaesta 
privremena 

situacija 

August 
2011 63.619,21 16.09.2011. 10.815,27 19.09.2011. 74.434,48 

15. 
Petnaesta 

privremena 
situacija  

Septembar  
2011 57.680,20 28.11.2011 9.805,63 28.11.2011 67.485,83 

16. 
Šesnaesta 

privremena 
situacija  

Oktobar 
2011 63.784,35 08.12.2011 10.843,34 07.12.2011 74.627,69 

17. 
Sedamnaesta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2011 63.619,21 10.02.2012 10.815,27 09.02.2012 74.434,48 

18. 
Osamnaesta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2011 78.067,45 10.02.2012 13.271,47 07.03.2012 91.338,92 

19. 
Devetnaesta 
privremena 

situacija 

Januar 
2012 65.789,48 10.02.2012 11.184,21 15.03.2012 76.973,69 

  Ukupno: 1.249.511,22  212.416,92  1.461.928,14 
 

Tabela 4b. �W�o�������v�i�����]�Ì�����/�����Ì���i�u�����Ì�����v�����Ì�}�Œ��
��
��
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��
��
��

�¾�� Lot 3  Gorica – Drivuša  
 

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo 

Br. Opis Period Iznos bez PDV-a 
EUR 

Datum 
plaćanja PDV  Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 
Oktobar  

2010 2.051.000,92 03.11.2010. 348.670,16 27.10.2010. 2.399.671,08 

2. 
Prva 

privremena 
situacija 

Mart    
2011 764.126,36 19.04.2011. 147.113,79 25.04.2011. 911.240,15 

3. 
Druga 

privremena 
situacija 

April      
2011 1.106.232,09 26.05.2011. 210.194,47 ������������������������ 1.316.426,56 

4. 
Treća 

privremena 
situacija 

Juni 2011 1.307.693,32 15.07.2011. 372.104,38 ������������������������ 1.679.797,70 

5. 
Četvrta 

privremena 
situacija 

Juli  
2011 857.551,72 12.09.2011. 170.643,06 ������������������������ 1.028.194,78 

6. 
Peta 

privremena 
situacija  

Septembar 
2011 941.228,66 30.11.2011 189.583,97 ���������������������� 1.130.812,63 

7. 
Šesta 

privremena 
situacija  

Novembar 
2011 761.133,59 30.12.2011 49.601,01 ���������������������� 810.734,60 

8. 
Sedma 

privremena 
situacija 

Decembar 
2011 1.952.461,99 17.01.2012 368.832,74 ���������������������� 2.321.294,73 

    Total: 9.741.428,65  1.856.743,58  11.598.172,23 
Table 5a. �W�o�������v�i�����]�Ì�����/�����Ì���i�u�����Ì�����]�Ì�À�}�����������Œ�����}�À����

��
 

 
Napomena: Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH. 
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Supervision: INOCSA INGENIERIA S.L. Španija 

Br. Opis Period Iznos bez PDV-a 
EUR 

Datum 
plaćanja PDV  Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. 
Prva 

privremena 
situacija 

Novembar 
2010 38.339,27 22.12.2010. 6.517,68 30.12.2010. 44.856,95 

2. 
Druga 

privremena 
situacija 

Decembar 
2010 34.448,08 17.02.2011. 5.856,17 10.02.2011. 40.304,25 

3. 
Treća 

privremena 
situacija 

Januar  
2011 35.433,01 16.03.2011. 6.023,61 ������������������������ 41.456,62 

4. 
Četvrta 

privremena 
situacija 

Februar 
2011 41.459,91 25.03.2011. 7.048,18 25.04.2011. 48.508,09 

5. 
Peta 

privremena 
situacija 

Mart      
2011 47.875,32 20.05.2011. 8.138,80 20.05.2011. 56.014,12 

6. 
Šesta 

privremena 
situacija 

April       
2011 49.044,60 27.05.2011. 8.337,58 20.05.2011. 57.382,18 

7. 
Sedma 

privremena 
situacija 

Maj         
2011 50.102,30 21.06.2011. 8.517,39 23.06.2011. 58.619,69 

8. 
Osma 

privremena 
situacija 

Juni    
2011 48.271,52 15.07.2011. 8.206,16 14.07.2011. 56.477,68 

9. 
Deveta 

privremena 
situacija 

Juli      
2011 48.794,60 29.08.2011. 8.295,08 26.08.2011. 57.089,68 

10. 
Deseta 

privremena 
situacija 

August 
2011 49.407,29 27.09.2011. 8.399,24 30.09.2011. 57.806,53 

11. 
Jedanaesta 
privremena 

situacija  

Septembar 
2011 47.907,29 17.10.2011 8.144,24 30.09.2011 56.051,53 

12. 
Dvanaesta 

privremena 
situacija  

Oktobar  
2011 48.822,68 12.01.2012 8.299,00 10.01.2012 57.122,54 

13. 
Trinaesta 

privremena 
situacija 

Novembar 
2011 46.968,78 10.02.2012 7.984,69 15.02.2012 54.953,47 

14. 
Četrnaesta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2011 40.814,91 14.03.2012 6.938,53 14.03.2012 47.753,44 

    Total: 627.689,56  106.707,21  734.396,77 
 
 

Table 5b. �W�o�������v�i�����]�Ì�����/�����Ì���i�u�����Ì�����v�����Ì�}�Œ��
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9.2.�� Plaćanje iz EBRD zajma  
 

�¾�� Lot 2 Bilješevo – Gorica (tunel Vijenac  - dužina 2.964 m) 
 

Izvođač radova: Primorje d.d. Ajdovščina Slovenija 
 
 

Br. Opis Period Iznos bez PDV-a 
EUR 

Datum 
plaćanja PDV  Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 �$�Y�D�Q�V�� �-�X�Q��������������
�������� �� �������������������������� ������������������������ ���������������������� ������������������������ ��������������������������

2. 
�3�U�Y�D��

�S�U�L�Y�U�H�P�H�Q�D��
�V�L�W�X�D�F�L�M�D����

�6�H�S�W�H�P�E�D�U��
�������� �� �������������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������������

3. 
�'�U�X�J�D��

�S�U�L�Y�U�H�P�H�Q�D��
�V�L�W�X�D�F�L�M�D����

�2�N�W�R�E�D�U��
�������� �� �������������������������� �������������������� ���������������������� ������������������ �� ��������������������������

4. 
�7�U�H�ü�D��

�S�U�L�Y�U�H�P�H�Q�D��
�V�L�W�X�D�F�L�M�D��

�1�R�Y�H�P�E�D�U��
�������� �� �������������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������������

5. 
�ý�H�W�Y�U�W�D��

�S�U�L�Y�U�H�P�H�Q�D��
�V�L�W�X�D�F�L�M�D��

�'�H�F�H�P�E�D�U��
�������� �� �������������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������������

6. 
�3�H�W�D��

�S�U�L�Y�U�H�P�H�Q�D��
�V�L�W�X�D�F�L�M�D����

�-�D�Q�X�D�U��
�������� �� �������������������������� ���� ������������������ ���������������������� ���������������������� ��������������������������

    Total: 12.483.626,29   2.306.157,22   14.789.783,51 

 
Tabela 6a. �W�o�������v�i�����]�Ì���������Z�����Ì���i�u�����Ì�����]�Ì�À�}�����������Œ�����}�À�� 

 
Napomena: Iznos od 5.306.114,56 Eura će biti dijelom plaćen iz kreditnih sredstava EBRD-a (639.204,36 Eura) 
dok je drugi dio u iznosu od 4.666.910,20 Eura plaćen iz sredstava koja su naplaćena protestom avansne 
bankarske garancije izdate od NLB d.d. Ljubljana za SCT d.d. Ljubljana. Navedeni avans je prethodno isplaćen 
SCT-u iz kreditnih sredstava. 
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Nadzor: IGH d.d. Zagreb Hrvatska 

Br. Opis Period Iznos bez PDV-a 
EUR 

Datum 
plaćanja PDV  Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 
October  

2010 198.370,00 05.11.2010. 33.722,90 ������������������������ 232.092,90 

2. 
Prva 

privremena 
situacija 

October  
2010 50.625,00 13.12.2010. 8.606,25 ������������������������ 59.231,25 

3. 
Druga 

privremena 
situacija 

November  
2010 32.750,00 07.01.2011. 5.567,50 ������������������������ 38.317,50 

4. 
Treća 

privremena 
situacija 

December 
2010 34.000,00 02.02.2011. 5.780,00 30.12.2010. 39.780,00 

5. 
Četvrta 

privremena 
situacija 

Februar 
2011 54.400,00 24.03.2011. 9.248,00 04.03.2011. 63.648,00 

6. 
Peta 

privremena 
situacija 

Mart      
2011 17.150,00 01.06.2011. 2.915,50 26.04.2011. 20.065,50 

7. 
Šesta 

privremena 
situacija 

April    
2011 8.786,96 08.06.2011. 1.493,78 12.05.2011. 10.280,74 

8. 
Sedma 

privremena 
situacija 

Maj 
   2011 8.900,00 07.07.2011. 1.513,00 02.06.2011. 10.413,00 

9. 
Osma 

privremena 
situacija 

Jun 
   2011 58.420,51 01.08.2011. 9.931,49 30.06.2011. 68.352,00 

10. 
Deveta 

privremena 
situacija 

Juli 
  2011 25.931,82 23.09.2011. 4.408,41 22.08.2011. 30.340,23 

11. 
Deseta 

privremena 
situacija 

August  
2011 35.204,76 10.10.2011 5.984,81 26.08.2011. 41.189,57 

        
12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija  

Avgust 
2011 43.084,84 07.11.2011 7.324,42 11.10.2011 50.409,26 

13. 
Dvanaesta 
privremena 

situacija  

Septembar 
2011 45.140,91 16.11.2011 7.673,95 21.10.2011 52.814,86 

 
14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija  

Oktobar 
2011 34.880,95 11.01.2012 5.929,77 22.12.2012 40.810,72 



Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 
 

 
24 

 

15. 
Četrnaesta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2011 45.294,38 24.02.2012 7.700,05 10.01.2012 52.994,43 

16. 
Petnaesta 

privremena 
situacija 

Decembar 
2011 42.937,49 14.03.2012 7.299,37 14.03.2012 50.236,86 

  Total: 735.877,62  125.099,20  860.976,82 
 

Tabela 6b. �W�o�������v�i�����]�Ì�������Z�����Ì���i�u�����Ì�����v�����Ì�}�Œ��
��
��
��

��
��

 

Izvođač radova: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo (Bijača – Kravice) 
 

Br. Opis Period Iznos bez PDV-a 
EUR 

Datum 
plaćanja PDV  Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. �$�Y�D�Q�V�� �6�H�S�W�H�P�E�D�U��
�������� �� �������������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������������

2. 
�3�U�Y�D��

�S�U�L�Y�U�H�P�H�Q�D��
�V�L�W�X�D�F�L�M�D��

�2�N�W�R�E�D�U���±��
�1�R�Y�H�P�E�D�U��

�������� ��
�������������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������������

    Total: ������������������������   ����������������������   ������������������������ 

 
 

Tabela 7a. �W�o�������v�i�����]�Ì���������Z�����Ì���i�u�����Ì�����]�Ì�À�}�����������Œ�����}�À�� 
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Nadzor: Roughton International Limited, Hampshire Velika Britanija (Bijača – Zvirovići) 
 

Br. Opis Period Iznos bez PDV-a 
EUR 

Datum 
plaćanja PDV  Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. �$�Y�D�Q�V�� �1�R�Y�H�P�E�D�U��
�������� �� ���������������������� ���������������������� �������������������� ���������������������� ����������������������

2. 
�3�U�Y�D��

�S�U�L�Y�U�H�P�H�Q�D��
�V�L�W�X�D�F�L�M�D��

�1�R�Y�H�P�E�D�U��
�������� �� �������������������� ���������������������� ������������������ ���������������������� ��������������������

3. 
�'�U�X�J�D��

�S�U�L�Y�U�H�P�H�Q�D��
�V�L�W�X�D�F�L�M�D��

�'�H�F�H�P�E�D�U��
�������� �� �������������������� ���������������������� �������������������� ���������������������� ��������������������

4. 
�7�U�H�ü�D��

�S�U�L�Y�U�H�P�H�Q�D��
�V�L�W�X�D�F�L�M�D��

�-�D�Q�X�D�U��
�������� �� �������������������� �������������������� �� �������������������� ���������������������� ��������������������

    Total: 421.298,91   71.620,81  492.919,72 

 
 
 
 

Tabela 7b. �W�o�������v�i�����]�Ì���������Z�����Ì���i�u�����Ì�����]�Ì�À�}�����������Œ�����}�À�� 
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9.1.�� Rekapitulacija  

Br. 

Zajam EIB Napomena: 

Povlačenje Br.1 12.000.000,00 (€) 27.08.2010. 

Povlačenje Br.2 11.000.000,00 (€) 29.12.2010. 

Povlačenje Br.3 15.000.000,00 (€) 4.10.2011. 

Povlačenje BR. 4 37.000.000,00 (€) 26.03.2012. 

ukupno: 75.000.000,00 (€)   

1 

LO
T 

1 

JV VIADUKT d.d. - HERING 
d.d. 24.630.855,93 (€) Detalji u tabeli 4a. 

2 INOCSA INGENIERIA S.L.. 1.249.511,22 (€) Detalji u tabeli 4b. 

3 

LO
T 

3 BH Konzorcij 9.741.428,65 (€) Detalji u tabeli 5a. 

4 INOCSA INGENIERIA S.L.. 627.689,56 (€) Detalji u tabeli 5b. 

Ukupno utrošeno: 36.249.485,36 (€)  

 
 
                                                      Tabela 7. �/�Ì�À�i���“�š���i���}�����/�����Ì���i�u�µ��

Br. 
Zajam EBRD Napomena: 

Iznos zajma  180.000.000,00 (€)  

1  PRIMORJE  d.d. 12.483.626,29 (€) 
Dionica Drivuša- Kakanj, 
dio 1 osnovnog ugovora 

Detalji u tabeli 6a. 

2  IGH d.d. 735.877,62 (€) Detalji u tabeli 6b. 

3  BH Konzorcij 3.126.043,11 (€) 

Počitelj- južna granica sa 
RH, dio 3 osnovnog 

ugovora  
Detalji u tabeli 7a 

4.  Roughton International Ltd 421.298,91 (€) 

Počitelj- južna granica sa 
RH, dio 3 osnovnog 

ugovora  
Detalji u tabeli 7b 

  
Ukupno utrošeno: 16.776.845,93 (€)    

Tabela 8. �/�Ì�À�i���“�š���i���}�������Z�����Ì���i�u�µ 
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10.��UTICAJ NA OKOLIŠ   
 
 
Zaključno sa prvim kvartalom 2012. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo 
tri okolinske dozvole. Prva je izdata u februaru 2009. godine za dionice Kakanj – Drivuša i 
Vakovo –Tarčin a druga je izdata u septembru 2010. godine za dionicu od Svilaja (uključujući i 
dio mosta koji pripada Bosni i Hercegovini) do Doboj Jug (Karuše). Okolinska dozvola za 
dionicu Mostar Sjever – južna granica Bijača, poddionica Bijača Zvirovići izdata je u decembru 
2010 godine . 
Tokom mjeseca januara 2012. godine pribavljeni su elaborati o izvršenim ispitivanjima vode, 
zraka i tla sa izvještajem i preporukama za dalje postupanje.  
Uzrkovanjem vode u drugoj polovini marta započete su aktivnosti na monitoringu okoliša za 
2012. godinu. Do kraja mjeseca, ujedno i kraja prvog kvartala 2012. godine uzeti su uzorci iz 
52 separatora ulja i masti . 
Uporedo sa ovim aktivnostima, provođene su aktivnosti na pripremi tendera za radove 
čišćenja i održavanja seperatora te tendera za nastavak monitoringa okoliša  
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11. PRILOG 1. 
Dinamika procedure za dobijanje građevinskih  

dozvola za period do 31.03.2012 godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 
 

 
29 

 

11.1.   Stanje saglasnosti za poddionicu Vlakovo - Lepenica potrebnih za   
pribavljanje urbanističke saglasnosti (31.03.2012) 

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Federalno ministarstvo kulture i  
sporta – Zavod za zaštitu 
spomenika 

24.12.2010 dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje rijeke 
Save (prethodna vodna saglasnost) 14.12.2010 

 
dobiveno --- 

3 BH Telecom d.o.o. 19.04.2010 dobiveno --- 

4 
Ministarstvo prostornog uređenja 
Kanton Sarajevo i  Kanton 
Srednjebosanski 

23.02.2010. 

 
dobiveno 

--- 

5 Općina Kiseljak (stručno mišljenje-
saglasnost) 

23.02.2010. 
 

dobiveno --- 

6 Željeznice  Federacije BiH d.o.o.  15.04.2010 
 

dobiveno --- 

7 BH Gas d.o.o 23.04.2010 dobiveno --- 

8 
Elektroprivreda BiH, 
Elektrodistribucija Sarajevo 27.04.2010 

 
dobiveno 

--- 

9 Elektroprenos BH operativno 
područje Sarajevo 

14.04.2010 
 

dobiveno 
--- 

10 
Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Sarajevo i Kantona Srednja Bosna 
(saglasnost za krčenje šuma) 

29.03.2011 

 
 
 

dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Sarajevo i Kantona Srednja Bosna 
(saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

29.03.2011 

 
 

dobiveno --- 

12 Vodovod Ilidža  12.05.2010 dobiveno --- 

13 Ministarstvo odbrane BiH 13.04.2010 dobiveno --- 

14 
Ministarstvo zdravstva  Kantona 
Sarajevo i Kantona Srednja Bosna 
(sanitarna saglasnost) 

29.03.2011 
 

dobiveno --- 

15 Općina Ilidža (stručno mišljenje-
saglasnost) 23.02.2010. 

 
dobiveno --- 

16 EP HZHB poslovnica Elektro Kiseljak 01.12.2010. dobiveno --- 

17 Vodovod i kanalizacija d.o.o 
Kiseljak 06.12.2010. 

 
dobiveno --- 

18 
Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma (okolišna dozvola) 19.02.2009. 

 
dobiveno --- 

19 
Federalno ministarstvo prostornog 
uređenja 

Pribavljena urbanistička saglasnost (januar 2012. godine), predaja za građevinsku u aprilu 
2012 



Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 
 

 
30 

 

 

11.2.   Stanje saglasnosti za  Lepenica – Tarčin potrebnih za pribavljanje  
urbanističke saglasnosti (31.03.2012) 

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 Federalno ministarstvo kulture i  
sporta – Zavod za zaštitu spomenika --- dobijeno --- 

2 Agencija za vodno područje rijeke 
Save (prethodna vodna saglasnost) --- dobijeno ---- 

3 BH Telecom d.o.o. 26.08.2010 dobijeno --- 

4 
Ministarstvo prostornog uređenja 
Kanton Sarajevo i  Kanton 
Srednjebosanski 

--- dobijeno --- 

5 Općina Kiseljak (stručno mišljenje-
saglasnost) --- dobijeno --- 

6 Željeznice  Federacije BiH d.o.o.  --- dobijeno --- 

7 BH Gas d.o.o 07.12.2010 dobijeno --- 

8 EP BiH Elektrodistribucija Sarajevo 13.08.2010 dobijeno ---- 

9 Elektroprenos BiH operativno 
područje Sarajevo 19.07.2010 dobijeno ---- 

10 
Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Sarajevo i Kantona Srednja Bosna 
(saglasnost za krčenje šuma) 

--- dobijeno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Sarajevo i Kantona Srednja Bosna 
(saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

--- dobijeno   

12 JKP Komunalac Hadžići 08.07.2010 dobijeno --- 

13 Ministarstvo odbrane BiH 01.12.2010 dobijeno --- 

14 
Ministarstvo zdravstva  Kantona 
Sarajevo i Kantona Srednja Bosna 
(sanitarna saglasnost) 

--- dobijeno --- 

15 Opština Hadžići(stručno mišljenje-
saglasnost) --- dobijeno --- 

16 EP HZHB Elektrodistribucija  Kiseljak --- dobijeno --- 

17 JP Vodovod i kanalizacija d.o.o 
Kiseljak 06.12.2010 dobijeno --- 

18 Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma (okolišna dozvola) 19.02.2010 dobijeno 

 

19 Federalno ministarstvo prostornog 
uređenja 

15.07.2011 dobijena urbanistička saglasnost, građevinska saglasnost dobivena u februaru 
2012 
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11.3.   Stanje saglasnosti za  Svilaj  – Vukosavlje na Lotu 1  potrebnih za  
pribavljanje urbanističke saglasnosti (31.03.2012) 

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 Federalno ministarstvo kulture i  
sporta – Zavod za zaštitu spomenika 20.01.2011 dobiveno --- 

2 Agencija za vodno područje rijeke 
Save (prethodna vodna saglasnost) 25.10.2010 dobiveno (bez mosta) Dokumentacija izrađena 

3 JP HT Mostar  d.o.o. --- dobiveno --- 

4 Ministarstvo prostornog uređenja 
Kanton Posavski 27.12.2010 dobijeno  za 0+00 do 10+700  - područje 

Federacije BiH --- 

5 Općina Odžak (stručno mišljenje-
saglasnost) --- nije potrebno (ima mišljenje Komisije) --- 

6 Željeznice  Federacije BiH d.o.o.  12.01.2011 dobijeno --- 

7 BH Gas d.o.o --- dobijeno --- 

8 EP HZHB, Elektrodistribucija  Odžak 12.01.2011 dobijeno ---- 

9 Elektroprenos  BIH operativno 
područje Tuzla --- dobijeno 

Potrebna izrada 
dokumentacije za 

građevinsku dozvolu 

10 
Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Posavski  (saglasnost za krčenje 
šuma) 

--- dobijeno --- 

11 
Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Posavski (saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

--- dobijeno   

12 JP Komunalac d.o.o Odžak --- dobijeno --- 

13 Ministarstvo odbrane BiH --- dobijeno --- 

14 Ministarstvo zdravstva  Posavskog 
kantona --- dobijeno --- 

15 JP Ceste FBiH ( izmještanje glavne 
ceste) --- nije predato Dokumentacija u izradi 

16 Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma (okolišna dozvola) 07.09.2010 dobijeno  

17 Federalno ministarstvo prostornog 
uređenja 

Predaja Zahtjeva za urbanističku saglasnost do aprila  2012, za građevinsku saglasnost do 
oktobra 2012 
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11.4 Stanje saglasnosti za Sarajevo – bypass Lot 3 potrebih za pribavljanje 
urbanističke saglasnosti  ( 31.03.2012) 

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 Federalno ministarstvo kulture i 
sporta – Zavod za zaštitu spomenika   dobijeno ---- 

2 Agencija za vodno područje rijeke 
Save (prethodna vodna saglasnost)  

dobijeno 
Predata dokumentacija 
za građevinsku dozvolu 

3 JP BH Telecom d.o.o --- dobijeno --- 

4 Ministarstvo prostornog uređenja, 
Kanton Sarajevo  

dobijeno --- 

5 Općina Ilidža i Općina Novi Grad --- dobijeno ---- 

6 Željeznice Federacije BiH d.o.o  dobijeno ---- 

7 BH Gas d.o.o, Sarajevo Gas d.o.o ---- dobijeno 
Predata dokumentacija 
za građevinsku dozvolu 

8 EP BiH Elektrodistribucija Sarajevo ---- dobijeno 
Predata dokumentacija 
za građevinsku dozvolu 

9 Elektroprenos BiH, operativno 
područje Sarajevo ---- dobijeno 

Predata dokumentacija 
za građevinsku dozvolu 

10 
Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Sarajevo (saglasnost za krčenje 
šuma) 

---- dobijeno ---- 

11 
Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Sarajevo (saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

---- dobijeno ---- 

12 JKP Vodovod i Kanalizacija Sarajevo --- dobijeno ---- 

13 Ministarstvo odbrane BiH  dobijeno ---- 

14 Ministarstvo zdravstva Kantona 
Sarajevo --- dobijeno ---- 

15 Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma  (okolišna dozvola)  

dobijeno --- 

16 Federalno ministarstvo prostornog 
uređenja  

Dobivena Urbanistička saglasnost – predaja Zahtjeva za građevinsku dozvolu do juna 2012 
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11.5 Stanje saglasnosti za poddionicu Tarčin – Zukići potrebnih za pribavljanje 
urbanističke saglasnosti (31.03.2012) 

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 Federalno ministarstvo kulture i 
sporta – Zavod za zaštitu spomenika   

predato ---- 

2 Agencija za vodno područje rijeke 
Save (prethodna vodna saglasnost)  dobijeno ---- 

3 
Agencija za vodno područje rijeke 
Neretve  (prethodna vodna 
saglasnost)  

dobijeno ---- 

4 BH Telecom d.o.o 
 

predato ---- 

5 
Ministarstvo prostornog uređenja 
Kanton Sarajevo i Hercegovačko 
neretvanski kanton   ---- 

6 Općina Hadžići i Općina Konjic 
(stručno mišljenje – saglasnost)   ---- 

7 Željeznice Federacije BiH d.o.o  predato ---- 

8 BH Gas d.o.o 
 

dobiveno ---- 

9 EP BIH Elektrodistribucija Sarajevo i 
Elektrodistribucija Mostar  predato ---- 

10 Elektroprenos BiH,  operativno 
područje Sarajevo  predato ---- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Sarajevo I Hercegovačko – 
Neretvanskog kantona  (saglasnost 
za krčenje šuma) 

  ---- 

12 

Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Sarajevo I Hercegovačko –
neretvanskog kantona  (saglasnost 
za prenamjenu poljoprivrednog 
zemljišta ) 

  ---- 

13 JKP Komunalac d.o.o Hadžići i JKP 
Vodovod i kanalizacija d.d Konjic   ---- 

14 Ministarstvo odbrane BiH 
 

predato ---- 

15 

Ministarstvo zdravstva Kantona 
Sarajevo I Hercegovačko 
neretvanskog kantona (sanitarna 
saglasnost) 

  ---- 

16 Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma (okolišna dozvola)  predato --- 

17 Federalno ministarstvo prostornog 
uređenja   
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11.6. Stanje saglasnosti za poddionicu Zukići - Konjic potrebnih za pribavljanje 
urbanističke saglasnosti (31.03.2012) 

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 Federalno ministarstvo kulture i 
sporta – zavod za zaštitu spomenika   

predato ---- 

2 
Agencija za vodno područje rijeke 
Neretve  (prethodna vodna 
saglasnost)  dobijeno ---- 

3 BH Telecom d.o.o  predato ---- 

4 
Ministarstvo prostornog uređenja 
Kanton Sarajevo i Hercegovačko 
neretvanski kanton   ---- 

5 Općina  Općina Konjic (stručno 
mišljenje – saglasnost)   ---- 

6 Željeznice Federacije BiH d.o.o  predato ---- 

7 BH Gas d.o.o 
 

dobiveno ---- 

8 EP BiH Elektrodistribucija Mostar  predato ---- 

9 Elektroprenos  BiH, operativno 
područje Mostar  

predato ---- 

10 

Ministarstvo poljoprivrede 
Hercegovačko – Neretvanskog 
kantona  (saglasnost za krčenje 
šuma) 

  ---- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Hercegovačko –neretvanskog 
kantona  (saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta ) 

  ---- 

12 JKP Vodovod i kanalizacija d.d Konjic 
  ---- 

13 Ministarstvo odbrane BiH  predato ---- 

14 
Ministarstvo zdravstva 
Hercegovačko neretvanskog 
kantona (sanitarna saglasnost)   ---- 

15 Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma (okolišna dozvola)  

predato --- 

16 Federalno ministarstvo prostornog 
uređenja   
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12. PRILOG 2. 
Dinamika radova projekata izgradnje 

za period do 31.03.2012 godine 
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12.1.  Lot 1:  Kakanj – Bilješevo 
 

12.1.1.  Dinamika radova na projektu ( Lot 1)  31.03.2012 
 
 

Br. ID Opis poslova Trajanje Start Rok Završeno  
%  Vrsta radova u izgradnji 

1 1. TRASA AUTOCESTE           

2 1.1. Nova trasa 384 07.06.2010. 24.11.2011. 69,50%   

3 1.2. Rekonstruisana trasa 288 10.02.2011. 24.11.2011. 32%   

4 2. PETLJA LUČANI           

5 2.1. Izgradnja naplatnih kućica„Lučani“ 80 22.07.2011. 10.11.2011. 42%   

6 2.2. Potputnjak  „Lučani“ 80 22.07.2011. 10.11.2011. 35%   

7 3. DRENAŽA       89%   

8 4. INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI           

9 4.1. Prolazi   25.05.2010. 24.11.2011. 85%   

10 4.2. Projekat sanacije klizišta „Tičići“ 310 24.05.2010. 29.07.2011. 96%   

11 5. MOSTOVI           

12 5.1. Izgradnja novog mosta 394 24.05.2010. 21.06.2011. 92%   

13 5.2. Rekonstrukcija postojećih mostova 245 14.06.2010. 20.05.2011. 52%   

                
 

Tabela 10a.  �'�L�Q�D�P�L�N�D���U�D�G�R�Y�D���/�R�W���� 
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Br. ID Opis poslova Trajanje Start Rok Završeno  
%  Vrsta radova u izgradnji 

14 6. REGIONALNA CESTA  R445           
15 6.1. Trasa 394 24.05.2010. 21.06.2011. 87%   
16 6.2. Inžinjerske konstrukcije i objekti 105 02.09.2010. 26.01.2011. 100%   
17 6.3. Mostovi 105 11.06.2010. 04.11.2010. 99%   
18 6.4. Prolazi       76%   
19 7. LOKALNE CESTE 100 27.05.2011. 13.10.2011. 62%   
20 8. SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA           

21 8.1. Saobraćajno-tehnička oprema autoceste       0%   

22 8.2. 
Saobraćajno-tehnička oprema 
regionalne ceste       41%   

23 8.3. 
Saobraćajno-tehnička oprema lokalne 
ceste       0%   

24 9. SAOBRAĆAJ ZA VRIJEME IZVOĐENJA 
RADOVA       55%   

25 10. RADOVI NA INSTALACIJAMA 384 07.06.2010. 24.11.2011.     
26 10.1. Gasne instalacije       100%   
27 10.2. Elektro – distributivne linije       90%   
28 10.3. Napajanje električnom energijom       45%   
29 10.4. Optički kablovi i TK linije       45%   

30 10.5. Saobraćajni informativni sistem       0%   

31 10.6. Ostali radovi       40%   

         
Table 10b. �'�L�Q�D�P�L�N�D���U�D�G�R�Y�D���/�R�W���� 
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12.2.  Lot 2: Bilješevo – Gorica (tunel Vijenac – dužine 2.964 m)  
 

12.2.1.  Dinamika radova na projektu (Lot 2)  31.03.2012 
 

Br. ID Opis poslova Trajanje Start Rok Završeno  
%  Vrsta radova u izgradnji 

1 1. ZEMLJANI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA   5.05.2011. 15.09.2011. 100%   
2 2. POSLOVI ZAŠTITE I OSIGURANJA NA PORTALIMA   5.05.2011. 25.09.2011. 100%   
3 3. DRENAŽNI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA   5.05.2011. 15.11.2012.     
4 4. ISKOPI U TUNELIMA   25.08.2011. 15.12.2012. 33,5%    
5 5. POSLOVI PODRŠKE U TUNELIMA   25.08.2011. 15.12.2012. 33,5%    

6 6. POMOĆNI RADOVI NA POPREČNIM VEZAMA 
(NIŠA)   20.04.2012. 20.10.2012.     

7 7. HIDROIZOLACIJA I DRENAŽA TUNELA   10.06.2012. 20.10.2013. 5%    
8 8. DRENAŽA TUNELA  "VIJENAC"   10.06.2012. 20.10.2013. 5%    
9 9. NADSTREŠNICE NA ULAZIMA   10.09.2012. 20.09.2013. 100%    

10 10. BETONSKI RADOVI U TUNELIMA I POPREČNIM 
VEZAMA (NIŠAMA)   15.06.2012. 10.10.2013.     

11 11. OJAČANJA   15.06.2012. 10.10.2013.     
12 12. BETONSKA OJAČANJA KOLOVOZA   01.06.2013. 05.01.2014.     
13 13. GEOTEHNIČKI NADZOR   5.05.2011. 01.12.2012.  33%   
14 14. UZEMLJENJE   01.08.2013. 01.12.2013.  5%   
15 15. HORTIKULTURA   01.10.2013. 01.02.2014.     
16 16. VENTILACIJA U TUNELIMA   01.10.2013. 01.02.2014.     

17 16.A. ELEKTROMATERIJAL I ELEKTRO RADOVI ZA 
VENTILACIJU U TUNELU   01.10.2013. 01.02.2014.     

18 17. PRIVREMENE PRILAZNE CESTE   05.05.2011. 01.07.2011. 100%   
19 18. RADIO SISTEM TUNELA  "VIJENAC"   01.09.2013. 01.02.2014.     
20 19. OZVUČENJE   01.09.2013. 01.02.2014.     
                

Table 11a. �'�L�Q�D�P�L�N�D���U�D�G�R�Y�D���/�R�W���� 
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Br. ID Opis poslova Trajanje Start Rok Završeno  
%  Vrsta radova u izgradnji 

21 20. REKAPITULACIJA OPREME I MONTAŽA TV SISTEMA 
TUNELA "VIJENAC" (STAVKA 20.1+20.2) 

  01.09.2013. 01.02.2014.     

22 21. 

REKAPITULACIJA OPREME (STAVKA 21.1 TO 21.10) I 
MONTAŽNIH RADOVA  (STAVKA 21.11.1 TO 21.11.2) 
DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA TUNELA 
"VIJENAC" 

  01.09.2013. 01.02.2014.     

23 22. POTPORNI ZID Z3, IZMEĐU VIJADUKTA ''GORICA'' I 
TUNELA "VIJENAC"   01.05.2011. 01.12.2012.  100%    

24 23. POTPORNI ZIDOVI Z1 I Z2, IZMEĐU VIJADUKTA 
''GORICA'' I TUNELA ''VIJENAC''   01.05.2011. 01.12.2012.   100%    

25 24. IZLAZNA TRASA TUNELA ''VIJENAC''   01.09.2013. 01.22.2014.    

26 25. KLIZIŠTE "GORICA" /DELUVIUM EROSION/   01.05.2011. 01.12.2011.  95%    
27 26. VODOSNADBIJEVANJE TUNELA "VIJENAC"   01.03.2013. 01.12.2013. 2%    
28 27. UKLANJANJE POSTOJEĆE SEOSKE CESTE   01.07.2013. 31.07.2013. 100%    
29 28. VODOSNADBIJEVANJE TUNELA "VIJENAC"   01.03.2013. 01.12.2013. 2%    
30 29. HIDRANTNA MREŽA U TUNELU "VIJENAC"   01.07.2013. 01.12.2013.     
31 30. UNUTRAŠNJA TUNELSKA DRENAŽA   20.06.2012. 20.09.2013. 5%    
32 31. SNADBIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM TUNELA   01.05.2013. 01.07.2013. 40%    
33 32. TRAFO-STANICE I UPS   01.05.2013. 01.07.2013.     

34 33. PROJEKAT RASVJETE I NISKONAPONSKE DISTRIBUTIVNE 
MREŽE SA RAZVODNIM ORMAROM   01.05.2013. 01.12.2013.     

35 34. POLAGANJE TK KABLOVA ISPRED TUNELA   01.05.2013. 01.12.2013.     

36 35. OPTIČKI TK KABLOVI   01.08.2013. 01.02.2014.     
37 36. TELEFONSKI SISTEMI TPS   01.08.2013. 01.02.2014.     
38 37. SISTEM PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE   01.08.2013. 01.02.2014.     
39 38. SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA TUNELA "VIJENAC"   01.11.2013. 25.01.2014.     

 
Table 11b.  �'�L�Q�D�P�L�N�D���U�D�G�R�Y�D���/�R�W���� 
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12.3.  Lot 3:  Gorica – Drivuša 
 
12.2.1.  Dinamika radova na projektu (Lot 3) 31.03.2012.  
 

No. ID Opis Stavke Trajanje Početak Završetak % Izvršenja Vrsta radova koja se trenutno izvodi 

1. 1. TRASA: 622 days 22.11.2010. 20.10.2012. 75% nasip do visine posteljice,humuziranje, 
segmentni jarci, propust, reno madraci 

2. 2. NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA TRASA: 583 days 22.11.2010. 01.10.2012. 70% nasip do visine posteljice, objekti  

  2.a NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA OBJEKTI 450 days 01.07.2011 01.10.2012. 45% Izrada stubova i greda objekta naplate 

3. 3. CENTAR ZA ODRŽAVANJE I KONTROLU 
PROMETA DRIVUSA: 532 days 07.03.2011. 27.10.2012. 80% ivičnjaci,tampon,segmentni jarci i 

objekti  

  3.a COKP DRIVUŠA:objekti 425 days 15.08.2011 15.10.2012 60% Izrada objekata  COKP-a.  

4. 4. 

OSTALE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 
(Petlja Drivusa, potporni zidovi, 
raskrsnica Mošćanica, vanjsko 
uređenje okoliša) 

583 days 22.11.2010. 01.10.2012. 100% betoniranje zida na km 3+318, nasip do 
visine posteljice 

    UNUTRAŠNJA ODVODNJA: 503 days 15.03.2011 20.10.2012 50% Polaganje cijevi i revizionih okana  

5. 5. UNUTRAŠNJA ODVODNJA (propusti): 503 days 15.03.2011 20.10.2012 90% Izrada propusta 

6. 6. INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE:         
  

 
Table 12a. �'�L�Q�D�P�L�N�D���U�D�G�R�Y�D���/�R�W������
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No. ID Opis Stavke Trajanje Početak Završetak % Izvršenja Vrsta radova koja se trenutno izvodi 

7. 6.1. UKUPNO MOST  M -1 190 days 01.07.2011 10.01.2012 10%  
8. 6.2. UKUPNO MOST  M 425 days 01.08.2011 05.09.2012 10%  

9. 6.3. UKUPNO MOST  M -2 540 days 01.03.2011 01.09.2012 45% 
Izrada temelja i stubova lijevog i desnog 

mosta. Izrada AB prednapregnutih 
nosača 

10. 6.4. UKUPNO MOST  M-3 697days 10.11.2010 27.10.2012 50% 
Izrada temelja i stubova lijevog i desnog 
mosta. Izrada i nagurivanje segmenata 

rasponske konstrukcije 

11. 6.5. UKUPNO MOST  POTPUTNJAK 
"DRIVUŠA" 150 days 01.06.2011 01.11.2011 50% Izrada temeljne ploče potputnjaka 

12. 6.6. UKUPNO PROPUST "DRIVUŠA" 120 days 15.04.2011 25.07.2011 0% 

Nije još počelo - Izvođač odgodio 
početak za iduću godinu zbog 
najavljenih lokalnih radova na 

zacijevljenju potoka koji vodi u propust 

13. 7. SAOBRAĆAJNA OPREMA I 
SIGNALIZACIJA                 0% Nije prikazano u dinamičkom planu 

Izvođača 

14. 8. ZAŠTITA OD BUKE       0% Nije prikazano u dinamičkom planu 
Izvođača 

15. 9. INSTALACIJE       35% 

2 Trafo Stanice - prikupljanje 
saglasnosti, Rasvjeta - nije počelo, 
Telekomunikacija i Telefonija - nije 
počelo, Optika - nije počelo, Tunel 

Vijenac - nije počelo,  
 

Table 12b. �'�L�Q�D�P�L�N�D���U�D�G�R�Y�D���/�R�W������
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12.4.  Lot 7:  Kravice – Bijača 
 
12.4.1. Dinamika radova na projektu (Lot 7) 31.03.2012  
 

Br. ID Opis poslova Trajanje Start Rok Završeno  
%  Vrsta radova u izgradnji 

1 1. TRASA AUTOCESTE           

2 1.1. Nova trasa  10.10.2011. 30.07.2012. 80% nasip do visine posteljice, segmentni 
jarci, propust, ,tampon, 

3 2. PETLJA ZVIRIĆI        5%   

4 2.1. Izgradnja naplatnih kućica„Zvirići“  10.10.2011. 15.06.2012. 20% Izrada stubova i greda objekta naplate  

 5 3.a COKP ZVIRIĆI:objekti  10.10.2011. 15.07.2012. 60% Izrada temelja i nosača objekata COKPa.  

6 4. INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI   10.10.2011. 30.07.2012.     

7 4.1. Prolazi   10.10.2011. 30.04.2012. 60%   

8 5. MOSTOVI   10.10.2011. 30.07.2012.     

9 5.1. Izgradnja mostova  10.10.2011. 30.07.2012. 65%   

10 6 Izgradnja odmorišta Kravice  10.10.2011. 30.04.2012. 60%  

 
Table 12c. �'�L�Q�D�P�L�N�D���U�D�G�R�Y�D���/�R�W����
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