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1. UVOD 
 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u 
daljnjem tekstu: JP Autoceste) osnovano je Zakonom o cestama Federacije Bosne i 
Hercegovine 01.01.2011. godine. Nadležnosti i djelokrug poslovanja preduzeća definirani su 
Zakonom o cestama FBiH, Zakonom o autocesti na Koridoru Vc, Zakonom o privrednim 
društvima,  Zakonom o javnim preduzećima u FBiH, te ostalim zakonskim i podzakonskim 
aktima. 

 
U nastavku dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP Autoceste 

FBiH d.o.o. Mostar. Također, izvještaj obuhvata i sve projekte koji su u fazi pripreme.  

 

Opis projekta 

 
Na konferencijama održanim na Kreti 1994. godine i u Helsinkiju 1997. godine, deset 

trans-evropskih prometnih koridora su identificirani kao rute u Srednjoj i Istočnoj Evropi koje 

zahtijevaju prioritetna ulaganja. Koridor V (pet), koji povezuje Kijev u Ukrajini sa Jadranskim 

morem preko Lvova i Budimpešte (Mađarska), bio je jedan od njih. Sastoji se od tri grane, a 

grana Vc slijedi evropski pravac E73 od Budimpešte do Ploča (Hrvatska), preko Osijeka 

(Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina). Na teriroriju Bosne i Hercegovine otpada 

najduži dio Vc grane ovog koridora. U ukupnoj dužini od oko 340 km, izgradnja autoceste 

Koridora Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za 

privredni razvoj. Projekat ima snažnu podršku od vlade, a očekuje se da će omogućiti BiH 

bolju integraciju sa evropskim ekonomskim i socijalnim strukturama. 

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u vladinim dokumentima nazvanim kao 

“Lotovi”), kako slijedi: 

 

V Lot 1: Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Doboj jug; 

V Lot 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

V Lot 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

V Lot 4: Mostar sjever – Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 92 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 

slijedeće dionice: 

 

V Kakanj-Zenica jug 

V Zenica jug – Sarajevo sjever 

V Sarajevo sjever-Sarajevo zapad 

V Sarajevo zapad - Tarčin 

V Zvirovići - Bijača 
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Plan autocesta i brzih cesta u BiH 
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2. UGOVORI O ZAJMU 
 
 
U svrhu stvaranja stabilnog finansiranja, Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH je u 

ranijem periodu utrošilo kreditna sredstva za finansiranje slijedećih kreditnih linija:  

- Kredit Evropske banke za obonovu i razvoj (EBRD) u visini od 205 miliona Eura;  

- Kredit Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 75 miliona Eura i 

- Kredit Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 166 miliona Eura 

 

Također, u ranijem periodu (novembar 2009. godine) zaključen je ugovor sa Kuvajtskim 

fondom za arapski ekonomski razvoj (KFAED) u iznosu od 10,5 miliona KWD. Iz navedenih 

kreditnih sredstava finansira se izgradnja dionice Donja Gračanica – Drivuša, poddionica 

Drivuša – Klopče. 

 

Pored postojećih kreditnih aranžmana JP Autoceste je pokrenulo i druge aktivnosti 

vezano za obezbjeđenje finansijskih sredstva kod međunarodnih finansijskih institucija i to:  

-  Kredit kod OFID – OPEC Fonda za međunarodni razvoj za osiguranje sredstava u 

visini od cca. 60 miliona eura (48 miliona USD i 24 miliona eura) za finansiranje 

izgradnje poddionice Klopče – Donja Gračanica. Procedura kreditnog zaduženja 

je okončana. Kreditna sredstva su postala efektivna  6. aprila 2016. godine.   

- Kreditno zaduženje kod EIB-a u visini od 100 miliona eura za izgradnju poddionice 

Zvirovići – Počitelj. Procedura kreditnog zaudženja je okončana i kreditna 

sredstava su efektivna. 

- Kredit EBRD u visini od 80 miliona Eura za finansiranje izgradnje poddionice Pečuj - 

tunel Zenica i Buna – Počitelj. Ugovor o zajmu između EBRD i Bosne i 

Hercegovine potpisan je u decembru 2015. godine. Procedura zaduženja okončana, 

uslov efektivnosti povećanje akcize na gorivo.  

- EBRD u visini od 36 miliona Eura za sufinansiranje izgradnje poddionice Klopče – 

Donja Gračanica (ulaz u tunel Pečuj). U ranijem periodu bile su pokrenute 

aktivnosti na zaduženju kod KFAED (Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj) 

za sufinansiranje ove poddionice pored OPEC Fonda za međunarodni razvoj. 

Međutim kako kreditni odbor KFAED nije prihvatio sufinansfiranje projekta koji je već 

u realizaciji iz razloga što prema pravilima KFAED prilikom provođenja postupka 

nabavke obavezno se ugrađuje preferencijalni tretman. Kreditno zaduženje kod 

OFID-a je pokrenuto ranije i postignuta je efektivnost kreditnih sredstva, a postupak 

nabavke radova za građenje i izvođenje usluga nadzora je u završnoj fazi. Zbog 

svega naprijed navedenog pokrenuta je inicijativa za izmjenu zahtjeva za kreditno 

zaduženje kod KFAED-a u visini od 36 miliona Eura u dijelu izmjene sufinansiranja 

navedene dionice sa poddionicom Nemila – Donja Gračanica lot 3. Nemila – 

Vranduk. Provedena je procedura kreditnog zaduženja, a efektivnsot sredstava 

uslovljena povećanjem akcize na gorivo.  
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- OFID – OPEC Fond za međunarodni razvoj u visini od 49 miliona Eura za 

sufinasiranje izgradnje poddionice Nemaila – Donja Gračanica:  lot 2. Vranduk – 

tunel Zenica. U toku je procedura pregovora sa finansijskom institucijom za 

zaključenje sporazuma o zajmu.  

 

- EIB u visini od 50 miliona Eura za sufinansiranje izgradnje poddionice Nemila  

Donja Gračanica: lot 1a Tunel Zenica; menadžment EIB-a je odobrio kreditna 

sredstva u iznosu od 50 miliona Eura. U toku je procedura pregovora sa 

finansijskom institucijom za zaključenje sporazuma o zajmu.  

 

- EIB u visini od 100 miliona Eura za sufinasniranje dionice Mostar jug – Buna, 

     poddionica Buna – tunel Kvanj. Procedura kreditnog zaduženja u toku.   

 

- EBRD u visini od 40 miliona Eura za sufinansiranje izgradnje II faze dionice Svilaj 

Odžak. Provedena je procedura kreditnog zaduženja, a efektivnsot sredstava    

uslovljena povećanjem akcize na gorivo.  
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3. PLAN NABAVKE 

 
Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine je pripremilo očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali stvarne 
vrijednosti se utvrđuju nakon završetka glavnog projekta i tenderske procedure. Ugovorene vrijednosti, te promjene vrijednosti ugovora potpisom 
addenduma date su detaljno u tački 8. 
U tabeli dole su navedeni podaci o dionicama koje su u izgradnji, dionicama koje su u fazi tenderisanja, te dionicama koje su u planu za 
tenderisanje.  

Vrijednosti su date u 000 Eura 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Br. Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 
Finansirano od 

ostalih 
Ugovor Ugovor Nabavka Tender Ugovor Ugovor 

Vrijednost 
ugovora 

EBRD i EIB Investitor 
Iznos sa 
PDV-om 

Tip Metod 
Pozivanje 
mjes./god. 

Potpisivanje 
mjes./god. 

Završetak 
mjes./god. 

1. 

Svilaj (sjeverna granica sa 
Hrvatskom) - Odžak projekat 
autoceste 1.500  

MKTBiH  
Projektovanje Konkurentski Aug-07 Feb-08 Aug-11 

2. 
Svilaj (sjeverna granica sa 
Hrvatskom) -  Odžak nadzor 
nad izgradnjom 

I faza 
3.000 

 
II faza 
1.500 

 
EIB 

 
EBRD 

  
3.204 

 
1.186 

 
Nadzor 

 
Nadzor 

 
Konkurentski 

 
Direktno 

ugovaranje 

 
Nov-11 

 
Feb-17 

 
Sep-13 

 
Mar-17 

 
Nov-161 

 

Dec-19 

3. 

Svilaj (sjeverna granica sa 
Hrvatskom) -  Odžak izgradnja 
autoceste 31.000 

EIB  95.832 
Radovi Otvoreni Nov-11 Sep-13 Nov-142 

4. 
Donja Gračanica – Drivuša 
projekat autoceste 2.262  

MKTBiH  
Projektovanje Kokurentski   Dec-07 Jun-10 

5. 
Donja Gračanica – Drivuša – 
nadzor nad izgradnjom 5.000   

 
     

a. Drivuša - Klopče 2.000 KFAED  3.051 Nadzor Konkurentski Sep-13 Sep-14 Mar-194 

b. Klopče - Donja Gračanica 3.000 OPEC  5.473 Nadzor Konkurentski Okt-14 Maj-16 Nov-20 

6. 
Donja Gračanica – Drivuša – 
izgradnja autoceste 138.000  

  
     

a. Drivuša - Klopče 28.000 KFAED  33.527 Radovi Otvoreni Sep-13 Sep-14 Mar-175 

b. Klopče - Donja Gračanica 110.000 OPEC  107.879 Radovi Otvoreni Okt-14 Maj-16 Nov-18 

7. 
Počitelj- Južna granica sa 
Hrvatskom projekat autoceste 2.500 

 MKTBIH  Nadzor Konkurentski Aug-07 Feb-08 April-11 

8. 
Počitelj - Zvirovići projekat 
autoceste novi 2.000 

 
EIB-grant 

 2.327 Projektovanje Konkurentski Juli-12 Okt-13 Dec-143 

9. 
Počitelj - Zvirovići  nadzor nad 
izgradnjom 4.500 EIB 

  
Nadzor Konkurentski May-17 Jan-18 Jul-22 

10. Tehnička pomoć jedinici za 600 EIB    Konkurentski May-17 Jan-18 Jul-22 
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implementaciju Projekta 

11. 
Počitelj – Zvirovići, izgradnja 
autoceste 100.000 EIB 

  
 Otvoreni Maj-17 Jan-18 Jul-20 

12. 
Donja Gračanica – tunel Zenica 
izgradnja autoceste 47.000 EBRD 

  
 Otvoreni Jul-16  Feb-18 

 
Aug-20 

13. 
Donja Gračanica – tunel Zenica 
nadzor nad izgradnjom 2.500 EBRD 

  
 Konkurentsk Dec-16  Feb-18 

 
Aug-20 

14. 
Mostar jug – granica sa 
Hrvatskom projekat autoceste 2.219  

MKTBiH  
 Konkurentski  

 
Jan-08 

 
July-09 

15. 
Buna – Počitelj nadzor nad 
izgradnjom 2.500 EBRD 

  
 Konkurentski Dec-16 

 
Feb-18 

 
Aug-21 

16. 
Buna – Počitelj  izgradnja 
autoceste 30.000 EBRD 

  
 Otvoreni Juli-16 

  
 Feb-18 

 
Aug-19 

17. 
Ponirak-Vraca izgradnja 
autoceste 

72.000 
EIB  

EBRD 
  

Radovi 
Otvoren Juli-17 Maj-18 Nov-20 

18. 
 
Ponirak-Vraca  nadzor 

3.000 WBIF   
Nadzor 

Konkurentski Juli-17 Maj18 Nov-22 

19. 
Vranduk-Ponirak izgradnja 
autoceste 

48.000 OFID   
Radovi 

Otvoreni  Juli-17 Maj-18 Maj-20 

20. 
 
Vranduk-Ponirak nadzor 

2.500 OFID   
Nadzor 

Konkurentski Juli-17 Maj-18 Maj-22 

21. 
 
EKSPROPROACIJA zemljišta 26.080 

 JPAFBiH  
     

22. 
 

PDV (17%) 85.269 
 JPAFBiH  

     

23. 
 

UKUPNO: 8.481  MKTBiH 
 

     

24. UKUPNO: 119.830  
JPAFBiH, 
MKTBiH  

 
     

25. UKUPNO: 493.100 

EBRD   EIB  
KFAED  
OPEC 

  
     

 
Tabela 1. Plan nabavke 

 
1 Addendum 1 - produžen rok za pružanje usluga do juni-17 
2 Addendum 1-  produžen rok za završetak radova (za sekciju I do juna -15; za sekciju II 242 dana nakon početka radova na sekciji II)  
3 Addendum 2 – produžen rok za usluge projektovanja do mar-15  
4 Addendum 1 – produžen rok za nadzor do marta 2020 (uključujući period otklanjanja nedostataka) 
5 Addendum 1, kojim će rok za izvođenje radova bit produžen do marta 2018, se očekuje da će biti potpisan u narednom periodu. Pregvorori između izvođača i Ugovornog organa su u toku. 
 

Napomena: PDV obračunat na ukupan iznos budžeta (ne uključujući eksproprijaciju zemljišta) 
Legenda:      MKTBiH – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 
                     JPAFBiH – Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine
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4. GLAVNI PROJEKAT  
 

Realizacija glavnog projekta je podijeljena na tri institucije. Razlog tome jeste da se 

glavni projekat počeo pripremati prije nego je u potpunosti uspostavljeno Javno preduzeće 

Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i izvršena predaja svih radova koji se odnose na 

Koridor Vc. 

Dakle, glavni projekat se priprema na sljedeći način: 
 

Br. Dionica Investitor Status 

 
 

Napomena 
 
 

1. 
Dionica Svilaj - Odžak MKTBiH Završeno Dionica je u izgradnji. 

2. 
Dionica Tarčin – Konjic JPACFBiH 

Završen 
glavni 
projekat 

Podijeljena na dvije poddionice. 

3. 
Poddionica Tarčin – Zukići JPACFBiH 

Završen 
glavni 
projekat 

Dobivena urbanistička saglasnost. 

4. 
Poddionica Zukići – Konjic JPACFBiH 

Završen 
glavni 
projekat 

Dobivena urbanistička saglasnost. 

5. 

Sarajevska zaobilaznica 
Lot 3B 

JPCFBiH Završeno U toku je proces eksproprijacije. 

6. 

Dionica Mostar sjever – 
Mostar jug 

MKTBiH 
Završen 
glavni 
projekat 

Izvršena je primopredaja projektne 
dokumentacije između  MKTBiH  i 
JP autoceste FBiH. Potrebno je 
preprojektovanje glavnog projekta u 
skladu s Prostornim planom 
Koridora Vc. 

7. 

Dionica Mostar jug – 
Počitelj 

MKTBiH 
Završen 
glavni 
projekat 

Izvršena  je primopredaja projektne 
dokumentacije između  MKTBiH  i 
JP autoceste FBiH Potrebno je 
preprojektovanje glavnog projekta u 
skladu s Prostornim planom 
Koridora Vc. 

7.1. 
Dionica Mostar jug-Buna JPACFBiH 

Idejni 
projekat u 
izradi 

U toku je preprojektovanje ove 
dionice. 

7.2. 
Dionica Buna-Počitelj JPACFBiH 

Završen 
glavni 
projekat 

Izvršeno je preprojektovanje i 
podnesen je zahtjev za izdavanje 
urbanističke dozvole. 

8. 

Dionica  Počitelj – Zvirovići MKTBiH 

Završen 
glavni 
projekat 
 

Zbog zahtjeva lokalne zajednice 
Poddionica  Počitelj – Zvirovići je  
preprojektovana. 

8.1 
Dionica  Počitelj – Zvirovići JPACFBiH 

Završen 
glavni 
projekat 

Pribavljeno Odobrenje za građenje. 

 
9. 

 
Dionica Drivuša – 
D.Gračanica 
 

 
 

MKTBiH/ 
JPACFBiH 

 
Završen 
glavni 
projekat 

Dionica je podijeljena na dvije pod-
dionice 
1.Drivuša – Klopče  i  
2.Klopče – D.Gračanica.  
Druga poddionica je 
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Tabela 2. Napredak glavnih projekata 

 
Legenda: MKTBiH - Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 

JPACFBiH -  Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine 
JPCFBiH - Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine 
DEUBiH -  Delegacija EU u Bosni i Hercegovini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preprojektovana jer je položaj petlje 
ostavljen na desnoj strani obale 
rijeke Bosne u mjestu D. Gračanica. 
Obe poddionice su u izgradnji. 

 
10. 

Dionica D.Gračanica – 
priključak  Zenica sjever 
(tunel Pečuj) 

MKTBiH 

Završen 
idejni 
projekat za 
trasu 

Pomjeranje petlje  će promijeniti i 
početak sljedeće dionice 
D.Gračanica – Zenica sjever, a što 
je obrađeno u ovom projektu. 
Podnesen je zahtjev za Urbanističku 
saglasnost. 

 
11. 

Analiza idejnog projekta 
autoceste na dionicama 
Karuše - Ozimice i 
Poprikuše - Zenica sjever 
(D.Gračanica) 

JPCFBiH 

 
Završen 
idejni 
projekat za 
trasu 

Završeno je preprojektovanje – 
optimizacija trase u cilju stvaranja 
ušteda u toku izgradnje.  Pribavljena 
je Urbanistička saglasnost za 
poddionicu Karuše - Ozimice. 

12.  

Dionica:  sjeverna granica 
opštine Zenica (Nemila) – 
Zenica sjever (D. Gračanica) 

DEUBiH 

Glavni 
projekat za 

ovu dionicu je 
u toku 

Priprema Glavnog projekta je u toku. 
Dionica je podijeljena u četiri 
poddionice: sjeverna granica opštine 
Zenica (Nemila) - Vranduk, Vranduk – 
Ponirak; Ponirak – južni izlaz tunela 
Zenica i južni izlaz tunela Zenica – 
Zenica sjever (D. Gračanica). 

 
13. 

Analiza idejnog projekta 
autoceste na dionicama 
Konjic –Mostar sjever 
(Salakovac) 

JPCFBiH 

Potpisan 
ugovor za   
analizu i 
izradu 
idejnog 
projekta 

U toku je  preprojektovanje- izrada 
Idejnog projekta-optimizacija trase u 
cilju stvaranja ušteda u toku 
izgradnje. 
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5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA  

 
Aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta na dionicama: Zvirovići – Počitelj, Klopče – Donja 
Gračanica – Tunel Pečuj, Tarčin – Zukići i Lot 3b Vlakovo – Mostarsko raskršće - su u toku. 
 

U narednoj Tabeli 3. prikazane su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta i dosadašnji 

napredak. 

 

Br Dionica Općina 

Podnošenje 
zahtjeva za 

početak 
eksproprijacij

e 

Početak radova 
na terenu 

Broj parcela 
uključenih u 
Elaborat o 

eksproprijac
iji 

Izdata 
rješenja o 

eksproprijaci
ji 

Broj 
sporazuma 

Ukupno 
završeno 
aktivnosti 

(%) 

1. 

Zvirovići-
Počitelj 

Čapljina 28.01.2015. 03.02.2015. 741 283 

 
180 

 

 
89%* 

2. 

Klopče-
Donja 
Gračanica-
tunel Pečuj 

Zenica 04.07.2012 i 
19.11.2015 

29.08.2012. 
i 28.12.2015. 

360 

 
 
 

167 

 
 
 

159 

 
 
 

97%** 

3. 

Tarčin -
Zukić 

Hadžići 31.05.2012. 13.07.2012. 346 158 134 84% 

4. 

Lot 3b 
Vlakovo-
Mostarsko 
raskršće 

Ilidža 20.02.2012. 10.03.2012. 100 51 48 94% 

 
Tabela 3. Fizički napredak eksproprijacije zemljišta 

 

 
 
  
* Sa urgencijom za ulazak u posjed zemljišta izdatom od strane Vlade FBiH, ova dionica bi bila izvršena u iznosu od 100%.  
**  Sa urgencijom za ulazak u posjed zemljišta izdatom od strane Vlade FBiH, ova dionica bi bila izvršena u iznosu od 100%. 
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6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA  
 

U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta u Federaciji Bosne i 

Hercegovine, definiran je postupak izdavanja privremene i konačne građevinske dozvole. Za 

izdavanje privremene građevinske dozvole je potrebno prikupiti 17 odobrenja, dok se za 

konačnu građevinsku dozvolu zahtjeva privremena građevinska dozvola, završena 

eksproprijacija  i završen i revidiran glavni projekat. Primjenom Zakona o autocesti na 

Koridoru Vc taj postupak se znatno uprošćava. 

 

Građevinska dozvola za dionicu Svilaj - Odžak dobivena u decembru 2012.god. 

 

Građevinska dozvola za dionicu Drivuša - Klopče dobivena u novembru 2013. god. 

 

Građevinska dozvola za dionicu Počitelj - Zvirovići dobivena u novembru 2015. god. 

 

Građevinska dozvola za dionicu Klopče - Donja Gračanica dobivena u julu 2015. god. 

 

 

Tabele u Prilogu 2. pokazuju fizički napredak za dobijanje urbanističke saglasnosti i 

građevinske dozvole po dionicama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE  

 
U narednim stavovima su prikazane pripremne aktivnosti za građevinske projekte 

podijeljene na dionice i poddionice. 

 

7.1. Dionica Počitelj – Bijača je podijeljena na četiri lot-a, a pripremne aktivnosti se odnose 

na: 

  

Poddionica Počitelj – Zvirovići 

 

 Status projektne dokumentacije za autocestu na koridoru Vc, dionica Počitelj – Bijača,  

poddionica Počitelj – Zvirovići 

       Završene aktivnosti: 

¶ Analiza  postojećih sjevernih varijanti na poddionici Počitelj – Zvirovići 

¶ Izrada idejnih rješenja 

¶ Idejni projekat 

¶ Elaborati za urbanističku saglasnost 

¶ Elaborati eksproprijacije 

¶ Glavni projekat 

¶ Revizija glavnog projekta 

 

Tenderska dokumentacija za odabir izvođača radova je dostavljena Banci na saglasnost 4. 

Maja 2017. Saglasnost Banke na tendersku dokumentaciju zaprimljena 8. Maja 2017. Poziv 

za dostavu ponuda objavljen 11. Maja 2017. Kranji rok za dostavu ponuda je 17. Juli 2017. 

Evaluacija zaprimljenih ponuda finalizirana, i evaluacijski izvještaj dostavljan Banci na 

izdavanje saglasnosti 27. Septembra 2017. 

 

Postupak nabavke konsultantskih usluga nadzora nad izvođenjem radova započet je 11. 

Maja 2017. Kranji rok za dostavu aplikacije je 24. Juli 2017. Evalaluacija zaprimljenih 

aplikacija finalizirana, i short-list evaluacijski izvještaj dostavljen Banci na saglasnost 18. 

Augusta 2017. Nakon komentara Banke zaprimljenih 29. Septembra, dodatni zahtjev za 

pojašnjenej će biti poslat. 

 

Napomena: Prethodni postupak nabavke za gore navedeni projekat izgradnje Počitelj-

Zvirovići je bio podijeljen u dva LOT-a kako slijedi: LOT 1: petlja Počitelj-most Počitelj i LOT 

2: most Počitelj-Zvirovići, primjenjujući dvofaznu metodu sa pretkvalifikacijom. Nakon 

završetka pretkvalifikacione faze, Poziv za dostavu ponuda pretkvalifikovanim ponuđačima je 

dostavljen u augustu 2015. Kranji rok za dostavu ponuda je bio 27. Oktobar 2015. 

Postupak nabavke za oba predmeta je poništen 31. Marta 2017. Razlog poništenja je 

značajan protok vremena od datuma dostavljanja & otvaranja ponuda, do danas, bez da je 

evaluacijski proces u potpunosti završen. 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

Postupak nabavke usluga nadzora nad radovima za LOT 1 i LOT 2 je provođen u jednom 

postupku. Nakon završetka prve faze pretkvalifikovanja aplikanata, druga faza postupka je 

započeta 30. Jula 2015. Krajnji rok za dostavu ponuda je zakazan za 10. Septembar 2015. 

Ponude su zaprimljene, i evaluacijski proces je završen, te je finalni evaluacijski izvještaj 

dostavljen Banci na saglasnost. Saglasnost Banke zaprimljena 4. Februara 2016. Ponuđači 

su obavješteni o rezultatima postupka. 

Postupak nabavke je poništen 10. Maja 2017. Razlog poništenja je značajan protok vremena 

od datuma dostavljanja & otvaranja ponuda odnosno obavijesti o dodjeli ugovora do danas, 

kao i činjenica da je postupak nabavke radova za izgradnju autoceste na Koridoru VC, 

dionica Počitelj-Bijača, poddionica Počitelj-Zvirovići, LOT 1 i LOT 2 također poništen, i, da je 

u skladu sa dogovorom sa finansijerom, novi postupak nabavke pokrenut kao jedan u kojem 

su prethodno podijeljena dionica u dva LOT-a sada spojena u jednu. 

  

Tehnička pomoć Jedinici za implementaciju projekta JP Autoceste FBiH, projekat 

izgradnje autoceste dionica Počitelj - Bijača, poddionica Počitelj - Zvirovići 

 

Postupak nabavke konsultantskih usluga tehničke pomoći Jedinici za implementaciju 

projekta JP Autoceste FbiH - projekat izgradnje autoceste dionica Počitelj - Bijača, 

poddionica Počitelj - Zvirovići je pokrenut 11. maja 2017. godine. Krajnji rok za dostavljanje 

aplikacija je 24. juli 2017.godine. Evaluacija zaprimljenih aplikacije je u toku. 

 

Napomena: U prethodnom postupku nabavke, nakon prve faze pretkvalifikovanja aplikanata, 

druga faza je započela 1. Decembra 2015. Kranji rok za dostavu ponuda je zakazan za 4. 

Januar 2016. Ponude su zaprimljene, i evaluacijski proces je završen, te je finalni tehnički 

evaluacijski izvještaj dostavljen Banci na saglasnost. Saglasnost Banke zaprimljena 2. Juna 

2016. Svi aplikanti su oabvješteni o rezultatima tehničke evaluacije, i finansijske ponude su 

otvorene 26. Septembra 2016. Finalni evaluacijski izvještaj je dostavljen Banci na saglasnost 

26. Decembra 2016. 

Postupak nabavke je poništen 9. Maja 2017. Razlog poništenja je značajan protok vremena 

od datuma dostavljanja i otvaranja ponuda do danas, kao i činjenice da je postupak nabavke 

radova na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Počitelj-Bijača, poddionica Počitelj-

Zvirovići također poništen. 

 

 

7.2. Dionica Buna - Počitelj 

 

Poddionica Buna - Počitelj je nastavak dionice Počitelj - Bijača (granica sa Republikom 

Hrvatskom). Ukupna dužina dionice Buna - Počitelj iznosi 7,2 km, a procijenjena vrijednost 

izgradnje iznosi cca. 30 miliona Eura. 

2. Anex je potpisan u decembru 2016. godine zbog potrebe za detaljnijom definicijom 

izvršenih usluga pod stavkom 6 Ugovora – Potencijalne usluge. Zbog pripreme dodatne 

projektne dokumentacije pomenute u prethodnom pasosu pod stavkom 6 – Potencijalne 

usluge, krajnji rok za izvršenje Ugovora je pomjeren do 10. januara 2017. godine.  

U decembru 2016. godine potpisan je i Anex 3 zbog izmjena u uslovima projektnattskih 

obaveza u članu 8.4.1 Ugovora. Razlog za izmjene je bila nemogućnost Projektanta da se 

povinuje obavezama Ugovora čime se obavezuje da printanu projektnu dokumentaciju 

dostavi nakon dobivanja urbanističke dozvole budući da urabistička dozvola nije dobivena.  
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U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti za urbanističku saglasnost za poddionicu Buna -

Počitelj. Dobivene su prethodne saglasnosti od JP Elektroprijenos BiH, BH Gas i JP 

Željeznice FBIH, Elektroprivreda HZHB, te prethodna vodna saglasnost. 

Okolinska dozvola je dobivena. Zahtjev za urbanističku dozvolu je predat 24. oktobra 2016. 

godine.  

Glavni projekat je predat u elektronskoj formi Investitoru. Konačni glavni projekat će biti 

dostavljen nakon dobivanja urbanističke dozvole.  

Aplikacije za učešće u pretkvalifikacijama su otvorene i njihova evaluacija je u toku.  

 

Pretkvalifikacioni dokument za odabir izvođača je poslan Banci na odobrenje 5. maja 2016. 

godine. Prethodno je 5. februara 2016. godine objavljena Opća obavijest o nabavci za 

nabavku građevinskih radova i usluga nadzora. Odobrenje Banke za pretkvalifikacioni 

dokument za odabir izvođača radova je zaprimljeno 15. juna 2016. godine. Poziv za 

pretkvalifikaciju je objavljen 15. jula 2016. godine. Rok za predaju aplikacija je zakazan za 

28. septembar 2016. godine. Evaluacija zaprimljenih aplikacija je finalizirana, i 

Pretkvalifikacijski evaluacijski izvještaj aplikacija je poslan Banci na saglasnost 30. decembra 

2016. godine. Saglasnoist od Banke je zaprimljena 24. maja 2017. godine, a kandidati su 

obavješteni o rezultatima 6. juna 2017. Druga faza postupka je pokrenuta 20. juna 2017. Rok 

za dostavljanje ponuda je zakazan je produžen do 3. Novembra 2017.   

 

Nakon završavanja poziva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor, poziv je poslan 

Banci na saglasnost. Saglasnost Banke je zaprimljena 12. decembra 2016. godine. Poziv za 

iskaz interesa je objavljen 22. decembra 2016. godine. Rok za predaju aplikacija je zakazan 

za 14. februar 2017. godine. Postupak evaluacija je završena te je Finalni evaluacijski 

izvještaj poslan na saglasnost Banci 8. maja 2017.godine, a odobrenje je zaprimljen 28. maja 

2017. Godine. Kandidati su obaviješteni o rezultatima 11. maja 2017. godine.  

Druga faza postupka je pokrenuta, a rok za dostavljanje ponuda je zakazan za 24. Juli 2017. 

godine. Postupak evalaucija je u toku. 

 

7.3. Dionica Mostar jug - Buna 

 

Dionica Mostar jug - Buna je nastavak dionice Buna - Počitelj. Ukupna dužina dionice Mostar 

jug - Buna iznosi 14,3 km. Palnirano je da se u fazi građenja ova dioncia podjeli na dvije 

poddionice: 

- poddionica Mostar jug – Tunel Kvanj, procijenjena vrijednost izgradnje iznosi cca. 67 

miliona Eura i  

- poddionca tunela Kvanj – Buna, procijenjena vrijednost izgradnje iznosi cca. 98 

miliona Eura.  

  

Ugovor za projektovanje potpisan je 29.05.2017. godine sa projektantom IPSA Institur d.o.o. 

Sarajevo u trajanju 6 mjeseci ili do dobijanja Urbanističke saglasnosti za predmetnu dionicu. 

 

U toku je izvođenje geotehničkih radova, izrada idejnog projekta i priprema dokumentacije za 

pribavljanje potrebnih saglasnosti za urbanističku saglasnost za poddionicu Mostar jug - 

Buna.  
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7.4. Dionica  Sarajevska obilaznica LOT 3B 

 

¶ Završen glavni projekat 

¶ U toku proces eksproprijacije 

 

 

7.5. Dionica  Donja Gračanica – Drivuša 

 

Lot 2  Poddionica Klopče – Donja Gračanica 

Poddionica Klopče – Donja Gračanica obuhvata dio autoceste od km 2+680,00 gdje se 

nadovezuje na poddionicu 1: Drivuša – Klopče do km 8+380,00. Trasa predmetne 

poddionice 2: Klopče – Donja Gračanica se na svom početku nadovezuje na dionicu Drivuša 

– Klopče u zoni vijadukta „Perin Han“ na km 2+680,00, a završava u zoni tunela Pečuj na km 

8+460,00. Ukupna dužina projektovane trase autoputa predmetne poddionice iznosi 5,78 

km.. 

Nakon finaliziranja zahtjeva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor nad 

izvođenjem radova te pretkvalifikacione dokumentacije za odabir izvođača za radove, 

objavljen je poziv za iskaz interesa te poziv za pretkvalifikaciju. Dana 16.12.2014. godine su 

zaprimljene aplikacije za iskaz interesa, a dana 30.12.2014. godine su zaprimljene aplikacije 

u fazi pretkvalifikacije za odabir izvođača radova. Evaluacija zaprimljenih aplikacija je 

finalizirana te su zaprimljene saglasnosti Fonda za evaluacijske izvještaje.  

 

Druga faza postupaka nabavke radova, odnosno poziv za dostavljanje konačnih ponuda 

pretkvalifikovanih ponuđača, je pokrenuta 28. augusta 2015. godine. Krajnji rok za 

dostavljanje ponuda je zakazan za 27. oktobar 2015. godine. Evaluacija ponuda je završena 

i Finalni evaluacijski izvještaj poslan na saglasnost finansijeru 22.02.2016. godine. 

Odobrenje Fonda na predate izvještaje je zaprimljeno 1. aprila 2016. godine, te su 

zainteresovani ponuđači obaviješteni o rezultatima procedure. Nakon finaliziranja nacrta 

ugovora i prethodnog odobrenja Fonda, ugovor je potpisan 9. maja 2016. godine sa 

prvokvalificiranim ponuđačem, sa Joint Venture: Euro - Asfalt d.o.o. (vodeći partner) i 

Strabag A.G. Vrijednost ugovora iznosi 107.879.287,94 Eura uključujući PDV.                                    

 

Druga faza postupka nabavke konsultantskih usluga nadzora, odnosno poziv za dostavljanje 

konačnih ponuda, pokrenuta je 30. jula 2015. godine. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 

bio 10. septembar 2015. godine. Ponude su zaprimljene, evaluacija je završena, te je 

konačni evaluacijski izvještaj poslan na saglasnost finansijeru 21.10.2015. godine. Dobivena 

je saglasnost od strane Fonda 2. novembra 2015. godine. Ponuđači su obavješteni o 

rezultatima postupka. Nakon finaliziranja nacrta ugovora, i prethodnog odobrenja Fonda, 

ugovor je potpisan 6. maja 2016. godine sa prvo-rangiranim ponuđačem, Joint Venture: 

EGIS International i IPSA Institut d.o.o. Vrijednost ugovora iznosi 5.473.143,00 Eura 

uključujući PDV.  
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7.6. Dionica Donja Gračanica (južni izlaz iz tunela Zenici) – Zenica sjever (Tunel Pečuj)  

 

Za ovu dionicu je završen Idejni projekat za trasu autoceste od izlaza iz tunela Zenica do 

tunela Pečuj. U toku je pribavljanje prethodnih saglasnosti neophodnih za izdavanje 

urbanističke saglasnosti. Paralelno sa ovim aktivnostima, rađeno je na pripremi tenderske 

dokumentacije. Inače, izgradnja  ove poddionice je predviđena da se radi po modelu 

projektuj i izgradi (Design and Build). 

Pretkvalifikaciona dokumentacija za izbor izvođača radova je poslana Banci na odobrenje 

12. aprila 2016. godine. Nakon što je Banka dostavila svoje komentare, sačinjena je 

revidirana dokumentacija koja je poslana Banci na odobrenje 5. maja 2016. godine. 

Prethodno je 5. februara 2016. godine objavljena Opća obavijest o nabavci za nabavku 

građevinskih radova i usluga nadzora. Odobrenje Banke za pretkvalifikacioni dokument za 

odabir izvođača radova je zaprimljeno 15. juna 2016. godine. Poziv za pretkvalifikaciju je 

objavljen 15. jula 2016. godine. Rok za dostavu ponuda je zakazan za 28. septembar 2016. 

godine.  Ponude su zaprimljene 28. septembra 2016. godine i proces evaluacije tehničkih 

ponuda je u toku.  

Evaluacija zaprimljenih aplikacija je završena. Pretkvalifikacijski evaluacijski izvještaj 

aplikacija je poslan Banci na saglasnost, rok za izdavanje odobrenja bez prigovora je 19. 

januar 2017. godine. Nakon dobivenih komentara od strane Banke, revidirani evaluacioni 

izvještaj je ponovno dostavljen Banci. Na što je Banka dala odobrenje 20. juna 2017. godine. 

Zahtjevi za pojašnjenje su dostavljeni uslovno pretkfalifikovanim ponuđačima. Finalni 

pretkvalifikacijski izvještaj je dostavljen Banci na saglasnost 10. Jula 2017. 

Saglasnost Banke zaprimljena 10. Jula 2017, i učesnici su obavješteni o rezultatima 

postupka 11. Jula 2017. 

Druga faza postupka je započeta 14. Augusta 2017. Krajnji rok za dostavu ponuda je 

zakazan za 13. Novembra 2017. 

 

Nakon završetka poziva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor, isti je poslan 

Banci na saglasnost. Saglasnost Banke je zaprimljena 23. novembra 2016. godine. Poziv za 

iskaz interesa je objavljen 22. decembra 2016. godine. Rok za predaju aplikacija je zakazan 

za 14. februar 2017. godine. Kratka lista kandidata je dostavljena Banci na odobrenje 28. 

aprila 2017. godine. Odobrenje je zaprimljen 28. aprila 2017. godine, a kandidati su 

obaviješteni o rezultatima 4. maja 2017. Druga faza postupka je pokrenuta, i rok za 

dostavljanje ponude je zakazan za 24. juli 2017. godine. Postupak evaluacije u toku. 

 

 

7.7. Dionica Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), Poddionica Ponirak – Vraca 

 

Pretkvalifikaciona dokumentacija za odabir izvođača radova dostavljena Banci na saglasnost 

4. Aprila 2017. 

Saglasnost Banke na pretkvalifikacionu dokumentaciju za odabir izvođača radova je 

zaprimljena 21. Jula 2017. Poziv za pretkvalifikaciju je objavljen 26. Jula 2017. Krajnji rok za 

dostavu aplikacija je zakazan za 22. Septembar 2017. Evaluacijski proces zaprimljenih 

aplikacija je u toku. 

Nakon finaliziranja Poziva za iskaz interesa za odabir konsultanta za usluge nadzora, Poziv 

je dostavljen Banci na saglasnost 4. Aprila 2017. Saglasnost Banke na je zaprimljena 21. 
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Jula 2017. Poziv za iskaz interesa je objavljen 26. Jula 2017. Krajnji rok za dostavu aplikacija 

je zakazan za 7. Septembar 2017. Evaluacijski proces zaprimljenih aplikacija je u toku. 

 

 

7.8. Dionica Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), Poddionica Vranduk – 

Ponirak  

 

Pretkvalifikaciona dokumentacija za odabir izvođača radova dostavljena Fondu na 

saglasnost 4. Aprila 2017. 

Saglasnost Fonda na pretkvalifikacionu dokumentaciju za odabir izvođača radova je 

zaprimljena 28. Juna 2017. Poziv za pretkvalifikaciju je objavljen 18. Jula 2017. Krajnji rok za 

dostavu aplikacija je zakazan za 18. Septembar 2017. Evaluacijski proces zaprimljenih 

aplikacija je u toku. 

Nakon finaliziranja Poziva za iskaz interesa za odabir konsultanta za usluge nadzora, Poziv 

je dostavljen Fondu na saglasnost 4. Aprila 2017. Saglasnost Fonda na je zaprimljena 28. 

Juna 2017. Poziv za iskaz interesa je objavljen 18. Jula 2017. Krajnji rok za dostavu 

aplikacija je zakazan za 4. Septembar 2017. Evaluacijski proces zaprimljenih aplikacija je u 

toku. 

 

 

7.9. Dionica Sjeverna granica općine Zenica (Nemila) - južni izlaz iz tunela Zenici 

 

Dionica: sjeverna granica opštine Zenica (Nemila) – južni izlaz iz tunela Zenica je nastavak 

dionice južnog izlaza tunela Zenica – Zenica sjever (tunel Pečuj). Ova dionica sadrži tri 

poddionice: sjeverna granica opštine Zenica (Nemila) – Vranduk, Vranduk – Ponirak, Ponirak 

– južni izlaz tunela Zenica. Priprema glavnog projekta za ove poddionice je u toku. Proces 

dobivanja neophodnih urbanističkih dozvola za cijelu dionicu je u toku. Prethodne saglasnosti 

JP Elektroprijenos, JP Željeznice FBiH, JP Elektroprivreda BH kao i preliminarna vodna 

dozvola su pribavljeni.  

 

 

7.10. Dionica Konjic – Mostar sjever (Salakovac)/Poddionica LOT 3 - tunel Prenj 

 

Preliminarni projekat tunela Prenj je završen. Proces pribavljanja dozvola i saglasnosti koje 

su potrebne za izdavanje urbanističke dozvole su u toku. Paralelno sa ovim aktivnostima, 

priprema tenderske dokumentacije je izvršena. Izgradnje poddionice je planirana prema 

modelu „Projektuj i izgradi“.  

 

8. PROJEKTI  IZGRADNJE  

 

8.1. Dionica Svilaj – Odžak – I faza izgradnje 

 

¶ Izvođač radova: Joint Venture Strabag AG, Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP 

ŽGP d.d. Sarajevo; 

¶ Potpisan Ugovor za izgradnju dana: 12.09.2013. godine; 

¶ Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 327-B45-12; 
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¶ Vrijednost Ugovora iznosi 83.822.098 Eura sa PDV-om; 

¶ Rok izgradnje je 420 dana; 

¶ Addendum br. 1 potpisan je 30.04.2015. godine izmjenjen je rok izgradnje zbog 

aktivnosti koje nisu u direktnoj nadležnosti JP Autoceste FBiH (eksproprijacija 

zemljišta za izgradnju GP Svilaj je u nadležnosti Uprave za indirektno 

oporezivanje i izgradnja mosta Svilaj na rijeci Savi u nadležnosti Republike 

Hrvatske). Tako su radovi podijeljeni u 2 faze: prva faza obuhvata izgradnju trupa 

autoceste do nivoa kolovozne konstrukcije, kao i objektima na trasi, a druga faza 

obuhvata završne radove. Rok za završetak prve faze je 30.06.2015. godine, a 

rok za završetak druge faze je 242 dana od datuma početka 16.03.2017. godine. 

¶ Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U. Španija; 

¶ Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 328-E152-12 u vrijednosti od 

2.645.311, 50 Eura sa PDV-om potpisan 02.09.2013. godine, a vremenski period 

trajanja Ugovora je 38 mjeseci. 

¶ Addendum br.1 je potpisan 02.10.2015. godine od strane Investitora i 06.10.2015. 

godine od strane Konsultanta za nadzor i odnosi se na produženje radova po 

Ugovoru JPAC 327-B45-12 i podjelu dionice na Fazu/Sekciju 1 i Fazu/Sekciju 2 u 

Addendum br.1 ugovora za izgradanju radova JPAC 327-B45-12 od 30.04.2015. 

godine.  Zbog svega navedenog, period pružanja konsultantskih usluga produžen 

je na 46.9 mjeseci kao i cijena ugovora je povećana na iznos  EUR 3.204.199,44 

uključujući PDV. 

¶ Addendum br.2 je potpisan 31. marta 2017. godine. U Addendumu br. 2 

Prihvaćeni iznos ugovora je promenjen sa 32.568.837,36 Eura na 44.579.348,66 

Eura za Fazu 2. Osim navedenog, sve ostale odredbe Ugovora i Addenduma br.1 

su ostale nepromijenjene, validne i na snazi. Građevinski radovi za Fazu 2. su u 

toku. 

¶ Ugovor za konsultantske usluge broj: JPAC 819-E426- 17 - nadzor radova na 

izgradnji autoceste u koridoru Vc, dionica Svilaj-Odžak, II faza u iznosu od 

1.186.672,50 Eura s PDV-om potpisan je 13. Marta 2017.godine, a trajanje 

ugovora je 33 mjeseci. 

¶ Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze , jer nisu počeli radovi na izgradnji 

mosta preko rijeke Save, kojim će se uvezati dijelovi koridora Vc u Hrvatskoj i 

Bosni i Hercegovini. 

¶ Radovi na realizaciji faze I projekta su završeni. 

¶ Tehnički pregled izvedenih radova faze I je okončan. 

¶ U novembru 2015. dobivena upotrebna dozvola za fazu I. 

¶ Radovi II faze su započeli 16. marta 2017. godine, u skladu sa Addendum br.1. 

¶ Vrijednost radova za dionicu 1 sada iznosi 51,253,269.93 Eura. 

¶ Period izgradnje II faze je 242 dana. 

¶ Trenutni napredak radova: asfalt, naplatna stanica, oprema, sigurnosna ograda 
 

 

8.2. Poddionica Drivuša – Klopče 

 

¶ Izvođač radova: Hering d.d. Široki Brijeg; 

¶ Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 373-A66-12; 
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¶ Vrijednost Ugovora iznosi 33.527.849 Eura sa PDV-om  potpisan 25.09.2014. 

godine; 

¶ Rok izgradnje je 900 dana; 

¶ Addendum Ugovora br. JPAC 373-A66-12 očekuje se da bude potpisan u 

nadolazećem periodu; pregovori između Izvođača i Naručioca su još uvijek u toku.  

 

Ovaj ugovor br. JPAC 373-A66-12 čini završetak dijela autoputa Donja Gračanica – 

Drivuša, poddionica 1, Drivuša – Klopče. Trasa predmetne poddionice 1 se na svom početku 

nadovezuje na dionicu Drivuša – Bilješevo  u zoni petlje Drivuša, u km 0+450,00 a završava 

u km  2+680,00.  Ukupna dužina projektovane trase autoputa iznosi  cca 2,23 km. 

Eksproprijacija za ovu poddionicu je završena i dobivena je građevinska dozvola. 

 

U toku je izvođenje radova na poddionici Drivuša – Klopče. U 2015. godini su izvođeni 

radovi na izmještanju podzemnih gasnih, vodovodnih, elektro i telekomunikacionih instalacija 

te dalekovodnih stubova.  

Također su izvođeni radovi na izgradnji donjeg stroja trupa autoceste i objekata na 

navedenoj poddionici. U 2016. godini su nastavljeni radovi na ovoj poddionici, od kojih 

najznačajniji na izvođenju mosta Drivuša (dužine 650 m) i vijadukta Perin Han (dužine cca. 

400 m). Betonski radovi su završeni na lijevoj strani mosta Drivuša. 

Od radova na otvorenoj trasi, najznačajniji su radovi na osiguranju stabilnosti kosina 

zasjeka na potezu između dva naprijed navedena dominantna objekta. 

Trasa je locirana u području veoma kompleksne geologije, zabilježena su dva klizišta, 

što dodatno komplicira izvođenje građevinskih radova i značajno usporava dinamiku radova. 

Dodatna geotehnička ispitivanja će biti izvršena na osnovu kojih će se raditi prilagodbe 

idejnog projekta.  

Dodatna geotehnička istraživanja izvršena su na osnovu prilagođavanja projekta na 

završenom projektu. Noseća konstrukcija za zaštitu padine na stanici km na 1 + 940 do  

2 + 100 je realizovan.  

 

Nadzor 

 

¶ Konsultant: Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP ; 

¶ Broj Ugovora za konsultantske usluge: JPAC 375-E71-12 u vrijednosti od 

2.538.315 Eura sa PDV-om potpisan 23.09.2014. godine; 

¶ Vrijeme trajanja ugovora: 54 mjeseca. 

¶ Addendum br.1 Ugovora za konsultantske usluge: JPAC 375-E71-12 zaključen je 

23.08.2017. godine u kojem je vrijednost ugovora uvećana na novi iznos u visini 

3.051.106,40 EUR sa uključenim PDV-om i u kojem je vrijeme trajanja ugovora 

produženo na 66 mjeseci. 

 

 

        8.3. Poddionica Klopče - Donja Gračanica  

 

¶ Izvođač radova: JV Euro - Asfalt d.o.o. (vodeći partner) i Strabag A.G.; 

¶ Broj Ugovora o građenju: JPAC 608-B63-14; 

¶ Ugovor o građenju potpisan 9. maja 2016. godine 
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¶ Vrijednost ugovora: 107.879.287,94 Eura uključujući PDV;  

¶ Period izgradnje za sekciju 1 – 900 dana, te za sekciju 2 (Viadukt Pehare) - 600  

dana. 

 

Nadzor 

 

¶ Konsultant: Konzorcij Egis International i IPSA Institut; 

¶ Broj ugovora za konsultantske usluge: JPAC 609-E314-14 u iznosu 5.473.143 

Eura uključujući PDV potpisan 7. maja 2016. godine 

 

Eksproprijacija ja završena na ovoj poddionici, a građevinska dozvola je dobijena.  Aktivnosti 

na mobilizaciji gradilišta, te aktivnosti na izgradnji pristupnih puteva su također završeni. 

Trenutno su u toku zemljani radovi na ovoj poddionici autoputa.  

Zemljani radovi na poddionici autoceste se trenutno izvode sa nešto sporijom dinamikom. 

Trasa se nalazi u području sa vrlo složenom geologijom koja komplikuje izvođenje zemljanih 

radova. Dodatna geotehnička istraživanja su vršena u augustu 2017. Godine i na osnovu 

toga se vrše korekcije glavnog projekta.   

 

Kompleksnost geologije, gdje je smještena glavna trasa, zahtjevala je izmjenu 

Glavnog projekta, što je uzrokovalo pomjeranje linije eksproprijacije. S tim u vezi treba izvršiti 

dopunu građevinske dozvole. 

 

Trenutno se izvode radovi na izgradnji glavne trase (na određenim dijelovima), tuneli Pečuj i 

Ričice, potpornoj donjoj i rasponskoj gornjoj kontrukciji vijadukta Ričice, potpornoj donjoj 

konstrukciji most Babina Rijeka, potpornoj donjoj kontrukciji vijedukta Pehare kao i potpornoj 

donjoj i gornjoj rasponskoj konstrukciji most Drivuša. Radovi na preseljenju komunalnih 

usluga: podzemne linije gasovoda (okončano u martu 2017. godine), vode, električne i 

telekomunikacijske instalacije se trenutno obavljaju. 

 

Detalji o napretku radova i statusu građevinskih projekata su predstavljeni u Prilogu 3.  
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9. FINANSIJSKA POZICIJA 

 

1.  Dionica: Svilaj – Odžak 

 

Rekapitulacija  plaćanja - građenje 

 

Br. Izvor plaćanja 
Iznos plaćanja bez 

PDV-a 

Iznos plaćanja sa 

PDV-om 

1. EIB – II faza (166 mil Eura) 10.924.585,49 12.866.467,67 

2. Vlastita sredstva 35.498.088,16 41.735.158,90 
 UKUPNO: 46.422.673,65 54.601.626,57 

 

 

Rekapitulacija plaćanja nadzor nad izvođenjem građenja 

 

Br. Izvor plaćanja 
Iznos plaćanja bez 

PDV-a 

Iznos plaćanja sa 

PDV-om 

1. EIB – II faza 421.224,50 492.832,67 

2. Vlastita sredstva 2.570.355,00 3.007.315,35 

 UKUPNO: 2.991.579,50 3.500.148,02 

 

 

2. Poddionica : Drivuša – Klopče 

Rekapitulacija  plaćanja - građenje 

 

Br. Izvor plaćanja 
Iznos plaćanja bez 

PDV-a 

Iznos plaćanja sa 

PDV-om 

1. KWF (28 miliona EUR) 14.772.277,10 17.594.988,02 

 UKUPNO: 14.772.277,10 17.594.988,02 

 

 

Rekapitulacija plaćanja nadzor nad izvođenjem građenja 

 

Br. Izvor plaćanja 
Iznos plaćanja bez 

PDV-a 

Iznos plaćanja sa 

PDV-om 

1. KWF (28 miliona EUR) 2.169.416,91 2.538.217,77 

 UKUPNO: 2.169.416,91 2.538.217,77 

 

3. Poddionica: Klopče – Donja Gračanica 

 

Rekapitulacija  plaćanja - građenje 

 

Br. Izvor plaćanja 
Iznos plaćanja bez 

PDV-a 

Iznos plaćanja sa 

PDV-om 

1. OFID – OPEC (48 miliona EUR)  28.594.858,66 33.952.158,14 
 UKUPNO: 28.594.858,66 33.952.158,14 

 



 

24 
 

 

Rekapitulacija plaćanja nadzor nad izvođenjem građenja 

 

Br. Izvor plaćanja 
Iznos plaćanja bez 

PDV-a 

Iznos plaćanja sa 

PDV-om 

1. OFID – OPEC (48 miliona EUR)  1.521.575,62 1.780.243,48 
 UKUPNO: 1.521.575,62 1.780.243,48 

 

 

10.  UTICAJ NA OKOLIŠ 

 

Krajem juna 2016. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo četiri okolinsk 

dozvole. Prva okolinska dozvola je izdata u februaru 2009. godine za dionice LOT-a 2: Doboj 

jug (Karuše) – Sarajevo jug (Tarčin) na period od pet godina. Nakon isteka ovog roka, 

produžene su u februaru 2014. godine na period od još pet godina. Druga je izdata u 

septembru 2010. godine za dionicu od Svilaja (uključujući dio mosta koji pripada BiH – most 

na rijeci Savi) do Doboj jug (Karuše), te je također produžena za još pet godina. Okolinska 

dozvola za dionicu Mostar sjever – južna granica sa Republikom Hrvatskom, poddionica 

Bijača – Zvirovići je izdata u oktobru 2010. godine, dok je okolinska dozvola za dionicu 

Sarajevo jug – Mostar sjever, poddionica Tarčin – Konjic izdata u junu 2012. godine.  

 

U 2017. godini provođene su aktivnosti u skladu sa prethodno pomenutim okolinskim 

dozvolama te su potpisani ugovori sa odabranim ponuđačima – ugovaračima radova ili 

dobavljačima usluga. Tokom ovog perioda završene aktivnosti za implementiranje obaveza 

po okolinskim dozvolama su slijedeće:  

 

1. Prvo kontrolno testiranje kvalitete vode iz separatora je izvršeno u Aprilu, u 

skladu sa godišnjim ugovorom br. JPAC 787-E405-1-16 “Monitoring otpadnih 

voda iz separatora na dionicama: Zenica jug – Tarčin; Zvirovići – Bijača“; 

2. Kontrolno testiranje kvalitete tla duž autoceste je izvršeno u skladu sa Ugovorom 

br. JPAC 787-E405-1-16 „Kontrolno testiranje kvalitet tla duž autoceste Zenica 

jug – Tarčin i Bijača – Zvirovići“; 

3. Kontrolno testiranje kvalitete zraka duž autoceste je izvršeno u Septembru, u 

skladu sa Ugovorom br. JPAC 787-E405-1-16 „Kontrolno testiranje kvalitet tla 

duž autoceste Zenica jug – Tarčin i Bijača – Zvirovići“;  

4. Drugo kontrolno testiranje kvalitete vode iz separatora je trenutno u tijeku, u 

skladu sa godišnjim ugovorom br. JPAC 787-E405-1-16 “Monitoring otpadnih 

voda iz separatora na dionicama: Zenica jug – Tarčin; Zvirovići – Bijača“. 

5. Godišnji okolišni i društveni  izvještaj je predat predstavnicima EBRD-a; 

6. Godišnji okolišni izvještaj autoceste A1 je predat Federalnom ministarstvu 

okoliša i turizma; 

7. Godišnji okolišni izvještaj autoceste A1 je predat Upravi JP Autoceste FBiH na 

pregled.  
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PRILOG 1 

 

Pregled  plaćanja na dan  30.09.2017. godine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 

1. Dionica: Svilaj – Odžak 

 

Izvršena plaćanja iz EIB kredita ( 166 mil.Eur-a) 

 

Izvođač radova: JV STRABAG AG, Euro Asfalt d.o.o., GP ŽGP d.d. (Svilaj – Odžak)- Faza I 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja 
Ukupno 
EURO 

1. Avans 
Novembar 

2013 7.164.281,88 26.11.2013. 1.217.927,92 29.11.2013. 8.382.209,80 

2. 
Prva privremena 

situacija 

Januar 
2014 846.347,78 17.02.2014. 162.943,51 10.02.2014. 1.009.291,29 

3. 
Druga privremena 

situacija 

Mart 
2014 364.866,70 14.04.2014. 70.246,14 09.04.2014. 435.112,84 

4. 
Treća privremena 

situacija 

April 
2014 1.494.989,71 22.05.2014. 287.823,61 12.05.2014. 1.782.813,32 

5. 
Četvrta privremena 

situacija 

Maj 
2014 897.540,98 17.06.2014. 172.799,51 10.06.2014. 1.070.340,49 

6. 
Peta privremena 

situacija 

Juni 
2014 156.558,44 25.07.2014. 30.141,49 24.07.2014. 186.699,93 

 Total: 10.924.585,49  1.941.882,18  12.866.467,67 

 

Tabela 4. Plaćanje iz  EIB ( 166 mil.Eur-a) izvođač radova 

 
 

Nadzor: AECOM INOCSA S.L.U.- Faza I 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. 
Prva privremena 

situacija 

Oktobar 
2013 98.022,00 10.02.2014. 16.663,74 10.02.2014. 114.685,74 

2. 
Druga 

privremena situacija 

Novembar 
2013 104.720,00 10.02.2014. 17.802,40 10.02.2014. 122.522,40 

3. 
Treća privremena 

situacija 

Decembar 
2013 107.160,00 10.02.2014. 18.217,20 10.02.2014. 125.377,20 

4. 
Četvrta privremena 

situacija 

Januar 
2014 111.285,00 17.06.2014. 18.918,45 18.06.2014. 130.203,45 

5. 

Jedanaesta 
privremena situacija-

dio 

Januar 
2014 

37,50 23.12.2014. 6,38 19.09.2014. 43,88 

 Total: 421.224,50  71.608,17  492.832,67 

 

Tabela 5.  Plaćanje iz  EIB kredita ( 166 mil.Eur-a) nadzor radova 
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Izvršena plaćanja iz vlastitih sredstava 

 
Izvođač radova: JV STRABAG –EA – ŽGP ( Svilaj – Odžak )- Faza I 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja 
Ukupno 
EURO 

7. 
Šesta privremena 

situacija 

Juli 
2014 2.243.169,25 11.09.2014. 431.867,24 08.08.2014. 2.675.036,49 

8. 
Sedma privremena 

situacija 

August 
2014 2.158.205,76 13.11.2014. 423.971,10 13.11.2014. 2.582.176,86 

9. 
Osma privremena 

situacija 

Septembar 
2014 2.024.070,12 08.12.2014. 399.015,27 13.10.2014. 2.423.085,39 

10. 
Deveta privremena 

situacija 

Oktobar 
2014 4.884.221,36 30.01.2015. 962.851,48 08.12.2014. 5.847.072,84 

11. 
Deseta privremena 

situacija 

Decembar 
2014 1.890.291,62 09.03.2015. 372.642,84 04.02.2015. 2.262.934,46 

12. 
Jedanaesta 

privremena situacija 

Januar  
2015 844.940,77 06.04.2015. 166.567,48 25.03.2015. 1.011.508,25 

13. 
Dvanaesta 

privremena situacija 

Februar 
2015 2.336.060,82 29.05.2015. 460.519,59 15.05.2015. 2.796.580,41 

14. 
Trinaesta 

privremena situacija 

Mart 
2015 53.160,61 02.07.2015. 10.479,81 01.07.2015. 63.640,43 

15. 
Četrnaesta 

privremena situacija 

April 
2015 823.750,41 30.07.2015. 162.390,12 30.07.2015. 986.140,53 

16. 
Petnaesta 

privremena situacija 

Maj 
2015 1.986.821,20 21.08.2015. 391.672,20 24.08.2015. 2.378.493,40 

17. 
Šesnaesta 

privremena situacija 

Juni 
2015 2.995.293,94 21.08.2015. 291.640,54 24.08.2015. 3.286.934,48 

18. 
Sedamnaesta 

privremena situacija 
Decembar 

2017. 1.772.804,57 02.03.2016. 324.130,76 09.02.2016. 2.096.935,33 

19. 
Osamnaesta 

privremena situacija 
Juni 

2017. 920.325,39 20.06.2017. - - 920.325,39 

20. 

Devetnaesta 
privremena situacija 

Juli 
2017 689.623,97 12.07.2017. 6.396,67 11.07.2017. 696.020,64 

 Total: 25.622.739,79   4.404.145,11   30.026.884,90 

 
Tabela 6. Plaćanje iz vlastitih sredstava - izvođač radova 

 
 

 
Nadzor: AECOM INOCSA S.L.U. ( Svilaj – Odžak )-Faza I 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja 
Ukupno 
EURO 

6. 
Peta privremena 

situacija 

Februar 
2014 119.775,00 05.09.2014. 20.361,75 03.09.2014. 140.136,75 

7. 
Šesta privremena 

situacija 

Mart 
2014 115.060,00 05.09.2014. 19.560,20 03.09.2014. 134.620,20 

8. 
Sedma privremena 

situacija 

April 
2014 108.420,00 05.09.2014. 18.431,40 03.09.2014. 126.851,40 
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9. 
Osma privremena 

situacija 

Maj 
2014 109.685,00 07.10.2014. 18.646,45 03.09.2014. 128.331,45 

10. 
Deveta privremena 

situacija 

Juni 
2014 108.960,00 07.10.2014. 18.523,20 03.09.2014. 127.483,20 

11. 
Deseta privremena 

situacija 

Juli 
2014 82.160,00 07.10.2014. 13.967,20 03.09.2014. 96.127,20 

12. 
Jedanaesta privremena 

situacija-ostatak 

August 
2014 105.442,50 09.03.2015. 17.925,22 19.09.2014. 123.367,72 

13. 
Dvanaesta privremena 

situacija 

Septembar 
2014 109.860,00 09.03.2015. 18.676,20 12.12.2014. 128.536,20 

14. 
Trinaesta privremena 

situacija 

Oktobar 
2014 113.265,00 09.03.2015. 19.255,05 12.12.2014. 132.520,05 

15. 
Četrnaesta privremena 

situacija 

Novembar 
2014 118.740,00 09.03.2015. 20.185,80 09.01.2015. 138.925,80 

16. 
Petnaesta privremena 

situacija 

Decembar  
2014 114.085,00 01.04.2015. 19.394,45 01.04.2015. 133.479,45 

17. 
Šesnaesta privremena 

situacija 

Januar  
2015 106.265,00 01.04.2015. 18.065,05 01.04.2015. 124.330,05 

18. 
Sedamnaesta 

privremena situacija 
Februar 

2015 103.815,00 01.04.2015. 17.648,55 01.04.2015. 121.463,55 

19. 
Osamnaesta 

privremena situacija 
Mart  
2015 104.540,00 07.10.2015. 17.771,80 09.07.2015. 122.311,80 

20. 
Devetnaesta 

privremena situacija 
April  
2015 119.250,00 23.06.2016 20.272,50 09.07.2015 139.522,50 

21. 

Dvadeseta 
privremena situacija 

Maj  
2015 116.535,00 23.06.2016 19.810,95 09.07.2015 136.345,95 

22. 

Dvadeset prva 
privremena situacija 

Juni 
2015. 115.150,00 13.07.2016. 19.575,50 15.10.2015. 134.725,50 

23. 
Dvadeset druga 

privremena situacija 
Juli 

2015. 103.545,00 13.07.2016. 17.602,65 10.12.2015. 121.147,65 

24. 
Dvadeset treća 

privremena situacija 
August  
2015. 90.300,00 13.07.2016. 15.351,00 10.12.2015. 105.651,00 

25. 
Dvadeset četvrta 

privremena situacija 
Septembar 

2015 78.360,00 13.07.2016. 13.321,20 10.12.2015. 91.681,20 

26. 

Dvadeset peta 
privremena situacija 

Oktobar  
2015 70.120,00 26.09.2016. 11.920,40 10.03.2016. 82.040,40 

27. 

Dvadeset šesta 
privremena situaciaj 

Novembar 
2015 46.777,00 26.09.2016. 7.952,09 07.01.2016. 54.729,09 

28. 

Dvadeset sedma 
privremena situaciaj 

Decembar 
2015 28.550,00 26.09.2016. 4.853,50 09.02.2016. 33.403,50 

29. 
Dvadeset osma 

privremena situaciaj 

Januar 
 2016 28.748,00 26.09.2016. 4.887,16 24.02.2016. 33.635,16 

 Total: 2.317.407,50   393.959,27   2.711.366,77 

 
Tabela 7.  Plaćanje iz vlastitih sredstava - nadzor radova 
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Izvođač radova: JV Strabag AG, Euro Asfalt d.o.o., GP ŽGP d.d. (Svilaj-Odžak) - Faza II 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja 
Ukupno 
EURO 

1. Avans 
April  
2017. 3.810.200,74 06.04.2017. 647.734,13 05.04.2017. 4.457.934,87 

2. 
Prva privremena 

situacija 
Maj  

2017. 1.189.176,09 22.06.2017. 228.946,70 09.06.2017. 1.418.122,79 

3. 
Druga 

privremena situacija 
Juni 

2017. 1.080.392,78 11.07.2017. 208.003,14 11.07.2017. 1.288.395,92 

4. 
Treća privremena 

situacija 

Juli 
2017. 1.567.202,33 11.08.2017. 308.950,53 10.08.2017. 1.876.152,86 

5. 
Četvrta privremena 

situacija 
August 
2017. 2.228.376,43 13.09.2017. 439.291,13 08.09.2017. 2.667.667,56 

  Total: 9.875.348,37 
 

1.832.925,63 
 

11.708.274,00 

 

Table 8. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 

 

Nadzor: Aecom Inocsa S.L.U. (Svilaj-Odžak) - Faza II 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja 
Ukupno 
EURO 

1 
Prva privremena 

situacija 

Mart 
2017. 22.452,50 19.09.2017. 3.816,93 17.05.2017. 26.269,43 

2 
Druga 

privremena situacija 

April  
2017. 72.400,00 19.09.2017. 12.308,00 09.06.2017. 84.708,00 

3. 
Treća privremena 

situacija 

Maj  
2017. 78.780,00 19.09.2017. 13.392,60 04.07.2017. 92.172,60 

4. 
Četvrta privremena 

situacija 

Juni 
2017. 79.315,00 19.09.2017. 13.483,55 13.07.2017. 92.798,55 

 Total: 252.947,50  43.001,08  295.948,58 

 

Table 9. Plaćanje iz vlastitih sredstava - nadzor radova 

 
 

2. Poddionica: Drivuša – Klopče 

 

 

Plaćanje iz  kredita KFAER (cca.28 mil Eur ) 

 

Izvođač:  Hering d.d.  Široki Brijeg 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja 
Ukupno 
EURO 

1. Avans 
Septembar 
     2014 2.865.628,15 01.12.2014. 487.156,79 13.10.2014. 3.352.784,94 

2. 
Prva privremena 

situacija 

Oktobar 
2014 1.212.736,56 30.12.2014. 233.482,69 18.11.2014. 1.446.219,25 

3. 
Druga privremena 

situacija 

Novembar 
2014 228.266,85 02.02.2015. 43.947,18 08.01.2015. 272.214,03 
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4. 
Treća privremena 

situacija 

Decembar 
2014 108.708,61 11.03.2015. 20.929,18 09.01.2015. 129.637,79 

5. 
Četvrta privremena 

situacija 

Januar 
2015 99.146,00 06.05.2015. 19.088,13 01.04.2015. 118.234,13 

6. 
Peta privremena 

situacija 

Februar 
2015 56.722,81 06.05.2015. 10.920,59 01.04.2015. 67.643,40 

7. 
Šesta privremena 

situacija 

Mart 
2015 90.346,56 08.06.2015. 17.394,02 11.05.2015. 107.740,58 

8. 
Sedma privremena 

situacija 

April 
2015 329.577,04 06.07.2015. 63.451,98 01.06.2015. 393.029,02 

9. 
Osma privremena 

situacija 

Maj 
2015 284.275,55 08.07.2015. 54.730,29 12.06.2015. 339.005,84 

10. 
Deveta privremena 

situacija 

Juni 
2015 389.092,92 30.07.2015. 76.148,08 10.07.2015. 465.241,00 

11. 
Deseta 

privremena situacija 

Juli 
2015 339.591,59 22.09.2015. 66.946,41 11.08.2015. 406.537,00 

12. 
Jedanaesta 

privremena situacija 

August 
2015 364.733,39 28.10.2015. 71.901,74 09.09.2015. 436.635,13 

13. 
Dvanaesta 

privremena situacija 

Septembar 
2015 303.877,64 19.11.2015. 59.904,94 12.10.2015. 363.782,58 

14. 

Trinaesta privremena 
situacija 

Oktobar 
2015 285.652,38 07.01.2016. 56.213,10 11.12.2015. 341.964,48 

15. 
Četrnaesta 

privremena situacija 
Novembar 

2015 107.297,34 20.01.2016. 21.152,07 16.12.2015. 128.449,41 

16. 
Petnaesta 

privremena situacija 

Decembar 
2015 101.691,88 24.02.2016. 20.047,03 09.02.2016. 121.738,91 

17. 
Šesnaesta 

privremena situacija 

Januar 
2016 199.107,29 21.03.2016. 39.251,03 24.02.2016. 238.358,32 

18. 

Sedamnaesta 
privremena situacija 

Februar 
2016 315.313,76 14.04.2016. 62.159,40 15.03.2016. 377.473,16 

19. 

Osamnaesta 
privremena situacija 

Mart 
2016 312.022,14 31.05.2016. 61.510,50 11.05.2016. 373.532,64 

20. 

Devetnaesta 
privremena situacija 

April 
2016 280.149,31 20.06.2016. 55.227,25 11.05.2016. 335.376,56 

21. 

Dvadeseta  
privremena situacija 

Maj 
2016 250.700,68 21.07.2016. 49.421,89 01.07.2016. 300.122,57 

22. 

Dvadesetprva 
privremena situacija 

Juni 
2016 414.210,50 04.08.2016. 81.655,41 18.07.2016. 495.865,91 

23. 

Dvadesetdruga 
privremena situacija 

Juli 
2016 359.392,62 28.09.2016. 70.848,89 11.08.2016. 430.241,51 

24. 

Dvadesettreća 
privremena situacija 

August 
2016 290.804,46 06.10.2016. 57.327,76 07.09.2016. 348.132,22 

25. 

Dvadesetčetvrta 
privremena situacija 

Septembar 
2016 349.599,21 14.11.2016. 68.918,26 06.10.2016. 418.517,47 

26. 

Dvadesetpeta 
privremena situacija 

Oktobar 
2016 525.752,50 07.12.2016. 103.644,25 04.11.2016. 629.396,75 

27. 

Dvadesetšesta 
privremena situaciaj 

Novembar 
2016 504.825,22 26.01.2017. 99.518,75 09.12.2016. 604.343,97 
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28. 

Dvadesetsedma 
privremena situaciaj 

Decembar 
2016 491.999,19 08.02.2017. 96.990,29 09.01.2017. 588.989,48 

29. 
Dvadesetosma 

privremena situaciaj 

Januar 
2017 206.486,38 05.04.2017. 40.705,70 09.02.2017. 247.192,08 

30. 
Dvadesetdeveta 

privremena situaciaj 

Februar 
2017 496.176,48 10.04.2017. 97.813,78 10.03.2017. 593.990,26 

31. 
Trideseta 

privremena situaciaj 

Mart 
2017 681.060,72 10.05.2017. 134.260,95 10.04.2017. 815.321,67 

33. 
Trideseta 

privremena situaciaj 

Maj 
2017 429.309,65 27.07.2017. 84.631,98 09.06.2017. 513.941,63 

34. 
Trideset druga 

privremena situaciaj 
Juni 
2017 402.439,16 27.07.2017. 79.334,87 10.07.2017. 481.774,03 

35. 
Trideset treća 

privremena situaciaj 
Juli 

2017 530.822,20 13.09.2017. 104.643,67 10.08.2017. 635.465,87 

  Total:   2.822.710,92  17.594.988,02 

 
Tabela 10. Plaćanje iz  KFAER  zajma za izvođača radova 

 

 
Nadzor: Konzorcij Divel – TAEP 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja 
Ukupno 
EURO 

1. 
Avans 

Novmbar 
2014 216.950,00 05.01.2015. 36.881,50 18.11.2014. 253.831,50 

2. 

Prva privremena 
situacija 

Oktobar 
2014 26.586,60 05.01.2015. 4.519,72 18.11.2014. 31.106,32 

3. 

Druga privremena 
situacija 

Novembar 
2014 47.186,65 05.03.2015. 8.021,73 04.02.2015. 55.208,38 

4. 

Treća privremena 
situacija 

Decambar 
2014 41.663,25 06.05.2015. 7.082,75 19.03.2015. 48.746,00 

5. 

Četvrta privremena 
situacija 

Januar 
2015 49.732,50 06.05.2015. 8.454,52 06.04.2015. 58.187,02 

6. 

Peta privremena 
situacija 

Februar 
2015 50.835,00 06.05.2015. 8.641,95 06.04.2015. 59.476,95 

7. 

Šesta privremena 
situacija 

Mart 
2015 43.452,82 08.06.2015. 7.386,98 25.05.2015. 50.839,80 

8. 

Sedma privremena 
situacija 

April 
2015 49.858,01 06.07.2015. 8.475,86 01.06.2015 58.333,87 

9. 

Osma privremena 
situacija 

Maj 2015 
52.232,55 08.07.2015. 8.879,53 12.06.2015. 61.112,08 

10. 

Deveta privremena 
situacija 

Juni 
2015 52.516,87 12.08.2015. 8.927,87 09.07.2015 61.444,74 

11. 

Deseta 
privremena situacija 

Juli 
2015 53.367,52 22.09.2015. 9.072,48 11.08.2015. 62.440,00 

12. 

Jedanaesta 
privremena situacija 

Avgust 
2015 52.973,63 28.10.2015. 9.005,52 17.09.2015. 61.979,15 

13. 

Dvanaesta 
privremena situacija 

Septembar 
2015 53.686,31 18.11.2015. 9.126,67 15.10.2015. 62.812,99 
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14. 

Trinaesta privremena 
situacija 

Novmebar 
2015 51.400,20 11.01.2016. 8.738,03 11.12.2015. 60.138,23 

15. 

Četrnaesta 
privremena situacija 

Novembar 
2015 53.312,14 20.01.2016. 9.063,06 16.12.2015. 62.375,20 

16. 

Petnaesta 
privremena situacija 

Decembar 
2015 52.019,59 16.03.2016. 8.843,33 15.02.2016. 60.862,92 

17. 

Šesnaesta 
privremena situacija 

Januar 
2016 53.311,99 21.03.2016. 9.063,04 24.02.2016. 62.375,03 

18. 

Sedamnaesta 
privremena situacija 

Februar 
2016 53.326,39 14.04.2016. 9.065,49 15.03.2016. 62.391,88 

19. 

Osamnaesta 
privremena situacija 

Mart 
2016 61.243,59 22.06.2016. 10.411,41 11.05.2016. 71.655,00 

20. 

Devetnaesta 
privremena situacija 

April 
2016 67.614,35 13.07.2016. 11.494,44 24.06.2016. 79.108,79 

21. 

Dvadeseta 
privremena situacija 

Maj 
2016 61.394,00 06.10.2016. 10.436,98 08.09.2016. 71.830,98 

22. 

Dvadesetprva 
privremena situacija 

Juni 
2016 69.701,25 06.10.2016. 11.849,21 07.09.2016. 81.550,46 

23. 

Dvadesetdruga 
privremena situacija 

Juli 
2016 64.460,20 06.10.2016. 10.958,23 07.09.2016. 75.418,43 

24. 

Dvadesettreća 
privremena situacija 

August  
2016 65.767,55 06.10.2016. 11.180,48 07.09.2016. 76.948,03 

25. 

Dvadesetčetvrta 
privremena situacija 

Septembar 
2016 64.552,25 14.11.2016. 10.973,88 06.10.2016. 75.526,13 

26. 

Dvadesetpeta 
privremena situacija 

Oktobar 

2016 68.512,45 21.12.2016. 11.647,12 04.11.2016. 80.159,57 

27. 

Dvadesetšesta 
privremena situaciaj 

Novembar 
2016 68.193,30 26.01.2017. 11.592,86 09.12.2016. 79.786,16 

28. 

Dvadesetsedma 
privremena situaciaj 

Decembar 
2016 67.996,35 08.02.2017. 11.559,38 09.01.2017. 79.555,73 

29. 
Dvadesetosma 

privremena situaciaj 

Januar 
2017 66.966,20 05.04.2017. 11.384,25 09.02.2017. 78.350,45 

 
30. 

Dvadesetdeveta 
privremena situaciaj 

Februar 
2017 64.203,80 13.04.2017. 10.914,65 10.03.2017. 75.118,45 

31. 
Trideseta 

privremena situaciaj 

Mart 
2017 63.340,25 10.05.2017. 10.767,84 10.04.2017. 74.108,09 

32. 
Trideset prva 

privremena situaciaj 

April 
2017 70.890,00 24.05.2017. 12.051,30 09.05.2017. 82.941,30 

33. 

Trideset druga 
privremena situaciaj 

Maj 
2017 68.364,45 27.07.2017. 11.621,96 09.06.2017. 79.986,41 

34. 

Trideset treća 
privremena situaciaj 

Juni 
2017 65.658,25 27.07.2017. 11.161,90 10.07.2017. 76.820,15 

35. 

Trideset četvrta 
privremena situaciaj 

Juli 
2017 56.146,65 13.09.2017. 9.544,93 10.08.2017. 65.691,58 

 
 

Total: 2.169.416,91   368.800,85   2.538.217,77 

 

Tabela 11. Plaćanje iz  KFAER zajma za nadzor radova 
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 Rekapitulacija zajam KFAER 

 

Poddionica : Drivuša – Klopče 

 

Br. 

Zajam KFAER 
Iznos Napomena: 

Ukupan iznos zajma 28.355.250.00 (€) 

1. 
HERING d.d. 

14.772.277,10 (€) 
Detalji u tabeli 

8. 

2. 
Konzorcij Divel-TAEP 

2.169.416,91 (€) 
Detalji u tabeli 

9. 

  

TOTAL:  
16.941.694,01  

(€) 

  

 
Tabela 12. Izvještaj o KFAER  zajmu 

 
 
 
 3. Poddionica: Klopče – Donja Gračanica 
 
Plaćanja iz OFID Fonda  
 

 

Izvođač radova: JV Strabag – Euroasfalt 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja 
PDV 

Datum 
plaćanja 

Ukupno 
EURO 

1. Avans  
Maj 

2016 9.220.451,96 07.07.2016. 1.567.476,83 08.06.2016. 10.787.928,79 

2. 
Prva privremena 

situacija 
Juni 
2016 1.079.172,03 04.08.2016. 207.768,11 06.07.2016. 1.286.940,14 

3. 
Druga privremena 

situacija 
Juli 

2016 1.022.161,15 30.09.2016. 196.792,07 10.08.2016. 1.218.953,22 

4. 
Treća privremena 

situacija 
August  
2016 547.879,51 24.10.2016. 105.480,77 07.09.2016. 653.360,28 

5. 
Četvrta privremena 

situacija 
Septembar 

2016 752.313,58 01.12.2016. 144.839,53 06.10.2016. 897.153,11 

6. 
Peta privremena 

situacija 
Oktobar 

2016 1.181.049,48 19.12.2016. 227.382,12 04.11.2016. 1.408.431,60 

7. 
Šesta privremena 

situacija 
Novembar 

2016 1.828.580,25 17.01.2017. 352.048,29 09.12.2016. 2.180.628,54 

8. 
Sedma privremena 

situacija 
Decembar 

2016 1.687.337,39 13.03.2017. 332.633,43 09.01.2017. 2.019.970,82 

9. 
Osma privremena 

situacija 
Januar 
2017 845.526,70 10.04.2017. 166.682,99 09.02.2017. 1.012.209,69 

10. 
Deveta privremena 

situacija 
Februar 

2017 974.582,75 20.04.2017. 192.124,47 10.03.2017. 1.166.707,22 

11. 
Deseta privremena 

situacija 
Mart 
2017 1.307.929,65 12.05.2017. 257.838,85 10.04.2017. 1.565.768,50 

12. 
Jedanaesta 

privremena situacija 
April 
2017 2.107.067,31 16.06.2017. 415.376,93 09.05.2017. 2.522.444,24 

13. 
Dvanaesta 

privremena situacija 
Maj 

2017 2.207.555,60 26.07.2017. 435.186,70 09.06.2017. 2.642.742,30 



 

34 
 

 

14. 
Trinaesta 

privremena situacija 
Juni 
2017 2.012.479,23 04.08.2017. 396.730,30 10.07.2017. 2.409.209,53 

15. 
Četrnaesta 

privremena situacija 
Juli 

2076 1.820.772,07 23.09.2017. 358.938,09 10.08.2017. 2.179.710,16 

 Total: 28.594.858,66   5.357.299,48  33.952.158,14 

 

Table 13. Plaćanje iz OFID Fonda za izvođača radova 

 

 

Nadzor: JV Egis – IPSA Institut 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja 
PDV 

Datum 
plaćanja 

Ukupno 
EURO 

1. Avans  
Juni 
2016 467.790,00 28.10.2016 79.524,30 10.10.2016 547.314,30 

2. 
Prva privremena 

situacija 
Juli 

2016 110.676,05 28.10.2016 18.814,93 11.08.2016 129.490,98 

3. 
Druga privremena 

situacija 
August 
2016 72.399,07 07.11.2016 12.307,84 07.09.2016 84.706,91 

4. 
Treća privremena 

situacija 
September 

2016 122.061,15 01.12.2016 20.750,40 06.10.2016 142.811,55 

5. 
Četvrta privremena 

situacija 

Oktobar 

2016 113.799,26 09.01.2017. 19.345,87 10.11.2016. 133.145,13 

6. 
Peta privremena 

situacija 
Novembar 

2016 74.778,13 02.02.2017. 12.712,28 09.12.2016. 87.490,41 

7. 
Šesta privremena 

situacija 
Decembar 

2016 74.861,01 13.03.2017. 12.726,37 09.01.2017. 87.587,38 

8. 
Sedma privremena 

situacija 
Januar 
2017 70.866,95 10.04.2017. 12.047,38 09.02.2017. 82.914,33 

9. 
Osma privremena 

situacija 
Februar 

2017 77.003,89 20.04.2017. 13.090,66 10.03.2017. 90.094,55 

10. 
Deveta privremena 

situacija 
Mart 
2017 71.813,39 12.05.2017. 12.208,28 10.04.2017. 84.021,67 

11. 
Deseta 

privremena situacija 
April 
2017 64.475,19 21.06.2017. 10.960,78 09.05.2017. 75.435,97 

12. 
Jedanaesta 

privremena situacija 
Maj 

2017 64.616,69 26.07.2017. 10.984,84 09.06.2017. 75.601,53 

13. 
Dvanaesta 

privremena situacija 
Juni 
2017 69.031,21 22.08.2017. 11.735,31 10.07.2017. 80.766,52 

14. 
Trinaesta 

privremena situacija 
Juli 

2017 67.403,63 23.09.2017. 11.458,62 10.08.2017. 78.862,25 

  Total: 1.521.575,62   258.667,86  1.780.243,48 

 

Tabela 14. Plaćanje iz OFID Fonda za nadzora radova 

 

 

 

 

 

 

Rekapitualica OFID Fonda 

 



 

35 
 

 

Poddionica: Klopče – Donja Gračanica 

 

 

Tabela 15. Izvještaj o OFID zajmu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No. 
OFID zajam 1588P Napomena: 

  
Ukupan iznos zajma  60.000.000,00 € 

1. 

   

JV Strabag - Euroasfalt 
28.594.858,66 

€ Detalji u tabeli 11 

2. JV Egis - IPSA Institut 
1.521.575,62 

€ Detalji u tabeli 12 

TOTAL: 
 

30.116.434,28  
€   



 

36 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG 2 

 

Dinamika procedure za dobijanje građevinskih dozvola za period do 30.09.2017. god. 
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1. Stanje saglasnosti za dionicu Svilaj  – Odžak potrebnih za  pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i  odobrenja za građenje sa danom 30.09.2017. godine 
 

Br. Institucija Predato Stanje 
Predhodna-
načelna 

1. 

Ministarstvo kulture i  sporta – 
Zavod za zaštitu spomenika 

20.01.2011. Dobiveno --- 

2. 

Agencija za vodno područje rijeke 
Save (prethodna vodna 
saglasnost) 

25.10.2010. Dobiveno (bez mosta) 
Dokumentacija 
izrađena 

3. JP HT Mostar  d.o.o. --- Dobiveno --- 

4. 

Ministarstvo prostornog uređenja 
od Komisije za davanje stručne 
ocjene na usvojenu prostorne 
osnove 

27.12.2010. 
Dobiveno  za 0+00 do 
10+700  - područje 
Federacije BiH 

--- 

5. 

Općina Odžak(stručno mišljenje-
saglasnost) 

--- 
Nije potrebno ( ima 
mišljenje Komisije) 

--- 

6. 
Željeznice  Federacije BiH d.o.o. 12.01.2011. Dobiveno --- 

7. BH Gas --- Dobiveno --- 

8. Elektrodistribucija Odžak 12.01.2011. Dobiveno  

9. Elektroprenos Tuzla --- Dobiveno --- 

10
. 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Posavski  (saglasnost za 
krčenje šuma) 

--- Dobiveno --- 

11
. 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Posavski (saglasnost za 
prenamjenu poljoprivrednog 
zemljišta) 

--- Dobiveno  

12
. 

Vodovod Odžak --- Dobiveno --- 

13
. 

Ministarstvo odbrane --- Dobiveno --- 

14
. 

Ministarstvo zdravstva  Kantona 
Posavski 

--- Dobiveno --- 

15
. 

Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja (integralni 
separate za dobijanje 
urbanističke saglasnosti) 

--- Dobiveno  

16
. 

Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma (okolišna dozvola) 

07.09.2010. Dobiveno  

17
. 

Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Dobivena urbanistička u julu 2012 god.;Građevinska dozvola 
dobivena u decembru 2012 god. Izmjena i dopuna 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradnju dobiveni u 
2014 god. Dionica u izgradnji. Dobiveno odobrenje za 
upotrebu djela izvedenih radova(nadvožnjaci ,prolazi za 
životinje, pristupne ceste i dr.) u novembru 2015 god. 
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2. Stanje saglasnosti za dionicu Tarčin – Zukići potrebnih za pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2017.godine  
 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna - načelna 

1. 

Ministarstvo kulture i  sporta – 
Zavod za zaštitu spomenika 

 Dobiveno --- 

2. 

Agencija za vodno područje 
rijeke Save  (prethodna vodna 
saglasnost) 

 Dobiveno --- 

3. 
BH Telecom d.o.o. Sarajevo  Dobiveno --- 

4. 

Ministarstvo prostornog 
uređenja Kanton Sarajevo i   

 

U postupku izdavanja 
Urbanističke 
saglasnosti  FMPU 
će tražiti stručno 
Mišljenje od 
Kantonalnog 
ministarstava 
prostornog uređenja 

--- 

5. 

Općina Hadžići (stručno 
mišljenje-saglasnost) 

 Dobiveno --- 

6. 
Željeznice  Federacije BiH d.o.o.   Dobiveno --- 

7. 
BH Gas  Dobiveno --- 

8. Elektrodistribucija Sarajevo   Dobiveno --- 

9. 
Elektroprijenos Sarajevo  Dobiveno --- 

10. 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo i (saglasnost 
za krčenje šuma) 

 Dobiveno --- 

11. 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo (saglasnost 
za prenamjenu poljoprivrednog 
zemljišta) 

 Dobiveno  

12. 
Vodovod Hadžići   Dobiveno --- 

13. Ministarstvo odbrane  Dobiveno --- 

14. 

Ministarstvo zdravstva  Kantona 
Sarajevo i Kantona 
Hercegovačko-Neretvanskog 
(sanitarna saglasnost) 

 Dobivena --- 

15. 

Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma (okolišna dozvola) 

 Dobivena --- 

16. 

Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Urbanistička saglasnost pribavljena 08.04.2013.god. 
Dopunjena urbanistička saglasnost pribavjena 14.10.2013 
god. 
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3. Stanje saglasnosti zadionicu Zukići – Konjic potrebnih za   pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2017. godine 

 

 

Br. Institucija Predato Stanje 
Predhodna-

načelna 

1. 

Ministarstvo kulture i  sporta – 
Zavod za zaštitu spomenika 

 Dobiveno --- 

2. 

Agencija za vodno područje 
rijeke Neretve (prethodna vodna 
saglasnost) 

 Dobiveno --- 

3. BH Telecom d.o.o.  Dobiveno --- 

4. 

Ministarstvo prostornog uređenja 
Hercegovačko-Neretvanskog 
kantona 

 Dobiveno --- 

5. 

Općina Konjic (stručno mišljenje-
saglasnost) 

 Dobiveno --- 

6. 
Željeznice  Federacije BiH d.o.o.   Dobiveno --- 

7. BH Gas  Dobiveno --- 

8. 

Elektrodistribucija Mostar  Dobiveno --- 

9. 
Elektroprijenos Mostar  Dobiveno --- 

10. 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Hercegovačko-
Neretvanski (saglasnost za 
krčenje šuma) 

 Predato --- 

11. 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Hercegovačko-
Neretvanski (saglasnost za 
prenamjenu poljoprivrednog 
zemljišta) 

 Dobiveno  

12. Vodovod Konjic  Dobiveno --- 

13. Ministarstvo odbrane  Dobiveno --- 

14. 

Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma (okolišna dozvola) 

 Dobiveno --- 

15. 

Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Urbanistička saglasnost pribavljena 08.04.2013. god. 
Dopunjena urbanistička saglasnost pribavljena 14.10.2013. 
god. 
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4. Stanje saglasnosti za u Drivuša – Donja Gračanica potrebnih za   pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2017. godine 

 

Br. Institucija Predato Stanje 
Predhodna-

načelna 

1. 

Ministarstvo kulture i  sporta – 
Zavod za zaštitu spomenika 

 Dobiveno --- 

2. 

Agencija za vodno područje rijeke  
Save (prethodna vodna 
saglasnost) 

 Dobiveno --- 

3. BH Telecom d.o.o. Zenica  Dobiveno --- 

4. 

Ministarstvo prostornog uređenja 
Kanton Zeničko - dobojski 

 Dobiveno --- 

5. 

 Općina Zenica (stručno mišljenje-
saglasnost) 

 Dobiveno --- 

6. 
Željeznice  Federacije BiH d.o.o.   Dobiveno --- 

7. BH Gas  Dobiveno --- 

8. 

Elektrodistribucija Zenica  Dobiveno --- 

9. 
Elektroprijenos Sarajevo  Dobiveno --- 

10. 

Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Zeničko – dobojskog (saglasnost 
za krčenje šuma) 

 Dobiveno --- 

11. 

Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Zeničko - dobojskog (saglasnost 
za prenamjenu poljoprivrednog 
zemljišta) 

 Dobiveno  

12. Vodovod Zenica  Dobiveno --- 

13. Ministarstvo odbrane  Dobiveno --- 

14. 

Ministarstvo zdravstva  Kantona 
Zeničko - dobojskog (sanitarna 
saglasnost) 

 Dobiveno --- 

15. 

Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma (okolišna dozvola) 

 Dobiveno --- 

16. 

Federalno ministarstvo prostornog 
uređenja 

Urbanistička saglasnost dobivena u  martu 2013 god. 
Načelno odobrenje za gradnju Drivuša - D.Gračanica 
pribavljeno 29.10.2013. , a odobrenje za gradnju 
poddionice Drivuša - Klopče pribavljeno 14.11.2013 god. 
Poddionica Drivuša - Klopče je u izgradnji. Odobrenje za 
gradnju poddionice Klopče – Donja Gračanica izdato 
02.07.2015.godine. Obe poddionice su u izgradnji.  
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5. Stanje saglasnosti za COKP- Vlakovo potrebnih za   pribavljanje urbanističke 
saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2017. godine 

 

Br. Institucija Predato Stanje 
Predhodna-

načelna 

1. 
BH Telecom d.o.o. Zenica 18.03.2014. 

Dobiveno 
 

2. 

Agencija za vodno područje 
rijeke  Save (prethodna vodna 
saglasnost) 

18.03.2014. 
Dobiveno 

--- 

3. Željeznice  Federacije BiH d.o.o. 18.03.2014. Dobiveno --- 

4. 
BH Gas 18.03.2014. 

Dobiveno 
--- 

5. 
 Elektrodistribucija Zenica 18.03.2014. 

Dobiveno 
--- 

6. 
Elektroprijenos Sarajevo 18.03.2014. 

Dobiveno 
--- 

7. 

Ministarstvo poljoprivrede 
Sarajevskog kantona(saglasnost 
za krčenje šuma) 

18.03.2014. 

Kantonalno 
ministarstvo traži 

završene imovinsko 
pravne poslove da bi 

izdali Rješenje o 
prenamjeni zemljišta 

 

8. 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo(saglasnost za 
prenamjenu poljoprivrednog 
zemljišta) 

18.03.2014. 

Kantonalno 
ministarstvo traži 

završene imovinsko 
pravne poslove da bi 

izdali Rješenje o 
prenamjeni zemljišta 

 

9. 
Vodovod i kanalizacija Sarajevo 18.03.2014. 

Dobiveno 
--- 

10. 
Vodovod i kanalizacija Sarajevo 18.03.2014. 

Dobiveno 
--- 

 

U FMPU nam je rečeno da jedan dio saglasnosti možemo iskoristiti od trase (spomenici, 

okolinska, vojska itd. ), a jedan dio saglasnosti moramo pribaviti (od instalacija). 
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6. Stanje saglasnosti za dionicu Počitelj - Zvirovići  potrebnih za   pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2017. godine 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1. 

Agencija za vodno područje 
Jadranskog mora (prethodna 
vodna saglasnost)/ načelna 

24.03.2014. 
Dobiveno 

Pribavljeno/ 
pribavljeno 

2. 
Željeznice  Federacije BiH d.o.o. 24.03.2014. 

Dobiveno Pribavljeno/ 
pribavljeno 

3. BH Gas 24.03.2014. Dobiveno Pribavljeno  

4. 
 Elektrodistribucija Mostar 24.03.2014. 

Dobiveno Pribavljeno/ 
pribavljeno 

5. 

Elektroprijenos Sarajevo-OP 
Mostar 

24.03.2014. Dobiveno / predato 
Pribavljeno/ 
pribavljeno 

6. 

Ministarstvo okoliša i turizma-
predata studija uticaja na okoliš 
da bi izdali okolinsku dozvolu 

24.03.2014. Dobiveno Pribavljeno  

7. 

Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Urbanistička saglasnost dobivena u  julu 2014.god. . 
Pribavljeno odobrenje za gradnju navedene dionice u 
novembru 2015.godine. 

 

Po nalogu Izvršnog direktora dr.Jasmina Buče pribavljanje potrebnih saglasnosti za 

izdavanje urbanističke i građevinske dozvole obavlja se ne po Zakonu o prostornom 

planiranju i korištenju zemljišta već po Zakonu o autocesti na koridoru Vc („Službene novine 

Federacije BiH“, broj 8/13) od 13.01.2013. godine. 

7. Stanje saglasnosti za poddionicu Doboj jug (Karuše) - Ozimice potrebnih za   
pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 
30.09.2017. godine 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1. 

Elektroprijenos BIH-Operativno 
područje Sarajevo 

12.08.2014. 
Dobiveno 

--- 

2. 

Elektroprijenos BIH Sarajevo 
Operativno područje Tuzla 

12.08.2014. 
Dobiveno 

--- 

3. 

JP Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o. 

05.08.2014. 
Dobiveno 

--- 

4. JP Elektroprivreda BIH 12.08.2014. Dobiveno --- 

5. JP Elektroprivreda HZHB 12.08.2014. Dobiveno --- 

6. 
BH Gas 05.08.2014. 

Dobiveno 
--- 

7. 

Prethodna vodna saglasnost 
Agencije za vodno područje 
Jadranskog mora 

05.08.2014. 
Dobiveno 

--- 

8. 

Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Urbanistička saglasnost za ovu dionicu autoceste izdata 
01.09.2015 god. 

Po nalogu Izvršnog direktora dr.Jasmina Buče pribavljanje potrebnih saglasnosti za 

izdavanje urbanističke i građevinske dozvole obavlja se ne po Zakonu o prostornom 

planiranju i korištenju zemljišta već po Zakonu o autocesti na koridoru Vc („Službene novine 

Federacije BiH“, broj 8/13) od 13.01.2013. godine. 
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8. Stanje saglasnosti za dionicu Buna- Počitelj  potrebnih za   pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2017. godine 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1. 

Agencija za vodno područje 
Jadranskog mora (prethodna 
vodna saglasnost)/ načelna 

16.10.2015. 
Dobiveno 

Pribavljeno/ 
pribavljeno 

2. 
Željeznice  Federacije BiH d.o.o. 16.10.2015. 

Dobiveno Pribavljeno/ 
pribavljeno 

3. 
BH Gas 16.10.2015. 

Dobiveno 
Pribavljeno  

4. 
 Elektrodistribucija Mostar 16.10.2015. 

Dobiveno 
Pribavljeno/ nije 

5. 

Elektroprijenos Sarajevo-OP 
Mostar 

05.12.2014. 
Dobiveno 

Pribavljeno/ nije 

6. 
Ministarstvo okoliša i turizma 12.10.2016. 

Dobiveno 
Pribavljeno 

7. 

Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti predat 

24.10.2017.godine. Urbanistička dozvola nije dobijena zbog 

tužbe protiv Odluke o izdavanju ekološke saglasnosti. 

 

9. Stanje saglasnosti za dionicu petlja D.Gračanica-Tunel Pečuj  potrebnih za 
pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 
30.09.2017. godine (st. km 20+379,03 do st. km 22+600,00) 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1. 

Agencija za vodno područje rjeke 
Save 

13.04.2016. 
Dobiveno 

Pribavljeno/ nije 

2. 
Željeznice  Federacije BiH d.o.o. 16.10.2015. 

Dobiveno Pribavljeno/ 
pribavljeno 

3. 
BH Gas 16.12.2014. 

Dobiveno 
Pribavljeno  

4. 
 Elektrodistribucija Zenica 16.12.2014. 

Dobiveno 
Pribavljeno/ nije 

5. 

Elektroprijenos Sarajevo-OP 
Sarajevo 

05.12.2014. 
Dobiveno 

Pribavljeno/ nije 

6. 
Ministarstvo okoliša i turizma Pribavljeno 

Dobiveno 
 

7. 

Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Podnesen je Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti u 
FMPU.Urbanistička dozvola za pristupnu cestu izdata od 
strane Općine Zenica 20.06.2016.godine. Da bi se dobila 
urbanistička dozvola za ovu dionicu autoceste potrebno je 
pripremiti planove za ovo područje.  
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10. Stanje saglasnosti za dionicu Tunel Zenica - D.Gračanica - potrebnih za 
pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 
30.09.2017. godine (st. km 18+566,03 do st. km 20+379,03) 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1. 

Agencija za vodno područje 
rjeke Save 

13.04.2016. 
Dobiveno 

Pribavljeno/ nije 

2. 
Željeznice  Federacije BiH d.o.o. 16.10.2015. 

Dobiveno Pribavljeno/ 
pribavljeno 

3. 
BH Gas 16.12.2014. 

Dobiveno 
Pribavljeno  

4. 
 Elektrodistribucija Zenica 16.12.2014. 

Dobiveno 
Pribavljeno/ nije 

5. 

Elektroprijenos Sarajevo-OP 
Sarajevo 

5.12.2014. 
Dobiveno 

Pribavljeno/ nije 

6. 
Ministarstvo okoliša i turizma Pribavljeno 

Dobiveno 
 

7. 

Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Zahtjev za urbanističkom dozvolom je poslan Federalnom 

Ministarstvu prostornog planiranja.  

 

11. Stanje saglasnosti potrebnih za dobivanje urbanističke i građevinske dozvole 
za dionicu Ponirak – južni izlaz tunel Zenica sa danom 30.09.2017. godine 

 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1. 

Agencija za vodno područje 
rjeke Save 

29.12.2016 
Dobiveno Pribavljeno/ nije 

2. Željeznice  Federacije BiH d.o.o. 06.12. 2016 Dobiveno Pribavljeno/ nije 

3. 
BH Gas 23.01.2017 

Dobiveno 
 Nije pribavljeno/ nije 

4. 
 Elektrodistribucija Zenica 15.12.2016 

Dobiveno Pribavljeno/ nije 

5. 

Elektroprijenos Sarajevo-OP 
Sarajevo 

08.12.2016 
Dobiveno Pribavljeno/ nije 

6. 
Ministarstvo okoliša i turizma Dobiveno 

Dobiveno 
 

7. 
Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Zahtjev za urbanističkom dozvolom je poslan Federalnom 

Ministarstvu prostornog planiranja on 18.04.2017.godine. 
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12. Stanje saglasnosti potrebnih za dobivanje urbanističke i građevinske dozvole 

za dionicu sjeverna granica opštine Zenica (Nemila) – južni izlaz tunela Zenica 

sa danom 30.09.2017.godine 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1. 

Agencija za vodno područje 
rjeke Save 

21.11.2016 
Dobiveno 

Dobiveno / nije 

2. Željeznice  Federacije BiH d.o.o. 21.11.2016 Dobiveno Dobiveno nije 

3. 
BH Gas 21.11.2016 Nije Dobiveno 

Nije Dobiveno / Nije 
Dobiveno 

4. 
Elektrodistribucija Zenica 21.11.2016 

Dobiveno Dobiveno / nije 

5. 

Elektroprijenos Sarajevo-OP 
Sarajevo 

21.11.2016 
Dobiveno Dobiveno / nije 

6. 
Ministarstvo okoliša i turizma Dobiveno 

Dobiveno 
 

7. 

Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Zahtjev za urbanističke dozvole još nije dostavljen 
Federalnom Ministarstvu prostornog uređenja.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOG 3 

 

Dinamika radova projekata izgradnje za period do 30.09.2017. godine 
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1. Dionica Svilaj  – Odžak 

Dinamika radova na projektu na dan 30.09.2017. godine    

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

 
Početak Rok 

Završeno  
%  

Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA          
U toku je tehnički pregled izvedenih 

radova Faze I. 

 1.1. Trasa autoceste 8 16.03.2017. 13.11.2017. 90% Zemljani radovi i nasip 

 1.2. Trasa lokalne ceste  8 16.03.2017. 13.11.2017. 90% Zemljani radovi i nasip 

2. 2.1. PETLJA Svilaj 8 16.03.2017. 13.11.2017. 80% Zemljani radovi i nasip 

 2.2. Izgradnja naplatnog mjesta „Svilaj“ 8 16.03.2017. 13.11.2017. 80% Zemljani radovi i nasip 

3. 3.1. PETLJA Odžak 8 16.03.2017. 13.11.2017. 94%   

 3.2. Izgradnja naplatnog mjesta „Odžak“ 8 16.03.2017. 13.11.2017. 1,80% Zemljani radovi i nasip 

4. 4.1 Granični prijelaz Svilaj 8 16.03.2017. 13.11.2017. 90% Izrada detaljnog projekta 

5. 5.1. PUO Vrbovački Lipik 8 16.03.2017. 13.11.2017. 90% Zemljani radovi i nasip 

6.   
INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

8 16.03.2017. 13.11.2017. 90% 
Zemljani radovi, temeljne 

konstrukcije i šipovi 

 6.1. Most Potočani 8 16.03.2017. 13.11.2017. 99,39% 
Završena faza I – most primljen i 
obezbjeđen prolaz ispod mosta 

 6.2. Natputnjaci 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100,00%  

 6.3. Potputnjaci 8 16.03.2017. 13.11.2017. 91,25%  

 6.4. Regulacije vodotoka 8 16.03.2017. 13.11.2017. 90% Betonski radovi pri završetku  

7.  ODVODNJA 8 16.03.2017. 13.11.2017. 90%  

 7.1. Unutrašnja odvodnja 8 16.03.2017. 13.11.2017. 90% Nije započeto 

 7.2. Vanjska odvodnja 8 16.03.2017. 13.11.2017. 90% 
Izrada tipskih propusta ispod trupa 

saobraćajnice 

Tabela 16. Dinamika građevinskih radova Lot1: dionica Svilaj-Odžak. 
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2. Lot 1:  Poddionica Drivuša - Klopče 
 
Dinamika radova na poddionici Drivuša - Klopče na dan 30.09.2017. godine   
 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
[mjesec] 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA AUTOCESTE     
  

 1.1. Nova trasa 42 10.10.2014 15.03.2018. 
82 % U izgradnji 

2.  LOKALNE CESTE 
36 29.03.2015 15.03.2018. 

33 % U izgradnji 

3.  SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   41 11.10.2014 25.02.2018. 2,54 % U izgradnji 

4.  OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 02.12.2017 15.03.2018. 0 % U izgradnji 

5.  INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI     

  

 5.1. Potputnjak na km 1+552 24 04.04.2015 24.03.2017 
98,3% U izgradnji 

 5.2. Osiguranje kosina 
33 25.06.2015 15.03.2018 

 

65 % 
U izgradnji 

6.  MOSTOVI 
    

 
 

 6.1. Most Drivuša 
36 20.10.2014 29.09.2017. 

 

63 % 
U izgradnji 

 6.2. Vijadukt Perin Han 
34 05.12.2014 02.09.2017. 

 

54 % 
U izgradnji 

7.  IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 
30 10.10.2014 25.03.2017. 

 

96,50% 
U izgradnji 

8.  REGULACIJA VODENOG TOKA 31 27.02.2015 24.03.2017. 73,29 % U izgradnji 

Tabela 17. Dinamika građevinskih radova na Lot-u 1: Poddionica Drivuša – Klopče. 

 
 



 

49 
 

 

3. Lot 2:  Poddionica Klopče -  Donja Gračanica 
 

Dinamika radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica  na dan 30.09.2017. godine   
 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
[mjesec] 

Početak Rok Završeno % 
Vrsta radova u 

izgradnji 

1.  TRASA AUTOCESTE 30 01.06.2016. 20.12.2019. 10 % U izgradnji 

2.  LOKALNE CESTE 30 01.06.2016. 20.12.2019. 19 % U izgradnji 

3.  SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   30 01.06.2016. 20.12.2019. 0 % U izgradnji 

4.  OPREMA I SIGNALIZACIJA 30 01.06.2016. 20.12.2019. 0 % U izgradnji 

5.  MOSTOVI     U izgradnji 

 5.1. Vijadukt Klopče 30 01.06.2016. 20.12.2019. 0 % U izgradnji 

 5.2. Most Babina Rijeka 30 01.06.2016. 20.12.2019. 10 % U izgradnji 

 5.3. Desni vijadukt Pehare 30 01.06.2016. 20.12.2019. 4 % U izgradnji 

 5.4. Lijevi vijadukt Pehare 30 01.06.2016. 20.12.2019. 2 % U izgradnji 

 5.5. Vijadukt Ričice 30 01.06.2016. 20.12.2019. 45 % U izgradnji 

 5.6. Most Drivuša  30 01.06.2016 20.12.2019 35 % U izgradnji 

6.  TUNELI     U izgradnji 

 6.1. Tunel Ričice 30 01.06.2016. 20.12.2019. 40 % U izgradnji 

 6.2. Tunel Pečuj 30 01.06.2016. 20.12.2019. 45 % U izgradnji 

7.  IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 30 01.06.2016. 20.12.2019. 60 % U izgradnji 

8.  REGULACIJA VODENOG TOKA 30 01.06.2016. 20.12.2019. 60 % U izgradnji 

9.  INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 

OBJEKTI 
 .   U izgradnji 

 9.1. Potputnjak na km 4+988,40 30 01.06.2016. 20.12.2019. 38 % U izgradnji 

 9.2. Osiguranje kosina 30 01.06.2016. 20.12.2019. 0 % U izgradnji 

Tabela 18. Dinamika građevinskih radova na Lot-u 2: Poddionica Klopče Donja - Gračanica 


