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Skraćenice  

BATA Institut za akreditaciju BiH 
BiH Bosna i Hercegovina 
DPUGO Detaljni plan upravljanja građevinskim otpadom 
EBRD Europska banka za obnovu i razvoj 
FBiH Federacija Bosne i Hercegovine 
GODI Godišnji okolišni i društveni izvještaj  
JP AUTOCESTE Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine  
O&D Okolišni i društveni 
ODAP Okolišni i društveni akcioni plan 
ODPUG Okolišni  i društveni plan upravljanja tokom gradnje 
OODPU Operativni okolišni i društveni plan upravljanja tokom korištenja i održavanja 
POG Plan organizacije gradilišta 
POZUPII Plan otkupa zemljišta i uspostave ponovnog izvora izdržavanja 
PUB Plan upravljanja biodiverzitetom 
PUOD Procjena utjecaja na okoliš i društvo 
PUODM Plan za upravljanje okolišem i društvom te monitoring 
PUZS Plan uključivanja zainteresiranih strana 
PZ Provedbeni zahtjev  
RCS Revizija cestovne sigurnosti 
SUOD Sistem upravljanja okolišem i društvom 
UNECE Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu 
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1 SVRHA OKOLIŠNOG I DRUŠTVENOG AKCIONOG PLANA 
Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine (Preduzeće ili „JP Autoceste“), društvo sa 
ograničenom odgovornošću koje je u cjelosti u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), radi na 
izgradnji autoceste koja je dio transeuropskog Koridora Vc koji povezuje Budimpeštu (Mađarska) i luku Ploče 
(Hrvatska). Ukupna dužina koridora Vc u FBiH je približno 335 km, od kojih je oko 100 km već izgrađeno i 
pušteno u promet.  

Europska banka za obnovu i razvoj („EBRD“ ili „Banka“) razmatra obezbjeđenje finansijskih sredstava putem  
kredita uz državnu garanciju Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine (Preduzeće ili „JP 
Autoceste“). Projekat predstavlja nastavak rada Banke na prethodnim projektima izgradnje četiri dionice 
autoceste Koridor  Vc u FBiH. Projekat obuhvata izgradnju i puštanje u promet poddionice autoceste Mostar 
Jug-tunel Kvanj ukupne dužine 9,2 km. 

Ovaj Okolišni i društveni akcioni plan („ODAP“) sadrži ključne mjere koje JP Autoceste treba poduzeti u toku 
implementacije Projekta da osigura ispunjenje provedbenih zahtjeva EBRD („PZ”), kao i domaćih i zakonskih 
propisa EU. ODAP je izrađen uzimajući u obzir nalaze procjene utjecaja na okoliš i društvo  („O&D“) izvršene 
u julu 2020. godine. ODAP će činiti sastavni dio ugovora o finansiranju sa EBRD. 

Odgovornost JP Autoceste će biti da osigura da treće strane ili izvođači radova koji rade na projektnim 
lokacijama ispunjavaju zahtjeve ODAP-a usvajanjem i provedbom odgovarajućeg sistema upravljanja 
izvođačima radova. Očekuje se da se ovo ostvari uvrštavanjem odgovarajućih zahtjeva i uslova u dokumente 
javnih nabavki, ugovore i podugovore, i direktnim nadzorom i praćenjem JP Autoceste. Tenderska 
dokumentacija i ugovor o izgradnji trebaju ispunjavati zahtjeve standardne tenderske dokumentacije EBRD. 

JP Autoceste će vršiti monitoring implementacije mjera preciziranih u ovom ODAP-u. Na osnovu rezultata 
monitoringa, JP Autoceste će utvrditi i navesti sve potrebne korektivne i preventivne mjere u izmijenjenom 
ODAP-u (u dogovoru sa EBRD), implementirati dogovorene korektivne i preventivne mjere, i izvršiti post-
kontrolu ovih mjera u cilju unaprjeđenja njihove provedbe.    

Nadležni organi za upravljanje projektom imenuju se za tri različite faze projekta: 

1. Prva faza obuhvata period od dobivanja građevinske dozvole do potpisivanja ugovora sa Izvođačem 
radova (odgovorni organ: Jedinica za upravljanje projektom (JP Autoceste). 

2. Druga faza obuhvata period od potpisivanja ugovora sa Izvođačem do završetka građevinskih 
radova: odgovorna osoba: Voditelj projekta (JP Autoceste). Voditelj projekta odgovoran je za 
saradnju sa Nadzornim organom (Izvođač za vanjski nadzor). Nadzorni organ odgovoran je za 
sveukupni nadzor nad: Izvođačem građevinskih radova, građevinskim radovima i nadgledanjem 
provedbe mjera ublažavanja tokom faze izgradnje. 

3. Treća faza je faza rada/održavanja (odgovorno tijelo: JP Autoceste Sektor za upravljanje i 
održavanje. 

Od JP Autoceste se traži da podnosi redovne izvještaje EBRD o rezultatima utjecaja na okoliš i društvo  
Projekta, uključujući i poštivanje provedbenih zahtjeva i implementaciji SUOD, ODAP, PUB, ODPUG, OODPU 
i PUZS. JP Autoceste će izraditi i podnositi  EBRD Godišnje okolišne i društvene izvještaje i izvještaje o 
zdravlju i sigurnosti, a EBRD će vršiti reviziju ili evaluaciju izvještaja na drugi način u toku svih faza 
implementacije Projekta.  Osim toga EBRD može periodično verifikovati informacije o monitoringu koje 
sačini JP Autoceste kroz posjete lokacijama okolišnih i društvenih stručnjaka i/ili nezavisnih eksperata Banke. 
JP Autoceste mora hitno obavijestiti EBRD o svakom okolišnom i društvenom incidentu ili nesreći koja se 
odnosi na  JP Autoceste ili Projekat koji ima, ili je izvjesno da će imati, značajan negativan efekt, ili o svim 
promjenama u opsegu Projekta, dizajnu ili radu koji bi mogao da u značajnoj mjeri promjeni njegove  
okolišne i društvene utjecaje i pitanja. 
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Okolišni i društveni akcioni plan EBRD  

Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

PZ 1 Procjena i upravljanje okolišnim i društvenim učincima i pitanjima
 

1.1 JP Autoceste je pribavio Prethodnu vodnu saglasnost (PVS).  
Pribaviti i provesti sve potrebne okolišne, vodne i dozvole 
za zdravlje i sigurnost. Potrebno je podnijeti zahtjeve za 
slijedeće dozvole:  
§ Okolišna dozvola (OD) – podnošenjem adekvatne 

okolišne dokumentacije koja obuhvata i Plan 
upravljanja otpadom 

§ Urbanistička dozvola – podnijeti zahtjev nakon 
pribavljanja okolišne dozvole 

§ Građevinska dozvola – podnijeti zahtjev nakon 
završetka Glavnog projekta  

§ Vodna saglasnost (VS) – podnijeti zahtjev nakon 
završetka Glavnog projekta 

§ Upotrebna dozvola– podnijeti zahtjev nakon okončanja 
aktivnosti na izgradnji 

§ Vodna dozvola – podnijeti zahtjev nakon završetka 
izgradnje projektne dionice. 

JP Autoceste treba osigurati da zahtjevi iz okolišne 
dozvole, prethodne vodne saglasnosti i Okolišnog i 
društvenog akcionog plana budu uključeni u tendersku 
dokumentaciju za izradu Glavnog projekta i izgradnju 
poddionice, kao i u tendersku dokumentaciju za 
inženjerski nadzor. 

§ Poštivanje domaćih 
zahtjeva 

§ Zakon o zaštiti 
okoliša FBiH 

§ Zakon o vodama  
FBiH 

§ Zakon o 
prostornom 
planiranju i 
korištenju zemljišta 
na nivou FBiH 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi:  
Interni resursi 

U skladu sa 
vremenskim 
okvirom 
utvrđenim 
domaćim 
zahtjevima 

Dozvole pribavljene na vrijeme 
 
Izvještaj u Godišnjem 
okolišnom i društvenom 
izvještaju za EBRD 

 

1.2 Već formirana Jedinica za implementaciju Projekta treba  
da koordinira rad između različitih odjela tako da se osigura 
da svi zahtjevi Okolišnog i društvenog akcionog plana i 
Provedbeni zahtjevi budu u cijelosti ispunjeni i da se 
provede rutinski monitoring posebno u odnosu na Plan 
organizacije gradilišta (POG), zdravlje i sigurnost, radnu 
snagu, dozvole, otkup zemljišta i uključivanje zainteresiranih 
strana. 
JP Autoceste treba zaposliti ili imenovati unutar svog tima 

§ Efektivno 
upravljanje 
okolišnim i 
društvenim  
aspektima projekta 

§ Provedbeni zahtjev 
1 EBRD  

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi: Interni 
resursi 

Što prije Plan monitoringa (provedba 
Provedbenog zahtjeva i 
Okolišnog i društvenog 
akcionog plana), i dokazi o 
blagovremenim mjerama 
poduzetim na osnovu rezultata 
monitoringa 
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

Višeg stručnog saradnika za okolišnu politiku i Višeg 
stručnog saradnika za društvenu politiku unutar 
novoformiranog Odjela za studijsku dokumentaciju, 
socijalnu i okolišnu politiku u cilju da bi se pravilno 
razmotrila okolišna i socijalna  u toku predgrađevinske i 
građevinske faze. 
JP Autoceste također će osigurati odgovarajuće resurse koji 
će omogućiti da savjetnik za zaštitu okoliša ima pristup 
ekspertu Izvođača što je potrebno za pregled i mišljenje za 
tekuće istraživanje biodiverziteta, ublažavanje utjecaja i 
monitoring. 
JP Autoceste treba zaposliti ili imenovati unutar svog tima 
stručne saradnike za zaštitu okoliša unutar Odjela za zaštitu 
i uređenje autoceste – Grupa za zaštitu okoliša i uređenje 
autoceste, radi propisnog rješavanja okolišnih pitanja u toku 
faze rada/održavanja.  

1.3 JP Autoceste treba osigurati da Izvođač izvrši 
predgrađevinski monitoring nultog stanja i dodatno 
istraživanje biodiverziteta da bi obezbijedio ažurirane nulte 
podatke o kvalitetu zraka, emisijama buke, kvalitetu tla, 
kvalitetu nadzemnih i podzemnih voda i biodiverzitetu i 
društvu (kako je navedeno u ažuriranoj Procjeni utjecaja na 
okoliš i društvo (PUOD) i  Planu upravljanja biodiverzitetom i 
Provedbenom zahtjevu 6 ovog Okolišnog i društvenog 
akcionog plana), prije izrade Okolišnog  i društvenog plana 
upravljanja tokom gradnje (ODPUG) u sklopu Plana 
organizacije gradilišta radi dopune i ažuriranja osnovnih 
podataka dostavljenih u ažuriranom Paketu informacija za 
objavljivanje PUOD (juli, 2020.), koji će služiti kao osnova i 
za poređenje adekvatnih mjera ublažavanja i programa 
monitoringa. Na osnovu rezultata, JP Autoceste Jedinice za 
implementaciju projekta potvrdit će se adekvatnost mjera 
ublažavanja i specifičnih zahtjeva monitoringa gradilišta u 
skladu sa Provedbenim zahtjevom Banke. 
 
JP Autoceste i Izvođač trebaju dogovoriti konkretan 
Program monitoringa faza izgradnje (koji treba biti dio 
Okolišnog  i društvenog plana upravljanja tokom gradnje) i 
utvrditi relevantne i konkretne lokacije za monitoring svih 

§ Adekvatno 
razmotrena sva 
okolišna i 
društvena pitanja i 
utjecaji vezani za 
izgradnju 

§ Ispoštovani  
Provedbeni 
zahtjevi EBRD  
     

§ Lokalni regulatorni 
zahtjevi 

§ EBRD Provedbeni 
zahtjev 1, 
Provedbeni zahtjev 
3, Provedbeni 
zahtjev 6  

Odgovornost: JP 
Autoceste nadzire, 
Izvođač 
implementira 
 
Resursi: Izvođač 
treba uvrstiti 
troškove 
monitoringa u svoj 
finansijski 
prijedlog. 
Izvođač treba 
angažovati 
laboratoriju(e) 
licenciranu od 
strane  BATA za 
monitoring 
kvaliteta zraka, 
emisija buke, 
kvalitet tla, 
kvalitet 
nadzemnih i 
podzemnih voda, 

Obaveze 
monitoringa 
propisane u 
toku izrade 
tenderske 
dokumentac
ije  
 
Monitoring 
nultog 
stanja treba 
provesti 
prije 
izgradnje. 

Zahtjev za predgrađevinski 
monitoring uključen u 
tendersku dokumentaciju i u 
Ugovor. 
 
Dokazi o izvještajima 
monitoringa prije početka 
izgradnje i izvršena revizija 
mjera ublažavanja ukoliko je 
potrebno. 
 
Rezultati monitoringa uvršteni 
u Okolišni  i društveni plana 
upravljanja tokom gradnje. 
 
Informacije o izvršenom 
monitoringu uvršteni u 
Godišnji okolišni i društveni 
izvještaj za EBRD.  
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

parametara. dok će pregled 
nultog stanja 
biodiverziteta 
izvršiti 
kvalifikovani 
stručnjaci za 
biodiverzitet. 

1.4 Glavni projekat treba da uključi projekta rješenja koja su 
predložena u ESIA kako bi se izbjegao okolišni uticaj na 
biodiverzitet i vode. Također treba da uključi projektna 
rješenja i specifikaciju materijala u svjetlu očekivanih 
klimatskih promjena i klimatskih projekcija za vrijeme 
životnog vijeka projekta, kako bi se osigurala otpornost 
struktura na varijabilnosti klime i klimatske promjene. 

§ Objekti autoputa 
će biti otporni na 
klimatske 
promjene 

§ EBRD PR1 
§ Dobra 

međunarodna 
praksa 

Odgovornost:  
JP Autoceste treba 
uvrstiti precizne 
zahtjeve u 
tendersku 
dokumentaciju 
(žute FIDIC knjige).  
JP Autoceste 
nadgleda, Izvođač  
implementira  

Tokom 
izrade 
glavnog 
projekta 

Projektna rješenja i 
specifikacije materijala u  
glavnom projektu date u 
svjetlu očekivanih klimatskih 
promjena  
 
  

 

1.5 Prije početka izgradnje, JP Autoceste treba tražiti od svojih 
izvođača sa izrade i provedu Plan organizacije gradilišta 
(POG) koji sadrži: 
a) Okolišni  i društveni plan upravljanja tokom gradnje 

(ODPUG) (ODPUG predstavlja unaprijeđenu verziju 
zakonski propisanog Elaborata o zaštiti okoliša koji 
uključuje društvene aspekte prema zahtjevima EBRD);  
JP Autoceste treba zatražiti od Izvođača građevinskih 
radova sa uvrsti sve  mjere utvrđene u ažuriranom 
Paketu informacija za objavljivanje PUOD (Plan  
ublažavanja i upravljanja okolišnim i društvenim 
utjecajima i Plan upravljanja biodiverzitetom) (juli, 
2020.) u Okolišni  i društveni plan upravljanja tokom 
gradnje, uključujući adekvatno planiranje i mjere 
ublažavanja za sljedeće aspekte: emisije u zrak, 
upravljanje bukom i vibracijama, upravljanje tlom 
(uključujući upravljanje gornjim slojem tla), 
rekultivacija i obnavljanje tla, otpornost na klimatske 
promjene, upravljanje otpadom, upravljanje otpadnim 
vodama, upravljanje biodivezitetom i zaštita riječnih 
staništa (kako je navedeno u Planu upravljanja 
biodiverzitetom), upravljanje premoštavanjem rijeka, 

§ Ispoštovani  
domaći i zahtjevi  
EBRD 

§ Provedbeni zahtjev 
1, Provedbeni 
zahtjev 2, 
Provedbeni zahtjev 
3, Provedbeni 
zahtjev 4, 
Provedbeni zahtjev 
6, Provedbeni 
zahtjev 8, 
Provedbeni zahtjev 
10 EBRD 

§ Zakon o zaštiti 
okoliša FBiH 

§ Zakon o 
upravljanju 
otpadom FBiH 

§ Zakon o vodama 
FBiH 

§ Zakon o zaštiti 
prirode FBiH 

§ Uredba o uređenju 
gradilišta, 

Odgovornost:  
JP Autoceste treba 
uvrstiti precizne 
zahtjeve u 
tendersku 
dokumentaciju 
(žuti FIDIC).  
JP Autoceste 
nadgleda, Izvođač  
implementira  
Resursi:  
Resursi izvođača 

Tokom 
izrade 
tenderske 
dokumentac
ije prije 
potpisivanja 
Ugovora sa 
Izvođačem 
za  
građevinske 
radove. 
Svi 
relevantni 
dokumenti 
moraju biti 
izrađeni 
prije 
početka 
izgradnje. 

Zahtjev za izradu Okolišnog  i 
društvenog plana upravljanja 
tokom gradnje, Plana 
sigurnosti i zaštite na radu, 
upravljanja požarima i 
eksplozijama i Plana 
pripravnosti i odgovora u 
vanrednim situacijama su 
uključeni u  Plan organizacije 
gradilišta i inkorporirani u 
Ugovor sa Izvođačem. 
 
Zahtjev za izradu Detaljnog 
plana upravljanja građevinskim 
otpadom inkorporiran u 
Ugovor sa Izvođačem. 
 
Dokazi o POG dokumentima i 
DPUGO prije početka izgradnje. 
 
Izvještaj u Godišnjem 
okolišnom i društvenom 
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

upravljanje betonarom, upravljanje materijalima i 
opasnim materijalima, upravljanje odgovorom na 
izlijevanje toksičnih tvari, upravljanje saobraćajem, 
politike ljudskih resursa, radni odnosi, dječji i prisilni 
rad, nediskriminacija i jednake mogućnosti, radničke 
organizacije, plate, naknade i uslovi rada, upravljanje 
žalbama, smještaj radnika, zahtjevi za zaštitnim 
osobljem (po potrebi), objavljivanje informacija, itd. 
Plan se priprema na temelju ažuriranih osnovnih 
podataka za okoliš (praćenje nultog stanja), dodatnog 
istraživanja biodiverziteta i socijalne aspekte (npr. 
elaborat o eksproprijaciji). 

b) Plan sigurnosti i zaštite na radu, upravljanja požarima 
i eksplozijama 

c) Plan pripravnosti i odgovora u vanrednim situacijama. 
Jedinica za implementaciju projekta (JP Autoceste interni 
nadzor), kao i imenovani Viši saradnik za upravljanje 
gradilištem i za komunikaciju sa lokalnom zajednicom, Viši 
saradnik za politiku zaštite okoliša i Viši saradnik za 
društvenu politiku (JP Autoceste interni nadzor) osiguravaju 
da su svi zahtjevi sa prethodno navedenim planovima 
uključeni u tendersku dokumentaciju. 
Nadzorni organ (vanjski nadzor), voditelj projekta (JP 
Autoceste interni nadzor), Jedinica za implementaciju 
projekta (JP Autoceste interni nadzor), kao i imenovani Viši 
saradnik za upravljanje gradilištem i za komunikaciju sa 
lokalnom zajednicom, Viši saradnik za politiku zaštite okoliša 
i Viši saradnik za društvenu politiku (JP Autoceste interni 
nadzor) pregledaju i odobravaju sve planove prije početka 
radova i potvrđuju usklađenost sa Provedbenim zahtjevima 
Banke. 
Izvođači radova (Izvođač građevinskih radova i Izvođač 
nadzora) osiguravaju provođenje obuke za sve radnike 
gradilišta u skladu sa okolišnim, zdravstvenim, sigurnosnim i 
društvenim zahtjevima i pod-planovima na gradilištu (prema 
potrebi), uključujući biodiverzitet. Svi radnici i posjetitelji 
trebaju proći uvodnu obuku. 
Implementaciju planova provodit će Izvođač radova, a 
nadzor nad provedbom Nadzorni organ. Potrebno je pratiti 

obaveznoj 
dokumentaciji na 
gradilištu i 
učesnicima u 
građenju  FBiH 

§ Pravilnik o 
građevinskom 
otpadu FBiH 

§ Dobra 
međunarodna 
praksa 

izvještaju za EBRD 
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

neusklađenosti i rješavati ih pravovremeno. 
Nadzorni organ kontinuirano prati pravovremenu provedbu 
mjera tokom faze izgradnje. 
U toku izrade Glavnog projekta a prije faze izgradnje, JP 
Autoceste treba zatražiti od svojih izvođača da sačine i 
provedu Detaljni plan upravljanja građevinskim otpadom 1 
(DPUGO), izrađenog na osnovu postojećeg Idejnog plana 
upravljanja otpadom (juli 2020.) 

1.6 Prije korištenja poddionice Mostar Jug—tunel Kvanj JP 
Autoceste (JP Autoceste Sektor za upravljanje i održavanje) 
treba osigurati Operativni okolišni i društveni plan 
upravljanja tokom korištenja i održavanja (OODPU). 
OODPU treba obuhvatiti sve mjere predviđene okolišnom 
dozvolom, ažuriranim Paketom informacija za objavljivanje 
PUOD (Plan ublažavanja i upravljanja okolišnim i društvenim 
utjecajima, Planom upravljanja biodiverzitetom i Planom 
upravljanja otpadom) (juli, 2020.), uključujući mjere 
ublažavanja za slijedeće aspekte: upravljanje 
biodiverzitetom, upravljanje otpadom, upravljanje tlom, 
upravljanje emisijama u zrak, upravljanje bukom, 
odgovorom na izlijevanje toksičnih tvari, upravljanje 
opasnim materijalima, pripravnosti i odgovorom u 
vanrednim situacijama, upravljanje saobraćajem, zahtjevi u 
pogledu osoblja obezbjeđenja, upravljanje žalbama radnika i 
eksternih zainteresiranih strana, objavljivanje informacija i 
angažman zainteresiranih strana i upravljanje zaštitom 
zdravlja i sigurnosti.  
JP Autoceste treba osigurati da odlagalište građevinskog 
otpada Rotimlja i postupci sanacije odlagališta budu 
uključeni u Operativni okolišni i društveni plan upravljanja 
tokom korištenja i održavanja, u skladu sa odredbama 
okolišne dozvole i Glavnog projekta. 
Tokom korištenja ključna pitanja koja se trebaju pratiti su 

§ U skladu sa 
Politikom  O&D 
EBRD iz 2014. 

§ Sva okolišna i 
društvena pitanja i 
utjecaji vezani za 
korištenje su 
adekvatno 
razmotrena 

 

§ Provedbeni zahtjev 
1, Provedbeni 
zahtjev 2, 
Provedbeni zahtjev  
3, Provedbeni 
zahtjev 4, 
Provedbeni zahtjev 
6, Provedbeni 
zahtjev 10 EBRD 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi:  
Interni resursi 

Prije 
početka 
korištenja 
poddionice 

Dokaz o postojanju 
Operativnog okolišnog i 
društvenog plana upravljanja 
tokom korištenja i održavanja 
 
Izvještaj u Godišnjem 
okolišnom i društvenom 
izvještaju za EBRD 

 

 

 
1 U skladu sa članom 11. Pravilnika o građevinskom otpadu (Službene novine Federacije BiH, broj 93/19). 
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

emisije u zrak, nivoi buke, kvalitet otpadnih voda, 
kontaminacija tla, prolazi za divlje životinje i stradale 
životinje. JP Autoceste treba javno objaviti ključne rezultate 
monitoringa Projekta. 
JP Autoceste treba provesti Operativni okolišni i društveni 
plan upravljanja tokom korištenja i održavanja za 
poddionicu Mostar–tunel Kvanj. 

PZ 2 Radna snaga i uvjeti rada 

2.1 JP Autoceste će upravljati i nadzirati rad Izvođača u skladu 
sa Zakonom o radu FBiH, konvencijama MOR-a i osigurati 
poštivanje odredbi Provedbenog zahtjeva 2 o ljudskim 
resursima i radnim odnosima (tokom tenderske procedure i 
redovnih provjera tokom posjeta lokaciji). 
Izvođač radova će omogućiti priručnik za Politiku upravljanja 
ljudskim resursima  u skladu sa odredbama Provedbenog 
zahtjeva 2 i uključivanje smjernica za zapošljavanje s ciljem 
promicanja transparentnosti postupaka zapošljavanja, 
jednakih mogućnosti i nediskriminacije. JP Autoceste će 
pregledati primjenu smjernica u praksi.  
Tokom postupka zapošljavanja, sva slobodna mjesta bit će 
jasno navedena sa potrebnim vještinama i iskustvom za 
popunu radnog mjesta, kao i sa trajanjem ugovora o radu. 
Pismene informacije koje se moraju pružiti svim 
zaposlenicima/radnicima o njihovim uvjetima i odredbama 
radnog odnosa su navedene ugovorom o radu u kojem su 
navedene dužnosti i odgovornosti zaposlenika, plate, radno 
vrijeme, praznici, prekovremeni rad, kodeks ponašanja, 
mehanizam žalbe i mjere za sprječavanje rodno uvjetovanog 
nasilja i uznemiravanja itd. u skladu sa odredbama 
Provedbenog zahtjeva 2. 
Za zapošljavanje privremenih radnika, Izvođač osigurava da 
su radnici u potpunosti svjesni kratkoročnog karaktera 
ugovora tokom faze izgradnje. 
Izvođač radova osigurava da podizvođači/dobavljači 
primjenjuju iste standarde. 

§ Poštivanje zahtjeva 
lokalnih zakonskih 
propisa i 
Provedbenog 
zahtjeva 2 

§ Zakon o radu FBiH  
§ Provedbeni zahtjev 

2 EBRD (Politike 
ljudskih resursa i 
radni odnosi) 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
nadgleda, 
Izvođač 
implementira 
 
Resursi: Interni  
resursi  JP 
Autoceste i 
Izvođača  

U tenderskoj 
proceduri i u 
toku faze 
izgradnje 

Odredbe o primjeni 
relevantnih zahtjeva iz 
zakonskih propisa FBiH i 
Provedbenog zahtjeva 2 
inkorporirane u tendersku 
dokumentaciju i u ugovore sa 
Izvođačem 
 
Politika upravljanja ljudskim 
resursima i priručnik kojem 
zaposlenici imaju pristup je 
usklađen sa odredbama 
Provedbenog zahtjeva 2 
Periodične provjere i posjete 
gradilištu i izvještaji o 
izvođačima 
 
Podnijeti izvještaj EBRD u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju 

 

2.2 Izraditi, usvojiti i dostaviti svim zaposlenicima internu 
proceduru podnošenja žalbi za pitanja o uslovima rada u 

§ Poštivanje zahtjeva 
EBRD  

§ EBRD PR2 
(mehanizam žalbi) 

Odgovornost:  JP 
Autoceste 

Prije 
implementaci

Izrađena, usvojena i 
dostavljena interna procedura 
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

skladu sa Provedbenim zahtjevom 2 § EBRD Uputstvo o 
upravljanju 
žalbama 

 
Resursi: Interni 
resursi 

je Projekta podnošenja žalbi  
 
Podnijeti izvještaj EBRD u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju   

2.3 Pratiti da li Izvođač kojeg je angažovalo Preduzeće poštuje 
zakonske propise FBiH o radu i zaštitu zdravlja i sigurnosti 
na radu, kao i odredbu Provedbenog zahtjeva 2 o svim 
odredbama koje se odnose na Izvođače radova - radnici koji 
nisu zaposleni (dječji i prisilni rad, nediskriminacija i jednake 
mogućnosti, organizacije radnika, plate, naknade i uslovi 
rada i smještaja) i o mehanizmu žalbi za radna pitanja. 
Izvođač je dužan osigurati da podizvođači/dobavljači 
primjenjuju iste standarde. 
JP Autoceste i Jedinica za implementaciju Projekta će pratiti 
O&D rezultate izvođača uključujući primjenu standarda 
Provedbenog zahtjeva 2 redovnim posjetama gradilištu (i 
planiranim i nenajavljenim). 
Praćenje i nadzor radne snage koja uključuje (radno vrijeme, 
zdravlje, radne uvjete, brige i prigovore) i rizike (tj. dječji 
rad, prisilni rad, radnike migrante). Svako nepoštivanje će 
biti zabilježeno i praćeno dok se ne riješi. 

§ Poštivanje zahtjeva 
lokalnih zakonskih 
propisa i  
Provedbenog 
zahtjeva 2 

§ Zakon o radu FBiH  
§ Zakon o zaštiti 

zdravlja i sigurnosti 
na radu FBiH 

§ Provedbeni zahtjev 
2 EBRD (Radnici 
koji nisu 
zaposlenici klijenta) 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
nadgleda, 
Izvođač  
implementira 
 
Resursi: Interni  
resursi  JP 
Autoceste i 
Izvođača 

U tenderskoj 
proceduri i 
monitoring u 
toku faze 
izgradnje 
 

Odredbe o primjeni 
relevantnih zahtjeva iz 
zakonskih propisa FBiH i 
Provedbenog zahtjeva 2 
inkorporirane u tendersku 
dokumentaciju i u ugovore za 
Izvođačem 
 
Periodične provjere i posjete 
gradilištu i izvještaji o 
izvođačima 
 
Podnijeti izvještaj EBRD u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju     

 

2.4 U slučaju da bude potreban smještaj radnika, JP Autoceste 
treba osigurati da Izvođač uvrsti u odredbe Okolišnog  i 
društvenog plana upravljanja tokom gradnje smještaj 
radnika u skladu sa odredbama Provedbenog zahtjeva i 
EBRD/IFC Uputstvom „Smještaj radnika: procesi i standardi“ 
iz 2009. godine koji je naveden u Provedbenom zahtjevu 2, 
uključujući zahtjeve za izradu zahtjeva za razvoj Plana 
upravljanja kampovima sa kodeksom ponašanja, razvoj 
mjera za sprječavanje bolesti od strane Izvođača, kao i 
prenosivih bolesti i spolno prenosivih bolesti, i Uputstva 
EBRD o procjeni rizika na radnom mjestu i odredbe za 
Covid-19 (2020.). 

§ Poštivanje zahtjeva 
EBRD   

§ Provedbeni zahtjev 
2 EBRD  – Rad i 
radni uslovi 
(Smještaj radnika) 

§ EBRD/IFC Uputstvo 
„Smještaj radnika: 
procesi i standardi“ 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
nadgleda, 
Izvođač  
implementira  
Resursi: Resursi 
Izvođača 

Prije početka 
izgradnje 
 

Odredbe o smještaju radnika 
uvrštene u  Okolišni  i društveni 
plana upravljanja tokom 
gradnje 
 
Odredbe implementirane u 
toku građevinskih radova 
 
Periodične provjere i posjete 
gradilištu i izvještaji o 
izvođačima  
Podnijeti izvještaj EBRD u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju     
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

PZ 3 Efikasnost resursa i sprječavanje i kontrola zagađenja 

3.1 JP Autoceste treba tražiti od Izvođača da zahtjevi u pogledu 
efikasnosti resursa za upravljanje iskopanim materijalima 
tokom izgradnje budu uključeni u tendersku dokumentaciju 
žute FIDIC knjige, u nivou prethodne projektne 
dokumentacije ili višem (npr. 30% ušteda materijala) ukoliko 
se geotehnički uslovi ocijene kao povoljniji nakon završetka 
G21 Misije u fazi izrade Glavnog projekta. 
 
Izvođač treba osigurati Plan upravljanja materijalima. 
 
JP Autoceste će zatražiti od Izvođača radova da opskrba 
materijalima dolazi iz ovlaštenih izvora: kamenolomi i 
iskopne jame koje posjeduju okolinsku i vodnu dozvolu. 

§ Poštivanje  
domaćih,  EBRD i 
EU zahtjeva 

§ Provedbeni zahtjev 
3 EBRD   

§ Zakon o zaštiti 
okoliša FBiH 

§ Zakon o 
upravljanju 
otpadom FBiH 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi:  
Interni resursi 

Tenderska 
procedura 

Dokazi o zahtjevu u tenderskoj 
dokumentaciji  
 
Podnijeti izvještaj EBRD u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju     

 

3.2 Instalirati i staviti u upotrebu SBR pročišćivač 
(sekvencijskog serijski reaktor) u prostorijama objekta 
naplate cestarine tokom operativne faze.  
 
JP Autoceste treba angažovati ovlašteno treće pravno lice za 
vršenje redovnog čišćenja i održavanja SBR. 

§ Poštivanje 
domaćih,  EBRD i 
EU zahtjeva 

§ Provedbeni zahtjev 
3 EBRD  

§ Zakon o zaštiti 
okoliša FBiH 

§ Zakon o vodama 
FBiH 

§ Zakon o 
upravljanju 
otpadom FBiH 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi:  
Interni resursi 

Spremnik 
sekvencijskog 
serijskog reak
tora instaliran 
u fazi 
izgradnje. 
 
Održavanje u 
fazi 
korištenja.  

Dokazi o izvještajima o 
instalaciji i čišćenju spremnika 
sekvencijskog 
serijskog reaktora. 
 
Podnijeti izvještaj EBRD u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju     

 

3.3 Uključiti u glavni projekat i tražiti od Izvođača građevinskih 
radova da postavi najmanje 10 uljnih separatora duž rute 
autoceste od čega dva uljna separatora treba postaviti na 
lokaciji mosta Buna i mosta Bunica (pored već planiranih 
uljnih separatora na ovim lokacijama) kao i najmanje 1 uljni 
separator na lokaciji naplatne stanice. 
 
Uljne separatore treba odabrati i postaviti u skladu sa EN 
858-1 i EN 858-2. 
 
JP Autoceste treba uključiti ovlašteno treće pravno lice za 
vršenje redovnog čišćenja i održavanja uljnih separatora 
tokom operativne faze. 

§ Poštivanje 
domaćih,  EBRD i 
EU zahtjeva 

§ Provedbeni zahtjev 
3 EBRD  

§ Zakon o zaštiti 
okoliša FBiH 

§ Zakon o vodama 
FBiH 

§ Zakon o 
upravljanju 
otpadom FBiH 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi:  
Interni resursi 

Uvrstiti 
traženi 
standard 
kvaliteta za 
uljne 
separatore u 
tendersku 
dokumentacij
u.  
Uljne 
separatore 
treba ugraditi 
u toku 

Dokazi o zahtjevima u 
tenderskoj dokumentaciji  
 
Dokazi o postavljanju uljnog 
separatora 
 
Dokazi o izvještajima o čišćenju 
septičkih spremnika i uljnih 
separatora  
 
Podnijeti izvještaj EBRD u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju     
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

izgradnje. 
 
U toku cijele 
faze 
korištenja.  

3.4 JP Autoceste trebaju imenovati nadležnu osobu za 
upravljanje otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju 
otpadom FBiH. 
 
Imenovana nadležna osoba treba vršiti redovno i 
blagovremeno planiranje upravljanja otpadom u svim 
fazama implementacije Projekta. 
 
Angažovati treću stranu za konačno odlaganje slijedećih 
vrsta otpada u toku korištenja:  
§ mulj iz jedinice za SBR tretman 
§ mulj iz uljnog separatora 
§ ostale posebne kategorije otpada i opasnog otpada. 

§ Provedba domaćih 
zahtjeva 

§ Provedbeni zahtjev 
3 EBRD  

§ Zakon o 
upravljanju 
otpadom FBiH 

Odgovornost: JP 
AUTOCESTE 
 
Resursi:  
Interni resursi 

Prije faze 
izgradnje. 

Dokazi o odluci JP Autoceste o 
imenovanju nadležne osobe za 
upravljanje otpadom 
 
Podnijeti izvještaj EBRD u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju     

 

3.5 Osigurati da zahtjevi o adekvatnom upravljanju otpadom i 
zahtjevi iz Plana upravljanja otpadom i Idejnim planom 
upravljanja građevinskim otpadom budu uvršteni u 
tendersku dokumentaciju, uključujući praćenje količina 
otpada i u toku faze izgradnje i u toku faze korištenja. 
 
Tražiti da Izvođač građevinskih radova pripremi i 
implementira Detaljni plan upravljanja građevinskim 
otpadom (DPUGO).  
 
JP Autoceste trebaju zahtijevati da Izvođač građevinskih 
radova izvrši rekultiviranje odlagališta građevinskog otpada 
Rotimlja nakon završetka građevinskih aktivnosti.  

§ Poštivanje domaćih 
zahtjeva 

§ Provedbeni zahtjev 
3 EBRD  

§ Zakon o 
upravljanju 
otpadom FBiH  

§ Uredba o uređenju 
gradilišta, 
obaveznoj 
dokumentaciji na 
gradilištu i 
učesnicima u 
građenju  FBiH 

§ Pravilnik o 
građevinskom 
otpadu FBiH 
 

Odgovornost: JP 
Autoceste traži,  
Izvođač 
implementira 
 
Resursi:  
Izvođač 

Tenderska 
procedura 
 
Detaljni plan 
upravljanja 
građevinskim 
otpadom  
implementira
n u toku 
građevinskih 
aktivnosti. 
 
 
Rekultiviranje 
nakon 
zatvaranja 
odlagališta 
otpada. 

Dokazi o odluci JP Autoceste o 
imenovanju nadležne osobe za 
upravljanje otpadom 
 
 
Evidencija o količinama 
otpada i u toku faze 
izgradnje i u toku faze 
korištenja. 
 
Podnijeti izvještaj EBRD u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju    Dokazi 
o rekultiviranju. 
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

3.6 JP Autoceste trebaju tražiti da Izvođač izvrši mapiranje buke 
u sklopu Glavnog projekta. 
 
Izvođač će izvršiti mapiranje buke u skladu sa Direktivom 
2002/49/EZ o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša i u 
skladu sa Uobičajenim metodama procjene buke Europske 
Unije (eng. Common Noise Assessment Methods - CNOSSOS-
EU) 
 
Pobrinuti se da se okolnim lokalnim zajednicama i 
preduzećima unaprijed dostave podaci o bukobranima. 

§ O&D rizici koji bi se 
mogli povećati 
uslijed povećanih 
nivoa buke su 
adekvatno 
razmotreni a mjere 
poduzete 

§ Provedbeni zahtjev 
3 EBRD  

§ Lokalni regulatorni 
zahtjevi 

Odgovornost: JP 
Autoceste traži,  
Izvođač 
implementira 
Resursi: 
Finansijski resursi 
trebaju se uvrstiti 
u finansijski 
prijedlog 
Izvođača. Izvođač 
treba da 
obezbijedi 
eksperte za 
mapiranje buke. 

Mapiranje u 
toku izrade 
Glavnog 
projekta, prije 
izgradnje. 
 
Instaliranje 
barijera za 
buku u toku 
izgradnje.  
 
Obavještavan
je javnosti 
nakon 
završetka 
mapiranja i 
odabira 
lokacija za 
barijere 
protiv buke. 

Mapa/nacrti sa dovoljno 
projektnih detalja za 
utvrđivanje troškova i 
instaliranje. 
 
Podnijeti izvještaj EBRD u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju     

 

PZ 4 Zdravlje i sigurnost 

4.1 JP Autoceste treba da izradi i implementira sistem 
upravljanja zaštitom i sigurnošću na radu u skladu sa ISO 
45001 standardom ili sličnim. 

§ Unaprijeđenje 
upravljanja 
zaštitom zdravlja i 
sigurnošću na radu 
putem 
formaliziranog 
sistema 

§ Provedbeni zahtjev 
4 EBRD  
 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi: Interni i 
podrška eksternog 
konsultanta 

Po mogućnosti 
prije izgradnje 

Implementirano upravljanje 
zaštitom zdravlja i sigurnošću 
na radu, u skladu sa ISO 
45001 
 
Podnijeti izvještaj EBRD u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju     

 

4.2 Zahtijevati od Izvođača radova da uključi u Plan sigurnosti i 
zaštite na radu, upravljanja požarima i eksplozijama (kao 
dijela Plana organizacije gradilišta) i implementira specifične 
mjere zaštite zdravlja i sigurnosti (zaštita zdravlja i sigurnosti 
na radu kao i zajednice) sa posebnim fokusom na (između 
ostalog): neaktivirana eksplozivna sredstva, ugradnju 
sigurnosnih ograda i znakova upozorenja u svim ključnim 
oblastima rada (npr. otvoreni rovovi, iskopi, oblasti za 

§ Sigurno radno 
okruženje i 
poboljšan učinak 
izvođača u oblasti 
zaštite zdravlja i 
sigurnosti na radu 

§ Lokalni regulatorni 
zahtjevi 

§ Provedbeni zahtjev 
4 EBRD  
 

Odgovornost: JP 
Autoceste i 
Izvođač 
 
Resursi: Interni 
resursi Izvođača 

Prije početka 
građevinskih 
radova 
(osiguravajući 
usklađenost) 
U toku (nadzor 
i aktivnosti u 
slučaju 

Dokumentiran Plan 
sigurnosti i zaštite na radu, 
upravljanja požarima i 
eksplozijama 
 
Pismena potvrda od svih 
izvođača radova kojom 
potvrđuju da su upoznati sa 
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

postavljanje materijala i opreme itd.), kretanje vozila i 
upravljanje saobraćajem, priliv radnika u lokalnom 
području, uključujući opšte mjere, zdravstveni nadzor, 
kodeks ponašanja radnika itd.; obezbjeđenje dovoljnog 
broja zdravstvenih ustanova i resursa za radnu snagu; rad 
na visinama, rad u skučenim prostorima, rad sa opasnim 
materijama (npr. eksplozivima), upravljanje opasnostima od 
električne struje, prevencija akcidentnih kretanja tla i 
kolapsa i biološke prijetnje (npr. otrovne zmije).  
Izraditi Plan sigurnosti u radu sa opasnim materijama, kao 
dio Plan sigurnosti i zaštite na radu, upravljanja požarima i 
eksplozijama. 
 
Definirati ugovorne uvjete tako da se osigura da svi 
podizvođači poštuju i provode Plan sigurnosti i zaštite na 
radu, upravljanja požarima i eksplozijama 
Nadzirati rad izvođača po ovim pitanjima. 

neusklađenost
i) 

zahtjevima EU i da imaju 
adekvatne resurse kako bi se 
osigurala implementacija 
takvih zahtjeva 
Formalna procedura 
praćenja izvođača 
implementirana i revidirana 
radi potvrde poštivanja 
 
JP Autoceste trebaju 
podnijeti izvještaj o 
promjenama u Godišnjem 
okolišnom i društvenom 
izvještaju za EBRD. 

4.3 JP Autoceste treba da uključi u Operativni okolišni i 
društveni plan upravljanja tokom korištenja i održavanja 
autocesta i implementira zahtjeve zaštite zdravlja i 
sigurnosti (zaštita zdravlja i sigurnosti na radu kao i 
zajednice) za osoblje Preduzeća i Izvođača tokom korištenja 
i održavanja autoceste. Plan bi trebao da sadrži (između 
ostalog): upravljanje opasnim materijama, saobraćajnim 
nesrećama, upravljanje saobraćajem, rad na visinama, rad u 
skučenim prostorima, opasnosti od struje, itd. 
Definirati ugovorne uvjete tako da svi podizvođači poštuju 
Operativni plan upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na 
radu. 

§ Sigurnije radno 
okruženje tokom 
korištenja i 
održavanja 
autocesta i 
poboljšan učinak 
izvođača u oblasti 
zaštite zdravlja i 
sigurnosti na radu  

§ Lokalni regulatorni 
zahtjevi 

§ Provedbeni zahtjev 
4 EBRD  
 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi: Interni ili 
podrška 
konsultanta 

Prije početka 
korištenja 
(osiguravajući 
usklađenost) 
U toku (nadzor 
i aktivnosti u 
slučaju 
neusklađenost
i) 

Dokumentiran Plan 
upravljanja zaštitom zdravlja 
i sigurnosti na radu 
 
Statistika i podaci o 
sigurnosti  
 
JP Autoceste trebaju 
podnijeti izvještaj o 
promjenama u Godišnjem 
okolišnom i društvenom 
izvještaju za EBRD. 

 

4.4 JP Autoceste treba da osigura da Izvođač izradi i 
implementira Plan upravljanja saobraćajem za fazu radova i 
fazu održavanja i korištenja autoceste (u sklopu Okolišnog i 
društvenog plana upravljanja tokom gradnje i Operativnog 
okolišnog i društvenog plana upravljanja tokom korištenja i 
održavanja) da bi se utvrdili i predvidjeli odgovori na sve 
značajne opasnosti za radnike i lokalnu zajednicu, tokom 
izgradnje i korištenja autoceste. Trase prijevoza - 
izbjegavanjem zajednica koliko je to moguće – trebaju biti 
razmotrene u Planu upravljanja saobraćajem. Vozači 

§ Adekvatno 
upravljanje 
saobraćajem 

§ Lokalni regulatorni 
zahtjevi 

§ Provedbeni zahtjev 
4 EBRD  
 

Odgovornost: JP 
Autoceste i 
Izvođač 
 
Resursi: Interni ili 
podrška eksternog 
konsultanta 

Prije početka 
izgradnje, Plan 
mora odobriti 
JP Autoceste 

Dokumentiran Plan 
upravljanja saobraćajem 
 
JP Autoceste trebaju 
podnijeti izvještaj o 
promjenama u Godišnjem 
okolišnom i društvenom 
izvještaju za EBRD. 
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

trebaju da budu obučeni za sigurnu vožnju i o kodeksu 
ponašanja. Plan upravljanja saobraćajem treba uzeti u obzir 
rad u fazama kako bi se osiguralo da se zadrži lokalni 
pristup, uključujući i javni prevoz. Upravljanje mješovitim 
saobraćajem tokom izgradnje treba da bude istaknuto u 
Planu upravljanja saobraćajem, posebno zbog 
prevladavajuće upotrebe poljoprivrednog zemljišta u ovom 
području. 
Od Izvođača se očekuje da prati potencijalne rizike u 
saobraćaju i saobraćajnoj sigurnosti (uključujući i nesreće) 
unutar područja radova u okviru Plana upravljanja 
saobraćajem. 
 
Plan također treba da sadrži detalje o sigurnosti i mjerama 
angažovanja zainteresiranih strana koje se odnose na 
sigurnost na putevima na koje se iste primjenjuju. 

4.5 JP Autoceste treba osigurati da Izvođač za izradu Glavnog 
projekta izvrši geotehnička istraživanja u skladu sa 
Pravilnikom o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te 
organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inžinjerstva. 

§ Adekvatna 
projektna rješenja 
u skladu sa 
utvrđenim 
mogućim 
opasnostima na 
terenu 

§ Lokalni regulatorni 
zahtjevi 

Odgovornost: JP 
Autoceste i 
Izvođač 
 
Resursi:  Interni 
resursi izvođača 

Prije izrade 
Glavnog 
projekta 

Dokumentirana geotehnička 
ispitivanja (Misija G21) 
 
JP Autoceste trebaju 
podnijeti izvještaj o 
promjenama u Godišnjem 
okolišnom i društvenom 
izvještaju za EBRD. 

 

4.6 JP Autoceste treba osigurati da Izvođač izradi i implementira 
Plan pripravnosti i odgovora u vanrednim situacijama za 
fazu izgradnje i održavanja (u sklopu  Okolišnog i društvenog 
plana upravljanja tokom gradnje i Operativnog i okolišnog i 
društvenog plana upravljanja tokom korištenja i održavanja) 
kojim će utvrditi i predvidjeti odgovor na sve značajne 
opasnosti za radnike i lokalnu zajednicu, tokom izgradnje i 
korištenja autoceste. 

§ Adekvatan odgovor 
u vanrednim 
situacijama 
 

§ Lokalni regulatorni 
zahtjevi, 

§ Provedbeni zahtjev 
4 EBRD  
 

Odgovornost: JP 
Autoceste i 
Izvođač 
 
Resursi:  Interni ili 
podrška 
konsultanta 

Prije početka 
izgradnje, Plan 
mora odobriti 
JP Autoceste 

Dokumentiran Plan 
pripravnosti i odgovora u 
vanrednim situacijama 
 
JP Autoceste trebaju 
podnijeti izvještaj o 
promjenama u Godišnjem 
okolišnom i društvenom 
izvještaju za EBRD. 

 

4.7 JP Autoceste treba da izvrši Reviziju cestovne sigurnosti 
(engl. Road Safety Audit (RSA) – Revizija cestovne sigurnosti 
(RCS) u skladu sa EU Direktivom o sigurnosti cestovne 
infrastrukture. 
Nakon Revizije cestovne sigurnosti, u Projekat se obavezno 

§ Usklađenost sa 
zahtjevima EBRD  

§ Smanjenje rizika od 
nesreće i 
poboljšana 

§ Lokalni regulatorni 
zahtjevi  

§ Provedbeni zahtjev 
4 EBRD  

§ EU Direktiva o 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi: Interni 
resursi, eksterni 

Prije puštanja 
u rad dionica 
autoceste 

Dokumentirana Revizija 
cestovne sigurnosti 
 
Podnijeti izvještaj EBRD u 
Godišnjem okolišnom i 
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

trebaju uključiti ekonomski održiva poboljšanja sigurnosti. 
Reviziju cestovne sigurnosti treba provesti ovlašteni revizor. 
U slučaju da preporuke revizora nisu implementirane, razlog 
za odbijanje svake preporuke se mora potvrditi Banci.  
Nakon izgradnje ceste, izvršit će se inspekcija cestovne 
sigurnosti, a po potrebi i izraditi akcioni planovi za jeftine 
mjere zaštite cestovne sigurnosti. 

sigurnost na cesti  sigurnosti cestovne 
infrastrukture 
(2008/96/EC) 

resursi, prema 
potrebi 
(konsultanti, 
projektanti, itd.) 

društvenom izvještaju   

4.8 JP Autoceste treba da pokrene program aktivnosti na 
podizanju svijesti o cestovnoj sigurnosti sa lokalnim 
zajednicama duž trase kako bi se podigla: 
§ svijest vozača i cestovnoj sigurnosti (npr. podsticanje 

nošenja sigurnosnih pojaseva, poštovanje ograničenja 
brzine, edukacija o rizicima povezanim sa korištenjem 
autocesta, uključujući sigurno zaustavljanje na 
zaustavnoj traci), i  

§ svijest zajednice o saobraćajnoj sigurnosti (kako o 
opštim, tako i o konkretnim o pitanjima sigurnosti na 
putu u pogođenim zajednicama duž autoceste), npr. 
obeshrabrujući direktan prelazak puta itd. 

§ Poboljšana svijest 
lokalne zajednice i 
vozača o cestovnoj 
sigurnosti 

§ Provedbeni zahtjev 
4 EBRD  
 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi: Interni 
resursi 

Prije otvaranja 
puta (faza 
korištenja) 

Program aktivnosti na 
podizanju svijesti o cestovnoj 
sigurnosti sa lokalnim 
zajednicama definisan i 
implementiran 
 
Izvještavanje u Godišnjem 
okolišnom i društvenom 
izvještaju za EBRD 

 

PZ 5 Otkup zemljišta, prinudno preseljenje i premještanje poslovnih aktivnosti 

5.1 JP Autoceste treba implementirati Plan otkupa zemljišta i 
uspostave ponovnog izvora izdržavanja (POZUPII) izrađen za 
dionicu puta Mostar Jug-tunel Kvanj, uključujući zahtjeve za 
konsultacije i upravljanje žalbama. Plan otkupa zemljišta i 
uspostave ponovnog izvora izdržavanja će biti objavljen na 
internet stranici JP Autoceste i bit će dostupan u štampanim 
verzijama u lokalnim zajednicama. 
 
Plan otkupa zemljišta i uspostave ponovnog izvora 
izdržavanja treba biti javno objavljen na internet stranici JP 
Autoceste i u štampanim kopijama dostupnim lokalnim 
zajednicama.  

§ Upravljanje 
utjecajima 
premještanja 

§ Provođenje otkupa 
zemljišta i 
preseljenja u 
skladu sa 
Provedbenim 
zahtjevom 5 

§ Lokalni regulatorni 
zahtjevi  

§ Provedbeni zahtjev 
5 EBRD   

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi:  
Interni resursi 

Prije 
stupanja na 
snagu 
Ugovora o 
kreditu 
 

Izvještavanje u Godišnjem 
okolišnom i društvenom 
izvještaju za EBRD   

 

5.2 Provesti nezavisnu reviziju završenih radova, 24 mjeseca 
nakon implementacije Plana otkupa zemljišta i uspostave 
ponovnog izvora izdržavanja. 

§ Osigurati da 
utjecaji 
premještanja 
poslovnih 
aktivnosti i 

§ Provedbeni zahtjev 
5 EBRD   

Odgovornost: JP 
Autoceste/Nezavis
ni ekspert 
 
Resursi: Interni 

Minimalno  
24 mjeseca 
nakon 
implementa
cije Plan 

Sačinjen izvještaj o reviziji 
završenih radova i podnesen  
EBRD 
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

preseljenja budu 
sanirani 

resursi 
 

otkupa 
zemljišta i 
uspostave 
ponovnog 
izvora 
izdržavanja 

PZ 6 Očuvanje bioraznolikosti i živih prirodnih resursa 

6.1 Implementirati Plan upravljanja biodiverzitetom (PUB) za 
poddionicu Mostar Jug-tunel Kvanj (u sklopu LOT 4), koji je 
izrađen u okviru ažuriranog Paketa informacija za 
objavljivanje PUOD (Procjena utjecaja na okoliš i društvo, 
Projekat A kategorije, Bosna i Hercegovina Koridor Vc u FBiH 
– dio 3 (Tranša II), juli 2020.) koji sadrži implementaciju 
slijedećih mjera ublažavanja:  
§ izraditi i implementirati Plan upravljanja invazivnim 

vrstama,  
§ provesti terenske obilaske prije faze građenja za 

dijapazon faune, kako je utvrđeno u Planu upravljanja 
biodiverzitetom, 

§ u skladu s tim nalazima izvršiti reviziju PUB, kako bi se 
uključile dodatne mjere ublažavanja nakon završetka 
istraživanja prije izgradnje, i uskladiti revidiranu verziju 
PUB s EBRD-om; periodično ažurirati PUB i uskladiti 
revidirane verzije s EBRD-om 

§ na vrijeme implementirati set mjera ublažavanja 
utvrđenih u Planu upravljanja biodiverzitetom, 

§ vršiti monitoring kako je utvrđeno Planu upravljanja 
biodiverzitetom, 

§ promovirati cilj izbjegavanja neto gubitka biodiverziteta 
te težnju postizanja neto dobiti biodiverziteta, (provesti 
sadnju stabala, poribljavanje i izgradnju dva otvorena 
kanala za faunu u Malom Polju i na brdu Hodbina) 

§ propisno rekultivirati odlagalište građevinskog otpada 
Rotimlja autohtonim vrstama radi očuvanja domaćeg 
genetskog fonda. 

§ Formaliziranje 
strategije 
ublažavanja za 
biodiverzitet kroz 
niz inputa: 

§ Plan ublažavanja / 
kompenzacije; 
Strategija praćenja; 
zahtjev za 
istraživanja prije 
izgradnje; 
upravljanje 
invazivnim 
vrstama; 
izbjegavanje rizika 
za vodena i 
priobalna staništa 

§ Provedbeni zahtjev 
6 EBRD  

§ EU direktiva o 
staništima 

§ EU direktiva o 
pticama 

§ EU uredba o 
invazivnim stranim 
vrstama 
EUROBATS 

§ Zakon o zaštiti 
okoliša FBiH 

§ Zakon o zaštiti 
prirode FBiH 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi:  
JP Autoceste treba 
pratiti da li su 
konkretni zahtjevi 
i mjere 
ublažavanja 
ugrađeni u 
tendersku 
dokumentaciju. 
 
Izvođači trebaju 
obezbijediti 
internog eksperta 
za biodiverzitet za 
implementaciju 
mjera u toku faze 
izgradnje 
 
JP Autoceste treba 
nadzirati 
implementaciju 
mjera ublažavanja  
 
JP Autoceste treba 
poduzimati mjere 
ublažavanja i 
praćenja u toku 

Istraživanja 
prije 
izgradnje i 
tokom 
izgradnje i u 
toku prvih 
pet godina 
korištenja 

Implementacija svih mjera 
ublažavanja predloženih 
Planom upravljanja 
biodiverzitetom  
 
JP Autoceste treba podnijeti 
izvještaj o promjenama u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju za EBRD. 
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

korištenja. 
6.2 Uvrstiti sljedeće izmjene u Glavni projekat (u odnosu na 

Idejni projekat):  
§ Bez građevinskih aktivnosti u riječnom koritu Buna i 

Bunice. Tri mosta, most Buna i Bunica, kao i pristupni 
most za lokalno stanovništvo Malog Polja preko rijeke 
Bune, se trebaju izgraditi bez ikakvog narušavanja 
riječnog korita. 

§ Stupovi i nosači mostova se trebaju projektovati tako da 
njihovi temelji budu izvan oba vodotoka. 

§ Regulacija rijeka Buna i Bunica i njihovih obala nije 
dozvoljena. 

§ Postaviti dva dodatna uljna separatora na mostove Bune i 
Bunice.  

§ Postaviti zaštitne ploče za ptice u naseljima Ortiješ i 
Lakševine ukupne dužine od 1.600 m s obje strane ceste 
kako bi se spriječio bočni sudar ptica sa vozilima, od 
stacionaže 3 + 400 + 000 km do 5 + 000 + 000 km. 

§ Isplanirati najmanje dva otvorena kanala za faunu u 
Malom Polju i Hodbini. 

§ Formalizirati 
strategiju 
ublažavanja za 
biodiverzitet kroz 
niz inputa prije 
izgradnje radi 
izbjegavanja rizika 
za vodeni svijet. 

§ EU direktiva o 
staništima 

§ EU direktiva o 
vodama 

§ Zakon o zaštiti 
okoliša FBiH 

§ Zakon o zaštiti 
prirode FBiH 

§ Zakon o vodama 
FBiH 

Odgovornost: JP 
Autoceste 
 
Resursi:  
Interni resursi i 
Izvođač  
 
JP Autoceste 
trebaju pratiti da li 
su  ovi konkretni 
zahtjevi i mjere 
ublažavanja 
uvrštene u 
tendersku 
dokumentaciju 
 
Izvođač za izradu 
Glavnog projekta 
treba 
implementirati 
mjere 

Tenderska 
procedura 

Uključeno u tendersku 
dokumentaciju 
 
Odgovarajuće dijelove Glavnog 
projekta uključiti u  Godišnji 
okolišni i društveni izvještaju za 
EBRD 

 

6.3 JP Autoceste treba tražiti da Izvođač građevinskih radova 
imenuje stručnjaka za biodiverzitet odgovarajućih 
kvalifikacija koji je upoznat sa zahtjevima EBRD zakonskim 
propisima EU, domaćim zakonskim propisima i dobrom 
međunarodnom praksom, za koordinaciju implementacije i 
monitoring Planom upravljanja biodiverzitetom u toku 
predizgradnje i izgradnje. 

§ Formalizirati 
strategiju 
ublažavanja za 
biodiverzitet kroz 
niz inputa u toku 
izgradnje radi 
izbjegavanja rizika 
za biodiverzitet 

§ EU direktiva o 
staništima 

§ EU direktiva o 
pticama 

§ EU uredba o 
invazivnim stranim 
vrstama  

§ Zakon o zaštiti 
okoliša FBiH 

§ Zakon o zaštiti 
prirode FBiH 

Odgovornost:  
JP Autoceste u 
toku tenderske 
procedure  
 
JP Autoceste treba 
nadzirati 
implementaciju 
mjera od strane 
Izvođača 

Tenderska 
procedura 

Implementacija svih mjera 
ublažavanja predloženih u 
izvještaju o  Planu upravljanja 
biodiverzitetom   
 
Uvrštene u tendersku 
dokumentaciju i  Godišnji 
okolišni i društveni izvještaj za 
EBRD 

 

PZ 8 Kulturno naslijeđe 

8.1 Izraditi Proceduru za slučajne arheološke nalaze za 
upravljanje slučajnim arheološkim nalazima, definisanim 
kao fizičko kulturno naslijeđe koje se neočekivano pronalazi 

§ Poštivanje zahtjeva 
EBRD  

§ Minimiziranje rizika 

§ Provedbeni zahtjev 
8 EBRD 

Odgovornost: JP 
Autoceste/Izvođač 
 

Prije 
izgradnje 
(izrada 

Izrađena procedura za slučajne 
arheološke nalaze 
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

tokom implementacije Projekta, dostaviti Izvođaču radi 
provedbe procedure tokom građevinskih radova, i osigurati 
da odgovarajuće osoblje i Izvođač budu obučeni o 
zahtjevima u Proceduri. 
Odredbe Procedure za slučajne arheološke nalaze trebaju 
obuhvatiti: 
§ Obavještavanje nadležnih organa o pronađenim 

predmetima/nalazištima;  
§ Upozorenje projektnom osoblju o mogućnosti otkrivanja 

slučajnih arheoloških nalaze;  
§ Ograđivanje područja nalaza kako bi se spriječilo dodatno 

remećenje ili uništenje. 

za kulturno 
naslijeđe 

Resursi: JP 
Autoceste/Izvođač 
podrška internog 
ili eksternog 
konsultanta 
 

procedure) i 
tokom 
izgradnje 
(provedba 
procedure) 

Evidentirana obuka  (koja može 
biti u sklopu uvođenja u posao) 
 
JP Autoceste treba podnijeti 
izvještaj o promjenama u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju za EBRD. 

8.2 Implementirati odredbe sadržane u Mišljenju Instituta za 
zaštitu spomenika FBiH (juni, 2020.) uključujući pronalazak 
tačne lokacije zaštićenih ili evidentiranih dobara i obavljanje 
preventivnog arheološkog istraživanja, pr. sondažnih 
istražnih radova. 

§ Poštivanje  lokalnih 
zakonskih propisa 

§ Minimiziranje rizika 
za kulturno 
naslijeđe 

§ Zakon o zaštiti i 
korištenju 
kulturno-
historijskog i 
prirodnog naslijeđa 
BiH  

Odgovornost: JP 
Autoceste 
Resursi: Interni 
resursi 

Prije 
izgradnje 

JP Autoceste treba podnijeti 
izvještaj o promjenama u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju za EBRD. 

 

PZ 10 Objavljivanje informacija i uključivanje zainteresiranih strana 

10.1 Implementirati i redovno ažurirati Plan uključivanja 

zainteresiranih strana za dionicu Mostar Jug-tunel Kvanj, 

čime se osigurava da se utvrde sve zainteresirane strane, da 

informacije o pitanjima i utjecajima koji proizlaze iz Projekta 

te predložene mjere njihovog ublažavanja budu 

blagovremeno dostupne, i da su sve zainteresirane strane 

konsultirane na relevantan i način prikladan njihovoj kulturi 

tokom implementacije Projekta. Usvojiti alternativne 

programe angažovanja zainteresiranih strana u slučaju 

COVID-19 ograničenja. 

JP Autoceste mora osigurati da Izvođač bude involviran u 

uključivanje zainteresiranih strana i da implementira 

odgovarajuće dijelove Plana uključivanja zainteresiranih 

strana, naročito u rane konsultacije ili davanje informacija o 

lokalnim utjecajima i upravljanje žalbama. 

§ Poštivanje zahtjeva 
EBRD 

§ Upravljanje  
rizicima i 
utjecajima na 
lokalne zajednice 
pod utjecajem 
Projekta  
 

§ Provedbeni zahtjev 
10 EBRD - 
Objavljivanje 
informacija i 
uključivanje 
zainteresiranih 
strana  

§ Konvencija o 
pristupu 
informacijama, 
učešću javnosti u 
odlučivanju i 
pristupu pravdi u 
okolišnim pitanjima  

Odgovornost:  
JP Autoceste 
 
Resursi: 
Interni resursi 
 

Kontinuirano 
 

Plan uključivanja 

zainteresiranih strana izrađen 

prije gradnje i redovno 

ažuriran. 

 

Izvještavanje o učešću 

zainteresiranih strana u 

Godišnjem okolišnom i 

društvenom izvještaju za EBRD, 

uključujući i obuku izvođača 

radova (uključujući osoblje 

obezbjeđenja) o mehanizmu za 

žalbe 

 

 

10.2 Viši stručni saradnik za upravljanje na nivou lokacije i vezu § Efektivno § Provedbeni zahtjev Odgovornost:  Kontinuirano Izvještaj o angažmanu  
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Br. Mjera Okolišni i društveni 
rizici 

(Obaveze/Koristi) 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ Provedbeni 
zahtjev (PZ) EBRD-a/ 

Najbolja praksa 

Resursi/ 
investicijske 

potrebe/ 
odgovornost 

Vrijeme 
provedbe 

Cilj i kriteriji evaluacije 
uspješne implementacije 

Status 

sa zajednicom pri JP Autoceste će morati vršiti slijedeće 

aktivnosti: 

§ koordinaciju aktivnosti zainteresiranih strana drugih 
odjela unutar JP Autoceste 

§ monitoring implementacije Plana uključivanja 
zainteresiranih strana za Koridor Vc 

§ vođenje evidencije svih aktivnosti angažovanja 
zainteresiranih strana poduzetih od strane JP Autoceste, 
kao i evidenciju javnih sastanaka 

§ objavljivanje svih relevantnih informacija i 
dokumentacije 

§ upravljanje žalbama zainteresiranih strana i vođenju 
evidencija žalbi kao što je definisano Planom uključivanja 
zainteresiranih strana, te utvrđivanju rizika vezanih za 
podnesene žalbe i definisanju korektivnih mjera u 
saradnji sa drugim uključenim odjelima iz JP Autoceste 

§ ažuriranje Plana uključivanja zainteresiranih strana po 
potrebi 

§ izvještavanje uprave JP Autoceste i EBRD-u o 
aktivnostima angažovanja zainteresiranih strana. 

upravljanje 
zainteresiranim 
stranama 
 

10 EBRD- 
Objavljivanje 
informacija i 
uključivanje 
zainteresiranih 
strana  
 

JP Autoceste 
 
Resursi: 
Interni resursi 
 

 zainteresiranih strana u 

Godišnjem okolišnom i 

društvenom izvještaju za EBRD. 

10.3 Implementirati  projektni mehanizam za žalbe i obavijestiti 

ugrožene lokalne zajednice o postupku žalbi uključujući 

posebna obavještenje u toku aktivnosti angažmana lokalnih 

zajednica. Osigurati da Izvođač implementira odredbe 

utvrđene u Planu uključivanja zainteresiranih strana, 

uvrštavanje tih odredbi u tendersku dokumentaciju i 

ugovore koje potpisuje sa izvođačima. Izvođači (kao i 

osoblje obezbjeđenja) mora proći obuku o mehanizmu 

ulaganja žalbi. 

§ Usklađenost sa 
zahtjevima EBRD 

§ Potvrda 
blagovremenog i 
efektivnog 
rješavanja žalbi. 

§ Provedbeni zahtjev 
10 EBRD - 
Objavljivanje 
informacija i 
uključivanje 
zainteresiranih 
strana 

Odgovornost:  
JP 
Autoceste/Izvođa
či 
 
Resursi: 
Interni resursi 
 

Kontinuirano 
 

Monitoring efektivne provedbe 
žalbenog postupka kako je 
istaknuto u projektnom Planu 
uključivanja zainteresiranih 
strana.  
Odredbe o upravljanju žalbama 
koje se odnose na Izvođače 
uključene u tendersku 
dokumentaciju i potpisani 
ugovori sa Izvođačima. 

 

 

 


