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1. Okolišni i društveni akcioni plan 

Donja tabela predstavlja Okolišni i društveni akcioni plan, kojim se utvrđuju potrebne mjere tokom faze prije gradnje, gradnje i korištenja autoceste. Implementacija mjera je odgovornost JP 
AUTOCESTE (JP AC). Kada se putem ugovora angažuju izvođači radova, JP AC će biti odgovorno da osigura da izvođači rade u skladu sa zahtjevima ovog Plana.    

Br. Mjera Okolišni rizik/ 
odgovornost/ korist 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ 
Provedbeni 
zahtjev (PZ) 
EBRD-ja/ Najbolja 
praksa 

Resursi/ investicijske 
potrebe/ odgovornost  

Vrijeme provedbe  Cilj i kriterij za uspješnu 
implementaciju  

PZ 1 Procjena i upravljanje okolišnim i društvenim utjecajima  

1.1 Pribaviti i primijeniti sve neophodne 
dozvole za okoliš, vodu i zdravlje. Dozvole 
uključuju:  

 Okolišnu dozvolu za Donju Gračanicu-
Klopče – prijava predata (ali još nije 
izdata) 

 Vodne akte za sve dijelove autoceste – 
procedura apliciranja u pravilu slijedi 
nakon izgradnje  

 Upotrebnu dozvou za sve dijelove 
autoceste – proces apliciranja u pravilu 
slijedi nakon izgradnje 

Saglasnost s 
nacionalnim i EBRD 
zahtjevima  

Lokalni regulativni 
zahtjevi 

PZ 1 

Odgovornost: JP AC i 
izvođač radova;  JP AC mora 
osigurati da izvođač radova 
ima sva potrebna odobrenja 
u vezi s gradnjom. 

Resursi: Interni resursi, 
resursi izvođača radova 

Prije gradnje  

Tokom gradnje  

Tokom korištenja 

Dozvole i odobrenja od 
nadležnih tijela 

Izvještavanje u 
Godišnjem okolišnom i 
društvenom izvještaju 
(AESR) za EBRD. 

1.2 Izraditi i implementirati Plan organizacije 
gradilišta koji bi trebao uključivati mjere 
ublažavanja za specifične probleme kao što 
su: gradilišni otpad, emisije zraka, pristup, 
ograničenja, floru i faunu, podzemne i 
nadzemne vode, priliv radnika, politiku 
ljudskih resursa, radne odnose, dječiji i 
prinudni rad, nediskriminaciju i 
ravnopravnost, radničke organizacije, 
plaće, beneficije i uvjete rada, upravljanje 
pritužbama, smještaj radnika (ako je 
primjenjivo), zahtjeve u vezi sa osobljem za 
obezbjeđenje (ako je primjenjivo), pružanje 
informacija itd. 

Svi okolišni i društveni 
problemi adekvatno 
uzeti u obzir 

Lokalni regulativni 
zahtjevi 

PZ 1 

Odgovornost: JP AC za 
nadgledanje i 
implementaciju mjera 
ublažavanja. Planove će 
napraviti izvođači radova. 

Resursi: Interni resursi, 
izvođači mogu zaposliti 
konsultante.  

Prije nego što počne 
izgradnja, izvođač 
radova mora izraditi 
planove koje mora 
odobriti JP Autocesta.  

Izvođač mora 
implementirati sve 
planove tokom 
izgradnje. 

Dokumentiran plan 
upravljanja 

 

Izvještavanje o 
promjenama u AESR-u 
za EBRD 
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Br. Mjera Okolišni rizik/ 
odgovornost/ korist 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ 
Provedbeni 
zahtjev (PZ) 
EBRD-ja/ Najbolja 
praksa 

Resursi/ investicijske 
potrebe/ odgovornost  

Vrijeme provedbe  Cilj i kriterij za uspješnu 
implementaciju  

Ako je Plan organizacije gradilišta već 
izrađen, provjeriti da li obuhvata sve bitne 
aspekte okolišne zaštite. Ako nije, treba ga 
ažurirati.  

Druge planove koji su nužni za Akcioni 
okolišni i društveni plan ili se zakonski 
zahtijevaju bi trebalo također uključiti u 
Plan organizacije gradilišta, npr. Okolišni i 
društveni plan upravljanja tokom gradnje, 
Plan zaštite od požara i eksplozija, Plan 
upravljanja zaštitom i sigurnošću na radu.  

Plan upravljanja saobraćajem treba 
pregledati stručnjak za sigurnost na cesti 
prije implementacije, naročito gdje se vrši 
prijevoz kroz ili u blizini područja gdje se 
nalaze ranjivi korisnici ceste. Predvidjeti 
redovito održavanje i rehabilitaciju lokalnih 
cesta korištenih tokom izgradnje od strane 
građevinske mehanizacije.  

Planovi pripravnosti i reagiranja u 
vanrednim situacijama će identificirati i 
razmotriti sve glavne prijetnje za radnike i 
lokalnu zajednicu tokom izgradnje i 
korištenja autoceste.  

1.3 Izraditi i implementirati Operativni okolišni 
i društveni plan upravljanja tokom 
korištenja i održavanje autocesta koji bi 
trebao uključivati (ali ne i biti ograničen 
na): Plan upravljanja otpadom, Plan 
pripravnosti i reagiranja u vanrednim 
situacijama, Plan upravljanja saobraćajem i 
Plan upravljanja zaštitom i sigurnošću na 

Svi okolišni i društveni 
problemi adekvatno 
uzeti u obzir. 

Lokalni regulativni 
zahtjevi 

PZ 1 

Odgovornost: JP AC 

 

Resursi: Interni resursi, 
podrška eksternih 
konsultanata 

Prije korištenja (izrada 
Operativnog plana) i 
tokom korištenja 
(implementacija  
Operativnog plana)  

Dokumentiran plan 
upravljanja 

 

Izvještavanje o 
promjenama u AESR-u 
za EBRD 
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Br. Mjera Okolišni rizik/ 
odgovornost/ korist 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ 
Provedbeni 
zahtjev (PZ) 
EBRD-ja/ Najbolja 
praksa 

Resursi/ investicijske 
potrebe/ odgovornost  

Vrijeme provedbe  Cilj i kriterij za uspješnu 
implementaciju  

radu. 

Plan pripravnosti i odgovora u vanrednim 
situacijama će utvrditi i predvidjeti odgovor 
na sve značajne opasnosti za radnike i 
lokalnu zajednicu, tokom izgradnje i 
korištenja autoceste. 

1.4 JP AC treba za utvrditi zahtjeve za 
monitoringom okoliša i socijalnih pitanja 
tokom izgradnje i korištenja autoceste i te 
zahtjeve uključiti u odgovarajuće Planove 
upravljanja (unutarnje procedure u vezi s 
okolišnim i društvenim upravljanjem).  

Prije izgradnje provesti ispitivanje „nultog 
stanja“ ključnih aspekata (npr. zrak, buka, 
voda, biodiverzitet, uvjeti na cesti, 
mogućnost pristupa, itd).  

Tokom izgradnje, izvođač radova će 
napraviti plan monitoringa za svoju 
određenu podsekciju/e a JP Autocesta će 
odobriti ovaj plan. Ključni aspekti koje je 
potrebno pratiti su (najmanje) sljedeći: 
emisije u zrak, nivoi buke tokom izgradnje, 
kvalitet voda, uklanjanje staništa, erozija, 
žalbe, putevi za dopremu materijala, itd.  

Tokom korištenja, ključni aspekti koje je 
potrebno pratiti su (najmanje) sljedeći: 
emisije u zrak, nivoi buke, kvalitet otpadnih 
voda, zagađenje tla, broj prijelaza životinja, 
ostaci uginulih životinja, itd.  

  

Monitoring uključivanja zainteresiranih 
strana i upravljanje žalbama potrebno je 

Svi okolišni i društveni 
problemi adekvatno 
nadgledani. 

Lokalni regulativni 
zahtjevi 

 

PZ 1 

PZ 10 

Odgovornost: JP AC za 
kontroliranje, monitoring i 
implementaciju. Izvođač 
radova je odgovoran da 
organizira monitoring (može 
se angažovati treće lice kao 
konsultant).  

Resursi: interni resursi 
izvođača radova, vanjski 
resursi (konsultanti, 
laboratoriji itd). 

Prije izgradnje: 
monitoring multog 
stanja i pripremljeni 
planovi monitoringa.  

 

Tokom izgradnje: Plan 
monitoringa 
implementiran.  

 

Tokom korištenja:  

Plan monitoringa 
implementiran. 

Planovi monitoringa 
dokumentirani i 
ažurirani 

Rezultati monitoringa 
objavljeni 

Izvještavanje o 
izmjenama u AESR-u za 
EBRD. 
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Br. Mjera Okolišni rizik/ 
odgovornost/ korist 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ 
Provedbeni 
zahtjev (PZ) 
EBRD-ja/ Najbolja 
praksa 

Resursi/ investicijske 
potrebe/ odgovornost  

Vrijeme provedbe  Cilj i kriterij za uspješnu 
implementaciju  

vršiti tokom svih faza projekta. 

JP Autoceste moraju javno objavljivati 
ključne rezultate monitoringa projekta.   

PZ 2 Rad i radni uvjeti 

2.1 Ocijeniti potrebe za smještajem radnika 
koji nisu sa lokalnog područja i potrebu za 
uspostavljanjem kampova za radnike, u 
skladu sa međunarodnom dobrom 
praksom, uključujući dokument „Procesi i 
standardi za smještaj radnika“, EBRD/IFC 
Smjernice, 2009. 

Upravljanje utjecajima 
u vezi s prilivom 
radnika. 

Osiguravanje 
adekvatnih uvjeta rada.  

PZ 2 i PZ 4 

 

Odgovornost: Izvođač 
radova 

Resursi: Trošak za smještaj 
radnika  

Faza prije izgradnje  Ograničen broj žalbi od 
članova zajednice, 
zaposlenika 

2.2 Osigurati da su uvjeti ugovora sa 
izvođačem radova u skladu sa EBRD PZ 2 
vezano za standarde rada. Izvođač radova 
će osigurati da podugovaratelji/dobavljači 
primjenjuju iste standarde.  

JP AC će nadgledati okolišnu i društvenu 
performansu izvođača radova, uključujući 
implementaciju PZ 2 standarda kroz 
redovno posjećivanje gradilišta.   

Osiguravanje da je 
projekt implementiran 
u skladu sa 
Provedbenim 
zahtjevima EBRD-ja. 

PZ 1 

PZ 2 

Odgovornost: JP AC 

Resursi:  interni resursi 

Faza prije izgradnje 

Tokom izgradnje  

 

Izvještavanje o 
performansi izvođača 
radova u AESR-u za 
EBRD  

PZ 3 Efikasnost resursa i sprečavanje i kontrola zagađenja  

3.1 Implementirati postojeći Plan upravljanja 
čvrstim otpadom (dat kao prilog Studijama 
procjene utjecaja na okoliš).  

Zahtijevati od izvođača radova da izrade i 
implementiraju sveobuhvatne Planove za 
upravljanje građevinskim otpadom i 
otpadom od rušenja za obje dionice. 

Prevencija zagađenja 
tla i vode, smanjenje 
emisije stakleničkih 
plinova.  

Domaći zakoni o 
okolišu i 
upravljanju  
čvrstim otpadom i 
PZ 3 

 

Odgovornost: planovi za 
izgradnju i uništenje otpada 
će biti formirani od strane 
izvođača radova.. 

JP AC će nadgledati 
implementaciju  

Resursi: interni resursi ili 
podrška konsultanta  

Prije nego što izgradnja 
počne, izvođač radova 
mora napraviti planove 
koje mora odobriti JP 
Autocesta.  

Izvođač mora 
implementirati sve 
planove tokom 
izgradnje. 

Dokumentirani Planovi 
za upravljanje 
građevinskim otpadom 
i otpadom od rušenja 

 

Izvještavanje o 
promjenama u AESR za 
EBRD 
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Br. Mjera Okolišni rizik/ 
odgovornost/ korist 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ 
Provedbeni 
zahtjev (PZ) 
EBRD-ja/ Najbolja 
praksa 

Resursi/ investicijske 
potrebe/ odgovornost  

Vrijeme provedbe  Cilj i kriterij za uspješnu 
implementaciju  

3.2 Izgraditi sisteme odvoda u skladu s 
konačnim projektom. 

Bilo kakva prekoračenja limita ispuštanja 
hlorida se moraju zabilježiti i istražiti.   

Kontrola zagađenja 
otpadnim vodama 

Domaći okolišni i 
vodni zakoni i PZ 3  

Odgovornost: izvođač 
radova 

 

Resursi: trošak za smještaj 
radnika  

Tokom izgradnje. 

 

Sistemi odvoda 
izgrađeni i u funkciji, a 
kvalitet otpadnih voda 
u skladu s limitima 
propisanim domaćom 
legislativom  

3.3 Izraditi Inicijalni izvještaj o procjeni (eng. 
Initial Screening Assessment), u skladu sa 
Smjernicama EBRD o stakleničkim 
plinovima) radi utvrđivanja da li je Procjena 
emisije stakleničkih plinova potrebna, 
imajući u vidu da nije obavezujuća za sve  
cestovne projekte. 

Promocija smanjenja 
emisije stakleničkih 
plinova. 

PZ 3 Odgovornost: JP AC 

Resursi:  interni resursi ili 
podrška konsultanta  

Faza predizgradnje Inicijalni izvještaj o 
procjeni poslan EBRD-
ju 

PZ 4 Zdravlje i sigurnost 

4.1 Razviti i provesti sistem upravljanja 
zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu u 
skladu sa standardom OHSAS 18001. 

Unapređenje 
upravljanja zdravljem i 
sigurnošću na radu 
putem formaliziranog 
sistema 

PZ 4 Odgovornost: JP AC 

Resursi: interni resursi i 
vanjska podrška konsultanta  

Po mogućnosti prije 
izgradnje  

Implementiran HSMS, 
certificiran OHSAS 
18001 

4.2 JP AC treba da izvrši Reviziju cestovne 
sigurnosti (Road Safety Audit) u skladu sa 
EU Direktivom o o sigurnosti cestovne 
infrastrukture (2008/96/EC). 

Nakon Revizije cestovne sigurnosti, 
obavezno se trebaju uključiti ekonomski 
održiva poboljšanja sigurnosti u projekt. 
Reviziju cestovne sigurnosti treba sprovesti 
ovlašteni revizor.  U slučaju da preporuke 
revizora nisu implementirane, razlog za 
odbijanje svake preporuke se mora 
potvrditi Banci.  

Zdravstveni i 
sigurnosni rizici za 
potrošače uzeti u obzir 
u fazi projektovanja i 
operativnoj fazi. 

Smanjenje rizika od 
nesreće i poboljšana 
sigurnost na cesti. 

Lokalni regulativni 
zahtjevi,  

PZ 4,  

EU Direktiva o 
sigurnosti 
cestovne 
infrastrukture 
(2008/96/EC). 

Odgovornost: JP AC 

Resursi: interni resursi, 
vanjski resursi ako je 
potrebno (konsultanti, 
projektanti itd). 

Prije puštanja u rad 
dionica autoceste 

Dokumentirana Revizija 
cestovne sigurnosti 

Izvještaj u AESR-u za 
EBRD 



Bosna i  Hercegovina – Projekt Koridor Vc 2 – Okolišna i društvena procjena  

Okolišni i društveni akcioni plan 

8 
 

Br. Mjera Okolišni rizik/ 
odgovornost/ korist 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ 
Provedbeni 
zahtjev (PZ) 
EBRD-ja/ Najbolja 
praksa 

Resursi/ investicijske 
potrebe/ odgovornost  

Vrijeme provedbe  Cilj i kriterij za uspješnu 
implementaciju  

Nakon izgradnje ceste, izvršit će se 
inspekcija cestovne sigurnosti, a po potrebi 
i izraditi akcioni planovi za jeftine mjere 
zaštite cestovne sigurnosti. 

4.3 JP AC treba da osigura da izvođač radova 
izradi Plan upravljanja zaštitom zdravlja i 
sigurnosti na radu s posebnim fokusom na 
(ali ne ograničeno na): neaktivirana 
eksplozivna sredstva, kretanje vozila,  
upravljanje prijevoznim sredstvima, radovi 
na većim visinama, radovi u zatvorenom 
prostoru, radovi s opasnim materijalom 
(npr. eksploziv), upravljanje opasnostima 
od električne struje, prevencija akcidentih 
kretanja tla i kolapsa i biološke prijetnje 
(npr. otrovne zmije).   

Izraditi Plan sigurnosti u radu sa opasnim 
materijama, kao dio Plana upravljanja 
zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. 

Definirati ugovorne uvjete radi osiguranja 
da svi podizvođači prate i provode Plan 
upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na 
radu tokom izgradnje.   

Sigurno radno 
okruženje i poboljšan 
učinak izvođača u 
oblasti zaštite zdravlja i 
sigurnosti na radu. 

Lokalni regulativni 
zahtjevi, 

PZ 4 

Odgovornost: izvođač 
radova 

 

Resursi: interni resursi ili 
podrška konsultanta 

Prije početka 
izgradnje, Plan mora 
odobriti JP Autocesta i 
lokalni organi nadležni 
za zdravlje i sigurnost  

 

Dokumentiran Plan 
upravljanja zaštitom 
zdravlja i sigurnosti na 
radu 

Statistika i podaci o 
sigurnosti  

JP Autocesta da 
izvještava o 
promjenama u AESR-u 
za EBRD.   

4.4 Plan upravljanja zaštitom zdravlja i 
sigurnosti na radu tokom korištenja i 
održavanja autoceste mora jasno utvrditi 
zahtjeve zaštite zdravlja i sigurnosti na 
radu i za JP Autoceste i za zaposlenike 
izvođača. Plan mora uključiti (najmanje) 
sljedeće: upravljanje opasnim materijama, 
saobraćajne nesreće, radove na većim 
visinama, radove u zatvorenom prostoru, 

Sigurno radno 
okruženje i poboljšan 
učinak izvođača u 
oblasti zaštite zdravlja i 
sigurnosti na radu. 

Lokalni regulativni 
zahtjevi, 

PZ 4 

Odgovornost: JP AC 

Resursi: interni resursi ili 
podrška konsultanta  

Prije faze korištenja Dokumentiran Plan 
upravljanja zaštitom 
zdravlja i sigurnosti na 
radu 

Statistika i podaci o 
sigurnosti  

JP Autocesta da 
izvještava o 
promjenama u AESR-u 
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Br. Mjera Okolišni rizik/ 
odgovornost/ korist 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ 
Provedbeni 
zahtjev (PZ) 
EBRD-ja/ Najbolja 
praksa 

Resursi/ investicijske 
potrebe/ odgovornost  

Vrijeme provedbe  Cilj i kriterij za uspješnu 
implementaciju  

opasnosti od električne struje, itd. 

  

Definirati ugovorne uvjete radi osiguranja 
da svi podizvođači prate i provode Plan 
upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na 
radu tokom korištenja autoceste. 

za EBRD.   

4.5 JP Autoceste moraju osigurati da je izvođač 
izradio i da provodi Plan pripravnosti i 
reagiranja u vanrednim situacijama. 

 

Adekvatan odgovor u 
vanrednoj situaciji. 

Lokalni regulativni 
zahtjevi, 

PZ 4 

Odgovornost: izvođač 
radova 

Resursi: interni resursi ili 
podrška konsultanta 

Prije nego što počne 
izgradnja, plan mora 
odobriti JP Autocesta 

Dokumentiran Plan 
pripravnosti i reagiranja 
u vanrednim 
situacijama 

JP Autocesta da 
izvještava o 
promjenama u AESR-u 
za EBRD.   

4.6 Izgraditi sve barijere za buku predviđene u 
Glavnom projektu za obje dionice. 

Istražiti i procijeniti bilo kakve žalbe u vezi 
buke ili prašine tokom izgradnje i 
korištenja.  

Zdravlje i sigurnost 
lokalnih zajednica.  

Lokalni regulativni 
zahtjevi, 

PZ 4 

Odgovornost: izvođač 
radova 

Resursi: uključeno u 
ponuđenoj cijeni 

Tokom izgradnje JP Autocesta da 
izvještava o 
promjenama u 

AESR za EBRD. 

PZ 5 Otkup zemljišta, prinudno preseljenje i premještanje poslovnih aktivnosti 

5.1 Ažurirati Okvir preseljenja i kompenzacije 
iz marta 2009. i Proceduru JP AC za 
upravljanje eksproprijacijom nekretnina 
(novembar 2013.) na način da uključi 
dopune zakonskih propisa koje su 
nastupile, posebno Zakona o 
eksproprijaciji, kao i novu Politiku EBRD iz 
2014.  

Ažurirati Okvir tako da bude potpuno 
usklađen sa Politikom EBRD iz 2014. i 
Provedbenim zahtjevima 5 i  10.  Ažurirani 

Upravljanje utjecajima 
premještanja. 

Osiguranje da su otkup 
zemljišta i 
premještanje uzeti u 
obzir u skladu sa 
zahtjevima 
Provedbenog  zahtjeva 
- PZ 5. 

Lokalni regulativni 
zahtjevi, 

PZ 5 

Odgovornost: JP AC 

Resursi: interni resursi ili 
podrška konsultanta 

Prije stupanja na snagu 
Ugovora o zajmu  

 

Ažurirani Okvir 
odobren od EBRD-a. 
Izvještaj o 
implementaciji u AERS-
u za EBRD. 
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Br. Mjera Okolišni rizik/ 
odgovornost/ korist 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ 
Provedbeni 
zahtjev (PZ) 
EBRD-ja/ Najbolja 
praksa 

Resursi/ investicijske 
potrebe/ odgovornost  

Vrijeme provedbe  Cilj i kriterij za uspješnu 
implementaciju  

Okvirni plan treba da: 

 Uključuje detaljne uslove za 
upravljanje žalbama  

 Uključuje ažurirane informacije o 
konsultacijama 

 Osigura da se premještanje izbjegava 
ili je svedeno na najmanju moguću 
mjeru. 

 Ponovo razmatra konačni datum za 
utvrđivanje prava, principe 
određivanja nadokande i pomoći kao i 
vrijeme davanja nadoknade i moguće 
premještanje uslijed ograničenja 
korištenja.   

 Uključuje pravila o vođenju evidencija 
o svim sporovima.  

 Uključuje zahtjev o reviziji pri 
završetku procesa otkupa zemljišta.   

Ažurirani Okvir se mora javno objaviti.   

PZ 6 Očuvanje bioraznolikosti i živih prirodnih resursa 

6.1 Aktivnosti na raščišćavanju vegetacije 
ograničiti na zimski period (od 1.12. do 
28.2.)  

Rezanje vegetacije u drugim vremenskim 
periodima bi trebalo raditi samo u svrhu 
održavanja i to minimalno kako bi se 
izbjeglo ometanje potencijalnih lokacija za 
gniježdenje 

Izbjegavanje uništenja 
lokacija za gniježdenje. 

PZ 6, 

EU direktiva o 
staništima 

 

Odgovornost: 

JP AC /izvođač  

Resursi: interni resursi 

Završiti prije faze 
izgradnje. 

Izvještavanje prema 
EBRD-ju 

 

6.2 Ponovna kultivacija s autohtonom vrstom 
biljaka  

Osiguravanje uspješne 
ponovne kultivacije 
radi prevencije erozije i 
podržavanja 

PZ 6, 

EU direktiva o 
staništima 

 

Odgovornost: 

JP AC /izvođač 

 

Završiti prije 
operativne faze čim se 
sva mašinerija za 
izgradnju ukloni s 

Izvještavanje prema 
EBRD-ju 
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Br. Mjera Okolišni rizik/ 
odgovornost/ korist 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ 
Provedbeni 
zahtjev (PZ) 
EBRD-ja/ Najbolja 
praksa 

Resursi/ investicijske 
potrebe/ odgovornost  

Vrijeme provedbe  Cilj i kriterij za uspješnu 
implementaciju  

bioraznolikosti. 

Osiguravanje novih 
lokacija za gniježdenje 
za slavuja.  

 

Resursi: interni resursi gradilišta.   

6.3 JP AC treba dostaviti izvođaču radova listu 
lokacija za gniježdenje i listu autohtonih 
vrsta biljaka koje su identificirane tokom 
brze procjene bioraznolikosti izrađene u 
okviru ovog projekta.   

Osiguravanje uspješne 
ponovne kultivacije 
radi prevencije erozije i 
podržavanja 
bioraznolikosti. 

Osiguravanje novih 
lokacija za gniježdenje 
za slavuja.  

 

PZ 6, 

EU direktiva o 
staništima 

 

Odgovornost: 

JP AC  

 

Resursi: interni resursi 

Prije faze izgradnje Izvještavanje prema 
EBRD-ju 

 

6.4 Implementacija mjera za prevenciju kolizije 
ptica sa prijevoznim sredstvima, kao što su 
optičke barijere ili ograde na mjestima gdje 
ptice lete i na mostovima.  

 

Osiguravanje da se 
životinje ne gube na 
cesti, kao i poboljšanje 
sigurnosti vozača. 

PZ 6, 

EU direktiva o 
pticama 

Odgovornost: 

JP AC /izvođač radova 

 

Resursi: interni resursi 

Završiti tokom faze 
izgradnje prije 
operativne faze. 

Izvještavanje prema 
EBRD-ju 

 

PZ 8 Kulturno nasljeđe 

8.1 JP AC treba da osigura da izvođač radova 
izradi i implementira Proceduru za 
upravljanje slučajnim arheološkim 
nalazima. Procedura treba uključiti 
obavještavanje nadležnih organa o 
nalazima, upozoravanje radnika o 
mogućim slučajnim nalazima i sprječavanje 
remećenja ili uništenja.  

Očuvanje kulturnog 
nasljeđa i umanjenje 
rizika po arheološke 
nalaze. 

PZ 8 Odgovornost: 

JP AC za monitoring, 
Izvođač za izradu 

Resursi: interni resursi ili 
podrška vanjskog 
konsultanta  

 

Prije izgradnje. 

Implementirati tokom 
izgradnje. 

Dokumentirana 
procedura  

Izvještavanje prema 
EBRD-ju 

 

PZ 10 Objavljivanje informacija i uključivanje interesnih grupa  

10.1 Implementirati i redovno ažurirati Plan Upravljanje rizicima i PZ 1 i PZ 10 Odgovornost:  Predizgradnja Plan učešća interesnih 
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Br. Mjera Okolišni rizik/ 
odgovornost/ korist 

Zahtjevi zakonskih 
propisa/ 
Provedbeni 
zahtjev (PZ) 
EBRD-ja/ Najbolja 
praksa 

Resursi/ investicijske 
potrebe/ odgovornost  

Vrijeme provedbe  Cilj i kriterij za uspješnu 
implementaciju  

učešća interesnih grupa radi osiguranja da 
su sve zainteresirane strane identificirane, 
da su pravovremeno objavljene sve 
potrebne informacije o utjecajima projekta 
i predloženim mjerama za njihovo 
ublažavanje, i da su sve zainteresirane 
strane konsultirane na relevantan i način 
prikladan njihovoj kulturi, tokom svih faza 
projekta. JP AC mora osigurati da je 
izvođač radova involviran u učešće 
interesnih grupa i da implementira 
relevantne Plana učešća interesnih grupa.   
 
Dati jasnu odgovornost za implementaciju 
Plana učešća interesnih grupa. Odrediti lice 
odgovorno za provođenje Plana, koje će 
biti dodijeljeno Sektoru za planiranje i 
građenje i koje će koordinirati aktivnosti 
drugih sektora, pratiti provođenje Plana i 
izvještavati menadžment JP Autoceste i 
EBRD. 
 
Utvrditi da li postoje bilo kakve ranjive ili 
osjetljive grupacije, uključujući ranjive 
korisnike ceste, ili zajednice koje mogu biti 
pod nepropocionalnim ili trajnim i štetnim 
utjecajem projekta. Ukoliko postoje, 
definirati adekvatne mjere ublažavanja 
utjecaja. 

utjecajima na lokalne 
zajednice koje su pod 
utjecajem projekta. 

 
 

JP AC i izvođač radova 

 

Resursi:interni resursi  

Tokom izgradnje 

Tokom korištenja  

grupa izrađen prije 
gradnje i redovno 
ažuriran. 

Izvještavanje o učešću 
interesnih grupa u 
AESR-u za EBRD.  

 


