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1. Environmental and Social Action Plan 

Naredna tabela predstavlja Okolišni i društveni akcioni plan (engl. Environmental and Social Action Plan - ESAP). Planom se utvrđuju potrebne mjere tokom pripreme za izgradnju, izgradnje 

i rada projekta. Provođenje mjera predstavlja odgovornost JP Autoceste. Kada su putem ugovora angažovani izvođači, odgovornost je JP Autoceste da ovi izvođači rade u skladu sa 

zahtjevima ovog Plana.  

 

 

Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

PZ 1 Procjena i upravljanje utjecajima na okoliš i socijalna pitanja 

1.1 Potvrditi da su mjere ublažavanja 

utjecaja koje je potrebno projektirati 

a koje su zahtevane studijama o 

utjecaju na okoliš i okolišnim 

dozvolama (npr. prečišćavanje 

otpadnih voda, mjere zaštite od buke, 

prijelazi za životinje, itd.) uključene u 

Glavni projekat.  

Organizirati sastanke u svrhu javnih 

konsultacija sa direktno ugroženim 

lokalnim zajednicama radi 

predstavljanja projekta i očekivanih 

utjecaja kao i mjera za ublažavanje 

utjecaja, uključujući ograničavanje 

pristupa. 

Provesti provjeru cestovne sigurnosti 

tokom izrade Glavnog projekta i 

nakon toga, na primer tokom izbora 

puteva za dopremu materijala (vidjeti 

PZ 4). 

U Glavni projekat za sve tri dionice 

Okolišni i socijalni rizici su uzeti u 

obzir prilikom projektiranja 

 

Zahtjevi zakonskih 

propisa, 

PZ 1, PZ 10 

Odgovornost:  

JP Autoceste 

 

Resursi:  

Interni resursi, 

eksterni resursi 

(konsultanti, 

projektanti, itd.). 

Prije završetka Glavnog 

projekta 

Izvještavanje u okviru 

Godišnjeg izvještaja o 

okolišu i socijalnim 

pitanjima za EBRD 

 



Bosna i  Hercegovina – Projekt Koridor Vc 2 – Okolišna i društvena procjena 

Okolišni i društveni akcioni plan 

3 
 

Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

uključiti mjere zaštite preporučene 

tokom provjere cestovne sigurnosti a 

koje se odnose na zaštitne ograde, 

sigurnosne zone, absorbere udara i 

tunele. Ovo obuhvaća:  

 Niske zaštitne ograde treba 
izbjegavati, umjesto njih 
predvidjeti ograde čiji krajevi 
apsorbuju energiju ili zaštitne 
ograde čiji se krajevi 
postepeno zakrivljuju od ceste i 
završavaju van zone sigurnosti 
(10 m sa 120 km/h ograničenjem 
brzine). 

 Prijelaz između čelične zaštitne 
ograde i betonske ograde na 
mostovima i zidovima tunela 
mora biti projektovan sa 
čvršćom povezanošću. 

 Izbjegavati praznine kraće od 
100 m između zaštitnih ograda, 
bez obzira na standarde. 

 Osigurati postojanje sigurnosne 
zone od 10 m sa ograničenjem 
brzine od 120 km/h. Ako to nije 
moguće, potrebno je postaviti 
zaštitnu ogradu. 

 Projektom predvidjeti 
absorbere udara kao razdjelnike 
na ulazima tunela. 

 U tunelima izbjeći postavljanje 
čeonih zidova pod uglom od 90 
stepeni a u postojećim tunelima 
postaviti predvidjeti zaštitnu 
ogradu pod manje oštrim 
uglovima.  

 Na područjima strmih padina 
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Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

koristiti specijalne tehnike 
izgradnje (za dionicu 1.8 km 
Ulaz u Tunel Zenica – petlja 
Zenica Sjever /Donja 
Gračanica). 

 Izgradnja potpornih zidova  (L= 
358m lijevi potporni zid, L= 301 
m desni potporni zid) – 
relevantno za dionicu između 
Tunela Vraca i prvog vijadukta. 

Izvještaj o cestovnoj sigurnosti daje 

još neke preporuke koje je potrebno 

provesti. 

1.2 Ishoditi sve potrebne dozvole u 

oblasti zaštite okoliša i zdravlja i 

sigurnosti na radu i uskladiti se sa 

njihovim zahtjevima. Dozvole koje je 

potrebno ishoditi obuhvaćaju: 

 Okolišna dozvola za dionicu 
Buna – Počitelj: Zahtev za 
izdavanje dozvole još nije 
podnesen. 

 Urbanistička saglasnost i 
građevinska dozvola za sve 
dionice – zahtjevi još nisu 
podneseni. 

 Upotrebna dozvola za sve 
dionice – zahtjevi se podnose po 
okončanju izgradnje. 

Usklađenost sa nacionalnim i 

zahtjevima EBRD 

Zahtjevi zakonskih 

propisa, 

PZ 1 

Odgovornost:  

JP Autoceste i 

Izvođač;   

Autoceste moraju 

osigurati da 

Izvođač posjeduje 

sva neophodna 

odobrenja vezano 

za izgradnju. 

Resursi:  

Interni resursi, 

Resursi izvođača 

Prije izgradnje 

Tokom izgradnje 

Tokom korištenja 

Dozvole i Odobrenja 

nadležnih organa 

Izvještavanje u okviru 

Godišnjeg izvještaja o 

okolišu i socijalnim 

pitanjima za EBRD 

 

1.3 Izraditi i provoditi  Plan upravljanja 

otpadom  i Plan organizacije 

gradilišta koji će uključiti mjere 

ublažavanja specifičnih utjecaja kao 

što su: prašina/buka, pristup, 

ograničenja kretanja, flora i fauna, 

Zaštita okoliša i socijalna pitanja 

su uzeti u obzir  

 

 

 

Zahtjevi zakonskih 

propisa, 

PZ 1 

Odgovornost:  

JP Autoceste.            

Neke planove će 

izrađivati Izvođači. 

 

Prije početka izgradnje, 

Izvođač će izraditi planove 

koji moraju biti odobreni od 

strane JP Autoceste.  

Tokom izgradnje Izvođač 

mora provoditi i ažurirati 

Dokumentiran plan 

upravljanja. 

 

Izvještavanje u okviru 

Godišnjeg izvještaja o 
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Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

podzemne i površinske vode, priliv 

radnika, politika vezana za ljudske 

resurse, radni odnos, rad djece i 

prisilni rad, nediskriminacija i jednake 

mogućnosti,  organizacije radnika, 

plaće, beneficije i uvjeti rada, 

upravljanje žalbama, smještaj radnika 

(ako je primjenjivo), zahtjevi za 

osobljem osiguranja (ako je 

primjenjivo), objavljivanje 

informacija, itd. 

Ostali planovi, koje zahtjeva ovaj 

ESAP ili zakonski propisi, takođe 

treba da budu dio Plana organizacije 

gradilišta, npr:Elaborat zaštite okoliša 

i društva, Elaborat zaštite od požara i 

eksplozija, Elaborat zaštite na radu. 

Planovi upravljanja saobraćajem 

tokom izgradnje moraju prije 

provođenja biti provjereni od strane 

stručnjaka za cestovnu sigurnost, 

posebno ako saobraćaj prolazi kroz ili 

blizu naselja ili zona sa korisnicima 

cesta koji se smatraju ranjivim. 

Predvidjeti redovito održavanje i 

rehabilitaciju lokalnih cesta korištenih 

tokom izgradnje od strane 

građevinske mehanizacije.  

Plan pripravnosti i reagiranja u 

vanrednim situacijama će utvrditi i 

predvidjeti odgovor na sve značajne 

opasnosti za radnike i lokalnu 

zajednicu, tokom izgradnje i 

Resursi:  

Interni resursi, 

Izvođač može 

angažovati 

konsultante 

planove.  okolišu i socijalnim 

pitanjima za EBRD 
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Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

korištenja autoceste. 

1.4 Izraditi i provoditi Plan upravljanja 

zaštitom okoliša i socijalnih pitanja 

tokom korištenja autoceste koji će 

uključiti (najmanje slijedeće): Plan 

upravljanja otpadom, Plan 

upravljanja kvalitetom zraka, Plan 

zaštite od buke, Plan odgovora u 

slučaju izlijevanja opasnih tvari, Plan 

pripravnosti i odgovora u vanrednim 

situacijama, Plan upravljanja 

saobraćajem, Plan zaštite zdravlja i 

sigurnosti na radu. 

Plan pripravnosti i odgovora u 

vanrednim situacijama će utvrditi i 

predvidjeti odgovor na sve značajne 

opasnosti za radnike i lokalnu 

zajednicu, tokom izgradnje i 

korištenja autoceste. 

Zaštita okoliša i socijalna pitanja 

su uzeta u obzir 

Zahtjevi zakonskih 

propisa, 

PZ 1 

Odgovornost:  

JP Autoceste. 

 

Resursi:  

Interni resursi, 

podrška eksternog 

konsultanta 

Tokom korištenja Dokumentiran plan 

upravljanja. 

 

Izvještavanje u okviru 

Godišnjeg izvještaja o 

okolišu i socijalnim 

pitanjima za EBRD 

 

1.5 JP Autoceste moraju utvrditi zahtjeve 

za monitoringom okoliša i socijalnih 

pitanja tokom izgradnje i korištenja 

autoceste i te zahtjeve uključiti u 

odgovarajuće Planove upravljanja. 

Prije izgradnje provesti ispitivanje 

„nultog stanja“ ključnih aspekata 

(npr. zrak, buka, voda, biodiverzitet, 

uvjeti na cesti, mogućnost pristupa, 

itd).  

Tokom izgradnje, izvođač mora 

izraditi plan monitoringa za svoje 

(pod)dionice i JP Autoceste moraju 

Svi utjecaji na okoliš i socijalna 

pitanja se adekvatno prate. 

Zahtjevi zakonskih 

propisa, 

PZ 1 

PZ 10 

Odgovornost:  

JP Autoceste 

moraju kontrolisati, 

pratiti i osigurati 

provođenje. Izvođač 

je odgovoran da 

organizuje 

monitoring (za to 

može angažovati 

nezavisnog 

konsultanta).  

Resursi:  

Interni resursi 

Prije izgradnje: Urađen Plan 

monitoringa „nultog stanja“ 

i drugi planovi monitoringa.  

 

Tokom izgradnje: Proveden 

Plan monitoringa. 

 

Tokom korištenja: 

Proveden Plan monitoringa 

Planovi monitoringa 

dokumentirani i 

ažurirani. 

Rezultati monitoringa 

objavljeni. 

Izvještavanje u okviru 

Godišnjeg izvještaja o 

okolišu i socijalnim 

pitanjima za EBRD. 
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Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

odobriti taj plan. Ključni aspekti koje 

je potrebno pratiti su (najmanje) 

sljedeći: emisije u zrak, nivoi buke 

tokom izgradnje, kvalitet voda, 

uklanjanje staništa, erozija, žalbe, 

putevi za dopremu materijala, itd. 

Tokom korištenja, Ključni aspekti 

koje je potrebno pratiti su (najmanje) 

sljedeći: emisije u zrak, nivoi buke, 

kvalitet otpadnih voda, zagađenje tla, 

broj prijelaza životinja, ostaci uginulih 

životinja, itd.  

Monitoring uključivanja 

zainteresiranih strana i upravljanje 

žalbama potrebno je vršiti tokom svih 

faza projekta. 

JP Autoceste moraju javno 

objavljivati ključne rezultate 

monitoringa projekta.   

izvođača, eksterni 

resursi (konsultanti, 

laboratorije, itd.). 

1.6 Osigurati da su uvjeti ugovora koji se 

odnose na radne odnose u skladu sa 

Provedbenim zahtjevom 2 (PZ 2) 

EBRD. Izvođač će obezbjediti da se i 

podizvođači/dobavljači pridržavaju 

istih standarda.  

JP Autoceste će pratiti učinak 

izvođača u zaštiti okoliša i socijalnih 

pitanja, uključujući i primjenu 

standarda iz oblasti PZ 2. 

Osigurati da se projekat provodi 

u skladu sa EBRD Provedbenim 

zahtjevima (PZ).  

PZ 1 

PZ 2 

Odgovornost:  

JP Autoceste. 

 

Resursi:  

Interni resursi 

Prije izgradnje 

Tokom izgradnje 

 

Izvještavanje o učinku 

izvođača u okviru 

Godišnjeg izvještaja o 

okolišu i socijalnim 

pitanjima za EBRD. 

Ograničeni broj žalbi 

uloženih od strane 

lokalne zajednice i 

zaposlenih. 

 

PZ 2 Radni odnosi & uvjeti rada 
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Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

2.1 Ocijeniti potrebe za smještajem 

radnika koji nisu sa lokalnog područja 

i potrebu za uspostavljanjem 

kampova za radnike, u skladu sa 

međunarodnom dobrom praksom. 

Ovo treba da uključi i dokument: 

„Procesi i standardi za smještaj 

radnika“, EBRD/IFC Smjernice, 2009. 

Upravljanje utjecajima uslijed 

priliva radnika 

Osiguranje odgovarajućih uvjeta 

rada 

PZ 2 i PZ 4 

 

Odgovornost: 

Izvođač 

Resursi:  

Troškovi smještaja 

radnika 

Prije izgradnje  Ograničeni broj žalbi 

uloženih od strane 

lokalne zajednice i 

zaposlenih. 

 

PZ 3 Efikasnost resursa i sprečavanje i kontrola zagađenja 

3.1 Izraditi Inicijalni izvještaj o procjeni 

(eng. Initial Screening Assessment), u 

skladu sa Smjernicama EBRD o 

stakleničkim plinovima) radi 

utvrđivanja da li je Procjena emisije 

stakleničkih plinova potrebna, imajući 

u vidu da nije obavezujuća za sve  

cestovne projekte. 

Promocija smanjenja emisije 

stakleničkih plinova. 

PZ 3 

 

Odgovornost:       JP 

Autoceste 

Resursi:  

Interni ili podrška 

konsultanta  

Prije izgradnje  Urađen Inicijalni  

izvještaj o procjeni 

(eng.  Screening 

Assessment Report) i 

poslan EBRD 

 

PZ 4 Zdravlje i sigurnost na radu 

4.1 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i 

sigurnosti na radu (HSMS) 

Razviti i provesti sistem upravljanja 

zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu 

u skladu sa standardom OHSAS 

18001. 

Unapređenje upravljanja 

zdravljem i sigurnošću na radu 

putem formaliziranog sistema 

PZ 4 Odgovornost:       JP 

Autoceste 

Resursi:  

Interni i podrška 

konsultanta 

Poželjno prije izgradnje Proveden HSMS, 

sertificiran u skladu sa 

OHSAS 18001 

 

4.2 JP Autoceste moraju osigurati da je 

Izvođač izradio Plan upravljanja 

zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu 

tokom izgradnje (HS Plan) sa 

posebnim fokusom na (najmanje) 

sljedeće: upravljanje saobraćajem i 

kretanjem vozila, rad na visini, rad u 

Sigurno radno okruženje i 

poboljšan učinak izvođača u 

oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti 

na radu. 

Zahtjevi zakonskih 

propisa, 

PZ 4 

Odgovornost: 

Izvođač 

Resursi:  

Interni ili podrška 

konsultanta 

Prije početka izgradnje, 

Plan mora biti odobren od 

strane JP Autoceste i 

nadležnih organa za zaštitu 

zdravlja i sigurnosti na radu.  

Dokumentirani Plan 

zaštite zdravlja i 

sigurnosti na radu 

Statistički podaci o 

sigurnosti 

Izvještavanje o učinku 
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Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

zatvorenom prostoru, rad sa 

opasnom materijom (npr. 

eksplozivom), upravljanje 

opasnostima od električne struje, 

spriječavanje akcidentih pomeranja i 

obrušavanja zemljanog materijala, 

biološke opasnosti (npr. otrovne 

zmije).      

Izraditi Plan sigurnosti u radu sa 
opasnim materijama, kao dio Plana 
upravljanja zaštitom zdravlja i 
sigurnosti na radu (HS Plan). 

Kao dio HS Plana, izraditi i provesti 
proceduru sigurnosti u slučaju 
opasnosti od mina.  

Definirati ugovorne uvjete radi 

osiguranja da svi podizvođači prate i 

provode Plan upravljanja zaštitom 

zdravlja i sigurnosti na radu tokom 

izgradnje. 

izvođača u okviru 

Godišnjeg izvještaja o 

okolišu i socijalnim 

pitanjima za EBRD. 

4.3 Plan upravljanja zaštitom zdravlja i 

sigurnosti na radu tokom korištenja i 

održavanja autoceste mora jasno 

utvrditi zahtjeve zaštite zdravlja i 

sigurnosti na radu i za JP Autoceste i 

za zaposlene izvođača. Plan mora 

uključiti (najmanje) sljedeće: 

upravljanje opasnim materijama, 

saobraćajne udese, rad na visini, radu 

zatvorenom prostoru, opasnosti od 

električne struje, itd. 

Definirati ugovorne uvjete radi 

osiguranja da svi podizvođači prate i 

Sigurno radno okruženje i 

poboljšan učinak izvođača u 

oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti 

na radu. 

Zahtjevi zakonskih 

propisa, 

PZ 4 

Odgovornost:       JP 

Autoceste 

Resursi:  

Interni ili podrška 

konsultanta 

Prije početka korištenja Dokumentirani Plan 

zaštite zdravlja i 

sigurnosti na radu 

Statistički podaci o 

sigurnosti 

Izvještavanje o učinku 

izvođača u okviru 

Godišnjeg izvještaja o 

okolišu i socijalnim 

pitanjima za EBRD. 
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Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

provode Plan upravljanja zaštitom 

zdravlja i sigurnosti na radu tokom 

korištenja autoceste. 

4.4 Plan pripravnosti i reagiranja u 

vanrednim situacijama 

JP Autoceste moraju osigurati da je 

izvođač izradio i da provodi Plan 

pripravnosti i reagiranja u vanrednim 

situacijama. 

 

Adekvatan odgovor u vanrednoj 

situaciji. 

Zahtjevi zakonskih 

propisa, 

PZ 4 

Odgovornost: 

Izvođač 

Resursi:  

Interni ili podrška 

konsultanta 

Prije početka izgradnje, Plan 

mora biti odobren od strane 

JP Autoceste 

Dokumentirani Plan 

pripravnosti i reagiranja 

u vanrednim 

situacijama 

Autoceste da redovito  

izvještavaju EBRD u 

okviru Godišnjeg 

izvještaja o okolišu i 

socijalnim pitanjima. 

 

PZ 5 Otkup zemljišta, prinudno raseljavanje & premještanje poslovnih aktivnosti 

5.1 Ažurirati Okvirni plan raseljavanja i 

nadoknada (iz marta 2009.) na način 

da uključi dopune zakonskih propisa 

koje su nastupile, posebno Zakona o 

eksproprijaciji, kao i novu Politiku 

EBRD iz 2014. U skladu sa tim, 

ažurirati i proceduru za upravljanje 

eksproprijacijom i nepokretnim 

dobrima (novembar 2013.). 

Ažurirati Okvirni plan raseljavanja i 

nadoknada tako da bude potpuno 

usklađen sa Politikom EBRD (2014.) i 

Provedbenim zahtjevima PZ 5 i PZ 

10. Ažurirani Okvirni plan treba da:  

 Uključi detaljne zahtjeve za 
upravljanje žalbama. 

 Uključi ažurirane informacije 
o javnim konsultacijama. 

Upravljanje utjecajima 

premještanja. 

Osiguranje da su otkup zemljišta i 

premještanje uzeti u obzir u 

skladu sa zahtjevima 

Provedbenog  zahtjeva - PZ 5. 

Zahtjevi zakonskih 

propisa, 

PZ 5 

Odgovornost:       JP 

Autoceste 

Resursi:  

Interni ili podrška 

konsultanta 

Prije stupanja na snagu 

Ugovora o zajmu  

Prije otkupa zemljišta. 

Okvirni plan 

raseljavanja i 

nadoknada odobren od 

strane EBRD.  

Izvještavanje o 

provedbi u okviru 

Godišnjeg izvještaja o 

okolišu i socijalnim 

pitanjima za EBRD. 

Ograničeni broj žalbi 

uloženih od strane lica 

pod utjecajem projekta. 
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Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

 Osigura da se premještanje 
izbjegava ili je svedeno na 
najmanju moguću mjeru.  

 Ponovo razmatra konačni 
datum za utvrđivanje prava, 
principe određivanja 
nadokande i pomoći kao i 
vrijeme davanja nadoknade i 
moguće premještanje uslijed 
ograničenja korištenja. 

 Bude javno objavljen. 

5.2 Izraditi Akcioni plan raseljavanja 

(RAP) za dionicu Ulaz u Tunel Zenica 

– petlja Zenica Sjever /Donja 

Gračanica (1,8 km) i dionicu Donja 

Gračanica – Zenica sjever (2,12 km), 

kao i Akcioni plan raseljavanja ili Plan 

za ponovno uspostavljanje izvora 

prihoda (LRP) za dionicu Buna - 

Počitelj. 

Uključiti nove informacije o javnim 

konsultacijama. 

Tokom ažuriranja Plana osigurati da 

se premještanje izbjegava ili je 

svedeno na najmanju moguću mjeru. 

Ažurirati Akcione planove 

raseljavanja / Plan za ponovno 

uspostavljanje izvora prihoda 

podacima o konačnom datumu za 

utvrđivanje prava, principima 

određivanja nadoknade i pomoći kao 

i vremenu davanja nadoknade i 

mogućeg premještanja uslijed 

Upravljanje utjecajima 

premještanja. 

Osiguranje da su otkup zemljišta i 

premještanje uzeti u obzir u 

skladu sa zahtjevima 

Provedbenog  zahtjeva - PZ 5. 

PZ 5 Odgovornost:       

JP Autoceste 

Resursi:  

Interni ili podrška 

konsultanta 

Prije otkupa zemljišta RAP/LRP odobreni od 

strane EBRD. 

Izvještavanje o 

provedbi u okviru 

Godišnjeg izvještaja o 

okolišu i socijalnim 

pitanjima za EBRD. 

 

Ograničeni broj žalbi 

uloženih od strane lica 

pod utjecajem projekta. 
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Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

ograničenja korištenja. 

Sažetak Akcionih planova raseljavanja  

/ Plana za ponovno uspostavljanje 

izvora prihoda za sve dionice je 

potrebno izraditi u skladu sa 

ažuriranim Okvirnim planom 

raseljavanja i nadoknada i javno 

objaviti na lokalnom i engleskom 

jeziku.  

5.3 Provesti javne konsultacije sa licima 

pod utjecajem projekta po pitanju 

nadoknade za eksproprijaciju 

zemljišta, gubitku pristupa i 

ponovnom uspostavljaju izvora 

prihoda, u skladu sa Planom 

uključivanja zainteresiranih strana 

(SEP) i Planom za ponovno 

uspostavljanje izvora prihoda (LRP). 

Pogledati SEP za program 

konsultacija. 

Osiguranje da su lica pod 

utjecajem projekta konsultirana i 

da su nadoknada za 

eksproprijaciju zemljišta, gubitak 

pristupa i ponovno uspostavljanje 

izvora prihoda uzeti u obzir u 

skladu sa zahtjevima PZ 5. 

PZ 5  Odgovornost:       JP 

Autoceste 

Resursi:  

Interni ili podrška 

konsultanta 

Prije otkupa zemljišta SEP i LRP odobreni od 

strane EBRD 

Ograničeni broj žalbi 

uloženih od strane lica 

pod utjecajem projekta. 

 

PZ 6 Očuvanje biološke raznolikosti i živih prirodnih resursa 

6.1 Procjena biološke raznolikosti na 

dionici Buna – Počitelj 

Provesti procjenu „nultog stanja“ 

biološke raznolikosti i procjenu 

utjecaja na ranjiva staništa i vrste, u 

skladu sa EU direktivama o staništima 

i pticama i hijerarhijom mjera 

ublažavanja utjecaja iz PZ 6. Procjena 

mora obuhvatiti Ramsar i IBA 

područje (i potencijalno Natura 2000 

područje) Hutovo blato i posebno biti 

Osiguranje da neće doći do neto 

gubitka prirodnih staništa i 

provođenje adekvatne zaštite 

ključnih staništa. 

PZ 6, 

EU Direktiva o 

staništima 

EU Direktiva o 

pticama 

Odgovornost: 

JP Autoceste 

Resursi:  

Neophodni 

eksterni resursi, 

specijalist za 

biodiverzitet 

 

 

Provesti i javno objaviti 

tokom faze pripreme 

projekta i prije početka 

izgradnje. 

Dokumentirana 

procjena utjecaja na 

biodiverzitet i staništa u 

skladu sa uvjetima PZ 

6, javno objavljena. 

Rezultate uključiti u 

projektnu 

dokumentaciju, Plan 

upravljanja zaštitom 

okoliša i socijalnih 

pitanja tokom izgradnje 

i, ukoliko je potrebno u 
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Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

fokusirana na potencijalno 

uznemiravanje ptica tokom izgradnje 

autoceste. Procjena mora biti 

urađena u obliku i na način koji 

ispunjava zahtjeve EBRD. 

Procjena treba da uključi mapiranje 

prioritetnih karakteristika 

biodiverziteta, prirodnih staništa, 

identificiranje ključnih staništa u zoni 

utjecaja projekta i procjenu utjecaja 

na prirodna i ključna staništa. 

Rezultati procjene i predložene mjere 

za ublažavanje utjecaja moraju biti 

javno objavljeni.  

Prijedloge mjera za ublažavanje 

utjecaja uključiti u Plan upravljanja 

zaštitom okoliša i socijalnih pitanja. 

Izvršiti okolišno istraživanje 

(istraživanje u fazi prije gradnje) 

vezano za prisustvo ptica koje se 

gnijezde (Coracias garrulous 

(Zlatovrana) na dionici Ulaz u Tunel 

Zenica – petlja Zenica Sjever /Donja 

Gračanica. U slučaju da se potvrdi 

prisutnost ove vrste, mjere 

ublažavanja će biti definirane u 

koordinaciji sa EBRD. 

Plan upravljanja 

biodiverzitetom.  

Provjera i odobrenje od 

strane EBRD.  

PZ 8 Kulturno nasljeđe 

8.1 Procedura za upravljanje slučajnim 

arheološkim nalazima  

JP Autoceste moraju osigurati da će 

Očuvanje kulturnog nasljeđa i 

umanjenje rizika po arheološke 

nalaze. 

PZ 8 Odgovornost: 

JP Autoceste da 

nadgledaju. 

Prije izgradnje 

Provoditi tokom izgradnje 

Dokumentirana 

procedura 

Izvještavanje o 
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Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

Izvođač izraditi i provoditi proceduru 

za upravljanje slučajnim arheološkim 

nalazima. Ona treba uključiti 

obavještavanje nadležnih organa o 

nalazima, upozoravanje radnika o 

mogućim slučajnim nalazima i 

sprječavanje remećenja ili uništenja. 

Izvođač da izradi i 

provodi. 

Resursi:  

Interni ili podrška 

konsultanta  

provedbi u okviru 

Godišnjeg izvještaja o 

okolišu i socijalnim 

pitanjima za EBRD. 

8.2 Tokom izrade Glavnog projekta uzeti 

u obzir da svaki mogući utjecaj na 

malo groblje u selu Donja Gračanica 

mora biti izbjegnut. 

Zaštita posmrtnih ostataka i 

arheoloških nalaza. 

PZ 8 Odgovornost: 

JP Autoceste  

Tokom izrade Glavnog 

projekta 

Dokumentiran u 

izvještaju za EBRD. 

 

PZ10 Objavljivanje informacija i uključivanje zainteresiranih strana 

10.1 Provoditi i redovito ažurirati Plan 
uključivanja zainteresiranih strana 
(SEP), radi osiguranja da su sve 
zainteresirane strane identificirane, da 
su pravovremeno objavljene sve 
potrebne informacije o utjecajima 
projekta i predloženim mjerama za 
njihovo ublažavanje, i da su sve 
zainteresirane strane konsultirane na 
relevantan i način prikladan njihovoj 
kulturi, tokom svih faza projekta.   

Redovito ažurirati Plan uključivanja 
zainteresiranih strana. Odrediti lice 
odgovorno za provođenje Plana, koje 
će biti dodijeljeno Sektoru za 
planiranje i građenje i koje će 
koordinirati aktivnosti drugih sektora, 
pratiti provođenje Plana i izvještavati 
menadžment JP Autoceste i EBRD. 

Utvrditi da li postoje bilo kakve ranjive 
ili osjetljive grupacije, uključujući 
ranjive korisnike ceste, ili zajednice 

Upravljanje rizicima i utjecajima 
na lokalne zajednice koje su pod 
utjecajem projekta. 

 

PZ 1 i PZ 10 Odgovornost:  

JP Autoceste i 

Izvođač  

Resursi: 

Interni resursi 

 

Prije izgradnje 

Tokom izgradnje 

Tokom korištenja 

Plan uključivanja 
zainteresiranih strana 
prije početka izgradnje i 
redovito ažuriranje. 

Izvještavanje o 
uključivanju 
zainteresiranih strana u 
okviru Godišnjeg 
izvještaja o okolišu i 
socijalnim pitanjima za 
EBRD. 
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Br. Mjera Rizik za okoliš,  obaveza / korist Zahtjevi zakonskih 

propisa / 

Provedbeni zahtjev 

EBRD / Dobra 

praksa 

Resursi, potrebe 

za investiranjem / 

odgovornost 

Vrijeme provedbe Cilj i kriterij za uspješnu 

provedbu 

Status 

koje mogu biti pod nepropocionalnim 
ili trajnim i štetnim utjecajem 
projekta. Ukoliko postoje, definirati 
adekvatne mjere ublažavanja utjecaja.   

10.2 Provoditi mehanizam za rješavanje 
žalbi radi osiguranja da 
zainteresovane strane mogu iskazati 
svoja pitanja od značaja u vezi 
projekta i da se na ta pitanja 
pravovremeno odgovori. Redovito 
ažurirati informacije o kontaktima na 
koje se mogu upućivati žalbe i uključiti 
ih u SEP. 

Upravljanje rizicima i utjecajima 
na lokalne zajednice koje su pod 
utjecajem projekta. 

 

 

PZ 10 Odgovornost:  

JP Autoceste i 

Izvođač 

 

Resursi: 

Interni resursi 

 

Prije izgradnje 

Tokom izgradnje  

Tokom korištenja 

Mehanizam za 
rješavanje žalbi 
uspostavljen prije 
izgradnje i redovito 
ažuriran.  

Izvještavanje o 
upravljanju žalbama u 
okviru Godišnjeg 
izvještaja o okolišu i 
socijalnim pitanjima za 
EBRD. 

 

10.3 Provoditi sastanke u svrhu javnih 
konsultacija i održavati ih u mjestima 
koja su pod utjecajem projekta uz 
objašnjenje nove trase autoceste, 
provjere pristupa i tumačenje 
postupka eksproprijacije zemljišta i 
mjera za ublažavanje utjecaja. Ovo 
treba biti u skladu sa zahtjevima 
postavljenim u Planu uključivanja 
zainteresiranih strana. 

Upravljanje rizicima i utjecajima 
na lokalne zajednice koje su pod 
utjecajem projekta.  

PZ 10  Odgovornost:  

JP Autoceste i 

Izvođač  

 

Resursi: 

Interni resursi 

 

Prije izgradnje  

 

Održani sastanci u svrhu 
javnih konsultacija i 
izvještavanje o 
uključivanju 
zainteresiranih strana u 
okviru Godišnjeg 
izvještaja o okolišu i 
socijalnim pitanjima za 
EBRD. 

 

 

 


