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1. UVOD 
 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP 

Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi 

javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je 

Zakonom o cestama FBiH na osnovu kojeg je JP Autoceste FBiH postalo nosilac i implementator 

realizacije vrlo složenog i važnog projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridora Vc 

koji povezuje Istočnu i srednju Evropu s Mediteranskom obalom. Pravni okvir za poslovanje 

Društva, osim Zakona o cestama, čine još i Zakon o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim 

društvima i  Zakono o javnim preduzećima u FBiH te ostali pozitivni propisi u Bosni i Hercegovini.   

 

Na drugoj Panevropskoj konferenciji o transportu održanoj na Kreti 1994.godine, Evropska unija 

je definisala prioritete Unije u domenu infrastrukture, te transportne koridore prema istoku, do 

2015.godine. Na trećoj Panevropskoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine, povećan je 

broj koridora na deset i izvršene su izmjene. Jedna od tih izmjena je bila i uvođenje Koridora Vc 

(Budipešta - Osijek - Sarajevo - Ploče) u osnovnu evropsku transportnu mrežu.  

 

Koridor Vc je multimodalni cestovni koridor koji povezuje Mađarsku (Budimpešta) i Hrvatsku (Luka 

Ploče), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina), te je ujedno i najveći projekt 

transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u ukupnoj dužini od oko 340 km, dok trasa dužine 

od 285 km prolazi kroz Federaciju BiH. Izgradnja autoceste na Koridoru Vc unaprijeđuje 

povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima 

snažnu podršku Vlade Federacije BiH, a očekuje se da će omogućiti Bosni i Hercegovini bolju 

integraciju sa evropskim ekonomskim i socijalnim strukturama u Evropi.  

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 92 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 

slijedeće dionice: 

 

▪ Zenica jug - Sarajevo sjever 

▪ Sarajevo sjever - Sarajevo zapad 

▪ Sarajevo zapad - Tarčin 

▪ Zvirovići - Bijača 

 

Dionice na kojima su građevinski radovi završeni, a koje će biti puštene u promet nakon što se 

steknu uslovi, su sljedeće: 

 

▪ Svilaj – Odžak  

▪ Drivuša – Klopče  

▪ Klopče – Donja Gračanica  

▪ Dio poddionice Donja Gračanica – Tunel Zenica.  
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U nastavku dokumenta dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP 

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sa stanjem na dan 30.06.2021. godine.  

 

 

Mapa: Autocesta na Koridoru Vc u BiH 
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2. UGOVORI O ZAJMU 
 

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, 

rekonstrukciju i izgradnju autocesta u FBiH osiguravaju se iz:  

▪ javnih prihoda (prihodi od akcize, cestarina, prihodi od korištenja cestovnog zemljišta); 

▪ kredita; 

▪ donacija (grantova).  

Radi izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc u Federaciji BiH, Bosna i Hercegovina potpisuje  

ugovore o zaduženju s međunarodnim financijskim institucijama. U periodu od 2008. do 

2019.godine su zaključeni ugovori s Europskom investicijskom bankom, Europskom Bankom za 

obnovu i razvoj, OPEC Fondom i Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj. Osnovni 

podaci o svim zaključenim ugovorima o zajmu radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc daju se u 

tri tabele u nastavku.    

Kreditor Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos 

kredita 
EUR 

Status kredita 

EIB 
 

 Europska 
investicijska 

banka  

Br. 24.775 od 
18.12.2008. godine 

Kakanj – Drivuša 
(uključujući i Tunel 1. Mart) 

75 mil.  Otplata kredita u toku. 

Br. 31.174 od 
22.07.2012. godine 

Vlakovo – Tarčin  
i  

Svilaj – Odžak  
166 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 83.975 od 
11.11.2014. godine 

Počitelj – Zvirovići 100 mil.  
Sredstva kredita su efektivna i 

povlačenje tranši je u toku. 

Br. 86.971 od 
26.04.2018. godine 

Ponirak – Vraca  50 mil.  

Sredstva kredita su efektivna i 
povlačenje tranši je u toku. 

Zaprimljena je izmjena 
Građevinske dozvole za 

predmetnu dionicu te će nacrt 
adenduma biti dostavljen banci u 

julu. 

Br. 87.195 od 
26.04.2018. godine  

Tunel Kvanj – Buna 100 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran. 
Završen izbor TA za PIU kao jedan 
od formalnih uslova za povlačenje 

prve tranše.  

Br. 89.502 od 
27.02.2020. godine 

Tarčin – Ivan (LOT 1)  
i  

Poprikuše – Nemila 
140 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran 
u oktobru 2020. godine te su 

potpisani Supsidijarni sporazum i 
Podugovor o zajmu. Završen je 

izbor TA za PIU čime su ispunjeni 
uslovi za povlačenje prve tranše 

Zahtjev za povlačenje prve tranše 
poslan je banci u maju 2021. 

Br. 91.682 od 
28.12.2020. godine 

Medakovo – Ozimice 
 i  

Ozimice - Poprikuše 
340 mil.  

Ugovor o financiranju je potpisan 
između BiH i EIB-a 28.12.2020. 
god., a ratificiran je u junu 2021. 

godine. 

Ukupni iznos portfolia EIB-a na Koridoru Vc: 971 mil. EUR 

 
Tabela br. 1 – Ugovori o zajmu s EIB-om 
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Kreditor Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos kredita 

EUR 
Status kredita 

EBRD 
 

Europska 
banka za 
obnovu i 

razvoj 

Br. 38716 od 
28.10.2008. god. 

Kakanj – Drivuša 
Vlakovo – Tarčin 

Počitelj – Južna granica 
Odžak – Sjeverna granica 

205 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 47372 od 
22.12.2015. god. 

Tunel Zenica – Donja 
Gračanica 

i 
Buna – Počitelj 

80 mil. 
Sredstva kredita su efektivna i 
plaćanje aplikacija od strane 

kreditora je u toku. 

Br. 48999 od 
22. 12 2016. god. 

Donja Gračanica - Klopče 
i 

Svilaj - Odžak 
76 mil. 

Sredstva kredita su povučena u 
potpunosti sa 31.12.2020. 

godine. 

Br. 49058 od 
12.09.2018. god. 

Poprikuše - Nemila 
Tunel Ivan (LOT 2) 

Mostar Jug - Tunel Kvanj 

70 mil. 
50 mil. 
60 mil. 

Dana 26. novembra 2020. godine 
je zaprimljena obavijest EBRD-a 

o pravosnažnosti Ugovora o 
zajmu. Sredstva kredita su 

operativna i plaćanje aplikacija 
od strane kreditora je u toku. 
JPAC su zaprimile obavijest o 

raspoloživosti sredstava Tranše 
B 19.05.2021. godine. 

Br. 50603 od 
09.05.2019. godine 

Putnikovo brdo – 
Medakovo 

60 mil. 

Ugovor o zajmu je ratificiran. 
Supsidijarni sporazum potpisan 
je 18. februara 2021. godine, a 

Podugovor o zajmu 23. februara 
2021. godine. JPAC su 

27.04.2021. godine zaprimile 
obavijest o efektivnosti Ugovora 

o zajmu. 

Ukupni iznos portfolia EBRD-a na Koridoru Vc: 601 mil. EUR 

 
Tabela br. 2 – Ugovori o zajmu s EBRD-om 
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Kreditor  Broj i datum ugovora 
Dionica koja se 

financira  

Iznos kredita 

EUR 
Status kredita 

OFID 
 
 

OPEC Fond za 
međunarodni 

razvoj 
 
 

Br.1588P od 
03.09.2014. god. 

Klopče 
 –  

Donja  
Gračanica  

48 mil. USD  
 

(43 mil. EUR)  

Kreditna sredstva su povučena u 
većem dijelu (preostalo je cca 

17.000 dolara) 

Br. 1589PB od 
03.09.2014. god. 

Klopče  
–  

Donja Gračanica  
24 mil. EUR 

Kreditna sredstva su povučena u 
većem dijelu (preostalo je cca 

568.000 eura). 

Br. 12665 P od 
30.08.2018.god.  

Vranduk  
–  

Ponirak  

27.150.000 USD  
 

(23.193.838 EUR) 

Sredstva kredita su efektivna od 
novembra 2020. godine i 

plaćanje aplikacija od strane 
kreditora je u toku.  

Br. 12663 PB od 
30.08.2018.god.  

Vranduk 
 –  

Ponirak  
24.300.000 EUR 

Sredstva kredita su efektivna od 
novembra 2020. godine i 

plaćanje aplikacija od strane 
kreditora je u toku.  

 
KFAED 

 
Kuvajtski fond za 

arapski ekonomski 
razvoj 

 
  

Br. 794 od 21.07.2014. 
god. 

Drivuša – Klopče  
10.500.000 KWD  

 
(31 mil. EUR) 

Sredstva kredita u potpunosti 
povučena.  

Br. 1012 od 
19.02.2019. god. 

Nemila - Vranduk  
11.600.000 KWD  

 
(cca. 36 mil. EUR) 

26. novembra 2020. godine je 
zaprimljena obavijest Kuvajtskog 

fonda da je Ugovor o zajmu 
pravosnažan. 

Ukupni iznos portfolia ostalih kreditora na Koridoru Vc: 181,4 mil. EUR   

 
Tabela br. 3 – Ugovori o zajmu sa ostalim kreditorima 
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Radi nastavka izgradnje dionica na Koridoru Vc JP Autoceste je pokrenulo i nove inicijative za 

zaduženje. Statusi inicijativa su prikazani u Tabeli broj 4.  

 

Kreditor  
Dionica / poddionica za koju 

je podnesena inicijativa 

Iznos kredita za 

koji je podnesena 

inicijativa  

Status inicijative 

EIB / EBRD  

Ovčari - ulaz u Tunel Prenj 
 

Tunel Prenj 
 

Tunel Prenj - Mostar Sjever 

600 mil. EUR  

Vlada Federacije je donijela Odluku o davanju 
suglasnosti za potpisivanje mandatnog pisma 
EBRD-a za financiranje dionice autoceste na 
Koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar 
sjever. Mandatno pismo za dionicu Ovčari – 
Prenj - Mostar Sjever je potpisano u martu 
2021. godine. Uprava JPAC je donijela Odluku 
o pokretanju Zahtjeva za kreditno zaduženje 
radi finansiranja izgradnje dionica autoceste od 
Ovčara do Mostara Jug.   

EBRD i 

komercijalne 

banke  

Mostar Sjever  
 
– 
  

Mostar Jug  

250 mil. EUR  

Vlada Federacije donijela je Odluku o davanju 
suglasnosti za potpisivanje ažuriranog 
mandatnog pisma. Mandatno pismo za dionicu 
Mostar Sjever - Mostar jug potpisano je u martu 
2021. godine. Uprava JPAC je donijela Odluku 
o pokretanju Zahtjeva za kreditno zaduženje 
radi finansiranja izgradnje dionica autoceste od 
Ovčara do Mostara Jug. 

OFID  
Vranduk - Ponirak 

 
dodatno zaduženje  

25 mil. EUR  

Federalno ministarstvo financija je u septembru 
2019.god. dalo negativno mišljenje na 
predmetnu inicijativu sa uputom za iznalaženje 
povoljnijih izvora financiranja. U martu 2021. 
god. je OFID dostavio pismo namjere sa 
ažuriranim uslovima kreditiranja. U narednom 
peridu se očekuju aktivnosti na pokretanju 
ažurirane inicijative za zaduženje pod novim, 
povoljnijim uslovima.  

KFAED 
Nemila Vranduk 

 
dodatno zaduženje 

21 mil. EUR 
Vlada FBiH je podržala inicijativu da dodatna 
kreditna sredstva za dionicu Nemila - Vranduk 
budu osigurana kod Kuvajtskog fonda. 

Ukupni iznos podnesenih incijativa za nova zaduženja na 
Koridoru Vc: 

875 mil. EUR  

 
Tabela br. 4 – Inicijative za nova zaduženja 
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3. BESPOVRATNA SREDSTVA EU 
 

Zahvaljujući činjenici da se izgradnja Koridora Vc financira iz sredstava međunarodnim 

finansijskim institucijama koje doprinose WBIF-u (EIB ili EBRD), JP Autoceste je u prilici da 

aplicira za bespovratna sredstva Europske unije. Dosada je službeno odobreno više od 165 

milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju Koridora Vc u Federaciji kroz 10 aplikacija. 

Jedan od grantova je realiziran u većem dijelu, dok su ostali u različitim stupnjevima 

administrativne procedure koja prethodi operativnosti grant sredstava.     

 

Dionica/Poddionica 

Odobrenje 

Granta od 

strane WBIF 

SC 

IFI 
Iznos Granta  

EUR 
Status Sporazuma o grantu 

Svilaj – Odžak 
 

 (JP AC dio granta) 
Dec-15 EIB 19.606.000 

Sredstva granta su operativna i povučena u cijelosti za 
investicijski dio. Očekuje se povlačenje TA komponente 
Granta u toku 2021. godine u iznosu od 2,5 mil. EUR. 

Putnikovo brdo 
–  

Medakovo  
Dec-19 EBRD 15.550.000 

Potpisivanje Granta za INV i TA komponentu očekuje se u 
2021.godini. 

Poprikuše – Nemila Dec-19 EBRD 41.174.000 
Potpisivanje Granta za INV i TA komponentu očekuje se u 
2021. godini. JPAC su dostavile komentare na nacrt 
Sporazuma o investicijskom grantu.  

Ponirak – Vraca Jun-18 EIB 19.000.000 

Sporazum o grantu je potpisan decembru 2019. god. 
Odluka o ratifikaciji je objavljena u oktobru 2020. godine. 
Vlada FBIH je prihvatila Sporazum o grantu. Supsidijarni 
sporazum i Sporazum o podgrantu su potpisani u decembru 
2020. godine. Zahtjev za povlačenje prve tranše Granta u 
iznosu od 5 mil. EUR je poslan EIB-u u junu 2021. godine.  

Tunel Zenica 
 –  

Donja Gračanica 
Jun-18 EBRD 12.062.000 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan u martu 2021. 
godine. Predsjedništvo BiH je 15. juna 2020. donijelo 
Odluku o ratifikaciji koja je objavljena u Službenom glasniku 
BiH – Međunarodni ugovori. Podugovor je potpisan i 
dostavljen FMF na potpis.  
JPAC su dostavile komentare na nacrt Sporazuma o grantu 
za TA komponentu. EBRD još nije dostavio finalnu verziju 
Sporazuma o TA grantu. 

Tarčin –  
ulaz u tunel Ivan 

(LOT 1) 

Dec-18 EIB 11.780.000 

Sporazum o grantu je potpisan 29.07.2020. godine. Odluka 
o ratifikaciji objavljena je u februaru 2021. Vlada FBIH je 
prihvatila Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i 
Sporazum o podgrantu su potpisani u februaru 2021. 
godine. Zahtjev za povlačenje prve tranše granta će biti 
dostavljen Banci u julu 2021. godine. 

 Tunel Ivan 
(Lot 2) 

Dec-18 EBRD 11.480.000 

INV i TA dio će biti realizovani kroz posebne sporazume. Za 
INV i TA komponentu Sporazuma o grantu JPAC su dobile 
nacrte na koje su dostavile svoje komentare. Sporazumi još 
nisu potpisani jer EBRD nije dostavio konačni tekst 
Sporazuma o grantu. 
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Tunel Kvanj 
 –  

Buna  
Nov-20 EIB 20.671.580 

Aplikacija je odobrena u novembru 2020 na Summitu koji je 
održan u virtualnom formatu. JPAC je poslao dodatnu 
aplikaciju u Šestom pozivu za dodatnih 20% sredstava (INV 
komponenta) Aplikacija je pozitivno ocijenjena i finalno 
odobrenje se očekuje u decembru 2021. godine.  

Buna - Počitelj  Dec-18 EBRD 8.789.140 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan 
10.03.2021.god. Predsjedništvo BiH je 15. juna 2020. 
godine donijelo Odluku o ratifikaciji koja je objavljena u 
Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori. 
Podugovor je potpisan i dostavljen FMF na potpis.  
EBRD je dostavio nacrt Sporazuma o Grantu za TA 
komponentu i JPAC su dostavile svoje komentare na nacrt. 

Počitelj - Zvirovići Jun-18 EIB 5.000.000 

Usaglašavanje teksta Sporazuma o grantu je u toku. Vijeće 
ministara utvrdilo prijedlog Sporazuma o grantu za Počitelj 
- Zvirovići. Predsjedništvo je dalo saglasnost za potpis 
sporazuma i potpis se očekuje u julu / augustu 2021. 

TOTAL: 165.112.720 EUR 

 

Tabela br. 5 – WBIF Investicijski grantovi 

 

Na Šesti Poziv WBIF-a je dostavljeno 7 aplikacija za investicijske grantove za projekte na 

Koridoru Vc. U decembru 2020.god. JP Autoceste godine je obaviješteno da je, nakon usvajanja 

Ekonomskog i investicijskog plana za Zapadni Balkan, Evropska komisija uskladila WBIF kriterije 

za apliciranje sa navedenim Planom te da je dozvoljeni procenat sufinansiranja za cestovnu 

infrastrukturu povećan i sada iznosi 40% (umjesto ranijih 20%). U februaru 2021.god. su 

dostavljene  ažurirane aplikacije u skladu sa novim procentom sufinanciranja. Status aplikacija 

navedene je u tabeli ispod: 

 

Dionica/Poddionica Status WBIF aplikacija  

Medakovo – Ozimice  Pozitivno ocijenjena aplikacija, a finalno odobrenje očekuje se u decembru 2021. god.  

Ozimice - Poprikuše 
Radi stepena spremnosti projekta prednost je, u Šestom pozivu, data aplikaciji 

Medakovo – Ozimice. 

Ovčari – ulaz u Tunel Prenj Aplikacija je ocijenjena kao preuranjena. 

Tunel Prenj Aplikacija je ocijenjena kao preuranjena. 

Salakovac – Mostar Sjever Aplikacija je ocijenjena kao preuranjena. 

Mostar jug – Tunel Kvanj 

Pozitivno ocijenjena aplikacija i sredstva će biti odobrena uz uvjet da nezavisna komisija 

EBRD-a da pozitivno mišljenje o žalbama na projekat. Finalno odobrenje očekuje se u 

decembru 2021. 

Tunel Kvanj – Buna 

(dodatnih 20%) 
Pozitivno ocijenjena aplikacija. Finalno odobrenje očekuje se u decembru 2021. godine. 
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Osim investicijskih grantova, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove 

tehničke pomoći koji će biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao 

rezultat ovih grantova JP Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju.  

Detalji o grantovima tehničke pomoći su dati u Tabeli ispod. 

 

Poddionica  IFI 
Vrijednost  

€ 

Implementator 

Granta  
Status 

Ivan – Ovčari EIB 2.512.500 IPF9 

IPF9 je zadužen za izradu projektne dokumentacije 

i to: Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, 

Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog 

projekta. Izrada studijske dokumentacije počela je u 

januaru 2021. 

Ovčari  
–  

ulaz u Tunel Prenj 
EBRD 3.051.180 IPF8 

2 WBIF granta se realizuju zajedno u dvije 

komponente. 

 

Komponenta 1 obuhvata gap analizu, Studiju 

utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih 

dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. 

Početak izrade studija je bio u junu 2020. Izrada 

dokumentacije je u toku. 

 

Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku 

dokumentaciju, završetak Glavnog projekta očekuje 

se u oktobru 2022. Tender će biti pokrenut po 

završetku Glavnog projekta. 

 

Izlaz iz Tunela 
Prenj  

– 
Mostar Sjever 

EBRD 3.893.500 IPF8 

 

Tabela br. 6 – WBIF grantovi tehničke pomoći 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

4. PLAN NABAVKE 
 

JP Autoceste FBiH je pripremilo očekivani plan nabavke radova i usluga prema procedurama 

međunarodnih kreditora. U planu se daju procijenjene vrijednosti, a stvarne vrijednosti se utvrđuju 

nakon završetka tenderske procedure. 

  

Br Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 
Ugovor Nabavka Tender Ugovor 

Vrijednost 
ugovora 

EBRD, EIB 
KFAED, 

OFID/OPEC 
Tip Metod 

Pozivanje 
mjes./god 

Potpis 
mjes./god. 

Završetak 
mjes./god. 

1. 
Putnikovo brdo - Medakovo 

izgradnja autoceste 
55.500 EBRD Radovi Otvoreni Sep - 20 Nov - 21 Nov - 23 

2. 
Putnikovo brdo - Medakovo 

nadzor nad izgradnjom 
3.500 EBRD Usluge Konkurentski Nov - 20 Okt- 21 Okt - 25 

3. 
Nemila - Vranduk izgradnja 

autoceste 
34.600 KFAED Radovi Otvoreni Jul - 18 Aug - 21 Aug - 23 

4. 
Nemila - Vranduk nadzor nad 

izgradnjom 
1.400 KFAED Usluge Konkurentski Apr - 18 Apr - 21 Jun - 25 

5. 
Mostar jug - Tunel Kvanj 

izgradnja autoceste 
66.970 EBRD Radovi Otvoreni Dec - 20 Nov - 21 Nov - 24 

6. 
Mostar jug - Tunel Kvanj 

nadzor nad izgradnjom 
3.500 EBRD Usluge Konkurentski Okt - 20 Okt - 21 Nov - 26 

7. 
Tunnel Kvanj - Buna izgradnja 

autoceste 
98.100 EIB Radovi Otvoreni Dec - 18 Aug - 21 Aug- 24 

8. 

Tehnička pomoć Tunnel Kvanj 

- Buna i LOT1: Tarčin - ulaz u 

Tunel Ivan 

800 EIB, WBIF Usluge Konkurentski Mart - 19 Apr - 21 Apr - 26 

9. 

Medakovo - Poprikuše izrada 

plana upravljanja 

biodiverzitetom 

40 EIB Usluge Pregovarački Feb - 21 Jun - 21 Sep - 21 

10. 
Medakovo - Poprikuše revizija 

cestovne sigurnosti 
50 EIB Usluge Pregovarački Maj - 21 Jul - 21 Dec - 21 

MEĐ. FIN. INSTITUCIJE: 264.460 
EBRD, EIB, 

KFAED, 
WBIF 

 

PDV (17%) 
JPAC FBiH 

44.958   

UKUPNO: 309.418   

Tabela br. 7 - Plan nabavke 

 

Napomena: PDV obračunat na ukupan iznos budžeta (ne uključujući eksproprijaciju zemljišta) 
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Grafikon 1.  prikazuje učešće međunarodnih financijskih institucija, WBIF grant sredstava, kao i 

vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH u ugovorima o radovima i uslugama čija je nabavka u toku.  

 

 

 

Grafikon 1. Plan nabavke 
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5. LOTOVI NA KORIDORU VC 
 

 

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice koje se u zvaničnim dokumentima nazivaju Lotovi 

i podijeljeni su od sjevera ka jugu, kao što slijedi: 

 

▪ LOT 1: Svilaj na rijeci Savi - Doboj jug; 

▪ LOT 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

▪ LOT 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

▪ LOT 4: Mostar sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

U nastavku Izvještaja je prema navedenim LOT - ovima prikazan napredak na poddionicama koje 

su pripremi ili u izgradnji.    
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5.1. LOT 1: SVILAJ - KARUŠE  
 

 

 

LOT 1 počinje sa dionicom autoceste Svilaj – Odžak čija izgradnja je završena, a uskoro se 

očekuje i ishodovanje upotrebne dozvole. Dionice autoceste od Odžaka do Tunela Putnikovo 

brdo su u nadležnosti JP Autoputevi RS nakon čega se nastavlja poddionica Putnikovo brdo – 

Medakovo. Iako jedan dio poddionice Putnikovo brdo – Medakovo (od Karuša do Medakova) 

pripada LOT-u 2, podaci će biti prikazani u ovom poglavlju.   
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DIONICA SVILAJ - ODŽAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice iznosi 10+400 km. Početna tačka dionice je Most Svilaj, zatim se proteže u dužini od 300m do 

GP Svilaj, nakon kojeg se nalazi Petlja Svilaj. Dalje se nalazi čeono naplatno mjesto Svilaj. Dionica se završava na 

petlji Odžak koja se nalazi u blizini Odžaka. Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze, radi usklađivanja sa 

dinamikom izgradnje mosta preko rijeke Save, kojim će se uvezati dijelovi Koridora Vc u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

Finansiranje 

EIB kredit br. 31.174 

EBRD kredit br. 48999 

EU grant broj WBIF CF 1006 BIH TRA 

Vlastita sredstva 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UP-I/03/02-23-4-46/05 od 07.09.2010. godine 

Dopuna okolinske dozvole UPI 05/02-23-11-75/16 od 06.06.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 

UPI/03-23-2-321/12 od 14.12.2012. 

Dopuna građevinske dozvole UPI/03-23-2-321-1/12 od 10.10.2014. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Joint Venture Strabag AG, Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo 

Broj ugovora JPAC 327-B45-12 od 12.09.2013. godine 

Vrijednost ugovora 
83.822.098 Eura sa PDV-om što je addendumima izmijenjeno na 41.069.250,13 Eura za Fazu 

I i 44.579.348,66 Eura za Fazu II 

Rok izgradnje 420 dana što je addendumima izmijenjeno na 400 dana od 15.03.2018. g. 

Addendumi 

Addendum br. 1 je potpisan 30.04.2015.g. i istim su radovi podijeljeni u 2 faze: prva faza 

obuhvata izgradnju trupa autoceste do nivoa kolovozne konstrukcije, kao i objekata na trasi, a 

druga faza obuhvata završne radove. Izmjenjen je i rok izgradnje, a sve radi usklađivanja sa 

dinamikom izgradnje međudržavnog mosta Svilaj.  

Addendum br. 2 je potpisan 31.03.2017. godine i istim je povećana vrijednost radova za Fazu 

II na iznos 44.579.348,66 EUR-a sa PDV-om. 

Addendum br. 3 je potpisan 22.11.2017. godine i istim je prihvaćen iznos ugovora za Fazu I 

od 41.069.250,13 EUR sa PDV-om. 

Addendumom br.4 je izvršen povrat retencije za Fazu I.  

Addendum br. 5 je sklopljen radi usklađivanje ugovora sa novom zakonskom regulativom iz 

oblasti financijskog poslovanja. 

Addendum br. 6 potpisan 17.06.2019. godine kojim je određeno da se radovi o 

vodosnadbijevanju i snadbijevanju strujom izvrše do septembra 2019. godine. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Aecom Inocsa S.L.U. Španija 

Broj ugovora 
Faza I: JPAC 328-E152-12 od 02.09.2013. godine 

Faza II: JPAC 819-E426-17 od 10.03.2017. godine 

Vrijednost ugovora 

Vrijednost ugovora za Fazu I iznosi 2.645.311,50 EUR-a sa PDV-om ista je Addendumom br. 

1 uvećana na 3.204.199,44 EUR-a sa PDV-om 

Vrijednost ugovora za Fazu II iznosi 1.186.672,50 Eura sa PDV-om ista je Addendumom br. 1 

uvećana na 1.382.793,75 EUR sa PDV-om 
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Trajanje ugovora 
Faza I: 38 mjeseci što je addendumom produženo na 46 mjeseci 

Faza II: 33 mjeseci što je addendumom produženo na 51 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 na ugovor iz 2013. je potpisan u oktobru 2015. godine i odnosi se na 

produženje radova i podjelu dionice na Fazu I i Fazu II. Zbog navedenog je period pružanja 

konsultantskih usluga produžen na 46 mjeseci i cijena ugovora je povećana na iznos 

3.204.199,44 EUR-a sa PDV-om. 

Addendum br. 1 za Fazu II koji je potpisan 07.07.2020 godine odnosi se na produženje roka 

usluga na 51 mjesec i povećanje vrijednosti ugovora na 1.382.793,75 EUR s PDV-om. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih 

radova 

Završena je horizontalna signalizacija kao i manji radovi na instalacijima na naplatnom mjestu 

koji su bili označeni kao nedostaci u mišljenju Komisije za tehnički prijem. Budući da su 

nedostaci otklonjeni, Komisija za tehnički prijem izvršit će obilazak autoceste u julu, a nakon 

toga se očekuje izdavanje upotrebne dozvole. 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene 

situacije 

 (PS) 

44. PS u iznosu od 62.286,23 EUR bez PDV-a odnosno 72.874,89 EUR s PDV-om 

45. PS u iznosu od 31.509,27 EUR bez PDV-a odnosno 36.865,85 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2 93.795,50 EUR bez PDV-a odnosno 109.740,74 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

67.060.996,79 EUR bez PDV-a odnosno 78.461.366,24 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene 
situacije (PS) 

Nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u Q2 Nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

Nije bilo plaćanja 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 31.174, EBRD kredit br.48999, vlastita sredstva i WBIF grant 

Plaćanje po kategorijama Svilaj – Odžak: Faza I Svilaj - Odžak: Faza II 

Radovi: kreditna sredstva 11.047.127,36 9.446.733,01 

Radovi: vlastita sredstva 23.822.546,05 8.043.387,96 

Radovi: grant sredstva* 520.135,33 14.181.067,08 

TOTAL RADOVI: 35.389.808,74 31.671.188,05 

Nadzor: kreditna sredstva 421.224,50 748.712,50 

Nadzor: vlastita sredstva 2.317.407,50 197.795,50 

Nadzor: grant sredstva 0,00 235.367,00 

TOTAL NADZOR: 2.738.632,00 1.181.875 

Napomena: U Q1 2020. godine je izvršen povrat dijela sredstava granta za dionicu Svilaj – Odžak po 

osnovu Zahtjeva Ministarstva financija i trezora BiH broj 06-21-2-1876-37/19 u iznosu od EUR 4.711.491. 
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DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,5 km. Početak trase je na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj granici. Dalje se 

trasa pruža prema petlji Usora na kojoj se nalazi bočno naplatno mjesto nakon kojeg trasa prelazi mostom preko 

regulisanog korita rijeke Usora te preko mostova dolazi do naselja Karuše. U Karušama trasa prolazi kroz brdo te je 

na toj lokaciji predviđen cut&cover sistem u dužini od 220 m. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta Tešanjka 

i Medakovo kao i nenaseljena područja.  Dionica se završava poslije petlje Medakovo. 

Finansiranje 
EBRD, ugovor broj 50603 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-01 

Projektna dokumentacija 

Krajem septembra 2020.god. je završena izrada inoviranog glavnog projekta za dionice 

Putnikovo brdo – Karuše i Karuše – Medakovo. U toku je konačni pregled 

dokumentacije od strane revidenta. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u junu 2016. izdalo Rješenje o obnovljenoj 

okolinskoj dozvoli za kompletan LOT 1 Svilaj - Doboj jug (Karuše), dok je u septembru 

2019. izdalo okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) – Sarajevo 

sjever. Za poddionicu Karuše – Medakovo ishodovana je urbanistička saglasnost u 

2015.god.  Ista će biti izmjenjena i dopunjena na način da obuhvati i poddionicu 

Putnikovo brdo – Karuše. Zahtjev za izmjenu i dopunu urbanističke saglasnosti 

podnesen je u aprilu 2021. godine. Trenutno se vrše aktivnosti po Zahtjevu nadležnog 

Ministarstva za dopunom iste. Ishodovane su sve neophodne predhodne saglasnosti 

koje se odnose na poddionicu Putnikovo brdo - Karuše.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što 

podrazumijeva i revidiran Glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije. 

Eksproprijacija 

Trasa ove dionice prolazi kroz općine Tešanj, Doboj jug i Usora i postupak 

eksproprijacije je pokrenut u svim navednim općinama. U Općini Tešanj završena su 

145 predmeta od ukupno 269 predmeta. U Općini Usora završeno je 25 predmeta od 

ukupno 111 predmeta. U Općini Doboj jug završena su 32 predmeta. Ukupno je 

eksproprisano 22,34% površine obuhvaćene elaboratom o eksproprijaciji. 

Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem otvorenog postupka 

s predkvalifikacijom. Postupak za predkvalifikaciju je objavljen 16.09.2020. godine. Rok 

za predaju aplikacija je produžen do 03.11.2020. godine. Evaluacija pristiglih ponuda 

je u toku. 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 

procedurama putem konkurentskog postupka. Poziv za dostavu ponuda objavljen 

26.10.2020. godine Rok za predaju aplikacija bio je 10.12.2020. godine. Evaluacija 

ponuda u toku. 
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5.2. LOT 2: KARUŠE - TARČIN 
 

 

LOT 2 u dužni od 145 km je najduži LOT na Koridoru. Obuhvata dionice od Doboja jug do 

Sarajevo jug (Tarčin).  Najveći dio LOT-a 2 čine već izgrađene dionice autoceste (Zenica jug – 

Tarčin) koje su u upotrebi i u sistemu naplate u dužini od 81,9 kilometara. Također, izgrađene su 

i dionice Zeničke obilaznice koje će biti puštene u saobraćaj po ishodovanju upotrebnih dozvola. 

Ostale dionice na ovom LOT-u su u fazi pripreme ili u fazi izgradnje što je prikazano u nastavku 

poglavlja. Informacije o dijelu autoceste od Karuša do Medakova prikazane su u prethodnom 

poglavlju te ovo poglavlje počinjemo s dionicom Medakovo – Ozimice.  
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DIONICA MEDAKOVO – OZIMICE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice prema glavnom projektu iznosi 21,7 km. Početak dionice je lociran nakon petlje Medakovo, a u idućih 

cca 10 km trasa prolazi većinom kroz naseljena mjesta: Medakovo, Alispahići, N.Šeher, Ljubatović. Na trasi se nalazi 

i tunel dužine cca 2200 m te dva dvostrana odmorišta. Nakon izlaska iz tunela trasa je položena prema jugu. U 

nastavku trasa prolazi obodima manjih naselja te dolazi do petlje Ozimice gdje je i kraj predmetne sekcije. 

Finansiranje 
EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u Šestom WBIF pozivu. Aplikacija je ocijenjena pozitivno. 

Projektna dokumentacija 
Završena je izrada Glavnog projekta. U toku je konačni pregled dokumentacije od strane 

Revidenta. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo okolinsku dozvolu 

za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever.  

Ishodovana je urbanistička saglasnost. Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon 

ispunjavanja zakonskih uslova što podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan 

postupak eksproprijacije. 

Eksproprijacija 

Trasa ove dionice prolazi kroz Općinu Tešanj. Postupak eksproprijacije je u toku. 

Karakteristika ove dionice je velik broj stambenih objekata koje je potrebno eksproprisati. 

Ukupno je potrebno eksproprisati 704 parcele, raspoređene u 401 predmet, od kojih je 

do sada u potpunosti završeno 73, odnosno eksproprisana je 114 parcela, što izraženo 

u postotcima predstavlja 16,28% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije.  

Nabavke 

 
U toku je priprema tenderske dokumentacije na bazi podataka iz glavnog projekta.   
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DIONICA OZIMICE – POPRIKUŠE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 12,8 km. Sekcija od Ozimica do Tatarbudžaka je u koridoru trase koja je prethodno usvojena od 

strane lokalne zajednice. Od Tatarbudžaka trasa se spušta na područje naselja Šećin Han između koridora trase 

magistralne ceste i željeznice s jedne strane i korita rijeke Bosne sa druge strane. Dalje, trasa uglavnom ide tim 

koridorom do početka naredne dionice Poprikuše - Zenica sjever. Trasa tangira naselja Varišište, Šećin Han, Brezovo 

polje i u Golubinji se završava. Na samom spoju dionica predviđena je petlja Poprikuše. Sveukupno na trasi je 

predviđeno 10 mostova, a veći i zahtjevniji objekti su projektovani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i 

željezničke pruge. Trasa uključuje i četiri tunela te jedno odmorište. 

Finansiranje 

EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u Šestom WBIF pozivu, ali će zbog niva spremnosti projekta 

aplikacija biti ponovljena u narednom WBIF pozivu.  

Projektna dokumentacija 
Završen je idejni projekt. U toku je evaluacija ponuda za nabavku projektanta Glavnog 

projekta. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo okolinsku dozvolu 

za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever.  

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti će biti podnesen nakon što izabrani 

Projektant zadužen za izradu Glavnog projekta objedini i kompletira prethodno urađenu 

projektnu dokumentaciju zajedno sa novom u cilju nesmetanog ishođenja svih 

saglasnosti.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što 

podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije. 

Eksproprijacija 

Postupak eksproprijacije je na osnovu raspoloživih elaborata eksproprijacije za 6,2 km 

trase pokrenut u Općini Žepče. Od ukupno 279 parcela obuhvaćenih u 4 katastarske 

općine u Žepču je eksproprisano 207 parcela, što izraženo u postotcima predstavlja 

54,36% ukupno eksproprisane površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije. 

 

Nabavke 

 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka. 
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PODDIONICA POPRIKUŠE – NEMILA 

TEHNIČKI OPIS 

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Trasa počinje sa mostom preko 

rijeke Bosne, petljom Poprikuše, nastavlja vijaduktom preko magistralne ceste M17, te ulazi u tunel Golubinja dužine 

cca. 3,5 km. Nakon izlaska iz tunela Golubinja trasa ponovo prelazi magistralnu cestu M17 i rijeku Bosnu mostom 

dužine cca 220 m, te željezničku prugu vijaduktom cca 110 m. Nakon spomenutog vijadukta trasa se završava i uklapa 

u sljedeću dionicu. Ukupna duzina trase iznosi cca 5,5 km. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EBRD ugovor broj 49058 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-02 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-325/18 od 29.11.2018. godine, u maju 2021.god. je podnesen zahtjev 
za izmjenu / dopunu urbanističke dozvole.  

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Projekt se realizira u skladu sa FIDIC Žutom knjigom. Građevinska dozvola će biti 

ishodovana nakon što Izvođač završi glavni projekt. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 990-B99-18 od 16.11.2020. godine 

Vrijednost ugovora 208.059.247,42 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.l. 

Broj ugovora JPAC 988-E506-18 od 29.04.2020. godine 

Vrijednost ugovora 5.194.800 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK Consulting Engineers S.A.  

Broj ugovora  JPAC 989-E507-18 od 22.07.2020. godine 

Vrijednost ugovora  1.391.482,17 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Aktivnosti koje su izvršene u drugom kvartalu: 

• Gradilišni kamp: opremanje ureda, skladište, osposobljavanje vodospreme, 

postavljanje privremene električne mreže - Trafo Stanica 

• Pripremni tunelski radovi: iskopi i osiguranja predusjeka, privremena 

električna mreža 

• Most Kovanići: pripremni radovi, priprema na stubovima i upornjacima 

• Most Bosna 1: pripremni radovi na izradi stubova. 
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Broj radnika april:  99                         maj: 178                            juni: 180    

Broj angažovanih 

podizvođača 
                      april:   0                          maj:    0                             juni:    0    

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

2. PS u iznosu od 1.217.343,15 EUR bez PDV-a odnosno 1.424.291,49 EUR s PDV-
om 

3. PS u iznosu od 434.227,53 EUR bez PDV-a odnosno 508.046,21 EUR s PDV-om 

4. PS u iznosu od 709.764,78 EUR bez PDV-a odnosno 830.424,79 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2   2.361.335,46 EUR bez PDV-a odnosno 2.762.762,49 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za radove 

21.645.519,89 EUR bez PDV-a odnosno 25.325.258,27 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

2. PS u iznosu od 67.206,00 EUR bez PDV-a odnosno 78.631,02 EUR s PDV-om 

3. PS u iznosu od 72.272,00 EUR bez PDV-a odnosno 84.558,24 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2   139.478,00 EUR bez PDV-a odnosno 163.189,26 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za nadzor 

692.866,00 EUR bez PDV-a odnosno 810.653,22 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

Nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u Q2   Nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja 
za TA 

Nije bilo plaćanja 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 49058 

Br. EBRD br. 49058 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 21.645.519,89 

TOTAL: 21.645.519,89 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. IRD Engineering S.R.I. 692.866,00 

TOTAL: 692.866,00 

 

Napomena: Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna refundacija 

troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a. 
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PODDIONICA NEMILA – VRANDUK 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5.6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu Vijadukt Stara Stanica, četiri potpunjaka sa izmještanjem 

lokalnih cesta i prošireni most na ulazu u naselje Nemila. 

Finansiranje Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj, ugovor broj 1012 

Projektna dokumentacija 

Glavni projekat je završen. Do kašnjenja u izradi glavnog prekta je 

došlo zbog usaglašavanja sa zahtjevima lokalne zajednice. Predmjer radova kao i 

kompletna dokumentacija potrebna za izvođenje radova je završena i tender je 

objavljen. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 27. septembra 2019.g izdalo okolinsku 

dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug – Sarajevo sjever.  

Urbanistička saglasnost je ishodovana u januaru 2019.godine. Zahtjev za ishodovanje 

Odobrenja za građenje sa potrebnom dokumentacijom predat je Federalnoom 

ministarstvu prostornog uređenja. 

Eksproprijacija 

Grad Zenica je nadležan za postupak eksproprijacije. Pristigli su svi nalazi vještaka 

poljoprivredne i građevinske struke te se u narednom periodu očekuje donošenje 

preostalih rješenja o eksproprijaciji. Eksproprisano je 300 parcela od ukupno 338 

parcele, što u postotcima izraženo predstavlja 95,02% površine obuhvaćene elaboratom 

eksproprijacije. 

Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog postupka. 

Prva faza postupka nabavke je završena zaprimanjem saglasnosti od Fonda na 

pretkvalifikacijski evaluacijski izvještaj u septembru 2019. godine. Banka je dala 

saglasnost na tendersku dokumentaciju u decembru 2020. godine. Poziv za dostavu 

ponuda je objavljen 24.12.2020. godine. Rok za dostavu ponuda bio je 26.02.2021. 

godine. U toku je evaluacija ponuda. 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 

procedurama putem Konkurentskog postupka. Rok za dostavu ponuda bio je 

02.09.2019. godine. Evaluacija tehničkih ponuda završena. Tehnički evaluacijski 

izvještaj dostavljen KFAED-u na saglasnost 09.01.2020. godine. Saglasnost KFAED-a 

zaprimljena 09.02.2020. godine i učesnici su obaviješteni o rezultatima. Finansijske 

ponude su otvorene i evaluirane. Banka je odobrila Finalni evaluacijski izvještaj 

02.06.2020. godine i učesnici su obaviješteni o rezultatima postupka. Ugovor finaliziran 

i poslan Fondu na saglasnost 30.04.2021. godine.  

Nabavka  

- 

Tehnička pomoć jedinici 

za implementaciju 

projekta 

Prema Zakonu o javnim nabavkama BiH proveden je postupak nabavke i sklopljen je 

ugovor sa izabranim ponuđačem AD “PROJEKT” Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 

475.000,00 KM bez PDV-a (odnosno 555.750 KM sa PDV-om). Na osnovu Odluke 

Uprave JPAC broj 01-5578-10/19 ovaj ugovor je raskinut. 
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PODDIONICA VRANDUK - PONIRAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 i Vranduk 

2, koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk, te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i 

visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. 

Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji 

će se raditi tehnologijom armirane zemlje. 

Finansiranje 
OFID kredit broj 12665P 

OFID kredit broj 12665PB 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum građevinske 
dozvole 

Br: UPI/03-23-2-356/18 od 09.04.2019. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij AZVIRT L.L.C. i HERING d.d. 

Broj ugovora JPAC 848-B82-17 od 15.05.2019. 

Vrijednost ugovora 76.592.799,03 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 24 mjeseca odnosno august 2021. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij DRI Upravljanje investicijama d.o.o.– DIVEL d.o.o 

Broj ugovora JPAC 849-E440-17 od 08.05.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.435.823 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 24 mjeseca + 24 mjeseca rok za prijavu nedostataka (DNP) 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Trasa:  

Na sektoru 4a izvođeni su radovi na kosinama iznad nivelete, bušenju, ugradnji i 

injektiranju ankera, bušenju i ugradnji drenova, izradi torkreta, armiranju i 

betoniranju kosog zida, završeni su šipovi na zidovima 5 i 6, naglavne grede na zidu 

6. U prethodnom period izvođeni su i radovi na naglavnim gredama na zidu 5, izradi 

šipova u dnu nožice zasjeka, izradi armiranog nasipa i gabiona sa repom na zidu 6 

na desnoj kolovoznoj traci, radovi na odvodnji. 

Završno sa 30.06.2021. godine urađeno je 290 šipova i 1.262 ankera. 

 

Deponije:  

Malinjak: izrada cjevastog propusta, nasipanje, planiranje i valjanje materijala u 

slojevima, sijanje i priprema materijala za nasip. 

Boški potok: izrada pristupnog puta prema deponiji i nasipanje puta. 

Aktivne su i sljedeće deponije: L3, L4, L5, L6, L7, L8 i L9. 

 

Tunel Vranduk:  
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Na portalima desne i lijeve tunelske cijevi provodi se kontrola monitoring tačaka u 

toku izvođenja radova na iskopima tunelskih cijevi. 

Prema usvojenim prijedlozima primarnih podgrada za odgovarajuće stacionaže 

rađen je iskop kalote i stepenica obje tunelske cijevi. Završno sa 30.06.2021. godine 

na desnoj tunelskoj cijevi iskop kalote došao je do stacionaže 2+426.70, a iskop 

stepenice do stacionaže 2+326.00, dok je na lijevoj tunelskoj cijevi iskop kalote 

došao do stacionaže 2+299.00, a iskop stepenice do stacionaže 2+242.00. U skladu 

sa monitoring planom vrše se mjerenja konvergencija. 

 

Most Vranduk 1:  

U toku su radovi na širokom iskopu za temeljnu stopu upornjaka U1D, izvođenju 

segmenata rasponske konstrukcije S1D (završen segment broj 1), izvođenju 

betonske sigurnosne ograde tipa New Jersey na lijevom (završeno od U2L-S2L) i 

desnom mostu (završeno od U2D do S2D), te ugradnja procjednica na desnom 

mostu koja prati izvođenje segmenata rasponske konstrukcije. 

Završno sa 30.06.2021. godine izvedene su sljedeće pozicije: upornjaci U1L, U2L, 

U2D, stubna mjesta S1L, S2L, S3L, S1D, S2D, S3D, rasponske konstrukcije na S1L, 

S2L, S3L, S3L-U2L, S2D, S3D, S3D-U2D. 

 

Most Vranduk 2: 

U toku su radovi na mašinskom iskopu temelja upornjaka U1L, izvođenju rasponske 

konstrukcije na U1L-S1L, montaži skele na rasponskoj konstrukciji S2L-U2L, 

izvođenju betonske sigurnosne ograde tipa New Jersey na desnom mostu od U2D 

do S2D, ugradnji procjednica na lijevom mostu koja prati izvođenje segmenata 

rasponske konstrukcije. 

Završno sa 30.06.2021. godine izvedene su sljedeće pozicije: upornjaci U2L, U1D, 

U2D, stubna mjesta S1L, S2L, S1D, S2D, rasponske konstrukcije na S1L, S2L, 

U1D-S1D, S1D, S2D, S2D-U2D. 

 

Vijadukt Crni potok: 

U toku su armirački radovi na rasponskoj konstrukciji U1D-S1D, montaža skele 

(tornjevi i rešetkasti nosači) na rasponskim konstrukcijama S1D-S2D i S2D-U2D, 

ugradnja procjednica na desnom mostu koja prati izvođenje faza rasposnke 

konstrukcije. 

Završno sa 30.06.2021. godine izvedene su sljedeće pozicije: upornjaci U1L, U2L, 

U1D, U2D, stubna mjesta S1L, S2L, S1D, S2D, rasponske konstrukcije U1L-S1L, 

S1L-S2L, S2L-U2L. 

 

Vijadukt Koprivna 1: 

U toku su radovi na montaži skele rasponske konstrukcije S2D-U2D, montaži oplate 

rasponske konstrukcije S1D-S2D, završeno je betoniranje rasponske konstrukcije 

U1D-S1D, ugradnji procjednica na desnom mostu koja prati izvođenje faza 

rasponske konstrukcije. 

Završno sa 30.06.2021. godine izvedene su sljedeće pozicije: upornjaci U1L, U2L, 

U1D, U2D, stubna mjesta S1L, S2L, S1D, S2D, rasponske konstrukcije U1L-S1L, 

S1L-S2L, S2L-U2L. 
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Broj radnika april:        357                maj:           352                    juni:   334 

Broj angažovanih 

podizvođača 
                april:          10                maj:            11                     juni:   11 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije (PS) 

15. PS u iznosu od 1.417.913,11 EUR bez PDV-a odnosno 1.658.958,34 EUR s 
PDV-om  

16. PS u iznosu od 2.316.301,90 EUR bez PDV-a odnosno 2.710.073,22 EUR s 
PDV-om  

17. PS u iznosu od 1.796.034,32 EUR bez PDV-a odnosno 2.101.360,15 EUR s 
PDV-om  

18. PS u iznosu od 2.734.470,28 EUR bez PDV-a odnosno 3.199.330,23 EUR s 
PDV-om  

Iznos plaćen u Q2  8.264.719,61 EUR bez PDV-a odnosno 9.669.721,94 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja za 

radove 
34.116.095,23 EUR bez PDV-a odnosno 39.915.831,42 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

 

Privremene situacije (PS) 

16. PS u iznosu od 81.541,68 EUR bez PDV-a odnosno 95.403,77 EUR s PDV-om 

17. PS u iznosu od 77.914,59 EUR bez PDV-a odnosno 91.160,07 EUR s PDV-om 

18. PS u iznosu od 77.267,52 EUR bez PDV-a odnosno 90.403,00 EUR s PDV-om 

19. PS u iznosu od 80.713,98 EUR bez PDV-a odnosno 94.435,36 EUR s PDV-om 

20. PS u iznosu od 86.422,24 EUR bez PDV-a odnosno 101.114,02 EUR s PDV-
om 

Iznos plaćen u Q2  403.860,01 EUR bez PDV-a odnosno 472.516,22 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja za 

nadzor 
1.248.759,90 EUR bez PDV-a odnosno 1.461.049,09 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: OFID Fond- Komponenta A 

Br. OFID A br. 12665P 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorciji Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 21.025.865,48 

2. Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o. 1.248.759,90 

TOTAL: 22.274.625,38 

 

Rekapitulacija: OFID Fond - Komponenta B 

Br. OFID B br. 12663PB 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorciji Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 13.090.229,75 

2. Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o.  

TOTAL: 13.090.229,75 
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PODDIONICA PONIRAK – VRACA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste i 

sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM 

(Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih 

uslova. 

Finansiranje 
EIB ugovor br. 86.971 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01a 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-385/18 od 18.02.2019. godine.  

Izmijenjena građevinska dozvola izdana je od strane Ministarstva prostornog uređenja FBiH 

11.06.2021. god. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 851- B83-17 od 01.08.2019. godine 

Vrijednost ugovora 69.508.325,70 EUR-a sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno april 2022. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: PROYAPI Engineering i Consulting INC 

Broj ugovora JPAC 850-E441-17 potpisan 10.09.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.244.528 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Roughton International Ltd 

Broj ugovora  JPAC 936-E477-18; potpisan 22.03.2019. godine 

Vrijednost ugovora  671.580,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Aktivnosti su se provodile sa obje strane tunela (ulaz i izlaz): iskop tunela, izrada primarne 

podgrade (ugradnja sidara, armaturnih mreža, mlaznog betona), odvodnja iz tunela, radovi 

na izradi sekundarne obloge (hidroizolacija, armaturne mreže, mlazni beton), izvođenje 

temelja u tunelu, bočnih drenaža, deponovanje materijala iz iskopa. 

Krajem marta počeo iskop tunela sa južnog portala. 

Izvedena portalna građevina LTC ulaz, na DTC započeta. 

Sanirane lokalne saobraćajnice. 

Izvođenje vodovoda za naselje Ponirak u okviru Sporazuma sa Gradom Zenica. 

Broj radnika                       april:    40                      maj:    50                         juni:    50 
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Broj angažovanih 

podizvođača 
                      april:      0                       maj:     0                         juni:      0  

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

18. PS u iznosu od 1.298.229,32 EUR bez PDV-a odnosno 1.518.928,35 EUR s PDV-om 

19. PS u iznosu od 1.525.501,37 EUR bez PDV-a odnosno 1.784.836,66 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2  2.823.730,69 EUR bez PDV-a odnosno 3.303.765,01 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

24.641.852,96 EUR bez PDV-a odnosno 28.830.968,33 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

16. PS u iznosu od 58.125,00 EUR bez PDV-a odnosno 68.006,25 EUR s PDV-om 

17. PS u iznosu od 56.710,00 EUR bez PDV-a odnosno 66.350,70 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2  114.835,00 EUR bez PDV-a odnosno 134.356,95 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

1.027.414,50 EUR bez PDV-a odnosno 1.202.075,00 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

21. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om 

22. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om 

23. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2   30.210,54 EUR bez PDV-a odnosno 35.346,33 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za TA 

251.754,50 EUR bez PDV-a odnosno 294.552,75 EUR s PDV-om 

 

   Rekapitulacija: EIB kredit br. 86.971 

Br. EIB br. 86.971  
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Euro - Asfalt d.o.o. 24.641.852,96 

TOTAL: 24.641.852,96 

 

   Rekapitulacija: vlastita sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. PROYAPI Engineering i Consulting INC 1.027.414,50 

2. Roughton International Ltd  251.754,50 

TOTAL: 1.279.169,00 

 

Napomena: Dio usluga nadzora i tehničke pomoći je plaćen iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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PODDIONICA TUNEL ZENICA – DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice nakon izmjene trase iznosi 2,7 km. Predviđena je izgradnja sljedećih objekata: 1 tunel (Hum), 3 

vijadukta (Vijadukt na petlji, Jelovik i Donja Gračanica), petlja Zenica Sjever i objekt naplate cestarine. U sklopu ove 

dionice predviđena je i izgradnja priključne saobraćajnice koja će biti spoj Grada Zenice sa Koridorom Vc.  

Finansiranje 
EBRD ugovor broj 47372 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01b 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2‐23‐11‐144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinskih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐139/20 od 06.10.2020. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐268/19 od 09.12.2019. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐269/19 od 24.01.2020. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐54/21 od 24.05.2021. godine 

Upotrebna dozvola 

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole za južnu sekciju je podnešen Federalnom ministarstvu 

prostornog uređenja, Komisije za tehnički prijem je završila svoj pregled, trenutno je faza 

izdavanja dozvole od strane Ministarstva. 

Grad Zenica je izdao upotrebnu dozvolu za spojnu saobraćajnicu od naplatnog mjesta do 

spoja na magistralnu cestu M-17 - Faza II (br.: 03-19-8733/20 od 24.01.2021. godine). 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 742-B73-16 od 08.11.2018. godine 

Vrijednost ugovora 67.360.069,25 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 900 dana ili maj 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 18.02.2019. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 

finansijskom poslovanju i ne utiče ugovorenu cijenu. 

Addendum br. 2 potpisan 17.06.2020. godine radi izmjene trase i ne utiče na ugovorenu cijenu. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 744-E379-16 potpisan 31.07.2018. godine 

Vrijednost ugovora 2.837.086,20 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 

Adendumi 

Addendum br. 1 potpisan 04.02.2019. godine, odnosi se na promjenu poslovne banke i ne 

utiče na ugovorenu vrijednost usluga. 

Addendum br. 2 potpisan 17.03.2021. godine, odnosi se na dodatni angažman Social Expert-

a na zahtjev Banke, što je utjecalo na promjenu ugovorene vrijednosti usluga i ista je povećana 

za EUR 17.550 bez PDV-a. 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  
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Broj ugovora  JPAC 1057-E549-19 OD 22.02.2019. godine 

Vrijednost ugovora  594.225,45 KM 

Trajanje ugovora  54 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Radovi na izgradnji južne sekcije tj. poddionice autoceste od petlja Donja Gračanica do ulaza 

u tunel Pečuj su završeni i to vijadukt D. Gračanica, tunel Hum, te dio otvorene trase sa 

objektom naplate cestarine. Također, završeni su radovi i na spojnoj saobraćajnici od 

naplatnog mjesta do spoja na magistralnu cestu M17. Preostali su radovi na otklanjanju manjih 

nedostataka. 

U izvještajnom periodu izvodili su se radovi na sjevernoj sekciji tj. poddionici autoceste od 

izlaza iz tunela Zenica do petlje Donja Gračanica i to na: radovi u dijelu tunela Zenica, vijaduktu 

Jelovik, potputnjaku Hecića Do i ostalom dijelu otvorene trase. Glavni radovi su završeni, 

izuzev manjih radova koji se tiču finalnog uređenja i radova na lokalnim cestama. 

Završeni su radovi na izgradnji mosta preko rijeke Bosne – Faza I. Radovi na lokalnoj 

saobraćajnici na lijevoj obali rijeke Bosne – Faza III nisu još uvijek završeni. 

Broj radnika          april:    279                            maj:    231                         juni:    97     

Broj angažovanih 

podizvođača 
                          april:       3                             maj:        3                         juni:      3 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 
26. PS u iznosu od 1.068.435,28 EUR bez PDV-a odnosno 1.250.069,28 EUR s PDV-om 
(plaćeno vlastitim sredstvima) 

Iznos plaćen u Q2   1.068.435,28 EUR bez PDV-a odnosno 1.250.069,28 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

53.379.219,25 EUR bez PDV-a odnosno 62.453.686,50 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

23. PS u iznosu od 81.781,67 EUR bez PDV-a odnosno 95.684,55 EUR s PDV-om  

24. PS u iznosu od 80.035,19 EUR bez PDV-a odnosno 93.641,17 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q2   161.816,86 EUR bez PDV-a odnosno 189.325,72 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

2.236.587,86 EUR bez PDV-a odnosno 2.616.807,80 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

19. PS u iznosu od 8.608,31 EUR bez PDV-a odnosno 10.071,72 EUR s PDV-om  

20. PS u iznosu od 8.608,31 EUR bez PDV-a odnosno 10.071,72 EUR s PDV-om  

21. PS u iznosu od 8.608,31 EUR bez PDV-a odnosno 10.071,72 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q2   25.824,93 EUR bez PDV-a odnosno 30.215.17 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za TA 

197.476,12 EUR bez PDV-a odnosno 231.047,06 EUR s PDV-om 
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Rekapitulacija: EBRD kredit br. 47372 

Br. EBRD kredit br. 47372                                                        
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Cengiz Insaat Sanayive Ticaret A.S. 50.651.189,42 

2. Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 1.101.614,70 

TOTAL: 51.752.804,12 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Cengiz Insaat Sanayive Ticaret A.S. 2.728.029,83 

2. Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 1.134.614,70 

3. IPSA Institut d.o.o. Sarajevo 197.476,12 

TOTAL: 4.060.120,65 

 

Napomena: Dio troškova radova, usluga nadzora i tehničke pomoći je plaćen iz vlastitih sredstava kako bi 

se omogućila naknadna refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-

a. 
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PODDIONICA KLOPČE - DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice iznosti približno 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih objekata: na prvom dijelu 

trase se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke Stijene) i jedan tunel (vještački tunel Klopče), dok je za drugu 

polovinu karakteristično da otvorene trase praktično i nema već je komponovana naizmjenično od ukupno tri vijadukta 

(Babina Rijeka sa aneksom, Pehare, Ričice) i dva brdska tunela (Ričice, Pečuj). U dio ove poddionice ulazi cesta na 

desnoj obali rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na M17, most Drivuša i trasa na lijevoj obali rijeke Bosne sa 

kružnom raskrsnicom, spoj na R445. 

Finansiranje 

OFID kredit broj 1588P i 1589BP 

EBRD kredit broj 48999 

Vlastita sredstva 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br. UPI05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. Okolinska dozvola je obnovljena 

rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019 

Broj i datum građevinske 
dozvole 

BR. UPI/ 03-23-2-129/15 ID od 02.07.2015. 

Građevinska dozvola je više puta izmijenjena i dopunjena radi izmjena glavnog 

projekta zbog posljedica klizišta. Izmjene i dopune: 15.01.2019; 13.09.2019; 

12.05.2020; 30.05.2020. 

Broj i datum upotrebne 
dozvole 

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole je podnesen Federalnom ministarstvu 

prostornog uređenja 08.12.2020. godine i u toku je rad Komisije za tehnički 

prijem. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

Broj ugovora JPAC 608-B63-14 od 09.05.2016. g. 

Vrijednost ugovora 

107.879.287,94 Eura sa PDV-om. Addeendum br.3 je definisana procjena 

povećanja Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj 

iznos nije uključena procjena vrijednosti korekcije zbog promjene troškova 

(klizna skala, OUU podtačka 13.8). 

Rok izgradnje 

900 dana za sekciju 1, 600 dana za sekciju 2 (Viadukt Pehare) koji je produžen 

adendumima te je rok za završetak radova novembar 2020. godine kako je 

definisano  Adendumom br. 4.  

Adendumi 

Adendum br. 1 je potpisan 13.09.2018. g. radi usklađivanja sa novim Zakonom 

o finansijskom poslovanju. 

Adendum br. 2 je potpisan 26.12.2018. g. i istim je definiran privremeni 

produžetak radova od 365 dana tj. do 18.11.2019. godine što će utjecati na 

ugovorenu cijenu.  

Addeendum br.3 je potpisan 31.10.2019 godine kojom je definisana procjena 

povećanja Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj 

iznos nije uključena procjena vrijednosti korekcije zbog promjene troškova 

(klizna skala, OUU podtačka 13.8).  

Addendum br. 4 je potpisan 20.02.2020. g. i istim je definiran produžetak roka 

završetka radova od 366 dana tj. do 18.11.2020. godine 
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Addendum br.5 je potpisan 19.04.2021. godine i istim je definirana procjena 

povećanja Ugovornog iznosa na 168.594.687,95 € uključujući PDV, a u ovaj 

iznos uključena je procjena vrijednosti korekcije zbog promjene troškova (klizna 

skala, OUU podtačka 13.8). 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 609-E314-14 potpisan 07.05.2016. godine 

Vrijednost ugovora 
5.473.143,00 Eura sa PDV-om. Ista je Adendumom br. 4 procijenjena na 

7.256.005.00 Eura bez PDV-om 

Trajanje ugovora 78 mjeseca 

Adendumi 

Adendum br. 1 potpisan je 01.09.2016. g. radi izmjene raspoloživog osoblja u 

nadzornom timu zbog rješavanja specifičnih zahtjeva dodatnog geotehničkog 

istraživanja. Te promjene ne utječu na ugovorenu cijenu.  

Adendum br. 2 je potpisan 16.05.2018. g. u svrhu izmjene imenovanog osoblja 

u nadzornom timu. Ove promjene ne utječu na ugovorenu cjenu. 

Adendum br. 3 potpisan je 20.11.2019. godine u svrhu povećanja vrijednosti 

ugovora, produženja trajanja ugovora te definisanja pozicije nadzornog tima. 

Adendum br. 4 potpisan je 16.03.2020. godine u svrhu povećanja vrijednosti 

ugovora, produženja trajanja ugovora te definisanja pozicije nadzornog tima. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

• Završetak sanacije lokalnih cesta 

• Most Drivuša:  
- Izrada mostovske odvodnje  
- Izrada prelazne ploče i klina 
- Ugradnja rasvjete na mostu 
- Asfaltiranje mosta 
- Izrada prelazne rampe 

• Drivuša kružni tok: 
- Izmještanje VN, SN i optičkog kabla 
- Izmještanje vodovodne linije 
- Izrada nasipa 
- Izrada vanjske odvodnje 

Broj radnika april:      15                maj:          15                juni:  15 

Broj angažovanih podizvođača                      april:       4                 maj:           4                 juni:   4 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije (PS) 

57. PS u iznosu od 442.172,99 EUR bez PDV-a odnosno 517.342,40 EUR s 
PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima) 

58. PS u iznosu od 624.715,90 EUR bez PDV-a odnosno 730.917,60 EUR s 
PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima) 

59. PS u iznosu od 366.313,99 EUR bez PDV-a odnosno 428.587,37 EUR s 
PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima) 

Iznos plaćen u Q2   1.433.202,88 EUR bez PDV-a odnosno 1.676.847,37 EUR s PDV-om 
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Rekapitulacija plaćanja za 

radove 
141.246.698,99 EUR bez PDV-a odnosno 165.258.637,82 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije (PS) 

55. PS u iznosu od 98.315,29 EUR bez PDV-a odnosno 115.028,89 EUR s PDV-
om  

56. PS u iznosu od 78.378,58 EUR bez PDV-a odnosno 91.702,94 EUR s PDV-
om  

57. PS u iznosu od 85.585.67 EUR bez PDV-a odnosno 100.135,23 EUR s PDV-
om  

58. PS u iznosu od 74.130,06 EUR bez PDV-a odnosno 86.732,17 EUR s PDV-
om  

Iznos plaćen u Q2   336.409,60 EUR bez PDV-a odnosno 393.599,23 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja za 

nadzor 
6.905.931,99 EUR bez PDV-a odnosno 8.079.940,43 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: OFID A Fond br. 1588P 

Br. Zajam OFID br. 1588P 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 39.467.850,86 

2. Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o. 2.572.010,10 

TOTAL: 42.039.860,96 

 

Rekapitulacija: OFID B Fond br. 1589BP 

Br. 
 

OFID br. 1589BP  
Iznos bez PDV-a 

 € 

1.  JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 19.172.707,44 

2.  Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o. 4.333.921,89 

 TOTAL: 23.506.629,33 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 48999 

Br. EBRD kredit br. 48999  
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 64.922.012,62 

2. Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o.  

TOTAL: 64.922.012,62 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 17.684.128,07 

2. Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o.  

TOTAL: 17.684.128,07 

 

Napomena: Dio troškova je plaćen iz vlastitih sredstva, jer su kreditna sredstva utrošena. 
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PODDIONICA DRIVUŠA - KLOPČE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina ove dionice iznosi 2,23 km. Značajni objekti na trasi su Most Drivuša dužine 650 metara preko rijeke Bosne i 

vijadukt Perin han dužine cca. 400 metara. 

Finansiranje KFAER ugovor broj 794 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UPI05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. godine  
Okolinska dozvola je obnovljena rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-265/13 od 14.11.2013. godine 
 
Izmjene i dopune građevinske dozvole od datuma: 30.05.2016. godine; 27.02.2017. godine; 
22.09.2017. godine; 20.11.2019. godine 

Upotrebna dozvola Br.: UPI/03-19-2-161/20 od 14.12.2020. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg 

Broj ugovora JPAC 373-A66-12 od 25.09.2014. godine 

Vrijednost ugovora 
33.527.849 EUR sa PDV-om adendumom broj 3 je povećana na EUR 36.231.262,80 sa PDV-
om. 

Rok izgradnje 900 dana odnosno januar 2020. godine 

Addendumi 

Addendum br. 2 potpisan 17.01.2019. godine na osnovu kojeg je je izvršena izmjena projektnih 

rješenja osiguranja kosina, te je vrijednost ugovora povećana na EUR 35.000.000 EUR sa 

PDV-om. 

Addendum br. 3 potpisan u novembru 2019. godine radi pokrivanja dodatnih 

radi zbog problema s kosinama, a vrijednost ugovora povećana je na EUR 36.231.262,80 sa 

PDV-om. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP  

Broj ugovora JPAC 375-E71-12 od 23.09.2014. godine 

Vrijednost ugovora 

EUR 2.538.315 sa PDV-om 

- Addendumom br. 1 povećana vrijednost na EUR 3.051.106,40 sa PDV-om 

- Addendumom br. 2 povećana vrijednost na EUR 3.323.916,41 sa PDV-om 

- Addendumom br. 3 povećana vrijednost na EUR 3.569.391,48 sa PDV-om 

- Addendumom br. 4 povećana vrijednost na EUR 3.647.917,14 sa PDV-om 

Trajanje ugovora 

54 mjeseci 

- Addendumom br. 1 rok završetka produžen na 66 mjeseci 

- Addendumom br. 2 na 69 mjeseci i 15 dana 

- Addendumom br. 3 produžen na 75 mjeseci i 15 dana 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 23.08.2017. godine, istim je povećana vrijednost ugovora na 

EUR3.051.106,40 sa PDV-om i produženo vrijeme trajanja ugovora na 66 mjeseci 

Addendum br. 2 potpisan je 18.05.2018. godine i istim je povećana vrijednost ugovora na EUR 

3.323.916,41 sa PDV-om i produženo trajanje ugovora na 69 mjeseci i 15 dana, a zbog 

kašnjenja Izvođača da završi radove u ugovornom roku i činjenice da preostali radovi trebaju 

biti završeni. 
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Addendum br. 3 potpisan 17.01.2019. godine istim je produženo vrijeme ugovora na 75 

mjeseci i 15 dana, te je istim izvršena izmjena osoblja, kao i vrijednost ugovora koja je na EUR 

3.569.391,48 sa PDV-om. 

Addendum br. 4. potpisan 10.04.2020. godine, te je istim povećana ugovorena vrijednost na 

EUR 3.647.917,14 sa PDV-a, osoblje je promijenjeno, dok trajanje ugovora ostaje 

nepromijenjeno. 

STATUS DIONICE 

Izgradnja dionice je završena i upotrebna dozvola je ishodovana. Dionica Drivuša - Klopče čini dio Zeničke obilaznice I 

bit će puštena u promet nakon što budu ishodovane upotrebne dozvole za dionicu Klopče - Donja Gračanica i za južnu 

sekciju dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica. 

NIJE BILO PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU  

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

30.965.089,00 EUR bez PDV-a odnosno 36.229.154,13 EUR s PDV-om 

NIJE BILO PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU  

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 3.112.814,16 EUR bez PDV-a odnosno 3.641.992,56 EUR s PDV-om 

 

   

 

Rekapitulacija: KFAER kredit br. 794  

Br. KFAER kredit br. 794 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Hering d.d. 29.071.445,90 

2 JV Divel d.o.o. - TEAP 2.996.814,35 

TOTAL: 32.068.260,25 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Hering d.d. 1.893.643,10 

2. JV Divel d.o.o. - TEAP 115.999,81 

TOTAL: 2.009.642,91 

 

Napomena: Privremene situacije su plaćene iz vlastitih sredstava iz razloga jer su sredstva kredita KFAER 

već utrošena. 
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5.3. LOT 3: TARČIN – MOSTAR SJEVER 
 

 

LOT 3 obuhvata dionice od Tarčina do Mostara Sjever. Sastavni dio ovog LOT-a je najzahtjevniji 

objekt na Koridoru Vc – Tunel Prenj u dužini od 10 kilometara. Dionica Tarčin – Ivan koja uključuje 

i Tunel Ivan je u izgradnji dok su ostale dionice u fazi pripreme za realizaciju.   
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PODDIONICA TARČIN – ULAZ U TUNEL IVAN LOT 1 

TEHNIČKI OPIS 

Poddionica dužine 5,1 km se nalazi u Kantonu Sarajevo. Na ovoj poddionici autoceste od objekata se ističu dva duga 

vijadukta Raštelica 1 i Raštelica 2 ukupne dužine 1150 m. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 

okolinske dozvole 
Br.: UP-I-05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 

građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine. U maju 2021.god. je podnesen zahtjev za 

izmjenu / dopunu građevinske dozvole.  

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

Broj ugovora JPAC 1132-B109-19 od 24.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora 77.903.313,84 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 20 mjeseci odnosno mart 2022. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Institut IGH d.d., Zagreb 

Broj ugovora JPAC 1113-E582-19 od 11.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora EUR 2.454.964,20 sa PDV-om 

Trajanje ugovora 46 mjeseci (uključujući period za otklanjanje nedostataka) 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant Technital S.p.A. Italy (također tehnička pomoć na dionici Tunel Kvanj - Buna) 

Broj ugovora JPAC 1079-E566-19 potpisan 12.04.2021. godine  

Vrijednost ugovora 818.274,60 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 60 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U toku prethodnog kvartala (Q2) izvođeni su sljedeći radovi: 

• Radovi na trasi: iskopi, zamjena podtla i izrada nasipa,ugradnja Geotekstila, 

armiranje nasipa geomrežama, izrada podužne i poprečne drenaže 

• Radovi na uređenju deponije “Raštelica”: široki iskop na lokalnoj cesti “Raštelica 1”, 

široki iskop i ugradnja nasipa na lokalnoj cesti “Vukovići” 

• Radovi na Mostu Raštelica 1: iskopi, izrada betonskih šipova, betoniranje temelja, 

betoniranje stubova 

• Radovi na Mostu Raštelica 2: betoniranje stubova, izrada rasponske konstrukcije 

• Radovi na potpornim zidovima: postavljanje armature za zaštitu kosina, ugradnja 

mlaznog betona, izrada geotehničkih sidara, izrada betonskih šipova 

• Radovi na izradi propusta: izrada propusta na profilima P42, P128 i P235 

• Radovi na izmještanju SN kolizije br.1 i izmještanju NN kolizije br.1 
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Broj radnika april:   211                          maj:   236                            juni:   236    

Broj angažovanih 

podizvođača 
                         april:   2                               maj:   2                               juni:   2    

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

7. PS u iznosu od 1.545.530,83 EUR bez PDV-a odnosno 1.808.271,07 EUR s PDV-om  

8. PS u iznosu od 1.436.780,33 EUR bez PDV-a odnosno 1.681.032,99 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q2 2.982.311,16 EUR bez PDV-a odnosno 3.489.304,06 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za radove 
14.887.126,38 EUR bez PDV-a odnosno 17.417.937,87 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

5. PS u iznosu od 97.957,00 EUR bez PDV-a odnosno 114.609,69 EUR s PDV-om  

6. PS u iznosu od 91.441,00 EUR bez PDV-a odnosno 106.985,97 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q2 189.398,00 EUR bez PDV-a odnosno 221.595,66 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za nadzor 
587.052,50 EUR bez PDV-a odnosno 686.851,43 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije (PS) Nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u Q2   Nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja 
za TA 

Nije bilo plaćanja 

 
 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 89.502 

Br. Zajam EIB br. 89.502 Iznos bez PDV-a € 

1. Euro - Asfalt d.o.o. i Granit AD Skopje 14.887.126,38 

2. Institut IGH d.d. 587.052,50 

3. Technital S.p.A. Italy  0,00 

TOTAL: 15.474.178,88 

 

Napomena: Predfinancirano iz vlastitih sredstava. Pošto su svi uslovi za povlačenje prve tranše definisani 

Ugovorom o financiranju ispunjeni, podnesen je zahtjev za povlačenje prve tranše koja će biti isplaćena 

23.07.2021. godine kada će sva navedena vlastita sredstva biti refundirana.  
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PODDIONICA TUNEL IVAN LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Tunel Ivan je projektovan da se izvodi po NATM (NOVA AUSTRIJSKA TUNELSKA METODA). Usvojeni oblik i položaj 

portala su takvi da se uklapaju u prirodni teren i najmanje remete prirodni ambijent što cesti daje veći kvalitet. Dužina 

desne tunelske cijevi, uključujući portalnu građevinu, je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m. U sklopu 

ove poddionice predviđena je i izgradnja priključka na magistralnu cestu u mjestu Bradina. Njime se ostvaruje privremeni 

spoj magistralne ceste M17 i autoceste na Koridoru Vc. 

Finansiranje 
EBRD ugovor broj 49058 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I 05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine. U maju 2021.god. je podnesen zahtjev za 
izmjenu / dopunu građevinske dozvole. 

1GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 985-B98-18 od 28.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 67.425.427,33 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno maj 2022. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.I. 

Broj ugovora JPAC 986-E504-18 od 11.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.163.037,50 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 
Addendum br. 1 je potpisan 24.11.2020. godine radi izmjene opisa usluga prema zahtjevu 

EBRD-a, te je iznos povećan za EUR 37.200,00 bez PDV-a. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U toku prethodnog kvartala (Q2) izvođeni su sljedeći radovi: 

• Radovi na iskopu i izgradnji primarne obloke na obje tunelske cijevi je nastavljeno sa 

južne i sjeverne strane tunela 

• Iskop kalote je završen u lijevoj tunelskoj cijevi. 

• U desnoj tunelskoj cijevi preostalo je još 200 metra. 

• Prilikom iskopa u tunelu Ivan - južni dio desne cijevi dogodio se veliki kolaps zbog 

nepredviđenih geoloških uslova 25.01.2021. godine.  

• Kolaps je već prošao na ovom području, i radovi se izvode na ovom dijelu, na 

zatvaranju kaverne bez velikog uticaja na projekt u pogledu krajnjeg roka završetka. 

• Betonski radovi na temeljima tunela koji su počeli u novembru 2020. godine 

• Betonski radovi na podnožnom svodu koji su počeli u decembru 2020. godine 

• Radovi na hidroizolaciji i odvodnji su nastavljeni u junu 2021. godine. 
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• Radovi na oplati za unutrašnju oblogu su postavljeni na gradilištu, u naredna dva 

tjedna će početi radovi betoniranja unutrašnje obloge. 

• Radovi na hidrauličkim objektima na potoku Sirovica su završeni. 

• Radovi na regulaciji potoka Jeha su nastavljeni. 

Broj radnika                         april: 146                          maj: 157                            juni: 157    

Broj angažovanih 

podizvođača 
                        april: 5                              maj: 6                                juni: 6    

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

13. PS u iznosu od 1.084.443,05 EUR bez PDV-a odnosno 1.268.798,37 EUR s PDV-om  

14. PS u iznosu od 1.346.745,61 EUR bez PDV-a odnosno 1.575.692,36 EUR s PDV-om  

15. PS u iznosu od 1.188.421,33 EUR bez PDV-a odnosno 1.390.452,96 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q2 3.619.609,99 EUR bez PDV-a odnosno 4.234.943,69 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

21.914.240,70 EUR bez PDV-a odnosno 25.639.661,66 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

12. PS u iznosu od 41.794,87 EUR bez PDV-a odnosno 48.900,00 EUR s PDV-om  

13. PS u iznosu od 42.862,87 EUR bez PDV-a odnosno 50.149,56 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q2 84.657,74 EUR bez PDV-a odnosno 99.049,56 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

836.320,74 EUR bez PDV-a odnosno 978.495,30 EUR s PDV-om 

 
 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 49058 

 

Napomena: Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna refundacija 

troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a. 

 

 

 

 

 

 

Br. EBRD kredit br. 49058 
Iznos bez PDV-a 

€ 

1. Euro - Asfalt d.o.o. 21.914.240,70 

2. IRD Engineering S.r.I. 836.320,74 

TOTAL: 22.750.561,44 
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PODDIONICA IVAN – OVČARI 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje odmah iza portala Tunela Ivan. Većina trase je u mostovima i tunelima (12 mostova u dužini ukupno 

3,6 kilometara i 6 tunela ukupne dužine 3,6 kilometara) i prolazi kroz naselja: Vrbljani, Badanj, Gajevo Bradina i 

Zukići te završava privremenim spojem na magistralnu cestu M17 u Ovčarima. 

Finansiranje 

Nije definisano. Dionice je uvrštena u Program javnih investicija Federacije za period 

2021. – 2023 što je preduslov za pokretanje procedure zaduženja kod međunarodnih 

finansijskih institucija.  

Projektna dokumentacija 

Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog projekta. ToR za glavni projekat 

je usuglašen između IFICO-a, EUD, i IFI. IPF 9 je zadužen za implementaciju granta 

odnosno za izradu projektne dokumentacije: Feasibility studije, Studije uticaja na 

okoliš, Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog projekta.  

Izrada studijske dokumentacije je počela u prvom kvartalu 2021. godine. 

Saglasnosti i dozvole Ranije je ishodovana urbanistička saglasnost za dio trase koji je nepromijenjen. 

Eksproprijacija 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od strane 

Vlade Federacije BiH. 

Nabavke 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka 
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PODDIONICA OVČARI – (ULAZ U TUNEL) PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje mostom M1 iznad Petlje u Ovčarima, na obroncima s desne strane magistralnog puta M17 i dalje 

nastavlja mostom koji prelazi preko magistralne ceste i rijeke Trešanice. Na ovoj dionici se nalazi 7 mostova i 2 tunela 

od kojih su najznačajniji: vijadukt preko Industrijske zone i tunel dužine 2,2 kilometra sa istočne strane Konjica kao i 

most preko Neretve. 

Finansiranje 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

Vlada Federacije je u martu 2021. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za 

potpisivanje Mandatnog pisma EBRD-a za financiranje dionice autoceste Ovčari - 

Mostar sjever i isto je potpisano 24.03.2021. godine. 

 

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu 

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u Tunel Prenj i Izlaz iz Tunela - Mostar 

Sjever su osigurana grant sredstva WBIFa za izradu projektne i studijske 

dokumentacije. Ova dva WBIF granta se realizuju zajedno u dvije komponente:  

- Komponenta 1 obuhvata Gap analizu, Studiju uticaja na okoliš i paket okolišnih 

i socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Početak izrade 

studija je bio u junu 2020. Izrada dokumentacije je u toku. 

- Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju, a rad na 

pripremi ovog dijela dokumentacije je počeo u prvom kvartalu 2021.  

 

Za implementaciju zadužen je IPF 8.  

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je odobrena od 

strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su javne rasprave. 

Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Izrada dopune Studije utjecaja na 

okoliš u skladu sa standardima EBRD-a je u toku.  

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 

Eksproprijacija 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od strane 

Vlade Federacije BiH. 

Nabavke 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka. 
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DIONICA TUNEL PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Ključna karakteristika tunela Prenj je njegova dužina od 10,15 km prema kojoj spada u dugačke tunele i podliježe 

primjeni svih propisanih mjera sigurnosti u tunelima, prema Direktivi 2004/54/EC. Izuzev Tunela Prenj ova dionica 

podrazumijeva pristup sjevernom i južnom portal Tunela. 

Finansiranje 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

Vlada Federacije je u martu 2021. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za 

potpisivanje Mandatnog pisma EBRD-a za financiranje dionice autoceste Ovčari - 

Mostar sjever i isto je potpisano 24.03.2021. godine. 

 

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu 

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da je 

planirano da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi. Kao dio G1 misije pripremljeni 

su:  

- Izvještaj o inženjerskim, geološkim, hidrogeološkim i geotehničkim istražnim 

radovima za tunel Prenj, WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, 2016 

- Idejni geotehnički projekat za tunel Prenj 
 

U saradnji sa spoljnim saradnicima sačinjen je Program dodatnih istražnih radova. U 

toku je realizacija dijela Programa koji se odnosi na hidrogeološka istraživanja i probno 

IG kartiranje i istraživanje iz Programa dodatnih istražnih radova.  

U saradnji sa CTP Zagreb izrađen je projektni zadatak za izradu Kvantitativne Analize 

Rizika i pratećih studija (Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za transport opasnih 

materija, Studija procjene rizika od požara). Finansiranje i izrada Analize rizika i 

pratećih studija realizirat će se putem fonda koji provodi Program tehničke pomoći 

Europske unije - Connecta. Početak izrade studija je bio u junu 2020. Izrada analize i  

pratećih studija je završena u drugom kvartalu 2021.god., a u toku je izrada dodatnih 

izvještajai dokumentacije.   

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je odobrena od 

strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su javne rasprave. 

Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Kroz WBIF grant su započete 

aktivnosti za izradu dopune Studije uticaja na okoliš u skladu sa standardima EBRD-a  

kao i prateće dokumentacije vezane za socijalna i ekološka pitanja projekta.  

Eksproprijacija 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine donijela Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc. 

 

Nabavke 

 

18.decembra 2019.godine su JP Autoceste i EBRD objavili GPN General procurement 

notice - Obavještenje o pokretanju postupka nabavke. Road show je održan u junu 

2020.godine imao je za cilj upoznati sva zainteresirana poduzeća s tehničkim 

zahtjevima, rizicima, vremenskim i financijskim okvirima na projektima. 
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DIONICA IZLAZ IZ TUNELA PRENJ – MOSTAR SJEVER 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica u dužini od cca 13 kilometara u cjelosti prolazi kroz Hercegovačko – Neretvanski kanton.  Od objekata na 

trasi autocese se izdvajaju tunel u dužini od 800 metara, tri vijadukta dužine između 300 i 400 metara i tunel dužine 

2,2 km na kraju trase. Ova dionica je (kao i dionica Ovčari – Prenj) funkcionalno vezana i saobraćajno uslovljena 

izgradnjom Tunela Prenj. 

Finansiranje 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri.   

Vlada Federacije je u martu 2021. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za 

potpisivanje Mandatnog pisma EBRD-a za financiranje dionice autoceste Ovčari - 

Mostar sjever i isto je potpisano 24.03.2021. godine. 

 

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu  

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u Tunel Prenj i Izlaz iz Tunela - Mostar 

Sjever su osigurana grant sredstva WBIFa za izradu projektne i studijske 

dokumentacije. Ova dva WBIF granta se realizuju zajedno u dvije komponente.  

- Komponenta 1 obuhvata Gap analizu, Studiju uticaja na okoliš i paket okolišnih 

i socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Početak izrade 

studija je bio u junu 2020. Izrada dokumentacije je u toku. 

- Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju, a rad na 

pripremi ovog dijela dokumentacije je počeo u prvom kvartalu 2021. 
 

Za implementaciju zadužen je IPF 8.  

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je odobrena od 

strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su javne rasprave. 

Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Izrada dopune Studije uticaja na 

okoliš u skladu sa standardima EBRD-a je u toku. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 

Eksproprijacija 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od strane 

Vlade Federacije BiH. 

 

Nabavke  

 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka. 
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5.4. LOT 4: MOSTAR SJEVER - BIJAČA 

 

LOT 4 predstavlja južni dio Koridora Vc. Tri dionice ovog LOT-a su u pripremnoj fazi za realizaciju, 

dvije dionice su u izgradnji dok je dionica Zvirovići – Bijača u dužini od 10 kilometara u upotrebi i 

u sistemu naplate cestarine.   
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DIONICA MOSTAR SJEVER – MOSTAR JUG 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je cca 15 km. Prema idejnom projektu, u sastav dionice ulazi petlja Mostar Sjever sa bočnim naplatnim 

mjestom, šest tunela ukupne dužine oko 9 km i šest relativno kratkih vijadukata/mostova ukupne dužine oko 2 km. 

Dužina otvorene trase je oko 4 km. 

Finansiranje 

EBRD i komercijalne banke, inicijativa u proceduri  

Vlada Federacije je u martu 2021. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za 

potpisivanje ažuriranog Mandatnog pisma EBRD-a za financiranje dionice autoceste 

Mostar sjever – Mostar jug i isto je potpisano 24.03.2021. godine. 

Projektna dokumentacija 

Idejni i glavni projekt su ranije izrađeni, ali je trasa autoceste izmijenjena Prostornim 

planom posebnih obilježja od značaja za Federaciju - Autocesta na Koridoru Vc. Za 

ovu dionicu su izvedeni istražni radovi i izrađena preliminarna geotehnička misija G1 

za trasu usvojenu Prostornim planom. U toku je izrada projektnog zadatka za nabavku 

idejnog i glavnog projekta i potrebne studijske dokumentacije.  

Saglasnosti i dozvole 

Grant sredstvima EBRD-a se financira izrada Studije uticaja na okoliš i ostalih 

dokumenata prema politici zaštite okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Konsultantska 

kuća Enova d.o.o Sarajevo je angažovana za izradu dokumentacije. Studija uticaja na 

okoliš i plan upravljanja otpadom su izrađeni u maju 2021. godine. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 

Eksproprijacija 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine usvojila Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug 

na Koridoru Vc. 

 

Nabavke 

 

18.decembra 2019. godine su JP Autoceste i EBRD objavili GPN General procurement 

notice - Obavještenje o pokretanju postupka nabavke.Road show je održan u junu 

2020. godine imao je za cilj upoznati sva zainteresirana poduzeća s tehničkim 

zahtjevima, rizicima, vremenskim i financijskim okvirima na projektima. 
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PODDIONICA MOSTAR JUG – TUNEL KVANJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu dva vijadukta i dva dvocijevna tunela. 

Finansiranje 
EBRD, ugovor broj 49058 (Tranša B)  

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu  

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Postupak nabavke glavnog projekta je otkazan iz razloga što 

je Vlada Federacije promijenila način realizacije ovog projekta sa FIDIC Crvene knjige 

na FIDIC Žutu knjigu što podrazumijeva da izabrani izvođač izrađuje glavni projekt na 

osnovu idejnog projekta investitora. 

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovane su prethodne saglasnosti za urbanističku saglasnost. U julu 2020.godine 

je finalizirana i javno objavljena ažurirana Studija utjecaja na okoliš, Plan upravljanja 

otpadom, Procjena biološke raznolikosti, te drugi dokumenti propisani politikom zaštite 

okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Javna rasprava koja je preduvjet za ishodovanje 

okolinske dozvole je održana 14. septembra 2020. godine u Mostaru.  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 17.02.2021. godine izdalo okolinsku 

dozvolu. Zbog pristigle žalbe izdavanje rješenja o pravosnažnosti okolinske dozvole 

je prolongirano. U toku je obrada pristigle žalbe. 

Pravosnažna okolinska dozvola je jedan od uvjeta za podnošenje zahtjeva za 

urbanističku saglasnost. 

Eksproprijacija 

Grad Mostar je nadležan za postupak eksproprijacije. Postupak eksproprijacije 

pokrenut je 29.01.2019.god. Eksproprisano je 295 parcela od 381 parcele, odnosno 

završeno je 189 predmeta od ukupno 231 predmeta, što izraženo u postotcima 

predstavlja 72,52% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije. 

Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 

postupka bez predkvalifikacije. Banka je dala saglasnost na tendersku dokumentaciju 

23.12.2020. godine i istog dana je tender i objavljen. Rok za predaju ponuda pomjeren 

na 22.03.2021. godine. 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 

procedurama putem konkurentskog postupka. Poziv za dostavu ponuda objavljen 

21.10.2020. godine Rok za predaju aplikacija bio je 07.12.2020. godine. Evaluacija 

ponuda u toku. 
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PODDIONICA TUNEL KVANJ – BUNA 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5,1 km i uključuje dvocijevni tunel dužine cca. 2,6 km i most dužine cca 220 metara. 

Finansiranje 
EIB ugovor broj 87.195  

EU grant: u Petom WBIF pozivu odobren grant u visini od 20% investicije, a u Šestom 
WBIF pozivu aplicirano za dodatnih 20%. 

Projektna dokumentacija 
Završen idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da se projekt 

realizira po FIDIC Žutoj knjizi. 

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovana je okolinska dozvola u maju 2019. godine. Federalno ministarstvo 

prostornog uređenja je u decembru 2019.godine izdalo urbanističku saglasnost. 

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon izrade glavnog projekta od strane 

izvođača. 

Eksproprijacija 

Općine Čapljina i Stolac i Grad Mostar su nadležne za postupak eksproprijacije. Stepen 

realizacije eksproprijacije na području općine Čapljina je 100%. Stepen realizacije 

eksproprijacije na području grada Mostara je 100% površine (uzimajući u obzir i 2 

rješenja Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed). U općini Stolac je 

eksproprisano 100% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije, a u 1 predmetu 

je doneseno i rješenje Vlade FBiH o prijeveremenom ulasku u posjed. Realizacija 

eksproprijacije na kompletnoj poddionici je 100%. 

Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 

postupka. Postupak nabavke je u toku. Poziv za dostavu ponuda je objavljen u 

decembru 2019. godine. Rok za predaju ponuda bio je 19.05.2020. godine. Evaluacija 

tehničkih ponuda završena. Tehnički evaluacijski izvještaj je odobrila banka 

26.02.2021. godine. Evaluacija finansijskih ponuda u toku. 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provedena je po međunarodnim 

procedurama putem Konkurentskog postupka. Ugovor je potpisan sa firmom Proyapi 

14.10.2020. godine u vrijednosti od 5.247.648,00 EUR sa PDV-om. 

Nabavka  

- 

Tehnička pomoć jedinici 

za implementaciju 

projekta 

Javna nabavka za tehničku pomoć implementaciji projekta provodena je po 

međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka. Ugovor je potpisan 

12.04.2021. godine ss firmom Technital S.p.A. - Italy.  

Vrijednost ugovora iznosi 818.274,60 EUR-a sa PDV-om. 
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DIONICA BUNA - POČITELJ  

TEHNIČKI OPIS 

Dionica je duga 7,18 km sa sljedećim objektima: 2 natputnjaka (Grabovina i Kevčić), 2 prolaza za životinje, 1 
potputnjakom (Bivolje Brdo), 1 potpornim zidom. Prilikom izgradnje ove dionice predviđeno je i izmještanje 5 
visokonaponskih dalekovoda. 

Finansiranje 
EBRD kredit broj 47372 

WBIF grant  

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-72/16 SN od 12.10.2016. godine 

Broj i datum građevinske 
dozvole 

Br: UPI/03-23-2-181/18 od 25.07.2018. godine  

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg  

Broj ugovora JPAC 743-B74-16; potpisan 18.05.2018. g.  

Vrijednost ugovora 25.692.383,53 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 540 dana + 126 dana odnosno Maj 2021. godine  

Adendumi 

Addendum br.1 je potpisan 19.10.2018. godine radi usklađivanja sa novim 
Zakonom o financijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu cijenu.  

Addendum br. 2 je potpisan 29.05.2020. sa produženjem roka za 126 dana.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

Broj ugovora JPAC 745-E380-16 od 08.05.2018. godine  

Vrijednost ugovora 2.154.800,70 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 51 mjesec 

Adendumi 
Adendum br 1 je potpisan 22.09.2020. sa produženjem roka na 51 mjesec 
ukupno i gornjom granicom sredstava od 2.154.800 70 EUR-a sa PDV-om 
Vrijednost Ugovora 2.154.800,70. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

- Na glavnoj trasi završetak svih asfalterskih radova, humuziranja I 

vertikalne prometne signalizacije 

- Završetak radova na sustavu odvodnje i vodozaštite 

- Završetak instalaterskih radova 

- Na odmorištu Rotimski potok radovi završeni do habajućeg sloja asfalta 

- Izvode se radovi na zaštiti od buke i hortikulturi 

- Izvođaču je 27.05.2021. izdat nalog za dodatne radove na 

vodosnabdijevanju odmorišta Rotimski potok sa rokom od 5 mjeseci te 
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je počelo izvođenje dodatnih radova na vodosnabdijevanju odmorišta 

Rotimski potok. 

Broj radnika april:    74                    maj:    68                           juni:  62                              

Broj angažovanih podizvođača                  april:   6                       maj:  4                              juni:  4 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije (PS) 

30. PS u iznosu od 641.870,04 EUR bez PDV-a odnosno 750.987,95 EUR s 
PDV-om  

31. PS u iznosu od 490.212,02 EUR bez PDV-a odnosno 573.548,06 EUR s 
PDV-om  

32. PS u iznosu od 720.731,50 EUR bez PDV-a odnosno 843.255,86 EUR s 
PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima) 

Iznos plaćen u Q2  1.852.813,56 EUR bez PDV-a odnosno 2.167.791,87 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja za 
radove 

18.250.622,23 EUR bez PDV-a odnosno 21.353.228,07 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije (PS) 

32. PS u iznosu od 44.900,00 EUR bez PDV-a odnosno 52.533,00 EUR s PDV-
om  

33. PS u iznosu od 42.583,00 EUR bez PDV-a odnosno 49.822,11 EUR s PDV-
om  

Iznos plaćen u Q2  87.483,00 EUR bez PDV-a odnosno 102.355,11 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja za 
nadzor 

1.701 EUR bez PDV-a odnosno 1.990.901,92 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 47372 

Br. EBRD kredit br. 47372                                                     
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Hering d.d. 17.529.890,73 

2. Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o 1.000.534,00 

TOTAL: 18.530.424,73 

 
Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Hering d.d. 720.731,50 

2. Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o 701.091,50 

TOTAL: 1.421.823,00 

Napomena: Dio troškova radova kao i usluge nadzora u izvještajnom periodu su plaćene iz vlastitih 

sredstava kako bi se omogućila naknadna refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti 

implementiran putem EBRD-a. 
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PODDIONICA POČITELJ – ZVIROVIĆI LOT 1 i LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice iznosi 11,07 km i podijeljena je na dva LOT-a.  

LOT 1 čini trasa autoceste u dužini od preko 10 kilometara na kojoj se nalaze značajni objekti: Petlja Počitelj sa naplatnim 

mjestom i pristupnim prometnicama, Inter-regionalno čvorište, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.  

LOT 2 je impresivni Most Počitelj dužine 980 m. Stubovi mosta kojim se prelazi rijeka Neretva su visoki 92,97,92,91,88 

i 66 m što ga čini najvisočijim mostom na Koridoru Vc. Prema metodi gradnje riječ je o kontinuiranom prednapetom 

armiranobetonskom mostu sandučastog poprečnog presjeka koji se gradi tehnologijom slobodne konzolne gradnje. 

Finansiranje 
EIB kredit broj 83975 

WBIF aplikacija broj WB19-BiH-TRA-01  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UPI 05 / 2-23-11-3 / 14 SS od 02. aprila 2014. i ažurirana okolinska dozvola  
UPI 05 / 2-23-11-21 / 19 SN od 11. aprila 2019.  

Broj i datum 
građevinske dozvole 

UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 12. novembra 2015. godine i ažurirana građevinska dozvola 
UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 23. decembra 2015.  

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 1 

Izvođač radova China State ConstructionEngineering Corporation Ltd;  

Broj ugovora JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g.  

Vrijednost ugovora 66.131.723,39 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 730 dana odnosno septembar 2021. g.  

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 2 

Izvođač radova 
JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i Power China Road 
Bridge Group Co. Ltd. (Kina);  

Broj ugovora JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g.  

Vrijednost ugovora 32.894.420,75 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 900 dana odnosno mart 2022. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: IRD EngineeringS.r.l. Rim, Italija  

Broj ugovora JPAC 840-E438-17 od 11.06.2019. godine  

Vrijednost ugovora 4.434.300,00 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 57 mjeseca  

Addendumi 
Addendum 1 potpisan je 26. oktobra 2020. zbog promjene pozicija i osoblja Inženjerskog 
tima i ne utiče na vrijednost ugovora.   

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  JV: IPSA d.o.o i VCE  
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Broj ugovora  JPAC 839-E437-17 od 18.06.2018. godine  

Vrijednost ugovora  350.830,35 EUR-a sa PDV-om  

Addendumi 
Addendum br. 1 potpisan 27.11. 2018. godine radi izmjena vezana za uvođenje BAM kao 
valute plaćanja.  

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

LOT 1 

LOT1: Radovi na izradi nasipa; Iskop u usjeku; priprema posteljica; Zaštita pokosa sa 

žičanom mrežom; Žičana ograda; Kolektor centralne odvodnje na sekciji 1 i 2, radovi na 

sistemu vodozaštite; izrada temelja portala, TK instalacije, Izmještanje Regionalne ceste 

R425a; Priključna cesta sa Autoputa na  na Magistralnu cesti M17 i M6; Radovi u Tunelu 

Počitelj, Relokacija postojećeg vodovoda,Radovi na objektima: Most M4, Propusti, 

Potputnjaci Počitelj i Gradina,;IRI Počitelj: Betonski Radovi na tunelu Počitelj (Cut &Cover), 

Iskop i nasip  na IRI Počitelj,      

Opis izvršenih radova   

LOT 2 

Temelji stubova S1, S2, S3, S4, S5-dovršeni, Stubovi- S3, S4 S5-Dovršeni, Upornjak U1-

Dovršen, Stub S2- 6 Kampada dovršeno, prijelaz preko željezničke pruge za pristup do 

stubnog mjesta S6 – priprema se 

Broj radnika  

LOT 1 
April:   292                        Maj:   330                            Juni:  339 

Broj angažovanih 

podizvođača  

LOT 1 

April:     10                        Maj:    10                             Juni:    11 

Broj radnika  

LOT 2 
April:     67                        Maj:    56                            Juni:    48 

Broj angažovanih 

podizvođača 

 LOT 2 

April:      3                        Maj:      3                             Juni:     3 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

 LOT 1  

15. PS u iznosu od 882.433,55 EUR bez PDV-a odnosno 1.032.447,25 EUR s PDV-om  

16. PS u iznosu od 1.168.436,35 EUR bez PDV-a odnosno 1.367.070,53 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q2 

LOT 1  
2.050.869,90 EUR bez PDV-a odnosno 2.399.517,78 EUR s PDV-om 

Privremene situacije 

(PS)  

LOT 2  

13. PS u iznosu od 429.434,42 EUR bez PDV-a odnosno 502.438,27 EUR s PDV-om  

14. PS u iznosu od 629.987,03 EUR bez PDV-a odnosno 737.084,83 EUR s PDV-om  

15. PS u iznosu od 499.969,16 EUR bez PDV-a odnosno 584.963,92 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q2 

LOT 2  
1.559.390,61 EUR bez PDV-a odnosno 1.824.487,02 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za radove 

LOT 1 i LOT 2 

32.522.786,10 EUR bez PDV-a odnosno 38.051.659,74 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

18. PS u iznosu od 138.450,60 EUR bez PDV-a odnosno 161.987,20 EUR s PDV-om  

19. PS u iznosu od 134.697,50 EUR bez PDV-a odnosno 157.596,08 EUR s PDV-om  
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Iznos plaćen u Q2   273.148,10 EUR bez PDV-a odnosno 319.583,28 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za nadzor 
2.160.598,54 EUR bez PDV-a odnosno 2.527.900,31 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

11. PS u iznosu od 17.480,00 EUR bez PDV-a odnosno 20.451,60 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q2   17.480,00 EUR bez PDV-a odnosno 20.451,60 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za TA 

219.248,62 EUR bez PDV-a odnosno 256.520,17 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 83.975 

Br. EIB kredit br. 83.975 
Iznos bez PDV-a                

€ 

1. China State Construction Engineering Corporation Ltd 21.917.598,03 

2. 
JV: AzVIRT I.I.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i 

Power China Road Bridge Group Co.Ltd. (Kina) 
10.605.188,07 

3 JV: IPSA d.o.o i VCE 219.248,62 

TOTAL: 32.742.034,72 

 
Rekapitulacija vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. IRD ENGINEERING S.R.I. 2.160.598,54 

TOTAL: 2.160.598,54 

 

Napomena: Usluge nadzora u izvještajnom periodu su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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6. UTJECAJ NA OKOLINU  
 

Zakonom o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 33/03, 38/09) definisani su uslovi 

i procedura za izdavanje okolinske dozvole u Federaciji. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 

je nadležno za izdavanje okolinskih dozvola za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc. U 

poglavlju broj 5 ovog Izvještaja možete naći konkretne podatke o svim okolinskim dozvolama koje 

su ishodovane za dionice autoceste koje su pripremi i izgradnji.  

Okolinska dozvola propisuje opće i posebne mjere ublažavanja i izbjegavanja negativnih uticaja 

na okolinu za vrijeme izgradnje i u toku korištenja autoceste što obuhvata mjere ublažavanja 

uticaja na stanovništvo, mikroklimu, vodu, zrak, tlo, floru, faunu, pejzaž, zaštićene dijelove prirode, 

kulturno – historijsko naslijeđe, postojeću infrastrukturu. Posebne mjere se odnose i na zaštitu od 

buke i vibracija. 

Implementaciju mjera propisanih okolinskom dozvolom za vrijeme izgradnje provodi izvođač 

radova, a prati i nadzire nadzorni inžinjer dok za vrijeme eksploatacije implementaciju vrši JP 

Autoceste uz podršku dobavljača specifičnih usluga npr. za monitoring otpadnih voda, monitornig 

buke itd.       

Prema odredbama okolinske dozvole, JP Autoceste je dužno izvještavati Federalno ministarstvo 

okoliša i turizma najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu što redovito i čini.     

 

Osim obaveza propisanih federalnim zakonom, JP Autoceste (skupa sa izvođačima radova i 

nadzornim timovima) je dužno implementirati i pratiti okolišne i socijalne standarde europskih 

kreditora na Koridoru što podrazumijeva pripremu različitih planova (okolišni i socijalni plan, plan 

upravljanja biodiverzitetom, plan preseljenja, plan za uključivanje zainteresiranih strana i drugih 

planskih dokumenata) za svaku dionicu financiranu sredstvima EIB-a i EBRD-a te dostavljati 

izvještaje o implementaciji navednih planova kreditorima.  

 

Također, EBRD-u se dostavlja Godišnji okolišni i društveni izvještaj za sve dionice koje financiraju 

na Koridoru dok se informacije EIB-u dostavljaju kroz pojedinačne polugodišnje izvještaje kroz 

koje se prati napredak u realizaciji prema svakom od ugovora o financiranju.   
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PRILOG 1. 

 

Dinamika radova i cash flow na projektima izgradnje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dionica Svilaj - Odžak 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

(mjeseci) 
Početak Rok 

Završeno 

% 
Stauts radova u izgradnji 

1. Trasa       

 Trasa autoceste    100 Završeno 

 Trasa lokalne ceste     100 Završeno 

2. Petlja Svilaj      

 Izgradnja naplatnog mjesta Svilaj    100 Završeno 

3. Granični prijelaz Svilaj     Uprava za indirektno oporezivanje 

4. PUO Vrbovački Lipik    100 Završeno 

5. Inžinjerske konstrukcije i objekti      

 Most Potočani    100 Završeno 

 Potputnjaci    100 Završeno 

 Natputnjaci    100 Završeno 

 Regulacije vodotoka    100 Završeno 

6. Odvodnja      

 Unutrašnja odvodnja    100 Završeno 

 Vanjska odvodnja    100 Završeno 

 

Tabela 1. Dinamika radova na dionici Svilaj – Odžak 
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Poddinica Poprikuše - Nemila 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. Mobilizacija 441 01.12.2020 15.02.2022 80 Radovi u toku 

2. Izrada Glavnog projekta i odobrenja 441 01.12.2020 15.02.2022 30 Radovi u toku 

3. Preliminarni radovi 120 09.12.2020 08.04.2021 100 Završeno 

4. 
Trasa autoceste sa petljom i Spojna cesta 
na M17 sa naplatnim mjestom i centrom za 
kontrolu prometa 

700 05.06.2020 06.05.2022 4 Radovi u toku 

5.  Tunel Golubinja 880 07.12.2021 55.05.2024 2 Radovi u toku 

6. 
Most Golubinja 1 i Most Golubinja 3 (rampa 
petlje) 

810 07.12.2021 25.02.2024 0 Projekat u izradi 

7. Most Golubinja 2 705 20.02.2022 26.01.2024 0 Projekat u izradi 

8. Most Bosna 1 620 07.12.2021 19.08.2023 1 Radovi u toku 

9. Most Bosna 2 (Kovanići) 630 26.05.2022 15.02.2024 13 Radovi u toku 

10. 
Lokalni put za Kovaniće, pristupni putovi za 
objekte vatrozaštite i ostali pristupni putovi 
ako postoje 

470 23.09.2022 06.01.2024 
8 
 

Radovi u toku 

11. Most preko rijeke željeznica 310 02.12.2022 30.07.2023 
0 
 

Projekat u izradi 

12. 
Izgradnja i izmještanje 
instalacija 

819 15.02.2022 14.05.2024 0 Projekat u izradi 

 

Tabela 2. Dinamika radova na poddionici Poprikuše – Nemila 
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Flow Chart 1.  Poprikuše - Nemila 
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Poddionica Vranduk – Ponirak 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Stauts radova u 

izgradnji 

1   TRASA            

  A Trasa autoceste 23 23-Sep-19 17-Aug-21 1,11  Radovi u toku 

2 B OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 23 28-Sep-19 18-Jul-21 18,00  Radovi u toku 

3 D SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   12 2-Jul-20 22-Jul-21 0,02  Radovi u toku 

4 E OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 1-May-21 12-Aug-21 0,00   

5 F INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI      

  F Mostovi 23 19-Aug-19 17-Aug-21 73,12  
Radovi u toku 

  F Propusti      

  F Potputnjak      

  F Potporni zidovi      

  F Tunel 23 19‐08‐19 10‐07‐21 31,09  Radovi u toku 

6 G INSTALACIJE 23 19-Aug-19 10-Jul-21 9,43  Radovi u toku 

7   
NEPREDVIĐENI RADOVI I DODATNO DODJELJIVANJE 
SREDSTAVA 

     

  VO-3 Izvođenje dodatnih geoloških istražnih radova za Misiju G31    86,76  Radovi u toku 

  VO-4 Razlika u koštanju DMS-a    97,12  Radovi u toku 

 VO-6 Zaštita magistralne ceste    100,00  Radovi u toku 

  VO-7 Varijacija za radove sektora 4a    0,00  Radovi u toku 

 
VO-7-

rev 
Geotehnički radovi između profila P107-P113 i zidovi armirane 
zemlje br. 5 i 6 

   43,43  Radovi u toku 

  VO-8 Radovi sanacije na lokalnim cestama    100,00  Radovi u toku 

  VO-9 Alternativno odlagalište materijala iz iskopa Projekta ''Malinjak''    22,53  Radovi u toku 

 VO-10 
Dodatni radovi na temeljenju stubnih mjesta S1L i S1D mosta 
Vranduk 1 

   100,00  Radovi u toku 

 VO-11 
Poboljšanje broj 1: Izmjena metode temeljenja stuba S1D na mostu 
Vranduk 2 i izmjena metode ispitivanja nostivosti šipovana 
mostovima Vranduk 1 i Vranduk 2 

   95,67  Radovi u toku 

 VO-12 Izmjene izmještanja EN mreže    45,51  Radovi u toku 

 VO-13 Izmjena metode temeljenja upornjaka U1D mosta Vranduk 2    100,00   

 VO-14 Radovi za igrališta u naseljima Koprivna i Novi Vranduk    100,00   

8   NAMJENSKI REZERVISANE SUME      

  VO-1 Trošak izrade i ažuriranja BIM modela    74,31  Radovi u toku 

  VO-2 Trošak Projektantskog nadzora rada    77,79  Radovi u toku 

  VO-5 Vanjska kontrola kvaliteta    16,09  Radovi u toku 

Tabela 3. Dinamika radova na poddionici Vranduk - Ponirak 
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Cash Flow Chart 2. Vranduk – Ponirak 
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Poddionica Ponirak - Vraca 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. TRASA        

 Trasa autoceste 20 04.02.2020. 15.10.2021 0 Nije započeto 

2. LOKALNE CESTE 2 11.11.2019. 03.01.2020 37,74 Trenutno se ne izvode 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 3 19.06.2021. 29.09.2021. 0 Nije započeto 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 10 19.06.2021. 09.04.2022. 0 Nije započeto 

5. 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

     

 Tunel Zenica 27 11.11.2019 27.02.2022. 57.12 Radovi u toku 

 Propust 4 14.04.2020. 14.08.2020 71.58 Radovi u toku 

 Potputnjak 4 14.04.2020. 14.08.2020 0 Nije započeto 

 Potporni zidovi 2 14.02.2020. 13.04.2020 0 Nije započeto 

6. INSTALACIJE 7 28.09.2021. 04.04.2022 0 Nije započeto 

 

Tabela 4. Dinamika radova na poddionici Ponirak – Vraca 

 



 

 

64 

 

 

 

Cash Flow Chart 3. Ponirak – Vraca 
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Poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok 

Završeno 
% 

Status radova u izgradnji 

1 
 

Trasa autoceste "Sjeverna sekcija" 497 04.01.2020. 14.05.2021. 95 Radovi završeni 

2 
 

Trasa autoceste "Južna sekcija" 480 29.10.2019. 19.02.2021. 100 Radovi završeni 

3 
 Petlja "Zenica sjever" i spojna cesta na M17 

sa naplatnim mjestom 
300 26.04.2020. 19.02.2021. 100 Radovi završeni 

4 
 

Vijadukt Donja Gračanica 435 29.10.2019. 05.01.2021. 100 Radovi završeni 

5 
 

Tunel Zenica (Vraca) 497 04.01.2020. 14.05.2021. 98 Radovi završeni 

6 
 

Tunel Hum 380 29.10.2019. 11.11.2020. 100 Radovi završeni 

7 
 Ostale saobraćajnice za koje Odobrenje za 

građenje daje grad Zenica 
433 29.10.2019. 03.01.2021. 90 Radovi u toku 

8 
 

Izgradnja i izmještanje instalacija 564 29.10.2019. 14.05.2021. 100 Radovi završeni 

 

Tabela 5. Dinamika radova na poddionici Tunel Zenica - Donja Gračanica  
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Cash Flow Chart 4. Tunel Zenica - Donja Gračanica 
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Poddionica Klopče – Donja Gračanica 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. TRASA AUTOCESTE 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

2. LOKALNE CESTE 1709 01.06.2016 28.02.2021 
100 

 
Završeno 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

5. MOSTOVI    100 Završeno 

  Vijadukt Klopče    100 Završeno 

  Vijadukt Klopačke Stijene 1034 01.06.2016 30.03.2019 100 Završeno 

  Vijadukt Babina Rijeka sa produžetkom 1156 01.06.2016 31.07.2019 100 Završeno 

  Vijadukt Pehare 1709 01.06.2016 28.02.2021 100 Završeno 

  Vijadukt Ričice 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

  Most Drivuša 1632 01.06.2016 18.11.2020 98 Radovi u toku 

6. TUNELI    100 Završeno 

  Vještački tunel Klopče 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

  Tunel Ričice 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

  Tunel Pečuj 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

7. IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

8. REGULACIJA VODENOG TOKA 1632 01.06.2016 18.11.2020 96 Radovi u toku 

9. 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I MANJI 
OBJEKTI 

   100 Završeno 

  Potputnjak na km 4+063 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

  Potporni zidovi i manji objekti 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

 

Tabela 6. Dinamika radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica 
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Cash Flow Chart 5. Klopče – Donja Gračanica 
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 Poddionica Drivuša – Klopče 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

 (mjeseci) 
Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. TRASA AUTOCESTE      

 Nova trasa 42 10.10.2014. 15.03.2018. 100 Završeno 

2. LOKALNE CESTE 36 29.03.2015. 15.03.2018. 100 Završeno 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA  41 11.10.2014. 25.02.2018. 100 Završeno 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 02.12.2017. 15.03.2018. 100 Završeno 

5. INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI      

 Potputnjak na km 1+552 24 04.04.2015. 24.03.2017 100 Završeno 

 Osiguranje kosina 33 25.06.2015. 15.03.2018 100 Završeno 

6. MOSTOVI      

 Most Drivuša 36 20.10.2014. 29.09.2017. 100 Završeno 

 Vijadukt Perin Han 34 05.12.2014. 02.09.2017. 100 Završeno 

7. IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 30 10.10.2014. 25.03.2017. 100 Završeno 

8. REGULACIJA VODENOG TOKA 31 27.02.2015. 24.03.2017. 100 Završeno 

 

Tabela 7. Dinamika radova na poddionici Drivuša - Klopče 
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Poddionica Tarčin – ulaz u Tunel Ivan LOT 1 

 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Datum 
početak 

Rok 
završetka 

Završeno  
% 

Stauts radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  507 8/31/2020 4/23/2022 31.97% Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 230 8/4/2021 4/30/2022 10,50% Radovi ispred dinamike radova rev 1 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 156 9/24/2021 3/28/2021 0.00%  

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 344 3/15/2021 4/25/2022 0.00%  

5. Objekti 577 10/1/2020 4/30/2022 40.94% Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

 Most 1. - Raštelica 1 516 12/1/2020 4/30/2022 21.46% Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

 Most 2. – Raštelica 2 440 10/1/2020 4/12/2022 54.37% Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

 Potputnjak pv 1 na p 4  84 1/9/2021 4/17/2021 35.42% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

 Potputnjak na p 33  84 4/19/2021 7/28/2021 70.69% Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

 Prolaz na magistralnoj cesti -pv3 84 7/29/2021 11/3/2021 0  

 Potporni zidovi  401 12/15/2020 4/5/2022 27.58% Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

 Propusti 400 11/27/2020 3/18/2022 27.43% Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

6. Instalacije 341 3/15/2021 4/21/2022 14.63% Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i naplatne 
kućice 

66 2/14/2022 4/30/2022 0  

8. Drugi projekti 344 3/15/2021 4/25/2022 0  

9. Dokumenti i dodatni radovi 610 8/31/2020 5/2/2022 15.36%  

10. Indirektni troškovi 610 8/31/2020 5/2/2022 55.86%  

11. Provizorne sume 610 8/31/2020 5/2/2022 12.27%  

 
Tabela 8. Dinamika radova na poddionici Tarčin - ulaz u Tunel Ivan LOT 1 
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Cash Flow Chart 6. Tarčin –ulaz u Tunel Ivan LOT1  
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Poddionica Tunel Ivan LOT 2 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno  

% 
Stauts radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  30 06.07.2020. 25.03.2022. 0.00 % Radovi u toku 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 30 20.11.2019. 25.04.2022. 29.81 % Radovi u toku 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 30 18.01.2021. 31.12.2021. 9.63 % Radovi u toku 

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 30 03.08.2021. 13.05.2022. 0.00 % Radovi u toku 

5. Objekti 30 23.11.2019. 10.05.2022. 49.46 % Radovi u toku 

 Hidrotehnički objekti na vodotoku sirovica 30 04.05.2020. 24.10.2020. 101.86 % Završeno 

 Tunel 1 - Ivan 30 23.11.2019. 23.05.2022. 48.75 % Radovi u toku 

 Most bradina 30 06.05.2020. 01.09.2020. 114.31 % Završeno 

6. Instalacije 30 04.12.2021. 11.05.2022. 0.00 % Radovi će početi nakon što se steknu uslovi 

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i 
naplatne kućice 

30 14.10.2021. 13.05.2022. 0.00 % Radovi će početi nakon što se steknu uslovi 

8. Drugi projekti 30 06.04.2020 29.04.2020. 49.06 % Radovi u toku 

9. Dokumenti i dodatni radovi 30 23.11.2019. 10.05.2022. 29.63 % Radovi u toku 

10. Opšti (indirektni) troškovi 30 23.11.2019. 25.05.2022. 65.95 % Radovi u toku 

11. Provizorne sume 30 23.11.2019. 25.05.2022. 24.93 % Radovi u toku 

 

Tabela 9. Dinamika radova na poddionici Tunel Ivan LOT 2 
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Cash Flow Chart 7. Tunel Ivan LOT 2 
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    Dionica Buna - Počitelj 
 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno  

% 
Status radova u izgradnji 

1 TRASA AUTOCESTE   3.8.2018 31.5.2021 97,59 Radovi u tijeku 

2 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE  

  3.8.2018 31.5.2021 80,73 Radovi u tijeku 

3 GEOISTRAŽNI I GEOTEHNIČKI RADOVI    3.8.2018 31.5.2021 264,46 Radovi u tijeku 

4 VANJSKA I UNUTARNJA ODVODNJA    3.8.2018 31.5.2021 66,12 Radovi u tijeku 

5 SIGNALIZACIJA I OPREMA    3.8.2018 31.5.2021 70,44 Radovi u tijeku 

6 OBJEKTI   3.8.2018 31.5.2021 104,17 završeno 

  Nadvožnjak Grabovina   3.8.2018 31.5.2021 101,89 završeno 

  Nadvožnjak Kevčić   3.8.2018 31.5.2021 98,15 završeno 

  Podvožnjak Bivolje Brdo   3.8.2018 31.5.2021 99,30 završeno 

  Prolaz za životinje na 12+500   3.8.2018 31.5.2021 109,58 završeno 

  Prolaz za životinje na 15+660   3.8.2018 31.5.2021 104,54 završeno 

7 INSTALACIJA 15+420-18+280   3.8.2018 31.5.2021 83,28 Radovi u tijeku 

8 
PEJZAŽNO UREĐENJE SAOBRAĆAJNIH 
POVRŠINA I OSTALIH SADRŽAJA  

  3.8.2018 31.5.2021 0,00 Radovi u tijeku 

9 
INSTALACIJA 11+100-15+420 I OSTALI 
PROJEKTI 

  3.8.2018 31.5.2021 99,90 Radovi u tijeku 

10 ZAŠTITA OD BUKE   3.8.2018 31.5.2021 5,37 Radovi u tijeku 

11 DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI   3.8.2018 31.5.2021 53,66 Radovi u tijeku 

12 UKUPNI TROŠKOVI   3.8.2018 31.5.2021 95,59 Radovi u tijeku 

13 PROVIZORNE SUME   3.8.2018 31.5.2021 65,36 Radovi u tijeku 

 

Tabela 10. Dinamika radova na dionici Buna - Počitelj 
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Cash Flow Chart 8. Buna - Počitelj 
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Poddionica Počitelj – Zvirovići  

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

  LOT 1 – SEKCIJA 1       

1 GLAVNA TRASA I PETLJE 8,8 23.11.2019 12.8.2020 75,38% U tijeku 

2 
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

12,6 27.6.2020 9.7.2021 16,85% U tijeku  

3 ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  0,0     0,00% Radovi nisu započeli 

4 VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 6,2 17.2.2020 21.8.2020 55,86% U tijeku 

5 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 8,1 25.1.2020 24.9.2020 0,91% U tijeku 

6 OBJEKTI:         

  Potputnjak 0+429, lokalna cesta Bivilje Brdo 2,6 17.1.2020 3.4.2020 84,92% U tijeku 

  PotputnjakPocitelj petlja 0+866,  3,1 24.3.2020 26.6.2020 95,00% U tijeku 

  Potputnjak 1+461, lokalna cesta Sevas Njive 2,6 29.1.2020 15.4.2020 92,64% U tijeku 

  Natputnjak   2+967, lokalna cesta Gradina 4,3 21.12.2020 29.4.2021 77,07% U tijeku 

  Propusti 4,4 17.1.2020 28.5.2020 75,23% U tijeku 

7 INSTALACIJE 3,7 18.5.2020 5.9.2020 47,14% U tijeku 

8 ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE  4,0 18.3.2020 17.7.2020 0,06% U tijeku 

  LOT 1 – SEKCIJA 2           

1 GLAVNA TRASA 21,8 23.11.2019 8.9.2021 42,00% U tijeku 

2 
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

0,5 19.3.2020 3.4.2020 66,62% U tijeku 

3 ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  17,4 18.2.2020 24.7.2021 0,00% Radovi nisu započeli 

4 VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 11,1 22.9.2020 21.8.2021 33,27% U tijeku 

5 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 20,8 11.1.2020 25.9.2021 0,4% U tijeku 

6 OBJEKTI:         

  Most M2 7,7 9.5.2020 26.12.2020 0,00% Radovi nisu započeli 

  Most M3 3,6 21.1.2020 8.5.2020 0,00% Radovi nisu započeli 

  Most M4 6,9 3.1.2020 29.7.2020 88,32% U tijeku 

  Tunnel Počitelj, desno 1163 m/lijevo, 1192m 20,6 5.12.2019 14.8.2021 74,81% U tijeku 

  
Potputnjak 10.975, regionalna cesta, 
Orlovaca 

3,4 3.1.2020 15.4.2020 73,98% U tijeku 
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  Propusti 0,0     85,62% U tijeku 

7 INSTALACIJE 14,2 10.7.2020 8.9.2021 1,88% U tijeku 

8 ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE 7,0 18.7.2020 12.2.2021 0,00% Radovi nisu započeli 

9 OSTALI PROJEKTI 2,9 25.2.2021 22.5.2021   

10 DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  0,0     35,00% U tijeku 

11 GENERALNI TROŠKOVI 0,0     91,12% U tijeku 

12 PROVIZIONI IZNOSI 23,7 10.10.2019 20.9.2021 15,00% U tijeku 

  LOT 2 – MOST POČITELJ           

1 VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 2,8 21.12.2021 14.3.2022 0,00% Radovi nisu započeli 

2 
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

2,8 21.12.2021 14.3.2022 0,00% Radovi nisu započeli 

3 OBJEKTI 24,4 25.2.2020 26.2.2022   

     Donji stroj  (36%) 20,9 25.2.2020 12.11.2021 70,00% 

Izrada temelja S1,S2, S3, S4, S5-
dovršeno.  Izgradnja stubova S3, S4, S5-

dovršeno 
Izgradnja stuba  S2- U tijeku 

U2 Upornjak – Dovršeno, 
Izgradnja pristupnog puta do S6-U tijeku. 

     Gornji stroj  (64%) 16,2 29.10.2020 26.2.2022 2,00% 
Rasponska konstrukcija-Bazni Segment 

S3 i S4- Izrada Izvedbenog projekta i 
oplate-u toku 

4 INSTALACIJE 1,9 24.12.2021 19.2.2022 0,00% Radovi nisu započeli 

5 DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI       37,20% U tijeku 

6 GENERALNI TROŠKOVI       76,69% U tijeku 

7 PROVIZIONI IZNOSI       22,45% U tijeku 

 

Tabela 11. Dinamika radova na poddionici Počitelj – Zvirovići  
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Cash Flow Chart 9.  Počitelj – Zvirovići Lot 1 
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Cash Flow Chart 10.  Počitelj – Zvirovići Lot 2 


