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1. UVOD 
 
 

1.1. O nama 
 
Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom 
odgovornošću Mostar (JP Autoceste FBiH) registrovano je u sudu u Mostaru, dana 
28.10.2010. godine u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 
("Službene novine FBiH", broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima ("Službene 
novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i 
Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine 
društvo sa ograničenom odgovornosti Mostar, koju je donijela Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1.7.2010.godine) na svojoj 149. sjednici održanoj 1. 
Jula 2010. godine u Sarajevu. 
 
Djelatnosti JP Autoceste FBiH su definisane Statutom JP Autoceste FBiH kao poslovi i zadaci 
na autocestama i brzim cestama u Federaciji i to: 
- priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, 

održavanje, zaštita,  rekonstrukcija, izgradnja, obnova cesta i objekata na cestama 
kao i izvještaji o realizaciji tih  planova i programa; 

- obavljanje poslova održavanja i zaštite; 
- investitorski poslovi za studije i projekte, obnovu, izgradnju, rekonstrukciju i 

održavanje na  cestama i objektima; 
- predlaganje finansijskih planova i poboljšanje načina prikupljanja sredstava 

namijenjenih za potrebe cesta; 
- vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i 

opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa; 
- ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i održavanju cesta; 
- priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti 

saobraćaja na cestama kojima upravlja; 
- priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje stručno-tehničkog nadzora; 
- organizacija sistema naplate putarine; 
- prikupljanje podataka i obavještavanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja 

saobraćaja; 
- poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša; 
- organizovanje i pružanje usluga korisnicima autocesta i brzih cesta i dr. 
 
Vlada Federacije FBiH je na svojoj sjednici održanoj 22.12.2010. godine, na prijedlog 
Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o imenovanju 
punomoćnika koji predstavljaju Skupštinu Društva u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja 
organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala 
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i Odluku o imenovanju privremenog nadzornog odbora JP Autoceste FBiH („Službene novine 
FBiH“ broj 88/10). 
 
Dana 28.12.2010. godine u prisustvu notara održana je sjednica Skupštine JP Autoceste FBiH 
na kojoj je usvojen Statut JP Autoceste FBiH. Istog dana održana je i sjednica privremenog 
Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH na kojoj je data saglasnost i usvojen Pravilnik o radu JP 
Autoceste FBIH i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBIH. 
Na ovaj način su se stekli svi uvjeti da sa 31.12.2010. godine prestane sa radom Federalna 
direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i da od 01.01.2011. godine počne sa 
radom JP Autoceste FBIH. 
 
U skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije FBIH, JP Autoceste FBiH preuzimaju svu 
opremu, uposlene i dokumentaciju Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje 
autocesta odnosno JP Autoceste FBiH su pravni sljednik Federalne direkcije za izgradnju, 
upravljanje i održavanje autocesta. 
 

1.2. Opis projekta 
 
 
Na konferencijama održanim na Kreti 1994 godine i u Helsinkiju 1997 godine, deset trans-
europskih prometnih koridora su identificirani kao rute u Srednjoj i Istočnoj Europi koje 
zahtijevaju prioritetna ulaganja. Koridor V (pet), koji povezuje Kijev u Ukrajini sa Jadranskim 
morem preko Lvova i Budimpešte (Mađarska), bio je jedan od njih. Sastoji se od tri grane, a 
grana Vc slijedi europski pravac E73 od Budimpešte do Ploča (Hrvatska), preko Osijeka 
(Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina). Na teriroriju Bosne i Hercegovine odpada najduži 
dio Vc grane ovog koridora. U ukupnoj dužini od oko 340 km, izgradnja autoceste Koridora 
Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni 
razvoj. Projekat ima snažnu potporu od vlade, a očekuje se da će omogućiti BiH bolju 
integraciju sa europskim ekonomskim i socijalnim strukturama. 
 
Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u vladinim dokumentima nazvanim kao 
“Lotovi”), kako slijedi: 
 
 Lot 1: Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Doboj Jug; 
 Lot 2: Doboj Jug - Sarajevo Jug (Tarčin); 
 Lot 3: Sarajevo Jug (Tarčin) - Mostar Sjever; 
 Lot 4: Mostar Sjever – Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 
Implementacija izgradnje je na entitetskom nivou. Vlada Federacije BiH je već završila 
izgradnju 37 km duge dionice autoceste u Lotu 2 sjeverno od Sarajeva, na dijelu između 
Sarajeva (Jošanica) i Kaknja. 
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Dio Koridora Vc, u dužini od 8 km (Sarajevska obilaznica) je u izgradnji i očekivani datum 
završetka je kraj 2014 godine. Projekat je finansiran sredstvima kredita od EIB, EBRD, OPEC i 
Svjetske banke. 
 
EIB i EBRD finansiraju četiri nove dionice unutar četiri gore navedena "Lota", koje su, od 
strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, označene kao visoko prioritetne dionice. Te 
dionice su sljedeće: 
 
 Dionica 1:  Drivuša – Kakanj, dionica unutar Lota 2 (15,2 km); 
 Dionica 2:  Vlakovo – Tarčin, dionica unutar Lota 2 (20 km); 
 Dionica 3:  Počitelj – Bijača  (južna granica sa Hrvatskom) unutar Lota 4 (20 km); 
 Dionica 4:  Odžak – Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) Lot 1 (10 km). 

 
Dionica 1. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Zeničko-Dobojski), prolazi kroz južni dio 

opštine Zenica i jugo-zapadni dio opštine Kakanj. Širinom od oko 60-70 metara, koridor 
prolazi kroz usku dolinu rijeke Bosna, koja se odlikuje valovitim padinama i minimalnim 
šumskim pokrivačem. Koridor Vc u Dionici 1 u velikoj mjeri slijedi postojeću infrastrukturu, 
uključujući i glavni put M17 i u nekim dijelovima željezničku prugu od Vrpolja do Sarajeva. 
 

Dionica 2. se nalazi u dva kantona (90% u Sarajevskom, a 10% u Srednjebosanskom 
kantonu), prolazi zapadnim, a zatim južnim dijelom Sarajeva kroz urbano i industrijsko 
područje (Vlakovo i Rakovica) Kantona Sarajevo. Koridor, u ovom dijelu, započinje svoj put 
kroz planinska područja Federacije BiH. Dakle, ovaj dio će već imati više od 6 km tunela. Na 
ovom pravcu će osim autoceste biti i postojeća magistralna cesta M17.  

 
Dionica 3. je smještena u dva kantona (Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački) 
prolazeći kroz sjeverni i zapadni dio općine Čapljina i općine Ljubuški. Taj dio koridora Vc 
prema planovima će biti, također i dio Jadransko-jonske autoceste. To će poboljšati 
povezanost BiH sa Hrvatskom na jugu i sa Jadranskim morem. 
 
Dionica 4. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Posavski) i povezuje sjeverni dio BiH sa 
Hrvatskom i Koridorom X. Pored ovoga ona je i nastavak završenog dijela koridora Vc koji 
dolazi iz Mađarske i Hrvatska. Područje je uglavnom ravničarsko, te uz 660 metara dugim 
mostom preko rijeke Save i graničnog prelaza  nema značajnih objekata na autocesti. 
 
Završetak ove četiri dionice je planiran do kraja 2014 godine, kada će ukupna izgrađena 
dužina Koridora Vc u Federaciji BiH bit oko 125 km. 
 
Dio izgradnje Koridora je također Zenička obilaznica (dionica od Drivuše do Donje Gračanice, 
duga 8 km unutar Lota 2). Ovaj dio će biti finansiran dijelom iz Kuvajtskog Investicionog 
Fonda. Kreditni aranžman  je potpisan 2009. godine  u iznosu od 30 miliona eura. 
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2. UGOVORI O ZAJMU 
 
 
 
U svrhu stvaranja stabilnog finansiranja, Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH 
(Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta) je kontaktiralo 
međunarodne finansijske institucije za podršku projekata kroz ugovore o zajmu. Prvi zahtjevi 
su napravljeni u maju 2007 godine i do danas su potpisana dva ugovora o zajmu. 
 
Prvi ugovor o zajmu je potpisan u oktobru 2008 godine sa EBRD-om u iznosu od 180 miliona 
Eura za sljedeće dionice: 
 
 Dionica Kakanj – Drivuša    60 miliona Eura 
 Dionica Vlakovo – Tačin    60 miliona Eura 
 Dionice Počitelj – Bijača i Svilaj – Odžak  60 miliona Eura 

 
Drugi Ugovor o zajmu je potpisan u Decembru 2008 godine sa EIB-om u iznosu od 75 miliona 
Eura za: 
 
 Dionica Kakanj – Drivuša    75 miliona Eura 

 
Treći Ugovor o zajmu je potpisan 22.08.2012.godine sa EIB-om u iznosu od 166 miliona Eura 
za: 
 
 Dionica Vlakovo – Tarčin i 
 Dionica Svilaj – Odžak    

 
 
Četvrti Ugovor o zajmu je planiran da bude potpisan sa EIB-om u iznosu od 60 miliona Eura 
za dionicu Počitelj – Bijača nakon definisanja konačne lokacije mosta u Počitelju. 
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3. PLAN NABAVKE  
 
Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine je pripremilo očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali 
stvarne vrijednosti će se utvrditi nakon završetka glavnog projekta i tenderske procedure. 
 
Izraženo u hiljadama Eura 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Br. Opis 

Procjena Finansirano 
od  

Finansirano 
od ostalih Ugovor Ugovor Nabavka Tender Ugovor Ugovor 

 
Vrijednost 
ugovora  

EBRD i EIB Investitor Iznos Tip Metod Pozivanje 
mjes./god. 

Potpisivanje 
mjes./god. 

Završetak 
mjes./god. 

1 Drivuša-Kakanj projekat 
Autoceste 3,200         

a Bilješevo – Kakanj 1,600  JPAFBH,  Nadzor  Jan-07 Okt-07 Nov-08 

b Drivuša - Gorica - Bilješevo 1,600  JPAFBH,  Nadzor  Jan-07 Okt-07 Nov-08 

2 Drivuša-Kakanj Nadzor nad 
izgradnjom 6,500         

a Bilješevo – Kakanj 1,800 EIB  1,103 Nadzor Konkuretnski Maj-09 April-10 Maj-12 

b Gorica – Bilješevo 3,000 EBRD  1,984 Nadzor Konkuretnski Maj-09 Juni-10 April-14 

c Drivuša – Gorica 1,700 EIB  1,189 Nadzor  Konkuretnski Maj-09 Okt-10 Dec-12 

3 Drivuša-Kakanj Izgradnja 
autoceste 128,500         

a Bilješevo – Kakanj 41,000 EIB  36,926 Radovi Otvoreni Feb-09 April-10 Maj-12 

b Gorica – Bilješevo 57,000 EBRD  53,061 Radovi Otvoreni Maj-09 April-11 Jan-14 

c Drivuša – Gorica 30,500 EIB  20,510 Radovi Otvoreni Sep-09 Sep-10 Sep-12 

Tabela 1a. Plan nabavke 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Br. Opis 

Procjena Finansirano 
od  

Finansirano 
od ostalih Ugovor Ugovor Nabavka Tender Ugovor Ugovor 

 
Vrijednost 
ugovora  

EBRD i EIB Investitor Iznos Tip Metod Pozivanje 
mjes./god. 

Potpisivanje 
mjes./god. 

Završetak 
mjes./god. 

4 
Vlakovo-Tarčin projekat 
Autoceste 3,390                 

a Vlakovo – Lepenica 1,560   JPAFBH,    Nadzor   Konkurentski Jan-08 Juni-08 Juni-10 

b Lepenica – Tarčin 1,830    JPAFBH,     Nadzor Konkurentski Jan-08 Juni-08 Juni-10 

5 
Vlakovo-Tarčin Nadzor nad 
izgradnjom 7,500                

a Vlakovo – Lepenica 3,000  EIB      Nadzor Konkurentski Sep-11 April-12 April-14 

b Lepenica – Suhodol 1,500  EIB       Nadzor   Konkurentski Sep-11 Maj-12 Maj-14 

c Suhodol – Tarčin 3,000  EBRD      Nadzor Konkurentski Mart-11 Jan-12 Juli-14 

6 
Vlakovo-Tarčin Izgradnja 
autoceste 172,500                 

a Vlakovo – Lepenica 74,000  EIB      Radovi Otvoreni Aug-11 April-12 April-14 

b Lepenica – Suhodol 41,500  EIB       Radovi Otvoreni Sep-11 Maj-12 Maj-14 

c Suhodol – Tarčin 57,000  EBRD      Radovi Otvoreni Nov-10 Jan-12 Juli-14 

7 
Počitelj-Južna granica sa 
Hrvatskom projekat Autoceste 2,500   MKTBiH    Nadzor Konkurentski Aug-07 Feb-08 April-11 

8 
Počitelj-Zvirovići projekat 
Autoceste novi 2,000  EIB-grant      Nadzor Konkurentski Juli-12 Sep-12 Maj-13 

Tabela 1b. Plan nabavke 
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Tabela 1c. Plan nabavke 

 
Legenda: MKTBiH – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 

            JPAFBH –  Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Br. Opis 

Procjena Finansirano 
od  

Finansirano 
od ostalih Ugovor Ugovor Nabavka Tender Ugovor Ugovor 

 
Vrijednost 
ugovora  

EBRD i EIB Investitor Iznos Tip Metod Pozivanje 
mjes./god. 

Potpisivanje 
mjes./god. 

Završetak 
mjes./god. 

9 
Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom 
Nadzor nad izgradnjom 4,500                 

a Počitelj - Zvirovići bez mosta Počitelj 1,200  EIB      Nadzor Konkurentski Okt-12 Okt-13 Dec-14 

b Most Počitelj 1,500  EIB      Nadzor Konkurentski Okt-12 Okt-13 Okt-15 

c Zvirovići – Bijača 1,800  EBRD      Nadzor Konkurentski Sept-10 Aug-11 Dec-13 

10 
Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom 
Izgradnja autoceste 115,500                 

a Počitelj - Zvirovići bez mosta Počitelj 38,000  EIB      Radovi Otvoreni Okt-12 Okt-13 Dec-14 

b Most Počitelj 19,300  EIB      Radovi Otvoreni Jan-12 Okt-13 Okt-15 
c.i Zvirovići – Kravice 43,200  EBRD      Radovi Otvoreni Sep-10 Dec-11 Dec-13 
c.ii Kravice – Bijača 15,000  EBRD      Radovi Otvoreni Juli-10 Aug-11 Juni-12 

11 
Odžak-Sjeverna granica sa Hrvatskom 
projekat Autoceste 1,500    MKTBiH   Nadzor Konkurentski Aug-07 Feb-08 Aug-11 

12 
Odžak- Sjeverna granica sa Hrvatskom 
Nadzor nad izgradnjom 3,000  EIB      Nadzor Konkurentski Nov-11 Sep-12 Sep-13 

13 
Odžak- Sjeverna granica sa Hrvatskom 
Izgradnja autoceste 31,000  EIB      Radovi Otvoreni Nov-11 Sep-12 Sep-13 

14 
Eksproprijacija zemljišta 

22,498    JPAFBH,             
15 PDV (17%) 71,923   JPAFBH,             

  UKUPNO 105,011   
JPAFBH, 
MKTBiH             

  UKUPNO 495,000 
 EIB,   

EBRD                
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4. GLAVNI PROJEKAT  
 
Realizacija glavnog projekta je podijeljena na tri institucije. Razlog tome jeste da se glavni 
projekat počeo pripremati prije nego je u potpunosti uspostavljena Federalna direkcija za 
izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i 
Hercegovine ) i izvršena predaja svih radova koji se odnose na Koridor Vc. 
Dakle, glavni projekat se priprema na sljedeći način: 
 
Br. Dionica Investitor Status Napomena 
1. Vlakovo – Lepenica JPACFBH završeno Revidovano. 
2. Lepenica – Tarčin JPACFBH završeno Revidovano. 

3. 

Dionica Kakanj – Drivuša, 
poddionica Gorica – 
Drivuša i Bilješevo – 
Gorica 

JPACFBH završeno Dionica je u izgradnji. 

4. 
Dionica Kakanj – Drivuša, 
poddionica Kakanj – 
Bilješevo 

JPCFBH završeno Dionica je u izgradnji. 

5. Dionica Svilaj - Odžak MKTBiH završeno Revidovan glavni projekat.  Dionica u 
tenderskoj fazi. 

6. Dionica Zviroviči - Bijača MKTBiH završeno Dionica je u izgradnji. 
7. Dionica Tarčin – Konjic JPACFBH u izradi Podijeljena na dvije poddionice. 
 Poddionica Tarčin – Zukići JPACFBH u izradi U završnoj fazi projektovanja  L=10 km 
 Poddionica Zukići – Konjic JPACFBH u izradi U završnoj fazi projektovanja  L=11 km 

8. Sarajevska zaobilaznica 
Lot3A i Lot 3B 

JPCFBH završeno Dobijena građevinska dozvola. 

9. Dionica Mostar sjever – 
Mostar jug MKTBiH 

Završen 
glavni 
projekat 

Izvršena je primopredaja projektne 
dokumentacije između  MKTBiH  i JP 
autoceste FBiH. Moguće preprojekto-
vanje  u zavisnosti od usvojenog 
Prostornog plana Koridora Vc. 

10. Dionica Mostar jug – 
Počitelj MKTBiH 

Završen 
glavni 
projekat 

Izvršena  je primopredaja projektne 
dokumentacije između  MKTBiH  i JP 
autoceste FBiH   Moguće preprojekto-
vanje  u zavisnosti od usvojenog 
Prostornog plana Koridora Vc. 

11. Dionica  Počitelj – Zvirovići MKTBiH 

Završen 
glavni 
projekat 
 

Poddionica  Počitelj – Zvirovići će biti 
redizajnirana. U toku je izbor 
projektanta za izradu glavnog projekta 
prema konačnom položaju mosta 
Počitelj. 

 
12. 

 
Projekat bočnog 
naplatnog mjesta Kakanj 

 
JPACFBH 

Završen 
glavni 
projekat 

Dobivena je građevinska dozvola, i 
izgradnja bočnog naplatnog mjesta 
Kakanj u toku 
 

 
13. 

 
Dionica Drivuša – 
D.Gračanica 
 

 
 
MKTBiH 

Završen 
glavni 
projekat 

Dionica je podijeljena na dvije 
poddionice 1.Drivuša - Klopče i 2.Klopče 
– D.Gračanica.Druga poddionica je 
redizajnirana,jer je položaj petlje 
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Tabela 2. Napredak glavnih projekata 
 

Legenda: MKTBiH – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 
JPACFBH – Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine 
JPCFBH – Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pomjeren na drugu obalu rijeke Bosne u 
mjesto Banlozi. Dobivena urbanistička 
saglasnost za obje poddionice. 

 
14. 

 
 
Dionica D.Gračanica – 
Banlozi 

 
 
MKTBiH 

U toku je 
izrada 
glavnog 
projekta 

Pomjeranje petlje  će promjeniti i 
početak slijedeće dionice D.Gračanica – 
Nemila,a što je obrađeno u ovom 
projektu.Ovim se dobilo povoljnije 
saobraćajno rješenje i značajno je 
smanjen broj objekata koji se trebaju 
otkupiti, te izbačen tunel Vraca. 

 
15. 

Analiza idejnog projekta 
autoceste na dionicama 
Karuše -Ozimice i 
Poprikuše-Banlozi 

 
 
JPCFBH 

Raspisan 
tender za 
izbor 
projektanta 

Moguće preprojektovanje -optimizacija 
trase u cilju stvaranja ušteda u toku 
izgradnje.  

 
16. 

Analiza idejnog projekta 
autoceste na dionicama 
Konjic –Mostar sjever 
(Salakovac) 

 
 
JPCFBH 

Raspisan 
tender za 
izbor 
projektanta 

Moguće preprojektovanje -optimizacija 
trase u cilju stvaranja ušteda u toku 
izgradnje.  
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5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA   
 
Aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta se trenutno provode na ukupno pet dionica koje su 
navedene u tebeli ispod. Dionice Kakanj – Drivuša, Vlakovo – Tarčin, Bijača – Počitelj, 
poddionice Bijača – Zvirovići i Svilaj – Odžak su završene. Eksproprijacija zemljišta za dionicu 
Donja Gračanica – Drivuša je u toku. U narednoj tabeli 3. prikazane su aktivnosti na 
eksproprijaciji zemljišta i dosadašnji napredak. 
 

Br. Dionica Općina 

Podnošenje 
zahtjeva za 

početak 
eksproprijacije 

Početak 
radova na 

terenu 

Broj parcela 
uključenih u 
Elaborat o 

eksproprijaciji 

Izdata 
rješenja o 

eksproprijaciji 

Broj 
sporazuma  

Ukupno 
završeno 
aktivnosti             

(%)       

1. 

Kakanj - 
Drivuša 

Kakanj 17.02.2009 23.03.2009 582 442 440 100%* 

Zenica 18.05.2009 27.05.2009 276 186 180 100%* 

2. 

Vlakovo - 
Tarčin 

Ilidža 01.09.2010 24.09.2010 406 170 166       100% 
Hadžići 11.08.2010 30.08.2010 274 97 97 100% 

Kiseljak 11.08.2010 30.08.2010 524 367 333 99% 

3. 

Bijača - 
Počitelj 

Čapljina 02.09.2010 02.09.2010 300 119 119 100% 

Ljubuški 02.09.2010 02.09.2010 240 99 99 100% 

4. 

Donja 
Gračanica-

Drivuša 
Zenica 29.07.2011. 12.09.2011. 134 104 51 98% 

5. 

Svilaj - 
Odžak Odžak 24.08.2011. 12.09.2011. 602 305 300 100% 

 
Tabela  3. Fizički napredak eksproprijacije zemljišta 

 
 
 
 
 
*Preostali predmeti su u postupku dogovora. 
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6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA   
 
 
 
U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenje zemljišta u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, definiran je postupak izdavanja privremene i konačne građevinske dozvole. Za 
izdavanje privremene građevinske dozvole je potrebno prikupiti 17 odobrenja, dok se za 
konačnu građevinsku dozvolu zahtjeva privremena građevinska dozvola, završena 
eksproprijacija  i završen i revidiran glavni projekat. 
 
Dobijena je konačna građevinska dozvola za dionicu Kakanj – Drivuša, za poddionicu Kakanj –
Bilješevo u aprilu 2010 godine, a za poddionice Bilješevo - Gorica i Gorica - Drivuša u junu 
2010 godine. U septembru 2011 je dobijena građevinska dozvola za poddionicu Bijača – 
Zvirovići. 
Za dionicu Lepenica - Tarčin u februaru 2012. godine dobivena je građevinska dozvola, dok je 
za dionicu Vlakovo - Lepenica ista dobivena u maju 2012.  
Za dionicu Sarajevska obilaznica LOT3 je dobivena građevinska dozvola u augustu 2012. 
Građevinska dozvola za dionicu Svilaj – Odžak dobivena u decembru 2012. god 
 
Tabele u Prilogu 11. pokazuju fizički napredak za dobijanje urbanističke saglasnosti i 
građevinske dozvole po dionicama. 
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7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE   
 
U narednim stavovima su prikazane pripremne aktivnosti za građevinske projekte 
podijeljene na dionice i poddionice. 
 
 Dionica Počitelj – Bijača je podijeljena na četiri Lota: 

 
 Lot 1  Poddionica Kravice - Bijača. 

 Potpisan Ugovor za izgradnju 06.09.2011., a krajem septembra 
izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi. 

 Vrijednost Ugovora iznosi 23.308.804,00 Eura (sa PDV-om).  
 Rok izgradnje je 10 mjeseci . 

Po završetku graničnog prelaza „Bijača“, sav saobraćaj biće preusmjeren na regionalne ceste. 
Ovo iz razloga jer se završetak dionice Zvirovići – Bijača planira za juni 2014. godine. Dat je 
nalog izvođaču radova da uzvrši rekonstrukciju ovih saobraćajnica 
Obzirom da se ova dionica veže za izgradnju graničnog prelaza Bijača, a koji je u nadležnosti 
Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, rok za završetak ovih radova je 
pomjeren za juni 2013. godine. 
 

 Lot 2  Poddionica Zvirovići - Kravice . 
 Potpisan Ugovor za izgradnju 10.05.2012., a 07. juna izvođači uvedeni 

u posjed i otpočeti radovi. 
 Vrijednost Ugovora iznosi 62.669.820,66 Eura (sa PDV-om).  
 Rok izgradnje je 20 mjeseci . 

 
Tenderske procedure za nadzor ove dvije dionice su završene i ugovor 
potpisan 19.09.2011. Izabranom nadzornom organu je dodjeljen jedan ugovor 
za oba lota (Lot 1 i Lot 2)  

Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta, kao i dio radova na trasi i na temeljima 
objekata. Završeno 50% primarne obloge tunela i početa izgradnja stubova mostova i 
vijadukta.  
 

Za Lot 3 Počitelj – Zvirovići i Lot 4 Most Počitelj započete su aktivnosti za 
odabir projektanta ove poddionice. Razlog za usporavanje aktivnosti na ovoj 
poddionici je usvajanje prostorne osnove Prostornog plana Federacije BiH. 
Prostorna osnova Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 
od 2008. do 2028 . godine usvojena je krajem 2011. godine ( „ Službene 
novine FBiH  broj 47/11“ ) .   

 
 Dionica  Vlakovo – Tarčin je podjeljena u tri lota: 
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 Lot 1  Poddionica Suhodol - Tarčin 
 Potpisan Ugovor za izgradnju 21.05.2012., a početkom juna izvođači 

uvedeni u posjed i otpočeti radovi. 
 Vrijednost Ugovora iznosi 115.155.407,78 Eura (sa PDV-om).  
 Rok izgradnje je 28 mjeseci . 

Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova 
odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Izvode se radovi na oba tunela, mostu 
i na petlji „Tarčin“. 

 
 Lot 2   Poddionica Lepenica – Suhodol    

 
 Potpisan Ugovor za izgradnju augusta 2012., a 17.09.2012 izvođači 

uvedeni u posjed i otpočeti radovi. 
 Vrijednost ugovora iznosi 75.168.667,02 Eura (sa PDV-om). 
 Rok izgradnje je 20 mjeseci. 

Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova 
odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Započeti radovi na cijeloj trasi i na 
svim objektima. Aktivnosti na izvođenju  radova odvijaju se u skladu sa usvojenim 
dinamičkim planom. 

 
 Lot 3  Poddionica Vlakovo – Lepenica   

 
 Potpisan Ugovor za izgradnju u decembru 2012. 
 Vrijednost ugovora iznosi 182.054.533,00 Eura (sa PDV-om). 
 Rok izgradnje je 20 mjeseci. 

Izvođač radova uveden u posao 17.01.2013.godine i izvršena je mobilizacija gradilišta radova 
u posao. 
 
 Dionica  Svilaj – Odžak 

 
 Dobijeno odobrenje za građenje u decembru 2012. godine  
 U toku je evaluacija prispjelih ponuda i odabir izvođača radova. 
 Početak izgradnje planiran za mjesec maj 2013. godine. 
 Predviđena vrijednost radova iznosi oko 75 miliona Eura (bez PDV-a). 
 Rok izgradnje 14 mjeseci. 

 
 Dionica  Sarajevska obilaznica LOT 3 

 Dobijeno odobrenje za građenje 
 Eksporprijacija  je u završnoj fazi 
 Preprojektovanje ove dionice je završeno. 
 U augustu 2012. god. je ishodovana građevinska dozvola. 
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8. PROJEKTI  IZGRADNJE    
 
Tenutno je u izgradnji dionica Kakanj - Drivuša koja je podjeljena na tri lota: 
 
 Lot 1 Bilješevo - Kakanj 

 
 Ugovorena vrijednost 43,2 miliona Eura. 
 Izvođač radova je Konzorcij Viadukt (Hrvatska) i Hering (Bosna i Hercegovina). 
 Rok izgradnje je 18 mjeseci. 
 Početak izgradnje 24.05.2010 godine. 
 Izvršen je tehnički prijem autoceste u dužini od 9,50 km. U maju 2013. godine 

obaviće se tehnički prijem lokalnih cesta i regionalne ceste R445. 
Zbog promjenjenih geomehaničkih uslova na terenu u odnosu na projektovane došlo je do 
značajnog povećanja obima radova. Sa izvođačem radova dogovorena je izgradnja bočnog 
naplatnog mjesta „Kakanj“ i produžetak regionale za 1,20 km. Zbog gore navedenog iz 
objektivnih razloga u skladu sa uputama Konsultanta produžen je rok izgradnje poddionice za 
20.05.2013. godine. 
Izvršen je tehnički prijem autoceste u dužini od 9,50 km. U maju 2013. godine obaviće se 
tehnički prijem lokalnih cesta i regionakne ceste R445. 

 
 Lot 2  Gorica - Bilješevo (tunel Vijenac – dužina 2.964 m) 

 
 Ugovorena vrijednost 62.081.529,52 Eura.  
 Izvođač radova  je  Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenija). 
 Rok izgradnje je 33 mjeseci. 
 Početak izgradnje 27.04.2011 godine. 
 Ugovor raskinut 27.06.2012. zbog nesolventnosti izvođača radova. 
 Radovi nastavljeni 23.08.2012 
 Radove izvode podizvođači radova iz prethodnog Ugovora, a koji su u  

Fazi I izvođenja radova oformili  Konzorcij, te sada imaju status glavnih izvođača. 
 Radovi se odvijaju u skladu sa usvojenim dinamičkim planom Izvođača radova. 
 Rok za završetak Faze I je 31.03.2013. 

Proboj lijeve tunelske cijevi izvršen je 01.03.2013. godine. Zbog složenih geomehaničkih 
uslova pri proboju tunela Izvođač radova zatražio je produženje roka do 17.05.2013. godine. 
 
 Lot 3 Drivuša - Gorica 

 Ugovorena vrijednost 24 miliona Eura. 
 Izvođač radova je BH Konzorcij (Bosna i Hercegovina). 
 Rok izgradnje je 24 mjeseca. 
 Ugovor potpisan 28.9.2010 godine. 
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Zbog radova na mostu M-3 koji je na klizištu „Gorica“ Izvođaču radova je produžen rok do 
maja 2013. godine. 
 
 Dionica Vlakovo – Tačin je podijeljena u tri lota: 

 
 Lot 1  Poddionica Suhodol - Tarčin. 

 
 Potpisan Ugovor za izgradnju 21.05.2012., a početkom juna izvođači uvedeni u 

posjed i otpočeti radovi. 
 Vrijednost Ugovora iznosi 115.155.407,80 Eura (sa PDV-om). 
 Rok izgradnje je 28 mjeseci. 

 
 Lot 2  Poddionica Lepenica - Suhodol. 

 
 Potpisan Ugovor za izgradnju avgusta 2012., a 17.09.2012. izvođači uvedeni u 

posjed i otpočeti radovi. 
 Vrijednost Ugovora iznosi 75.168.667,02 Eura (sa PDV-om). 
 Rok izgradnje je 20 mjeseci. 

 
Izgradnja dionice Počitelj – Bijača (južni dio Koridora Vc) je započeta i to na Lot-u 1 i Lot-u 2: 

 
 Lot 1  Poddionica Kravice - Bijača. 
 Ugovorena vrijednost 23.308.804,00 Eura.  
 Izvođač radova je BH Konzorcij (Bosna i Hercegovina). 
 Rok izgradnje je 10 mjeseci.  
 Ugovor potpisan  06.09.2011 godine. 
 Izvođač radova uveden u posao 04.10.2011. 
 Obzirom da se ova dionica veže za izgradnju graničnog prelaza Bijača, a koji je u 

nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, rok za 
završetak ovih radova je pomjeren za 01.06.2013. godine. 

 
 Lot 2  Poddionica Zvirovići - Kravice. 

 Potpisan Ugovor za izgradnju 10.05.2012., a 07. juna izvođači uvedeni u 
posjed i otpočeti radovi. 

 Vrijednost Ugovora iznosi 62.669.820,66 Eura (sa PDV-om).  
 Rok izgradnje je 20 mjeseci . 

Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta, kao i dio radova na trasi i na 
temeljima objekata. Završeno 50% primarne obloge tunela i početa izgradnja stubova 
mostova i vijadukta.  

 
Detalji o napretku ugovorenih radova i statusu projekata izgradnje su dati u Prilogu 2.  
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9. FINANSIJSKA POZICIJA     

9.1. Plaćanje iz EIB zajma  
 
 Lot 1 Bilješevo - Kakanj  

 
Izvođač radova: Konzorcij  Viadukt d.d. – Hering d.d.  
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 Avans 

Juli         
2010 3.692.593,91 27.08.2010. 627.740,96 05.08.2010. 4.320.334,87 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Septembar 

2010 1.379.214,88 7.10.2010. 265.534,01 22.10.2010 1.644.748,89 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2010 999.440,81 08.11.2010. 192.417,82 12.11.2010. 1.191.858,63 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Novembar 

2010  1.110.292,38 22.12.2010. 215.791,38 22.12.2010. 1.326.083,76 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Februar   

2011  920.126,99 10.03.2011. 185.333,63 11.03.2011. 1.105.460,62 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Mart        
2011  1.479.946,02 19.04.2011. 298.093,39 26.04.2011. 1.778.039,41 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
April     
2011  1.252.330,31 20.05.2011. 252.246,63 20.05.2011. 1.504.576,94 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Maj        
2011  1.261.381,90 28.06.2011. 254.069,82 30.06.2011. 1.515.451,72 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
Juni        
2011 1.037.270,85 08.07.2011. 208.928,96 14.07.2011. 1.246.199,81 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Juli          

2011 1.485.143,22 18.08.2011. 299.140,22 22.08.2011. 1.784.283,44 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2011 2.974.221,80 06.10.2011. 587.604,32 06.10.2011. 3.561.826,12 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2011 1.820.745,31 10.11.2011. 350.539,87 09.11.2011. 2.171.285,18 

13 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2011 2.184.184,61 21.12.2011. 420.511,19 19.12.2011. 2.604.695,80 
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14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 3.033.962,94 10.02.2012. 527.072,54 09.02.2012. 3.561.035,48 

15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 
Mart           
2012 931.535,57 11.04.2012. 180.256,98 06.04.2012. 1.111.792,55 

16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 
April            
2012 833.964,33 08.05.2012. 167.927,38 04.05.2012. 1.001.891,71 

17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 
Maj        
2012 2.692.356,91 30.05.2012. 529.957,66 29.05.2012. 3.222.314,57 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 
Juni 
2012 4.367.966,04 11.07.2012. 821.053,78 09.07.2012. 5.189.019,82 

19. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 
Juli  

2012 4.626.674,15 05.09.2012. 824.406,38 30.08.2012. 5.451.080,53 

20. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 4.475.401,83 16.11.2012. 393.589,85 15.11.2012. 4.868.991,68 

21. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 2.938.933,81 19.12.2012. 132.390,28 18.12.2012. 3.071.324,09 

22. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 
Februar 

2013 2.641.977,61 22.03.2013. 449.136,19 21.03.2013. 3.091.113,80 

  
Total: 48.139.666,18 

 
8.183.743,24 

 
56.323.409,42 

 
Tabela 4a. Plaćanje iz  EIB zajma za izvođača radova 

 
Napomena: Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH. 
 
Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L. 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 

Prva 
privremena 

situacija 
Juli         

2010 44.320,04 27.08.2010. 7.534,41 05.08.2010. 51.854,45 

2 

Druga 
privremena 

situacija 
August 
2010 103.623,04 16.09.2010. 17.615,92 17.09.2010. 121.238,96 

3. 

Treća 
privremena 

situacija 
Septembar 

2010  64.940,42 07.10.2010. 11.039,87 22.10.2010. 75.980,29 

4. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2010 63.784,35 25.10.2010. 10.843,34 27.10.2010. 74.627,69 

5. 

Peta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2010 65.410,12 26.11.2010. 11.119,72 06.12.2010. 76.529,84 
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6. 

Šesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2010 65.270,73 22.12.2010. 11.096,02 30.12.2010. 76.366,75 

7. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Januar       
2011 66.261,64 17.02.2011. 11.264,48 10.02.2011. 77.526,12 

8. 

Osma 
privremena 

situacija 
Februar   

2011 63.949,51 05.04.2011. 10.871,42 25.04.2011. 74.820,93 

9. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Mart           
2011 63.619,20 05.04.2011. 10.815,26 25.04.2011. 74.434,46 

10. 

Deseta 
privremena 

situacija 
April      
2011 63.619,21 20.05.2011. 10.815,27 11.05.2011. 74.434,48 

11. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Maj        
2011 63.619,20 03.06.2011. 10.815,26 02.06.2011. 74.434,46 

12. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Juni       
2011 64.584,36 30.06.2011. 10.979,34 30.06.2011. 75.563,70 

13. 

Trinaesta 
privremena 

situacija Juli 2011 63.949,50 03.08.2011. 10.871,42 01.08.2011. 74.820,92 

14. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 
August 
2011 63.619,21 16.09.2011. 10.815,27 19.09.2011. 74.434,48 

15. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2011 57.680,20 22.12.2010. 9.805,63 28.11.2011. 67.485,83 

16. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2011 63.784,35 17.02.2011. 10.843,34 07.12.2011. 74.627,69 

17. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2011 63.619,21 05.04.2011. 10.815,27 09.02.2012. 74.434,48 

18. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 78.067,45 05.04.2011. 13.271,47 07.03.2012. 91.338,92 

19. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 
Januar       
2012 65.789,48 20.05.2011. 11.184,21 15.03.2012. 76.973,69 

20. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 
Februar 

2012 64.749,07 03.06.2011. 11.007,34 08.05.2012. 75.756,41 

21. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 
Mart          
2012 62.966,40 30.06.2011. 10.704,29 08.05.2012. 73.670,69 

22. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 
April          
2012 62.992,60 03.08.2011. 10.708,74 22.05.2012. 73.701,34 

23. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 
Maj            
2012 63.018,85 16.09.2011. 10.713,20 03.07.2012. 73.732,05 
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24. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 
Juni 
2012 63.871,02 02.07.2012. 10.858,07 24.07.2012 74.729,09 

25. 

Dvadesetpeta 
privremena 

situacija 
Juli 

2012 62.428,87 05.09.2012. 10.612,91 13.09.2012 73.041,78 

26. 

Dvadesetšesta 
privremena 

situacija 
August 
2012 63.766,14 15.11.2012. 10.840,24 04.10.2012. 74.606,38 

27. 

Dvadesetsedma 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 62.743,51 15.11.2012. 10.666,40 23.10.2012. 73.409,91 

28. 

Dvadesetosma 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 73.644,29 12.12.2012. 12.519,53 11.12.2012. 86.163,82 

29. 

Dvadesetdeveta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 66.845,55 12.12.2012. 11.363,74 11.12.2012. 78.209,29 

30. 

Trideseta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 63.608,90 07.02.2013. 10.813,51 31.01.2013. 74.422,41 

31. 

Tridesetprva 
privremena 

situacija 
Januar 
2013 57.947,51 07.02.2013. 9.851,08 31.01.2013. 67.798,59 

  
Total.  2.018.093,93 

 
343.075,97 

 
2.361.169,90 

 
Tabela 4b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor 

 

 
 Lot 3  Drivuša - Gorica  

 
Izvođač: BH Konzorcij 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 Avans 

Oktobar        
2010 2.051.000,92 03.11.2010. 348.670,16 27.10.2010. 2.399.671,08 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
April  
2011 764.126,36 19.04.2011. 147.113,79 25.04.2011. 911.240,15 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Maj  
2011 1.106.232,09 26.05.2011. 210.194,47 01.06.2011. 1.316.426,56 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Juli  

2011  1.307.693,32 15.07.2011. 372.104,38 21.07.2011. 1.679.797,70 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
August  
2011  857.551,72 12.09.2011. 170.643,06 09.09.2011. 1.028.194,78 
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6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Oktobar        

2011  941.228,66 30.11.2011. 189.583,97 28.11.2011. 1.130.812,63 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
Novembar     

2011  761.133,59 30.12.2011. 49.601,01 29.12.2011. 810.734,60 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Decembar       

2011 1.952.461,99 17.01.2012. 368.832,74 19.01.2012. 2.321.294,73 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
Mart       
2012 701.608,99 08.05.2012. 136.289,96 04.05.2012. 837.898,95 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Maj 
2012 1.690.204,56 02.07.2012. 315.781,17 22.06.2012. 2.005.985,73 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 
Juli 

2012 855.786,73 05.09.2012. 164.760,75 04.09.2012. 1.020.547,48 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 1.134.927,85 15.11.2012. 218.502,53 08.11.2012. 1.353.430,38 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 1.512.081,80 12.12.2012. 274.336,58 11.12.2012. 1.786.418,38 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 1.106.049,83 31.12.2012. 212.942,78 28.12.2012. 1.318.992,61 

  
Total: 16.742.088,41 

 
3.179.357,35 

 
19.921.445,76 

 
Tabela 5a. Plaćanje iz  EIB zajma za izvođača radova 

 
Napomena: Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH. 
 
 
 
 
Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L. 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 

Prva 
privremena 

situacija 
Novembar       

2010 38.339,27 22.12.2010. 6.517,68 30.12.2010. 44.856,95 

2 

Druga 
privremena 

situacija 
Decembar 

2010       34.448,08 17.02.2011. 5.856,17 10.02.2011. 40.304,25 

3. 

Treća 
privremena 

situacija 
Januar 
2011 35.433,01 16.03.2011. 6.023,61 25.04.2011. 41.456,62 

4. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Februar 

2011 41.459,91 25.03.2011. 7.048,18 25.04.2011. 48.508,09 
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5. 

Peta 
privremena 

situacija 
Mart 
 2011 47.875,32 20.05.2011. 8.138,8 20.05.2011. 56.014,12 

6. 

Šesta 
privremena 

situacija 
April  
2011 49.044,60 27.05.2011. 8.337,58 20.05.2011. 57.382,18 

7. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Maj      
2011 50.102,30 21.06.2011. 8.517,39 23.06.2011. 58.619,69 

8. 

Osma 
privremena 

situacija 
Juni 
2011 48.271,52 15.07.2011 8.206,16 14.07.2011. 56.477,68 

9. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Juli         

2011 48.794,60 29.08.2011. 8.295,08 25.08.2011. 57.089,68 

10. 

Deseta 
privremena 

situacija 
August    
2011 49.407,29 27.09.2011. 8.399,24 30.09.2011. 57.806,53 

11. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Septembar    

2011 47.907,29 17.10.2011. 8.144,24 13.10.2011. 56.051,53 

12. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar      

2011 48.822,68 12.01.2012. 8.299,86 10.01.2012. 57.122,54 

13. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2011 46.968,78 10.02.2012. 7.984,69 15.02.2012. 54.953,47 

14. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 40.814,91 14.03.2012. 6.938,53 14.03.2012. 47.753,44 

15. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 
Januar 
2012 44.202,89 08.05.2012. 7.514,49 08.05.2012. 51.717,38 

16. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 
Februar 

2012 43.072,83 17.05.2012. 7.322,38 17.05.2012. 50.395,21 

17. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 
Mart 
 2012 43.303,41 21.06.2012. 7.361,58 21.06.2012. 50.664,99 

18. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 
April 
 2012 47.025,35 21.06.2012. 7.994,31 21.06.2012. 55.019,66 

19. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 
Maj       
2012 50.883,05 02.07.2012. 8.650,12 24.07.2012. 59.533,17 

20. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 
Juni 

 2012 50.921,52 06.08.2012. 8.656,66 13.09.2012. 59.578,18 

21. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 
Juli          

2012 51.171,52 05.09.2012. 8.699,16 13.09.2012. 59.870,68 

22. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 
August          
2012 50.648,42 15.11.2012. 8.610,23 23.10.2012. 59.258,65 
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23. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 
Septembar          

2012 72.937,70 31.12.2012. 12.399,41 03.01.2013. 85.337,11 

24. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 48.736,97 31.12.2012. 8.285,28 03.01.2013. 57.022,25 

25. 

Dvadesetpeta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 57.453,95 31.12.2012. 9.767,17 04.01.2013. 67.221,12 

26. 

Dvadesetšesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 50.617,28 07.02.2013. 8.604,94 31.01.2013. 59.222,22 

  
Total:  1.238.664,45 

 
210.572,94 

 
1.449.237,39 

 
 

Table 5b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor 
 

 
 
 

9.2. Plaćanje iz EBRD zajma  
 
 
 Lot 2 Gorica – Bilješevo – Gorica (tunel Vijenac  - dužina 2.964 m) 

 
Izvođač radova: Primorje d.d. 
 

Br Opis Period 
Iznos bez PDV-

a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 
Juni       
2011 5.306.114,56 23.06.2012. 902.038,39 23.06.2011. 6.208.152,95 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Septembar 

2011 1.488.594,19 07.11.2011. 286.592,31 07.10.2011. 1.775.186,50 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2011 1.146.769,89 07.12.2011. 220.782,43 09.11.2011. 1.367.552,32 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Novembar 

2011 2.039.435,78 10.01.2012. 392.643,35 14.12.2011. 2.432.079,13 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 1.315.253,79 21.02.2012. 264.920,79 10.01.2012. 1.580.174,58 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Januar 
2012 1.187.458,08 29.03.2012. 239.179,95 29.02.2012. 1.426.638,03 
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7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
Februar       

2012 981.266,34 25.04.2012. 197.648,43 21.03.2012. 1.178.914,77 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Mart            
2012 1.054.804,23 08.06.2012. 212.460,56 10.04.2012. 1.267.264,79 

9. 
Konačni 
obračun 

Juni 
2012 42.654,36 07.09.2012. 7.251,24 13.09.2012. 49.905,60 

  
Total: 14.562.351,22 

 
2.723.517,45 

 
17.285.868,67 

 
 

Tabela 6a. Plaćanje iz  EBRD zajma za izvođača radova 
 
 
Napomena: Iznos od 5.306.114,56 Eura će biti dijelom plaćen iz kreditnih sredstava EBRD-a (639.204,36 Eura) 
dok je drugi dio u iznosu od 4.666.910,20 Eura plaćen iz sredstava koja su naplaćena protestom avansne 
bankarske garancije izdate od NLB d.d. Ljubljana za SCT d.d. Ljubljana. Navedeni avans je prethodno isplaćen 
SCT-u iz kreditnih sredstava. 
 
 
Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo 
 

Br Opis Period 
Iznos bez PDV-

a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 
August      
2012 1.538.461,53 

10.10.201
2. 261.538,47 

07.09.201
2. 1.800.000,00 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 1.913.029,21 
05.11.201

2. 368.306,87 
10.10.201

2. 2.281.336,08 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 1.162.521,56 
05.12.201

2. 237.036,42 
13.11.201

2. 1.399.557,98 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 911.030,68 
10.01.201

3. 185.556,02 
18.12.201

2. 1.096.586,70 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 1.646.298,55 
30.01.201

3. 328.228,51 
28.12.201

2. 1.974.527,06 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Januar 
2013 2.190.387,00 

05.03.201
3. 421.705,31 

11.02.201
3. 2.612.092,31 

  
Total: 9.361.728,53   1.802.371,60   11.164.100,13 
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Nadzor: IGH d.d. 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 
Oktobar  

2010 198.370,00 05.11.2010. 33.722,90 22.10.2010. 232.092,90 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Oktobar  

2010 50.625,00 13.12.2010. 8.606,25 12.11.2010. 59.231,25 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Novembar  

2010 32.750,00 07.01.2011. 5.567,50 10.12.2010. 38.317,50 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Decembar 

2010 34.000,00 02.02.2011. 5.780,00 30.12.2010. 39.780,00 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Februar 

2011 54.400,00 24.03.2011. 9.248,00 04.03.2011. 63.648,00 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Mart      
2011 17.150,00 01.06.2011. 2.915,50 26.04.2011. 20.065,50 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
April            
2011 8.786,96 08.06.2011 1.493,78 12.05.2011 10.280,74 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Maj                  
2011 8.900,00 07.07.2011 1.513,00 02.06.2011 10.413,00 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
Maj                  
2011 58.420,51 01.08.2011. 9.931,49 30.06.2011 68.352,00 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Juni         
2011 25.931,82 23.09.2011 4.408,41 22.08.2011 30.340,23 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 
Juli           

2011 35.204,76 10.10.2011 5.984,81 26.08.2011 41.189,57 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
August 
2011 43.084,84 07.11.2011 7.324,42 11.10.2011 50.409,26 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2011 45.140,91 16.11.2011 7.673,95 21.10.2011 52.814,86 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2011 34.880,95 11.01.2012 5.929,77 22.12.2011 40.810,72 

15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2011 45.294,38 24.02.2012 7.700,05 10.01.2012 52.994,43 

16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 42.937,49 14.03.2012 7.299,37 14.03.2012 50.236,86 
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17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 
Januar         
2012 43.303,62 04.04.2012. 7.361,62 14.03.2012. 50.665,24 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 
Februar        

2012 43.743,25 11.06.2012. 7.436,36 08.05.2012. 51.179,61 

19. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 
Mart            
2012 58.699,19 11.06.2012. 9.978,86 17.05.2012. 68.678,05 

20. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 
April 
2012 46.626,95 09.07.2012. 7.926,59 03.07.2012. 54.533,54 

21. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 
Maj 
2012 47.000,59 02.08.2012. 7.990,10 09.08.2012. 54.990,69 

22. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 
Juni 
2012 47.047,17 27.09.2012. 7.998,02 13.09.2012. 55.045,19 

23. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 
Juli  

2012 45.775,02 14.01.2013. 7.781,75 11.12.2012. 53.556,77 

24. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 
August 
2012 44.410,81 14.01.2013. 7.549,84 24.12.2012. 51.960,65 

25. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 45.190,73 31.01.2013. 7.682,42 03.01.2013. 52.873,15 

26. 

Dvadesetpeta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 87.670,71 31.01.2013. 14.904,02 03.01.2013. 102.574,73 

27. 

Dvadesetšesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 68.703,27 31.01.2013. 11.679,56 03.01.2013. 80.382,83 

28. 

Dvadesetsedma 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 63.428,84 19.02.2013. 10.782,90 15.01.2013. 74.211,74 

  
Total: 1.377.477,77 

 
234.171,24 

 
1.611.649,01 

 
 

Tabela 6b. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor 

 
Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo (Bijača – Kravice) 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 Avans 

Septembar        
2011 1.992.205,54 14.11.2011. 338.674,94 13.10.2011. 2.330.880,48 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 1.133.837,57 15.03.2012. 218.292,62 31.01.2012. 1.352.130,19 
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3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Februar 

2012 948.577,31 25.04.2012. 181.888,27 27.03.2012. 1.130.465,58 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Mart       
2012  812.079,43 11.06.2012. 163.570,57 09.05.2012. 975.650,00 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Maj 
2012 813.023,72 06.07.2012. 163.760,77 20.06.2012. 976.784,49 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Juni 
2012 1.329.861,41 14.08.2012. 267.863,19 16.07.2012. 1.597.724,60 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
Juli 

2012 914.232.42 11.09.2012. 193.322,37 16.08.2012. 1.107.554,79 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
August 
2012 1.512.403,86 19.10.2012. 293.191,23 13.09.2012. 1.805.595,09 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 1.668.396,31 12.11.2012. 321.208,80 15.11.2012. 1.989.605,11 

10 

Deveta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 1.231.277,52 10.12.2012. 237.052,30 15.11.2012. 1.468.329,82 

11 

Deseta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 1.326.279,21 28.01.2013. 255.342,54 19.12.2012. 1.581.621,75 

12 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 1.133.440,17 14.02.2013. 218.216,11 29.01.2013. 1.351.656,28 

  
Total: 14.815.614,47 

 
2.852.383,71 

 
17.667.998,18 

 
Tabela 7a. Plaćanje iz  EBRD zajma za izvođača radova 

 

Nadzor: Roughton International Limited (Bijača – Zvirovići) Velika Britanija 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-

a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 Avans 

Novembar        
2011 235.645,00 11.01.2012. 40.059,65 22.12.2011. 275.704,65 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Novembar 

2011 46.803,91 16.01.2012. 7.956,66 22.12.2011. 54.760,57 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 68.016,67 16.01.2012. 11.562,83 22.12.2011. 79.579,50 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Januar     
2012  70.833,33 14.03.2012. 12.041,67 14.03.2012. 82.875,00 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Februar   

2012  52.262,50 04.04.2012. 8.884,63 14.03.2012. 61.147,13 
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6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Mart        
2012  42.600,00 26.04.2012. 7.242,00 21.03.2012. 49.842,00 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
April        
2012  53.517,85 11.06.2012. 9.098,03 08.05.2012. 62.615,88 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Maj 
2012 56.564,29 09.07.2012. 9.615,93 03.07.2012. 66.180,22 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
Juni 
2012 55.089,29 09.07.2012. 9.365,18 24.07.2012. 64.454,47 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Juli 

2012 52.392,85 07.09.2012. 8.906,78 13.09.2012. 61.299,63 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 
August 
2012 48.148,30 27.09.2012. 8.185,21 23.10.2012. 56.333,51 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 51.022,01 04.12.2012. 8.673,74 03.12.2012. 59.695,75 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 54.242,25 04.12.2012. 9.221,18 03.12.2012. 63.463,43 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 61.415,22 14.01.2013. 10.440,59 11.12.2012. 71.855,81 

15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 64.696,39 14.01.2013. 10.998,39 24.12.2012. 75.694,78 

16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 
Januar 
2013 62.660,71 19.02.2013. 10.652,32 31.01.2013. 73.313,03 

17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 
Februar 

2013 73.076,28 22.03.2013. 12.422,97 
 

85.499,25 

  
Total: 1.148.986,85 

 
195.327,76 

 
1.344.314,61 

Tabela 7b. Plaćanje iz  EBRD zajma za izvođača radova 
 

Izvođač: OHL ŽS, a.s. (Zvirovići - Kravice) 
 

Br Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 

Juni        
2012 5.266.697,55 17.07.2012. 895.338,58 17.07.2012. 6.162.036,13 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2012 2.468.398,27 27.12.2012. 430.178,60 10.12.2012. 2.898.576,87 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 

Novembar 
2012 935.754,53 28.01.2013. 180.156,59 07.01.2013. 1.115.911,12 

4. 
Treća 

privremena Decembar 1.026.445,88 19.03.2013. 197.616,99 07.03.2013. 1.224.062,87 
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situacija 2012 
                            Total: 9.697.296,23 

 
1.703.209,76 

 
11.400.586,99 

Tabela 8a. Plaćanje iz  EBRD zajma za izvođača radova 
 
 
 
 

Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Suhodol - Tarčin) 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 

Juni        
2012 9.842.342,55 19.07.2012. 1.673.198,23 17.07.2012. 11.515.540,78 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
 

August 
2012 

3.129.973,05 28.09.2012. 602.599,57 07.09.2012. 3.732.572,62 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 

Septembar 
2012 2.592.880,06 14.11.2012. 499.195,48 19.10.2012. 3.092.075,54 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2012 3.100.664,89 30.11.2012. 596.957,00 09.11.2012. 3.697.621,89 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2012 2.269.694,99 10.01.2013. 448.048,29 11.12.2012. 2.717.743,28 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2012 2.266.318,91 15.02.2013. 446.770,91 10.01.2013. 2.713.089,82 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 

Januar 
2013 1.926.649,73 18.03.2013. 379.810,21 14.02.2013. 2.306.459,94 

                            Total: 25.128.524,18 
 

4.646.579,69 
 

29.775.103,87 
Tabela 9a. Plaćanje iz  EBRD zajma za izvođača radova 

 
 
Nadzor: EGIS Internationale  
 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 

Juli        
2012 298.457,00 20.09.2012. 50.737,69 13.09.2012. 349.194,69 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Juni 
2012 33.051,75 07.09.2012. 5.618,80 03.12.2012. 38.670,55 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Juli  

2012 58.118,64 12.11.2012. 9.880,17 03.12.2012. 67.998,81 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
August 
2012 91.590,67 29.01.2013. 15.570,42 15.01.2013. 107.161,09 
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5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 98.071,37 29.01.2013. 16.672,13 03.01.2013. 114.743,50 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 75.650,42 29.01.2013. 12.860,57 03.01.2013. 88.510,99 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 79.332,5 29.01.2013. 13.486,52 03.01.2013. 92.819,02 
                            Total: 734.272,35 

 
124.826,30 

 
859.098,65 

Tabela 9b. Plaćanje iz  EBRD zajma za izvođača radova 

 
 

9.3. Rekapitulacija  

          

Br. 

Zajam EIB Napomena: 

Povlačenje Br.1 12.000.000,00 (€) 27.08.2010. 

Povlačenje Br.2 11.000.000,00 (€) 29.12.2010. 

Povlačenje Br.3 15.000.000,00 (€) 04.10.2011. 

Povlačenje Br.4 37.000.000,00 (€) 26.03.2012. 

Ukupno: 75.000.000,00 (€) 
 

1 

LO
T 

1 

JV VIADUKT d.d. - HERING 
d.d. 48.139.666,18 (€) Detalji u tabeli 4a. 

2 INOCSA INGENIERIA S.L.. 2.018.093,93 (€) Detalji u tabeli 4b. 

3 

LO
T 

3 BH Konzorcij 16.742.088,41 (€) Detalji u tabeli 5a. 

4 INOCSA INGENIERIA S.L.. 1.238.664,45 (€) Detalji u tabeli 5b. 

  
Ukupno: 68.138.512,97 (€) 

  Tabela 7. Izvještaj o EIB zajmu 
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Br. 

 Zajam EBRD  Napomena: 

Ukupan iznos zajma 180.000.000.00 (€)   

1.   

PRIMORJE  
d.d. 14.562.351,22 (€) 

Dionica Drivuša- Kakanj, 
dio 1  glavnog ugovora 

Detalji u tabeli  6a. 

1a  BH Konzorcij 9.361.728,53 
  

2.   IGH d.d. 1.377.477,77 (€) Detalji u tabeli 6b. 

3.   BH Konzorcij 14.815.614,47 (€) 

Počitelj- Južna granica sa 
Hrvatskom, dio 3 glavnog 

ugovora                                 
Detalji u tabeli 7a. 

4.   

Roughton 
International 

Ltd 1.148.986,85 (€) Detalji u tabeli 7b. 

5. 
 

OHL 
ŽS 

9.697.296,23 (€) 

Počitelj- Južna granica sa 
Hrvatskom, dio 3 glavnog 

ugovora                                 
Detalji u tabeli 8a. 

6. 
 

Cengiz 
   25.128.524,18                   (€) 

Dionica Vlakovo-Tarčin, 
dio 2  glavnog ugovora 

Detalji u tabeli  9a. 

7. 
 

Egis 
734.272,35 (€) 

 

  
Ukupno: 76.826.251,60 (€) 

   
          Tabela 8. Izvještaj o EBRD zajmu 
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9.4. Izvršena plaćanja iz vlastitih sredstava za projekte za koje je 
odobren kredit, a sredstva nisu operativna 

 
Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Lepenica - Suhodol) 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 

Septembar        
2012 6.424.672,39 11.10.2012. 1.092.194,31 10.10.2012. 7.516.866,70 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
 

Oktobar 
2012 

888.446,13 04.12.2012. 171.048,52 09.11.2012. 1.059.494,65 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 

Novembar 
2012 862.265,85 06.02.2013. 166.008,15 17.12.2012. 1.028.274,00 

  
Total: 8.175.384,37 

 
1.429.250,98 

 
9.604.635,35 

Tabela 10a. Plaćanje iz  vlastitih sredstava 
 
 

Nadzor: Konzorcij EGIS Internationale i IPSA INSTITUT 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 

Decembar      
2012 237.014,00 18.12.2012. 40.292,38 18.12.2012. 277.306,38 

  
Total: 237.014,00 

 
40.292,38 

 
277.306,38 

Tabela 10b. Plaćanje iz vlastitih sredstava 
 
 
 
 

Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Vlakovo - Lepenica) 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 

Januar      
2013 15.345.808,33 06.02.2013. 2.608.787,42 05.02.2013. 17.954.595,75 

  
Total: 15.345.808,33 

 
2.608.787,42 

 
17.954.595,75 

 
Tabela 11a. Plaćanje iz vlastitih sredstava 
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Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo ( G.P. Bijača) 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. 

Prva 
privremena 

situacija 

Januar        
2013 1.722.871,96 20.02.2013. 331.696,75 20.02.2013. 2.054.568,71 

2. 

Druga 
privremena 

situacija 
 

Februar 
2013 

635.886,07 28.03.2013. 122.424,27 28.03.2013.  758.310,34 

  
Total: 2.358.758,03 

 
454.121,02 

 
2.812.879,05 

Tabela 12a. Plaćanje iz vlastitih sredstava 
 

 
 

Br. 

Zajam EIB - II FAZA Napomena: 

Povlačenje Br.1 0,00 (€)   

Povlačenje Br.2 0,00 (€)   

Povlačenje Br.3 0,00 (€)   

Povlačenje Br.4 0,00 (€)   

Ukupno: 0,00 (€)   

1 

LO
T 

1 CENGIZ INSAAT SANAYI 8.175.384,37 (€) 
Detalji u tabeli 

10a. 

2 JV EGIS-IPSA INSTITUT 237.014,00 (€) 
Detalji u tabeli 

10b. 

3 

LO
T 

2 CENGIZ INSAAT SANAYI 15.345.808,33 (€) 
Detalji u tabeli 

11a. 

4 EGIS INTERNATIONAL 0,00 (€) 
Detalji u tabeli 

11b. 

  
Ukupno: 23.758.206,70 (€) 
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10.  UTICAJ NA OKOLIŠ 
 
 
Zaključno sa prvim kvartalom 2013 godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo 
četiri okolinske dozvole. Prva je izdata u februaru 2009 godine za dionice Kakanj – Drivuša i 
Vlakovo – Tarčin, a druga je izdata u septembru 2010 godine za dionicu od Svilaja (uključujući 
i dio mosta koji pripada Bosni i Hercegovini) do Doboj Jug (Karuše). Okolinska dozvola za 
dionicu Mostar Sjever – južna granica, poddionica Bijača – Zvirovići je izdata u oktobru 2010 
godine, a za dionicu Sarajevo jug – Mostar Sjever, poddionica Tarčin – Konjic izdata je u 
aprilu 2012. godine. 
U mjesecu januaru završen je projekat „Utvrđivanje nivoa buke, izrada karte buke i akcionog 
plana ublažavanja posljedica od buke nastale saobraćajem motornih vozila na Autocesti A1 
dionica Jošanica – Kakanj“. Također, nastavljana je realizacija projekta zamjene betonskih 
separatora na dionici Jošanica – Podlugovi, sa poiliesterskim separatorima usklađenim sa 
BAS EN 858. Zaključno sa prvim kvartalom realizovano je oko 70 posto projekta. 
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11. PRILOG 1. 

 
 

Dinamika procedure za dobijanje građevinskih 

dozvola za period do 31.03.2013. godine 
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11.1. Stanje saglasnosti za dionicu Vlakovo - Lepenica potrebnih za  pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2013.  

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Ministarstvo kulture i  
sporta – Zavod za zaštitu 
spomenika 

24.12.2010 Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke Save (prethodna 
vodna saglasnost) 

14.12.2010 Dobiveno --- 

3 BH Telecom d.o.o. 19.04.2010 Dobiveno --- 

4 
Ministarstvo prostornog 
uređenja Kanton Sarajevo i  
Kanton Srednjebosanski 

23.02.2010. Dobiveno --- 

5 Općina Kiseljak (stručno 
mišljenje-saglasnost) 23.02.2010. Dobiveno --- 

6 Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o.  15.04.2010 Dobiveno --- 

7 BH Gas 23.04.2010 Dobiveno --- 

8 Elektrodistribucija Sarajevo 27.04.2010 Dobiveno --- 

9 Elektroprenos Sarajevo 14.04.2010 Dobiveno --- 

10 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo i Kantona 
Srednja Bosna (saglasnost 
za krčenje šuma) 

29.03.2011 Dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo i Kantona 
Srednja Bosna (saglasnost 
za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

29.03.2011 Dobiveno --- 

12 Vodovod Ilidža  12.05.2010 Dobiveno --- 
13 Ministarstvo odbrane 13.04.2010 Dobiveno --- 

14 

Ministarstvo zdravstva  
Kantona Sarajevo i Kantona 
Srednja Bosna (sanitarna 
saglasnost) 

29.03.2011 Dobiveno --- 

15 Opština Ilidža (stručno 
mišljenje-saglasnost) 23.02.2010. Dobiveno --- 

16 Elektro Kiseljak 01.12.2010. Dobiveno --- 

17 Vodovod Kiseljak 06.12.2010. Dobiveno --- 

18 
Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma (okolišna 
dozvola) 

19.02.2009. Dobiveno --- 

19 Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Pribavljena urbanistička saglasnost (januar 2012 god.) 
Pribavljena građevinska dozvola maj 2012 god. Dionica u izgradnji 
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11.2. Stanje saglasnosti za  dionicu Lepenica – Tarčin potrebnih za pribavljanje  
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2013. 

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Ministarstvo kulture i  
sporta – Zavod za zaštitu 
spomenika 

--- Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke Save (prethodna 
vodna saglasnost) 

--- Dobiveno --- 

3 BH Telecom d.o.o. 26.08.2010 Dobiveno --- 

4 
Ministarstvo prostornog 
uređenja Kanton Sarajevo i  
Kanton Srednjebosanski 

--- Dobiveno --- 

5 Općina Kiseljak (stručno 
mišljenje-saglasnost) --- Dobiveno --- 

6 Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o.  --- Dobiveno --- 

7 BH Gas 07.12.2010 Dobiveno --- 

8 Elektrodistribucija Sarajevo 13.08.2010 Dobiveno --- 

9 Elektroprenos Sarajevo 19.07.2010 Dobiveno --- 

10 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo i Kantona 
Srednja Bosna (saglasnost za 
krčenje šuma) 

--- Dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo i Kantona 
Srednja Bosna (saglasnost za 
prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

--- Dobiveno  

12 Vodovod Hadžići 08.07.2010 Dobiveno --- 

13 Ministarstvo odbrane 01.12.2010 Dobiveno --- 

14 

Ministarstvo zdravstva  
Kantona Sarajevo i Kantona 
Srednja Bosna (sanitarna 
saglasnost) 

--- Dobiveno --- 

15 Opština Hadžići(stručno 
mišljenje-saglasnost) --- Dobiveno --- 

16 Elektrodistribucija  Kiseljak --- Dobiveno --- 
17 Vodovod Kiseljak 06.12.2010 Dobiveno --- 

18 
Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma (okolišna 
dozvola) 

19.02.2010 Dobiveno  

19 Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Urbanistička dobivena u julu  2011 god. ;  
Građevinska dobivena u februaru 2012 god. Dionica u izgradnji 
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11.3. Stanje saglasnosti za  dionicu Svilaj  – Vukosavlje potrebnih za  pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i  odobrenja za građenje sa danom 31.03.2013. 

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Ministarstvo kulture i  
sporta – Zavod za zaštitu 
spomenika 

20.01.2011 Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke Save (prethodna 
vodna saglasnost) 

25.10.2010 Dobiveno (bez mosta) Dokumentacija 
izrađena 

3 JP HT Mostar  d.o.o. --- Dobiveno --- 

4 

Ministarstvo prostornog 
uređenja od Komisije za 
davanje stručne ocjene na 
usvojenu prostorne osnove 

27.12.2010 dobiveno  za 0+00 do 10+700  - 
područje Federacije BiH --- 

5 Općina Odžak(stručno 
mišljenje-saglasnost) --- Nije potrebno ( ima mišljenje 

Komisije) --- 

6 Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o.  12.01.2011 Dobiveno --- 

7 BH Gas --- Dobiveno --- 

8 Elektrodistribucija  Odžak 12.01.2011 Dobiveno  

9 Elektroprenos  Tuzla --- Dobiveno --- 

10 
Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Posavski  
(saglasnost za krčenje šuma) 

--- Dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Posavski 
(saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

--- Dobiveno    

12 Vodovod Odžak --- Dobiveno --- 

13 Ministarstvo odbrane --- Dobiveno --- 

14 Ministarstvo zdravstva  
Kantona Posavski --- Dobiveno --- 

15 

Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 
(integralni separate za 
dobijanje urbanističke 
saglasnosti) 

--- Dobiveno  

16 
Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma (okolišna 
dozvola) 

07.09.2010 Dobiveno  

17 Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Dobivena urbanistička u julu 2012 god.; 
Građevinska dozvola dobivena u decembru 2012 god. 
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11.4. Stanje saglasnosti za dionicu Sarajevo-bypass Lot 3  potrebnih za  pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2013. 

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Ministarstvo kulture i  sporta 

– Zavod za zaštitu 
spomenika 

 Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke Save (prethodna 
vodna saglasnost)  Dobiveno 

Predata 
dokumentacija za 

građevinsku dozvolu 
3 JP BH Telecom  d.o.o. --- Dobiveno --- 

4 Ministarstvo prostornog 
uređenja Kanton Sarajevo  Dobiveno --- 

5 Općina Ilidža I Općina Novi 
Grad Sarajevo --- Dobiveno --- 

6 Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o.   Dobiveno --- 

7 BH Gas, Sarajevo Gas --- Dobiveno 
Predata 

dokumentacija za 
građevinsku dozvolu 

8 Elektrodistribucija  Sarajevo  Dobiveno 
Predata 

dokumentacija za 
građevinsku dozvolu 

9 Elektroprenos  Sarajevo --- Dobiveno 
Predata 

dokumentacija za 
građevinsku dozvolu 

10 
Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo  
(saglasnost za krčenje šuma) 

--- Dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo 
(saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

--- Dobiveno  

12 JKP Vodovod I Kanakizacija 
Sarajevo --- Dobiveno 

Urađena 
dokumentacija za 

građevinsku dozvolu 
13 Ministarstvo odbrane --- Dobiveno --- 

14 Ministarstvo zdravstva  
Kantona Sarajevo --- Dobiveno --- 

15 
Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma (okolišna 
dozvola) 

 Dobiveno  

16 Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Dobivena urbanistička saglasnost.  
Dobivena građevinska u septembru 2012 god. 
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11.5. Stanje saglasnosti za dionicu Tarčin - Zukići potrebnih za   pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2013. 

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Ministarstvo kulture i  
sporta – Zavod za zaštitu 
spomenika  dobivena --- 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke Save  (prethodna 
vodna saglasnost)  Dobiveno --- 

3 BH Telecom d.o.o. Sarajevo  Dobiveno --- 

4 Ministarstvo prostornog 
uređenja Kanton Sarajevo i    

U postupku izdavanja Urbanističke 
saglasnosti  FMPU će tražiti 
stručno Mišljenje od Kantonalnog 
ministarstava prostornog uređenja 

--- 

5 Općina Hadžići (stručno 
mišljenje-saglasnost)  Dobiveno --- 

6 Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o.   Dobiveno --- 

7 BH Gas  Dobiveno --- 

8 Elektrodistribucija Sarajevo   Dobiveno --- 

9 Elektroprenos Sarajevo  Dobiveno --- 

10 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo i 
(saglasnost za krčenje 
šuma) 

 Dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo 
(saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

 Dobiveno  

12 Vodovod Hadžići   Dobiveno --- 

13 Ministarstvo odbrane  Dobiveno --- 

14 

Ministarstvo zdravstva  
Kantona Sarajevo i Kantona 
Hercegovačko-Neretvansk 
(sanitarna saglasnost) 

 Dobivena --- 

15 
Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma (okolišna 
dozvola) 

 Dobivena --- 

16 Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

 Zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti 
predan   u  januaru  2013 god.  
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11.6. Stanje saglasnosti za dionicu Zukići – Konjic potrebnih za pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2013. 

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 Ministarstvo kulture i  sporta 
– Zavod za zaštitu spomenika  Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke Neretve (prethodna 
vodna saglasnost) 

 Dobiveno --- 

3 BH Telecom d.o.o.  Dobiveno --- 

4 
Ministarstvo prostornog 
uređenja Kanton Kanton 
Hercegovačko-Neretvanski 

 Dobiveno --- 

5  Općina Konjic (stručno 
mišljenje-saglasnost)  Dobiveno --- 

6 Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o.   Dobiveno --- 

7 BH Gas  Dobiveno --- 

8 Elektrodistribucija Mostar  Dobiveno --- 

9 Elektroprenos Mostar  Dobiveno --- 

10 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Hercegovačko-
Neretvanski (saglasnost za 
krčenje šuma) 

 Predato --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Hercegovačko-
Neretvanski (saglasnost za 
prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

 Dobiveno  

12 Vodovod Konjic  Dobiveno --- 
13 Ministarstvo odbrane  Dobiveno --- 

14 
Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma (okolišna 
dozvola) 

 Dobiveno --- 

15 Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

 Zahtjeva za izdavanje urbanističku predan u  
Januaru 2013 god.  
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11.7. Stanje saglasnosti za Drivuša – Donja Gračanica potrebnih za  pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2013. 

 

No. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 Ministarstvo kulture i  sporta 
– Zavod za zaštitu spomenika  Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke  Save (prethodna 
vodna saglasnost) 

 Dobiveno --- 

3 BH Telecom d.o.o. Zenica  Dobiveno --- 

4 
Ministarstvo prostornog 
uređenja Kanton Kanton 
Zeničko-dobojskog 

 Dobiveno --- 

5  Općina Zenica (stručno 
mišljenje-saglasnost)  Dobiveno --- 

6 Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o.   Dobiveno --- 

7 BH Gas  Dobiveno --- 

8 Elektrodistribucija Zenica  Dobiveno --- 

9 Elektroprenos Sarajevo  Dobiveno --- 

10 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Zeničko-
dobojskog(saglasnost za 
krčenje šuma) 

 Dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Zeničko-dobojskog 
(saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

 Dobiveno  

12 Vodovod Zenica  Dobiveno --- 
13 Ministarstvo odbrane  Dobiveno --- 

14 
Ministarstvo zdravstva  
Kantona Zeničko-dobojskog 
(sanitarna saglasnost) 

                         Dobiveno --- 

15 
Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma (okolišna 
dozvola)  Dobiveno --- 

16 Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Urbanistička saglasnost dobivena u  martu 2013 god 
Predaja Zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole u maju 2013 god.. 
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12. PRILOG 2. 
Dinamika radova projekata izgradnje 

za period do 31.03.2013. godine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 
 

47 
 

12.1.  Lot 1:  Bilješevo – Kakanj 
 
12.1.1.  Dinamika radova na projektu (Lot 1) na dan 31.03.2013  
 
 

Br. ID Opis poslova Trajanje Start Rok Završeno  
%  Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA AUTOCESTE           

 1.1. Nova trasa 384 07.06.2010. 24.11.2011. 100%   

 1.2. Rekonstruisana trasa 288 10.02.2011. 24.11.2011. 100%   

2.  PETLJA LUČANI           

 2.1. Izgradnja naplatnih kućica„Lučani“ 80 22.07.2011. 10.11.2011. 100%   

 2.2. Potputnjak  „Lučani“ 80 22.07.2011. 10.11.2011. 100%   

3.  DRENAŽA       100%   

4.  INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI           

 4.1. Prolazi   25.05.2010. 24.11.2011. 100%   

 4.2. Projekat sanacije klizišta „Tičići“ 310 24.05.2010. 29.07.2011. 99%   

5.  MOSTOVI           

 5.1. Izgradnja novog mosta 394 24.05.2010. 21.06.2011. 100%   

 5.2. Rekonstrukcija postojećih mostova 245 14.06.2010. 20.05.2011. 100%   

                
 

Tabela 10a.  Dinamika radova Lot 1 
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Br. ID Opis poslova Trajanje Start Rok Završeno  
%  Vrsta radova u izgradnji 

6.  REGIONALNA CESTA  R445           

 6.1. Trasa 394 24.05.2010. 21.06.2011. 98%   

 6.2. Inžinjerske konstrukcije i objekti 105 02.09.2010. 26.01.2011. 100%   

 6.3. Mostovi 105 11.06.2010. 04.11.2010. 99%   

 6.4. Prolazi       99%   
7.  LOKALNE CESTE 100 27.05.2011. 13.10.2011. 83%   
8.  SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA           

 8.1. Saobraćajno-tehnička oprema autoceste       100%   

 8.2. 
Saobraćajno-tehnička oprema 
regionalne ceste       85%   

 8.3. 
Saobraćajno-tehnička oprema lokalne 
ceste       50%   

9.  
SAOBRAĆAJ ZA VRIJEME IZVOĐENJA 
RADOVA       95%   

10.  RADOVI NA INSTALACIJAMA 384 07.06.2010. 24.11.2011.     

 10.1. Gasne instalacije       100%   

 10.2. Elektro – distributivne linije       100%   

 10.3. Napajanje električnom energijom       95%   

 10.4. Optički kablovi i TK linije       95%   

 10.5. Saobraćajni informativni sistem       50%   

 10.6. Ostali radovi       90%   

         
Table 10b. Dinamika radova Lot 1 
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12.2.  Lot 2: Gorica - Bilješevo (tunel Vijenac – dužine 2.964 m)  
 
12.2.1.  Dinamika radova na projektu (Lot 2) na dan 31.03.2013   
 

Br. ID Opis poslova Trajanje Start Rok Završeno  
%  Vrsta radova u izgradnji 

1.  ZEMLJANI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA   5.05.2011. 15.09.2011. 100%   
2.  POSLOVI ZAŠTITE I OSIGURANJA NA PORTALIMA   5.05.2011. 25.09.2011. 100%   
3.  DRENAŽNI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA   5.05.2011. 15.11.2012.     
4.  ISKOPI U TUNELIMA   25.08.2011. 31.03.2013. 92%    
5.  POSLOVI PODRŠKE U TUNELIMA   25.08.2011. 31.03.2013. 92%    

6.  
POMOĆNI RADOVI NA POPREČNIM VEZAMA 
(NIŠA)   20.04.2012. 31.03.2013. 80%    

7.  HIDROIZOLACIJA I DRENAŽA TUNELA   10.06.2012. 20.10.2013. 10%    
8.  DRENAŽA TUNELA  "VIJENAC"   10.06.2012. 20.10.2013. 10%    
9.  NADSTREŠNICE NA ULAZIMA   10.09.2012. 20.09.2013. 100%    

10.  
BETONSKI RADOVI U TUNELIMA I POPREČNIM 
VEZAMA (NIŠAMA)   15.06.2012. 10.10.2013. 30%   

11.  OJAČANJA   15.06.2012. 10.10.2013.     
12.  BETONSKA OJAČANJA KOLOVOZA   01.06.2013. 05.01.2014.     
13.  GEOTEHNIČKI NADZOR   5.05.2011. 01.12.2014. 83%   
14.  UZEMLJENJE   01.08.2013. 01.12.2013. 92%   
15.  HORTIKULTURA   01.10.2013. 01.02.2014.     
16.  VENTILACIJA U TUNELIMA   01.10.2013. 01.02.2014.     

 16.1. ELEKTROMATERIJAL I ELEKTRO RADOVI ZA 
VENTILACIJU U TUNELU   01.10.2013. 01.02.2014.     

17.  PRIVREMENE PRILAZNE CESTE   05.05.2011. 01.07.2011. 100%   
18.  RADIO SISTEM TUNELA  "VIJENAC"   01.09.2013. 01.02.2014.     
19.  OZVUČENJE   01.09.2013. 01.02.2014.     

                
Table 11a. Dinamika radova Lot 2 
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Br. ID Opis poslova Trajanje Start Rok Završeno  
%  Vrsta radova u izgradnji 

20. 
 

REKAPITULACIJA OPREME I MONTAŽA TV SISTEMA 
TUNELA "VIJENAC" (STAVKA 20.1+20.2) 

  01.09.2013. 01.02.2014.     

21.  

REKAPITULACIJA OPREME (STAVKA 21.1 TO 21.10) I 
MONTAŽNIH RADOVA  (STAVKA 21.11.1 TO 21.11.2) 
DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA TUNELA 
"VIJENAC" 

  01.09.2013. 01.02.2014.     

22.  
POTPORNI ZID Z3, IZMEĐU VIJADUKTA ''GORICA'' I 
TUNELA "VIJENAC"   01.05.2011. 01.12.2012.  100%    

23.  
POTPORNI ZIDOVI Z1 I Z2, IZMEĐU VIJADUKTA 
''GORICA'' I TUNELA ''VIJENAC''   01.05.2011. 01.12.2012. 100%    

24.  IZLAZNA TRASA TUNELA ''VIJENAC''   01.09.2013. 01.22.2014.    

25.  KLIZIŠTE "GORICA" /DELUVIUM EROSION/   01.05.2011. 01.12.2011.  100%    
26.  VODOSNADBIJEVANJE TUNELA "VIJENAC"   01.03.2013. 01.12.2013.  2%   
27.  UKLANJANJE POSTOJEĆE SEOSKE CESTE   01.07.2013. 31.07.2013.  100%   
28.  VODOSNADBIJEVANJE TUNELA "VIJENAC"   01.03.2013. 01.12.2013.  2%   
29.  HIDRANTNA MREŽA U TUNELU "VIJENAC"   01.07.2013. 01.12.2013.     
30.  UNUTRAŠNJA TUNELSKA DRENAŽA   20.06.2012. 20.09.2013. 92%   
31.  SNADBIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM TUNELA   01.05.2013. 01.07.2013.  95%    
32.  TRAFO-STANICE I UPS   01.05.2013. 01.07.2013.     

33.  
PROJEKAT RASVJETE I NISKONAPONSKE DISTRIBUTIVNE 
MREŽE SA RAZVODNIM ORMAROM   01.05.2013. 01.12.2013.     

34.  POLAGANJE TK KABLOVA ISPRED TUNELA   01.05.2013. 01.12.2013.     

35.  OPTIČKI TK KABLOVI   01.08.2013. 01.02.2014.     
36.  TELEFONSKI SISTEMI TPS   01.08.2013. 01.02.2014.     
37.  SISTEM PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE   01.08.2013. 01.02.2014.     
38.  SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA TUNELA "VIJENAC"   01.11.2013. 25.01.2014.     

 
Table 11b.  Dinamika radova Lot 2 
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12.3.  Lot 3:  Drivuša - Gorica  
 
12.3.1.  Dinamika radova na projektu (Lot 3) na dan 31.03.2013.   
 

Br. ID Opis Stavke Trajanje Početak Završetak % Izvršenja Vrsta radova koja se trenutno izvodi 

1.  TRASA: 622 days 22.11.2010. 20.10.2012. 90% nasip do visine posteljice,humuziranje, 
segmentni jarci, propust, reno madraci 

2.  NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA TRASA: 583 days 22.11.2010. 01.10.2012. 85% nasip do visine posteljice, objekti  

  2.1. NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA OBJEKTI 450 days 01.07.2011 01.10.2012. 85% Izrada stubova i greda objekta naplate 

3.  
CENTAR ZA ODRŽAVANJE I KONTROLU 
PROMETA DRIVUSA: 532 days 07.03.2011. 27.10.2012. 85% ivičnjaci,tampon,segmentni jarci i 

objekti  

  3.1. COKP DRIVUŠA:objekti 425 days 15.08.2011 15.10.2012 75% Izrada objekata COKP-a.  

4.  

OSTALE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 
(Petlja Drivusa, potporni zidovi, 
raskrsnica Moscanica, vanjsko 
uređenje okoliša) 

583 days 22.11.2010. 01.10.2012. 100% betoniranje zida na km 3+318, nasip do 
visine posteljice 

 5.   UNUTRAŠNJA ODVODNJA: 503 days 15.03.2011 20.10.2012 80% Polaganje cijevi i revizionih okana  

 5.1. UNUTRAŠNJA ODVODNJA (propusti): 503 days 15.03.2011 20.10.2012 95% Izrada propusta 

6.  INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE:         
  

 
Table 12a. Dinamika radova Lot3. 
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No. ID Opis Stavke Trajanje Početak Završetak % Izvršenja Vrsta radova koja se trenutno izvodi 

 6.1. UKUPNO MOST  M -1 190 days 01.07.2011 10.01.2012 80%  

 6.2. UKUPNO MOST  M 425 days 01.08.2011 05.09.2012 85%  

 6.3. UKUPNO MOST  M -2 540 days 01.03.2011 01.09.2012 85% 
Završena izrada temelja i stubova 
lijevog i desnog mosta. Izrada AB 

prednapregnutih nosača 

 6.4. UKUPNO MOST  M-3 697days 10.11.2010 27.10.2012 92% 
Izrada temelja i stubova lijevog i desnog 
mosta. Izrada i nagurivanje segmenata 

rasponske konstrukcije 

 6.5. UKUPNO MOST  POTPUTNJAK 
"DRIVUŠA" 150 days 01.06.2011 01.11.2011 96% Izrada temeljne ploče potputnjaka 

 6.6. UKUPNO PROPUST "DRIVUŠA" 120 days 15.04.2011 25.07.2011 98% 

Nije još počelo - Iuvođač odgodio 
početak za april 2012. zbog najavljenih 
lokalnih radova na zacijevljenju potoka 

koji vodi u propust 

7.  
SAOBRAĆAJNA OPREMA I 
SIGNALIZACIJA                 10% Nije prikazano u dinamičkom planu 

Izvođača 

8.  ZAŠTITA OD BUKE       0% Nije prikazano u dinamičkom planu 
Izvođača 

9.  INSTALACIJE  180 days 01.11.2011 01.05.2012 75% 

2 Trafo Stanice - prikupljanje 
saglasnosti, Rasvjeta - nije počelo, 
Telekomunikacija I Telefonija - nije 

počelo, Optika - nije počelo, 

 
Table 12b. Dinamika radova Lot3. 
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12.4.  Lot 7:  Kravice – Bijača 
 
12.4.1.  Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 31.03.2013.   
 

Br. ID Opis poslova Trajanje 
    mijeseci Start Rok Završeno  

%  Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA AUTOCESTE           

 1.1. Nova trasa 10 10.10.2011. 30.07.2012. 95% nasip do visine posteljice, segmentni 
jarci, propust, ,tampon, 

2.  PETLJA ZVIRIĆI       95%    

 2.1. Izgradnja naplatnih kućica„Zvirići“ 8 10.10.2011. 15.06.2012. 95% Izrada stubova i greda objekta naplate  

  2.2. COKP ZVIRIĆI:objekti 9 10.10.2011. 15.07.2012. 95% Izrada temelja I nosača objekata COKPa.  

3.  INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE i OBJEKTI 10 10.10.2011. 30.07.2012.     

 3.1. Prolazi 7 10.10.2011. 30.04.2012. 100%   

4.  MOSTOVI 10 10.10.2011. 30.07.2012.     

 4.1. Izgradnja mostova 10 10.10.2011. 30.07.2012. 100%   

 4.2. Izgradnja odmorišta Kravice 7 10.10.2011. 30.04.2012. 95%  

 
Table 13a. Dinamika radova Lot7
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12.5.  Lot 6:  Zvirovići – Kravice 
 
12.5.1.  Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 31.03.2013.   
 

Br. ID Opis poslova Trajanje 
    mijeseci Start Rok Završeno  

%  Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA AUTOCESTE           

 1.1. Nova trasa 20 07.06.2012. 07.02.2014. 35% Čišćenje terena,miniranje I nasipanje 

2.  PETLJA ZVIRIĆI       35%    

 2.1. Izgradnja naplatnog mjesta„Zvirovići“ 20 07.06.2012. 07.02.2014. 25%  

 3.  INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI 20 07.06.2012. 07.02.2014. 5%  

 3.1. Prolazi 20 07.06.2012. 07.02.2014.  15%   

4.  MOSTOVI 20  07.06.2012. 07.02.2014.     

 4.1. Vijadukt Pavlovića 20 07.06.2012. 07.02.2014. 10%    

 4.2. Most Trebižat 20 07.06.2012. 07.02.2014. 5%   

 4.3. Most Studenčica 20 07.06.2012. 07.02.2014. 10%  

5.  TUNEL Bijela Vlaka 20 07.06.2012. 07.02.2014. 35%  

Table 13b. Dinamika radova Lot 6 



Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 
 

55 
 

12.6.  Lot 2:  Poddionica Lepenica – Suhodol 
 
12.6.1.  Dinamika radova na projektu  na dan 31.03.2013.   
 

Br. ID Opis poslova Trajanje 
    mijeseci Start Rok Završeno  

%  Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA AUTOCESTE           

 1.1. Nova trasa 20 17.09.2012. 17.05.2014. 20%  

2.  INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI 20   17.09.2012.  17.05.2014. 10%    

 2.1. Prolazi 20 17.09.2012. 17.05.2014. 15%  

3.  MOSTOVI 20 17.09.2012. 17.05.2014. 10%  

 3.1. Most 1 20  17.09.2012. 17.05.2014. 10%   

 3.2. Most 2 20 17.09.2012. 17.05.2014. 10%   

4.  TUNELI 20 17.09.2012. 17.05.2014. 10%   

 4.1. TUNEL T1 20 17.09.2012. 17.05.2014. 10%   

 4.2. TUNEL T2 20 17.09.2012. 17.05.2014. 10%  

 
Table 14a. Dinamika radova Lot 2 

 
 



Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar 
 

56 
 

12.7.  Lot 2:  Poddionica Suhodol – Tarčin 
 
12.7.1.  Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2013.   

Br. ID Opis poslova Trajanje 
    mijeseci Start Rok Završeno  

%  Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA AUTOCESTE           

 1.1. Nova trasa 28 08.06.2012. 08.10.2014 60% Čišćenje terena, miniranje i nasipanje 

2.  PETLJA TARČIN 28 08.06.2012.  08.10.2014  65%    

 2.1. Izgradnja naplatnog mjesta „Tarčin“ 28 08.06.2012. 08.10.2014 35%  

3.   INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI 28 08.06.2012. 08.10.2014   

 3.1. Regulacije vodotoka 28 08.06.2012. 08.10.2014  90%   

 3.2. Prolazi 28 08.06.2012. 08.10.2014 65%   

4.  MOSTOVI 28 08.06.2012. 08.10.2014    

 4.1. Most 3 28 08.06.2012. 08.10.2014 40%   

5.  TUNELI 28 08.06.2012. 08.10.2014   

 5.1. TUNEL T3 28 08.06.2012. 08.10.2014 35%  
 5.2. TUNEL T4 28 08.06.2012. 08.10.2014 55%  

Table 15a. Dinamika radova Lot 2 


