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1. UVOD 
 

1.1. O nama 

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom 

odgovornošću Mostar (JP Autoceste FBiH) registrovano je u sudu u Mostaru, dana 28.10.2010. 

godine u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 

12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 

6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća 

Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornosti Mostar, koju je 

donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1.7.2010.godine) na svojoj 

149. sjednici održanoj 1. Jula 2010. godine u Sarajevu. 

Djelatnosti JP Autoceste FBiH su definisane Statutom JP Autoceste FBiH kao poslovi i zadaci na 

autocestama i brzim cestama u Federaciji i to: 

 priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, održavanje, 

zaštita,  rekonstrukcija, izgradnja, obnova cesta i objekata na cestama kao i izvještaji o 

realizaciji tih  planova i programa; 

 obavljanje poslova održavanja i zaštite; 

 investitorski poslovi za studije i projekte, obnovu, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje na  

cestama i objektima; 

 predlaganje finansijskih planova i poboljšanje načina prikupljanja sredstava namijenjenih za 

potrebe cesta; 

 vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na 

cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa; 

 ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i održavanju cesta; 

 priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti 

saobraćaja na cestama kojima upravlja; 

 priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje stručno-tehničkog nadzora; 

 organizacija sistema naplate putarine; 

 prikupljanje podataka i obavještavanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja saobraćaja; 

 poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša; 

 organizovanje i pružanje usluga korisnicima autocesta i brzih cesta i dr. 

 

Vlada Federacije FBiH je na svojoj sjednici održanoj 22.12.2010. godine, na prijedlog 

Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji 

predstavljaju Skupštinu Društva u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i 

Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala i Odluku o imenovanju 

privremenog nadzornog odbora JP Autoceste FBiH („Službene novine FBiH“ broj 88/10). 

 

Dana 28.12.2010. godine u prisustvu notara održana je sjednica Skupštine JP Autoceste FBiH 

na kojoj je usvojen Statut JP Autoceste FBiH. Istog dana održana je i sjednica privremenog Nadzornog 

odbora JP Autoceste FBiH na kojoj je data saglasnost i usvojen Pravilnik o radu JP Autoceste FBIH i 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBIH. 
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Na ovaj način su se stekli svi uvjeti da sa 31.12.2010. godine prestane sa radom Federalna direkcija za 

izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i da od 01.01.2011. godine počne sa radom JP 

Autoceste FBIH. 

 

U skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije FBIH,  JP Autoceste FBiH preuzimaju svu 

opremu, uposlene i dokumentaciju Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje 

autocesta odnosno JP Autoceste FBiH su pravni sljednik Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i 

održavanje autocesta. 

 

1.2. Opis projekta 

 
Na konferencijama održanim na Kreti 1994 godine i u Helsinkiju 1997 godine, deset trans-

europskih prometnih koridora su identificirani kao rute u Srednjoj i Istočnoj Europi koje zahtijevaju 
prioritetna ulaganja. Koridor V (pet), koji povezuje Kijev u Ukrajini sa Jadranskim morem preko Lvova 
i Budimpešte (Mađarska), bio je jedan od njih. Sastoji se od tri grane, a grana Vc slijedi europski 
pravac E73 od Budimpešte do Ploča (Hrvatska), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i 
Hercegovina). Na teriroriju Bosne i Hercegovineodpada najduži dio Vc grane ovog koridora. U 
ukupnoj dužini od oko 340 km, izgradnja autoceste Koridora Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa 
susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu podršku od 
vlade, a očekuje se da će omogućiti BiH bolju integraciju sa europskim ekonomskim i socijalnim 
strukturama. 
 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u vladinim dokumentima nazvanim kao “Lotovi”), 

kako slijedi: 

 

 Lot 1: Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Doboj Jug; 

 Lot 2: Doboj Jug - Sarajevo Jug (Tarčin); 

 Lot 3: Sarajevo Jug (Tarčin) - Mostar Sjever; 

 Lot 4: Mostar Sjever – Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

Implementacija izgradnje autocesta u Bosni i Hercegovini je na entitetskom nivou. Vlada 
Federacije BiH je završila izgradnju dionice autoceste na relaciji Jošanica – Kakanj. 

 

EIB i EBRD finansiraju četiri dionice unutar četiri gore navedena "Lota", koje su, od strane 

Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, označene kao visoko prioritetne dionice. Te dionice su 

sljedeće: 

 

 Dionica 1: Drivuša – Kakanj, dionica unutar Lota 2 (15,2 km); 

 Dionica 2:  Vlakovo – Tarčin, dionica unutar Lota 2 (20 km); 

 Dionica 3:  Počitelj – Bijača  (južna granica sa Hrvatskom) unutar Lota 4 (20 km); 

 Dionica 4:  Odžak – Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) Lot 1 (10 km). 

 

Dionica 1. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Zeničko-Dobojski), prolazi kroz južni dio 

opštine Zenica i jugo-zapadni dio opštine Kakanj. Širinom od oko 60-70 metara, koridor prolazi kroz 

usku dolinu rijeke Bosna, koja se odlikuje valovitim padinama i minimalnim šumskim pokrivačem. 
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Koridor Vc u Dionici 1 u velikoj mjeri slijedi postojeću infrastrukturu, uključujući i glavni put M17 i u 

nekim dijelovima željezničku prugu od Vrpolja do Sarajeva. 

 

Dionica 2. se nalazi u dva kantona (90% u Sarajevskom, a 10% u Srednjebosanskom kantonu), 

prolazi zapadnim, a zatim južnim dijelom Sarajeva kroz urbano i industrijsko područje (Vlakovo i 

Rakovica) Kantona Sarajevo. Koridor, u ovom dijelu, započinje svoj put kroz planinska područja 

Federacije BiH. Dakle, ovaj dio će imati cca 6 km tunela. Na ovom pravcu će osim autoceste biti i 

postojeća magistralna cesta M17. 

 

Dionica 3. je smještena u dva kantona (Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački) 

prolazeći kroz sjeverni i zapadni dio općine Čapljina i općine Ljubuški. Taj dio koridora Vc prema 

planovima će biti, također i dio Jadransko-jonske autoceste. To će poboljšati povezanost BiH sa 

Hrvatskom na jugu i sa Jadranskim morem. 

 

Dionica 4. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Posavski) i povezuje sjeverni dio BiH sa 

Hrvatskom i Koridorom X. Pored ovoga ona je i nastavak završenog dijela koridora Vc koji dolazi iz 

Mađarske i Hrvatska. Područje je uglavnom ravničarsko, te uz 660 metara dugim mostom preko 

rijeke Save i graničnog prelaza  nema značajnih objekata na autocesti. 

  

Do sada je u potpunosti izgrađeno i nalazi se u upotrebi 92 km autoceste, koji se odnose na 

poddionice: Kakanj – Zenica jug, Sarajevo sjever – Sarajevo zapad , dionica Sarajevo zapad – Tarčin, 

kao i dionica Zvirovići – Bijača (od petlje Međugorje do graničnog prijelaza Bijača.) 

 

Dio izgradnje Koridora je također Zenička obilaznica (dionica od Drivuše do Donje Gračanice, 

duga 8 km unutar Lota 2). Ovaj dio se finansira dijelom iz Kuvajtskog Investicionog Fonda. Kreditni 

aranžman  je potpisan 2009. godine  u iznosu od cca 30 miliona eura. 
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Plan autocesta i brzih cesta u BiH 
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2. UGOVORI O ZAJMU 
 

U svrhu stvaranja stabilnog finansiranja, Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH 
(Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta)je kontaktiralo međunarodne 
finansijske institucije za podršku projekata kroz ugovore o zajmu. Prvi zahtjevi su napravljeni u maju 
2007. godine i do danas je potpisano šest ugovora o zajmu. 
 
Prvi ugovor o zajmu je potpisan u oktobru 2008. godine sa EBRD-om u iznosu od 180 miliona Eura za 
sljedeće dionice: 

 

 Dionica Kakanj – Drivuša   60 miliona Eura 

 Dionica Vlakovo – Tarčin   60 miliona Eura 

 Dionice Počitelj – Bijača i Svilaj – Odžak  60 miliona Eura 

 

Drugi Ugovor o zajmu je potpisan u decembru 2008. godine sa EIB-om u iznosu od 75 miliona Eura 

za: 

 

 Dionica Kakanj – Drivuša   75 miliona Eura 

 

Treći Ugovor o zajmu je potpisan 22.08.2012.godine sa EIB-om u iznosu od 166 miliona Eura za: 

 

 Dionica Vlakovo – Tarčin 

 Dionica Svilaj – Odžak   

 

Četvrti Ugovor o zajmu je potpisan u novembru 2009. godine sa Kuwait Fund for Arab Economic 

Development (KFAED) u iznosu od 28.355.250,00 Eura za: 

 

 Dionica Donja Gračanica – Drivuša, poddionica Drivuša – Klopče  
 
Peti Ugovor o zajmu je potpisan u septembru 2014.godine sa OPEC Fondom za međunarodni razvoj 
(OFID) u iznosu od cca 60 miliona Eura ( kreditna linija A – 24 miliona Eura; kreditna linija B – 48 
miliona $ ) za: 
 

 Dionica Donja Gračanica – Drivuša, poddionica Klopče – Donja Gračanica  
 
 
Šesti Ugovor o zajmu je potpisan 11.novembra 2014. godine sa EIB-om u iznosu od 100 miliona Eura 

za: 

 

 Dionica Počitelj – Bijača 
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3. PLAN NABAVKE 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovineje pripremilo očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali stvarne vrijednosti 
će se utvrditi nakon završetka glavnog projekta i tenderske procedure. Ugovorene vrijednosti, te promjene vrijednosti ugovora potpisom addenduma date 
su detaljno u tački 8 i 9. 

U dole navedenim tabelama su navedene i dionice koje su završene, a u cilju davanja sveobuhvatnih informacija o projektima. 
Izraženo u hiljadama Eura 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Br. Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 
Finansirano 
od ostalih 

Ugovor Ugovor Nabavka Tender Ugovor Ugovor 

Vrijednost 
ugovora 

EBRD i EIB Investitor 
Iznos sa 
PDV-om 

Tip Metod 
Pozivanje 

mjes./god. 
Potpisivanje 
mjes./god. 

Završetak 
mjes./god. 

1 
Drivuša-Kakanj projekat 

autoceste 
3,200         

a Bilješevo – Kakanj 1,600  JPAFBH,  Projektovanje  Jan-07 Okt-07 Nov-08 

b Drivuša - Gorica - Bilješevo 1,600  JPAFBH,  Projektovanje  Jan-07 Okt-07 Nov-08 

2 
Drivuša-Kakanj nadzor nad 

izgradnjom 
6,500         

a Bilješevo – Kakanj 1,800 EIB  2.878 Nadzor Konkurentski Maj-09 April-10 Okt-13
1
 

b Gorica – Bilješevo 3,000 EBRD  3.384 Nadzor Konkurentski Maj-09 Juli-10 Okt-13
2 

c Drivuša – Gorica 1,700 EIB  2.926 Nadzor  Konkurentski Maj-09 Okt-10 Apr-14
3
 

3 
Drivuša-Kakanj izgradnja 

autoceste 
128,500         

a Bilješevo – Kakanj 41,000 EIB  61.693 Radovi Otvoreni Feb-09 April-10 Nov-11
4
 

b Gorica – Bilješevo 57,000 EBRD  

Faza I 
22.520 
Faza II 
32.641 

Radovi Otvoreni Maj-09 

Juni-10 
April-11 
Aug-12 
Maj-13 

Mar-13 
 
 

Maj-14
5 

c Drivuša – Gorica 30,500 EIB  36.670 Radovi Otvoreni Sep-09 Sep-10 Okt-12
6
 

1
 Addendum 3 – produžen rok za pružanje usluga do maj-15 

2 
Addendum 4 – produžen rok za pružanje usluga  do aug-16 

3
 Addendum 2 –produžen rok za pružanje usluga do jul-16 

4
 Addendum 3– produžen rok za završetak radova do maj-13 

5 
Addendum 2 – produžen rok za završetak radova za Fazu II do juli -14 

6
 Addendum 2 – produžen rok za završetak radova do jul-14 
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4 
Vlakovo – Tarčin projekat 
autoceste 3,390 

        

a Vlakovo – Lepenica 1,560  JPAFBH  Projektovanje Konkurentski Jan-08 Juni-08 Juni-10 

b Lepenica – Tarčin 1,830  JPAFBH  Projektovanje Konkurentski Jan-08 Juni-08 Juni-10 

5 
Vlakovo – Tarčin nadzor nad 
izgradnjom 7,500 

        

a Vlakovo - Lepenica 3,000 EIB   4.276 Nadzor Konkurentski Sep-11 Dec-12 Aug-16
7
 

b Lepenica - Suhodol 1,500 EIB  3.523 Nadzor Konkurentski Sep-11 Aug-12 Apr-16
8
 

c Suhodol – Tarčin 3,000 EBRD  4.026 Nadzor Konkurentski Mart-11 Maj-12 Sep-16
9
 

6 
Vlakovo – Tarčin izgradnja 
autoceste 172,500 

         

a Vlakovo - Lepenica 74,000 EIB   179.546 Radovi Otvoreni Aug-11 Dec-12 Aug-14
10

 

b Lepenica - Suhodol 41,500 EIB  75.169  Radovi Otvoreni Sep-11 Aug-12 Maj-14
11

 

c Suhodol - Tarčin 57,000 EBRD   115.155 Radovi Otvoreni Nov-10 Maj-12 Sep-14
12

 

7 
Počitelj- Južna granica sa 
Hrvatskom projekat autoceste 2,500 

 MKTBIH  Nadzor Konkurentski Aug-07 Feb-08 April-11 

8 
Počitelj - Zvirovići projekat 
autoceste novi 2,000 

 
EIB-grant 

          2.327 Projektovanje Konkurentski Juli-12 Okt-13 Dec-14
13 

           

 
7
 Addendum 4 – produžen rok za pružanje usluga do feb-17 

8 
Addendum 3 – produžen rok za pružanje usluga do okt-16 

9
 Addendum 5 – produžen rok za pružanje usluga do nov-16 

10
 Addendum 1 – produžen rok za završetak radova do nov - 14 

11
Addendum 1 – produžen rok za završetak radova do okt-14 

12
Addendum 1 – produžen rok za završetak radova do okt-14 

13
Addendum 2 – produžen rok za usluge projektovanja do mar-15 
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Tabela 1.Plan nabavke 
14 Addendum 3 – produžen rok za pružanje usluga do aug-16 
15 Addendum 4 – produžen rok za završetak radova do feb-15 
16 Addendum 3 – produžen rok za završetak radova do jun-13 
17 Addendum 1-produžen rok za završetak radova (za sekciju I do juna -15; za sekciju II 242 dana nakon početka radova na sekciji II)  

9 
Počitelj – Bijača (južna granica sa 
Hrvatskom) nadzor nad izgradnjom 5,800   

  
     

a 

Počitelj - Zvirovići  
LOT 1: petlja Počitelj – most Počitelj 
LOT 2: most Počitelj - Zvirovići 4,000 EIB  

  
Nadzor Konkurentski Dec-14 Nov-15 Maj-20 

b Zvirovići  - Bijača 1,800 EBRD  3.814  Nadzor Konkurentski Sep-10 Sep-11 Maj-14
14 

10 
Počitelj – Bijača (južna granica sa 
Hrvatskom) izgradnja autoceste 154,200   

  
     

a 
Počitelj – Zvirovići, LOT 1: petlja Počitelj 
– most Počitelj 40,000 EIB  

  
Radovi Otvoreni Dec-14 Nov-15 Maj-18 

b 
Počitelj – Zvirovići, LOT 2: most Počitelj – 
Zvirovići 56,000 EIB  

  
Radovi Otvoreni Dec-14 Nov-15 Maj-18 

c Zvirovići - Kravice 43,200 EBRD  61.620  Radovi Otvoreni Sep-10 Maj-12 Jan-14
15 

  d Kravice - Bijača 15,000 EBRD  29.818  Radovi Otvoreni Juli-10 Sep-11 Aug-12
16

 

11 
Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) - 
Odžak projekat autoceste 1,500  MKTBiH 

 
Projektovanje Konkurentski Aug-07 Feb-08 Aug-11 

12 
Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) -  
Odžak nadzor nad izgradnjom 3,000 EIB  

2.645 
Nadzor Konkurentski Nov-11 Sep-13 Nov-16 

13 
Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) -  
Odžak izgradnja autoceste 31,000 EIB  

83.822 
Radovi Otvoreni Nov-11 Sep-13 Nov-14

17 

14 
Donja Gračanica – Klopče – izgradnja 
autoceste 138,000   

  
     

a Drivuša - Klopče 28,000 KFAED  33,527  Radovi Otvoreni Apr-14 Sep-14 Mar-17 

b Klopče - Donja Gračanica 110,000 OPEC   Radovi Otvoreni Okt-14 Nov-15 Maj-18 

15 
Donja Gračanica – Klopče – nadzor nad 
izgradnjom 5,000   

 
     

a Drivuša - Klopče 2,000 KFAED  2,538 Nadzor Konkurentski Apr-14 Sep-14 Mar-19 

b Klopče - Donja Gračanica 3,000 OPEC   Nadzor Konkurentski Okt-14 Nov-15 Maj-20 

16 Eksproprijacija zemljišta 53,992  JPAFBH       

17 PDV (17%) 112,980  JPAFBH       

18 
UKUPNO 

177,562  
JPAFBH, 
MKTBiH       

19 UKUPNO 654,000 
EBRD i EIB i 

KFAED i OPEC        
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Napomena:PDV obračunat na ukupan iznos budžeta (ne uključujući eksproprijaciju zemljišta) 
 
Legenda: 
MKTBiH – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 
JPAFBH –Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine
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4. GLAVNI PROJEKAT 
 

Realizacija glavnog projekta je podijeljena na tri institucije. Razlog tome jeste da se glavni 

projekat počeo pripremati prije nego je u potpunosti uspostavljena Federalna direkcija za izgradnju, 

upravljanje i održavanje autocesta (Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine ) i 

izvršena predaja svih radova koji se odnose na Koridor Vc. 

Dakle, glavni projekat se priprema na sljedeći način: 

Br. Dionica Investitor Status 

 
 

Napomena 
 
 

1. Vlakovo – Lepenica JPACFBH završeno Dionica je u upotrebi. 

2. Lepenica – Tarčin JPACFBH završeno Dionica je u upotrebi. 

3. 
Dionica Kakanj – Drivuša, 
poddionica Gorica – Drivuša i 
Bilješevo – Gorica 

JPACFBH završeno Dionica je u upotrebi. 

4. 
Dionica Kakanj – Drivuša, 
poddionica Kakanj – Bilješevo 

JPCFBH završeno Dionica je u upotrebi. 

5. Dionica Svilaj - Odžak MKTBiH završeno Dionica  je u izgradnji. 

6. Dionica Zviroviči - Bijača MKTBiH završeno Dionica je u upotrebi. 

7. Dionica Tarčin – Konjic JPACFBH završeno Podijeljena na dvije poddionice. 

 Poddionica Tarčin – Zukići JPACFBH završeno Dobivena urbanistička saglasnost. 

 Poddionica Zukići – Konjic JPACFBH završeno Dobivena urbanistička saglasnost. 

8. 
Sarajevska zaobilaznica Lot3A 
i Lot 3B 

JPCFBH završeno  Dionica je u upotrebi. 

9. 
Dionica Mostar sjever – 
Mostar jug 

MKTBiH 
Završen glavni 
projekat 

Izvršena je primopredaja projektne 
dokumentacije između  MKTBiH  i JP 
autoceste FBiH. Moguće preprojekto-
vanje u zavisnosti od usvojenog 
Prostornog plana Koridora Vc. 

10. Dionica Mostar jug – Počitelj MKTBiH 
Završen glavni 
projekat 

Izvršena  je primopredaja projektne 
dokumentacije između  MKTBiH  i JP 
autoceste FBiH. Moguće preprojekto-
vanje  u zavisnosti od usvojenog 
Prostornog plana Koridora Vc. 

11. Dionica  Počitelj – Zvirovići MKTBiH 
Završen glavni 
projekat 
 

Zbog zahtjeva lokalne zajednice 
Poddionica  Počitelj – Zvirovići će biti 
redizajnirana. 

11.1 Dionica  Počitelj – Zvirovići JPACFBIH 
U toku je izrada 
idejnog i gla-
vnog projekta 

Poddionica Počitelj – Zvirovići  će biti 
redizajnirana. Potpisan je ugovor i u 
toku je izrada novog idejnog i glavnog 
projekta prema konačnom položaju 
mosta Počitelj. 
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Tabela 2. Napredak glavnih projekata 
 
Legenda: MKTBiH –Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 

JPACFBH–Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine 
JPCFBH – Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine 

 

 
 
 
  

 
12. 

Projekat bočnog naplatnog 
mjesta Kakanj JPACFBH 

Završen glavni 
projekat 

Bočno naplatno mjesto Kakanj je u 
upotrebi. 

 
13. 

 
Dionica Drivuša – D.Gračanica 

 

 
 

MKTBiH/ 
JPACFBIH 

 
Završen glavni 

projekat 

Dionica je podijeljena na dvije pod-
dionice 1.Drivuša – Klopče  i 2.Klopče – 
D.Gračanica. Druga poddionica je 
redizajnirana, jer je položaj petlje 
ostavljen na desnoj strani obale rijeke 
Bosne u mjestu Donja Gračanica. 
Dobivena urbanistička saglasnost za 
obje poddionice, kao i načelna građe-
vinska dozvola za obje poddionice. 
Prva poddionica: Drivuša – Klopče je u 
izgradnji. 

 
14. Dionica D.Gračanica – Zenica 

sjever (Banlozi) 
MKTBiH 

Završen glavni 
projekat 

Pomjeranje petlje  će promjeniti i 
početak sljedeće dionice D.Gračanica – 
Zenica sjever,a što je obrađeno u 
ovom projektu. 

 
15. 

Analiza idejnog projekta 
autoceste na dionicama 
Karuše -Ozimice i Poprikuše-
Zenica sjever (Banlozi) 

JPCFBH 

Potpisan ugovor 
za analizu i 
izradu idejnog 
projekta 

U toku je preprojektovanje – optimiza-
cija trase u cilju stvaranja ušteda u 
toku izgradnje.  

 
16. 

Analiza idejnog projekta 
autoceste na dionicama Konjic 
–Mostar sjever (Salakovac) 

JPCFBH 

Potpisan ugovor 
za   analizu i 
izradu idejnog 
projekta 

U toku je  preprojektovanje –optimi-
zacija trase u cilju stvaranja ušteda u 
toku izgradnje.  
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5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA 

 

Aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta na  dionicama: Kakanj – Drivuša, Vlakovo – Tarčin, 

Bijača – Počitelj, poddionice Bijača – Zvirovići i Svilaj – Odžak su završene. Eksproprijacija zemljišta za 

dionicu Donja Gračanica – Drivuša i poddionica Zvirovići - Počitelj je u toku. U narednoj tabeli 3. 

prikazane su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta i dosadašnji napredak. 

 
 

Br Dionica Općina Podnošenje 
zahtjeva za 

početak 
eksproprijacije  

Početak 
radova na 

terenu  

Broj parcela 
uključenih u 
Elaborat o 

eksproprijaciji 

Izdata 
rješenja o 

eksproprijaciji 

Broj 
sporazuma  

Ukupno 
završeno 
aktivnosti              

(%)        

 
1. 

 
Kakanj – 
Drivuša  

 
Kakanj  

 
17.02.2009. 

 
23.03.2009. 

 
582 

 
442 

 
440 

 
100%* 

 
Zenica  

 
18.05.2009. 

 
27.05.2009. 

 
276 

 
186 

 
180 

 
 
 
 

2. 

 
 
 

Vlakovo – 
Tarčin  

 
Ilidža  

 
01.09.2010. 

 
24.09.2010. 

 
406 

 
170 

 
166 

 
100% 

 
Kiseljak  

 

 
11.08.2010. 

 
30.08.2010. 

 

 
524 

 
367 

 
348 

 
100% 

 
Hadžići  

 

 
11.08.2010. 

 
30.08.2010. 

 
274 

 
97 

 
97 

 
100% 

 
 

3. 

 
Bijača – 
Počitelj  

 
Čapljina  

 
02.09.2010. 

 
02.09.2010. 

 
300 

 
119 

 
119 

 
100% 

 
Ljubuški  

 

 
02.09.2010. 

 
02.09.2010. 

 
240 

 
99 

 
99 

 
100% 

 
4. 

 
Svilaj – 
Odžak  

 
Odžak  

 
24.08.2011. 

 
12.09.2011. 

 
602 

 
305 

 
300 

 
100% 

 
 
 

5. 

 
 

Drivuša – 
Klopče  

 
 

Zenica 

 
 

29.07.2011. 

 
 

14.09.2011. 

174 –redovne 
eksproprijacija + 

100  dodatne  
eksproprijacije 

 
 

110 

 
 

100 

 
 

100% 

 
 

6. 

 
Klopče – 

Donja 
Gračanica  

 
 

Zenica  

 
 

04.07.2012. 

 
 

19.09.2012. 

366 redovne 
eksproprijacije  +  

150 dodatne 
eksproprijacije 

 
 

165 

 
 

165 

 
 

100% 

 
Tabela  3. Fizički napredak eksproprijacije zemljišta 

 

 
 
*Preostali predmeti su u postupku dogovora. 
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6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA 
 
 

U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenje zemljišta u Federaciji Bosne i 

Hercegovine, definiran je postupak izdavanja privremene i konačne građevinske dozvole. Za 

izdavanje privremene građevinske dozvole je potrebno prikupiti 17 odobrenja, dok se za konačnu 

građevinsku dozvolu zahtjeva privremena građevinska dozvola, završena eksproprijacija  i završen i 

revidiran glavni projekat. 

Dobijena je konačna građevinska dozvola za dionicu Kakanj – Drivuša, odnosno za poddionicu 

Kakanj –Bilješevo u aprilu 2010. god., te za poddionice Bilješevo – Gorica  i Gorica – Drivuša  u junu 

2010. god. 

U septembru 2011. god. je dobijena građevinska dozvola za poddionicu Bijača –Zvirovići. 

Za dionicu Lepenica – Tarčin u februaru 2012. god. dobivena je građevinska dozvola, dok je za 

dionicu Vlakovo – Lepenica dobivena u maju 2012. god. 

Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja kojim je izdato odobrenje za građenje ( izmjena i dopuna 

građevinske dozvole ) za dionicu Lepenica  – Tarčin  i dionicu Vlakovo – Lepenica pribavljeno u martu 

2014. godine. 

Za dionicu Sarajevska obilaznica LOT3 je dobivena građevinska dozvola u augustu 2012. god. 

Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja kojim je izdato odobrenje za građenje ( izmjena i dopuna 

građevinske dozvole ) za dionicu Sarajevska obilaznica LOT 3 pribavljeno u februaru 2014 god.  

 

Građevinska dozvola za dionicu Svilaj – Odžak dobivena u decembru 2012.god. 

 

Građevinska dozvola za dionicu Drivuša – Klopče dobivena u novembru 2013. god. 

 

Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja kojim je izdato odobrenje za građenje ( izmjena i dopuna 

građevinske dozvole ) za dionicu Drivuša- Bilješevo pribavljeno u junu 2014 god. 

 

 

Tabele u Prilogu 1. pokazuju fizički napredak za dobijanje urbanističke saglasnosti i 

građevinske dozvole po dionicama. 
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7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE 

 
U narednim stavovima su prikazane pripremne aktivnosti za građevinske projekte podijeljene na 

dionice i poddionice. 

 

Dionica Počitelj – Bijača je podijeljena na četiri Lota, a pripremne aktivnosti se odnose na: 

 Poddionica Počitelj – Zvirovići 

 Status projektne dokumentacije za autocestu na koridoru Vc, dionica Počitelj – Bijača,  

poddionica Počitelj –Zvirovići 

 

       Završene aktivnosti: 

 Analiza  postojećih sjevernih varijanti na poddionici Počitelj – Zvirovići 

 Izrada idejnih rješenja 

 Idejni projekat 

 Elaborati za urbanističku saglasnost 

 

              Trenutne aktivnosti: 

 Glavni projekt 

 

Kada je riječ o mostu Počitelj, urađena je analiza najpovoljnije varijante konstrukcije mosta. 

Dana 08.10.2013. potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta ove poddionice. Razlog za 

usporavanje aktivnosti na ovoj poddionici je usvajanje prostorne osnove Prostornog plana Federacije 

BiH. Prostorna osnova Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028 . 

godine usvojena je krajem 2011. godine ( „ Službene novine FBiH  broj 47/11“ ). Izrada glavnog 

projekta je završena. 

 

 

Dionica  Sarajevska obilaznica LOT 3B 

 Dobijeno odobrenje za građenje 

 Odabran najpovoljniji ponuđač, radovi uspješno okončani, dobijena upotrebna dozvola, 

u toku je izrada konačnog obračuna 

 

Dionica  Donja Gračanica - Drivuša 

Lot 1  Poddionica Drivuša – Klopče 

 

Ovaj ugovor čini završetak dijela autoputa Donja Gračanica – Drivuša, poddionica 1,Drivuše – 

Klopče. Trasa predmetne poddionice 1 se na svom početku nadovezuje na dionicu Drivuša – Bilješevo  

u zoni petlje Drivuša, u km 0+450,00 a završava u km  2+680,00. Ukupna dužina projektovane trase 

autoputa iznosi cca 2,230km. Eksproprijacija za ovu poddionicu je završena i dobivena je građevinska 

dozvola. 
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Nakon provedenih procedura nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje 

radova te najpovoljnijeg konsultanta za pružanje usluga nadzora, dana 25.09.2014. godine potpisan 

je ugovor za izvođenje radova odnosno 23.09.2014. godine je potpisan ugovor za pružanje usluga 

nadzora nad izvođenjem radova. 

Okončane su aktivnosti na mobilizaciji gradilišta kao i na izradi pristupnih puteva. 

Trenutno se izvode zemljani radovi na trasi, a radovi na regulaciji potoka "Ciganski potok", 

kao i radovi na izgradnji podvožnjaka "Perin Han" su završili. 

Trenutno se izvode radovi na izmještanju vodovodne mreže kao i  elektro – energetskih 

(srednjenaponskih i niskonaponskih) objekata, a u toku su i pripreme za izmještanje magistralnog 

gasovoda. 

 

Lot 2  Poddionica Klopče – Donja Gračanica 

Poddionica Klopče – Donja Gračanica obuhvata dio autoceste od km 2+680,00 gdje se 

nadovezuje na poddionicu 1: Drivuša – Klopče do km8+380,00. Trasa predmetne poddionice 2: 

Klopče – Donja Gračanica se na svom početku nadovezuje na dionicu Drivuša – Klopče u zoni 

vijadukta „Perin Han“ na km 2+680,00, a završava u zoni tunela Pečuj na km 8+380,00. Ukupna 

dužina projektovane trase autoputa predmetne poddionice iznosi 5,7 km.   Na ovoj dionici završeno 

je 98% eksproprijacije. 

Nakon finaliziranja zahtjeva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor nad izvođenjem 

radova te predkvalifikacione dokumentacije za odabir izvođača za radove, objavljen je Poziv za iskaz 

interesa te Poziv za pretkvalifikaciju. Dana 16.12.2014. godine su zaprimljene aplikacije za iskaz 

interesa, a dana 30.12.2014. godine su zaprimljene aplikacije u fazi pretkvalifikacije za odabir 

izvođača radova. Evaluacija zaprimljenih aplikacija je finalizirana te su zaprimljene saglasnosti Fonda 

na evaluacijske izvještaje. Pokretanje druge faze postupaka nabavke (faze poziva za dostavljanje 

konačnih ponuda pretkvalifikovanih ponuđača za izvođenje radova te pretkvalifikovanih konsultanata 

za pružanje usluga nadzora) je planirano za august 2015. godine. 

 

Dionica Počitelj-Bijača, poddionica Počitelj-Zvirovići 

 

Lot 1 petlja Počitelj-most Počitelj (od km 0+000.00 do km 4+404.00) 

Nakon finaliziranja zahtjeva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor nad izvođenjem radova 

te predkvalifikacione dokumentacije za odabir izvođača za radove, objavljen je Poziv za iskaz interesa 

te Poziv za pretkvalifikaciju. Dana 28.01.2015. godine su zaprimljene aplikacije za iskaz interesa*,a 

dana 04.02.2015. godine su zaprimljene aplikacije u fazi pretkvalifikacije za odabir izvođača radova. 

Evaluacija zaprimljenih aplikacije je finalizirana te su zaprimljene saglasnosti Banke na evaluacijske 

izvještaje. Pokretanje druge faze postupka nabavke (faze poziva za dostavljanje konačnih ponuda 

pretkvalifikovanih ponuđača za izvođenje radova te pretkvalifikovanih konsultanata za pružanje 

usluga nadzora) je planirano za august 2015. godine. 

___________________________________________ 
*Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dionice Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići za Lot 

1 i Lot 2 se provodi putem jednog postupka nabavke 
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Lot 2 most Počitelj–Zvirovići (od km 4+404.00 do km 11+075.00) 

 

Nakon finaliziranja zahtjeva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor nad izvođenjem radova 

te predkvalifikacione dokumentacije za odabir izvođača za radove, objavljen je Poziv za iskaz interesa 

te Poziv za pretkvalifikaciju. Dana 28.01.2015. godine su zaprimljene aplikacije za iskaz interesa*,a 

dana 04.02.2015. godine su zaprimljene aplikacije u fazi pretkvalifikacije za odabir izvođača radova.  

Evaluacija zaprimljenih aplikacije je finalizirana te su zaprimljene saglasnosti Banke na evaluacijske 

izvještaje. Pokretanje druge faze postupka nabavke (faze poziva za dostavljanje konačnih ponuda 

pretkvalifikovanih ponuđača za izvođenje radova te pretkvalifikovanih konsultanata za pružanje 

usluga nadzora) je planirano za august 2015. godine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

 

 

8. PROJEKTI  IZGRADNJE 

 Lot 1 Dionica Svilaj – Odžak 

 

 Izvođač radova: Joint Venture Strabag AG, Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. 

Sarajevo; 

 Potpisan Ugovor za izgradnju dana 12.09.2013. godine; 

 Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 327-B45-12; 

 Vrijednost Ugovora iznosi 83.822.098 Eura sa PDV-om; 

 Rok izgradnje je 420 dana; 

 Addendum br 1 potpisan je 30.04.2015. godine izmjenjen je rok izgradnje zbog aktivnosti 

koje nisu u direktnoj nadležnosti JP Autoceste FBiH (eksproprijacija zemljišta za izgradnju 

GP Svilaj je u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje i izgradnja mosta Svilaj na 

rijeci Savi u nadležnosti Republike Hrvatske). Tako su radovi podijeljeni u 2 faze: prva faza 

obuhvata izgradnju trupa autoceste do nivoa kolovozne konstrukcije, kao i objektima na 

trasi, a druga faza obuhvata završe radove. Rok za završetak prve faze je 30.06.2015. 

godine, a rok za završetak druge faze je 242 dana od datuma početka 16.03.2017. godine. 

 Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U. Španija; 

 Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 328-E152-12 u vrijednosti od 2.645.311, 50 

Eura sa PDV-om potpisan 02.09.2013. godine, a vremenski period trajanja Ugovora je 38 

mjeseci. 

 

Lot 2 Poddionica Drivuša – Klopče 

 

 Izvođač radova: Hering d.d. Široki brijeg; 

 Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 373-A66-12; 

 Vrijednost Ugovora iznosi 33.527.849 Eura sa PDV-om  potpisan 25.09.2014. godine; 

 Rok izgradnje je 900 dana; 

 Konsultant: Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP ; 

 Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 375-E71-12 u vrijednosti od 2.538.315 Eura 

sa PDV-om potpisan 23.09.2014. godine. 

 

 

Detalji o napretku ugovorenih radova i statusu projekata izgradnje su dati u Prilogu 2. 
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9. OKONČANI PROJEKTI 

 

Dionica Kakanj - Drivuša 

Lot 1 Bilješevo – Kakanj  

 

 Izvođač radova je Konzorcij Viadukt d.d. Zagreb i Hering d.d. Široki Brijeg; 

 Ugovor o izvođenju radova FEDA 70-B09-09 u vrijednosti od 43.203.348,72 Eura potpisan 

27.04.2010. godine, a završetak radova dana 24.11.2011. godine ; 

 Addendum 1  potpisan je 24.11.2011. godine zbog radova na izradi kolovozne kontrukcije 

i prometne signalizacije, pa je rok za završetak radova produžen za 189 dana do  

31.05.2012. godine; 

 Addendum 2 potpisan je 31.05.2012. godine zbog dodatnog produženja roka završetka 

radova za 77 dana, te zbog vanrednog stanja uslijed sniježnih padavina i nepredviđenih 

okolnosti sa završetkom radova  do 16.08.2012. godine; 

 Addendum 3 potpisan je 10.12.2012. godine zbog povećanja obima radova na 

rekonstrukciji regionalnih cesta R-445 po zahtjevu lokalne zajednice i uspostavljanja 

zatvorenog sistema naplate Kakanj. Produžen je datum završetka radova za 277 dana, do  

20.05.2013. godine i došlo je do povećanja procijenjene ugovorne vrijednosti na 

60.000.000,00 EUR-a  sa PDV-om; 

 Addendumom 4 povećana je konačna vrijednost ugovorenih  radova na 61.693.165,74 

EUR sa PDV-om po obračunu po završetku radova. 

 

 Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U., Španija; 

 Ugovor br: FEDA-73-E33-09 u vrijednosti od 1.322.882,73 EUR-a sa PDV-om je potpisan 

27.04.2010 godine. Period trajanja Ugovora je 42 mjeseca; 

 Addendum je potpisan 24.11.2011. s obzirom na produženje vremena za završetak 

radova po Ugovoru o građenju FEDA 70-B09-09, došlo je do produženja roka 

konzultantskih usluga na 48,2 mjeseca i povećanje ugovorene cijene na 1.928.178,72 EUR 

sa PDV-om; 

 Addendumom 2 koji je potpisan 31.05.2012.godine povećana je vrijednost u iznosu od 

2.411.711,98 EUR-a sa PDV-om zbog povećanja obima usluga za dodatne radove i 

garantni period sa novim produženjem Ugovora na 53,2 mjeseca; 

 Addendumom 3 povećana je konačna  vrijednost usluga nadzora na 2.878.014,54 EUR-a 

sa PDV-om zbog dodatnih radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-445, novog bočnog 

naplatnog mjesta Kakanj i završetak preostalih radova prema Potvrdi o preuzimanju 

radova. Produžen je period trajanja Ugovora na 61 mjesec; 

 Izvršen je tehnički prijem autoceste u dužini od 9,50 km. U toku su tehnički prijemi 

regionalne ceste R-445, lokalnih cesta i bočnog naplatnog mjesta Kakanj; 

 Zbog promijenjenih geomehaničkih uslova na terenu u odnosu na projektovane došlo je 

do značajnog povećanja obima radova i tenderisanja bez kompletno završene projektne 

dokumentacije (na dijelu gdje se nalazilo klizište tenderisano je u skladu sa Idejnim 

projektom). 
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 Dionica je puštena u promet i za istu je dobijeno Odobrenje za upotrebu broj UPI/03-23-

2-391/12 SK od 19.06.2013 godine. 

 

Dionica Vlakovo – Tarčin je podijeljena na tri poddionice (lotove): 

 

Lot 1 Poddionica Suhodol – Tarčin 

 

 Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Turska; 

 Potpisan je  Ugovor JPAC 248-B36-11 za izgradnju 21.05.2012.; 

 Vrijednost Ugovora iznosi  115.155.407,78 Eura sa PDV-om.; 

 Rok izgradnje je 840 dana; 

 Addendum br. 1 je potpisan 24.09.2014. godine kojim se produžuje rok završetka radova 

zbog kašnjenja nacrta i instrukcija u vezi sa elektro - mehaničkim radovima u tunelu. 

Datum završetka Ugovora je 30.10.2014. godine, a vrijednost Ugovora je ostala 

nepromijenjena. 

 

 Konsultant: Egis International, France; 

 Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 198-E92-11 u vrijednosti od 3.491.946,90 

Eura sa PDV-om potpisan 22.05.2012. godine, a rok za završetak Ugovora  su  52 mjeseca; 

 Addendum br. 1 je potpisan 01.11.2012.godine zbog promjene strukture pojedinih 
stručnih lica nadzornog tima unutar Egis International.; 

 Addendum  2  je potpisan 26.03.2013.godine gdje je došlo do promjene strukture 

pojedinih stručnih lica nadzornog tima u okviru Egis Internationalazbog promjena u 

Ugovoru o izvođenju i novih preporuka Investitora. Vrijednost i trajanje Ugovora su ostali 

nepromijenjeni. 

 Addendum br. 3 je potpisan 01.11.2013. godine zbog promjena u strukturi zaposlenog 

kadra nadzornog tima.Datum završetka Ugovora je 22.09.2016. godine a vrijednost 

ugovora je 3.491.946,90 EUR sa PDV-om. 

 Addendum br. 4 je potpisan 24.04.2014. godine kojim je povećana vrijednost ugovora na 

3.732.102,66 EUR sa PDV-om, a datum završetka Ugovora ostaje nepromijenjen. 

 Addendum br. 5 je potpisan 02.10.2014.godine na osnovu kojeg je povećana vrijednost 

ugovora na iznos od 3.836.312,93 EUR sa PDV-om, a datum završetka Ugovora ostaje 

nepromijenjen. 

 Addendum br. 6 je potpisan 01.04.2015. godine kojim je povećana vrijednost ugovora na 

4.026.248,64 EUR sa PDV-om, a datum završetka Ugovora ostaje nepromijenjen. 

 Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova 

odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Izvode se radovi na oba tunela, 

mostu i na petlji „Tarčin“. 

 

Lot 2 Poddionica Lepenica -  Suhodol 

 

 Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Turska; 

 Potpisan je Ugovor JPAC 229-B29-11 za izgradnju 28.08.2012. godine; 

 Vrijednost Ugovora iznosi 75.168.667,02 Eura sa PDV-om; 
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 Rok izgradnje je 600 dana; 

 Addendum br. 1 odnosi se na produženje roka za  završetak radova ,a datum završetka je 

15.10.2014. godine.  Aktivnosti radova su vezani sa instalacijama tunela, pristupni putevi 

i izlaznim cijevima odvoda iz tunela Grabosječ. Vrijednost Ugovora je ostala 

nepromijenjena. 

 Konsultant : Konzorcij IPSA Institut Sarajevo i EGIS International, France; 

 Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 263-E118-11 u vrijednosti od 2.773.063,80 

Eura sa PDV-om potpisan 28.08.2012. godine, a rok za završetak Ugovora su 44 mjeseca; 

 Addendum br. 1 potpisan je u oktobru 2012. godine zbog izmjena u Općim i Posebnim 

uvjetima Ugovora. Vrijednost i trajanje Ugovora su ostali nepromijenjeni. 

 Addendum br. 2  je potpisan 15.07.2013. godine zbog izmjena zaposlenog kadra  u 

strukturi nadzornog tima. Vrijednost i trajanje Ugovora su ostali nepromijenjeni. 

 Addendum br.3 je potpisan 25.09.2014. godine kojim je povećana vrijednost Ugovora na  

3.523.735,80 EUR sa PDV-om, a datum završetka ugovora je 28.10.2016. godine. 

 

 

Lot 3 Poddionica Vlakovo - Lepenica 

 

 Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Turska; 

 Potpisan  je Ugovor JPAC 228-B30-11 za izgradnju 20.12.2012. godine; 

 Vrijednost ugovora iznosi 179.545.957,47EUR sa PDV-om; 

 Rok izgradnje je 600 dana; 

 Addendum br. 1 je potpisan 09.10.2014. godine na osnovu kojeg je produžen rok za 

završetak radova do 30.11.2014. godine zbog radove koji se odnose na povezivanje 

ispusta iz propusta sa recipijenatom. 

 Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova 

odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Radovi se izvode  na cijeloj trasi i 

na svim objektima. Aktivnosti na izvođenju radova odvijaju se u skladu sa usvojenim 

dinamičkim planom; 

 Konsultant: Egis International, France; 

 Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 262-E117-11 u vrijednosti od 3.139.624,80 

Eura sa PDV-om potpisan 11.12.2012. godine, a vremenski period trajanja Ugovora  su 44 

mjeseca. 

 Addendum br. 1 je potpisan 15.07.2013.godine zbog promjena u strukturi nadzornog 

tima, vrijednost ugovora i datum završetka ugovora su ostali nepromijenjeni 

 Addendum br. 2 je potpisan 25.04.2014.godine zbog promjena u strukturi zaposlenog 

kadra u timu za nadzor. Vrijednost ugovora i datum završetka ugovora su ostali 

nepromijenjeni. 

 Addendum br. 3 je potpisan 22.09.2014. godine na osnovu kojeg su ugovorene strane 

saglasne da se obim poslova svodi na nivo predviđen originalnim ugovorom, te da ne 

postoji potreba za dodatnim radovima kao što je predviđeno Addendumom 1 i 

Addendumom 2. Međutim, ostali aspekti koji su predviđeni Addendumom 1 i 

Addendumom 2 ostaju nepromijenjeni. 
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 Addendum br. 4 je potpisan 26.11.2014. godine na osnovu kojeg povećana vrijednost 

ugovora na iznos od 3.949.419, 02 EUR sa PDV-om. Produžen je period trajanja Ugovora 

na 50 mjeseci. 

 Addendum br. 5 je potpisan 08.05.2015. godine na osnovu kojeg je povećana vrijednsoti 

ugovora na iznos od 4.276.088,09 EUR sa PDV-om iz razloga kašnjenja u predaji završne 

dokumentacije od strane Izvođača.  

 

Dionica Počitelj – Bijača 

 

Lot 1 Poddionica Kravice – Bijača  

 

 Izvođač radova je BH Konzorcij: Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sarajevo i 

GP ŽGP d.d. Sarajevo; 

 Ugovor o izvođenju radova JPAC 216-B27-11 u vrijednosti od 23.308.804,89 Eura sa PDV-

om potpisan 06.09.2011. godine, a datum završetka radova 04.08.2012. godine; 

 Addendum br. 1 je potpisan 26.07.2012. godine zbog produženja roka završetka radova 

za 57 dana radi kašnjenja uplate avansa (32 dana) i elementarne nepogode u skladu sa 

Odlukom Vlade FBiH o proglašenju stana prirode i druge nesreće (25 dana); 

 Addendum br. 2 je potpisan 10.12.2012. godine zbog povećanja obima radova na 

rehabilitaciji regionalnih cesta R-423 i R-424 prema Protokolu o saradnji između JP 

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Općine Ljubuški za poboljšanje lokalnih i regionalnih cesta 

zbog očekivanog povećanja prometnog opterećenja nakon izgradnje Graničnog prijelaza 

Bijača i čvora Zvirići. Rok za završetak radova prema Addendumu je produžen za 123 

dana do 31.01.2013. godine; 

 Addendum br. 3 u vrijednosti od dodatnih 6.015.000 Eura sa PDV-om potpisan je 

03.01.2013. godine, a odnosi se na izgradnju Graničnog prijelaza Bijača - Faza I sa rokom 

za završetak do 01.06.2013.godine. Temeljem Protokola o saradnji nadležnih organa u 

Bosni i Hercegovini u realizaciji izgradnje GP Bijača, potpisanog od strane Ministarstva 

komunikacija i prometa BiH, Ministarstva financija i trezora BiH, Uprave za indirektno 

oprezivanje BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH i JP Autoceste FBiH, ovlasti za 

izgradnju GP Bijača Faza I su prenesene na JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar; 

 Addendum br. 4  potpisan je 27.12.2013. godine u kojem je utvrđena konačna ugovorena 

vrijednost na iznos od 29.818.123,74 EUR sa PDV-om prema obračuno po završetku 

radova; 

 Obzirom da se ova dionica veže za izgradnju graničnog prelaza Bijača, a koji je u 

nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, rok za završetak 

ovih radova je pomjeren za 01.06.2013. godine; 

 Konzultantske usluge za izgradnju dionice Počitelj – Bijača, poddionica Kravice - Bijača 

pruža: Roughton International Ltd Hampshire. 
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Lot 2 Poddionica Zvirovići – Kravice 
 

 Izvođač radova je  : Konzorcij OHL Ž.S. Brno , Češka - Niskogradnja d.o.o. Laktaši BiH; 

 Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 247-B35-11; 

 Potpisan Ugovor za izgradnju 10.05.2012. godine, a 07.06.2012. godine izvođači uvedeni 

u posjed i otpočeti radovi; 

 Vrijednost Ugovora iznosi 61.620.361,22 Eura sa PDV-om.  

 Rok izgradnje je 600 dana; 

 Addendum br. 1 je potpisan 21.04.2014. godine zbog produženja ugovora za 123 dana 

radi dodatnih radova na tunelu Bijela Vlaka i postavljanja protupožarne opreme, pa je 

datum završetka radova produžen do 31.05.2014. godine. 

 Addendum br. 2  je produžen rok za izvođenje radova za 76 dana, pa je datum završetka 

radova 15.08.2014. godine. Vrijednost Ugovora je ostala nepromijenjena. 

 Addendum br. 3 je potpisan 10.09.2014. godine zbog rekonstrukcije regionale R425, 

datum završetka radova je 30.11.2014. godine, a ukupna vrijednost rekonstrukcije 

regionalne ceste R 425a za sve tri faze je 3.299.400,00 EUR sa PDV-om. 

 Addendum br.4 je potpisan 30.01.2015. godine (rekonstrukcija regionalne ceste R425a), 

datum završetka radova je 28.02.2015. godine. Vrijednost ugovora je ostala 

nepromijenjena.  Naručilac nije dobio zajam koji bi omogućio građevinske radove u Fazi II 

i Fazi III regionalne ceste, s tim se radovi na ovim fazama otkazuju. 

 Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta, kao i dio radova na trasi i na 

temeljima objekata. Završeno 90% primarne obloge tunela i u toku je izgradnja stubova 

kao i glavnih nosača,  mostova  i vijadukata; 

 Konzultantske usluge za izgradnju dionice Počitelj – Bijača, poddionica Kravice - Bijača 

pruža: Roughton International Ltd Hampshire. 

 

Lot 1 i 2 Konzultantske usluge, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Zvirovići – Bijača 

 

 Konzultant : Roughton International Ltd Hampshire , United Kingdom 

 Ugovor za konzultantske usluge br. JPAC 242-E-110-11 u vrijednosti od 2.757.046,50 Eura 

sa PDV-om potpisan 19.09.2011. godine, a rok trajanja Ugovora je 32 mjeseca. 

 Addendum br. 1 je potpisan 10.12.2012. godine sa povećanjem ugovorene vrijednosti na 

2.892.532,50 EURsa PDV-om zbog povećanja obima usluga koje su posljedica produženja 

Ugovora o izgradnji JPAC 216-B27-11 za radove koji nisu bili obuhvaćeni originalnim 

Ugovorom. 

 Addendum br. 2 je potpisan 14.02.2014. godine zbog produženja roka završetka radova  i 

obaveze provođenja dodatnih geotehničkih misija G41 I G42. Datum završetka je 

produžen na 04.10.2014. godine, a i  vrijednost ugovora je povećana na 3.301.429,95 

EUR sa PDV-om. 

 

 Addendum br. 3 je potpisan 01.09.2014. godine zbog rekonstrukcije regionalnog puta. 

Datum završetka je 19.08.2016. godine, a vrijednost Ugovora je 3.700.787,23 EUR sa 

PDV-om. 
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 Addendum br. 4 je potpisan 08.04.2015. godine iz razloga izmjene zahtjevanog osoblja 

nadzora i dužine trajanja njihovog angažmana, tako da je vrijednost ugovora 

3.814.313,29 EUR sa PDV-om.  

 Dionica Zvirovići - Bijača je puštena u promet i za istu je dobijeno Odobrenje za upotrebu 

broj UPI/03-23-2-256/14 SK od 16.09.2014 godine. 

 
Dionica Sarajevska obilaznica LOT 3 A 

 

 Izvođač: Konzorciji koji čine Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;  

 Broj Ugovora o izgradnji JPAC 444-D92-13 potpisan 10.07.2013. godine u vrijednosti od 

18.824.089,17 Eura sa PDV-om; 

 Rok izgradnje je 300 dana; 

 Izgradnja Sarajevske obilaznice se djelomično finansira iz sredstava JP Autoceste FBiH. 

 U toku su pripreme za konačni obračun izvedenih radova 

 Dionica je puštena u promet i za istu je dobijeno Odobrenje za upotrebu broj UPI/03-23-

2-138/14 SK od 26.06.2014 godine. 

 

 

Dionica Drivuša - Bilješevo 

 

Lot 2 Gorica – Bilješevo  

 

 Prvi Izvođač: SCT d.d. Ljubljana, Slovenija; 

 Ugovor o izvođenju radova br.FEDA 71-B10-09 potpisan 23.06.2010. godine u vrijednosti 

od 54.602.849,29 EUR-a sa PDV-om, te je isti raskinut 01.02.2011. godine zbog 

nesolventnosti Izvođača i višestrukog kršenja Ugovora; 

 Drugi Izvođač radova  je bila kompanija Primorje d.d. Ajdovščina, Slovenija; 

 Rok izgradnje je 33 mjeseci; 

 Početak izgradnje: 27.04.2011. godine; 

 Ugovor je raskinut 27.06.2012. godine zbog nesolventnosti Izvođača radova, ali su radovi 

nastavljeni; 

 Radove izvode podizvođači radova iz prethodnog Ugovora, a koji su u Fazi I izvođenja 

radova oformili  Konzorcij, te sada imaju status glavnih izvođača; 

 Izvođač: BH Konzorciji koji čine Euro – Asfalt d.o.o., Butmir d.o.o., Hidrogradnja d.o.o., 

Entea d.o.o. i GP ŽGP d.d.; 

 Broj Ugovora Faza I: JAPC 201-B24-11-1 potpisan 21.08.2012. godine u vrijednosti od 

18.000.000,00 Eura, a završetak radova je 30.03.2013. godine; 

 Addendum je potpisan 24.04.2013. godine zbog produženja završetka radova do 

17.05.2013. godine radi izrazito nepovoljnih geoloških uvjeta; 

 Addendum 2 je potpisan 25.06.2013. godine zbog povećanja ugovorenih radova na iznos 

22.875.610,90 EUR-as a PDV-om kao posljedica korekcija cijena; 

 Addendumom 3, koji je potpisan 27.12.2013.godine, je ustanovljena konačna vrijednost 

ugovora od 22.520.664,88 EUR-asa PDV-om prema obračunu po završetku radova Faza I; 
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 Dana 07.05.2013. godine ugovoreni su radovi FAZE II koji obuhvataju izradu 

hidroizolacije, sekundarne obloge, dio instalacija i kolovoznu konstrukciju; 

 Izvođač radova: JV Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo; 

 Broj Ugovora Faza II: JPAC 365-B48-12 u iznosu  od 24.403.099,87 Eura sa PDV-om; 

 Rok trajanja Ugovora je 365 dana; 

 Addendum br. 1 potpisan je 11.04.2014. godine zbog produženja roka završetka radova 

za 30 dana pa je datum završetka radova 30.06.2014. godine.  Addendumom je povećana 

i ugovorena vrijednost na 30.368.338,00 EUR sa PDV-om zbog radova na električnim 

instalacijama i ventilacijama unutar tunela. 

 Addendum br. 2 je potpisan 22.08.2014. godine zbog nepovoljnih vremenskih uslova 

produžuje se rok završetka radova za 31 dan,  pa je datum završetka radova 31.07.2014. 

godine. Addendumom je povećana i ugovorena vrijednost Ugovora na 31.925.276,95 EUR 

sa PDV-om. 

 Addendum br. 3 je potpisan 08.05.2015. godine kojim je povećana i ugovorena vrijednost 

na 32.641.581,40 EUR sa PDV-om.  

 

 Konsultant: Institut IGH d.d. Zagreb, Hrvatska; 

 

 Broj Ugovora za konsultantske usluge: FEDA74-E34-09 potpisan 14.07.2010. godine u 

vrijednosti od 2.320.929 Eura sa PDV-om na vremenski period trajanja Ugovora od 39 

mjeseci; 

 Anex I  potpisan je 31.08.2012. godine zbog dodatnih usluga geodetskog snimanja tunela 

Vijenac i provođenja misije geotehničkog inženjerstva G41 i G42, pa je povećana   

ugovorena vrijednost na iznos od 2.380.540,50 EUR-a sa PDV-om; 

 Anexom II, koji je potpisan 07.11.2013.godine, produžen je rok trajanja Ugovora na 

ukupno 70 mjeseci zbog prekida na prethodnim ugovorima izvođača SCT d.d. Ljubljana i 

Primorje d.d. Ajdovščinakako bi se obezbijedilo praćenje izvođenja radova po Ugovoru 

JPAC 365-B48-12 od strane konzultantskog tima, te je došlo i do povećanja ugovorene 

vrijednosti na iznos od 3.120.169,48 EURsa PDV-om. 

 Anex III je potpisan 11.04.2014. godine zbog produženja roka izgradnje pa su 

konzultantske usluge produžene za još  1 mjesec . Ukupno  trajanje ugovora je 71 mjesec, 

a datum završetka ugovora je 13.06.2016. godine. I ugovoreni iznos je povećan na 

3.207.923,37 EUR sa PDV-om. 

 Anex IV je potpisan 30.09.2014. godine kojim se produžuje rok za pružanje konzultantskih 

usluga. Ukupno trajanje Ugovora je 73 mjeseca, a datum završetka ugovora je 

14.08.2016. godine. I ugovoreni iznos je povećan na 3.345.968,84 EUR sa PDV-om. 

 Aneks V je potpisan 08.05.2015. godine kojim se povećana ugovorena vrijednost na 

3.384.370,63 EUR sa PDV-om iz razloga što je povećan angažman Tima za nadzor.  
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Lot 3 Drivuša – Gorica 

 

 Izvođač radova je BH Konzorcij: Euro – Asfalt d.o.o., GP Put d.d. Sarajevo , Hidrogradnja 

d.d. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo; 

 Broj Ugovora o izvođenju radova: FEDA72-B11-09 potpisan 29.09.2010. u vrijednosti od 

23.996.710,84 Eura sa PDV-om, a završetak radova je 27.10.2012. godine; 

 Addendum br. 1 potpisan je 10.12.2012. godine zbog produženja roka završetka radova 

za 216 dana radi povećanja obima radova do 31.05.2013. godine radi povećanja obima 

radova zbog elementarne nepogode i neriješenih imovinsko – pravnih odnosa; 

 Addendumom br. 2 potpisanim 25.06.2013. godine produžen je završetak Ugovora za 

426 dana do 31.07.2014. godine zbog dodatnih radova uzrokovani radovima na izradi 

kolovozne konstrukcije, prometne signalizacije i ugradnje opreme na CP i COKP-u 

Drivuša. Prema ovom Addendumu data je finalna procjena vrijednosti Ugovora od 

30.500.000,00 EUR sa PDV-om. 

 Addendum br. 3 potpisan je 11.04.2014. godine zbog  implementacije i testiranja COKP-a 

Drivuša , te dodavanja ovom Ugovoru dijela opreme za tunel 1. Mart. S tim povećana je 

finalna procjena vrijednosti Ugovora na iznos 36.670.000,00 EUR sa PDV-om , datum 

završetka Ugovora ostaje nepromijenjen 31.07.2014.godine.  

 Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U., Španija; 

 Broj Ugovora konzultantskih usluga: FEDA-75-E35-09 u iznosu od 1.390.742,73 Eura sa 

PDV-om potpisan je 14.10.2010. godine na Ugovorni period od 42 mjeseca; 

 Addendumom br. 1 potpisanim 10.12.2012. godine došlo je do produženja ugovora na 55 

mjeseci i 5 dana sa završetkom Ugovora dana 31.05.2015. godine za usluge nadzora po 

Ugovoru i nadzor u garantnom periodu sa povećanjem ugovorene vrijednosti na 

1.837.876,21 EUR sa PDV-om; 

 Addendum br. 2 potpisan je 04.07.2013. godine zbog produženja roka za završetak 

Ugovora o izgradnji, te je došlo do povećanja konzultantskih usluga i produženja 

Ugovorana 69 mjeseci i 5 danado31.07.2016. godine i povećanja ugovorne vrijednosti na 

2.416.846,34 EURsa PDV-om. 

 Addendum br. 3 je potpisan 11.04.2014. godine zbog dodatnih usluga pa je došlo do 

povećanja ugovorene vrijednosti  na iznos 2.926.028,39 EUR sa PDV-om. Datum 

završetka ugovora ostaje nepromijenjen 31.07.2016.godine. 

 Dionica je puštena u promet i za istu je dobijeno Odobrenje za upotrebu broj UPI/03-23-

2-218/14  od 25.08.2014 godine. 
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10. FINANSIJSKA POZICIJA 

10.1. Plaćanje iz EIB zajma 

 
 Lot 1 Bilješevo - Kakanj  

 

Izvođač radova: Konzorcij  Viadukt d.d. – Hering d.d. 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-

a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 Avans 

Juli         
2010 

3.692.593,91 27.08.2010. 627.740,96 05.08.2010. 4.320.334,87 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Septembar 

2010 1.379.214,88 7.10.2010. 265.534,01 22.10.2010 1.644.748,89 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2010 999.440,81 08.11.2010. 192.417,82 12.11.2010. 1.191.858,63 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Novembar 

2010  1.110.292,38 22.12.2010. 215.791,38 22.12.2010. 1.326.083,76 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Februar   

2011  920.126,99 10.03.2011. 185.333,63 11.03.2011. 1.105.460,62 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Mart        
2011  1.479.946,02 19.04.2011. 298.093,39 26.04.2011. 1.778.039,41 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
April     
2011  1.252.330,31 20.05.2011. 252.246,63 20.05.2011. 1.504.576,94 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Maj        

2011  1.261.381,90 28.06.2011. 254.069,82 30.06.2011. 1.515.451,72 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
Juni        
2011 1.037.270,85 08.07.2011. 208.928,96 14.07.2011. 1.246.199,81 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Juli          

2011 1.485.143,22 18.08.2011. 299.140,22 22.08.2011. 1.784.283,44 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2011 2.974.221,80 06.10.2011. 587.604,32 06.10.2011. 3.561.826,12 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2011 1.820.745,31 10.11.2011. 350.539,87 09.11.2011. 2.171.285,18 

13 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2011 2.184.184,61 21.12.2011. 420.511,19 19.12.2011. 2.604.695,80 
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14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 3.033.962,94 10.02.2012. 527.072,54 09.02.2012. 3.561.035,48 

15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 
Mart           
2012 931.535,57 11.04.2012. 180.256,98 06.04.2012. 1.111.792,55 

16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 
April            
2012 833.964,33 08.05.2012. 167.927,38 04.05.2012. 1.001.891,71 

17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 
Maj        

2012 2.692.356,91 30.05.2012. 529.957,66 29.05.2012. 3.222.314,57 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 
Juni 
2012 4.367.966,04 11.07.2012. 821.053,78 09.07.2012. 5.189.019,82 

19. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 
Juli  

2012 4.626.674,15 05.09.2012. 824.406,38 30.08.2012. 5.451.080,53 

20. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 4.475.401,83 16.11.2012. 393.589,85 15.11.2012. 4.868.991,68 

21. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 2.938.933,81 19.12.2012. 132.390,28 18.12.2012. 3.071.324,09 

22. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 
Februar 

2013 2.641.977,61 22.03.2013. 449.136,19 21.03.2013. 3.091.113,80 

23. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 
April 
2013 1.192.244,07 

 
10.05.2013. 202.681,49 10.05.2013. 1.394.925,56 

24. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 
 

Maj 
2013 

 1.386.299,55 
 

24.06.2013. 235.670,92 20.06.2013. 1.621.970,47 

25. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 
August 
2013 

 
914.081,78 19.09.2013. 

 
155.393,91 13.09.2013. 

 
 

1.069.475,69 

  
Total: 51.632.291,58 

 
8.777.489,56 

 
60.409.781,14 

 

Tabela 4a. Plaćanje iz  EIB zajma za izvođača radova 

 
Napomena: Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH. 
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Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L. 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-

a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja 
Ukupno 

EURO 

1 

Prva 
privremena 

situacija 
Juli         

2010 44.320,04 27.08.2010. 7.534,41 05.08.2010. 51.854,45 

2 

Druga 
privremena 

situacija 
August 
2010 103.623,04 16.09.2010. 17.615,92 17.09.2010. 121.238,96 

3. 

Treća 
privremena 

situacija 
Septembar 

2010  64.940,42 07.10.2010. 11.039,87 22.10.2010. 75.980,29 

4. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2010 63.784,35 25.10.2010. 10.843,34 27.10.2010. 74.627,69 

5. 

Peta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2010 65.410,12 26.11.2010. 11.119,72 06.12.2010. 76.529,84 

6. 

Šesta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2010 

 65.270,73 22.12.2010. 11.096,02 30.12.2010. 76.366,75 

7. 

Sedma 
privremena 

situacija 

 Januar  
2011 

 66.261,64 17.02.2011. 11.264,48 10.02.2011. 77.526,12 

8. 

Osma 
privremena 

situacija 

Februar        
2011 

 63.949,51 05.04.2011. 10.871,42 25.04.2011. 74.820,93 

9. 

Deveta 
privremena 

situacija 
 Mart 
2011 63.619,20 05.04.2011. 10.815,26 25.04.2011. 74.434,46 

10. 

Deseta 
privremena 

situacija 

 
April 
 2011 

 63.619,21 20.05.2011. 10.815,27 11.05.2011. 74.434,48 

11. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Maj        

2011 63.619,20 03.06.2011. 10.815,26 02.06.2011. 74.434,46 

12. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Juni       
2011 64.584,36 30.06.2011. 10.979,34 30.06.2011. 75.563,70 

13. 

Trinaesta 
privremena 

situacija Juli 2011 63.949,50 03.08.2011. 10.871,42 01.08.2011. 74.820,92 

14. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 
August 
2011 63.619,21 16.09.2011. 10.815,27 19.09.2011. 74.434,48 

15. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2011 57.680,20 22.12.2010. 9.805,63 28.11.2011. 67.485,83 



 

32 

 

 

16. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2011 63.784,35 17.02.2011. 10.843,34 07.12.2011. 74.627,69 

17. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2011 63.619,21 05.04.2011. 10.815,27 09.02.2012. 74.434,48 

18. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 78.067,45 05.04.2011. 13.271,47 07.03.2012. 91.338,92 

19. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 
Januar       
2012 65.789,48 20.05.2011. 11.184,21 15.03.2012. 76.973,69 

20. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 
Februar 

2012 64.749,07 03.06.2011. 11.007,34 08.05.2012. 75.756,41 

21. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 
Mart          
2012 62.966,40 30.06.2011. 10.704,29 08.05.2012. 73.670,69 

22. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 
April          
2012 62.992,60 03.08.2011. 10.708,74 22.05.2012. 73.701,34 

23. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 
Maj            

2012 63.018,85 16.09.2011. 10.713,20 03.07.2012. 73.732,05 

24. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 
Juni 
2012 63.871,02 02.07.2012. 10.858,07 24.07.2012 74.729,09 

25. 

Dvadesetpeta 
privremena 

situacija 
Juli 

2012 62.428,87 05.09.2012. 10.612,91 13.09.2012 73.041,78 

26. 

Dvadesetšesta 
privremena 

situacija 
August 
2012 63.766,14 15.11.2012. 10.840,24 04.10.2012. 74.606,38 

27. 

Dvadesetsedma 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 62.743,51 15.11.2012. 10.666,40 23.10.2012. 73.409,91 

28. 

Dvadesetosma 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 73.644,29 12.12.2012. 12.519,53 11.12.2012. 86.163,82 

29. 

Dvadesetdeveta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 66.845,55 12.12.2012. 11.363,74 11.12.2012. 78.209,29 

30. 

Trideseta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 63.608,90 07.02.2013. 10.813,51 31.01.2013. 74.422,41 

31. 

Tridesetprva 
privremena 

situacija 
Januar 
2013 57.947,51 07.02.2013. 9.851,08 31.01.2013. 67.798,59 

32. 

Tridesetdruga 
privremena 

situacija 
 

Februar 
2013 

 
50.505,34 05.04.2013. 8.585,91 16.04.2013. 

 
59.091,25 
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33. 

Tridesettreća 
privremena 

situacija 
 

Mart 
2013 54.573,18 17.05.2013. 9.277,44 15.05.2013. 63.850,62 

34. 

Tridesetčetvrta 
privremena 

situacija 
 

April 
2013 

 57.155,55 17.05.2013. 9.716,44 15.05.2013. 
 

66.871,99 

35. 

Tridesetpeta 
privremena 

situacija 
 

Maj 
2013 52.978,51 24.06.2013. 9.006,35 05.07.2013. 61.984,86 

36. 

Tridesetšesta 
privremena 

situacija 
 

Juni 
2013 

 
 

54.266,16 12.07.2013. 

 
 

9.225,25 10.07.2013. 
 

63.491,41 

37. 

Tridesetsedma 
privremena 

situacija 
 

Juli 
2013 

 
55.191,80 29.07.2013. 

 
9.382,61 26.07.2013. 64.574,41 

38. 

Tridesetosma 
privremena 

situacija 
August 
2013 

 
       36.567,25 

 
04.11.2013. 6.216,43 04.11.2013. 42.783,68 

  
 Total: 2.379.331,72 

 
404.486,40 

 
2.783.818,12 

 

Tabela 4b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor 

 

 

 Lot 3  Drivuša - Gorica  

Izvođač: BH Konzorcij: Euro-Asfalt d.o.o.,GP Put d.d., Hidrogradnja d.d., GP ŽGP d.d. 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 Avans 

Oktobar        
2010 

2.051.000,92 03.11.2010. 348.670,16 27.10.2010. 2.399.671,08 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
April  
2011 764.126,36 19.04.2011. 147.113,79 25.04.2011. 911.240,15 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Maj  

2011 1.106.232,09 26.05.2011. 210.194,47 01.06.2011. 1.316.426,56 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Juli  

2011 1.307.693,32 15.07.2011. 372.104,38 21.07.2011. 1.679.797,70 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
August  
2011  857.551,72 12.09.2011. 170.643,06 09.09.2011. 1.028.194,78 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Oktobar        

2011  941.228,66 30.11.2011. 189.583,97 28.11.2011. 1.130.812,63 
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7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
Novembar     

2011  761.133,59 30.12.2011. 49.601,01 29.12.2011. 810.734,60 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Decembar       

2011 1.952.461,99 17.01.2012. 368.832,74 19.01.2012. 2.321.294,73 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
Mart       
2012 701.608,99 08.05.2012. 136.289,96 04.05.2012. 837.898,95 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Maj 

2012 1.690.204,56 02.07.2012. 315.781,17 22.06.2012. 2.005.985,73 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 
Juli 

2012 855.786,73 05.09.2012. 164.760,75 04.09.2012. 1.020.547,48 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 1.134.927,85 15.11.2012. 218.502,53 08.11.2012. 1.353.430,38 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 1.512.081,80 12.12.2012. 274.336,58 11.12.2012. 1.786.418,38 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 1.106.049,83 31.12.2012. 212.942,78 28.12.2012. 1.318.992,61 

15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 
April 
2013 1.204.686,70 10.05.2013. 239.633,98 10.05.2013. 1.444.320,68 

16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 
Juni  
2013 

 
 

541.823,51 29.07.2013. 121.877,08 29.07.2013.   663.700,59 

17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 
August 
2013 986.971,26 26.09.2013. 208.675,47 24.09.2013. 1.195.646,73 

  
Total: 19.475.569,88 

 
3.749.543,88 

 
23.225.113,76 

 

Tabela 5a. Plaćanje iz  EIB zajma za izvođača radova 

Napomena: Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH. 
 

 

Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L. 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-

a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 

Prva 
privremena 

situacija 
Novembar       

2010 38.339,27 22.12.2010. 6.517,68 30.12.2010. 44.856,95 

2 

Druga 
privremena 

situacija 
Decembar 

2010   34.448,08 17.02.2011. 5.856,17 10.02.2011. 40.304,25 
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3. 

Treća 
privremena 

situacija 
Januar 
2011 35.433,01 16.03.2011. 6.023,61 25.04.2011. 41.456,62 

4. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Februar 

2011 41.459,91 25.03.2011. 7.048,18 25.04.2011. 48.508,09 

5. 

Peta 
privremena 

situacija 
Mart 
 2011 47.875,32 20.05.2011. 8.138,8 20.05.2011. 56.014,12 

6. 

Šesta 
privremena 

situacija 
April  
2011 49.044,60 27.05.2011. 8.337,58 20.05.2011. 57.382,18 

7. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Maj      

2011 50.102,30 21.06.2011. 8.517,39 23.06.2011. 58.619,69 

8. 

Osma 
privremena 

situacija 
Juni 
2011 48.271,52 15.07.2011 8.206,16 14.07.2011. 56.477,68 

9. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Juli         

2011 48.794,60 29.08.2011. 8.295,08 25.08.2011. 57.089,68 

10. 

Deseta 
privremena 

situacija 
August    
2011 49.407,29 27.09.2011. 8.399,24 30.09.2011. 57.806,53 

11. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Septembar    

2011 47.907,29 17.10.2011. 8.144,24 13.10.2011. 56.051,53 

12. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar      

2011 48.822,68 12.01.2012. 8.299,86 10.01.2012. 57.122,54 

13. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2011 46.968,78 10.02.2012. 7.984,69 15.02.2012. 54.953,47 

14. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 40.814,91 14.03.2012. 6.938,53 14.03.2012. 47.753,44 

15. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 
Januar 
2012 44.202,89 08.05.2012. 7.514,49 08.05.2012. 51.717,38 

16. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 
Februar 

2012 43.072,83 17.05.2012. 7.322,38 17.05.2012. 50.395,21 

17. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 
Mart 
 2012 43.303,41 21.06.2012. 7.361,58 21.06.2012. 50.664,99 

18. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 
April 
 2012 47.025,35 21.06.2012. 7.994,31 21.06.2012. 55.019,66 

19. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 
Maj       

2012 50.883,05 02.07.2012. 8.650,12 24.07.2012. 59.533,17 



 

36 

 

 

20. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 
Juni 

 2012 50.921,52 06.08.2012. 8.656,66 13.09.2012. 59.578,18 

21. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 
Juli          

2012 51.171,52 05.09.2012. 8.699,16 13.09.2012. 59.870,68 

22. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 
August          
2012 50.648,42 15.11.2012. 8.610,23 23.10.2012. 59.258,65 

23. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 
Septembar          

2012 72.937,70 31.12.2012. 12.399,41 03.01.2013. 85.337,11 

24. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 48.736,97 31.12.2012. 8.285,28 03.01.2013. 57.022,25 

25. 

Dvadesetpeta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 57.453,95 31.12.2012. 9.767,17 04.01.2013. 67.221,12 

26. 

Dvadesetšesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 50.617,28 07.02.2013. 8.604,94 31.01.2013. 59.222,22 

27. 

Dvadesetsedma 
privremena 

situacija 
 

Januar 
2013 50.735,84 05.04.2013. 8.625,09 16.04.2013. 59.360,93 

28. 

Dvadesetosma 
privremena 

situacija 
 

Februar 
2013 51.142,17 

 
09.04.2013. 8.694,17 

 
08.04.2013. 

 
59.836,34 

29. 

Dvadesetdeveta 
privremena 

situacija 
 

Mart 
2013 

 
48.523,63 

 
29.04.2013. 

 
8.249,02 23.04.2013. 

 
56.772,65 

30. 

Trideseta 
privremena 

situacija 
 

April 
2013 

 
51.022,71 24.06.2013. 

 
8.673,86 24.06.2013. 

 
59.696,57 

31. 

Tridesetprva 
privremena 

situacija 
 

Maj 
2013 61.158,15 26.07.2013. 10.396,89 19.07.2013. 71.555,04 

32. 

Tridesetdruga 
privremena 
situacija-dio 

 
Juni 
2013 5.847,87 23.12.2013. 8.644,57 04.11.2013. 14.492,44 

  
 Total: 1.507.094,82 

 
256.206,11 

 
1.763.309,93 

 

Table 5b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor 
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10.2. Plaćanje iz EBRD zajma 

 
Lot 2 Gorica –Bilješevo – Gorica (tunel 1.Mart - dužina 2.964 m) 

 

Izvođač radova: Primorje d.d. 

Br Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans Juni       2011 5.306.114,56 23.06.2012. 902.038,39 23.06.2011. 6.208.152,95 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Septembar 

2011 1.488.594,19 07.11.2011. 286.592,31 07.10.2011. 1.775.186,50 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2011 1.146.769,89 07.12.2011. 220.782,43 09.11.2011. 1.367.552,32 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Novembar 

2011 2.039.435,78 10.01.2012. 392.643,35 14.12.2011. 2.432.079,13 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 1.315.253,79 21.02.2012. 264.920,79 10.01.2012. 1.580.174,58 

6. 

Peta 
privremena 

situacija Januar 2012 1.187.458,08 29.03.2012. 239.179,95 29.02.2012. 1.426.638,03 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
Februar       

2012 981.266,34 25.04.2012. 197.648,43 21.03.2012. 1.178.914,77 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Mart            
2012 1.054.804,23 08.06.2012. 212.460,56 10.04.2012. 1.267.264,79 

9. 
Konačni 
obračun 

Juni 
2012 42.654,36 07.09.2012. 7.251,24 13.09.2012. 49.905,60 

  
Total: 14.562.351,22 

 
2.723.517,45 

 
17.285.868,67 

Tabela 6a. Plaćanje iz  EBRD zajma za izvođača radova 

 

Napomena: Iznos od 5.306.114,56 Eura je dijelom plaćen iz kreditnih sredstava EBRD-a (639.204,36 Eura) dok 
je drugi dio u iznosu od 4.666.910,20 Eura plaćen iz sredstava koja su naplaćena protestom avansne bankarske 
garancije izdate od NLB d.d. Ljubljana za SCT d.d. Ljubljana. Navedeni avans je prethodno isplaćen SCT-u iz 

kreditnih sredstava. 
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Izvođač: BH Konzorcij –  lider Euroasfalt d.o.o Sarajevo Faza I 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 
August      
2012 1.538.461,53 10.10.2012. 261.538,47 07.09.2012. 1.800.000,00 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 1.913.029,21 05.11.2012. 368.306,87 10.10.2012. 2.281.336,08 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 1.162.521,56 05.12.2012. 237.036,42 13.11.2012. 1.399.557,98 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 911.030,68 10.01.2013. 185.556,02 18.12.2012. 1.096.586,70 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 1.646.298,55 30.01.2013. 328.228,51 28.12.2012. 1.974.527,06 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Januar 
2013 2.190.387,00 05.03.2013. 421.705,31 11.02.2013. 2.612.092,31 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
 

Februar 
2013 

1.779.411,17 
 05.04.2013. 342.581,99 26.03.2013. 

 
2.121.993,16 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
 

Mart 
2013 

 
2.360.951,62 09.05.2013. 

 
454.543,35 04.04.2013. 

 
2.815.494,97 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
April 
2013 3.286.140,17 11.07.2013. 560.502,72 10.05.2013. 3.846.642,89 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Maj 

2013 1.615.494,56 02.08.2013. 121.634,08 10.06.2013. 1.737.128,64 

11. 
Okončana  
situacija 

Maj 
2013  844.705,24 05.03.2014. -9.400,11 - 835.305,13 

  
Total: 19.248.431,29   3.272.233,63   22.520.664,92 

 

Tabela 6b. Plaćanje iz  EBRD zajma za izvođača radova 
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Izvođač: BH Konzorcij –  lider Euroasfalt d.o.o Sarajevo Faza II 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 
Maj 

2013 2.085.735,03 18.06.2013. 354.574,95 24.05.2013. 2.440.309,98 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Juli 

 2013 1.120.469,61 03.09.2013. 215.718,95 09.08.2013. 1.336.188,56 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
August 
2013 1.068.700,66 08.10.2013. 207.353,80 09.09.2013. 1.276.054,46 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Septembar 

2013 2.327.065,55 05.11.2013. 458.746,31 09.10.2013. 2.785.811,86 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2013 1.029.950,01 19.12.2013. 203.039,30 08.11.2013. 1.232.989,31 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2013 1.000.540,61 20.01.2014. 197.241,68 10.12.2013. 1.197.782,29 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2013 1.000.481,70 14.02.2014. 197.230,06 13.01.2014. 1.197.711,76 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Januar 
2014 1.178.340,24 10.03.2014. 232.292,23 10.02.2014. 1.410.632,47 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
Februar 

2014 1.180.516,17 09.04.2014. 232.721,18 10.03.2014. 1.413.237,35 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Mart 
2014 1.654.223,05 14.05.2014. 326.105,43 09.04.2014. 1.980.328,48 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 
April 
2014 2.612.623,83 10.06.2014. 505.180,28 09.05.2014. 3.117.804,11 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Maj 

2014 

 
      

1.000.113,88 04.07.2014. 192.547,41 30.05.2014. 1.192.661,29 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Maj 

2014 2.483.075,99 09.07.2014. 478.055,40 10.06.2014. 2.961.131,39 

14. 

Trinaesta 
privremena 
situacija-dio 

Juni 
2014 1.115.513,99 27.08.2014. 214.764,87 10.07.2014. 1.330.278,86 

  
Total: 20.857.350,32 

 
4.015.571,85 

 
24.872.922,17 

 

Tabela 6c. Plaćanje iz  EBRD zajma za izvođača radova 
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Nadzor: IGH d.d. 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 
Oktobar  

2010 198.370,00 05.11.2010. 33.722,90 22.10.2010. 232.092,90 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Oktobar  

2010 50.625,00 13.12.2010. 8.606,25 12.11.2010. 59.231,25 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Novembar  

2010 32.750,00 07.01.2011. 5.567,50 10.12.2010. 38.317,50 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Decembar 

2010 34.000,00 02.02.2011. 5.780,00 30.12.2010. 39.780,00 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Februar 

2011 54.400,00 24.03.2011. 9.248,00 04.03.2011. 63.648,00 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Mart      
2011 17.150,00 01.06.2011. 2.915,50 26.04.2011. 20.065,50 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
April            
2011 8.786,96 08.06.2011 1.493,78 12.05.2011 10.280,74 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Maj                  

2011 8.900,00 07.07.2011 1.513,00 02.06.2011 10.413,00 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
Maj                  

2011 58.420,51 01.08.2011. 9.931,49 30.06.2011 68.352,00 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Juni         
2011 25.931,82 23.09.2011 4.408,41 22.08.2011 30.340,23 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 
Juli           

2011 35.204,76 10.10.2011 5.984,81 26.08.2011 41.189,57 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
August 
2011 43.084,84 07.11.2011 7.324,42 11.10.2011 50.409,26 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2011 45.140,91 16.11.2011 7.673,95 21.10.2011 52.814,86 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2011 34.880,95 11.01.2012 5.929,77 22.12.2011 40.810,72 

15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2011 45.294,38 24.02.2012 7.700,05 10.01.2012 52.994,43 
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16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 42.937,49 14.03.2012 7.299,37 14.03.2012 50.236,86 

17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 
Januar         
2012 43.303,62 04.04.2012. 7.361,62 14.03.2012. 50.665,24 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 
Februar        

2012 43.743,25 11.06.2012. 7.436,36 08.05.2012. 51.179,61 

19. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 
Mart            
2012 58.699,19 11.06.2012. 9.978,86 17.05.2012. 68.678,05 

20. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 
April 
2012 46.626,95 09.07.2012. 7.926,59 03.07.2012. 54.533,54 

21. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 
Maj 

2012 47.000,59 02.08.2012. 7.990,10 09.08.2012. 54.990,69 

22. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 
Juni 
2012 47.047,17 27.09.2012. 7.998,02 13.09.2012. 55.045,19 

23. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 
Juli 

2012 45.775,02 14.01.2013. 7.781,75 11.12.2012. 53.556,77 

24. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 
August 
2012 44.410,81 14.01.2013. 7.549,84 24.12.2012. 51.960,65 

25. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 45.190,73 31.01.2013. 7.682,42 03.01.2013. 52.873,15 

26. 

Dvadesetpeta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 87.670,71 31.01.2013. 14.904,02 03.01.2013. 102.574,73 

27. 

Dvadesetšesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 68.703,27 31.01.2013. 11.679,56 03.01.2013. 80.382,83 

28. 

Dvadesetsedma 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 63.428,84 19.02.2013. 10.782,90 15.01.2013. 74.211,74 

29. 

Dvadesetosma 
privremena 

situacija 
Januar 
2013 

 
63.996,51 09.04.2013. 

 
10.879,41 16.04.2013. 

 
74.875,92 

30. 

Dvadesetdeveta 
privremena 

situacija 
Februar 

2013 
 

73.348,23 02.05.2013. 
 

12.469,20 16.04.2013. 
 

85.817,43 

31. 

Trideseta 
privremena 

situacija 
Mart 
2013 64.989,12 29.07.2013. 11.048,15 03.07.2013. 76.037,27 

32. 

Tridesetprva 
privremena 

situacija 
April 
2013 65.816,53 29.07.2013. 11.188,81 03.07.2013. 77.005,34 
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33. 

Tridesetdruga 
privremena 

situacija 
Maj 

2013 65.440,04 03.09.2013. 11.124,81 09.08.2013. 76.564,85 

34. 

Tridesettreća 
privremena 

situacija 
Juni 
2013 64.983,35 03.09.2013. 11.047,17 09.08.2013. 76.030,52 

35. 

Tridesetčetvrta 
privremena 

situacija 
Juli 

2013 63.421,67 02.12.2013. 10.781,68 04.11.2013. 74.203,35 

36. 

Tridesetpeta 
privremena 

situacija 
August 
2013 65.042,10 22.01.2014. 11.057,16 12.12.2013. 76.099,26 

37. 

Tridesetšesta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2013 65.072,51 22.01.2014. 11.062,33 12.12.2013. 76.134,84 

38. 

Tridesetsedma 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2013 59.082,21 26.02.2014. 10.043,98 14.01.2014. 69.126,19 

39. 

Tridesetosma 
privremena 

situacija 
Novembar 

2013 61.242,32 26.02.2014. 10.411,19 14.01.2014. 71.653,51 

40. 

Tridesetdeveta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2013 59.723,28 27.02.2014. 10.152,96 29.01.2014. 69.876,24 

41. 

Četrdeseta 
privremena 

situacija 
Januar 
2014 61.156,70 03.04.2014. 10.396,64 10.03.2014. 71.553,34 

42. 

Četrdesetprva 
privremena 

situacija 
Februar 

2014 66.557,68 19.05.2014. 11.314,80 22.04.2014. 77.872,48 

43. 

Četrdesetdruga 
privremena 

situacija 
Mart 
2014 66.598,57 10.06.2014. 11.321,76 30.04.2014. 77.920,33 

44. 

Četrdesettreća 
privremena 

situacija 
April 
2014 63.925,43 04.07.2014. 10.867,32 17.06.2014. 74.792,75 

45. 

Četrdesetčetvrt
a privremena 

situacija 
Maj 

2014 65.674,45 25.07.2014. 11.164,66 10.07.2014. 76.839,11 

46. 

Četrdesetpeta 
privremena 

situacija 
Juni 
2014 63.859,60 10.09.2014. 10.856,13 22.07.2014. 74.715,73 

47. 

Četrdesetšesta 
privremena 

situacija 

Juli 
2014 60.507,08 07.10.2014. 10.286,20 19.09.2014. 70.793,28 

48. 

Četrdesetsedma 
privremena 

situacija 

August 
2014 60.024,10 21.10.2014. 10.204,10 25.09.2014. 70.228,20 

  
Total: 2.657.939,25 

 
451.849,70 

 
3.109.788,95 

 

Tabela 6d. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor 
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Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo, Hidrogradnja d.d. i GP ŽGP (Bijača – Kravice) 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 Avans 

Septembar        
2011 

1.992.205,54 14.11.2011. 338.674,94 13.10.2011. 2.330.880,48 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 1.133.837,57 15.03.2012. 218.292,62 31.01.2012. 1.352.130,19 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Februar 

2012 948.577,31 25.04.2012. 181.888,27 27.03.2012. 1.130.465,58 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Mart       
2012  812.079,43 11.06.2012. 163.570,57 09.05.2012. 975.650,00 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Maj 

2012 813.023,72 06.07.2012. 163.760,77 20.06.2012. 976.784,49 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Juni 
2012 1.329.861,41 14.08.2012. 267.863,19 16.07.2012. 1.597.724,60 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
Juli 

2012 914.232.42 11.09.2012. 193.322,37 16.08.2012. 1.107.554,79 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
August 
2012 1.512.403,86 19.10.2012. 293.191,23 13.09.2012. 1.805.595,09 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 1.668.396,31 12.11.2012. 321.208,80 15.11.2012. 1.989.605,11 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 1.231.277,52 10.12.2012. 237.052,30 15.11.2012. 1.468.329,82 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 1.326.279,21 28.01.2013. 255.342,54 19.12.2012. 1.581.621,75 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 1.133.440,17 14.02.2013. 218.216,11 29.01.2013. 1.351.656,28 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Februar 

2013 
 

2.181.682,47 25.04.2013. 
 

219.458,92 03.04.2013. 
 

2.401.141,39 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 
Maj 

2013 
 

1.313.870,90 26.06.2013. 
 

252.953,63 03.06.2013. 
 

1.566.824,53 

15. 
Okončana 
situacija 

Septembar 
2013 2.185.639,68 02.04.2014. 159.661,42 04.02.2014. 2.345.301,10 

  
Total: 20.496.807,52 

 
3.484.457,68 

 
23.981.265,20 

Tabela 7a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova 
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Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo , Hidrogradnja d.d. i GP ŽGP ( G.P. Bijača) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. 

Prva 
privremena 

situacija 

Januar        
2013 

1.722.871,96 20.02.2013. 331.696,75 20.02.2013. 2.054.568,71 

2. 

Druga 
privremena 

situacija 
 

Februar 
2013 

635.886,07 28.03.2013. 122.424,27 28.03.2013.  758.310,34 

3. 

Treća 
privremena 

situacija 
 

April 
2013  

1.115.144,06 09.05.2013. 
 

214.693,65 09.05.2013. 
 

1.329.837,71 

4. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
 

Maj 
2013  

543.126,82 13.06.2013. 
 

104.565,75 10.06.2013. 
 

647.692,57 

5. 

Peta 
privremena 
situacija-dio 

Juli 
2013 

932.971,09 29.07.2013. 68.119,57 29.07.2013. 1.001.090,66 

  
Total: 4.950.000,00 

 
841.499,99 

 
5.791.499,99 

 

Tabela 7b. Plaćanje iz EBRD zajma 

 

Nadzor: Roughton International Limited (Bijača – Zvirovići) Velika Britanija 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 Avans 

Novembar        
2011 

235.645,00 11.01.2012. 40.059,65 22.12.2011. 275.704,65 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Novembar 

2011 46.803,91 16.01.2012. 7.956,66 22.12.2011. 54.760,57 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Decembar 

2011 68.016,67 16.01.2012. 11.562,83 22.12.2011. 79.579,50 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Januar     
2012  70.833,33 14.03.2012. 12.041,67 14.03.2012. 82.875,00 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Februar   

2012  52.262,50 04.04.2012. 8.884,63 14.03.2012. 61.147,13 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Mart        
2012  42.600,00 26.04.2012. 7.242,00 21.03.2012. 49.842,00 
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7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
April        
2012  53.517,85 11.06.2012. 9.098,03 08.05.2012. 62.615,88 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Maj 

2012 56.564,29 09.07.2012. 9.615,93 03.07.2012. 66.180,22 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
Juni 
2012 55.089,29 09.07.2012. 9.365,18 24.07.2012. 64.454,47 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Juli 

2012 52.392,85 07.09.2012. 8.906,78 13.09.2012. 61.299,63 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 
August 
2012 48.148,30 27.09.2012. 8.185,21 23.10.2012. 56.333,51 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 51.022,01 04.12.2012. 8.673,74 03.12.2012. 59.695,75 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 54.242,25 04.12.2012. 9.221,18 03.12.2012. 63.463,43 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 61.415,22 14.01.2013. 10.440,59 11.12.2012. 71.855,81 

15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 64.696,39 14.01.2013. 10.998,39 24.12.2012. 75.694,78 

16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 
Januar 
2013 62.660,71 19.02.2013. 10.652,32 31.01.2013. 73.313,03 

17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 
Februar 

2013 73.076,28 22.03.2013. 12.422,97 08.04.2013. 85.499,25 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 
Mart 
2013 

 
99.789,65 29.04.2013. 

 
16.964,24 16.04.2013. 

 
116.753,89 

19. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 
April 
2013 

 
89.129,52 22.05.2013. 

 
15.152,02 17.04.2013. 

 
104.281,54 

20. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 
Maj 

2013 
 

96.131,82 21.06.2013. 
 

16.342,41 03.06.2013. 
 

112.474,23 

21. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 
Juni 
2013 98.056,82 29.07.2013. 16.669,66 20.06.2013. 114.726,48 

22. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 
Juli 

2013 90.502,04 06.08.2013. 15.385,35 10.07.2013. 105.887,39 

23. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 
August 
2013 84.847,82 03.09.2013. 14.424,13 15.08.2013. 99.271,95 
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24. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 
Septembar 

2013 
 

100.556,35 23.10.2013. 17.094,58 24.09.2013. 117.650,93 

25. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2013 84.262,68 02.12.2013. 14.324,66 24.10.2013. 98.587,34 

26. 

Dvadesetpeta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2013 91.235,43 21.01.2014. 15.510,02 12.12.2013. 106.745,45 

27. 

Dvadesetšesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2013 91.500,00 17.02.2014. 15.555,00 14.01.2014. 107.055,00 

28. 

Dvadesetsedma 
privremena 

situacija 
Januar 
2014 81.758,77 25.02.2014. 13.898,99 29.01.2014. 95.657,76 

29. 

Dvadesetosma 
privremena 

situacija 
Februar 

2014 88.120,87 12.03.2014. 14.980,55 28.02.2014. 103.101,42 

30. 

Dvadesetdeveta 
privremena 

situacija 
Mart 
2014 80.675,00 08.04.2014. 13.714,75 08.04.2014. 94.389,75 

31. 

Trideseta 
privremena 

situacija 
April 
2014 90.404,76 07.05.2014. 15.368,81 09.04.2014. 105.773,57 

32. 

Tridesetprva 
privremena 

situacija 
Maj 

2014 89.823,00 12.06.2014. 15.269,91 09.05.2014. 105.092,91 

33. 

Tridesetdruga 
privremena 

situacija 
Juni 
2014 108.620,57 09.07.2014. 18.465,50 10.06.2014. 127.086,07 

34. 

Tridesettreća 
privremena 

situacija 
Juli 

2014 91.716,27 04.08.2014. 15.591,77 10.07.2014. 107.308,04 

35. 

Tridesetčetvrta 
privremena 

situacija 
August 
2014 80.342,20 12.09.2014. 13.658,17 14.08.2014. 94.000,37 

36. 

Tridesetpeta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2014 73.291,48 06.11.2014. 12.459,55 25.09.2014. 85.751,03 

37. 

Tridesetšesta 
privremena 
situacija-dio 

Oktobar 
2014 11.341,01 17.12.2014. 1.927,97 23.10.2014. 13.268,98 

 
Total: 2.871.092,91 

 
488.085,80 

 
3.359.178,71 

 

Tabela 7c. Plaćanje iz  EBRD zajma za nadzor 
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Izvođač:  JV OHL ŽS  a.s. i Niskogradnja d.o.o. Laktaši (Zvirovići – Kravice) 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-

a EUR 
Datum 

plaćanja PDV 
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 
Juni        
2012 5.266.697,55 17.07.2012. 895.338,58 17.07.2012. 6.162.036,13 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2012 

2.468.398,27 27.12.2012. 430.178,60 10.12.2012. 2.898.576,87 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 

Novembar 
2012 

935.754,53 28.01.2013. 180.156,59 07.01.2013. 1.115.911,12 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 

Decembar 
2012 

1.026.445,88 19.03.2013. 197.616,99 07.03.2013. 1.224.062,87 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 

Januar 
2013 

 
1.737.866,96 02.04.2013. 

 
334.583,67 08.03.2013. 

 
2.072.450,63 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 

Februar 
2013 

 
2.218.573,27 10.05.2013. 

 
435.136,70 09.04.2013. 

 
2.653.709,97 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 

Mart 
2013 

 
1.150.600,44 04.06.2013. 

 
226.823,74 10.05.2013. 

 
1.377.424,18 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 

Maj 
2013 

 
2.505.644,45 25.06.2013. 

 
493.950,48 10.06.2013. 

 
2.999.594,93 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 

Juni 
2013 

3.022.999,30 05.08.2013. 595.939,28 10.07.2013. 3.618.938,58 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 

Juli 
2013 

1.199.168,07 03.09.2013. 236.398,12 09.08.2013. 1.435.566,19 

 
 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 

August 
2013 

1.203.163,39 14.10.2013. 237.185,74 18.09.2013. 1.440.349,13 

 
12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 

Septembar 
2013 

1.193.133,20 05.11.2013. 235.208,44 09.10.2013. 1.428.341,64 

 
13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2013 

1.153.426,52 19.12.2013. 227.380,85 08.11.2013. 1.380.807,37 

 
14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2013 

886.943,26 27.12.2013. 174.847,65 09.12.2013. 1.061.790,91 

15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2013 

1.364.691,74 13.02.2014. 269.028,64 06.01.2014. 1.633.720,38 

16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 

Januar 
2014 

1.415.817,34 18.03.2014. 279.107,30 12.02.2014. 1.694.924,64 
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17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 

Februar 
2014 

1.270.167,51 08.04.2014. 250.394,61 10.03.2014. 1.520.562,12 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 

Mart 
2014 

1.400.896,23 07.05.2014. 276.165,82 09.04.2014. 1.677.062,05 

19. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 

April 
2014 

1.239.433,27 11.06.2014. 244.335,81 12.05.2014. 1.483.769,08 

20. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 

Maj 
2014 

3.351.112,65 07.07.2014. 660.621,93 10.06.2014. 4.011.734,58 

21. 

Dvadeseta 
privremena 
situacija-dio 

Juni 
2014 

   132.258,65 17.09.2014.  38.351,12 10.07.2014. 170.609,77 

24. 

Dvadesetdruga 
privremena 
situacija-dio 

Septembar 
2014 1.971.867,16 12.11.2014. 335.217,42 10.10.2014. 2.307.084,58 

 
Total: 38.115.059,64 

 
7.253.968,08 

 
45.369.027,72 

 

Tabela 8. Plaćanje iz  EBRD zajma za izvođača radova 

 

 

 

 

 

Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Suhodol - Tarčin) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 
Juni        
2012 9.842.342,55 19.07.2012. 1.673.198,23 17.07.2012. 11.515.540,78 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 

August 
2012 

3.129.973,05 28.09.2012. 602.599,57 07.09.2012. 3.732.572,62 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 

Septembar 
2012 

2.592.880,06 14.11.2012. 499.195,48 19.10.2012. 3.092.075,54 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2012 

3.100.664,89 30.11.2012. 596.957,00 09.11.2012. 3.697.621,89 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2012 

2.269.694,99 10.01.2013. 448.048,29 11.12.2012. 2.717.743,28 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2012 

2.266.318,91 15.02.2013. 446.770,91 10.01.2013. 2.713.089,82 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 

Januar 
2013 

1.926.649,73 18.03.2013. 379.810,21 14.02.2013. 2.306.459,94 
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8. 

Sedma 
privremena 

situacija 

Februar 
2013 

 
2.279.425,11 03.04.2013. 

 
449.354,61 11.03.2013. 

 
2.728.779,72 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 

Mart 
2013 

 
2.691.006,47 21.05.2013. 

 
530.491,72 09.04.2013. 

 
3.221.498,19 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 

April 
2013 

 
2.623.506,40 03.06.2013. 

 
517.185,09 10.05.2013. 

 
3.140.691,49 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 

Maj 
2013 

4.155.739,17 15.07.2013. 819.241,90 10.06.2013. 4.974.981,07 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 

Juni 
2013 

2.042.154,53 06.08.2013. 402.580,26 09.07.2013. 2.444.734,79 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 

Juli 
2013 

2.312.310,40 03.09.2013. 455.837,46 07.08.2013. 2.768.147,86 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 

August 
2013 

1.907.582,20 07.10.2013. 376.051,33 09.09.2013. 2.283.633,53 

15 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 

Septembar 
2013 

2.140.140,00 05.11.2013. 421.896,62 09.10.2013. 2.562.036,62 

16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2013 

1.664.354,16 24.12.2013. 328.102,56 08.11.2013. 1.992.456,72 

17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2013 

1.756.721,71 20.01.2014. 346.311,45 09.12.2013. 2.103.033,16 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2013 

2.604.966,29 14.02.2014. 513.530,18 09.01.2014. 3.118.496,47 

19. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 

Januar 
2014 

1.446.857,52 11.03.2014. 285.226,35 10.02.2014. 1.732.083,87 

20. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 

Februar 
2014 

1.340.273,08 10.04.2014. 264.214,82 10.03.2014. 1.604.487,90 

21. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 

Mart 
2014 

2.481.700,83 09.05.2014. 489.230,24 09.04.2014. 2.970.931,07 

22. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 

April 
2014 

2.613.185,72 09.09.2014. 515.150,52 09.05.2014. 3.128.336,24 

23. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 

Maj 
2014 

1.361.042,22 09.09.2014. 268.309,15 10.06.2014. 1.629.351,37 

24. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 

Juni 
2014 

3.433.907,19 09.09.2014. 676.943,50 09.07.2014. 4.110.850,69 
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25. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 

Juli 
2014 

5.187.684,64 28.10.2014. 1.010.958,35 08.08.2014. 6.198.642,99 

26. 

Dvadesetpeta 
privremena 
situacija-dio 

August 
2014 

7.268.918,18 11.11.2014. 1.235.716,08 10.09.2014. 8.504.634,26 

 
Total: 76.440.000,00 

 
14.552.911,88 

 
90.992.911,88 

 

Tabela 9a. Plaćanje iz  EBRD zajma za izvođača radova 

 

Nadzor: EGIS Internationale  

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV 
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 

Juli        
2012 298.457,00 20.09.2012. 50.737,69 13.09.2012. 349.194,69 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Juni 
2012 33.051,75 07.09.2012. 5.618,80 03.12.2012. 38.670,55 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Juli 

2012 58.118,64 12.11.2012. 9.880,17 03.12.2012. 67.998,81 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
August 
2012 91.590,67 29.01.2013. 15.570,42 15.01.2013. 107.161,09 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2012 98.071,37 29.01.2013. 16.672,13 03.01.2013. 114.743,50 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2012 75.650,42 29.01.2013. 12.860,57 03.01.2013. 88.510,99 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2012 79.332,5 29.01.2013. 13.486,52 03.01.2013. 92.819,02 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 
Decembar 

2012 
 

70.682,50 02.05.2013. 
 

12.016,03 08.04.2013. 
 

82.698,53 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 
Januar 
2013 

 
68.786,80 07.05.2013. 

 
11.693,76 08.04.2013. 

 
80.480,56 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 
Februar 

2013 
 

74.900,99 07.05.2013. 
 

12.733,17 16.04.2013. 
 

87.634,16 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 
Mart 
2013 79.685,00 25.07.2013. 13.546,45 13.06.2013. 93.231,45 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 
April 
2013 85.757,50 25.07.2013. 14.578,78 13.06.2013. 100.336,28 
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13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
Maj 

2013 85.045,00 25.07.2013. 14.457,65 12.07.2013. 99.502,65 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 
Juni 
2013 86.113,75 19.08.2013. 14.639,34 26.07.2013. 100.753,09 

15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 
Juli 

2013 90.707,50 11.12.2013. 15.420,28 07.11.2013. 106.127,78 

16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 
August 
2013 94.271,88 11.12.2013. 16.026,22 07.11.2013. 110.298,10 

17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2013 118.287,21 21.01.2014. 20.108,83 12.12.2013. 138.396,04 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2013 118.758,49 19.02.2014. 20.188,94 22.01.2014. 138.947,43 

19. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 
Novembar 

2013 119.483,49 19.02.2014. 20.312,19 22.01.2014. 139.795,68 

20. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2013 109.754,01 12.03.2014. 18.658,18 28.02.2014. 128.412,19 

21. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 
Januar 
2014 118.447,77 18.03.2014. 20.136,12 28.02.2014. 138.583,89 

22. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 
Februar 

2014 106.774,01 12.06.2014. 18.151,58 21.05.2014. 124.925,59 

23. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 
Mart 
2014 124.084,65 08.08.2014. 21.094,39 09.07.2014. 145.179,04 

24. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 
April 
2014 112.608,16 08.08.2014. 19.143,39 09.07.2014. 131.751,55 

25. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 
Maj 

2014 122.176,34 08.08.2014. 20.769,98 09.07.2014. 142.946,32 

26. 

Dvadesetpeta 
privremena 

situacija 
Juni 
2014 132.069,38 11.11.2014. 22.451,79 23.10.2014. 154.521,17 

27. 

Dvadesetšesta 
privremena 

situacija 
August 
2014 98.301,06 17.12.2014. 16.711,18 23.10.2014. 115.012,24 

 
Total: 2.750.967,84 

 
467.664,55 

 
3.218.632,39 

 

Tabela 9b. Plaćanje iz  EBRD zajma za nadzor 
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10.3. Plaćanja iz EIB zajma FAZA II 
 
Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Lepenica - Suhodol) 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV 
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 

Septembar        
2012 

6.424.672,39 11.10.2012. 1.092.194,31 10.10.2012. 7.516.866,70 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
 

Oktobar 
2012 

888.446,13 04.12.2012. 171.048,52 09.11.2012. 1.059.494,65 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 

Novembar 
2012 

862.265,85 06.02.2013. 166.008,15 17.12.2012. 1.028.274,00 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
 

Januar 
2013  

898.568,21 08.04.2013. 
 

172.997,28 13.02.2013. 
 

1.071.565,49 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
 

Februar 
2013  

1.279.501,96 10.05.2013. 
 

246.336,73 11.03.2013. 
 

1.525.838,69 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 
 

Mart 
2013  

1.031.605,31 10.05.2013. 
 

198.610,31 09.04.2013. 
 

1.230.215,62 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 

April 
2013 

2.380.210,23 12.07.2013. 463.048,53 10.05.2013. 2.843.258,76 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 

Maj 
2013 

2.672.243,33 12.07.2013. 522.162,50 10.06.2013. 3.194.405,83 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 

Juni 
2013 

2.893.978,03 12.07.2013. 565.489,96 08.07.2013. 3.459.467,99 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 

Juli 
2013 

5.839.961,70 28.08.2013. 1.141.141,94 07.08.2013. 6.981.103,64 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 

Avgust 
2013 

6.145.107,70 18.09.2013. 1.200.768,16 09.09.2013. 7.345.875,86 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 

Septembar 
2013 

3.267.130,96 11.11.2013. 638.404,90 09.10.2013. 3.905.535,86 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 
 

Oktobar 
2013 

2.428.912,77 26.11.2013. 474.615,13 08.11.2013. 2.903.527,90 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2013 

 2.779.723,50 18.12.2013. 543.164,36 09.12.2013. 3.322.887,86 
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15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2013 

2.010.767,71 13.01.2014. 392.908,64 09.01.2014. 2.403.676,35 

16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 

Januar 
2014 

1.793.839,78 17.02.2014. 350.520,42 10.02.2014. 2.144.360,20 

17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 

Februar 
2014 

1.611.522,51 18.03.2014. 314.895,20 10.03.2014. 1.926.417,71 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 

Mart 
2014 

1.534.882,68 14.04.2014. 299.919,60 09.04.2014. 1.834.802,28 

19. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 

April 
2014 

2.960.441,77 22.05.2014. 578.477,13 09.05.2014. 3.538.918,90 

20. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 

Maj 
2014 

1.302.245,32 17.06.2014. 254.461,72 10.06.2014. 1.556.707,04 

21. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 

Juni 
2014 

906.558,71 15.07.2014 177.143,65 09.07.2014. 1.083.702,36 

  
 

     

  
Total: 51.912.586,55 

 
9.964.317,14 

 
61.876.903,69 

 

Tabela 10a. Plaćanje iz  EIB zajma faza II za izvođača radova 

 

Nadzor: Konzorcij EGIS Internationale i IPSA INSTITUT 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 

Decembar      
2012 

237.014,00 18.12.2012. 40.292,38 18.12.2012. 277.306,38 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 

Septembar 
2012 

 
36.620,00 09.05.2013. 

 
6.225,40 10.01.2013. 

 
42.845,40 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2012 

 
72.788,00 09.05.2013. 

 
12.373,96 10.01.2013. 

 
85.161,96 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 

Novembar 
2012 

 
88.954,00 09.05.2013. 

 
15.122,18 10.01.2013. 

 
104.076,18 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2012 

 
82.268,77 09.05.2013. 

 
13.985,69 13.02.2013. 

 
96.254,46 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 

Januar 
2013 

 
81.544,50 09.05.2013. 

 
13.862,57 08.04.2013. 

 
95.407,07 
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7. 

Šesta 
privremena 

situacija 

Februar 
2013 

 
85.103,12 

 
09.05.2013. 

 
14.467,53 08.04.2013. 

 
99.570,65 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 

Mart 
2013 

85.231,50 12.07.2013. 14.489,36 29.04.2013. 99.720,86 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 

April 
2013 

85.919,73 12.07.2013. 14.606,35 10.06.2013. 100.526,08 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 

Maj 
2013 

85.705,50 12.07.2013. 14.569,94 20.06.2013. 100.275,44 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 

Juni 
2013 

85.705,50 26.07.2013. 14.569,94 26.07.2013. 100.275,44 

12. 

Jedanaesta  
privremena 

situacija 

Juli 
2013 

85.240,28 
 

26.11.2013. 
 

14.490,85 
 

12.12.2013. 
 

99.731,13 
 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 

August 
2013 

84.011,54 
 

18.12.2013. 
 

14.281,96 
 

12.12.2013. 
 

98.293,50 
 

14. 

Trinesta 
privremena 

situacija 

Septembar 
2013 

124.296,79 
 

18.12.2013. 
 

21.130,46 
 

12.12.2013. 
 

145.427,25 
 

15. 

Četrnesta 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2013 

122.898,61 
 

18.12.2013. 
 

20.892,76 
 

12.12.2013. 
 

143.791,37 
 

16. 

Petnesta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2013 

120.324,00 07.01.2014. 20.455,08 29.01.2014. 140.779,08 

17. 

Šesnesta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2013 

109.324,00 03.02.2014. 18.585,08 29.01.2014. 127.909,08 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 

Januar 
2014 

112.082,00 07.05.2014. 19.053,95 30.04.2014. 131.135,95 

19. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 

Februar 
2014 

110.576,92 07.05.2014. 18.798,08 30.04.2014. 129.375,00 

20. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 

Mart 
2014 

107.746,00 17.06.2014. 18.316,82 17.06.2014. 126.062,82 

21. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 

April 
2014 

103.971,69 17.06.2014. 17.675,19 17.06.2014. 121.646,88 

22. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 

Maj 
2014 

67.972,00 17.06.2014. 11.555,24 18.06.2014. 79.527,24 

  
Total: 2.175.298,45 

 
369.800,77 

 
2.545.099,22 

 

Tabela 10b. Plaćanje iz  EIB zajma faza II za nadzor 
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Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Vlakovo - Lepenica) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 
Januar      
2013 15.345.808,33 06.02.2013. 2.608.787,42 05.02.2013. 17.954.595,75 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 

Mart 
2013 

 
2.943.743,83 10.05.2013. 

 
566.745,70 15.04.2013. 

 
3.510.489,53 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 

April 
2013 

1.614.026,16 01.07.2013. 310.741,16 10.05.2013. 1.924.767,32 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 

Maj 
2013 

4.232.198,39 01.07.2013. 814.806,03 10.06.2013. 5.047.004,42 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 

Juni 
2013 

4.994.596,72 15.07.2013. 962.260,93 09.07.2013. 5.956.857,65 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 

Juli 
2013 

5.247.944,54 15.08.2013. 1.025.460,42 07.08.2013. 6.273.404,96 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 

Avgust 
2013 

7.238.740,52 26.09.2013. 1.414.466,54 09.09.2013. 8.653.207,06 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 

Septembar 
2013 

6.419.564,23 
 

03.12.2013. 
 

1.254.397,61 
 

09.10.2013. 
 

7.673.961,84 
 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2013 

5.240.116,03 13.01.2014. 1.023.930,72 08.11.2013. 6.264.046,75 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2013 

5.282.292,06 13.01.2014. 1.032.172,01 09.12.2013. 6.314.464,07 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2013 

5.499.695,20 13.01.2014. 1.074.653,08 09.01.2014. 6.574.348,28 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 

Januar 
2014 

4.792.051,70 17.02.2014. 936.377,92 10.02.2014. 5.728.429,62 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 

Februar 
2014 

4.424.443,61 18.03.2014. 864.546,45 10.03.2014. 5.288.990,06 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 

Mart 
2014 

6.887.179,91 14.04.2014. 1.345.770,79 09.04.2014. 8.232.950,70 

15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 

April 
2014 

5.466.102,37 22.05.2014. 1.068.088,97 09.05.2014. 6.534.191,34 
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16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 

Maj 
2014 

5.022.842,76 17.06.2014. 981.475,02 10.06.2014. 6.004.317,78 

17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 

Juni 
2014 

4.980.465,31 15.07.2014. 973.194,37 09.07.2014. 5.953.659,68 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 
situacija-dio 

Juli 
2014 

2.940.859,99 25.07.2014. 574.650,80 24.07.2014. 3.515.510,79 

  
Total: 98.572.671,66 

 
18.832.525,94 

 
117.405.197,60 

 

Tabela 11a. Plaćanje iz  EIB zajma faza II za izvođača radova 

 

Nadzor: EGIS Internationale  

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1. Avans 
Mart   2013 

  268.344,00 10.05.2013. 45.618,48 29.04.2013.   313.962,48 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 

Februar 
2013 

 
  18.432,27 10.05.2013. 

 
3.133,49 07.05.2013. 

 
  21.565,76 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 

Mart 
2013 

49.050,00 15.08.2013. 8.338,50 10.06.2013.   57.388,50 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 

April 
2013 

81.403,33 15.08.2013. 13.838,57 26.07.2013.   95.241,90 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 

Maj 
2013 

86.211,75 
 

11.11.2013. 
 

14.656,00 
 

26.07.2013. 
 

100.867,75 
 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 

Juni 
2013 

69.773,02 
 

11.11.2013. 
 

11.861,41 
 

26.07.2013. 
 

81.634,43 
 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 

Juni 
2013 

76.525,00 
 

11.11.2013. 
 

13.009,25 
 

26.07.2013. 
 

89.534,25 
 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 

Juli 
2013 

77.547,50 
 

11.11.2013. 
 

13.183,07 
 

24.09.2013. 
 

90.730,57 
 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 

August 
2013 

93.190,00 
 

11.11.2013. 
 

15.842,30 
 

24.09.2013. 
 

109.032,30 
 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 

Septembar 
2013 

184.740,00 
 

18.12.2013. 
 

31.405,80 
 

12.12.2013. 
 

216.145,80 
 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2013 

118.602,50 
 

18.12.2013. 
 

20.162,42 
 

12.12.2013. 
 

138.764,92 
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12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2013 

117.902,50 07.01.2014. 20.043,42 22.01.2014. 137.945,92 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2013 

127.952,83 17.02.2014. 21.751,98 28.02.2014. 149.704,81 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 

Januar 
2014 

156.036,66 17.03.2014. 26.526,23 28.02.2014. 182.562,89 

15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 

Februar 
2014 

154.803,33 14.04.2014. 26.316,57 08.04.2014. 181.119,90 

16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 

Mart 
2014 

151.266,66 22.05.2014. 25.715,33 21.05.2014. 176.981,99 

17. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 

April 
2014 

159.970,00 17.06.2014. 27.194,90 17.06.2014. 187.164,90 

 
Total: 

 
1.991.751,35 

 

 
338.597,72 

 
2.330.349,07 

 

Tabela 11b. Plaćanje iz  EIB zajma faza II za nadzor 

 

Izvođač: JV STRABAG-EA-ŽGP  (Svilaj – Odžak) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja 
Ukupno 

EURO 

1. Avans 
Novembar 

2013 7.164.281,88 26.11.2013. 1.217.927,92 29.11.2013. 8.382.209,80 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 

Januar 
2014 

846.347,78 17.02.2014. 162.943,51 10.02.2014. 1.009.291,29 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 

Mart 
2014 

364.866,70 14.04.2014. 70.246,14 09.04.2014. 435.112,84 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 

April 
2014 

1.494.989,71 22.05.2014. 287.823,61 12.05.2014. 1.782.813,32 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 

Maj 
2014 

897.540,98 17.06.2014. 172.799,51 10.06.2014. 1.070.340,49 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 

Juni 
2014 

156.558,44 25.07.2014. 30.141,49 24.07.2014. 186.699,93 

 
Total: 10.924.585,49 

 
1.941.882,18 

 
12.866.467,67 

 

Tabela 12a. Plaćanje iz  EIB zajma faza II za izvođača radova 
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Nadzor: AECOM INOCSA S.L.U. 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  Datum plaćanja 
Ukupno 

EURO 

1. 

Prva 
privremena 

situacija 

 
Oktobar 

2013 98.022,00 10.02.2014. 16.663,74 10.02.2014. 114.685,74 

2. 

Druga 
privremena 

situacija 

Novembar 
2013 

104.720,00 10.02.2014. 17.802,40 10.02.2014. 122.522,40 

3. 

Treća 
privremena 

situacija 

Decembar 
2013 

107.160,00 10.02.2014. 18.217,20 10.02.2014. 125.377,20 

4. 

Četvrta 
privremena 

situacija 

Januar 
2014 

111.285,00 17.06.2014. 18.918,45 18.06.2014. 130.203,45 

5. 

Jedanaesta 
privremena 
situacija-dio 

Januar 
2014 

37,50 23.12.2014. 6,38 19.09.2014. 43,88 

 
Total: 421.224,50 

 
71.608,17 

 
492.832,67 

 

Tabela 12b.  Plaćanje iz  EIB zajma faza II za nadzor 

10.4. Plaćanje iz KWF  zajma 

 
 

Izvođač:  Hering d.d.  (Drivuša - Klopče) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  Datum plaćanja Ukupno EURO 

1 Avans 

Septembar 
2014. 

2.865.628,15 01.12.2014. 487.156,79 13.10.2014. 3.352.784,94 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2014. 

1.212.736,56 30.12.2014. 233.482,69 18.11.2014. 1.446.219,25 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 

Novembar 
2014. 

228.266,85 02.02.2015. 43.947,18 08.01.2015. 272.214,03 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 

Decembar  
2014. 

108.708,61 11.03.2015. 20.929,18 09.01.2015. 129.637,79 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 

Januar 
2015. 

99.146,00 06.05.2015. 19.088,13 01.04.2015. 118.234,13 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 

Februar 
2015. 

56.722,81 06.05.2015. 10.920,59 01.04.2015. 67.643,40 



 

59 

 

 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 

Mart 
2015. 

90.346,56 08.06.2015. 17.394,02 11.05.2015. 107.740,58 

  
Total: 4.661.555,54   832.918,58 

 
5.494.474,12 

 

Tabela 13a. Plaćanje iz  KWF zajma za izvođača radova 

 

Nadzor: Konzorcij Divel – TAEP 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  Datum plaćanja 
Ukupno 

EURO 

1. Avans 
Novmeabr 

2014. 216.950,00 05.01.2015. 36.881,50 18.11.2014. 253.831,50 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2014. 26.586,60 05.01.2015. 4.519,72 18.11.2014. 31.106,32 

3. 

Druga 
privremena 

situacija 
Novembar  

2014. 47.186,65 05.03.2015. 8.021,73 04.02.2015. 55.208,38 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 
Decambar  

2014. 41.663,25 06.05.2015. 7.082,75 19.03.2015. 48.746,00 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 
Januar  
2015. 49.732,50 06.05.2015. 8.454,52 06.04.2015. 58.187,02 

6.  

Peta 
privremena 

situacija 
Februar  

2015. 50.835,00 06.05.2015. 8.641,95 06.04.2015. 59.476,95 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 
Mart  
2015. 43.452,82 08.06.2015. 7.386,98 25.05.2015. 50.839,80 

  
Total: 476.406,82   80.989,15   557.395,97 

 

Tabela 13b. Plaćanje iz  KWF zajma za nadzor  radova 
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10.5. Rekapitulacija 

 

           

 

Br. 

Zajam EIB Napomena: 
 

 
Povlačenje Br.1 12.000.000,00 (€) 27.08.2010. 

 

 
Povlačenje Br.2 11.000.000,00 (€) 29.12.2010. 

 

 
Povlačenje Br.3 15.000.000,00 (€) 04.10.2011. 

 

 
Povlačenje Br.4 37.000.000,00 (€) 26.03.2012. 

 

 
Ukupno: 75.000.000,00 (€) 

  

 
1 

LO
T 

1
 JV VIADUKT d.d. - HERING 

d.d. 51.632.291,58 (€) 
Detalji u tabeli 

 4a. 
 

 
2 INOCSA INGENIERIA S.L.. 2.379.331,72 (€) Detalji u tabeli 4b. 

 

 
3 

LO
T 

3
 

BH Konzorcij 19.475.569,88 (€) 
Detalji u tabeli 

 5a. 
 

 
4 INOCSA INGENIERIA S.L..          1.507.094,82 (€) Detalji u tabeli 5b. 

 
 

 
5 BANKARSKI TROŠKOVI 5.712,00 (€) 

  

   
Ukupno: 75.000.000,00 (€) 

    

Tabela 14. Izvještaj o EIB zajmu 
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Br. 

Zajam EBRD Napomena: 

Ukupan iznos zajma 205.000.000.00 (€) 
 

1. 

 

PRIMORJE  
d.d. 14.562.351,22 (€) 

Dionica Drivuša- 
Kakanj, dio 1  

glavnog ugovora 
Detalji u tabeli  6a. 

1a 

 

BH Konzorcij 19.248.431,29 (€) Detalji u tabeli 6b. 

1b 

 

BH Konzorcij 20.857.350,32 (€) Detalji u tabeli 6c. 

2. 

 

IGH d.d. 2.657.939,25 (€) Detalji u tabeli 6d. 

3. 
 

BH Konzorcij 25.446.807,53 (€) 

Počitelj- Južna 
granica sa 

Hrvatskom, dio 3 
glavnog ugovora                                 

Detalji u tabeli 7a i 
7b. 

4. 
 

Roughton 
International 

Ltd 2.871.092,91 (€) Detalji u tabeli 7c. 

5. 
 

OHL 
ŽS 

38.115.059,64 (€) 

Počitelj- Južna 
granica sa 

Hrvatskom, dio 3 
glavnog ugovora                                 

Detalji u tabeli 8a. 

6. 
 

Cengiz 

76.440.000,00 (€) 

Dionica Vlakovo-
Tarčin, dio 2  

glavnog ugovora 
Detalji u tabeli  9a. 

7. 
 

Egis 

2.750.967,84 (€) Detalji u tabeli 9b. 

8. 
 

 
2.050.000,00 (€) Provizija 1% 

  
Ukupno: 205.000.000,00 (€) 

   

Tabela 15. Izvještaj o EBRD zajmu 
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Br. 

Zajam EIB - II FAZA Napomena: 

Povlačenje Br.1 35.000.000,00 (€) 
 

Povlačenje Br.2 55.000.000,00 (€) 
 

Povlačenje Br.3 76.000.000,00 (€) 
 

Ukupno: 166.000.000,00 (€) 
 

1. 

LO
T 

1
 

CENGIZ INSAAT SANAYI 51.912.586,55 (€) 
Detalji u tabeli 

10a. 

2. JV EGIS-IPSA INSTITUT 2.175.298,45 (€) 
Detalji u tabeli 

10b. 

3. 

LO
T 

2
 

CENGIZ INSAAT SANAYI 98.572.671,66 (€) 
Detalji u tabeli 

11a. 

4. EGIS INTERNATIONAL 1.991.751,35 (€) 
Detalji u tabeli 

11b. 

5. 

 
LO

T 
 3

 

JV STRABAG -EA- ŽGP 10.924.585,49 (€) 
Detalji u tabeli 

12a. 

6. 

 
 

 AECOM INOCSA 421.224,50 (€) 
Detalji u tabeli 

12b. 

7. BANKARSKI TROŠKOVI     1.882,00 (€) 
 

  
Ukupno: 166.000.000,00 (€) 

  Tabela 16. Izvještaj o EIB – II FAZA zajma 

 

 

 
 

Br. 

Zajam KWF 

Iznos: Napomena: Ukupan iznos zajma cca 30.000.000 € 

1. HERING d.d. 4.661.555,54 (€) Detalji u tabeli 13a. 

2. 
Konzorcij Divel - TAEP      476.406,82 (€) Detalji u tabeli 13b. 

  
Ukupno:        5.137.962,36 (€) 

  Tabela 17. Izvještaj o KWF  zajma 
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10.6. Izvršena plaćanja iz vlastitih sredstava 
 

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo, Hidrogradanja d.d. i GP ŽGP d.d. ( G.P. Bijača) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

5. 

Peta 
privremena 

situacija-
ostatak 

Juli 
2013 

38.768,00 29.07.2013. 6.590,56 29.07.2013. 45.358,56 

  
Total:     38.768,00 

 
     6.590,56 

 
45.358,56 

 

Tabela 18a. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 

 

Izvođač: Konzorcij  Euroasfalt d.o.o Sarajevo – ŽGP  ( Sarajevska zaobilaznica Lot 3A) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV 
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

1 Avans 

Juli 
2013 1.608.896,51 02.08.2013. 273.512,41 02.08.2013. 1.882.408,92 

2. 

Prva 
privremena 

situacija 

August 
2013 

2.009.501,95 09.09.2013. 388.574,33 09.09.2013. 2.398.076,28 

3. 

 
Druga 

privremena 
situacija 

 

Septembar 
2013 

2.114.507,48 
 

08.10.2013. 
 

413.179,62 
 

08.10.2013. 
 

2.527.687,10 
 

4. 

Treća 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2013 

1.609.876,87 
 

15.11.2013. 
 

314.573,64 
 

08.11.2013. 
 

1.924.450,51 
 

5. 

Četvrta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2013 

1.364.443,04 06.01.2014. 266.615,30 06.01.2014. 1.631.058,34 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 

Januar 
2014 

889.236,11 12.02.2014. 173.758,78 10.02.2014. 1.062.994,89 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 

Februar 
2014 

863.239,65 11.03.2014. 168.679,01 10.03.2014. 1.031.918,66 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 

Mart 
2014 

1.242.966,33 09.04.2014. 242.878,48 09.04.2014. 1.485.844,81 
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9. 

Osma 
privremena 

situacija 

April 
2014 

1.449.123,57 13.05.2014. 283.162,07 09.05.2014. 1.732.285,64 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 

Maj 
2014 

1.944.077,74 10.06.2014. 200.818,90 10.06.2014. 2.144.896,64 

 
Total: 15.095.869,25 

 
2.725.752,54 

 
17.821.621,79 

 

Tabela 19a. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 

Izvođač: BH Konzorcij : Euro-Asfalt d.o.o , GP Put d.d., Hidrogradnja d.d., GP ŽGP d.d. 

  (Drivuša – Gorica) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2013 953.966,69 27.12.2013. 131.421,83 10.12.2013. 1.085.388,52 

19. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 
Decembar 

2013 2.613.945,34 17.01.2014. 240.398,67 13.01.2014. 2.854.344,01 

20. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 
April 
2014 1.854.802,68 13.05.2014. 315.316,46 12.05.2014. 2.170.119,14 

21. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 
Maj 

2014 877.368,60 30.06.2014. 149.152,66 10.06.2014. 1.026.521,26 

22. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 
Juni 
2014 1.227.558,50 24.07.2014. 208.684,95 10.07.2014. 1.436.243,45 

23. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 
Juli 

2014 1.138.595,04 13.08.2014. 193.561,16 13.08.2014. 1.332.156,20 

24. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 
Septembar 

2014 1.032.071,85 24.10.2014. 175.452,22 24.10.2014. 1.207.524,07 

25. 

Privremena 
situacija – 

povrat 
zadržanog 

iznosa 
Mart 
2015. 1.199.835,54 01.04.2015. -- -- 1.199.835,54 

 
Total: 

 
10.898.144,24 

 
1.413.987,95 

 
12.312.132,19 

 

Tabela 20a. Plaćanje iz vlastitih sredstava 
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Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L. (Drivuša – Gorica) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

33. 

Tridesetdrug
a privremena 

situacija-
ostatak 

Juni 
2013 45.002,55 03.02.2014. 0,00 

 
45.002,55 

34. 

Tridesettreća 
privremena 

situacija 
Juli 

2013 50.653,51 10.02.2014. 8.611,10 04.11.2013. 59.264,61 

35. 

Tridesetčetvr
ta 

privremena 
situacija 

August 
2013 49.339,37 11.06.2014. 8.387,69 14.01.2014. 57.727,06 

36. 

Tridesetpeta 
privremena 

situacija 
Septembar 

2013 46.009,78 11.06.2014. 7.821,66 14.01.2014. 53.831,44 

37. 

Tridesetšesta 
privremena 

situacija 
Oktobar 

2013 41.926,77 11.06.2014. 7.127,55 14.01.2014. 49.054,32 

38. 

Tridesetsedm
a privremena 

situacija 
Novembar 

2013 42.006,28 11.06.2014. 7.141,07 29.01.2014. 49.147,35 

39. 

Tridesetosma 
privremena 

situacija 
Decembar 

2013 38.809,37 11.06.2014. 6.597,59 29.01.2014. 45.406,96 

40. 

Tridesetdevet
a privremena 

situacija 
Januar 
2014 33.214,25 12.08.2014. 5.646,42 22.04.2014. 38.860,67 

41. 

Četrdeseta 
privremena 

situacija 
Februar 

2014 32.257,78 12.08.2014. 5.483,82 22.04.2014. 37.741,60 

42. 

Četrdesetprv
a privremena 

situacija 
Mart 
2014 40.611,58 29.01.2015. 6.903,97 10.07.2014. 47.515,55 

43. 

Četrdesetdru
ga 

privremena 
situacija 

April 
2014 41.987,56 29.01.2015. 7.137,89 10.07.2014. 49.125,45 

44. 

Četrdesettreć
a privremena 

situacija 
Maj 

2014 36.589,55 29.01.2015. 6.220,22 10.07.2014. 42.809,77 

45. 

Četrdesetčet
vrta 

privremena 
situacija 

Juni 
2014 37.309,52 29.01.2015. 6.342,62 10.07.2014. 43.652,14 

46. 

Četrdesetpet
a privremena 

situacija 
Juli  

2014. 14.774,39 16.06.2015. 2.511,65 03.09.2014. 17.286,04 
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47. 

Četvdesetšes
ta 

privremena 
situacija 

August 
2014. 35.407,38 16.06.2015. 6.019,29 23.10.2014. 41.426,87 

 
Total: 

 

585.899,84 
 

99.602,97 
 

685.502,81 

 

Tabela 20b. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 

 

Izvođač radova: Konzorcij  Viadukt d.d. – Hering d.d. (Bilješevo – Kakanj) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

26. 
Okončana 
Situacija 

 
Decembar 

2013 1.096.908,80 03.02.2014. 
 

186.474,50 30.01.2014. 1.283.383,30 

 
Total: 1.096.908,80 

 
    186.474,50 

 
1.283.383,30 

 

Tabela 21a. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 

 

Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L. ( Bilješevo – Kakanj ) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-

a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

39. 

Tridesetdeveta 
privremena 

situacija 

 
Septembar 

2013 32.637,79 03.02.2014. 
 

5.548,42 04.11.2013. 38.186,21 

40. 

Četrdeseta 
privremena 

situacija 

 
Oktobar 

2013 36.417,44 03.02.2014. 6.190,96 12.12.2013. 42.608,40 

41. 

Četrdesetprva 
privremena 

situacija 

Novembar 
2013 

10.530,69 10.02.2014. 1.790,22 14.01.2014. 12.320,91 

42. 

Četrdesetdruga 
privremena 

situacija 

Decembar 
2013 

      923,85 11.06.2014.   157,05 10.03.2014. 1.080,90 

 
Total: 80.509,77 

 
   13.686,65 

 
94.196,42 

 

Tabela 21b. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 

 

 

Izvođač radova: BH Konzorcij – lider Euroasfalt Sarajevo Faza II 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

15. 

                   
Trinaesta 

privremena 
situacija-
ostatak 

Juni 
2014 

988.048,74 09.09.2014. 190.224,56 10.07.2014. 1.178.273,30 

16. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 

Juli 
2014 

1.254.077,43 09.09.2014. 241.441,86 08.08.2014. 1.495.519,29 

17. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 

August 
2014 

2.142.912,73 15.09.2014. 110.601,96 10.09.2014. 2.253.514,69 

18. 

Šesnaesta 
privremena 

situacija 

Mart 
2015. 

420.072,84 22.04.2015. 80.874,73 06.04.2015 500.947,57 

19. 
Okončana 
situacija 

Maj  
2015. 

604.246,03 27.05.2015. 104.079,29 25.05.2015. 708.325,32 

 
Total: 5.409.357,77 

 
727.222,40 

 
6.136.580,17 

 

Tabela 22a. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 

 

Nadzor: IGH d.d. 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-

a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

49. 

Četrdesetosma 
privremena 

situacija 

Septembar  
2014. 

60.166,60 05.06.2015. 10.228,32 02.12.2014 70.394,92 

50. 

Četrdesetdeveta 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2014. 

44.420,12 02.06.2015. 7.551,42 12.01.2015. 51.971,54 

51. 

Pedeseta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2014. 

35.208,57 23.06.2015. 5.985,46 09.01.2015. 41.194,03 

52. 

Pedesetprva 
privremena 

situacija 

Decembar 
2014. 

28.548,60 23.06.2015. 4.853,26 09.01.2015. 33.401,85 

53. 

Pedesetdruga 
privremena 

situacija 

Januar 
2015. 

22.126,80 23.06.2015. 3.761,56 12.05.2015. 25.888,36 

 
Total: 190.470,69 

 
32.380,02 

 
222.850,71 

 

Tabela 22b. Plaćanje iz vlastitih sredstava 
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Izvođač radova: OHL ŽS a.s. i Niskogradanja d.o.o. Laktaši ( Zvirovići – Kravice ) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

22. 

 
Dvadeseta 
privremena 

situacija-ostatak 

Juni 
2014 

266.669,91 16.09.2014. 77.326,43 10.07.2014. 343.996,34 

23. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 

Juli 
2014 

1.078.834,81 16.09.2014. 221.453,44 08.08.2014. 1.300.288,25 

24. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija-ostatak 

Septembar 
2014 

611.207,82 14.10.2014. 162.090,33 13.10.2014. 773.298,15 

25. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2014 

3.212.938,97 27.11.2014. 618.572,62 10.11.2014. 3.831.511,59 

26. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2014 

306.492,58 24.02.2015. 59.007,63 08.01.2015. 365.500,21 

27. 

Dvadesetpeta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2014 

494.359,44 24.02.2015. 95.176,79 04.02.2015. 589.536,23 

 
Total: 5.970.503,53 

 
1.233.627,24 

 
7.204.130,77 

 
Tabela 23a. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 
Nadzor: Roughton International Limited (Bijača – Zvirovići) 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

37-2 

Tridesetšesta 
privremena 

situacija 

Oktobar  
2014. 

51.506,77 04.02.2015. 8.756,15 23.10.2014. 60.262,92 

38. 

Tridesetsedma 
privremena 

situacija 

Novembar 
2014. 

61.471,25 03.02.2015. 10.450,11 10.11.2014. 71.921,36 

39. 

Tridesetosma 
privremena 

situacija 

Decembar  
2014. 

50.784,72 30.03.2015. 8.633,40 18.12.2014. 59.418,12 

40. 

Tridesetdeveta 
privremena 

situacija 

Januar  
2015. 

34.295,35 30.03.2015. 5.830,21 04.02.2015. 40.125,56 

41. 

Četrdeseta 
privremena 

sitaucija 

Februar 
2015. 

42.028,92 30.03.2015. 7.144,92 25.03.2015. 49.173,84 

 
Total: 240.087,01 

 
40.814,79 

 
280.901,80 

Tabela 23b. Plaćanje iz vlastitih sredstava 
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Izvođač radova: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. ( Suhodol – Tarčin ) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

26. 

 
Dvadesetpeta 

privremena 
situacija-ostatak 

August 
2014 

2.000.334,29 11.11.2014. 548.851,21 10.09.2014. 2.549.185,50 

27. 

Dvadesetšesta 
privremena 

situacija 

Septembar 
2014 

3.522.999,90 04.12.2014. 678.267,25 13.10.2014. 4.201.267,15 

28. 

Dvadesetsedma 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2014 

1.031.374,38 04.12.2014. 198.565,85 10.11.2014. 1.229.940,23 

29. 

Dvadesetosma 
privremena 

situacija 

Novembar 
2014 

864.266,69 29.01.2015. 166.393,36 08.01.2015. 1.030.660,05 

30. 

Dvadesetdeveta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2014 

2.041.502,97 27.02.2015. 393.041,34 22.01.2015. 2.434.544,31 

31. 

Trideseta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2014 

649.462,13 23.03.2015. 125.038,01 10.02.2015. 774.500,14 

32. 
 

Tridesetprva 
privremena 

situacija 

Mart 
2015 

-2.526.169,87 26.03.2015. -486.352,07  -3.012.521,94 

Tridesetdruga 
privremena 

situacija 

Mart 
2015 

6.375.529,58 26.03.2015.              0,00  6.375.529,58 

 
Total: 13.959.300,07 

 
1.623.804,95 

 
15.583.105,02 

 
Tabela 24a. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 

 

Nadzor radova: EGIS Internationale  

 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

28. 

 
Dvadesetšesta 

privremena 
situacija 

Juli 
2014 

121.841,14 03.02.2015. 20.712,99 15.12.2014. 142.554,13 

29. 

Dvadesetosma 
privremena 

situacija 

Septembar 
2014 

109.539,17 03.02.2015. 18.621,66 29.12.2014. 128.160,83 

30. 

Dvadesetdeveta 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2014. 

94.730,03 02.06.2015. 16.104,10 09.01.2015. 110.834,13 
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31. 

Trideseta 
privremena 

situacija 

Novembar  
2014. 

57.554,94 02.06.2015. 9.784,34 10.02.2015. 67.339,28 

 
Total: 383.665,28 

 
65.223,09 

 
448.888,37 

 
Tabela 24b. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 

Izvođač radova: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. ( Lepenica – Suhodol ) 

 

Br. Opis Period 
Iznos bez 

PDV-a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

22. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 
 

Juli 
2014 

1.255.506,36 07.08.2014. 245.328,83 05.08.2014. 1.500.835,19 

23. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 
 

Juli 
2014 

863.908,24 13.08.2014. 168.809,66 08.08.2014. 1.032.717,90 

24. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 

August 
2014 

2.311.701,62 26.09.2014. 469.142,86 10.09.2014. 2.780.844,48 

25. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 

Septembar 
2014 

385.641,02 28.11.2014. 74.245,72 13.10.2014. 459.886,74 

26. 

Dvadesetpeta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2014. 

3.083.884,27 06.05.2015. 593.726,30 10.02.2015. 3.677.610,57 

27. 

Dvadesetšesta 
privremena 

situacija 

Mart 
2015. 

-880.118,06 24.04.2015. -169.445,15  -1.049.563,21 

Dvadesetšesta 
privremena 

situacija 

Mart  
2015. 

4.471.708,23 24.04.2015. 0,00 -- 4.471.708,23 

 
Total: 11.492.231,68 

 
1.381.808,22 

 
12.874.039,90 

 
Tabela 25a. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 
 

Nadzor: EGIS Internationale  

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-

a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

23. 

Dvadesetdruga 
privremena 
situacija 1. 

Jun 
2014. 

121.628,00 02.06.2015. 20.676,76 12.01.2015. 142.304,76 

24. 

Dvadesetdruga 
privremena 
situacija 2.  

Juli  
2014. 

108.513,46 02.06.2015. 18.447,29 12.01.2015. 126.960,75 

 
Total: 230.141,46 

 
39.124,05 

 
269.265,51 

 Tabela 25b. Plaćanje iz vlastitih sredstava 
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Izvođač radova: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. ( Vlakovo  – Lepenica ) 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-

a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

19. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija-ostatak 

Juli 
2014 

909.140,74 24.07.2014. 177.648,19 24.07.2014. 1.086.788,93 

20. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 

Juli 
2014 

5.394.827,98 13.08.2014. 1.054.161,79 08.08.2014. 6.448.989,77 

21. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 

August 
2014 

1.733.545,45 27.08.2014. 338.738,77 27.08.2014. 2.072.284,22 

22. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 

August 
2014 

8.800.678,28 26.09.2014. 1.719.672,77 10.09.2014. 10.520.351,05 

23. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 

Septembar 
2014 

6.550.345,86 11.12.2014. 1.279.952,64 13.10.2014. 7.830.298,50 

24. 

Dvadesetdruga 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2014 

1.719.391,36 28.01.2015. 335.973,02 10.11.2014. 2.055.364,38 

25. 

Dvadesettreća 
privremena 

situacija 

Novembar 
2014 

25.479,41 23.03.2015. 77.899,60 09.01.2015. 103.379,01 

26. 

Dvadesetčetvrta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2014. 

2.394.177,64 06.05.2015. 460.940,20 10.02.2015. 2.855.117,84 

27. 

Dvadesetpeta 
privremena 

situacija 

Mart  
2015.  

-2.450.675,64 13.04.2015. -471.817,51  -2.922.493,15 

 

Dvadesetpeta 
privremena 

situacija 

Mart 
2015. 

9.382.244,67 13.04.2015. 0,00  9.382.244,67 

 
Total: 34.459.155,75 

 
4.973.169,47 

 
39.432.325,22 

 
Tabela 26a. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 
Nadzor: EGIS Internationale  

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-

a EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 

Maj 
2014. 

146.666,67 03.02.2015. 24.933,33 10.09.2014. 171.600,00 

19. 

Osamnaesta 
privremena 

situacija 

Juni 
2014. 

152.753,33 03.02.2015. 25.968,07 03.09.2014. 178.721,40 

20. 

Devetnaesta 
privremena 

situacija 

Juli 
2014. 

136.491,67 03.02.2015. 23.203,58 25.09.2014. 159.695,25 
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21. 

Dvadeseta 
privremena 

situacija 

August 
2014. 

134.028,87 02.06.2015. 22.784,91 23.10.2014. 156.813,78 

22. 

Dvadesetprva 
privremena 

situacija 

Septembar 
2014. 

42.235,01 02.06.2015. 7.179,95 12.12.2014. 49.414,96 

 
Total: 612.175,55 

 
104.069,84 

 
716.245,39 

  
Tabela 26b. Plaćanje iz vlastitih sredstava 

 

 
Izvođač radova: JV STRABAG –EA – ŽGP ( Svilaj – Odžak ) 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 

Juli 
2014. 

2.243.169,25 11.09.2014. 431.867,24 08.08.2014. 2.675.036,49 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 

August 
2014. 

2.158.205,76 13.11.2014. 423.971,10 13.11.2014. 2.582.176,86 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 

Septembar 
2014. 

2.024.070,12 08.12.2014. 399.015,27 13.10.2014. 2.423.085,39 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2014. 

4.884.221,36 30.01.2015. 962.851,48 08.12.2014. 5.847.072,84 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 

Decembar 
2014. 

1.890.291,62 09.03.2015. 372.642,84 04.02.2015. 2.262.934,46 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija 

Januar  
2015. 

844.940,77 06.04.2015. 166.567,48 25.03.2015. 1.011.508,25 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 

Februar 
2015. 

2.336.060,82 29.05.2015. 460.519,59 15.05.2015. 2.796.580,41 

 
Total: 16.380.959,70 

 
3.217.435,00 

 
19.598.394,70 

 
Tabela 27a. Plaćanje iz vlastitih sredstava 
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Nadzor: AECOM INOCSA S.L.U. ( Svilaj – Odžak ) 
 

Br. Opis Period 
Iznos bez PDV-a 

EUR 
Datum 

plaćanja PDV  
Datum 

plaćanja Ukupno EURO 

6. 

Peta 
privremena 

situacija 

Februar 
2014 

119.775,00 05.09.2014 20.361,75 03.09.2014. 140.136,75 

7. 

Šesta 
privremena 

situacija 

Mart 
2014 

115.060,00 05.09.2014 19.560,20 03.09.2014. 134.620,20 

8. 

Sedma 
privremena 

situacija 

April 
2014 

108.420,00 05.09.2014 18.431,40 03.09.2014. 126.851,40 

9. 

Osma 
privremena 

situacija 

Maj 
2014 

109.685,00 7.10.2014. 18.646,45 03.09.2014. 128.331,45 

10. 

Deveta 
privremena 

situacija 

Juni 
2014 

108.960,00 7.10.2014. 18.523,20 03.09.2014. 127.483,20 

11. 

Deseta 
privremena 

situacija 

Juli 
2014 

82.160,00 7.10.2014. 13.967,20 03.09.2014. 96.127,20 

12. 

Jedanaesta 
privremena 

situacija-
ostatak 

August 
2014 

105.442,50 09.03.2015. 17.925,22 19.09.2014. 123.367,72 

13. 

Dvanaesta 
privremena 

situacija 

Septembar 
2014 

109.860,00 09.03.2015. 18.676,20 12.12.2014. 128.536,20 

14. 

Trinaesta 
privremena 

situacija 

Oktobar 
2014 

113.265,00 09.03.2015. 19.255,05 12.12.2014. 132.520,05 

15. 

Četrnaesta 
privremena 

situacija 

Novembar 
2014 

118.740,00 09.03.2015. 20.185,80 09.01.2015. 138.925,80 

16. 

Petnaesta 
privremena 

situacija 

Decembar  
2014.  

114.085,00 01.04.2015. 19.394,45 01.04.2015. 133.479,45 

17.  

Šesnaesta 
privremena 

situacija 

Januar  
2015. 

106.265,00 01.04.2015. 18.065,05 01.04.2015. 124.330,05 

18. 

Sedamnaesta 
privremena 

situacija 

Februar 
2015. 

103.815,00 01.04.2015. 17.648,55 01.04.2015. 121.463,55 

 
Total: 

 
   1.415.532,50 

 
240.640,52 

 
1.656.173,02 

 
Tabela 27b. Plaćanje iz vlastitih sredstava 
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11. UTICAJ NA OKOLIŠ 

 
 Zaključno sa drugim kvartalom 2015. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 
izdalo četiri okolinske dozvole. Prva koja je izdata u februaru 2009. godine za dionice na LOT-2: Doboj 
Jug (Karuše) – Sarajevo Jug (Tarčin) na period trajanja od pet godina. Nakon isteka važnosti, 
produžena je u februaru 2014. godine na rok od pet godina. Druga je izdata u septembru 2010. 
godine za dionicu od Svilaja (uključujući i dio mosta koji pripada Bosni i Hercegovini – Most na Savi) 
do Doboj Juga (Karuše). Okolinska dozvola za dionicu Mostar Sjever – južna granica, poddionica Bijača 
– Zvirovići je izdata u oktobru 2010. godine, a za dionicu Sarajevo Jug – Mostar Sjever, poddionica 
Tarčin – Konjic, je izdata je junu 2012. godine. 
 
 U drugom kvartalu 2015. godine su sprovedene sljedeće aktivnosti u skladu sa navedenim 
okolinskim dozvolama i ugovorima potpisanim sa odabranim ponuđačima. U ovom periodu su 
izvršene sljedeće aktivnosti za sprovođenje obaveza iz okolinskih dozvola: 

1. Sprovedeno Prvo kontrolno ispitivanje kvaliteta vode iz separatora iz Trećeg godišnjeg 
ugovora „Monitoring otpadnih voda u skladu sa okolinskom dozvolom“ JPAC 317-E152-2-14, 
koji se odnosi na kontrolno ispitivanje kvaliteta vode iz separatora na dionicama Autoceste 
A1 od Naplatnog mjesta „Lašva“ do Naplatnog mjesta „Sarajevo Sjever“. 

2. Pokrenuto redovno godišnje čišćenje separatora masti i ulja na dionici Autoceste A1, Lašva – 
Sarajevo Sjever. 

3. Evropskoj banci za obnovu i razvoj EBRD, predat redovni godišnji izvještaj AESR – Annual 
Environmental and Social Report, čije se čitavo poglavlje odnosi na poštivanje obaveza 
praćenja i zaštite stanja okoliša na Autocesti A1. 

4. Potpisan Ugovor „Kontrolno ispitivanje kvaliteta vode iz separatora na dionicama: Sarajevo 
Sjever – Tarčin; Zvirovići – Bijača; Zenica Jug – Lašva“, JPAC 655-E326-15. 
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12. PRILOG 1 

 

 

Dinamika procedure za dobijanje građevinskih dozvola za period do 30.6.2015. godine 
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12.1. Stanje saglasnosti za dionicu Vlakovo - Lepenica potrebnih za  pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2015. 

 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Ministarstvo kulture i  sporta – 
Zavod za zaštitu spomenika 

24.12.2010 Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje rijeke 
Save (prethodna vodna saglasnost) 

14.12.2010 Dobiveno --- 

3 BH Telecom d.o.o. 19.04.2010 Dobiveno --- 

4 
Ministarstvo prostornog uređenja 
Kanton Sarajevo i  Kanton 
Srednjebosanski 

23.02.2010. Dobiveno --- 

5 
Općina Kiseljak (stručno mišljenje-
saglasnost) 

23.02.2010. Dobiveno --- 

6 Željeznice  Federacije BiH d.o.o.  15.04.2010 Dobiveno --- 

7 BH Gas 23.04.2010 Dobiveno --- 

8 Elektrodistribucija Sarajevo 27.04.2010 Dobiveno --- 

9 Elektroprenos Sarajevo 14.04.2010 Dobiveno --- 

10 
Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Sarajevo i Kantona Srednja Bosna 
(saglasnost za krčenje šuma) 

29.03.2011 Dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede Kantona 
Sarajevo i Kantona Srednja Bosna 
(saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

29.03.2011 Dobiveno --- 

12 Vodovod Ilidža  12.05.2010 Dobiveno --- 

13 Ministarstvo odbrane 13.04.2010 Dobiveno --- 

14 
Ministarstvo zdravstva  Kantona 
Sarajevo i Kantona Srednja Bosna 
(sanitarna saglasnost) 

29.03.2011 Dobiveno --- 

15 
Opština Ilidža (stručno mišljenje-
saglasnost) 

23.02.2010. Dobiveno --- 

16 Elektro Kiseljak 01.12.2010. Dobiveno --- 

17 Vodovod Kiseljak 06.12.2010. Dobiveno --- 

18 
Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma (okolišna dozvola) 

19.02.2009. Dobiveno --- 

19 
Federalno ministarstvo prostornog 
uređenja 

Pribavljena urbanistička saglasnost (januar 2012 god.) 
Pribavljena građevinska dozvola maj 2012 god.Dionica je 
izgrađena. 
Izmjena i dopuna odobrenja za građenje ( građevinske dozvole ) 
pribavljena u martu 2014.  godine. Dionica je tehnički primljena, i 
dobivena je upotrebna dozvola. 
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12.2. Stanje saglasnosti za  dionicu Lepenica – Tarčin potrebnih za pribavljanje  
urbanističke saglasnosti i odobrenja za  građenje sa danom 30.06.2015. 

 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Ministarstvo kulture i  sporta – 
Zavod za zaštitu spomenika 

--- Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje rijeke 
Save (prethodna vodna 
saglasnost) 

--- Dobiveno --- 

3 BH Telecom d.o.o. 26.08.2010 Dobiveno --- 

4 
Ministarstvo prostornog uređenja 
Kanton Sarajevo i  Kanton 
Srednjebosanski 

--- Dobiveno --- 

5 
Općina Kiseljak (stručno mišljenje-
saglasnost) 

--- Dobiveno --- 

6 Željeznice  Federacije BiH d.o.o.  --- Dobiveno --- 

7 BH Gas 07.12.2010 Dobiveno --- 

8 Elektrodistribucija Sarajevo 13.08.2010 Dobiveno --- 

9 Elektroprenos Sarajevo 19.07.2010 Dobiveno --- 

10 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo i Kantona 
Srednja Bosna (saglasnost za 
krčenje šuma) 

--- Dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo i Kantona 
Srednja Bosna (saglasnost za 
prenamjenu poljoprivrednog 
zemljišta) 

--- Dobiveno 
 

12 Vodovod Hadžići 08.07.2010 Dobiveno --- 

13 Ministarstvo odbrane 01.12.2010 Dobiveno --- 

14 
Ministarstvo zdravstva  Kantona 
Sarajevo i Kantona Srednja Bosna 
(sanitarna saglasnost) 

--- Dobiveno --- 

15 
Opština Hadžići(stručno mišljenje-
saglasnost) 

--- Dobiveno --- 

16 Elektrodistribucija  Kiseljak --- Dobiveno --- 

17 Vodovod Kiseljak 06.12.2010 Dobiveno --- 

18 
Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma (okolišna dozvola) 

19.02.2010 Dobiveno 
 

19 
Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Urbanistička dobivena u julu  2011 god. ;  
Građevinska dobivena u februaru 2012 god. Dionica je izgrađena. 
Izmjena i dopuna odobrenja za građenje (građevinske dozvole ) 
pribavljena u martu 2014. godine.Dionica je tehnički primljena, i 
dobivena je upotrebna dozvola. 
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12.3. Stanje saglasnosti za dionicu Svilaj  – Odžak potrebnih za  pribavljanje urbanističke 
saglasnosti i  odobrenja za građenje sa danom 30.06.2015. 

 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Ministarstvo kulture i  
sporta – Zavod za zaštitu 
spomenika 

20.01.2011 Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke Save (prethodna 
vodna saglasnost) 

25.10.2010 Dobiveno (bez mosta) 
Dokumentacija 
izrađena 

3 JP HT Mostar  d.o.o. --- Dobiveno --- 

4 

Ministarstvo prostornog 
uređenja od Komisije za 
davanje stručne ocjene na 
usvojenu prostorne osnove 

27.12.2010 
dobiveno  za 0+00 do 10+700  - 
područje Federacije BiH 

--- 

5 
Općina Odžak(stručno 
mišljenje-saglasnost) 

--- 
Nije potrebno ( ima mišljenje 
Komisije) 

--- 

6 
Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o. 

12.01.2011 Dobiveno --- 

7 BH Gas --- Dobiveno --- 

8 Elektrodistribucija  Odžak 12.01.2011 Dobiveno 
 

9 Elektroprenos  Tuzla --- Dobiveno --- 

10 
Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Posavski  
(saglasnost za krčenje šuma) 

--- Dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Posavski 
(saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

--- Dobiveno 
 

12 Vodovod Odžak --- Dobiveno --- 

13 Ministarstvo odbrane --- Dobiveno --- 

14 
Ministarstvo zdravstva  
Kantona Posavski 

--- Dobiveno --- 

15 

Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 
(integralni separate za 
dobijanje urbanističke 
saglasnosti) 

--- Dobiveno 
 

16 
Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma (okolišna 
dozvola) 

07.09.2010 Dobiveno 
 

17 
Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Dobivena urbanistička u julu 2012 god.; 
Građevinska dozvola dobivena u decembru 2012 god. 
Izmjena i dopuna urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradnju 
dobiveni u 2014 god. Dionica u izgradnji. 
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12.4. Stanje saglasnosti za dionicu Sarajevo-bypass Lot 3  potrebnih za  pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2015. 

 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Ministarstvo kulture i  sporta 
– Zavod za zaštitu spomenika 

 Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke Save (prethodna 
vodna saglasnost) 

 
Dobiveno 

Predata dokumentacija 
za građevinsku dozvolu 

3 JP BH Telecom  d.o.o. --- Dobiveno --- 

4 
Ministarstvo prostornog 
uređenja Kanton Sarajevo 

 Dobiveno --- 

5 
Općina Ilidža I Općina Novi 
Grad Sarajevo 

--- Dobiveno --- 

6 
Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o.   

Dobiveno --- 

7 BH Gas, Sarajevo Gas --- Dobiveno 
Predata dokumentacija 
za građevinsku dozvolu 

8 Elektrodistribucija  Sarajevo 
 

Dobiveno 
Predata dokumentacija 
za građevinsku dozvolu 

9 Elektroprenos  Sarajevo --- Dobiveno 
Predata dokumentacija 
za građevinsku dozvolu 

10 
Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo  
(saglasnost za krčenje šuma) 

--- Dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo (saglasnost 
za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

--- Dobiveno 
 

12 
JKP Vodovod I Kanakizacija 
Sarajevo 

--- Dobiveno 
Urađena 

dokumentacija za 
građevinsku dozvolu 

13 Ministarstvo odbrane --- Dobiveno --- 

14 
Ministarstvo zdravstva  
Kantona Sarajevo 

--- Dobiveno --- 

15 
Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma (okolišna 
dozvola) 

 Dobiveno 
 

16 
Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Dobivena urbanistička saglasnost.  
Dobivena građevinska u septembru 2012 god. 
Izmjena i dopuna odobrenja za građenje (građevinske dozvole ) 
pribavljena u martu 2014 god.Dionica je tehnički primljena, i dobivena je 
upotrebna dozvola. 

 

 

 

 



 

80 

 

 

12.5. Stanje saglasnosti zadionicu Tarčin - Zukići potrebnih za   pribavljanje urbanističke 
saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2015. 

 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Ministarstvo kulture i  
sporta – Zavod za zaštitu 
spomenika 

 
Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke Save  (prethodna 
vodna saglasnost) 

 
Dobiveno --- 

3 BH Telecom d.o.o. Sarajevo  Dobiveno --- 

4 
Ministarstvo prostornog 
uređenja Kanton Sarajevo i    

U postupku izdavanja Urbanističke 
saglasnosti  FMPU će tražiti 
stručno Mišljenje od Kantonalnog 
ministarstava prostornog uređenja 

--- 

5 
Općina Hadžići (stručno 
mišljenje-saglasnost) 

 Dobiveno --- 

6 
Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o.   

Dobiveno --- 

7 BH Gas 
 

Dobiveno --- 

8 Elektrodistribucija Sarajevo  
 

Dobiveno --- 

9 Elektroprenos Sarajevo 
 

Dobiveno --- 

10 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo i 
(saglasnost za krčenje 
šuma) 

 
Dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo 
(saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

 
Dobiveno 

 

12 Vodovod Hadžići  
 

Dobiveno --- 

13 Ministarstvo odbrane 
 

Dobiveno --- 

14 

Ministarstvo zdravstva  
Kantona Sarajevo i Kantona 
Hercegovačko-Neretvansk 
(sanitarna saglasnost) 

 
Dobivena --- 

15 
Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma (okolišna 
dozvola) 

 Dobivena --- 

16 
Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Urbanistička saglasnost pribavljena 8.4.2013.god. Dopunjena 
urbanistička saglasnost pribavljena 14.10.2013 god. 
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12.6. Stanje saglasnosti zadionicu Zukići – Konjic potrebnih za   pribavljanje urbanističke 
saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2015. 

 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Ministarstvo kulture i  sporta 
– Zavod za zaštitu spomenika  

Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke Neretve (prethodna 
vodna saglasnost) 

 Dobiveno --- 

3 BH Telecom d.o.o. 
 

Dobiveno --- 

4 
Ministarstvo prostornog 
uređenja Kanton Kanton 
Hercegovačko-Neretvanski 

 Dobiveno --- 

5 
 Općina Konjic (stručno 
mišljenje-saglasnost)  

Dobiveno --- 

6 
Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o.   

Dobiveno --- 

7 BH Gas 
 

Dobiveno --- 

8 Elektrodistribucija Mostar 
 

Dobiveno --- 

9 Elektroprenos Mostar 
 

Dobiveno --- 

10 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Hercegovačko-
Neretvanski (saglasnost za 
krčenje šuma) 

 
Predato --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Hercegovačko-
Neretvanski (saglasnost za 
prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

 
Dobiveno 

 

12 Vodovod Konjic 
 

Dobiveno --- 

13 Ministarstvo odbrane 
 

Dobiveno --- 

14 
Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma (okolišna 
dozvola) 

 Dobiveno --- 

15 
Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Urbanistička saglasnost pribavljena 8.4.2013 god. Dopunjena 
urbanistička saglasnost pribavljena 14.10.2013. 
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12.7. Stanje saglasnosti za u Drivuša – Donja Gračanica potrebnih za   pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2015. 

 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Ministarstvo kulture i  sporta 
– Zavod za zaštitu spomenika  

Dobiveno --- 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke  Save (prethodna 
vodna saglasnost) 

 Dobiveno --- 

3 BH Telecom d.o.o. Zenica 
 

Dobiveno --- 

4 
Ministarstvo prostornog 
uređenja Kanton Kanton 
Zeničko-dobojskog 

 Dobiveno --- 

5 
 Općina Zenica (stručno 
mišljenje-saglasnost)  

Dobiveno --- 

6 
Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o.   

Dobiveno --- 

7 BH Gas 
 

Dobiveno --- 

8 Elektrodistribucija Zenica 
 

Dobiveno --- 

9 Elektroprenos Sarajevo 
 

Dobiveno --- 

10 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Zeničko-
dobojskog(saglasnost za 
krčenje šuma) 

 
Dobiveno --- 

11 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Zeničko-dobojskog 
(saglasnost za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

 
Dobiveno 

 

12 Vodovod Zenica 
 

Dobiveno --- 

13 Ministarstvo odbrane 
 

Dobiveno --- 

14 
Ministarstvo zdravstva  
Kantona Zeničko-dobojskog 
(sanitarna saglasnost) 

 Dobiveno --- 

15 
Federalno ministarstvo 
okoliša i turizma (okolišna 
dozvola) 

 
Dobiveno --- 

16 
Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Urbanistička saglasnost dobivena u  martu 2013 god 
Načelno odobrenje za gradnju Drivuša-D.Gračanica pribavljeno 
29.10.2013 , a odobrenje za gradnju poddionice Drivuša-Klopče 
pribavljeno 14.11.2013 god. Poddionica Drivuša-Klopče je u izgradnji. 
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12.8. Stanje saglasnosti za COKP- Vlakovo potrebnih za   pribavljanje urbanističke 
saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2015. 

 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 BH Telecom d.o.o. Zenica 18.3.2014 Pribavljeno 
 

2 
Agencija za vodno područje 
rijeke  Save (prethodna vodna 
saglasnost) 

18.3.2014 Pribavljeno --- 

3 
Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o. 

18.3.2014 Pribavljeno --- 

4 BH Gas 18.3.2014 Pribavljeno --- 

5  Elektrodistribucija Zenica 18.3.2014 Pribavljeno --- 

6 Elektroprenos Sarajevo 18.3.2014 Pribavljeno --- 

7 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevskog 
kantona(saglasnost za krčenje 
šuma) 

18.3.2014 

Kantonalno ministarstvo traži 
završene imovinsko pravne 

poslove da bi izdali Rješenje o 
prenamjeni zemljišta 

 

8 

Ministarstvo poljoprivrede 
Kantona Sarajevo(saglasnost 
za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta) 

18.3.2014 

Kantonalno ministarstvo traži 
završene imovinsko pravne 

poslove da bi izdali Rješenje o 
prenamjeni zemljišta 

 

9 
Vodovod i kanalizacija 
Sarajevo 

18.3.2014  Pribavljeno --- 

10 
Vodovod i kanalizacija 
Sarajevo 

18.3.2014  Pribavljeno --- 

 

U FMPU nam je rečeno da jedan dio saglasnosti možemo iskoristiti od trase ( spomenici, okolinska, 

vojska itd. ), a jedan dio saglasnosti moramo pribaviti (od instalacija). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

 

12.9. Stanje saglasnosti za dionicu Počitelj-Zvirovići  potrebnih za   pribavljanje 
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2015. 

 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Agencija za vodno područje 
Jadranskog mora (prethodna 
vodna saglasnost)/ načelna 

24.3.2014. Pribavljeno 
Pribavljeno/ 
pribavljeno 

2 
Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o. 

24.3.2014. Pribavljeno 
Pribavljeno/ 
pribavljeno 

3 BH Gas 24.3.2014. Pribavljeno Pribavljeno  

4  Elektrodistribucija Mostar 24.3.2014. Pribavljeno 
Pribavljeno/ 
pribavljeno 

5 
Elektroprenos Sarajevo-OP 
Mostar 

24.3.2014. Pribavljeno/ predato 
Pribavljeno/ 

nedostaje 

6 

Ministarstvo okoliša I turizma-
predata studija uticaja na 
okoliš da bi izdali okolinsku 
dozvolu 

24.3.2014. Pribavljeno Pribavljeno  

7 
Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Urbanistička saglasnost dobivena u  julu 2014.god.  

 

Po nalogu Izvršnog direktora dr.Jasmina Buče pribavljanje potrebnih saglasnosti za izdavanje 

urbanističke i građevinske dozvole obavlja se ne po Zakonu o prostornom planiranju i korištenju 

zemljišta već po Zakonu o autocesti na koridoru Vc („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13 ) od 

13.1.2013 godine. 
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12.10. Stanje saglasnosti za poddionicu Doboj jug (Karuše) - Ozimice potrebnih za   
pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2015. 

 

Br. Institucija Predato Stanje Predhodna-načelna 

1 
Elektroprijenos BIH-
Operativno područje Sarajevo 

12.8.2014. Pribavljeno --- 

2 
Elektroprijenos BIH Sarajevo 
Operativno područje Tuzla 

12.8.2014. Pribavljeno --- 

3 
JP Željeznice  Federacije BiH 
d.o.o. 

5.8.2014. Pribavljeno --- 

4 JP Elektroprivreda BIH 12.8.2014. Pribavljeno --- 

5 JP Elektroprivreda HZHB 12.8.2014. Pribavljeno --- 

6 BH Gas 5.8.2014. Pribavljeno --- 

7 
Prethodna vodna saglasnost 
Agencije za vodno područje 
Jadranskog mora 

5.8.2014. Pribavljeno --- 

8 
Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja 

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti predat u januaru 2015. 
godine a izdavanje iste se očekuje u aprilu ove godine. 

 

Po nalogu Izvršnog direktora dr.Jasmina Buče pribavljanje potrebnih saglasnosti za izdavanje 

urbanističke i građevinske dozvole obavlja se ne po Zakonu o prostornom planiranju i korištenju 

zemljišta već po Zakonu o autocesti na koridoru Vc („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13 ) od 

13.1.2013 godine. 
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13. PRILOG 2 

 

Dinamika radova projekata izgradnje za period do 30.06.2015. godine 
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13.1.  Lot 1:  Bilješevo – Kakanj 
 
13.1.1.  Dinamika radova na projektu (Lot 1) na dan 30.06.2015. godine 

 

Br. ID Opis poslova Trajanje Start Rok 
Završeno  

%  
Vrsta radova u izgradnji 

1. 
 

TRASA AUTOCESTE         Projekat je završen i dobijena je upotrebna dozvola  

 
1.1. Nova trasa 384 07.06.2010. 24.11.2011. 100%   

P 1.2. Rekonstruisana trasa 288 10.02.2011. 24.11.2011. 100%   

2. 
 

PETLJA LUČANI           

 
2.1. Izgradnja naplatnih kućica„Lučani“ 80 22.07.2011. 10.11.2011. 100%   

 
2.2. Potputnjak  „Lučani“ 80 22.07.2011. 10.11.2011. 100%   

3. 
 

DRENAŽA       100%   

4. 
 

INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI           

 
4.1. Prolazi   25.05.2010. 24.11.2011. 100%   

 
4.2. Projekat sanacije klizišta „Tičići“ 310 24.05.2010. 29.07.2011. 100%   

5. 
 

MOSTOVI           

 
5.1. Izgradnja novog mosta 394 24.05.2010. 21.06.2011. 100%   

 
5.2. Rekonstrukcija postojećih mostova 245 14.06.2010. 20.05.2011. 100%   
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6. 
 

REGIONALNA CESTA  R445           

 
6.1. Trasa 394 24.05.2010. 21.06.2011. 100%   

 
6.2. Inžinjerske konstrukcije i objekti 105 02.09.2010. 26.01.2011. 100%   

 
6.3. Mostovi 105 11.06.2010. 04.11.2010. 100%   

 
6.4. Prolazi       100%   

7. 
 

LOKALNE CESTE 100 27.05.2011. 13.10.2011. 100%   

8. 
 

SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA           

 8.1. Saobraćajno-tehnička oprema autoceste       100%   

 8.2. 

Saobraćajno-tehnička oprema regionalne 
ceste 

      100%   

 8.3. 
Saobraćajno-tehnička oprema lokalne ceste       100%   

9. 
 

SAOBRAĆAJ ZA VRIJEME IZVOĐENJA 
RADOVA 

      100%   

10. 
 

RADOVI NA INSTALACIJAMA 384 07.06.2010. 24.11.2011.     

 
10.1. Gasne instalacije       100%   

 
10.2. Elektro – distributivne linije       100%   

 
10.3. Napajanje električnom energijom       100%   

 
10.4. Optički kablovi i TK linije       100%   

 
10.5. Saobraćajni informativni sistem       100%   

 
10.6. Ostali radovi       100%   

        Tabela 28. Dinamika radova Lot 1 
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13.2.  Lot 2: Gorica - Bilješevo (tunel 1. mart – dužine 2.964 m) 
 

13.2.1.  Dinamika radova na projektu (Lot 2) na  dan 30.06.2015. godine    
 

Br. ID Opis poslova Trajanje Start Rok 
Završeno  

%  
Vrsta radova u izgradnji 

1. 
 

ZEMLJANI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA   5.05.2011. 15.09.2011. 100% 
Radovi su završeni a dionica 

je puštena u promet  

2. 
 

POSLOVI ZAŠTITE I OSIGURANJA NA PORTALIMA   5.05.2011. 25.09.2011. 100%   

3. 
 

DRENAŽNI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA   5.05.2011. 15.11.2012.     

4. 
 

ISKOPI U TUNELIMA   25.08.2011. 31.03.2013.  100%    

5. 
 

POSLOVI PODRŠKE U TUNELIMA   25.08.2011. 31.03.2013. 100%    

6. 
 

POMOĆNI RADOVI NA POPREČNIM VEZAMA 
(NIŠA) 

  20.04.2012. 31.03.2013. 100%    

7. 
 

HIDROIZOLACIJA I DRENAŽA TUNELA   10.06.2012. 20.10.2013. 100%    

8. 
 

DRENAŽA TUNELA  "VIJENAC"   10.06.2012. 20.10.2013. 100%    

9. 
 

NADSTREŠNICE NA ULAZIMA   10.09.2012. 20.09.2013. 100%    

10. 
 

BETONSKI RADOVI U TUNELIMA I POPREČNIM 
VEZAMA (NIŠAMA) 

  15.06.2012. 10.10.2013. 100%   

11. 
 

OJAČANJA   15.06.2012. 10.10.2013. 100%   

12. 
 

BETONSKA OJAČANJA KOLOVOZA   01.06.2013. 05.01.2014. 100%   

13. 
 

GEOTEHNIČKI NADZOR   5.05.2011. 01.12.2014. 100%   

14. 
 

UZEMLJENJE   01.08.2013. 01.12.2013. 100%   

15. 
 

HORTIKULTURA   01.10.2013. 01.02.2014. 100%    

16. 
 

VENTILACIJA U TUNELIMA   01.10.2013. 01.02.2014. 100%   

 
16.1. 

ELEKTROMATERIJAL I ELEKTRO RADOVI ZA 
VENTILACIJU U TUNELU 

  01.10.2013. 01.02.2014. 100%   

17. 
 

PRIVREMENE PRILAZNE CESTE   05.05.2011. 01.07.2011. 100%  

18. 
 

RADIO SISTEM TUNELA  "VIJENAC"   01.09.2013. 01.02.2014.  100%   

19. 
 

OZVUČENJE   01.09.2013. 01.02.2014.  100%   
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20. 
 

REKAPITULACIJA OPREME I MONTAŽA TV SISTEMA 
TUNELA "VIJENAC" (STAVKA 20.1+20.2) 

  01.09.2013. 01.02.2014. 100%   

21. 
 

REKAPITULACIJA OPREME (STAVKA 21.1 TO 21.10) I 
MONTAŽNIH RADOVA  (STAVKA 21.11.1 TO 21.11.2) 
DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA TUNELA 
"VIJENAC" 

  01.09.2013. 01.02.2014. 100%   

22. 
 

POTPORNI ZID Z3, IZMEĐU VIJADUKTA ''GORICA'' I 
TUNELA "VIJENAC" 

  01.05.2011. 01.12.2012. 100%   

23. 
 

POTPORNI ZIDOVI Z1 I Z2, IZMEĐU VIJADUKTA 
''GORICA'' I TUNELA ''VIJENAC'' 

  01.05.2011. 01.12.2012. 100%   

24. 
 

IZLAZNA TRASA TUNELA ''VIJENAC''   01.09.2013. 01.22.2014. 100%   

25. 
 

KLIZIŠTE "GORICA" /DELUVIUM EROSION/   01.05.2011. 01.12.2011. 100%   

26. 
 

VODOSNADBIJEVANJE TUNELA "VIJENAC"   01.03.2013. 01.12.2013. 100%   

27. 
 

UKLANJANJE POSTOJEĆE SEOSKE CESTE   01.07.2013. 31.07.2013. 100%   

28. 
 

VODOSNADBIJEVANJE TUNELA "VIJENAC"   01.03.2013. 01.12.2013. 100%   

29. 
 

HIDRANTNA MREŽA U TUNELU "VIJENAC"   01.07.2013. 01.12.2013. 100%   

30. 
 

UNUTRAŠNJA TUNELSKA DRENAŽA   20.06.2012. 20.09.2013. 100%   

31. 
 

SNADBIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM TUNELA   01.05.2013. 01.07.2013. 100%   

32. 
 

TRAFO-STANICE I UPS   01.05.2013. 01.07.2013. 100%   

33. 
 

PROJEKAT RASVJETE I NISKONAPONSKE 
DISTRIBUTIVNE MREŽE SA RAZVODNIM ORMAROM 

  01.05.2013. 01.12.2013. 100%   

34. 
 

POLAGANJE TK KABLOVA ISPRED TUNELA   01.05.2013. 01.12.2013. 100%   

35. 
 

OPTIČKI TK KABLOVI   01.08.2013. 01.02.2014. 100%   

36. 
 

TELEFONSKI SISTEMI TPS   01.08.2013. 01.02.2014. 100%   

37. 
 

SISTEM PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE   01.08.2013. 01.02.2014. 100%   

38. 
 

SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA TUNELA 
"VIJENAC" 

  01.11.2013. 25.01.2014. 100%   

 
Tabela 29. Dinamika radova Lot 2 
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13.3.  Lot 3:  Drivuša - Gorica 
 

13.3.1.  Dinamika radova na projektu (Lot 3) na  dan 30.06.2015. godine  

Br. ID Opis Stavke Trajanje Početak Završetak % Izvršenja Vrsta radova koja se trenutno izvodi 

1. 
 

TRASA: 622  22.11.2010. 20.10.2012. 100% 
Radovi su završeni a dionica 

je puštena u promet  

2. 
 

NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA TRASA: 583  22.11.2010. 01.10.2012. 100% 
 

  2.1. NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA OBJEKTI 450  01.07.2011 01.10.2012. 100% 
 

3. 
 

CENTAR ZA ODRŽAVANJE I KONTROLU 
PROMETA DRIVUŠA: 

532  07.03.2011. 27.10.2012. 100% 
 

  3.1. COKP DRIVUŠA:objekti 425  15.08.2011 15.10.2012 100% 
 

4. 
 

OSTALE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 
(Petlja Drivusa, potporni zidovi, 
raskrsnica Moscanica, vanjsko 
uređenje okoliša) 

583  22.11.2010. 01.10.2012. 100% 
 

 5.   UNUTRAŠNJA ODVODNJA: 503  15.03.2011 20.10.2012 100% 
 

 
5.1. UNUTRAŠNJA ODVODNJA (propusti): 503 15.03.2011 20.10.2012 100% 

 

6. 
 

INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE:       100% 
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6.1. UKUPNO MOST  M -1 190 days 01.07.2011 10.01.2012 100% 

 

 
6.2. UKUPNO MOST  M 425 days 01.08.2011 05.09.2012 100% 

 

 
6.3. UKUPNO MOST  M -2 540 days 01.03.2011 01.09.2012 100% 

 

 
6.4. UKUPNO MOST  M-3 697days 10.11.2010 27.10.2012 100% 

 

 
6.5. 

UKUPNO MOST  POTPUTNJAK 
"DRIVUŠA" 

150 days 01.06.2011 01.11.2011 100% 
 

 
6.6. UKUPNO PROPUST "DRIVUŠA" 120 days 15.04.2011 25.07.2011 100% 

 

7. 
 

SAOBRAĆAJNA OPREMA I 
SIGNALIZACIJA           

      100% 
 

8. 
 

ZAŠTITA OD BUKE       100% 
 

9. 
 

INSTALACIJE  180 days 01.11.2011 01.05.2012 100% 
 

 
Tabela 30. Dinamika radova Lot3 
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13.4.  Lot 7:  Kravice – Bijača 
 

13.4.1.  Dinamika radova na projektu (Lot 7) na  dan 30.06.2015. godine  

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

 
Start Rok 

Završeno  
%  

Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA AUTOCESTE        
Projekat je završen i dobijena je 

upotrebna dozvola   

 1.1. Nova trasa 10 10.10.2011. 30.07.2012. 100%  

2.  PETLJA ZVIRIĆI      100%    

 2.1. Izgradnja naplatnih kućica„Zvirići“ 8 10.10.2011. 15.06.2012. 100%  

  2.2. COKP ZVIRIĆI:objekti 9 10.10.2011. 15.07.2012. 100%  

3.  INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE i OBJEKTI 10 10.10.2011. 30.07.2012.     

 3.1. Prolazi 7 10.10.2011. 30.04.2012. 100%   

4.  MOSTOVI 10 10.10.2011. 30.07.2012.     

 4.1. Izgradnja mostova 10 10.10.2011. 30.07.2012. 100%   

 4.2. Izgradnja odmorišta Kravice 7 10.10.2011. 30.04.2012. 100%  

 
Tabela 31. Dinamika radova Lot7
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13.5.  Lot 6:  Zvirovići – Kravice 
 

13.5.1.  Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 30.06.2015. godine  

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

 
Start Rok 

Završeno  
%  

Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA AUTOCESTE         
Radovi su završeni a dionica 

 je puštena u promet   

 1.1. Nova trasa 20 07.06.2012. 07.02.2014. 100%  

2.  PETLJA ZVIRIĆI      100%   

 2.1. Izgradnja naplatnog mjesta„Zvirovići“ 20 07.06.2012. 07.02.2014. 58% 
Kompletiranje objekta izvršiće  se po 
izgradnji dionice Početelj - Zvirovići 

 3.  INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI 20 07.06.2012. 07.02.2014. 100%  

 3.1. Prolazi 20 07.06.2012. 07.02.2014.  100%   

4.  MOSTOVI 20 07.06.2012. 07.02.2014.    

 4.1. Vijadukt Pavlovića 20 07.06.2012. 07.02.2014. 100%   

 4.2. Most Trebižat 20 07.06.2012. 07.02.2014. 100%   

 4.3. Most Studenčica 20 07.06.2012. 07.02.2014. 100%  

5.  TUNEL Bijela Vlaka 20 07.06.2012. 07.02.2014. 100%  

Tabela 32. Dinamika radova Lot6 
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13.6.  Lot 2:  Poddionica Lepenica – Suhodol 
 

13.6.1.  Dinamika radova na projektu  na dan 30.06.2015. godine  

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

 
Start Rok 

Završeno  
%  

Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA AUTOCESTE         
Projekat je završen i dobijena je 

upotrebna dozvola  

 1.1. Nova trasa 20 17.09.2012. 17.05.2014. 100%  

2.  INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI    100%   

 2.1. Potputnjaci 20 17.09.2012. 17.05.2014. 100%  

 2.2. Natputnjak N1 20 17.09.2012. 17.05.2014. 100%  

3.  MOSTOVI      

 3.1. Most 1 20 17.09.2012. 17.05.2014. 100%   

 3.2. Most 2 20 17.09.2012. 17.05.2014. 100%   

4.  TUNELI 20 17.09.2012. 17.05.2014.    

 4.1. TUNEL  Zakunjača 20 17.09.2012. 17.05.2014. 100% Izveden usjek umjesto tunela  

 4.2. TUNEL Grabosiječ 20 17.09.2012. 17.05.2014. 100%  

 
Tabela 33. Dinamika radova Lot2 
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13.7.  Lot 2:  Poddionica Vlakovo – Lepenica 
 

13.7.1.  Dinamika radova na projektu  na dan 30.06.2015. godine  

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

 
Start Rok 

Završeno  
%  

Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA AUTOCESTE         
Projekat je završen i dobijena je 

upotrebna dozvola  

 1.1. Nova trasa 20 17.01.2013. 17.11.2014. 100%  

 1.2. Petlja Vlakovo 20 17.01.2013. 17.11.2014. 100%  

 1.3. Petlja Lepenica 20 17.01.2013. 17.11.2014. 100%  

2.  Objekti  17.01.2013. 17.11.2014.    

 2.1. Potputnjaci 20 17.01.2013. 17.11.2014. 100%  

 2.2. Potporni zidovi i zaštita kosina 20 17.01.2013. 17.11.2014. 100%  

3.  Vijadukti i tuneli      

 3.1. Vijadukt Vlakovo 20 17.01.2013. 17.11.2014. 100%   

 3.2. Vijadukt Gladno polje 20 17.01.2013. 17.11.2014. 100%   

 3.3. Vijadukt Šamin Gaj 20 17.01.2013. 17.11.2014. 100%  

4.  TUNELI 20 17.01.2013. 17.11.2014.    

 4.1. TUNEL  Gaj 20 17.01.2013. 17.11.2014. 100%   

 4.2. TUNEL Tulica 20 17.09.2012. 17.05.2014. 100% 
 
 

 4.3. TUNEL Ban Brdo 20 17.09.2012. 17.05.2014. 100% Izveden usjek umjesto tunela  

 
Tabela 34. Dinamika radova Lot2 
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13.8.  Lot 2:  Poddionica Suhodol – Tarčin 
 

13.8.1.  Dinamika radova na projektu na dan 30.06.2015. godine  

Br. ID Opis poslova Trajanje 
 

Start Rok Završeno  
%  

Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA AUTOCESTE         Projekat je završen i dobijena je 
upotrebna dozvola  

 1.1. Nova trasa 28 08.06.2012. 08.10.2014 100%  

2.  PETLJA TARČIN 28 08.06.2012.  08.10.2014  100%   

 2.1. Izgradnja naplatnog mjesta „Tarčin“ 28 08.06.2012. 08.10.2014 100%  

3.   INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI 28 08.06.2012. 08.10.2014   

 3.1. Regulacije vodotoka 28 08.06.2012. 08.10.2014 100%   

 3.2. Prolazi 28 08.06.2012. 08.10.2014 100%   

4.  MOSTOVI 28 08.06.2012. 08.10.2014    

 4.1. Most 3 28 08.06.2012. 08.10.2014 100%   

5.  TUNELI 28 08.06.2012. 08.10.2014   

 5.1. TUNEL T3 28 08.06.2012. 08.10.2014 100%  

 5.2. TUNEL T4 28 08.06.2012. 08.10.2014 100%  

Tabela 35. Dinamika radova Lot2 
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13.9.  Lot 1:  Poddionica Svilaj  – Odžak 
 

13.9.1.  Dinamika radova na projektu na dan 30.06.2015. godine    

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

 
Start Rok 

Završeno  
%  

Vrsta radova u izgradnji 

1.  TRASA          Uređenje pozajmišta 

 1.1. Trasa autoceste 14 17.09.2013. 16.11.2014 35,81% Zemljani radovi i nasip 

 1.2. Trasa lokalne ceste  14 17.09.2013. 16.11.2014 34,79% Zemljani radovi i nasip 

2. 2.1. PETLJA Svilaj 14 17.09.2013. 16.11.2014 22,58% Zemljani radovi i nasip 

 2.2. Izgradnja naplatnog mjesta „Svilaj“ 14 17.09.2013. 16.11.2014 92,80% Zemljani radovi i nasip 

3. 3.1. PETLJA Odžak 14 17.09.2013. 16.11.2014 0%   

 3.2. Izgradnja naplatnog mjesta „Odžak“ 14 17.09.2013. 16.11.2014 45,50% Zemljani radovi i nasip 

4. 4.1 Granični prijelaz Svilaj 14 17.09.2013. 16.11.2014 1,80% Izrada detaljnog projekta 

5. 5.1. PUO Vrbovački Lipik 14 17.09.2013. 16.11.2014 18,80%  

6.   INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI 14 17.09.2013. 16.11.2014 49,00% 
Zemljani radovi, temeljne konstrukcije I 

šipovi 

 6.1. Most Potočani 14 17.09.2013. 16.11.2014 78,95%  

 6.2. Natputnjaci 14 17.09.2013. 16.11.2014 89,72%  

 6.3. Potputnjaci 14 17.09.2013. 16.11.2014 87,78%  

 6.4. Regulacije vodotoka 14 17.09.2013. 16.11.2014 91,25% Betonski radovi pri završetku  

7.  ODVODNJA 14 17.09.2013. 16.11.2014 21,90%  

 7.1. Unutrašnja odvodnja 14 17.09.2013. 16.11.2014 0% Nije započeto 

 7.2. Vanjska odvodnja 14 17.09.2013. 16.11.2014 65,30% 
Izrada tipskih propusta ispod trupa 

saobraćajnice 

Tabela 36. Dinamika radova Lot1 
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13.10.  Lot 2 :  Poddionica Klopče - Drivuša 
 
13.10.1.  Dinamika radova na projektu na dan 30.06.2015. godine  
 

Br. ID Opis poslova Trajanje [mjesec] Start Rok Završeno % Vrsta radova u izgradnji 

1.   TRASA AUTOCESTE           

  1.1. Nova trasa 30 10.10.2014 20.03.2017. 15 % U izgradnji 

2.   LOKALNE CESTE 24 29.03.2015. 23.03.2017. 30 % U izgradnji 

3.   
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI           

  3.1. Potputnjak 24 04.04.2015. 24.03.2017. 90 % U izgradnji  

  3.2. Osiguranje kosina 21 25.06.2015. 27.03.2017. 0 % Nije započeto 

4.   MOSTOVI           

  4.1. Most Drivuša 24 20.10.2014. 12.10.2016. 3 % U izgradnji 

  4.2. Vijadukt Perin Han 28 05.12.2014. 27.03.2017. 5 % U izgradnji 

5.   IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 10 10.10.2014. 10.08.2015. 25 % U izgradnji 

 
Tabela 37. Dinamika radova Lot2 

 

 


