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1. UVOD

Javno preduzece Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d o.o. Mostar (u daljnjem

tekstu. JP Autoceste) osnovano je Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine

Ol 01 .201 1 .godine. Nadleznosti i djelokrug poslovanja preduze6a definirani su Zakonom o
cestama FBiH, Zakonom o autocesti na Koridoru Vc, Zakonom o privrednrm drustvima, Zakonom

o javnim preduzecima u FBiH, te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima.

JP Autoceste je nosilac i implementator realizacrje vrlo sloZenog i vaznog projekta izgradnje

dijela medunarodnog autoputa Koridora Vc koji povezuje lsto6nu i Srednju Evropu sa

Mediteranskom obalom Du2ina Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu je cca 335 km, od 6ega 285

km prolazi kroz Federaciju BiH, a Sto je u nadle2nosti JP Autoceste FBiH. Pored izgradnje dijela

Koridora Vc u planu je izgradnja autoceste na relacili OraSje -Tuzla - Zeple gdje se 6e spo.liti sa

Koridorom Vc, te mreZe bzih cesta koje 6e osigurati unutra5nju povezanost svih regija u BiH i

pristup Koridoru Vc.

Na Plan poslovanja JP Autoceste za 2016. godinu Vlada FB|H je dala saglasnost

25 02.2016. godine, a na Rebalans plana poslovanja 16.02.2017. godine.

lzvje5taj o realizaciii Plana (Rebalansa plana ) poslovanja JP Autoceste za 2016. godinu, u

skladu sa dlanom 40. Zakona o radunovodstvu i reviziji u FB|H sadrZi sve zna6ajne dogadaje

nastale u periodu od zavrSetka poslovne godine do datuma predaje finansijskog izv.1e5ta.1a.

1.1. OSNoVNI CILJEVI POSLOVANJA

Osnovni zadalak JP Autoceste je izgradnJa Koridora Vc, sa cil;em unapredenia povezivanja

BiH sa susjednim zemllama i obezbjedenjem potencijala za privredni razvoi, a na osnovu dega se

odekuje bolja integracija drZave BiH sa evropskim ekonomskim isocijalnim strukturama.

Koridor Vc u BiH ukljueuje Eetiri glavne dionice (nazvani lotovima) i to:

o Lot 1 : Svilaj na rijeci Savi - Doboj jug;

o Lot 2. Doboj jug - Sarajevo jug:

o Lot 3: Sarajevo jug - Mostar sjever,
o Lot 4: Mostar sjever - Bijada na juZnoj granici sa Hrvatskom.

Pored izgradnJe Koridora Vc koji prolazi kroz Federacilu BiH, JP Autoceste planira.lu

izgradnju autoceste: Zepde - Tu/a ifuzla - Br6ko - Ora5je te brzih cesta: Velika KladuSa - Biha6

- Jajce - Donji Vakuf -Travnik- Lasva, Donji Vakuf- Bugojno - Kupres - Livno, Mostar - Siroki

Brijeg - Posusje i Sarajevo - Gora2de, a 5to predstavlja osnov za povezivanje FBiH sa

regionalnim i meclunarodnim saobradajnim prometnicama.
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Slika 1. Pregled trase Kotidora Vc i brzih cesta u Federaciji BiH

Vizija
Stvoriti cestovnu infrastrukturu najvi5eg

saobracajnicama u sviletu.

Misija

ranga, ekvivalentnu naJsavremenijim

Gradimo, upravljamo i odrzavamo cestovnu infrastrukturu najviSeg ranga, druStveno
odgovorno dlelujuci sa posebnim fokusom na usklaClenost sa okoliSem isa sigurno56u prometa.

Strategija
U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, Strategrju razvoja autocesta, bzih imagistralnih

cesta donosi Parlament FBiH na period od deset godina, na prijedlog Vlade FBiH, a u skladu sa
Strategijom saobracajnog razvqa BiH. Vije6e ministara je na sjednici odrZanoj 14.07.2016 godine

usvojilo Okvirnu transportnu skategiJu BiH za period 2016-2030. U skladu sa prethodno

navedenom Strategijom, Vlada FB|H, uz saglasnost Parlamenta, donosi Srednjorodni program

odrZavanja izaStite kao i program rekonstrukcrje, izgradnje i obnove javnih cesta.
lmajuci u vidu sve prethodno navedeno, JP Autoceste je svoju strategUu poslovanja

usmjerilo ka ostvarenju osnovih ciljeva poslovanja - izgradnju autoceste ibzih cesta kao i

efikasno upravljanje i odr2avanje izgradenih dionica autoceste - kroz efikasnu koordinaciju i

organizaciju poslovanja, kvalitetan informacioni sistem, te osiguranje izvora finansiranja uz
osiguranje profitabilnosti i samoodrZivosti.



1.2. FINANSIRANJE JAVNOG PREDUZECA

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansilska sredstva za odrlavan)e, za5titu, obnovu,
rekonstrukciju i izgradnju osiguravaju se iz:

o Javnih prihoda;

. Kredita;

. Donacija (grantova).

Javni prihodi koji se usm.leravaju u korist JP Autoceste i evidentiraju se kao prihodi
preduzeca su kao Sto slijedi:

. Prihodi od akcize na gorivo:
o Prihodi od kori5tenja autoceste (cestarina);
o Prihodi od koristenja cestovnog zemljiSta

u prethodnom periodu finansiranje izgradnje vrseno je putem slijede6ih kreditnih tinija:

o Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) broj: 38716 u vrijednosti 2o5.ooo.ooo
eura predviClen je za finansiranje detiri poddionice: Gorica - Biljesevo, Suhodol - Tardin,
Zvirovi6i - Kravice i Kravice - Bijada (uktju6uju6i Gp Br1a6a);

o Kredit Evropske investicijske banke (ElB) broj'. 24725 u vrqednosti 75 0O0.OOO euta. za
poddionice Drivu5a - Gorica i Bilje5evo - Kakanj;

o Kredrt Evropske investicijske banke (ElB) broj31174 u vrijednostr od 166.000.000 eura za
poddiontce Vlakovo - Lepenica, Lepenica - Suhodol i dionicu Svilaj - Od2ak;

o Kredit Razvojne banke Federacije BiH u vrijednosti od 30 0oo.o0o KM kao osigurana
sredstva za dopunu finansiranla realizacije izgradnje dionica koje su predmet kreditnih
sporazuma sa EIB i EBRD (29 10.2OU g),

o Kratkorodni revolving kredit u iznosu od 40.000.000 KM kao osigurana sredstva za dopunu
finansiranja realizacije izgradnje dionica koje su predmet kreditnih sporazuma sa EIB i

EBRD;

Kako bi se nastavilo sa izgradnjom autoceste na Koridoru vc, lJprava Jp Autoceste je
nastavila sa aktivnostima osiguranja kreditnih sredstava.
U prethodnom periodu su okoniane aktivnosti na osiguranju slijedeCih kreditnih linija:
o Sredstava Kuvajtskog fonda za arapskr ekonomski razvoj (KFAER) osrgurana su u visini od

10,5 miliona KD (cca 28 miliona eura) za finansiranje izgradnje poddionice Drivusa -
Klopbe, koja je trenutno u izgradnji.

o Kredit OFID - OPEC Fond za metlunarodni tazvoj za osiguranje sredstava u visini od cca
60 mtliona eura (48 miliona USD i 24 miliona eura) za finansiranje izgradnje poddionice
Klopae - Donja Gra6anica. oFlD - opEC Fond i Bosna i Hercegovina zakljudili su u
septembru 2014. godine sporazume o kreditnom zaduileryu. Kreditna sredstva su efektivna
od 06 04 2016 godine Zakljudeni su ugovori za izvodenie radova i vr5enje nadzora nad
izgradnjom, te;e izvoClad radova uveden u posao 01.06.2016. godine.



Kreditnog zadu2enja kod EIB u visrni od 100 miliona EUR-a za sufinansrranje izgradnje
poddionice Zvirovi6i - Po6itelj Nakon pokretanja inicijative u novembru 2014. godine
zakljuden je sporazum izmedu EIB i Bosne i Hercegovrne Kreditna sredstva su efektivna,
dok je postupak nabavke i zakljuienja ugovora o gradenlu u toku
Kredit EBRD u visini od 80 milona Eura za finansiranje izgradnje poddionice Peduj - tunel
Zenica i Buna - Poditelj. Ugovor o zajmu izmedu EBRD i Bosne i Hercegovine potpisan 1e

u decembru 2015 godine. U toku su aktrvnosti za postizacn;e efektivnosti kreditnih
sredstava - efektivnost uslovljena pove6anjem akcize

U 2016 godini JP Autoceste pokrenulo je aktivnosti - inicijative za kreditna zaduienja kod
medunarodnih finansijskih institucija i to:

o EBRD u visini od 36 miliona Eura za sufinansiranje izgradnle poddionice Klopde - Donja
Gradanica (ulaz u tunel Peiuj). U ranijem periodu bile su pokrenute aktivnosti na
zadulenju kod KFAED (Kuvajtskog londa za arapski ekonomski razvoj) za sufinansiran.;e
ove poddionice pored OPEC Fonda za medunarodni razvoj Medutim kako kreditnt odbor
KFAED nije prihvatio sufinansiranje projekta koji je ve6 u realizaclji iz razloga Sto prema
pravilima KFAED prilikom provoalenla postupka nabavke obavezno se ugraduje
preferencijalni tretman Kreditno zaduZenje kod OFID-a pokrenut ranije i postignuta je
efektivnost kreditnih sredstva, a postupak nabavke radova za gradenje i izvoalenja usluga
nadzora je u zavr5noj fazi. Zbog svega naprijed navedenog pokrenuta je inici;ativa za
izmjenu zahtjeva za kreditno zaduzenje kod KFAED u visini od 36 miliona Eura u dijelu
izmjene sufinansiranja navedene dionice sa poddionicom Nemila - Donja Graianica lot
3. Nemila - Vranduk.

o EBRD u visini od 40 mrliona Ewa za sufinansiranje izgradnje ll faze dionice Svilaj -
OdZak.

OFID - Opec fond za meclunarodni razvoj u visini od 49 millona Eura za sufinansiranje
izgradnje poddionice Nemila - Donja Gradanica: lot 2. Vranduk - tunel Zenica,
EIB u visini od 76 miliona Eura za sufinansrranje izgradnje poddionice Nemila - Donja
Gradanica: lot 1a Tunel Zenica;
EIB u visini od 100 miliona Eura za sufinasniranje dionice Mostar Jug - Buna, poddionica
Buna - tunel Kvanj.

Vlada FBiH 1e podrZala naprijed navedene inicijative za kreditna zadulenja, te su rste proslijedene
na daljnu proceduru prema Ministarstvu finansija itrezora BiH. Vije6e ministara BiH je prihvatilo
inicijative U toku su aktivnosti oko pregovora za naprijed navedene kreditne linile ipotpisivanja
sporazuma o zajmu.l) Kad je rijed o kreditu EBRD u visini od 76 miliona Eura za sufinansiranje
poddionice Klopde - Donja Gradanica (36 miliona Eura) i svitaj odzak (40 miliona Eura)
provedene su aktrvnosti u skladu sa zakonom o dugu, zaduzenju r garancijama, te je zakljuden
Sporazum o zaimu. U toku je potpisivanje supsidijarnog ugovora i ugovora o podrsci zajmu 1) Uslov
efektivnosti sredstava je povecanje akcize na gorivo.

1) lzvleStaj o realizaciji Plana (Rebalansa plana ) poslovanja JP Autoceste za 2016 godinu, u skladu sa alanom
40 Zakona o raaunovodstvu i reviziji u FBiH sadrzi sve znaaajne dogadaje nastale u periodu od zavrsetka poslovne
godine do daluma predaje finansijskog izvjeSlaja



2. REALIZACIJAPLANAAKTIVNOSTI NAIZGRADNJI AUTOCESTE I BRZECESTE

Planom poslovanja za 2016. godinu planiran je nastavak aktivnosti na pripremi izgradnje na

Koridoru Vc i bze ceste kroz vise paralelnih aktivnostr koje se odnose na sljedece:

1 Nastavak izgradnje dionice Drivu6a - Klopde iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapskr
ekonomski razvol,

2. Nastavak aktivnosti na postrzanju efektivnosti kreditnih sredstava po osnovu sporazuma sa
OFID (OPEC Fond za meclunarodni razvoj), po6etak izgradnje dionice Klopde - tunel Peduj
i pokretanje akttvnosti za osiguranje dodatnih sredstava potrebnih za finansiranje ove
dtonice;

3 Nastavak aktivnosti na postizanju efektivnosti kreditnih sredstava po osnovu kred(nog
sporazuma sa EIB-om i po6etak izgradnje dionice Zvirovi6i (Mearugorje) - poditell,

4 Nastavak aktivnosti na pripremi za gradenje i aktivnosti na osrguranju kredttnih sredstava
kod EBRD-a za izgradnju poddionica Buna - Podrtelj i Pe6u1 - Zenica sjever (ulaz u tunel
Zenica);

5. Nastavak aktivnosti na pripremi i osiguranju sredstava za gradenje dionice Zenica sjever
(ulaz u tunel Zenica) - Nemila;

6. Nastavak aktivnosti na pripremi i osiguranju sredstava za gradenje dionice Mostar jug -
Buna;

7 Pokretanje aktivnosti na osiguranju kreditnih sredstava i pripreme za gradenJe dionice
Konjic - Salakovac (faza l);

8. Aktivnosti vezane za provodenje postupka izbora privatnog partnera/konces ionara za
dionrcu od Zepd,a do Doboj jug;

9. Aktivnosti vezane za provodenle postupka izbora privatnog partnera/konces ionara za
izgradnju bze ceste Lasva - Nevic Polje.

Napominjemo da je prva faza izgradrye dionice svilaj - odiak zavrsena, a nastavak
gradnje se o6ekuje u 2017. godini. lzgradnja ove dionice je u direktnoj funkcionalnoj zavisnosti sa
izgradnjom grani6nog priielaza Svilaj i mosta na rrjeci Savi. Ugovorom za izgradnju autoceste i

granidnog ptiielaza bio je predviclen rok zavrSetka radova do kaja 2014 godine. Zavrsetak radova,
te dobijanJe upotrebne dozvole tpustanje u promet nije bilo mogu6e ispostovati zbog aktivnosti
koje nisu u direktnoj nadle2nosti JP Autoceste, a utidu na dinamiku i tok izvodenja radova Tako je
eksproprijacija zemlji5ta za izgradnju GP Svilaj u nadle2nosti Uprave za indirektno oporezivanje, a
izgradnla mosta Svilaj na rijeci Savi u nadle2nosti Republike Hrvatske i Vijeca ministara BiH, te ce
zavrsetak ugovorenih radova zavisiti od navedenih aktivnosti lzgradnja mosta na rijeci Savi zbog
ponistenja tenderske procedure je ve6 dva puta odgaclana, te je odekivani podetak gradnje u 2016
godini. Rok za zavr5etak radova na izgradnji mosta je 24 mjeseca.

Zbog svega naprijed navedenog, JP Autoceste je u ranijem periodu pokrenulo aktrvnosti da
se izgradnja dionice Svilaj - Od2ak podijeli u dvije faze, te je 30.04 2015. godine zaklju6en Aneks
Ugovora za izgradnju autoceste na Koridoru vc, dionica Svilaj - odzak. Razlog za ovo je
optimizacUa radova i troSkova ulaganja. Tako se u 2015. godint zavr5ila izgradnja trupa autoceste
do nivoa kolovozne konstrukcije, kao iobjektima na trasi. Nastavak radova koji obuhvataju zavrsne
radove postavljan.la asfalta, horizontalne i vertikalne signalizacije otpodeli su u martu 2017 godine,
uz odekivano pustanje u promet krajem 2017. godine.



2.1. NASTAVAK IZGRADNJE PODDIONICE DRIVUSA - KLOPEE IZ SREDSTAVA KFAED

Za izgradryu dionice osigurana su kreditna sredstva u iznosu od 10,5 miliona K.D (cca 28
mihona eura). U prethodnom periodu pribavljena je urbanistidka saglasnost i gradevinska dozvola
za izgtadnju ove dionice. Donesena Je Odluka o imenovanju jedinice za implementaciju projekta i

novelirana procjena troskova izgradnje dionice. Nakon provedene procedure odabira izvodaia
radova u skladu sa procedurama KFAER, 25.09 2014.godine zakljuden je Ugovor za zvodenje
radova u visini od 33.527.849 eura (sa PDV-om) sa kompanijom Hering d d. Siroki Brijeg Ugovor
za konsultantske usluge nadzo? nad izgradnlom zakljucen )e 23 09.2014 godine u vrijednosti od
2 538.315 eura (sa PDV-om) sa kompanijom Divel Sarajevo. Rok za izgradnju ove poddronice je
30 m;eseci, mealutim zbog okolnosti koje nisu u direktnoj odgovornosti JP Autoceste (trasa se
nalazi u podrudju s vrlo kompleksnom geologijom, zabilje2ena je pojava dva kliziSta Sto ote2ava
samu izgradnju i zna6jno usporova njenu dinamiku), do6i 6e do produZenja roka izgradnje.
(detaljnije u tadki 3.3. lzvjestaja - GradenJe).

2.2. NASTAVAK TZGRADNJE pODDtONtCE KLOpeE - DONJA GRAcAN|CA (TUNEL
pEeuJ) I PoKRETANJE AKTTVNOSTT NA OSTGURANJU DODATNTH SREDSTAVA

Za izgradnju poddionice Klopde - tunel Peduj je u prethodnom periodu pokrenuta inicjativa
za kreditno zadu2enje kod oFlD - oPEc Fonda za medunarodni razvq u iznosu od cca 60
miliona eura putem dva modela kreditiran;a (48 milion USD i24 milion eura) za sufinansiranje
izgradnje poddionice Klopde - tunel Peduj. Kreditni sporazumi izmedu oFlD - opEc Fonda za
medunarodni razvoj i Bosne i Hercegovine potpisani su u septembru 2014. godine. Kreditna
sredstva navedenog zajma su proglaSena efektivnim 06.04 2016 godine. U ranijem periodu bile su
pokrenute aktivnosti na zaduZenju kod KFAED (Kuva.ltskog fonda za arapski ekonomski razvoj) za
sufrnansiranje ove poddionice pored OPEC Fonda za medunarodni razvoj. Medutim kako kreditni
odbor KFAED nije prihvatio sufinansiranje projekta koji 1e vec u realizaciji iz razloga Sto prema
pravilima KFAED prilikom provodenla postupka nabavke obavezno se ugradu;e preferencijalni
tretman. Kreditno zadu2enie kod OFID-a pokrenuto ranije i postignuta Je efektivnost kreditnih
sredstva, a postupak nabavke radova za gradenje i izvodenja usluga nadzora je u zavrsnoj fazi
Zbog svega naprijed navedenog pokrenuta je inicijativa za izmjenu zahtjeva za kreditno zadulenje
kod KFAED u visini od 36 miliona Eura u dijelu izmjene sufinansiranja navedene dionice sa
poddionicom Nemila - Donja Gradanica lot 3. Nemrla - Vranduk. proveden je postupak dodatnog
zaduienie kod EBRD u visini od 76 miliona Eura, od dega se na predmetnu dtonicu odnosi 36 mil
Eura i40 mil za dionicu Svilaj - od2ak, te je potprsan sporazum o zajmu. u toku su aktivnosti
potpisivanja supsidijarnog ugovora i ugovora o podrSci zalmu 1l

1) lzvjestaj o realizaciji Plana (Rebalansa plana ) poslovanja JP Autoceste za 2016 godinu, u skladu sa alanom
40 Zakona o radunovodstvu i reviziii u FB|H sadrzi sve znaaajne dogadaje nastale u periodu od zavrsetka poslovne
godine do datuma predaje Ilnansijskog izvjeStaja.



Postupak nabavke najpovoljnueg ponudaaa za izvoalenje radova je proveden, evaulacija
ponuda je zavrsena, te je dobijena saglasnost na Finalni evaulacijski rzvjestaj Vlada FBiH je
1 5.04 2016. godine donijela Odluku o prisupanju rcalizaciji projekta poddionice Klopde - Donja
Gradanica (tunel Peduj), te 1e zadu2eno JP Autoceste da prema procedurama FIDIC - Uslovi
ugovora o gradenju zakljudi ugovore za izgradnju i usluge nadzora.

Zaklju6en je ugovor za izvodenje radova 09.05.2016 godine sa JV Euro - Asfalt d.o.o.
(vode6i partner) i Strabag A.G. Vrijednost ugovora: 107.879 287,94 Eura sa pDV-om Za usluge
nadzora nad izvodenjem radova 07 05 2016. godrne zakljuden je ugovor sa Konzorcijem Egrs
lnternational i IPSA lnstrtut u vrijednosti od 5 473.143 Eura sa PDV-om. lzvodad radova je uveden
u posao 01 06.2016. godine Radovi su u toku.

2.3. AKTTVNOSTT NA |ZGRADNJ| D|ON|CE ZVtROVtCt (MEOUGORJE) _ pOetTELJ

JP Autoceste je pokrenulo aktivnosti na osiguranju sredstava za izgrudnju poddionice
Zvirovici (Medugorje) - Poditelj kod Evropske investici.lske banke. lzgradnja poddionice Zvirovi6i
(Medugorje) - Pocitelj je neophodna kako bi se saobra6aj sa magistralne ceste M-17 preusmjerio
na autocestu prema Bijadi. Tako bi se osigurala puna funkcionalnost izgrailene poddionice Bijaaa -
Zvirovti i pove6ala njena isplativost.

JP Autoceste je u prethodnom periodu pokrenulo aktivnosti na osiguranju sredstava za
izgradnju poddiontce Zvirovi6i (Medugorje) - Poditelj kod Evropske investicilske banke u visini od
100 miliona Eura Procijenjena vrijednost poddionice je 112 miliona eura. Nakon pokretanja
inicijattve u novembru 2014 godine je zaklju6en sporazum izmeClu EIB-a i Bosne i Hercegovine, te
je izvrsena ratifikacija Ugovora o kreditu na drZavnom nivou. Poietkom oktobra 2015 godine
usvojena je Odluka o prihvatanju kreditnog zadulerya na Parlamentu Federacije BiH, te potpisan
susidijarni ugovor i ugovor o podrsci zajmu. postignuta je efektivnost kreditnih sredstava

U prethodnom periodu pokrenut je postupak javne nabavke za izvoden;e radova i vrsenje
usluga nadzora za dionicu zvirovi1i (Meclugorje) - poditelj Nabavka je podijeljena u 2 lot-a i to
Poditelj - most Poaitelj i Poaitetj - zviovi1,i Medurim (detatjnije u ta6ki 3.8 tzvjestaja).

2.4. AKTIVNOSTI NA OSIGURANJU SREDSTAVA I PRIPREME ZA GRADNJU DIONICA
POCITELJ - BUNA I TUNEL PECUJ - ZENICA SJEVER

JP Autoceste je pokrenulo inicijativu za zadulenje kod EBRD-a u visini od 80 miliona eura.
Vlada FBiH ie 26 11.2015. godine podrZala inicijativu za kreditno zadu2enje i istu uputila Vijecu
ministara Ugovor o zajmu izmedu EBRD i Bosne i Hercegovine potpisan je u decembru 2015.
godine. Okonaana je propisana procedura kreditnog zadu2enja. Uslov efektivnosti je povecanje
akcize na gorivo.
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Dionica Poditell - Buna je nastavak dionice Poditelj - Bija6a (ukljucujuci grani6ni prijelaz

Bijada) Du2ina poddionice Poditelj - Buna iznosi 7 ,2 km i procijen.lena vrijednost izgradnje je 31 ,7

mrliona eura (bez PDV-a), Sto se planira osigurati iz sredstava kredita EBRD-a.

Poddionica tunel Peduj - Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica) je nastavak diontce Klop6e -

tunel Pe6uj. Ukupna duZina poddionice tunel Peduj - Zenica slever je cca 4 km. Ukupna
procijenjena vrijednost izgradn.le LOT 3 Zenidke zaobilaznice tunel Peduj - Zenica sjever (ulaz u
tunel Zenica) 55 miliona eura. lz kredita EBRD-a osigurat 6e se iznos od 47,5 miliona eura

U prethodnom periodu pokrenute su procedure nabavke radova ivrienja usluga nadzora

nad izvodenjem radova za poddionicu Buna - Poditelj i Tunel Peduj - Zenica sjever (detaljnile

tadka 3.8 lzvjeStaja).

2.5. AKTIVNOSTI NA OSIGURANJU SREDSTAVA I PRIPREME ZA GRADNJU DIONICE

NEMILA - ZENTCA SJEVER (IZLAZ lZ TUNELA ZENICA)

Za dionicu Nemila - Zenica sjever (izlaz iz lunela Zenica) uraden je ldelni projekat 2006
godine Optimizacrja trase .le okondana 2013 godine. U toku je izrada glavnog projekta i prate6e

dokumentacrje

Navedena dionica podijeljena je na 3 lota-a:

Lot 1a: Tunel Zenica (Ponirak - izlaz iz tunela Zenica). JP Autoceste.le uputilo inicijativu za
kreditno zadu2enle kod EIB u visini od 76 miliona Eura za finansiranje izgradnJe predmetne
poddionice. Kreditni odbor EIB odobrio je finansiranje u visini od 50 miliona Eura. U toku su

aktivnosti na pregovorima oko uslova kredita i potpisivanja sporazuma o zajmu.
Napominjemo da je za lot 1 b Tunel Zenica - Donja Gradanica (ulaz u tunel Peduj) u ranijem
periodu pokrenuta inicijativa, te okon6ana procedura zaduienje kod EBRD u visini od 80
miliona Eura, iz kojih sredstava ce se vrSiti finansiranje iste.

Lot 2: Vranduk - Ponirak (tunel Zenica). Za izgradnju iste pokrenuta je inicrjativa za
kreditno zadulenie kod OFID - Opec fond za medunarodni razvoj u visini od 49 miliona
Eura. U toku su aktivnosti na pregovorima oko uslova kredita ipotpisivanja sporazuma o

zajmu
Lot 3 Nemila - Vranduk. Kod KFAED je pokrenuta inicijativa za finansiranje izgradnje
predmetnog lota u visini od 36 miliona Eura. U toku su aktivnosti na pregovorima oko
uslova kredita i potpisivanla sporazuma o zajmu

2.6. NASTAVAK AKTIVNOSTI NAOSIGURANJU SREOSTAVA I PRIPREMEZA
GRADNJU MOSTAR JUG - BUNA

Poddionica Mostar jug - Buna je duga cca 13 km ldejni projekat iz 2006. godine, uslijed
osporavanja od strane lokalne zajednice (Blagaj i okolica) stavljen je van snage, te je JP Autoceste
pokrenulo postupak izm.iene trase iputem amandmana na Prostorni plan uputilo prrledlog na Vladu
FBiH i Parlament FBiH. lzvr5ena .;e podjela navedene dionice na dvije poddionica i to: Mostar jug -
tunel Kvanj i tunel Kvanj - Buna. JP Autoceste je sredinom aprila pokrenulo inici;ativu za
osiguranje kreditnih sredstava kod EIB u visini od 100 miliona Eura za sufinansiranje poddionice
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Tunel Kvanj - Buna lnicijativa za kreditno zaduienje usvojena le od strane Vlade FB1H Takoder,
rnicijativu za pokretanje kreditnog zadu2enja je podr2alo iVije6e ministara i pokrenute su aktivnostr
na pregovorima za kreditno zaduzenje. U 2017. godini uputit ce se inicijativa za osiguranje
frnansijskih sredstava za izgradnju poddionice Mostar Jug - tunel Kvanj.

2.7. POKRETANJE AKTIVNOSTI NA OSIGURANJU KREDITNIH SREDSTAVA I
pRtpREME ZA GRAOENJE DtONtCE KONJTC _ SALAKOVAC (t FAZA)

JP Autoceste je u proteklom periodu izvr5ilo optimizaciju trase dronice autoceste Konlic -
Mostar siever na nivou idejnog rjesenja Optimizacijom trase uz koristenje prirodnih pogodnosti
terena (prolaz kroz dolinu Bijela), te nova tehnoloska dostignu6a u tunelogradnji za Woboj kroz
planinu Pren;, trasa bi se skratila za 18 kilometara Zbog velikih finansijskih usteda Vlada FBiH je
25.07 -2014 godine usvojila Zakljucak kojim se nalaie da JP Autoceste nastavt daljnje aktivnosti
na istra:ivanju varijante trase autoceste kroz Prenj. Federalno ministarstvo okolisa i turizma je
dostavilo dopis u kojem je navedeno da nema nikakvih prepreka da se ne pristupi proceduralnim
koracima za pribavljanje okoli5ne dozvole za predlo2enu varijantu trase na Koridoru Vc kroz prenj
Federalno ministarstvo prostornog uredenja je 21 .08 2015. godine dostavilo misljenje da se moZe
pristupiti realizacr.li utvrdivanja rjesenja dijela trase na Koridoru Vc - tunel prenj. U toku je izrada
investiciono tehnidke dokumentaclje (idejni projekat, studija uticaja na okolis, saobra6ajna studi;a i
geoloSka studlja)

Projekat izgradnje autoceste Konjic - Mostar sjever sastoji se od sljededih poddionica.
ovdarr - Konjic, Konjic - ulaz u tunel prenj, tunel prenj i izlaz iz tunela prenj - Mostar sjever.
Prema prirodi projekta i potrebnoj tehnorogui optimaran nadin izgradnje ovog projekta Je prema
medunarodnom ugovoru,,Design and built" (,,projektuj iizgradi,,), zuti FlDlc. tmaluLl u vidu da se
radi o projektu za koji je potrebno izdvojiti znadajna finansrlska sredstva cca 370 miliona eura,
optimalan na6in izgradnje predstavljao bi model u kojem ponuda6i nude finasijsku itehnidku
ponudu, ali i finansr.lera s kojim 6e BiH skropiti ugovor o zajmu. Kriterrl dodjere ugovora bi bio
najpovoljnija ukupna ponuda kada se uraduna troSak izgradnje ifinansiranja.

Vlada Federacije BiH je u februaru 2016. godine, na lnicijativu Jp Autoceste FBiH, donr.lela
odluku o modelu realizacije projekta izgradnje dionice autoceste Konjic - Mostar Sjever na trasi
Koridora Vc kojom je utvrdena trasa autoceste na Koridoru Vc na dionici Konjic - Mostar s1ever u
duzini od 35,160 km izmedu Konjica (pe ja ovdari) i Mostara sjever (peflja Vrapdi6r). odlukom je
utvrden model finansiranja projekta "Finansiraj - projektuj - lzgradt,kao i nadin ugovaranla prema
odredbama zutog FrDrc-a Ministarstvo prostornog uredenja je zaduzeno za prpremu
Amandmana na Prijedrog prostornog prana posebnih obljezja od znaiaja za Federaciju BiH
"Autocesta na Koridoru Vc"

Vlada FBiH je, na prijedrog Federarnog minrstarstva prostornog uredenja, utvrdira
amandmane na Prijedlog prostornog plana podrudla posebnih obiljezja od znat4a za Federaciju
BiH "Autocesta na koridoru vc". u skladu sa odlukom Vlade FBiH od 19 2.2016 jodine, a vezano
za inicijatlvu JP Autoceste Federacije BiH, optimizirana je ukupna trasa autoceste na Koridoru Vc

Amandmanima je predvidena mogucnost polaganja instalacija energetske infrastrukture,
vodoopskrbe, telekomunikacija, prr instalacrja, a prema prostornim itehni6kim mogucnostima u
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prostoru trase Koridora Vc (zastitnog pojasa) i u nazivu planskog dokumenta definiran period od 20
godina vazenja prostornog plana od dana ob.lavljivanja Odluke o donoSen;u plana u,,Stuzbenim
novinama FBiH". Usvajanje ovih amandmana na Pnjedlog prostornog plana otvara mogu6nosti
angalianla gradevinske oprative tpokreie ciklus investicila u FB|H.

Dana 26.08.2016. godine imenovan je tim za implementaciju dionice Konjic - Mostar
sjever. utvrcrenr su slijede6i zadaci tima: definisanje projekta, sadrzaja i opisa rleienja; podjela
dionice Konjic - Mostar sjever na cjeline/Lor-ove; priprema op6ih dokumenata za tender po
modelu EBRD-a., iztada potrebnih informacija i nacrta Odluka z Vladu FBiH i Parlament FBiH,
priprema adaptiranih pravila dodjele Ugovora; priprema opcih iposebnrh uslova Ugovora prema
FlDlc -,,Zuta knjiga" za tip ,,Design-Buitd" projekta; priprema potrebnih Zahtijeva poslodavca 

i

izrada predmjera Gdova za tip ,,Design - Build" projekta

Tim za implementaciju sadinio je prijedlog odluke o pristupanju realizaciji projekta izgradnje
tunela PrenJ na dionici Konjic - Mostar Sjever, te je sadinjena tenderska dokumentacrja. prijedlog
odluke dostavljen je pocetkom 2017. godine, te proslijeden resornom ministarstvu na daljnje
PostuPanje. 1)

2.8. AKTIVNOSTI NA PROVOOENJU POSTUPAKA IZBORA PRIVATNOG
PARTNERA/KONCESIONARA ZA DIONICU DOBOJ JUG - POPRIKUSE

JP Autoceste je u 2013. godini potpisalo Ugovor o pru2anju savjetodavnih usluga za odabir
modela gradenia autoceste na Koridoru Vc putem javno pnvatnog partnerstva (Jpp) ili koncesrle.
Ugovor je zaklju6en sa IFC-om (lnternational Financial Corporation), dlanicom grupacije Svjetske
banke (World Bank Group). lnternational Finance Corporation (lFC) ce pru2iti savjelodavne usluge
JP Autoceste u ime vlade Federacije BiH, s ciljem implementacije modela javno privatnog
partnerstava za izgIadniu autoceste. To ukljuduje nadogradnju, izgradnju i odrZavanje sljedecih
dionica na autocesti Koridora Vc.

o Dionica 1 : Doboj jug (Usora) - Medakovo, km O+O0O _ km 4+000, L = 4.0 km,o Dionica 2: Medakovo - Ozimice, km 4+0OO - km 24+901.5g7, L = 20 9 km;
o Dionica 3: Ozimice - Poprikusa, km 24+gO1 587 - km 38+617.434, L = 13.7 km.

IFC je izv5io analizu svih relevantnih postojecih podataka, informacija i a1urirani su svi relevantni
podaci, te na taj nadin izvrsene pripreme za strukturiranje transakcije. projekat je strukturiran po
principu availability payment mehanizma Radi se o unaprrled dogovorenim isplatama koje se
isplacuju koncesionaru s obzirom na to da cestarina nr.ye dovoljna za pokrivanje troskova
upravljanja i odrZavanja, otplatu kredita i povrat investicle. Prema uradenoj analizi availability
payments za 25 godina trajanja koncesrje je oko tri puta veca od vljednosti same rnvesticije
Prema tome JP Autoceste je u toku 2016 godine nastavilo sa aktivnostima redefinisanja
koncesronih aran2mana u cilju smanjenja subvencrja od strane javnog partnera. Nastavak
aktivnosti i raspisivanje javnog pozrva za koncesiju se odekuje u toku 2017. godine.

1) lzvjestaj o rcalizaciji Plana (Rebalansa plana ) poslovanja JP Autoceste za 2016 godinu, u skladu sa dtanom40 zakona o raaunovodstvu i reviziji u FB|H sadr2r sve znaaaine dogadaje nastale u periodu od zavrsetka poslovnegodine do datuma predaje finansijskog izvjestaja



2.9. AKTIVNOSTI NA PROVODENJU POSTUPAKA IZBORA PRIVATNOG
PARTNERA/KONCESIONARA ZA BRZU CESTU LASVA - NEVIC POLJE

lako 1e Vlada FBiH u prethodnom periodu za izgradnju brze ceste La5va - Donji Vakuf
donijela tri odluke o utvrdivanju .lavnog interesa i dodjeli koncesije, ni jedna nije realizovana. Trasa
Lasva - Nevi6 Polje je dio nove prosirene evropske mre2e bzih cesta tzv ruta 2A oku6ani (HR) -
Banja Luka - Jajce - Travnik - Lasva i kao veoma frekventna ruta predstavlja odlidnu priliku za
dod;elu prve koncesle u oblasti izgradnje saobra6ajnica na nivou Federacije BiH. Giavni projekat
bze ceste Lasva - Nevic Polje izraden je r revidiran u maju 2013. godine. Bza cesta je duga 24,4
km, a procijenjena vrijednost projekta je 217 miliona eura. JP Autoceste ce nastaviti poduzimati
aktivnosti u cilju realizacije naprijed navedenog.

Na osnovu lnicijative za realizactju projekta izgradnje brze ceste Lasva - Nevii polje
upu6ene od strane JP Autoceste, vlada FBiH je 12.02.2016god. donijela zakl.,udak v broj:
34612016. Predmetnim Zaklju6kom se JP Autoceste FBrH zaduzuje da, za podetak, predstavi
projekat brze ceste potencijalnim investitorima i objavi javni poziv za iskazivanje interesa po
okondanju javnog poziva ce biti angaZovan vanjski konsultant radi pripreme studije ekonomske
opravdanosti, prijedloga modela koncesije i pripreme konkursne dokumentacrje Jp Autoceste je
formiralo multidisciplinarni stru6nr tim za pripremu realizacije ovog projekta koji poduzima aktivnosti
na pripremi prezentacije i javnog poziva.

JP Autoceste FBiH je u septembru 2016 godine pokrenulo aktivnosti (angaZovani su
vjeStaci poljoprivredne igraclevinske struke kao igeodeti) na pripremi analize vrijednosti nekretnina
obuhva6enih elaboratom eksproprijacije za potrebe izgradnje bze ceste Lasva - Nevii polje.
Uraden je elaborat eksproprijacije, te su vjestaci utvrdili procjenjenu vrijednost otkupa zemljista i

objekata u visini od 40 mil KM.

3. REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01, _ 31.1 2. 201 6. GODINE

3.1. EKSPROPRIJACIJA

U sljede6oj tabeli data je detaljna struktura vnjednostr eksproprijacije po dionicama Sto
obuhvata otkup zemljista i stambenlh objekata po redovnoj proceduri eksproprr.lacije, otkup u
sudskom postupku (vanparnicni i parnicni postupak) i troskove izrade elaborata, cijepanja parcela
iostalih naknada za period 0'1.01. - 3,1.12.20,16. godine:
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R.br. Naziv investicije Pla nira no

Otkup po
redovnoj
proceduri

eksproprijacije

Otkup po
rjeSeniu

nadleinog
suda

lzrada
ela borata,
cijepanje
parcela,

naknade i

ostali
nepredvideni

troSkovi

U kupno realizacije

1 2 3 5 6 7=(4+5+6) 8

1

Dionica Klopde -
Peauj (D.
Graaanica)

605.000 61 145 321 618 53,16

2
Dionica Poditelj -
Zvirovi6i 3_000.000 2 129 848 1 '1 970 301 366 2 443.184 81 ,44

3
Sarajevska
zaobilaznica LOT
3b

795.000 464 933 263 410 4 566 732 909 92,',t9

4
Dionica Tarain-
Tunel lvan 2.050.000 931 840 839 513 '1 186 1 772 539 86,47

5
Dionica Peiuj-
Zenica sjever-
Tunel Vraca (4km)

11.000.000 10 430 266 162 258 10 592.524 96,30

6
Oionica Lasva -
Nevi6 polie (24km) 20.000 0 000

7
Dionica Poditelj-
Buna 200.000 356 356 0,18

8 Ostale dionice 650.000 533 041 248 519 3 988 785 548 't20,85

UKUPNO: '18.320.000 't 4.7 25.149 1.388.663 534.865 16.648.678 90,88

Pojainjenje pla n i ran ih investic ija :

'1. Na dionici Klop6e - Pe6uj (Donja Gradanica) postupak eksproprijacije je u zavrsnoj fazi i

od ukupne povrsene predvialene za ekspropri.laciju okondano je 96,61%. Nekretnine
eksproprisane za potrebe izgradn;e ove poddronice su27. mala 2016.god. predane u posjed
lzvodada radova radi podetka realizacije ugovora za izgradnju poddionice. Obzriom da je
ostalo nekoliko predmeta koji su predmet spora i kojr se jos uvijek rjesavaju u upravnom
postupku i upravnom sporu, u 2016. godini nije bilo znadajnije realizacije planiranih
sredstava za eksproprUaciju dok je za preostale predmete osrguran ulazak u posjed pomo6u
Rjesenja Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed nekretnina

2. Na poddionici Poditelj - zvirovi6i provodenje postupka ekspropnlacije od strane op6ine
capljina odvijalo se usporeno, posebice zbog kasnjenja prilikom cijepanja parcela, ali i

objektivnih razloga (izmjena elaborate zbog preprojektiranja trase i nedostatka nalaza
vje5taka gradevinske struke) dok poseban problem predstavljaju parcele koje su gruntovno
drzavno vlasniStvo ili javno dobro, dok su u katastru odredene kao p vatno vlasnistvo
Takvih spornih Je 66 predmeta. op6rnska sluzba, kao i Federalna geodetska uprava je
priznala vlasnistvo katastarskim posjednicima te je u tim predmetima upu6ena tu2ba
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7.

Kantonalnom sudu u Mostaru tJoS uvijek odekujemo donoSenje presuda sto dodatno

usporava postupak eksproprijacije. Zaklludno sa 31.122016. godine zavrSena su 174

predmeta od ukupno 254 otvorena predmeta, gdje je u potpunosti eksproprisano 86,76 o

povrsine predvidene za eksproprijaclu Medutim, stepen zavrsenosti ekspropri.lacije 1e

gg,27oh sa Rje5enjima Vlade FBrH o prijevremenom ulasku u posjed nekretnina

sarajevska zaobilaznica LoT 3b - Postupak eksproprijacije za potrebe izgradnje dionice

LOT 3b Sarajevske obilaznice pokrenut je u februaru 2012. godine te je okondano 92%

predmeta, ali zbog blokade u op6ini llid2a jos uvrjek nije zavrsen. U mandatnom periodu je

zavr5en dio predmeta, te realizac4a iznosi 92,19 % ukupno predvidenih sredstava

Na dionici Tariin - Zuki6i do Tunela lvan u skladu sa planom poslovania nastavljen je

postupak ekspropnjacije nekretnina na podru6ju opcrne Hadzici. U 2016. godini realizovano

je nekoliko predmeta u upravnom isudskom postupku po ko.iima je rsplacena naknada u

skladu sa planiranim sredstvima. Na navedenoj poddionici do sada je zavrseno 920lo

predmeta odnosno eksproprisano je 860/0 povrsine (zemljista i objekata) dok je preostalo da

se zavrsi 9 predmeta u postupku pred opcinskim organom i3 predmeta u sudskom

postupku.

Dionica Peduj - Zenica sjever- Tunel Vraca. Ukupna duzina ove dionice (podiellena na

dvije sekcije 2,2 km + 1,8 km) ie 4 km. Na predvidenim parcelama za eksproprijaciju na ovoj

dionict (posebice sekcija od 2,2 km), predvideno je za rusen;e veliki broJ stambenih obiekata,

Sto je znatno pove6alo troskove eksproprijacije Po okondanju terenskog posla, koji .ie na ovoj

dionici krenuo 28.12.2015. godine, op6inski organ pokrenuo je postupak donosenja rjesenia

o ekspropri.laciji, te je po pravosnasnaznosti istih, pristupljeno zakljudivanju sporazuma. Na

gore navedenoj dionici je zakllu6no sa 31 12 2016. godine izvrseno preko 95% od ukupno

predloZene povriine i eksproprisano 97% stambenih objekata. Postupak ekspropruaciie se

odvilao redovnim tokom uz dobru dinamiku pa je tako zakljudno sa 31 . 12.201 6 godine

realizovano 96 % ukupno planiranih sredstava za ovu dionicu.

Dionica Lasva - Nevi6 polje (brza cesta) - za dionicu brze ceste Lasva - Nevi6 Polje u

du2ini od 24 kilometra su uradeni elaborati eksproprijacije na osnovu Glavnog projekta u

toku su pripremne aktivnosti vezane za donosenje odluke vlade FBiH po pitanju

finansiranja, pa prema tome nije bilo nikakvih aktivnosti vezano za eksproprijaciiu

nekretnina
Dionica Konjic-Mostar sjever (salakovac I laza 22 kml - ie u lazi izrade idejnog rjesenla,

te nije bilo aktlvnosti vezanth za eksproprijaciju i pripremne radnle za eksproprijacilu

nekretnina. Dostavljen nam je elaborat eksproprijacile za tunel Prenj U toku su aktivnosti

vezane za dono5enje odluke Vlade FBiH o finansiranju ove dionice
g. Dionica Po6itelj - Buna (7,2 km) - Elaboratom eksproprijacije obuhvacene su katastarske

cestrce koje obuhvataju dilelove Op6ine eapljina (K.O. Bivolje Brdo, K O. Stanojevici i K O.

Lokve) i Grada Mostara (K O. Pi.lesci i K.o. Gubavica). u katastarskim op6inama vezanim za

Opcinu eapljina sve su parcele pocijepane i predan je prijedlog za ekspropriiaciju. Zapodeo 1e

obilazak terena te se nastavak obilaska terena u opiini eapljina se odekuje podetkom 2017.

godine kao i znatnrli troskovi ekspropnjacrle. lz op6ine Mostar smo obavijesteni da nece mo6i

pristupiti cijepanju parcela dok se ne pribavi urbanisticka saglasnost koja jod uvijek nedostale

g. ostale dionice: u dio ,,ostale dionice" spadaju dionice na koiima je postupak izgradnje

zavrsen, izgradnja u toku ili je postupak eksproprijacije u zavrsnoj fazi Troskovi za ovaj dio

se ponajprije odnose na postupanje u slo2enim predmetima u kojim je pokrenuu okondan

5.

6.
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upravni spor te je predmet vracen na ponovno postupanje nadle2noj op6inskoj slu2bi

slozeni predmeti u kojima postupci dugo traju se u pravilu odnose na zahtjeve ranijih

vlasnika za izuzimanje preostalog diJela nekretnina u skladu s odredbama 6lana 11. Zakona

o eksproprijaciji. Takoder, mogu6i su idodatni postupci eksproprijacile radi rje5avanja pitanja

odvodnje, izgradnje pristupnih puteva i sli6no. Tro5kova za ostale dionice je bilo ne5to vi6e

nego sto je predvideno te realizacija eksproprijacije iznosi 12Oo/o ukupno predvidenih

sredstava.

Nepotpuna ekspropriiaciia

Pored izvrSene potpune eksproprijacije, vrsena je i nepotpuna eksproprijacija, koja predstavlla

ustanovljavanje trajnog prava Slu2nosti na nekretninama. Od ukupnih obaveza po osnovu

nepotpune eksproprijacue (96.501,99 KM) u periodu 01.01.- 31.12.2016. godine u redovnoj

proceduri utroseno je 70.847,27 KM, za ostale troskove je utroseno 23.773,36 KM dok je za

tro5kove po sudskim rie3enjima utro5eno 1.88{ ,36 KM

3.2. PROJEKTOVANJE

obzirom da do sada nije usvojen Prostorni plan Federacije BiH, koji je temeljni akt za

izradu projekata, kao i da je tek u julu 2016 Godine usvojena ,,Strategija transporta" na nrvou BiH,

neke od aktivnosti predvicrene za 2016. nisu mogle biti realizovane

Pregled izrade proiektne dokumentaciie

Br. Naziv investicije Plan 2016.
Realizovano
u lV kvartalu

2016.
Realizacije

(4:3x100)

1 2 3 5

1

Zavrsetak analize postoje6eg ldejnog projekta

autoceste Konjic - Mostar siever - i izrada novog

idejnog proiekta
214 853 214 851 100,00

2

Uskladivanje Glavnog projekta dronice Buna - Poaitelj

od km 1 'l +'100 00 od km 18+280.00 sa Tehnidkim

speciflkacUama

549 681 446 543 81 ,24

3

Zavrsetak saobraea.ine studije, studija uticaja na okoliS,

studlJa za dobivanje prethodne vodne saglasnosti i

studija izvodljivosti za dionicu autoceste Konjlc - Mostar

slever

286 932 248 658 86,66

4
Zavrsetak izvodenja geotehniakth istraznih radova za

odabranu trasu na dionici Konjic - Mostar sjever
298 925 122 574 41,00

Ostah projekti, studiie, elaborati kao i elaborati za

potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti (ostali

nepredvideni projektr i studije koji se odnose na pro.iekte

pristupnih saobracajnica, nepredvideni projektl -
klizista, novi lokalni putevi, izm.lestanje lnstalacija idr

100 000 91 711 91 ,71
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6

ldejni projekat ifizrbiliti studija brze ceste Nevic Polje -
Jajce (procjeniena ugovorena vrijednost 1 850 000 KM

bez PDV-a)

185 000

7

lde.lni projekat istudije za dobtvanie urbanisttake

saglasnosti za dionicu Mostar sjever - Mostar iug
(procjenjena ugovorena vrijednost 750 000 KM bez

PDV-a)

75 000

8

lde.lni projekat istudije za dobrvanje urbanistiake

saglasnosti za dionicu PoprikuSe - Nemila (procjenJena

ugovorena vrijednost 300 000 KM bez PDV-a)
30 000

9

ldejni projekat istudije za dobivanJe urbanistiake

saglasnosti za petlju Mostar jug (proclenjena

ugovorena vrijednost 70 000 KM bez PDV-a)

7 000

'10

ldejni projekat istudije za dobivanje urbanistidke

saglasnosti za dionicu Mostar jug - Buna (procjenjena

ugovorena vrijednost 750 000 KM bez PDV-a)

75 000

Ukupno: 1.822.391 't.124.337 61,70

Poj ainj enja real izacii e i nvesticiia :

1. Zavrsetak analize postojeceg ldejnog projekta autoceste Konjic - salakovac (Mostar

sjever) i izrada novog ldejnog projekta:
Projektanti su dostavili finalnu elektronsku verziju ldejnog projekta.

2. Uskladivanje Glavnog projekta dionice Buna - Poditelj od km 11+100.00 do km

1 8+280.00 sa Tehnidkim specifikacijama:
U proteklom periodu vrSene su sljedece aktivnosti:
. 02 11 .2016. Predat zahtjev za pribavljanje Urbanistidke saglasnosti za dio trase 1 1+100 do

1 8+280 Buna-Po6itel.1, 1 2 1 2 Ministarstvo .1e zalraZllo dopunu predatog Zahtjeva

kojom tra:i dostavljanje pravosna2ne okolinske saglasnosti.

. Elektronski dostavljen Glavni projekt na pregled ekspertnom timu Naruiitelja.

. Za dio trase Mostarjug-Buna predat je korigovani idejni prolekt u elektronskoj verztli, te se

6eka odobrenje Ekspertnog tima.
. 07 12 2016. Potpisan Aneks 2 predmetnog Ugovora, kojim su definirani nepredvideni

radovi u predvidenom iznosu od 10%, te pokretanje pregovaradkog postupka za iz(adu

multikriterijalne analize i in2enjerskogeoloSke dokumentacije

. projektant je zalraaio produZenje roka zbog izrade dodatne dokumentacije, odnosno

projekta vizualizacrle glavne trase, te je isti odobren u trajanju od 1 mjesec, odnosno do

10 01 .2017 godine.

3 Zavr5etak saobra6ajne studije, studija uticaja na okoli5, studija za dobivanje prethodne

vodne saglasnosti i studija izvodljivosti za dionicu autoceste Konjic - Mostar sjever

Projektantr su dostavili finalnu elektronsku ipapirnu verziju ugovorene studijske dokumentacije.

U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti (okolinske dozvole i prethodne vodne saglasnosti)

4 Zavr5etak izvodenja geotehniikih istraZnih radova za odabranu trasu na dionici Konjic -
Mostar sjever
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5

Projektanti su dostavill finalnu elektronsku verziju ldelnog pro.iekta. Odlukom Uprave predvida

se ukljucenje vanjskih eksperata za kontrolu dostavljenih projekata.

Ostali projekti, studUe, elaborati kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih

saglasnosti (ostali nepredvicteni projekti istudije koji se odnose na projekte pristupnih

saobra6ajnica, nepredvideni projekti - kliziSta, novi lokalni putovi, izmje5tanje

instalaciia i dr.)

. Aktivnosti na prikupljanju potrebnih saglasnosti za zgtadnju autoceste fu a-Zepte

. Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za poddionicu Buna-Poditell 1 1+'100,00 do

18+280,00 predat 05 05.2016.9od.
. lzrada Studije za dobivanje prethodne vodne saglasnosti, Elaborata i Separata za

dobivanje saglasnosti za poddionicu autoceste na Koridora Vc Donja Gradanica -
tunel Pe6uj
Dana 11.04 2016. god. projektant je isporudio kompletnu dokumentaciju

lzrada ldejnog projekta iodgovarajucih studija bee ceste Nevi6 Polje-Jajce' L=4lkm
Tenderska procedura je prekinuta radi promjenjenih plansko-prostornih uslova vezano za ovo

podrudje. obzirom da je po.etkom januara 2016. godine, Ministarstvo prometa i komunikacija

BiH uvrstrlo na sEETO mrezu ovaj cestovni ptavac, za koji je predvideno popravljanie

saobra6ajnih karakteristika imodernizaciju postojece magistralne ceste M5 (E661) Banja Luka

- Jajce - LaSva Ovaj putni pravac se preklapa ili se vodi paralelno sa putnim pravcem brze

ceste od Turbe - Nevic Pol.le - La5va. Realizacrjom ovog projekta bi se umanjrla fizibilnosti

ove brze ceste, aime bi izgradnla ove brze ceste postala upitna. Vezano za gore navedeno,

pokrenut je postupak javne nabavke izrade lde1nog projekta ove dionice i odgovaraju6ih studija

neophodnih za izhodovanle Urbanistidke saglasnosti. Procjenjena vrijednost vanplanske

nabavke je 1 850.000 KM bez PDV-a. Tenderska procedura je u toku, a zaklju.enje ugovora se

odekuje tek u 2017. godtni.

7. lzrada ldejnog projekta i studija za dobivanje urbanistiike saglasnosti za dionicu

autoceste na Koridoru Vc Mostar sjever - Mostar jug.

8.

usvajanjem Transportne strategrje BiH ova dionica je postala prioritetna. obzirom da je vec

ranije rzraden Glavni projekat ove dionice, koji ie se konstiti kao sastavni dro tenderske

dokumentacije prilikom ugovaranja izgradnje po modelu D&B (Fidic -Yellow book), to nije

potrebno raditt idejni projekat. Na ovaj nadin 6e se ostvariti u6teda i u novcu i u vremenu S tim

u vezi Tenderska procedura, predvidena planom, ne6e biti pokrenuta

lzrada idejnog projekta i studija za dobivanje urbanistiike saglasnosti za dionicu

PoprikuSe - Nemila.ova poddionica je obradena u Analizi ldejnog projekta i predstavljena je u

formi ide.lnog rjesenja Poddionrca autoceste na Koridoru Vc Poprikuse - Nemila predstavlja

nastavak dionice Nemila - zenica sjever, za koju je u toku izrada glavnog projekta (iz

sredstava IPA Fonda). S tim u vezi name6e se potreba za izradom ldejnog projekta i studi.la za

ishodovanje urbanisti6ke saglasnosti, ko,|im bi se povezale (uklopile) te dvije susjedne

poddionice. Tenderska procedura je u toku, a zakljudenje ugovora se odekuje u 2017 godini.

lzrada ldejnog projekta Petlje Mostar jug na autocesti Koridora Vc

Projekat peflje Mostar lug 6e biti uraden u sklopu izrade projekta Mostar sjever - Mostar jug, te

nile potrebno raditi poseban idejni projekat. Na ovaj na6in 6e se ostvariti usteda iu novcu iu

I



vremenu S tim u vezi tenderska procedura, predvidena Planom poslovan;a, nece biti

pokrenuta

10 lzrada ldejnog projekta Mostar iug - Buna na autocesti Koridora Vc Dio trase LOT-a 6

oko naselja Blagaj osporavan je od strane lokalne za.lednice, drme Je u pitanje dovedena daljnja

implementacija projekta. S ciljem rjesavanja navedenih problema, JP Autoceste FBIH su u

decembru 2015. god ugovorile "Uskladivanje Glavnog projekta poddionica Buna-Poditelj sa

vaZecim Tehni6kim specifikacijama", u sklopu kojeg je predvidena tzrada ldejnog pro.lekta

autoceste (samo knjige A) za dio trase na poddionici Mostar jug - Buna. Obzirom da se

izvodenje poddionice Mostar jug-Buna planira ugovoriti po modelu projektuj i gradi (design and

build) (FlDlC Yelow book), potrebno je izraditi preostale knjige prolektne dokumentacije a koje

su neophodne za pribavljanje urbanisti6ke suglasnosti, u skladu sa Zakonom o autocesti na

Koridoru Vc. Tenderska procedura je pokrenuta u 2016. godini, a zaklju6enje ugovora se

odeku;e u 2017. godini.

3.3. GRAOENJE

U 2016. godini su nastavljene aktivnosti na izgradnji poddionice Klopde - Drivu5a duiine 2,23 km,
te su zapo6ete aktivnosti na izgradnji poddionice Klop6e - Donja Gradanica (tunel Peduj).

Pregled realizacije izgradnje u 2016. godini

R.
br.

Naziv investicije
Vriiednost

ugovora u KM
(bez PDV-a)

Plan za 2016.
godinu u KM
(bez PDV-a)

Realizovano

do kraja

2016. godine

(bez PDV-a)

projek.
realiz.

1 2 5
6

15l4\

1
lzgradnja poddionice Svilaj - Odzak
(l Faza)

53 100 000 0,00

2 lzgradnja poddionice PoCitelj -
Zvirovici (oba Lota)

204 000 000 16 000 000 0,00

3
Nastavak izgradnje autoceste
DrivuSa - Klopae

56 000 000 9.761.712 11 457 153 117,37

4 lzgradn.la autoceste Klopae -
D Gradanica (krai tunela Peeui)

194 000 000 14 167 961 18.702 846 132,01

5
lzgradnja autoceste vraca (izlaz
tunela Zenica) - D Graaanica (ulaz
u tunel Pedui)

103 700 000 0,00 0,00

6
lzgradnja poddionice Poditelj - Buna
(7km) 62 100 000 0,00 0,00

U KU PNO: 672.900.000 39.9 29.6 73 30.159.999 7 5,53
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Poj ainjenja re al izac ij e aktiv no sti :

Radovi na dionici Svilaj - Odiak su podijeljeni u dvije faze kako bi se uskladili sa

zavr5etkom projekata koji nisu u nadle2nosti JP Autoceste FBiH, a odnosi se na Grani6ni
prelaz Svilal koji je u nadle2nosti Uprave za indirektno oporezivanje i medudrzavni most na

rijeci Savi u nadleZnosti Republike Hrvatske iVijeca mrnistara BiH, takode u Svtlaju. U

sklopu I Faze su zavrseni radovi polovrnom 2015. godine u koje spadaju izgradnja trupa

autoceste do nivoa posteljice (bez kolovozne konstrukcije), kao r objekti na trasr Za ove

radove je obavljen tehni6ki prilem i dobivena upotrebna dozvola.

ll Faza izgradnje dionice Svilaj - Od2ak planirana 1e da se nastavi u sklopu istog ugovora

od marta 2017. godine sa rokom izgradnje od 8 mjeseci, gdje bi se zavr5ili zapo6eti radovi

na ovoj poddionici, od dega su najznadajniji radovi na kolovoznoj konstrukciji, saobra6aino-

tehnidkoj opremi i zavrsni radovi.

lzgradnja poddionice Poeitelj - Zvirovi6i ie zbog obima posla podijeljena u dva |ota.

Lot 1. obuhvata radove od stacionaZe km 0+000 do km 4+400 u koje spada oko 3,5 km

otvorene trase, veliki most koji se gradi sa sjeverne strane starog grada Poditelja (du2ine

945 m), te petlja inaplatno mjesto Poditelj sa pristupnom saobraoajnicom do regionalne

ceste Buna-Domanovici, kao i spoj do magistralne ceste M-17. Planom za 2016 godinu

prvobitno je bilo predvialeno da radovi na izgradnji ove poddionice (Lota 1.) zapodnu u

martu, a revidovanim planom poslovanja predvideno je podetak radova krajem godine,

metlutim zbog komplikacija oko zavr5etka tenderske procedure (odabira najpovoljnijeg

ponuda6a), ugovor za izgradnju nrje dodijellen i radovi nisu niti zapodeli u 2016. godini.

Lot 2. poddionice Poditelj - Zvirovi6i od km 4+400 do km 11+075, podrazumijeva

izgradnju ostatka poddionice od velikog mosta u Poditelju do kraja poddionice, neposredno

prije petlje Zvirovici. Ova poddionica po6inje jednim vrlo zahtjevnim dijelom trase (duZine od

oko 800 m) preko teSkog terena u sklopu dega i dva kraca vqadukta. U nastavku je tunel

du2ine cca 1,2 km, vijadukt duZine 120 m iostatak trase do petl.le Zvirovi6i duZine oko 4,4

km u povoljnim terenskim uslovima. Kao i u slu6a.lu Lota 1., radovi na Lotu 2. su trebali

zapodeti u martu 2016. godine, zatim je revidovanim planom predviden po6etak gradnje

krajem godine, medutim iz slidnih razloga kao iza prethodni lot, nisu otpodeli radovi do

kraja 2016. godine.

U 2016. godini nastavl.;ena je izgradnja poddionice Drivusa - Klopie duzine 2,23 km.

Kako su u prethodnoj 2015 godini izvodeni radovi na izmjeitanju podzemnih gasnih (radovi

prekinuti), vodovodnih, elektro i telekomunikacionih instalacua, te zapo6eti glavni radovi na

izgradnji trupa otvorene trase i objekata, u 2016. godini su nastavlJeni radovi na izgradnji

ove poddronice auloceste od kojih su pored glavne trase najzna6ajniji most DrivuSa (du2ine

650 m) ivijaduk Perin Han (duZine cca 400 m).

lzgradnju ove poddionice karakteri5u izuzetno sloZeni geoloSki uslovi koji nisu adekvatno

tretirani kroz Glavni projekat, tako da je na nekoliko poteza bilo neophodno raditi izmjenu

projektne dokumentacije ito je uzrokovalo neZeljene zastoJe na izgradnji otvorene trase

autoceste Na dvije lokactle je do5lo do aktivacije kliziSta.

Osim toga jos jedan problem je opteretio izgradnlu ove poddionice, a odnosi se na

izmjestanje linije magistralnog gasovoda na lokacijama koliziJa sa trasom autoceste

lzvodaa radova je rzvr5io nabavku gasovodnih cijevi koje su nakon izuzetno nefleksibilnog

2L
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stava BH Gasa (kao upravljaca ovih instalaciia) u kona6nici odbijene. tako da ie nakon

dugog oklijevanja i negodovanja lzvodad izvrsio nabavku novih crievi, te su ovi radovi

nastavljeni krajem 2016. i podetkom 2017 godine.

Zbog naprrjed navedenih ote2ava;u6ih okolnosti, procenat realizaclie 1e bio manji u odnosu

na prvobitnr planirani iznos, te se pristupilo izradi revidovanog plana poslovanla

Na poddionici Klopae - Donja Gra6anica (tunel Peiuj) je podetkom 2016. godine izabran

lzvoda6 radova i potpisan ugovor vrijednost ugovorenih radova je 107 879.287,94 € ( sa

PDV - om ). Rok za izvodenje radova je 30 mjesect.

lzvodad radova je uveden u posao 01 06.2016 godine. U toku je izvodenje pripremnih

radova, uspostava gradilista igradilisnih postrojenja, pristupnih puteva, dodatnih geoloskih

istraZivanja i misija geotehnidkog inzinjerstva, te podetne faze na izgradnii trase autoceste

(planiranje terena) i objekata u sklopu nje (vijadukti Babina Rileka, Pehare i Ridice)' gdje;e u

toku izrada prilaza neophodnih za pristup lokacijama temelja istubova. Takode su zapo6eti

pripremni radovi na izgradnji tunela Pedui gdje se izvode pripremni radovi na iskopu itunela

Ridice gdje 1e u toku izgradnja pristupnih puteva.

Na osnovu dodatnih geoloskih istrazivanja i ispitivanja ustanovljeno je (kao i na poddionici

Drivusa-Klopde) da su geoloski uslovi na terenu puno sloZeniji u odnosu na one sa kolima je

raspolagano tokom izrade Glavnog projekta, tako da je u toku analiza projektnih rlesenja

pnje nego se zapo6ne izvoatenje radova prema istim. lzvjesno je da 6e pojedini dilelovi

projektne dokumentacije morati do2ivjeti korekcije tehniekih rjesenja, Sto se posebno odnosi

na projekte osiguranja Skarpi us1eka izasjeka

Glavni razlog relativno niskog stepena realizacije azgradnje ove poddionice je zakasnjeli

podetak radova koji su umjesto u martu miesecu kako je to brlo predvideno Planom

poslovanja, zapodeli u junu 2016 godine. osim toga, na nizak nivo realizacije Plana na ovoj

poddionici autoceste je uticalo par dodatnih nepovoljnosti od kojih posebno treba ista6i

nezavrseno izmjstanje gasovoda koie le trebao izvesti lzvodac sa prethodne dionice

(Drivusa-Klopde) i incident (probrlanje cijevi postojeceg gasovoda) ko.li se desio zbog

nepaznje lzvodaaa radova sa ove poddionice autoceste, 5to je sve zajedno dovelo do

situacrle da je na izriditi zahtjev JP BH Gas potpuno blokiran pristup na prvoj polovini trase

ove poddionice. u toku su radovi na izmjestaniu gasovoda, tako da 6e se po njihovom

zavrSetku izavr5etku korekci.la projektne dokumentaclle, radovi na ovoj poddionici u punom

kapacitetu nastaviti u 2017. godini Zbog naprijed navedenih ote2ava.iu6ih okolnosti,

procenat realizacije je bio manie u odnosu na prvobitni planirani iznos, pristupilo se izradi

revidovanog plana poslovanja.

Provodenje aktivnosti na pripremi izgradnje poddionice autoceste Vraca (izlaz tunela

Zenica) - D.Gradanic (tunel Pe6uj), sa petljom Zenica sjever i spojnim saobracajnicama

prema centru Zenice je zapodeto sredtnom 2016. godine, u toku su pretkvalifikacije za izbot

potencijalnih rzvoda.a radova ova poddronica bi se ugovarala po proceduri ,,Design and

built" (Zuti FIDIC).
Poddionica je dugadka cca 4 km, na kojoj se osim otvorenog dijela trase nalazi Jedan veci

vijadukt, preko naselja Donja Gra6anica, duZine cca 400 m, tunel Hum, du2ine takode oko

4OO m, dva kraca vijadukta na podrudju naselja Hece, te tunel Vraca du2ine cca 300 m

U sklopu ove poddionice ce se raditi ipetlia Zenica siever sa naplatnim mjestom, kao i

saobra6ajnice tzv. ,,sjevernog spoja" koje trebaiu da povezu autocestu Koridora Vc sa
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gradom Zenica i magistralnom cestom M-'17 U toku su aktivnosti na provodenju

eksproprijacije zemljista i ishodenju Urbanistidke saglasnosti za ovu poddionicu.

Za tzgadnju predmetne dionice jo5 uviiek je u proceduri osiguranje kreditnih sredstava.

6 Za dionicu autoceste Buna - Poditeli (cca 7 km), se provode pripremne aktrvnosti na

ishodenju Urbanisti6ke saglasnosti iu perspektivi Odobrenja za gradenje, kako bi se po

zavrSetku tenderske procedure stvorlli uslovi za izgradnju ove poddronice autoceste.

u toku su pretkvalifikacije za izbot potencijalnih izvodada radova ova poddionica bi se

ugovarala po proceduri ,,crvenog FIDIC-a" Takde se priprema tenderska dokumentacija za

objavu pretkvalif lkaclja za izbor nadzora na izvoden.lu radova na ovoj poddionici

Dionica je vrlo jednostavna za izvodenje jer osim jednog odmorista ijednog natputnjaka

nema drugih znadajnijih objekata Dionica je locirana na geoloski i morfoloSki izuzetno

povoljnom terenu. Planirani rok izgradnJe je 12 mjeseci. Za izgradryu predmetne dionice jos

uvijek je u proceduri osiguranje kreditnih sredstava.

Placanje zadrZanog iznosa (retenciie) u 2016 godini:

R.
br.

Naziv investicije/ugovora
Pla6anie zadrianog dijela (retencija) lspla6ena

(vra6ena)
retencija u
2016.godini

projek.
realiz.Ukupno

Ostalo za
povrat

Plan povrata
za 2016.

I 3 4 5 6
7

l6/5)

,|
ZavrSetak projekta
dronice Vlakovo -
Tarain

69 948.207 30.252 453 30.252.453 13 060 129 43,17

2

Zavrsetak projekta
dionice Gorica -
Biliesevo (Faza ll)

6.384 138 3192.069 3 192 069 3 192 069 100,00

3
Zavrsetak projekta
dionice Zvirovici -
Kravice

1 1 .786.515 5 750 925 342.907 5,96

4
Zavrsetak projekta Lot
3a

3.677 738 1838.869 1.838 869 1 838 869 100,00

5 Svilaj - Odzak (l Faza) 7 675 215 4 605 129

UKUPNO:
99.471 .813 45.78',1.777 41.034.316 18.433.974 44,92

Od ukupno izvr5enih radova po svakoj privremenoj situaci.li

vnjednosti Nakon zavrSetka radova i dobivanja Potvrde

nadzornog inZinjera, prva polovina zadtZanog rznosa (5%) se

drugi dio (preostalih 5%) isplacuje nakon isteka garantnog

izvodenju radova.

zad(i.ava se 10% od ugovorene

o preuzimanju radova od strane

isplaiuje izvoda6u radova, dok se

perioda definisanog u ugovoru o
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Poj ainj enj a isp lata reten c ii e :

1 Ostatak (drugi dro zadrzanog iznosa - 5%) retencije za dionicu Vlakovo - Tardin, tznosi

30.252 453 KM. U 2016.godini 1e ispla6en (vracen) cijeli iznos zadrZanog dijela za

poddionrcu Suhodol-Tardin (Lot1 .) 9 560 128,70 KM i dio za poddionicu Lepenica -
Suhodol u iznosu 3 500.000,00 KM Ostatak ce biti isplacen (vra6en) u 2017 godine

2 Povrat preostalog dijela zadr2anog iznosa za poddionicu Gorica - Bilje5evo (Faza ll) u

vrijednostr od 3.192.069 KM je isplacen u lV kvartalu 2016. godine.

3. Povrat drugog dijela zadrlanog iznosa za dionicu Biiada - Zvirovi6i u vrijednosti od

5 893 257 KM od dega u lV kvartalu 2016. prispijeva 5.750 925 KM, dok ce ostatak od

142.333 KM prispjeti u I kvartalu 2017. godine. Zbog sporova sa lzvodadem retenctla nije

vra6ana U izvjestajnom periodu isplacen je zaostali dio prvog dijela retencije u visrni od

342.907 KM.

4. Povrat preostalog dijela zadrZanog iznosa za poddionicu LoT 3a u vrijednosti od 1.838 869

KM je ispla6en u lll kvartalu 2016. godine.

5. Povrat retenctle za pttu f azu izgradnje poddionice svilaj - odiak .1e isplacen u 2015.

godini u vrijednosti od 3.070.086 KM, odnosno 40% ukupnog iznosa na osnovu parcijalnog

preuzimanla radova. za 2016. godinu nije planirana isplata retencije na ovoj poddionici.

3.4. NAOZOR NAD IZVOOENJEM GRAOENJA

Realizacija plana usluga nadzora u 2016' godini

Rbr Naziv investicrje

Vrijednost
ugovora

i procjena (bez
PDV-a

Plan za 2016
god rnu u KM bez

PDV-a

Ostvareno do
kraja 20'16.
godine (bez

PDV-a)

projek
rcaliz.

1 2 3 4 5
6

(5t4)

1

lzgTadr|la poddionice Svilaj
OdZak (l Faza\

'1 504 485 112 452 56 226 50,00

2
lzgradnja poddionice Poditelj -
Zvitoviai ea oba lota)

8 863 868 0,00 0,00

3

Nastavak izgradnle autoceste
DrivuSa - Klopde

4 243 173 1.570 995 1 587 611 101 ,06

4
lzgradnja autoceste Klopae
D Graeanica (krai tunela Peduj)

7 819 810 958 064 1 209 592 126,25

lzgradnja autoceste Vtaca (izlaz
tunela Zenica) - D Graaanica (ulaz
u tunel Peaui)

2 650 000 0,00 000

o
lzgradnja poddionice Poditelj-
Buna (7km)

1 862 258 0,00 0,00

7
lzgradnJa poddiontce Zvtrovtct -
Kravice (zavrSetak obraiuna)

6 704 020 40 000 31 643 79,11

UKUPNO:
33.647.614 2.681.51 1 2.885.O71 107,59
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Poj ainj e nj a real izac ii e n a dzora :

1 Konsultant za kontrolu izvodenja radova na dionici Svilaj - Od2ak je AECOM lnocsa S L U ,

Spanija. Konsultant je u 2016. godini je angazovan na zavrsetku obra6una radova I Faze.

ll Faza izgradnje dionice Svilaj - Odzak se planira tek u 2017 godint

2. lzgadnja COKP Sarajevo u Vlakovu je odgoalena i neie zapo6eti u 20'16. godini, tako da

nije bilo potrebe za angaZovanjem konsultanta za pra6enje radova na ovom objektu

3. lzgradnja Vatrogasnog doma u Tar6inu je takode odgodena i nece zapodeti u 2016 godini,

tako da ni.le bilo potrebe za angazovanjem konsultanta za pracenje radova na ovom

objektu.
4. lzabtan je konsultant za pracenje radova na poddionici Poditelj - Zvirovici - JV Egis

lnternational & lpsa lnstitut d.o.o. (zajedni6ki za oba Lota) Po6etak anga2mana konsultanta

je bio planiran u prvoj polovini 2016. godine, medutim zbog komphkacije na okondanju

tenderske procedure za izbot izvodada radova, u 2016godini nsu otvoreni radovi na ovoj

dionici autoceste, shodno tome nUe brlo niti angazovanja nadzora

5. Konsultant za kontrolu izvodenja radova na poddionici Drivu5a - Klopde je Konzorctl: Divel

d.o.o i TAEP. lsti je bio kontinuirano angazman i u toku 2016. godine.

6. Nadzor nad izvodenjem radova na poddionici Klop6e - D.Gradanica vrSi JV Egis

lnternational & lpsa lnstitut d o o., po Ugovoru broj JPAC 609-E314-14. Rok za izvodenje

radova je 30 mjeseci. Ugovoreni iznos sa konsultantom je 5.473 143,00 € ( sa PDV- om)

Nizak stepen realizacije je uzrokovan ka5njenjem u otvaranju radova na ovoj poddionici

autoceste
7. U toku su aktivnosti na odabiru konsultanta za pra6enje radova na poddionici autoceste

Vraca (izlaz iz tunela Zenica) - D.Gra6anica (ulaz u tunel Peduj), medutim zbog relativno

duge procedure kod medunarodnih kreditora za izbot izvoda6a radova, konsultant za

usluge nadzora na ovoj poddionici nije bio anga2ovan u 2016. godini.

8. Takode su u toku su aktivnosti za odabir konsultanta za pracenje radova na poddionici

autoceste Buna - Poditelj. lz istih razloga kao iprethodni, konsultant nije bio anga2ovan u

2016. godini

9. Konsultant za kontrolu izvotlenja radova na poddionici Zvirovi6i - Kravice je bio engleski

ROUGHTON Kako su radovi na ovoj poddionicr zavrseni polovinom 2014. godine, nije bio

planiran njegov anga2man u 2016. godini, metlutim zbog zaostalih nerije5enih stavki

obra6una Ugovor za njegov angazman je produZen okvirno za dvije godine.

3.5. UPRAVLJANJE I ODRZAVANJE

Sektor za upravljanje i odrzavanje JP Autoceste FBiH zaduzen ie za odrzavarye sa cca 9',1 km

autoceste ito dionica autoceste A1 Zenica jug - Tardin u duzini od 81 km i dionica autoceste A1

Mealugorje - Bija6a u duzini od cca 10 km

Pored navedenih dionica od mjeseca veljade 2016. godine odlukom Vlade FB|H, JP Autoceste

FBiH je preuzelo izgradeni dio brze ceste BCl Butila - Brijesce duzine cca 3,5 km na upravljanje i

odrzavanle od JP Ceste FBiH koje su bile implementator izgradnJe ove dionice.
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Usluge u domenu odriavanja autoceste

Red

br.
Naziv aktivnosti

Plan
poslovanja

2016.

Ostvareno

t-x[ 2016.
realizac ije
(4:3 x'l 00 )

1 2 3 5

1

Usluge redovnog i zimskog odzavanja autoceste A1
dionice
a. Zenca Jug-Tarein (2.500 000 KM)
b Zvirovici-Bi.taea (260.000 KM)

2 400 000 2 523 231 105,13

?

Zamjena dilatacionih naprava na mostovima dionice
Visoko - Sarajevo sjever
a Radovi na zamjeni dilatacionih naprava
b Nadzor na zamjeni dilatacionih naprava

84 793 84 793 100,00

3
Redovno odrzavanje drzel elektrienih agregata i UPS
uredaja

25 000 16 840 67,36

4
Redovno i tekuee odrzavanje sistema klimatizacije,
ventilacr.ie i grijanja

50 000 46 887 oa -7-7

5

Kontrolna mjerenja r pracenje pomjeran.ia na uooenom
ostecenju kolovozne konstrukcije na dtonici LaSva-
Kakanj km 9+200 iizrada projekta sanacije

37 300 37 288 99,97

6
Periodrenr pregledi ikontrolno ispitivanje uredaja i

opreme za zastitu od pozara izastitu na radu
35 455 43 014 121 32

7
Servisiranie, odrzavanje i nadogradnja sistema
vatrodojave igas detekcije u svim poslovno-tehni6kim
obrektima gdje su instaliranr.

20 000 15 948 79,74

8
eiscenje krovova nadskeSnica na naplatntm mjestima
i oblektima na dionicama autoceste Zenica Jug -
Tarein rZviroviei - Brjaea.

3 125 100,00

9.
lzrada izvedbenog projekta tipske sanacije pukotina
nearmiranih kampada sekundarne obloge u tunelima

5 000

10

Geotehnieki monitoring postojecih inklinometarskih
instalacrja na lokahtetima
-Ulazni portal tunela 1. mart na dionici Drivusa - Lasva
-lzlaznr portal tunela Grab na dionici Lepenica -

Tarcin,
-Lokalitet Topla voda na Lasva - Kakanj.

2 000

11
Hortikulturno uredenje naplatnih m.iesta, kao i

uredenje petlji i odmorista 53 467 53 467 100,00

12
Kontrolno ispitivanje nivoa buke na autocestt dtontce
Zenrca jug - Lasva, Kakanj - Tarain i Zviroviei -
Bijaea

32 500 32 300 99,38

Nabavka alata za potrebe odtzavanja opreme zaStite
od pozarc i zastite na radu

5 939 5 940 100,00

't4 Odrzavanje vanjske rasvjete, transformatorskih
stanica , SN I NN elektro opreme

60 000 48 086 80,14
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15
Kontrolno ispitivanja elemenata okolisa prema
Okohnskim dozvolama

17 250 11 766 68 20

16

Odrzavanje sistema odvodnje na autocesti 41 -
e iscenje srstema drenaze u tunelima, CCTV
inspekcra r ispitivanje vodonepropusnosti internog
sistema odvodnje, pregled I odrzavanje unutrasnjeg i

vanjskog srstema odvodnje na AC -Redovno
odrzavan.je separatora masti i ulla autoceste A1 na
dionicama u eksploatacr.li

70 000 63 220 90,31

17.
Sanacr;a dijela krovnog pokrivaca na objektu D-
COKP Zvirici (procjenjena ugovorena vrijednost
18.221 KM)

18 221 18 221 100,00

18
Nabavka goriva/benzina za pumpe i agregate
(proclenjena ugovorena vrijednost 2 000 Klvl)

2 000

19
Nabavka ula, filtera rsvjeaica za pumpe iagregate
(procjenjena ugovorena vrijednost 3 000 Klil) 3 000 2 995 99,83

20
Nabavka svjetlosnog bloka - rotacije za ophodarska
vozila (procjenlena ugovorena vrijednost 1 650 KM)

1650 1640 oo eo

UKUPNO AKTIVNOSTI U DOMENU ODRZAVANJA 2.926.700 3.008.761 102,40

P oj a 5 nj e nj a rea I i z ac ij e a ktiv n osti :

1. Usluge redovnog izimskog odr2avanju autoceste ,A1:

a. Radovi na redovnom i zimskom odrZavanju dionice autoceste Zenica jug - Tar6in, u 2016.
godini izvodili su se na osnovu Tre6eg godi5njeg ugovora JP AC427 B 56-13-2 (okon6an
15.03.2016. godine) i eetvrtog godi5njeg ugovora JP AC 427 B 56-13-3 (po6eo da se
primjenjuje od 16.03.2016.9odine) lzvodad radova na redovnom izimskom odr2avanju ove
dionice je firma ,,Sarajevoputevi" d.d Sarajevo Po osnovu tre6eg ugovora je realrzovano
697.897,70 KM, dok je iz 6etvrtog ugovora realizovano 1.595.241,16 KM.

b. Radovi na redovnom izimskom odr2avanju dionice autoceste Zvirovici-Br1a6a u 2016. godini
izvodili su se na osnovu Drugog godiSnjeg ugovora JPAC 629-867-'14-1 (okondan
28.12.2016. godine) i Treceg godiSnjeg ugovora JPAC 629-867-14-2 (po6eo da se
pnmjenju;e od 29.12.2016.godine). lzvodad radova na redovnom i zimskom odrZavanju ove
dionice je firma ,,HP lnvesting" d.o o. Mostar Po osnovu drugog ugovora realizovano je
228.291,82 KM, dok je iz teeeg ugovora realizovano 1 .800,00 KM .

Ukupno utroSena sredstva za usluge redovnog i zimskog odiavanja izgradenih dijelova
autoceste A1 u 2016. godini rznose 2.523.230,68 KM Sto je pove6anJe za 126,16 o/o od
planiranih sredstava.

2. Zamjena dilatacionih naprava na mostovima dionice Visoko - Sarajevo sjever
a. lzvocla6 radova na zamjeni dilatacionih naprava na mostovima dionice Visoko - Sarajevo

sjever bila je firma ,,HP lnvesting" d.o.o. Mostar. Radovi su izvedeni u periodu od 04.04 -
07.05.2016. godine. Zavrseni su svi radovi predvidleni ugovorom, utroseno.,e A2 892,77 KM

b. Usluge nadzora na izvoalen;U radova na zamjeni dilatacionih naprava na mostovima dronice
Visoko - Sarajevo sjever izvr5ila je firma ,,TZl" d.o.o. Sara.levo. Zaklju6no sa 1 5.06.2016.
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3

godine izvrsene su sve usluge definisane ugovorom Za ove usluge je utro5eno je 1 900,00

K[/.
Ugovor za pruzanje usluga broj. JPAC 713-E361-15 ,,Redovno odrzavanle dizel elektridnih

agregata i UPS uredaja" potpisan je 01.11.2015. sa poduze6em SUE - Energoinvest d o o.

Saralevu sa rokom izvrsenja usluga 12 mjeseci ili do utroska ugovorenih sredstava. U mjesecu

januaru/sijednlu 2016 godine izvrsen je redovan kontrolni pregled i servis uredaia za

kontinuirano bezprekidno napajanje (UPS) i dizel elektrianih agregata na svim ureda.lima,

objektima naplate, portalnim tunelskim trafostanicama i tunelskim trafostanicama Prilikom

redovnih kontrolnih pregleda nije bilo dodatnih vanrednih radova, svi uredaji su u ispravnom

stanju. Tokom mjeseca septembra/rujna, na zahtjev lT slu2be izvrsene Su intervencije na

manlim UPS-ovima (3 kom) na zamjeni baterija. Kako 1e Ugovor JPAC 713-E361-15 ,,

Redovno odrzavanje dizel elektridnih agregata iUPS uredaja" istekao 04.11.2016. godine, a

nisu utrosena sva sredstva napravljen je Aneks 1 ugovora bro.l JPAC 713-E361-15 koji 6e se

shodno raspolo2ivim sredstvima produZiti do O4.02.2017. godine. U meduvremenu

02I1.2016 podne6en je zahtjev za pokretanje procedura .;avne nabave za okvirni sporazum

za,,Redovno odiavanje dizel elektri6nih agregata i UPS uredaja". Otvaranje prispjehh ponuda

izvrSeno je 15.12.2016 godine. Ponudu je dostavila samo firma SUE Energoinvest, koja za

okvirni sporazum (36 m.leseci) iznosi 222.720,O0 KM bez PDV-a, a za Prvi pojedina6ni Ugovor

iznosi 74.280,00 KM bez PDV-a U toku je potpisivanje Okvirnog sporazuma i Prvog

pojedinadnog ugovora. Pored ovoga, u okviru svojih moguinosti, redovne mlesedne preglede

svih uredaja bezprekidnog napajanja idizel elektridnih agregata vr6i Odjel za elektrotehnidke

poslove.

Okvirni sporazum i Prvi pojedinadni Ugovor broj JPAC 669-E-335-15 ,,Redovno i teku6e

odr:avanje klimatizacije, ventilacije igrijanja" potpisan je 29.06.2015. godine s preduzecem

Alfa Therm d.o.o. Mostar. Aktivnosti u sklopu redovnog i teku6eg odrZavanje sistema

klimatizacije, ventilacije igrijanja se odnose na korektivne radove na uredajima klimatizacije,

grijanja i ventilacile, odnosno izvodenje popravki na predmetnim sistemima nakon poziva

Ugovornog organa Na pr4edlog dobavlja6a (Alfa Therm d.o o. Mostar), a radi poboljSanja

sistema grijanja na Bodnom naplatnom mjestu Podlugovi, odobrena je i izvrsena Je ugradnja

termobloka te odgovarajude neophodne instalactje.

Prvi pojedina6ni ugovor JPAC 669-E-335-15 je istekao 29 06.2016 Radt reorganizacije nove

Uprave 29.06.2016.9odine je podneSen zahtjev u lavne nabave za pokretanje Drugog

pojedina6nog ugovora prema okvirnom sporazumu

Drugi pojedina6ni Ugovor JPAC 669-E-335-1-15 potpisan je 29.08.2016. godine sa

dobavljadem ,,Alfa Therm" d.o.o Mostar. Aktivnosti u sklopu redovnog itekuceg odrZavanje

Tokom 10. i 11. mjeseca 2016. godine izvrsen redovni godiSnji servis - preventtvni pregled na

svim uredajima i opremi klimatizacije, grijanja i hladenja. Od potpisivanja drugog

pojedina6nog Ugovora izvodeni su ikorektivni radovi na popravci sistema grijanja, hladenja i

klimatizacije
Usluge kontrolnih mjerenja i pracenje pomierania na uodenom ostedenju kolovozne

konstrukcije na dionici La5va-Kakanj km 9+200 i izradu projekta sanacije vrSi ,,Graclevinski
fakultet u Sarajevu" Pru2aoc usluge 1e uveden u posao 27.O4 2015 godine Obzirom da su

prva mjerenja vrsena u izrazito susnom periodu (maj - iuni 2015. godine) rezultati mjerenja su

pokazali da se na pomenutom lokalitetu ne dogadaju nikakva pomjeranja. Nastavak istra2nih

radova je prolongiran za periode sa izraZenijim padavinama i nastavak istraznth radova je
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zapo6et u aprilu mjesecu 2016 godine lzvrsena je izrada izvje6taja o provedenim
ispitivanjima, le izrada projekta sanacije za navedeni lokalitet Zavrsetak usluga definisanih
ugovorom Je bilo 7 .11.2016 godine, kada je dostavl.yena okondana situacija

6 okvirnr sporazum i Prvi pojedinaani Ugovor za pruZanje usluga ,,periodni6ni pregledr i

kontrolno ispitivanJe uredaja i opreme za zastitu od poza? i zastite na radu" br: JpAc 722-
E367-1 5 potpisan je 11 .12 2015. godine sa punudadem ,,proving" d.o o. Sarajevo. planirani
periodidni pregledi ikontrolna ispitivanja su izvr5ena prema Prvom poJedinadnom Ugovoru, za
ove usluge u 2016. godini utroseno je ukupno 43.014 KM bez pDV-a Veca realizacija u
odnosu na planirane vrijednosti je posljedica realnih potreba, odnosno na COKP-u DrivuSa u
pogon je puStena pumpna stanica i kotlovnrca, a na COKP-u Zviri6i kotlovnica, te je za isto bilo
potrebno izvrSiti ispitivanja i mjerenja otpora uzemljenja, gromobranske instalacije, zatim
ispitivanja imjerenja elektroinstalacija, te pregled i ispttivanje elektroinstalacr.la u,,EX" izvedbi
kao i obuku radanika za rukovanje I pretakanje zapaljivih tednosti i gasova.

7. okvirni Sporazum i prvi pojedinadni ugovor za nabavku radova ,,servisiranja, odrzavanja i

nadogradnje sistema vatrodoiave t gas detekcUe u svim poslovno{ehnidkim objektima gdje su
instalirani" br. JPAC 685-869-i 5 potpisan je sa grupom ponudada: Agencija ,,Securitas,, d o o
Mostar i INZA LAB d.o o. sarajevo dana 24.07 2015. godine. Dana 21 09.2016. godine na
osnovu okvirnog Ugovora, potpisan je drugi pojedina6ni ugovor za ,,servisiranje, odrzavanje r

nadogradnju sistema vatrodojave igas detekcije u svim poslovno{ehnidkim objektima gdje su
instalirani", pod brojem JpAC 685-869-1-15. u 2016. godini, utroseno je ukupno 1s.948 KM
bez PDV-a.

8. Dana 28.o4.201s godine potpisan je jednogodisnji ugovor za di56enje krovova
nadstresnica na naplalnim mjestima dionice autoceste Zenicajug - Tar6in i dionice Zvitoviei -
Bija6a, broj: JPAC 650 E 321-15 sa firmom Colorex d.o.o Mostar.
18-04 2016 godine izvrseno je tre6e discenje krovova. Ugovorje rstekao 1g.06.2016. godine9 Krajem decembra potpisan ie ugovog s grupom ponuda6a koju dine Gradevinski istrazivacki
centar d o o Mostar i Gradevinski fakultet Sveudili5ta u Mostaru. Vrrjednost potpisanog
ugovora iznosi 3.750 KM. projekat sanacije nije dostavljen do 31.12 2016. godine iako da ce
se zavr5etak ugovora izvrSiti u prvoj polovini januara 2017. godrne.

10. Nakon zavrsenog postupka javne nabavke za pruzanje usruga za geotehnidki monitoring
postojecih inkrinometarskih instaracua ugradenih na autocesti, 26.12.2016 godine potpisan je
ugovor sa firmom Geosonda d.o.o. zenica. Realizacija ugovora sprovesti ce se u 2017 godini.

11 Od 15 09.2016. - 30.09.2016. godine izvodili su se radovi na hortikulturnom uredenju naplatnih
mjesta, kao r uredenje petlji iodmorista. Radove je vrsira firma prunus d.o.o. Kakanj. Na
osnovu ugovora ostaro je da se izvr5e radovi na odrzavanju urearenih povrsina (3x) sto se
planira izvrSiti u 2017. godini, odnosno do isteka ugovora.

l2 Tokom mjeseca maja 2016. godine je otpodela realizacija Ugovora ,,Kontrolno ispitiavanje
nivoa buke na autocesti: zenica Jug - Lasva, Kakanj - Tardin i Zvirovici - Bija6a,,, JpAc 221-
E366-15, potpisanog sa pru2aocem usruga rnspekt RGH d.o.o. sarajevo Mjerenla na
predmetnim dionicama su poduzete krajem mjeseca maja i podetkom mjeseca llna nakon
dega se pristupilo izradi Elaborata. Krajem mjeseca juna je dostavljen Elaborat o mjerenjima
buke na autocesti, dime je pruzaoc usruga ispunro Ugovorom predvidene obaveze, a isti Je upotpunosti realizovan.

13. Ugovor za ,,Nabavka alata za potrebe odr2avanja opreme zastite od po2ara i zastite na radu,,
potpisan je 16.05.2016. godine sa punucraaem ,,uNroR TEHNA" d.o.o. sarajevo (bro.1: JpAC
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752-D183-16) Ugovor je rea|zovan u predvidenom roku i prema detaljima ugovora. Alat je
isporuden u mjesecu junu 2016. godine, utroSeno je ukupno 5.940 KM bez PDV-a

14 Ugovor broj: JPAC 688-E344-15 ,,Redovno odrZavanje vanjske rasvlete na autocesti" potpisan
s preduzecem Deling d o.o Tuzla, istekao 27 07 2016 godine. U mecluvremenu pristupilo se
pripremi Okvirnog sporazuma ,,OdrZavanje vanjske rasvjete, transformatorskih stanica, SN i

NN elektroopreme, te nakon okondanja procedure Otvorenog postupka, dana 29 08.2016. je
sa preduze6em Elko-Mari6 d.o.o. Mostar potpisan Prvi pojedina6ni Ugovor broj JPAC 765-
E389-16 ,,OdrZavanje vanjske rasvjete, transformatorskih stanica, SN iNN elektro opreme"
Prvim pojedinadnim Ugovorom broj JPAC 765-E389-16 ,,OdrZavanje vanjske rasvjete,
transformatorskih stanica, SN i NN elektro opreme" izvrSeno je redovno godi5nje ispitivanje
svrh transformatorskih stanica u vlasnistvu JP Autoceste FBiH, te su dostavljeni izvjeStaji i

ispitni protokoli od strane poduzeda Elko - Maric d.o.o. Mostar. Takoder u sklopu Ugovora
izvrsen je i servis tunela uglavnom na popravci tunelske rasvjete, te manli zahvati na
automatskom upravljanju re2imima rasvjete itunelske ventilacije. Takoder, u sklopu ovog
ugovora izvodeni su korektivni radovi na popravci cestovne rasvjete, popravke na sistemima
upravljanja tunelske rasvjete, podesavanje luminansmetara, dostava vremenskih releja za
upravljanje treptada, 2arulja, sitnog materijala idr.

15. Kontrolno ispitivanja elemenata okoli5a prema Okolinskim dozvolama u 2016. godini:
a. Realizovano eetvrto kontrolno ispitrvanje kvaliteta otpadnih voda iz separatora na
dionicama Lasva - sarajevo sjever, dime je okondan i u potpunosti realizovan ugovor:
"Monitoring otpadnih voda iz separatora na autocsti u skladu sa okolinskom dozvolom", JpAC
317-E152-2-14, potpisan sa Pru2aocem usluga lnspekt RGH d o o. Sarajevo.
U aprilu mjesecu 2016 godine je realizovano Drugo kontrolno ispitivanje kvaliteta vode iz
separatora na dionicama Zenica Jug - Lasva, Sarajevo sjever - Tardin i Zvirovi6i - Bilada.
Prulaoc usluga je bila firma lnspekt RGH d.o.o. Sarajevo sa ko.1om je potpisan ugovor
,,Kontrolno ispitivanje kvaliteta vode iz separatora na dionicama: Sarajevo Sjever - Tardin;
Zvirovici - Bijada; Zenica Jug - La5va", JPAC 655-E326-15. Va2nost ugovora istekla u maju
2016 godine
b. Tokom mjeseca marta je otpo6et izavrSen monitoring kvaliteta tla uz autocestu, na
dlontcama Zenica Jug - Tardin i Zviovici - Bijada 6ime je u potpunosti realizovan i okondan
Ugovor. "Kontrolno ispitivanje kvaliteta tla uz autocestu Zenica Jug - Tar.in i Bijada - Zvirovici",
JPAC 731 E 375-'16, potpisan sa Pruzaocem usluga lnspekt RGH d.o.o. Sarajevo.
Nakon sprovodenja tenderske procedure potpisan okvirni sporazum sa jednim ponuda6em na
period od detiri godine za pru2anje usluga: ,,Kontrolno ispitivanje elemenata okolisa u skladu sa
okolinskim dozvolama" sa PruZaocem usluga lnspekt RGH d.o.o. sarajevo u mjesecu oktobru.
lstovremeno je zakljuden i Prvi pojedinadni ugovor ,,Kontrolno ispitivanje elemenata okolisa
prema okolinskim dozvolama", JPAo 787-E405-1-16, 6[a je rcalizacija otpocela u novembru
monitoringom kvaliteta otpadnih voda rz separatora na dionicama autoceste Zenica Jug - Tardin
i Zvioviei - Bija6a. lzvjeStaji o izvr5enrm mjerenjima su dostavljeni 12.O1 2017 godine

16. Tokom 2016. godine je reahzovano redovno ciscenje separatora na dionicama Lasva -
Sarajevo Sjever u skladu sa Trecim pojedinadnim ugovorom ,,CiScenje iodr2avanje separatora
u zalvorenom sistemu odvodnje i 6i5cenje i zbrinjavanje materijala Stetnih po oko|S u
sludajevima havarije na autocesti Zenica - Sarajevo (Tardin),,, JpAC-319-E,153-i 2-2,
zakljudenog sa Pru2aocem usluga Delta Petrol d o.o. Kakanj.
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Takoder, u 2016 je realizovano i ciscenje separatora naju2no1 dionici autoceste Zvirovici -
Bijada, u skladu sa Ugovorom ,,Redovno odrzavanje separatora masti i ulla autoceste A1' na

dionrci Zvirovi6i - Bija6a", JPAC 682-E343-15, zakljucenog sa firmom Delta Petrol d.o o

Kakanj

Sanacija dtjela krovnog pokrivada na objektu D - COKP Zvirici - ugovor potpisan irealizovan

sa firmom FILING d.o.o eitluk. Osteienje krova je nastalo kao posljedica vremenskih

nepogoda i sanacija je bila neophodna kako bi se sprijedila dalja oSteienja svi radovr

zavrSeni su u maju mjesecu 2016 godine.

22.11.2016. godine potpisan je Okvirni sporazum i Prvi pojedinadni za nabavku ,' Gorivo za

pumpe i agregate-benzin" pod brojem JPAC 788-D195-16, sa firmom ,,HlFA-PETROL" d.o.o.

Sarajevo. U 2016 godini nije bilo utroSenih sredstava

27.09 2016. godine potpisan Ugovor za nabavku ,,Ulja, filtera i svje6ica za pumpe i agregate",

pod brojem JPAC 772-D191-16, sa firmom ,,MANKO VELMOTOR" d.o o Sarajevo Vrijednost

ugovora 2.994,57 KM bez PDV-a. Ugovor Je u potpunosti realizovan u novembru 2016

godine
Obzirom da su rotacije na ophodarskim vozilima dotrajale u toku rada na trasi svjetla nisu

uodljiva i predstavljaju potencijalnu opasnost za nase uposlenike Ova dinjenicaje izraialnlja u

nastupaju6im zimskim vremenskim prilikama kada pojava magle na autocesti dodatno

smanjuje vidljivost i ugroZava rad ophodara. Na osnovu navedenog potpisan je ugovor sa

firmom ,,Auto projekt" za nabavku svjetlosnog bloka - rotaci.le za ophodarsko vozilo Ugovor je

u potpunosti realizovan u novembru 2016. godine.
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usluge u domenu naPlate cestarine

R.br. Naziv aktivnosti
Revidovani Plan
poslovanja 2016.

Ostvareno
t-x 2016.

realizacije
(4:3x100)

2 5
6

1

Odrzavanje sistema naplate cestarine na svlm
dionicama autoceste Al 900 000 940 071 104,45

2
Svakodnevno odrzavanJe higijene I eistoee objekata
na autocesti A1, sjedista u Mostaru i Ureda u

Saraievu

190 000 185 414 97,59

3

Nabavka HTZ opreme i uniformi za uposlenike JP
Autoceste FBiH
a. Nabavka uniformi za uposlenike na naplati i

upravljanJu AC (70.000KM)
b. nabavka HTZ opreme (230.000 KM)

75 000
a
b

0,00

4
Nabavka bankovnih sigurnosnih i numerisanih PVC

vrceica za pakovenje novca i sigurnosnih bankovnih
numerisanih PVC veztca.

20 000 13181 65,90

5
Nabavka termo adinq rolni

20 000 21 327 106,64

6

Nabavka materijala za potrebe naplatnih mjesta na
autocesti A'1 (naljepnice davada kartica, naliepnice
cjenovnika, table sa stubom cjenovnika,
numeraciiske table naplatnoh staza, table firme,

5 000 0 0,00
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vezica sa logom firme i PVC omotom, .aeuna za
ruanu naolatu lsl )

7
Nabavka drzavne zastave i zastave JP AC FB|H
prema dizajnu r tehniekoj specifikaciji 5 000 4 257 85 14

8

Redovno i vanredno servisiranje bankarske opreme
koja se koristi u procesu naplate cestarine na
autocesti A1

3 200 3 114 97 .31

I Nabavka TAG urecla,|a 180 500 77 920 43,17

10 Nabavka nosaea za TAG uredaje 15600 5 888 37,74

11

Usluga odvoza ipraznienja kontejnera od 5 m3.

Lot 'l : COKP Drivusa i B.n m Kakani
Lot 2: e n m. Sara.jevo sjever; C n m. Sarajevo zapad
iBnm.Tarain
Lot3: Bnm Visoko

1600 1600 100,00

UKUPNO AKTIVNOSTI U DOMENU NAPLATE
CESTARINE:

1.415.900 1.252.77 2 88,48

Poja'njenja realizacije aktivnosti :

1. Odrzavanje sistema naplate cestarine na svim naplatnim mjestima vrsen je u sklopu

Okvirnog sporazuma za nabavku usluga "OdrZavanje idoradu sistema naplate cestarine na

svim dionicama autoceste A1" bro; O1-O1 3-1762-21115 od 17 .09.2015. godine. Sve

aktivnosti na kontinuiranom, redovnom, vanrednom i interventnom odrzavanju

implementiranog sistema naplate cestarine na autocesti A1, vriene su na svim

arhitekturalntm nivoima Obzirom na vaznost iispravnost funkcionisanla sistema naplate

cestarine na svim dionicama autoceste Al , te oduvanje konzistentnosti podataka na svim

arhitekturalnim nivoima ovog sistema u 2016 godini su potpisana dva pojedinadna ugovora

(Drugi i Treci pojedinaeni ugovor) za odrZavanje i doradu sistema naplate, s tim da je za

period od 17.092015-17.O9 2016.godini va2ro i Prvi pojedinadni ugovor o odrZavanju i

doradi sistema naplate cestarine. U 2016.godini potpisan je i Aneks 1. koji .le sastavni dio

Prvog pojedrnadnog ugovora u ukupnoj vrijednosti od 100.951,75 KM sa ukljudenim PDV-

om. Ovaj Aneks je potpisan s razlogom da se omoguci kontinuitet odrZavanja sistema

naplate, jer Prvi pojedina6ni ugovor nije bio adekvatno dimenzioniran zbog produ2enja roka
javne nabavke u 2015 godini. Aneks 1 je potplsan na osnovu Odluke Uprave bro;: 01-

2286-11116 od 08.07.2016. godine. Osim usluga odrZavanja i dorade sistema naplate

cestarine u Trecem pojedinaanom ugovoru je izvr5ena nabavka rezervnih dijelova i

komponenti neophodnih za normalno funkcionisanje sistema naplate cestarine.

2. Usluga ,,svakodnevno odrzavanje higi.lene i 6istoce objekata na autocesti A1, sjediSta u

Mostaru iUreda u Sara;evu" se realizovala u 2016 godini na osnovu Okvirnog sporazuma

zaklju6enog 01.O2 2013. godine sa firmom ,,Majordomo" d.o.o. Sarajevo i Tre6eg

pojedinadnog ugovora broj: JPAC 357-E166-2-12 od 31.07 2015 godine (315.078,40 KM

sa PDV-om). S obztrom da postupak javne nabavke za izbot najpovoljnijeg ponudaaa

predmetne usluge nije bio okonean, a zbog potrebe za kontinuitetom pru2anle usluge, sa

navedenom firmom sa6injenr su tri Anex-a ugovora (Anex br. 1 od 31 07. do 30.09 2016;

Anex br. 2 od 01.09. do 30.11.2016, Anex br 3 od 01.12 2016. do 0201.2017. godine) U

32



3.

toku 2016 godine za pruzanje predmetne usluge utroSeno je ukupno 185.414,14 KM bez

PDV-a
a. Postupak.;avne nabavke za izbor najpovolynileg ponuda6a za ,,Nabavku uniformi za

zaspolenike na naplatr i upravljanju AC" okondan je u avgustu 2016 godine, i tom prilikom

29 08.20'16 godine sa ftrmom ,,Fashion & Style Factory" zaklju6en je Okvirni sporazum

bro.|. JPAC 764-D189-16 i Prvi poledinadn ugovor broj. JPAC 764-D189-1-16 Nakon sto su

se stekli operativni uslovi za realizaciju Prvog pojedrna6nog ugovora, dobavljad je

01.12.2016 godine uveden u posao, a realizaciia, odnosno isporuka ugovorene robe

planirana je za podetak 2017. godine.

b. Postupak za nabavku HTZ-e opreme objavljen Je dva puta na portalu.lavnih nabavki

19042016 godine i 03.10.2016 godine, navedeni postupci su ponisteni jer nijedna od

primljenih ponuda nije bila prihvatljiva. Ponovo je pokrenut postupak za nabavku Hf7-e
opreme koji je oblavljen na portalu javnih nabavki 23122016 godine, realizacija ugovora

ce biti u 2017. godini

Nabavka bankovnih sigurnosnih i numerisanih PVC vrecica za pakovanje novca i

sigurnosnih bankovnih numerisanih PVC vezica realizuje se na osnovu Okvirnog

sporazuma brol: JPAC - 548-D123-14 i Tre6eg pojedinadnog ugovora broi: JPAC-548-

D123-2-14 od 10 08 2015. godine (24.989,00 KM bez PDV-a ili 29.237,13 sa PDV-om)

zakljudenog sa firmo,,Salon Bankarske Opreme" d.o o. Sarajevo. U toku 2016 godine, a na

osnovu objektivnih potreba odjela operative naplate cestarine ukupno je realizovano

13.180,66 KM bez PDV-a

Nabavka termo ading rolni realizuje se na Okvirnog sporazuma od 03.11.2014. godine i

Drugog pojedinadni ugovor JPAC 618-D142-14-1 od 1201.2015. godine (21 326,80 KM

bez PDV-a 24.952,36 sa PDV-om) potpisanog sa firmom ,,Elkom" d.o.o Vitez. U toku 2016

godine, a na osnovu objektivnih potreba Od.lela operative naplate cestarine ukupno je

realizovano 21.326,8O KM bez PDV-a.

Zah\ev za pokretanje postupka 1avne nabavke, a za ,,Nabavku matertlala za potrebe

naplatnih mjesta na autocesti A1" upucen )e 29.11 .2016. godine Slu2bi za iavne nabavke.

Postupak javne nabavke nile okonaan u 2016. godini i isti 6e biti okondan po6etkom 2017.

godine

Nabavka drzavne zastave izastave JP AC FBiH prema dizajnu itehnidkoj specifikacili se

realizuje na osnovu Ugovora JPAC 763-D188-16 od 10 08.2016. godine (11.154,80KM bez

PDV-a ili 13.051,12 sa PDV-om) zaklju6enog sa firmom ,,Euro Vez" d.o o. Te5anj. U toku

2016. godine realizovana je isporuka u ukupnoj vrijednosti 4.257,12 KM bez PDV-a

Redovno ivanredno servisiranje bankarske opreme koja se koristi u procesu naplate

cestarine na autocesti A1 se realizuje na osnovu Okvirnog sporazuma: JPAC 788-E396-16

od 24.10.2016. godine i Prvog poiedinadnog ugovora: JPAC 788-E96-1-16 od 24.10 2016.

godine (3.404,70 KM bez PDV-a ili 3.983,50 KM sa PDV-om) ko;i je zaklju6en sa firmom

,,MT - Moderne tehnologije" d.o.o Banja luka U 2016. godinu za realizaciju ugovorene

usluge utroSeno je ukupno 3 1 13,70 KM bez PDV-a

U septembru 2016.godine potpisan Je drugi pojedina6ni ugovor za ACC TAG uredaje u

vrijednosti od 23.480,00 KM koji je zavr5en. Zbog nedovoljne koli6ine iz drugog

pojedina6nog ugovora potpisan je i tre6i pojedina6nr ugovor za nabavku ACC TAG uredaja

u vrijednosti od 54.440,00KM koji je takode zavrien. Navedena koli6ina iz tre6eg

pojedinainog ugovora je utrosena,tako da smo trenutno bez ACC TAG urealaja Realizacija

6.

7.

8.

9.



nije ostvarena u planrranom iznosu iz razloga nemogu6nosti provodenja postupka nabavke

obzirom da je na Rebalans plana poslovanla odobren u februaru 2017. godine

10. Na osnovu ugovora br. JPAC 747-D182-16 od 21.04 2016.godine izvrSena je sukcesivna

isporuka nosada za ACC TAG uredaje Nosa6i za auto starije generacije isporu6eni su

19.05.2016 godine u vrrlednosti 4.608,00 KM bez PDV-a, a nosadi novile generacile su

isporudeni 0'1.06.2016 godine u vrijednosti od 1.280,00KM bez PDV-a, dime je realizovana

nabavka nosada na osnovu ugovora br. JPAC 747-D182-16. Obzirom da su pove6ane

potrebe za ACC TAG uredajima ,a nosaai su sastavni dio uredaja tako da je planirana

nabavka nosa6a u skladu sa nabavkom ACC TAG urealaja. Realizacija n1e ostvarena u

planiranom iznosu iz razloga nemogu6nosti provoden1a postupka nabavke obzirom da je na

Rebalans plana poslovanja odobren u februaru 20'17. godine

11. Lot 1 : Usluga odvoza ipraZnjenja kontejnera od 5m2 sa lokaliteta COKP DrivuSa I B.n m

Kakanj realizuje se na osnovu Okvirnog sporazuma (novembar 2015. godine) i prvog

pojedina6nog ugovora JPAC 717-E363-1-15 (novembar 2015. godine) koji je potpisan sa

firmom ,,AidaCommerc" d.o.o. Sarajevo. Realizacija usluge ovisi o aktivnostima Slu2be

odr1avanla autoceste U 2016. godine ova aktivnost se realizovala u ukupnoj vrtlednosti

740,00 KM bez PDV-a.

Lot 2.. Usluga odvoza ipra2njenja kontejnera od 5m'sa lokaliteta e.n.m. Sarajevo sjever.

e.n m. Sarajevo zapad i B.n.m. Tar6in realizuje se na osnovu Okvirnog sporazuma

(novembar 2015. godine) i prvog pojedinainog ugovora JPAC 718-E363-1-15 (novembar

20'15. godine) koji je potpisan sa firmom ,,AidaCommerc" d o.o Sarajevo. Realizacija

usluge ovisi o aktivnostima Slu2be odrZavanja autoceste. U 2016. godini ova aktivnost se

realizovala u iznosu od 340,00KM bez PDV-a.

Lot 3.. Usluga odvoza ipraZnjenja kontejnera od 5m'sa lokaliteta B.n.m. Visoko realizu.le

se na osnovu Okvirnog sporazuma (novembar 2015. godine) i prvog pojedinadnog ugovora

JPAC 718-E365-1-15 (decembar 2015. godine) koji je potpisan sa firmom ,,AidaCommerc"

d.o.o. Sarajevo. Realizacija usluge ovisi o aktivnostima SluZbe odrZavanja autoceste. U

20'16 godini ova aktivnost se realizovala u iznosu od 520,00KM bez PDV-a

Usluge u domenu upravliania autocestom

Red.

br.
Naziv aktivnosti

Revidovani
Plan poslovanja

2016.

Ostvareno

t-x[ 2016.
realizacije
(4:3x100)

1 2 3 5

1

Odrzavanje sistema upravlJanJa autoceste
i daljinskog nadzora u tunelima na svim

dionicama autoceste A1

3 612 930 3 503 634 96,97

2

a) Provodenje informativnih kampanja i

promovisanje sigurnog koriStenja autoceste
19 000 KM bez PDV-a
b) Provodenje informativnih kampanja I

promovisanje sigurnog konstenja autoceste za
2016. god 6 000 KM bez PDV-a

25 000
a 19 000

b 5 896
99,58
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3
lzrada projekta saobracajno-tehniake
opreme za pobollSanJe sigurnosnih elemenata
na autocesti r tunelima

6 000 0 0

4
Volumetrijsko baZdarenje rezervoara kotlovnice
na COKP-u Drivusa

2 947 2 947 100,00

UKUPNO AKTIVNOSTI U DOMENU UPRAVLJANJA
AUTOC ESTOM:

3.646.877 3.531 .47 7 96,84

Poja,njenj a rea I izac ije a ktiv nosti :
1 OdrZavanje sistema upravljan;a autoceste i daljinskog nadzota tunela na svim dionicama

autoceste Al realizuje se kroz Okvirni sporazum potpisan 30.03.2015. godine u trajanju od

tri godine. U 2016. godini ukupno je utroSeno 3.503.634 KM (bez PDV).

2 a. U 2015. godini je potpisan Ugovor br. JPAC 691-E347-15 od 03 08 2015. godine, kao i

Aneks 1 Ugovora od 21.O1.2016. godine, za projekat "Provodenja rnformativnih kampanja i

promovisanja sigurnog koriStenja ceste" Realizactla navedenog ugovora je zavrSena

29.03.2016.9odine u skladu sa rokovima definisanim Ugovorom iprojektnim zadatkom.

b U decembru 2016. godine potpisan Je ugovor broj JPAC-798-E-413-16 za Provodenje

informativnih kampanja i promovisan.;e sigurnog koristenja autoceste, te realiziran do kraja

mjeseca decembra.
3. Nabavka usluga lzrade projekta saobraeajno{ehnidke opreme za pobolJsanje sigurnosnih

elemenata na autocesti i tunelima, odnosno tenderska procedura provedena u detvrtom

kvartalu U decembru potpisan ugovor broj JPAC-797-A-105-16 sa rokom realizacije od 30

dana i iznosom od 5 450,00 KM. Obzirom na rok, ugovor nije realizovan do kraja 2016.
godine. lsti je realizovan u februaru 2017.godine

4. Volumetrijsko ba2darenje rezervoara kotlovnice na COKP-u DrivuSa - za ovu uslugu

potpisan je Ugovor JPAC 759-E388-16 od 01 08.2016. godine sa "Delta petrol" d.oo.
Kakanj sa trajanjem od 45 dana. Ugovorje realizovan prije predviarenog roka.

Kapitalna ulaganja

Red.

br.
Naziv aktivnosti

Revidovani Plan
poslovania 2016.

Ostvareno
t-x[ 2016.

realizacije
(4:3x100)

1 2 5 6

1

lzgIadnja 10(20)kV kablovskog voda od TS
110110(20) kV ,,Saralevo 4" (Vogosea) do TS
10(20y0,4kV,,Naplatne kucice" JoSanica

315 000

2

Nabavka i rzrada vertikalne signalizacije:
a lztada saobra6ajnog proJekta (elaborata)
vodenja saobracaja na autocesti A1 - 5 000,00 KM
b Nabavkavertikalnesignalizacije
100 000 KM

3 950 3 950 100,00
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3
Nabavka wedqa za inspekciju kanalizacionog
sistema i prikupljanje podataka za izradu digitalnog
katastra

1 15 000

4
Nabavka namjenskth vozila za
manje tehniake intervencije igasenje pozara sa
pratecom opremom

339 091 339 091 100,00

Nabavka sredstava i opreme
za potrebe zastite od pozara i zastite na radu

188 566 188 567 100,00

6

Promjena namjene koristenja objekta na
COKP Drivusa "Mala garaza za vozila sa
skladiStima i kotlovnicom" u objekat "Objekat za
smjestaj vatrogasne jedinice - VATROGASNI DOM
COKP Drivu5a "
a izrada glavnog projekta 6 000
b radovi na izqradnii 64 000

5 200 5 200 100,00

7
Nabavka ruenog vil.iuSkara
za potrebe COKP-a Drivusa

475 475 100,00

8

lztada i montaza zastite od snijega za telefonski
pozrvni sistem (TPS) na izgradenim dionicama
autoceste A'1 (procjenjena ugovorena vrijednost:
11 759 KM)

11759 11 759 100,00

UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA: 979.041 549.042 56,08

PojaSnjenja real izac U e a ktiv nosti :
1. Shodno uslovima iz predhodne elektroenergetske saglasnosti broj 52063/2012 od

31.102012. godine, napajanje elektroenergetskih objekata u sklopu autoceste na potezu

Josanica - Tardin predvideno je iz tri primarna elektroenergetska ob;ekta i to: TS 110/10 kV

Vogo56a, TS 110/20/10 kV Had2i6i iTS 110/35/10 kY Pazarie - Rasklopnica. Kako je

napajanje iz TS 110/20110 kV Hadzici i TS 110/35/10 kV Pazaric - Rasklopnica rijeSeno pri

izgradnji dionice Vlakovo - Tardin, preostalo je da se izgradi prikljudni kablovski vod iz TS

1 10/10 kV Vogo6ca prema TS 1O(2O)10,4 kV ,,Naplatne ku6ice" Jo5anica. 24.10.2016.

godine potpisan je Ugovor broj JPAC 770-875-16 za izvodenie radova sa preduze6em

Deling d.o o. Tuzla Vrijednost Ugovora ie 322.126,17 KM bez PDV-a Kako je po RjeSenju

br. 04-27 -12047 izdatom od strane Ministarstva saobracala, Direkcr.la za ceste Kantona

Sarajevo, u dl 5 konstatovano da ce se radovi vr5iti u periodu od 01.04.20'16. do

01.11.2016 a skladno 6lanu 9. Odluke o uvjetima i nadinu prokopavanja javnih povrSina na

podru6ju Kantona Sarajevo (Sl. Novine Kantona Sarajevo br 16/04, 22105 i 30108\",

Narudioc je u obavezi zatraZiti od nadle2nog Ministarstava novo Rje5enje za odobrenje

izvotlenja radova za period od 01.04.2017 do 01 11.2017. Skladno navedenom, podetak

radova na lzgradnji 10(20)kV kablovskog voda od TS 110/10(20) kV ,,Sarajevo 4"

(Vogo5ca) do TS 10(20)/0,4kV ,,Naplatne kucice" JoSanica se odgaala do 01.042017.
godine.

2. Pripremljena je tehnidka dokumentacija i uraden Projektni zadalak Zahllev je upucen

prema SluZbi javnih nabavki 18.04.2016 godine. Ugovor br. JPAC 762-4103-16 o pruZanlu

usluga izrade saobracajnog projekta (elaborata), vrijednosti 3 950,00 KM (bez PDV-a),
potpisan je 25 08.2016 godine sa lnstitutom za saobracaj i komunikacile d.o o Saralevo

kao lzvr5iocem usluga. Dana 14 102016 godine lzvr5ioc usluga je dostavio Projekat u

skladu sa Ugovorom, te se moZe smatrati da ie realizacija Ugovora zavr6ena.



3. Treii ponovljeni postupak javne nabavke za nabavku uredaja za inspekciju kanalizacionog

sistema i prikupljanje podataka za izradu digitalnog katastra pokrenut u septembru

mjesecu Nakon evaluacije pristiglih ponuda niti ledna pristigla ponuda nije bila ispravna.

Pokretanle ponovnog postupka je predvideno u I kvartalu 2017. godine

Ugovor za nabavku namjenskih vozlla za manje tehnidke intervencije i ga5en;e poZara sa

prate6om opremom potpisan je 11.11 2015. godine, sa ponudaaem ,,M R.M. export-import"

d.o o. LjubuSki ( broj: JPAC 716-D174-15). Ugovor je u potpunosti realizovan u

predvidenom roku i prema detaljima ugovora. Vozila su isporudena u mjesecu februaru

2016. godine, utroSeno je ukupno 339.091 ,00 KM bez PDV-a

Ugovor za nabavku sredstava i opreme za potrebe za5tite od poZaa i zaStite na radu
potpisan je 14 03 2016. godine sa ponudadem ,,BOSNAMED" d o.o Sarajevo (broj:JPAC

735-D179-16). Ugovor je u potpunosti realizovan u predvtdenom roku i prema detaljima

ugovora, utroSeno je ukupno 188.566,81 KM bez PDV-a.

Promjena namjene koristenja objekta na COKP DrivuSa "Mala garaza za vozila sa

skladiStima i kotlovnicom" u objekat "Objekat za smje5taj vatrogasne jedinice -

VATROGASNI DOM COKP Drivusa"

a lzraden je i isporu6en Glavni projekat. U narednom periodu 6e se pripremiti sva
potrebna dokumentacija za izmlenu gradevinske dozvole, odnosno dobivanle odobrenja

za izvodenje adova za predmetni objekat. lzrada glavnog projekta 5.200,00 KM bez

PDV-a.

b. U toku 1e priprema dokumentacije za pokretanje postupka lavne nabavke za izvodenje

radova na promjeni namjene kori5tenja objekta na COKP DrivuSa "Mala garaZa za

vozila sa skladiStima i kotlovnicom" u objekat "Objekat za smje6taj vatrogasne jedinice -

VATROGASNI DOM COKP DrivuSa "

Nabavka rudnog vilju5kara za potrebe COKP-a Drivu5a - Nakon provedene tenderske
procedure i izbora na1povol.lnijeg ponuda6a, putem narudZbenice br.211 od 14.07.2016.

godine od ponudada "EDNlL" d.o.o. Vogosca nabavljen je rudni viljuskar.

Ugovor za izradu i montazu zastite od snijega za telefonski pozivni srstem (TPS) na

izgradenim dionicama autoceste A1 potpisan je dana 22.03 2016. godine sa firmom Erax-

invest d.o.o. Banovi6i. u 2016. godini.

6.

7

3.6. IT AKTIVNOSTI

Pored standardne tehni6ke podr5ke (radunarski sistem, sistemi razli6itih infrastrukturnih

servisa i sl.). lT sluZba je imala posebne zadatke u okviru Sektora za upravljanje i odrZavanle

autoceste (podr5ka ITS-u, podr5ka sistemu naplate cestartne, sistemu upravljan.ia isl.), Sektora za

ekonomsko - finansijske poslove (tehni6ka podrSka u odr2avanju idogradnji ERP-a), te u okviru

Sektora za projektovanje i gradenje autoceste (implementaclJa potporne informatidke

infrastrukture, sugerisanje tehnidkih rje5enja pri izgradnji objekata naplate, upravljanja autocestom

i sl.). Kako su operativni kapaciteti Sektora za upravljanje i odrZavanle autoceste znadajno
prosireni u 2016. godini, znatan dio servisa lT sluzbe prenesen.ie upravno na ovaj sektor.

Planom aktivnosti za 2016. godinu lT Slu2ba imala je zadatak da omoguci i osigura

kontinuiranu tehnidku podr5ku svim poslovnim procesima, kroz dugoro6ne pro;ekte koji su

4.
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ugovoreni u 2015. ili trebaju biti ugovoreni u 2016 godini, te kratkoro6ne projekte u smislu

kontinuiranog SDLC-a (System Development Life Cycle) iprojekte odrzavanja.

Znalajno je napomenuti da je lT sluzba planirala brojne prrpremne, infrastrukturne radnje

za uvodenje novog obra6unskog sistema (Billing sistem sistema naplate cestarine) kojim su se

trebali omoguciti novi paketr usluga korisnicima ACC usluge (kao sto su lnternet dopuna ACC

kredrta i sl ) Zbog organizacionih komplikacija na uvodenju ove usluge brojne aktivnosti nisu

sprovedene kao Sto je planirano u cilju cuvanja investicije. Kako se tehni6ka rje5enja rapidno

razvyaju, nesuvisla je bila nabavka i odrZavanje sistema koji bi primarno sluZili novom

obradunskom sistemu.

Aktivnosti koje su se provodile kroz postojece ugovore ili one koji su trebali podeti sa

realizactjom u 2016. godini, a odnose se na aktivnosti lT Slu2be daju se u sljedecim tabelarnim

pregledima.

Realizacija aktivnosti vezanih za oddavanie postoieeih sistema

Poj aS njenja pl ani rani h aktivnosti :

1 OdrZavanje raaunarskog sistema, ra6unarske i ostale office opreme podrazumijeva

odrZavanje radunarske opreme, odrzavanje printera i MFU/MFP urealaja, odr:avanje

mre2ne i serverske opreme, te ove aktivnosti su vr5ene u sklopu kapaciteta lT slu2be.

Vecina za ve6inu ovih aktivnosti podne5en je zahtjev za JN, ali nabavke nisu bile odobrene.

S toga, najveci dio ovih servisa realizovan je unutar kapaciteta lT sluZbe.

2. Odr1avanje licencnih pretpostavki informacionih sistema u preduze6u obuhvatalo je

nabavku svih vremenski ogranidenih licencnih pretpostavki (kao ito su licence za centralni

autorizacioni repozitonj, licence za aplikacione servere, licence za razli6ite lT support

servise, backup sistem i sl.). Vecina podnesenih zahtjeva za )avne nabavke je podnesena,

38

R.br. Naziv aktivnosti Planirano
Ostvareno

| - x[ 2016.
Realizacije

(4:3x100)

2 3 5

1
Odrzavanje raau narskog sistema

radunarske i ostale office opreme
60 000 12 999 21 ,67

2
Odrzavan.le licencnih pretpostavki

informacionrh sistema u preduzecu
250.000 21,00

3
Nabavka prateCe lT opreme u vidu

sitnog potrosnog materi.iala
25 000 1.178 4,71

4
Nabavka rezervnih di.ielova za

potrebe svih lT sistema
0,00 00

5
Odrzavanje sistema radio-govornih

veza za potrebe Preduzeca
0,00 00

UKUPNO: 335.000 66.6 86 't 9,91



ali nije odobrena. Ugovoreni su vitalni servisi za poslovanje preduze6a, injihova rea\zaclia

se odvija prema planiranoj dinamici.

odr2avanle pratece lT opreme u vidu sitnog potrosnog materijala ukljuiivala ie nabavku

materijala koji se svakodnevno trosi, kao Sto su habajuci dijelovi razli6itih uredaja, prespojni

kablovi, razdjelnici kablova, razdjelnici Fo instalacija, toneri, drumovi i sl nabavlieno je u

skladu sa realnim potrebama u sklopu va2e6ih ugovora

Nabavka rezervnih dijelova uklju6ivala je aktivnosti nabavke svih rezervnih dijelova koii su

potrebni za neometano funkcionisanje svih sistema koji su van garantnog roka, kao 5to su

rezervni dijelovi radunarske opreme, serverske, mreZne opreme isl Ve6ina aktivnosti u

okviru ove stavke vrSena je unutar kapaciteta lT sluZbe

Aktivnosti na odrzavanju sistema radio - govornih veza za potrebe preduze6a uklju6ivala je

aktivnosti na redovnom servisiranju iodr2avaniu VHF repetitorskih stanica, terminalnih VHF

uredaja, te zakupljenih bezidnih linkova ilokacrla neophodnih za postavljanje pojedinih

stanica. Podnesen je zahtjev za iavnu nabavku, ali ovaj je servis prenesen u sektor za

upravljanje i odriavanje, i 6ila 6e se realizacija nastaviti u sklopu aktivnosti navedenog

sektora

Pojainj enj a plani ran i h aktiv nosti :

1 Nalam profesionalnih industrijskih linkova, lnternet linkova i ostalih komunikacionih

kapaciteta neophodnih za nesmetanu podrsku poslovnim procesima preduze6a ukljuaivala

je zakup neosvi.jetllenih opti6kih vlakana u vlasnistvu drugih davaoca usluga, te zakup

profesionalnih industrijskih linkova na relaciji coKP Drivusa - COKP Zvirici, te najam

GSM/GpRS/UMTS komunikaciiskih kapaciteta za -?.zlillle telemetrijske uredaje. Realizacija

ovih aktivnosti uglavnom je vrsena prema planiranom. Zbog otvaranja novog ureda u

Mostaru, potrebe za novim komunikacionim kapacitetima na novootvorenoj lokaciju su

uve6ane sto Je prouzrokovao prekoracenje planiranih sredstava. sam servis je prenesen u

Sektor za upravljanie i odr2avanle

4

Tekuei lT troikovi

R.br. Naziv aktivnosti Planirano

Ostvareno

t-xI
20't 6.

Realizacije

(4:3x100)

1
2 3

1.

Najam profesionalnth industrijskih linkova, lnternet linkova i

ostalih komunikacijskih kapaciteta neophodnih za

nesmetanu podrSku poslovnim procesima preduzeca
50 000 71 .765 143,53

2
OdrZavanje softvera serverske i komunikacione

infrastrukture visoke pouzdanosti i dostupnosti
210 000

U KU PNO: 260.000 7',t.76s 27 ,60
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2. Odr1avanje softvera serverske i komunrkacione infrastrukture visoke pouzdanosti i

dostupnostr uklju6ivalo ye aktivnosti na odrZavanlu razli6itih robusnih integralnrh sistema

kao Sto su platforma za nadzot i kontrolu lT sistema, kao Sto je softver za NVR i sli6no

zahllevi za javne nabavke prema navedenim stavkama su podneSeni, , aktivnosti na

realizacri ovih poslova usporeno su se ali zbog migracrje servisa koji pripadaJu sektoru

upravljanja iodrZavanja odvijale, te je njihova realtzaclja planirana u 2017. godini

Kapitalna ulagania
./.

Realizacije

(4:3x100)

Nabluk, softuetskih rieSenja i licencnih pretpostavki

neophodnih za poslovanje preduzeca

Nr--baukrrrernrr.keopreme,printera,MFU/MFPure'la.la'
serverske. mrezne irazliaite druge dilagnosti'ke opreme I

alala

P oj a inj e ni a pl a n i ra n ih akti v nosti :

1. Nabavka softverskih rjesenja ilicencnih pretpostavki neophodnih za poslovanje preduzeca

uklju6ivalo je nabavku/dogradnlu informacionih sistema kao sto su ERP (softverski moduli za

lFlS-integralnifinanslls-kiinformacionisistem(procesnabavkeutoku),owlS-Workflow
Document Management System - za modeliranje. poslovnih procesa (potpisan ugovor),

nabavka novih Microsoft operativnih sistema po tsteku pruzanja podrske za operativne

sisteme Windows Xp i Windows 7 i sl.). U ove aktivnosti uklluiene su I aktivnosti na

prosirenjupotporneinformati6keinfrastruktureiGls-azapotrebepreduze6a(specifikacijaza
javnunabavkukreirana,tejekreiranakomisiiazadavanjepreporukazaimplementacijuGlS-
a, a raspisivanje lavne nabavke je odekivano u toku 2O17 godine) Nabavka novih softverskih

modula za Backup sistema, sisiem nadzora lp uredaja takoder su sastavne aktivnosti ove

ta6ke. Ve6ina stavki nl.je realizovana u skladu sa planiranim zbog migracije servisa u Sektor

upravljanla i odrZavanja

2 Nabavka ra6unarske opreme, MFU/MFP uredaja, sigurnosnih ureda.la ukljudule aktivnosti

nabavke novih racunara, priniera, servera, switcheva, router, termo senzora i druge sli6ne

opreme. Takoder, ova akiivnost involvira nabavku opreme za implementiranie sistema za

besplatne prolaze na naplatnim mjestima autoceste Al ' po preporukama komisije za

Uvodenjekvalitetnijimna6inomkontroles|obodnihprolazana
naplatnimiraboljomkontrolomplacanjaPDV-anateprolaze'
Realizacijodijelompremaplanu,anajv5ezbogneispunjenja



pretpostavki da bi se neki od navedenih sistema mogli rmplementirati, te zbog migracije

znatnog bro1a servisa lT slu2be u Sektor za upravljanje i odrZavanje.

3.7. AKTIVNOSTI SLUZBE ZA KVALITET, STANDARDIZACIJU I OKOLINSKO

UPRAVLJANJE

U izvleitajnom periodu nastavljene su aktivnosti koie se odnose na rad na novim

dokumentima IMS-a ( lntegrisanog Menad2ment Sistema ), revizije vec postoje6ih dokumenata,

izrade novih irevizije postoje6ih zapisa i odrzavanje distribucrle dokumenata putem OWIS-a

Takoder, pored provodenja internih audita spadaju i nadzorni audit za ISO 14001 i recertifikacijski

audit za ISO 9001. U posmatranom periodu izraClene i usvojene su nove vezije sljededih

dokumenata:

. Uputstvo za komunikaciju profesionalne vatrogasne jedinice sa centrom za upravljanje i

nadzor saobra6aja, AC-U 7 5-31 , izdanje 1

. Uputstvo za robno - materijalno poslovanje' AC-U 7.5-32, izdanje 1

. pravilnik o nau6nom i akademskom obrazovanju istrudnom usavrSavanju zaposlenika JP

Autoceste
. Uputstvo za prrjem novih radnika, AC-U 6.2-0'1 , izdanie 1

Takoder uraaleni su i poslati na usvajanje sliedeii dokumenti

. Procedura za Waeenje rcalizactje Ugovora AC-P 7.2-01

. Uputstvo za nadzor I pra6enje realizaclje Ugovora

Uradene su revizije sljedecih dokumenata:

. Uputstvo za koristenje centraliziranog sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog

vremena, AC-U 7.5-16, izdanje 4

. uputstvo za slanje blagajnidkog dnevnika sa naplatnih mjesta, AC-U 7.5-27, izdanje 2

. Procedura za eksproprijaciju nekretnina' AC-P 7.5-03' izdanje 4

. Uputstvo za rad vi6eg referenta za upravljanje inadzor saobra6aja u centru za upravllanle i

nadzor saobraeala/prometa, AC-U 7 5-29, izdanje 2.

Od podetka poslovne 2016 godine ktoz rad 5 projektnih komisija na nivou preduzeia nastole se

uspostaviti novi ili unaprijediti ve6 postojeci procesi u poslovanju sa tendecijom pove6anja

horizontalne komunikacije izmedu organizacionih jedinica u preduze6u'

podetkom juna mjeseca uradenje u skladu sa programom interni audit kojim su bila obuhva6ena

naplatna mjesta Vlakovo, Sarajevo sjever, Zenica Jug i Bijada. Tokom audita, uposlenici sluZbe su

provjeravali da li se rad na gore navedenim naplatnim mjestima odvija u skladu sa procedurama i

uputstvima koje se odnose na rad sluzbe. Rezultat ove interne provjere je lzv.leStaj koji ie
podnesen izvrsnom direktoru Sektora upravljanja i odr2avanja sa priiedlozima za manje

neuskladenosti i poboljSanja. Redovan godisnji interni audit u JP AC je odrzan od 13.09 do
.15 0g.2016. godine u uredima u Saralevu i 16.09.2016. godine u uredu u Mostaru. lnterni audit je

sproveden od na6ih uposlenika JP Autoceste, obudenih auditora. U Sarajevu su brla dva tima

auditora (vode timova su bili uposlenici slu2be) kojr su na osnovu audit plana podjelili poslove i
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sluzbe koje su provjeravali shodno zahtjevima ISO standarda dok 1e audit u Mostaru radio jedan

audit trm U avgustu i septembru 2016 godrne provedeno je tspitivanie zadovollstva korrsnika

nasih usluga putem anketiranja na naplatnim mjestima kao tna prodajnim miestima ACC TAG

uredala. Anketni listic je imao mogu6nost upisivanja Iidnih priledloga/primjedbr/sugesti.la kao i

odgovora na ve6 postavljena pitanja Korisnici su mogli da svako ponudeno pitanje ocljene od 1 do

s s tim da se sa 5 ocjenjivao stepen najveieg zadovoljstva. Rezultati ispitivanja su obradeni I u

formi izvjeitaja prezentovani upravi druStva zajedno sa rezultatima audita na redovnom godisnjem

preispitivanju lntegrisanog Menadzment Sistema 14 1 1 2016 godine

Konstantno se radr i aauriranie i revizlia akata lnternog porijekla (pravilnici, poslovnici, procedure'

upute,kodeks,Listegradeitd.)isvioviaktisupodignutinaoWls.svimuposlenicimaje
omogu6en pristup ovim dokumentima putem owls-a na identi6an na6in kao iza dokumentaciiu

IMS-a.

U skladu sa planiranim aktivnostima provedene su aktivnosti nadzornog i recertifikaciiskog audita'

kako slijedei:

Ostvareno 2016.
(bez Pov-a)

Provotlenje recertifikaclJskog audia za ISO 9001

Provodenje nadzornog audita za i ISO 14001

3.8. JAVNE NABAVKE

Sluzbazajavnenabavkejeuperioduodol'01'2o16.godinedo31.122016godineuskladu
saZakonomo.lavnimnabavkamaprovelapostupkeiugovorilanabavkuroba'radovaiuslugau
ukupnoj vrijednosti od 8.619.649,88 KM'

N" or*ru izvjestaja o ukupnom broju postupaka i ukupnoJ vrijednosti dodjeljenih ugovora rz

informacionih sistema ,,E-nabavke", ukupna vrijednost zaklju6enih ugovora ie 3'457 '713'42 KM bez

ukljudenog pDV_a, a ukupan broj provedenih iostupaka zakljudno sa 31 12.2016 godine ie 339 od

6ega je:

. Otvorenih postupaka: 25, u vrijednosti od 3'150'466'90 KM

. Ogranidenih PostuPaka: 0

. Plgovara6kih postupaka s objavom obavje5tenja o nabavci: 0

. Prelovaradkih postupaka bez objave obaviestenja o nabavci: 'l' u vrijednosti od

19.749,50 KM

. Konkurentskih zahtjeva: '14, u vri.iednosti od 209'498'15 KM
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. Direktnih sporazuma ukupno: 298 od 6ega je 29 direktnih sporazuma provela Sluzba

lavnih nabavki u vrijednosti od 97.748,37 KM, a preostala 169 se odnose na pla6anle

ra(,ona za komunalne usluge i ostale sitne nabavke (Stampa, objava oglasa i sl.),

odnosno teku6a plaianja za koja nisu provodeni posebni postupci nego se prihvatalu

fakture i u sistem ,,E-nabavke" itsta se unose u sluzbi finansija.

Takoder, pokrenuto je i ugovoreno 13 (kinaest) postupaka za neprioritetne usluge (Aneks

ll Dio B) u vrijednostr od 953.435,36 KM, te 741 predmet - nabavke koje su izuzete od primjene

ZJN u vrijednosti od 1.272.446,76 KM, od iega je 1 (edan) postupak provela sluzba javnih

nabavki u iznosu od 5.236,10 KM, a ostali se odnose na zakonski monopol (el.energi.la, ptt usluge,

utrosak vode i sl ), za koji je donesena Odluka broj 01-319-1/16 dana 28.01.2016. godine u kojoj

su navedeni postupci, odnosne nabavke koje su izuzete od primjene ZJN (dlan 10. ZJN), te se isti

na osnovu faktura unose u slu2bi finansija.

SluZba za javne nabavke je na osnovu saglasnosti Uprave, odnosno dostavljenih Zahljeva

za pokretanje vanplanske nabavke pokrenula ukupno 20 (dvadeset) vanplanskih nabavki, od kojih

je ugovoreno 14 (6etrnaest) u ukupnoi vrijednosti od 121.196,97 KM (vrijednost istih je ukljudena u

gore navedene iznose), a 6 (Sest) postupaka je jo5 u toku

Vrijednost zaklju6enih ugovora, na osnovu sklopljenih okvirnih sporazuma iz prethodnih

godina, a za koje ne postoji mogu6nost unosa u informacioni sistem ,,E-nabavke", te samim tim

njihova vrijednost nije ukljudena u gore navedene (pojedina6ne) vrijednosti zakljudenih ugovora'

iznosi 4.203.264,00 KM.

Sto se tide realizaclie Plana nabavke za 2O16. godinu od ukupno 155 predmeta nabavke,

pokrenuta su 97 predmeta nabavke za koje su podneseni Zahljevi za pokretanje postupka javne

nabavke od strane sektora - slu2bi koji pokre6u predmetnu nabavku, te 20 vanplanskih nabavki

Na ukupan broj postupaka zakliudno sa 31.12 2016. godine (ukljuduju6i okon6ane i

postupke u toku) podneseno je ukupno 17 (sedamnaest) 2albi. ugovorni organ je djelimidno

uva2ro jednu (1), jednu (1) je odbio zakljudkom jer je izjavuena od neovlastenog lica, a tri (3) zalbe

na tendersku dokumentaciju .le usvojio. Preostalih trinaest zalbi je proslijeCleno Uredu za

razmatranje Zalbi (URZ), od dega je URZ odbacio devet (9) Zalbi Zakliudkom kao neuredne, dvije

(2) odbio kao neosnovane, a dvije (2) su usvojene

U skladu sa 6lanom 5. (c) zakona o javnim nabavkama BiH (ranr.ie va2eceg) i dlanom 10. (c)

zakona o javnim nabavkama (sluzbeni glasnik broj: 39/14), nabavka usluga i radova koji se

finasira.lu iz sredstava od Evropske investicione banke (ElB):

1. Nabavka radova na izgradnji autoceste na Koridoru vc dionica PoEitelj - Bijada,

poddionica Poditelj - Zvirovi6i, Lot 1 petlja Po6itelj - most Poditell (od km 0+000.00 do

km 4+404.00). - Procijenjena vrijednost nabavke 40 000 000'00 Eura

poziv za pretkvalifikacrju je objavljen 20.122014. Aplikacije su zaprimljene 04 02.2015. godine'

evaluacija zaprimljenih apiikacija je finalizirana, te je pretkvalifikacijski evaluacijski izvjestaj poslan

na saglasnost Banci 06.05.2015. godine Saglasnost Banke na evaluacijski izv1estaj zaprimljena

25.O5.2015. godine. Svi udesnici u postupku obavjeiteni o rezultatima pretkvalifikactle dana

2O.O7.2015. godine. Poziv za dostavu konadnrh ponuda objavljen 28082015. godine Otvaranje

ponuda odrzano 27102015 godine - zapisnik sa otvaranja ponuda dostavljen uz dopunu
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izvjestaja za prvih Sest mjeseci 2016 godine Finalni evaluaciiski izvje6taj dostavljen banci na

saglasnost 22 07.2016. godine Nakon zaprimanja komentara od strane Banke pristupilo se izradi

a2uriranog izvjeStala

A2urirani izvjestaj dostavljen Banci na saglasnost 13102016 godine. Na naSu urgenciju od

25.10 2016. godine dobili smo odgovor putem e-maila dana 28.10 2016 u kolem nas

obavjeStavaju da je dostavljeni izvle5taj joS uvijek na analizi kod konsultanata Banke, te da je

moguie da 6e Banka zahtijevati dodatna pojaSnjenja. Takoder, nas obavije5tavaju da ne6e biti

nikakvih izdatih saglasnosti, dok se ne okonia neovisna istraga od strane Banke, a u vezi navoda

iz prsma povlaaenja evaluacijskog lzvje5taja za LOf 2.

2. Nabavka radova na izgradnji autoceste na Koridoru vc dionica Poiitelj - Bijada,

poddionica Poiitelj - Zvirovi6i, Lot 2 most Pocitelj - Zvirovi6i od km 4+404 00 do

11+075.00). Procijenjena vrijednost nabavke 56.000 000'00 Eura.

poziv za pretkvalifikaciju je objavljen 20.12.2014. Aplikacije su zaprimljene 04.02 2o15.

godine, evaluacija zaprimljenih aplikacija je finalizirana, te je pretkvalifikacijski evaluacijski

izvje6taj poslan na saglasnost Banci 0605.2015. godine. Saglasnost Banke na evaluacijski

izvjestaj zaprimljena 25.05.2015 godine. Svi ucesnici u postupku obavjeSteni su o rezultatima

dana 20.O'7 .2015. godine.

Poziv za dostavu konadnih ponuda je objavljen 28 08.2015. godine. otvaranje ponuda

odrZano 27 10.2015 godine, a zapisnik sa otvaranja ponuda dostavljen je uz dopunu izviei;taia za

prvih Sest mjeseci 2016. godine. Evaluacila je ponuda zavrSena, Finalni evaluacijski izvje5taj

dostavljen Banci na saglasnost 15.04.2016. godine, a revidovani Finalni evaluacijski izv.ieStaj

dostavljen je Banci na saglasnost 20.O5 2016. godine. Saglasnost Banke na evaluacijski izvjestaj

zaprimljena 02.06.2016. godine. lzvjestaj o provedenom postupku nabavke je usvojen od strane

Uprave.
Nadzorni odborje izdao nalog da se preispitaju okolnosti za dodjelu ugovora, odnosno da se

utvrdi da li .je bilo propusta u proceduri prilikom izbora ponudada. Prethodni vd direktor 1e donio

Rlesenje o imenovanju nove komisi.le sa zadatkom da preispita navedene okolnosti, a kojim je

stavio van snage Rjesenje o imenovanju komisije za provodenje postupka odabira izvoda6a

radova za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, na dionrci Po6itelj - Bl.lada, poddionica Poaitelj -
Zvirovici, Lot 2 most Poditelj - Zviroviii (od km 4+4O4.OO do 11+075 00) broj: 01-539/16 od

fi.o2 2016. godine Dana 28.09.2016. godine, prethodni direktor je bez saglasnosti uprave

drustva EIB-u uputio pismo kojimje raniji evaluaci.iskr izv1esta.l povukao iobavijestio EIB da ce

razrijestiti evaluacijsku komisiju i imenovati novu, koja ce dostaviti novi evaluacijski izvjeitaj .

U Rjesenju o imenovanju nove komisije kao zadatak je utvrdeno da komisija izvrii provjeru

tenderske procedure te preispitivanje svih okolnosti za dodjelu Ugovora o izgradnji poddionice

poaitelj - Zviouili, LOT 2, most Po6itelj - Zvirovici, a ne da izvrsi novu evaluaciju. Komisija je

sa6inila izvjestaj i isti dostavila direktoru Sal6inu 21 10.2016. godine. Medutim, u sluZbi za javne

nabavke nije poznato da li je ova.l izviestaj dostavllen EIB-u, niti dalji tok postupka

3. Nabavka konsultantskih usluga nadzora nad izgradnjom autoceste na Koridoru Vc

dionica Poditelj - Bijada, poddionica Poiitelj - Zvirovi6i'
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proci;enjena vrrlednost nabavke je 4.000 000.00 Eura Poziv za iskaz interesa obavl.len je

18.12.2O14 godine Aplikacije su zaprimljene 28.01 2015. godine, evaluacija zaprimljenih

aplikacija je finalizirana, te je evaluacijski izvjeStaj rskaza interesa dostavljen na saglasnost Banci

06 05 2015 godine, a saglasnost Banke na evaluacijskr izvjestaj zapnmljena 25 05 2015. godine

Udesnici obavjeSteni o rezultatima postupka 2007.2015. godine Poziv za dostavu ponuda

objavljen 30.07.2015. godrne. otvaranje tehniakih ponuda odrzano 1e 10.09.2015. godine -
zapisnik sa otvaran.la ponuda dostavljen uz dopunu izvjestaja za prvih Sest mjeseci 2016 godine

Evaluaci.la tehnidkih ponuda zavrsena itehnidki evaluacijski izvjestaj dostavljen banci na

saglasnost 02 1O.2O15. godine. Saglasnost banke je zaprimljena 20 10.2015 godine. Obavijest o

rezultalrma evaluacije tehniakrh ponuda dostavljena ponudaaima 20.10 2015. godine Otvaranje

finansilskih ponuda odrZano 27.1O.2015. godine - zapisnik sa otvaranja ponuda dostavljen uz

dopunu rzvje6taja za prvih Sest mjeseci 2016. godine Finalni evaluacijski izv1e5ta.l poslan na

saglasnost finansUeru 10.11.2015. godine i dobivena saglasnost od strane Banke 04 022016.

godine - Finalni evaluaci.yski izvje5taj dostavljen uz dopunu izvjeStaja za prvih Sest mjeseci 2016.

godine. Ponudaai obavjesteni o rezultatima postupka 26.02.2016., u toku je usaglaSavanje i

priprema ugovora. Finalni tekst ugovora dostavljen na saglasnost Banci 20 05.2016 godine.

4. Nabavka konsultantskih usluga tehni6ke pomo6i Jedinici za implementaciju projekta

JP Autoceste FBiH (PlU), dionica Poditelj - Bija6a' poddionica Poditelj -
Zvirovi6i Procijenjena vrijednost nabavke 200.000,00 Eura.

Poztv za iskaz interesa objavljen je 07.08.20'15. godine. Aplikacije su zaprimljene

28.Og.2015. godine, evaluacija zaprimljenih aplikacija je finalizirana, te je evaluacijski izvjestaj

iskaza interesa dostavljen na saglasnost Banci 20.11.2015 godine, a saglasnost Banke na

evaluacijski izvjestaj zaprimljena 23 11.2015. godine. Udesnici u postupku obavijeSteni o

rezultatima 01.122015. godine. Poziv za dostavu kona.nih ponuda objavljen 01 12 2015 godine

Otvaranje tehnidkih ponuda odrzano .|e 04.01 .2016. godine - dostavl.len uz dopunu izvjestaja za

prvih Sest mjeseci 2016 godine. Tehnidki evaluacijski izvjestaj dostavljen je Banci na saglasnost

01 .02.2016. godine, te povuden 18.02.2016. godine na izmjenu. Nakon promjene Komisije za

ocjenu ponuda sa6injen je Revidovani Tehnidki evaluacijski izvjestaj i dostavljen Banci na

saglasnost 20.05.2016. godine. Saglasnost banke na evaluacUski izvjestaj zaprimljena je

02.06 2016 godine Udesnici u postupku obavijesteni o rezultatima 13.09 2016. godine. Otvaranje

finansijskih ponuda odrZano 26 09.2016. godine. Komisija je zavr5ila Finalni evaluacijski izvjestaj

o ocjeni ponuda, te je isti proshleden direktoru. Finalni evaluacijski izvjestaj dostavljen je banci na

saglasnost 26. 1 2.2O1 6. godine.

Takoder, pokrenute procedure za sljedece nabavke. Finansiier: Europska banka za obnovu i

razvoj (EBRD)

1 Nabavka radova: lzgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica Donja Gradanica-tunel

Zenica. Procijen.lena vrijednost: 47 000 000,00 Eura

Generalna obavijest o nabavci objavljena 1e 05.02.2016. godine. odluka o pokretanju

postupka donesena je od strane Uprave 01.04.2016. godine, a od strane Nadzornog odbora

12.04 2016. godine. pretkvalifikaciona dokumentacija poslana je Banci na saglasnost 12 04.2016.

godine Dana 27.04.2016 godine dokumentacija je vra6ena Ugovornom organu na lzmlenu
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Revidovana pretkvalifikaciona dokumentacija dostavljena je Banci na saglasnost 05 05.2016

godine. saglasnosl Banke zaprimljena 15.06.2016 godine Poziv za pretkvalif ikacilu obiavljen je

7s ol .zorc. godine. Zakazano otvaranje aplikacrja 29 0g 2016 godine, rok produzen do

14 Og.2016. godine te poslana izmjena pretkvalifikacijske dokumentacije Banci na saglasnost

zakazan le novi rok za predaju pretkvalifikacronih dokumentata za 28 09.2016 godine Do krajnjeg

roka predato je '17 (sedamnaest) aplikacija Evaluacija aplikacija u toku

2.Nabavkaradova:lzgradnjaautocestenaKoridoruVc,dionicaBuna-PoEitelj'
Procijenjena vrijednost: 30 000.000,00 Eura'

Generalnaobavi.|estonabavciobjavljena,le05.02'2016'godineodlukaopokretanjU
postupkadonesenajeodstraneUpraveOl.04'20l6godine,aodstraneNadzornogodbora
e.o4:,.2016. godine. pretkvalifikaciona dokumentacija poslana je Banci na saglasnost 05 05 2016'

godrne. Saglasnost Banke zaprimlJena je 15.06.2016. godine. Poziv za pretkvalifrkaciju objavljen je

1S.ot.ZOIA. godine. Zakazano otvaranje aplikacija bilo je 29.08.2016. godine, ali je rok produZen

do 14.09.2016. godine te je poslana izmjena pretkvalif ikacilske dokumentaci.je Banci na

saglasnost zakazanje novi rok za predaiu pretkvalifikacionih dokumentata za 28 09 2016 godine'

oo kralnleg roka predato je '18 (osamnaest) aplikacija. Pretkvalif ikacijski evaluacijski izvjestaj

poslan Banci na saglasnost 30.12.2016 godine

3 Nabavka konsultantskih usluga: Nadzor nad izgradnjom autoceste na Koridoru Vc,

dionicaDonjaGra6anica-tunelZenica'ProcijenjenaVrijednost:2'500.000,00Eura.

Generalnaobavijestonabavciobjavljenaje05'02.2016.godine.odlukaopokretanju
postupka donesena je od strane Uprave 01 04 2016 godine' a od strane Nadzornog odbora

12.04 2016. godine Poziv za iskaz interesa kao i opis usluga proslijedeni su EBRD-u na pregled i

komentare, kako bi se finalna vezija putem elektronskog portala proslijedila na saglasnost Dana

23.11.2016. godine dobijena saglasnost Banke na Poziv za iskaz interesa. Poziv za iskaz interesa

oblavljen 22.12.2016 godine. Krajn.ii rok za dostavu aplikacija 0T 02 2OlT godine

4.Nabavkakonsultantskihusluga:NadzornadizgradnjomautocestenaKoridoruVc,
dionica Buna-Po6itelj. Procijenjena vrijednost: 2 500 000'00 Eura

Generalnaobavilestonabavciobjavljenaje05'02.2016.godineodlukaopokretanju
postupkadonesenaodstraneUprave0,l04'2016.godine'aodstraneNadzornogodbora
12.04.2016. godine. Poziva za iskaz interesa kao i opis usluga proslijedeni su EBRD-u na pregled

i komentare, kako bi se finalna verzi]a putem elektronskog portala proslijedila na saglasnost, nakon

potvrdeEBRD-a,finalnitekstpozivaposlannaSaglasnostEBRD-u10.11,2016.9odtne.
Zapriml'ienaSagalsnostBankel2-12,2o16godine'Pozivzaiskazinteresaobjavljen2212.2016
godine. Krajni rok za dostavu aplikacija 07 02 2017 godine
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4. pRlHODl I TROSKOVI POSLOVANJAZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. GODINE

4.1. PRIHODI

Pregled planiranih / ostvarenih prihoda u periodu 01'01"31 '12'2016'godine

Ukupaniznosostvarenihprihodazaperiododol0ldo3l122016godinejel0S.S40.95T
KM,odnosnoostvarenojelo,l,25%prihodauodnosunaPlan.Prihodpoosnovuakcizaza
uporedniperiodpro5legodinekojijeiznosioS0.SSS-901KM(zajednosazadrzanimiznosom),
odnosno67.627.g4oKM(bezzadrlanogiznosaakcize)ieveeiza12,530/"'Prihodiodcestarine
povecanisuu20l6.godlnizaccalookuodnosuna2Ol5'godinu,meclutimkakoJPAutoceste
nijebilouSistemuPDV-auistomizvjestajnomperioduproslegodineistiSuiskazaniuve6em
iznosu(zaiznosPDV),negoprihodpoistomosnovuu20l6godini'takodasemozezakljuditida
p,ihodi .,p,,,o biljeze i veci rast u odnosu na uporedni period prethodne godine Kada 1e rije6 o

ostalim prihodima, isti su ostvareni u maniem iznosu od planrranog radi usklaclivanja kretania kursa

Kuvajtskog dinara.' 
U Lv.ie5tainom periodu nije doSlo do povecanja akcize na gorivo' odnosno nisu usvolene

izmjene i doPune Zakona o akcizama

Bro.lvozilaevidentiranihnaA1u2016godiniieve6iuodnosuna2015gza1718.497'lo
predstavlja povecanje ukupnog mjeseinog prometa od 20'19%

R.
br.

Vrsta prihoda
Plan
2016.
(KM)

Ostvareno
20't6.
(KM)

Ostvareno
2015
(KM)

od planir
anog

u
odnos
una

preth.
Deriod

1 2 3 5 6 7

1 Prihod od akcize iz cijene goriva 75 000 000 76 100.015 80 888 901 101.47 94,08

2
Prihod od federalne takse za
koriStenje autoceste (cestarine)

31 000 000 31 645 293 28 694 140 102,08 110,28

301 023 300 465 188 607 99,81 159,31Prihod od naknade za koristenje
.cctovnoo TemliiSta

1 200 000 795'184 1 787 189 66,27 44,49
4 Ostali prihodi

UKUPNO:
107.501 .023 108.840.957 11 1.558.837 't01,2s 97,56

10.228.1802 804 210

6 231 661
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Prodala TAG uredaja u 2016. godini, u odnosu na prodaju istih u 2015. godini, povecana Je za

21,36% (1 050 prodatih ureda;a vise), a kako je prikazano u tabeli:

Mjesec
Prodato ACC Tag-ova

ukupno
Prodato ACC Tag-ova

virmanski

2016. 5.965 2.508

2015. 4.9't 5 1.833

4.2. RASHODI

periodu 01 .01 .-31 .12.2016.qodine:Pregled ostvarenih troikova poslovania u periodu 01 .01 .-31-

R.
br.

Naziv troskova
Plan za
2016.9.

Ostvareno
01.01 .-

31.12.20',16.
(u KM)

Ostvareno
01.01 .-

31.12.2015.
(u KM)

realizaciie
u odnosu
na Plan

You

odnosu
na

preth.

80d.
2 3 6

1 Nabavna vrijednost prodate robe 180 500 203.r29 168.919 112,54 120,25

2 Utrosene sirovine i materijal 330 000 288.610 447.492 87 ,46 65,3 7

3 Utrosena energija i gorivo '1 250 000 t.304.072 1-.477.057 104,33 88,29

4 Utroseni rezervnr dtjelovl 35 000 50.3 34 33.943 '143,81 148,29

5
Otpis sitnog inventara, ambalaZe
iautoguma

30 000 14 334 38.656 47,78 37,08

6 Tro5kovr plaea 1'l 855 500 10.116.463 9.402.791 85,33 107,60

7
Troskovi sluzbenih putovanja
zaposlenih

35 000 3 5.699 88.067 102,00 40,54

8
Troskovr ostalih primanja,
naknada i mat.prava zaPoslenih

1 580 500 7.53L.7 52 1.515.9 55 96,92 10'1 ,04

I TroSkovi naknada ostalim
fiziekrm licima

226 000 225.540 219.324 99 80 102,83

10 Troskovi usluga odrzavanja 8 450 000 8.478.6t2 8 466.657 '1 00,34 1 00,14

11 Tro5kovr zakupa 550 000 518.287 484 9L7 94,23 106,88

12 TroSkovi produkcre i marketinga 23 000 19.400 54 503 84,35

13 Troskovi ostalih usluga 129 500 Lts.231 138.3 3 3 88,98 83,30

14
Amortizacua do visine porezno
priznatih rashoda

33 500 000 33.105.550 33.066.140 98,82 100,12
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15
TroSkovi rezervisanja za
naknade i druge benefictle

70 000 190.188 205.778 271 ,70 o) n)

to
Tro5kovi rezervisanja za sudske
sporove i Stete

3 072 900 288.87 4 217 .288 9,40 132,95

17 Troskovi neproizvodnih usluga 500 000 403.713 403.727 80,7 4 100,00

18 Troskovi reprezentactle 25 000 2L.437 49 790 85.7 5 43,05

19 Tro5kovi premija osiguranja 111 500 112.82t 80.482 101 ,18 140,18

20 Troskovi platnog prometa 250 000 106.9 5 2 3 98.817 42,78 26,82

21
Troskovi poStanskih i

telekomunikacionrh usluga
250 000 2 55.110 2 30.016 102,04 1 10,91

))
Troskovi poreza, naknada, taksi i

dr dadzbina na teret pravnog
lica

264 400 277 .90r 223.7 46 105, 1 1 1?4,20

Ostali nematerilalni troSkovi 75 000 707 .577 83 302 143,44 129,14

Rashodi kamata 11.200.000 9.109.238 lL.619.648 o r,cc 77 00

?5 Ostali finansijski rashodi 1.000 000 1264.273 1 948 220 126,43 64,89

Ukupno: 74.993.800 68.145.098 71 .'l 16.955 90,87 95,8 2

Ukupno osWareni troikovi za period Januar - decembar 2016 godine iznose 68.145 098

KM, sto predstavlja izvr6en.;e od 90,87 7o u odnosu na planirane.

Najzna6ajnija odstupanja u odnosu na plan poslovanja odnose se na troskove
rezervisanja za naknade idruge beneficije itroikovi rezervisanja za sudske sporove iStete.
Napominjemo da se procjene rade na kraju poslovne godine. Prilikom procjena tro5kova

rezervisanja za sudske sporove odekivalo se da ce se sporovi realizairati u kracem vremenskom

periodu nego sto je bio sludaj, dok su procjene troskova rezervisania za nakande pove6ane, kao

posljedica pove6anja broja uposlenika
Pored napriyed navedenih stavki znaaajno manje ostvarenje troSkova u odnosu na plan

poslovan.la je iskazano kod otpisa sitnog inventara (nabavka uniformi), obzirom da je ugovor o

nabavci uniformi za zaposlenike zakljuien krajem godine, te nije tzvrSena planirana realizacija

Takoder, tro$kovi platnog prometa su iskazani u maniem iznosu, obzirom da ntle do5lo do odliva

sredstava na ime troskova obrade planiranih kreditnih linija

lskazani troskovi odnose se na slijede6e:

Nabavna vrijednost prodate robe - na ovoj poziciji planirani su troSkovi prodatih ACC TAG

uredaja. U toku 2016. godine zabiljeZen je zna6a.jan rast prodatrh ACC TAG-ova Sto je

rezultat usvajanje novog Pravilnika o sistemu naplate cestarine kojim je propisano da sve

kategorUe korisnika koji su osloboctene pla6anja cestarine moraju posjedovati urealaj.

Utrosene sirovine imaterijal - ova poziciJa troskova obuhvata sve materijalne troskove koje

se odnose na materijal koriSten u sistemu naplate, uredski matertlal, materijal za tekuce

odrZavanje stalnih sredstava, te uniforme za uposlenike u sistemu naplate iostali materijalni

tro5kovi.
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3 lzdaci za utrosenu energuu i gorivo se odnose na rasvjetu i ventilaciju tunela, te rasvjetu

naplatnih platoa i ostalih objekata.

4 Utroseni rezervni dijelovi za ra6unarsku, serversku, mreznu idrugu opremu su planirani na

temelju trenda potrosnje u prethodnim periodrma. Odstupanje u odnosu na plan se odnose

na rezervne dilelove za vozila

5. Na poziciji ,,Otpis sitnog inventara, ambalaie i autoguma", do odstupanja u odnosu na plan

je do5lo na poziciji otpisa HTZ opreme.

6. Troskovi pla6a i naknada pla6a su planirani na temelju dostignutog broja uposlenih i

planiranom uposljavanju do kraja 2016. godini

7. Troskovi slu2benih putovanja zaposlenih se odnose na troskove dnevnice, smjestaja i

prevoza na sluZbenom putovanju.

8. Ostala primanja, naknade i materrlalnia prava zaposlenih se odnose na planirane izdalke za

ishranu u toku rada, naknade troskova prevoza na posao i s posla, regres za godlsnji

odmor, pomoci i nadoknade troSkova sahrane, kotizacije za seminare, savjetovanja'

simpozije i drugo.

9 TroSkovi naknada ostalim fizidkim licima predstavljaju troskove naknada 6lanovima

nadzornog odbora iodbora za reviziju te naknade po osnovu ugovora o dlelu

10 Troikovi usluga odrzavanja se odnose na sve usluge odrZavanja opreme, zgtada, vozila

Detaljno obrazlolerye svake usluge koja se odnosi na odrZavanje autoceste dato je u

posebnom poglavlju lzvje6taja tadka 3.5. Upravljanje iodrZavanje.

11. Procjena troSkova zakupa se odnosi na zakup uredskog prostora, opreme, zemljiSta i

garaZnog prostora.

12. Tro6kovi reklame i sponzorstava u sustini dine marketin5ke usluge itroskove produkcije.

13. Ostale usluge obuhvataju troskove internog i eksternog audita i recertif ikacijskog i

nadzornog audita, zatim izrada pravilnika, procjena i plana zastite i spasavanja ljudi i

materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreca, edukacija uposlenih, redovni periodi6ni

ljekarski pregled uposlenika koji su rasporedeni na radna mjesta sa posebnim uslovima rada

i dr.

14 Na poziciji troSkova amortizacrje iskazani su ukupni troskovi obradunate amortizaciie

imovine.

15. Troskovi rezervisanla za naknade i druge beneficije odnose se na troskove rezewisarya za

odlazak u mirovinu uPoslenika.

16. Rezervisanja za sudske sporove i Stete odnose se na pokrenute sudske sporove, odnosno

troskove koji su po tom osnovu nastali u 2016. godini

17. Troskovi neproizvodnih usluga 6ine troskovi odrZavan.ia higijene u uredima i na naplatnim

mjestima, notarske, advokatske i revizijske usluge, te tro5kovi nadzora nakon aktiviranja

projekta.

18 Troskovi reprezentacije su ostvareni u znaaajno maniem iznosu u odnosu na posmatrani

period prethodne godine.



19 Troskovi premija osiguranja obuhvata;u premije osiguranja stalnih sredstava, vozila ipremije
osiguranja od posljedica nesretnih sluCajeva na autoputu

20 Naknade za troskove platnog prometa u zemlji i inostranstvu i ostale bankarske usluge
(troSkovi obrade kredita, agentska naknada i dr.).

21. TroSkovi po5tanskih (obidna i brza po5ta) i telekomunikacionih usluga (fiksna i mobilna

telefonija) i usluge interneta su realizovani u skladu sa planiranim vrijednostima.

22. Tro5kovi poreza, naknada, taksi i drugih dadZbina na teret pravnog lica se odnose na

naknade od prirodnih i drugih nesreca, naknada za vodu, taksa na istaknutu firmu, naknada
za izvr5enu registraciju i tehnidki pregled sluZbenih vozila, takse, naknade prema Fondu za
profesionalnu rehabilitaclu, te pla6eni PDV za beslatne prolaze r naknade za Privrednu

komoru Ostali nematerijalni tro5kovi se odnose na date stipendije, tro5kove oglasa, pretplate

na strudnu literature idnevnu Stampu te pretplatu na elektronske medije.

23. Ostali nematerijalni tro5kovi odnose se na stipendije, tro5kovi oglasa u Stampi i drugim

medijama, troSkovi pretplate na sluZbene novine, pretplate na printane medtle iostalo.

24. Rashodi kamata se odnose na izdatke za kamate po osnovu kreditnih linija za sufinansiranje
izgradnje dionica autoceste, te ostale kreditne linije.

25. Ostali finansrlski rashodi se odnose na negativne kursne razlike, gubitke od prodaje i

rashodovanja stalnih sredstava, zatim na rashode po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa
potraZivanja, umanjenje vrijednosti zaliha materijala za sistem naplate iTAG uredaja,

umanjenje vrijednosti zaliha goriva i maziva, te rashode po osnovu ispravki gre5aka iz ranijih
godina.

5. FINANSIJSKI REZULTAT

lz navedene tabele je vidljivo da le izvrSenje finansijskog rezultata za 5,19ok ve6e u odnosu

na Plan, obzirom da su troskovi ostvareni u manjem iznosu u odnosu na plan. U skladu sa

odredbama 6lana 94. Zakona o cestama FBiH, finansijski rezultat 1e neoporeziv i kao takav se

rasporeduje na obaveze prema planiranoj namjeni koje predstavljaju izvor sredstava koja ce se

utroSiti iskljuiivo za upravljanje, gradenje, rekonstrukciju, odrZavanje i zaStitu javnih cesta.

Konadnu odluku o nadinu raspodjele finansijskog rezultata - vi5ka prihoda nad rashodima za 2016
godinu donijet ie Skup5tina preduze6a u skladu sa Zakonom o privrednim dru5tvima, Zakonom o
cestama FBiH i Statutom JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar.

R.
br.

Pozicije
Plan za
2016.

qodinu

Realizaciia u
20'16. godini

Realizacija u
2015. godini

Yo rcaliz, u
odnosu na
plan 2016.

Yo rcaliz. u
odnosu na

2015.

1
Ukupni Pflhodi 107 501 023 108 840.957 111 558 837 101 ,25 97,56

2
Ukupni Rashodi 74 993 800 68 145 098 71 116 955 90,87 95,82

3
Finansijski
rezultat (1 .- 2 )

32.507 .223 40.695.859 40.441.882 125,19 100,63
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6. SREDSTVA

Pregled sredstava

IIZVORI SREDSTAVA

i izvora sredstava

R.br. Pozicija

Stan.ie na dan
Promjene

31.12.2016. 31.12.20',15.

lznos u KM lznos u KM Razlika u KM
8=3/5x100

A. AKTIVA (1+2) 1.700.257.130 100,00 1.668.023.340 100,00 32.233.790 100,00

1

Stalna sredstva i
dugoroeni
plasmani

1 .692.020.865 99,52 1 .655.623.818 99,26 36.397.047 112,92

11
Nematerijalna
sredstva

47 .773 363 2,81 46 987 448 2,82 785.915 2,44

12
Nekretnine,
postro.ienja r

oDrema
I 475 133 948 86,76 1 490 150 686 89,34 -1 5.01 6.738 46,59

13 Dati avansi i

sredstva u pripremi
'144 080 472 8,47 93 484 684 5,60 50.595.7 88 156,97

14
Ostala stalna
sred., plasmani i

gol.az.
25 033 082 1 ,47 25 001 000 1,50 32.O82 0,1 0

2 Tekuea sredstva 8.236.265 0,48 12.399.522 0,74 -4.163.257 -12,92

21 Zaliie 227 525 0,01 408 000 0,02 -180 475 -0,56

22 Kratkorodna
potrazivania 354 457 0,02 462 502 0,03 -108 045 -0,34

23 Potaaiva\a za
PDV

4 43',1 455 0,26 2 186 933 0,13 2 244 522 6,96

24 Novac i kratkoroani
depozrtr

3 202 933 0,1 9 9.332 135 0,56 -6 129 202 - 1 9,01

25 Aktivna vremenska
razqranieenia

19 895 0,00 9.9 52 0,00 9 943 0,03

B. PASIVA (3+4+5) 1.700.257 .130 't 00,00 1.668.023.340 '100,00 32.233.790 100,00

3
Trajni izvori
sredstava

762.930.541 44,87 722.2i4.682 40,51 40.695.859 126,25

31 Temelini kapital 2 000 0,00 2 000 000 0 0,00

Ostali trajni izvori 399.305 444 23,49 399 305 444 24,27 0 0,00

3.3
Nerasporedena
dobit

363 623 097 21 ,39 322 927 .238 16,24 40 695 859 126,25

4 Obaveze 937.326.589 55,13 945.788.658 59,49 -8.462.069 -26,25

41 Dugoro0ni krediti 785 790.612 46,22 792.114.865 47 ,60 -6 324 253 -19,62

42 Kratkorodne
obaveze

138 696 398 8,16 140 226 241 4,41 1 529 843 -4 ,7 5

43 Dugoroana rezerv
trazqrantdenla

7 219 871 o,42 I 166 051 -946 1 80 _) oi

4.4.
Pasivna
vrem. razgranidenla

5 619.708 0,3 3 5 281 501 1,95 338 207 1,05
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Pregled statnih sredstava zakljuino sa 31 .12.2016.9odine (u KM):

Konto Opis
Nabavna

vrijednost
ls pravka

vrijed nosti
SadaSnia
vrijednost

Stanie sa
31 .12.2015.

013 Ulaqania u tudu imovinu 12 864 841 12 864.841 12 864 841

o14 Ostala nematerijalna sredstva 23 269 07 5 20 990 637 2.278 438 2 968 607

015
Nematerijalna sredstva u

orioremr 32 630 084 32 630 084 31 154 000

020 ZemljiSte 139 695 476 139.695 476 123 046 798

021 Gradevinski objektt
1 335 610 8

28 74 743 879
1.260.866.9

49
1 281 342 5

39

022 Postroienia i oprema '102 504 615 29 066 142 73.438 473 84 729 375

023
Alati, pogonski i kancelarijski
namieStai 526 195 213 769 312 426 315 481

024 Transportna sredstva 1.785 633 965 009 820 624 7 16 494

025
Nekretnine, postroienja i

oorema u prlpreml 122 394 631 122 394 631 88 131 955

o27
Avansi za nekretnine
postroienia i opremu 21 685 841 21 685 841 5 352 7?9

050
Ostala stalna materijalna
sredstva u upotrebi 1000 1000 1000

068 Ostali duq fin plasmani

078
Ostala dugorocna
ootraZivania 25 000 000 25 000 000 25 000 000

091 Dugorodna razgraniqgqia 32 082 32.082

UKUPNO:
1.818.000.301 125.979.436 1.692.020.865 1.655.623.818

Pregled stalnih sredstava u pripremi na dan 31.12.2016. godine

A) Protektna dokumentacua u pripremi 32 630 084

B) Gradevinski obiekti u rzgradnji 122 394 631

UKUPNO: 155.024.715

Ukupan iznos graalevinskih objekata u izgradnji na kontu 025 iznosi 122.394.631 KM, a odnosi se

na aktuelne dionice u izgradnji: Svilaj-Od2ak, Drivu5a-Klopde, Klopde-Donja Gra6anica, te dronicu

Po6rtelj-Zvirovi6i
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R.br.
Kreditna

lin ija
Kreditna

sredstva u €

Plan
povlaienja u
2016. godini

u€

Plan
povladenja u
2016. godini

uKM

Povla6enie
01.01.-

31.12.2016.
(KM} 4

% lskoristenosti

2 3 6 7(6/5)',100

1

OPEC A
36 mil
EUR

36 000 000 17 050 000 33 346 902 29 857 370 89,54

2
KFAER 28
mil EUR

28 000 000 5 800 000 '11343.8't4 I 257 434 81,61

3
ErB 100
mil EUR

100 000 000 8 200 000 16 037 806 00 0,00

U KU PNO: 164.000.000 31.050.000 60.728.s22 39.1't4.804 64,40

Pregled odobrenih kredita, povlacenie i iskoriStenost.'

Pregled obraiunatih kamata za postoie6e i planirane kreditne liniie

2) U prva tri mjeseca 2017 godine povuaeno re7391.778 Kl\,| kreditnih sredstava OFID-a i2.215.983 KM

kreditnih sredstava KFAED-a

Kredit
Plan Kamata u

€

Plan
kamate

(KM)

Realizacija
2016.

troSkovi
kamata

Kapitalizacija
kamata

&
realizacije
u odnosu
na plan

EIB 75 mil. € 925 011 1 809 164 1 510 728 83,50

EIB 166 mil € 1 9'10 967 3 007 785 80,4 8

EBRD 180 mil + 25 mil € 1 814 898 3 549 632 2 812 278 79,23

EIB 100 mrl € 54 633 106 853 0 0,00

Kuvajtski fond 28 mil € 286 319 559 991 487 909 487 909 87 ,13

OPEC (48 mil USD+24 mil

Eura)
369 417 7?2.517 344 373 344 373 47 ,66

EBRD 80 mil € 0 0 0 0,00

Revolving kredit 40 mil KM 166 571 325 785 325 785 100,00

Razvo.ina banka 30 mil. KM 524 546 1 025 923 1 015 806 99,01

Kratkorocni komercijalni
kredit 30 mil KM

230 081 450 000 370 574 82,35

Revolvrng (6+10 mil KM) i

overdraft
0 0 54 339

U KU PNO 6.282.444 12.287.392 9.929.577 a32.282 80,81
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Kredit EIB-a btol.24.775 se sastoji od 4 tran5e i svaka tranSa se tretira kao poseban kredit'

svaka ima odvojen otplatni plan i za svaku se dostavlja obraaun kamata polugodisnje u razli6itim

periodima. Kamata je promlenljiva, ali je ista za cileli obradunski period transe. Ovaj kredit je u

cjelosti povuden i utro5en

Kredit EIB-a broj: 31.174 se sastoji od 3 transe i svaka tranSa se tretira kao poseban kredit'

Svaka ima odvojen otplatni plan i za svaku se dostavlja obradun kamata polugodisnje u razli6itim

periodima. Kamata je promjenljiva, ali je ista za cijeli obradunski period tran6e Ovaj kredit Je do

30.09.2014. godine u cijelosti utrosen. Pri obradunu kamate za posllednju transu koja nlje u

cijelosti iskori5tena, kamata se raduna na cijeli iznos'

Kod EBRD kredita kamata se ra6una na povuieni iznos itaksa od 0,50% na nepovu6eni

iznos sredstava. Kod svakog pojedrndanog povlacenja mijenla se osnovica za kamatu, ali se

mijenja ikamatna stopa koja vaZi do slijedeceg pla6anja, odnosno do povlacenja sredstava.Kod

ovog kredita u toku godine imamo dva obraduna kamata (krajem maja i novembra).

Kamala za kredit KFAER (Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj) se obradunava na

povudeni iznos, kao ikod kredita OFID-a.

Kod revolving kredita obradun troskova kamata se obradunava na povuceni iznos. u toku

2016. godine zaklju6eni su ugovori za tri revolving linije ito: 30.000.000 KM sa lntesa SanPaolo

bankom d.d. BiH i Privrednom bankom Zagred d.d. Zagreb, 10 000.000 KM sa Raiffeisen bankom

BiH i6.OOO.O00 KM sa UniCredit bankom d.d Mostar'

Pregled otplata Po kreditima

R.br. Kredit
Datum dospie6a

anuiteta
Plan otplate RealizacUa

EUR KM KM

1 2 3 5 6

1
EBRD 180 + 25 miliona

eura
Maj 2016 godine 9.654 355 18 882.277 18.882 279

2
EBRD 180 +25 miiona

eura
Novembar 2016.

godine
9 654.355 18.882 277 18 882.279

3 EIB 75 mil eura 589.744 1.153 439 601 794

4
Razvojna banka FBiH

30 mil KM

Mjeseano januar-
decembar 2016.

godine
2.359.806 4 615.379 4 615 380

5
Revolving kredit 40 mil

Kt\4
Na revolving osnovi 19 429.091 38.000 000 38 000 000

UKUPNO: 41.687.351 81.533.372 80.981.731



7. REKAPITULACIJA INVESTICIJA

Ukupna ulaganja u periodu l - Xll 2016. godine

Red
br.

Naziv prihoda Plan
Ostvareno

01.01 -
3'.t.12.2016

Ostvareno
01 .01. -

31.12.2015

realizaciie
u odnosu
na plan

%

realizacije
2016t
2015

1 2 5 6=4/3''100 7=415"100

A) Ulaganja na
izgradnji Koridora Vc (bez
POV-a )

62.7 53.57 5 50.829.083 43.245.08s 81,00 117,54

1 Otkup zemljiSta 18 320 000 16 648 678 I 873 128 90,88 '187,63

2 Usluge proiektovanje 1 822 391 1 124 337 1 912 487 61,70 58,79

3 Gradenje 39 929 673 30 '1 59 999 28 885 743 75,5 3 104,41

4 Usluge nadzora nad gradenJem 2 681 511 2 896 069 3 573.726 108,00 81,04

B) Kapitalna ulagania na
u pravljanju i odrZavanju
autoceste

980.6 9'l 550.692 0 56,15 0,00

1

lzgradnja 1 0(20)Kv kablovskog
voda od TS 1 10/10(20)kV
"Saralevo 4" ( Vogosea) do TS
10(20y0,4 Kv nalatne kucice
JoSanica

3'15 000 0 0 0,00 0,00

2
Nabavka r izgradnja vertikalne
signalizacije

3 950 3 950 0 1 00,00 0,00

Nabavka urcdqa za inspekciju
kanalizacionog srstema i

prikupljanje podataka za izradu
drgitalnog katastra

115 000 0 0 0,00 0,00

4

Nabavka namjenskih vozlla za
manje tehnieke intervencije i

gasenje pozara sa pratecom

opremom

339 091 339 091 0 100,00 0,00

5

Nabavka sredstava i opreme za
potrebe zastite od poZara i

zastite na radu
188 566 188 567 0 '1 00,00 0,00

6

Promjena namjene koriStenja

objekta na COKP Drivusa " Mala
garcza za vozila sa skladistima i

kotlovnicom ' u objekat" Objekat
za smjeStaj vatrogasne jedinrce -

VATROGASNI DOM COKP
DrivuSa"

5 200 5 200 0 100,00 0,00
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7
Nabavka ruinog villuskara za
potrebe COKP-a DrivuSa

415 475 0 100,00 0,00

8

lzrada i montaza zastite od

snijega za telefonski Pozivni
sistem (TPS) na izgradenim

dionlcama autoceste A1

11 759 11 759 0 100,00 0,00

Nabavka svjetlosnog bloka -
rotacrje za oPhodarska vozila
(procjenjena ugovorena

vrUednost 1.650 KM)

1650 1 640 0 99,39 0,00

C) Ulaganja u informacione
teh nologiie

640.000 78.255 360.1 17 12,23 z',t,73

1.

Nabavka lT opreme,
implemetacrja i nadogradnla

sistema i ostalo

640 000 78 255 360 117 12,23 21,73

D) Ostala kapitalna u laganja 489.091 397.411 44.391 81 ,26 895,26

1 lvlotorna vozrla 339 091 339.091 0 100,00 0,00

2
Namjestaj i adaptacUa poslovnog

prostora
1 50 000 58 320 44 391 38,88 131,38

UKUPNO ( A+B+C+O) 64.863.3s7 51.855.441 43.649.592 79,9 5 118,80

8. FLUKTUACUA ZAPOSLENIH I POSLOVI ZASTUPANJA

U sljede6oj tablici dat je prikaz uPoSliavania prema planu upoiliavania:

Upo5ljavanje novih radnika radeno je u skladu sa potrebama I obimom posla. Tokom 2016.

godine uposleno je 33 nova radnika ali je istovremeno za I radnika prestao radni odnos, u skladu s

tim ukupan broj uposlenih na dan 31.122016. pove6ao se ukupno za25u odnosu na po6etak

2016. godine.

Broj
uposlenih

01.01.2016.

Predvideno
upo5liavanje

planom
poslovanja za
2016. godinu

Realizacija
up05ljavanja za
period 01.0'1. -

3't.12.2016.
godine

Radnici koji su
prestali raditi

u periodu
01.01. -

31.12.2016.
godine

Ukupno
promlena
u periodu
01.01. -

31.12.2016.
godine

Realizacija upo5ljavania
nakon oduzimanja
.adnika kojima je

p.estao radni odnos za
period 0'1.01. -

31.12.2016. godine
u postotcima

Broj radnrka
na dan

3',1.12.2016.
godine

342 8 25 47 ,17 367

57



Pregled fluktuacije radnika u toku 2016. godine

R.br.
Struc na

sprema
Radno mjesto
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1 VSS Direktor 1 2 1 0 1 0 1

2 VSS lzvrSni direktor 4 0 0 1 1 0 4

3 VSS

Savjetnik drrektora

/Pomoenik izvrSnog

direktora

2 0 0 1 0 1 3

4 VSS Sekretar 0 0 0 0 0 0 0

5 Sef kabrneta 0 0 0 0 0 0 0

6 VSS
Sef sluZbe/projekta

/interni revizor
14 1 0 3 0 4 18

7 VSS

ViSi strueni suradnik

llnzenlet za
grattenje/Sef odjela

27 5 3 9 4 6

8 VSS Strudni suradnik 43 5 2 11 I 6 49

I VSS Mladi struani suradnik 19 6 1 3 10 -2 17

10 VSS
ViSi samostalni

referent
2 0 0 0 0 0 2

11 VSS/SSS Samostalni referent 7 1 0 2 1 2 9

12 SSS ViSr referent 69 0 1 6 4 1 70

13 SSS Referent 152 '10 0 1 7 4 156

14 VKV radnik 0 0 0 0 0 0 0

15 KV KV radnik 0 0 0 0 0 0 0

to VSS Pripravnik 1 1 0 1 1 1 2

17 VSS Pripravnik 0 0 0 0 0 0 0

18 SSS Pripravnik 0 2 0 0 0 2 2

Ukupno: 342 33 o 37 37 25 367

U sljede6oj tablici datje prikaz fluktuacije radnika u toku 2016. godine po
sektorima./sluZbama:

Naziv sektora/slu2be
Predvideno u poilravanje planom

poslovanja za 20'16. god in u

Realizacija upoSljavanja
nakon oduzimanja rad nika

kojima je prestao radni
odnos tokom 2016. godine

Sluzbe pri kabinetu uprave 10 5

Sektor za pravne poslove 8 4

Sektor za ekonomsko
financiJske poslove

4 2
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Sektor za upravljanle i

odrZavan.ie
zo 11

Sektor za projektiranje i

gradenje
5 3

Ukupno 53 25

Poslovi zastupanja

U periodu od 01 01 20169 do 31.12.2016.9 Slu2ba za poslove zastupanja je zaprimlla 12

tu2benih zahtjeva od kojih se nlih 5 odnose na naknadu Stete koja je nastala izgradnlom autoceste,
1 na isplatu duga, 1 na predaju u posjed nekretnine, 1 radni spor, te 4 tu2bena zahtjeva koja se
odnose na saobracajne nezgode na autocesti. Takode, Slu2ba je tuZbama pokrenula 3 parnrdna
postupka protiv fizidkih lica radi naknade Stete nastale otudenjem imovine u vlasnistvu naSeg
preduzeca odnosno zbog naplate novdanog duga po ugovornoj obavezi.

U 2016. godini u preduze6e je zaprimljeno '12 presuda rz parnidnog postupka od 6ega 10
prvostepenih i 2 drugostepene. Ukupna vrijednost spora u 12 navedenih parni6nih predmeta
iznosila je 1.441.999.16 KM, a ukupno Je po istim presudeno 144.160,48 KM Sto, izra2eno u

procentima, predstavlja uspjeh preduzeca od 90,02%. Takode, u navedenom periodu tuZbe iz 2
parni.na predmeta su povudene od strane tuzilaca, a nlihova vrijednost je iznosila 32 501,00 KM.

Po presudama u svim parni6nim postupcima koje vodi ovo preduzece, u 2016. godini je ispladeno
ukupno 129.831,29 KM.

Od isplacenog iznosa, a na temelju ugovora o izvodenju radova na ime regresnog
potra2ivanja - regresnog duga od strane preduzeca Hering d d Siroki Brijeg i Sarajevoputevr d d.

Sarajevo kao izvoda6a radova, naplacen je iznos od 35.669,39 KM.
SluZba za poslove zastupanja je u navedenom periodu zaprimila u rad 10 vanparni6nih

predmeta koji se odnose na postupke utvrdivanja naknade za eksproprisane nekretnine, te je u 3
takva predmeta izvrSena isplata i to u ukupnom iznosu od 14.950,39 KM, od dega 13.069,03 KM
za potpunu eksproprijacrlu i 1.881,36 KM za nepotpunu eksproprijaciju dok je ostalih '14 predmeta
koji su isplaceni u 2016. godini zaprimljeno u ranijem periodu.

U navedenom periodu po rjesenjima nadleinog suda, isplata za potpuno izvla5tenje je
izvr5ena u ukupnom iznosu od 1.388.663,47 KM tako da je zakljuino sa 31.12.2016. godine
realizovano 136% od ukupno planiranih sredstava za 2016. godinu.
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9. CILJEVI I POLITIKE UPRAVLJANJA RIZICIMA

Odjel za internu reviziju sa6inio je Strategiju tizlka za 2017 godinu sto predstavlja okvrr za
definiranje i lakse prepoznavanJe r razumrjevanle rizika

ox-4n> k,Nmxz(-

1 Rzik konkurencije (5)
2 Rizik neobavreatenosti o Zelji kupaca (5)
3. Rizik odekivanja dionrdara (2)
4. Rizik dostupnosti kapitala (7)
5 Pravni rizik (4)

A. Rizik 'l. Rizik upravljanja (6)

upravljanja

B. Rizik 1. Rizik imid2a i brenda (4)
reputacij€

6 Rizik procesa eksproprilacrle (6)
7 Rizik djelatnostr (4)
8 Rizik finansrskog trzista (7)
L Rizrk nastanka Stete (7)

1 Rizik zadovoljenja kupaca (4)
2 Ljudski resursi (6)
3. Rizik razvoja proizvoda/usluga (4)
4 Rizik izrade projektne

dokumentacije (9)

1. Rizrk hderstva r ovlastenja/ograniaenja (5)
2. Rizik komunikacije (4)

1 Rizik raspolozrvosti infrastrukture (5)

1 . Rrzrk prevare od strane zaposlenih i trecrh lica (4)
2. Rizik neautorizovanog koristenja (4)

l) Rrzik cijena 1 Rizik kamatnih stopa (6)

ll) Rizik 1 Rizik likvidnosti (9)
likvidnosti 2. Rizik gotovinskog toka (8)

3 Rizik oportunitetnih troskova (6)

lll) Kredrtni rizik '1 Rizik neispunjenja ugovorenih obaveza (5)
2. Rizik settlementa (6)

1 Rizrk bud:eta r planiranja (6) 3 Rizik podesavanja (3)
2 Rizik cijena (3) 4 Rizik raiunovodstvenrh informacija (6)

'l Procjena flnans. izvjestaja (6)
2 Rizik proqene internih kontrola (3)

1. Rizik vrednovanja ulaganja (6) 4 Rizik planiranja (5)
2. Rizik organizacione strukture (4) 5 EkoloSki tizici (4)
3. Rizik strateskog mjerenja (3)

5 RErk graalenja (9)
6 Rizik vremena ciklusa (6)
7. Rizik poslovnog prekida (7)
8 Rizik zdravlja r sigurnosti (3)
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Ex

C. Operativni
tizik

D. Rizik ovlasti

E. Rizik
informacione
tehnologije

G. Rizik
integraciie

G. Finansijski
rizik

A. Operativni
rizik

B. Javno
izvjeStavanie

C. Strateski rizik
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;;

Finansijski rizik

Finansrjski rizik mo:'e se desrti ako kompanija ne uspijeva obezbtlediti adekvatnu likvidnost
da isplati svoje obaveze ili upravlla finansijskim rizicima na nadin koji 1e nekonzistentan sa firminim
poslovnim ciljevima. Za period 2017. godine od finansijskih rizika visoko su ocijenjeni rizici
kamatnih stopa i rizik likvidnosti, najve6im dijelom zbog rizika obezbledivanja izvora finansiranja
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buducih dionica, te odrzavanja likvidnosti uslijed dospijevanJa anuiteta po vec postojectm kred,tnim
obavezama-

al Cjenovni i krcditni rizik
Rizik da kamatne stope odstupaju od njihovih odekivanih vrijednosti rezulttrajuci u ni2oj od

odekivane dobiti od ulaganja ili viSe od odekavanih troskova pozajmljivanja. JP Autoceste je
izloleno kamatnom riziku, .|er posuduje sredstva po promjen;rvim kamatnim stopama, a zbog
relativno kratkih rokova povrata izlozeno ie visokim anuitetima kredita datih od medunarodnih
finansijskth institucija. Naprijed navedeno implicira na mogu6nost pojave riztka hkvidnostr, a uslijed
neblagovremenog zavrSetka radova. Rtzik je ocijenjen u rangu visokog rizika.

b) Triiini rizik
Ovaj rizik mo2e biti rizrk finansijskog trZiSta, ako kompanija bira ulaganja kao dio

diverzifikacione strategije za upravljanJe rizikom ulaganja. lz perspektive djelatnostr, rizika nema

c) Valutni rizik
lzlozenost fluktuacijama i promjenama te6ajeva valuta mo2e nastati kao rezultat poslovnih

aktlvnosti na stranim trZiStima iulaganja u novdane paprre kolr su izdati od inostranih preduzeca ili
su izra2eni u stranoj valuti. lsplate po kreditu u kuvajtskim dinarrma su izloZene kursnom riziku, te
su isti planirani Planom poslovanja za 2017.godinu, dok su ostali krediti dati u KM ili u eurima i ne
podlije2u valutnom riziku

d) Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti ocijenjen je sa visokih g. Preduzece je izloZenu riziku likvidnosti obzirom na

predstojeca dospijeca kreditnih obaveza, nerealno kratkih rokova vracanja kreditnih obaveza, te
visokih anuiteta u toku obradunskog perioda. Navedenom riziku doprinose jo5 dospije6e retencua.
te povecanja revolvinga. Rizik se pove6ava istekom grejs perioda, te preduze6e vrsi kontinuirane
analize s ciliem obezbjedenja samoodrzivosti, nesmetanom funkcionisanlu r efikasnom
operativnoSdu.

c\- \\1\ -\+\\\
Mostar, 30 03.2017. godine Direktor
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