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1. UVOD

Izvjestaj o realizaciji Plana poslovanja redovno se polugodiSnje i godi$nje razmatra od
strane Uprave JP Autoceste FBIH d.o.0. Mostar (u daljem tekstu: JP Autoceste) i od strane
Nadzornog odbora JP Autoceste. Imajuéi u vidu da je doslo do znatnog odstupanja planiranih
aktivnosti utvrdenih Planom poslovanja za 2018. godinu, u skladu sa Pravilnikom za izradu Plana
poslovanja i izvjeStavanja o realizaciji plana poslovanja, Uprava je donijela odluku da se
donesene Revidovani plan poslovanja, odnosno Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu.

2. RAZLOZI ZA DONOSENJE REVIDOVANOG PLANA POSLOVANJA

Osnovni razlozi za revidovanje Plana poslovanja JP Autoceste za 2018. godinu je manja
realizacija investicijskih aktivnosti koje se odnose na pripremu za izgradnju i izgradnju
poddionica autoceste na Koridoru Vc i brzih cesta u odnosu na planiranu dinamiku iz
slijedecih razloga:

e Nepostizanje efektivnosti kreditnih sredstava obzirom da je Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o akcizama BiH, kojim je poveéan iznos akcize na gorivo na 0,20
KM/litri goriva, usvojen je tek pocetkom godine, €ime je znatno usporen postupak
potpisivanja sporazuma o zajmu sa medunarodnim kreditorima i s tim u vezi provodenja
procedura potpisivanja supsidijarnih ugovora, projektnih ugovora i podugovora o zajmu;

¢ Neishodovanje odobrenja za gradenje, neokoncanja tenderske procedure za zakljucenje
ugovora za gradenje i usluga nadzora nad gradenjem u planiranim rokovima, usporenog
usaglasavanja projektne dokumentacije sa zvani¢nim predstavnicima lokalnih zajednica,
usaglasavanja tehnickih rieSenja i sl. (detaljnije u tacki 3.3. i 3.4. Rebalansa plana
poslovanja);

¢ Nepostizanje efektivnosti sredstava iz Budzeta FBiH (sredstva Klirinskog duga Ruske
federacije i dobiti javnih preduzecéa), koja su u skladu sa Zaklju¢kom Viade FBiH
namijenjena za finansiranje izgradnje brzih cesta i autoceste.

Pored manije realizacije investicija u domenu izgradnje autocesta i brzih cesta u odnosu na
planirane vrijednosti, ovim revidovanim planom izvrSeno je usaglaSavanje plana kapitalnih
investicija u domenu upravljanja i odrzavanja, u domenu IT investicija, kao | ostalih
kapitalnih investicija. Isti ¢ce se realizirati u manjem iznosu u odnosu na planirane vrijednosti
prije svega zbog problema u provodenju tenderskih postupaka (Zalbeni postupci), kasnjenja u
izdavanju potrebnih dozvola, odlaganje zbog izrade projektne dokumentacije i ostalo (detaljnije u
tacki 3.6. Rebalansa plana poslovanja).
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2.1. PRIHODI, RASHODI | FINANSIJSKI REZULTAT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH, kojim se poveéala akciza na gorivo
usvojen je pocetkom 2018. godine. Na osnovu revidirane projekcije prihoda po osnovu namjenske
putarine za izgradnju autoceste uradene od strane Odjeljenja za makroekonosmku analizu UIO
revidovan je plan prihoda. Izvr§eno je uskladivanje procjene prihoda od cestarine, te su isti
umanjeni u odnosu na prvobitni plan. Operativni troskovi su veéi u odnosu na planiranu vrijednost
iz razloga usaglasavanja realne dinamike sa planiranim vrijednostima, a najveée odstupanje
(povecanje) u odnosu na plan se odnosi na tro§kove negativnih kursnih razlika, koje su rezultat
kretanja na trzistu.

Rekapitulacija revidovanog plana prihoda, rashoda i finansijskog rezultata:

Tabela 1.

R. Naziv Plan Rebalans Razlika RebZ(;ans

br. 2018. 2018. / Plan
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3

1 Prihodi 200,450,000 | 199,588,000 -862,000 99.57
2 | Operativni troSkovi 81,731,078 | 85,233,239 | 3,502,161 104.28
3 Finansijski rezultat (razlika prihoda i 118,718,922 | 114,354,761 | -4,364,161 96.32

rashoda)

Rekapitulacija revidovanog plana usluga odrzavanja, upravijanja i naplate cestarine

Tabela 2.
R. Naziv Han Rebalans Razlik Reb%;an
br. a 2018. 2018. . alans
{ Plan
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3
1 Usluge u domenu odrZavanja autoceste 6,600,200 4,156,810 | -2,443,390 62.98
2 | Usluge u domenu naplate cestarine 2,372,395 1,744,780 -627,615 73,55
3 | Usluge u domenu upravljanja autocestom | 1,526,400 2,687,133 | 1,160,733 176,04
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KAPITALNA ULAGANJA

Rekapitulacija kapitalnih ulaganja na izgradnji Koridora Vc i brzih cesta

Tabela 3.
Plan 2018. %
t?r. Opis godine Rezb: 1Igns Razlika Rebala
‘ (KM) ns/Plan
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3
1 | Otkup zemljiSta 35,690,000 14,590,000 | -21,100,000 40.88
a) finansiranje vlastitim sredstvima 30,690,000 14,590,000 | -16,100,000 47.54
b) budZetska sredstva FBiH - Potro3acka jedinica 5,000,000 0 -5,000,000 0.00
2 | Usluge projektovanja 6,034,500 2,993,825 -3,040,675 49.61
a) finansiranje vlastitim sredstvima 4,079,500 2,993,825 -1,085,675 73.39
b) budzetska sredstva FBiH - Potrodacka jedinica 1,955,000 0 -1,955,000 0.00
3 | Gradenje 328,529,533 92,958,018 | -235,571,515 28.30
a) finansiranje medunarodnim kreditima 267,430,158 90,458,018 | -176,972,140 33.82
b) budZetska sredstva FBiH - Potro3acka jedinica 52,699,375 2,000,000 | -50,699,375 3.80
c) finansiranje vlastitim sredstvima 8,400,000 500,000 -7,900,000 5.95
4 | Usluge nadzora nad gradenjem 20,424,583 5,115,000 | -15,309,583 25.04
a) finansiranje medunarodnim kreditima 17,394,941 4,915,000 | -12,479,941 28,26
b) budzetska sredstva FBiH - Potrosacka jedinica 2,339,642 100,000 -2,239,642 4.27
c¢) finansiranje vlastitim sredstvima 690,000 100,000 -590,000 14.49
5 | Usluge projekt menadzera 388,335 45,000 -388,335 11.59
a) finansiranje vlastitim sredstvima 388,335 45,000 -388,335 11.59
UKUPNO: | 391,066,951 | 115,701,843 | -275,365,108 29.59

Kao $to je vidljivo iz naprijed navedenog pregleda najznacajnije odstupanje u odnosu na

planirane aktivnosti se odnosi na kapitalna ulaganja na izgradnji Koridora Vc i usluga nadzora
nad izgradnjom.

Detaljna obrazlozenje za sve stavke kapitalnih ulaganja u izgradnju Koridora Vc i brzih
cesta data su u okviru takama 3.1., 3.2, 3.3. i 3.4. Rebalansa plana poslovanja.
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Rekapitulacija revidovanih planova ostalih kapitalnih investicija

Tabela 4.
R Rebalans %
; Naziv investicije Plan 2018. Razlika Rebalans
br. 2018.
/ Plan
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100
Kapitalna ulaganja na upravljanju i )
1 odrzavaniu autoceste 16,472,000 1,522,632 14,949,468 9.24
2 | Ulaganja u informacione tehnologije 1,598,000 127,736 -1,470,264 7.99
3 | Ostala kapitalna ulaganja 3,390,000 100,305 -3,289,695 2.96
UKUPNO | 21,460,000 1.750.573 -19,709,427 8.16

Detaljna obrazloZenja revidovanih planova kapitalnih ulaganja iz prethodne tabele data su u
tacki 3.6. Rebalansa plana poslovanja.
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3. REVIDOVANI PLAN POSLOVANJA PO POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

U nastavku se daje pregled revidovanih planova poslovnih aktivnosti — Rebalans, odnosno

uskladivanje planiranih aktivnosti sa realnom dinamikom poslovanja, sa pojasnjenjima za svako
eventualno odstupanje od Plana poslovanja za 2018. godinu:

3.1. EKSPROPRIJACIJA

Revidovani plan ulaganja u eksproprijaciju zemljista:

Tabela 5.
Procijenjena %o
R.br. Naziv investicije vrijednost Plan 2018. Rezl:)a1lg ns Razlika Rebalans
exproprijacije ) /Plan
1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100
Finansiranje vlastitim sredstvima 122,500,000 | 30,690,000 | 14,590,000 | -16,100,000 47.54
1. | AC Poprikuse - Nemila 8,000,000 | 2,000,000 | 4,000000 | 2,000,000 | 200.00
2. C%Nem"a‘vra”d“k (5.7 10,500,000 | 5,000,000 | 500,000 | -4,500,000 10.00
3. ﬁ‘g)\"a”d”k — Ponirak (5,3 4,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 500,000 |  125.00
AC Ponirak — Vraca (tunel
b | e o o 800,000 40,000 40,000 o| 100.00
AC Vraca (tunel Zenica) —
5. | Donja Gracanica (tunel 13,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 o| 100.00
Pecuj) (4 km)
6. | AC Tunel Pren] 1,000,000 | 1,000,000 0| -1,000,000 0.00
AC Mostar sjever - Mostar
% laodors 13,000,000 | 1,000,000 o| -1,000,000 0.00
8 ’;‘g)ms‘ar jug - Kvanj (8,5 12,000,000 | 2,000,000 | 100,000 | -1.900,000 5.00
9. | AC Kvanj - Buna (tunel 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 o| 100.00
Kvanj) (5,2 km)
10. | AC Buna - Pogitelj (7,2km) 4800000 | 750,000 | 750,000 0| 100.00
1. Crg)%c'te“ — Zvirovici (11 5,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 o| 100.00
12. | Ostale dionice 7,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | -1,500,000 50.00
13, Enf) Lasva — Nevié polje (24 41,000,000 | 10,000,000 | 1,300,000 | -8,700,000 13.00
Finansiranje po Zakljuéku Viade 64,000,000 | 5,000,000 0 -5,000,000 0.00
14. | AC Tuzla - Zepte (56 km) 45,000,000 | 3,000,000 0| -3,000,000 0.00
BC Praca - Gorazde (Faza l) )
15. | 3376 beny 13,000,000 | 1,000,000 o| -1,000,000 0.00
16, | BC Mostar — Siroki Brijeg - 6,000,000 | 1,000,000 o| -1,000000 0.00
granica RH
UKUPNO: 186,500,000 | 35,690,000 | 14,590,000 | -21,100,000 40.88
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Pojasnjenja odstupanja u odnosu na Plan poslovanja:

(1) Dionica Poprikuse — Nemila (5,4 km) - rebalansom je predvideno povecanje
sredstava zbog ubrzanog procesa eksproprijacije u odnosu na plan za 2018. godinu kao
i zbog velikog broja objekata na navedenoj dionici autoceste, gdje je potrebno
eksproprisati stambene objekte, zajedno sa prateéim objektima i drugom infrastrukturom.
Usporavanje aktivnosti na poddionici Nemila ~ Vranduk je dovelo do usmjeravanja
aktivnosti kako opcinskih komisija tako i timova za eksproprijaciju prema ovoj dionici §to
je dovelo do znatnijeg utro8ka sredstava i rebalansa plana poslovanja.

(2) Poddionica Nemila —Vranduk (5,7km) — rebalansom je predvideno smanjenje
troSkova buduci da ¢e do kraja 2018. godine doéi do znatno manjeg utro$ka sredstava
predvidenih za postupak eksproprijacije. Naime, Odlukom direktora JP Autoceste FBiH
zatrazeno je odlaganje eksproprijacije, odnosno da se izvr8i eksproprijacija samo 31
nesporne parcele rasporedene u 9 predmeta u k.o. Nemila i to nesporni dio od Vranduka
do magistralne ceste M17 3to iziskuje znatno manje izdatke nego je planom bilo
predvideno.

(3) Dionica Vranduk - Ponirak (5,3 km), rebalansom je predvideno poveéanje
sredstava za eksproprijaciju zbog dopune elaborata eksproprijacije kojim je obuhvaé¢eno
viSe parcela nego je Planom poslovanja za 2018. godinu predvideno. Za navedene
parcele i predmete su napravljene ponude i realizacija aktivnosti se oéekuje u tekuéoj
godini.

(6) Poddionica tunel Prenj - do kraja 2018. godine necée do¢i do realizacije sredstava
predvidenih za postupak eksproprijacije. Uraden je elaborat za ulaz i izlaz iz tunela Prenj
i deponije, koji pretezno obuhvata drzavno zemljiste, ali kako nije pribaviljena urbanisti¢ka
saglasnost niti je utvrden javni interes kao preduvjet za poéetak eksproprijacije, sam
postupak nije moguce zapodeti.

(7) Dionica Mostar sjever — Mostar jug (15 km), revidovanim planom je predvideno
smanjenje sredstava buduci da do kraja 2018. godine nece doéi do realizacije sredstva
planiranih za eksproprijaciju nekretnina obzirom da nisu ispunjeni preduvijeti za realizaciju:
nije pribavljena urbanisti¢ka saglasnost niti utvrden javni interes od strane Vlade FBiH.
(8) Dionica Mostar jug - Kvanj (8,5 km) - Elaborat eksproprijacije je uraden. Sklapanju
sporazuma o naknadi odnosno znatnijem utroSku sredstava prethodi obilazak terena,
pribavljanje nalaza vjeStaka, te dobivanje rjeSenja o eksproprijaciji $to ne iziskuje znatnije
sredstva. Svemu tome prethodi utvrdivanje javnog interesa Vlade FBiH za Sto ¢e se
pokrenuti procedura u narednom periodu. Samim tim, revidovanim planom smanjena su
sredstva za eksproprijaciju ove dionice.

(12) Ostale dionice: U dio ,ostale dionice* spadaju dionice na kojima je postupak
izgradnje zavr3en, izgradnja u toku ili je postupak eksproprijacije u zavrsnoj fazi. Prema
dosadasnjem iskustvu moguce su izmjene i dopune elaborata eksproprijacije (zbog
izgradnje pristupnih puteva, petlji, cjevovoda, izmjestanja elektriénih stubova, i dr.), te se
u tu svrhu planiraju sredstva za otkup nekretnina u postupku eksproprijacije. Kako dio
predmeta u kojima je odlu€ivano po Zalbama/tuzbama nece biti zavr§en u tekuc¢oj godini
rebalansom je predvideno smanjenje troSkova bududi da do kraja 2018. godine nece doci
do realizacije istih.

(13) Dionica LaSva - Nevi¢ polje (brza cesta) - rebalansom je predvideno smanjenje
sredstava buduc¢i da do kraja 2018. godine nece do¢i do realizacije aktivnosti na
eksproprijaciji. 1zvrSeni su uvidaji u otprilike 30 predmeta na terenu u katastarskim

il



op¢inama k.o. Mosunj i k.o. Vitez na LOT-u 5 dionice brze ceste Lasva — Nevi¢ polje.
Postupak eksproprijacije je privremeno obustavljen zbog neishodovanja urbanisticke
suglasnosti za dionicu, te ¢e se zavrsiti samo predmeti u kojima je rje$enje o eksproprijaciji
pravomoéno.
(14) Dionica Tuzla - Zepce (56 km) - Za ovu dionicu autoceste u fazi je izrada idejnog
projekta te pribavljanja potrebnih dozvola. Rebalansom je predvideno smanjenje sredstava
u odnosu na planirane vrijednosti iz razloga $to jo$ uvijek nije usvojen Prostorni plan FBiH,
nije pribavljena urbanisticka saglasnost niti utvrden javni interes, te samim tim ne o¢ekuje
se realizacija planiranih sredstava.

(15) Dionica Praca - Gorazde (Faza l) (13,78 km) (brza cesta) - Za dionicu brze ceste
Vlade FBiH je donijela Odluku o utvrdivanju javnog interesa kao dio cestovnog
povezivanja Sarajeva sa Gorazdem. Vlada Bosansko — Podrinjskog kantona i Direkcija za
ceste Bosansko — Podrinjskog kantona su zaduzeni da izradenu projektnu dokumentaciju
i elaborat o eksproprijaciji ustupe JP Autoceste FBiH d.0.0. Mostar. Preduvjet za pocetak
realizacije ove dionice je izrada elaborata eksproprijacije koji je dostavijen, ali ¢e se zbog
izmjena na trasi raditi dopuna istog.

(16) Dionica Mostar — Siroki Brijeg — granica RH (brza cesta) - rebalansom je
predvideno smanjenje sredstava buduci da do kraja 2018. godine neée doci do realizacije
sredstava za postupak eksproprijacije na ovoj dionici. Za dionicu brze ceste u fazi je izrada
idejnog rjeSenja te pribavljanja potrebnih dozvola. 1zrada elaborata eksproprijacije se ne
ocekuje u ovoj godini.

Vanparniéni postupci

Planom poslovanja za 2018. godinu planirano je 3.570.000 KM za isplatu po rieSenjima nadleznih
sudova $to predstavlja 10% ukupno planiranih sredstava za eksproprijaciju.

Kako je rebalansom Plana poslovanja za 2018. godinu do$lo da smanjenja ukupno planiranih
sredstava za eksproprijaciju, to se smanjuju i sredstva predvidena za isplatu po rjesenjima
nadieznih sudova i ista iznose 1.459.000,00 KM.

Revidirani plan aktivnostima podrske realizaciji projekata

Tabela 6.
- Naziv aktivnosti Planirano | Rebalans | oo | oo "
Br. 2018. 2018. z Ml
/ Plan
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100
Obaveze u sklopu poslova
1 eksproprijacije ( pristupni putevi, nasipi, 300.000 0| -300.000 0,00
manji zidovi i sl.)
UKUPNO AKTIVNOSTI 300.000 0| -300.000 0,00
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Pojasnjenja revidiranih stavki plana:

1. Planirane aktivnosti u sklopu poslova eksproprijacije (pristupni putevi, nasipi, manji zidovi
i sl.) nece se realizirati u 2018. godini, ali se oéekuje realizacije u narednoj godini.

3.2. PROJEKTOVANJE

Revidirani plan usluga projektovanja, kako slijedi:

Tabela 7.
Procijenjena Plan za
/ ugovorena 2018. %
:r Naziv investicije vrijednost godinu Rezl:)a1lg ns Razlika Rebalans
’ usluga (bez | ( bez PDV- ’ / Plan
PDV) u KM a) u KM
1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100
Finansiranje vlastitim sredstvima 8,357,678 | 4,079,500 | 2,993,825 | -1,085,675 73.39
Izrada ldejnog projekta i Studije
1 izvodljivosti brze ceste Nevi¢ Polje - 1,750,000 | 1,410,000 | 1,410,000 0| 100.00
Jajce - nastavak aktivnosti
Struéno savjetovanje za odabir tehnickih
2 rieSenja na dionici brze ceste Nevi¢ Polje 47,000 47,000 47,000 0| 100.00
- Jajce - nastavak aktivnosti
Generalni projekat i pre-fizibiliti studija
3 brze ceste Mostar — Siroki Brijeg — 388,370 250,000 220,000 -30,000 88.00
granica HR - nastavak aktivnosti
Korekcija postojeceg glavnog projekta
4 | brze ceste Lasva — Nevi¢ polje u 60,000 60,000 50,000 -10,000 83.33
podruéju poslovnih zona
Revizija Korekcija postojeéeg glavnog
5 projekta brze ceste LaSva — Nevi¢ polje u 20,000 20,000 10,000 -10,000 50.00
podruégju poslovnih zona
Izrada Idejnog projekta i pre-fizibiliti
studije modernizacije postojec¢e
6 saobracajnice i podizanja do nivoa brze 2,000,000 790,000 400,000 -390,000 50.63
ceste granica Hrvatske — Biha¢ — Kiju¢
125km
Struéno savjetovanje za odabir tehnickih
rieSenja modernizacije postojeée )
i saobracajnice do nivoa brze ceste o000 U L9000 50000 £5:00
granica Hrvatske — Biha¢ — Klju¢
Izrada Idejnog projekta i Studije
8 izvodljivosti za dionicu brze ceste Bihaé - 350,000 270,000 60,000 -210,000 22.22
Cazin - V.Kladusa 47km
Struéno savjetovanje za odabir tehnickih
9 rieSenja na dionici brze ceste Biha¢ - 51,000 40,000 10,000 -30,000 25.00

Cazin - V Kladusa 47km
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10

Izrada idejnog projekta i studija za
dobivanje urbanisticke saglasnosti za
dionicu autoceste Mostar jug - Buna -
nastavak aktivnosti

489,808

92,000

135,000

43,000

146.74

11

Stru¢no savjetovanje za odabir tehni&kih
rieSenja na dionici autoceste Mostar jug -
Buna - nastavak aktivnosti

27,500

7,500

23,000

15,500

306.67

12

Struéno savjetovanje za odabir tehnickih
rieSenja na dionici autoceste Poprikuse -
Nemila - nastavak aktivnosti

28,000

8,000

8,000

100.00

13

Glavni projekat petlji Nevi¢ Polje, Vitez
zapad i Vitez istok i Korekcija prilagodba
postojeéeg projekta Nevi¢ Polje - Vitez

150,000

150,000

98,600

-51,400

65.73

14

Izrada glavnog projekta privrcemenog
prikljucka na M17 na izlazu iz tunela Ivan
i glavnog projekta petlje Mostar sjever sa
priklju¢kom na M17 - Mostar sjeverna
obilaznica

150,000

160,000

135,162

-14,838

90.11

15

Revizija glavnog projekta priviemenog
prikljucka na M17 na izlazu iz tunela Ivan
i glavnog projekta petlje Mostar sjever sa
prikljuékom na M17 - Mostar sjeverna
obilaznica

35,000

35,000

18,600

-16,400

53.14

16

Idejni projekat (Fazna izrada) i fizibiliti
studija brze ceste Mostar — Siroki Brijeg
— granica HR

1,200,000

150,000

-150,000

0.00

17

Ostali projekti, studije, planovi, kao i
elaborati za potrebe pribavljanja
potrebnih saglasnosti

250,000

250,000

250,000

100.00

18

Izrada Idejnog projekta BC Praca -
Gorazde

50,000

50,000

50,000

100.00

19

1zvodenje geotehnickih istraznih radova i
izrada geoteh-nicke misije G21 i G23,
tunel Hranjen (Zaklju¢ak Viade)

60,000

60,000

58,463

-1,537

97.44

20

Izrada Glavnog projekta brze ceste
Pra¢a - Gorazde (dio saobracajnice)
(Zaklju¢ak Viade)

1,200,000

200,000

-200,000

0.00

Finan

siranje po Zaklju¢ku Vlade Vb: 1239/17

4,555,000

1,955,000

-1,855,000

0.00

21

Glavni projekat (Fazna izrada) brze
ceste Mostar — Siroki Brijeg — granica
HR: dionica M17 — Polog (14,5km) —
(Zaklju€ak Viade)

2,500,000

400,000

-400,000

0.00

22

Izvodenje geotehnickih istraznih radova i
izrada geotehnitke misije G21 i G23,
poddionica: Tuzla-Lukavac (Zaklju¢ak
Viade)

55,000

55,000

-55,000

0.00

23

Strukturiranje projekta dionice autoceste
Tuzla — Zepce (Zaklju¢ak Viade)

2,000,000

1,500,000

-1,500,000

0.00

UKUPNO:

12,912,678

6,034,500

2,993,825

-3,040,675

49.61
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Pojasnjenje revidovanog plana usluga projektovanja:

e (3) Generalni projekat i pre-fizibiliti studija brze ceste: Mostar—Siroki Brijeg—granica

HR:
Realizacija Ugovora je u skladu sa planiranom dinamikom. U toku realizacije pribavljeno
je izjaSnjenje grada Mostara na polozaj brze ceste Mostar sjever - Polog. S navedenim
izjaSnjenjem grada Mostara kompletirana su izjasSnjenja svih opéina kroz koje prolazi
predmetna brza cesta.

e (4) Korekcija postojeéeg glavnog projekta brze ceste LaSva — Nevi¢ polje u podrucju

poslovnih zona:
Ugovorena vrijednost predmetne usluge je manja od prvobitno planirane. Ugovor je u
zavrsnoj je fazi. U toku realizacije ugovora doSlo je do privremenih zastoja proisteklin
dodatnim usaglasavanjem sa op¢inom Vitez, kao i usaglasavanjem sa Prostornim planom
Srednjobosanskog kantona.

¢ (5) Revizija Korekcija postojeceg glavnog projekta brze ceste LaSva — Nevic¢ polje u

podrucju poslovnih zona:
Obzirom da je glavni projekat pretrpio viSestruke izmjene u procesu usaglasavanja sa
prostornim planovima SBK i Opéine Vitez, kasnilo se i sa izborom konsultanta. Trenutno
je u toku tenderska procedura za izbor revidenta glavnog projekta, a do kraja godine se
ocekuje pocetak realizacije ove aktivnosti, a okon&anje aktivnosti u narednoj godini.

e (6) lzrada Idejnog projekta i pre-fizibiliti studije modernizacije postojece
saobracdajnice i podizanja do nivoa brze ceste granica Hrvatske — Biha¢ - Kljué
125km:

Realizacija aktivnosti je pocela nesto kasnije jer je izbor najpovoljnijeg ponudaca zbog
zalbenog postupka, trajao nesto duze. Ugovor je potpisan tek pocetkom treceg kvartala
2018. godine, te je u skladu s tim revidovan plan.

e (7) Struéno savjetovanje za odabir tehni€kih rjeSenja na dionici brze ceste granica
Hrvatske — Biha¢ - Klju¢:

Izbor struénih savjetnika za odabir tehni¢kih rjeSenja modernizacije postojece
saobracajnice do nivoa brze ceste granica Hrvatske — Biha¢ — Klju¢ je u toku. Do kraja
2018. godine se ocekuje realizacija jednog dijela aktivnosti, a okon€anje u narednoj godini.

o (8) ldejnog projekta i Studije izvodljivosti za dionicu brze ceste Obilaznica Biha¢a —

Cazin - Velika Kladusa — RH:
Obzirom da je plan javnih nabavki usvojen tek u junu 2018. godine, kasnilo se i sa
potpisivanjem ugovora za ovu uslugu. S obzirom da na ovom prostoru nema usvojene
prostorno-planske dokumentacije, i da je tokom procesa projektovanja potrebno dodatno
usaglasavanje sa zahtjevima lokalnih zajednica, moguée je da dode do izvjesnog zastoja
u realizaciji ove aktivnosti. Do kraja 2018. godine se mozZe oéekivati da bude realizovan
samo jedan manji dio aktivnosti, dok ¢e preostali dio, biti realizovan u narednoj godini.

e (9) Strucno savjetovanje za odabir tehnickih rjeSenja na dionici brze Obilaznica
Bihaé¢a — Cazin — Velika Kladu$a — granica RH:

Obzirom da je izrada projekta u ranoj fazi realizacije, potreba za angazmanom stru¢nih
savjetnika za odabir tehnickih rjeSenja modernizacije ove brze ceste je prolongirana za
kraj ove godine.

* (10) lzrada idejnog projekta i studija za dobivanje urbanisticke saglasnosti za
dionicu autoceste Mostar jug - Buna:

11
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U toku realizacije ugovora doSlo je do privremenih zastoja proisteklin dodatnim
usaglasavanjem sa lokalnim zajednicama i opéinama grada Mostara. Ugovor bi trebao biti
okoné&an u 2018. godini. Vrijednost ove aktivnosti je uveéana u odnosu na predvidenu jer
je dio realizacije iz 2017. godine prenesen u ovu godinu.

(11) Struéno savjetovanje za odabir tehnickih rjeSenja na dionici autoceste Mostar
jug - Buna

Ugovor bi trebao biti okonéan u 2018. godini. Vrijednost ove aktivnosti je uveéana u odnosu
na predvidenu jer je dio realizacije iz 2017. godine prenesen u ovu godinu.

(13) Glavni projekat petlji Nevi¢ Polje, Vitez zapad i Vitez istok i Korekcija
(prilagodba) postojeceg projekta Nevié¢ Polje - Vitez

Vrijednost ugovorenih radova je neSto manja od planom predvidene. lako je ugovor
zavrSen i dostavljena dokumentacija u elektronskoj formi, radi naknadnih zahtjeva Opéine
Vitez i promjene koncepta prolaska brze ceste kroz poslovnu zonu Vitez, bilo je potrebno
izvrSiti odredene korekcije ove veé zavrSene projektne dokumentacije. Dostavljanje
dokumentacije se oéekuje u narednom periodu, ¢ime bi i formalno bio uspje$no okonéan
ovaj ugovor.

(14) Izrada glavnog projekta privremenog prikljucka na M17 na izlazu iz tunela lvan,
i glavhog projekta petlje Mostar sjever sa prikljuckom na M17-Mostar sjeverna
obilaznica

Ugovor je potpisan u martu 2018.godine. Projektant je zavrSio aktivnosti na rjeSenju
prikljuaka na oba lokaliteta. Realizacija ugovora prati predvidenu dinamiku i oekuje se
da ugovor bude realizovan u ovoj godini. Vrijednost ugovorenih radova je nes§to manja od
planom predvidene.

(15) Revizija glavnog projekta privremenog priklju¢ka na M17 na izlazu iz tunela
Ivan, i glavhog projekta petlje Mostar sjever sa prikljuckom na M17-Mostar sjeverna
obilaznica

Ugovor je potpisan u augustu 2018. godine. Realizacija ugovora prati predvidenu dinamiku
i o¢ekuje se da ugovor bude realizovan u ovoj godini. Vrijednost ugovorenih radova je
nesto manja od planom predvidene.

(16) Idejni projekat i fizibiliti studija brze ceste: Mostar — Siroki Brijeg — granica HR:
Aktivnost na izradi Idejnog projekta brze ceste: Mostar — Siroki Brijeg — granica HR i
odgovaraju¢ih studija jo§ nije otpoCela zbog nepostojanja prostorno planske
dokumentacije Grada Mostara i HNK. Trenutno je u toku izrada generalnog projekta
(idejnog rjeSenja) ove brze ceste Sto bi uveliko moglo pomoéi da se ubrza donos$enje
odluke i davanje saglasnosti na predloZzenu trasu, te omogucilo realizaciju ove planirane
aktivnosti.

(18) Glavni projekat (Fazna izrada) brze ceste Mostar — Siroki Brijeg — granica HR:
dionica M17 - Polog (14,5km) — (Zaklju¢ak Viade)

Planirana aktivnost na izradi prve faze glavnog projekta brze ceste: Mostar — Siroki Brijeg
— granica HR (od spoja sa M17 do naselja Rastani) nije otpocela. Pocetak realizacije ove
aktivnosti zavisi od obezbjedenja sredstava iz budzeta FBiH kao i od usvajanja prostorno
planske dokumentacije Grada Mostara i HNK.

(20) 1zrada Glavnog projekta brze ceste Praca - Gorazde (dio saobraéajnice):
Realizacija ove aktivnosti zavisi od obezbjedenja sredstava iz budzeta FBiH.

(21) 1zvodenje geotehnickih istraznih radova i izrada geotehni¢ke misije G21 i G23
za tunel Hranjen
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Zavr$eno izvodenje svih geotehnickih istraznih radova ¢ime je Ugovor uspjesno okonéan,
a vrijednost ugovora je manja od planirane.

e (22) Izvodenje geotehnickih istraznih radova i izrada geotehnicke misije G21 i G23,
poddionica: Tuzla-Lukavac
Krajem 2017. godine je pripremljena tenderska dokumentacija i objavljen javni natjeéaj na
koji se niko nije javio. Ponovno pokretanje ove aktivnosti zavisi od obezbjedenja sredstava
iz budZeta FBiH.

e (23) Strukturiranje projekta dionice autoceste Tuzla - Zep&e
Obzirom da su planirana sredstva Vlade FBiH (65 miliona KM), predvidena za izgradnju
ove autoceste, neznatna u odnosu na ukupnu investiciju to se namece potreba definisanja
prioriteta izgradnje i u skladu sa tim prilagodavanje i strukturiranje postojec¢eg projekta.
Vlada FBiH je svojim Zaklju¢kom podrzala Informaciju o nacdinu finansiranja ove aktivnosti.
Realizacija ove aktivnosti zavisi od obezbjedenja sredstava iz Budzeta FBiH.
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3.3. GRADENJE

Revidovani plan izgradnje na Koridoru Vc dat je u sljede¢em pregledu:

Tabela 8.
Procijenjenal/ Plan za
ugovorena 2018. ,,
R.br. Naziv investicije vrijednost godinu Rezt:)z;lg = Razlika Rebalaf;sIPIan
usluga ( bez | (bez PDV-a) ’
PDV ) u KM u KM
1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100
E:';zaisr"::"‘e edinarodnim 1.346.996.905 | 267.430.158 | 90.458.018 | -176.972.140 33,82
1. | Svilaj — Odzak, Faza Il 74.521.049 | 23.750.000 | 10.500.000 | -13.250.000 44,21
2. | Drivusa - Klopce 56.046.815 | 13.958.018 | 13.958.018 0 100,00
3. | Klopce - Donja Gra¢anica 180.336.366 | 58.000.319 | 60.000.000 1.999.681 103,45
4. | Nemila - Vranduk 67.671.718 9.120.971 0 -9.120.971 0,00
5. | Vranduk - Ponirak 93.903.934 | 15.922.841 0| -15.922.841 0,00
6. Ponirak - Vraca (tunel Zenica ) 165.412.208 | 24.115.687 0| -24.115.687 0,00
Vraca ( tunel Zenica ) - Donja -
7. Graanica ( tunel Pedyj ) 107.961.816 | 15.263.567 | 1.000.000 14.263.567 6,55
8. | Tardin - Ivan 188.346.429 | 18.834.643 0| -18.834.643 0,00
9. | Kvanj - Buna ( tunel Kvanj ) 191.847.908 | 19.184.791 0| -19.184.791 0,00
10. | Buna - Poditelj 42,948.662 | 14.175.873 | 5.000.000 -9.175.873 35,27
11. | Potitelj — Zvirovidi 188.000.000 | 55.103.448 0| -55.103.448 0,00
Finansiranje po Zaklju¢ku Vlade 225.500.000 | 52.699.375 | 2.000.000 | -50.699.375 3,80
BC Lasva - Nevi¢ Polje (Lot 1.
12. Vitez - Nevié Polje) 87.000.000 | 27.123.529 0| -27.123.529 0,00
13. | BC Pra¢a - Gorazde (Faza l) 67.000.000 | 17.186.957 | 2.000.000 | -15.186.957 11,64
14, | BC Mostar - Siroki Brijeg - 14.500.000 |  2.738.889 0| -2.738.889 0,00
granica RH
15. | AC Tuzla — Zepge 57.000.000 5.650.000 0 -5.650.000 0,00
Finansiranje vlastitim sredstvima 20.000.000 8.400.000 500.000 -7.900.000 5,95
16. J Sarajevska obilaznica (Lot 3B) 20.000.000 8.400.000 500.000 -7.900.000 5,95
UKUPNO: | 1.592.496.905 | 328.529.533 | 92.958.018 | -235.571.515 28,30

Napomena: U toku 2018. godine isplacen je avans za radove na poddionicama autoceste Buna
— Poditelj i Prac¢a — Gorazde (tunel Hranjen), a do kraja poslovne godine o¢ekuje se isplata avansa
za dionice, Vraca — Donja Graéanica.

Pojasnjenje revidiranih stavki:

o (1) Nastavak izgradnje dionice Svilaj — Odzak, 10,4 km
Ugovor sa lzvodagem radova konzorcijem Strabag AG & Euro-Asfalt d.o.0. & ZGP d.d. je
potpisan u septembru 2013. godine. Za nadzor nad radovima je angazovana kompanija
Aecom Inocsa. PoSto do kraja 2017. godine nije ishodovana izmjena Odobrenja za
gradenje za grani¢ni prelaz Svilaj, ovi radovi, kao i nedovr$eni radovi na naplatnom mjestu
Odzak i odmoristu Vrbovacki Lipik su preneseni u 2018. godinu sa planiranim pocéetkom
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od 15.03.2018. godine. Obzirom da lzmjena odobrenja za gradenje nije ishodovana na
vrijeme, radovi u zoni Graniénog prelaza su zapoéeli sa znatnim zaka$njenjem. Sa
Upravom za indirektno oporezivanje je dogovoreno da JP Autoceste realizuju radove u
Sirini trupa autoceste, dok ée ostatak radova na graniénom prelazu implementirati Uprava
za indirektno oporezivanje. Do kraja 2018. godine ¢ée biti realizovan vedi dio radova na
ovoj dionici autoceste, dok ¢e za 2019. godinu ostati da se zavr§e neki manji finalni radovi,
te izvrsiti konaéni obradun. U skladu sa navedenim revidovan je plan aktivnosti.

(2) Nastavak izgradnje autoceste na poddionici Drivusa — Klopce, 2,3 km

U 2018. godini su nastavljeni radovi na izgradnji poddionice Drivu$a-Klopée. Radove
izvodi kompanija Hering d.d. Siroki Brijeg. Zvani¢an pocetak radova je bio 10.10.2014.
godine. Nadzor na radovima obavlja Konzorcij Divel d.o.0. & TAEP. Cijeli tok izvodenja
radova su pratili problemi sa nepovoljnim inZinjersko-geoloskim karakteristikama terena,
sto je uzrokovalo odredene zastoje u radovima zbog neophodnosti izmjene projektne
dokumentacije. Ovi problemi su doveli do probijanja produzenog roka izgradnje
(15.03.2018.), ¢ime su dodatno optereceni ugovorni odnosi na realizaciji ovog Ugovora.
Radovi na ovoj poddionici su pri samom kraju i zavrSetak se ofekuje u narednih par
mijeseci, ukljuéujuéi i konaéni obraéun.

(3) Nastavak izgradnje poddionice autoceste Klopce — Donja Grac¢anica, 5,8 km
Ugovor za izgradnju je potpisan sa lzvodaéem radova konzorcijem Euro-Asfalt d.o.o0. &
Strabag AG, a radovi zvaniéno zapoceli 01.06.2016.godine. Nadzor na radovima obavlja
Konzorcij Ipsa - EGIS. Ova poddionica je locirana u podrudju sa izrazito kompleksnom i u
gradevinskom smislu izuzetno nepovoljnom geologijom koja oteZzava izvodenje zemljanih
radova i radova na osiguranjima Skarpi usjeka i zasjeka. Nazalost nakon provodenja
Ugovorom predvidenih dodatnih istraznih radova, pokazalo se da tehni¢ka rijesSenja
predvidena Osnovnim (Glavnim) projektom nisu adekvatno uvazila ovako slozene
inzinjersko-geoloSke uslove terena pa je na nekim dijelovima bila neophodna njihova
izmjena, $to je u odredenoj mjeri usporilo izvodenje radova.

U 2018. godini su izvodeni radovi na trasi i objektima. Radovi na trasi se izvode usporeno
posto je prethodno trebalo izmijeniti projektnu dokumentaciju i ovaj proces je pri samom
kraju. Jasno je da ¢e zbog teZine geoloskih prilika i na ovoj poddionici ugovoreni rok biti
probijen. Ovih dana se oéekuje procjena InZinjera za produZetak roka izvodenja.

(4) lzgradnja poddionice Nemila — Vranduk, 5,7 km

U toku je zavrSna faza izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta) za poddionicu
Nemila — Vranduk. Poddionica je veéim dijelom je locirana na padini sa desne strane rijeke
Bosne. lako se radi o nes$to lakS8em terenu, na pojedinim lokacijama trasa zadire u
potencijalno nestabilne dijelove terena. Osim izgradnje autoceste projekat ove poddionice
obuhvata izmjestanje magistralne ceste M-17.

lako je faza usaglaSavanja projektne dokumentacije sa zvaniéniim predstavnicima lokalne
zajednice (grad Zenica i MZ Nemila) ve¢ bila obavljena, ponovo su se pojavile odredene
grupe gradana, koje su iskazale nezadovoljstvo poloZzajem trase autoceste na ovoj
poddionici iz tog razloga je od projektanta zatrazeno da se ova poddionica podijeli u tri
sekcije, kako bi se dvije od njih mogle pustiti u tendersku proceduru, dok bi se tender za
izgradnju trece (srednje) sekcije u zoni uzeg naselja Nemile, pustio u proceduru po
zavr$etku usaglasSavanja trase autoceste na ovom lokalitetu. Ovi problemi su uticali na
realizaciju planiranih aktivnosti na ovoj poddionici autoceste.
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(5) Nastavak izgradnje poddionice Vranduk — Ponirak, 5,3 km

Ova poddionica je locirana na morfoloski zahtjevnom terenu u Vranduékoj kotlini i pored
otvorene trase obuhvata nekoliko zna€ajnijin objekata: 1 tunel, 2 mosta, 3 vijadukta i veci
broj potpornih i zastitnih konstrukcija na otvorenoj trasi. U toku je tenderska procedura na
evaluaciji ponuda za izbor najpovoljnijeg ponudada za izgradnju ove poddionice
autoceste. Prema procjenama realno je o€ekivati da ¢e do zaklju€enja ovih ugovora dodi
pocetkom 2019. godine.

U toku je tender za iskaz interesa za izgradnju ove poddionice autoceste (pretkvalifikacije).
Ukoliko bi aktivhosti oko tenderske procedure tekle prema predvidanjima, u prvoj polovini
2019. godine bi se mogao odekivati zavrSetak tenderske procedure i odluka o izboru
najpovoljnijeg ponudaca za izvodenje radova i nadzor na ovoj poddionici autoceste.

(6) lzgradnja dionice Ponirak - Vraca (tunel Zenica), 2,7 km

U toku je tenderska procedura za izbor izvodafa radova i nadzora na izgradnji za
poddionicu Ponirak — Vraca (tunel Zenica). Poddionica je duga 2,7 km, od toga sam tunel
~Zenica® iznosi 2,5 km. Prva faza tenderske procedure (predkvalifikacije) je zavr§ena i veé
duze vrijeme se ofekuje odgovor (,no objection*) kreditora (EIB), kako bi se zatraZile
finansijske ponude od ponudada koji su uspjeSno zavrsili pretkvalifikacije. lako je
opredjeljenje da se tenderska procedura zavrsi $to prije, nije realno ocekivati da se ugovori
za izgradnju i nadzor potpiSu do kraja 2018. godine. U skladu s tim revidovan je plan ovih
aktivnosti.

(7) Izgradnje poddionice autoceste Vraca (tunel Zenica) — Donja Gracanica (tunel
Pecéuj), cca4 km

Osim otvorenog dijela trase, poddionica obuhvata petlju i naplatno mjesto Zenica sjever,
jedan veci vijadukt preko naselja Donja Gra€anica (cca 400 m), tunel Hum (takode oko 400
m), dva kraca vijadukta, tunel Vraca (cca 300 m), te spojnu saobrac¢ajnicama prema centru
Zenice. Realizacija izgradnje ¢e se provesti prema ugovoru ,design and build“ (Zuti FIDIC).

Zavrsena je tenderska procedura za odabir izvodaga radova tako da se vrlo brzo oéekuje
potpis Ugovora sa izabranim izvodadem radova. Konsultant za usluge nadzora je ranije
odabran i Ugovor je vec potpisan. Obzirom da se u ovoj godini ne o¢ekuje realizacija ovih
aktivnosti revidovan je prvobitni plan.

(8) lzgradnja poddionice Taréin — Ivan (Lot 2.), cca 7 km

Poddionica osim tunela lvan duzine 1.7 km, obuhvata i dva vecéa vijadukta duzine 500 i
600 m u zoni naselja Rastelica, te ostatak trase koji je lociran uz rijeku Kala$nicu u blizini

magistralne ceste M-17 i Zeljeznicke pruge Sarajevo - Mostar. Poddionica je podijeliena u

dva lot-a.

Lot 1. ove poddionice obuhvata otvorenu trasu autoceste sa pripadajuc¢im objektima od

petlje Tardin do ulaza u tunel lvan, duzine cca 5 km.

Lot 2. ove poddionice €ini tunel lvan sa predusjecima u zoni ulaznog i izlaznog portala,

ukupne duzine cca 2 km. Osim tunela sastavni dio Lota 2. &ini i privremeni spoj na

magistralnu cestu M-17, ukljuéujuci i priviemeno naplatno mjesto na ovom spoju. Obzirom

da se kasnilo sa pokretanjem tenderske procedure, revidovan je prvobitni plan realizacije

za 2018.godinu.

Ukoliko bi aktivnosti oko tenderske procedure tekle prema predvidanjima, poetkom 2019.

godine se ocekuje odluka o izboru najpovoljnijeg ponudada i potpis Ugovora za izgradnju

poddionice autoceste Taréin — Ivan (Lot 2. — tunel lvan).
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ﬂc JP Rutuceste FBIH

(9) lIzgradnja poddionice Kvanj — Buna (tunel Kvanj), 5,2 km

Poddionica osim tunela Kvanj duzine 2,5 km, vijadukta Rotimski potok duzine 330 m,
obuhvata i ostatak cca 2 km otvorene trase.

U narednom period Ce se vrsiti pripreme za provodenje tenderske procedure za odabir
izvoda¢a radova i nadzora na ovoj poddionici autoceste. Razlog za kasnjenje sa
provodenjem tenderske procedure je uzrokovan kasnjenjem u isporuci projektne
dokumentacije, to je uticalo na neispunjenje plana za 2018.godinu.

Ukoliko bi aktivnosti oko tenderske procedure tekle prema predvidanjima, u prvoj polovini
2019. godine se ocekuje odluka o izboru najpovoljnijeg ponudada i potpis Ugovora za
izgradnju poddionice autoceste Kvanj — Buna ( tunel Kvanj ). Izgradnja ove poddionice bi
se ugovorila prema pravilima ,Zuti FIDIC*.

(10) Izgradnja dionice Buna — Po¢itelj, 7,2 km

Dionica autoceste Buna — Pocitelj locirana je na geoloski i morfoloski povoljnom terenu,
dosta jednostavna za izvodenje, gdje se osim otvorenog dijela trase gradi jedan
natputnjak, jedan potputnjak i jedno obostrano odmoriSte. Nakon zavrSetka tenderske
procedure, odabran je najpovoljniji ponuda& (Hering d.d. Siroki Brijeg) sa kojim je
25.05.2018. godine potpisan Ugovor za izvodenje radova. Zbog kasnjenja sa ishodenjem
Odobrenja za gradenje 1zvodac¢ je nesto kasnije uveden u posjed (03.08.2018. godine), te
je u skladu s tim revidovan prvobitni plan. Ugovor za usluge nadzora je potpisan ranije sa
konsultantskom firmom AECOM-Inocsa. Pripremni radovi na ovoj dionici su ve¢ zapogeli.
(11) lzgradnja poddionice Pogéitelj — Zvirovici, 11,1 km

Izgradnja ove poddionice obuhvata radove od stacionaze 0+000 do 11+075 u koju osim
otvorenog dijela trase spada veliki most Poditelj (duzine 975 m), petlja i naplatno mjesto
Pocitelj, te nekoliko vaznih objekata sa desne strane rijeke Neretve, od ¢ega su najvazniji
tunel Pocitelj (1,2 km), tri vijadukta i nastavak otvorene trase do petlje Zviroviéi.

Poslije obnavljanja tenderske procedure po ubrzanom postupku, u toku je prva faza
evaluacije ponuda za izgradnju ove poddionice autoceste. Prema obnovljenom tenderu
prema kojem su radovi podijeljeni u dva lot_a, gdje je Lot 1. obuhvatio otvorenu trasu i
objekte sa jedne i druge strane rijeke Neretve, dok su Lot_om 2. obuhvaéeni radovi na
velikom mostu Poditelj. Tenderska procedura za nabavku radova i usluga nadzora je u
toku. Prema procjenama realno je olekivati da ¢e do zakljuéenja ovih ugovora doci
poéetkom 2019. godine.

(12) Izgradnja brze ceste na dionici Lasva - Nevi¢ Polje (Lota 1. Vitez — Nevi¢ Polje)
Trasa LaSva — Nevi¢ Polje je dio nove prosirene evropske mreze brzih cesta tzv. ruta 2A
Okucani (HR) — Banja Luka — Jajce — Travnik — Lasva. Dionica ove brze ceste Lagva —
Nevi¢ Polje za koju je ve¢ izradena projektna dokumentacija (Glavni projekat) je duZine
24,5 km.

U 2018. godini je planirano provodenje tenderske procedura za izbor izvodaca i nadzora
zaizgradnju Lota 1. Vitez — Nevi¢ Polje, duzine cca 10 km. Kako bi se ovaj potez integrisao
u postojeCu saobracajnu mrezu, prije izgradnje ostatka ove brze ceste, potrebno je
izgraditi petlje na poéetku i na kraju ove poddionice putem kojih bi se ostvarila veza sa
postojeCom saobracajnom infrastrukturom. Za implementaciju ovog koncepta je bila
neophodna prilagodba projektne dokumentacije koja je trenutno u zavr$noj fazi. Zbog
kaSnjenja sa isporukom projektne dokumentacije, tender za izgradnju ove poddionice brze
ceste jo$ nije objavljen. Osim toga, nedavno se pojavio problem sa lokalnog nivoa, a radi
se o ishodenju saglasnosti na projektnu dokumentaciju od opc¢ina Vitez i Novi Travnik, §to

17



moze uzrokovati kasnjenja u ishodenju Odobrenja za gradenje i provodenju procesa
eksproprijacije. Ukoliko navedeni problemi budu uskoro rijeSeni i procedura tendera
protekne bez zastoja, otvaranje radova na ovom potezu brze ceste se ofekuje u prvoj
polovini 2019.godine.

(13) 1zgradnja brze ceste na dionici Praéa-Gorazde (Lot 1. Faze | - tunel Hranjen)
Dionica brze ceste Prafa-Gorazde je ukupne duzine 13,7 km. Faza | ove brze ceste
predstavlja izrada poluprofila brze ceste na njenoj cijeloj duZini. Faza Il bi podrazumijevala
kompletiranje ove saobracajnice na puni profil brze ceste i njena realizacija se ne predvida
u dogledno vrijeme.

Tenderska procedura za izbor izvodada radova za potrebe izgradnje (probijanja) tunela
Hranjen duzine 5,8 km, kao najvaznijeg objekat na ovoj brzoj cesti je zavr§ena, Ugovor sa
izvodadem radova Euro-Asfalt je potpisan 22.09.2018.godine.

Predmet tendera je iskop i primarna podgrada glavne i servisne tunelske cijevi sa
portalnim zonama. Zbog teSko¢a (nekoliko Zalbi) u provodenju tendera za nadzor na
radovima, koji jo$ nije izabran, radovi po ovom Ugovoru jo§ zvani€no nisu otvoreni i to je
osnovni razlog neispunjenja planirane realizacije na ovom projektu.

Realizacija izgradnje ée se provesti prema ugovoru ,design and build“ (Zuti FIDIC).

(14) Poéetak izgradnje BC Mostar - Siroki Brijeg - granica RH

U 2018.godini je bilo planirano provodenje tenderske procedura za izbor izvodaca i
nadzora za izgradnju brze ceste Mostar - Siroki Brijeg - granica RH tj. njenog po&etnog
dijela na spoju sa magistralnom cestom M-17. U skladu sa tehni¢kim rjeSenjem, ova brza
cesta bi se u konacnici prikljuéila na autocestu Koridora V¢ na podrucju Kuti-Livac.

Za realizaciju ovog dijela saobracajnice je 2018. godini predviden budzZet u iznosu od 13
miliona KM. Ovom investicijom bi se pokrila izrada projektne dokumentacije (idejnog i
glavnog projekta), troSkovi eksproprijacije, te troSkovi gradenja i nadzora za ovaj pocetni
dio brze ceste.

U toku je usaglasavanje tehni€kih rieSenja (u koje su involvirane i nadlezne sluzbe Grada
Mostara) u sklopu ldejnog projekta za potez ove brze ceste od buduce petlje na Autocesti
A1 Kuti-Livaé do spoja na mag. cestu M-17 u zoni Vrapcica.

Po zavrSetku prve faze projektovanja, koja zbog iz naprijed navedenih razloga kasni, $to
¢e dovesti do prolongiranja postupka eksproprijacije i provodenja tenderske procedure za
izbor izvodaca radova i nadzora. Okvirno se moze oéekivati da se ovaj proces zavrsi i
radovi zapo¢nu tek u drugoj polovini 2019. godine.

(15) Izgradnja dijela autoceste Tuzla - Zepée

Za Autocestu na pravcu Tuzla — Zepé&e je uradena projektna dokumentacija na nivou
Idejnog projekta. Planom su predvidena poéetna ulaganja od 65 miliona KM. Ovim
sredstvima bi se pokrili troSkovi studijsko-tehniéke dokumentacije, troskovi eksproprijacije
koji predstavljaju znacajnu stavku, te troSkovi izgradnje i nadzora na izvodenju radova.
Sredstva predvidena planom omogucuju da se izgradi prva faza (poluprofil) ove autoceste
na dionici od naselja Mihatovi¢i do Petlje Lukavac, &ime bi se postiglo rasterecenje
postojece saobraéajne mreze u zoni od Siékog Broda do Mihatovi¢a. Planirana sredstva
za izgradnju ove poddionice brze ceste jo§ nisu operativna i to je osnovni razlog
neispunjenja planiranih aktivnosti.

Nakon rjeSavanja imovinsko pravnih odnosa, kao preduslova za izgradnju navedene
sobraéajnice, JP Autoceste ¢e zapodeti procedure javne nabavke za odabir izvodaéa
radova i usluga nadzora nad gradenjem. Ukoliko planirane aktivnosti budu tekle bez
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dodatnih poteSkoca i finansijska sredstva za izgradnju budu obezbjedena, otvaranje
radova se o€ekuje tek u drugoj polovini 2019. godine.

(16) lzgradnja Sarajevske obilaznice (Lot 3B), 1,5 km

ZnacCaj izgradnje pomenute saobracajnice se =zasniva na potrebi saobracajnog
povezivanja Obilaznice Sarajeva sa saobracéajnicama nizeg ranga. Ova Cetverotraéna
saobracajnica osim otvorenog dijela trase obuhvata i dva vijadukta duzine od po 145 m.
Tenderska procedura za izbor izvodaca radova i nadzora je u toku. Tenderski postupak
je u nekoliko navrata prekidan i nastavljan nakon ulaganja zalbi i to je osnovni raziog
neispunjenja planirane realizacije. Ukoliko ne bude daljnjih problema u provodenju
tenderske procedure, krajem 2018. godine se ofekuje pocetak realizacije radova na
izgradnji Sarajevske obilaznice (Lot 3B).
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3.4.

1» FBIH

Revidirani plan usluga nadzora nad izvodenjem gradenja:

NADZOR NAD IZVODENJEM GRADENJA

Tabela 9.
Procijenjena/ | Plan za
ugovorena 2018.
R.br. Naziv investicije v?ijednost godinu Re,‘,%‘:';‘"s Razlika Rebal;ﬁs Plan
usluga (bez | (bez PDV- )
PDV) u KM a)
1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100
i::f;aisr::"‘e medunarodniny 66.148.774 | 17.394.941 | 4.915.000 | -12.479.941 28,26
1. | Svilaj— Odzak, Faza I 1983701 | 889115 | 540.000 -349.115 60,73
2. | Drivuga — Klopge 5556.423 | 908.005 | 775.000 133.005 85,35
3. | Klopge - Donja Gracanica 9.149177 | 3.437.194 | 2.850.000 -587.194 82,92
4. | Nemila— Vranduk 2738162 | 488.107 0 -488.107 0,00
5. | Vranduk - Ponirak 4.693.992 | 1.204.111 0| -1.204.111 0,00
6. Ponirak - Vraca (tunel Zenica) 6.258.656 | 1.402.802 0 -1.402.802 0,00
7. \c’;rz‘;aa rgltCL;”f't uzneenl'gz gl;j?m”a 5.476.324 | 1.567.362 | 300.000 | -1.267.362 19,14
8. | Targin - Ivan 8214486 |  821.449 0 -821.449 0,00
9. | Kvanj-Buna ( tunel Kvanj ) 11930563 | 1.193.056 0| -1.193.056 0,00
10. | Buna - Pocitelj 2564.289 | 2450540 | 450.000 | -2.000.540 18,36
11. | Pocitelj — Zviroviéi 7.583.000 | 3.033.200 0| -3.033.200 0,00
Finansiranje po Zakljuéku Viade 8.750.000 | 2.339.642 100.000 -2.239.642 4,27
12, sge'ﬁsmz\;igg‘c’:ﬁe'?”e (tot 1. 2000000 |  835.294 0| -835.204 0,00
13. | BC Praca - Gorazde (Faza |) 3.000.000 | 1.004.348 | 100.000 2004348 9,96
14, sg:i"cfg;' Siroki Brijeg - 750.000 | 150.000 0 -150.000 0,00
15. | AC Tuzla— Zepte 3.000.000 | 350.000 0 -350.000 0,00
Finansiranje vlastitim sredstvima 1.500.000 690.000 100.000 -590.000 14,49
16. | Sarajevska obilaznica (Lot 3B) 1.500.000 |  690.000 | 100.000 -590.000 14,49
UKUPNO: | 76.398.774 | 20.424.583 | 5.115.000 | -15.309.583 25,04

Revidovani plan usluga nadzora usaglasen sa revidovanom dinamikom gradenja.
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3.4.1. AngaZovanje konsultanta za projekt menadZzement

Plan angaZovanja konsultanata za Projekt menadZzment na izgradnji poddionica autoceste
na Koridoru Vc i brzih cesta prati aktivnosti na izgradniji i dat je u slijedeéem pregledu:

Tabela 10.
s %
Vrijednost Plan za Rebalans Rebalans
R.br. Naziv investicije ugovora/ 2018. 2018. Razlika / Plan
procjena

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100
Vraca (tunel Zenica) —

1 D.Graganica (tunel 520,000.00 132.229 25.000 -107.229 18.91
Peéuj) ’
Ponirak - Vraca (tunel

2 Zenica) 520,000.00 105.486 0 -105.486 0,00
Nemila - Vranduk i

3 Vranduk - Ponirak 440,000.00 98.621 20.000 -68.621 20,27
Kvanj - Buna (tunel )

4 Kvani) 520,000.00 52.000 0 52.000 0,00

UKUPNO: 2.000.000 388.335 45.000 -388.335 11,59

Pojasnjenja realizacije usluga projekt menadzmenta:

Zbog obima planiranih aktivnosti na izgradnji poddionica autocesta i brzih cesta planiran je
angazman konsultanata za projekt menadzment — tehni¢ku pomoc¢.
Obzirom da je u toku priprema tendera za izbor konsultanata za projekt menadzment —
tehni¢ku pomo¢ za poddionice: Vraca — D.Graganica, Ponirak - Vraca (tunel Zenica), Nemila -

Vranduk i Vranduk — Ponirak, saéinjen je revidovani plan usluga konsultanta.

3.5.

UPRAVLJANJE | ODRZAVANJE

Upravljanje i odrzavanje autoceste ima iznimno vaznu ulogu u organizaciji rada JP
Autoceste jer je odgovornost koncentrisana na sigurnost i zastitu korisnika autoceste, ali i za
naplatu usluge korisnicima autoceste A1. Izgradeni dio autoceste A1 kojim do 2017. godine
upravlja JP Autoceste FBiH duzine je cca. 91 km, a ukljucuje dionicu Zenica jug — Tar€in u duzini
od 81 km i dionicu Medugorje — Bija¢a u duzini od cca. 10 km. Pored navedenih dionica, JP
Autoceste FBIH su zaduzene i za upravljanje i odrzavanje izgradenog dijela brze ceste BC1 Butila
— Brije$ée duzine cca. 3,5 km. U narednom periodu oCekuje se zavrSetak radova i pustanje u
saobracaj dionica autoceste A1 Svilaj — OdZak i brze ceste BC1.
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Revidirani plan usluga u domenu odrzavanja autoceste

Tabela 11.
Vrijednost
ugovora/
procjenjena %
R.br. Naziv aktivnosti vrijednost 2%':2 Rezl:)a;lg ns Razlika Rebalans
radova/ ’ ’ / Plan
usluga ( KM
) bez PDV-a
1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100
f, [ =devneizimsiondizavanic 3,302,000 | 2,550,000 | 2,430,000 | -120,000 |  95.29
autoceste
Radovi na sanaciji kolovozne
2. | konstrukcije, objekata i zamjeni 4,467,000 | 2,467,000 | 1,079,090 | -1,387,910 43.74
opreme na objektima
Usluge izrade projektne
3. dokumentacije i nadzora na radovima 445,000 410,000 225,250 -184,750 54.94
sanacije
Monitoring elemenata okolida i
4, pregledi objekata i konstrukcija na 612,000 542,000 22,970 -519,030 424
autocesti
Odrzavanje uredaja i opreme za
5. zadtity od pozara i zastitu na radu 343,000 293,000 132,000 -161,000 45.05
g [ 2dzavane clekiroimesiiki 314,480 | 255,200 | 208,000 47200 | 8150
’ instalacija i uredaja ’ ’ ’ ' )
Odrzavanije vozila i radnih strojeva
7. Koje koristi SUIO 104,000 83,000 59,500 -23,500 71.69
UKUPNO IZ DOMENA ODRZAVANJA: 9,587,480 | 6,600,200 | 4,156,810 | -2,443,390 62.98

Pojasnjenje revidovanog plana usluga odrzavanja:

(1) Redovno i zimsko odrzavanje autoceste
Sredstva predvidena ovom stavkom odnose se na redovno i zimsko odrzavanje dionica
autoceste na kojima se odvija promet, te za odrzavanje sistema odvodnje na istim dionicama.
Realizacija se odvija planiranom dinamikom.
(2) Radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije, objekata i zamjeni opreme na
objektima
Planirane su aktivnosti koje ukljuuju sanaciju kolni¢ke konstrukcije, mosta MO6 na dionici
Podlugovi — JoSanica, uévrséivanje potpornog zida u Taréinu, kao i radove sanacije odvodnje
na lokacijama Samin gaj i Lepenica. Pored planiranih aktivnosti, sredstva iz ove pozicije
iskoridtena su i za hitne sanacije za koje se ukazala potreba u toku godine. Vece odstupanje
od planiranih sredstava nastalo je kao posljedica problema pri provodenju postupaka javnih
nabavki (za sanaciju mosta MOB6 ni nakon 2 provedena postupka nije izabran izvodac radova,
ponovljeni postupak se planirani raspisati do kraja godine), kadnjenja u izdavanju potrebnih
dozvola od nadleznih institucija (sanacija odvodnje) ili €injenice da preostali dio godine zbog
vremenskih prilika nije povoljan za izvodenje asfalterskih radova na sanaciji kolnicke
konstrukcije.
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(3) Usluge izrade projektne dokumentacije i nadzora na radovima sanacije

Kroz ovu aktivhost predvidena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju kolni¢ke
konstrukcije i objekata, kao i nadzor nad radovima sanacije. Takoder dio sredstava je
iskoristen i za izradu projekata i nadzor nad radovima hitnih sanacija za koje ukazala potreba
u toku godine. Razlozi za smanjenje planiranih sredstava su u tome 3to je dio aktivnosti
ugovoren za vrijednosti manje od planiranih, dio ugovora za nadzor nece biti realiziran zbog
¢injenice da nisu pokrenuti radovi ili djelom za preostale aktivnosti nakon pripreme ili
provodenja postupka javne nabavke nece preostati vremena za realizaciju do kraja godine.
(4) Monitoring elemenata okoliSa i pregledi objekata i konstrukcija na autocesti
Stavka se odnosi na geotehniCki monitoring postojeéih inklinometarskih instalacija duz
autoceste, glavne preglede objekata za premostavanje i kolni¢ke konstrukcije, te kontrolna
ispitivanja vezana za zastitu okoli§a. Nakon pripreme ili provodenja postupka javne nabavke
za glavne preglede objekata i kolni¢ke konstrukcije, za sto su previdena vecina sredstava iz
ove stavke, ne¢e dodi do realizacije do kraja godine, obzirom da ugovori nisu zaklju¢eni prije
perioda s povoljnijim vremenskim uvjetima.

(5) Odrzavanje uredaja i opreme za zastitu od pozara i zastitu na radu

Neophodno je redovno provoditi periodiéne preglede i kontrolno ispitivanje uredaja za zastitu
od pozara i zastitu na radu, kao i servisiranje sistema vatrodojave i gas detekcije u svim
objektima gdje su instalirani. Razlozi zbog kojih su planirana sredstva umanjena su u tome
8to je dio aktivhosti ugovoren za manje vrijednosti od planiranih ili se realizacije moze
oCekivati tek u narednoj godini, odnosno nakon provodenja postupaka javnih nabavki.
Kasnjenje u pokretanju postupaka javnih nabavki, u ovoj, kao i veéini drugih planiranih
aktivnosti je posljedica kasnijeg usvajanja Plana javnih nabavki.

(6) Odrzavanje elektro i masinskih instalacija i uredaja

Odrzavanje elektro i masinskih instalacija i uredaja odnosi se na odrzavanje rasvjete,
transformatorskih stanica, SN i NN elektro opreme, kao i sistema klimatizacije, ventilacije i
grijanja, te tunelskih ventilatora. Veéina aktivhosti se realizira u skladu s planiranim
sredstvima, dok ée dio aktivnosti biti moguée realizirati u narednoj godini.

(7) Odrzavanje vozila i radnih strojeva koje koristi SUIiO

Stavka se odnosi na nabavku rezervnih dijelova i redovno odrzavanje za sva vozila i radne
strojeve koje koristi SUIO. Aktivnosti se realiziraju po ranije potpisanim ugovorima.
Realizacija aktivhosti se provodi prema realnim potrebama za servisiranje i otklanjanje
kvarova na vozilima.
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Revidovani plan usluga u domenu naplate cestarine

Tabela 12.
Vrijednost
ugovora/
procjenjena %
R.br. Naziv aktivnosti vrijednost Plan Rebalans Razlika | Rebalans
2018. 2018.
radova/ / Plan
usluga ( KM
) bez PDV-a
1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100
Odrzavanje i dorada sistema
1. naplate cestarine na svim 1,474,650 | 1,345,800 928,411 -417,389 68.99
dionicama autoceste A1;
Nabavka materijala, opreme i
2. uredaja za potrebe rada sistema 677,095 662,095 460,610 | -201,485 69.57
naplate cestarine na autocesti A1;
3. Ostale aktivnosti. 384,500 364,500 355,758 -8,742 97.60
UKUPNO IZ DOMENA NAPLATE: 2,536,245 | 2,372,395 | 1,744,780 | -627,615 73.55

Pojasnjenja revidovanog plana aktivnosti:

Odrzavanje i dorada sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1
Aktivnost se odnosi na odrzavanje i doradu sistema naplate cestarine na svim dionicama
autoceste, odrzavanje backup sigurnosnih rjeSenja, kao i usluge prihvata bankovnih kartica
na sistemu naplate cestarine. Sve aktivnosti na redovnom, vanrednom i interventnom
odrzavanju implementiranog sistema naplate cestarine na autocesti A1 se vr§e kontinuirano
i sukladno potrebama. Smanjenje vrijednosti u odnosu na planirana sredstva je izvr§eno
najve¢im djelom zbog €injenice da je u novom ugovoru za odrzavanje sistema naplate koji
je stupio na snagu 01.10.2018. godine razdvojene aktivnosti odrzavanja softwara i nabavke
hardwara te do kraja godine nece biti realizacije za ugovor koji se odnosi na nabavku
hardwara.

Nabavka materijala, opreme i uredaja za potrebe rada sistema naplate cestarine na
autocesti A1

Aktivnost se odnosi na nabavku magnetnih kartica, bankarske opreme i rezervnih dijelova
za potrebe naplate cestarine, bankovnih vreéica za pakovanje novca, zatim nabavku termo
ading rolni, ribon traka davaca kartica, brklji/letvi za rampe naplate cestarine, kao i nabavku
ACC TAG uredaja. Smanjenje planiranih sredstava je izvr§eno na osnovu realnih potreba i
¢injenice da ¢e dio aktivnosti biti moguce realizirati u narednoj godini, nakon provodenja
tenderskih postupaka.

Ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti obuhvacaju stavke kao $to su nabavka naftnih derivata i ostalih pratecih
roba za sluzbena vozila, odrzavanje higijene i Cisto¢e objekata JP Autoceste FBiH, te
zamjenu oste¢enog sitnog inventara u naplatnim ku¢icama. sukiadno potrebama. Smanjenje
planiranih sredstava je izvr§eno na osnovu procjene potro$nje naftnih derivata za sluzbena
vozila.
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Revidovani plan usluga u domenu upravljanja autocestom

Tabela 13.
Vrijednost
ugovoral
procjenjena %
R.br. Naziv aktivhosti vrijednost i REoalans Razlika | Rebalans
2018. 2018.
radova/ ! Plan
usluga ( KM
) bez PDV-a
1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100
Odrzavanje sistema upravljanja
1. | autocestom i daljinskog nadzora nad 1,024,000 | 1,009,000 | 2,339,596 | 1,330,596
tunelima na svim dionicama autoceste
Odrzavanije IT sistema za podriku
2. | sistema upravljanja i pomoénih 594,765 265,400 129,600 [ -135,800
sistema
Izrada projektne dokumentacije za
prosirenje funkcionalnosti sistema "
B upravljanja i poboljSanje sigurnosti 22000 221000 LS 33,983
saobracaja na autocesti
Aktivnosti za poboljSanje sigurnosti )
s saobracaja na autocesti 200 31,000 30,920 80
UKUPNO IZ DOMENA SIGURNOSTI I
UPRAVLJANJA AUTOCESTOM: 1,870,765 | 1,526,400 | 2,687,133 | 1,160,733

Pojasnjenja revidovanog plana aktivnosti:

(1) Odrzavanje sistema upravljanja autocestom i daljinskog nadzora nad tunelima na
svim dionicama autoceste

Odrzavanje sistema upravljanja autocestom i daljinskog nadzora nad tunelima na svim
dionicama autoceste A1, neophodno je kako bi sistem funkcionirao ispravno i bez zastoja.
Aktivnost takoder ukljuuje i odrzavanje verifikacionog videonadzora, kao i stru¢no
osposobljavanje grupe za odrzavanje sistema nadzora. Najveéi dio planiranih sredstava se
odnosi na odrzavanje sistema upravljanja i nadzora. Kako nije doslo do realizacije planirane
aktivnosti kojom je obuhvaéena nadogradnja i odrzavanje sistema na svim izgradenim
dionicama, aktivnost je bila predvidena u kapitalnim ulaganjima, odrzavanje postojeéeg
sistema je nastavljeno po ugovoru za vrijednost preostalih sredstava iz okvirnog sporazuma,
$to je za posljedicu imalo znatno poveéanje sredstava na ovoj stavci.

(2) Odrzavanje IT sistema za podrsku sistema upravljanja i pomoénih sistema
Aktivnost se odnosi na odrzavanje IT sistema koji sluze kao podr§ka sistemu upravljanja, a
ukljuéuje: odrzavanje sistema mrezne infrastrukture, zatim sistema za pohranu podataka i
serverske infrastrukture, magistralnog opti€kog kabla, najam profesionalnih industrijskih
linkova, te nabavku rezervne serverske opreme. Sredstva su umanjena u odnosu na ranije
planirane vrijednosti zbog &injenice da nakon provodenja tenderskih postupaka neée modi
biti moguéa potpuna realizacija do kraja godine.

(3) lzrada projektne dokumentacije za prosirenje funkcionalnosti sistema upravljanja
i poboljSanje sigurnosti saobraéaja na autocesti
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Projektna dokumentacija za proSirenje funkcionalnosti sistema upravljanja i pobolj$anje
sigurnosti saobracaja na autocesti podrazumijeva izradu prometnog i protupozarnog
elaborata, te izradu operativne strategije rada ventilacije u tunelima na autocesti A1, kao i
izradu prometnih scenarija za sistem upravljanja autocestom, zatim izradu projekta vodenja
saobracaja na autocesti, te projekt rekonstrukcije videonadzora na autocesti. Smanjenje u
odnosu na ranije planirane vrijednosti je najve¢im djelom posljedica toga da su vrijednosti
realiziranih ugovora manje od planiranih sredstava.

(4) Aktivnosti za poboljSanje sigurnosti saobracaja na autocesti

Stavka ukljuéuje otklanjanje efekta aquaplaninga na mostu M6 dionice Podlugovi — Sarajevo
sjever, kao i provodenje informativnih kampanja za sigurno koriStenje autoceste. Aktivnost

se realizira planiranom dinamikom.

OSTALA KAPITALNA ULAGANJA

3.6.1 Revidovani plan kapitalnih ulaganja u domenu upravljanja, odrzavanja | naplate cestarine

Tabela 14.
g Naziv aktivnosti gagigano jiRebalans Razlika RebZol ns
br. 2018. 2018. a
/ Plan
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100
Nadogradnja i odrZzavanje sistema
1 | upravljanja i nadzora prometa na autocesti sa | 6,900,000 0 -6,900,000 0.00
implementacijom ITS-a;
Izvodenje radova na izgradnji zidova za
2 | zastitu od buke, te prateéih i usluznih 600,000 0 -600,000 0.00
objekata uz autocestu;
Nabavka vatrogasnih vozila i opreme za
g vatrogasnu jedinicu JP AC; 1,800:000 0 =1,909,000 0.00
Nabavka sluzbenih vozila, radnih strojeva,
4 alata i opreme za odrZzavanje autoceste; 2:400,000 4951626 =1 990;074, 19,94
Rekonstrukcija i uredenje poslovnih objekata
5 u vlasniStvu JP Autoceste FBiH; 788,000 76925 -770.075 221
Nabavka opreme za pobolj$anje sigurnosti )
6 saobracaja na autocesti 1,000,000 260,225 739,775 26.02
7 Hardverska | softvgrska rieSenja, te usluge za 1,670,000 526,656 1,143,345 31.54
potrebe IT sistema;
8 Natiavka _elektroopreme i instalacija za 562,000 254.200 -307,800 45.23
odrzavanje autoceste;
lzrada projektne dokumentacije za prosirenje
9 | i poboljanje rada sistema u odrzavanju i 437,000 4,900 -432,100 1.12
upravljanju autocestom;
10 Testna nadogradnja novih tehnologija u 300,000 0 -300,000 0.00
sustavu naplate.
UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA: | 16,472,000 | 1,522,532 | -14,949,468 9.24
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Pojasnjenja revidovanog plana investicija:

¢ (1) Nadogradnja i odrzavanje sistema upravijanja i nadzora prometa na autocesti sa
implementacijom ITS-a
Aktivnost se odnosi na implementaciju projekta nadogradnje ITS-a na dionici BiljeSevo —
Sarajevo sjever na autocesti A1 i dionici brze ceste BC1 Butila - BrijeSce, te nadogradnju i
odrzavanje sistema na dionicama na kojima je ranije implementiran. Aktivnost previdena
planom je odlukom Uprave podijeljena na viSe podaktivnosti : implementacija ITS-a na 47
km autoceste, na kojima ranije nije implementiran, odrzavanje software djela i odrzavanje
hardware djela. Tehnicki dio tenderske dokumentacije je prilagoden za raspisivanje na vi§e
postupaka, pojedinac¢no za svaku od navedenih podaktivnosti, a realizacija ¢e biti moguca
nakon zavrSetka navedenih postupaka i oéekuje se u narednoj godini.

e (2) lzvodenje radova na izgradnji zidova za zastitu od buke, te pratecih i usluznih
objekata uz autocestu
U skladu s Programima i standardima izgradnje prateéih objekata i obavljanja prateéih
djelatnosti na cestovnom zemljiStu autocesta i brzih cesta u planu je | faza izgradnje prateéih
usluznih objekata uz autocestu. Pokretanje tenderskog postupka i sama realizacija ¢e se
provesti nakon zavrSetka projektne dokumentacije i ishodenja potrebnih dozvola i
suglasnosti koje su propisane zakonskom regulativom. Budué¢i da navedene prethodne
aktivnosti nisu zavrSene, realizacija ove aktivnosti je odgodena za narednu godinu.

e (3) Nabavka vatrogasnih vozila i opreme za vatrogasnu jedinicu JP Autoceste
JP Autoceste ima obavezu nabaviti vozila za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice.
Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice su u okviru operativnih i drugih poslova
utvrdenih u Zakonu o zastiti od pozara i vatrogastvu, duzni osigurati da u svakom momentu
i u svim uslovima budu spremni za blagovremeno i efikasno gasenje pozara i zastitu i
spasavanije ljudi i materijalnih dobara na autocesti. Tenderski postupak koji je pokrenut u
prethodnoj godini, nakon viSe Zalbenih postupaka je poniSten. U toku je provodenje
ponovljenog tenderskog postupka, a realizacija se o€ekuje u narednoj godini.

e (4) Nabavka sluzbenih vozila, radnih strojeva, alata i opreme za odrzavanje autoceste
Stavka se odnosi na nabavku vozila za potrebe SUIO, kao i na nabavku robotskih i ruénih
kosilica, sustava za ranu detekciju zaledenosti kolnika, te alata i potro$nih materijala za
potrebe internih odjela odrZzavanja. Planirana sredstva su umanjena iz razloga $to nisu
zavrSeni tenderski postupci za sustav za ranu detekciju zaledenosti kolnika i dio vozila, koji
su u pripremi ili ve¢ u toku, a realizacija za se o¢ekuje u narednoj godini.

e (5) Rekonstrukcija i uredenje poslovnih objekata u viasni$tvu JP Autoceste
Aktivnost se odnosi na rekonstrukciju i uredenje objekata u vlasniStvu JP Autoceste FBiH.
Pokretanje tenderskog postupka i sama realizacija ¢e biti moguéa nakon zavr$etka projektne
dokumentacije i ishodenja potrebnih dozvola i suglasnosti koje su propisane zakonskom
regulativom. Postupak ishodenja potrebnih dozvola je pokrenut u prethodnoj godini,
medutim jo$ uvijek nije zavrSen te je to glavni razlog zbog kojeg realizacija nije moguca u
ovoj godini.

e (6) Nabavka opreme za poboljSanje sigurnosti saobracaja na autocesti
Nabavka opreme za poboljSanje sigurnosti saobra¢aja na autocesti ukljucuje nabavku
uredaja za ometanje ulaska Zzivotinja na autocestu, zatim nabavku ublazZivaéa udara,
nabavku i ugradnju sigurnosne ograde, te prometne signalizacije. Najveéi dio planiranih
sredstava se odnosi na izmjenu sigurnosnih ograda uz portale i elemente ITS-a, za $to je

27



A

realizacija odgodena zbog promjena u provodenju tenderskog postupka. Smanjenje
planiranih vrijednosti je izvrSeno zbog &injenice da nakon realizacije postupaka javnih
nabavki, realizacija svih planiranih aktivnosti neée biti moguéa u ovoj godini.
e (7) Hardverska i softverska rjeSenja, te usluge za potrebe IT sistema
Nabavka se odnosi na nabavku servera i serverske opreme (prvenstveno radi zamjene
starih servera i serverske opreme zbog isteka vijeka trajanja), nabavku mrezne opreme, kao
i ostalih usluga i opreme za potrebe IT sistema. Radi se o kljuénim sistemima kao §to su:
sistem naplate cestarine, sistem upravljanja i nadzora autocestom itd. Smanjenje planiranih
vrijednosti je izvr§eno na osnovu procjene da se pokrenuti tenderski postupci neée zavrsiti
ili nakon zavrsetka istih neée preostati vremena za realizaciju veéine planiranih aktivnosti u
ovoj godini.
e (8) Nabavka elektroopreme i instalacija za odrzavanje autoceste
Nabavka elektroopreme i instalacija za odrZzavanje autoceste odnosi se na izgradnju SN
kabelskih veza TS, kao i nabavku signalnih kabela i opreme. Smanjenje planiranih
vrijednosti je izvrSeno zbog CEinjenice da nakon realizacije postupaka javnih nabavki,
realizacija svih planiranih aktivnosti, prvenstveno izgradnja SN kabelske veze sa TS na petlji
Kakanj, neée biti moguéa u ovoj godini.
o (9) lzrada projektne dokumentacije za prosirenje i poboljSanje rada sistema u
odrzavanju i upravljanju autocestom
Stavka obuhvadéa sljedeée aktivnosti:
e |zrada uputa i standarda za redovno i zimsko odrZzavanje autoceste;
e |zrada i revizija Glavnog projekta ITS-a na dionici Butila-Brije$ée, te nadzor nad
implementacijom istog;
e lzrada i revizija Glavnog projekta sistema za mjerenje visine vozila na ulazu na
naplatno mjesto Zenica jug.
Smanjenje planiranih vrijednosti je izvrSeno zbog &injenice da nakon realizacije postupaka
javnih nabavki, realizacija svih planiranih aktivnosti neée biti moguéa u ovoj godini.
Tenderski postupak koji se odnosi na izradu uputa i standarda za redovno i zimsko
odrzavanje, na $to se odnosi veéina planiranih sredstava, nece biti zavr§en do kraja godine.
e (10) Testna nadogradnja novih tehnologija u sustavu naplate
U okviru stavke planirano je testiranje novijeg i savremenijeg sistema za naplatu cestarine,
koji ima brojne prednosti u odnosu na postojeéi sistem za naplatu cestarine, ¢ime bi se
ubrzao i pojednostavio sam proces naplate, a samim tim i kvalitet usluge korisnicima
autoceste podigao na vecu razinu. ZavrSena je tenderska procedura, ali je realizacija
moguca u narednoj godini.
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3.6.2 Kapitlana ulaganja u domenu IT

Revidovani plan kapitalnih ulaganja

Tabela 15.
Vrijednost
ugovora/ %
. . . procijenjena Plan za Rebalans .
R.br. Naziv aktivnosti vrijednost 2018. u 2018. Razlika R7t;’a:laa:1ns
radova/
usliuga
2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100
Nabavka softverskih rjeSenja i
licencnih pretpostavki neophodnih 960,000 960,000 0 -960,000
za poslovanje preduzecéa
Nabavka racdunarske opreme,
printera, MFU/MFP  uredaja, :
serverske, mrezne i razli¢ite druge 238,000 238,000 127,736 110,264
dijagnosti¢ke opreme i alata
Nabavka Sistema za upravljanje _
dokumentima (DMS) 400,000 400,000 0 400,000
UKUPNO: 1,598,000 | 1,598,000 127,736 | -1,470,264

Pojasnjenja revidovanog plana investicija:

(1) Nabavka softverskih rjesSenja i licencnih pretpostavkih neophodnih za poslovanje
preduzeéa ukljuéuje nabavku/dogradnju informacionih sistema kao $to su ERP (novi
softverski moduli za IFIS - integralni finansijski informacioni sistema, OWIS — Workflow
Document Management System za nove uposienike i modeliranje novih poslovnih procesa,
nabavka novih Microsoft operativnih sistema po isteku Windows XP-a i sl.). U ove aktivnosti
ukljuéene su i aktivnosti na proSirenju potporne informati¢ke infrastrukture i GIS-a za potrebe
Preduzeéa. Najveéi dio ovih projekata je pokrenut, te je formirana ili pokrenuta javna
nabavka, ali je izvjesno da nece biti realizirani u 2018. godini. Kako je potpisivanje ugovora
oekivano u 2019. godini, realizacija utroSka sredstava je ofekivana u predstojeéem
periodu. Do kasnjenja je doslo zbog znacdajnih promjena na trzistu rieSenja GlIS-a i BIM-a,
te zbog ponovljenog postupka javne nabavke.

(2) Nabavka racunarske opreme, printera, MFU/MFP uredaja, serverske, mrezne i
druge dijagnosticke opreme i alata ukljuduje aktivnosti nabavke novih jedinica, printera,
servera, switcheva, routera i slicne opreme neophodnih za rad lokalnih sistema. Takoder,
ova aktivnost involvira nabavku dijagnosticke opreme (uredaji za mjerenje kvaliteta
instalacija), te razli¢itih alata neophodnih za obavljanje ovog posla. Ova aktivnost se ralizira
u skladu sa realnim, a te$ko predvidivim potrebama Preduzeéa.

(3) Sistem upravljanja dokumentima DMS je proces planiranja, implementacije i
odrzavanja Document Managament Systema za potrebe pracenja projekata gradnje, kao
kljuénog faktora za izradu novih dionica Autoputa Vc. Planirano je da implementacija ovog
sistema rezultira boljom koordinacijom plana gradnje, kao i prijevremeno otkrivanje kratkih
rokova, ili nekih neplaniranih zastoja. Tenderska dokumentacija za ovaj projekat je
napisana, predstoji raspisivanje javne nabavke u 2018. godini, ali se prve aktivhosti u
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realizaciji planiranih sredstava o€ekuju u 2019. godini. Do kasnjenja u realizaciji plana
poslovanja je doslo zbog znacajnih tehnoloskih promjena na trzistu DMS rje$enja i potrebe

za izmjenom specifikacije.

3.6.3 Ostala kapitalna ulaganja

Revidovan plan ostalih kapitalnih ulaganja

Tabela 16.
Plan za %
R.br. Naziv aktivnosti 2018, | Rebalans | o lika | Rebalans
. 2018
godinu /Plan
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100
1. Nabavka sluzbenih vozila 310,000 0 -310,000.00 0.00
2. Nabavka kancelarijskog namjestaja 80,000 100.305 20.305 125,38
3 Adaptacija arhivskog depoa na Bijadi i 150,000 0 -150,000.00 0.00
Mostaru
Nabavka projekta, zemljiSta/objekta za )
4, poslovnu zgradu u Mostaru 2,850,000 0 2,850,000.00 0.00
UKUPNO: 3,390,000 0| -3,390,000.00 2,96

Pojasnjenja revidovanih stavki:

e (1) Nabavka sluzbenih vozila — nece biti realizacije u ovoj godini iz razloga jer nije
pokrenuta procedura nabavke vozila.
e (2) Nabavka kancelarijskog namjestaja je izvrS8ena putem postupka nabavke koji je
proveden u 2017. godine, ali do realizacije je doslo tek u 2018. godini. A planirana nabavka

namjestaja u 2018. godini nije realizirana.

e (3) Adaptacija arhivskog depoa Bijaca — nabavka se neée realizirati u 2018. godini, iz

razloga sto nije doslo do realizacije | faze uredenja arhivskog depoa.

e (4) Nabavka projekta, zemljiSta/objekta za poslovnu zgradu u Mostaru — se nece
realizirati jer nisu pokrenute aktivnosti u proteklom periodu.
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3.7.

PRIHODI | RASHODI

Revidovani plan prihoda

Tabela 17.
Rebalans %
R.Br. Naziv prihoda Plan 2018. Razlika | Rebalans
2018. god.
/ Plan
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3"100
1. Prihod od akcize 162,400,000 | 163,038,000 638,000 100.39
2. Prihod od cestarine 36,500,000 | 35,500,000 | -1,000,000 97.26
Prihod od naknade za koritenje
3. cestovnog zemljista 550,000 550,000 0 100.00
4, Ostali prihodi 1,000,000 500,000 -500,000 50.00
Ukupno prihodi: 200,450,000 | 199,588,000 -862,000 99.57

Kao $to je vidljivo iz prethodne tabele prihodi ée se uglavhom ostvariti u planiranim

vrijednostima, osim prihoda od cestarine za koje se ofekuje manje izvrSenje u odnosu na

planirane vrijednosti, kao i ostali prihodi.

Od strane Odjelienja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje

revidovana je projekcija prihoda za namjenske putarine za izgadnju autoceste, te u skladu s tim
izvrSeno je uskladivanje projekcije prihoda od akciza.
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Revidovani plan operativnih rashoda

Tabela 18.
R.br Naziv troskova Planirano | Rebalans | pp | popth
-or- 2018 2018 Rt
Plan
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100
1 Nabavna vrijednost prodate robe 369.210 200.000 | -169.210 54,17
2 UtroSene sirovine i material 310.885 205.786 | -105.099 66,19
3 UtroSena energija i gorivo 1.485.000 | 1.407.258 -77.742 94,76
4 UtroSeni rezervni dijelovi 71.000 71.000 0 100,00
5 Otpis sitnog inventara, ambalaZe i autoguma 81.000 97.530 16.530 120,41
6 Troskovi pla¢a 14.982.112 | 14.982.112 0 100,00
7 Troskovi sluzbenih putovanja zaposlenih 145.000 75.000 -70.000 51,72
g (|| rosloviiostalihiprimanjetenacty 1417190 | 1.410.000 |  -7.190 99,49
mat.prava zaposlenih
9 Trodkovi naknada ostalim fizickim licima 205.500 170.000 -35.500 82,73
10 | Troskovi usluga odrzavanja 10.591.254 | 8.136.591 2 454.663 76,82
11 Troskovi zakupa 678.164 577.550 | -100.614 85,16
12 | TroSkovi sajmova 50.000 50.000 0 100,00
13 | TroSkovi reklame 181.000 44174 | -136.826 24,41
14 | Troskovi ostalih usluga 274.500 158.787 | -115.713 57,85
15 Amortizacija do visine porezno priznatih 40.380 000 | 40.380.000 0 100,00
rashoda
Troskovi rezervisanja za naknade i druge
16 beneficije 55.000 55.000 0 100,00
17 'él'treotzkovi rezervisanja za sudske sporove i 232 833 232 833 0 100,00
18 | Troskovi neproizvodnih usluga 550.500 655.840 105.340 119,14
19 | TroSkovi reprezentacije 52.000 32.000 -20.000 61,54
20 | Troskovi premija osiguranja 160.000 82.595 -77.405 51,62
21 | TroSkovi platnog prometa 310.800 237.000 -73.800 76,25
22 Troskovi postanskih i telekomunikacionih 315.400 229,100 -86.300 72.64
usluga
Tro$kovi poreza, naknada, taksi i dr.
23 dadzbina na teret pravnog lica 317.749 306.500 -11.249 96,46
24 | Ostali nematerijalni trodkovi 117.000 140.000 23.000 119,66
25 | Rashodi kamata 7.997.981 | 8.235.082 237.101 102,96
26 | Ostali finansijski rashodi 400.000 | 7.061.500 | 6.661.500 1.765,38
Ukupno: 81.731.078 | 85.233.239 | 3.502.161 104,28
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Za sve troskove izvr§eno je usaglasavanje sa realnom dinamikom, te sa€injen revidovani
plan troSkova. Revidovani plan operativnih troSkova raden je na osnovu realnih pokazatelja
izvr§enja u toku tekuce godine. Kao $to je vidljivo iz naprijed navedenog pregleda revidovanim
planom doslo je do poveéanja ukupnih operativnih troSkova za 3.544.599 KM.

Povecanje revidovanim planom tro8kova u odnosu na planirane vrijednosti iskazano je
na poziciji Ostalih finansijskih rashoda, a odnosi se na troSkove negativnih kursnih razlika. Radi
se o uskladivanju obaveza po kreditima Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Kuvajtski
dinar) i OFID — Opec fond za madunarodni razvoj (US dolar). Trend kretanja te€aja valuta je
promjenjen u odnosu na prethodnu godinu. Takoder, revidovanim planom povecani su troskovi
kamata (detaljno tacka 3.8. Rebalansa plana poslovanja). Kad je rije¢ o troSkovima
neproizvodnih usluga, poveéanje u odnosu na planirane vrijednosti odnosi se na povecanje
izdataka za advakatske usluge.

Kad je rije¢ o smanjenju u odnosu na planirane vrijednosti, najznadjnija stavka se
odnosi na troS§kove usluga odrzavanja (detaljno u tacki 3.5. Rebalansa) umanjenih radi
uskladivanja realne dinamike u odnosu na planirane vrijednosti, a detaljna obrazloZenja
navedenim u tacki 3.5. Upravljanje i odrzavanje, kao i za umanjenje pozicije nabavaka
vrijednosti prodate robe (nabavka ACC tag uredaja) i utro$ene sirovine i materijal (nabavka
magnetnih karitica).

Sva ostala odstupanja su rezultat procjenjene realne dinamike realizacije, te uskladivanje
revidovanim planom.

Razlika prihoda i rashoda — Finansijski rezultat

Tabela 19.
R Rebalans %
) Opis Plan 2018. Razlika Rebalans
br. 2018.
/ Plan
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3
1. Prihodi 200,450,000 | 199,588,000 -862,000 99.57
2. Operativni troSkovi 81,731,078 85,233,239 3,502,161 104.28
3, | Finansijski rezultat (razlika | 445745925 | 114,354,761 | -4,364,161 96.32
prihoda i rashoda)
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Revidovani plan uposijavanja

Tabela 20.
; . . Planirano uposljavanje
ni p Rebalans
Rﬁ? Naziv sektora/sluzbe za 2018. godinu
1 Kabinet uprave 5 5
2 Sektor za projektiranje i gradenje 5 5
3 Sektor za upravljanje i odrzavanje 15 15
4 Sektor za ekonomsko financijske poslove 2 2
5 Sektor za pravne poslove 4 3
Ukupno 31 30
Revidovani plan uposljavanja pripravnika
Tabela 21.
Planirano uposljavanje
Redni Naziv sektora/sluzbe pripravnika za 2018. Rebalans
br. godinu
1 Kabinet uprave 4 4
2 Sektor za projektiranje i gradenje 3 4
3 Sektor za upravljanje i odrzavanje 14 5
4 Sektor za ekonomsko financijske poslove 2 1
5 Sektor za pravne poslove 1 4
Ukupno 2 s
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3.8.

KREDITI I OTPLATA

Revidovani plan povlaéenja kreditnih sredstava

Tabela 22.
Kreditna Plan % Reba
R.br. Kreditna linija sredstva u povlagenja Rezb(? 1Igns Razlika lans /
KM kredita 2018. Plan
1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100
OPEC A 48 mil.
1 uSD 80,513,128 2,389,716 | 14,315,026 11.925.310 | 599.03
OPEC B 24 mil.
2 EUR 46,939,920 46,939,920 0 -46,939.920 0.00
KFAER 28 mil.
3 EUR 58,603,307 15,739,565 | 17,300,000 1,560,435 | 109.91
4 EIB 100 mil. EUR 195,583,000 60,000,000 0 -60,000,000 0.00
5 EBRD 80 mil. EUR 156,466,400 33,500,000 | 21,750,000 -11,750,000 64.93
6 EBRD 76 mil. EUR 148,643,080 51,440,000 | 65,241,488 13,801,488 | 126.83
7 EIB 50 mil EUR 97,791,500 25,000,000 0 -25,000,000 0.00
8 KFAED 36 mil EUR 70,409,880 10,000,000 0 -10,000,000 0.00
9 OFID 49 mil Eura 46,969,500 16,500,000 0 -16,500,000 0.00
10 | EIB 100 mil EUR 195,583,000 20,000,000 0 -20,000,000 0.00
11 EIB 150 mil EUR 293,374,500 20,000,000 0 -20,000,000 0.00
UKUPNO: | 1,390,877,215 301,509,201 | 118,606,514 | 182,902,687 39.34

U skladu sa izmjenama plana gradenja sacinjen je revidovani plan povla€enja kreditnih
sredstava. Planom poslovanja za 2018. godinu bilo je predvideno povlacenje kreditnih sredstava
OFID - komponenta B u iznosu od 24 mil Eura za finansiranje dionice Klop¢e — Donja Grac¢anica.
Medutim, kredit EBRD u visini 76 mil Eura koji je takoder bio predviden za finansiranje ove dionice
postao je operativan, te je finansiranje vr8eno iz kraditne linije EBRD-a kako bi se isplatila manja
taksa na nepovucena kreditna sredstva (ista propisana Sporazumom o zajmu). Takoder, jedan
od razloga revidiranja plana povla¢enja kredita je uskladivanje sa dinamikom oCekivanog perioda
postizanja efektivnosti kreditnih sredstava, kao i ofekivanog perioda provodenja tenderske

procedure.
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Revidovani plan troSkova kamate

Tabela 23.
R Eian Rebalans | Troskovi Kapltali R:ﬁ)a
br.. Kreditna linija kamate 2018. kamate zacija Razlika lans /
(KM) kamata Plan

1 2 3 4 5 6 7=4-3 8=4/3
1 | EBRD 205 mil. EUR 1,807,139 | 1,899,622 | 1,899 622 92,483 | 105.12
2 | EIB 75 mil. EUR 1,114,691 | 1,218,521 | 1,218,521 103,830 | 109.31
3 | EIB 166 mil. EUR 2,374,055 | 2,578,867 | 2,578,867 204,812 | 108.63
4 | KFAED 28 mil EUR 910,000 | 1,126,930 1,126,930 | 216,930 | 123.84
5 | OFID 24 mil EUR 563,595 0 0| -563.595| 0.00
6 | OFID 48 mil USD 2,219,241 | 2,475,550 2,475,550 | 256,309 | 111.55
7 | EBRD 76 mil EUR 217,665 | 437,050 437,050 | 219,385 | 200.79
8 | EBRD 80 mil EUR 130,000 60,577 60,577 | -69.423 | 46.60
9 | EIB 100 mil EUR 224,997 0 0| 224907| 000
10 | EIB 50 mil Eura 81,200 0 0| -81200| 000
11 | KFAED 36 mil Eura 32,000 0 o| -32000| 0.00
12 | OFID 49 mil Eura 330,000 0 0| -330,000 | 0.00
13 | EIB 100 mil EUR 66,000 0 o| -66,000| 000
14 | EIB 150 mil Eura 67,000 0 o| -67,000| 000
15 | Razvojna banka FBiH 30 mil. KM 607,587 | 664,742 | 664,742 57,155 | 109.41
16 | Razvojna banka FBiH 38 mil. KM | 1,204,288 | 1255128 | 1.255.128 50,840 | 104.22
17 | Revolving 748-E382-16 (Intesa) 193,455 | 188,953 | 188,953 4502 | 97.67
18 F;;’i?f';’i'ggn?s"z“z‘:"” 36,170 | 107,266 | 107,266 71,006 | 296.56
22 (r‘[fr‘]’i‘(’;';’gf)794"541 1528 10,596 10813 | 10813 217 | 102.05
23 | Revolving linije do 60 mil.KM 650,000 | 300,000 | 300,000 -350,000 | 46.15
30 | Overdraft (Union) 0 11,170 11,170 11,170 0.00

UKUPNO: 12,839,679 | 12,335,189 | 8,235,082 | 4,100,107 | -504,490 | 96.07

Revidovanim planom je smanjena vrijednost ukupno planiranih troskova kamata, §to je
rezultat izmjene dinamike gradenja ili pomjeranja termina po&etka gradenja odredenih dionica,
kao i kasnjenja u postizanju efektivnosti kreditnih sredstava u odnosu na prvobitni plan. Kod
iskoristenih kreditnih sredstava medunarodnih finansijskih institucija izvr§ena korekcija planiranih
iznosa trodkova kamate $to je dijelom posliedica promjena na trZistu kapitala.

Znacajnije odstupanje tro$kova kamata u odnosu na planiranu vrijednost je kod kredita
OFID i to kod komponente A u visini 48 mil USD iz razloga $to je planom za 2018. godinu bilo
prevideno povlaCenje manjeg iznosa kreditnih sredstava, dok u 2018. godini nije ni do$lo do
povlacenja komponente B iz razloga $to se finansiranje vrsilo iz kredita EBRD 76 mil Eura.
Znacajno manja kamata za revolving linije je rezultat znatno manjeg obima koriStenja kreditnih

linija.
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Revidovani plan otplate kredita

Tabela 24.
Datum %
R.br. Kreditna linija dospjeca | Tlanotplate | Rebalans | o ... | Rebalans/
. u KM 2018
anuiteta Plan
1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4*100
1 | EBRD 180 mil. EUR Maj 2018. 18,882,279 | 18,882,279 0 100
godine
Novembar
2 | EBRD 180 mil. EUR 2018, 18,882,279 | 18,882,279 0 100
godine
3 | EIB 75 mil. EUR gg:’g‘ar 601,794 601,794 0 100
4 | EIB 75 mil. EUR 2‘5’19;3‘ 601,794 601,794 0 100
5 | EIB 75 mil. EUR Juni 2018. 551 644 551,644 0 100
6 | EIB 75 mil. EUR ggfgmba’ 551,644 551,644 0 100
7 | EIB 75 mil. EUR April 2018. 752,242 752,242 0 100
8 | EIB 75 mil. EUR %‘}%ba’ 752,242 752,242 0 100
9 | EIB 75 mil. EUR Mart 2018. 1855531 | 1,855,531 0 100
10 | EIB 75 mil. EUR ggf;embar 1,855,531 1,855,531 0 100
11 | OFID B 24 mil Eura ’2"(‘)’%“ 1,676,420 0| 1,676,420 0
Razvojna banka FBiH 30 Mjeseéni
12 | Razvor Nesect 4615380 | 4,615,380 0 100
Razvojna banka FBiH 38 Mijeseéni
13 | Razva) it 5066,666 | 5,066,666 0 100
14 (Ffr?t‘; "s';")”g 748-E-382-16 | /002018, 30,000,000 | 30,000,000 0 100
Revolving 818-E-425-
15 | 4 et Mart 2018. 10,000,000 | 10,000,000 0 100
Revolving 794-E-411-2/16 | Februar
16 | Unicrec) e 6,000,000 | 6,000,000 0 100
UKUPNO: | 102,645,446 | 100,969,026 | -1,676,420 | 98.36679

Kao $to je vidljivo iz naprijed navedenog pregleda odstupanje u odnosu na planirane
vrijednosti otplate kreditnih linija je iskazano samo na poziciji (11) — kredit OFID B komponenta u
visini od 24 mil. Eura. Sredstva ovog kredita se neée povladiti u 2018. godini, te samim tim nece
biti otplate po istom. Napominjemo da je za navedeni kredit istekao grace period.
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3.9. REVIDOVAN PLAN - REKAPITULACIJA KAPITALNIH ULAGANJA
Tabela 25.
R Plan Rebalans %
br. Opis 2018. 2018 Razlika Rebalans
/Plan
1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100
e La)ga"‘a na izgradnji Koridora Ve (bez | 394 066 951 | 115,701,843 | -275,365,108 | 29,59
1 | Otkup zemljista 35,690,000 | 14,590,000 -21,100,000 40.88
a) finansiranje vlastitim sredstvima 30,690,000 | 14,590,000 -16,100,000 47.54
_b) pl{dzetska sredstva FBiH - PotroSatka 5,000,000 0 5,000,000 0.00
jedinica
2 | Usluge projektovanja 6,034,500 2,993,825 -3,040,675 49.61
a) finansiranje vlastitim sredstvima 4,079,500 2,993,825 -1,085,675 73.39
_b) pu_dzetska sredstva FBiH - Potrodacka 1,955,000 0 -1,955,000 0.00
jedinica
3 | Gradenje 328,529,533 | 92,958,018 | -235,571,515 28.30
a) finansiranje medunarodnim kreditima 267,430,158 | 90,458,018 | -176,972,140 33.82
gdti):ig:etSka sredstva FBiH - Potro3acka 52,699,375 2,000,000 -50,699,375 3.80
¢) finansiranje vlastitim sredstvima 8,400,000 500,000 -7,900,000 5.95
4 | Usluge nadzora nad gradenjem 20,424,583 5,115,000 -15,309,581 25.04
a) finansiranje medunarodnim kreditima 17,394,941 4,915,000 -12,479,941 28.26
jbe)dti):iigetSka sredstva FBiH - Potrosacka 2,330,642 100,000 2,239,642 4.97
c) finansiranje vlastitim sredstvima 690,000 100,000 -590,000 14.49
5 | Usluge projekt menadzera 388,335 45,000 -388,335 11.59
a) finansiranje vlastitim sredstvima 388,335 45,000 -388,335 11.59
B) Kapitalna ulaganja na upravljanju i
odrzavanju autoceste - finansiranje vlastitim 16,472,000 1,522,532 -14,949,468 9.24
sredstvima
Kapitalni ulaganja na upravljanju i odrzavanju
autoceste (nadogradnja sistema upravljanja i
nadzora prometa, izgradnja zidova za zastitu od
buke, nabavka vatrogasnih vozila i opreme,
hardverska i softverska rjeSenja, nabavka
1 elektroopreme, dogradnja  sistema naplate 16,472,000 1,522,532 -14,949,468 Di24

cestarine i primjena novih tehnologija, izgradnja
odmorista, sanacija kolovozne konstrukcije,
sanacija mostova, zamjena zaStitne Zi¢ane
ograde i dr.
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C) Ulaganja u informacione tehnologije - 1,598,000 127,736 | 1,470,264 7.99
finansiranje vlastitim sredstvima
Nabavka: softverskih rjeSenja i licencnih
pretpostavki, racunarske opreme, printera,
1 | MFU/MFP uredaja, serverske, mrezne i razlicite 1,598,000 127,736 -1,470,264 7.99
druge dijagnosti¢ke opreme i alata Sistema za
upravljanje dokumentima (DMS)
D) Osta_lla ulaganja - finansiranje vlastitim 3,390,000 100,305 -3,289.695 2.96
sredstvima
1 | Nabavka sluzbenih vozila 310,000 0 -310,000 0.00
2 | Nabavka kancelarijskog namjestaja 80,000 100,305 20,305 125.38
3 | Adaptacija arhivskog depoa na Bijaéi i Mostaru 150,000 0 -150,000 0.00
4 Nabavka projekta, zemljidta /objekta za 2,850,000 0 -2,850,000 0.00
poslovnu zgradu u Mostaru
UKUPNO (A+B+C+D) | 412,526,951 | 117,452,416 | -295,074,535 28.47
Broj: 01-4615-22/18 /” I

Mostar, 19.11.2018. godine

Izvr$ni direktor
Ivica QZE

O

[
iy

—

/Sektora za EFP

¢, MBA
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