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1. UVOD 
 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP 

Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi 

javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je 

Zakonom o cestama FBiH  na osnovu kojeg je  JP Autoceste FBiH postalo nosilac i implementator 

realizacije vrlo složenog i važnog projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridora Vc 

koji povezuje Istočnu i srednju Evropu s Mediteranskom obalom. Pravni okvir za poslovanje 

Društva, osim Zakona o cestama, čine još i Zakon o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim 

društvima i  Zakono o javnim preduzećima u FBiH te ostali pozitivni propisi u Bosni i Hercegovini.   

1.1. Opis projekta 

 

Na drugoj Panevropskoj konferenciji o transportu održanoj na Kreti 1994.godine, Evropska unija 

je definisala prioritete Unije u domenu infrastrukture, te transportne koridore prema istoku, do 

2015.godine.  

Na trećoj Panevropskoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine, povećan je broj koridora 

na deset i izvršene su izmjene. Jedna od tih izmjena je bila i uvođenje Koridora Vc (Budipešta - 

Osijek - Sarajevo - Ploče) u osnovnu evropsku transportnu mrežu.  

 

Koridor Vc je multimodalni cestovni koridor koji povezuje Mađarsku (Budimpešta) i Hrvatsku (Luka  

Ploče), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina) te je ujedno i najveći projekt 

transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u ukupnoj dužini od oko 340 km. Izgradnja 

autoceste Koridora Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava 

potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu podršku od Vlade Federacije BiH, a očekuje 

se da će omogućiti Bosni i Hercegovini bolju integraciju sa evropskim ekonomskim i socijalnim 

strukturama u Evropi. 

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u zvaničnim dokumentima nazvanim kao 

“Lotovi”), kako slijedi: 

 

▪ Lot 1: Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Doboj jug; 

▪ Lot 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

▪ Lot 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

▪ Lot 4: Mostar sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 92 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 

slijedeće dionice: 

▪ Zenica jug - Sarajevo sjever 

▪ Sarajevo sjever - Sarajevo zapad 

▪ Sarajevo zapad - Tarčin 

▪ Zvirovići - Bijača 

 



4 

 

U nastavku dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP Autoceste FBiH 

d.o.o. Mostar.  

 

 

 
 

Plan autocesta i brzih cesta u BiH 
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2. UGOVORI O ZAJMU 
 

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, 

rekonstrukciju i izgradnju osiguravaju se iz:  

▪ Javnih prihoda; 

▪ Kredita i  

▪ Donacija (grantova). 

 

Javni prihodi koji se usmjeravaju u korist JP Autoceste FBiH su:  

▪ Prihodi od akcize na gorivo;  

▪ Prihodi od korištenja autoceste (cestarina);  

▪ Prihodi od korištenja cestovnog zemljišta. 

 

U ranijem periodu su utrošena kreditna sredstva za finansiranje iz slijedećih kreditnih linija: 

▪ Kredit Evropske banke za obonovu i razvoj (EBRD) u visini od 205 miliona EUR-a; 

▪ Kredit Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 75 miliona EUR-a i 

▪ Kredit Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 166 miliona EUR-a. 

 

Za dionice autoceste na Koridoru Vc čija je izgradnja u toku ili u pripremi, Bosna i 

Hercegovina je zaključila ugovore o zaduženju s međunarodnim financijskim institucijama 

kako slijedi: 

 

▪ Sa Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj (KFAED)  u novembru 2009.godine, 

u iznosu od 10,5 miliona KWD. Iz navedenih kreditnih sredstava finansira se izgradnja 

dionice Donja Gračanica - Drivuša, poddionica Drivuša - Klopče. 

▪ Sa OFID - OPEC Fondom za međunarodni razvoj, 06. aprila 2016.godine, u iznosu od 

cca. 60 miliona EUR-a (48 miliona USD i 24 miliona EUR-a) za finansiranje izgradnje 

poddionice Klopče - Donja Gračanica. U toku je povlačenje sredstava kredita za izgradnju 

naprijed navedene dionice. 

▪ Sa OFID - OPEC Fondom za međunarodni razvoj, 30.augusta 2018. godine, u iznosu od 

cca. 49 miliona EUR-a (27,15 miliona USD i 24,30 miliona EUR-a) za sufinasiranje 

izgradnje poddionice Vranduk - Ponirak. Ugovor o zajmu je ratificiran u martu 2020.godine 

nakon čega su potpisani supsidijarni ugovor i podugovor  o zajmu. Sva dokumentacija 

potrebna za ispunjavanje uslova pravosnažnosti je dostavljena kreditoru na dalje 

postupanje u junu 2020.god.    

▪ Sa Europskom Investicijskom Bankom (EIB) u oktobru 2015. godine, u iznosu od 100 

miliona EUR-a za izgradnju poddionice Počitelj - Zvirovići. U toku je povlačenje sredstava 

kredita za izgradnju naprijed navedene dionice. 

▪ Sa Europskom Investicijskom Bankom (EIB) 26. aprila 2018.godine, u iznosu od 100 

miliona EUR-a za izgradnju poddionice Tunel Kvanj - Buna. Ugovor o finansiranju je 

ratificiran 02.10.2018.godine, a u novembru 2018.god. su potpisani i supsidijarni 

sporazum i podugovor o finansiranju. U toku je ispunjavanje uslova za povlačenje prve 

tranše kredita.     
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▪ Sa Europskom Investicijskom Bankom (EIB) 26. aprila 2018.godine, u iznosu od 50 

miliona EUR-a za izgradnju poddionice Ponirak - Vraca. Ugovor o finansiranju je 

ratificiran 20.09.2018.god., a u novembru 2018.god. su potpisani i supsidijarni sporazum 

i podugovor o finansiranju. Prva tranša kredita je povučena u maju 2020.godine.       

▪ Sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od: 

- 80 miliona EUR-a za finansiranje izgradnje poddionice Pečuj - tunel Zenica i  

dionice Buna - Počitelj i 

- 76 miliona EUR-a za sufinansiranje izgradnje Faze II dionice Svilaj - Odžak i 

sufinasiranje izgradnje poddionice Klopče - Donja Gračanica (ulaz u tunel 

Pečuj).  

   Ovi ugovori o finansiranju su postali pravosnažni 29. marta 2018. godine i u toku je 

povlačenje sredstava u svrhu izgradnje navedenih dionica. 

▪ Sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), ugovor je potpisan 12. septembra 

2018. godine u iznosu od 180 miliona EUR-a, i to: 

- 70 miliona EUR-a za finansiranje izgradnje dionice Poprikuša - Nemila, 

- 50 miliona EUR-a za finansiranje izgradnje poddionice LOT 2 Tunel Ivan, 

- 60 miliona EUR-a za sufinansiranje izgradanje poddionice Mostar jug - tunel 

Kvanj.  

Predsjedništvo BIH ratificiralo je ugovor o zajmu (Projekt koridor Vc – Dio 3) koji je  

objavljen je u Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori broj 2/20 u februaru 

2020.god. Kako bi se moglo pristupiti potpisivanju supsidijarnog ugovora, nužno je 

usvajanje Odluke o prihvatanju zaduženja od strane Doma naroda Parlamenta Federacije 

BiH.  

▪ Sa Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj (KFAED), ugovor je potpisan 19. 

februara 2019.god u visini od cca. 36 miliona EUR-a za sufinanciranje izgradnje 

poddionice Nemila - Donja Gračanica: Lot 3. Nemila - Vranduk. Predsjedništvo BiH 

ratificiralo je sporazum o zajmu koji je objavljen je u Službenom glasniku BiH - 

Međunarodni ugovori broj 4/20 u martu 2020.godine nakon čega su potpisani supsidijarni 

ugovor i podugovor o zajmu. Po ishodovanju pravnog mišljenja, sva dokumentacija 

potrebna za ispunjavanje uslova pravosnažnosti će biti dostavljena kreditoru na dalje 

postupanje.  

▪ Sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 60 miliona EUR-a za 

finansiranje izgradnje dionice Putnikovo brdo - Medakovo u ukupnoj dužini od 8,5 km. 

Ovaj kredit je dio šireg ugovora o zajmu za Doboj Bypass u iznosu od 210 milijuna 

(Republika Srpska i Federacija). Ugovor o zajmu je potpisan 9. maja 2019. i upućen je u 

proceduru ratifikacije. Odlukom Predsjedništva je u februaru 2020.godine ratificiran 

sporazum o zajmu (Projekat Koridor Vc - Obilaznica Doboj) i objavljen je u Službenom 

glasniku BiH - Međunarodni ugovori br. 2/20. Kako bi se moglo pristupiti potpisivanju 

supsidijarnog ugovora, nužno je usvajanje Odluke o prihvatanju zaduženja od strane 

Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.  

▪ Sa Europskom investicijskom bankom (EIB) je 27. februara 2020.godine potpisan ugovor 

o fnanciranju Koridor Vc Središnji dio u visini od 140 miliona EUR-a i to:  

- 90 milijuna EUR-a za financiranje izgradnje dionice Poprikuše - Nemila  

- 50 milijuna EUR-a za financiranje izgradnje dionice Tarčin – Ivan.  
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Ugovor je  upućen u proceduru ratifikacije.  
 
 

Pored postojećih kreditnih aranžmana JP Autoceste FBiH je pokrenulo i druge aktivnosti 

vezano za obezbjeđenje finansijskih sredstva kod međunarodnih finansijskih institucija i 

to:  

▪ Kod OFID-a u visini od 25 miliona EUR-a za dodatno finansiranje izgradnje dionice 

Vranduk - Ponirak na Koridoru Vc. Navedena inicijativa je u izvještajnom periodu usvojena 

od strane Uprave i Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH i resorno je ministarstvo je dalo 

saglasnost na istu. Početkom septembra je zaprimljen negativan odgovor Federalnog 

ministarstva financija na predmetnu inicijativu sa uputom za iznalaženje povoljnijih izvora 

finansiranja. 

▪ Federalno ministarstvo prometa i komunikacija se obratilo EIB-u sa Zahjevom za 

financiranje dionice Poprikuše – Medakovo povodom čega je EIB u oktobru 2019. god. 

dostavio pismo namjere za učestvovanje u financiranju. Po zaprimanju pisma namjere 

EIB-a za financiranje dionice Poprikuše – Medakovo u iznosu od 181 milion EUR-a  (do 

50% od ukupne vrijednosti projekta) u oktobru 2019. god. je pokrenuta inicijativa za 

zaduženje kod Federalnog ministarstva financija.  Početkom juna 2020.godine je održan 

niz virtualnih sastanaka sa predstavnicima Europske investicijske banke s ciljem analize 

dostupne tehničke, financijske i druge dokumentacije za dionicu Poprikuše – Medakovo. 

JP Autoceste je informisano da je Banka usvojila različite mjere kao odgovor na krizu 

izazvanu pandemijom COVID 19. Jedna od mjera dopušta financiranje do 90% troškova 

projekta što predstavlja iznimku od generalnog pravila EIB-a o učestvovanju u financiranju 

do 50% ukupnog iznosa troškova čime se omogućava zaduženje kod EIB-a za dionicu 

Poprikuše – Medakovo u iznosu od 340 milijuna eura. Nakon što Upravni odbor Banke 

odobri financiranje do 90% vrijednosti projekta, inicijativa za zaduženje će biti ažurirana. 

 

 

Također, Europska investicijska banka je 30. septembra 2019. godine informisala JP Autoceste 

FBiH o spremnosti za sudjelovanje u financiranju projekata izgradnje dionice autoceste od Ovčara 

do Mostara Sjever u dužini od cca 34 kilometra sa potencijalnim iznosom kredita do 300 miliona 

EUR-a.   

Europska banka za obnovu i razvoj je u martu 2020. godine dostavila Vladi Federacije BiH i JP 

Autoceste ažurirani nacrt Mandatnog pisma za sufinanciranje dionice Ovčari - Mostar Sjever.  

 

Europska banka za obnovu i razvoj je u martu 2020. godine dostavila Vladi Federacije BiH i JP 

Autoceste ažurirani nacrt Mandatnog pisma za sufinanciranje dionice Mostar Sjever - Mostar Jug.  

 

Na osnovu naprijed navedenih mandatnih pisama je pripremljen Zahtjev za zaduženje za 

izgradnju dionica od Ovčara do Mostara Jug koji je, nakon saglasnosti Nadzornog odbora JP 

Autoceste, dostavljen Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Federalnom ministarstvu 

financija dalje postupanje.  
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3. PLAN NABAVKE 
 

JP Autoceste FBiH je pripremilo očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali stvarne vrijednosti se utvrđuju nakon 
završetka glavnog projekta i tenderske procedure.  

Vrijednosti su date u 000 Eura 

Br. Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 

Finansirano 

od ostalih 
Ugovor Ugovor Nabavka Tender Ugovor Ugovor 

Vrijednost 

ugovora 

EBRD  EIB 

KFAED, 

OFID/OPEC 

Investitor 
Iznos sa 

PDV-om 
Tip Metod 

Pozivanje 

mjes./god. 

Potpisivanje 

mjes./god. 

Završetak 

mjes./god. 

1. 
Poprikuše-Nemila izgradnja 
autoceste 

180.190 
EBRD EIB 

druga 
sredstva 

  Radovi Otvoreni Aug-18 Nov -20 Sep-23 

2. 
Poprikuše-Nemila nadzor 
nad izgradnjom 

6.200 EBRD   Usluge Konkurentski Aug-18 Apr-20 Sep-25 

3. 
Poprikuše-Nemila tehnička 
pomoć 

1.200 EBRD   Usluge Konkurentski Aug-18 Jul-20 Sep-25 

4. 
Nemila-Vranduk izgradnja 
autoceste 

34.600 KFAED   Radovi Otvoreni Jul-18 Feb-21 Apr-22 

5. 
Nemila-Vranduk nadzor nad 
izgradnjom 

1.400 KFAED   Usluge Konkurentski Apr-18 Dec-20 Apr-24 

6. 
TunnelKvanj-Buna izgradnja 
autoceste 

98.100 EIB   Radovi Otvoreni Dec-18 
 

Sep-20 
Apr-23 

7. 
TunnelKvanj-Buna nadzor 
nad izgradnjom 

5.000 EIB WBIF   Usluge Konkurentski Aug-18 Aug-20 Apr-25 

8. 
TunnelKvanj-Buna tehnička  
pomoć 

800 EIB WBIF   Usluge Konkurentski Aug-18 Nov-20 Apr-25 

9. 
LOT 1: Tarčin-ulaz u tunel 
Ivan izgradnja autoceste 

50.000 EIB   Radovi Otvoreni Jun-19 Aug-20 Apr-22 

10. 
LOT 1: Tarčin-ulaz u tunel 
Ivan nadzor nad izgradnjom  

2.200 EIB   Usluge Konkurentski Jul-19 Jul-20 Apr-24 

11. 
LOT 1: Tarčin-ulaz u tunel 
Ivan tehnička pomoć 

500 EIB   Usluge Konkurentski Jul-20 Apr-21 Apr-24 

 UKUPNO: 

380.190 
EBRD EIB  

KFAED 
WBIF 

  
 

    

 
 

PDV (17%) 
64.632  JPAFBiH  

 
    

 UKUPNO: 444.822         

 
Tabela 1. Plan nabavke 

Napomena: PDV obračunat na ukupan iznos budžeta (ne uključujući eksproprijaciju zemljišta) 
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Grafikon 1. prikazuje plan nabavke finansiranja od strane međunarodnih kreditnih institucija, 

Ministarstva komunikacija i transporta BiH i vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH kao i 

ugovorene vrijednosti (iznosi su dati u EUR). 

 

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

4. GRANT APLIKACIJE 

4.1. Procedura apliciranja 

 

Evropska komisija objavljuje poziv za apliciranje za grant sredstva WBIF-a. Za investicijske 

grantove (INV) poziv se objavljuje jednom godišnje, dok se za TA – tehničku pomoć poziv 

objavljuje dva puta godišnje. Za grant sredstva se može aplicirati ukoliko postoji kreditno 

zaduženje sa međunarodnim finansijskim institucijama koje doprinose WBIF-u (EIB ili EBRD). JP 

Autoceste FBiH zvaničnu obavijest i poziv za apliciranje primaju od resornog ministarstva preko 

kojeg se nadalje aplikacija usaglašava i šalje. Zvanična obavijest o uspjehu aplikacije se donosi 

na samitu lidera EU i Zapadnog Balkana, nakon čega se pristupa usaglašavanju i konačnom 

potpisivanju ugovora o grantu.   

Pregled grant aplikacija dat je u tabeli 2.  

 
 
 

Rb. Grant aplikacija Finansijer 
Vrsta granta 

INV/TA 

Iznos EUR 
(bez naknade 

Banke) 

Napomena 

1 

Koridor Vc (Odžak – 
Svilaj) granični 
prijelaz i 
Prekogranični most 

EIB/EBRD Investicijski + 
tehnička 
pomoć 

19.600.761,00 Potpisan ugovor o grantu, 
ratifikovan, sredstva granta 
povučena. 

2 

Ponirak-Vraca   EIB Investicijski + 
tehnička 
pomoć 

19.000.000,00 
 

Sporazum o grantu je potpisan 17. 
decembra 2019. godine i upućen je 
u Parlamentarnu skupštinu BiH radi 
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davanja prethodne saglasnosti za  
ratifikaciju. 

3 

Tunel Zenica-Donja 
Gračanica  

EBRD Investicijski + 
tehnička 
pomoć 

12.062.000,00 Aplikacija je usvojena na Upravnom 
odboru WBIF-a. Planira se 
potpisivanje odvojenih sporazuma 
za investicijsku i TA komponentu 
granta u septembru 2020.  

4 

Tarčin – ulaz u 
Tunel Ivan 
 
 

EIB Investicijski + 
tehnička 
pomoć 

11.780.000,00 Aplikacija je usvojena na Upravnom 
odboru WBIF-a u decembru 2018.  
Nacrt Sporazuma o grantu je 
usaglašen između EIB-a i BiH. 
Potpisivanje Sporazuma o grantu se 
očekuje u Q3 2020. 

5 

Tunel Ivan 
 

EBRD Investicijski + 
tehnička 
pomoć 

11.480.000,00 Aplikacija je usvojena na Upravnom 
odboru WBIF-a u decembru 2018. 
Planira se potpisivanje odvojenih 
sporazuma za investicijsku i TA 
komponentu granta u septembru 
2020. 

6 

Buna – Počitelj EBRD Investicijski + 
tehnička 
pomoć 

8.789.140,00 Aplikacija je usvojena na Upravnom 
odboru WBIF-a u decembru 2018.  
Planira se potpisivanje odvojenih 
sporazuma za investicijsku i TA 
komponentu granta u septembru 
2020. 

7 

 
 
 
Poprikuše – Nemila  

 
 
 
EIB/EBRD 

 
 
 
Investicijski 

 
 
 

41.174.000,00 

Aplikacija je usvojena na Upravnom 
odboru WBIF-a pisanom 
procedurom u Decembru 2019. 
Naredna faza je priprema 
Sporazuma o grantu od strane 
kreditora. 

8 

 
Entitetska granica – 
Putnikovo brdo – 
Medakovo 

 
 
EBRD 

 
 
Investicijski 

 
 

15.550.000,00 
Aplikacija je usvojena na Upravnom 
odboru WBIF-a u decembru 2019.  
Naredna faza je priprema 
Sporazuma o grantu od strane 
kreditora. 

9 

Medakovo – 

Poprikuše 

EIB INV + TA 71.240.000,00 Aplicirano je za grant sredstva u 

sklopu 5. IG poziva u oktobru 2019. 

godine. Aplikacija ocijenjena kao 

preuranjena.  

10 

Konjic (Ovčari) – 

ulaz u Tunel Prenj 

EIB INV + TA 39.740.000,00 Aplicirano je za grant sredstva u 

sklopu 5. IG poziva u oktobru 2019. 

godine. Aplikacija ocijenjena kao 

preuranjena. 

11 
Tunel Prenj EBRD INV + TA 52.588.000,00 Aplicirano je za grant sredstva u 

sklopu 5. IG poziva u oktobru 2019. 
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godine. Aplikacija ocijenjena kao 

preuranjena. 

12 

Izlaz iz tunela Prenj 

– Mostar sjever 

EIB INV + TA 35.340.000,00 Aplicirano je za grant sredstva u 

sklopu 5. IG poziva u oktobru 2019. 

godine. Aplikacija ocijenjena kao 

preuranjena. 

13 

Mostar jug – Tunel 

Kvanj 

EBRD INV + TA 18.390.000,00 Aplicirano je za grant sredstva u 

sklopu 5. IG poziva u oktobru 2019. 

godine.  

Službene informacije o statusu 

aplikacije će biti poznate u 

decembru.  

14 

Tunel Kvanj – Buna EIB INV + TA 20.671.580,00 Aplicirano je za grant sredstva u 

sklopu 5. IG poziva u oktobru 2019. 

godine. Aplikacija je pozitivno 

ocijenjena od strane Upravnog 

odbora WBIFa u junu. Službene 

informacije o statusu aplikacije će 

biti poznate u decembru 

15 

PoddionicaTarčin – 

Konjic 2: Ivan – 

Ovčari 

EBRD TA 

Projektovanje 

2.512.500,00 Aplikacija je usvojena i JP 

Autoceste, kao rezultat ovog granta  

treba da dobije set studija i 

projekata.                                                                    

16 

Konjic (Ovčari) – 

ulaz u tunel Prenj 

EIB/EBRD TA 

Projektovanje 

3.051.180,00 Aplikacija je usvojena i JP 

Autoceste, kao rezultat ovog granta  

treba da dobije set studija i 

projekata.                                                                                                        

17 

Izlaz iz tunela Prenj 

(Salakovac) – 

Mostar sjever 

EBRD TA 

Projektovanje 

3.893.500,00 Aplikacija je usvojena  i JP 

Autoceste, kao rezultat ovog granta  

treba da dobije set studija i 

projekata.                                                                                                

18 

Počitelj – Zvirovići EIB TA – Nadzor 5.000.000,00 Aplikacija je usvojena. EIB je 

dostavio nacrt Sporazuma o grantu 

Ministartsvu financija i trezora BiH. 

 

Tabela 2. Pregled grant aplikacija 
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Legenda: 

Sredstva odobrena i povučena 

Grant odobren, potpisivanje ugovora i ratifikacija su u toku 

Aplicirano za grant, čeka se nastavak procedure 

Grantovi tehničke pomoći 

 

 

 

5. PROJEKTI U PRIPREMI 
 
Projekti u pripremi za pojedine dionice i poddionice autoceste na Koridoru Vc, su prikazani 
tabelarno: 
 

Br. Naziv dionice / poddionice Dužina / km 

1. Putnikovo Brdo – Medakovo 8,5 

2. Medakovo – Ozimice  21 

3. Ozimice – Poprikuše 13 

4. Poprikuše – Nemila  5,4 

5. Nemila – Vranduk 5,7 

6. Tarčin – Ivan  6,8 

7. Ivan – Ovčari  11,4 

8. Ovčari – Konjic – (ulaz u Tunel) Prenj 11 

9. Tunel Prenj  12 

10. Izlaz iz Tunela Prenj – Mostar Sjever  11,5 

11. Mostar Sjever -  Mostar Jug  15,4 

12. Mostar Jug – Tunel Kvanj 8,6 

13. Tunel Kvanj – Buna  5,2 

Tabela 3. Lista projekata u pripremi 

 

Status glavnih projekata, način finansiranja, saglasnosti nadležnih institucija, dozvole, 

eksproprijacija te postupci nabavke izvođača radova, konsultantskih usluga nadzora i tehnička 

pomoć jedinici za implementaciju projekta po dionicama/poddionicama je prikazan u narednim 

tabelama. 
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5.1. Dionica Putnikovo Brdo – Medakovo 

 

DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO 

NAČIN 
FINANSIRANJA 

Kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Dionica se sastoji od dvije poddionice sa različitim stepenom razrade projektne 
dokumentacije.  
Za poddionicu Putnikovo Brdo – Karuše izrađen glavni projekt koji je potrebno 
ažurirati i uskladiti sa važećim Tehničkim specifikacijama.  
Za poddionicu Karuše – Medakovo urađen idejni projekt. 
Potpisan je ugovor s projektantom koji će uraditi analizu i prilagodbu postojećih 
projekata i izraditi inovirani glavni projekt za dionice Putnikovo brdo – Karuše i 
Karuše – Medakovo. Završetak izrade  glavnog projekta se očekuje u Q3 
2020.godine. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u junu 2016. izdalo Rješenje o 
obnovljenoj okolinskoj dozvoli za kompletan LOT 1 Svilaj - Doboj jug (Karuše), dok 
je u septembru 2019. izdalo okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug 
(Karuše) – Sarajevo sjever.                                 
Za poddionicu Karuše – Medakovo ishodovana je urbanistička saglasnost u 
2015.god.  
Za poddionicu Putnikovo brdo - Karuše ishodovane su sve neophodne predhodne 
saglasnosti. Zahtjev za izdavanje urbanističke  će biti podnesen nakon ažuriranja 
postojeće dokumentacije i dostavljenog Idejnog projekta.                                                                                         
Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što 
podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije.  

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada Federacije je 23. decembra donijela odluku o proglašenju javnog interesa. 
Trasa prolazi kroz općine Tešanj, Doboj jug i Usora. Postupak eksproprijacije je 
pokrenut u Općini Tešanj za k.o. Kraševo gdje je već zaključeno 11 sporazuma o 
naknadi za eksproprisane nekretnine. Pokretanje postupka eksproprijacije u općini 
Usora se očekuje u julu mjesecu. Postupak eksproprijacije u općini Doboj jug će 
biti pokrenut nakon izmjena elaborata eksproprijacije.  

NABAVKE 
Postupak predkvalifikacije se planira pokrenuti u julu 2020.g., a u međuvremenu 
će biti završena izrada glavnog projekta što je preduvjet za pokretanje druge faze 
postupka.  
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5.2. Dionica Medakovo – Ozimice 

 

DIONICA MEDAKOVO - OZIMICE 

NAČIN 
FINANSIRANJA 

U oktobru 2019.god. je zaprimljeno Pismo namjere EIB-a za sufinanciranje dionice 
Medakovo - Poprikuše u iznosu od 181 milijun eura nakon čega je Federalnom 
ministarstvu financija podnesen Zahtjev za kreditno zaduženje kod EIB-a. EIB je u 
izvještajnom periodu izvršila analizu postojeće tehničke i druge dokumentacije 
pripremljene za obje dionice i obavijestila JP Autoceste o mogućnosti povećanja 
kreditnog aranžmana na EUR 340 milijuna (do 90% vrijednosti projekta umjesto 
dosadašnjih 50%) radi mjera Banke koje su usvojene kao odgovor na pandemiju 
COVID 19.     

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izabran je 
ponuđač (grupa projektananta) i sklopljen je ugovor za izradu glavnog projekta. 
Očekuje se da će glavni projekt biti izrađen do kraja 2020.godine.   

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo okolinsku 
dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever.                                                        
Ishodovana je urbanistička saglasnost.                                                                                  
Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što 
podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije.  

EKSPROPRIJACIJA 
Vlada Federacije BiH je 26. septembra 2019.god. donijela odluku o proglašenju 
javnog interesa. Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon finaliziranja 
elaborata eksproprijacije.  

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu 
uslovi za pokretanje postupka. 

 

5.3. Dionica Ozimice – Poprikuše 

DIONICA OZIMICE - POPRIKUŠE 

NAČIN 
FINANSIRANJA 

 U oktobru 2019.god. je zaprimljeno Pismo namjere EIB-a za sufinanciranje 
dionice Medakovo - Poprikuše u iznosu od 181 milijun eura nakon čega je 
Federalnom ministarstvu financija podnesen Zahtjev za kreditno zaduženje kod 
EIB-a. EIB je u izvještajnom periodu izvršila analizu postojeće tehničke i druge 
dokumentacije pripremljene za obje dionice i obavijestila JP Autoceste o 
mogućnosti povećanja kreditnog aranžmana na EUR 340 milijuna (do 90% 
vrijednosti projekta umjesto dosadašnjih 50%) radi mjera Banke koje su usvojene 
kao odgovor na pandemiju COVID 19.     

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. U toku je tenderska procedura za nabavku Glavnog 
projekta. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo okolinsku 
dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever. Zahtjev za 
izdavanje urbanističke saglasnosti će biti podnesen nakon što izabrani Projektant 
zadužen za izradu Glavnog projekta  objedini i kompletira prethodno urađenu 
projektnu dokumentaciju zajedno sa novom u cilju nesmetanog ishođenja svih 
saglasnosti.                                                                                                         
Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što 
podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije.                                             
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EKSPROPRIJACIJA 

U septembru 2019.god. je donesena je odluka o proglašenju javnog interesa od 
strane Vlade Federacije BiH. Postupak eksproprijacije je, na osnovu raspoloživih 
elaborata eksproprijacije za 6,2 km trase, pokrenut u općini Žepče. Od ukupno 
279 parcela obuhvaćenih u 4 katastarske općine u Žepču je eksproprisano 115 
parcela što predstavlja 41%.  

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu 
uslovi za pokretanje postupka. 

 

5.4. Dionica Poprikuše - Nemila 

 

DIONICA POPRIKUŠE – NEMILA 

NAČIN FINANSIRANJA 
Kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Europske 

investicijske banke (EIB)  

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen kompletan idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač 
radova budući da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi.  

 
SAGLASNOSTI I DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 27. septembra 2019. izdalo 
okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug – Sarajevo sjever.                                      
Urbanistička saglasnost je ishodovana u novembru 2018. godine.                                 
Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon izrade glavnog projekta od 
strane izvođača.  

EKSPROPRIJACIJA 
Općine nadležne za postupak eksproprijacije su Žepče i Zenica. U Žepču 
je eksproprisano 88 od ukupno 100 katastarskih čestica, a u Zenici 27 od 
30 katastarskih čestica. Ukupno je eksproprisano 90% površine.  

NABAVKA – IZVOĐAČ 
RADOVA 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem 
Otvorenog višefaznog tenderskog postupka sa pretkvalifikacijom po 
principima ugovora iz žutog FIDIC-a. Pretkvalifikaciona faza postupka je 
završena u aprilu 2019. godine. Tender za nabavku radova je objavljen u 
augustu 2019. godine sa rokom za dostavu ponuda do 06.11.2019. godine. 
Banka je dala saglasnost na Evaluacijski izvještaj za ponude prve faze. 
Ponuđačima je poslano pozivno pismo i tenderska dokumentacija za drugu 
fazu postupka. Ponude druge faze su dostavljene i otvorene 22.04.2020. 
godine. U toku je evaluacija ponuda. 

NABAVKA – 
KONSULTANTSKE 
USLUGE NADZORA 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provedena je po 
međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka. Ugovor je 
potpisan 29.04.2020. godine s najpovoljnijim ponuđačem firmom IRD 
Engineering S.r.I. u vrijednosi 4.440.000 Eur bez PDV-a, odnosno 
5.194.800 EUR s PDV-om 

NABAVKA – TEHNIČKA 
POMOĆ JEDINICI ZA 
IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

Javna nabavka usluga tehničke pomoći za implementaciju projekta 
provodi se po međunarodnim procedurama putem Konkurentskog 
postupka. Prva faza postupka nabavke je završena je u januaru 2019. 
godine. Druga faza postupka započela je pozivom za dostavu ponuda  koji 
je objavljen u aprilu 2019. godine. Rok za dostavu ponuda bio je 
17.06.2019. godine. Saglasnost Banke na Finalni evaluacijski izvještaj  
zaprimljena je 28.10.2019. godine. Učesnici su obavješteni  i potpisivanje 
ugovora se očekuje u drugoj polovini 2020. godine. 
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5.5. Dionica Nemila - Zenica sjever (D. Gračanica) 

5.5.1. Poddionica Nemila – Vranduk 

 

PODDIONICA NEMILA – VRANDUK 

NAČIN FINANSIRANJA Kredit Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER)  

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Glavni projekat je završen, u toku je pregled istog te priprema predmjera 
radova i ostale dokumentacije potrebne za tenderisanje. 

 
SAGLASNOSTI I 

DOZVOLE 

Ishodovana je urbanistička saglasnost u januaru 2019.godine.                            
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 27. septembra 2019.g izdalo 
okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug – Sarajevo sjever.                                       
Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova 
što podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije.    

EKSPROPRIJACIJA 

Grad Zenica je nadležan za postupak eksproprijacije. Eksproprisano je 80 od 
ukupno 265 parcela i završeno 46 od 112 predmeta u k.o. Nemila. Pristigli su 
svi nalazi vještaka poljoprivredne i građevinske struke. Ukupno je 
eksproprisano 61% površine. 

NABAVKA – IZVOĐAČ 
RADOVA 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 
postupka. Prva faza postupka nabavke je završena zaprimanjem saglasnosti 
od Fonda na pretkvalifikacijski evaluacijski izvještaj u septembru 2019. godine. 
Na osnovu podataka iz Glavnog projekta će biti pripremljena tenderska 
dokumentacija, čime započinje druga faza postupka nabavke. 

NABAVKA – 
KONSULTANTSKE 
USLUGE NADZORA 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 
procedurama putem Konkurentskog postupka. Prva faza postupka nabavke je 
završena zaprimanjem saglasnosti od Fonda u Augustu 2018. godine. Druga 
faza postupka nabavke je počela izradom zahtjeva za dostavu ponuda (RFP) 
koji je uz prethodnu saglasnost Fonda izdat 24.06.2019. Rok za dostavu 
ponuda bio je 02.09.2019. godine. Evaluacija tehničkih ponuda završena. 
Tehnički evaluacijski izvještaj dostavljen KFAED-u na saglasnost 09.01.2020. 
godine. Saglasnost KFAED-a zaprimljena 09.02.2020. godine i učesnici su 
obaviješteni o rezultatima.  Finansijske ponude su otvorene i evaluirane. Banka 
je odobrila Finalni evaluacijski izvještaj 02.06.2020. godine i  učesnici su 
obaviješteni o rezultatima postupka. 

NABAVKA – 
TEHNIČKA POMOĆ 

JEDINICI ZA 
IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

Prema Zakonu o javnim nabavkama BiH proveden je postupak nabavke i 
sklopljen je ugovor sa izabranim ponuđačem AD “PROJEKT” Banja Luka u 
ukupnoj vrijednosti od 475.000,00 KM bez PDV-a (odnosno 555.750 KM sa 
PDV-om). Na osnovu Odluke Uprave JPAC broj 01-5578-10/19 ovaj ugovor je 
raskinut.    
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5.6. Dionica Tarčin - Konjic  

5.6.1. PoddionicaTarčin - Ivan 

PODDIONICA TARČIN - IVAN 
 LOT 1 Tarčin - ulaz u Tunel Ivan 

NAČIN FINANSIRANJA Kredit Europske investicijske banke (EIB) 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen glavni projekt.  

 
SAGLASNOSTI I 

DOZVOLE 

Okolinska dozvola je ishodovana u decembru 2017.godine.                                    
Urbanistička saglasnost je ishodovana u oktobru 2019.godine.                                     
Građevinska dozvola za dionicu Tarčin - Ivan je ishodovana u decembru 
2019.godine. 

EKSPROPRIJACIJA 

Općine nadležne za postupak eksproprijacije su Hadžići i Konjic. U Hadžićima 
je eksproprisano 99% od 340 katastarskih čestica po osnovnom elaboratu za 
LOT 1. Prema dopunskom elaboratu potrebno je eksproprisati ukupno 23 
parcele u općini Hadžići i 159 parcela u općini Konjic (pristupni putevi do 
Tunela Ivan i deponije materijala). U općini Hadžići je završena dopunska 
eksproprijacija dok je u općini Konjic eksproprisano 126 od 159 parcela. 
Procenat eksproprisanog zemljišta prema dopunskom elaboratu za obje općine 
iznosi 64%. 

NABAVKA – IZVOĐAČ 
RADOVA 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 
postupka.  
Postupak nabavke je u toku. Poziv za dostavu ponuda objavljen je u Oktobru 
2019. godine. Rok za predaju ponuda bio je 02.12.2019. godine. Evaluacija 
tehničkog dijela ponuda je završena i Banka je dala saglasnost na Evaluacijski 
tehnički izvještaj. Financijske ponude otvorene su 25.02.2020. godine. 
Evaluacija finansijskih ponuda završena i pripremljen je izvještaj za slanje 
Banci na saglasnost. 

NABAVKA – 
KONSULTANTSKE 
USLUGE NADZORA 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 
procedurama putem Konkurentskog postupka. 
Poziv za iskaz interesa je raspisan u julu 2019. godine, a postupak 
pretkvalifikacije je završen u decembru 2019. godine. Poziv za dostavu ponuda 
je dostavljen pretkvalificiranim ponuđačima po zaprimanju saglasnosti Banke 
sa rokom za dostavu ponuda do 06.03.2020. Banka je dala saglasnost na 
tehnički evaluacijski izvještaj 07.05.2020. godine nakon čega je obavljeno 
otvaranje finansijskih ponuda. Saglasnost Banke na Finalni evaluacijski 
izvještaj je zaprimljena 16.06.2020. g. Učesnici su obaviješteni o rezultatima te 
je u toku finalizacija i priprema ugovora za potpis. 

NABAVKA – 
TEHNIČKA POMOĆ 

JEDINICI ZA 
IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

Javna nabavka usluga tehničke pomoći za implementaciju projekta provodi se 
po međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka.  
U toku je priprema Poziva za iskaz interesa za Tehničku pomoć. Ugovor o 
uslugama za tehničku pomoć za proces tenderisanja je potpisan 12.07.2019. 
godine s najpovoljnijim ponuđačem IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo. 
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5.6.2. Poddionica Ivan - Ovčari 

PODDIONICA IVAN - OVČARI 

NAČIN FINANSIRANJA Nije definisan. 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu  glavnog projekta. Završen je 
ToR za glavni projekta. Početak izrade projektne dokumentacije od strane IPF 
se očekuje tokom jula 2020. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Ranije je ishodovana je urbanistička saglasnost za dio trase koji je 
nepromijenjen. 

EKSPROPRIJACIJA 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od 
strane Vlade Federacije 

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu 
uslovi za pokretanje postupka 

 

 

5.6.3. Poddionica Ovčari - Konjic - Prenj 

PODDIONICA OVČARI – (ULAZ U TUNEL) PRENJ 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj su JP 
Autoceste dostavile mandatna pismo odnosno pisma namjere o spremnosti za 
sudjelovanje u financiranju projekata izgradnje dionice autoceste od Ovčara do 
Mostara Sjever u dužini od cca 34 kilometra sa potencijalnim iznosom kredita 
do 600 milijuna EUR-a. U izvještajnom periodu je Zahtjev za zaduženje za 
izgradnju dionica od Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom ministarstvu 
prometa i komunikacija i Federalnom ministarstvu financija na dalje 
postupanje.  

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu Glavnog 
projekta. ToR za glavni projekat je u fazi usaglašavanja. Početak izrade 
glavnog projekta od strane IPF 8 se očekuje tokom septembra 2020. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je 
odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su 
javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.  
Započete aktivnosti za izradu dopune Studije uticaja na okoliš kroz WBIF 
grant. Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole.  

EKSPROPRIJACIJA 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od 
strane Vlade Federacije 

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu 
uslovi za pokretanje postupka. 
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5.7. Dionica Tunel Prenj 

DIONICA TUNEL PRENJ 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj su JP 
Autoceste dostavile mandatno pismo odnosno pisma namjere o spremnosti za 
sudjelovanje u financiranju projekata izgradnje dionice autoceste od Ovčara do 
Mostara Sjever u dužini od cca 34 kilometra sa potencijalnim iznosom kredita 
do 600 milijuna EUR-a. U izvještajnom periodu je Zahtjev za zaduženje za 
izgradnju dionica od Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom ministarstvu 
prometa i komunikacija i Federalnom ministarstvu financija na dalje 
postupanje.  

PROJEKTNA I 
STUDIJSKA 

DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da 
se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi.Kao dio G1 misije pripremljeni su:  
- Izvještaj o inženjerskim, geološkim, hidrogeološkim i geotehničkim istražnim 
radovima za tunel Prenj, WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, 2016 
- Idejni geotehnički projekat za tunel Prenj 
U saradnji sa spoljnim saradnicima sačinjen je Program dodatnih istražnih 
radova. U toku je realizacija dijela Programa koji se odnosi na hidrogeološka 
istraživanja i probno IG kartiranje i istraživanje iz Programa dodatnih istražnih 
radova.  
U saradnji sa CTP Zagreb izrađen je projektni zadatak za izradu Kvantitativne 
Analize Rizika i pratećih studija (Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za 
transport opasnih materija, Studija procjene rizika od požara). Finansiranje i 
izrada Analize i pratećih studija realizirat će se putem fonda koji provodi 
Program tehničke pomoći Europske unije - Connecta. Nakon odobrenja 
aplikacija JP Autoceste, izvršena je selekcija izrađivača seta studija te je 
zvanično počela realizacija ove važne faze pripreme studijske dokumentacije 
koja se planira u trajanju od 6 mjeseci. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost.  Studija uticaja na okoliš je 
odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su 
javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.  Kroz 
WBIF grant su započete aktivnosti za izradu dopune Studije uticaja na okoliš 
kao i prateće dokumentacije vezane za socijalna i ekološka pitanja projekta . 

EKSPROPRIJACIJA 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od 
strane Vlade Federacije. 

NABAVKE 

18.decembra 2019.godine su JP Autoceste i EBRD objavili GPN General 
procurement notice - Obavještenje o pokretanju postupka nabavke. Road show 
je održan u junu 2020.godine imao je za cilj upoznati sva zainteresirana 
poduzeća s tehničkim zahtjevima, rizicima, vremenskim i financijskim okvirima 
na projektima. 

 

5.8. Dionica Tunel Prenj - Mostar Sjever 

DIONICA IZLAZ IZ TUNELA PRENJ – MOSTAR SJEVER 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj su JP 
Autoceste dostavile mandatno pismo odnosno pisma namjere o spremnosti za 
sudjelovanje u financiranju projekata izgradnje dionice autoceste od Ovčara do 
Mostara Sjever u dužini od cca 34 kilometra sa potencijalnim iznosom kredita 
do 600 milijuna EUR-a. U izvještajnom periodu je Zahtjev za zaduženje za 
izgradnju dionica od Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom ministarstvu 
prometa i komunikacija i Federalnom ministarstvu financija na dalje 
postupanje. 
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PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu  glavnog 
projekta. Završen je ToR za glavni projekt. Početak izrade projektne 
dokumentacije od strane IPF se očekuje tokom septembra 2020. 

SAGLANOSTI I 
DOZVOLE 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je 
odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su 
javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.  
Započete aktivnosti za izradu dopune Studije uticaja na okoliš kroz WBIF 
grant. Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 

EKSPROPRIJACIJA 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od 
strane Vlade Federacije.  

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu 
uslovi za pokretanje postupka.  

 

5.9. Dionica Mostar Sjever - Mostar Jug 

 

DIONICA MOSTAR SJEVER - MOSTAR JUG 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska banka za obnovu i razvoj je u martu 2020.godine dostavila Vladi 
Federacije BiH i JP Autoceste Mandatno pismo za sufinanciranje izgradnje 
dionice Mostar Sjever - Mostar Jug. U izvještajnom periodu je Zahtjev za 
zaduženje za izgradnju dionica od Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom 
ministarstvu prometa i komunikacija i Federalnom ministarstvu financija na dalje 
postupanje. 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Idejni i glavni projekt su ranije izrađeni, ali je trasa autoceste izmijenjena 
Prostornim planom posebnih obilježja od značaja za Federaciju - Autocesta na 
Koridoru Vc. Idejni i glavni projekt će biti ažurirani kroz FIDIC Žutu knjigu. Za ovu 
dionicu su izvedeni istražni radovi i izrađena preliminarna geotehnička misija G1 
za trasu usvojenu Prostornim planom. U toku je priprema tenderske 
dokumentacije za izbor izvođača prema FIDIC Žutoj knjizi. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Izrađen je projektni zadatak za izradu Studije uticaja na okoliš i Studije za 
pribavljanje prethodne vodne saglasnosti. U toku je izrada Studije uticaja na 
okoliš i ostalih dokumenata prema politici zaštite okoliša i socijalnih pitanja 
EBRD-a. Predmetna dokumentacija se izrađuje od grant sredstava EBRD-a, a 
konsultant je Enova d.o.o Sarajevo. Nakon dopune SUO i pratećih dokumenata 
potrebno je pribaviti prethodnu vodnu saglasnost, održati javna rasprava o 
usvajanju SUO, a potom pribaviti okolinsku saglasnost.                                                                           
Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole.  

EKSPROPRIJACIJA 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od 
strane Vlade Federacije 

NABAVKE 

18.decembra 2019.godine su JP Autoceste i EBRD objavili GPN General 
procurement notice - Obavještenje o pokretanju postupka nabavke.Road show 
je održan u junu 2020.godine imao je za cilj upoznati sva zainteresirana 
poduzeća s tehničkim zahtjevima, rizicima, vremenskim i financijskim okvirima 
na projektima.  
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5.10. Dionica Mostar jug - Buna 

5.10.1. Poddionica Mostar jug -  tunel Kvanj 

PODDIONICA MOSTAR JUG - TUNEL KVANJ 

NAČIN FINASIRANJA Kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Postupak nabavke glavnog projekta je otkazan u martu 
iz razloga što je na sjednici Vlade FBiH od 28.februara uz usvajanje Plana 
poslovanja JPAC za 2020. promijenjen način realizacije ovog projekta sa 
FIDIC Crvene knjige na FIDIC žutu knjigu što podrazumijeva da izabrani 
izvođač izrađuje glavni projekt na osnovu idejnog projekta investitora.  

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Ishodovane su prethodne saglasnosti za urbanističku saglasnost. U toku je i 
dopuna Studije utjecaja na okoliš, Plana upravljanja otpadom, Procjena 
biološke raznolikosti, te dokumenata prema politici zaštite okoliša i socijalnih 
pitanja EBRD-a. Nakon dopune SUO održat će se javna rasprava o usvajanju 
iste, a potom pribaviti okolinska saglasnost. 

EKSPROPRIJACIJA 

Grad Mostar je nadležan za postupak eksproprijacije. Postupak eksproprijacije 
za ukupno 379 katastarskih čestica je pokrenut 29.01.2019.god. Eksproprisano 
je 258 od 379 parcela, odnosno završena su 162 predmeta od njih 229. 
Ukupno je eksproprisano 60% površine.  

NABAVKE 
Izrada tenderske dokumentacije za Izbor Izvođača prema FIDIC Žutoj knjizi je 
u završnoj fazi. Tokom Q3 2020. će biti pokrenut  višefazni tenderski postupak 
bez pretkvalifikacije po principima ugovora iz žutog FIDIC-a.  

 

5.10.2. Poddionica tunela Kvanj - Buna 

PODDIONICA TUNEL KVANJ – BUNA 

NAČIN FINANSIRANJA Kredit Europske investicijske banke (EIB) 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da 
se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi.  

 
SAGLASNOSTI I 

DOZVOLE 

Ishodovana je okolinska dozvola u maju 2019.godine.                                              
Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u decembru 2019.godine 
izdalo urbanističku saglasnost.                                                                                          
Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon izrade glavnog projekta od 
strane izvođača.                                                                                 

EKSPROPRIJACIJA 

Općine Čapljina i Stolac i Grad Mostar su nadležne za postupak 
eksproprijacije. Stepen realizacije eksproprijacije na području općine Čapljina 
je 100%. Stepen realizacije eksproprijacije na području grada Mostara je 
95,84% površine. U općini Stolac je eksproprisano 71% površine obuhvaćene 
elaboratom eksproprijacije. Realizacija eksproprijacije na kompletnoj 
poddionici je 92%.  

NABAVKA – IZVOĐAČ 
RADOVA 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 
postupka. Postupak nabavke je u toku. Poziv za dostavu ponuda je objavljen 
u decembru 2019. godine. Rok za predaju ponuda bio je 19.05.2020. godine. 
Evaluacija ponuda u toku. 
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NABAVKA – 
KONSULTANTSKE 
USLUGE NADZORA 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po 
međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka. Prva faza 
postupka je završena u novembru 2019. godine. Poziv za dostavu ponuda 
objavljen je u decembru 2019. godine. Rok za dostavu ponuda bio je 
06.03.2020. godine. Banka je dala saglasnost na Tehnički evaluacijski 
izvještaj i učesnici su obaviješteni o rezultatima. Otvaranje finansijskih 
ponuda obavljeno 22.06.2020.godine. U toku je evaluacija finansijskih 
ponuda. 

NABAVKA – TEHNIČKA 
POMOĆ JEDINICI ZA 
IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

Javna nabavka za tehničku pomoć implementaciji projekta provodi se po 
međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka. 
Javni Poziv za iskaz interesa je objavljen u Martu 2019. godine, a saglasnost 
Banke na zaprimljeni evaluacijski izvještaj pristiglih ponuda je dobivena u 
Augustu 2019. godine. Započela je druga faza postupka nabavke tako što se 
pristupilo izradi Zahtjeva za dostavu ponuda (RFP).  Zahtjev za dostavu 
ponuda je u fazi usaglašavanja s Bankom.  Ugovor o uslugama za tehničku 
pomoć za proces tenderisanja je zaključen 30.09.2019. sa Roughton 
International Ltd.   

 

6. PROJEKTI  IZGRADNJE SA FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA  

6.1. Dionica Svilaj – Odžak 

 

DIONICA SVILAJ - ODŽAK  

FINANSIRANJE: KREDITI EBRD-a i EIB-a, GRANT EU putem WBIF-a + vlastita sredstva   

TEHNIČKI 
OPIS   

Ukupna dužina dionice iznosi 10+400 km. Početna tačka dionice je Most Svilaj, 
zatim se proteže u dužini od 300m do GP Svilaj, nakon kojeg se nalazi Petlja 
Svilaj. Dalje se nalazi čeono naplatno mjesto Svilaj. Dionica se završava na petlji 
Odžak koja se nalazi u blizini Odžaka. Realizacija projekta podijeljena je u dvije 
faze, radi  usklađivanja sa dionamikom  izgradnje mosta preko rijeke Save, kojim 
će se uvezati dijelovi Koridora Vc u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

RADOVI 

Izvođač radova  
Joint Venture Strabag AG, Euro- Asfalt d.o.o. 
Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo 

Broj Ugovora   JPAC 327-B45-12 od 12.09.2013. g. 

Addendum br.1 je potpisan 30.04.2015.g. i istim su radovi podijeljeni u 2 faze: 
prva faza obuhvata izgradnju trupa autoceste do nivoa kolovozne konstrukcije, 
kao i objekata na trasi, a druga faza obuhvata završne radove. Izmjenjen je i rok 
izgradnje, a sve radi usklađivanja sa dinamikom izgradnje međudržavnog mosta 
Svilaj. Addendum br.2 je potpisan 31.03.2017. g. i istim je povećana vrijednost 
radova za Fazu II na iznos 44.579.348,66 EUR-a (sa PDV-om) 
Addendum br. 3 je potpisan 22.11.2017. g. i istim je prihvaćen iznos ugovora za 
Fazu I od 41.069.250,13 EUR-a.                                                                                                                                                                                
Addendumom br.4 je izvršen povrat retencije za Fazu I.   
Addendum br. 5 je sklopljen radi usklađivanje ugovora sa novom zakonskom 
regulativom iz oblasti financijskog poslovanja.  
Addendum br. 6 potpisan 17.06.2019. godine kojim je određeno da se radovi o 
vodosnadbijevanju i snadbijevanju strujom izvrše do septembra 2019. godine 

Vrijednost Ugovora  
83.822.098 Eura sa PDV-om  što je adendumima 
izmijenjeno na 41.069.250,13 Eura za Fazu I i 
44.579.348,66 Eura za Fazu II  

Rok izgradnje  
420 dana što je adendumima izmijenjeno na 400 dana 
od 15.03.2018. g. 
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Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

32. PS u iznosu od 976.536,75 EUR bez PDV-a odnosno 
1.142.548,00 EUR s PDV-om                                                                                      
33. PS u iznosu od 274.783,46 EUR bez PDV-a odnosno 
321.496,65 EUR s PDV-om                                        

Iznos plaćen u 
periodu  

01.04.2020-
30.06.2020. 

1.251.320,21 EUR bez PDV-a odnosno 1.464.044,65 
EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja radova do 

30.06.2020. 

69.542.046,60 EUR bez PDV-a odnosno 81.376.240,54 
EUR s PDV-om.  
Napomena: u ovaj iznos je uključen i iznos avansa 
(2.703.737,80 EUR) koji izvođač nije opravdao kroz 
radove nego je vratio na račun JP Autoceste 

NADZOR 

Konsultant  Aecom Inocsa S.L.U. Španija  

Broj Ugovora   JPAC 328-E152-12 od 02.09.2013. godine 

Addendum br.1 je potpisan u oktobru 2015.g. i odnosi se na produženje radova i 
podjelu dionice na Fazu I i Fazu II. Zbog navedenog je period pružanja 
konsultantskih usluga produžen na 46 mjeseci i cijena ugovora je povećana na 
iznos 3.204.199,44 EUR-a  sa PDV 

Vrijednost Ugovora  

2.645.311,50 EUR-a sa PDV-om što je Adendumom 
broj 1 povećano na 3.204.199,44 EUR-a sa uključenim 
PDV-om, a vrijednost ugovora za Fazu II iznosi 
1.186.672,5 Eura s PDV-om 

Trajanje Ugovora 
38 mjeseci što je adendumom produženo na 46 
mjeseci     

Ugovor o pružanju usluga nadzora na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, 
dionica Svilaj-Odžak, II faza broj JPAC 819-E426- 17 u iznosu od 1.186.672,50 
EUR-a s PDV-om je potpisan 13.03.2017.g., a trajanje ugovora je 33 mjeseca. 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

30.06.2020 

3.752.882,00 EUR bez PDV-a odnosno 4.390,871,95 
EUR s PDV-om 
U izvještajnom periodu nije bilo plaćanja usluga nadzora.  

OPIS 
AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU U 
PERIODU OD 

01.04.2020. DO 
30.06.2020.  

Radovi na vodoopskrbi i opskrbi električnom energijom su završeni. U 
izvještajnom periodu je završena većina radova sa Liste nedostataka uključujući 
kolnik u dužini od 300 m između Mosta na Savi i novog Graničnog prelaza. U Q3 
se očekuje da završetak Tehničkog prijema i ishođenje upotrebne dozvole.   

Rekapitulacija zajma EIB (br. 31.174), EBRD (br.48999),  vlastita sredstva i WBIF grant 

Br. 
Zajam EIB br. 31.174, EBRD br. 48999, WBIF grant 

Iznos bez PDV-a € 
Vlastita sredstva 

1 JV Strabag AG, Euro-Asfalt d.o.o., GP ŽGP d.d. 

Faza I 35,389,808.16 

Faza II 19,512,218.99 

Grant1 14,640,019.45 

2 AECOM INOCSA S.I.U. 

Faza I 2,738,632.00 

Faza II 778,883.00 

Grant 235,367.00 

TOTAL:   73,294,928.60 

 

1 Napomena: U Q1 2020.godine je izvršen povrat dijela sredstava granta po osnovu Zahtjeva 

Ministarstva financija i trezora BiH broj 06-21-2-1876-37/19 u iznosu od EUR 4.711.491 
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6.2. Poddionica Vranduk - Ponirak   

PODDIONICA VRANDUK - PONIRAK  

FINANSIRANJE: KREDIT OFID-a  

TEHNIČKI 
OPIS  

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju 
mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2 koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel 
Vranduk te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i 
desni kolnik autoceste zbog cinjenice da se autocesta proteze kroz jako strme padine. 
Autocesta se nalazi u vecem dijelu u zasjeku zbog cega je isprojektovan znacajan broj 
visokih potpornih zidova koji ce se raditi tehnologijom armirane zemlje. 

RADOVI 

Izvođač 
radova  

Konzorcij AZVIRT L.L.C.i HERING d.d.  

Ugovor o 
građenju  

JPAC 848-B82-17 15.05.2019. 

Vrijednost 
Ugovora  

76.592.799,03 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje  24 mjeseca 

Broj radnika 
angažovanih 
na izgradnji 

dionice  

april: 128          maj: 115           juni: 130 

Broj 
podizvođača 
angažovanih 
na izgradnji 

dionice  

april: 7               maj: 6              juni: 7  

Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

4. PS u iznosu od 1.244.579,53 EUR bez PDV-a odnosno 1.456.158,05 
EUR s PDV-om 5. PS u iznosu od 834.060,63 EUR bez PDV-a odnosno 
975.850,94 EUR s PDV-om 6. PS u iznosu od 1.812.258,53 EUR bez 
PDV-a odnosno 2.120.342,48 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen 
u periodu 

01.04.2020.-
30.06.2020. 

3.890.898,69 EUR bez PDV-a odnosno 4.552.351,47 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja 

radova do 
30.06.2020. 

13.596.686,43 EUR bez PDV-a odnosno 15.908.123,12 EUR s PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o.– DIVEL d.o.o 

Broj Ugovora  JPAC 849-E440-17 od 08.05.2019. g. 

Vrijednost 
Ugovora  

2.435.823 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje 
Ugovora  

24 mjeseca 

Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

6. PS u iznosu od 55.976,00 EUR bez PDV-a odnosno 65.491,92 EUR s 
PDV-om  
7. PS u iznosu od 52.127,27 EUR bez PDV-a odnosno 60.988,91 s 
PDV-om  
8. PS u iznosu od 58.016,41 bez PDV-a odnosno 67.879,20 EUR s 
PDV-om 

Iznos plaćen 
u periodu 

01.04.2020-
30.06.2020. 

166.119,68 EUR bez PDV-a odnosno 194.360,03 EUR s PDV-om 
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Rekapitulacija 
plaćanja 

usluga do 
30.06.2020 

372.286,20 EUR bez PDV-a odnosno 435.574,86 EUR s PDV-om 

OPIS 
AKTIVNOSTI 

NA 
GRADILIŠTU 
U PERIODU 

OD 
01.04.2020. - 
30.06.2020. 

U izvještajnom periodu su vršeni radovi na Mostu Vranduk 1 i Mostu Vranduk 2 te 
Vijaduktu Koprivna 1:  
- betoniranje segmenata stubnih mjesta i upornjaka, ugradnja armature, dinamičko 
ispitivanje šipova u skladu s programom ispitivanja, montaža oplate i drugi radovi  
 
Također, urađeni su sljedeći radovi na pojedinim sektorima trase autoceste Sektor 1 – 
Sječa šume, izvlačenje posječene drvne mase. Izrada zaštitnih barijera za M17. 
Laboratorijska ispitivanja. Ispitivanje zbijenosti planuma temeljnog tla, ispitivanje 
materijala iz iskopa sa Sektora 1 i 7 za ugradnju istog u nasip. Izrada pristupnih puteva 
za dodane istraŽne bušotine. I izrada dodatnih istražnih bušotina.  
Sektor 2 - Sječa šume, izrada pristupnih puteva za dodatne istražne bušotine te početak 
izrade dodatnih istražnih bušotina. Završene istražne bušotine. 
Sektor 3 - Izrada dodatnih istražnih bušotina. Sječa šume. Iskop površinskog rastresitog 
sloja, uređenje planuma temeljnog tla i izrada nasipa od P88a do P90. Završene istražne 
bušotine. 
Sektor 4 - Iskop prve berme (P107-P119). Izrada pristupnog puta sa sektora 4 prema 
deponiji Malinjak. Završene istražne bušotine. 
Sektor 5 – Izrada dodatnih istražnih bušotina. Preostala još jedna istražna bušotina na 
sektoru 5. 
Sektor 6 – Izrada pristupnog puta za sektor 6 i izrada dodatnih istražnih bušotina. Izrada 
pristupnih puteva sa Sektora 6 do objekata koji se uklanjanju sa pozicije Vijadukta 
Koprivna 2. Završene istražne bušotine. 
Sektor 7 – Izrada pristupnih puteva za dodatne istražne bušotine i izrada dodatnih 
istražnih bušotina. Laboratorijska ispitivanja. Isptivanje zbijenosti planuma temeljnog tla, 
ispitivanje materijala iz iskopa sa Sektora 1 i 7 za ugradnju istog u nasip. Preostale još 
četiri (4) istražne bušotine na sektoru 7. 

Finansijske 
olakšice 
prema 

izvođačima 
vezane za 
COVID-19 

1. U martu su odobrena sredstva za avansno plaćanje neophodnih materijala za 
naredna 3 mjeseca.                                                                                                                           

2. Odobrena je odgoda plaćanja povrata avansa za 3 mjeseca: maj, juni, juli. 

 
Rekapitulacija OFID-a 

Br. 
OFID A br. 12665P 27.150.000 USD  
OFID B br. 12663PB 24.300.000 EUR  

Iznos bez PDV-a € 

1 Konzorciji Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 13,596,686.43 

2 Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o. 372,286.20 

TOTAL: 13,968,972.63 

Napomena: Predfinancirano iz vlastitih sredstava do postizanja pravosnažnosti Ugovora koje se očekuje 

u trećem kvartalu 2020. godine.    
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6.3. Poddionica Ponirak - Vraca   

PODDIONICA PONIRAK - VRACA 

FINANSIRANJE: KREDIT EIB-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI 
OPIS   

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini 
preko 90% trase autoceste i sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 metara, a 
lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM (Nova austrijska tunelska 
metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih 
uslova. 

RADOVI 

Izvođač radova  Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Ugovor o građenju    JPAC 851- B83-17 od 01.08.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  69.508.325,70 EUR-a 

Rok izgradnje  30 mjeseci 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

april:     24                      maj:                45              juni: 45 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

april:          0                   maj:               0                 juni: 0 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

6. PS u iznosu od 1.442.673,14 EUR bez PDV-a odnosno 
1.687.927,57 EUR s PDV-om                                          
7. PS u iznosu od 638.544,13 EUR bez PDV-a odnosno 
747.096,65 s PDV-om                                                  
8. PS u iznosu od 864.979,84 EUR bez PDV-a odnosno 
1.012.026,41 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu 01.04.2020.-

30.06.2020. 

2.946.197,11 EUR bez PDV-a odnosno 3.447.050,63 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja radova do 

30.06.2020. 

13.112.993,77 EUR bez PDV-a odnosno 15.342.202,72 EUR s 
PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij: PROYAPI Engineering and Consulting INC 

Broj Ugovora   JPAC 850-E441-17 potpisan 10.09.2019.g.  

Vrijednost Ugovora  2.244.528 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  54 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

4. PS u iznosu od 54.087,50 EUR bez PDV-a odnosno 
63.282,38 EUR s PDV-om                                                     
5. PS u iznosu od 56.218,50 EUR bez PDV-a odnosno 
65.775,65 EUR s PDV-om 
6. PS u iznosu od 58.947,50 EUR bez PDV-a odnosno 
68.968,58 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu 01.04.2020-

30.06.2020. 

169.253,50 EUR bez PDV-a odnosno 198.026,61 EUR s PDV-
om 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

30.06.2020 

375.173,50EUR bez PDV-a odnosno 438.953,01 EUR s PDV-
om 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU 

Konsultant  Roughton International Ltd 

Broj Ugovora   JPAC 936-E477-18; potpisan 22.03.2019.g. 

Vrijednost Ugovora  671.580,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  57 mjeseca 
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Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

10. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 
11.782,11 EUR s PDV-om                                                      

Iznos plaćen u 
periodu 01.04.2020-

30.06.2020. 
10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

30.06.2020 

120.842,16 EUR bez PDV-a odnosno 141.385,32 EUR s PDV-
om 

OPIS 
AKTIVNOSTI 

NA 
GRADILIŠTU 
U PERIODU 

OD 
01.04.2020. - 
30.06.2020. 

Aktivnosti u aprilu i maju su bile iste u obje tunelske cijevi: iskop kalote, stepenica, 
poprečna veza za pješake . Krajem aprila je vršeno bušenje drenažnih bušotina zbog 
pojave većih količina vode u čelu I bokovima lijeve tunelske cijevi. Ugradnja IBO sidara 
krajem aprila. Iskop za temeljne trake počeo krajem maja u lijevoj tunelskoj cijevi. Tokom 
juna se nastavilo sa aktivnostima iskopa uz pojavu velikih količina vode (oko 60 l/s). U 
junu je rađeno betoniranje temelja. betoniranje zidova i gornje ploče pločastog propusta. 

Finansijske 
olakšice 
prema 

izvođačima 
vezane za 
COVID-19 

1. U martu odobrena sredstva za avansno plaćanje neophodnih materijala za naredna 3 
mjeseca u iznosu 424,528.05 Eur.                                                                                                                                                               
2. Odobrena odgoda plaćanja povrata avansa 3 naredna mjeseca (za maj, juni, juli).  

 
 

Rekapitulacija EIB 50.000.000 € 

Br. EIB br. 86971 50.000.000 € Iznos bez PDV-a € 

1 Euro - Asfalt d.o.o. 13,112,993.77 

2 PROYAPI Engineering i Consulting INC 375,173.50 

3 Roughton International Ltd (TA) 120,842.16 

TOTAL: 13,609,009.43 

 

6.4. Poddionica Tunel Zenica - Donja Gračanica   

 

PODDIONICA TUNEL ZENICA - DONJA GRAČANICA   

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a  

TEHNIČKI 
OPIS   

Ukupna dužina dionice nakon izmjene trase iznosi 2,7 km. Na ovoj dionici predviđena je 
izgradnja sljedećih objekata: 1 tunel (Hum), 3 vijadukta (Vijadukt na petlji, Jelovik i Donja 
Gračanica), petlja Zenica Sjever i objekt naplate cestarine. U sklopu ove dionice predviđena 
je i izgradnja priključne saobraćajnice koja će biti spoj Grada Zenice sa Koridorom Vc.   

RADOVI 

Izvođač radova  Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S 

Ugovor o građenju    JPAC 742-B73-16 od 08.11.2018. g. 

  

Addendum br.1 je potpisan 18.02.2019. godine radi usklađivanja 
sa novim Zakonom o finansijskom poslovanju i ne utiče 
ugovorenu cijenu.  
Addendum br.2 je potpisan 17.06.2020. godine radi izmjene 
trase i ne utiče na ugovorenu cijenu 
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Vrijednost Ugovora  EUR 67.360.069,25 sa PDVom 

Rok izgradnje  900 days 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

april: 306                  maj: 307                              juni: 322 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

april: 6                              maj: 6                              juni: 6 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

13. PS u iznosu od 1.908.553,45 EUR bez PDV-a odnosno 
2.233.007,54 EUR s PDV-om   
14. PS u iznosu od 2.902.611,96 EUR bez PDV-a odnosno 
3.396.055,99 EUR s PDV-om 
15. PS u iznosu od 2.555.290,80 EUR bez PDV-a odnosno 
2.989.690,24 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u periodu 
01.04.2020.-
30.06.2020. 

7.366.456,21 EUR bez PDV-a odnosno 8.618.753,77 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja radova do 

30.06.2020. 

23.581.513,72 EUR bez PDV-a odnosno 27.590.371,05 EUR s 
PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij: Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

Broj Ugovora   JPAC 744-E379-16 potpisan 31.07.2018. godine;  

  
Addendum br.1 potpisan je 04.02.2019. godine, odnosi se na 
promjenu poslovne banke i ne utiče na ugovorenu vrijednost 
usluga.   

Vrijednost Ugovora  2.837.086,20 EUR-a sa PDV-om;  

Trajanje Ugovora  54 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

10. PS u iznosu od 64.699,03 EUR bez PDV-a odnosno 
75.697,87 EUR s PDV-om                                                                                                                             
11. PS u iznosu od 64.763,10 EUR bez PDV-a odnosno 
75.772,83 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)                                                                                      
12. PS u iznosu od 68.268,33 EUR bez PDV-a odnosno 
79.873,95 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)                                                                  
13. PS u iznosu od 80.732,89 EUR bez PDV-a odnosno 
94.457,48 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima) 

Iznos plaćen u periodu 
01.04.2020-30.06.2020. 

278.463,35 EUR bez PDV-a odnosno 325.802,13 EUR s PDV-
om  

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

30.06.2020 

1.315.379,02 EUR bez PDV-a odnosno 1.538.993,46 EUR s 
PDV-om  

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU 

Konsultant  IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj Ugovora   JPAC 1057-E549-19 OD 22.02.2019. 

Vrijednost Ugovora  594.225,45 KM 

Trajanje Ugovora  54 mjeseca  

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

11. PS u iznosu od 7.357,53 EUR bez PDV-a odnosno 8.608,31 
EUR s PDV-om                                                                                            
12. PS u iznosu od 7.357,53 EUR bez PDV-a odnosno 8.608,31 
EUR s PDV-om                                                                                                                                                        
13. PS u iznosu od 7.357,53 EUR bez PDV-a odnosno 8.608,31 
EUR s PDV-om                                                                                            
14. PS u iznosu od 7.357,53 EUR bez PDV-a odnosno 8.608,31 
EUR s PDV-om 
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Iznos plaćen u periodu 
01.04.2020-30.06.2020. 

29.430,12 EUR bez PDV-a odnosno 34.433,24 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

30.06.2020 

105.433,41 EUR bez PDV-a odnosno 123.357,09 EUR s PDV-
om 

OPIS 
AKTIVNOSTI 

NA 
GRADILIŠTU 
U PERIODU 

OD 
01.04.2020. - 
30.06.2020. 

U ovom izvještajnom periodu Izvođač izvodi radove na: vijaduktu Donja Gračanica, tunelu 
Hum, tunel Zenica, vijaduktu Jelovik, vijaduktu na petlji, potputnjaku Hecića Do, te pretežno 
zemljane radove na trasi na cijeloj dionici. 
Vijadukt Donja Gračanica; izvode se radovi na rasponskoj konstrukciji vijadukta. Završena 
rasponska konstrukcija na desnom mostu, trenutno se izvode radovi na petom rasponu 
lijevog mosta. Izvođač izvodi radove na rubnom vijencu i betonskoj sigurnosnoj ogradi. 
Tunel Hum; završeni radovi na iskopu i podgradi tunela te sekundarnoj oblozi. Trenutno se 
izvode radovi na segmentima ulaznih portala tunela i sistemu odvodnje u tunelu. 
Tunel Zenica; Izvode se radovi na iskopu i primarnoj podgradnji u obje cijevi, sa izlazne 
strane tunela. 
Vijadukt Jelovik i vijadukt na petlji; izvode se radovi na izgradnji stubova vijadukta, te 
pripreme za rasponsku konstrukciju. 
Potputnjak Hecića Do; trenutno se rade AB radovi na zidovima i ploči propusta. 
Trasa; izvode se zemljani radovi na trasi, iskopi i nasipi, ugradnja šipova. 

Finansijske 
olakšice 
prema 

izvođačima 
vezane za 
COVID-19 

Izvođač radova na predmetnoj dionici nije imao zahtjeve po pitanju finansijskih olakšica 
zbog COVID-19.  

 
 
 
Rekapitulacija EBRD 56.000.000 € 

Br. 
Zajam EBRD br. 47372                                                       

56.000.000 € 
Iznos bez PDV-a € 

1 Cengiz Insaat Sanayive Ticaret A.S. 23,581,513.72 

2 Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 1,101,614.70 

TOTAL: 24,683,128.42 

 

 

Rekapitulacija vlastitih sredstava 

Br. Vlastita sredstva Iznos bez PDV-a € 

1 Cengiz Insaat Sanayive Ticaret A.S. 0.00 

2 Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 213,764.32 

3 IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  105.433,41 

TOTAL: 319.197,73 

 

Napomena: Dio usluga nadzora i tehničke pomoći jer plaćen iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna rekapitulacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a.  
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6.5. Poddionica Klopče - Donja Gračanica   

PODDIONICA KLOPČE - DONJA GRAČANICA   

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + KREDIT OFID-a 

TEHNIČKI 
OPIS   

Ukupna dužina dionice iznosti približno 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko 
značajnih objekata: na prvom dijelu trase se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke 
Stijene) i jedan tunel (vještački tunel Klopče), dok je za drugu polovinu karakteristično 
da otvorene trase praktično i nema već je komponovana naizmjenično od ukupno tri 
vijadukta (Babina Rijeka sa aneksom, Pehare, Ričice) i dva brdska tunela (Ričice, 
Pečuj). U dio ove poddionice ulazi cesta na desnoj obali rijeke Bosne sa kružnom 
raskrsnicom, spoj na M17, most „Drivuša“ i trasa na  lijevoj obali rijeke Bosne sa 
kružnom raskrsnicom, spoj na R445.  

RADOVI 

Izvođač radova  
JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i 
Strabag A.G. 

Ugovor o građenju    JPAC 608-B63-14 od 09.05.2016. g. 

  

Adendum br. 1 je potpisan 13.09.2018. g. radi usklađivanja 
sa novim Zakonom o finansijskom poslovanju.                                                                                                                                                 
Adendum br. 2 je potpisan 26.12.2018. g. i istim je definiran 
privremeni produžetak radova od 365 dana tj. do 
18.11.2019. godine što će utjecati na ugovorenu cijenu.                                                                         
Addeendum br.3 je potpisan 31.10.2019 godine kojom je 
definisana procjena povećanja Ugovornog iznosa na 
148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj iznos nije 
uključena procjena vrijednosti korekcije zbog promjene 
troškova (klizna skala, OUU podtačka 13.8).                                                         
Adendum br. 4 je potpisan 20.02.2020. g. i istim je definiran 
produžetak roka završetka radova od 366 dana tj. do 
18.11.2020. godine 

Vrijednost Ugovora  

107.879.287,94 Eura sa PDV-om.  Addeendum br.3 je 
definisana procjena povećanja Ugovornog iznosa na 
148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj iznos nije 
uključena procjena vrijednosti korekcije zbog promjene 
troškova (klizna skala, OUU podtačka 13.8). 

Rok izgradnje  

900 dana za sekciju 1, 600 dana za sekciju 2 (Viadukt 
Pehare) koji je produžen Adendumom br. 2 za 365 dana tj. 
do 18.11.2019. godine izuzev sektora 6 (vještački tunel) i 
vijadukta Pehare. Adendumom br. 4 je definiran produžetak 
roka završetka radova od 366 dana tj. do 18.11.2020. 
godine 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

april:  184              maj:            221                  juni: 220 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

april:       9             maj:         10                     juni: 10 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

45. PS u iznosu od 2.057.918,22 EUR bez PDV-a odnosno 
2.407.764,32 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim 
sredstvima*)                                                                                       
46. PS u iznosu od 3.382.918,49 EUR bez PDV-a odnosno 
3.958.014,63 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim 
sredstvima*)                                                                                     
47. PS u iznosu od 2.613.633,97 EUR bez PDV-a odnosno 
3.057.951,75 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim 
sredstvima*) 

Iznos plaćen u period 
01.04.2020.-
30.06.2020. 

8.054.470,68 EUR bez PDV-a odnosno 9.423.730,70 EUR 
s PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima) 
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Rekapitulacija 
plaćanja radova do 

30.06.2020. 

109.292.585,48 EUR bez PDV-a odnosno 127.872.325,01 
EUR s PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  
Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. 
Sarajevo   

Broj Ugovora   JPAC 609-E314-14 potpisan 07.05.2016. godine 

  

Adendum br. 1 potpisan je 01.09.2016. g. radi izmjene 
raspoloživog osoblja u nadzornom timu zbog rješavanja 
specifičnih zahtjeva dodatnog geotehničkog istraživanja. Te 
promjene ne utječu na ugovorenu cijenu.                                                                                                                                      
Adendum br. 2 je potpisan 16.05.2018. g. u svrhu izmjene 
imenovanog osoblja u nadzornom timu. Ove promjene ne 
utječu na ugovorenu cjenu. 
Adendum br. 3 potpisan je 20.11.2019. godine u svrhu 
povećanja vrijednosti ugovora, produženja trajanja ugovora 
te definisanja pozicije nadzornog tima. 
Adendum br. 4 potpisan je 16.03.2020. godine u svrhu 
povećanja vrijednosti ugovora, produženja trajanja ugovora 
te definisanja pozicije nadzornog tima. 

Vrijednost Ugovora  
5.473.143,00 Eura sa PDV-om. Ista je Adendumom br. 4 
procijenjena na 7.256.005.00 Eura bez PDV-om     

Trajanje Ugovora  78 mjeseci 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

43. PS u iznosu od 144.116,71 EUR bez PDV-a odnosno 
168.616,55 EUR s PDV-om                                                                                 
44. PS u iznosu od 152.928,55 EUR bez PDV-a odnosno 
178.926,40 EUR s PDV-om 
45. PS u iznosu od 135.949,35 EUR bez PDV-a odnosno 
159.060,74 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu  01.04.2020-

30.06.2020. 

432.994,61 EUR bez PDV-a odnosno 506.603,69 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

30.06.2020 

5.398.468,76EUR bez PDV-a odnosno 6.316.208,44 EUR s 
PDV-om 

OPIS 
AKTIVNOSTI 

NA 
GRADILIŠTU 
U PERIODU 

OD 
01.04.2020. - 
30.06.2020. 

TRASA:  
  Rad na izradi roštilja i ugradnja sidara  
  Izrada potpornih panela i izrada nasipa 
  Izrada centralne odvodnje 
  Izrada armirane zemlje 
  Izrada AB konstrucije tunela i zatrpavanje zemljanim materijalom 
 
VIJADUKT KLOPAČKE STIJENE i VIJADUKT RIČICE:          
Izrada asfaltnih slojeva 
 
VIJADUKT PEHARE I VIJADUKT BABINA RIJEKA 
Izvođenje zavšnih betonskih radova na potpornoj konstrukciji 
 
TUNEL PEČUJ I TUNEL RIČICE 
Izvođenje elektroinstalaterskih radova i završnih radova 
 
MOST DRIVUŠA 
Izrada završne betonske ploče i prelaznog nasipa  
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Finansijske 
olakšice 
prema 

izvođačima 
vezane za 
COVID-19 

Zbog postojanja mogućnosti otežane nabavke materijala zbog COVID-19, izvođaču su 
odobrena sredstva za nabavku materijala za pozicije koje su  predviđene da se rade u 
periodu April-Maj 2020 godine.  
Izvođaču su kao dodatni avans uplaćena sredstva kako slijedi 
Za radove u mjesecu  aprilu 2020 odobreno   916.834,01 € 
Za radove u mjesecu  maju 2020  odobreno   1.018.672,39  € 
Za radove u mjesecu  junu  2020  odobreno   1.354.453,22 € 
Za odobrena sredstva izvođač je bio dužan da nabavi potrebne materijale, a do kraja 
mjeseca juna 2020 sva sredstva su umanjena iz obračuna. 

*Napomena: EBRD i OFID kao sufinacijeri na ovoj dionici trebaju sklopiti  aneks Ugovora o međusobnoj 
suradnji kojim će se povećati udio EBRD-a u financiranju za iznos od cca 29 mil. EUR.  EBRD je dao 
saglasnost za plaćanje situacija iz vlastitih sredstava s tim da će, nakon aneksiranja međusobnog ugovora 
kreditora, sredstva biti refundirana. 
 

 

Rekapitulacija OFID A Fonda  48.000.000 $ 
 

Br. Zajam OFID br. 1588P                                                  
48.000.000 $  

Iznos bez PDV-a € 

1 JV Strabag AG - Euro - Asfalt d.o.o. 39,467,850.86 

2 JV Egis - IICA Institut d.o.o. 2,572,010.10 

TOTAL: 42,039,860.96 

 
 
Rekapitulacija OFID B Fonda 25.000.000 € 
 

Br. 
Zajam OFID br. 1589BP 25.000.000 € 

Iznos bez PDV-a € 

1 JV Strabag AG - Euro - Asfalt d.o.o. 14,821,677.27 

2 JV Egis - IPSA Institut d.o.o. 2,826,458.66 

TOTAL: 17,648,135.93 

 
 
 
Rekapitulacija EBRD 76.000.000 € 
 

Br. Zajam EBRD br. 48999 76.000.000 € Iznos bez PDV-a € 

1 JV Strabag AG - Euro - Asfalt d.o.o. 55,003,057.35 

2 JV Egis - IPSA Institut d.o.o.  

TOTAL: 55,003,057.35 
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6.6. Poddionica Drivuša - Klopče  

  

PODDIONICA DRIVUŠA - KLOPČE    

FINANSIRANJE: KREDIT KFAED-a  

TEHNIČKI 
OPIS   

Dužina ove dionice iznosi 2,23 km. Značajni objekti na trasi su Most Drivuša dužine 650 
metara preko rijeke Bosne i vijadukt Perin han dužine cca. 400 metara.  

RADOVI 

Izvođač radova  Hering d.d. Široki Brijeg 

Ugovor o građenju    JPAC 373-A66-12 od 25.09.2014. g 

Vrijednost Ugovora  33.527.849 Eura sa PDV-om   

Rok izgradnje  900 dana 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

Budući da su radovi okončani u prethodnom kvartalu, u 
izvještajnom periodu nije aktivnosti na igradnji.  

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

Budući da su radovi okončani u prethodnom kvartalu, u 
izvještajnom periodu nije aktivnosti na igradnji. 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

66. PS u iznosu od 1.303.400,60 EUR bez PDV-a odnosno 
1.303.400,60 s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)* 

Iznos plaćen u periodu  
01.04.2020.-30.06.2020. 

1.303.400,60 EUR bez PDV-a odnosno 1.303.400,60 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 30.06.2020. 

28.915.704,79 EUR bez PDV-a odnosno 34.179.769,96 EUR s 
PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP  

Broj Ugovora   JPAC 375-E71-12 od 23.09.2014. g. 

  

Addendum br.1 važi od 23.08.2017. g. Istim je povećana 
vrijednost ugovora i produženo vrijeme trajanja ugovora kako 
je naprijed navedeno. Addendum br. 2 potpisan je 18.05.2018. 
g. i istim je  povećana vrijednost ugovora i produženo trajanje 
ugovora kako je naprijed navedeno, a zbog kašnjenja Izvođača 
da završi radove u ugovornom roku i činjenice da preostali 
radovi trebaju biti završeni. 

Vrijednost Ugovora  
2.538.315 EUR-a sa PDV-om. Ista je Adendumom br. 1 
povećana na na 3.051.106,40 EUR-a sa PDV-om, a 
Adendumom br. 2 na 3.323.916,41 EUR-a uključujući PDV  

Trajanje Ugovora  
54 mjeseca. Rok je Adendumom br. 1 produžen na 66 
mjeseci, a Adendumom br. 2 na 69 mjeseci i 15 dana 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

66. PS u iznosu od 33.600,00 EUR bez PDV-a odnosno 
39.312,00 EUR s PDV-om.                                               
67. PS u iznosu od 9.731,28 EUR bez PDV-a odnosno 
11.385,60 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.04.2020-30.06.2020. 

43.331,28 EUR bez PDV-a odnosno 50.697.60 EUR s PDV-
om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 30.06.2020 

3.094.033,72 EUR bez PDV-a odnosno 3.620.019,44 EUR s 
PDV-om 
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OPIS 
AKTIVNOSTI 

NA 
GRADILIŠTU 
U PERIODU 

OD 
01.04.2020. - 
30.06.2020. 

Budući da su radovi na izgradnji dionice okončani i završen je prijem radova u prethodnom 
kvartalu, u izvještajnom period je pokrenuta procedura za tehnički prijem dionice.  

 

 

 

Rekapitulacija zajam KFAER 10.500.000 KWD 

Br. 
Zajam KFAED                                                                            

10.500.000 KWD / 28.355.250 € 
Iznos bez PDV-a € 

1 Hering d.d. 27,022,061.69 

2 JV Divel d.o.o. - TEAP 2,996,814.35 

TOTAL: 30,018,876.04 

 

 

Rekapitulacija vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva Iznos bez PDV-a € 

1 Hering d.d. 1,893,643.10 

2 JV Divel d.o.o. - TEAP 97,219.37 

TOTAL: 1,990,862.47 

 

Napomena: Privremene situacije su plaćene iz vlastitih sredstava iz razloga jer su sredstva kredita KFAER 

već utrošena. 

 

 

 

 

 

 

6.7. Poddionica Tunel Ivan LOT 2 

PODDIONICA TUNEL IVAN - LOT 2  

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI 
OPIS   

Tunel Ivan je projektovan da se izvodi po NATM (NOVA AUSTRIJSKA TUNELSKA 
METODA). Usvojeni oblik i položaj portala su takvi da se uklapaju u prirodni teren i 
najmanje remete prirodni ambijent što cesti daje veći kvalitet. Dužina desne tunelske cijevi, 
uključujući portalnu građevinu, je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m. U 
sklopu ove poddionice predviđena je i izgradnja priključka na magistralnu cestu u mjestu 
Bradina. Njime se ostvaruje privremeni spoj magistralne ceste M17 i autoceste na Koridoru 
Vc.  

RADOVI 

Izvođač radova  Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Ugovor o građenju    JPAC 985-B98-18 od 28.10.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  67.425.427,33 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje  30 mjeseci 
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Broj radnika angažovanih 
na izgradnji dionice  

april:  101                   maj:  101                           juni: 90 

Broj podizvođača 
angažovanih na izgradnji 

dionice  
april:    42                  maj:  45                            juni: 45 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

2. PS u iznosu od 1.039.376,45 EUR bez PDV-a odnosno 
1.216.070,45 EUR s PDV-om                                                                                                                          
3. PS u iznosu od 419.099,76 EUR bez PDV-a odnosno 
490.346,72 EUR s PDV-om                                                                                                                          

Iznos plaćen u periodu  
01.04.2020.-30.06.2020. 

1.458.476,21 EUR bez PDV-a odnosno 1.706.417,17 EUR 
s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 30.06.2020. 

8.887.313,04 EUR bez PDV-a odnosno 10.398.156,27 
EUR s PDV-om 

Nadzor 

Konsultant  IRD Engineering S.r.I. 

Broj Ugovora   JPAC 986-E504-18 od 11.10.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  2.163.037,50 Eura s PDV-om 

Trajanje Ugovora  30 mjeseci 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

2. PS u iznosu od 40.788,00 EUR bez PDV-a odnosno 
47.721,96 EUR s PDV-om                                                                                                                          
3. PS u iznosu od 50.852,00 EUR bez PDV-a odnosno 
59.496,84 EUR s PDV-om                                                                                                                       
4. PS u iznosu od 39.205,88 EUR bez PDV-a odnosno 
45.870,88 EUR s PDV-om   

Iznos plaćen u periodu  
01.04.2020-30.06.2020. 

130.845,88 EUR bez PDV-a odnosno 153.089,68 s PDV-
om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 30.06.2020 

396.896,88 EUR bez PDV-a odnosno 464.369,38 s PDV-
om 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU 

Na osnovu Odluke Uprave JPAC broj 01-5578-10/19 ugovor o uslugama s    
JV: Civil Engineering Institute IG LCC Banja Luka and KREBS+KIEFER Eastern Europe 
GmbH je raskinut. 

OPIS 
AKTIVNOSTI 

NA 
GRADILIŠTU 
U PERIODU 

OD 
01.04.2020. - 
30.06.2020. 

• Površinski iskop humusa, 
• Iskop materijala na sjevernom portalu tunela, 
• Izvedba mlaznog betona C25/30 sa armaturnom mrežom sidara (primarna podgrada i 
osiguranje kosina tunelskog portala), 
• Dostava, bušenje i ugradnja sidara (primarna podgrada i osiguranje kosina tunelskog 
portala), 
• Izgradnja privremenih gradilišnih puteva, 
• Postavljanje gradilišnih kancelarija za Investitora i Nadzor, 
• Iskop tunela (desna i lijeva cijev, južna strana), 
• Iskop tunela (lijeva cijev sjeverna strana), 
• Izrada betonske baze, 
• Radovi na regulaciji potoka Jeha. 
• Radovi na izgradnji mosta Bradina (izrada šipova i temeljne grede) 
• Radovi na izgradnji propusta na potoku Sirovica. 

Finansijske 
olakšice 
prema 

izvođačima 
vezane za 
COVID-19 

1. Od samog početka proglašenja vanrednog stanja zbog izbijanja pandemije, Izvođač se 
potiče da skladišti materijale koji su od vitalnog značaja za proizvodnju. Ti su materijali 
plaćeni pod odredbom 14.5 Ugovora - Materijal na gradilištu u IPC-u br.2 za mart 2020. 
godine. 
 
2. Izvođač je oslobođen od svoje ugovorne obveze avansne otplate za tri mjeseca počevši 
od IPC-a br.4 maj 2020. godine. 
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Br. 
Zajam EBRD br. 49058                                                                        

50.000.000 € 
Iznos bez PDV-a € 

1 Euro-Asfalt d.o.o. 8,887,313.04 

2 IRD Engineering S.r.I. 396,896.88 

3 
IG d.o.o. Banja Luka and KREBS + KIEFER Eastern Europe 

GmbH 0.00 

TOTAL: 9,284,209.92 

 

Napomena: Predfinancirano iz vlastitih sredstava do ispunjavanja uslova za pravosnažnost ugovora o 

zajmu.  

 

6.8. Dionica Buna – Počitelj 

DIONICA BUNA - POČITELJ  

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI 
OPIS   

Dionica je duga 7,18 km sa sljedećim objektima: 2 natputnjaka (Grabovina i Kevčić), 2 
prolaza za životinje, 1 potputnjakom (Bivolje Brdo), 1 potpornim zidom. Prilikom izgradnje 
ove dionice predviđeno je i izmještanje 5 visokonaponskih dalekovoda 

RADOVI 

Izvođač radova  Hering d.d. Široki Brijeg 

Ugovor o građenju    JPAC 743-B74-16; potpisan 18.05.2018. g. 

  

Addendum br.1 je potpisan 19.10.2018. godine radi 
usklađivanja sa novim Zakonom o finansijskom poslovanju 
i ne utiče ugovorenu cijenu.                                                                                 
Addendum br 2 je potpisan 29.05.2020. sa produženjem 
roka za 126 dana. 

Vrijednost Ugovora  25.692.383,53 Eura sa PDV-om   

Rok izgradnje  540 dana + 126 dana 

Broj radnika angažovanih 
na izgradnji dionice  

april:  98                    maj: 92                             juni: 103 

Broj podizvođača 
angažovanih na izgradnji 

dionice  
april: 5                          maj:  4                            juni: 5 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

18. PS u iznosu od 391.306,83 EUR bez PDV-a odnosno 
457.829,00 EUR s PDV-om 
19. PS u iznosu od 433.050,08 EUR bez PDV-a odnosno 
506.668,60 s PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.04.2020.-30.06.2020. 

824.356,91 EUR bez PDV-a odnosno 964.497,60 EUR s 
PDV-om  

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 30.06.2020. 

11.100.034,87 EUR bez PDV-a odnosno 12.987.040,83 
EUR s PDV-om  

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

Broj Ugovora   JPAC 745-E380-16 od 08.05.2018. godine 

Vrijednost Ugovora  1.533.987 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  42 mjeseca 
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Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

20. PS u iznosu od 64.911,50 EUR bez PDV-a odnosno 
75.946,46 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)                                                                                           
21. PS u iznosu od 65.670,00 EUR bez PDV-a odnosno 
76.833,90 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)                                                                                           
22. PS u iznosu od 53.418,50 EUR bez PDV odnosno 
62.499,65 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima) 
23. PS u iznosu od 49.732,50 EUR bez PDV odnosno 
58.187,03 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima) 

Iznos plaćen u periodu  
01.04.2020-30.06.2020. 

233.732,50 EUR bez PDV-a odnosno 273.467,04 EUR s 
PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima) 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 30.06.2020 

1.234.266,50 EUR bez PDV-a odnosno 1.444.091,86 
EUR s PDV-om 

OPIS 
AKTIVNOSTI 

NA 
GRADILIŠTU 
U PERIODU 

OD 
01.04.2020. - 
30.06.2020. 

Zemljani radovi: uređenje širokog iskopa i nasipa, uređenje posteljice i izrada tamponskog 
sloja, radovi na lokalnm cestama, izrada nasipa prilaznih rampi natputnjacima                                                               
Asfalterski radovi: asfaltiranje pristupnih rampi natputnjaku Grabovina i prvi sloj pristupnih 
rampi natputnjaku Kevčić                                                                                                                        
Odvodnja i vodosnabdijevanje: izrada glavnog kolektora unutarnje odvodnje i podrigolske 
drenaže, izrada betonskih kanala u bermi, izrada oborinske i fekalne kanalizacije 
odmorišta, betoniranje vodospremnika na odmorištima                                                                                                                                                   
Osiguranje kosina: postavljanje zaštitnih mreža na pokosima                                                                        
Objekti: Betoniranje pješačkih staza natputnjaka Kevčić                                                                            
Instalaterski radovi: polaganje SN kabla i cijevi TK instalacija, betoniranje temelja rasvjete 
prilazu odmorištu i na odmorištu.                                                                                                                                                    

Finansijske 
olakšice 
prema 

izvođačima 
vezane za 
COVID-19 

Uz situaciju za mjesec maj izvođaču je isplaćen iznos za naručene odbojne ograde koje su 
isporučene u junu. 

 

 

Rekapitulacija EBRD 

Br. 
Zajam EBRD br. 47372                                                    

80.000.000 € 
Iznos bez PDV-a € 

1 Hering d.d. 11,100,034.87 

2 JV AECOM INOCSA S.I.U i AECOM d.o.o. BH 1,000,534.00 

TOTAL: 12,100,568.87 

 

Rekapitulacija vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva Iznos bez PDV-a € 

1. JV AECOM INOCSA S.I.U i AECOM d.o.o. BH 233,732.50 

TOTAL: 233,732.50 

Napomena: Usluge nadzora u izvještajnom periodu su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna rekapitulacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a.  
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6.9. Dionica Počitelj – Zvirovići 

DIONICA POČITELJ - ZVIROVIĆI 

FINANSIRANJE: KREDIT EIB-a + GRANT EU putem WBIF-a  

TEHNIČKI 
OPIS   

Dužina dionice iznosi 11,07 km i podijeljena je na dva LOT-a. U LOT-u 1 su značajni 
objekti: petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tri vijadukta, tunel 
i otvorena trasa. LOT 2 je Most Počitelj dužine 980 m.  Most Počitelj je kontinurani 
prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom 
slobodne konzolne gradnje. Stubovi mosta su visoki 92,97,92,91,88 i 66m. 

Broj radnika angažovanih 
na izgradnji dionice  

april:    298            maj:              293                juni:   284 

Broj podizvođača 
angažovanih na izgradnji 

dionice  
april:    13              maj:              20                  juni:    19 

RADOVI LOT 
1 

Izvođač radova  
China State Construction Engineering Corporation 
Ltd; 

Ugovor o građenju    JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  66.131.723,39 Eura sa PDV-om   

Rok izgradnje  730 dana 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

3. PS u iznosu od 539.256,66 EUR bez PDV-a odnosno 
630.930,29 EUR s PDV-om                                                                                                                            
4. PS u iznosu od 1.323.897,04 EUR bez PDV-a 
odnosno 1.548.959,54 EUR s PDV-om                                                                                                                            
5. PS u iznosu od 1.489.176,63 EUR bez PDV-a 
odnosno 1.742.336,66 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.04.2020.-30.06.2020. 

3.352.330,33 EUR bez PDV-a odnoso 3.922.226,49 
EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 30.06.2020. 

10.600.227,57 EUR bez PDV-a odnoso 12.402.266,26 
EUR s PDV-om 

RADOVI LOT 
2 

Izvođač radova  
JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro 
Corporation Ltd. (Kina) i PowerChina RoadBridge 
Group Co. Ltd. (Kina); 

Ugovor o građenju    JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  32.894.420,75 Eura sa PDV-om   

Rok izgradnje  900 dana 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

1. PS u iznosu od 981.231,20 EUR bez PDV-a odnosno 
1.148.040,50 EUR s PDV-om                                                                                                                          
2. PS u iznosu od 408.842,35 EUR bez PDV-a odnosno 
478.345,55 EUR s PDV-om                                                                                                                         
3. PS u iznosu od 699.607,58 EUR bez PDV-a odnosno 
818.540,87 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.04.2020.-30.06.2020. 

2.089.681,13 EUR bez PDV-a odnosno 2.444.926,92 
EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 30.06.2020. 

4.901.170,09 EUR bez PDV-a odnosno 5.734.369,00 
EUR s PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij: IRD Engineering S.r.l. Rim, Italija  

Broj Ugovora   JPAC 840-E438-17 od 11.06.2019. godine  

Vrijednost Ugovora  4.434.300,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  57 mjeseca 



 

40 

 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

6. PS u iznosu od 73.707,30 EUR bez PDV-a odnosno 
86.237,54 EUR s PDV-om                                                                                                                          
7. PS u iznosu od 86.578,80 EUR bez PDV-a odnosno 
101.297,20  EUR s PDV-om                                                                                                                         
8. PS u iznosu od 88.468,13 EUR bez PDV-a odnosno 
103.507,71 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.04.2020-30.06.2020. 

248.754,23 EUR bez PDV-a odnoso 291.042,45 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 30.06.2020 

1.013.270,63 EUR bez PDV-a odnoso 1.185.526,64EUR 
s PDV-om 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU 

Konsultant  JV: IPSA doo i VCE 

Broj Ugovora   JPAC 839-E437-17 od 18.06.2018. godine 

Vrijednost Ugovora  350.830,35 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  36 mjeseci 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 
nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u periodu  
01.04.2020-30.06.2020. 

nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 30.06.2020 

128.280,82 EUR bez PDV-a odnosno 150.088,55 EUR s 
PDV-om 

OPIS 
AKTIVNOSTI 

NA 
GRADILIŠTU 
U PERIODU 

OD 
01.04.2020. - 
30.06.2020. 

Lot 1 - Sekcija 1 - U drugom kvartalu izvedeni su zemljani radovi na glavnoj trasi i petlji 
Počitelj (ukupno je izvršeno iskopa 68% i nasipa 36%). U toku je iskopavanje naplatnog 
mjesta Počitelj i priključnih prometnica. Betonski radovi na podvožnjacima Bivolje Brdo i 
Ševaš Njive izvedeni su do 100%. Iskopan je podvožnjak na petlji Počitelj i započelo je 
betoniranje temelja. Svi propusti (6/6) na glavnoj trasi su izgrađeni i trenutno se 
zatrpavaju. Premeštanje komunalnih instalacija izvršeno je na više lokacija. 
Interregionalno čvorište je trenutno u fazi projetovanja. Nadvožnjak Gradina redizajniran 
je zbog kolizije s Interregionalnim čvorištem. 
Lot 1 - Sekcija 2 - U izvještajnom periodu izvedeni su zemljani radovi na  glavnoj trasi 
(ukupno je izvršeno iskopa 30% i nasipa 40%). U toku su radovi na temeljenju viadukta 
M4. U toku su radovi na iskopu, primarnoj potpori i temeljenju tunela Počitelj. Ukupno je 
iskopano 50% tunela (obe cijevi). Otkrivena je pećina u lijevoj cijevi koja je omela 
napredak iskopa. Pripremni radovi na sjevernom portalu su u toku. Ukupno je završeno 
13 (od 20) propusta. Premeštanje komunalnih instalacija izvršeno je na više lokacija. 
Radovi na području između tunela Počitelj sjeverni portal i Mosta Počitelj (iznad 
željeznice) još nisu počeli. To uključuje dva visoka zasjeka (visine 60 m), dva vijadukta, 
potporni zidovi i tri propusta. Bili su potrebni dodatni geo-istražni radovi (koji su u toku), 
kao i željezničke zaštitne barijere koje su trenutno u fazi projektiranja. Prilagodba projekta 
naplatnog mjesta Zvirovići je neophodna. 
Lot 2 - Most Počitelj - Stubno mjesto S2 - U tijeku su dodatni radovi geo-istrage. Radovi 
na izradi šipova nisu započeli. Stubno mjesto S3 - Izvršene su pripremni i dodatni geo-
istražni radovi. U tijeku je statičko ispitivanje šipova. Ukupno je dovršeno 4 od 25 šipova. 
Stubno mjesto S4 - Priprema, dodatno geo-istraživanje i test statičkog opterećenja šipova 
je završen. Ukupno je dovršeno 15 od 25 šipova. Stubno mjesto S5 - Izvršene su 
pripreme i dodatni geo-istražni radovi. 
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Finansijske 
olakšice 
prema 

izvođačima 
vezane za 
COVID-19 

Kada su u pitanju mjere ublažavanja posljedica COVID-19, na oba Lota odobrene su dvije 
mjere. Prva, avansno plaćanje materijala namenjenih za stalne radove (bez dodatnih 
garancija) i druga produženje početka otplate avansa za 3 meseca. 

 
Rekapitulacija EIB 100.000.000 €  

Br. 
Zajam EIB br. 83975                                                             

100.000.000 €  
Iznos bez PDV-a                

€ 

1 China State Construction Engineering Corporation Ltd 10,600,227.57 

2 IRD ENGINEERING S.R.I.  1,013,270.63 

3 
JV AzVIRT I.I.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation 
Ltd. (Kina) i Power China Road Bridge Group Co.Ltd. 

(Kina) 
4,901,170.09 

4 JV: IPSA d.o.o i VCE (TA) 128,280.82 

TOTAL: 16,642,949.11 
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7. UTICAJ NA OKOLIŠ 
 

Okolinska dozvola propisuje mjere sprečavanja šetnih uticaja na okoliš za vrijeme izgradnje i u 

toku korištenja autoceste.  Federalno ministarstvo okoliša i turizma je nadležno za izdavanje 

okolinskih dozvola za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc.  

Prva okolinska dozvola je izdata u februaru 2009. godine za dionice LOT-a 2: Doboj jug (Karuše) 

- Sarajevo jug (Tarčin) na period od pet godina. Nakon isteka ovog roka, važenje okolinske 

dozvole je produženo u februaru 2014. godine na period od još pet godina, a zatim je dozvola 

obnovljena u septembru 2019.godine s rokom važenja u trajanju pet godina.  

Druga je izdata u septembru 2010. godine za dionicu od Svilaja (uključujući dio mosta koji pripada 

BiH - most na rijeci Savi) do Doboj jug (Karuše), te je također produžena za još pet godina.  

Okolinska dozvola za dionicu Mostar sjever - južna granica sa Republikom Hrvatskom, 

poddionicaBijača - Zvirovići je izdata u oktobru 2010. godine.  

Okolinska dozvola za dionicu Sarajevo jug - Mostar sjever, poddionicaTarčin - Zukići je izdata u 

junu 2012. godine, a  produžena u februaru 2017.godine. 

Okolinska dozvola za dionicu Buna - Počitelj je ishodovana u oktobru 2016. godine. 

Okolinska dozvola za dionicu Tunel Kvanj - Buna je ishodovana u maju 2019. godine. 

U prvoj polovici 2020.godine provođene su aktivnosti u skladu sa prethodno pomenutim 

okolinskim dozvolama te su potpisani ugovori sa odabranim ponuđačima - ugovaračima radova 

ili dobavljačima usluga. Tokom ovog perioda završene aktivnosti za implementiranje obaveza po 

okolinskim dozvolama su slijedeće:  

 

▪ Prvo kontrolno testiranje kvalitete vode iz separatora je izvršeno u Maju/Junu, u skladu sa 

godišnjim ugovorom br. JPAC 787-E405-16 “Monitoring otpadnih voda iz separatora na 

dionicama: Zenica jug -Tarčin; Zvirovići - Bijača“; 

 

▪ Godišnji okolišni i društveni  izvještaj je predat predstavnicima EBRD-a za 2019. godinu, 

▪ Godišnji okolišni izvještaj autoceste A1 je predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. 
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8. PRILOG 1 

 

Dinamika radova i cash flow na projektima izgradnje za period do 30.06.2020. godine 
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8.1. Lot 1: Dionica Svilaj - Odžak 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(mjeseci) 
Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. 
 TRASA          

Radovi skoro završeni osim graničnog 

prelaza Svilaj 

 1.1. Trasa autoceste 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 1.2. Trasa lokalne ceste  8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

2. 2.1. PETLJA Svilaj 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 2.2. Izgradnja naplatnog mjesta „Svilaj“ 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

3. 3.1. PETLJA Odžak 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 3.2. Izgradnja naplatnog mjesta „Odžak“ 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

4. 4.1 Granični prijelaz Svilaj 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

5. 5.1. PUO Vrbovački Lipik 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

6. 
 

INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I 

OBJEKTI 
8 16.03.2017. 13.11.2017. 

 

100% 
Kompletirano 

 6.1. Most Potočani 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 6.2. Potputnjac 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 6.3. Natputnjaci 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 6.4. Regulacije vodotoka 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100%  

7. 
 ODVODNJA 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% 

Radovi skoro završeni osim graničnog 

prelaza Svilaj 

 
7.1. Unutrašnja odvodnja 8 16.03.2017. 13.11.2017. 

 

100% 

Radovi skoro završeni osim graničnog 

prelaza Svilaj 

 
7.2. Vanjska odvodnja 8 16.03.2017. 13.11.2017. 

 

100% 

Radovi skoro završeni osim graničnog 

prelaza Svilaj 

 

                Tabela 1. Dinamika radova na dionici Svilaj - Odžak
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8.2. Dionica Vranduk – Ponirak  

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA            

  1.1 Trasa autoceste 914 dana 14/09/2019 09/04/2022 3%  Radovi u toku 

2   
OSTALE CESTE I 
SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 

          

3   
SISTEM ODVODNJE I 
ZAŠTITE VODA   

364 dana 20/01/2021 18/01/2022 0%   

4   OPREMA I SIGNALIZACIJA 28 dana 12/03/2022 09/04/2022 0%   

5   
INŽENJERSKE 
KONSTRUKCIJE I OBJEKTI 

          

  5.1.a Most VRANDUK 1 
 

694 dana  

 
9/13/19 

  

 
12/9/21 

  

 
15% 

  

 Radovi u toku 

 5.1.b Most VRANDUK 2 
 

712 dana 
 

11/7/19 
 

12/5/21 
 

6% Radovi u toku 

  5.2 Propusti           

  5.3 Potputnjak           

  5.4 Potporni zidovi 821 dana 14/09/2019 08/01/2022 3%  Radovi u toku 

  5.5 Tunel 628 dana 01/05/2020 18/01/2022 0%   

6   INSTALACIJE 685 dana 11/12/2019 05/03/2022 16%  Radovi u toku 

 
Tabela 2. Dinamika radova na dionici Vranduk - Ponirak
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Cash Flow Chart 1. Vranduk - Ponirak 
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8.3. Poddionica Ponirak – Vraca 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA            

  1.1 Trasa autoceste 20 04.02.2020. 15.10.2021 0% Nisu počeli radovi 

2   LOKALNE CESTE 2 11.11.2019. 03.01.2020 28,12% 
Djelimično pristupna 
saobrećajnuica I deponije 

3   
SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE 
VODA   

3 19.06.2021. 29.09.2021. 0% Nisu počeli radovi 

4   OPREMA I SIGNALIZACIJA 10 19.06.2021. 09.04.2022. 0% Nisu počeli radovi 

5   
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

          

  5.1 Tunel Zenica 27 11.11.2019 27.02.2022. 15,46% 
U toku iskop, podgrade I početi 
temelji 

  5.2 Propust 4 14.04.2020. 14.08.2020 48,92% Završeno betoniranje propusta 

  5.3 Potputnjak 4 14.04.2020. 14.08.2020 0% Nisu počeli radovi 

  5.4 Potporni zidovi 2 14.02.2020. 13.04.2020 0% Nisu počeli radovi 

6   INSTALACIJE 7 28.09.2021. 04.04.2022 0% Nisu počeli radovi 

 

Tabela 3. Dinamika radova na poddionici Ponirak - Vraca
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Cash Flow Chart 2. Ponirak - Vraca 



 

49 

 

 

8.4. Poddionica Donja Gračanica (Zenica Sjever) - Tunel Zenica 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   Trasa autoceste "Sjeverna sekcija" 497 04.01.2020. 14.05.2021. 19% radovi u toku 

2   Trasa autoceste "Južna sekcija" 480 29.10.2019. 19.02.2021. 51% radovi u toku 

3   
Petlja "Zenica sjever" i spojna cesta na M17 sa 
naplatnim mjestom 

300 26.04.2020. 19.02.2021. 0% radovi još nisu počeli 

4   Vijadukt Donja Gračanica 435 29.10.2019. 05.01.2021. 75% radovi u toku 

5   Tunel Zenica (Vraca) 497 04.01.2020. 14.05.2021. 34% radovi u toku 

6   Tunel Hum 380 29.10.2019. 11.11.2020. 83% radovi u toku 

7   
Ostale saobraćajnice za koje Odobrenje za 
građenje daje grad Zenica 

433 29.10.2019. 03.01.2021. 15% radovi u toku 

8   Izgradnja i izmještanje instalacija 564 29.10.2019. 14.05.2021. 0% radovi još nisu počeli 

 

Tabla 4. Dinamika radova na poddionici Donja Gračanica (Zenica Sjever) - Tunel Zenica 
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Cash Flow Chart 3. Donja Gračanica (Zenica Sjever) - Tunel Zenica 
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8.5. Poddionica:  Klopče – Donja Gračanica 

 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok 

Završeno 
% 

Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA AUTOCESTE 1632 01.06.2016 18.11.2020 82% Radovi u toku 

2   LOKALNE CESTE 1709 01.06.2016 28.02.2021 51% Radovi u toku 

3   SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   1632 01.06.2016 18.11.2020 22% Radovi u toku 

4   OPREMA I SIGNALIZACIJA 1632 01.06.2016 18.11.2020 3% Radovi u toku 

5   MOSTOVI           

  5.1. Vijadukt Klopče       0%   

  5.2. Vijadukt Klopačke Stijene 1034 01.06.2016 30.03.2019 99% Radovi u toku 

  5.3. Vijadukt Babina Rijeka sa produžetkom 1156 01.06.2016 31.07.2019 90% Radovi u toku 

  5.4. Vijadukt Pehare 1709 01.06.2016 28.02.2021 83% Radovi u toku 

  5.5. Vijadukt Ričice 1632 01.06.2016 18.11.2020 99% Radovi u toku 

  5.6. Most Drivuša 1632 01.06.2016 18.11.2020 95% Radovi u toku 

6   TUNELI           

  6.1 Vještački tunel Klopče 1632 01.06.2016 18.11.2020 67% Radovi u toku 

  6.2. Tunel Ričice 1632 01.06.2016 18.11.2020 92% Radovi u toku 

  6.3. Tunel Pečuj 1632 01.06.2016 18.11.2020 94% Radovi u toku 

7   IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 1632 01.06.2016 18.11.2020 100% Radovi u toku 

8   REGULACIJA VODENOG TOKA 1632 01.06.2016 18.11.2020 100% Radovi u toku 

9   
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I MANJI 
OBJEKTI 

          

  9.1. Potputnjak na km 4+063 1632 01.06.2016 18.11.2020 100% Zavrešeni radovi 

  9.2. Potporni zidovi i manji objekti 1632 01.06.2016 18.11.2020 79% Radovi u toku 

 

Tabela 5. Dinamika radova na Lot 2: poddionica Klopče – Donja Gračanica 
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 Cash Flow Chart 4. Klopče – Donja Gračanica 



 

53 

 

8.6. Lot 1:  Poddionica:  Drivuša – Klopče 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA AUTOCESTE           

  1.1 Nova trasa 42 10.10.2014. 15.03.2018. 100% Završeno 

2   LOKALNE CESTE 36 29.03.2015. 15.03.2018. 100% Završeno 

3   SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   41 11.10.2014. 25.02.2018. 100% 
Završeno 

4   OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 02.12.2017. 15.03.2018. 100% Završeno 

5   
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

          

  5.1 Potputnjak na km 1+552 24 04.04.2015. 24.03.2017 100% Završeno 

  
5.2 Osiguranje kosina  33 25.06.2015. 15.03.2018 

  
100% 

Završeno 

6   MOSTOVI           

  
6.1 Most Drivuša 36 20.10.2014. 29.09.2017. 

  
100% 

Završeno 

  
6.2 Vijadukt Perin Han 34 05.12.2014. 02.09.2017. 

  
100% 

Završeno 

7   IZMJEŠTANJE INSTALACIJA  30 10.10.2014. 25.03.2017. 
  

100% 
Završeno 

8   REGULACIJA VODENOG TOKA 31 27.02.2015. 24.03.2017. 100% Završeno 

 

Tabela 6.  Dinamika radova na poddionici Drivuša - Klopče 
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8.7. Dionica Tarčin – Ivan: LOT 2 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Stauts radova u izgradnji 

1 A GLAVNA TRASA  30 6.7.2020. 10.5.2021. 0.00%   

2 B OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 30 26.10.2020. 3.12.2021. 22.44% Radovi kasne prema dinamici revizija 3 

3 D VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 30 27.8.2020. 27.3.2021. 0.00%   

4 E SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 30 11.5.2021. 10.5.2022. 0.00%   

5 F OBJEKTI 30 23.11.2019. 10.05.2022. 7.82%   

  6.1. Hidrotehnički objekti na vodotoku Sirovica 30 6.7.2020. 14.11.2020. 43.95% 
Radovi ispred planiranog progresa u 
odnosu na dinamiku radova 

  6.2. Tunel 1 - Ivan 30 23.11.2019. 10.05.2022. 7.07% 
Radovi u skladu sa dinamikom radova 
rev.3 

  6.3. Most Bradina 30 14.10.2020. 22.1.2021. 80.00% 
Radovi ispred planiranog progresa u 
odnosu na dinamiku radova 

6 G INSTALACIJE 30 18.12.2021. 10.05.2021. 0.00%   

7 H 
PEJZAŽNI DIZAJN SAOBRAĆAJNIH 
POVRŠINA I NAPLATNE KUĆICE 

30 27.2.2021. 26.3.2022. 0.00%   

8 I DRUGI PROJEKTI 30 23.11.2019. 25.05.2022. 11.00% 
Radovi ispred planiranog progresa u 
odnosu na dinamiku radova 

9 M DOKUMENTI I DODATNI RADOVI 30 23.11.2019. 10.05.2022. 21.59%   

10 O OPŠTI (INDIREKTNI) TROŠKOVI 30 23.11.2019. 25.05.2022. 38.60%   

11 P PROVIZORNE SUME 30 23.11.2019. 25.05.2022. 0.10%   

 

Tabela 7. Dinamika radova na dionici Tarčin – Ivan: LOT 2 
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Cash Flow Chart 5. Tarčin – Ivan: LOT 2 
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8.8. Dionica Buna - Počitelj  
 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA AUTOCESTE 20 03/08/2018 31/05/2020 52.52% radovi u toku 

2   
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE  

20 03/08/2018 31/05/2020 49.85% radovi u toku 

3   GEOISTRAŽNI I GEOTEHNIČKI RADOVI  20 03/08/2018 31/05/2020 115.31% radovi u toku 

4   VANJSKA I UNUTARNJA ODVODNJA  20 03/08/2018 31/05/2020 52.57% radovi u toku 

5   SIGNALIZACIJA I OPREMA  20 03/08/2018 31/05/2020 29.18% radovi u toku 

6   OBJEKTI 20 03/08/2018 31/05/2020 97.63% radovi u toku 

  6.1 Nadvožnjak Grabovina 20 03/08/2018 31/05/2020 89.23% finalni radovi 

  6.2 Nadvožnjak Kevčić 20 03/08/2018 31/05/2020 78.18% finalni radovi 

  6.3 Podvožnjak Bivolje Brdo 20 03/08/2018 31/05/2020 99.30% završeno 

  6.4 Prolaz za životinje na 12+500 20 03/08/2018 31/05/2020 108.92% završeno 

  6.5 Prolaz za životinje na 15+660 20 03/08/2018 31/05/2020 103.83% završeno 

7   INSTALACIJA 15+420-18+280 20 03/08/2018 31/05/2020 74.01% radovi u toku 

8   
PEJZAŽNO UREĐENJE SAOBRAĆAJNIH 
POVRŠINA I OSTALIH SADRŽAJA  

20 03/08/2018 31/05/2020 0.00% bez aktivnosti 

9   
INSTALACIJA 11+100-15+420 I OSTALI 
PROJEKTI 

20 03/08/2018 31/05/2020 77.81% radovi u toku 

10   ZAŠTITA OD BUKE 20 03/08/2018 31/05/2020 0.16% pripremni radovi 

11   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI 20 03/08/2018 31/05/2020 48.89% radovi u toku 

12   UKUPNI TROŠKOVI 20 03/08/2018 31/05/2020 91.48% radovi u toku 

13   PROVIZORNE SUME 20 03/08/2018 31/05/2020 54.04% radovi u toku 

 

 Tabela 8. Dinamika radova na dionici Buna – Počitelj 
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Cash Flow Chart 6. Buna - Počtelj 
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8.9. Poddionica: Počitelj – Zvirovići 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

    LOT 1 – SEKCIJA 1         

1   GLAVNA TRASA I PETLJE 8.8 23/11/2019 12/08/2020 37.52% U toku. 

2   OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 12.6 27/06/2020 09/07/2021 3.50% U toku. 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  0.0     0.00% Radovi nisu započeli. 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 6.2 17/02/2020 21/08/2020 0.00% Radovi nisu započeli. 

5   SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 8.1 25/01/2020 24/09/2020 0.00% Radovi nisu započeli. 

6   OBJEKTI:           

  6.1 Potputnjak 0+429, lokalna cesta Bivilje Brdo 2.6 17/01/2020 03/04/2020 65.23% Betonski radovi su završeni. 

  6.2 PotputnjakPocitelj petlja 0+866,  3.1 24/03/2020 26/06/2020 1.22% U toku. 

  6.3 Potputnjak 1+461, lokalna cesta Sevas Njive 2.6 29/01/2020 15/04/2020 67.12% Betonski radovi su završeni. 

  6.4 Natputnjak   2+967, lokalna cesta Gradina 4.3 21/12/2020 29/04/2021 3.37% U toku je prilagodba projekta radi kolizije. 

  6.5 Propusti 4.4 17/01/2020 28/05/2020 77.28% Betonski radovi su završeni. 

7   INSTALACIJE 3.7 18/05/2020 05/09/2020 14.30% U toku. 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE  4.0 18/03/2020 17/07/2020 0.00%   

    LOT 1 - SECTION 2           

1   GLAVNA TRASA 21.8 23/11/2019 08/09/2021 16.41% 
U toku + Za 800m trase potrebne su dodatne 
geo-istražni radovi i projekat žaštite 
željezničke infrastrukture (koji se radi). 

2   OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 0.5 19/03/2020 03/04/2020 0.00% Radovi nisu započeli. 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  17.4 18/02/2020 24/07/2021 0.00% Radovi nisu započeli. 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 11.1 22/09/2020 21/08/2021 0.00% Radovi nisu započeli. 

5   SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 20.8 11/01/2020 25/09/2021 0.00% Radovi nisu započeli. 

6   OBJEKTI:           

  6.1 Most M2 7.7 09/05/2020 26/12/2020 0.00% 
Potrebne su dodatne geo-istražni radovi i 
projekat žaštite željezničke infrastrukture (koji 
se radi). 
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  6.2 Most M3 3.6 21/01/2020 08/05/2020 0.00% 
Potrebne su dodatne geo-istražni radovi i 
projekat žaštite željezničke infrastrukture (koji 
se radi). 

  6.3 Most M4 6.9 03/01/2020 29/07/2020 0.00% Betonski radovi su započeli. 

  6.4 Tunnel Počitelj, desno 1163 m/lijevo, 1192m 20.6 05/12/2019 14/08/2021 17.71% U toku. 

  6.5 Potputnjak 10.975, regionalna cesta, Orlovaca 3.4 03/01/2020 15/04/2020 61.64% Betonski radovi su završeni. 

  6.6 Propusti 0.0     55.49% U toku. 

7   INSTALACIJE 14.2 10/07/2020 08/09/2021 0.28% U toku. 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE 7.0 18/07/2020 12/02/2021 0.00% Radovi nisu započeli. 

9   OSTALI PROJEKTI 2.9 25/02/2021 22/05/2021 0.00% Radovi nisu započeli. 

10   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  0.0     19.47%   

11   GENERALNI TROŠKOVI 0.0     75.28%   

12   PROVIZIONI IZNOSI 23.7 10/10/2019 20/09/2021 3.12% Projekat Interregionalne petlje je u toku. 

    LOT 2 - MOST POČITELJ           

1   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 2.8 21/12/2021 14/03/2022 0.00% Radovi nisu započeli. 

2   OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 2.8 21/12/2021 14/03/2022 0.00% Radovi nisu započeli. 

3   OBJEKTI 24.4 25/02/2020 26/02/2022 1.60%   

       Donji stroj  (36%) 20.9 25/02/2020 12/11/2021 4.37% U toku ali usporeno radi različitih uslova tla. 

       Gornji stroj  (64%) 16.2 29/10/2020 26/02/2022 0.00% Radovi nisu započeli. 

4   INSTALACIJE 1.9 24/12/2021 19/02/2022 0.00% Radovi nisu započeli. 

5   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI       10.91%   

6   GENERALNI TROŠKOVI       48.97%   

7   PROVIZIONI IZNOSI       6.35%   

Table 9. Dinamika radova na poddionici Počitelj – Zvirovići 
 
Napomena: Troškovi uključuju završene građevinske radove, ali isti još nisu fakturisani 
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Cash Flow Chart 7.  Počitelj – Zvirovići: LOT 1 
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Cash Flow Chart 8.  Počitelj – Zvirovići: LOT 2 


