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1. UVOD 

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP 

Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi 

javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je 

Zakonom o cestama FBiH  na osnovu kojeg je  JP Autoceste FBiH postalo nosilac i implementator 

realizacije vrlo složenog i važnog projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridora Vc 

koji povezuje Istočnu i srednju Evropu s Mediteranskom obalom. Pravni okvir za poslovanje 

Društva, osim Zakona o cestama, čine još i Zakon o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim 

društvima i  Zakono o javnim preduzećima u FBiH te ostali pozitivni propisi u Bosni i Hercegovini.   

 

Na drugoj Panevropskoj konferenciji o transportu održanoj na Kreti 1994.godine, Evropska unija 

je definisala prioritete Unije u domenu infrastrukture, te transportne koridore prema istoku, do 

2015.godine.  

Na trećoj Panevropskoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine, povećan je broj koridora 

na deset i izvršene su izmjene. Jedna od tih izmjena je bila i uvođenje Koridora Vc (Budipešta - 

Osijek - Sarajevo - Ploče) u osnovnu evropsku transportnu mrežu.  

 

Koridor Vc je multimodalni cestovni koridor koji povezuje Mađarsku (Budimpešta) i Hrvatsku (Luka  

Ploče), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina) te je ujedno i najveći projekt 

transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u ukupnoj dužini od oko 340 km. Izgradnja 

autoceste Koridora Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava 

potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu podršku od Vlade Federacije BiH, a očekuje 

se da će omogućiti Bosni i Hercegovini bolju integraciju sa evropskim ekonomskim i socijalnim 

strukturama u Evropi. 

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u zvaničnim dokumentima nazvanim kao 

“Lotovi”), kako slijedi: 

 

▪ Lot 1: Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Doboj jug; 

▪ Lot 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

▪ Lot 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

▪ Lot 4: Mostar sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 92 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 

slijedeće dionice: 

▪ Zenica jug - Sarajevo sjever 

▪ Sarajevo sjever - Sarajevo zapad 

▪ Sarajevo zapad - Tarčin 

▪ Zvirovići - Bijača 

 

U nastavku dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP Autoceste FBiH 

d.o.o. Mostar.  
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2. UGOVORI O ZAJMU 

 

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, 

rekonstrukciju i izgradnju osiguravaju se iz:  

▪ Javnih prihoda (prihodi od akcize, cestarina, prihodi od korištenja cestovnog zemljišta); 

▪ Kredita i  

▪ Donacija (grantova). 

 

Za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc u Federaciji BiH, Bosna i Hercegovina potpisuje  

ugovore o zaduženju s međunarodnim financijskim institucijama. U periodu od  2008. do 

2019.godine su zaključeni ugovori s Europskom investicijskom bankom, Europskom Bankom za 

obnovu i razvoj, OPEC Fondom i Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj. Osnovni 

podaci o svim zaključenim ugovorima o zajmu radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc daju se u 

tri tabele u nastavku.    

 

 

Tabela br. 1 – Ugovori o zajmu s EIB-om 

 

 

 

Kreditor  
Broj i datum 

ugovora 
Dionica koja se 

financira   

Iznos 
kredita               

€ 
Status kredita 

Europska 
investicijska 

banka                      
 

(EIB) 

Br. 24.775 od 
18.12.2008. god 

Kakanj – Drivuša 
(uključujući i Tunel 1. 

Mart) 
  75 mil.  Otplata kredita u toku. 

Br. 31.174 od 
22.07.2012. god. 

 Vlakovo – Tarčin i     
Svilaj – Odžak   

 166 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 83.975 od 
11.11.2014. god. 

Počitelj – Zvirovići 100 mil.  
Sredstva kredita su 

operativna i povlačenje 
tranši je u toku. 

Br. 86.971 od 
26.04.2018. god. 

 Ponirak – Vraca  50 mil.  
Sredstva kredita su 

operativna i povlačenje 
tranši je u toku. 

Br. 87.195 od 
26.04.2018. god.  

Tunel Kvanj – Buna 100 mil. 

Ugovor o financiranju je 
ratificiran. U toku je 

ispunjavanje propisanih 
uslova ugovora za 

povlačenje prve tranše. 

Br. 89.502 od 
27.02.2020. god 

Tarčin – Ivan (LOT 1) i 
Poprikuše – Nemila 

140 mil. 

Ugovor o financiranju je u 
finalnoj fazi ratifikacije na 

nivou BiH. Procedura 
prihvatanja zaduženja u 
Parlamentu Federacije 

BiH je u toku. 

Ukupni iznos portfolio EIB-a na Koridoru Vc: 631 mil. EUR 
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Tabela br. 2 – Ugovori o zajmu s EBRD-om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditor  
Broj i datum 

ugovora 
Dionica koja se 

financira   
Iznos kredita               

€ 
Status kredita 

Europska banka 
za obnovu i 

razvoj                                         
 

(EBRD) 

Br. 38716 od  
oktobra 2008. 

god. 

Kakanj – Drivuša,  
 Vlakovo – Tarčin,              

Počitelj – Južna granica,                                                  
Odžak – Sjeverna 

granica  

205 mil.    Otplata kredita u toku. 

Br. 47372 od  
22.12.2015.god. 

Tunel Zenica – Donja 
Gračanica i            

Buna – Počitelj 
80 mil.  

Sredstva kredita su 
operativna i plaćanje 

aplikacija od strane kreditora 
je u toku. 

Br. 48999 od  
22.12.2016. 

god. 

Donja Gračanica - 
Klopče i Svilaj - Odžak 

76 mil.  

Sredstva kredita su 
operativna i plaćanje 

aplikacija od strane kreditora 
je u toku. 

Br.  49058 od  
12.09.2018.god. 

Poprikuše - Nemila        
Tunel Ivan (LOT 2)               

Mostar Jug - tunel Kvanj                    

70 mil.                
50 mil.                
60 mil.   

Ugovor o zajmu je ratificiran. 
U izvještajnom periodu je od 
strane JP Autoceste potpisan 

Podugovor o zajmu.  
Preostali uvjet za 

operativnost sredstava je 
Pravno mišljenje Ministarstva 

pravde BiH. 

Broj 50603 od  
09.05.2019. 

god. 

Putnikovo brdo – 
Medakovo  

60 mil.  

Ugovor o zajmu je ratificiran. 
Nakon potpisa Projektnog 
ugovora između EBRD-a i 

JPAC će biti potpisan 
Podugovor o zajmu. 

 Ukupni iznos portfolia EBRD-a na Koridoru Vc: 601 mil. EUR 
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Tabela br. 3 – Ugovori o zajmu s ostalim kreditorima  

Kreditor  
Naziv, broj i datum 

ugovora 
Dionica koja 
se financira   

Iznos kredita                   
€ 

Status kredita 

OPEC Fond za 
međunarodni razvoj                    

(OFID)  

Br.1588P od 
03.09.2014. god. 

Klopče – Donja 
Gračanica  

48 mil. USD                    
(43 mil. EUR)  Sredstva kredita su 

operativna i plaćanje 
aplikacija od strane 
kreditora je u toku.  Br. 1589PB od 

03.09.2014. god. 
Klopče – Donja 

Gračanica  
24 mil. EUR 

Br. 12665 P od 
30.08.2018.god.  

Vranduk – 
Ponirak  

27.150.000 
USD 

(23.193.838 
EUR) 

Dokumentacija kojom se 
dokazuje ispunjenje 

uvjeta za pravosnažnost 
Sporazuma je 

dostavljena kreditoru u 
junu 2020. OFID za 

plaćanje dostavljenih 
aplikacija u cjelosti 

zahtijeva da se riješi 
problem sredstava koja 
nedostaju za završetak 

projekta. Federalno 
ministarstvo financija je 
dalo negativno mišljenje 
na inicijativu za dodatno 
zaduženje kod OFID-a.   

Br. 12663 PB od 
30.08.2018.god.  

Vranduk – 
Ponirak  

24.300.000 
EUR 

Kuvajtski fond za 
arapski ekonomski 

razvoj (KFAER) 

Br. 794 od 
21.07.2014. god. 

Drivuša – 
Klopče  

  10.500.000 
KWD                  

(31 mil. EUR) 

Sredstva kredita u 
potpunosti povučena. 

Trenutno se radovi 
plaćaju iz vlastitih 

sredstava. 

Br. 1012 od 
19.02.2019. god. 

Nemila - 
Vranduk  

11.600.000 
KWD                            

(cca. 36 mil. 
EUR) 

MFiT je dostavilo 
kreditoru dokumente 

kojim se dokazuje 
ispunjavanje uslova 

pravosnažnosti ugovora. 

Ukupni iznos portfolia ostalih kreditora na Koridoru Vc:   181,4 mil. EUR   
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Radi nastavka izgradnje dionica na Koridoru Vc JP Autoceste je pokrenulo i nove inicijative  za 

zaduženje. Statusi inicijativa su prikazani u Tabeli broj 4.  

 
 
 
 
 

 
Tabela br. 4 – Inicijative za nova zaduženja 

 
 
 
 
 
 
 

Kreditor  
Dionica / poddionica za 

koju je podnesena 
inicijativa 

Iznos kredita za 
koji je podnesena 

inicijativa                         
Status inicijative 

EIB  
Medakovo – Ozimice i                      
Ozimice - Poprikuše 

340 mil. EUR 

Ažurirana Inicijativa je dostavljena 
Federalnom ministarstvu financija 8. 

jula 2020.  Vlada Federacije je 
zaključkom usvojila Inicijativu za 

zaduženje. 

EIB / EBRD  

Ovčari - ulaz u Tunel 
Prenj,      Tunel Prenj,                           
Tunel Prenj - Mostar 

Sjever 

600 mil. EUR  

Inicijativa dostavljena Federalnom 
ministarstvu prometa i komunikacija i 
Federalnom ministarstvu financija na 

dalje postupanje. FMF je u 
izvještajnom periodu dalo pozitivno 
mišljenje na tekst mandatnog pisma 

EBRD i            
komercijalne 

banke  

Mostar Sjever - Mostar 
Jug  

250 mil. EUR  

Inicijativa dostavljena Federalnom 
ministarstvu prometa i komunikacija i 
Federalnom ministarstvu financija na 

dalje postupanje. FMF je u 
izvještajnom periodu dostavio 

informaciju da nije u mogućnosti dati 
pozitivno mišljenje na tekst 

predloženog mandatnog pisma. 

OFID  
Vranduk - Ponirak, 
dodatno zaduženje  

25 mil. EUR  

Zaprimljen je negativan odgovor 
Federalnog ministarstva financija na 
predmetnu inicijativu sa uputom za 

iznalaženje povoljnijih izvora 
financiranja. 

Ukupni iznos podnesenih incijativa na Koridoru Vc: 1.215 mlrd. EUR  
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3. BESPOVRATNA SREDSTVA EU 

 

Zahvaljujući činjenici da se izgradnja Koridora Vc financira iz sredstava međunarodnim 

finansijskim institucijama koje doprinose WBIF-u (EIB ili EBRD), JP Autoceste je u prilici da 

aplicira za bespovratna sredstva Europske unije. Dosada je služeno odobreno više od 144 

milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju Koridora Vc u Federaciji kroz 9 aplikacija. 

Jedan od grantova je realiziran u većem dijelu dok su ostali u različitim stupnjevima 

administrativne procedure koja prethodi operativnosti grant sredstava.     

 

Poddionica 

Odobrenje 
granta od 

strane 
WBIF SC 

IFI 

Ukupan 
Iznos 

Granta                   
€ 

Status Sporazuma o grantu 

Svilaj – Odžak                 
(JP AC dio granta) 

Dec-15 EIB 19,606,000 

Sredstva granta su operativna i 
povučena u cjelosti za investicijski dio. 
Preostalo je povlačenje dijela sredstava 

za usluge nadzora. 

Putnikovo brdo - 
Medakovo  

Dec-19 EBRD 15,550,000 
Očekuje se da EBRD dostavi nacrt 

Sporazuma o grantu. 

Poprikuše - Nemila Dec-19 EBRD 41,174,000 
Očekuje se da EBRD dostavi nacrt 

Sporazuma o grantu. 

Ponirak - Vraca Jun - 2018 EIB 19,000,000 

Sporazum o grantu je potpisan 
17.12.2019.god. Predsjedništvo BiH je 

22. jula 2020.donijelo Odluku o 
ratifikaciji i očekuje se objava iste u Sl. 
glasniku BiH. Vlada FBIH je prihvatila 

Sporazum o grantu. 

Tunel Zenica – Donja 
Gračanica 

Jun - 2018 EBRD 12,062,000 

INV i TA dio će biti realizovani kroz 
posebne sporazume. Sporazumi još 
nisu potpisani jer EBRD nije dostavio 

konačni tekst sporazuma. 

Tarčin - ulaz u tunel 
Ivan 

Dec-18 EIB 11,780,000 
Sporazum o grantu je potpisan 

29.07.2020.god. i upućen u proceduru 
ratifikacije. 

Tunel Ivan Dec-18 EBRD 11,480,000 

INV i TA dio će biti realizovani kroz 
posebne sporazume. Sporazumi još 
nisu potpisani jer EBRD nije dostavio 

konačni tekst sporazuma. 

Buna - Počitelj  Dec-18 EBRD 8,789,140 

INV i TA dio će biti realizovani kroz 
posebne sporazume. Sporazumi još 
nisu potpisani jer EBRD nije dostavio 

konačni tekst sporazuma. 

Počitelj - Zvirovići Jun - 2018 EIB 5,000,000 
Usaglašavanje teksta Sporazuma o 

grantu je u toku. 

TOTAL 144,441,140 

 

Tabela br. 5 – WBIF Investicijski grantovi 
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Osim navedenih grant aplikacija koje su odobrene od strane Upravnog odbora WBIF-a, dvije 

aplikacije iz Petog poziva za investicijske grantove su pozitivno ocijenjene i do kraja 2020. godine 

se očekuje službeni odgovor WBIF-a. Riječ je o aplikacijama za dionice:  

 

- Mostar jug – Tunel Kvanj u iznosu od: 17.240.000 EUR  i    

- Tunel Kvanj – Buna u iznosu od: 20.671.580 EUR.  

Također, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove tehničke pomoći koji će 

biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao rezultat ovih grantova JP 

Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju. Detalji o grantovima tehničke pomoći su 

dati u Tabeli ispod.     

 

 

 

Poddionica  IFI 
Vrijednost                              

€ 
Implementator 

Granta  
Status 

Ivan - Ovčari EIB 2,512,500 IPF9 

Izrada projektne dokumentacije i to: 
Feasibility studije, Studije uticaja na 
okoliš, Idejnog projekta, Glavnog 
projekta i revizije glavnog projekta će 
početi u oktobru 2020. god. sa 
rokom izrade 2 godine. 

Ovčari - ulaz u Tunel 
Prenj 

EBRD 3,051,180 IPF8 

2 WBIF granta se realizuju zajedno u 
dvije komponente. 
 
Komponenta 1 obuhvata gap 
analizu, Studiju uticaja na okoliš i 
paket okolišnih i socijalnih 
dokumenata u skladu sa 
standardima EBRD-a. Izrada ovih 
dokumenta je počela u julu 
2020.god. sa rokom od 18 mjeseci. 
 
Komponenta 2 obuhvata glavni 
projekt i tendersku dokumentaciju. 
Početak realizacije se očekuje u 
oktobru 2020.god.  
  

Izlaz iz Tunela Prenj - 
Mostar Sjever 

EBRD 3,893,500 IPF8 

 
 Tabela br. 6 – WBIF grantovi tehničke pomoći  
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4. PLAN NABAVKE  

 

JP Autoceste FBiH je pripremilo očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali 
stvarne vrijednosti se utvrđuju nakon završetka glavnog projekta i tenderske procedure.  

Vrijednosti su date u 000 Eur 

 
 

Tabela br. 7 - Plan nabavke 

 

 

Napomena: PDV obračunat na ukupan iznos budžeta (ne uključujući eksproprijaciju zemljišta) 

 

 

 

 

 

 

Br Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 
Ugovor Nabavka Tender Ugovor 

Vrijed. 

ugovora 

EBRD  EIB 

KFAED, 

OFID/OPEC 

Tip Metod 
Pozivanje 

mj/god 

Potpis 

mjes./god. 

Završetak 

mjes./god. 

1 
Putnikovo brdo - 

Medakovo izgradnja 
autoceste 

55.500 EBRD Radovi Otvoreni Sep-20 Juni-21 Juli-23 

2 
Putnikovo brdo - 

Medakovo nadzor nad 
izgradnjom 

3.500 EBRD Usluge Konkurentski Nov-20 Juli-21 Juni-21 

3 
Poprikuše - Nemila 
izgradnja autoceste 

179.200 EBRD, EIB Radovi Otvoreni Aug-18 Nov -20 Sep-23 

4 
Poprikuše - Nemila 

nadzor nad izgradnjom 
5.000 EBRD Usluge Konkurentski Aug-18 Apr-20 Sep-25 

5 
Poprikuše - Nemila 

tehnička pomoć 
800 EBRD Usluge Konkurentski Aug-18 Jul-20 Sep-25 

6 
Nemila - Vranduk 

izgradnja autoceste 
34.600 KFAED Radovi Otvoreni Jul-18 Feb-21 Apr-22 

7 
Nemila - Vranduk 

nadzor nad izgradnjom 
1.400 KFAED Usluge Konkurentski Apr-18 Dec-20 Apr-24 

8 
Mostar jug - tunel Kvanj 

izgradnja autoceste 
66.970 EBRD Radovi Otvoreni Nov-20 Juli-21 Jan-22 

9 
Mostar jug - tunel Kvanj 
nadzor nad izgradnjom 

3.500 EBRD Usluge Konkurentski Okt-20 Juni-21 Dec-23 

10 
Tunnel Kvanj - Buna 
izgradnja autoceste 

98.100 EIB Radovi Otvoreni Dec-18 
 

Dec-20 
Juli-23 

11 
Tunnel Kvanj - Buna 

nadzor nad izgradnjom 
5.000 EIB WBIF Usluge Konkurentski Juli-19 Okt-20 Juni-25 

12 
Tunnel Kvanj - Buna 

tehnička  pomoć i LOT1: 
Tarčin - ulaz u tunel Ivan 

800 EIB WBIF Usluge Konkurentski Mart-19 Jan-21 Juni-25 

 

UKUPNO: 454.370 
EBRD, EIB, 

KFAED WBIF 
 

    

 

 
PDV (17%) 
JPAC FBiH 

77.243  

 

    

 

UKUPNO: 531.613 
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Grafikon 1. - prikazuje vrijednosti ugovora u EUR valuti finansirane od strane međunarodnih 

kreditnih institucija, WBIF grant sredstava, kao i vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH.  
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5. PROJEKTI U PRIPREMI 

 
Projekti u pripremi za pojedine dionice i poddionice autoceste na Koridoru Vc, su prikazani 
tabelarno: 
 

Br. Naziv dionice / poddionice Dužina / km 

1. Putnikovo Brdo – Medakovo 8,5 

2. Medakovo – Ozimice 21 

3. Ozimice – Poprikuše 13 

4. Poprikuše – Nemila 5,4 

5. Nemila – Vranduk 5,7 

6. Ivan – Ovčari 11,4 

7. Ovčari – Konjic – (ulaz u Tunel) Prenj 11 

8. Tunel Prenj 12 

9. Izlaz iz Tunela Prenj – Mostar Sjever 11,5 

10. Mostar Sjever -  Mostar Jug 15,4 

11. Mostar Jug – Tunel Kvanj 8,6 

12. Tunel Kvanj – Buna 5,2 

UKUPNO 128,7 

 

Tabela broj 8 -  Lista projekata u pripremi 

 

Status projektne dokumentacije, način finansiranja, saglasnosti nadležnih institucija, dozvole, 

eksproprijacija te postupci nabavke izvođača radova, konsultantskih usluga nadzora i tehnička 

pomoć jedinici za implementaciju projekta po dionicama/poddionicama je prikazan u nastavku 

izvještaja. 
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5.1. Dionica Putnikovo Brdo – Medakovo 

DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO 

NAČIN FINANSIRANJA Kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Krajem septembra 2020.god. je završena izrada inoviranog glavnog projekta 
za dionice Putnikovo brdo – Karuše i Karuše – Medakovo. U toku je konačni 
pregled dokumentacije od strane revidenta. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u junu 2016. izdalo Rješenje o 
obnovljenoj okolinskoj dozvoli za kompletan LOT 1 Svilaj - Doboj jug 
(Karuše), dok je u septembru 2019. izdalo okolinsku dozvolu za kompletan 
LOT 2 Doboj jug (Karuše) – Sarajevo sjever. Za poddionicu Karuše – 
Medakovo ishodovana je urbanistička saglasnost u 2015.god.  
Za poddionicu Putnikovo brdo - Karuše ishodovane su sve neophodne 
predhodne saglasnosti. Zahtjev za izdavanje urbanističke će biti podnesen 
nakon ažuriranja postojeće dokumentacije i dostavljenog Idejnog projekta. 
Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih 
uslova što podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak 
eksproprijacije. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada Federacije je 23. decembra 2019.god. donijela odluku o proglašenju 
javnog interesa. Trasa prolazi kroz općine Tešanj, Doboj jug i Usora. 
Postupak eksproprijacije je pokrenut u Općini Tešanj za k.o. Kraševo gdje je 
već zaključeno 20 sporazuma o naknadi za eksproprisane nekretnine. 
Postupak eksproprijacije u Općini Usora je u blagom zaostatku radi COVID 
19 te zbog određenih izmjena projekta (sanacija korita rijeke Usore), ali su 
zakazani uviđaji na licu mjesta za oktobar (KO Alibegovci, KO Tešanjka, KO 
Ularice - gdje su elaborati potpuni). Postupak eksproprijacije za KO 
Makljenovac će biti pokrenut naknadno zbog nedostajućih ZK uložaka koji 
se nalaze u Općini Doboj (RS). 

NABAVKA - IZVOĐAČ 
RADOVA 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem 
Otvorenog postupka s predkvalifikacijom. Postupak za predkvalifikaciju je 
objavljen 16.09.2020. godine. Rok za predaju aplikacija je 19.10.2020. 
godine. 

NABAVKA - 
KONSULTANTSKE 
USLUGE NADZORA  

Poziv za iskaz interesa je u pripremi. 
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5.2. Dionica Medakovo – Ozimice 

DIONICA MEDAKOVO - OZIMICE 

NAČIN FINANSIRANJA 
Vlada FBiH podržala je inicijativu za kreditno zaduženje kod Evropske 
investicijske banke (EIB) radi izgradnje dionice autoceste Poprikuše - 
Medakovo na Koridoru Vc u iznosu do 340 mil. EUR.  

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izabran je 
ponuđač (grupa projektananta) i sklopljen je ugovor za izradu glavnog 
projekta. Očekuje se da će glavni projekt biti izrađen do kraja 2020.godine.  

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo 
okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever. 
Ishodovana je urbanistička saglasnost. Građevinska dozvola će biti 
ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što podrazumijeva i 
revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije.  

EKSPROPRIJACIJA 
Vlada Federacije BiH je 26. septembra 2019.god. donijela odluku o 
proglašenju javnog interesa. Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon 
finaliziranja elaborata eksproprijacije.  

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se 
steknu uslovi za pokretanje postupka. 
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5.3. Dionica Ozimice – Poprikuše 

DIONICA OZIMICE - POPRIKUŠE 

NAČIN FINANSIRANJA 
Vlada FBiH podržala je inicijativu za kreditno zaduženje kod Evropske 
investicijske banke (EIB) radi izgradnje dionice autoceste Poprikuše - Medakovo 
na Koridoru Vc u iznosu do 340 mil. EUR. 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen je idejni projekt. Tenderska procedura za izradu Glavnog projekta je 
poništena zbog usvajanja žalbe ponuđača, postupajući po rješenju URŽ-a. U toku 
je priprema tenderska dokumentacija za novu objavu. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo okolinsku 
dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever.  
Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti će biti podnesen nakon što izabrani 
Projektant zadužen za izradu Glavnog projekta objedini i kompletira prethodno 
urađenu projektnu dokumentaciju zajedno sa novom u cilju nesmetanog 
ishođenja svih saglasnosti.  
Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što 
podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije.  

EKSPROPRIJACIJA 

U septembru 2019.god. je donesena je odluka o proglašenju javnog interesa od 
strane Vlade Federacije BiH. Postupak eksproprijacije je, na osnovu raspoloživih 
elaborata eksproprijacije za 6,2 km trase, pokrenut u općini Žepče.  
Od ukupno 279 parcela obuhvaćenih u 4 katastarske općine u Žepču je 
eksproprisano 140 parcela što predstavlja 50.17%.  

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu 
uslovi za pokretanje postupka. 
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5.4. Dionica Poprikuše - Nemila 

DIONICA POPRIKUŠE – NEMILA 

NAČIN FINANSIRANJA 
Kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 

 i Europske investicijske banke (EIB) 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen kompletan idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova 
budući da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi.  

 
SAGLASNOSTI I 

DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 27. septembra 2019. izdalo okolinsku 
dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug – Sarajevo sjever. Urbanistička saglasnost 
je ishodovana u novembru 2018. godine. Građevinska dozvola će biti ishodovana 
nakon izrade glavnog projekta od strane izvođača.  

EKSPROPRIJACIJA 
Općine nadležne za postupak eksproprijacije su Žepče i Zenica. U Žepču je 
eksproprisano 91 od ukupno 100 katastarskih čestica, a u Zenici 27 od 30 
katastarskih čestica. Ukupno je eksproprisano 91% površine.  

NABAVKA – IZVOĐAČ 
RADOVA 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 
postupka. Pretkvalifikaciona faza postupka je završena u aprilu 2019. godine. 
Tender za nabavku radova je objavljen u augustu 2019. godine sa rokom za 
dostavu ponuda do 06.11.2019. godine. Dostavljene tri ponude. Banka je dala 
saglasnost na Evaluacijski izvještaj za ponude prve i druge faze. Ponuđači 
pozvani za predaju III faze 06.08.2020. godine s rokom koji je bio 14.09.2020. 
godine. U toku je evaluacija pristiglih ponuda. 

NABAVKA – 
KONSULTANTSKE 
USLUGE NADZORA 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provedena je po međunarodnim 
procedurama putem Konkurentskog postupka. Ugovor je potpisan 29.04.2020. 
godine s najpovoljnijim ponuđačem firmom IRD Engineering S.r.I. u vrijednosi 
4.440.000 EUR bez PDV-a, odnosno 5.194.800 EUR s PDV-om 

NABAVKA – TEHNIČKA 
POMOĆ JEDINICI ZA 
IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

Javna nabavka usluga tehničke pomoći za implementaciju projekta provedena je 
po međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka. Ugovor za 
tehničku pomoć potpisan je 22. jula 2020. godine s Joint Venture: Hill International 
N.V. and OMEK Consulting Engineers S.A. u vrijednosti 1.189.301 EUR bez PDV-
a odnosno 1.391.482,17 EUR s PDV-om 
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5.5. Poddionica Nemila – Vranduk 

PODDIONICA NEMILA – VRANDUK 

NAČIN FINANSIRANJA Kredit Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER)  

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Glavni projekat je završen. Priprema predmjera radova i ostale dokumentacije 
potrebne za tenderisanje je u finalnoj fazi. 

 
SAGLASNOSTI I 

DOZVOLE 

Ishodovana je urbanistička saglasnost u januaru 2019.godine. Federalno 
ministarstvo okoliša i turizma je 27. septembra 2019.g izdalo okolinsku dozvolu 
za kompletan LOT 2 Doboj jug – Sarajevo sjever. Građevinska dozvola će biti 
ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što podrazumijeva i revidiran 
glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije.  

EKSPROPRIJACIJA 

Grad Zenica je nadležan za postupak eksproprijacije. Eksproprisano je 111 od 
ukupno 265 parcela i završeno 69 od 112 predmeta u k.o. Nemila. Pristigli su 
svi nalazi vještaka poljoprivredne i građevinske struke za preostale predmete. 
Ukupno je eksproprisano 68.31% površine. 

NABAVKA – IZVOĐAČ 
RADOVA 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 
postupka. Prva faza postupka nabavke je završena zaprimanjem saglasnosti od 
Fonda na pretkvalifikacijski evaluacijski izvještaj u septembru 2019. godine. Na 
osnovu podataka iz Glavnog projekta će biti pripremljena tenderska 
dokumentacija, čime započinje druga faza postupka nabavke. 

NABAVKA – 
KONSULTANTSKE 
USLUGE NADZORA 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 
procedurama putem Konkurentskog postupka. Prva faza postupka nabavke je 
završena zaprimanjem saglasnosti od Fonda u augustu 2018. godine. Druga 
faza postupka nabavke je počela izradom zahtjeva za dostavu ponuda (RFP) 
koji je uz prethodnu saglasnost Fonda izdat 24.06.2019. Rok za dostavu ponuda 
bio je 02.09.2019. godine. Evaluacija tehničkih ponuda završena. Tehnički 
evaluacijski izvještaj dostavljen KFAED-u na saglasnost 09.01.2020. godine. 
Saglasnost KFAED-a zaprimljena 09.02.2020. godine i učesnici su obaviješteni 
o rezultatima. Finansijske ponude su otvorene i evaluirane. Banka je odobrila 
Finalni evaluacijski izvještaj 02.06.2020. godine i učesnici su obaviješteni o 
rezultatima postupka. 

NABAVKA – TEHNIČKA 
POMOĆ JEDINICI ZA 
IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

Prema Zakonu o javnim nabavkama BiH proveden je postupak nabavke i 
sklopljen je ugovor sa izabranim ponuđačem AD “PROJEKT” Banja Luka u 
ukupnoj vrijednosti od 475.000,00 KM bez PDV-a (odnosno 555.750 KM sa 
PDV-om). Na osnovu Odluke Uprave JPAC broj 01-5578-10/19 ovaj ugovor je 
raskinut.  
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5.6. Poddionica Ivan – Ovčari 

PODDIONICA IVAN - OVČARI 

NAČIN 
FINANSIRANJA 

Nije definisan. 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog projekta. ToR za glavni 
projekat je usuglašen između IFICO-a, EUD, i IFI. IPF 9 je zadužen za 
implementaciju granta odnosno za izradu projektne dokumentacije: Feasibility 
studije, Studije uticaja na okoliš, Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije 
glavnog projekta. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Ranije je ishodovana je urbanistička saglasnost za dio trase koji je 
nepromijenjen. 

EKSPROPRIJACIJA 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od 
strane Vlade Federacije 

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu 
uslovi za pokretanje postupka 

 

5.7. Poddionica Ovčari – (Ulaz u tunel) Prenj 

PODDIONICA OVČARI – (ULAZ U TUNEL) PRENJ 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj su JP 
Autoceste dostavile mandatna pismo odnosno pisma namjere o spremnosti za 
sudjelovanje u financiranju projekata izgradnje dionice autoceste od Ovčara 
do Mostara Sjever u dužini od cca 34 kilometra sa potencijalnim iznosom 
kredita do 600 mil. EUR-a. Zahtjev za zaduženje za izgradnju dionica od 
Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom ministarstvu prometa i 
komunikacija i Federalnom ministarstvu financija. Federalno ministarstvo 
financija je dalo pozitivno mišljenje na tekst mandatnog pisma.  

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog 
projekta. TOR je usaglašen između IFICO-a, EUD i IFI te obuhvata sve što je 
traženo aplikacijom. Za implementaciju zadužen IPF 8. Početak izrade 
projektne dokumentacije se očekuje u oktobru i trajat će dvije godine.  

SAGLANOSTI I 
DOZVOLE 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je 
odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su 
javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Izrada 
dopune Studije utjecaja na okoliš je u toku. Urbanistička saglasnost će biti 
ishodovana nakon okolinske dozvole.  

EKSPROPRIJACIJA 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa 
od strane Vlade Federacije 

NABAVKE Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu 
uslovi za pokretanje postupka. 
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5.8. Dionica Tunel Prenj 

DIONICA TUNEL PRENJ 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj su JP 
Autoceste dostavile mandatno pismo odnosno pisma namjere o spremnosti 
za sudjelovanje u financiranju projekata izgradnje dionice autoceste od 
Ovčara do Mostara Sjever u dužini od cca 34 kilometra sa potencijalnim 
iznosom kredita do 600 mil. EUR-a. Zahtjev za zaduženje za izgradnju dionica 
od Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom ministarstvu prometa i 
komunikacija i Federalnom ministarstvu financija. Federalno ministarstvo 
financija je dalo pozitivno mišljenje na tekst mandatnog pisma.  

PROJEKTNA I 
STUDIJSKA 

DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da 
se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi. 

Kao dio G1 misije pripremljeni su:  
- Izvještaj o inženjerskim, geološkim, hidrogeološkim i geotehničkim istražnim 
radovima za tunel Prenj, WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, 2016 
- Idejni geotehnički projekat za tunel Prenj 
U saradnji sa spoljnim saradnicima sačinjen je Program dodatnih istražnih 
radova. U toku je realizacija dijela Programa koji se odnosi na hidrogeološka 
istraživanja i probno IG kartiranje i istraživanje iz Programa dodatnih istražnih 
radova.  
U saradnji sa CTP Zagreb izrađen je projektni zadatak za izradu Kvantitativne 
Analize Rizika i pratećih studija (Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za 
transport opasnih materija, Studija procjene rizika od požara). Finansiranje i 
izrada Analize i pratećih studija realizirat će se putem fonda koji provodi 
Program tehničke pomoći Europske unije - Connecta. Početak izrade studija 
je bio u junu 2020, a završetak je predviđen za decembar 2020.  

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je 
odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su 
javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Kroz 
WBIF grant su započete aktivnosti za izradu dopune Studije uticaja na okoliš 
kao i prateće dokumentacije vezane za socijalna i ekološka pitanja projekta . 

EKSPROPRIJACIJA 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine donijelaOdluku 
o proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na 
Koridoru Vc. 

NABAVKE 

18.decembra 2019.godine su JP Autoceste i EBRD objavili GPN General 
procurement notice - Obavještenje o pokretanju postupka nabavke. Road 
show je održan u junu 2020.godine imao je za cilj upoznati sva zainteresirana 
poduzeća s tehničkim zahtjevima, rizicima, vremenskim i financijskim okvirima 
na projektima. 
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5.9. Dionica Tunel Prenj - Mostar Sjever 

DIONICA IZLAZ IZ TUNELA PRENJ – MOSTAR SJEVER 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj su JP 
Autoceste dostavile mandatno pismo odnosno pisma namjere o spremnosti za 
sudjelovanje u financiranju projekata izgradnje dionice autoceste od Ovčara 
do Mostara Sjever u dužini od cca 34 kilometra sa potencijalnim iznosom 
kredita do 600 mil. EUR-a. Zahtjev za zaduženje za izgradnju dionica od 
Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom ministarstvu prometa i 
komunikacija i Federalnom ministarstvu financija. Federalno ministarstvo 
financija je dalo pozitivno mišljenje na tekst mandatnog pisma.  

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog 
projekta. TOR je usaglašen između IFICO-a, EUD, i IFI te obuhvata 
dokumentaciju traženu aplikacijom. Za implementaciju zadužen IPF 8. 
Početak izrade projektne dokumentacije se očekuje u oktobru i trajat će dvije 
godine. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je 
odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su 
javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Izradu 
dopune Studije uticaja na okoliš kroz WBIF grant započela je u listpšadu 2020. 
godine. Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 

EKSPROPRIJACIJA 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa 
od strane Vlade Federacije.  

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu 
uslovi za pokretanje postupka.  

 

5.10. Dionica Mostar Sjever - Mostar Jug 

DIONICA MOSTAR SJEVER - MOSTAR JUG 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska banka za obnovu i razvoj je u martu 2020.godine dostavila Vladi 
Federacije BiH i JP Autoceste Mandatno pismo za sufinanciranje izgradnje 
dionice Mostar Sjever - Mostar Jug. Zahtjev za zaduženje za izgradnju dionica 
od Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom ministarstvu prometa i 
komunikacija i Federalnom ministarstvu financija. Federalno ministarstvo 
financija nije u mogućnosti dati pozitivno mišljenje na tekst predloženog 
mandatnog pisma.  

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Idejni i glavni projekt su ranije izrađeni, ali je trasa autoceste izmijenjena 
Prostornim planom posebnih obilježja od značaja za Federaciju - Autocesta na 
Koridoru Vc. Idejni i glavni projekt će biti ažurirani kroz FIDIC Žutu knjigu. Za 
ovu dionicu su izvedeni istražni radovi i izrađena preliminarna geotehnička 
misija G1 za trasu usvojenu Prostornim planom.  
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SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Izrađen je projektni zadatak za izradu Studije uticaja na okoliš i Studije za 
pribavljanje prethodne vodne saglasnosti. U toku je izrada Studije uticaja na 
okoliš i ostalih dokumenata prema politici zaštite okoliša i socijalnih pitanja 
EBRD-a. Predmetna dokumentacija se izrađuje od grant sredstava EBRD-a, 
a konsultant je Enova d.o.o Sarajevo. Nakon dopune SUO i pratećih 
dokumenata potrebno je pribaviti prethodnu vodnu saglasnost, održati javnu 
raspravu o usvajanju SUO, a potom pribaviti okolinsku saglasnost. 
Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 

EKSPROPRIJACIJA 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine usvojila Odluku 
o proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - 
Mostar Jug na Koridoru Vc. 

NABAVKE 

18.decembra 2019.godine su JP Autoceste i EBRD objavili GPN General 
procurement notice - Obavještenje o pokretanju postupka nabavke.Road show 
je održan u junu 2020.godine imao je za cilj upoznati sva zainteresirana 
poduzeća s tehničkim zahtjevima, rizicima, vremenskim i financijskim okvirima 
na projektima.  

 

5.11. Poddionica Mostar jug -  tunel Kvanj 

PODDIONICA MOSTAR JUG - TUNEL KVANJ 

NAČIN FINASIRANJA Kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Postupak nabavke glavnog projekta je otkazan u martu 
iz razloga što je na sjednici Vlade FBiH od 28. februara uz usvajanje Plana 
poslovanja JPAC za 2020. promijenjen način realizacije ovog projekta sa 
FIDIC Crvene knjige na FIDIC žutu knjigu što podrazumijeva da izabrani 
izvođač izrađuje glavni projekt na osnovu idejnog projekta investitora. 
Priprema dokumentacije za tenderisanje je u završnoj fazi. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Ishodovane su prethodne saglasnosti za urbanističku saglasnost. U julu 
2020.godine je finalizirana i javno objavljena ažurirana Studija utjecaja na 
okoliš, Plan upravljanja otpadom, Procjena biološke raznolikosti, te drugi 
dokumenti propisani politikom zaštite okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. 
Javna rasprava koja je preduvjet za ishodovanje okolinske dozvole je održana 
14. septembra 2020. god. u Mostaru. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 
je nosilac aktivnosti vezanih za izdavanje okolinske dozvole. 

EKSPROPRIJACIJA 

Grad Mostar je nadležan za postupak eksproprijacije. Postupak eksproprijacije 
za ukupno 379 katastarskih čestica je pokrenut 29.01.2019.god. 
Eksproprisano je 279 od 381 parcela, odnosno završena su 181 predmeta od 
njih 231. Ukupno je eksproprisano 63% površine.  

NABAVKE 
Izrada tenderske dokumentacije za Izbor Izvođača prema FIDIC Žutoj knjizi je 
u završnoj fazi. Tokom Q3 2020. će biti pokrenut višefazni tenderski postupak 
bez pretkvalifikacije po principima ugovora iz žutog FIDIC-a.  
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5.12. Poddionica Tunel Kvanj – Buna 

PODDIONICA TUNEL KVANJ – BUNA 

NAČIN FINANSIRANJA Kredit Europske investicijske banke (EIB) 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da 
se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi.  

 
SAGLASNOSTI I 

DOZVOLE 

Ishodovana je okolinska dozvola u maju 2019.godine. Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja je u decembru 2019.godine izdalo urbanističku 
saglasnost. Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon izrade glavnog 
projekta od strane izvođača.  

EKSPROPRIJACIJA 

Općine Čapljina i Stolac i Grad Mostar su nadležne za postupak 
eksproprijacije. Stepen realizacije eksproprijacije na području općine Čapljina 
je 100%. Stepen realizacije eksproprijacije na području grada Mostara je 
93,10% površine. U općini Stolac je eksproprisano 87,67% površine 
obuhvaćene elaboratom eksproprijacije. Realizacija eksproprijacije na 
kompletnoj poddionici je 92,30%. 

NABAVKA – IZVOĐAČ 
RADOVA 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 
postupka. Postupak nabavke je u toku. Poziv za dostavu ponuda je objavljen 
u decembru 2019. godine. Rok za predaju ponuda bio je 19.05.2020. godine. 
Evaluacija ponuda u toku. 

NABAVKA – 
KONSULTANTSKE 
USLUGE NADZORA 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 
procedurama putem Konkurentskog postupka. Prva faza postupka je završena 
u novembru 2019. godine. Poziv za dostavu ponuda objavljen je u decembru 
2019. godine. Rok za dostavu ponuda bio je 06.03.2020. godine. Banka je dala 
saglasnost na Tehnički evaluacijski izvještaj i učesnici su obaviješteni o 
rezultatima. Otvaranje finansijskih ponuda obavljeno 22.06.2020. godine. 
Završena je evaluacija finansijskih ponuda. Saglasnost Banke na finalni 
evaluacijski izvještaj zaprimljena 24.08.2020. godine istoga dana učesnici su i 
obavješteni. Pregovori s najpovoljnijim ponuđačem obavljeni 22.09.2020. 
godine te se uskoro očekuje potpisivanje ugovora. 

NABAVKA – TEHNIČKA 
POMOĆ JEDINICI ZA 
IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

Javna nabavka za tehničku pomoć implementaciji projekta provodi se po 
međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka. 
Javni Poziv za iskaz interesa je objavljen u Martu 2019. godine, a saglasnost 
Banke na zaprimljeni evaluacijski izvještaj pristiglih ponuda je dobivena u 
Augustu 2019. godine. Započela je druga faza postupka nabavke tako što se 
pristupilo izradi Zahtjeva za dostavu ponuda (RFP). Ova nabavka će u drugoj 
fazi biti proširena i sa uslugama TA za PIU za dionicu Tarčin - ulaz u Tunel 
Ivan. Zahtjev za dostavu ponuda je u fazi usaglašavanja s Bankom. Ugovor o 
uslugama za tehničku pomoć za proces tenderisanja je zaključen 30.09.2019. 
sa Roughton International Ltd.  
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6. PROJEKTI  IZGRADNJE SA FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA  

6.1. Dionica Svilaj – Odžak 

 

DIONICA SVILAJ - ODŽAK  

FINANSIRANJE: KREDITI EBRD-a i EIB-a, GRANT EU putem WBIF-a + vlastita sredstva  

TEHNIČKI OPIS  

Ukupna dužina dionice iznosi 10+400 km. Početna tačka dionice je Most Svilaj, zatim se 
proteže u dužini od 300m do GP Svilaj, nakon kojeg se nalazi Petlja Svilaj. Dalje se nalazi 
čeono naplatno mjesto Svilaj. Dionica se završava na petlji Odžak koja se nalazi u blizini 
Odžaka. Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze, radi usklađivanja sa dionamikom 
izgradnje mosta preko rijeke Save, kojim će se uvezati dijelovi koridora Vc u Hrvatskoj i 
Bosni i Hercegovini. 

RADOVI 

Izvođač radova  
Joint Venture Strabag AG, Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i 
GP ŽGP d.d. Sarajevo 

Broj Ugovora  JPAC 327-B45-12 od 12.09.2013. g. 

Addendum br.1 je potpisan 30.04.2015.g. i istim su radovi podijeljeni u 2 faze: prva faza 
obuhvata izgradnju trupa autoceste do nivoa kolovozne konstrukcije, kao i objekata na trasi, 
a druga faza obuhvata završne radove. Izmjenjen je i rok izgradnje, a sve radi usklađivanja 
sa dinamikom izgradnje međudržavnog mosta Svilaj.  
Addendum br.2 je potpisan 31.03.2017. g. i istim je povećana vrijednost radova za Fazu II 
na iznos 44.579.348,66 EUR-a (sa PDV-om) 

Addendum br. 3 je potpisan 22.11.2017. g. i istim je prihvaćen iznos ugovora za Fazu I od 
41.069.250,13 EUR-a. Addendumom br.4 je izvršen povrat retencije za Fazu I.  

Addendum br. 5 je sklopljen radi usklađivanje ugovora sa novom zakonskom regulativom 
iz oblasti financijskog poslovanja. 

Addendum br. 6 potpisan 17.06.2019. godine kojim je određeno da se radovi o 
vodosnadbijevanju i snadbijevanju strujom izvrše do septembra 2019. godine 

Vrijednost Ugovora  
83.822.098 EUR sa PDV-om što je adendumima 
izmijenjeno na 41.069.250,13 EUR za Fazu I i 
44.579.348,66 EUR za Fazu II  

Rok izgradnje  
420 dana što je adendumima izmijenjeno na 400 dana od 
15.03.2018. g. 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu. 

34. PS u iznosu od 258.030,02 EUR bez PDV-a odnosno 
301.895,12 EUR s PDV-om  
35. PS u iznosu od 255.024,39 EUR bez PDV-a odnosno 
298.378,54 EUR s PDV-om  
36. PS u iznosu od 103.367,57 EUR bez PDV-a odnosno 
120.940,06 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.07.2020.-30.09.2020. 

616.421,98 EUR bez PDV-a odnosno 721.213,72 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 30.09.2020. 

 
70.309.390,52 EUR bez PDV-a odnosno 82.261.986,61 EUR 
s PDV-om.  
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NADZOR 

Konsultant  Aecom Inocsa S.L.U. Španija  

Broj Ugovora  JPAC 328-E152-12 od 02.09.2013. godine 

Addendum br.1 je potpisan u oktobru 2015.g. i odnosi se na produženje radova i podjelu 
dionice na Fazu I i Fazu II. Zbog navedenog je period pružanja konsultantskih usluga 
produžen na 46 mjeseci i cijena ugovora je povećana na iznos 3.204.199,44 EUR-a sa 
PDV. U julu 2020.godine je sklopljen addendum radi produženja roka za otklanjanje 
nedostataka kojim je vrijednost usluga povećana za 167.625 EUR (bez PDV-a)  

Vrijednost Ugovora  

2.645.311,50 EUR-a sa PDV-om što je Adendumom broj 1 
povećano na 3.204.199,44 EUR-a sa uključenim PDV-om, 
a vrijednost ugovora za Fazu II iznosi 1.186.672,5 EUR s 
PDV-om. Vrijednost usluga za Fazu II je Addendumom 
broj 1 od jula 2020. povećana na 1.382.793,75 EUR sa 
PDV-om. 

Trajanje Ugovora 38 mjeseci što je adendumom produženo na 46 mjeseci  

Ugovor o pružanju usluga nadzora na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Svilaj-
Odžak, II faza broj JPAC 819-E426- 17 u iznosu od 1.186.672,50 EUR-a s PDV-om je 
potpisan 13.03.2017.g., a trajanje ugovora je 33 mjeseca. 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

 
29. PS u iznosu od 134.905,00 EUR bez PDV-a odnosno 
157.838,85 EUR s PDV-om  
30. PS u iznosu od 14.265,00 EUR bez PDV-a odnosno 
16.690,05 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.07.2020.-30.09.2020. 

149.170,00 EUR bez PDV-a odnosno 174.528,90 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 30.09.2020 

3.902.052,00 EUR bez PDV-a odnosno 4.565.400,85 EUR s 
PDV-om 

AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU 

 
OD 01.07. DO 
30.09.2020. 

Radovi na vodoopskrbi i opskrbi električnom energijom su završeni. Većina radova sa 
Liste nedostataka je završena, uključujući kolnik 300 m između Mosta na Savi i novog 
Graničnog prelaza. Radi otuđenja opreme na naplatnom mjestu koja je vezana za sistem 
naplate i upravljanja autocestom tehnički prijem je prolongiran za Q4.  

 

Rekapitulacija zajma EIB (br. 31.174), EBRD (br.48999),  vlastita sredstva i WBIF grant 
 

Plaćanje po kategorijama Svilaj - Odžak Faza I Svilaj - Odžak: Faza II 

Radovi - kreditna sredstva 11.047.127,36 9.446.733,01 

Radovi - vlastita sredstva 23.822.546,05 7.450.146,33 

Radovi - grant sredstva 5.171.209,691 9.469.576,081 

TOTAL RADOVI: 40.040.883,10 26.366.455,42 

Nadzor - kreditna sredstva 421.224,50 748.712,50 

Nadzor - vlastita sredstva 2.317.407,50 179.340,50 

Nadzor - grant sredstva 0,00 235.367,00 

TOTAL NADZOR: 2.738.632,00 1.163.420,00 

 

 

1 Napomena: U Q1 2020. godine je izvršen povrat dijela sredstava granta po osnovu Zahtjeva 

Ministarstva financija i trezora BiH broj 06-21-2-1876-37/19 u iznosu od EUR 4.711.491 
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6.2. Poddionica Vranduk – Ponirak   

PODDIONICA VRANDUK – PONIRAK  

FINANSIRANJE: KREDIT OFID-a  

TEHNIČKI OPIS  

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se 
izdvajaju mostovi Vranduk 1 I Vranduk 2 koji se izvode tehnologijom konzolne 
gradnje i tunel Vranduk te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski 
razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteze kroz 
jako strme padine. Autocesta se nalazi u vecem dijelu u zasjeku zbog čega je 
isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će se raditi tehnologijom 
armirane zemlje. 

RADOVI 

Izvođač radova  Konzorcij AZVIRT L.L.C.i HERING d.d.  

Ugovor o građenju  JPAC 848-B82-17 od 15.05.2019. 

Vrijednost Ugovora  76.592.799,03 EUR sa PDV-om  

Rok izgradnje  24 mjeseca 

Broj radnika 
angažovanih na izgradnji 

dionice  
juli:    180        august:     180           septembar: 180 

Broj podizvođača 
angažovanih na izgradnji 

dionice  
juli:     10        august:        10           septembar:   10 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

7. PS u iznosu od 2.610.051,33 EUR bez PDV-a 
odnosno 3.053.760,06 EUR s PDV-om  
8. PS u iznosu od 2.122.561,18 EUR bez PDV-a 
odnosno 2.483.396,58 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u 26eriod 
01.07.2020.-30.09.2020. 

4.732.612,51 EUR bez PDV-a odnosno 5.537.156,64 
EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 30.09.2020. 

18.329.298,94 EUR bez PDV-a odnosno 
21.445.279,76 EUR s PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  
Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o.– DIVEL 
d.o.o 

Broj Ugovora  JPAC 849-E440-17 od 08.05.2019. godine 

Vrijednost Ugovora  2.435.823 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  24 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 
nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u 26eriod 
01.07.2020-30.09.2020. 

nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 30.09.2020 

372.286,20 EUR bez PDV-a odnosno  
435.574,86 EUR s PDV-om 

AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU 

  
OD 01.07. DO 
30.09.2020. 

Izvođač radova je uveden u posjed 21.08.2019. godine. Završeni su kompletni 
pripremni radovi. Izvođač izvodi radove na rasponskim konstukcijama na 
mostovima Vranduk 1 I Vranduk 2. Također se izvodi rasponska konstrukcija na 
Koprivnoj 1, na objektu Crni Potok su završeni radovi na temeljnim konstrukcija, a 
na objektu Koprivna 2 se izvode radovi na temeljnim konstrukcijama. Po pitanju 
glavne trase, izvode se radovi na sektoru IV. Na ostalim sektorima su završene 
geotehničke misije (osim sektora I) I uskoro se očekuje početak radova. 
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Finansijske olakšice 

poduzete prema 
Izvođaču vezane za 

COVID-19 
  

Nabavka materijala se unaprijed plaćala (povrat je bio zaključno sa augustom) 
Povrat avansa je bio odgođen do septembra 2020. godine. 

 
Rekapitulacija OFID-a 
 

Br. 
OFID A br. 12665P 27.150.000 USD  
OFID B br. 12663PB 24.300.000 EUR  

Iznos bez PDV-a € 

1 Konzorciji Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 18.329.298,94 

2 Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o. 372.286,20 

TOTAL: 18.701.585,14 

 

Napomena: Predfinancirano iz vlastitih sredstava do povlačenja sredstva  OFID-a koje se očekuje do 

kraja 2020. godine.    

 

6.3. Poddionica Ponirak - Vraca   

PODDIONICA PONIRAK - VRACA 

FINANSIRANJE: KREDIT EIB-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI OPIS  

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica 
koji čini preko 90% trase autoceste i sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 
2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM (Nova 
austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene 
geoloških i geotehničkih uslova. 

RADOVI 

Izvođač radova  Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Ugovor o građenju  JPAC 851- B83-17 od 01.08.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  69.508.325,70 EUR-a sa PDV-om 

Rok izgradnje  30 mjeseci 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

juli:     100            august:     100                septembar: 100 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

juli:         4            august:         4                septembar:     4 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

9. PS u iznosu od 793.944,96 EUR bez PDV-a odnosno 
928.915,60 EUR s PDV-om  
10. PS u iznosu od 972.023,17 EUR bez PDV-a odnosno 
1.137.267,11 s PDV-om  
11. PS u iznosu od 904.592,76 EUR bez PDV-a odnosno 
1.058.373,56 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu 01.07.2020.-

30.09.2020. 

2.670.560,89 EUR bez PDV-a odnosno  
3.124.556,27 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja radova do 

30.09.2020. 

15.783.554,66 EUR bez PDV-a odnosno  
18.466.758,99 EUR s PDV-om 

NADZOR Konsultant  Konzorcij: PROYAPI Engineering and Consulting INC 
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Broj Ugovora  JPAC 850-E441-17 potpisan 10.09.2019. godine 

Vrijednost Ugovora  2.244.528 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  54 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

7. PS u iznosu od 57.232,50 EUR bez PDV-a odnosno 
66.962,03 EUR s PDV-om  
8. PS u iznosu od 58.953,00 EUR bez PDV-a odnosno 
68.975,01 EUR s PDV-om 
9. PS u iznosu od 60.890,00 EUR bez PDV-a odnosno 
71.241,30 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu 01.07.2020-

30.09.2020. 

177.075,50 EUR bez PDV-a odnosno  
207.178,34 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

30.09.2020 

552.249,00 EUR bez PDV-a odnosno 
 646.131,35 EUR s PDV-om 

TEHNIČKA POMOĆ 
PIU 

Konsultant  Roughton International Ltd 

Broj Ugovora  JPAC 936-E477-18; potpisan 22.03.2019. godine 

Vrijednost Ugovora  671.580,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  57 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

11. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 
11.782,11 EUR s PDV-om  
12. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 
11.782,11 EUR s PDV-om  
13. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 
11.782,11 EUR s PDV-om  
14. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 
11.782,11 EUR s PDV-om  
15. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 
11.782,11 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u 
periodu 01.07.2020-

30.09.2020. 

50.350,90 EUR bez PDV-a odnosno  
58.910,55 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

30.09.2020 

171.193,06 EUR bez PDV-a odnosno  
200.295,87 EUR s PDV-om 

AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU 

 
OD 01.07. DO  
30.09.2020. 

U toku su radovi na iskopu lijeve i desne tunelske cijevi. Do kraja izvještajnog perioda 
je iskopano ukupno 660 m lijeve tunelske cijevi i 620 m desne tunelske cijevi. 
Započeli su radovi na izvođenju temelja (izvedeno oko 370 m u LTC i 432 m u DTC), 
kao i na sekundarnoj oblozi u LTC, (izvedene 3 kampade). Na prijedlog Izvođača 
radova sa susjedne dionice Tunel Zenica - D. Gračanica dogovoreno je da se 
geometrija tunela Zenica prilagodi projektu na susjednoj dionici, odnosno da se 
krajnja tačka tunela spoji sa novom spojnom tačkom susjednog projekta. Na ovaj 
način je ukupna dužna tunela povećana sa 2400 m na 3300 m. U izvještajnom 
periodu je ishodovana izmijenjena urbanistička dozvola, te je izrađen glavni projekt. 
Nakon nostrifikacije Glavnog projekta bit će podnesen zahtjev za izmjenu 
građevinske dozovole.  

Finansijske olakšice 
poduzete prema 

Izvođaču vezane za 
COVID-19  

Nabavka materijala se unaprijed plaćala (povrat je bio zaključno sa augustom). 
Odgođen je bio povrat avansa do 09/2020 godine 
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Rekapitulacija EIB 50.000.000 €  
 

Br. EIB br. 86971 50.000.000 € Iznos bez PDV-a € 

1 Euro - Asfalt d.o.o. 15.783.554,66 

2 PROYAPI Engineering i Consulting INC 552.249,00 

3 Roughton International Ltd (TA) 171.193,06 

TOTAL: 16.506.996,72 

 
 

6.4. Poddionica Tunel Zenica - Donja Gračanica   

PODDIONICA TUNEL ZENICA - DONJA GRAČANICA  

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a  

TEHNIČKI OPIS  

Ukupna dužina dionice nakon izmjene trase iznosi 2,7 km. Na ovoj dionici predviđena je 
izgradnja sljedećih objekata: 1 tunel (Hum), 3 vijadukta (Vijadukt na petlji, Jelovik i 
Donja Gračanica), petlja Zenica Sjever i objekt naplate cestarine. U sklopu ove dionice 
predviđena je i izgradnja priključne saobraćajnice koja će biti spoj Grada Zenice sa 
Koridorom Vc.  

RADOVI 

Izvođač radova  Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S 

Ugovor o građenju  JPAC 742-B73-16 od 08.11.2018. godine 

Addendum br.1 je potpisan 18.02.2019. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 
finansijskom poslovanju i ne utiče ugovorenu cijenu.  
 
Addendum br.2 je potpisan 17.06.2020. godine radi izmjene trase i ne utiče na 
ugovorenu cijenu 

Vrijednost Ugovora  67.360.069,25 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje  900 days 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

juli:    353           august:   369                    septembar: 371 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

juli:       6             august:      6                    septembar:     9 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

16. PS u iznosu od 2.471.030,19 EUR bez PDV-a odnosno 
2.891.105,32 EUR s PDV-om  
17. PS u iznosu od 2.265.201,42 EUR bez PDV-a odnosno 
2.650.285,66 EUR s PDV-om 
18. PS u iznosu od 2.047.116,61 EUR bez PDV-a odnosno 
2.395.126,43 EUR s PDV-om 
19. PS u iznosu od 2.682.474,01 EUR bez PDV-a odnosno 
3.138.494,59 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.07.2020.-30.09.2020. 

9.465.822,23 EUR bez PDV-a odnosno 11.075.012 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 30.09.2020. 

33.047.335,95 EUR bez PDV-a odnosno  
38.665.383,05 EUR s PDV-om 

NADZOR 
Konsultant  Konzorcij: Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

Broj Ugovora  JPAC 744-E379-16 potpisan 31.07.2018. godine;  
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Addendum br.1 potpisan je 04.02.2019. godine, odnosi se 
na promjenu poslovne banke i ne utiče na ugovorenu 
vrijednost usluga.  

Vrijednost Ugovora  2.837.086,20 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  54 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

14. PS u iznosu od 80.691,16 EUR bez PDV-a odnosno 
94.408,66 EUR s PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima)  
15. PS u iznosu od 84.709,23 EUR bez PDV-a odnosno 
99.109,80 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)  
16. PS u iznosu od 86.317,41 EUR bez PDV-a odnosno 
100.991,37 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)  

Iznos plaćen u periodu 
01.07.2020-30.09.2020. 

251.717,80 EUR bez PDV-a odnosno  
294.509,83 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 30.09.2020 

1.567.096,82 EUR bez PDV-a odnosno  
1.833.503,29 EUR s PDV-om 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU 

Konsultant  IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj Ugovora  JPAC 1057-E549-19 OD 22.02.2019. 

Vrijednost Ugovora  594.225,45 KM 

Trajanje Ugovora  54 mjeseca  

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

16. PS u iznosu od 7.357,53 EUR bez PDV-a odnosno 
8.608,31 EUR s PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima)  

Iznos plaćen u periodu 
01.07.2020-30.09.2020. 

7.357,53 EUR bez PDV-a odnosno  
8.608,31 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 30.09.2020 

112.790,94 EUR bez PDV-a odnosno 
131.964,30 EUR s PDV-om 

AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU 

  
OD 01.07. DO  
30.09.2020. 

U ovom izvještajnom period, Izvođač izvodi radove na cijeloj dionici: vijadukt Donja 
Gračanica, tunel Hum, tunel Zenica, vijadukt Jelovik, vijadukt na petlji, potputnjaku 
Hecića Do, naplatnom mjestu i spojnoj saobraćajnici od naplatnog mjesta do spoja na 
magistralni put M17. 
 
Vijadukt Donja Gračanica: izvode se završni radovi na vijaduktu. Završena je 
rasponska konstrukcija oba mosta kao i rubni vijenci i betonska sigurnosna ograda. 
Trenutno se izvode radovi na odvodnji i hidroizolaciji i ugradnji ostale opreme. 
Tunel Hum: završeni radovi na iskopu i podgradi tunela te sekundarnoj oblozi, 
unutrašnjoj odvodnji. Trenutno se izvode finalni radovi na ulaznim portalima, a u 
cijevima na ugradnji slojeva kolovozne konstrukcije i ostale opreme tunela. 
Vijadukt Jelovik: izvode se radovi na izgradnji stubova vijadukta i rasponske 
konstrukcije. 
Vijadukt na petlji: izvode se radovi na ugradnji betonske sigurnosne ograde. 
Potputnjak Hecića Do: trenutno se rade AB radovi na trećem segmentu propusta. 
Trasa: izvode se zemljani radovi na trasi, iskopi i nasipi, ugradnja šipova, izgradnja 
zidova od armirane zemlje, izgradnja rampi na petlji, propust na petlji, unutrašnja i 
vanjska odvodnja. 
Objekat naplate: Završena izgradnja betonskog instalacionog kanala, završeni 
građevinski radovi objekta za kontrolu. U pripremi ostali građevinski i instalaterski 
radovi. 
Spojna saobraćajnica: U toku radovi na iskopu trase. Završeni su manji objekti - most i 
propust na spoju sa magistralnom cestom. 
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Rekapitulacija EBRD 56.000.000 € 

Br. 
Zajam EBRD br. 47372                                                       

56.000.000 € 
Iznos bez PDV-a € 

1 Cengiz Insaat Sanayive Ticaret A.S. 33.047.335,95 

2 Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 1.101.614,70 

TOTAL: 34.148.950,65 

 

Rekapitulacija vlastitih sredstava 

Br. Vlastita sredstva Iznos bez PDV-a € 

1 Cengiz Insaat Sanayive Ticaret A.S.  

2 Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 465.482,12 

3 IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  112.790,94 

TOTAL: 578.273,06 

 

Napomena: Dio usluga nadzora i tehničke pomoći jer plaćen iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna rekapitulacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a.  

 

6.5. Poddionica Klopče - Donja Gračanica   

PODDIONICA KLOPČE - DONJA GRAČANICA  

FINANSIRANJE: KREDIT OFID + KREDIT EBRD 

TEHNIČKI OPIS  

Ukupna dužina dionice iznosti približno 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih 
objekata: na prvom dijelu trase se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke Stijene) i jedan 
tunel (vještački tunel Klopče), dok je za drugu polovinu karakteristično da otvorene trase 
praktično i nema već je komponovana naizmjenično od ukupno tri vijadukta (Babina 
Rijeka sa aneksom, Pehare, Ričice) i dva brdska tunela (Ričice, Pečuj). U dio ove 
poddionice ulazi cesta na desnoj obali rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na 
M17, most „Drivuša“ i trasa na lijevoj obali rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na 
R445.  

RADOVI 

Izvođač 
radova  

JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

Ugovor o 
građenju  

JPAC 608-B63-14 od 09.05.2016. godine 

Adendum br. 1 je potpisan 13.09.2018. g. radi usklađivanja sa novim Zakonom o 
finansijskom poslovanju. Adendum br. 2 je potpisan 26.12.2018. g. i istim je definiran 
privremeni produžetak radova od 365 dana tj. do 18.11.2019. godine što će utjecati na 
ugovorenu cijenu. Addeendum br.3 je potpisan 31.10.2019 godine kojom je definisana 
procjena povećanja Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj 
iznos nije uključena procjena vrijednosti korekcije zbog promjene troškova (klizna skala, 
OUU podtačka 13.8). Adendum br. 4 je potpisan 20.02.2020. g. i istim je definiran 
produžetak roka završetka radova od 366 dana tj. do 18.11.2020. godine 

Vrijednost 
Ugovora  

107.879.287,94 EUR sa PDV-om. Addeendum br.3 je definisana 
procjena povećanja Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući 
PDV, u ovaj iznos nije uključena procjena vrijednosti korekcije zbog 
promjene troškova (klizna skala, OUU podtačka 13.8). 

Rok izgradnje  
900 dana za sekciju 1, 600 dana za sekciju 2 (Viadukt Pehare) koji je 
produžen Adendumom br. 2 za 365 dana tj. do 18.11.2019. godine 
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izuzev sektora 6 (vještački tunel) i vijadukta Pehare. Adendumom br. 4 
je definiran produžetak roka završetka radova od 366 dana tj. do 
18.11.2020. godine 

Broj radnika 
angažovanih 
na izgradnji 

dionice  

juli:   94              august:    87                   septembar:   114 

Broj 
podizvođača 
angažovanih 
na izgradnji 

dionice  

juli:     8              august:      8                   septembar:       8 

Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

48. PS u iznosu od 1.907.703,45 EUR bez PDV-a odnosno 
2.232.013,04 EUR s PDV-om  
49. PS u iznosu od 827.168,17 EUR bez PDV-a odnosno 967.786,76 
EUR s PDV-om  
50. PS u iznosu od 3.353.458,77 EUR bez PDV-a odnosno 
3.923.546,76 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u 
periodu 

01.07.2020.-
30.09.2020. 

6.088.330,39 EUR bez PDV-a odnosno 7.123.346,56 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja 

radova do 
30.09.2020. 

115.380.915,87 EUR bez PDV-a odnosno 134.995.671,57 EUR s PDV-
om  

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj Ugovora  JPAC 609-E314-14 potpisan 07.05.2016. godine 

Adendum br. 1 potpisan je 01.09.2016. g. radi izmjene raspoloživog osoblja u nadzornom 
timu zbog rješavanja specifičnih zahtjeva dodatnog geotehničkog istraživanja. Te 
promjene ne utječu na ugovorenu cijenu. Adendum br. 2 je potpisan 16.05.2018. g. u 
svrhu izmjene imenovanog osoblja u nadzornom timu. Ove promjene ne utječu na 
ugovorenu cjenu. 
Adendum br. 3 potpisan je 20.11.2019. godine u svrhu povećanja vrijednosti ugovora, 
produženja trajanja ugovora te definisanja pozicije nadzornog tima. 
Adendum br. 4 potpisan je 16.03.2020. godine u svrhu povećanja vrijednosti ugovora, 
produženja trajanja ugovora te definisanja pozicije nadzornog tima. 

Vrijednost 
Ugovora  

5.473.143,00 EUR sa PDV-om. Ista je Adendumom br. 4 procijenjena na 
7.256.005.00 EUR bez PDV-om  

Trajanje 
Ugovora  

78 mjeseci 

Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

46. PS u iznosu od 131.164,31 EUR bez PDV-a odnosno 153.462,24 
EUR s PDV-om  
47. PS u iznosu od 135.376,88 EUR bez PDV-a odnosno 158.390,95 
EUR s PDV-om  
48. PS u iznosu od 133.523,75 EUR bez PDV-a odnosno 156.222,79 
EUR s PDV-om  
49. PS u iznosu od 125.735,77 EUR bez PDV-a odnosno 147.110,85 
EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u 
periodu 

01.07.2020-
30.09.2020. 

525.800,71 EUR bez PDV-a odnosno  
615.186,83 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja 

usluga do 
30.09.2020 

5.924.259,37 EUR bez PDV-a odnosno 
 6.931.395,27 EUR s PDV-om 
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AKTIVNOSTI 
NA 

GRADILIŠTU  
 

OD 01.07. DO 
30.09.2020. 

TRASA :  
Rad na izradi roštilja i ugradnja sidara  
Izrada potpornih panela i izrada nasipa 
Izrada gornjeg stroja saobraćajnica i asfaltiranje 
Nasipanje armirane zemlje 
Izrada centralne odvodnje 
Izrada vještačkog tunela 
Izrada elektroinstalacija 
VIJADUKT KLOPAČKE STIJENE i VIJADUKT RIČICE: Izrada asfaltnih slojeva 
VIJADUKT PEHARE I VIJADUKT BABINA RIJEKA: Izvođenje zavšnih betonskih radova 
izrada odvodnje, hidrizolacije i asfaltiranje 
TUNEL PEČUJ I TUNEL RIČICE: Izvođenje elktroinstalaterskih i mašinskih radova i 
završnih radova 
MOST DRIVUŠA: Izrada završne betonske ploče 

 

Napomena: EBRD i OFID kao sufinacijeri na ovoj dionici su sklopili  aneks Ugovora o međusobnoj suradnji 

kojim se povećao udio EBRD-a u financiranju za iznos od cca 29 mil. EUR.  Situacije koje su ranije plaćene 

iz vlastitih sredstava su u izvještajnom periodu refundirane. 

 

Rekapitulacija OFID A Fonda  48.000.000 $ 

Br. Zajam OFID br. 1588P                                                  
48.000.000 $  

Iznos bez PDV-a € 

1 JV Strabag AG - Euro - Asfalt d.o.o. 39.467.850,86 

2 JV Egis - IPSA Institut d.o.o. 2.572.010,10 

TOTAL: 42.039.860,96 

 
Rekapitulacija OFID B Fonda 25.000.000 € 

Br. 
 

Zajam OFID br. 1589BP 25.000.000 € Iznos bez PDV-a € 

1  JV Strabag AG - Euro - Asfalt d.o.o. 19.172.707,44 

2  JV Egis - IPSA Institut d.o.o. 3.352.259,37 

 TOTAL: 22.524.966,81 

 
Rekapitulacija EBRD 76.000.000 € 

Br. Zajam EBRD br. 48999 76.000.000 € Iznos bez PDV-a € 

1 JV Strabag AG - Euro - Asfalt d.o.o. 56.740.357,57 

2 JV Egis - IPSA Institut d.o.o.  

TOTAL: 56.740.357,57 

 

 

6.6. Poddionica Drivuša - Klopče  

PODDIONICA DRIVUŠA - KLOPČE  

FINANSIRANJE: KREDIT KFAED-a  

TEHNIČKI 
OPIS  

Dužina ove dionice iznosi 2,23 km. Značajni objekti na trasi su Most Drivuša dužine 650 
metara preko rijeke Bosne i vijadukt Perin han dužine cca. 400 metara.  
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RADOVI 

Izvođač radova  Hering d.d. Široki Brijeg 

Ugovor o građenju  JPAC 373-A66-12 od 25.09.2014. g 

Vrijednost Ugovora  33.527.849 EUR sa PDV-om  

Rok izgradnje  900 dana 

 
Adendum br. 2 poptisan 17.01.2019. godine na osnovu 
kojeg je je izvršena izmjena projektnih rješenja osiguranja 
kosina. 

Broj radnika angažovanih 
na izgradnji dionice  

Budući da su radovi okončani u prethodnom kvartalu, u 
izvještajnom periodu nije aktivnosti na igradnji.  

Broj podizvođača 
angažovanih na izgradnji 

dionice  

Budući da su radovi okončani u prethodnom kvartalu, u 
izvještajnom periodu nije aktivnosti na igradnji. 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 
nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u periodu 
01.07.2020.-30.09.2020. 

nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 30.09.2020. 

28.915.704,79 EUR bez PDV-a odnosno  
34.179.769,96 EUR s PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP  

Broj Ugovora  JPAC 375-E71-12 od 23.09.2014. godine 

Addendum br.1 važi od 23.08.2017. g. Istim je povećana vrijednost ugovora i produženo 
vrijeme trajanja ugovora kako je naprijed navedeno. Addendum br. 2 potpisan je 
18.05.2018. g. i istim je povećana vrijednost ugovora i produženo trajanje ugovora kako 
je naprijed navedeno, a zbog kašnjenja Izvođača da završi radove u ugovornom roku i 
činjenice da preostali radovi trebaju biti završeni. Addendum br. 3 potpisan 17.01.2019. 
godine istim je produženo vrijeme ugovora na 75 mjeseci i 15 dana, te je istim izvršena 
izmjena osoblja, kao i vrijednost ugovora koja je na EUR 3.569.391,48 sa PDV-om) 

Vrijednost Ugovora  

2.538.315 EUR-a sa PDV-om. Ista je Adendumom br. 1 
povećana na na 3.051.106,40 EUR-a sa PDV-om, a 
Adendumom br. 2 na 3.323.916,41 EUR-a uključujući PDV, 
te Adendumom br. 3 povećana na EUR 3.569.391,48 sa 
PDV-om  

Trajanje Ugovora  
54 mjeseca. Rok je Adendumom br. 1 produžen na 66 
mjeseci, a Adendumom br. 2 na 69 mjeseci i 15 dana, dok 
je Adendumom br. 3 produžen na 75 mjeseci i 15 dana. 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

68. PS u iznosu od 4.006,07 EUR bez PDV-a odnosno 
4.687,10 EUR s PDV-om.  
69. PS u iznosu od 4.273,14 EUR bez PDV-a odnosno 
4.999,57 EUR s PDV-om  
70. PS u iznosu od 3.929,55 EUR bez PDV-a odnosno 
4.597,57 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.07.2020-30.09.2020. 

12.208,76 EUR bez PDV-a odnosno  
14.284,24 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 30.09.2020 

3.106.242,48 EUR bez PDV-a odnosno  
3.634.303,68 EUR s PDV-om 
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OPIS 
AKTIVNOSTI 

NA 
GRADILIŠTU U 
PERIODU OD 
01.07.2020. - 
30.09.2020. 

Radovi na izgradnji dionice su okončani i podnesen je zahtjev za tehnički prijem dionice. 
Izvršen je pregled gradilišta, a u toku je pregled dokumentacije vezane za tehnički 
prijem.  

 

  
Rekapitulacija zajam KFAER 10.500.000 KWD 

Br. 
Zajam KFAED                                                                            

10.500.000 KWD / 28.355.250 € 
Iznos bez PDV-a € 

1 Hering d.d. 27.022.061,69 

2 JV Divel d.o.o. - TEAP 2.996.814,35 

TOTAL: 30.018.876,04 

 

 

Rekapitulacija vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva Iznos bez PDV-a € 

1 Hering d.d. 1.893.643,10 

2 JV Divel d.o.o. - TEAP 109.428,13 

TOTAL: 2.003.071,23 

 

Napomena: Privremene situacije su plaćene iz vlastitih sredstava iz razloga jer su sredstva kredita KFAER 

već utrošena. 

6.7. Poddionica Tarčin – ulaz u Tunel Ivan (LOT 1) 

PODDIONICA TARČIN - ULAZ U TUNEL IVAN (LOT 1) 

FINANSIRANJE: KREDIT EIB-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI 
OPIS  

Dionica Tarčin - Ivan dužine 6,9 km se nalazi u Kantonu Sarajevo, između Mostara i 
Sarajeva na južnom dijelu Koridora. Na ovoj dionici autoceste nalaze se dva duga vijadukta 
ukupne dužine 1150 m i 1800 m dugačak Tunel Ivan. 

RADOVI 

Izvođač radova  
Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD 
Skopje 

Ugovor o građenju  JPAC 1132-B109-19 od 24.08.2020. g. 

Vrijednost Ugovora  77.903.313,84 EUR s PDV-om 

Rok izgradnje  20 mjeseci 

Broj radnika angažovanih na 
izgradnji dionice  

Septembar: 30 

Broj podizvođača angažovanih 
na izgradnji dionice  

Septembar: 1 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom periodu 

nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u periodu 
01.07.2020.-30.09.2020. 

nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja radova 
do 30.09.2020. 

nije bilo plaćanja 

NADZOR Konsultant  INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb 
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Broj Ugovora  JPAC 1113-E582-19 potpisan dana 18.08.2020. 

Vrijednost Ugovora  2.454.964,20 € (sa PDV-om) 

Trajanje Ugovora  
22 mjeseca (46 mjeseci s periodom za otklanjanje 
nedostataka) 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom periodu 

nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u periodu 
01.07.2020-30.09.2020. 

nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja usluga 
do 30.09.2020 

nije bilo plaćanja 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU 

Konsultant  
Procedura nabavke usluga tehničke pomoći za 
PIU je u toku  

AKTIVNOSTI 
NA 

GRADILIŠTU  
 

OD 01.07. 
DO  

30.09.2020. 

Trasa: Izvedeni su radovi na čišćenje šiblja i grmlja, sječa drveća, iskop humusa, iskop 
materijala za zamjenu podtla, zamjena podtla. 
Most Raštelica 2: izrada šipova i temelja, izrada obalnog stuba. 

 

6.8. Poddionica Tunel Ivan (LOT 2) 

PODDIONICA TUNEL IVAN (LOT 2)  

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI 
OPIS  

Tunel Ivan je projektovan da se izvodi po NATM (Nova Austrijska Tunelska Metoda). 
Dužina desne tunelske cijevi, uključujući portalnu građevinu, je 1721,50 m, dok je lijeva 
tunelska cijev duga 1761,50 m. U sklopu ove poddionice predviđena je i izgradnja 
priključka na magistralnu cestu u mjestu Bradina. Njime se ostvaruje privremeni spoj 
magistralne ceste M17 i autoceste na Koridoru Vc.  

RADOVI 

Izvođač radova  Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Ugovor o građenju  JPAC 985-B98-18 od 28.10.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  67.425.427,33 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje  30 mjeseci 

Broj radnika angažovanih 
na izgradnji dionice  

juli:    119         august:   136             septembar:       153 

Broj podizvođača 
angažovanih na izgradnji 

dionice  
juli:       20          august:   22              septembar:        21 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

4. PS u iznosu od 550.462,10 EUR bez PDV-a odnosno 
644.040,66 EUR s PDV-om  
5. PS u iznosu od 1.075.059,02 EUR bez PDV-a odnosno 
1.257.819,06 EUR s PDV-om  
6. PS u iznosu od 952.944,86 EUR bez PDV-a odnosno 
1.114.945,49 EUR s PDV-om  
7. PS u iznosu od 783.099,07 EUR bez PDV-a odnosno 
916.225,91 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.07.2020.-30.09.2020. 

3.361.565,05 EUR bez PDV-a odnosno 3.933.031,12EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 30.09.2020. 

12.248.878,09 EUR bez PDV-a odnosno 14.331.187,39 
EUR s PDV-om 
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NADZOR 

Konsultant  IRD Engineering S.r.I. 

Broj Ugovora  JPAC 986-E504-18 od 11.10.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  2.163.037,50 EUR s PDV-om 

Trajanje Ugovora  30 mjeseci 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

5. PS u iznosu od 40.927,50 EUR bez PDV-a odnosno 
47.885,18 EUR s PDV-om  
6. PS u iznosu od 41.123,25 EUR bez PDV-a odnosno 
48.114,20 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.07.2020-30.09.2020. 

82.050,75 EUR bez PDV-a odnosno  
95.999,38 s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 30.09.2020 

478.947,63 EUR bez PDV-a odnosno 
 560.368,76 s PDV-om 

AKTIVNOSTI 
NA 

GRADILIŠTU 
 

 U PERIODU 
OD 01.07. 

DO  
30.09.2020. 

Tokom proteklog kvartala završeni su radovi na sjevernom portalu i započet je iskop u 
desnoj tunelskoj cijevi. Radovi na ostalim tunelskim cijevima, sa juga i sjevera, su 
nastavljeni. Radovi na konstrukciji mosta Bradina su završeni tokom jula mjeseca. Radovi 
na hidrotehničkom objektu na potoku Sirovica su nastavljeni prema planiranoj dinamici, 
kao i radovi na regulaciji potoka Jeha. 

Finansijske 
olakšice 
poduzete 

prema 
izvođaču 
vezane za 
COVID-19 

Kao mjera pomoći Izvođaču zbog stanja nesreće uzrokovanom koronavirusom, otplata 
avansa je odložena na tri (3) privremene situacije i ova mjera je bila primjenjena na mjesec 
juli 2020. 

 

 
Rekapitulacija EBRD br. 49058 

Br. 
Zajam EBRD br. 49058                                                                        

50.000.000 € 
Iznos bez PDV-a € 

1. Euro-Asfalt d.o.o. 12.248.878,09 

2. IRD Engineering S.r.I. 478.947,63 

TOTAL: 12.727.825,72 

 

Napomena: Predfinancirano iz vlastitih sredstava do ispunjavanja uslova pravosnažnosti ugovora o 

kreditu. 

 

6.9. Dionica Buna – Počitelj 

DIONICA BUNA - POČITELJ  

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI 
OPIS  

Dionica je duga 7,18 km sa sljedećim objektima: 2 natputnjaka (Grabovina i Kevčić), 2 
prolaza za životinje, 1 potputnjakom (Bivolje Brdo), 1 potpornim zidom. Prilikom izgradnje 
ove dionice predviđeno je i izmještanje 5 visokonaponskih dalekovoda 

RADOVI 

Izvođač radova  Hering d.d. Široki Brijeg 

Ugovor o 
građenju  

JPAC 743-B74-16; potpisan 18.05.2018. g. 

 

Addendum br.1 je potpisan 19.10.2018. godine radi usklađivanja sa 
novim Zakonom o finansijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu 
cijenu. Addendum br. 2 je potpisan 29.05.2020. sa produženjem roka za 
126 dana. 
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Vrijednost 
Ugovora  

25.692.383,53 EUR sa PDV-om  

Rok izgradnje  540 dana + 126 dana 

Broj 
angažovanih 

radnika   
juli:     98           august:     92                  septembar: 101 

Broj  
angažovanih 
podizvođača  

juli:      5            august:      6                   septembar:    6 

Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

20. PS u iznosu od 695.075,05 EUR bez PDV-a odnosno 813.237,81 
EUR s PDV-om 
21. PS u iznosu od 687.048,48 EUR bez PDV-a odnosno 803.846,72 s 
PDV-om 
22. PS u iznosu od 445.700,08 EUR bez PDV-a odnosno 521.469,10 
EUR s PDV-om 
23. PS u iznosu od 452.287,20 EUR bez PDV-a odnosno 529.176,03 s 
PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu 

01.07.2020.-
30.09.2020. 

2.280.110,81 EUR bez PDV-a odnosno 2.667.729,66 EUR s PDV-om  

Rekapitulacija 
plaćanja radova 
do 30.09.2020. 

13.380.145,68 EUR bez PDV-a odnosno 15.654.770,49 EUR s PDV-om  

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

Broj Ugovora  

JPAC 745-E380-16 od 08.05.2018. godine  
Adendum br 1 je potpisan 22.09.2020. sa produženjem roka na 51 
mjesec ukupno i i gornjom granicom sredstava od 2.154.800 70 EUR-a 
sa PDV-om 

Vrijednost 
Ugovora  

2.154.800,70 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje 
Ugovora  

51 mjeseca 

Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

24. PS u iznosu od 51.379,00 EUR bez PDV-a odnosno 60.113,43 EUR 
s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)  

25. PS u iznosu od 10.406,50 EUR bez PDV-a odnosno 12.175,61 EUR 
s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)  

26. PS u iznosu od 14.954,50 EUR bez PDV odnosno 17.496,77 EUR s 
PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)  

Iznos plaćen u 
periodu 

01.07.2020-
30.09.2020. 

76.740,00 EUR bez PDV-a odnosno  
89.785,81 EUR s PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima) 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga 
do 30.09.2020 

1.311.006,50EUR bez PDV-a odnosno  
1.533.877,67 EUR s PDV-om 
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AKTIVNOSTI 
NA 

GRADILIŠTU  
 

U PERIODU 
OD 01.07. 

DO 
30.09.2020. 

Zemljani radovi: uređenje posteljice i izrada tamponskog sloja, radovi na lokalnim cestama. 
 
Radovi na kolničkoj konstrukciji: asfaltiranje habajućeg sloja pristupnih rampi na 
natputnjaku Kevčić, izrada cementno-stabiliziranog sloja, izrada rigola i ivičnjaka te 
asflatiranje probne dionice prvog sloja asfalta na glavnoj trasi. 
 
Odvodnja i vodosnabdijevanje: izrada preostalog dijela glavnog kolektora unutarnje 
odvodnje i podrigolske drenaže, izrada betonskih kanala u bermi, izrada oborinske i fekalne 
kanalizacije odmorišta, izrada instalacija hidrantske mreže na odmorištu "Rotimski Potok"  
 
Osiguranje kosina: postavljanje zaštitnih mreža na pokosima  
 
Objekti: Montaža ograda na natputnjaku Kevčić Instalaterski radovi: polaganje SN kabla i 
cijevi TK instalacija, postavljanje stupova rasvjete na prilazima odmorištu i na odmorištu  

Finansijske 
olakšice  
poduzete 

prema 
Izvođaču  
vezane za 
COVID-19 

Uz situaciju za mjesec juli izvođaču je isplaćen iznos za naručene odbojne ograde koje su 
isporučene u augustu. 

 

Rekapitulacija EBRD br. 47372 

Br. 
Zajam EBRD br. 47372                                                    

80.000.000 € 
Iznos bez PDV-a € 

1. Hering d.d. 13.380.145,68 

2. JV AECOM INOCSA S.I.U i AECOM d.o.o. BH 1.000.534,00 

TOTAL: 14.380.679,68 

 

Rekapitulacija vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva Iznos bez PDV-a € 

1. JV AECOM INOCSA S.I.U i AECOM d.o.o. BH 310.472,50 

TOTAL: 310.472,50 

 

Napomena: Usluge nadzora u izvještajnom periodu su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna rekapitulacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a.  

6.9. Dionica Počitelj – Zvirovići 

DIONICA POČITELJ - ZVIROVIĆI 

FINANSIRANJE: EIB Kredit + EU GRANT putem WBIF 

TEHNIČKI 
OPIS  

Dužina dionice iznosi 11,07 km i podijeljena je na dva LOT-a. U LOT-u 1 su značajni 
objekti: petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tri vijadukta, tunel i 
otvorena trasa. LOT 2 je Most Počitelj dužine 980 m. Most Počitelj je kontinurani 
prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom 
slobodne konzolne gradnje. Stubovi mosta su visoki 92,97,92,91,88 i 66m. 

 
Broj radnika 

angažovanih na 
izgradnji dionice  

juli:    336       august:    326           septembar:     319 
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Broj 
podizvođača 

angažovanih na 
izgradnji dionice  

juli:      14       august:      14           septembar:       14  

RADOVI 
LOT 1 

Izvođač radova  China State Construction Engineering Corporation Ltd; 

Ugovor o 
građenju  

JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. godine 

Vrijednost 
Ugovora  

66.131.723,39 EUR sa PDV-om  

Rok izgradnje  730 dana 

Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

6. PS u iznosu od 1.497.426,03 EUR bez PDV-a odnosno 1.751.988,46 
EUR s PDV-om  
7. PS u iznosu od 1.337.419,00 EUR bez PDV-a odnosno 1.564.780,23 
EUR s PDV-om  
8. PS u iznosu od 1.282.145,36 EUR bez PDV-a odnosno 1.500.110,07 
EUR s PDV-om  
9. PS u iznosu od 1.129.501,87 EUR bez PDV-a odnosno 1.321.517,18 
EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu 

01.07.2020.-
30.09.2020. 

5.246.492,26 EUR bez PDV-a odnoso  
6.138.395,94 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja radova 
do 30.09.2020. 

15.846.719,83 EUR bez PDV-a odnoso  
18.540.662,20 EUR s PDV-om 

RADOVI 
LOT 2 

Izvođač radova  
JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i 
PowerChina RoadBridge Group Co. Ltd. (Kina); 

Ugovor o 
građenju  

JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. godine 

Vrijednost 
Ugovora  

32.894.420,75 EUR sa PDV-om  

Rok izgradnje  900 dana 

Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

4. PS u iznosu od 261.107,47 EUR bez PDV-a odnosno 305.495,74 
EUR s PDV-om  
5. PS u iznosu od 529.124,25 EUR bez PDV-a odnosno 619.075,37 
EUR s PDV-om  
6. PS u iznosu od 68.955,03 EUR bez PDV-a odnosno 80.677,39 EUR 
s PDV-om  
7. PS u iznosu od 615.372,17 EUR bez PDV-a odnosno 719.985,44 
EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu 

01.07.2020.-
30.09.2020. 

1.474.558,92 EUR bez PDV-a odnoso 1.725.233,94 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja radova 
do 30.09.2020. 

6.375.729,01 EUR bez PDV-a odnoso 7.459.602,94 EUR s PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij: IRD Engineering S.r.l. Rim, Italija  

Broj Ugovora  JPAC 840-E438-17 od 11.06.2019. godine  

Vrijednost 
Ugovora  

4.434.300,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  57 mjeseca 

Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

9. PS u iznosu od 87.838,12 EUR bez PDV-a odnosno 102.770,60 
EUR s PDV-om  
10. PS u iznosu od 89.949,37 EUR bez PDV-a odnosno 105.240,76 
EUR s PDV-om  
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11 .PS u iznosu od 92.761,00EUR bez PDV-a odnosno 108.530,60 
EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu 

01.07.2020-
30.09.2020. 

270.548,69 EUR bez PDV-a odnoso  
316.541,96 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga 
do 30.09.2020 

1.283.819,32 EUR bez PDV-a odnoso  
1.502.068,60 EUR s PDV-om 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU 

Konsultant  JV: IPSA doo i VCE 

Broj Ugovora  JPAC 839-E437-17 od 18.06.2018. godine 

 Addendum br. 1 potpisan 27.11.2018. godine radi izmjena vezana za 
uvođenje BAM kao valute plaćanja. 

Vrijednost 
Ugovora  

350.830,35 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  36 mjeseci 

Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

8. PS u iznosu od 16.810,00 EUR bez PDV-a odnosno 19.667,00 EUR 
s PDV-om  

Iznos plaćen u 
periodu 

01.07.2020-
30.09.2020. 

16.810,00 EUR bez PDV-a odnosno  
19.667,00 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga 
do 30.09.2020 

164.736,82 EUR bez PDV-a odnosno  
192.741,37 EUR s PDV-om 

OPIS 
AKTIVNOSTI 

NA 
GRADILIŠTU 
U PERIODU 

OD 
01.07.2020. - 
30.09.2020. 

Lot 1: Sekcija 1 - U trećem kvartalu izvedeni su zemljani radovi na glavnoj trasi i Petlji 
Počitelj (ukupno izvedenih 95% iskopa i nasipa 87%). U toku su iskopavanja na CP Počitelj 
i na spojnim cestama. Betonski radovi na podvožnjacima Bivolje Brdo i Ševaš Njive 
izvedeni su do 100%. Iskopan je potputnjak Počitelj i betonirano je oko 50% potputnjaka. 
Izvedeni su i zatrpani svi propusti (6/6) na glavnoj trasi. Interregionalna petlja počitelj je 
trenutno u fazi projektovanja. Isporuka dizajna očekuje se do kraja oktobra 2020. 
Eksproprijacija na IRC je takođe u toku i očekuje se da će biti završena do kraja tekuće 
godine. Na nadvožnjaku Gradina riješeno je pitanje kaverne i radovi na temeljima će 
uskoro krenuti. 
 
Lot 1: Sekcija 2 - U izvještajnom periodu izvedeni su zemljani radovi na glavnoj trasi 
(ukupno izvedeno 40% iskopa i 50% nasipa). Na vijaduktu M4 izvedeni su svi radovi na 
temeljenju, kao i 30% stubova i upornjaka. Radovi na iskopu, primarnoj potpori i temeljima 
tunela Počitelj su u toku. Ukupno je iskopano 95% tunela (obje cijevi). Riješeno je pitanje 
špilje u lijevoj cijevi. U toku su pripremni radovi na sjevernom portalu. Ukupno je završeno 
20 (od 20) propusta. Radovi na području između sjevernog portala Tunel Počitelj i mosta 
Počitelj (iznad pruge) još uvijek nisu počeli. To uključuje dva otvorena usjeka (visoka 60 
m), dva vijadukta, potporne zidove i tri propusta. Dodatni geo-istražni radovi izvedeni su na 
65% dužine poteza. Ovi geo-istražni radovi ukazali su na potrebu prilagodbe projektnog 
rješenja. Drugi dio spomenutog poteza zahtijeva prethodne mjere zaštite željeznice. Prva 
faza dizajna zaštitnih barijera na željeznici je urađena i trenutno je u fazi revizije od strane 
JP ŽFBiH. Izmjena projekta CP Zvirovići je u toku. 
 
Partija 2 – Most Počitelj – Obalni stub U1 je u fazi iskopa. Za temelj S1, radi se pristupni 
put to stubnog mjesta. Na svim temeljima izvedeni su radovi na šipovima. Za temelj S2, 
projekat zaštitne jame je u pripremi. Na temeljima S3 i S4 je u toku izgradnja zaštitne jame. 
Na temelju S5 su započeti armirački radovi. 
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Rekapitulacija EIB br. 83975 

Br. 
Zajam EIB br. 83975                                                             

100.000.000 €  
Iznos bez PDV-a                

€ 

1 China State Construction Engineering Corporation Ltd 15.846.719,83 

2 
JV AzVIRT I.I.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation 
Ltd. (Kina) i Power China Road Bridge Group Co.Ltd. 

(Kina) 
6.375.729,01 

3 JV: IPSA d.o.o i VCE (TA) 164.736,82 

TOTAL: 22.387.185,66 

 

Rekapitulacija vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva Iznos bez PDV-a € 

1. IRD ENGINEERING S.R.I. 1.283.819,32 

TOTAL: 1.283.819,32 

 

Napomena: Usluge nadzora u izvještajnom periodu su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna rekapitulacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a.  

 

7. UTICAJ NA OKOLIŠ 

 

Okolinska dozvola propisuje mjere sprečavanja šetnih uticaja na okoliš za vrijeme izgradnje i u 

toku korištenja autoceste.  Federalno ministarstvo okoliša i turizma je nadležno za izdavanje 

okolinskih dozvola za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc.  

Prva okolinska dozvola je izdata u februaru 2009. godine za dionice LOT-a 2: Doboj jug (Karuše) 

- Sarajevo jug (Tarčin) na period od pet godina. Nakon isteka ovog roka, važenje okolinske 

dozvole je produženo u februaru 2014. godine na period od još pet godina, a zatim je dozvola 

obnovljena u septembru 2019.godine s rokom važenja u trajanju pet godina.  

Druga je izdata u septembru 2010. godine za dionicu od Svilaja (uključujući dio mosta koji pripada 

BiH - most na rijeci Savi) do Doboj jug (Karuše), te je također produžena za još pet godina.  

Okolinska dozvola za dionicu Mostar sjever - južna granica sa Republikom Hrvatskom, 

poddionicaBijača - Zvirovići je izdata u oktobru 2010. godine.  

Okolinska dozvola za dionicu Sarajevo jug - Mostar sjever, poddionicaTarčin - Zukići je izdata u 

junu 2012. godine, a  produžena u februaru 2017.godine. 

Okolinska dozvola za dionicu Buna - Počitelj je ishodovana u oktobru 2016. godine. 

Okolinska dozvola za dionicu Tunel Kvanj - Buna je ishodovana u maju 2019. godine. 

U prvoj polovici 2020.godine provođene su aktivnosti u skladu sa prethodno pomenutim 

okolinskim dozvolama te su potpisani ugovori sa odabranim ponuđačima - ugovaračima radova 

ili dobavljačima usluga. Tokom ovog perioda završene aktivnosti za implementiranje obaveza po 

okolinskim dozvolama su slijedeće:  

▪ Prvo kontrolno testiranje kvalitete vode iz separatora je izvršeno u Maju/Junu, u skladu sa 

godišnjim ugovorom br. JPAC 787-E405-16 “Monitoring otpadnih voda iz separatora na 

dionicama: Zenica jug -Tarčin; Zvirovići - Bijača“; 

 

▪ Godišnji okolišni i društveni  izvještaj je predat predstavnicima EBRD-a za 2019. godinu, 

▪ Godišnji okolišni izvještaj autoceste A1 je predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. 
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8. PRILOG 1 

 

Dinamika radova i cash flow na projektima izgradnje za period do 30.09.2020. godine
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8.1. Dionica Svilaj - Odžak 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(mjeseci) 
Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. 
 TRASA          

Radovi skoro završeni osim graničnog 

prelaza Svilaj 

 1.1. Trasa autoceste 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 1.2. Trasa lokalne ceste  8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

2. 2.1. PETLJA Svilaj 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 2.2. Izgradnja naplatnog mjesta „Svilaj“ 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

3. 3.1. PETLJA Odžak 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 3.2. Izgradnja naplatnog mjesta „Odžak“ 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

4. 4.1 Granični prijelaz Svilaj 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

5. 5.1. PUO Vrbovački Lipik 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

6. 
 

INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I 

OBJEKTI 
8 16.03.2017. 13.11.2017. 

 

100% 
Kompletirano 

 6.1. Most Potočani 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 6.2. Potputnjac 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 6.3. Natputnjaci 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 6.4. Regulacije vodotoka 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100%  

7. 
 ODVODNJA 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% 

Radovi skoro završeni osim graničnog 

prelaza Svilaj 

 
7.1. Unutrašnja odvodnja 8 16.03.2017. 13.11.2017. 

 

100% 

Radovi skoro završeni osim graničnog 

prelaza Svilaj 

 
7.2. Vanjska odvodnja 8 16.03.2017. 13.11.2017. 

 

100% 

Radovi skoro završeni osim graničnog 

prelaza Svilaj 

 

                Tabela 1. Dinamika radova na dionici Svilaj - Odžak
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8.2. Dionica Vranduk – Ponirak  

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA            

  1,1 Trasa autoceste 23 23.9.2019 17.8.2021 5,00% 
Radovi na sektoru IV, a na ostalim sektorima 
radovi bi trebali početi uskoro 

2   
OSTALE CESTE I 
SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 

23 28.9.2019 18.7.2021 2,00% Odlaganje iskopanih materijala 

3   
SISTEM ODVODNJE I 
ZAŠTITE VODA   

12 2.7.2020 22.7.2021 0,00%   

4   OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 1.5.2021 12.8.2021 0.0.%   

5   
INŽENJERSKE 
KONSTRUKCIJE I OBJEKTI 

          

  5,1 Mostovi 23 19.8.2019 17.8.2021 30,00% 
Izgradnja glavnih raspona na mostovima. 
Izgradnja pilota, temelja i stupova na 
vijaduktima Crni Potok, Koprivna 1 i Koprivna 2 

  5,2 Propusti           

  5,3 Potputnjak           

  5,4 Potporni zidovi           

  5,5 Tunel 23 19‐08‐19 10‐07‐21 0,00%   

6   INSTALACIJE 23 19.8.2019 10.7.2021 10,00% Izvršen pomak SN kabelske linije 

 
Tabela 2. Dinamika radova na dionici Vranduk - Ponirak
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Cash Flow Chart 1. Vranduk - Ponirak 
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8.3. Poddionica Ponirak – Vraca 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA            

  1,1 Trasa autoceste 20 04.02.2020. 15.10.2021 0% Radovi u toku 

2   LOKALNE CESTE 2 11.11.2019. 03.01.2020 37,74% Radovi u toku 

3   
SISTEM ODVODNJE I 
ZAŠTITE VODA   

3 19.06.2021. 29.09.2021. 0% Radovi u toku 

4   OPREMA I SIGNALIZACIJA 10 19.06.2021. 09.04.2022. 0% Radovi u toku 

5   
INŽENJERSKE 
KONSTRUKCIJE I OBJEKTI 

        Radovi u toku 

  5,1 Tunel Zenica 27 11.11.2019 27.02.2022. 22,41% Radovi u toku 

  5,2 Propust 4 14.04.2020. 14.08.2020 63,22% Radovi u toku 

  5,3 Potputnjak 4 14.04.2020. 14.08.2020 0% Radovi u toku 

  5,4 Potporni zidovi 2 14.02.2020. 13.04.2020 0% Radovi u toku 

6   INSTALACIJE 7 28.09.2021. 04.04.2022 0% Radovi u toku 

 

Tabela 3. Dinamika radova na poddionici Ponirak – Vraca 

Napomena: Dinamički plan R2 nije prihvaćen od strane Nadzora, te nije relevantno dati podatke o periodu trajanja aktivnosti. 
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Cash Flow Chart 2. Ponirak - Vraca 
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8.4. Poddionica Donja Gračanica (Zenica Sjever) - Tunel Zenica 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   Trasa autoceste "Sjeverna sekcija" 497 04.01.2020. 14.05.2021. 40% Radovi u toku 

2   Trasa autoceste "Južna sekcija" 480 29.10.2019. 19.02.2021. 85% Radovi u toku 

3   
Petlja "Zenica sjever" i spojna cesta na M17 sa 
naplatnim mjestom 

300 26.04.2020. 19.02.2021. 20% Radovi još nisu počeli 

4   Vijadukt Donja Gračanica 435 29.10.2019. 05.01.2021. 95% Radovi u toku 

5   Tunel Zenica (Vraca) 497 04.01.2020. 14.05.2021. 10% Pripremni radovi u toku 

6   Tunel Hum 380 29.10.2019. 11.11.2020. 90% Radovi u toku 

7   
Ostale saobraćajnice za koje Odobrenje za 
građenje daje grad Zenica 

433 29.10.2019. 03.01.2021. 15% Radovi u toku 

8   Izgradnja i izmještanje instalacija 564 29.10.2019. 14.05.2021. 50% Radovi još nisu počeli 

 

Tabla 4. Dinamika radova na poddionici Donja Gračanica (Zenica Sjever) - Tunel Zenica 
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Cash Flow Chart 3. Donja Gračanica (Zenica Sjever) - Tunel Zenica 
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8.5. Poddionica:  Klopče – Donja Gračanica 

 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA AUTOCESTE 1632 01.06.2016 18.11.2020 93%   

2   LOKALNE CESTE 1709 01.06.2016 28.02.2021 57%   

3   SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   1632 01.06.2016 18.11.2020 71%   

4   OPREMA I SIGNALIZACIJA 1632 01.06.2016 18.11.2020 46%   

5   MOSTOVI           

  5.1. Vijadukt Klopče       0%   

  5.2. Vijadukt Klopačke Stijene 1034 01.06.2016 30.03.2019 99%   

  5.3. Vijadukt Babina Rijeka sa produžetkom 1156 01.06.2016 31.07.2019 98%   

  5.4. Vijadukt Pehare 1709 01.06.2016 28.02.2021 99%   

  5.5. Vijadukt Ričice 1632 01.06.2016 18.11.2020 99%   

  5.6. Most Drivuša 1632 01.06.2016 18.11.2020 97%   

6   TUNELI           

  6,1 Vještački tunel Klopče 1632 01.06.2016 18.11.2020 90%   

  6.2. Tunel Ričice 1632 01.06.2016 18.11.2020 99%   

  6.3. Tunel Pečuj 1632 01.06.2016 18.11.2020 99%   

7   IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 1632 01.06.2016 18.11.2020 100%   

8   REGULACIJA VODENOG TOKA 1632 01.06.2016 18.11.2020 100%   

9   
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I MANJI 
OBJEKTI 

          

  9.1. Potputnjak na km 4+063 1632 01.06.2016 18.11.2020 100%   

  9.2. Potporni zidovi i manji objekti 1632 01.06.2016 18.11.2020 100%   

 

Tabela 5. Dinamika radova na Lot 2: poddionica Klopče – Donja Gračanica 
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 Cash Flow Chart 4. Klopče – Donja Gračanica 
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8.6. Poddionica:  Drivuša – Klopče 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA AUTOCESTE           

  1,1 Nova trasa 42 10.10.2014. 15.03.2018. 100% Završeno 

2   LOKALNE CESTE 36 29.03.2015. 15.03.2018. 100% Završeno 

3   SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   41 11.10.2014. 25.02.2018. 98% Završeno 

4   OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 02.12.2017. 15.03.2018. 98% Završeno 

5   
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

          

  5,1 Potputnjak na km 1+552 24 04.04.2015. 24.03.2017 100% Završeno 

  5,2 Osiguranje kosina 33 25.06.2015. 15.03.2018 100% Završeno 

6   MOSTOVI           

  6,1 Most Drivuša 36 20.10.2014. 29.09.2017. 100% Završeno 

  6,2 Vijadukt Perin Han 34 05.12.2014. 02.09.2017. 100% Završeno 

7   IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 30 10.10.2014. 25.03.2017. 100% Završeno 

8   REGULACIJA VODENOG TOKA 31 27.02.2015. 24.03.2017. 100% Završeno 

 

Tabela 6.  Dinamika radova na poddionici Drivuša - Klopče 
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8.7. Dionica Tarčin – Ivan: LOT 2  

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Stauts radova u izgradnji 

1 A GLAVNA TRASA  30 06.07.2020. 25.03.2022. 0,00% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 5 

2 B 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

30 20.11.2019 25.04.2022 22,86% Radivi u skladu sa dinamikom radova revizija 5 

3 D VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 30 27.08.2020. 27.03.2021. 2,26% Radivi u skladu sa dinamikom radova revizija 5 

4 E 
SAOBRAĆAJNA OPREMA I 
SIGNALIZACIJA 

30 11.05.2021. 10.05.2022. 0,00%   

5 F OBJEKTI 30 23.11.2019. 10.05.2022. 15,23% Radivi u skladu sa dinamikom radova revizija 5 

  6.1. Hidrotehnički objekti na vodotoku Sirovica 30 04.05.2020. 24.10.2020. 101,86% Radivi u skladu sa dinamikom radova revizija 5 

  6.2. Tunel 1 - Ivan 30 23.11.2019. 23.05.2022. 14,14% Radivi sa blago ispod planirane dinamike revizija 5 

  6.3. Most Bradina 30 06.05.2020. 01.09.2020. 107,16% Radivi u skladu sa dinamikom radova revizija 5 

6 G INSTALACIJE 30 04.12.2021. 11.05.2022. 0,00%   

7 H 
PEJZAŽNI DIZAJN SAOBRAĆAJNIH 
POVRŠINA I NAPLATNE KUĆICE 

30 14.10.2021. 13.05.2022. 0,00%   

8 I DRUGI PROJEKTI 30 23.11.2019. 25.05.2022. 27,28% Radivi u skladu sa dinamikom radova revizija 5 

9 M DOKUMENTI I DODATNI RADOVI 30 23.11.2019. 10.05.2022. 44,01%   

10 O OPŠTI (INDIREKTNI) TROŠKOVI 30 23.11.2019. 25.05.2022.     

11 P PROVIZORNE SUME 30 23.11.2019. 25.05.2022.     

 

Tabela 7. Dinamika radova na dionici Tarčin – Ivan: LOT 2 
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Cash Flow Chart 5. Tarčin – Ivan: LOT 2 

Avans, 5,762,771.57 €
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Cash Flow Chart 5.1. Tarčin – Ivan: LOT 1 

Avans, 2.737.368,79 €
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8.8. Dionica Buna - Počitelj  

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA AUTOCESTE   3.8.2018 31.5.2020 58,11% radovi u tijeku 

2   
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE  

  3.8.2018 31.5.2020 55,16% radovi u tijeku 

3   GEOISTRAŽNI I GEOTEHNIČKI RADOVI    3.8.2018 31.5.2020 171,91% radovi u tijeku 

4   VANJSKA I UNUTARNJA ODVODNJA    3.8.2018 31.5.2020 63,56% radovi u tijeku 

5   SIGNALIZACIJA I OPREMA    3.8.2018 31.5.2020 44,62% radovi u tijeku 

6   OBJEKTI   3.8.2018 31.5.2020 103,37% radovi u tijeku 

  6,1 Nadvožnjak Grabovina   3.8.2018 31.5.2020 100,23% finalni radovi 

  6,2 Nadvožnjak Kevčić   3.8.2018 31.5.2020 98,15% finalni radovi 

  6,3 Podvožnjak Bivolje Brdo   3.8.2018 31.5.2020 99,30% završeno 

  6,4 Prolaz za životinje na 12+500   3.8.2018 31.5.2020 109,58% završeno 

  6,5 Prolaz za životinje na 15+660   3.8.2018 31.5.2020 104,54% završeno 

7   INSTALACIJA 15+420-18+280   3.8.2018 31.5.2020 80,33% radovi u tijeku 

8   
PEJZAŽNO UREĐENJE SAOBRAĆAJNIH 
POVRŠINA I OSTALIH SADRŽAJA  

  3.8.2018 31.5.2020 0,00% bez aktivnosti 

9   
INSTALACIJA 11+100-15+420 I OSTALI 
PROJEKTI 

  3.8.2018 31.5.2020 86,04% radovi u tijeku 

10   ZAŠTITA OD BUKE   3.8.2018 31.5.2020 1,91% pripremni radovi 

11   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI   3.8.2018 31.5.2020 51,20% radovi u tijeku 

12   UKUPNI TROŠKOVI   3.8.2018 31.5.2020 91,66% radovi u tijeku 

13   PROVIZORNE SUME   3.8.2018 31.5.2020 57,30% radovi u tijeku 

 

 Tabela 8. Dinamika radova na dionici Buna – Počitelj 
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Cash Flow Chart 6. Buna - Počtelj 
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8.9. Poddionica: Počitelj – Zvirovići 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

    LOT 1 – SEKCIJA 1         

1   GLAVNA TRASA I PETLJE 8,8 23.11.2019 12.8.2020 53,74% U toku. 

2   OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 12,6 27.6.2020 9.7.2021 9,44% U toku. 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  0,0     0,00% Radovi nisu započeli. 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 6,2 17.2.2020 21.8.2020 0,00% Radovi nisu započeli. 

5   SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 8,1 25.1.2020 24.9.2020 0,00% Radovi nisu započeli. 

6   OBJEKTI:       0,00%   

  6,1 Potputnjak 0+429, lokalna cesta Bivilje Brdo 2,6 17.1.2020 3.4.2020 67,86% Betonski radovi su završeni. 

  6,2 PotputnjakPocitelj petlja 0+866,  3,1 24.3.2020 26.6.2020 54,16% U toku. 

  6,3 Potputnjak 1+461, lokalna cesta Sevas Njive 2,6 29.1.2020 15.4.2020 69,78% Betonski radovi su završeni. 

  6,4 Natputnjak   2+967, lokalna cesta Gradina 4,3 21.12.2020 29.4.2021 7,71% U toku je prilagodba projekta radi kolizije. 

  6,5 Propusti 4,4 17.1.2020 28.5.2020 71,07% Betonski radovi su završeni. 

7   INSTALACIJE 3,7 18.5.2020 5.9.2020 21,88% U toku. 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE  4,0 18.3.2020 17.7.2020 0,00%   

    LOT 1 - SECTION 2           

1   GLAVNA TRASA 21,8 23.11.2019 8.9.2021 24,01% 
U toku + Za 800m trase potrebne su 

dodatne geo-istražni radovi i projekat žaštite 
željezničke infrastrukture (koji se radi). 

2   OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 0,5 19.3.2020 3.4.2020 66,62% U toku. 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  17,4 18.2.2020 24.7.2021 0,00% Radovi nisu započeli. 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 11,1 22.9.2020 21.8.2021 0,00% Radovi nisu započeli. 

5   SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 20,8 11.1.2020 25.9.2021 0,00% Radovi nisu započeli. 

6   OBJEKTI:           

  6,1 Most M2 7,7 9.5.2020 26.12.2020 0,00% 
Potrebne su dodatne geo-istražni radovi i 
projekat žaštite željezničke infrastrukture 

(koji se radi). 
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  6,2 Most M3 3,6 21.1.2020 8.5.2020 0,00% 
Potrebne su dodatne geo-istražni radovi i 
projekat žaštite željezničke infrastrukture 

(koji se radi). 

  6,3 Most M4 6,9 3.1.2020 29.7.2020 27,33% U toku. 

  6,4 Tunnel Počitelj, desno 1163 m/lijevo, 1192m 20,6 5.12.2019 14.8.2021 33,69% U toku. 

  6,5 Potputnjak 10.975, regionalna cesta, Orlovaca 3,4 3.1.2020 15.4.2020 68,94% Betonski radovi su završeni. 

  6,6 Propusti 0,0     80,82% U toku. 

7   INSTALACIJE 14,2 10.7.2020 8.9.2021 1,88% U toku. 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE 7,0 18.7.2020 12.2.2021 0,00% Radovi nisu započeli. 

9   OSTALI PROJEKTI 2,9 25.2.2021 22.5.2021 0,00% Radovi nisu započeli. 

10   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  0,0     28,79%   

11   GENERALNI TROŠKOVI 0,0     86,77%   

12   PROVIZIONI IZNOSI 23,7 10.10.2019 20.9.2021 3,54% Projekat Interregionalne petlje je u toku. 

    LOT 2 - Bridge Počitelj           

1   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 2,8 21.12.2021 14.3.2022 0,00% Radovi nisu započeli. 

2   OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 2,8 21.12.2021 14.3.2022 0,00% Radovi nisu započeli. 

3   OBJEKTI 24,4 25.2.2020 26.2.2022 8,69%   

       Donji stroj  (36%) 20,9 25.2.2020 12.11.2021 23,77% U toku ali usporeno radi različitih uslova tla. 

       Gornji stroj  (64%) 16,2 29.10.2020 26.2.2022 0,00% Radovi nisu započeli. 

4   INSTALACIJE 1,9 24.12.2021 19.2.2022 0,00% Radovi nisu započeli. 

5   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI       79,63%   

6   GENERALNI TROŠKOVI       47,12%   

7   PROVIZIONI IZNOSI       40,35%   

 

Table 9. Dinamika radova na poddionici Počitelj – Zvirovići 
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Cash Flow Chart 7.  Počitelj – Zvirovići: LOT 1 

Avans, 5,660,236.43 €
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Cash Flow Chart 8.  Počitelj – Zvirovići: LOT 2 

Avans, 2,811,952.21 €
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