
1 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

 
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA     

zaključno sa 31.03.2020. godine 

 

PROJEKT: 

IZGRADNJA AUTOCESTE NA KORIDORU Vc 

U FEDERACIJI BiH 

 

 

 

 

 

 
 
Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku pomoć Zajedničkog fonda za Zapadni Balkan u sklopu Investicijskog okvira za 

Zapadni Balkan.  Iznesena stajališta u ovom dokumentu su stajališta JP Autoceste FBiH, pa se stoga ne mogu smatrati 

službenim mišljenjem doprinosioca Zajedničkom fondu za Zapadni Balkan ili EIB-a kao suupravitelja Zajedničkog fonda 

za Zapadni Balkan 

 

 

 

Sarajevo, april 2020. godine 

 

 



2 

 

S A D R Ž A J  

S A D R Ž A J  __________________________________________________________________________ 2 

1. UVOD ___________________________________________________________________________ 3 
1.1. Opis projekta ________________________________________________________________________ 3 

2. UGOVORI O ZAJMU _______________________________________________________________ 5 

3. PLAN NABAVKE __________________________________________________________________ 8 

4. GRANT APLIKACIJE _______________________________________________________________ 9 
4.1. Procedura apliciranja _________________________________________________________________ 9 

5. PROJEKTI U PRIPREMI ___________________________________________________________ 12 
5.1. Dionica Putnikovo Brdo – Medakovo __________________________________________________ 13 
5.2. Dionica Medakovo - Ozimice _________________________________________________________ 14 
5.3. Dionica Ozimice – Poprikuše _________________________________________________________ 14 
5.4. Dionica Poprikuše - Nemila ___________________________________________________________ 15 
5.5. Dionica Nemila - Zenica sjever (D. Gračanica) __________________________________________ 16 
5.5.1. Poddionica Nemila – Vranduk _______________________________________________________ 16 
5.6. Dionica Tarčin - Konjic _______________________________________________________________ 17 
5.6.1. PoddionicaTarčin - Ivan ____________________________________________________________ 17 
5.6.2. Poddionica Ivan - Ovčari ___________________________________________________________ 18 
5.6.3. Poddionica Ovčari – (ulaz u Tunel) Prenj _____________________________________________ 18 
5.7. Dionica Tunel Prenj _________________________________________________________________ 19 
5.8. Dionica Tunel Prenj - Mostar Sjever ___________________________________________________ 19 
5.9. Dionica Mostar Sjever - Mostar Jug ___________________________________________________ 20 
5.10. Dionica Mostar jug - Buna___________________________________________________________ 21 
5.10.1. Poddionica Mostar jug -  tunel Kvanj ________________________________________________ 21 
5.10.2. Poddionica tunela Kvanj - Buna ____________________________________________________ 21 

6. PROJEKTI  IZGRADNJE SA FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA ___________________________ 22 
6.1. Dionica Svilaj – Odžak _______________________________________________________________ 22 
6.2. Poddionica Vranduk - Ponirak ________________________________________________________ 24 
6.3. Poddionica Ponirak - Vraca __________________________________________________________ 26 
6.4. Poddionica Tunel Zenica - Donja Gračanica ____________________________________________ 27 
6.5. Poddionica Klopče - Donja Gračanica _________________________________________________ 29 
6.6. Poddionica Drivuša - Klopče__________________________________________________________ 32 
6.7. Poddionica Tunel Ivan LOT 2 _________________________________________________________ 34 
6.8. Dionica Buna – Počitelj ______________________________________________________________ 35 
6.9. Dionica Počitelj – Zvirovići ___________________________________________________________ 37 

7. UTICAJ NA OKOLIŠ ______________________________________________________________ 39 

8. PRILOG 1 _______________________________________________________________________ 40 

Dinamika radova projekata izgradnje za period do 31.03.2020. godine ______________________ 40 
8.1. Lot 1: Dionica Svilaj - Odžak__________________________________________________________ 41 
8.2. Dionica Vranduk – Ponirak ___________________________________________________________ 42 
8.3. PoddionicaPonirak – Vraca ___________________________________________________________ 43 
8.4. Poddionica Donja Gračanica (Zenica Sjever) - Tunel Zenica _____________________________ 44 
8.5. Poddionica:  Klopče - DonjaGračanica _________________________________________________ 45 
8.6. Lot 1:  Poddionica:  Drivuša – Klopče __________________________________________________ 46 
8.7. Dionica Tarčin – Ivan: LOT 2 _________________________________________________________ 47 
8.8. Dionica Buna - Počitelj _______________________________________________________________ 48 
8.9. Poddionica: Počitelj – Zvirovići ________________________________________________________ 49 

9. UTICAJ COVID -19 NA GRADILIŠTA NA KORIDORU Vc _________________________________ 51 



3 

 

1. UVOD 
 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP 

Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi 

javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je 

Zakonom o cestama FBiH  na osnovu kojeg je  JP Autoceste FBiH postalo nosilac i implementator 

realizacije vrlo složenog i važnog projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridora Vc 

koji povezuje Istočnu i srednju Evropu s Mediteranskom obalom. Pravni okvir za poslovanje 

Društva, osim Zakona o cestama, čine još i Zakon o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim 

društvima i  Zakono o javnim preduzećima u FBiH te ostali postali pozitivni propisi u Bosni i 

Hercegovini.   

1.1. Opis projekta 

 

Na drugoj Panevropskoj konferenciji o transportu održanoj na Kreti 1994.godine, Evropska unija 

je definisala prioritete Unije u domenu infrastrukture, te transportne koridore prema istoku, do 

2015.godine.  

Na trećoj Panevropskoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine, povećan je broj koridora 

na deset i izvršene su izmjene. Jedna od tih izmjena je bila i uvođenje Koridora Vc (Budipešta - 

Osijek - Sarajevo - Ploče) u osnovnu evropsku transportnu mrežu.  

 

Koridor Vc je multimodalni cestovni koridor koji povezuje Mađarsku (Budimpešta) i Hrvatsku (Luka  

Ploče), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina) te je ujedno i najveći projekt 

transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u ukupnoj dužini od oko 340 km. Izgradnja 

autoceste Koridora Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava 

potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu podršku od Vlade Federacije BiH, a očekuje 

se da će omogućiti Bosni i Hercegovini bolju integraciju sa evropskim ekonomskim i socijalnim 

strukturama u Evropi. 

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u zvaničnim dokumentima nazvanim kao 

“Lotovi”), kako slijedi: 

 

● Lot 1: Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Doboj jug; 

● Lot 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

● Lot 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

● Lot 4: Mostar sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 92 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 

slijedeće dionice: 

● Zenica jug - Sarajevo sjever 

● Sarajevo sjever - Sarajevo zapad 

● Sarajevo zapad - Tarčin 

● Zvirovići - Bijača 
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U nastavku dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP Autoceste FBiH 

d.o.o. Mostar.  

 

 

 
 

Plan autocesta i brzih cesta u BiH 
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2. UGOVORI O ZAJMU 

 

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, 

rekonstrukciju i izgradnju osiguravaju se iz:  

● Javnih prihoda; 

● Kredita i  

● Donacija (grantova). 

 

Javni prihodi koji se usmjeravaju u korist JP Autoceste FBiH su:  

● Prihodi od akcize na gorivo;  

● Prihodi od korištenja autoceste (cestarina);  

● Prihodi od korištenja cestovnog zemljišta. 

 

U ranijem periodu su utrošena kreditna sredstva za finansiranje iz slijedećih kreditnih linija: 

● Kredit Evropske banke za obonovu i razvoj (EBRD) u visini od 205 miliona EUR-a; 

● Kredit Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 75 miliona EUR-a i 

● Kredit Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 166 miliona EUR-a. 

 

Za dionice autoceste na Koridoru Vc čija je izgradnja u toku ili u pripremi, Bosna i Hercegovina je 

zaključila ugovore o zaduženju s međunarodnim financijskim institucijama kako slijedi: 

 

● Sa Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj (KFAED)  u novembru 2009.godine, 

u iznosu od 10,5 miliona KWD. Iz navedenih kreditnih sredstava finansira se izgradnja 

dionice Donja Gračanica - Drivuša, poddionica Drivuša - Klopče. 

● Sa OFID - OPEC Fondom za međunarodni razvoj, 06. aprila 2016.godine, u iznosu od 

cca. 60 miliona EUR-a (48 miliona USD i 24 miliona EUR-a) za finansiranje izgradnje 

poddionice Klopče - Donja Gračanica. U toku je povlačenje sredstava kredita za izgradnju 

naprijed navedene dionice. 

● Sa OFID - OPEC Fondom za međunarodni razvoj, 30.augusta 2018. godine, u iznosu od 

cca. 49 miliona EUR-a (27,15 miliona USD i 24,30 miliona EUR-a) za sufinasiranje 

izgradnje poddionice Vranduk - Ponirak. Parlamentarna skupština BiH je u decembru 

2019. god. usvojila Odluku o davanju saglasnosti za ratifikaciju ovog ugovora koja je 

objavljena u Službenom glasniku BiH te je Ugovor je ratificiran u martu 2020. JP Autoceste 

FBiH su predale mjenice uz Podugovor o zajmu s Federacijom. Očekuje se postizanje 

pravosnažnosti Ugovora do kraja drugog kvartala 2020. godine.   

● Sa Europskom Investicijskom Bankom (EIB) u oktobru 2015. godine, u iznosu od 100 

miliona EUR-a za izgradnju poddionice Počitelj - Zvirovići. Sredstva kredita su operativna 

i povlačenje je u toku. 

● Sa Europskom Investicijskom Bankom (EIB) 26. aprila 2018.godine, u iznosu od 100 

miliona EUR-a za izgradnju poddionice Tunel Kvanj - Buna. Ugovor o finansiranju je 

ratificiran 02.10.2018.godine, a u novembru 2018.god. su potpisani i supsidijarni 

sporazum i podugovor o finansiranju. U toku je ispunjavanje uslova za povlačenje prve 

tranše kredita.     
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● Sa Europskom Investicijskom Bankom (EIB) 26. aprila 2018.godine, u iznosu od 50 

miliona EUR-a za izgradnju poddionice Ponirak - Vraca. Ugovor o finansiranju je 

ratificiran 20.09.2018.god., a u novembru 2018.god. su potpisani i supsidijarni sporazum 

i podugovor o finansiranju. Ispunjeni su tehnički uslovi za povlačenje prve tranše i 

podnesen je zahtjev za povlačenje prve tranše kredita.      

● Sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od: 

- 80 miliona EUR-a za finansiranje izgradnje poddionice Pečuj - tunel Zenica i  

dionice Buna - Počitelj i 

- 76 miliona EUR-a za sufinansiranje izgradnje Faze II dionice Svilaj - Odžak i 

sufinasiranje izgradnje poddioniceKlopče - Donja Gračanica (ulaz u tunel 

Pečuj).  

   Ovi ugovori o finansiranju su postali pravosnažni 29. marta 2018. godine i u toku je 

povlačenje sredstava u svrhu izgradnje navedenih dionica. 

● Sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), ugovor je potpisan 12. septembra 

2018. godine u iznosu od 180 miliona EUR-a, i to: 

- 70 miliona EUR-a za finansiranje izgradnje dionice Poprikuša - Nemila, 

- 50 miliona EUR-a za finansiranje izgradnje poddionice LOT 2 Tunel Ivan, 

- 60 miliona EUR-a za sufinansiranje izgradanje poddionice Mostar jug - tunel 

Kvanj.  

Parlamentarna skupština BiH je u decembru 2019. godine usvojila Odluku o davanju 

saglasnosti za ratifikaciju ovog ugovora koja je objavljena u Službenom glasniku BiH. 

Predsjedništvo BIH ratificiralo je ugovor o zajmu (Projekt koridor Vc – Dio 3) i objavljen je 

u Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori broj 2/20. Kako bi se moglo pristupiti 

potpisivanju supsidijarnog ugovora, nužno je usvajanje Odluke o prihvatanju zaduženja 

od strane Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.  

 Sa Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj (KFAED), ugovor je potpisan 19. 

februara 2019.god u visini od cca. 36 miliona EUR-a za sufinanciranje izgradnje 

poddionice Nemila - Donja Gračanica: Lot 3. Nemila - Vranduk. Parlamentarna skupština 

BiH je u decembru 2019.god. usvojila Odluku o davanju saglasnosti za ratifikaciju ovog 

ugovora koja je objavljena u Službenom glasniku BiH. Predsjedništvo BiH ratificiralo je 

sporazum o zajmu koji je objavljen je u Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori 

broj 4/20. JP Autoceste FBiH su predale mjenice uz Podugovor o zajmu s Federacijom. 

Očekuje se postizanje pravosnažnosti Ugovora do kraja drugog kvartala 2020. 

● Sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 60 miliona EUR-a za 

finansiranje izgradnje dionice Putnikovo brdo - Medakovo u ukupnoj dužini od 8,5 km. 

Ovaj kredit je dio šireg ugovora o zajmu za Doboj Bypass u iznosu od 210 milijuna 

(Republika Srpska i Federacija). Ugovor o zajmu je potpisan 9. maja 2019. i upućen je u 

proceduru ratifikacije. Parlamentarna skupština BiH je u decembru 2019.god. usvojila 

Odluku o davanju saglasnosti za ratifikaciju ovog ugovora koja je objavljena u Službenom 

glasniku BiH.  Odlukom Predsjedništva je ratificiran sporazum o zajmu (Projekat Koridor 

Vc - Obilaznica Doboj) i objavljen je u Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori br. 

2 od 26.02.2020. godine 
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● Sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 140 miliona EUR-a za 

sufinanciranje projekata izgradnje dionice autoceste  Poprikuše - Nemila kreditnim 

sredstvima u iznosu od 90 milijuna EUR-a i dionice Tarčin - Ivan kreditnim sredstvima u 

iznosu od 50 milijuna EUR-a. Ugovor Koriodor Vc Središnji dio potpisan je između BiH i 

kreditora 27.02.2020. godine, te je isti upućen u proceduru ratifikacije. 

 

Pored postojećih kreditnih aranžmana JP Autoceste FBiH je pokrenulo i druge aktivnosti vezano 

za obezbjeđenje finansijskih sredstva kod međunarodnih finansijskih institucija i to:  

● Kod OFID-a u visini od 25 miliona EUR-a za dodatno finansiranje izgradnje dionice 

Vranduk - Ponirak na Koridoru Vc. Navedena inicijativa je u izvještajnom periodu usvojena 

od strane Uprave i Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH i resorno je ministarstvo je dalo 

saglasnost na istu. Početkom septembra je zaprimljen negativan odgovor Federalnog 

ministarstva financija na predmetnu inicijativu sa uputom za iznalaženje povoljnijih izvora 

finansiranja. 

● Federalno ministarstvo prometa i komunikacija se obratilo EIB-u sa Zahjevom za 

financiranje dionice Poprikuše – Medakovo povodom čega je EIB u oktobru 2019. god. 

dostavio pismo namjere za učestvovanje u financiranju. Po zaprimanju pisma namjere 

EIB-a za financiranje dionice Poprikuše – Medakovo u iznosu od 181 milion EUR-a  (do 

50% od ukupne vrijednosti projekta) u oktobru 2019. god. je pokrenuta inicijativa za 

zaduženje kod Federalnog ministarstva financija.   

 

 

Također, Europska investicijska banka je 30. septembra 2019. godine informisala JP Autoceste 

FBiH o spremnosti za sudjelovanje u financiranju projekata izgradnje dionice autoceste od Ovčara 

do Mostara Sjever u dužini od cca 34 kilometra sa potencijalnim iznosom kredita do 300 miliona 

EUR-a.   

Europska banka za obnovu i razvoj je u martu 2020. godine dostavila Vladi Federacije BiH i JP 

Autoceste ažurirani nacrt Mandatnog pisma za sufinanciranje dionice Ovčari - Mostar Sjever.  

 

Europska banka za obnovu i razvoj je u martu 2020. godine dostavila Vladi Federacije BiH i JP 

Autoceste ažurirani nacrt Mandatnog pisma za sufinanciranje dionice Mostar Sjever - Mostar Jug.  

 

U izvještajnom periodu je, na osnovu naprijed navedenih mandatnih pisama, pripremljen nacrt 

Zahtjeva za zaduženje za izgradnju dionica od Ovčara do Mostara Jug koji je upućen Nadzornom 

odboru JP Autoceste na usvajanje, a zatim će biti dostavljen nadležnim ministarstvima na dalje 

postupanje.  
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3. PLAN NABAVKE 
 

JP Autoceste FBiH je pripremilo očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali stvarne vrijednosti se utvrđuju nakon 
završetka glavnog projekta i tenderske procedure.  

Vrijednosti su date u 000 Eura 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Br. Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 

Finansirano 

od ostalih 
Ugovor Ugovor Nabavka Tender Ugovor Ugovor 

Vrijednost 

ugovora 

EBRD  EIB 

KFAED, 

OFID/OPEC 

Investitor 
Iznos sa 

PDV-om 
Tip Metod 

Pozivanje 

mjes./god. 

Potpisivanje 

mjes./god. 

Završetak 

mjes./god. 

1. 

Poprikuše-Nemila izgradnja 
autoceste 

180.190 
EBRD EIB 

druga 
sredstva 

  
Radovi 

Otvoreni Aug-18 Jul -20 Maj-23 

2. 
Poprikuše-Nemila nadzor 
nad izgradnjom 

6.200 EBRD   
Usluge 

Konkurentski Aug-18 Mar-20 Maj-25 

3. 
Poprikuše-Nemila tehnička 
pomoć 

1.200 EBRD   
Usluge 

Konkurentski Aug-18 Mar-20 Maj-25 

4. 
Nemila-Vranduk izgradnja 
autoceste 

34.600 KFAED   
Radovi 

Otvoreni Jul-18 Jun-20 Nov-21 

5. 
Nemila-Vranduk nadzor nad 
izgradnjom 

1.400 KFAED   
Usluge  

Konkurentski Apr-18 Mar-20 Nov-23 

6. 
TunnelKvanj-Buna izgradnja 
autoceste 

98.100 EIB   
Radovi 

Otvoreni Dec-18 
 

Sep-20 
Apr-23 

7. 
TunnelKvanj-Buna nadzor 
nad izgradnjom 

5.000 EIB WBIF   
Usluge 

Konkurentski Aug-18 Jun-20 Mar-26 

8. 
TunnelKvanj-Buna tehnička  
pomoć 

800 EIB WBIF   
Usluge 

Konkurentski Aug-18 Jun-20 Mar-26 

9. 
LOT 1: Tarčin-ulaz u tunel 
Ivan izgradnja autoceste 

50.000 EIB   
Radovi  

Otvoreni Jun-19 Maj-20 Jan-22 

10. 
LOT 1: Tarčin-ulaz u tunel 
Ivan nadzor nad izgradnjom  

2.200 EIB   
Usluge 

Konkurentski Jul-19 Maj-20 Jan-24 

11. 
LOT 1: Tarčin-ulaz u tunel 
Ivan tehnička pomoć 

500 EIB   
Usluge 

Konkurentski Mar-20 Aug-20 Jan-24 

 UKUPNO: 

380.190 
EBRD EIB  

KFAED 
WBIF 

  
 

    

 
 

PDV (17%) 
64.632  JPAFBiH  

 
    

 UKUPNO: 444.822         

Tabela 1. Plan nabavke 
Napomena: PDV obračunat na ukupan iznos budžeta (ne uključujući eksproprijaciju zemljišta) 
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Grafikon 1.prikazuje plan nabavke finansiranja od strane međunarodnih kreditnih institucija, 

Ministarstva komunikacija i transporta BiH i vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH kao i 

ugovorene vrijednosti (iznosi su dati u EUR). 

 

 
 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

4. GRANT APLIKACIJE 

4.1. Procedura apliciranja 

 
Evropska komisija objavljuje poziv za apliciranje za grant sredstva WBIF-a. Za 

investcijskegrantove (INV) poziv se objavljuje jednom godišnje, dok se za TA – tehničku pomoć 

poziv objavljuje dva puta godišnje. Za grant sredstva se može aplicirati ukoliko postoji kreditno 

zaduženje sa međunarodnim finansijskim institucijama koje doprinose WBIF-u (EIB ili EBRD). JP 

Autoceste FBiH zvaničnu obavijest i poziv za apliciranje primaju od resornog ministarstva preko 

kojeg se nadalje aplikacija usaglašava i konačno šalje. Zvanična obavijest o uspjehu aplikacije 

se donosi na samitu lidera EU i Zapadnog Balkana, nakon čega se pristupa usaglašavanju i 

konačnom potpisivanju ugovora o grantu.   

Pregled grant aplikacija dat je u tabeli 2.  
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Rb. Grant aplikacija Finansijer 
Vrsta granta 

INV/TA 

Iznos EUR 
(bez naknade 

Banke) 

NAPOMENA 

1 

Koridor Vc (Odžak – 
Svilaj) granični 
prijelaz i 
Prekogranični most 

EIB/EBRD Investicijski + 
tehnička 
pomoć 

19.600.761,00 Potpisan ugovor o grantu, 
ratifikovan, sredstva granta 
povučena. 

2 

Ponirak-Vraca   EIB Investicijski + 
tehnička 
pomoć 

19.000.000,00 
 

Sporazum o grantu je potpisan 17. 
decembra 2019. godine i upućen je 
u proceduru ratifikacije. 

3 

Tunel Zenica-Donja 
Gračanica  

EBRD Investicijski + 
tehnička 
pomoć 

12.062.000,00 Aplikacija je usvojena na Upravnom 
odboru WBIF-a. Nacrt Sporazuma o 
grantu je u fazi usaglašavanja 
između EBRD-a i BiH.  

4 

Tarčin – ulaz u 
Tunel Ivan 
 
 

EIB Investicijski + 
tehnička 
pomoć 

11.780.000,00 Aplikacija je usvojena na Upravnom 
odboru WBIF-a u decembru 2018.  
Nacrt Sporazuma o grantu je 
usaglašen između EIB-a i BiH. 
Naredna faza je potpisivanje 
Sporazuma o grantu. 

5 

Tunel Ivan 
 

EBRD Investicijski + 
tehnička 
pomoć 

11.480.000,00 Aplikacija je usvojena na Upravnom 
odboru WBIF-a u decembru 2018. 
Očekuje se da EBRD dostavi draft 
Sporazuma o grantu. 

6 

Buna – Počitelj EBRD Investicijski + 
tehnička 
pomoć 

8.789.140,00 Aplikacija je usvojena na Upravnom 
odboru WBIF-a u decembru 2018.  
Nacrt Sporazuma o grantu je u fazi 
usaglašavanja između EBRD-a i 
BiH. 

7 

 
 
 
Poprikuše – Nemila  

 
 
 
EIB/EBRD 

 
 
 
Investicijski 

 
 
 

41.174.000,00 

Aplikacija je usvojena na Upravnom 
odboru WBIF-a pisanom 
procedurom u Decembru 2019. 
Naredna faza je priprema 
Sporazuma o grantu od strane 
kreditora. 

8 

 
Entitetska granica – 
Putnikovo brdo – 
Medakovo 

 
 
EBRD 

 
 
Investicijski 

 
 

15.550.000,00 
Aplikacija je usvojena na Upravnom 
odboru WBIF-a u decembru 2019.  
Naredna faza je priprema 
Sporazuma o grantu od strane 
kreditora. 

9 

Medakovo – 

Poprikuše 

EIB INV + TA 71.240.000,00 Aplicirano je za grant sredstva u 

sklopu 5. IG poziva u oktobru 2019. 

godine. Aplikacija ocijenjena kao 

preuranjena.  

10 

Konjic (Ovčari) – 

ulaz u Tunel Prenj 

EIB INV + TA 39.740.000,00 Aplicirano je za grant sredstva u 

sklopu 5. IG poziva u oktobru 2019. 

godine. Aplikacija ocijenjena kao 

preuranjena. 
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11 

Tunel Prenj EBRD INV + TA 52.588.000,00 Aplicirano je za grant sredstva u 

sklopu 5. IG poziva u oktobru 2019. 

godine. Aplikacija ocijenjena kao 

preuranjena. 

12 

Izlaz iz tunela Prenj 

– Mostar sjever 

EIB INV + TA 35.340.000,00 Aplicirano je za grant sredstva u 

sklopu 5. IG poziva u oktobru 2019. 

godine. Aplikacija ocijenjena kao 

preuranjena. 

13 

Mostar jug – Tunel 

Kvanj 

EBRD INV + TA 18.390.000,00 Aplicirano je za grant sredstva u 

sklopu 5. IG poziva u oktobru 2019. 

godine. Aplikacija je dopunjena 

nakon komentara WBIF-a i EBRD. 

Informacije o statusu aplikacije se 

očekuju početkom juna.  

14 

Tunel Kvanj – Buna EIB INV + TA 20.671.580,00 Aplicirano je za grant sredstva u 

sklopu 5. IG poziva u oktobru 2019. 

godine. Aplikacija je ažurirana na 

zahtjev EIB-a. Informacije o statusu 

aplikacije se očekuju početkom juna. 

15 

PoddionicaTarčin – 

Konjic 2: Ivan – 

Ovčari 

EBRD TA 

Projektovanje 

2.512.500,00 Aplikacija je usvojena i JP 

Autoceste, kao rezultat ovog granta  

treba da dobije set studija i 

projekata.                                                                    

16 

Konjic (Ovčari) – 

ulaz u tunel Prenj 

EIB/EBRD TA 

Projektovanje 

3.051.180,00 Aplikacija je usvojena i JP 

Autoceste, kao rezultat ovog granta  

treba da dobije set studija i 

projekata.                                                                                                        

17 

Izlaz iz tunela Prenj 

(Salakovac) – 

Mostar sjever 

EBRD TA 

Projektovanje 

3.893.500,00 Aplikacija je usvojena  i JP 

Autoceste, kao rezultat ovog granta  

treba da dobije set studija i 

projekata.                                                                                                

18 

Počitelj – Zvirovići EIB TA – Nadzor 5.000.000,00 Aplikacija je usvojena. Očekuje se 

da EIB dostavi nacrt Sporazuma o 

grantu. 

Tabela 2. Pregled grant aplikacija 
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Legenda: 

Sredstva odobrena i povučena 

Grant odobren, potpisivanje ugovora i ratifikacija su u toku 

Aplicirano za grant, čeka se nastavak procedure 

Grantovi tehničke pomoći 

 

5. PROJEKTI U PRIPREMI 
 
Projekti u pripremi za pojedine dionice i poddionice autoceste na Koridoru Vc, su prikazani 
tabelarno: 
 

Br. Naziv dionice / poddionice Dužina / km 

1. Putnikovo Brdo – Medakovo 8,5 

2. Medakovo – Ozimice  21 

3. Ozimice – Poprikuše 13 

4. Poprikuše – Nemila  5,4 

5. Nemila – Vranduk 5,7 

6. Tarčin – Ivan  6,8 

7. Ivan – Ovčari  11,4 

8. Ovčari – Konjic – (ulaz u Tunel) Prenj 11 

9. Tunel Prenj  12 

10. Izlaz iz Tunela Prenj – Mostar Sjever  11,5 

11. Mostar Sjever -  Mostar Jug  15,4 

12. Mostar Jug – Tunel Kvanj 8,6 

13. Tunel Kvanj – Buna  5,2 

Tabela 3. Lista projekata u pripremi 

 

 

Status glavnih projekata, način finansiranja, saglasnosti nadležnih institucija, dozvole, 

eksproprijacija te postupci nabavke izvođača radova, konsultantskih usluga nadzora i tehnička 

pomoć jedinici za implementaciju projekta po dionicama/poddionicama je prikazan u narednim 

tabelama. 
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5.1. Dionica Putnikovo Brdo – Medakovo 

 

 

DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO 

 

NAČIN FINANSIRANJA Kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 

 

 

PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 

Dionica se sastoji od dvije poddionice sa različitim stepenom 
razrade projektne dokumentacije.  
Za poddionicu Putnikovo Brdo – Karuše izrađen glavni projekt koji 
je potrebno ažurirati i uskladiti sa važećim Tehničkim 
specifikacijama.  
Za poddionicu Karuše – Medakovo urađen idejni projekt. 
Potpisan je ugovor s projektantom koji će uraditi analizu i 
prilagodbu postojećih projekata i izraditi inovirani glavni projekt za 
dionice Putnikovo brdo – Karuše i Karuše – Medakovo. Završetak 
projekta se očekuje u Q3 2020.godine. 

 

SAGLASNOSTI 

Za poddionicu Karuše – Medakovo je ishodovana  urbanistička 
saglasnost u 2015.god. Zahtjev za izdavanje urbanističke 
Putnikovo brdo – Karuše će biti podnesen nakon ažuriranja 
projektne dokumentacije 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. 
izdalo okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) 
– Sarajevo sjever. 

 

 

EKSPROPRIJACIJA 

 

Vlada Federacije je 23. decembra donijela odluku o proglašenju 
javnog interesa. Postupak eksproprijacije je pokrenut u Općini 
Tešanj gdje su završeni uviđaji na licu mjesta za 60 parcela. 
Budući da većina aktivnosti u postupku eksproprijacije 
podrazumijeva istovremeno učešće više ljudi, stanje nesreće 
uzrokovano epidemijom COVIDa 19 u Federaciji je uzorokovalo 
zastoj u postupcima eksproprijacije. 

 

NABAVKE 

 

Postupak predkvalifikacije se planira pokrenuti u maju  2020.g. ,a 
u međuvremenu će biti završena izrada glavni projekt što je 
preduvjet za pokretanje druge faze postupka.  
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5.2. Dionica Medakovo - Ozimice 

 

 

DIONICA MEDAKOVO – OZIMICE 

 

 

NAČIN FINASIRANJA 

 

U oktobru 2019.god. je zaprimljeno Pismo namjere EIB-a za 
sufinanciranje dionice Medakovo - Ozimice u iznosu od 181 
milijun eura nakon čega je Federalnom ministarstvu financija 
podnesen Zahtjev za kreditno zaduženje kod EIB-a.   

 

PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. U skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama izabran je ponuđač (grupa projektananta) i sklopljen 
je ugovor za izradu glavnog projekta. Očekuje se da će glavni 
projekt biti izrađen do kraja 2020.godine.   

 

SAGLASNOSTI 

Ishodovana je urbanistička saglasnost.  
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. 
izdalo okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) 
- Sarajevo sjever. 

 

EKSPROPRIJACIJA 

 

Vlada Federacije BiH je 26. septembra 2019.god. donijela odluku 
o proglašenju javnog interesa. 

 

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon 
što se steknu uslovi za pokretanje postupka. 

 

5.3. Dionica Ozimice – Poprikuše 

 

 

OZIMICE – POPRIKUŠE 

 

 

NAČIN FINANSIRANJA 

 

U oktobru 2019.god. je zaprimljeno Pismo namjere EIB-a za 
sufinanciranje dionice Medakovo - Ozimice u iznosu od 181 
milijun eura nakon čega je Federalnom ministarstvu financija 
podnesen Zahtjev za kreditno zaduženje kod EIB-a.   

 

PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Tender za izradu Glavnog projekta je 
ponovno raspisan i javno otvaranje ponuda je zakazano za 
11.06.2020.godine.  

 

SAGLASNOSTI 

U toku je pribavljanje saglasnosti potrebnih za ishodovanje 
urbanističke dozvole.   
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. 
izdalo okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) 
- Sarajevo sjever. 

 

EKSPROPRIJACIJA 

U septembru 2019.god. je donesena je odluka o proglašenju 
javnog interesa od strane Vlade Federacije BiH. Postupak 
eksproprijacije je pokrenut u općini Žepče te je od ukupno 279 
parcela obuhvaćenih elaboratom eksproprijacije, eksproprisano 
48 što predstavlja 17.20%  Budući da većina aktivnosti u 
postupku eksproprijacije podrazumijeva istovremeno učešće više 
ljudi, stanje nesreće uzrokovano epidemijom COVIDa 19 u 
Federaciji je uzorokovalo zastoj u postupcima eksproprijacije.   
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NABAVKA 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon 
što se steknu uslovi za pokretanje postupka. 

 

5.4. Dionica Poprikuše - Nemila 

 

 

DIONICA POPRIKUŠE – NEMILA 

 

 

NAČIN FINANSIRANJA 

 

Kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)i Europske 

investicijske banke (EIB) 

 

PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 

Završen kompletan idejni projekt. Glavni projekt će pripremati 
izvođač radova budući da se projekt realizira po FIDIC Žutoj 
knjizi.  

 

SAGLASNOSTI 
Ishodovana je urbanistička saglasnost u novembru 2018. godine. 

 

DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 27. septembra 2019. 
izdalo okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug – 
Sarajevo sjever. 

 

EKSPROPRIJACIJA 

 

Općine nadležne za postupak eksproprijacije su Žepče i Zenica.  
U Žepču je eksproprisano 84 od ukupno 100 katastarskih čestica, 
a u Zenici 27 od 30 katastarskih čestica. Ukupno je eksproprisano 
95,05% površine. Budući da većina aktivnosti u postupku 
eksproprijacije podrazumijeva istovremeno učešće više ljudi, 
stanje nesreće uzrokovano epidemijom COVIDa 19 u Federaciji 
je uzorokovalo zastoj u postupcima eksproprijacije.   

NABAVKA – IZVOĐAČ 

RADOVA 

 

Prva faza postupka je završena zaprimanjem saglasnosti EBRD-
a na pretkvalifikacijski evaluacijski izvještaj u aprilu 2019. godine. 
Druga faza postupka: Tender za nabavku radova je objavljen 
15.8.2019. sa rokom za dostavu ponuda do 06.11.2019. godine. 
Evaluacijski izvještaj dostavljen Banci na saglasnost 24.02.2020. 
godine. Banka dala saglasnost na Evaluacijski izvještaj za 
ponude prve faze 05.03.2020. Ponuđačima je poslano pozivno 
pismo i tenderska dokumentacija za drugu fazu 23.03.2020. 
godine. 

NABAVKA – 

KONSULTANTSKE USLUGE 

NADZORA 

 

Prva faza postupka nabavke je završena zaprimanjem 
saglasnosti od EBRD-a na pretkvalifikacijski evaluacijski izvještaj  
u januaru 2019. godine.  
Druga faza postupka: 10. aprila 2019. godine je konsultantima sa 
short liste poslan poziv za dostavu ponuda. Ponude su otvorene 
u junu 2019. godine te je izvještaj o tehničkoj evaluaciji poslan 
Banci koja je dala svoju saglasnost 22.07.2019. To je ujedno i bio 
preduslov za otvaranje finansijskih ponuda koje su otvorene istog 
dana. Banka je dala saglasnost na finalni evaluacijski izvještaj 
28.10.2019. godine. Učesnici su obaviješteni o rezultatima 
postupka 03.11.2019. godine i potpisivanje se očekuje u drugom 
kvartalu 2020. godine. 

NABAVKA – TEHNIČKA 

POMOĆ JEDINICI ZA 

IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

Prva faza postupka nabavke je završena zaprimanjem 
saglasnosti Banke na izvještaj u januaru 2019. godine. Druga 
faza postupka započela je pozivom za dostavu ponuda upućenim 
odabranim konsultantima u aprilu 2019. godine. Ponude su 
zaprimljene u junu 2019. godine, sačinjen je izvještaj o tehničkoj 
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 evaluaciji koji je dostavljen Banci i na koji je Banka dala 
saglasnost 22.07.2019. godine što je ujedno bio preduslov za 
otvaranje finansijskih ponuda koje su otvorene istog dana. Finalni 
evaluacijski izvještaj dostavljen Banci na saglasnost 22.10.2019. 
godine a saglasnost Banke zaprimljena 28.10.2019. godine. 
Učesnici su obaviješteni 03.12.2019 godine i potpisivanje 
ugovora se očekuje u drugom kvartalu 2020. godine. 

 

5.5. Dionica Nemila - Zenica sjever (D. Gračanica) 

5.5.1. Poddionica Nemila – Vranduk 

 

 

PODDIONICA NEMILA – VRANDUK 

 

 

NAČIN FINANSIRANJA 

Kredit Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj 

(KFAER)  

PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 
Izrada glavnog projekta je u završnoj fazi i finansira se iz sredstava 
IPA fonda.  

 

SAGLASNOSTI 
Ishodovana je urbanistička saglasnost u januaru 2019.godine. 

 

DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 27. septembra 2019.g 
izdalo okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug – Sarajevo 
sjever. 

 

EKSPROPRIJACIJA 

 

Grad Zenica je nadležan za postupak eksproprijacije. 
Eksproprisano je 70 od 265 parcela i završeno 35 od 112 predmeta  
u k.o. Nemila. Pristigli su svi nalazi vještaka poljoprivredne i 
građevinske struke. Ukupno je eksproprisano 46,17% površine. 
Budući da većina aktivnosti u postupku eksproprijacije 
podrazumijeva istovremeno učešće više ljudi, stanje nesreće 
uzrokovano epidemijom COVIDa 19 u Federaciji je uzorokovalo 
zastoj u postupcima eksproprijacije.   

NABAVKA – IZVOĐAČ 

RADOVA 

 

Prva faza postupka nabavke je završena zaprimanjem saglasnosti 
od Fonda na pretkvalifikacijski evaluacijski izvještaj  u septembru 
2019. godine. Na osnovu podataka iz Glavnog projekta će biti 
pripremljena tenderska dokumentacija, čime započinje druga faza 
postupka nabavke. 

NABAVKA – 

KONSULTANTSKE USLUGE 

NADZORA 

 

Prva faza postupka nabavke je završena zaprimanjem saglasnosti 
od Fonda u Augustu 2018. godine. Druga faza postupka nabavke 
je počela izradom zahtjeva za dostavu ponuda (RFP) koji je uz 
prethodnu saglasnost Fonda izdat 24.06.2019. Rok za dostavu 
ponuda  bio je  02.09.2019. godine. Evaluacija tehničkih ponuda 
završena. Tehnički evaluacijski izvještaj dostavljen KFAED-u na 
saglasnost 09.01.2020. godine. Saglasnost KFAED-a zaprimljena 
09.02.2020. godine. Učesnici obaviješteni o rezultatima 
12.02.2020. godine. Otvaranje finansijskih ponuda je obavljeno 
27.02.2020. godine. U toku je evaluacija finansijskih ponuda. 

NABAVKA – TEHNIČKA 

POMOĆ JEDINICI ZA 

IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

 

Prema Zakonu o javnim nabavkama BiH proveden je postupak 
nabavke i sklopljen je ugovor sa izabranim ponuđačem  AD 
“PROJEKT” Banja Luka u  ukupnoj vrijednosti od 475.000,00 KM 
bez PDV-a (odnosno 555.750 KM sa PDV-om). 
Odlukom Uprave JPAC broj 01-5578-10/19 je pokrenut postupak 
raskida ovog ugovora.   
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5.6. Dionica Tarčin - Konjic  

5.6.1. PoddionicaTarčin - Ivan 

 

PODDIONICA TARČIN - IVAN 

LOT 1 Tarčin - ulaz u Tunel Ivan 

 

NAČIN FINANSIRANJA 

 

 

Kredit Europske investicijske banke (EIB) 

 

PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 

 

Završen glavni projekt.  

 

SAGLASNOSTI 

 

 

Ishodovana je urbanistička saglasnost u oktobru 2019.godine, a u 

decembru 2019.godine je ishodovana i građevinska dozvola.  

 

DOZVOLE 

 

 

U decembru 2017.godine je ishodovana Okolinska dozvola  

 

EKSPROPRIJACIJA 

 

Općine nadležne za postupak eksproprijacije su Hadžići i Konjic. 

U Hadžićima je eksproprisano 99% od 340 katastarskih čestica po 

osnovnom elaboratu za LOT 1. Prema dopunskom elaboratu 

potrebno je eksproprisati ukupno 23 parcele u općini Hadžići i 159 

parcela u općini Konjic (pristupni putevi do Tunela Ivan i deponije 

materijala). U općini Hadžići je završena dopunska eksproprijacija 

dok je u općini Konjic eksproprisano 100 od 159 parcela. Procenat 

eksproprisanog zemljišta prema dopunskom elaboratu za obje 

općine iznosi 64,04%. 

 

 

NABAVKA – IZVOĐAČ 

RADOVA 

 

Prva faza pretkvalifikacijskog postupka je završena u decembru 

2018.godine. 

Druga faza postupka nabavke je u toku, Banka je izdala saglanost 

na tendersku dokumentaciju u septembru 2019. godine. Poziv za 

dostavu ponuda je objavljen 04.10.2019. godine. Rok za predaju 

ponuda bio je 02.12.2019. godine. Evaluacija je završena i Banka 

je dala saglasnost na evaluacijski izvještaj. Financijske ponude su 

otvorene 25.02. i u toku je evaluacija ponuda. 

 

 

 

NABAVKA – 

KONSULTANTSKE USLUGE 

NADZORA 

 

 

Prva faza pretkvalifikacijskog postupka je završena u decembru 

2018.godine. 

Druga faza postupka nabavke je u toku, poziv za iskaz interesa je 

raspisan u julu 2019. godine. Rok za dostavu aplikacija bio je 

02.09.2019. godine. Evaluacija je završena. Evaluacijski izvještaj 

dostavljen Banci na saglasnost 02.12.2019. godine. Saglasnost 

banke zaprimljena 10.12.2019. godine isti dan su i učesnici 

obaviješteni o rezultatima I faze postupka.Poziv za dostavu 

ponuda je finaliziran i dostavljen Banci na saglasnost. Po 

zaprimanju saglasnosti Banke, poziv je dostavljen ponuđačima sa 

rokom za dostavu ponuda do 06.03.2020. Ponude su otvorene i 

evaluacija je u toku.   
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NABAVKA – TEHNIČKA 

POMOĆ JEDINICI ZA 

IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

Ugovor o uslugama za tehničku pomoć za proces tenderisanja je 

potpisan 12.07.2019. godine s najpovoljnijim ponuđačem IPSA 

INSTITUT d.o.o. Sarajevo. 

U toku je priprema Poziva za iskaz interesa za Tehničku pomoć 

za implementaciju projekta.    

 

5.6.2. Poddionica Ivan - Ovčari 

 

 

PODDIONICA IVAN – OVČARI 

 

NAČIN FINASIRANJA Nije definisan. 

 

PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 

 

Završen idejni projekt. Osigurana su grant sredstva WBIFa za 
izradu  glavnog projekta. 

 

SAGLASNOSTI 

 

Ranije je ishodovana je urbanistička saglasnost za dio trase koji 
je nepromijenjen. 

 

EKSPROPRIJACIJA 

 

Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja 
javnog interesa od strane Vlade Federacije 

 

NABAVKE 

 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon 
što se steknu uslovi za pokretanje postupka 

 

5.6.3. Poddionica Ovčari - Konjic - Prenj 

 

 

PODDIONICA OVČARI – (ULAZ U TUNEL) PRENJ 

 

 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj 
su JP Autoceste dostavile mandatna pismo odnosno pisma 
namjere o spremnosti za sudjelovanje u financiranju projekata 
izgradnje dionice autoceste od Ovčara do Mostara Sjever u dužini 
od cca 34 kilometra sa potencijalnim iznosom kredita do 600 
milijuna EUR-a. U izvještajnom periodu je, na osnovu mandatnog 
pisma EBRD-a i pisma namjere EIB-a, pripremljen nacrt Zahtjeva 
za zaduženje za izgradnju dionica od Ovčara do Mostara Jug koji 
je upućen Nadzornom odboru JP Autoceste na usvajanje. 

 

PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Osigurana su grant sredstva WBIFa za 
izradu  glavnog projekta. ToR za glavni projekt je u fazi 
usaglašavanja.  

 

SAGLASNOSTI 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na 
okoliš je odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i 
turizma i održane su javne rasprave. Podnesen je zahtjev za 
izdavanje okolinske dozvole.  

 

EKSPROPRIJACIJA 

 

Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog 
interesa od strane Vlade Federacije 
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NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon 
što se steknu uslovi za pokretanje postupka. 

 

 

 

5.7. Dionica Tunel Prenj 

 

 

DIONICA TUNEL PRENJ 

 

 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj 
su JP Autoceste dostavile mandatno pismo odnosno pisma 
namjere o spremnosti za sudjelovanje u financiranju projekata 
izgradnje dionice autoceste od Ovčara do Mostara Sjever u dužini 
od cca 34 kilometra sa potencijalnim iznosom kredita do 600 
milijuna EUR-a. U izvještajnom periodu je, na osnovu mandatnog 
pisma EBRD-a i pisma namjere EIB-a, pripremljen nacrt Zahtjeva 
za zaduženje za izgradnju dionica od Ovčara do Mostara Jug koji 
je upućen Nadzornom odboru JP Autoceste na usvajanje.   

 

PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova 
budući da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi. 

 

SAGLASNOSTI 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost.  Studija uticaja na 
okoliš je odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i 
turizma i održane su javne rasprave. Podnesen je zahtjev za 
izdavanje okolinske dozvole. 

 

EKSPROPRIJACIJA 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog 
interesa od strane Vlade Federacije. 

 

NABAVKE 

18.decembra 2019.godine su JP Autoceste i EBRD objavili GPN 
General procurement notice - Obavještenje o pokretanju postupka 
nabavke. Road show je bio zakazan za sedmicu od 16.- 
20.marta,ali je isti otkazan zbog pandemije COVID 19 

 

 

5.8. Dionica Tunel Prenj - Mostar Sjever 

 

 

DIONICA IZLAZ IZ TUNELA PRENJ – MOSTAR SJEVER 

 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj 
su JP Autoceste dostavile mandatno pismo odnosno pisma 
namjere o spremnosti za sudjelovanje u financiranju projekata 
izgradnje dionice autoceste od Ovčara do Mostara Sjever u dužini 
od cca 34 kilometra sa potencijalnim iznosom kredita do 600 
milijuna EUR-a. U izvještajnom periodu je, na osnovu mandatnog 
pisma EBRD-a i pisma namjere EIB-a, pripremljen nacrt Zahtjeva 
za zaduženje za izgradnju dionica od Ovčara do Mostara Jug koji 
je upućen Nadzornom odboru JP Autoceste na usvajanje.   
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PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt, a glavni projekt za izgradnju ove dionice će 
biti osiguran putem granta WBIF-a. ToR za izradu studija je 
usaglašen.  

 

SAGLASNOSTI 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost.  Studija uticaja na 
okoliš je odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i 
turizma i održane su javne rasprave. Podnesen je zahtjev za 
izdavanje okolinske dozvole. 

 

EKSPROPRIJACIJA 

 

Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog 
interesa od strane Vlade Federacije.  

 

NABAVKA 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon 
što se steknu uslovi za pokretanje postupka.  

 

 

 

 

5.9. Dionica Mostar Sjever - Mostar Jug 

 

 

DIONICA MOSTAR SJEVER – MOSTAR JUG 

 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska banka za obnovu i razvoj je u martu 2020.godine 
dostavila Vladi Federacije BiH i JP Autoceste Mandatno pismo za 
sufinanciranje izgradnje dionice Mostar Sjever - Mostar Jug. U 
izvještajnom periodu je, na osnovu mandatnog pisma EBRD-a i 
pisma namjere EIB-a, pripremljen nacrt Zahtjeva za zaduženje za 
izgradnju dionica od Ovčara do Mostara Jug koji je upućen 
Nadzornom odboru JP Autoceste na usvajanje.   

PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 

Idejni i glavni projekt su ranije izrađeni, ali je trasa autoceste 
izmijenjena Prostornim planom posebnih obilježja od značaja za 
Federaciju - Autocesta na Koridoru Vc. Idejni i glavni projekt će biti 
ažurirani kroz FIDIC Žutu knjigu. Za ovu dionicu se izvedeni istražni 
radovi i izvedena preliminarna geotehnička misija G1 za trasu 
usvojenu Prostornim planom. 

 

SAGLASNOSTI 
Izrađen je projektni zadatak za izradu Studije uticaja na okoliš i 
Studije za pribavljanje prethodne vodne saglasnosti. 

 

EKSPROPRIJACIJA 

 

Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog 
interesa od strane Vlade Federacije 

 

NABAVKE 

18.decembra 2019.godine su JP Autoceste i EBRD objavili GPN 
General procurement notice - Obavještenje o pokretanju postupka 
nabavke. Road show je bio zakazan za sedmicu od 16.- 20.marta, 
ali je isti otkazan zbog pandemije COVID 19 
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5.10. Dionica Mostar jug - Buna 

5.10.1. Poddionica Mostar jug -  tunel Kvanj 

 

 

PODDIONICA MOSTAR JUG – TUNEL KVANJ 

 

 

NAČIN FINASIRANJA 

 
Kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 

 

PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Postupak nabavke glasvnog projekta je 
otkazan u martu iz razloga što je na sjednici Vlade FBiH od 
28.februara uz usvajanje Plana poslovanja JPAC za 2020. 
promijenjen način realizacije ovog projekta sa FIDIC Crvene knjige 
na FIDIC žutu knjigu što podrazumijeva da izabrani izvođač 
izrađuje glavni projekt na osnovu idejnog projekta investitora.  

 

SAGLASNOSTI 

Ishodovane su prethodne saglasnosti za urbanističku saglasnost. 
U toku je izrada dopune Studije uticaja na okoliš u skladu sa 
preporukama EBRD-a nakon čega će biti pokrenut postupak 
ishodovanja okolinske dozvole.  

 

EKSPROPRIJACIJA 

 

Grad Mostar je nadležan za postupak eksproprijacije. Postupak 
eksproprijacije za ukupno 377 katastarskih čestica je pokrenut 
29.01.2019.god. Eksproprisano je 210 od 377 parcela, odnosno 
završena su 142 predmeta od njih 231. Ukupno je eksproprisano 
31,83% površine. Budući da većina aktivnosti u postupku 
eksproprijacije podrazumijeva istovremeno učešće više ljudi, 
stanje nesreće uzrokovano epidemijom COVIDa 19 u Federaciji je 
uzorokovalo zastoj u postupcima eksproprijacije.  

 

NABAVKE 

U toku je izrada zahtjeva za projektiranje i građenje za predmetnu 
poddionicu što je osnov za izradu tenderske dokumentacije po 
Žutom Fidicu. 
Sredinom 2020.g. će biti pokrenut postupak nabavke i to   
pretkvalifikacija i jednofazni tenderski postupak po FIDIC Žutoj 
knjizi.  

 

5.10.2. Poddionica tunela Kvanj - Buna 

 

PODDIONICA TUNEL KVANJ – BUNA 

 

 

NAČIN FINANSIRANJA 

 

 

Kredit Europske investicijske banke (EIB) 

 

 

PROJEKTNA 

DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova 
budući da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi.  

 

SAGLASNOSTI 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u decembru 
2019.godine izdalo urbanističku saglasnost.  

 

DOZVOLE 
Ishodovana je okolinska dozvola u maju 2019.godine.   

 

 

 

 

Općine Čapljina i Stolac i Grad Mostar su nadležne za postupak 
eksproprijacije. Stepen realizacije eksproprijacije na području 
općine Čapljina je 100%. Stepen realizacije eksproprijacije na 
području grada Mostara je 95,84% površine. U općini Stolac su od 
73 parcele  eksproprisane 55 odnosno 69,44% površine. 
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EKSPROPRIJACIJA Realizacija eksproprijacije na kompletnoj poddionici je 83,23%.  
.Budući da većina aktivnosti u postupku eksproprijacije 
podrazumijeva istovremeno učešće više ljudi, stanje nesreće 
uzrokovano epidemijom COVIDa 19 u Federaciji je uzorokovalo 
zastoj u postupcima eksproprijacije. Proces deminiranja na dionici 
Tunela Kvanj – Buna je završen 

NABAVKA – IZVOĐAČ 

RADOVA 

Postupak nabavke je u toku, Banka je izdala saglasnost na 
tendersku dokumentaciju 20.12.2019. godine. Poziv za dostavu 
ponuda je objavljen 30.12.2019. godine. Rok za predaju ponuda  
je 19.05.2020. godine. 

NABAVKA – 

KONSULTANTSKE USLUGE 

NADZORA 

Poziv za iskaz interesa je objavljen u julu 2019.godine, sa rokom 
za dostavu aplikacija 13.08.2019.godine. Evaluacija je završena te 
je short lista poslana Banci na saglasnost. Saglasnost Banke je 
zaprimljena 20.11.2019. godine. Učesnici su obaviješteni 
22.11.2019. godine. RFP dostavljen Banci na saglasnost i 
saglasnost Banke je zaprimljena 19.12.2019. godine. Poziv za 
dostavu ponuda objavljen 19.12.2019. godine. Rok za dostavu 
ponuda bio je 06.03.2020. godine. Evaluacija tehničkih ponuda je 
u toku. 

NABAVKA – TEHNIČKA 

POMOĆ JEDINICI ZA 

IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

Ugovor o uslugama za tehničku pomoć za proces tenderisanja je 
zaključen 30.09.2019. sa Roughton International Ltd.   
Tehnička pomoć za implementaciju projekta: Javni Poziv za iskaz 
interesa je objavljen u martu 2019. godine, a saglasnost Banke na 
zaprimljeni evaluacijski izvještaj pristiglih ponuda je dobivena u 
augustu 2019. godine. Započela je druga faza postupka nabavke 
tako što se pristupilo izradi Zahtjeva za dostavu ponuda (RFP).  
Zahtjev za dostavu ponuda je u fazi usaglašavanja s Bankom  
 

 

 
 

6. PROJEKTI  IZGRADNJE SA FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA  

6.1. Dionica Svilaj – Odžak 

 

DIONICA SVILAJ - ODŽAK  

FINANSIRANJE: KREDITI EBRD-a i EIB-a, GRANT EU putem WBIF-a + vlastita sredstva   

TEHNIČKI OPIS   

Ukupna dužina dionice iznosi 10+400 km. Početna tačka dionice je Most Svilaj, zatim se 
proteže u dužini od 300m do GP Svilaj, nakon kojeg se nalazi Petlja Svilaj. Dalje se nalazi 
čeono naplatno mjesto Svilaj. Dionica se završava na petlji Odžak koja se nalazi u blizini 
Odžaka. Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze, radi  usklađivanja sa dionamikom  
izgradnje mosta preko rijeke Save, kojim će se uvezati dijelovi koridora Vc u Hrvatskoj i 
Bosni i Hercegovini. 

RADOVI 
Izvođač radova  

Joint Venture Strabag AG, Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP 
ŽGP d.d. Sarajevo 

Broj Ugovora   JPAC 327-B45-12 od 12.09.2013. g. 
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Addendum br.1 je potpisan 30.04.2015.g. i istim su radovi podijeljeni u 2 faze: prva faza 
obuhvata izgradnju trupa autoceste do nivoa kolovozne konstrukcije, kao i objekata na 
trasi, a druga faza obuhvata završne radove. Izmjenjen je i rok izgradnje, a sve radi 
usklađivanja sa dinamikom izgradnje međudržavnog mosta Svilaj. Addendum br.2 je 
potpisan 31.03.2017. g. i istim je povećana vrijednost radova za Fazu II na iznos 
44.579.348,66 EUR-a (sa PDV-om) 
Addendum br. 3 je potpisan 22.11.2017. g. i istim je prihvaćen iznos ugovora za Fazu I od 
41.069.250,13 EUR-a.                                                                                                                                                                                
Addendumom br.4 je izvršen povrat retencije za Fazu I.   
Addendum br. 5 je sklopljen radi usklađivanje ugovora sa novom zakonskom regulativom 
iz oblasti financijskog poslovanja.  
Addendum br. 6 potpisan 17.06.2019. godine kojim je određeno da se radovi o 
vodosnadbijevanju i snadbijevanju strujom izvrše do septembra 2019. godine 

Vrijednost Ugovora  
83.822.098 Eura sa PDV-om  što je adendumima 
izmijenjeno na 41.069.250,13 Eura za Fazu I i 44.579.348,66 
Eura za Fazu II  

Rok izgradnje  
420 dana što je adendumima izmijenjeno na 400 dana od 
15.03.2018. g. 

Rekapitulacija 
plaćanja radova do 

31.03.2020. 

68.290.726,39 EUR bez PDV-a odnosno 79.912.195,89 EUR s 
PDV-om.  

Napomena: u ovaj iznos je uključen i iznos avansa 
(2.703.737,80 EUR) koji izvođač nije opravdao kroz radove 
nego je vratio na račun JP Autoceste 

Iznos plaćen u 
periodu  01.01.2020-

31.03.2020. 

1.058.642,13 EUR bez PDV-a odnosno 1.238.611,30 EUR s 
PDV-om 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

29. PS u iznosu od 891.668,88 EUR bez PDV-a odnosno 
1.043.252,59 EUR s PDV-om                                                                                      
30. PS u iznosu od 150.294,98 EUR bez PDV-a odnosno 
175.845,13 EUR s PDV-om                                         
 31. PS u iznosu od 16.678,27 EUR bez PDV-a odnosno 
19.513,58 EUR s PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Aecom Inocsa S.L.U. Španija  

Broj Ugovora   JPAC 328-E152-12 od 02.09.2013. godine 

Addendum br.1 je potpisan u oktobru 2015.g. i odnosi se na produženje radova i 
podjelu dionice na Fazu I i Fazu II. Zbog navedenog je period pružanja 
konsultantskih usluga produžen na 46 mjeseci i cijena ugovora je povećana na 
iznos 3.204.199,44 EUR-a  sa PDV 

Vrijednost Ugovora  

2.645.311,50 EUR-a sa PDV-om što je Adendumom broj 1 
povećano na 3.204.199,44 EUR-a sa uključenim PDV-om, a 
vrijednost ugovora za Fazu II iznosi 1.186.672,5 Eura s 
PDV-om 

Trajanje Ugovora 38 mjeseci što je adendumom produženo na 46 mjeseci     

Ugovor o pružanju usluga nadzora na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Svilaj-
Odžak, II faza broj JPAC 819-E426- 17 u iznosu od 1.186.672,50 EUR-a s PDV-om je 
potpisan 13.03.2017.g., a trajanje ugovora je 33 mjeseca. 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

31.03.2020 

3.752.882,00 EUR bez PDV-a odnosno 4.390,871,95 EUR s 
PDV-om 
U izvještajnom periodu nije bilo plaćanja usluga nadzora.  
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OPIS 
AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU U 
PERIODU OD 

01.01.2020. DO 
31.03.2020. 

U izvještajnom periodu nije bilo radova na jer su svi krupni radovi na izgradnji dionice 
završeni.  Održan je tehnički prijem za elektro instalacije, i dobivena je upotrebna dozvola 
priključak struje. 
Budući da se uskoro se očekuje završetak radova na Mostu Svilaj i početaj radova na 
izgradnji GP Svilaj, JP Autoceste će ponovno podnijeti zahtev za ishodovanje upotrebne 
dozvole za cijelu dionicu. Napominjemo da je JPAC po završetku druge faze radova 
zatražilo izdavanje upotrebne dozvole za dionicu autoceste, ali je zahtjev  odbijen uz 
obrazloženje da dionica nije funkcionalna bez Mosta Svilaj i GP Svilaj.    
 

 

 

 

 Rekapitulacija zajma EIB (br. 31.174), EBRD (br.48999),  vlastita sredstva i WBIF grant 

Br. 

Zajam EIB (br. 31.174), EBRD (br.48999), WBIF grant 

Iznos bez PDV-a: 
Vlastita sredstava 

 

1. 
 
JV STRABAG AG, Euro Asfalt d.o.o., GP ŽGP d.d. 

Faza I  35.389.808,16 

€ Faza II 18.260.898,78 

Grant 14.640.019,45* 

2. AECOM INOCSA S.L.U. 

Faza I 2.738.632,00 

€ Faza II  778.883,00 

Grant 235.367,00 

TOTAL: 72.043.608,39 € 

 

*Napomena: U izvještajnom periodu je izvršen povrat dijela sredstava granta po osnovu Zahtjeva 
Ministarstva financija i trezora BiH broj 06-21-2-1876-37/19 u iznosu od EUR 4.711.491 

 

6.2. Poddionica Vranduk - Ponirak   

 

PODDIONICA VRANDUK - PONIRAK   

FINANSIRANJE: KREDIT OFID-a  

TEHNIČKI OPIS   

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se 
izdvajaju mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2 koji se izvode tehnologijom konzolne 
gradnje i tunel Vranduk te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski 
razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog cinjenice da se autocesta proteze kroz 
jako strme padine. Autocesta se nalazi u vecem dijelu u zasjeku zbog cega je 
isprojektovan znacajan broj visokih potpornih zidova koji ce se raditi tehnologijom 
armirane zemlje. 

RADOVI 

Izvođač radova  Konzorcij AZVIRT L.L.C.i HERING d.d.  

Ugovor o građenju    JPAC 848-B82-17 15.05.2019. 

Vrijednost Ugovora  76.592.799,03  Eura sa PDV-om   

Rok izgradnje  24 mjeseca 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

januar:    140             februar:  148                 mart: 160 
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Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

januar:       8               februar:  8                       mart:  8 

Rekapitulacija 
plaćanja radova do 

31.03.2020. 

9.705.787,74 EUR bez PDV-a odnosno 11.355.771,65 EUR  
s PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu  

01.01.2020-
31.03.2020. 

7.801.377,37 EUR bez PDV-a odnoso 9.127.611,52 EUR s 
PDV-om 

Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

Avans u iznosu od 6.546.393,08 EUR bez PDV-a odnosno 
7.659.279,90 EUR s PDV-om.                                                       
2. PS u iznosu od 366.969,52 EUR  bez PDV-a odnosno 
429.354,34 EUR s PDV-om                                                                                             
3. PS u iznosu od 888.014,77 EUR bez PDV-a odnosno 
1.038.977,28 EUR s PDV-om 

Nadzor 

Konsultant  Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o.– DIVEL d.o.o 

Broj Ugovora   JPAC 849-E440-17 od 08.05.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  2.435.823 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  24 mjeseca 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

31.03.2020 

206.166,52 EUR bez PDV-a odnosno 241.214,83 EUR  s 
PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu  

01.01.2020-
31.03.2020. 

206.166,52 EUR bez PDV-a odnosno 241.214,83 EUR  s 
PDV-om 

Privremene 
situacije (PS) 

plaćene u 
izvještajnom 

periodu 

1. PS u iznosu od 29.832,68 EUR bez PDV-a odnosno 
34.904,24 EUR s PDV-om                                               
2. PS u iznosu od 26.924,36 EUR  bez PDV-a odnosno 
31.501,50 EUR s PDV-om                                          
3. PS u iznosu od 38.895,77 EUR bez PDV-a odnosno 
45.508,05 EUR s PDV-om                                          
4. PS u iznosu od 50.841,64 EUR bez PDV-a odnosno 
59.484,72 s PDV-om                                                  
5. PS u iznosu od 59.672,07 bez PDV-a odnosno 69.816,32 
EUR s PDV-om 

OPIS 
AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU U 
PERIODU OD 
01.01.2020. - 
31.03.2020. 

Svi pristupni putevi do gradilišta su završeni, trenutno se izvode radovi na iskopu 
na većini dijelova autoceste. Radovi na premještanju elektromreže su u tijeku. 
Radovi na mostovima Vranduk 1 i Vranduk 2 su u toku. 

 
    Rekapitulacija OFID  

Br. 
OFID A br.12665P 27.150.000 USD I OFID B 

br.12663PB 24.300.000 EUR 
Iznos bez PDV-a: 

1. Konzorcij AZVIRT L.L.C.i HERING d.d 9.705.787,74 € 

2. Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o.– DIVEL d.o.o. 206.166,52 € 

 
TOTAL: 

 
9.911.954,26 

 
€ 

Napomena: Predfinancirano iz vlastitih sredstava do postizanja pravosnažnosti Ugovora koje se očekuje 

kraja drugog kvartala 2020. godine.    
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6.3. Poddionica Ponirak - Vraca   

 

PODDIONICA PONIRAK - VRACA   

FINANSIRANJE: KREDIT EIB-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI OPIS   

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini 
preko 90% trase autoceste i sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m,  a lijeva cijev 
dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM (Nova austrijska tunelska metoda) koja 
je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih uslova. 

RADOVI 

Izvođač radova  Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Ugovor o građenju   JPAC 851- B83-17 od 01.08.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  69.508.325,70 

Rok izgradnje  30 mjeseci 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

januar:  100           februar:  100                mart:  100 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

januar:     4             februar:  4                     mart:  4 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.03.2020.  

10.166.796,66 EUR bez PDV-a odnosno 11.895.152,09 EUR s 
PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.01.2020-31.03.2020. 

1.944.038,31 EUR bez PDV-a odnosno 2.274.524,82 EUR s 
PDV-om 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

3. PS u iznosu od 800.020,92 EUR bez PDV-a odnosno 
936.024,48 EUR s PDV-om                                                 
4. PS u iznosu od 556.857,83 EUR bez PDV-a odnosno 
651.523,66 EUR s PDV-om                                                   
5. PS u iznosu od 587.159,56 EUR bez PDV-a odnosno 
686.976,68 s PDV-om 

NADZOR  

Konsultant  Konzorcij: PROYAPI Engineering and Consulting INC 

Ugovor  JPAC 850-E441-17 potpisan 10.09.2019.g.  

Vrijednost Ugovora  2.244.528 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  54 mjeseca 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.03.2020 

205.920,00 EUR bez PDV-a odnosno 240.926,40 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.01.2020-31.03.2020. 

108.094,00 EUR bez PDV-a odnosno 126.469,98 EUR s PDV-om 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

2. PS u iznosu od 54.583,00 EUR bez PDV-a odnosno 63.862,11 
EUR s PDV-om                                                     
3. PS u iznosu od 53.511,00 EUR bez PDV-a odnosno 62.607,87 
EUR s PDV-om 

TEHNIČKA POMOĆ 
PIU 

Konsultant  Roughton International Ltd 

Ugovor  JPAC 936-E477-18; potpisan 22.03.2019.g. 

Vrijednost Ugovora  671.580,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  57 mjeseca 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.03.2020  

110.771,98 EUR bez PDV-a odnosno 129.603,21 EUR s PDV-om 
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Iznos plaćen u periodu  
01.01.2020-31.03.2020. 

30.210.54 EUR bez PDV-a odnosno 35.346,33 EUR s PDV-om 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

7. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 
EUR s PDV-om                                                      
8. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a od 
nosno 11.782,11 EUR s PDV-om                                                     
9. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 
EUR s PDV-om 

OPIS AKTIVNOSTI 
NA GRADILIŠTU U 

PERIODU OD 
01.01.2020. - 
31.03.2020. 

Pristupni putevi, opskrba električnom energijom do gradilišta su završeni, a radovi na tunelu u 
obje cijevi su u tijeku. Trenutno se izvode iskopi i primarne betonske obloge. Iskopano je 
ukupno 322 metra lijeve tunelske cijevi i 290 metara desne tunelske cijevi.  

 

Rekapitulacija EIB 50.000.000 € 

Br. 
Zajam EIB 86971 

50.000.000 € 
Iznos bez PDV-a: 

1. Euro - Asfalt d.o.o.  10.166.796,66 € 

2. PROYAPI Engineering i Consulting INC 205.920,00  

3. Roughton International Ltd (TA) 110.771,98 € 

 
TOTAL: 

 
10.483.488,64 

 
€ 

Napomena: Ispunjeni su tehnički uslovi za povlačenje prve tranše i podnesen je zahtjev za povlačenje prve 

tranše kredita.Povlačenje prve tranše kredita se očekuje u drugom kvartalu 2020.godine.      

 

6.4. Poddionica Tunel Zenica - Donja Gračanica   

 

PODDIONICA TUNEL ZENICA - DONJA GRAČANICA   

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a  

TEHNIČKI OPIS   

Ukupna dužina dionice prema Idejnom projektu iznosi 3,7 km. Na ovoj dionici predviđena je izgradnja 
sljedećih objekata: 2 tunela (Vraca i Hum), 3 vijadukta (Hecića do, Jelovik i Donja Gračanica), petlja 
Zenica Sjever i objekt naplate cestarine. U sklopu ove dionice predviđena je i izgradnja priključne 
saobraćajnice koja će biti spoj Grada Zenice sa Koridorom Vc.   

RADOVI 

Izvođač radova  Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S 

Ugovor  o građenju    JPAC 742-B73-16 od  08.11.2018. g. 

Addendum br.1 je potpisan 18.02.2019. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o finansijskom 
poslovanju i ne utiče ugovorenu cijenu.  

Vrijednost Ugovora  67.360.069,25 Eura sa PDV-om   

Rok izgradnje  900 dana 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

januar:  252          februar:  258               mart:  302 
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Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

januar:     6            februar:  6                     mart:  6 

Rekapitulacija 
plaćanja radova do 

31.03.2020.  
16.215.057,51 EUR bez PDV-a odnosno 18.971.617,28 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu  01.01.2020-

31.03.2020. 
5.704.457,07 EUR bez PDV-a odnosno 6.674.214,77 EUR s PDV-om  

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

11. PS u iznosu od 2.924.912,65 EUR bez PDV-a odnosno 3.422.147,80 
EUR s PDV-om   
12. PS u iznosu od 2.779.544,42 EUR bez PDV-a odnosno 3.252.066,97 
EUR s PDV-om 

NADZOR  

Konsultant  Konzorcij: Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

Ugovor    JPAC 744-E379-16 potpisan 31.07.2018. godine;  

Addendum br.1 potpisan je 04.02.2019. godine, odnosi se na promjenu poslovne banke i ne utiče na 
ugovorenu vrijednost usluga.   

Vrijednost Ugovora  2.837.086,20 EUR-a sa PDV-om;  

Trajanje Ugovora  54 mjeseca 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

31.03.2020 
1.036.915,67 EUR bez PDV-a odnosno 1.213.191,33 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu  01.01.2020-

31.03.2020. 
131.012,88 EUR bez PDV-a odnosno 153.285,07 EUR s PDV-om  

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

8. PS u iznosu od 65.224,76 EUR bez PDV-a odnosno 76.312,97 EUR s 
PDV-om   
9. PS u iznosu od 65.788,12 EUR bez PDV-a odnosno 76.972,10 EUR s 
PDV-om  

  
  
  

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU  

  
  
  

Konsultant IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Ugovor JPAC 1057-E549-19 OD 22.02.2019. 

Vrijednost Ugovora 594.225,45 KM 

Trajanje Ugovora 54 mjeseca  

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

31.03.2020 
76.003,26 EUR bez PDV-a odnosno 88.923.84 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu  01.01.2020-

31.03.2020. 
14.715,06 EUR bez PDV-a odnosno 17.216,62 s PDV-om 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

9. PS u iznosu od 7.357,53 EUR bez PDV-a odnosno 8.608,31 EUR s 
PDV-om                                                                                            
10. PS u iznosu od 7.357,53 EUR bez PDV-a odnosno 8.608,31 EUR s 
PDV-om 
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OPIS 
AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU U 
PERIODU OD 
01.01.2020. - 
31.03.2020. 

Izvođač radova uglavnom radi na vijaduktu Donja Gračanica, vijaduktu Jelovik, tunelu Hum, tunelu 
Zenica, mostu rijeke Bosne i na zemljanim radovima južne podsekcije, između Petlje i ulaznog 
portala tunela Hum. 
Viadukt Donja Gračanica: Izgradnja srednjih stubova i obalnih stubova u vijaduktu Donja Gračanica 
je završena 96,00%. Također, izgrađeno (izliveno) je šest raspona desnog viadukta. 
Most preko rijeke Bosne: Do kraja ovog mjeseca završeni su sljedeći radovi: naglavna greda na 
obalnom stubu U1; stubovi S1, S2, S3, šipovi i naglavna greda na obalnom stubu U2. 
Tunel Hum: Iskopavanje kalote i klupa dovršeni su u obje cijevi (100%). 
Tunel Zenica: U obje cijevi su u tijeku iskopi kalote i klupa. 
Južni dio - trasa: Izvođač radova završio ugradnju šipova na klizištu i nastavlja s presječnim 
iskopima. 
Sjeverni dio - vijadukt Jelovik: Temelji su završeni osim obalnog stuba U2 

 
 
Rekapitulacija EBRD 56.000.000 € 

Br. 
Zajam EBRD 47372 

56.000.000 € 
Iznos bez PDV-a: 

1. Cengiz insaat Sanayive Ticaret A.S. 16.215.057,51 € 

2. Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 1.036.915,67 € 

 
TOTAL: 

 
17.251.973,18 

 
€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Poddionica Klopče - Donja Gračanica   

PODDIONICA KLOPČE - DONJA GRAČANICA   

FINANSIRANJE: KREDITI OFID-a i EBRD-a 

TEHNIČKI OPIS   

Ukupna dužina dionice iznosti približno 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih objekata: 
na prvom dijelu trase se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke Stijene) i jedan tunel (vještački 
tunel Klopče), dok je za drugu polovinu karakteristično da otvorene trase praktično i nema već je 
komponovana naizmjenično od ukupno tri vijadukta (Babina Rijeka sa aneksom, Pehare, Ričice) i 
dva brdska tunela (Ričice, Pečuj). U dio ove poddionice ulazi cesta na desnoj obali rijeke Bosne sa 
kružnom raskrsnicom, spoj na M17, most „Drivuša“ i trasa na  lijevoj obali rijeke Bosne sa kružnom 
raskrsnicom, spoj na R445.  

RADOVI 
Izvođač radova JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

Ugovor o građenju JPAC 608-B63-14 od 09.05.2016. g. 
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Adendum br. 1 je potpisan 13.09.2018. g. radi usklađivanja sa novim Zakonom o finansijskom 
poslovanju.                                                                                                                                                 
Adendum br. 2 je potpisan 26.12.2018. g. i istim je definiran privremeni produžetak radova od 365 
dana tj. do 18.11.2019. godine što  će utjecati na ugovorenu cijenu.                                        
Addeendum br.3  je potpisan 31.10.2019 godine kojom je definisana procjena povećanja Ugovornog 
iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj iznos nije uključena procjena vrijednosti 
korekcije zbog promjene troškova (klizna skala, OUU podtačka 13.8).                                                         
Adendum br. 4 je potpisan 20.02.2020. g. i istim je definiran produžetak roka završetka radova od 
366 dana tj. do 18.11.2020. godine 

Vrijednost Ugovora  

107.879.287,94 Eura sa PDV-om.  Addeendum br.3  je  definisana 
procjena povećanja Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući 
PDV, u ovaj iznos nije uključena procjena vrijednosti korekcije zbog 
promjene troškova (klizna skala, OUU podtačka 13.8). 

Rok izgradnje  

900 dana za sekciju 1, 600 dana za sekciju 2 (Viadukt Pehare) koji je 
produžen Adendumom br. 2 za 365 dana tj. do 18.11.2019. godine izuzev 
sektora 6 (vještački tunel) i vijadukta Pehare. Adendumom br. 4 je  
definiran produžetak roka završetka radova od 366 dana tj. do 
18.11.2020. godine 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

januar:  200          februar:  200             mart:  250 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

januar:    10           februar:  10                  mart:  10 

Rekapitulacija 
plaćanja radova do 

31.03.2020 

101.238.114,80 EUR bez PDV-a odnosno 119.713.223,15 EUR s PDV-
om 

Iznos plaćen u 
periodu  01.01.2020-

31.03.2020.* 

9.317.935,67 EUR bez PDV-a odnosno 10.901.984,73 EUR s PDV-om 
(plaćeno vlastitim sredstvima) 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu* 

42. PS u iznosu od 3.763.793,84 EUR bez PDV-a odnosno 4.403.638,79 
EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)                                                                                         
43. PS u iznosu od 4.351.030,17 EUR bez PDV-a odnosno 5.090.705,30 
EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)                                                                                      
44. PS u iznosu od 1.203.111,66 EUR bez PDV-a odnosno 1.407.640,64 
EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima) 

NADZOR  

Konsultant  Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo   

Ugovor   JPAC 609-E314-14 potpisan 07.05.2016. godine 

Adendum br. 1 potpisan je 01.09.2016. g. radi izmjene raspoloživog osoblja u nadzornom timu zbog 
rješavanja specifičnih zahtjeva dodatnog geotehničkog istraživanja. Te promjene ne utječu na 
ugovorenu cijenu.                                                                                                                                      
Adendum br. 2 je potpisan 16.05.2018. g. u svrhu izmjene imenovanog osoblja u nadzornom timu. 
Ove promjene ne utječu na ugovorenu cjenu. 
Adendum br. 3 potpisan je 20.11.2019. godine u svrhu povećanja vrijednosti ugovora, produženja 
trajanja ugovora te definisanja pozicije nadzornog tima. 
Adendum br. 4 potpisan je 16.03.2020. godine u svrhu povećanja vrijednosti ugovora, produženja 
trajanja ugovora te definisanja pozicije nadzornog tima. 

Vrijednost Ugovora  

5.473.143,00 Eura sa PDV-om. Ista je Adendumom br. 4 procijenjena 
na 7.256.005.00 Eura bez PDV-om     

Trajanje Ugovora  78 mjeseca 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

31.03.2020 
4.965.474,15 EUR bez PDV-a odnosno 5.809.604,75 EUR s PDV-om 



 

31 

 

Iznos plaćen u 
periodu  01.01.2020-

31.03.2020. 
296.539,82 EUR bez PDV-a odnosno 346.951,59 EUR s PDV-om 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

41. PS u iznosu od 159.912,64 EUR bez PDV-a odnosno 187.097,79 
EUR s PDV-om                                                                                 
42. PS u iznosu od 136.627,18 EUR bez PDV-a odnosno 159.853,80 
EUR s PDV-om 

OPIS 
AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU U 
PERIODU OD 
01.01.2020. - 
31.03.2020. 

Trasa se nalazi u području sa vrlo složenom geologijom koja komplikuje izvođenje zemljanih radova 
i radi čega su izvršena dodatna geotehnička istraživanja i korekcija glavnog projekta što je za 
posljedicu imalo dodatnu eksproprijaciju nekretnina, dopunu građevinske dozvole kao i produženje 
roka za dovršetak radova. U toku su radovi na Glavnoj trasi i to: široki iskop te odvoz materijala na 
deponiju, ugradnja geotehničkih sidara te subhorizontalnih drenova na AB roštiljskoj konstrukciji, 
radovi na AB roštiljskoj konstrukciji, radovi na izradi ispune između AB greda (armaturne mreže, 
prskani beton), izrada nasipa (armirana zemlja). 
U tunelima Pečuj i Ričice  se izvode radovi na zatvaranju kablovskih kanalica, ugradnji mašinskih 
instalacija i pripremi skundarne obloge tunela za farbanje. Na Vijaduktu Klopče su završeni betonski 
radovi i u toku je priprema konstrukcije za hidroizolaciju i polaganje asfalta. 
Na Vijaduktu Klopačke Stijene su završeni radovi na betoniranju rasponske konstrukcije i u toku je 
priprema za postavljanje hidroizolacije i asfalta. 
Na Vijaduktu Babina Rijeka, na desnom objektu  su završeni radovi na rasponskoj konstrukciji i u 
toku je betoniranje sigunosne ograde, dok se na lijevom objektu izvode radovi na betoniranju 
rasponske konstrukcije (ostalo je da se izvrši betoniranje na mjestu spojeva rasponske 
konstrukcije). 
Na Anekus Vijadukta Babina Rijeka je u toku betoniranje ploče rasponske konstrukcije (zadnji 
raspon). 
Na Vijaduktu Pehare se izvode radovi na izradi šipova, stubnim mjestima te rasponskim 
konstrukcijama. Na Vijaduktu Ričice nije bilo radova u izvještajnom periodu. 
Na Mostu Drivuša su završeni radovi na betoniranju vrše se pripreme za hidroizolaciju i polaganje 
asfalta. U skladu sa dinamikom kojom se izvode radovi na trasi izvode se i radovi na izmještanju 
komunalnih instalacija: vode, električnih i telekomunikacijskih instalacija. 

 

Rekapitulacija OFID A Fonda  48.000.000 $ 

Br. 

Zajam OFID  1588P 
48.000.000 $ 

Iznos bez PDV-a: 
 
Ukupan iznos zajma cca.60.000.000€ 

1. JV „Strabag“AG - „Euro-Asfalt“doo 39.467.850,86 € 

2. JV  „Egis“ - „IPSA Institut“doo 2.572.010,10 € 

 
TOTAL: 

 
42.039.860,96 

 
€ 

 
 
Rekapitulacija OFID B Fonda 25.000.000 € 

Br. 
Zajam OFID  1589 BP 

25.000.000 € 
Iznos bez PDV-a: 

1. JV „Strabag“AG - „Euro-Asfalt“doo 11.560.647,39 € 

2. JV  „Egis“ - „IPSA Institut“doo 2.393.464,05 € 

 
TOTAL: 

 
13.954.111,44 

 
€ 

 
 
Rekapitulacija EBRD 76.000.000 € 

Br. 
Zajam EBRD 48999 

76.000.000 € 
Iznos bez PDV-a: 
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1. JV „Strabag“AG - „Euro-Asfalt“doo 
 

36.499.563,69 
€ 

2. JV  „Egis“ - „IPSA Institut“doo  € 

 
TOTAL: 

 
36.499.563,69 

 
€ 

 
Rekapitulacija vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva: 

 
 

Iznos bez PDV-a: 

1. JV „Strabag“AG - „Euro-Asfalt“doo 13.710.052,86 € 

2. JV  „Egis“ - „IPSA Institut“doo  € 

 
TOTAL: 

 
13.710.052,86 

 
€ 

 

*Napomena: EBRD i OFID kao sufinacijeri na ovoj dionici trebaju sklopiti  aneks Ugovora o međusobnoj 
suradnji kojim će se povećati udio EBRD-a u financiranju za iznos od cca 29 mil. EUR.  EBRD je dao 
saglasnost za plaćanje situacija iz vlastitih sredstava s tim da će, nakon aneksiranja međusobnog ugovora 
kreditora, sredstva biti refundirana. 
 

6.6. Poddionica Drivuša - Klopče  

  

DIONICA DRIVUŠA - KLOPČE    

FINANSIRANJE: KREDIT KFAED-a  

TEHNIČKI OPIS   
Dužina ove dionice iznosi 2,23 km. Značajni objekti na trasi su Most Drivuša dužine 650 
metara preko rijeke Bosne i vijadukt Perin han dužine cca. 400 metara.  

RADOVI 

Izvođač radova  Hering d.d. Široki Brijeg 

Ugovor o građenju    JPAC 373-A66-12 od 25.09.2014. g 

Vrijednost Ugovora  33.527.849 Eura sa PDV-om   

Rok izgradnje  900 dana 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

januar:  20          

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

januar:    1            

Rekapitulacija 
plaćanja radova do 

31.03.2020 

27.395.910,82 EUR bez PDV-a odnosno 32.623.189,11 EUR s 
PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu  01.01.2020-

31.03.2020. 

834.275,64 EUR bez PDV-a odnosno 976.102,50 EUR s PDV-
om 
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Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

61. PS-Dio u iznosu 460.426,51 EUR bez PDV-a odnosno 
730.630,80 EUR s PDV-om (plaćena kreditom), drugi dio u 
iznosu od 164.044,26 EUR bez PDV-a plaćen vlastitim 
sredstvima. 
62. PS u iznosu od 62.127,54 EUR bez PDV-a odnosno 
72.689,22 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)*                                                   
63. PS u iznosu od 147.677,33 EUR bez PDV-a odnosno 
172.782,48 s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)* 

NADZOR  

Konsultant  Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP  

Ugovor JPAC 375-E71-12 od 23.09.2014. g. 

Addendum br.1 važi od 23.08.2017. g. Istim je povećana vrijednost ugovora i produženo 
vrijeme trajanja ugovora kako je naprijed navedeno. Addendum br. 2 potpisan je 
18.05.2018. g. i istim je  povećana vrijednost ugovora i produženo trajanje ugovora kako 
je naprijed navedeno, a zbog kašnjenja Izvođača da završi radove u ugovornom roku i 
činjenice da preostali radovi trebaju biti završeni. 

Vrijednost Ugovora  
2.538.315 EUR-a sa PDV-om. Ista je Adendumom br. 1 
povećana na na 3.051.106,40 EUR-a sa PDV-om, a 
Adendumom br. 2 na 3.323.916,41 EUR-a uključujući PDV  

Trajanje Ugovora  
54 mjeseca. Rok je Adendumom br. 1 produžen na 66 mjeseci, 
a Adendumom br. 2 na 69 mjeseci i 15 dana 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

31.03.2020 

3.042.136,53 EUR bez PDV-a odnosno 3.559.299,73 EUR s 
PDV-om 

Iznos plaćen u 
periodu  01.01.2020-

31.03.2020. 
45.322,18 EUR bez PDV-a odnosno 53.026,96 EUR s PDV-om 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

62. PS u iznosu od 18.884,09 EUR bez PDV-a odnosno 
22.094,39 EUR s PDV-om.                                               
63. PS u iznosu od 26.438,09 EUR bez PDV-a odnosno 
30.932.57 EUR s PDV-om 

OPIS 
AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU U 
PERIODU OD 
01.01.2020. - 
31.03.2020. 

Sredinom prvog mjeseca kompletirani su preostali radovi na sanaciji klizišta na dijelu trase 
km 2+600 - 2+680, te se time stekli uslovi za preuzimanje radova (Taking over), Radovi 
su preuzeti 21.01.2020 godine te je izdata Potvrda o preuzimanju radova sa listom 
nedostataka i manjim nezavršenim radovima.  

 

 

 

Rekapitulacija zajam KFAER 10.500.000 KWD 

Br. 

Zajam KFAER  
 

10.500.000,00 KWD 
Iznos bez PDV-a: 

 
 

Ukupan iznos zajma cca. 28.355.250 € 

1. 
 
HERING d.d. 

27.022.061,69 € 

2. 
 
JV „Divel“doo - TEAP 

2.996.814,35 € 

TOTAL: 30.018.876,04 € 
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Rekapitulacija vlastita sredstva 

Br. 

 
Vlastita sredstva 

 
 

Iznos bez PDV-a: 
 

1. 
 
HERING d.d. 

373.849,13 € 

2. 
 
JV „Divel“doo -TEAP 

45.322,18 € 

TOTAL: 419.171,31 € 

 

Napomena: Privremene situacije su plaćene iz vlastitih sredstava iz razloga jer su sredstva kredita KFAER 

već utrošena. 

6.7. Poddionica Tunel Ivan LOT 2 

  

 PODDIONICA TUNEL IVAN  LOT 2  

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI OPIS   

Tunel Ivan je projektovan da se izvodi po NATM (NOVA AUSTRIJSKA TUNELSKA 
METODA). Usvojeni oblik i položaj portala su takvi da se uklapaju u prirodni teren i najmanje 
remete prirodni ambijent što cesti daje veći kvalitet. Dužina desne tunelske cijevi, uključujući 
portalnu građevinu, je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m. U sklopu ove 
poddionice predviđena je i izgradnja priključka na magistralnu cestu u mjestu Bradina. Njime 
se ostvaruje privremeni spoj magistralne ceste M17 i autoceste na Koridoru Vc.  

RADOVI 

Izvođač  Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Ugovor  o građenju    JPAC 985-B98-18 od 28.10.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  67.425.427,33 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje  30 mjeseci 

Broj radnika 
angažovanih na izgradnji 

dionice  
januar:  24         februar:   26                 mart:  54 

Broj podizvođača 
angažovanih na izgradnji 

dionice  
januar:    4          februar:     7                mart:  9 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.03.2020 

7.428.836,83 EUR bez PDV-a odnosno 8.691.739,10 EUR s 
PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.01.2020-31.03.2020. 

1.665.979,80 EUR bez PDV-a odnosno 1.949.196,37 EUR s 
PDV-om 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

1. PS u iznosu od 1.665.979,80 EUR bez PDV-a odnosno 
1.949.196,37 EUR s PDV-om 

NADZOR  

Konsultant  IRD Engineering S.r.I. 

Ugovor   JPAC 986-E504-18 od 11.10.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  2.163.037,50 Eura s PDV-om 

Trajanje Ugovora  30 mjeseci 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.03.2020 

266.051,00 EUR bez PDV-a odnosno 311.279,70 s PDV-om 
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Iznos plaćen u periodu  
01.01.2020-31.03.2020. 

81.176,00 EUR bez PDV-a odnosno 94.975,92 s PDV-om 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

1. PS u iznosu od 81.176,00 EUR bez PDV-a odnosno 
94.975,92 EUR s PDV-om 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU  

Konsultant  
JV: Civil Engineering Institute IG LCC Banja Luka and 
KREBS+KIEFER Eastern Europe GmbH 

Ugovor  JPAC 987-E505-18 od 01.10.2019. g 

Vrijednost Ugovora  804.492 Eura s PDV-om 

Trajanje Ugovora  30 mjeseci 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga  

Do 31.03.2020.godine nije bilo plaćanja. Odlukom Uprave 
JPAC broj 01-5578-10/19 je pokrenut postupak raskida ovog 
ugovora.   

OPIS 
AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU U 
PERIODU OD 
01.01.2020. - 
31.03.2020. 

• Površinski iskop humusa na pristupnom putu, južni i sjeverni portal; 
• Izgradnja pristupnog puta za portal Sjever i Jug; 
• Zemljani radovi na južnom i sjevernom portalu tunela 
• Izvedba C25 / 30 sprejnog betona s armaturnom mrežom 
• Isporuka, bušenje i ugradnja IBO sidara 
• Izgradnja privremenih građevinskih prometnica 
• Postavljanje građevinskih ureda za poslodavca i inženjera 
• iskop tunela (desna i lijeva cijev, južna strana) 
• Dizajn primarne podgrade 
• Cijevni krov 

 

 

Br. 
Zajam EBRD br. 49058 

50.000.000 € 
Iznos bez PDV-a: 

1. EURO – ASFALT d.o.o. 7.428.836,83 € 

2. IRD Engineering S.r.I. 266.051,00 € 

3. IG doo Banja Luka i KREBS+KIEFER Eastern Europe GmbH 0,00 € 

 
TOTAL: 

 
7.694.887,83 

 
€ 

Napomena: Predfinancirano iz vlastitih sredstava do ispunjavanja uslova za pravosnažnost ugovora o 

zajmu.  

 

6.8. Dionica Buna – Počitelj 

 

DIONICA BUNA - POČITELJ  

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI OPIS   
Dionica je duga 7,18 km sa sljedećim objektima: 2 natputnjaka (Grabovina i Kevčić), 2 
prolaza za životinje, 1 potputnjakom (Bivolje Brdo), 1 potpornim zidom. Prilikom izgradnje 
ove dionice predviđeno je i izmještanje 5 visokonaponskih dalekovoda 

RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg 

Ugovor JPAC 743-B74-16; potpisan 18.05.2018. g. 

Vrijednost Ugovora 25.692.383,53 Eura sa PDV-om   

Rok izgradnje 540 dana 
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Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice 

januar:  110         februar:   115                mart:  0 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice 

januar:    7           februar:     7                    mart:   

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.03.2020 

10.275.677,96 bez PDV-a odnosno 12.022.543,23 s PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.01.2020-31.03.2020. 

1.396.342,73 EUR bez PDV-a odnosno 1.633.720,97 EUR s 
PDV-om  

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

14. PS u iznosu od 276.099,07 EUR bez PDV-a odnosno 
323.035,91 EUR  s PDV-om   
15. PS u iznosu od 533.201,21 EUR bez PDV-a odnosno 
623.845,41 EUR s PDV-om  
16. PS u iznosu od 293.021,70 EUR bez PDV-a odnosno 
342.835,38 EUR s PDV-om 
17. PS u iznosu od 294.020,75 EUR bez PDV-a odnosno 
344.004,27 s PDV-om 

NADZOR  

Konsultant Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

Broj Ugovora JPAC 745-E380-16 od 08.05.2018. godine 

Vrijednost Ugovora 1.533.987 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora 42 mjeseca 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.03.2020 

1.000.534,00 EUR bez PDV-a odnosno 1.170.624,82 EUR s 
PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.01.2020-31.03.2020. 

190.030,50 EUR bez PDV-a odnosno 222.335,70 EUR s PDV-
om (plaćeno vlastitim sredstvima) 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

17. PS u iznosu od 61.341,50 EUR bez PDV-a odnosno 
71.769,56 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)                                                                                           
18. PS u iznosu od 65.412,50 EUR bez PDV-a odnosno 
76.532,63 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)                                                                                           
19. PS u iznosu od 63.276,50 EUR bez PDV odnosno 
74.033,51 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima) 

OPIS 
AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU U 
PERIODU OD 
01.01.2020. - 
31.03.2020. 

Zemljani radovi (iskopi i nasipi) dovršeni su oko 99%. Izvršene su sve izmjene dalekovoda 
visokog napona, svI radovi na poravnjanju su dovršeni, osim kolnika na konstrukcijama i 
prilaznim cestama. U tijeku je izvođenje radova na zaštitnoj žičanoj ogradi, zaštiti od nagiba, 
vanjskim odvodnim kanalima, unutarnjem sustavu odvodnje, napajanju autoceste strujom i 
instalacijama male snage. 

 

Br. 
Zajam EBRD 47372 

80.000.000 € 
Iznos bez PDV-a: 

1. HERING d.d. 10.275.677,96 € 

2. JV AECOM INOCSA S.L.U i  AECOM doo BiH 1.000.531,00 € 

 
TOTAL: 

 
11.276.198,96 

€ 
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6.9. Dionica Počitelj – Zvirovići 

DIONICA POČITELJ - ZVIROVIĆI  

FINANSIRANJE: KREDIT EIB-a + GRANT EU putem WBIF-a  

TEHNIČKI OPIS  

Dužina dionice iznosi 11,07 km i podijeljena je na dva LOT-a. U LOT-u 1  su značajni 
objekti: petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tri vijadukta, tunel 
i otvorena trasa. LOT 2 je Most Počitelj dužine 980 m.  Most Počitelj je kontinurani 
prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom 
slobodne konzolne gradnje. Stubovi mosta su visoki 92,97,92,91,88 i 66m. 

 

Broj radnika angažovanih 
na izgradnji dionice  

januar:  135         februar:   184                mart:  290 

Broj podizvođača 
angažovanih na izgradnji 
dionice  

januar:    14           februar:     15                   mart:  15 

RADOVI LOT 1 

Izvođač radova  
China State Construction Engineering Corporation 
Ltd; 

 Ugovor o građenju    JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  66.131.723,39 Eura sa PDV-om   

Rok izgradnje  730 dana 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.03.2020 

7.247.897,24 EUR bez PDV-a odnoso 8.480.039,77 EUR s 
PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.01.2020-31.03.2020 

1.595.613,19 EUR bez PDV-a odnosno 1.866.867,43 EUR 
s PDV-om 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

1. PS u iznosu od 987.222,14 EUR bez PDV-a odnosno 
1.155.049,90 EUR s PDV-om                                                
2. PS u iznosu od 608.391,05 EUR bez PDV-a odnosno 
711.817,53 EUR s PDV-om 

RADOVI LOT 2 

Izvođač radova  
JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation 
Ltd. (Kina) i PowerChina RoadBridge Group Co. Ltd. 
(Kina); 

Ugovor o građenju  JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  32.894.420,75 Eura sa PDV-om   

Rok izgradnje  900 dana 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.03.2020 

2.811.488,96 EUR bez PDV-a odnosno 3.289.442,08 EUR 
s PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.01.2020-31.03.2020. 

2.811.488,96 EUR bez PDV-a odnosno 3.289.442,08 EUR 
s PDV-om 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

Avans u iznosu od 2.811.488,96 EUR bez PDV-a odnosno 
3.289.442,08 EUR s PDV-om 

NADZOR  

Konsultant  Konzorcij: IRD Engineering S.r.l. Rim, Italija  

Ugovor   JPAC 840-E438-17 od 11.06.2019. godine  

Vrijednost Ugovora  4.434.300,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  57 mjeseca 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.03.2020 

764.516,40 EUR bez PDV-a odnoso 894.484,19 EUR  
PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.01.2020-31.03.2020. 

143.040,95 EUR bez PDV-a odnosno 167.357,91 EUR s 
PDV-om 
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Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

4. PS u iznosu od 77.303,00 EUR bez PDV-a odnosno 
90.444,51 EUR s PDV-om                                                     
5. PS u iznosu od 65.737,95 EUR bez PDV-a odnosno 
76.913,40 EUR s PDV-om 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU  

Konsultant  JV: Ipsa doo i VCE 

Ugovor  JPAC 839-E437-17 od 18.06.2018. godine 

Vrijednost Ugovora  350.830,35 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  36 mjeseci 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.03.2020  

128.280,82 EUR bez PDV-a odnosno 150.088,55 EUR s 
PDV-om 

Iznos plaćen u periodu  
01.01.2020-31.03.2020. 

33.832,82 EUR bez PDV-a odnosno 39.584,39 EUR s 
PDV-om 

Privremene situacije (PS) 
plaćene u izvještajnom 

periodu 

5. PS u iznosu od 18.302,82 EUR bez PDV-a odnosno 
21.414,29 EUR s PDV-om                                                     
6. PS u iznosu od 15.530,00 EUR bez PDV-a odnosno 
18.170,10 EUR s PDV-om 

OPIS 
AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU U 
PERIODU OD 
01.01.2020. - 
31.03.2020. 

• Izvođenje pristupnih cesta; 
• Uklanjanje grmlja i drveća te uklanjanje humusa i priprema nosivog tla; 
• Površinski iskop i transport materijala na odlagališta                                                                                   
• Široki iskop na pristupnoj cesti između čvora  Počitelj i Glavne prometnice M17,                       
Izvođenje nasipa  
• Podvožnjak Bivolje Brdo: Čišćenje i priprema terena, iskopi temelja, zamjena tla ispod 
temelja, postavljanje  armature i betoniranje temelja (samo jedna strana), postavljanje 
armature u bočni zid                                                                                                                                              
• podvožnjak Orlovača: iskopi temelja, zamjena tla temelja, postavljanje armature i 
betoniranje temelja                                                                                                                                                                        
• Podvožnjak Ševaš Njive: iskopi temelja, zamjena tla ispod temelja , Postavljanje 
armature i betoniranje temelja, Postavljanje armature u bočni zid                                                                                       
• Na južnoj strani predusjeka u tunel, Izvođač je završio pripremne radove uređenja platoa 
za organizaciju gradilišta, Izvođač je završio iskop i osiguranje čela usjeka južnog ulaza 
tunela i započeo iskop tunela; U ožujku 2020. radovi su dostigli km 1 + 612 u desnoj cijevi 
(tj. 149 m. Dovršeno) i km 1 + 635 (tj. 126 m. Dovršeno) u lijevoj cijevi. 
• Pristupni put i privremeni most preko Neretve radi pristupa gradilištu, izvođenje šipova 
na stubnim mjestima S3 i S4, montaža betonare uz most Počitelj 

 

 
Rekapitulacija EIB 100.000.000 € i vlastita sredstva 

Br. 
Zajam EIB 83975 

100.000.000 € i vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a: 

1. China State ConstructionEngineering Corporation Ltd 7.247.897,24 € 

2. IRD ENGINEERING S.R.L. (vlastita sredstva) 764.516,40 € 

3. 
JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i 
PowerChinaRoadBridge Group Co. Ltd. (Kina) 

2.811.488,96 € 

4. JV: IPSA doo i VCE (TA) 128.280,82 € 

 
TOTAL: 

 
10.952.183,42 

 
€ 
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7. UTICAJ NA OKOLIŠ 

 

Okolinska dozvola propisuje mjere sprečavanja šetnih uticaja na okoliš za vrijeme 

izgradnje i u toku korištenja autoceste.  Federalno ministarstvo okoliša i turizma je nadležno za 

izdavanje okolinskih dozvola za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc.  

Prva okolinska dozvola je izdata u februaru 2009. godine za dionice LOT-a 2: Doboj jug (Karuše) 

- Sarajevo jug (Tarčin) na period od pet godina. Nakon isteka ovog roka, produžene su u februaru 

2014. godine na period od još pet godina.  

Druga je izdata u septembru 2010. godine za dionicu od Svilaja (uključujući dio mosta koji pripada 

BiH - most na rijeci Savi) do Doboj jug (Karuše), te je također produžena za još pet godina.  

Okolinska dozvola za dionicu Mostar sjever - južna granica sa Republikom Hrvatskom, 

poddionicaBijača - Zvirovići je izdata u oktobru 2010. godine.  

Okolinska dozvola za dionicu Sarajevo jug - Mostar sjever, poddionicaTarčin - Zukići je izdata u 

junu 2012. godine, a  produžena u februaru 2017.godine. 

Okolinska dozvola za dionicu Buna - Počitelj je ishodovana u oktobru 2016. godine. 

Okolinska dozvola za dionicu Tunel Kvanj - Buna je ishodovana u maju 2019. godine. 

Okolinska dozvola za dionicu Ovčari - Prenj je ishodovana u maju 2019.godine.  

U 2019. provođene su aktivnosti u skladu sa prethodno pomenutim okolinskim dozvolama te su 

potpisani ugovori sa odabranim ponuđačima - ugovaračima radova ili dobavljačima usluga. 

Tokom ovog perioda završene aktivnosti za implementiranje obaveza po okolinskim dozvolama 

su slijedeće:  

 Prvo kontrolno testiranje kvalitete vode iz separatora je izvršeno u Maju/Junu, u skladu sa 

godišnjim ugovorom br. JPAC 787-E405-16 “Monitoring otpadnih voda iz separatora na 

dionicama: Zenica jug -Tarčin; Zvirovići - Bijača“; 

 Kontrolno testiranje kvalitete zraka duž autoceste je izvršeno u Junu, u skladu sa Ugovorom 

br. JPAC 787-E405-16 „Kontrolno testiranje kvalitet zraka duž autoceste Zenica jug - Tarčin 

i Bijača - Zvirovići“; 

 Kontrolno testiranje kvalitete tla duž autoceste je izvršeno u septembru u skladu sa 

godišnjim ugovorom br. JPAC 787-E405-16 “Kontrolno testiranje kvaliteta tla duž autoceste 

Zenica jug-Tarčin i Bijača-Zvirovići”; 

 Kontrolno ispitivanje nivoa buke duž autoceste je izvršeno u septembru u skladu sa 

godišnjim ugovorom br. JPAC 787-E405-16 “Kontrolno testiranje nivoa buke duž autocete 

Zenica jug-Tarčin i Bijača-Zvirovići”; 

 Godišnji okolišni i društveni  izvještaj je predat predstavnicima EBRD-a za 2018. godinu, 

 Godišnji okolišni izvještaj autoceste A1 je predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. 
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8. PRILOG 1 

Dinamika radova projekata izgradnje za period do 31.03.2020. godine 
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8.1. Lot 1: Dionica Svilaj - Odžak 

Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2020. godine 

 

Br. ID Opisposlova 
Trajanje 

(mjeseci) 
Početak Rok Završeno% Stautsradova u izgradnji 

1. 
 TRASA          

Radovi skoro završeni osim graničnog 

prelaza Svilaj 

 1.1. Trasa autoceste 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 1.2. Trasa lokalne ceste  8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

2. 2.1. PETLJA Svilaj 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 2.2. Izgradnja naplatnog mjesta „Svilaj“ 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

3. 3.1. PETLJA Odžak 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 3.2. Izgradnja naplatnog mjesta „Odžak“ 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

4. 4.1 Granični prijelaz Svilaj 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

5. 5.1. PUO Vrbovački Lipik 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

6. 
 

INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I 

OBJEKTI 
8 16.03.2017. 13.11.2017. 

 

100% 

Kompletirano 

 6.1. Most Potočani 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 6.2. Potputnjac 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 6.3. Natputnjaci 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% Kompletirano 

 6.4. Regulacije vodotoka 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100%  

7. 
 ODVODNJA 8 16.03.2017. 13.11.2017. 100% 

Radovi skoro završeni osim graničnog 

prelaza Svilaj 

 
7.1. Unutrašnja odvodnja 8 16.03.2017. 13.11.2017. 

 

100% 

Radovi skoro završeni osim graničnog 

prelaza Svilaj 

 
7.2. Vanjska odvodnja 8 16.03.2017. 13.11.2017. 

 

100% 

Radovi skoro završeni osim graničnog 

prelaza Svilaj 

 

Tabela1. Dinamika radova na  Dionici Svilaj - Odžak
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8.2. Dionica Vranduk – Ponirak  

Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2020. godine 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA            

  1.1 Trasa autoceste 23 23/09/2019 17/08/2021 2.30% 
Izrada pristupnih puteva za geološke bušotine i iskopavanje 
u Sekciji 4b 

2   
OSTALE CESTE I 
SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 

23 28/09/2019 18/07/2021 2.00% Odlaganje materijala za iskopa 

3   
SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE 
VODA   

12 02/07/2020 22/07/2021 0.00%   

4   OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 01/05/2021 12/08/2021 0.0.%   

5   
INŽENJERSKE 
KONSTRUKCIJE I OBJEKTI 

          

  5.1 Mostovi 23 19/08/2019 17/08/2021 6.80% Izrada šipova, temelja i stubova na mostovima 

  5.2 Propusti           

  5.3 Potputnjak           

  5.4 Potporni zidovi           

  5.5 Tunel 23 19‐08‐19 10‐07‐21 0.00%   

6   INSTALACIJE 23 19/08/2019 10/07/2021 4.10% Izmještanje MV kablovske linije 

 
Tabela 2.Dinamika radova na dionici Vranduk - Ponirak
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8.3. PoddionicaPonirak – Vraca 

Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2020. godine 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA            

  1.1 Trasa autoceste 20 04.02.2020. 15.10.2021 0% Izgradnja u toku 

2   LOKALNE CESTE 2 11.11.2019. 03.01.2020 28.12% Izgradnja u toku 

3   
SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE 
VODA   

3 19.06.2021. 29.09.2021. 0% Izgradnja u toku 

4   OPREMA I SIGNALIZACIJA 10 19.06.2021. 09.04.2022. 0% Izgradnja u toku 

5   
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

        Izgradnja u toku 

  5.1 Tunel Zenica 27 11.11.2019 27.02.2022. 8.36% Izgradnja u toku 

  5.2 Propust 4 14.04.2020. 14.08.2020 42.95% Izgradnja u toku 

  5.3 Potputnjak 4 14.04.2020. 14.08.2020 0% Izgradnja u toku 

  5.4 Potporni zidovi 2 14.02.2020. 13.04.2020 0% Izgradnja u toku 

6   INSTALACIJE 7 28.09.2021. 04.04.2022 0% Izgradnja u toku 

 

Tabela 3.Dinamika radova na poddionici Ponirak - Vraca



 

44 

 

 

8.4. Poddionica Donja Gračanica (Zenica Sjever) - Tunel Zenica 

Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2020. godine 

 

Br. ID Opis poslova Trajanje (dani) Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   Trasa autoceste "Sjeverna sekcija" 497 04.01.2020. 14.05.2021. 18% Radovi na vijaduktu Jelovik 

2   Trasa autoceste "Južna sekcija" 480 29.10.2019. 19.02.2021. 52% 
Pripremni radovi, potporne konstrukcije I 
građevine za stabilizaciju, površinska I 
dubokadrenaža, vegetacija za zaštitupadina 

3   
Petlja "Zenica sjever" i spojna cesta na M17 sa 
naplatnim mjestom 

300 26.04.2020. 19.02.2021. 0% Radovi još nisu započeli 

4   Vijadukt Donja Gračanica 435 29.10.2019. 05.01.2021. 57% 
Temeljni radovi na Viaduktu, konstrukcija 
stubova, izgradnja stupova i nadgradnje 

5   Tunel Zenica (Vraca) 497 04.01.2020. 14.05.2021. 14% 
Pripremni radovi, radovi na iskopu tunela i 
primarna podrška 

6   Tunel Hum 380 29.10.2019. 11.11.2020. 74% 

Pripremni radovi, radovi na iskopu tunela i 
primarna potpora, odvodnjavanje, 
hidroizolacija i sekundarna potpora / 
obloga, izgradnja portala 

7   
Ostale saobraćajnice za koje Odobrenje za 
građenje daje grad Zenica 

433 29.10.2019. 03.01.2021. 0% Radovi još nisu započeli 

8   Izgradnja i izmještanje instalacija 564 29.10.2019. 14.05.2021. 0% Radovi još nisu započeli 

 

 

Tabla 4.Dinamika radova na poddionici Donja Gračanica (Zenica Sjever) - Tunel Zenica
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8.5. Poddionica:  Klopče - DonjaGračanica 

Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2020. godine 

Br. ID Opis poslova Trajanje (dani) Početak Rok Završeno % 
Stauts radova u 

izgradnji 

1   TRASA AUTOCESTE 54 01.06.2016. 18.11.2020. 75% Izgradnja u toku 

2   LOKALNE CESTE 54 01.06.2016. 18.11.2020. 57% Izgradnja u toku 

3   SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   54 01.06.2016. 18.11.2020. 5% 
Izgradnja u toku 

4   OPREMA I SIGNALIZACIJA 54 01.06.2016. 18.11.2020. 0% Izgradnja u toku 

5   MOSTOVI 54   18.11.2020.   Izgradnja u toku 

  5.1. Vijadukt Klopče 54 01.06.2016. 18.11.2020. 90% Izgradnja u toku 

  5.2. Vijadukt Klopačke Stijene 54 01.06.2016. 18.11.2020. 95% Izgradnja u toku 

  5.3. Vijadukt Babina Rijeka sa produžetkom 54 01.06.2016. 18.11.2020. 92% Izgradnja u toku 

  5.4. Vijadukt Pehare 54 01.06.2016. 18.11.2020. 70% Izgradnja u toku 

  5.5. Vijadukt Ričice 54 01.06.2016. 18.11.2020. 97% Izgradnja u toku 

  5.6. Most Drivuša 54 01.06.2016 18.11.2020. 95% Izgradnja u toku 

6   TUNELI 54   18.11.2020.   Izgradnja u toku 

  6.1 Vještački tunel Klopče 54 01.06.2016. 18.11.2020. 60% Izgradnja u toku 

  6.2. Tunel Ričice 54 01.06.2016. 18.11.2020. 95% Izgradnja u toku 

  6.3. Tunel Pečuj 54 01.06.2016. 18.11.2020. 96% Izgradnja u toku 

7   IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 54 01.06.2016. 18.11.2020. 80% Izgradnja u toku 

8   REGULACIJA VODENOG TOKA 54 01.06.2016. 18.11.2020. 61% Izgradnja u toku 

9   
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
MANJI OBJEKTI 

54   18.11.2020.   
Izgradnja u toku 

  9.1. Potputnjak na km 4+063 54 01.06.2016. 18.11.2020. 98% Izgradnja u toku 

  9.2. Potporni zidovi i manji objekti 54 01.06.2016. 18.11.2020. 60% Izgradnja u toku 

Tabela 5. Dinamika radova na Lot 2: poddionica Klopče – Donja Gračanica
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8.6. Lot 1:  Poddionica:  Drivuša – Klopče 

Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2020. godine 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA AUTOCESTE           

  1.1 Nova trasa 42 10.10.2014. 15.03.2018. 96% Izgradnja u toku 

2   LOKALNE CESTE 36 29.03.2015. 15.03.2018. 100% Završeno 

3   SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   41 11.10.2014. 25.02.2018. 98% Izgradnja u toku 

4   OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 02.12.2017. 15.03.2018. 98% Izgradnja u toku 

5   
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

          

  5.1 Potputnjak na km 1+552 24 04.04.2015. 24.03.2017 100% Završeno 

  
5.2 

Osiguranje kosina 
 

33 25.06.2015. 15.03.2018 
  

100% 
Završeno 

6   MOSTOVI           

  
6.1 Most Drivuša 36 20.10.2014. 29.09.2017. 

  
100% 

Završeno 

  
6.2 Vijadukt Perin Han 34 05.12.2014. 02.09.2017. 

  
100% 

Završeno 

7   
IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 
 

30 10.10.2014. 25.03.2017. 
  

100% 
Završeno 

8   REGULACIJA VODENOG TOKA 31 27.02.2015. 24.03.2017. 100% Završeno 

 

Tabela 6.  Dinamika radova na poddionici Drivuša - Klopče 
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8.7. Dionica Tarčin – Ivan: LOT 2 

Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2020. godine 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Stauts radova u izgradnji 

1 A GLAVNA TRASA  30 06.06.2020. 10.05.2021. 0.00%   

2 B OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 30 01.12.2019. 07.01.2021. 22.24% 
Izvršeni dijelovi zemljanih radova na 
privremenom priključnom putu prema 
magistralnom putu M17, Bradina 

3 D VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 30 27.08.2020. 27.03.2021. 0.00%   

4 E SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 30 11.05.2021. 10.05.2022. 0.00%   

5 F OBJEKTI 30 23.11.2019. 10.05.2022. 1.58%   

  6.1. Hidrotehnički objekti na vodotoku Sirovica 30 06.07.2020 14.11.2020 0.00%   

  6.2. Tunel 1 - Ivan 30 23.11.2019. 10.05.2022 1.60% 
Izvođenje Sjevernog i Južnog 
Portala.Iskopi tunela i primarna potpora na 
obje cijevi tunela s južne strane. 

  6.3. Most Bradina 30 14.10.2020 22.01.2021. 0.00%   

6 G INSTALACIJE 30 18.12.2021. 10.05.2021. 0.00%   

7 H 
PEJZAŽNI DIZAJN SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA I 
NAPLATNE KUĆICE 

30 27.02.2021. 26.03.2022. 0.00%   

8 I DRUGI PROJEKTI 30 23.11.2019. 25.05.2022. 0.00%   

9 M DOKUMENTI I DODATNI RADOVI 30 23.11.2019. 10.05.2022. 19.39% Priprema geotehničkih misija 

10 O OPŠTI (INDIREKTNI) TROŠKOVI 30 23.11.2019. 25.05.2022. 32.95% Vremenski i fiksni troškovi 

11 P PROVIZORNE SUME 30 23.11.2019. 25.05.2022. 0.00%   

Tabela 7.Dinamika radova na dionici Tarčin – Ivan: LOT 2 
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8.8. Dionica Buna - Počitelj  

Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2020. godine 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA AUTOCESTE 20 03.08.2018. 31.03.2020. 47.10% Zemljani radovi 

2   OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE  20 03.08.2018. 31.03.2020. 44.50% Zemljani radovi 

3   GEOISTRAŽNI I GEOTEHNIČKI RADOVI  20 03.08.2018. 31.03.2020. 81.40% Završni radovi 

4   VANJSKA I UNUTARNJA ODVODNJA  20 03.08.2018. 31.03.2020. 37.80% Zemljani i instalacijski radovi 

5   SIGNALIZACIJA I OPREMA  20 03.08.2018. 31.03.2020. 7.62% Pripremni radovi 

6   OBJEKTI 20 03.08.2018. 31.03.2020. 95.80%   

  6.1 Nadvožnjak Grabovina 20 03.08.2018. 31.03.2020. 79.27% Završni radovi 

  6.2 Nadvožnjak Kevčić 20 03.08.2018. 31.03.2020. 70.06% Završni radovi 

  6.3 Podvožnjak Bivolje Brdo 20 03.08.2018. 31.03.2020. 99.30% Završni radovi 

  6.4 Prolaz za životinje na 12+500 20 03.08.2018. 31.03.2020. 108.92% Završni radovi 

  6.5 Prolaz za životinje na 15+660 20 03.08.2018. 31.03.2020. 103.83% Završni radovi 

7   INSTALACIJA 15+420-18+280 20 03.08.2018. 31.03.2020. 69.18% Zemljani, betonski i instalacijski radovi 

8   
PEJZAŽNO UREĐENJE SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA I 
OSTALIH SADRŽAJA  

20 03.08.2018. 31.03.2020. 0.00% Završni radovi 

9   INSTALACIJA 11+100-15+420 I OSTALI PROJEKTI 20 03.08.2018. 31.03.2020. 75.47% Zemljani, betonski i instalacijski radovi 

10   ZAŠTITA OD BUKE 20 03.08.2018. 31.03.2020. 0.16% Pripremni radovi 

11   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI 20 03.08.2018. 31.03.2020. 48,89% Za građevinske crteže I geotehničke misije 

12   UKUPNI TROŠKOVI 20 03.08.2018. 31.03.2020. 88.34%   

13   PROVIZORNE SUME 20 03.08.2018. 31.03.2020. 51.95% 
BIM+B9:H19 Model i arheologija, nadzor 
dizajna i vanjska kontrola  

Tabela 8. Dinamika radova na dionici Buna-Počitelj 
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8.9. Poddionica: Počitelj – Zvirovići 

Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2020. godine 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

    LOT 1 – SEKCIJA 1            

1   GLAVNA TRASA I PETLJE 12 26.09.2019. 25.09.2020. 8.17% Zemljani radovi 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

12 26.09.2019. 25.09.2020. 0.00%   

3   
ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  
(POTPORNI ZIDOVI) 

12 26.09.2019. 25.09.2020. 0.00%   

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 12 26.09.2019. 25.09.2020. 0.00%   

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

12 26.09.2019. 25.09.2020. 0.00%   

6   OBJEKTI: 12 26.09.2019. 25.09.2020. 15.25%   

  6.1 Potputnjak 0+429, lokalna cesta Bivilje Brdo 12 26.09.2019. 25.09.2020. 25.61%   

  6.2 PotputnjakPocitelj petlja 0+866,  12 26.09.2019. 25.09.2020. 0.00%   

  6.3 Potputnjak 1+461, lokalna cesta Sevas Njive 12 26.09.2019. 25.09.2020. 30.08%   

  6.4 Natputnjak   2+967, lokalna cesta Gradina 12 26.09.2019. 25.09.2020. 0.00%   

  6.5 Propusti 12 26.09.2019. 25.09.2020. 27.67%   

7   INSTALACIJE 12 26.09.2019. 25.09.2020. 0.00%   

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE  12 26.09.2019. 25.09.2020. 0.00%   

    LOT 1 - SECTION 2   26.09.2019.       

1   GLAVNA TRASA 24 26.09.2019. 25.09.2021. 8.42% Zemljani radovi 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

24 26.09.2019. 25.09.2021. 0.00%   

3   
ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  
(POTPORNI ZIDOVI) 

24 26.09.2019. 25.09.2021. 0.00%   

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 24 26.09.2019. 25.09.2021. 0.00%   

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

24 26.09.2019. 25.09.2021. 0.00%   
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6   OBJEKTI:   26.09.2019. 25.09.2021. 4.80%   

  6.1 Most M2 24 26.09.2019. 25.09.2021. 0.00%   

  6.2 Most M3 24 26.09.2019. 25.09.2021. 0.00%   

  6.3 Most M4 24 26.09.2019. 25.09.2021. 0.00%   

  6.4 Tunnel Počitelj, desno 1163 m/lijevo, 1192m 24 26.09.2019. 25.09.2021. 5.69% Zemljani radovi 

  6.5 
Potputnjak 10.975, regionalna cesta, 
Orlovaca 

24 26.09.2019. 25.09.2021. 26.54% Zemljani radovi 

  6.6 Propusti 24 26.09.2019. 25.09.2021. 9.37% Zemljani radovi 

7   INSTALACIJE 24 26.09.2019. 25.09.2021. 0.00%   

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE 24 26.09.2019. 25.09.2021. 0.00%   

9   OSTALI PROJEKTI 24 26.09.2019. 25.09.2021. 0.00%   

10   
DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  

24 26.09.2019. 25.09.2021. 0.00%   

11   GENERALNI TROŠKOVI 24 26.09.2019. 25.09.2021. 71.92%   

12   PROVIZIONI IZNOSI 24 26.09.2019. 25.09.2021. 2.74%   

    LOT 2 - Bridge Počitelj   26.09.2019.       

1   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 30 26.09.2019. 25.03.2022. 0.00%   

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

30 26.09.2019. 25.03.2022. 0.00%   

3   OBJEKTI 30 26.09.2019. 25.03.2022. 0.26%   

4   INSTALACIJE 30 26.09.2019. 25.03.2022. 0.00%   

5   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI 30 26.09.2019. 25.03.2022. 7.59%   

6   GENERALNI TROŠKOVI 30 26.09.2019. 25.03.2022. 32.46%   

7   PROVIZIONI IZNOSI 30 26.09.2019. 25.03.2022. 3.05%   

 
Table 9. Dinamika radova na poddionici Počitelj - Zvirovići 

 
Napomena: Troškovi uključuju završene građevinske radove, ali isti još nisu fakturisani. 
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9. UTICAJ COVID -19 NA GRADILIŠTA NA KORIDORU Vc 

 

  
  

  
  
  

DIONICA / 
POD DIONICA 

UTICAJ COVID -19 NA GRADILIŠTA NA KORIDORUVc 
  

PITANJA I ODGOVORI 

Je li gradnja u potpunosti u tijeku ili je 
prekinuta zbog Covid-19? 

Postoji li velika radna snaga na 
gradilištima i postoje li kampovi za 

smještaj radnika? 

Postoje li ikakve zabrinutosti u vezi s 
projektom u odnosu  COVID-19 na 

gradilištu? 

SVILAJ - ODŽAK 

Trenutno nema nikakvih radova na 
gradilištu, u sljedećem bi se razdoblju 
trebala izvesti određena električna oprema i 
manji radovi. 

Ne. Ne. 

VRANDUK - 

PONIRAK 

Prema trenutnoj dinamici, građevinski radovi 
se izvode bez ikakvih prekida 
radova. Podizvođači AGI Konjic i Deling 
Tuzla nisu radili 15 dana, ali započeli su s 
radom početkom aprila. 

Radnici na gradilištu grupirani su u skladu s 
Uputom o zaštiti od virusa Corone. 
Radnici su smješteni u hotelu i privatnim 
objektima 

Zabrinutost zbog virusa Corone povezana je s 
likvidnošću, nabavom i isporukom materijala 
te zaštitom i angažiranjem radnika na 
gradilištu. 

PONIRAK - 
VRACA 

Izgradnja je u potpunosti tijeku, ali Izvođač 
je dostavio Obavijest o nastupanju više sile. 

Svakodnevno se nalazi oko 100 radnika na 
licu mjesta, raspoređenih na tri lokacije kao 
kampovi 

Najveća zabrinutost je pojava zaraze kod 
osoblja kako Nadzora, tako i Izvođača radova 
koji mogu zaustaviti aktivnosti na licu mjesta, 
kao i prepreke u opskrbi materijalima i 
zaštitnom opremom. 

TUNEL ZENICA - 

DONJA 

GRAČANICA 

Prema trenutnoj dinamici, građevinski radovi 
se izvode bez prekida radova. 

Izvođač radova uveo je potrebne mjere zaštite 
od koronavirusa na gradilištu, gdje radnici 
rade u manjim skupinama koristeći propisani 
razmak i nose zaštitne maske. 
Na mjestu se nalazi kamp za radnike gdje su 
također uvedene sve propisane mjere 
sigurnosti (zaštitnu opremu i dezinfekciju) 
kako bi spriječili pojavu virusa. 

Zabrinutost zbog virusa Corone povezana je s 
nabavom i isporukom materijala te zaštitom i 
angažiranjem radnika na gradilištu. 
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KLOPČE - 

DONJA 

GRAČANICA 

U tijeku. 

Na gradilištu i unutar smještaja nalazi se 
velika radna snaga koja radi i živi u 
karantenskim i izoliranim naseljima kampa i 
sigurnim kućama. 

Za sada Ne . 

DRIVUŠA - 

KLOPČE 
Radovi na dionici su završeni. Radovi na dionici su završeni. Radovi na dionici su završeni. 

TUNEL IVAN 
Izgradnja se nastavila u punom opsegu bez 
značajnih poteškoća do sada. 

Na gradilištu se nalazi oko 30 radnika unutar 
kampa u posebnom objektu opremljenom 
svom potrebnom infrastrukturom (wc, kuhinja, 
voda, struja, internet, telefon itd.) 

Prije svega, naša zabrinutost odnosi se na 
zdravlje radnika i njihovu sposobnost da 
obavljaju poslove koji im se zadaju i 
sposobnost da provode sve mjere zaštite s 
obzirom na prirodu posla. Uz sve to, određenu 
dozu zabrinutosti izaziva i činjenica da je 
snabdijevanje građevinskim materijalom na 
gradilištu otežano, posebno za one koji dolaze 
iz inozemstva. Sve gore navedeno u 
konačnici može dovesti do određenog 
povećanja troškova projekta, što je također 
jedna od stvari o kojoj već moramo razmišljati. 

BUNA - 
POČITELJ 

Unatoč svim ograničenjima i nalogu Kriznog 
stožera o tome kako se ponašati i djelovati u 
svjetlu pandemije, građevinski radovi 
nastavljaju se uz maksimalno poštovanje 
prema njima. Ove mjere značajno utječu na 
sposobnost Izvođača da optimalno 
organizira radove. Pored toga, došlo je do 
problema i kašnjenja s isporukom materijala 
koji dolaze izvan Bosne i Hercegovine, 
posebno materijala unutarnjeg sustava 
odvodnje. Trenutačno nije moguće 
procijeniti točan utjecaj na napredak radova, 
ali sigurno je došlo do kašnjenja u odnosu 
na planirano. 

Broj radnika angažiran na licu mjesta nije 
značajan, a većina njih svakodnevno dolazi iz 
okolnih gradova. Radnici koji dolaze iz više 
udaljenih mjesta smješteni su u privatnim 
kućama u blizini gradilišta, ali ne postoji 
unutarnji kamp u organizaciji Izvođača. 

Prije svega, naša zabrinutost odnosi se na 
zdravlje radnika i njihovu sposobnost da 
obavljaju poslove koji im se zadaju i 
sposobnost da provode sve mjere zaštite s 
obzirom na prirodu posla. Uz sve to, određenu 
dozu zabrinutosti izaziva i činjenica da je 
snabdijevanje građevinskim materijalom na 
gradilištu otežano, posebno za one koji dolaze 
iz inozemstva. Sve gore navedeno u 
konačnici može dovesti do određenog 
povećanja troškova projekta, što je također 
jedna od stvari o kojoj već moramo razmišljati. 
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POČITELJ - 

ZVIROVIĆI 

Gradnja se nastavlja, ali smanjenim 
tempom, recimo 60/70% normalne stope. 

Ukupna radna snaga na Lot 1 je 278, br 
ukupne radne snage na Lotu 2 je 25. U sklopu 
objekta nalazi se kamp za smještaj radnika za 
strane (kineske) radnike, koji broje oko 85 
osoba. 

Postoje ozbiljne zabrinutosti u pogledu 
mogućeg dolaska i / ili širenja COVID-a na 
projektu i u obližnjem gradu Čapljini (koji je 
već potvrdio oko 10 slučajeva). Sve moguće 
mjere opreza su na mjestu, ali ekstremna 
budnost je stalno potrebna. Do sada, projekt 
je uspio nastaviti i nadamo se da će nastaviti 
dalje. Situacija se prati iz dana u dan. 

  
  
  
  
  

  
  

DIONICA 

  
  
  

  
  

Opišite mjere koje su provedene u vezi s COVID-om 19 na gradilištu, uključujući mjere zaštite i 
zdravlja? 

  
SVILAJ - ODŽAK 

  
  

Budući da u izvještajnom periodu nije bilo značajnih radova na dionici poduzimanje mjera nije bilo potrebno. 

  
  

VRANDUK - PONIRAK 

  
  
  
  

Izbjegavajte velika okupljanja ljudi u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom radi prijenosa infekcije kapljicama; 
Održavajte društvenu udaljenost - držite se udaljenosti od najmanje jednog metra između vas i drugih ljudi, posebno onih 
koji kašlju, kišu i imaju groznicu; 
Operite ruke često toplom vodom i tekućim sapunom i koristite dezinficijens na bazi alkohola u odsutnosti; 
Pojačati higijenske mjere zaštite okoliša (čišćenje, dezinfekcija, kontrola); 
Respiratorna higijenska mjera - kada kašljete ili kišete treba prekršiti usta unutrašnjosti laktova ili jednokratnim maramicama 
- nakon upotrebe odmah zaražene dijelove od bacila odložiti u kanti za smeće i oprati ruke; 
Sve osobe koje su boravile u zemljama u kojima postoji epidemija koronarnog virusa - Italija, Južna Koreja, Kina, Iran - 
kontaktiraju KZS za javno zdravstvo putem svojih dojavnih linija. 
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PONIRAK - VRACA 

  
  
  
  

Oba, Izvođač i Konzultant izdali su jasne upute osoblju, reorganizirali rad osoblja kako bi ispunili redovne obveze, ali i 
smanjili kontakt među njima. Svi komunikacijski uređaji (telefon, e-pošta, skype itd.) koriste se gdje god je to moguće 
umjesto sastanaka i izvještaja. Zaštitna oprema je dostupna i do sada se u potpunosti koristi. 

  
  
  

TUNEL ZENICA - DONJA 
GRAČANICA 

  
  

Izbjegavajte velika okupljanja ljudi u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom radi prijenosa infekcije kapljicama; 
Održavajte društvenu udaljenost - držite se udaljenosti od najmanje jednog metra između vas i drugih ljudi, posebno onih 
koji kašlju, kišu i imaju groznicu; 
Operite ruke često toplom vodom i tekućim sapunom i koristite dezinficijens na bazi alkohola u odsutnosti; 
Pojačati higijenske mjere zaštite okoliša (čišćenje, dezinfekcija, kontrola); 
Respiratorna higijenska mjera - kada kašljete ili kišete treba prekršiti usta unutrašnjosti laktova ili jednokratnim maramicama 
- nakon upotrebe odmah zaražene dijelove od bacila odložiti u kanti za smeće i oprati ruke; 
Sve osobe koje su boravile u zemljama u kojima postoji epidemija koronarnog virusa - Italija, Južna Koreja, Kina, Iran - 
kontaktiraju KZS za javno zdravstvo putem svojih dojavnih linija.. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DONJA GRAČANICA - KLOPČE 

  
  
  

Sve mjere koje poduzimaju osoblje tvrtke i gradilišta (uključujući podizvođače, dobavljače i ostale sudionike projekta), 
provode i održavaju kako bi se spriječilo širenje pandemije, jesu: 
- Služba zaštite na radu pripremila je "UPUTE ZA POSLODAVCA I ZAPOSLENIKE VEZANE UZ ZNANJE O BOLESTIMA 
(COVID 19) ZNAN KAO CORONAVIRUS" svim rukovoditeljima projekata, rukovoditeljima građevina, rukovoditeljima 
organizacijskih jedinica i ostalim relevantnim subjektima u tvrtki i na gradilištu. Svi zaposlenici i sudionici u projektu i u tvrtki 
bili su informirani o sadržaju UPUTE putem e-maila i isticanjem UPUTE na svim vidljivim mjestima putem oglasa i 
svakodnevnim predavanjima, a sve u skladu s uputama Svjetske zdravstvene organizacije. 
  
UPUTE pružaju sljedeće: 

 Simptomi i put prijenosa bolesti 
 Pogođena područja 

 Pojava sumnjivih bolesti kod radnika 

 Liječenje pacijenata i njihovi kontakti 
 Sprječavanje zaraze na radnom mjestu 

 Osnovne mjere zaštite. 
  

- Formiranje kriznih štabova na razini EURO-ASFALT D.O.O i STRABAG AG, koji će upravljati svim aktivnostima vezanim 
za borbu protiv Koronavirusa na svim aktivnim gradilištima i u Upravama tvrtki. Isto će djelovati i tijekom stanja prirodnih ili 
drugih katastrofa uzrokovanih pandemijom Coronavirusa. 
- Sve radne smjene na gradilištima su u karanteni i izolirane u logorskim naseljima, bez mogućnosti odlaska kući i kretanja 
izvan kamp naselja tijekom dnevne pauze. Kretanje zaposlenika odvija se na ruti (kamp-gradilište-kamp). Za kupnju na 
svakom kampu postoje odgovorne osobe. Osim u kampovima, radnici su smješteni i u drugim stambenim zgradama (sigurne 
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kuće), koje također podliježu gore navedenim pravilima. Ako se utvrdi da je radnik prekršio pravilo izolacije i samovoljno 
napustio kamp ili drugi smještajni objekt (otišao kući itd.), nije mu/joj dopušteno vratiti se u objekt i poduzimati odgovarajuće 
mjere, s obzirom na činjenicu da svi moraju po dolasku donijeti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, s razdobljem 
samoizolacije od 15 dana. 
- Svi potrebni resursi za život u izolaciji (hrana, higijena, posteljina, pitka voda, grijanje, TV, internet, itd.) Osigurani su na 
licu mjesta za vrijeme boravka. 
- Terenski timovi Izvođača posjećivati će i opskrbljivati obitelji radnika potrebnom robom u skladu sa zahtjevom radnika. 
- Svaki sudionik u projektu koji identificira ili prijavi bilo kakav zdravstveni problem, šalje se kući u samoizolaciji, uz obvezu 
da se javi u medicinsku ustanovu, nakon čega se može vratiti na posao samo sa medicinskim nalazima kada se poboljša 
zdravstveno stanje. Mjesto boravka radnika mora biti dezinficirano i označeno od strane vozača, koji će ga u tu svrhu 
premjestiti s određenim vozilom. 
- Kontrolu nad provedbom mjera u kampovima i prostorijama za radnički boravak provode isključivo uprava gradilišta i služba 
zaštite na radu. 
- Dezinfekcija prostora provodi se na svim gradilištima, a provodi se svakodnevno, u kampu, tehničkim uredima. Svi 
stacionarni objekti (kampovi, kuhinje, uredi, kontejneri, betonske biljke) opremljeni su sredstvima za dezinfekciju ruku i 
naredbom za obvezno pročišćavanje ruku prilikom ulaska i izlaska iz objekta. Na svakom ulazu u spomenute zgrade 
napravili smo pisane upute o svim mjerama zaštite koje se moraju poduzeti za zaštitu sudionika u projektu (zabrana 
rukovanja, držanje na udaljenosti, kihanje i kašljanje u maramice, obavezno pranje i dezinfekcija ruku, nošenje zaštitnih 
sredstava maske i sve u skladu s uputama kriznog osoblja). 
- Kako bi otkrili potencijalno bolesne radnike na gradilištu, voditelj Službe za zaštitu zdravlja i zaštitu svakodnevno aktivno 
provodi mjerenja tjelesne temperature s prijenosnim termometrom bez kontakta. Svim sudionicima na mjestu se pregledava 
njihovo zdravstveno stanje te se informiraju kratkim usmenim predavanjima o novonastaloj situaciji. Svi sudionici na 
gradilištu koji imaju temperaturu i koji pokazuju simptome gripe itd. automatski se šalju s gradilišta u kuću nakon gore 
navedenog postupka. 
- Izvođač radova je angažirao osobe na svim prilaznim putevima do mjesta koje kontroliraju ulaze i izlaze s 
gradilišta. Također se moraju kontrolirati svaki ulazak i izlazak. 
- Svi sudionici na gradilištu (Izvođač, Podizvođači, Nadzor, Dobavljači itd.) obvezni su koristiti medicinske maske i rukavice 
prilikom dolaska na gradilište. 
- Povećano je održavanje higijene u svim uredima, radnim smještajima i gradilištima. To uključuje održavanje / čišćenje svih 
prostorija dva puta dnevno, prema potrebi i nekoliko puta na dan i ventilaciju. 
- Pružanje dodatnih sredstava za dezinfekciju ruku (antiseptik Galasept), kao i površinskih dezinfekcijskih sredstava (Sanosil 
S003 Ag, Domestos, Sanitar, itd.). 
- Obvezna dezinfekcija ruku na ulasku i izlasku s gradilišta. 
- Dezinfekciju svih kontaktnih površina na gradilištu, kao što su ručke na vratima, slavine u toaletima i kuhinjama, prekidači 
za napajanje itd. najmanje dva puta dnevno. Uz to dezinficiraju se sva mjesta na gradilištu, uredski prostori i osobna vozila 
koja se koriste za prijevoz osoblja. 
- Izbjegavanje održavanja internih sastanaka kao i poštovanje sigurnosnog razmaka od 1,5 za osobe koje borave u istoj 
sobi. 
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- Osiguravanje dovoljnog broja zaštitnih maski, hirurških rukavica i termometra. Kontinuirana nabava i distribucija istih. 
- Deratizacija svih prostora na gradilištu, prostorija za smještaj zaposlenika kao i uredskih prostora. 
- Organizirati rad na gradilištu tako da se poštuje sigurna udaljenost od 1,5 m u mjeri u kojoj je to izvedivo i izvedivo. 
- Upućuje osoblje da ne dolazi na posao u slučaju zdravstvenih simptoma, poput kratkoće daha, bolova u mišićima, 
pretjeranog umora, itd. O tim promjenama (ako postoje) mora se prijaviti izravno osobi koja je dužna obavijestiti nadležna 
tijela. 
- Upute za minimiziranje svih socijalnih kontakata izvan posla. 
- Organiziranje rada od kuće za osoblje koje ne mora nužno boraviti na licu mjesta. 
- Organiziranje radnog vremena u smjeni radi usklađivanja s mjerama zabrane koje su trenutno na snazi u Federaciji BiH i 
održavanje kontinuiteta rada s ciljem njihovog završetka u roku izgradnje. 
- Stroga kontrola ulaska na gradilište. Osobama koje ne koriste maske i rukavice ili ne žele dezinficirati ruke nije dopušteno 
ulazak na mjesto. 
  

  

  
  
  
  
  

KLOPČE - DRIVUŠA 

  
  
  

 
 
 
 

Radovi na dionici su završeni prije proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće te nije bilo potrebe za poduzimanjem 
mjera.   

  
  
  
  
  
  
  
  

TUNEL IVAN 

  
  

Izvođač je formirao krizno osoblje na razini tvrtke kako bi upravljalo svim aktivnostima vezanim za borbu protiv epidemije 
koronavirusa. Krizno osoblje djelovati će tijekom stanja u nesreći uzrokovanoj pandemijom koronavirusa. 
Sve radne smjene na gradilištu su u karanteni i izolirane u naseljima kampa, bez mogućnosti odlaska kući i kretanja izvan 
naselja u vrijeme kampa. Kretanje zaposlenika odvija se na ruti kamp - gradilište - kamp. Na gradilištu ima osoba kojima je 
zaduženje ići u kupovinu. 
Ako se utvrdi da je radnik prekršio pravila o izolaciji i samovoljno napustio mjesto kampa (otišao kući itd.), zabranjen im je 
povratak na mjesto kampa i poduzimaju se odgovarajuće mjere, što znači da svi moraju donijeti odgovarajuću medicinsku 
dokumentaciju o koronavirusnom testiranju nakon njihovog povratka, kao i izolaciju u trajanju do 15 dana. 
Na gradilištu / kampu osiguravaju se svi uvjeti potrebni za život u izolaciji (hrana, higijena, posteljina, pitka voda, grijanje, 
TV, internet, itd.), uz mogućnost nabave i opskrbe svih potrebnih resursa u skladu s pismenim zahtjevima od radnika. 
Ako se ukaže potreba, terenski timovi izvođača posjećuju i osiguravaju obiteljima radnika potrebnu opskrbu. 
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  Svaka osoba koja pokaže ili prijavi bilo kakav zdravstveni problem, šalje se kući u samoizolaciju, uz obvezu da se javi u 
medicinsku ustanovu. Na posao se mogu vratiti samo s liječničkim nalazom kada im se zdravstveno stanje poboljša. Mjesto 
boravka takve osobe dezinficira se, a imenovani vozač prebacuje je kući određenim vozilom. 
Rukovodstvo gradilišta i odjel za sigurnost i zdravlje prate provedbu mjera unutar naselja u kampovima. Trećim osobama, 
uključujući nadzorno osoblje, zabranjeno je ući u radničke smještajne prostore. 
Svi se objekti gradilišta svakodnevno dezinficiraju, na kampu i u uredima. Svi stacionarni objekti (kamp mjesto, kuhinja, 
uredi, kontejneri, tvornica betona) opremljeni su ručnim sredstvima za čišćenje. 
Na svakom ulazu u spomenute zgrade prikazane su pisane upute o svim mjerama zaštite koje se moraju poduzeti radi 
zaštite sudionika u projektu, npr. zabrana rukovanja, držanje društvene distance, kihanje i kašljanje u papirnata tkiva, 
obavezno pranje i dezinfekcija ruke, zaštitne maske i rukavice i sve ostale upute koje je izdalo krizno osoblje. 
Sve osobe na gradilištu (izvođač radova, kooperanti, nadzor, dobavljači itd.) obvezne su koristiti medicinske maske i rukavice 
prilikom dolaska na gradilište. Radnicima kooperanata koji nisu u izolaciji, ali dolaze i odlaze s gradilišta strogo je zabranjeno 
da budu u kontaktu s radnicima izvođača koji su u karanteni. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

BUNA - POČITELJ 

  
  

U skladu s odlukama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, svim zaposlenicima naloženo je da ostanu na 
postojećem mjestu kako bi se smanjila mogućnost prijenosa COVID-19 na druge lokacije, čime je smanjen broj kontakata 
svih zaposlenika isključivo onih sa koga prebivaju na gradilištu. 
1.Preporuka za ponašanje usmjereno na smanjenje rizika od prenošenja infekcije corona virusom COVID-19 
2. Preporuka za ponašanje usmjereno na smanjenje rizika od prenošenja infekcije corona virusom COVID-19 
3. Postupak u slučaju sumnje na infekciju virusom corone 
Izvođač je također osigurao postavljanje ograde ili znakova upozorenja i zatvaranje određenih dijelova gradilišta kako bi 
zabranio pristup svim osobama koje nisu neposredni sudionici u građevinskom procesu, čime je spriječio prijenos virusa na 
neizravne sudionike (lokalno populacija). 
U pogledu zaštite života ljudi, date su preporuke za ponašanje usmjerene na smanjenje rizika od prenošenja virusa corone  
zaštita od COVID-19 iz točke 3 je napravljena. 
  
Također su poduzete sljedeće mjere: 

 Nabava rukavica, zaštitnih maski i dezinficijensa i termometra dostavljena je svim sudionicima projekta (Izvođačevo 
osoblje, Nadzorno osoblje i svi radnici na gradilištu) 

 Svakodnevno se očiste dodirne točke Izvođača i Nadzora, kao što su ručke na vratima, kvake na prozorima, slavine 
u toaletima i kuhinjama, tipke na koje se postavljaju daljinski upravljači, daljinski upravljači, prekidači za napajanje i 
ostali dodiri na površini koje koristi veliki broj od ljudi 

 Očistite sve dodirne površine u uredima Izvođača i Nadzora najmanje dva puta dnevno: radne površine, pametne 
telefone i druge telefone, prijenosna računala, tipkovnice, miševe za računala i računala prema uputama korisnika 

 Sala za sastanke Izvođača i Nadzora, gdje je moguć velik broj ljudi, čiste se nakon svakog sastanka 

 Broj sastanaka smanjen je kao i broj ljudi u sobi i to na način da se poštuje sigurnosna udaljenost od 2 m za 
zaposlenike, dezinfekcijska sredstva za ruke instalirana posvuda na vidljivim radnim mjestima, u uredima izvođača i 
nadzora, skladištima, kontejnerima za zaposlenike, tekuća voda i sapun kao i papir za jednokratnu upotrebu 
osiguravaju se za pranje ruku u zahodima izvođača i Nadzora 
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 Postavljene su kante za smeće s poklopcima za sigurno odlaganje rabljenog papira i drugog otpada u toaletima i 
drugim prostorijama, koji su u uredu izvođača radova i Nadzora 

 Upute za pravilno pranje ruku istaknute su u zahodima Izvođača i Nadzora i na gradilištu 

 Svi uredi Izvođača i Nadzora provjetravaju se najmanje dva puta dnevno 

 Svi zaposlenicima Izvođača, Nadzora i Podugovarača (trudnice i kronični bolesnici), omogućeno je obavljanje 
poslova od kuće 

 Terenski radnici raspoređeni su na cijelom gradilištu i upozoravaju se da održavaju udaljenost od najmanje 2 m, 
kako bi se smanjili socijalni kontakti i formirali skupovi 

 Svim zaposlenicima izvođača,  nadzora i podizvođača preporučuje se suzdržavanje se od kretanja 

 Svim zaposlenicima izvođača, nadzora i podizvođača pružena je stručna, medicinska pomoć u slučaju potrebe 

 Uređaji s tekućom vodom i sapunom postavljeni su na nekoliko točaka duž gradilišta 

 Zaposlenici za koje je osiguran smještaj Ugovaratelj, osigurano je pranje rublja 

 Svim zaposlenicima izvođača, nadzora i kooperanata omogućuje se dovoljan broj vozila do mjesta prebivališta uz 
održavanje propisane udaljenosti 

 Nakon svakog transporta vozila izvođača, nadzora i podizvođača dezinficiraju se 

 Radno vrijeme se smanjuje u skladu s mjerama zabranjenog kretanja 

  

  
  
  

POČITELJ - ZVIROVIĆI 
  
  
  
  
  

Kontrola ulaza na gradilište. Nitko tko nije zaposlenik Izvođača ili odobreni podizvođač ne može ući na gradilište; 
Mjerenje tjelesne temperature svakog zaposlenika na ulazu u gradilište; 
Dezinfekcija ruku svakog zaposlenika na ulazu u gradilište; 
Opskrba i uporaba zaštitnih maski i rukavica; 
Pružanje određenog mjesta za odlaganje rabljenih maski i rukavica; 
Smanjenje broja ljudi koji grupiraju i drže predloženu udaljenost, kao i ograničenje broja osoba u vozilima na maksimalno 
2; 
Dezinfekcija radnih prostora, zajedničkih prostora, odvoda, toaleta itd .; 
Zdravstveni seminari, nadgledanje mjesta od strane službenika za sigurnost; Pomna kontrola vanjske isporuke na 
gradilištu. 

  
  
  
  
  
  
  
 


