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1. UVOD 

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP 

Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi 

javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je 

Zakonom o cestama FBiH  na osnovu kojeg je  JP Autoceste FBiH postalo nosilac i implementator 

realizacije vrlo složenog i važnog projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridora Vc 

koji povezuje Istočnu i srednju Evropu s Mediteranskom obalom. Pravni okvir za poslovanje 

Društva, osim Zakona o cestama, čine još i Zakon o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim 

društvima i  Zakono o javnim preduzećima u FBiH te ostali pozitivni propisi u Bosni i Hercegovini.   

 

Na drugoj Panevropskoj konferenciji o transportu održanoj na Kreti 1994.godine, Evropska unija 

je definisala prioritete Unije u domenu infrastrukture, te transportne koridore prema istoku, do 

2015.godine. Na trećoj Panevropskoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine, povećan je 

broj koridora na deset i izvršene su izmjene. Jedna od tih izmjena je bila i uvođenje Koridora Vc 

(Budipešta - Osijek - Sarajevo - Ploče) u osnovnu evropsku transportnu mrežu.  

 

Koridor Vc je multimodalni cestovni koridor koji povezuje Mađarsku (Budimpešta) i Hrvatsku (Luka  

Ploče), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina), te je ujedno i najveći projekt 

transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u ukupnoj dužini od oko 340 km, dok trasa dužine 

od 285 km prolazi kroz Federaciju BiH. Izgradnja autoceste na Koridoru Vc unaprijeđuje 

povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima 

snažnu podršku Vlade Federacije BiH, a očekuje se da će omogućiti Bosni i Hercegovini bolju 

integraciju sa evropskim ekonomskim i socijalnim strukturama u Evropi.  

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 92 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 

slijedeće dionice: 

 

▪ Zenica jug - Sarajevo sjever 

▪ Sarajevo sjever - Sarajevo zapad 

▪ Sarajevo zapad - Tarčin 

▪ Zvirovići - Bijača 

 

Dionice na kojima su građevinski radovi završeni, a koje će biti puštene u promet nakon što se 

steknu uslovi, su sljedeće: 

 

▪ Svilaj – Odžak  

▪ Drivuša – Klopče  

▪ Klopče – Donja Gračanica  

▪ Dio poddionice Donja Gračanica – Tunel Zenica.  
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U nastavku dokumenta dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP 

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sa stanjem na dan 31.03.2021. godine.  

 

 

Mapa: Autocesta na Koridoru Vc u BiH 
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2. UGOVORI O ZAJMU 
 

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, 

rekonstrukciju i izgradnju autocesta u FBiH osiguravaju se iz:  

▪ javnih prihoda (prihodi od akcize, cestarina, prihodi od korištenja cestovnog zemljišta); 

▪ kredita; 

▪ donacija (grantova) 

 

Radi izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc u Federaciji BiH, Bosna i Hercegovina potpisuje  

ugovore o zaduženju s međunarodnim financijskim institucijama. U periodu od  2008. do 

2019.godine su zaključeni ugovori s Europskom investicijskom bankom, Europskom Bankom za 

obnovu i razvoj, OPEC Fondom i Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj. Osnovni 

podaci o svim zaključenim ugovorima o zajmu radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc daju se u 

tri tabele u nastavku.    

Kreditor 
Broj i datum 

ugovora 
Dionica koja se financira 

Iznos kredita 

EUR 
Status kredita 

EIB 

 

 Europska 

investicijska 

banka  

Br. 24.775 od 

18.12.2008. godine 

Kakanj – Drivuša 

(uključujući i Tunel 1. Mart) 
75 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 31.174 od 

22.07.2012. godine 

Vlakovo – Tarčin 

i 

Svilaj – Odžak 

166 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 83.975 od 

11.11.2014. godine 
Počitelj – Zvirovići 100 mil. 

Sredstva kredita su efektivna i 
povlačenje tranši je u toku. 

Br. 86.971 od 

26.04.2018. godine 
Ponirak – Vraca 50 mil. 

Sredstva kredita su efektivna i 
povlačenje tranši je u toku. U toku je 
priprema adenduma na ugovor radi 

izmjene tehničkog opisa.  

Br. 87.195 od 

26.04.2018. godine 
Tunel Kvanj – Buna 100 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran. 
Preostali uslov za povlačenje prve 

tranše kredita je izbor tehničke 
pomoći za PIU. Ostali uslovi su 

ispunjeni. 

Br. 89.502 od 

27.02.2020. godine 

Tarčin – Ivan (LOT 1) 

i 

Poprikuše – Nemila 

140 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran. 
Parlament Federacije je usvojio 
Odluku o prihvatanju zaduženja. 

Potpisan je Supsidijarni sporazum 
kao i Podugovor o zajmu u decembru 
2020. godine. Povlačenje prve tranše 

očekuje se u Q2 2021. 

Br. 91.682 od 

28.12.2020. godine 

Medakovo – Ozimice 

i 

Ozimice - Poprikuše 

340 mil. 

Ugovor o financiranju potpisan 
između BiH i EIB-a 28.12.2020. 

godine. 
Postupak ratifikacije je u toku. 

Ukupni iznos portfolia EIB-a na Koridoru Vc: 971 mil. EUR 

Tabela br. 1 – Ugovori o zajmu s EIB-om 
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Kreditor Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos kredita 

EUR 
Status kredita 

EBRD 

 

Europska 

banka za 

obnovu i 

razvoj 

Br. 38716 od 

28.10.2008. god. 

Kakanj – Drivuša 

Vlakovo – Tarčin 

Počitelj – Južna granica 

Odžak – Sjeverna granica 

205 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 47372 od 

22.12.2015. god. 

Tunel Zenica – Donja 

Gračanica 

i 

Buna – Počitelj 

80 mil. 
Sredstva kredita su efektivna i 
plaćanje aplikacija od strane 

kreditora je u toku. 

Br. 48999 od 

22. 12 2016. god. 

Donja Gračanica - Klopče 

i 

Svilaj - Odžak 

76 mil. 
Sredstva su u potpunosti povučena 

sa 31.12.2020. godine.  

Br. 49058 od 

12.09.2018. god. 

Poprikuše - Nemila 

Tunel Ivan (LOT 2) 

Mostar Jug - tunel Kvanj 

70 mil. 

50 mil. 

60 mil. 

Dana 26. novembra 2020. godine 
je zaprimljena obavijest EBRD-a o 
pravosnažnosti Ugovora o zajmu. 
Sredstva kredita su operativna i 

plaćanje aplikacija od strane 
kreditora je u toku.  

Br. 50603 od 

09.05.2019. godine 

Putnikovo brdo – 

Medakovo 
60 mil. 

Ugovor o zajmu je ratificiran. 
Supsidijarni sporazum potpisan je 

u 18. februara 2021. godine, a 
Podugovor o zajmu 23. februara 

2021. godine. Pravosnažnost 
ugovora o zajmu se očekuje u Q2 

2021. 

Ukupni iznos portfolia EBRD-a na Koridoru Vc: 601 mil. EUR 

 
Tabela br. 2 – Ugovori o zajmu s EBRD-om 
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Kreditor  Broj i datum ugovora 
Dionica koja se 

financira  

Iznos kredita 

EUR 
Status kredita 

OFID 
 
 

OPEC Fond za 
međunarodni 

razvoj 
 
 

Br.1588P od 

03.09.2014. god. 

Klopče 

– 

Donja 

Gračanica 

48 mil. USD 

 

(43 mil. EUR) 

Kreditna sredstva su povučena u 
većem dijelu (preostalo je cca 

17.000 dolara). 

Br. 1589PB od 

03.09.2014. god. 

Klopče 

– 

Donja Gračanica 

24 mil. 
Kreditna sredstva su povučena u 

većem dijelu (preostalo je cca 
800.000 eura). 

Br. 12665 P od 

30.08.2018.god. 

Vranduk 

– 

Ponirak 

27.150.000 USD 

 

(23.193.838 EUR) 

Sredstva kredita su efektivna od 
novembra 2020. godine i plaćanje 
aplikacija od strane kreditora je u 

toku. 

Br. 12663 PB od 

30.08.2018.god. 

Vranduk 

– 

Ponirak 

24.300.000 EUR 

Sredstva kredita su efektivna od 
novembra 2020. godine i plaćanje 
aplikacija od strane kreditora je u 

toku. 

 
KFAED 

 
Kuvajtski fond za 

arapski ekonomski 
razvoj 

 
 

Br. 794 od 21.07.2014. 

god. 
Drivuša – Klopče 

10.500.000 KWD 

 

(31 mil. EUR) 

Sredstva kredita u potpunosti 
povučena. Trenutno se radovi 
plaćaju iz vlastitih sredstava. 

Br. 1012 od 

19.02.2019. god. 
Nemila - Vranduk 

11.600.000 KWD 

 

(cca. 36 mil. EUR) 

26. novembra 2020. godine je 
zaprimljena obavijest Kuvajtskog 

fonda da je Ugovor o zajmu 
pravosnažan. 

Ukupni iznos portfolia ostalih kreditora na Koridoru Vc: 181,4 mil. EUR   

 
Tabela br. 3 – Ugovori o zajmu sa ostalim kreditorima 
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Radi nastavka izgradnje dionica na Koridoru Vc JP Autoceste je pokrenulo i nove inicijative za 

zaduženje. Statusi inicijativa su prikazani u Tabeli broj 4.  

 
 

Kreditor  
Dionica / poddionica za koju 

je podnesena inicijativa 

Iznos kredita za 

koji je podnesena 

inicijativa  

Status inicijative 

EIB / EBRD 

Ovčari - ulaz u Tunel Prenj 
 

Tunel Prenj 
 

Tunel Prenj - Mostar Sjever 

600 mil. EUR 

Zahtjev za zaduženje za izgradnju dionica od 
Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom 

ministarstvu prometa i komunikacija i 
Federalnom ministarstvu financija.  

Vlada Federacije je u martu 2021. godine 
donijela Odluku o davanju suglasnosti za 

potpisivanje mandatnog pisma EBRD-a za 
financiranje dionice autoceste na Koridoru Vc 

Ovčari - Tunel Prenj - Mostar sjever. Mandatno 
pismo je potpisano 24.03.2021.godine.  

EBRD i 

komercijalne 

banke 

Mostar Sjever 
 
– 
 

Mostar Jug 

200 mil. EUR 

Zahtjev za zaduženje za izgradnju dionica od 
Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom 

ministarstvu prometa i komunikacija i 
Federalnom ministarstvu financija.  

 Vlada Federacije u martu 2021. godine 
donijela je Odluku o davanju suglasnosti za 
potpisivanje ažuriranog mandatnog pisma 

EBRD-a za financiranje dionice autoceste na 
Koridoru Vc Mostar sjever - Mostar jug. 

Mandatno pismo je potpisano 
24.03.2021.godine. 

OFID 
Vranduk - Ponirak 

 
dodatno zaduženje 

25 mil. EUR 

Zaprimljen je negativan odgovor Federalnog 
ministarstva financija na ranije dostavljenu 

inicijativu sa uputom za iznalaženje povoljnijih 
izvora financiranja. U izvještajnom periodu je 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija  
zaprimilo pismo namjere OFID-a sa ažuriranim 

uslovima kreditiranja i dostavilo isto na 
mišljenje Federalnom ministartsvu financija.  

KFAED  
Nemila – Vranduk  

 
dodatno zaduženje  

21 mil. EUR 

U izvještajnom periodu je JP Autoceste 
nadležnim ministarstvima podnijelo zahtjev za 

dodatno zaduženje kod Kuvajtskog fonda u 
iznosu od 21 milijun eura.  

Ukupni iznos podnesenih incijativa za nova zaduženja na Koridoru 
Vc: 

846 mil. EUR  

 
Tabela br. 4 – Inicijative za nova zaduženja 
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3. BESPOVRATNA SREDSTVA EU 

 

Zahvaljujući činjenici da se izgradnja Koridora Vc financira iz sredstava međunarodnim 

finansijskim institucijama koje doprinose WBIF-u (EIB ili EBRD), JP Autoceste je u prilici da 

aplicira za bespovratna sredstva Europske unije. Dosada je službeno odobreno više od 165 

milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju Koridora Vc u Federaciji kroz 10 aplikacija. 

Jedan od grantova je realiziran u većem dijelu, dok su ostali u različitim stupnjevima 

administrativne procedure koja prethodi operativnosti grant sredstava.     

Poddionica 

Datum 

odobrenja 

Granta  

IFI 

Iznos 

Granta  

EUR 

Status Sporazuma o grantu 

Svilaj – Odžak 

 

(JP AC dio granta) 

Dec - 15 EIB 19.606.000 
Sredstva granta su operativna i povučena u cijelosti za investicijski dio. 
Očekuje se povlačenje TA komponente granta tokom 2021. godine u 

iznosu od 2,5 mil. EUR. 

Putnikovo brdo – 

Medakovo 
Dec -19 EBRD 15.550.000 

Potpisivanje sporazuma o grantu za INV i TA komponentu očekuje se u 
2021. 

Poprikuše – Nemila Dec - 19 EBRD 41.174.000 
Potpisivanje sporazuma o grantu za INV i TA komponentu očekuje se u 

2021. EBRD je dostavio nacrt sporazuma o grantu za investicijsku 
komponentu 30.marta 2021. na komentare. 

Ponirak – Vraca Jun - 18 EIB 19.000.000 

Sporazum o grantu je potpisan 17.12.2019.god. Odluka o ratifikaciji je 
objavljena u oktobru 2020.godine. Vlada FBIH je prihvatila Sporazum o 
grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o podgrantu su potpisani u 

decembru 2020. godine. Povlačenje prve tranše očekuje se u Q2 2021. 
godine. 

Tunel Zenica – 

Donja Gračanica 
Jun - 18 EBRD 12.062.000 

Sporazum o grantu za investicijsku komponentu je potpisan 10.marta 
2021. Grant je u proceduri ratifikacije.  

EBRD je dostavio nacrt Sporazuma o grantu za TA komponentu, a 
JPAC su dostavile komentare na isti. 

Tarčin – ulaz u 

Tunel Ivan 
Dec - 18 EIB 11.780.000 

Sporazum o grantu je potpisan 29.07.2020. god. Odluka o ratifikaciji 
objavljena je u februaru 2021. Vlada FBIH je prihvatila Sporazum o 

grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o podgrantu su potpisani u 
februaru 2021. Povlačenje prve tranše ovisit će o izboru tehničke 

pomoći za PIU i očekuje se u Q2 2021. 

Tunel Ivan Dec - 18 EBRD 11.480.000 

EBRD je dostavio nacrt Sporazuma o grantu za TA komponentu, a 
JPAC su dostavile komentare na isti.  

EBRD je dostavio nacrt sporazuma o grantu za investicijsku 
komponentu 30.marta 2021. na komentare.  

Tunel Kvanj 

– 

Buna 

Nov - 20 EIB 20.671.580 

Aplikacija je odobrena u novembru 2020 na Summitu koji je održan u 
virtalnom formatu. JPAC je poslao dodatnu aplikaciju u Šestom pozivu 

za dodatnih 20% sredstava. EIB je podržao aplikaciju za dodatna 
sredstva.  

Buna - Počitelj Dec - 18 EBRD 8.789.140 

Sporazum o grantu za INV kompnentu je potpisan 10.marta 2021.god. 
Grant je u  proceduri ratifikacije.  

EBRD je dostavio nacrt Sporazuma o grantu za TA komponentu, a 
JPAC su dostavile svoje komentare na isti. 

Počitelj - Zvirovići Jun - 18 EIB 5.000.000 
Komentari na finalnu verziju Sporazuma o grantu su dostavljeni Banci 

31.03.2021. Potpis Sporazuma o grantu se očekuje u Q2 2021. 

TOTAL: 165.112.720 EUR 

Tabela br. 5 – WBIF Investicijski grantovi 
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JP Autoceste je krajem oktobra 2020. godine dostavilo aplikacije na otvoreni Šesti Poziv WBIF-a 

za investicijske grantove za projekte na Koridoru Vc. U decembru 2020. godine, JP Autoceste je 

aktom Direkcije za evropske integracije BiH obaviješteno da je, nakon usvajanja Ekonomskog i 

investicijskog plana za Zapadni Balkan, Evropska komisija uskladila WBIF kriterije za apliciranje 

sa navedenim Planom te produžila rok za Šesti poziv za sufinansiranje investicija do 26.02.2021. 

godine. Bitno je istaknuti da je dozvoljeni procenat sufinansiranja za cestovnu infrastrukturu 

povećan, te sada iznosi 40% (umjesto ranijih 20%). U februaru 2021.god. su dostavljene  

ažurirane aplikacije u skladu sa novim procentom sufinanciranja i na novim obrascima kako 

slijedi:  

▪ Medakovo – Ozimice  

▪ Ozimice - Poprikuše  

▪ Ovčari – ulaz u Tunel Prenj  

▪ Tunel Prenj  

▪ Salakovac – Mostar Sjever  

▪ Mostar jug – Tunel Kvanj 

▪ Tunel Kvanj – Buna (dodatnih 20%). 

 

Osim investicijskih grantova, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove 

tehničke pomoći koji će biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao 

rezultat ovih grantova JP Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju.  

Detalji o grantovima tehničke pomoći su dati u Tabeli ispod. 

Poddionica  IFI Vrijednost € 
Implementator 

Granta  
Status 

Ivan – Ovčari EIB 2.512.500 IPF9 

IPF9 je zadužen za izradu projektne dokumentacije 
i to: Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, 
Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog 
projekta. Izrada studijske dokumentacije je počela u  
januaru 2021.  

Ovčari 

– 

ulaz u Tunel Prenj 

EBRD 3.051.180 IPF8 

Dva WBIF granta se realizuju zajedno kroz dvije 
komponente. 

 
Komponenta 1 obuhvata gap analizu, Studiju uticaja 
na okoliš i paket okolišnih i socijalnih dokumenata u 
skladu sa standardima EBRD-a. Početak izrade 
studija je bio u junu 2020, a završetak je predviđen 
za decembar 2020. Zbog situacije sa Covid 19, nije 
ispoštovan rok ostavljen za decembar 2020. godine. 
Završetak se očekuje u Q2 2021. 
 
Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku 
dokumentaciju, a rad na pripremi ovog dijela 
dokumentacije je počeo u prvom kvartalu 2021. 

Izlaz iz Tunela Prenj 

– 

Mostar Sjever 

EBRD 3.893.500 IPF8 

Tabela br. 6 – WBIF grantovi tehničke pomoći 

 

 

 



 

11 

 

4. PLAN NABAVKE 
 

JP Autoceste FBiH je pripremilo očekivani plan nabavke radova i usluga prema procedurama 

međunarodnih kreditora. U planu se daju procijenjene vrijednosti, a stvarne vrijednosti se utvrđuju 

nakon završetka tenderske procedure. 

  

Br Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 
Ugovor Nabavka Tender Ugovor 

Vrijednost 
ugovora 

EBRD  EIB 
KFAED, 

OFID/OPEC 
Tip Metod 

Pozivanje 
mjes./god 

Potpis 
mjes./god. 

Završetak 
mjes./god. 

1. 
Putnikovo brdo - Medakovo 

izgradnja autoceste 
55.500 EBRD Radovi Otvoreni Sep - 20 Sep - 21 Sep - 23 

2. 
Putnikovo brdo - Medakovo 

nadzor nad izgradnjom 
3.500 EBRD Usluge Konkurentski Nov - 20 Aug - 21 Sep - 25 

3. 
Nemila - Vranduk izgradnja 

autoceste 
34.600 KFAED Radovi Otvoreni Jul - 18 Jun - 21 Jun - 23 

4. 
Nemila - Vranduk nadzor nad 

izgradnjom 
1.400 KFAED Usluge Konkurentski Apr - 18 Apr - 21 Jun - 25 

5. 
Mostar jug - Tunel Kvanj 

izgradnja autoceste 
66.970 EBRD Radovi Otvoreni Dec - 20 Nov - 21 Nov - 24 

6. 
Mostar jug - Tunel Kvanj 
nadzor nad izgradnjom 

3.500 EBRD Usluge Konkurentski Okt - 20 Okt - 21 Nov - 26 

7. 
Tunnel Kvanj - Buna izgradnja 

autoceste 
98.100 EIB Radovi Otvoreni Dec - 18 Maj - 21 Maj - 24 

8. 
Tehnička pomoć Tunnel Kvanj 
- Buna i LOT1: Tarčin - ulaz u 

Tunel Ivan 
800 EIB, WBIF Usluge Konkurentski Mart - 19 Apr - 21 Apr - 26 

9. 
Medakovo-Poprikuše izrada 

plana upravljanja 
biodiverzitetom 

40 EIB Usluge Pregovarački Feb - 21 Jun - 21 Sep - 21 

10. 
Medakovo-Poprikuše revizija 

cestovne sigurnosti 
50 EIB Usluge Pregovarački Maj - 21 Sep - 21 Dec - 21 

MEĐ. FIN. INSTITUCIJE: 264.460 
EBRD, EIB, 

KFAED, 
WBIF 

 

PDV (17%) 
JPAC FBiH 

44.958   

UKUPNO: 309.418   

Tabela br. 7 - Plan nabavke 

 

Napomena: PDV obračunat na ukupan iznos budžeta (ne uključujući eksproprijaciju zemljišta) 
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Grafikon 1.  prikazuje učešće međunarodnih financijskih institucija, WBIF grant sredstava, kao i 

vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH u ugovorima o radovima i uslugama čija je nabavka u toku.  

 

 

 

Grafikon 1. Plan nabavke 
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5. LOTOVI NA KORIDORU VC 

 

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice koje se u zvaničnim dokumentima nazivaju Lotovi 

i podijeljeni su od sjevera ka jugu kao što slijedi: 

 

▪ LOT 1: Svilaj na rijeci Savi - Doboj jug; 

▪ LOT 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

▪ LOT 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

▪ LOT 4: Mostar sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

U nastavku Izvještaja je prema navednim LOT-ovima prikazan napredak na poddionicama koje 

su pripremi ili u izgradnji.    
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5.1. LOT 1: SVILAJ – KARUŠE 

  

 

 

LOT 1 počinje sa dionicom autoceste Svilaj – Odžak čija izgradnja je završena, a uskoro se 

očekuje i ishodovanje upotrebne dozvole. Dionice autoceste od Odžaka do Tunela Putnikovo 

brdo su u nadležnosti JP Autoputevi RS nakon čega se nastavlja poddionica Putnikovo brdo – 

Medakovo. Iako jedan dio poddionice Putnikovo brdo – Medakovo (od Karuša do Medakova) 

pripada LOT-u 2, podaci će biti prikazani u ovom poglavlju.   
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DIONICA SVILAJ - ODŽAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice iznosi 10+400 km. Početna tačka dionice je Most Svilaj, zatim se proteže u dužini od 300m do 

GP Svilaj, nakon kojeg se nalazi Petlja Svilaj. Dalje se nalazi čeono naplatno mjesto Svilaj. Dionica se završava na 

petlji Odžak koja se nalazi u blizini Odžaka. Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze, radi usklađivanja sa 

dinamikom izgradnje mosta preko rijeke Save, kojim će se uvezati dijelovi Koridora Vc u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 

Finansiranje 

EIB kredit br. 31.174 

EBRD kredit br. 48999 

EU grant broj WBIF CF 1006 BIH TRA 

Vlastita sredstva 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UP-I/03/02-23-4-46/05 od 07.09.2010. godine 

Dopuna okolinske dozvole UPI 05/02-23-11-75/16 od 06.06.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 

UPI/03-23-2-321/12 od 14.12.2012. 

Dopuna građevinske dozvole UPI/03-23-2-321-1/12 od 10.10.2014. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Joint Venture Strabag AG, Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo 

Broj ugovora JPAC 327-B45-12 od 12.09.2013. godine 

Vrijednost ugovora 
83.822.098 Eura sa PDV-om što je addendumima izmijenjeno na 41.069.250,13 Eura za Fazu 

I i 44.579.348,66 Eura za Fazu II 

Rok izgradnje 420 dana što je addendumima izmijenjeno na 400 dana od 15.03.2018. g. 

Addendumi 

Addendum br.1 je potpisan 30.04.2015.g. i istim su radovi podijeljeni u 2 faze: prva faza 

obuhvata izgradnju trupa autoceste do nivoa kolovozne konstrukcije, kao i objekata na trasi, a 

druga faza obuhvata završne radove. Izmjenjen je i rok izgradnje, a sve radi usklađivanja sa 

dinamikom izgradnje međudržavnog mosta Svilaj.  

Addendum br. 2 je potpisan 31.03.2017. godine i istim je povećana vrijednost radova za Fazu 

II na iznos 44.579.348,66 EUR-a sa PDV-om. 

Addendum br. 3 je potpisan 22.11.2017. godine i istim je prihvaćen iznos ugovora za Fazu I 

od 41.069.250,13 EUR sa PDV-om. 

Addendumom br.4 je izvršen povrat retencije za Fazu I.  

Addendum br. 5 je sklopljen radi usklađivanje ugovora sa novom zakonskom regulativom iz 

oblasti financijskog poslovanja. 

Addendum br. 6 potpisan 17.06.2019. godine kojim je određeno da se radovi o 

vodosnadbijevanju i snadbijevanju strujom izvrše do septembra 2019. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Aecom Inocsa S.L.U. Španija 

Broj ugovora 
Faza I: JPAC 328-E152-12 od 02.09.2013. godine 

Faza II: JPAC 819-E426-17 od 10.03.2017. godine 

Vrijednost ugovora 
Vrijednost ugovora za Fazu I iznosi 2.645.311,50 EUR-a sa PDV-om ista je Addendumom br. 

1 uvećana na 3.204.199,44 EUR-a sa PDV-om 
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Vrijednost ugovora za Fazu II iznosi 1.186.672,50 Eura sa PDV-om ista je Addendumom br. 1 

uvećana na 1.382.793,75 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 
Faza I: 38 mjeseci što je addendumom produženo na 46 mjeseci 

Faza II: 33 mjeseci što je addendumom produženo na 51 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 na ugovor iz 2013. je potpisan u oktobru 2015. godine i odnosi se na 

produženje radova i podjelu dionice na Fazu I i Fazu II. Zbog navedenog je period pružanja 

konsultantskih usluga produžen na 46 mjeseci i cijena ugovora je povećana na iznos 

3.204.199,44 EUR-a sa PDV-om. 

Addendum br. 1 za  Fazu II koji je potpisan 07.07.2020 godine odnosi se na produženje roka 

usluga na 51 mjesec i povećanje vrijednosti ugovora na 1.382.793,75 EUR s PDV-om. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih 

radova 

Tokom prvog kvartala izvršeni su sljedeći radovi: 

▪ Radovi su bili nizeg inteziteta, a izvodili su se na laguni na petlji Odzak, kao i ostale 

sitne korekcije u skladu sa zahtjevima komisije za tehnicki prijem. 

▪ Ostalih promjena nije bilo 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene 
situacije (PS) 

41. PS u iznosu od 186.196,17 EUR bez PDV-a odnosno 217.849,52 EUR s PDV-om  

42. PS u iznosu od 303.545,77 EUR bez PDV-a odnosno 355.148,55 EUR s PDV-om  

43. PS u iznosu od 54.654,68 EUR bez PDV-a odnosno 63.945,98 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   544.396,62 EUR bez PDV-a odnosno 636.944,05 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

67.451.181,27 EUR bez PDV-a odnosno 78.917.882,08 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene 
situacije (PS) 

34. PS u iznosu od 3.811,00 EUR bez PDV-a odnosno 4.458,87 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   3.811,00 EUR bez PDV-a odnosno 4.458,87 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

3.920.507 EUR bez PDV-a odnosno 4.586.993,19 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 31.174, EBRD kredit br.48999, vlastita sredstva i WBIF grant 

Plaćanje po kategorijama Svilaj – Odžak: Faza I Svilaj - Odžak: Faza II 

Radovi: kreditna sredstva 11.047.127,36 9.446.733,01 

Radovi: vlastita sredstva 23.822.546,05 7.949.592,46 

Radovi: grant sredstva* 520.135,33 14.181.067,08 1 

TOTAL RADOVI: 35.389.808,74 31.577.392,55 

Nadzor: kreditna sredstva 421.224,50 748.712,50 

Nadzor: vlastita sredstva 2.317.407,50 197.795,50 

Nadzor: grant sredstva 0,00 235.367,00 

TOTAL NADZOR: 2.738.632,00 1.181.875 

Napomena: U Q1 2020. godine je izvršen povrat dijela sredstava granta za dionicu Svilaj – Odžak po 

osnovu Zahtjeva Ministarstva financija i trezora BiH broj 06-21-2-1876-37/19 u iznosu od EUR 4.711.491. 
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DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,5 km. Početak trase je na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj granici. Dalje se 

trasa pruža prema petlji Usora na kojoj se nalazi bočno naplatno mjesto nakon kojeg trasa prelazi mostom preko 

regulisanog korita rijeke Usora te preko mostova dolazi do naselja Karuše. U Karušama trasa prolazi kroz brdo te je 

na toj lokaciji predviđen cut&cover sistem u dužini od 220 m. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta Tešanjka 

i Medakovo kao i nenaseljena  područja.  Dionica se završava poslije petlje Medakovo. 

Finansiranje 
EBRD, ugovor broj 50603 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-01 

Projektna dokumentacija 

Krajem septembra 2020.god. je završena izrada inoviranog glavnog projekta za dionice 

Putnikovo brdo – Karuše i Karuše – Medakovo. U toku je konačni pregled 

dokumentacije od strane revidenta. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u junu 2016. izdalo Rješenje o obnovljenoj 

okolinskoj dozvoli za kompletan LOT 1 Svilaj - Doboj jug (Karuše), dok je u septembru 

2019. izdalo okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) – Sarajevo 

sjever. Za poddionicu Karuše – Medakovo ishodovana je urbanistička saglasnost u 

2015.god.  Ista će biti izmjenjena i dopunjena na način da obuhvati i poddionicu 

Putnikovo brdo – Karuše. Zahtjev za izmjenu i dopunu urbanističke saglasnosti će biti 

podnesen u drugom kvartalu 2021. Ishodovane su sve neophodne predhodne 

saglasnosti koje se odnose na poddionicu Putnikovo brdo - Karuše.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što 

podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije. 

Eksproprijacija 

Trasa ove dionice prolazi kroz općine Tešanj, Doboj jug i Usora i postupak 

eksproprijacije je pokrenut u svim navednim općinama. U Općini Tešanj završena su 

102 predmeta od ukupno 285 predmeta. U Općini Usora završeno je 9 predmeta od 

ukupno 111 predmeta. U Općini Doboj jug su u toku uviđaji na licu mjesta nakon čega 

će općinski organ početi sa donošenjem rješenja o eksproprijaciji. Ukupno je 

eksproprisano 8,28% površine obuhvaćene elaboratom o eksproprijaciji. 

Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem otvorenog postupka 

s predkvalifikacijom. Postupak za predkvalifikaciju je objavljen 16.09.2020. godine. Rok 

za predaju aplikacija je produžen do 03.11.2020. godine. Evaluacija pristiglih ponuda 

je u toku. 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 

procedurama putem konkurentskog postupka. Poziv za dostavu ponuda objavljen 

26.10.2020. godine Rok za predaju aplikacija bio je 10.12.2020. godine. Evaluacija 

ponuda u toku. 
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5.2. LOT 2: KARUŠE - TARČIN 
 

 

LOT 2 u dužni od 145 km je najduži LOT na Koridoru. Obuhvata dionice od Doboja jug do 

Sarajevo jug (Tarčin).  Najveći dio LOT-a 2 čine već izgrađene dionice autoceste (Zenica jug – 

Tarčin) koje su u upotrebi i u sistemu naplate u dužini od  81,9 kilometara. Također, izgrađene su 

i dionice Zeničke obilaznice koje će biti puštene u saobraćaj po ishodovanju upotrebnih dozvola. 

Ostale dionice na ovom LOT-u su u fazi pripreme ili u fazi izgradnje što je prikazano u nastavku 

poglavlja. Informacije o dijelu autoceste od Karuša do Medakova prikazane su u prethodnom 

poglavlju te ovo poglavlje počinjemo s dionicom Medakovo – Ozimice.  
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DIONICA MEDAKOVO – OZIMICE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice prema glavnom projektu iznosi 21,7 km. Početak dionice je lociran nakon petlje Medakovo, a u idućih 

cca 10 km trasa prolazi većinom kroz naseljena mjesta: Medakovo, Alispahići, N.Šeher, Ljubatović. Na trasi se nalazi 

i tunel dužine cca 2200 m te dva dvostrana odmorišta. Nakon izlaska iz tunela trasa je položena prema jugu. U 

nastavku trasa prolazi obodima manjih naselja te dolazi do petlje Ozimice gdje je i kraj predmetne sekcije. 

Finansiranje 
EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u  Šestom WBIF pozivu 

Projektna dokumentacija 
Završena je izrada Glavnog projekta, u toku je konačni pregled dokumentacije od strane 

Revidenta. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo okolinsku dozvolu 

za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever.  

Ishodovana je urbanistička saglasnost. Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon 

ispunjavanja zakonskih uslova što podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan 

postupak eksproprijacije. 

Eksproprijacija 

Trasa ove dionice prolazi kroz Općinu Tešanj. Postupak eksproprijacije je u toku. 

Karakteristika ove dionice je velik broj stambenih objekata koje je potrebno eksproprisati. 

Ukupno u postupku je potrebno eksproprisati 704 parcele, raspoređene u 401 predmet, 

od kojih je do sada u potpunosti završeno 49, odnosno eksproprisana je 81 parcela, što 

izraženo u postotcima predstavlja 12,57% površine obuhvaćene elaboratom 

eksproprijacije.  

Nabavke 

 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka. 
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DIONICA OZIMICE – POPRIKUŠE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 12,8 km. Sekcija od Ozimica do Tatarbudžaka je u koridoru trase koja je prethodno usvojena od 

strane lokalne zajednice. Od Tatarbudžaka trasa se spušta na područje naselja Šećin Han između koridora trase 

magistralne ceste i željeznice s jedne strane i korita rijeke Bosne sa druge strane. Dalje, trasa uglavnom ide tim 

koridorom do početka naredne dionice Poprikuše - Zenica sjever. Trasa tangira naselja Varišište, Šećin Han, Brezovo 

polje i u Golubinji se završava. Na samom spoju dionica predviđena je petlja Poprikuše. Sveukupno na trasi je 

predviđeno 10 mostova, a veći i zahtjevniji objekti suu projektovani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i 

željezničke pruge. Trasa uključuje i četiri tunela te jedno odmorište. 

Finansiranje 
EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u  Šestom WBIF pozivu 

Projektna dokumentacija Završen je idejni projekt. U toku je tenderska procedura za nabavku Glavnog projekta. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo okolinsku dozvolu 

za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever.  

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti će biti podnesen nakon što izabrani 

Projektant zadužen za izradu Glavnog projekta objedini i kompletira prethodno urađenu 

projektnu dokumentaciju zajedno sa novom u cilju nesmetanog ishođenja svih 

saglasnosti.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što 

podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije. 

Eksproprijacija 

Postupak eksproprijacije je na osnovu raspoloživih elaborata eksproprijacije za 6,2 km 

trase pokrenut u Općini Žepče. Od ukupno 279 parcela obuhvaćenih u 4 katastarske 

općine u Žepču je eksproprisano 203 parcele, što izraženo u postotcima predstavlja 

52,59% ukupno eksproprisane površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije. 

 

Nabavke 

 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka. 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

PODDIONICA POPRIKUŠE – NEMILA 

TEHNIČKI OPIS 

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Trasa počinje sa mostom preko 
rijeke Bosne, petljom Poprikuše, nastavlja vijaduktom preko magistralne ceste M17, te ulazi u tunel Golubinja dužine 
cca. 3,5 km. Nakon izlaska iz tunela Golubinja trasa ponovo prelazi magistralnu cestu M17 i rijeku Bosnu mostom 
duzine cca 220 m, te željezničku prugu vijaduktom cca 110 m. Nakon pomenutog vijadukta trasa se završava i uklapa 
u slijedeću dionicu. Ukupna duzina trase iznosi cca 5,5 km. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EBRD ugovor broj 49058 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-02 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-325/18 od 29.11.2018. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Projekt se realizira u skladu sa FIDIC Žutom knjigom. Građevinska dozvola će biti 

ishodovana nakon što Izvođač završi glavni projekt. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 990-B99-18 od 16.11.2020. godine 

Vrijednost ugovora 208.059.247,42 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.l. 

Broj ugovora JPAC 988-E506-18 od 29.04.2020. godine 

Vrijednost ugovora 5.194.800 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK Consulting Engineers S.A.  

Broj ugovora  JPAC 989-E507-18 od 22.07.2020. godine 

Vrijednost ugovora  1.391.482,17 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Aktivnosti koje su izvršene u prvom kvartalu: 
 

▪ nabavka svih potrebnih elementa i njihova doprema 
▪ uspostava gradilišta, mobilizacija Izvođača 
▪ izgradnja pristupnih puteva 
▪ izvođenje svih istražnih radova 
▪ izrada idejnog projekta 
▪ izgradnja i uređenje portalnih konstrukcija – Tunel Golubinja 
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Broj radnika januar:    43                       februar:    48                         mart:    62 

Broj angažovanih 

podizvođača 
                 januar:      0                       februar:     0                          mart:      0 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

Avans 17.782.841,66 bez PDV-a odnosno 20.805.924,74 s PDV-om  

1. PS u iznosu od 1.501.342,77 EUR bez PDV-a odnosno 1.756.571,04 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1   19.284.184,43 EUR bez PDV-a odnosno 22.562.495,78 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za radove 

19.284.184,43 EUR bez PDV-a odnosno 22.562.495,78 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

1. PS u iznosu od 109.388,00 EUR bez PDV-a odnosno 127.983,96 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1   109.388,00 EUR bez PDV-a odnosno 127.983,96 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za nadzor 

553.388,00 EUR bez PDV-a odnosno 647.463,96 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

Nije bilo plaćanja. 

Iznos plaćen u Q1   Nije bilo plaćanja. 

Rekapitulacija plaćanja 
za TA 

Nije bilo plaćanja. 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 49058 

Br. EBRD br. 49058 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 19.284.184,43 

TOTAL: 19.284.184,43 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. IRD Engineering S.R.I. 553.388,00 

TOTAL: 553.388,00 

 

Napomena: Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna refundacija 

troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a. 
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PODDIONICA NEMILA – VRANDUK 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5.6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu Vijadukt Stara Stanica, četiri potpunjaka sa izmještanjem 

lokalnih cesta i prošireni most na ulazu u naselje Nemila. 

Finansiranje Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj, ugovor broj 1012 

Projektna dokumentacija 

Glavni projekat je završen. Do kašnjenja u izradi glavnog prekta je 

došlo zbog usaglašavanja sa zahtjevima lokalne zajednice. Predmjer radova kao i 

kompletna dokumentacija potrebna za izvođenje radova je završena i tender je objavljen. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 27. septembra 2019.g izdalo okolinsku 

dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug – Sarajevo sjever.  

Urbanistička saglasnost je ishodovana u januaru 2019.godine. Zahtjev za ishodovanje 

Odobrenja za građenje sa potrebnom dokumentacijom predat je Federalnoom 

ministarstvu prostornog uređenja. 

Eksproprijacija 

Grad Zenica je nadležan za postupak eksproprijacije. Pristigli su svi nalazi vještaka 

poljoprivredne i građevinske struke te se u narednom periodu očekuje donošenje 

preostalih rješenja o eksproprijaciji. Eksproprisane su 281 parcele od ukupno 332 

parcele, što u postotcima izraženo predstavlja 92,42% površine obuhvaćene elaboratom 

eksproprijacije. 

Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog postupka. 

Prva faza postupka nabavke je završena zaprimanjem saglasnosti od Fonda na 

pretkvalifikacijski evaluacijski izvještaj u septembru 2019. godine. Banka je dala 

saglasnost na tendersku dokumentaciju u decembru 2020. godine. Poziv za dostavu 

ponuda je objavljen 24.12.2020. godine. Rok za dostavu ponuda bio je 26.02.2021. 

godine. U toku je evaluacija ponuda. 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 

procedurama putem Konkurentskog postupka. Rok za dostavu ponuda bio je 

02.09.2019. godine. Evaluacija tehničkih ponuda završena. Tehnički evaluacijski 

izvještaj dostavljen KFAED-u na saglasnost 09.01.2020. godine. Saglasnost KFAED-a 

zaprimljena 09.02.2020. godine i učesnici su obaviješteni o rezultatima. Finansijske 

ponude su otvorene i evaluirane. Banka je odobrila Finalni evaluacijski izvještaj 

02.06.2020. godine i učesnici su obaviješteni o rezultatima postupka. U toku su 

pregovori s odabranim konsultantom. 

Nabavka  

- 

Tehnička pomoć jedinici 

za implementaciju 

projekta 

Prema Zakonu o javnim nabavkama BiH proveden je postupak nabavke i sklopljen je 

ugovor sa izabranim ponuđačem AD “PROJEKT” Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 

475.000,00 KM bez PDV-a (odnosno 555.750 KM sa PDV-om). Na osnovu Odluke 

Uprave JPAC broj 01-5578-10/19 ovaj ugovor je raskinut. 
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PODDIONICA VRANDUK – PONIRAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2 

koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski 

razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. Autocesta se 

nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će se raditi 

tehnologijom armirane zemlje. 

Finansiranje 
OFID ugovor broj 12665P 

OFID ugovor broj 12665PB 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI/03-23-2-356/18 od 09.04.2019. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij AZVIRT L.L.C.i HERING d.d. 

Broj ugovora JPAC 848-B82-17 od 15.05.2019. godine 

Vrijednost ugovora 76.592.799,03 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 24 mjeseca odnosno August 2021. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij DRI Upravljanje investicijama d.o.o.– DIVEL d.o.o 

Broj ugovora JPAC 849-E440-17 od 08.05.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.435.823 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 24 mjeseca + 24 mjeseca rok za prijavu nedostataka (DNP) 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih 

radova 

Tokom prvog kvartala izvršeni su sljedeći radovi: 
 

▪ Trasa: izvedene su dodatne istražne bušotine na sektorima 2 i 4, na Sektoru 4a 
izvođeni su radovi na kosinama iznad nivelete, bušenju, ugradnji i injektiranju ankera, 
bušenju i ugradnji drenova, izradi torkreta, armiranju i betoniranju kosog zida, izradi 
šipova na zidovima 5 i 6.  

- Završno sa 31.03.2021. godine urađena su 172 šipa i 866 ankera. 
 

▪ Deponije: Malinjak: sječa drveća i odvoz na deponiju, izrada pristupnog puta, izrada 
cjevastog propusta, nasipanje, planiranje i valjanje materijala u slojevima. 

- Aktivne su i sljedeće deponije: L3, L4, L5, L6, L7, L8 i L9. 
 

▪ Tunel Vranduk: u prethodna tri mjeseca izvođeni su radovi na ulaznim portalima desne 
i lijeve tunelske cijevi koji uključuju: ugradnju mreža, torkreta, te samobušećih sidara. 

- U toku izvještajnog perioda krenulo se i sa podzemnim iskopom. Na osnovu usvojenih 
primarnih podgrada pristupilo se bušenju cijevnog štita: desna tunelska cijev dužine 9m 
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53 komada u dva reda, počevši od stacionaže 2+264.000 do stacionaže 2+272.000 
dokle je stigao iskop, lijeva tunelska cijev: prvi cijevni štit dužine 9m 39 komada i drugi 
cijevni štit dužine 6.00 m 29 komada, od stacionaže 2+193.000 do 2+212.000 dokle je 
stigao iskop; zatim  iskopu kalote obje tunelske cijevi, ugradnji armaturnih mreža i 
čeličnih lukova, torkreta, ugradnji i injektiranju SN i samobušećih sidara. 

- U skladu sa monitoring planom izvršena je ugradnja markica (mjernih tačaka), te 
mjerenje konvergencija. 

 
▪ Most Vranduk 1:  u toku su radovi na širokom iskopu za temeljne stope upornjaka U1L 

i U1D, završeni su armirački radovi i prva faza betoniranja na poziciji stubnog mjesta 
S1D, a na izvođenju segmenata rasponske konstrukcije S1L urađen je 1 od 11 
segmenata. 

- Završno sa 31.03.2021. godine izvedene su sljedeće pozicije: stubno mjesto S1L, 
stubno mjesto S2L i segmenti rasponske konstrukcije S2L, stubno mjesto S3L i 
segmenti rasponske konstrukcije S3L, upornjak U2L i rasponska konstrukcija na skeli 
S3L-U2L, stubno mjesto S2D i segmenti rasponske konstrukcije na S2D, stubno mjesto 
S3D i segmenti rasponske konstrukcije na S3D, stubno mjesto U2D i rasponska 
konstrukcija na skeli S3D-U2D. 

 
▪ Most Vranduk 2: u toku su radovi na mašinskom iskopu temelja na poziciji upornjaka 

U1L, urađen je jedan segment rasponske konstrukcije S1L, u toku je izrada 4. 
segmenta rasponske konstrukcije S2L, zatim montaža skele rasponske konstrukcije 
S2L-U2L, radovi na izradi šipova za temelj upornjaka U1D, na rasponskoj konstrukciji 
S1D završeno je 15 segmenata i u toku je izrada spojnog segmenta. 

- Završno sa 31.03.2021. godine izvedene su sljedeće pozicije: stubno mjesto S1L, 
stubno mjesto S2L, upornjak U2L, stubno mjesto S1D, stubno mjesto S2D i rasponska 
konstrukcija na S2D, upornjak U2D i rasponska konstrukcija na skeli S2D-U2D. 

 
▪ Vijadukt Crni potok: u toku je montaža skele na rasponskoj konstrukciji S1L-S2L, 

montaža oplate na rasponskoj konstrukciji S2L-U2L, montaža skele na rasponskoj 
konstrukciji U1D-S1D. 

- Završno sa 31.03.2021. godine izvedene su sljedeće pozicije: upornjaci U1L, U2L, 
U1D, U2D, stubna mjesta S1L, S2L, S1D, S2D, rasponska konstrukcija U1L-S1L. 
 

▪ Vijadukt Koprivna 1: u toku su radovi na izradi tijela upornjaka U2D, završeni su 
armirački radovi rasponskih konstrukcija S1L-S2L i S2L-U2L, u toku je izrada 
rešetkastih nosača rasponske konstrukcije U1D-S1D. 

- Završno sa 31.03.2021. godine izvedene su sljedeće pozicije: upornjaci U1L, U2L, 
U1D, stubna mjesta S1L, S2L, S1D i S2D, rasponska konstrukcija U1L-S1L. 

 
▪ U toku izvještajnog perioda izvođeni su i radovi na izmještanju i zaštiti EEN objekata. 

 

Broj radnika       januar:      345                   februar:           349                     mart:          348                     

Broj angažovanih 

podizvođača 
      januar:         8                    februar:               8                     mart:              9       

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

13. PS u iznosu od 1.386.532,45 EUR bez PDV-a odnosno 1.622.242,97 EUR s PDV-om  

14. PS u iznosu od 2.007.277,83 EUR bez PDV-a odnosno 2.348.515,06 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   3.393.810,28 EUR bez PDV-a odnosno 3.970.758,03 EUR s PDV-om 
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Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

25.851.375,62 EUR bez PDV-a odnosno 30.246.109,48 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

14. PS u iznosu od 79.738,64 EUR bez PDV-a odnosno 93.294,21 EUR s PDV-om  

15. PS u iznosu od 84.159,72 EUR bez PDV-a odnosno 98.466,87 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   163.898,36 EUR bez PDV-a odnosno 191.761,08 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

844.899,89 EUR bez PDV-a odnosno 988.532,87 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: OFID Fond- Komponenta A 

Br. OFID A br. 12665P 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorciji Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 21.025.865,48 

2. Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o. 844.899,89 

TOTAL: 21.870.765,37 

 

Rekapitulacija: OFID Fond - Komponenta B 

Br. OFID B br. 12663PB 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorciji Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 4.825.510,14 

2. Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o.  

TOTAL: 4.825.510,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

PODDIONICA PONIRAK – VRACA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste i 

sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM 

(Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih 

uslova. 

Finansiranje 
EIB ugovor br. 86.971 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01a 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-385/18 od 18.02.2019. godine.  

Predat zahtjev za dopunu građevinske dozvole zbog produženja tunela 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 851- B83-17 od 01.08.2019. godine 

Vrijednost ugovora 69.508.325,70 EUR-a sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno april 2022. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: PROYAPI Engineering i Consulting INC 

Broj ugovora JPAC 850-E441-17 potpisan 10.09.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.244.528 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Roughton International Ltd 

Broj ugovora  JPAC 936-E477-18; potpisan 22.03.2019. godine 

Vrijednost ugovora  671.580,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Aktivnosti koju su se provodile u prvom kvartalu:  

● iskop tunela 

● izrada primarne podgrade (ugradnja sidara 

● armaturnih mreža, mlaznog betona) 

● odvodnja iz tunela 

● radovi na izradi sekundarne obloge (hidroizolacija, armaturne mreže, mlazni beton) 

● izvođenje temelja u tunelu, bočnih drenaža, deponovanje materijala iz iskopa. 

Krajem marta je započeo iskop tunela sa južnog portala. Što se tiče dinamike radova na 

iskopu tunelskih cijevi Sjeverne strane tunela, zaključno sa izvještajnim periodom je iskopano:  

● Lijeva tunelska cijev:  kalota: 1103,38 m stepenica: 1003,13 m 

● Desna tunelska cijev: kalota: 1143,96 m stepenica: 1047,79 m 
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Broj radnika                       januar:    46                      februar:    40                     mart:    40 

Broj angažovanih 

podizvođača 
                      januar:     0                        februar:     0                      mart:     0 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

15. PS u iznosu od 1.690585,34 EUR bez PDV-a odnosno 1.977.984,91 EUR s PDV-om  

16. PS u iznosu od 886.159,85 EUR bez PDV-a odnosno 1.036.807,06 EUR s PDV-om  

17. PS u iznosu od 7957.653,20 EUR bez PDV-a odnosno 1.120.454,28 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   3.534.398,39 EUR bez PDV-a odnosno 4.135.246,24 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za radove 

21.818.122,27 EUR bez PDV-a odnosno 25.527.203,32 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

13. PS u iznosu od 62.370,00 EUR bez PDV-a odnosno 72.972,90 EUR s PDV-om  

14. PS u iznosu od 58.465,50 EUR bez PDV-a odnosno 68.404,64 EUR s PDV-om  

15. PS u iznosu od 60.050,00 EUR bez PDV-a odnosno 70.258,50 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   180.885,50 EUR bez PDV-a odnosno 211.636,04 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za nadzor 

912.579,50 EUR bez PDV-a odnosno 1.067.718,05 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

18. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om  

19. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om 

20. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1   30.210,54 EUR bez PDV-a odnosno 35.346,33 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za TA 

221.543,96 EUR bez PDV-a odnosno 259.206,42 EUR s PDV-om 

 

   Rekapitulacija: EIB kredit br. 86.971 

Br. EIB br. 86.971  
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Euro - Asfalt d.o.o. 21.818.122,27 

TOTAL: 21.818.122,27 

 

   Rekapitulacija: vlastita sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. PROYAPI Engineering i Consulting INC 912.579,50 

2. Roughton International Ltd  221.543.96 

TOTAL: 1.134.123,46 

 

Napomena: Dio usluga nadzora i tehničke pomoći jer plaćen iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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PODDIONICA TUNEL ZENICA – DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice nakon izmjene trase iznosi 2,7 km. Predviđena je izgradnja sljedećih objekata: 1 tunel (Hum), 3 

vijadukta (Vijadukt na petlji, Jelovik i Donja Gračanica), petlja Zenica Sjever i objekt naplate cestarine. U sklopu ove dionice 

predviđena je i izgradnja priključne saobraćajnice koja će biti spoj Grada Zenice sa Koridorom Vc.  

Finansiranje 
EBRD ugovor broj  47372 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01b 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2‐23‐11‐144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinskih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐139/20 od 06.10.2020. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐268/19 od 09.12.2019. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐269/19 od 24.01.2020. godine 

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je podnešen Federalnom ministarstvu prostornog 

uređenja za sjevernu sekciju autoceste tj. poddionicu Južni izlaz iz tunela Zenica do petlje 

Donja Gračanica. 

Upotrebna dozvola 

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole za južnu sekciju je podnešen Federalnom ministarstvu 

prostornog uređenja i u toku je rad Komisije za tehnički prijem. 

Grad Zenice je izdao upotrebnu dozvolu za spojnu saobraćajnicu od naplatnog mjesta do spoja 

na magistralnu cestu M-17 - Faza II (br.: 03-19-8733/20 od 24.01.2021. godine). 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 742-B73-16 od 08.11.2018. godine 

Vrijednost ugovora 67.360.069,25 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 900 dana ili maj 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 18.02.2019. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 

finansijskom poslovanju i ne utiče ugovorenu cijenu. 

Addendum br. 2 potpisan 17.06.2020. godine radi izmjene trase i ne utiče na ugovorenu cijenu. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 744-E379-16 potpisan 31.07.2018. godine 

Vrijednost ugovora 2.837.086,20 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 

Adendumi 

Addendum br. 1 potpisan 04.02.2019. godine, odnosi se na promjenu poslovne banke i ne 

utiče na ugovorenu vrijednost usluga. 

Addendum br. 2 potpisan 17.03.2021. godine, odnosi se na dodatni angažman Social Expert-

a na zahtjev Banke, što je utjecalo na promjenu ugovorene vrijednosti usluga i ista je povećana 

za EUR 17.550 bez PDV-a. 
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TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora  JPAC 1057-E549-19 OD 22.02.2019. godine 

Vrijednost ugovora  594.225,45 KM 

Trajanje ugovora  54 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Radovi na izgradnji južne sekcije tj. poddionice autoceste od petlja Donja Gračanica do ulaza 

u tunel Pečuj su završeni i to se odnosi na: vijadukt D. Gračanica, tunel Hum te dio otvorene 

trase sa objektom naplate cestarine. Također, završeni su radovi i na spojnoj saobraćajnici od 

naplatnog mjesta do spoja na magistralnu cestu M17. Preostali su radovi na otklanjanju manjih 

nedostataka. 

 

U prvom kvartalu izvodili su se radovi na sjevernoj sekciji i to na: tunelu Zenica, vijaduktu 

Jelovik, potputnjaku Hecića Do i ostalom dijelu otvorene trase.  

Preostali su radovi na izradi kolovozne konstrukcije, odvodnji, ugradnji instalacija i opreme. 

Također, izvode se radovi na izgradnji mosta preko rijeke Bosne – Faza I i lokalnoj 

saobraćajnici na lijevoj obali rijeke Bosne – Faza III. 

Broj radnika  januar:    315                  februar:    300                        mart:    284 

Broj angažovanih 

podizvođača 
januar:        6                  februar:        6                         mart:       6 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

23. PS u iznosu od 4.020.681,78 EUR bez PDV-a odnosno 4.704.197,68 EUR s PDV-om  

24. PS u iznosu od 3.171.853,11 EUR bez PDV-a odnosno 3.711.068,14 EUR s PDV-om  

25. PS u iznosu od 1.659.594,55 EUR bez PDV-a odnosno 1.941.725,62 EUR s PDV-om 
(plaćeno vlastitim sredstvima) 

Iznos plaćen u Q1   8.852.129,44 EUR bez PDV-a odnosno 10.356.991,44 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za radove 

52.310.783,97 EUR bez PDV-a odnosno 61.203.617,22 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

20. PS u iznosu od 85.802,40 EUR bez PDV-a odnosno 100.388,81 EUR s PDV-om  

21. PS u iznosu od 84.361,12 EUR bez PDV-a odnosno 98.702,51 EUR s PDV-om  

22. PS u iznosu od 80.950,00 EUR bez PDV-a odnosno 94.711,50 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   251.113,52 EUR bez PDV-a odnosno 293.802,82 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za nadzor 

2.074.771,00 EUR bez PDV-a odnosno 2.427.482,08 EUR s PDV-om 
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PLAĆANJA ZA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

18. PS u iznosu od 44.145,18 EUR bez PDV-a odnosno 51.649,86 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   44.145,18 EUR bez PDV-a odnosno 51.649,86 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za TA 

171.651,19 EUR bez PDV-a odnosno 200.831,89 EUR s PDV-om 

 

 
Rekapitulacija: EBRD kredit br. 47372 

Br. EBRD kredit br. 47372                                                        
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Cengiz Insaat Sanayive Ticaret A.S. 50.651.189,42 

2. Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 1.101.614,70 

TOTAL: 51.752.804,12 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Cengiz Insaat Sanayive Ticaret A.S. 1.659.594,55 

2. Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 973.156,30 

3. IPSA Institut d.o.o. Sarajevo 171.651,19 

TOTAL: 2.804.402,04 

 

Napomena: Dio usluga radova,nadzora i tehničke pomoći je plaćen iz vlastitih sredstava kako bi se 

omogućila naknadna refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-

a. 
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PODDIONICA KLOPČE – DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice iznosti približno 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih objekata: na prvom dijelu trase 

se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke Stijene) i jedan tunel (vještački tunel Klopče), dok je za drugu polovinu 

karakteristično da otvorene trase praktično i nema već je komponovana naizmjenično od ukupno tri vijadukta (Babina 

Rijeka sa aneksom, Pehare, Ričice) i dva brdska tunela (Ričice, Pečuj). U dio ove poddionice ulazi cesta na desnoj obali 

rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na M17, most Drivuša i trasa na lijevoj obali rijeke Bosne sa kružnom 

raskrsnicom, spoj na R445. 

Finansiranje 

OFID ugovor broj 1588P i 1589BP 

EBRD ugovor broj 48999 

Vlastita sredstva 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br. UPI05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014.  

Okolinska dozvola je obnovljena rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

BR. UPI/ 03-23-2-129/15 ID od 02.07.2015. 

Građevinska dozvola je više puta izmijenjena i dopunjena radi izmjena glavnog projekta zbog 

posljedica klizišta. Izmjene i dopune: 15.01.2019; 13.09.2019; 12.05.2020; 30.05.2020. 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole je podnesen Federalnom ministarstvu prostornog 

uređenja 08.12.2020. godine i u toku je rad Komisije za tehnički prijem. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova JV: Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

Broj ugovora JPAC 608-B63-14 od 09.05.2016. g. 

Vrijednost ugovora 

107.879.287,94 Eura sa PDV-om. Addendum br.3 je definiše povećanja Ugovornog iznosa na 

procijenjeni 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj iznos nije uključena procjena vrijednosti 

korekcije zbog promjene troškova (klizna skala, OUU podtačka 13.8). 

Rok izgradnje 
900 dana za sekciju 1, 600 dana za sekciju 2 (Viadukt Pehare) koji je produžen addendumima 

te je rok za završetak radova novembar 2020. godine kako je definisano Addendumom br. 4.  

Addendumi 

Addendum br. 1 je potpisan 13.09.2018. g. radi usklađivanja sa novim Zakonom o finansijskom 

poslovanju. 

Addendum br. 2 je potpisan 26.12.2018. g. i istim je definiran privremeni produžetak radova 

od 365 dana tj. do 18.11.2019. godine što će utjecati na ugovorenu cijenu.  

Addendum br. 3 je potpisan 31.10.2019 godine kojim je definisana procjena povećanja 

Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj iznos nije uključena procjena 

vrijednosti korekcije zbog promjene troškova (klizna skala, OUU podtačka 13.8).  

Addendum br. 4 je potpisan 20.02.2020. g. i istim je definiran produžetak roka završetka 

radova od 366 dana tj. do 18.11.2020. godine. 

Pripremljen je nacrt Addenuma broj 5 i dostavljen OFID-u na prethodnu saglasnost u martu 

2021. Nakon saglasnosti kreditora, pristupit će se potpisu Addenduma.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 609-E314-14 potpisan 07.05.2016. godine 

Vrijednost ugovora 
5.473.143,00 Eura sa PDV-om. Ista je Addendumom br. 4 procijenjena na 7.256.005.00 Eura 
bez PDV-om 
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Trajanje ugovora 78 mjeseca 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan je 01.09.2016. godine radi izmjene raspoloživog osoblja u 

nadzornom timu zbog rješavanja specifičnih zahtjeva dodatnog geotehničkog istraživanja. Te 

promjene ne utječu na ugovorenu cijenu.  

Addendum br. 2 je potpisan 16.05.2018. godine u svrhu izmjene imenovanog osoblja u 

nadzornom timu. Ove promjene ne utječu na ugovorenu cjenu. 

Addendum br. 3 potpisan je 20.11.2019. godine u svrhu povećanja vrijednosti ugovora, 

produženja trajanja ugovora te definisanja pozicije nadzornog tima. 

Addendum br. 4 potpisan je 16.03.2020. godine u svrhu povećanja vrijednosti ugovora, 

produženja trajanja ugovora te definisanja pozicije nadzornog tima. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Tokom prvog kvartala izvršeni su sljedeći radovi: 
 

● Radovi na lokalnim cestama  
● Radovi na okončanju radova prema spisku  uz potvrdu o preuzimanju radova 

Broj radnika januar:    18                      februar:    16                        mart:    16 

Broj angažovanih 

podizvođača 
                      januar:                              februar:                                mart: 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

55. PS u iznosu od 2.192.144,96 EUR bez PDV-a odnosno 2.564.809,60 EUR s PDV-om 
(plaćeno vlastitim sredstvima) 

56. PS u iznosu od 314.355,08 EUR bez PDV-a odnosno 367.795,44 EUR s PDV-om    
(plaćeno vlastitim sredstvima) 

Iznos plaćen u Q1   2.506.500,04 EUR bez PDV-a odnosno 2.932.605,04 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

139.813.496,11 EUR bez PDV-a odnosno 163.581.790,45 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

53. PS u iznosu od 137.884,04 EUR bez PDV-a odnosno 161.324,33 EUR s PDV-om   
(plaćeno vlastitim sredstvima) 

54. PS u iznosu od 107.884,93 EUR bez PDV-a odnosno 126.225,37 EUR s PDV-om   
(plaćeno vlastitim sredstvima) 

Iznos plaćen u Q1   245.768,97 EUR bez PDV-a odnosno 287.549,69 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

6.569.522,39 EUR bez PDV-a odnosno 7.686.341,20 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: OFID A Fond br. 1588P 

Br. Zajam OFID br. 1588P 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 39.467.850,86 

2. Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o. 2.572.010,10 

TOTAL: 42.039.860,96 
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Rekapitulacija: OFID B Fond br. 1589BP 

Br. 
 

OFID br. 1589BP  
Iznos bez PDV-a 

 € 

1.  JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 19.172.707,44 

2.  Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o. 3.997.512,29 

 TOTAL: 23.170.219,73 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 48999 

Br. EBRD kredit br. 48999  
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 64.922.012,62 

2. Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o.  

TOTAL: 64.922.012,62 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 16.250.925,19 

2. Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o.  

TOTAL: 16.250.925,19 

 

Napomena: Dio troškova je plaćen iz vlastitih sredstva, jer su kreditna sredstva utrošena. 
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PODDIONICA DRIVUŠA  – KLOPČE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina ove dionice iznosi 2,23 km. Značajni objekti na trasi su Most Drivuša dužine 650 metara preko rijeke Bosne i 

vijadukt Perin han dužine cca. 400 metara. 

Finansiranje KFAER ugovor broj 794 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UPI05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. godine  
Okolinska dozvola je obnovljena rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-265/13 od 14.11.2013. godine 
 
Izmjene i dopune građevinske dozvole od datuma: 30.05.2016. godine; 27.02.2017. godine; 
22.09.2017. godine; 20.11.2019. godine 

Upotrebna dozvola Br.: UPI/03-19-2-161/20 od 14.12.2020. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg 

Broj ugovora JPAC 373-A66-12 od 25.09.2014. godine 

Vrijednost ugovora 
33.527.849 EUR sa PDV-om adendumom broj 3 je povećana na EUR 36.231.262,80 sa 
PDV-om. 

Rok izgradnje 900 dana odnosno januar 2020. godine 

Addendumi 

Addendum br. 2 potpisan 17.01.2019. godine na osnovu kojeg je je izvršena izmjena projektnih 

rješenja osiguranja kosina, te je vrijednost ugovora povećana na EUR 35.000.000 EUR sa 

PDV-om. 

Addendum br. 3 potpisan u novembru 2019. godine radi pokrivanja dodatnih 

radi zbog problema s kosinama, a vrijednost ugovora povećana je na EUR 36.231.262,80 sa 

PDV-om. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP  

Broj ugovora JPAC 375-E71-12 od 23.09.2014. godine 

Vrijednost ugovora 

EUR 2.538.315 sa PDV-om 

- Addendumom br. 1 povećana vrijednost na EUR 3.051.106,40 sa PDV-om 

- Addendumom br. 2 povećana vrijednost na EUR 3.323.916,41 sa PDV-om 

- Addendumom br. 3 povećana vrijednost na EUR 3.569.391,48 sa PDV-om 

- Addendumom br. 4 povećana vrijednost na EUR 3.647.917,14 sa PDV-om 

Trajanje ugovora 

54 mjeseci 

- Addendumom br. 1 rok završetka produžen na 66 mjeseci 

- Addendumom br. 2 na 69 mjeseci i 15 dana 

- Addendumom br. 3 produžen na 75 mjeseci i 15 dana 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 23.08.2017. godine, istim je povećana vrijednost ugovora na 

EUR3.051.106,40 sa PDV-om i produženo vrijeme trajanja ugovora na 66 mjeseci 

Addendum br. 2 potpisan je 18.05.2018. godine i istim je povećana vrijednost ugovora na EUR 

3.323.916,41 sa PDV-om i produženo trajanje ugovora na 69 mjeseci i 15 dana, a zbog 

kašnjenja Izvođača da završi radove u ugovornom roku i činjenice da preostali radovi trebaju 

biti završeni. 
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Addendum br. 3 potpisan 17.01.2019. godine istim je produženo vrijeme ugovora na 75 

mjeseci i 15 dana, te je istim izvršena izmjena osoblja, kao i vrijednost ugovora koja je na EUR 

3.569.391,48 sa PDV-om. 

Addendum br. 4. potpisan 10.04.2020. godine, te je istim povećana ugovorena vrijednost na 

EUR 3.647.917,14 sa PDV-a, osoblje je promijenjeno, dok trajanje ugovora ostaje 

nepromijenjeno. 

STATUS DIONICE 

Izgradnja dionice je završena i upotrebna dozvola je ishodovana. Dionica Drivuša - Klopče čini dio Zeničke obilaznice i 

bit će puštena u promet nakon što budu ishodovane upotrebne dozvole za dionicu Klopče - Donja Gračanica i za južnu 

sekciju dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica. 

NIJE BILO PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU  

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

30.965.089,00 EUR bez PDV-a odnosno 36.229.154,13 EUR s PDV-om 

NIJE BILO PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU  

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

3.112.814,16 EUR bez PDV-a odnosno 3.641.992,56 EUR s PDV-om 

 

  Rekapitulacija: KFAER kredit br. 794  

Br. KFAER kredit br. 794 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Hering d.d. 29.071.445,90 

2 JV Divel d.o.o. - TEAP 2.996.814,35 

TOTAL: 32.068.260,25 

 

  Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Hering d.d. 1.893.643,10 

2. JV Divel d.o.o. - TEAP 115.999,81 

TOTAL: 2.009.642,91 

 

Napomena: Privremene situacije su plaćene iz vlastitih sredstava iz razloga jer su sredstva kredita KFAER 

već utrošena. 
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5.3. LOT 3: TARČIN – MOSTAR SJEVER 
 

 

LOT 3 obuhvata dionice od Tarčina do Mostara Sjever. Sastavni dio ovog LOT-a je  najzahtjevniji 

objekt na Koridoru Vc – Tunel Prenj u dužini od 10 kilometara. Dionica Tarčin – Ivan koja uključuje 

i Tunel Ivan je u izgradnji dok su ostale dinice u fazi pripreme za realizaciju.   
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PODDIONICA TARČIN – ULAZ U TUNEL IVAN LOT 1 

TEHNIČKI OPIS 

Poddionica dužine 5,1 km se nalazi u Kantonu Sarajevo. Na ovoj poddionici autoceste od objekata se ističu dva duga 

vijadukta Raštelica 1 i Raštelica 2 ukupne dužine 1150 m. 

Finansiranje 
EIB ugovor broj 89.502 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 

okolinske dozvole 
Br.: UP-I-05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 

građevinske dozvole 
Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

Broj ugovora JPAC 1132-B109-19 od 24.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora 77.903.313,84 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 20 mjeseci odnosno mart 2022. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Institut IGH d.d., Zagreb 

Broj ugovora JPAC 1113-E582-19 od 11.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora EUR 2.454.964,20 sa PDV-om 

Trajanje ugovora 46 mjeseci (uključujući period za otklanjanje nedostataka) 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Procedura nabavke usluga tehničke pomoći za PIU je u finalnoj fazi.  

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Tokom prvog kvartala izvršeni su sljedeći radovi: 

▪ Trasa - iskop, zamjena podtla i izrada nasipa. ugradnja geotekstila, armiranje nasipa 

geomrežama, izrada podužne I poprečne drenaže 

▪ Most Raštelica 1 - skop, izrada betonskih šipova, betoniranje temelja, betoniranje 

stubova 

▪ Most Raštelica 2 - Iskop, betoniranje temelja, betoniranje stubova, izrada rasponske 

konstrukcije 

▪ Potporni zidovi – postavljanje armature za zaštitu kosina, ugradnja mlaznog betona, 

izrada geotehničkih sidara, izrada betonskih šipova 

▪ Propusti – izrada propusta na profilima P12, P 42, P55, I P235 uređenje deponije 

Raštelica 

Broj radnika januar:     160                      februar:    180                          mart:     215 
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Broj angažovanih 

podizvođača 
januar:        2                      februar:       2                           mart:        2 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

4. PS u iznosu od 1.942.190,82 EUR bez PDV-a odnosno 2.272.363,26 EUR s PDV-om  

5. PS u iznosu od 524.577,05 EUR bez PDV-a odnosno 613.755,15 EUR s PDV-om  

6. PS u iznosu od 1.388.927,92 EUR bez PDV-a odnosno 1.625.045,67 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   3.855.695,79 EUR bez PDV-a odnosno 4.511.164,08 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za radove 
11.904.815,22 EUR bez PDV-a odnosno 13.928.633,81 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

3. PS u iznosu od 83.845,00 EUR bez PDV-a odnosno 98.098,65 EUR s PDV-om  

4. PS u iznosu od 95.454,00 EUR bez PDV-a odnosno 111.681,18 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   179.299,00 EUR bez PDV-a odnosno 209.779,83 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za nadzor 
397.654,50 EUR bez PDV-a odnosno 465.255,77 EUR s PDV-om 

 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 89.502 

Br. Zajam EIB br. 89.502 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Euro - Asfalt d.o.o. i Granit AD Skopje 11.904.815,22 

2. Institut IGH d.d. 397.654,50 

TOTAL: 12.302.469,72 

 

Napomena: Predfinancirano iz vlastitih sredstava do ispunjavanja uslova pravosnažnosti ugovora o 

financiranju. 
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PODDIONICA TUNEL IVAN LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Tunel Ivan je projektovan da se izvodi po NATM (NOVA AUSTRIJSKA TUNELSKA METODA). Usvojeni oblik i položaj 

portala su takvi da se uklapaju u prirodni teren i najmanje remete prirodni ambijent što cesti daje veći kvalitet. Dužina 

desne tunelske cijevi, uključujući portalnu građevinu, je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga1761,50 m. U sklopu 

ove poddionice predviđena je i izgradnja priključka na magistralnu cestu u mjestu Bradina. Njime se ostvaruje privremeni 

spoj magistralne ceste M17 i autoceste na Koridoru Vc. 

Finansiranje 
EBRD ugovor broj  49058 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I 05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 985-B98-18 od 28.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 67.425.427,33 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno maj 2022. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.I. 

Broj ugovora JPAC 986-E504-18 od 11.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.163.037,50 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 
Addendum br. 1 je potpisan 24.11.2020. godine radi izmjene opisa usluga prema zahtjevu 

EBRD-a, te je iznos povećan za EUR 37.200,00 bez PDV-a. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Tokom posljednjeg kvartala nastavljeni su radovi na iskopu i izgradnji primarne potpore na 

svim tunelskim cijevima, s obe strane tunela, južne i sjeverne. Betonski radovi na temeljima 

tunela koji su započeli u novembru 2020. godine, a betonski radovi na invertu tunela započeti 

u decembru 2020. godine nastavljeni su.  

Završeni su radovi na hidrauličkom objektu na potoku Sirovica, a radovi na regulaciji potoka 

Jeha nastavljeni su samo u manjim razmjerima zbog zimskog stanja. Na prilaznom putu tokom 

posljednjeg kvartala izvedena je manja količina zemljanih radova. 

Broj radnika                         januar:    144                 februar:  146                        mart:  146 
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Broj angažovanih 

podizvođača 
                        januar:       5                  februar:     5                         mart:      5 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

10. PS u iznosu od 958.993,81 EUR bez PDV-a odnosno 1.122.022,76 EUR s PDV-om.  

11. PS u iznosu od 2.166.268,56 EUR bez PDV-a odnosno 2.534.534,22 EUR s PDV-om.  

12. PS u iznosu od 781.299,69 EUR bez PDV-a odnosno 914.120,64 EUR s PDV-om.  

Iznos plaćen u Q1   3.906.562,06 EUR bez PDV-a odnosno 4.570.677,62 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

18.294.630,71 EUR bez PDV-a odnosno 21.404.717,97 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

10. PS u iznosu od 39.563,25 EUR bez PDV-a odnosno 46.289,00 EUR s PDV-om.  

11. PS u iznosu od 79.140,75 EUR bez PDV-a odnosno 92.594,68 EUR s PDV-om.  

Iznos plaćen u Q1   118.704,00 EUR bez PDV-a odnosno 138.883,68 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

751.663,00 EUR bez PDV-a odnosno 879.445,74 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 49058 

Br. EBRD kredit br. 49058 
Iznos bez PDV-a 

€ 

1. Euro - Asfalt d.o.o. 18.294.630,71 

2. IRD Engineering S.r.I. 751.663,00 

TOTAL: 19.046.293,71 
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PODDIONICA IVAN  –  OVČARI 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje odmah iza portala Tunela Ivan. Većina trase je u mostovima i tunelima (12 mostova u dužini ukupno 

3,6 kilometara i 6 tunela ukupne dužine 3,6 kilometara) i prolazi kroz naselja: Vrbljani, Badanj, Gajevo Bradina i Zukići 

te završava privremenim spojem na magistralnu cestu M17 u Ovčarima. 

Finansiranje 

Nije definisano. Na osnovu Zaključka Vlade FBiH V.broj: 1503/2020 od 05.11.2020. 

godine u izvještajnom periodu je pripremljena i dostavljena dokumentacija za 

uvrštavanje ove dionice u Program javnih investicija Federacije za period 2013. - 2023. 

Projektna dokumentacija 

Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog projekta. ToR za glavni projekat 

je usuglašen između IFICO-a, EUD, i IFI. IPF 9 je zadužen za implementaciju granta 

odnosno za izradu projektne dokumentacije: Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, 

Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog projekta.  

Izrada studijske dokumentacije je počela u prvom kvartalu 2021. godine. 

Saglasnosti i dozvole Ranije je ishodovana urbanistička saglasnost za dio trase koji je nepromijenjen. 

Eksproprijacija 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od strane 

Vlade Federacije BiH. 

Nabavke 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka 
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PODDIONICA OVČARI – (ULAZ U TUNEL) PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje mostom M1 iznad Petlje u Ovčarima, na obroncima s desne strane magistralnog puta M17 i dalje 

nastavlja mostom koji prelazi preko magistralne ceste i rijeke Trešanice. Na ovoj dionici se nalazi 7 mostova i 2 tunela 

od kojih su najznačajniji: vijadukt preko Industrijske zone i tunel dužine 2,2 kilometra sa istočne strane Konjica kao i 

most preko Neretve. 

Finansiranje 

EIB i EBRD, inicijativa u proceduri   

Vlada Federacije je u martu 2021. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za 

potpisivanje Mandatnog pisma EBRD-a za financiranje dionice autoceste Ovčari - 

Mostar sjever i isto je potpisano 24.03.2021.godine. 

 

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu 

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u Tunel Prenj i Izlaz iz Tunela - Mostar 

Sjever su osigurana grant sredstva WBIFa za izradu projektne i studijske 

dokumentacije. Ova dva WBIF granta se realizuju zajedno u dvije komponente:  

- Komponenta 1 obuhvata Gap analizu, Studiju uticaja na okoliš i paket okolišnih 

i socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Izrada studijske 

dokumentacije je počela u četvrtom kvartalu 2020. godine.  

- Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju, a rad na 

pripremi ovog dijela dokumentacije je počeo u prvom kvartalu 2021.  

Za implementaciju zadužen je IPF 8.  

 

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je odobrena od 

strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su javne rasprave. Podnesen 

je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Izrada dopune Studije utjecaja na okoliš u 

skladu sa standardima EBRD-a je u toku.  

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 

Eksproprijacija 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od strane 

Vlade Federacije BiH. 

Nabavke 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka. 
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DIONICA TUNEL PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Ključna karakteristika tunela Prenj je njegova dužina od 10,15 km prema kojoj spada u dugačke tunele i podliježe 

primjeni svih propisanih mjera sigurnosti u tunelima, prema Direktivi 2004/54/EC. Izuzev Tunela Prenj ova dionica 

podrazumijeva pristup sjevernom i južnom portal Tunela. 

Finansiranje 

EIB i EBRD, inicijativa u proceduri   

Vlada Federacije je u martu 2021. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za 

potpisivanje Mandatnog pisma EBRD-a za financiranje dionice autoceste Ovčari - 

Mostar sjever i isto je potpisano 24.03.2021.godine. 

 

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu 

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da se projekt 

realizira po FIDIC Žutoj knjizi. Kao dio G1 misije pripremljeni su:  

 

- Izvještaj o inženjerskim, geološkim, hidrogeološkim i geotehničkim istražnim 

radovima za tunel Prenj, WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, 2016 

- Idejni geotehnički projekat za tunel Prenj 
 

U saradnji sa spoljnim saradnicima sačinjen je Program dodatnih istražnih radova. U 

toku je realizacija dijela Programa koji se odnosi na hidrogeološka istraživanja i probno 

IG kartiranje i istraživanje iz Programa dodatnih istražnih radova.  

U saradnji sa CTP Zagreb izrađen je projektni zadatak za izradu Kvantitativne Analize 

Rizika i pratećih studija (Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za transport opasnih 

materija, Studija procjene rizika od požara). Finansiranje i izrada Analize rizika i 

pratećih studija realizirat će se putem fonda koji provodi Program tehničke pomoći 

Europske unije - Connecta. Početak izrade studija je bio u junu 2020, a završetak je 

bio predviđen za decembar 2020. Zbog situacije sa pandemijom, nije ispoštovan rok 

predviđen za decembar, pa se završetak očekuje u drugom kvartalu 2021. 

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je odobrena od 

strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su javne rasprave. Podnesen 

je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Kroz WBIF grant su započete aktivnosti za 

izradu dopune Studije uticaja na okoliš u skladu sa standardima EBRD-a  kao i prateće 

dokumentacije vezane za socijalna i ekološka pitanja projekta. 

Eksproprijacija 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine donijela Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc. 

 

Nabavke 

 

18.decembra 2019.godine su JP Autoceste i EBRD objavili GPN General procurement 

notice - Obavještenje o pokretanju postupka nabavke. Road show je održan u junu 

2020.godine imao je za cilj upoznati sva zainteresirana poduzeća s tehničkim 

zahtjevima, rizicima, vremenskim i financijskim okvirima na projektima. 
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DIONICA IZLAZ IZ TUNELA PRENJ – MOSTAR SJEVER 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica u dužini od cca 13 kilometara u cjelosti prolazi kroz Hercegovačko – Neretvanski kanton.  Od objekata na 

trasi autocese se izdvajaju tunel u dužini od 800 metara, tri  vijadukta dužine između 300 i 400 metara i tunel dužine 

2,2 km na kraju trase. Ova dionica je (kao i dionica Ovčari – Prenj) funkcionalno vezana i saobraćajno uslovljena 

izgradnjom Tunela Prenj. 

Finansiranje 

EIB i EBRD, inicijativa u proceduri.   

Vlada Federacije je u martu 2021. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za 

potpisivanje Mandatnog pisma EBRD-a za financiranje dionice autoceste Ovčari - 

Mostar sjever i isto je potpisano 24.03.2021.godine. 

 

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu  

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u Tunel Prenj i Izlaz iz Tunela - Mostar 

Sjever su osigurana grant sredstva WBIFa za izradu projektne i studijske 

dokumentacije. Ova dva WBIF granta se realizuju zajedno u dvije komponente.  

- Komponenta 1 obuhvata Gap analizu, Studiju uticaja na okoliš i paket okolišnih 

i socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Izrada studijske 

dokumentacije je počela u četvrtom kvartalu 2020. godine.  

- Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju, a rad na 

pripremi ovog dijela dokumentacije je počeo u prvom kvartalu 2021. 
Za implementaciju zadužen IPF 8.  

 

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je odobrena od 

strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su javne rasprave. Podnesen 

je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Izrada dopune Studije uticaja na okoliš u 

skladu sa standardima EBRD-a je u toku. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 

Eksproprijacija 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od strane 

Vlade Federacije BiH. 

 

Nabavke  

 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka. 
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5.4. LOT 4: MOSTAR SJEVER - BIJAČA 
 

LOT 4 predstavlja južni dio Koridora Vc. Tri dionice ovog LOT-a su u pripremnoj fazi za realizaciju, 

dvije dionice su u izgradnji dok je dionica Zvirovići – Bijača u dužini od 10 kilometara u upotrebi i 

u sistemu naplate cestarine.   
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DIONICA MOSTAR SJEVER  –  MOSTAR JUG 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je cca 15 km. Prema idejnom projektu, u sastav dionice ulazi petlja Mostar Sjever sa bočnim naplatnim 

mjestom, šest tunela ukupne dužine oko 9 km i šest relativno kratkih vijadukata/mostova ukupne dužine oko 2 km. 

Dužina otvorene trase je oko 4 km. 

Finansiranje 

EBRD i komercijalne banke, inicijativa u proceduri  

Vlada Federacije je u martu 2021. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za 

potpisivanje ažuriranog Mandatnog pisma EBRD-a za financiranje dionice autoceste 

Mostar sjever – Mostar jug i isto je potpisano 24.03.2021.godine. 

Projektna dokumentacija 

Idejni i glavni projekt su ranije izrađeni, ali je trasa autoceste izmijenjena Prostornim 

planom posebnih obilježja od značaja za Federaciju - Autocesta na Koridoru Vc. Za 

ovu dionicu su izvedeni istražni radovi i izrađena preliminarna geotehnička misija G1 

za trasu usvojenu Prostornim planom. U toku je izrada projektnog zadatka za nabavku 

idejnog projekta i potrebne studijske dokumentacije.  

Budući da se realizacija ovog projekta planira u skladu s odredbama FIDIC Žute knjige, 

glavni projekt će bit pripremljen od strane Izvođača radova.  

Saglasnosti i dozvole 

Grant sredstvima EBRD-a se financira izrada Studije uticaja na okoliš i ostalih 

dokumenata prema politici zaštite okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Konsultantska 

kuća Enova d.o.o Sarajevo je angažovana za izradu dokumentacije. Očekuje se da će 

Studija uticaja na okoliš biti finalizirana u trećem kvartalu 2021.  

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 

Eksproprijacija 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine usvojila Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug 

na Koridoru Vc. 

 

Nabavke 

 

18.decembra 2019. godine su JP Autoceste i EBRD objavili GPN General procurement 

notice - Obavještenje o pokretanju postupka nabavke.Road show je održan u junu 

2020. godine imao je za cilj upoznati sva zainteresirana poduzeća s tehničkim 

zahtjevima, rizicima, vremenskim i financijskim okvirima na projektima. 
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PODDIONICA MOSTAR JUG – TUNEL KVANJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu dva vijadukta i dva dvocijevna tunela. 

Finansiranje 
EBRD, ugovor broj 49058 (Tranša B)  

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu  

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Postupak nabavke glavnog projekta je otkazan iz razloga što je 

Vlada Federacije promijenila način realizacije ovog projekta sa FIDIC Crvene knjige 

na FIDIC Žutu knjigu što podrazumijeva da izabrani izvođač izrađuje glavni projekt na 

osnovu idejnog projekta investitora. 

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovane su prethodne saglasnosti za urbanističku saglasnost. U julu 2020.godine 

je finalizirana i javno objavljena ažurirana Studija utjecaja na okoliš, Plan upravljanja 

otpadom, Procjena biološke raznolikosti, te drugi dokumenti propisani politikom zaštite 

okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Javna rasprava koja je preduvjet za ishodovanje 

okolinske dozvole je održana 14. septembra 2020. godine u Mostaru.  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 17.02.2021. godine izdalo okolinsku 

dozvolu. Nakon isteka propisanog roka od 30 dana, JP Autoceste je podnijelo zahtjev 

nadležnom ministarstvu za konstatovanje pravosnažnosti rješenja o okolinskoj 

dozvoli.  Nakon što Federalno ministarstvo okoliša i turizma utvrdi da pred 

Kantonalnim sudom u Sarajevu nije pokrenut upravni spor po ovom rješenju, 

konstatovat će pravosnažnost okolinske dozvole.  

Pravosnažna okolinska dozvola je jedan od uvjeta za podnošenje zahtjeva za 

urbanističku saglasnost. 

Eksproprijacija 

Grad Mostar je nadležan za postupak eksproprijacije. Postupak eksproprijacije 

pokrenut je 29.01.2019.god. Eksproprisano je 295 parcela od 381 parcele, odnosno 

završeno je 189 predmeta od ukupno 231 predmeta, što izraženo u postotcima 

predstavlja 72,67% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije. 

Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 

postupka bez predkvalifikacije. Banka je dala saglasnost na tendersku dokumentaciju 

23.12.2020. godine i istog dana je tender i objavljen. Rok za predaju ponuda pomjeren 

na 22.03.2021. godine. 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 

procedurama putem konkurentskog postupka. Poziv za dostavu ponuda objavljen 

21.10.2020. godine Rok za predaju aplikacija bio je 07.12.2020. godine. Evaluacija 

ponuda u toku. 
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PODDIONICA TUNEL KVANJ – BUNA 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5,1 km i uključuje dvocijevni tunel dužine cca. 2,6 km i most dužine cca 220 metara. 

Finansiranje 
EIB ugovor broj 87.195  

EU grant: u Petom WBIF pozivu odobren grant u visini od 20% investicije, a u Šestom 
WBIF pozivu aplicirano za dodatnih 20%   

Projektna dokumentacija 
Završen idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da se projekt 

realizira po FIDIC Žutoj knjizi. 

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovana je okolinska dozvola u maju 2019. godine. Federalno ministarstvo 

prostornog uređenja je u decembru 2019.godine izdalo urbanističku saglasnost. 

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon izrade glavnog projekta od strane 

izvođača. 

Eksproprijacija 

Općine Čapljina i Stolac i Grad Mostar su nadležne za postupak eksproprijacije. Stepen 

realizacije eksproprijacije na području općine Čapljina je 100%. Stepen realizacije 

eksproprijacije na području grada Mostara je 100% površine (uzimajući u obzir i 3 

rješenja Vlade FBiH o prijevremenom ulsaku u posjed). U općini Stolac je 

eksproprisano 100% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije, a u jednom 

predmetu je doneseno i rješenje Vlade FBiH o prijeveremenom ulasku u posjed. 

Realizacija eksproprijacije na kompletnoj poddionici je 100%. 

Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 

postupka. Postupak nabavke je u toku. Poziv za dostavu ponuda je objavljen u 

decembru 2019. godine. Rok za predaju ponuda bio je 19.05.2020. godine. Evaluacija 

ponuda u toku. Tehnički evaluacijski izvještaj  dostavljen u Banku 26.01.2021.godine. 

Evaluacija finansijkih ponuda u toku. 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provedena je po međunarodnim 

procedurama putem Konkurentskog postupka. Ugovor je potpisan sa firmom Proyapi 

14.10.2020. godine u vrijednosti od 5.247.648,00 EUR sa PDV-om. 

Nabavka  

- 

Tehnička pomoć jedinici 

za implementaciju 

projekta 

Javna nabavka za tehničku pomoć implementaciji projekta provodi se po 

međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka. 

Prva faza postupka je završena. Ugovor o uslugama za tehničku pomoć za proces 

tenderisanja je zaključen 30.09.2019. sa Roughton International Ltd. Započela je druga 

faza postupka nabavke tako što je pripremljen i objavljen Zahtjev za dostavu ponuda 

(RFP) s tim da RFP obuhvata i poddionicu Tarčin - ulaz u Tunel Ivan. Rok za dostavu 

ponuda bio je 11.01.2021. godine.  

Banka je odobrila tehnički evaluacijski izvještaj 17.02.2021. godine. Banka je odobrila  

Finalni evaluacijski izvještaj 03.03.2021. godine. U toku su pregovori s najpovoljnijim 

ponuđačem. 
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DIONICA BUNA - POČITELJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica je duga 7,18 km sa sljedećim objektima: 2 natputnjaka (Grabovina i Kevčić), 2 prolaza za životinje, 1 

potputnjakom (Bivolje Brdo), 1 potpornim zidom. Prilikom izgradnje ove dionice predviđeno je i izmještanje 5 

visokonaponskih dalekovoda. 

Finansiranje 
EBRD ugovor broj  47372 

EU grant WB-IG03-BIH-TRA-06 

Broj i datum okolinske 

dozvole 
Br: UPI 05/2-23-11-72/16 SN od 12.10.2016. godine 

Broj i datum 

građevinske dozvole 
Br: UPI/03-23-2-181/18 od 25.07.2018. godine  

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg  

Broj ugovora JPAC 743-B74-16 od 18.05.2018. godine 

Vrijednost ugovora 25.692.383,53 EUR sa PDV-om  

Rok izgradnje 540 dana + 126 dana odnosno April 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br.1 je potpisan 19.10.2018. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 

financijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu cijenu.  

Addendum br. 2 je potpisan 29.05.2020. godine sa produženjem roka za 126 dana.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

Broj ugovora JPAC 745-E380-16 od 08.05.2018. godine  

Vrijednost ugovora 2.154.800,70 EUR sa PDV-om  

Trajanje ugovora 51 mjeseci 

Addendumi 
Addendum br. 1 je potpisan 22.09.2020. godine sa produženjem roka na 51 mjesec 

ukupno i gornjom granicom sredstava od 2.154.800,70 EUR-a sa PDV-om. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Tokom prvog kvartala izvršeni su sljedeći radovi: 

▪ zaštita pokosa 

▪ humuziranje površina 

▪ završni radovi na sustavu odvodnje 

▪ vodozaštite i hidrantske mreže 

▪ završni radovi elektroinstalacija, 

▪ kolnička konstrukcija odmorišta do asfalta 

▪ vezni sloj asfalta glavne trase, 

▪ habajući sloj asfalta glavne trase 3 km 

▪ završetak lokalne ceste 1 
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Broj radnika januar:   85                      februar:   90                        mart:   98 

Broj angažovanih 

podizvođača 
januar:   10                      februar:   10                        mart:   10 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

27. PS u iznosu od 888.123,48 EUR bez PDV-a odnosno 1.039.104,47 EUR s PDV-om  

28. PS u iznosu od 556.856,85 EUR bez PDV-a odnosno 651.522,52 EUR s PDV-om  

29. PS u iznosu od 316.211,88 EUR bez PDV-a odnosno 369.967,90 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   1.761.192,21 EUR bez PDV-a odnosno 2.060.594,89 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 

za radove 
16.397.808,67 EUR bez PDV-a odnosno 19.185.436,20 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

29. PS u iznosu od 46.922,50 EUR bez PDV-a odnosno 54.899,33 EUR s PDV-om 

(plaćena vlastitim sredstvima)  

30. PS u iznosu od 43.982,00 EUR bez PDV-a odnosno 51.458,94 EUR s PDV-om 

(plaćena vlastitim sredstvima)  

31. PS u iznosu od 44.607,50 EUR bez PDV-a odnosno 52.190,78 EUR s PDV-om 

(plaćena vlastitim sredstvima)  

Iznos plaćen u Q1   
135.512,00 EUR bez PDV-a odnosno 158.549,05 EUR s PDV-om                               

(plaćeno vlastitim sredstvima) 

Rekapitulacija plaćanja 

za nadzor 
1.641.142,50 EUR bez PDV-a odnosno 1.920.136,72 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 47372 

Br. EBRD kredit br. 47372                                                     
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Hering d.d. 16.397.808,67 

2. Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o 1.000.534,00 

TOTAL: 17.398.342,67 

 
Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o 613.608,50 

TOTAL: 613.608,50 

 

Napomena: Usluge nadzora u izvještajnom periodu su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a. 
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PODDIONICA POČITELJ – ZVIROVIĆI LOT 1 i LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice iznosi 11,07 km i podijeljena je na dva LOT-a: 

▪ LOT 1 čini trasa autoceste u dužini od preko 10 kilometara na kojoj se nalaze značajni objekti: Petlja Počitelj sa 

naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, Inter-regionalno čvorište, tri vijadukta, tunel Počitelj i otvorena 

trasa.  

▪ LOT 2 je impresivni Most Počitelj dužine 980 m. Stubovi mosta kojim se prelazi rijeka Neretva su visoki od 66 

m do 97 m što ga čini najvisočijim mostom na Koridoru Vc. Prema metodi gradnje riječ je o kontinuiranom 

prednapetom armiranobetonskom mostu sandučastog poprečnog presjeka koji se gradi tehnologijom slobodne 

konzolne gradnje.  

Finansiranje 
EIB ugovor broj 83.975 

EU grant broj WB19-BiH-TRA-01 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UPI 05 / 2-23-11-3 / 14 SS od 02. aprila 2014. i ažurirana okolinska dozvola  

UPI 05 / 2-23-11-21 / 19 SN od 11. aprila 2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 12. novembra 2015. godine i ažurirana građevinska dozvola UPI 

/ 03-23-2-271 / 15 ID od 23. decembra 2015. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 1 

Izvođač radova China State Construction Engineering Corporation Ltd;  

Broj ugovora JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. godine 

Vrijednost ugovora 66.131.723,39 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 730 dana odnosno septembar 2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 2 

Izvođač radova 
JV: AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i PowerChinaRoadBridge 
Group Co. Ltd. (Kina) 

Broj ugovora JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. godine 

Vrijednost ugovora 32.894.420,75 EUR sa PDV-om  

Rok izgradnje 900 dana odnosno mart 2022. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.l. Rim, Italija  

Broj ugovora JPAC 840-E438-17 od 11.06.2019. godine  

Vrijednost ugovora 4.434.300,00 EUR sa PDV-om  

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 
Addendum 1 potpisan je 26.10.2020. godine zbog promjene pozicija i osoblja Inženjerskog 

tima i ne utiče na vrijednost ugovora.   

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  JV: IPSA d.o.o i VCE  
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Broj ugovora  JPAC 839-E437-17 od 18.06.2018. godine  

Vrijednost ugovora  350.830,35 EUR sa PDV-om  

Addendumi 
Addendum br. 1 potpisan 27.11. 2018. godine radi izmjena vezana za uvođenje BAM kao 

valute plaćanja.  

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

LOT 1 

Tokom prvog kvartala izvršeni su sljedeći radovi: 

▪ Glavna trasa-Iskop usjeka; Izgradnja nasipa; Početak izgradnje IRP Počitelj; Zaštita 

pokosa; 

▪ Lokalni putevi - izgradnja regionalnog puta R425a i ostalih lokalnih saobracajnica; 

▪ Objekti-Izgradnja mosta M4, podvožnjaka Počitelj i Ševaš Njive, nadvožnjaka 

Gradina, TS Počitelj, skriveni tunel Počitelj, tunel Počitelj, 

▪ Sistem odvodnje – izrada unutrašnje odvodnje; početak izrade separatora, početak 

izrade vanjske odvodnje sa izradom kanala; radovi na izmiještanju lokalnih vodovoda; 

▪ Instalacije - Premještanje javnih električnih vodova 

Opis izvršenih radova   

LOT 2 

Tokom prvog kvartala izvršeni su sljedeći radovi: 

▪ U1-Izrada upornjaka, izrada potpornih zidova 

▪ S1-Iskop tvrde stijene za temelj stuba 

▪ S2- Izrada zaštite temeljne jame; injektiranje hidrauličkog čepa; Iskop konglomerata 

za temelj stuba 

▪ S3- Izrada stuba (od prve do desete kampade) 

▪ S4- Izrada stuba (od druge do jedanaeste kampade) 

▪ S5- Izrada stuba (od treće do devete kampade) 

Broj radnika  

LOT 1 
januar: 270                     februar: 280                              mart: 300 

Broj angažovanih 

podizvođača  

LOT 1 

januar:    9                      februar:    9                               mart:    9 

Broj radnika  

LOT 2 
januar:  77                      februar:  88                               mart:  90 

Broj angažovanih 

podizvođača 

 LOT 2 

januar:   4                       februar:   3                                mart:   3 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

 LOT 1  

13. PS u iznosu od 755.214,83 EUR bez PDV-a odnosno 883.601,36 EUR s PDV-om  

14. PS u iznosu od 934.135,57 EUR bez PDV-a odnosno 1.092.938,61 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1  

LOT 1  
1.689.350,40 EUR bez PDV-a odnosno 1.976.539,97 EUR s PDV-om 

Privremene situacije 

(PS)  

LOT 2  

11. PS u iznosu od 378.469,04 EUR bez PDV-a odnosno 442.808,78 EUR s PDV-om  

12. PS u iznosu od 681.913,83 EUR bez PDV-a odnosno 797.839,18 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1  

LOT 2  
1.060.382,87 EUR bez PDV-a odnosno 1.240.647,96 EUR s PDV-om 
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Rekapitulacija 

plaćanja za radove 

LOT 1 i LOT 2 

28.912.525,59 EUR bez PDV-a odnosno 33.827.654,94 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

15. PS u iznosu od 100.787,85 EUR bez PDV-a odnosno 117.921,78 EUR s PDV-om  

16. PS u iznosu od 105.490,17 EUR bez PDV-a odnosno 123.423,52 EUR s PDV-om  

17. PS u iznosu od 132.664,30 EUR bez PDV-a odnosno 155.217,23 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   338.942,32 EUR bez PDV-a odnosno 396.562,53 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za nadzor 
1.887.450,44 EUR bez PDV-a odnosno 2.208.317,03 EUR s PDV-om                     
                                                                                                (plaćeno vlastitim sredstvima) 

PLAĆANJA ZA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

10. PS u iznosu od 19.691,80 EUR bez PDV-a odnosno 23.039,40 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1   19.691,80 EUR bez PDV-a odnosno 23.039,40 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za TA 

201.768,62 EUR bez PDV-a odnosno 236.068,57 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 83.975 

Br. EIB kredit br. 83.975 
Iznos bez PDV-a                

€ 

1. China State Construction Engineering Corporation Ltd 19.866.728,13 

2. 
JV: AzVIRT I.I.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i 

Power China Road Bridge Group Co.Ltd. (Kina) 
9.045.797,46 

3 JV: IPSA d.o.o i VCE 201.768,62 

TOTAL: 29.114.294,21 

 
Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. IRD ENGINEERING S.R.I. 1.887.450,44 

TOTAL: 1.887.450,44 

 

Napomena: Usluge nadzora u izvještajnom periodu su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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6. UTJECAJ NA OKOLINU  

 

Zakonom o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 33/03, 38/09) definisani su uslovi 

i procedura za izdavanje okolinske dozvole u Federaciji. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 

je nadležno za izdavanje okolinskih dozvola za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc. U 

poglavljima broj 5 i 6 ovog Izvještaja možete naći konkretne podatke o svim okolinskim dozvolama 

koje su ishodovane za dionice autoceste koje su pripremi i izgradnji.  

Okolinska dozvola propisuje opće i posebne mjere ublažavanja i izbjegavanja negativnih uticaja 

na okolinu za vrijeme izgradnje i u toku korištenja autoceste što obuhvata mjere ublažavanja 

uticaja na stanovništvo, mikroklimu, vodu, zrak, tlo, floru, faunu, pejzaž, zaštićene dijelove prirode, 

kulturno – historijsko naslijeđe, postojeću infrastrukturu. Posebne mjere se odnose i na zaštitu od 

buke i vibracija. 

Implementaciju mjera propisanih okolinskom dozvolom za vrijeme izgradnje provodi izvođač 

radova, a prati i nadzire nadzorni inžinjer dok za vrijeme eksploatacije implementaciju vrši JP 

Autoceste uz podršku dobavljača specifičnih usluga npr. za monitoring otpadnih voda, monitornig 

buke itd.       

Prema odredbama okolinske dozvole, JP Autoceste je dužno izvještavati Federalno ministarstvo 

okoliša i turizma najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu što redovito i čini.     

 

Osim obaveza propisanih federalnim zakonom, JP Autoceste (skupa sa izvođačima radova i 

nadzornim timovima) je dužno implementirati i pratiti okolišne i socijalne standarde europskih 

kreditora na Koridoru što podrazumijeva pripremu različitih planova (okolišni i socijalni plan, plan 

upravljanja biodiverzitetom, plan preseljenja, plan za uključivanje zainteresiranih strana i drugih 

planskih dokumenata) za svaku dionicu financiranu sredstvima EIB-a i EBRD-a te dostavljanje 

izvještaja o implementaciji navednih planova kreditorima.  

 

Također, EBRD-u se dostavlja Godišnji okolišni i društveni izvještaj za sve dionice koje financiraju 

na Koridoru dok se informacije EIB-u dostavljaju kroz pojedinačne polugodišnje izvještaje kroz 

koje se prati napredak u realizaciji prema svakom od ugovora o financiranju.   
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PRILOG 1. 

 

Dinamika radova i cash flow na projektima izgradnje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dionica Svilaj - Odžak 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

(mjeseci) 
Početak Rok Završeno% Stauts radova u izgradnji 

1. Trasa       

 Trasa autoceste    100% Završeno 

 Trasa lokalne ceste     100% Završeno 

2. Petlja Svilaj      

 Izgradnja naplatnog mjesta Svilaj    100% Završeno 

3. Granični prijelaz Svilaj     Uprava za indirektno oporezivanje 

4. PUO Vrbovački Lipik    100% Završeno 

5. Inžinjerske konstrukcije i objekti      

 Most Potočani    100% Završeno 

 Potputnjac    100% Završeno 

 Natputnjaci    100% Završeno 

 Regulacije vodotoka    100% Završeno 

6. Odvodnja      

 Unutrašnja odvodnja    100% Završeno 

 Vanjska odvodnja    100% Završeno 

 

Tabela 1. Dinamika radova na dionici Svilaj – Odžak 
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Poddinica Poprikuše - Nemila 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. Mobilizacija 441 01.12.2020 15.02.2022 10 Radovi u toku 

2. Izrada Glavnog projekta i odobrenja 441 01.12.2020 15.02.2022 15 Radovi u toku 

3. Preliminarni radovi 120 09.12.2020 08.04.2021 30 Radovi u toku 

4. 
Trasa autoceste sa petljom i Spojna cesta 
na M17 sa naplatnim mjestom i centrom za 
kontrolu prometa 

700 05.06.2020 06.05.2022   

5.  Tunel Golubinja 880 07.12.2021 55.05.2024 0.2 Radovi u tooku 

6. 
Most Golubinja 1 i Most Golubinja 3 (rampa 
petlje) 

810 07.12.2021 25.02.2024   

7. Most Golubinja 2 705 20.02.2022 26.01.2024   

8. Most Bosna 1 620 07.12.2021 19.08.2023   

9. Most Bosna 2 (Kovanići) 630 26.05.2022 15.02.2024   

10. 
Lokalni put za Kovaniće, pristupni putovi za 
objekte vatrozaštite i ostali pristupni putovi 
ako postoje 

470 23.09.2022 06.01.2024   

11. Most preko rijeke željeznica 310 02.12.2022 30.07.2023   

12. 
Izgradnja i izmještanje 
instalacija 

819 15.02.2022 14.05.2024   

 

Tabela 2. Dinamika radova na poddionici Poprikuše – Nemila 
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Flow Chart 1.  Poprikuše - Nemila 
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Poddionica Vranduk – Ponirak 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. TRASA       

  Trasa autoceste 23 23-Sep-19 17-Aug-21 0,88 % Radovi u toku 

2. OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 23 28-Sep-19 18-Jul-21 18,00 % Radovi u toku 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   12 2-Jul-20 22-Jul-21 0,02 % Radovi u toku 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 1-May-21 12-Aug-21 0,00 %  

5. INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI      

  Mostovi 23 19-Aug-19 17-Aug-21 57,21 % Radovi u toku 

  Propusti      

  Potputnjak      

  Potporni zidovi      

  Tunel 23 19‐08‐19 10‐07‐21 11,26 % Radovi u toku 

6. INSTALACIJE 23 19-Aug-19 10-Jul-21 9,43 % Radovi u toku 

7. 
NEPREDVIĐENI RADOVI I DODATNO DODJELJIVANJE 
SREDSTAVA 

     

  
Izvođenje dodatnih geoloških istražnih radova za Misiju 
G31 

   86,76 % 
Radovi u toku 

  Razlika u koštanju DMS-a    72,42 % Radovi u toku 

 Zaštita magistralne ceste    100,00 % Radovi u toku 

  Varijacija za radove sektora 4a    39,05 % Radovi u toku 

  Radovi sanacije na lokalnim cestama    100,00 % 
Radovi u toku 

  
Alternativno odlagalište materijala iz iskopa Projekta 
Malinjak 

   17,27 % 
Radovi u toku 

 
Dodatni radovi na temeljenju stubnih mjesta S1L i S1D 
mosta Vranduk 1 

   100,00 % 
Radovi u toku 

 
Poboljšanje broj 1: Izmjena metode temeljenja stuba S1D 
na mostu Vranduk 2 i izmjena metode ispitivanja nostivosti 
šipovana mostovima Vranduk 1 i Vranduk 2 

   95,67 % 
Radovi u toku 

8. NAMJENSKI REZERVISANE SUME     Radovi u toku 

  Trošak izrade i ažuriranja BIM modela    74,31 % Radovi u toku 

 Trošak Projektantskog nadzora rada    48,90 % Radovi u toku 

 Vanjska kontrola kvaliteta    8,05 % Radovi u toku 

Tabela 3. Dinamika radova na poddionici Vranduk - Ponirak 
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Cash Flow Chart 2. Vranduk – Ponirak 
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Poddionica Ponirak - Vraca 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. TRASA      

 Trasa autoceste 20 04.02.2020. 15.10.2021 0% Nije započeto 

2. LOKALNE CESTE 2 11.11.2019. 03.01.2020 37,74% Radovi u toku 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 3 19.06.2021. 29.09.2021. 0% Nije započeto 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 10 19.06.2021. 09.04.2022. 0% Nije započeto 

5. 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

     

 Tunel Zenica 27 11.11.2019 27.02.2022. 44,48% Radovi u toku 

 Propust 4 14.04.2020. 14.08.2020 65,36% Radovi u toku 

 Potputnjak 4 14.04.2020. 14.08.2020 0% Nije započeto 

 Potporni zidovi 2 14.02.2020. 13.04.2020 0% Nije započeto 

6. INSTALACIJE 7 28.09.2021. 04.04.2022 0% Nije započeto 

 

Tabela 4. Dinamika radova na poddionici Ponirak – Vraca 
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Cash Flow Chart 3. Ponirak – Vraca 
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Poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok 

Završeno 
% 

Stauts radova u izgradnji 

1 
 

Trasa autoceste "Sjeverna sekcija" 497 04.01.2020. 14.05.2021. 90 Radovi u toku 

2 
 

Trasa autoceste "Južna sekcija" 480 29.10.2019. 19.02.2021. 100 Radovi završeni 

3 
 Petlja "Zenica sjever" i spojna cesta na M17 

sa naplatnim mjestom 
300 26.04.2020. 19.02.2021. 100 Radovi završeni 

4 
 

Vijadukt Donja Gračanica 435 29.10.2019. 05.01.2021. 100 Radovi završeni 

5 
 

Tunel Zenica (Vraca) 497 04.01.2020. 14.05.2021. 98 Radovi u toku 

6 
 

Tunel Hum 380 29.10.2019. 11.11.2020. 100 Radovi završeni 

7 
 Ostale saobraćajnice za koje Odobrenje za 

građenje daje grad Zenica 
433 29.10.2019. 03.01.2021. 60 Radovi u toku 

8 
 

Izgradnja i izmještanje instalacija 564 29.10.2019. 14.05.2021. 95 Radovi u toku 

 

Tabela 5. Dinamika radova na poddionici Tunel Zenica - Donja Gračanica  
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Cash Flow Chart 4. Tunel Zenica - Donja Gračanica 
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Poddionica Klopče – Donja Gračanica 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. TRASA AUTOCESTE 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 %  

2. LOKALNE CESTE 1709 01.06.2016 28.02.2021 100 %  

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   1632 01.06.2016 18.11.2020 100 %  

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 %  

5. MOSTOVI         

  Vijadukt Klopče         

  Vijadukt Klopačke Stijene 1034 01.06.2016 30.03.2019 100 %  

  Vijadukt Babina Rijeka sa produžetkom 1156 01.06.2016 31.07.2019 100 %  

  Vijadukt Pehare 1709 01.06.2016 28.02.2021 100 %  

  Vijadukt Ričice 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 %  

  Most Drivuša 1632 01.06.2016 18.11.2020 96 %  

6. TUNELI         

  Vještački tunel Klopče 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 %  

  Tunel Ričice 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 %  

  Tunel Pečuj 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 %  

7. IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 %  

8. REGULACIJA VODENOG TOKA 1632 01.06.2016 18.11.2020 95 %  

9. 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I MANJI 
OBJEKTI 

        

  Potputnjak na km 4+063 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 %  

  Potporni zidovi i manji objekti 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 %  

 

Tabela 6. Dinamika radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica 
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Cash Flow Chart 5. Klopče – Donja Gračanica 
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   Poddionica Drivuša - Klopče 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

 (mjeseci) 
Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. TRASA AUTOCESTE      

 Nova trasa 42 10.10.2014. 15.03.2018. 100 Završeno 

2. LOKALNE CESTE 36 29.03.2015. 15.03.2018. 100 Završeno 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA  41 11.10.2014. 25.02.2018. 100 Završeno 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 02.12.2017. 15.03.2018. 100 Završeno 

5. INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI      

 Potputnjak na km 1+552 24 04.04.2015. 24.03.2017 100 Završeno 

 Osiguranje kosina 33 25.06.2015. 15.03.2018 100 Završeno 

6. MOSTOVI      

 Most Drivuša 36 20.10.2014. 29.09.2017. 100 Završeno 

 Vijadukt Perin Han 34 05.12.2014. 02.09.2017. 100 Završeno 

7. IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 30 10.10.2014. 25.03.2017. 100 Završeno 

8. REGULACIJA VODENOG TOKA 31 27.02.2015. 24.03.2017. 100 Završeno 

 

Tabela 7. Dinamika radova na poddionici Drivuša - Klopče 
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Poddionica Tarčin – ulaz u Tunel Ivan LOT 1 

 

 
Tabela 8. Dinamika radova na poddionici Tarčin - ulaz u Tunel Ivan LOT 1 

 

 

 

 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Datum 
početak 

Rok 
završetka 

Završeno  
% 

Stauts radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  507 8/31/2020 4/23/2022 26,34 Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 230 8/4/2021 4/30/2022 8,40 Radovi ispred dinamike radova rev 1 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 156 9/24/2021 3/28/2021 0,00  

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 344 3/15/2021 4/25/2022 0,00  

5. Objekti 577 10/1/2020 4/30/2022 20,58 Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

 Most 1. - Raštelica 1 516 12/1/2020 4/30/2022 11,24 Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

 Most 2. – Raštelica 2 440 10/1/2020 4/12/2022 34,94 Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

 Potputnjak pv 1 na p 4  84 1/9/2021 4/17/2021 0,00  

 Potputnjak na p 33  84 4/19/2021 7/28/2021 31,67 Radovi ispred dinamike radova rev 1 

 Prolaz na magistralnoj cesti -pv3 84 7/29/2021 11/3/2021 0  

 Potporni zidovi  401 12/15/2020 4/5/2022 14,57 Radovi u skladu sa dinamikom radova rev1 

 Propusti 400 11/27/2020 3/18/2022 7,46 Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

6. Instalacije 341 3/15/2021 4/21/2022 0,00  

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i naplatne 
kućice 

66 2/14/2022 4/30/2022 0,00  

8. Drugi projekti 344 3/15/2021 4/25/2022 0,00  

9. Dokumenti i dodatni radovi 610 8/31/2020 5/2/2022 15,36  

10. Indirektni troškovi 610 8/31/2020 5/2/2022 47,24  

11. Provizorne sume 610 8/31/2020 5/2/2022   
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Cash Flow Chart 6. Tarčin –ulaz u Tunel Ivan LOT 1 
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Poddionica Tunel Ivan LOT 2 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno  

% 
Stauts radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  30 06.07.2020. 25.03.2022.  Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 5 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 30 20.11.2019. 25.04.2022. 29,81 Radovi u skladu sa dinamikom radova revizija 5 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 30 18.01.2021. 31.12.2021. 9,27 Radovi ispred dinamike radova revizija 5 

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 30 03.08.2021. 13.05.2022.   

5. Objekti 30 23.11.2019. 10.05.2022. 38,86 Radovi u skladu sa dinamikom radova revizija 5 

 Hidrotehnički objekti na vodotoku sirovica 30 04.05.2020. 24.10.2020. 101,86 Radovi u skladu sa dinamikom radova revizija 5 

 Tunel 1 - Ivan 30 23.11.2019. 23.05.2022. 38,03 Radovi u skladu sa dinamikom radova revizija 5 

 Most bradina 30 06.05.2020. 01.09.2020. 114,31 Radovi u skladu sa dinamikom radova revizija 5 

6. Instalacije 30 04.12.2021. 11.05.2022.   

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i 
naplatne kućice 

30 14.10.2021. 13.05.2022.   

8. Drugi projekti 30 06.04.2020 29.04.2020. 49.06 Radovi u skladu sa dinamikom radova revizija 5 

9. Dokumenti i dodatni radovi 30 23.11.2019. 10.05.2022. 28,17  

10. Opšti (indirektni) troškovi 30 23.11.2019. 25.05.2022. 0  

11. Provizorne sume 30 23.11.2019. 25.05.2022. 24,65  

 

Tabela 9. Dinamika radova na poddionici Tunel Ivan LOT 2 
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Cash Flow Chart 7. Tunel Ivan LOT 2 

 

    Dionica Buna - Počitelj 
 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno  

% 
Stautus radova u izgradnji 

1 TRASA AUTOCESTE   3.8.2018 31.5.2021 88,17 Još 75 % habajućeg sloja asfalta 

2 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE  

  3.8.2018 31.5.2021 69,27 Preostalo asfaltirati odmorišta 

3 GEOISTRAŽNI I GEOTEHNIČKI RADOVI    3.8.2018 31.5.2021 235,90 Završava se ugradnja sidara 

4 VANJSKA I UNUTARNJA ODVODNJA    3.8.2018 31.5.2021 65,02 Završeno 

5 SIGNALIZACIJA I OPREMA    3.8.2018 31.5.2021 50,07 
Još odbojne ograde i horizontalna 

signalizacija 

6 OBJEKTI   3.8.2018 31.5.2021 104,10 Završeno 

  Nadvožnjak Grabovina   3.8.2018 31.5.2021 103,00 Završeno 

  Nadvožnjak Kevčić   3.8.2018 31.5.2021 98,15 Završeno 

  Podvožnjak Bivolje Brdo   3.8.2018 31.5.2021 99,30 Završeno 

  Prolaz za životinje na 12+500   3.8.2018 31.5.2021 110,17 Završeno 

  Prolaz za životinje na 15+660   3.8.2018 31.5.2021 105,18 Završeno 

7 INSTALACIJA 15+420-18+280   3.8.2018 31.5.2021 80,09 Završeno 

8 
PEJZAŽNO UREĐENJE SAOBRAĆAJNIH 
POVRŠINA I OSTALIH SADRŽAJA  

  3.8.2018 31.5.2021 0,00  

9 
INSTALACIJA 11+100-15+420 I OSTALI 
PROJEKTI 

  3.8.2018 31.5.2021 99,97 Završeno 

10 ZAŠTITA OD BUKE   3.8.2018 31.5.2021 1,91 Započeli radovi 

11 DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI   3.8.2018 31.5.2021 53,66 Rade se projekti izvedenog stanja 

12 UKUPNI TROŠKOVI   3.8.2018 31.5.2021 78,30  

13 PROVIZORNE SUME   3.8.2018 31.5.2021 63,84  

 

Tabela 10. Dinamika radova na dionici Buna - Počitelj 
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Cash Flow Chart 8. Buna - Počitelj 
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Poddionica Počitelj – Zvirovići  

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

  LOT 1 – SEKCIJA 1       

1 GLAVNA TRASA I PETLJE 8,8 23.11.2019 12.8.2020 64,42% Radovi u toku 

2 
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

12,6 27.6.2020 9.7.2021 16,40% Radovi u toku 

3 ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  0,0     0,00% Radovi nisu započeli 

4 VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 6,2 17.2.2020 21.8.2020 25,77% Radovi u toku 

5 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 8,1 25.1.2020 24.9.2020 0,00% Radovi nisu započeli 

6 OBJEKTI:         

  Potputnjak 0+429, lokalna cesta Bivilje Brdo 2,6 17.1.2020 3.4.2020 80,11% Objekat 95%, lokalna cesta 20% 

  PotputnjakPocitelj petlja 0+866,  3,1 24.3.2020 26.6.2020 168,48% Objekat 95%, lokalna cesta 10% 

  Potputnjak 1+461, lokalna cesta Sevas Njive 2,6 29.1.2020 15.4.2020 78,46% Objekat 100%, lokalna cesta 20% 

  Natputnjak   2+967, lokalna cesta Gradina 4,3 21.12.2020 29.4.2021 27,00% 
Zavrsen luk, Izrada gornje ploče u toku – 

završeno 60%, lokalna cesta 0%  

  Propusti 4,4 17.1.2020 28.5.2020 74,94%  

7 INSTALACIJE 3,7 18.5.2020 5.9.2020 23,36% Kolizije / Glavni radovi 

8 ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE  4,0 18.3.2020 17.7.2020 3,00%  

  LOT 1 – SEKCIJA 2           

1 GLAVNA TRASA 21,8 23.11.2019 8.9.2021 28,22% Radovi u toku 

2 
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

0,5 19.3.2020 3.4.2020 66,20% Radovi u toku 

3 ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  17,4 18.2.2020 24.7.2021 0,00% Radovi nisu započeli 

4 VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 11,1 22.9.2020 21.8.2021 23,47% Radovi u toku 

5 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 20,8 11.1.2020 25.9.2021 0,00%  

6 OBJEKTI:         

  Most M2 7,7 9.5.2020 26.12.2020 0,00% 
Izmjena projekta donjeg stroja u toku. 

Radovi nisu započeli 

  Most M3 3,6 21.1.2020 8.5.2020 0,00% 
Izmjena projekta donjeg stroja u toku. 

Radovi nisu započeli. 

  Most M4 6,9 3.1.2020 29.7.2020 74,18% Radovi u toku. 
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  Tunnel Počitelj, desno 1163 m/lijevo, 1192m 20,6 5.12.2019 14.8.2021 62,17% 
Temelji LTC,Sekundarna obloga DTC i 
LTC,Hidroizolacija,Centralna odvodnja 

  Potputnjak 10.975, regionalna cesta, Orlovaca 3,4 3.1.2020 15.4.2020 73,98% Radovi u toku 

  Propusti 0,0     85,62% Radovi u toku 

7 INSTALACIJE 14,2 10.7.2020 8.9.2021 28,04% Kolizije/Glavni radovi 

8 ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE 7,0 18.7.2020 12.2.2021 0,00%  

9 OSTALI PROJEKTI 2,9 25.2.2021 22.5.2021 32,00%  

10 DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  0,0     9,00%  

11 GENERALNI TROŠKOVI 0,0     54,00%  

12 PROVIZIONI IZNOSI 23,7 10.10.2019 20.9.2021 7,13%  

  LOT 2 – MOST POČITELJ           

1 VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 2,8 21.12.2021 14.3.2022 0,00% Radovi nisu započeli 

2 
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

2,8 21.12.2021 14.3.2022 0,00% Radovi nisu započeli 

3 OBJEKTI 24,4 25.2.2020 26.2.2022   

     Donji stroj  (36%) 20,9 25.2.2020 12.11.2021 39,38% Radovi u toku 

     Gornji stroj  (64%) 16,2 29.10.2020 26.2.2022 0,00% Radovi nisu započeli 

4 INSTALACIJE 1,9 24.12.2021 19.2.2022 0,00% Radovi nisu započeli 

5 DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI       41,87%  

6 GENERALNI TROŠKOVI       71,00%  

7 PROVIZIONI IZNOSI       20,00%  

 

Tabela 11. Dinamika radova na poddionici Počitelj – Zvirovići  
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Cash Flow Chart 9.  Počitelj – Zvirovići Lot 1 
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Cash Flow Chart 10.  Počitelj – Zvirovići Lot 2



 


