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1. UVOD 

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP 

Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi 

javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je 

Zakonom o cestama FBiH  na osnovu kojeg je  JP Autoceste FBiH postalo nosilac i implementator 

realizacije vrlo složenog i važnog projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridora Vc 

koji povezuje Istočnu i srednju Evropu s Mediteranskom obalom. Pravni okvir za poslovanje 

Društva, osim Zakona o cestama, čine još i Zakon o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim 

društvima i  Zakono o javnim preduzećima u FBiH te ostali pozitivni propisi u Bosni i Hercegovini.   

 

Na drugoj Panevropskoj konferenciji o transportu održanoj na Kreti 1994.godine, Evropska unija 

je definisala prioritete Unije u domenu infrastrukture, te transportne koridore prema istoku, do 

2015.godine. Na trećoj Panevropskoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine, povećan je 

broj koridora na deset i izvršene su izmjene. Jedna od tih izmjena je bila i uvođenje Koridora Vc 

(Budipešta - Osijek - Sarajevo - Ploče) u osnovnu evropsku transportnu mrežu.  

 

Koridor Vc je multimodalni cestovni koridor koji povezuje Mađarsku (Budimpešta) i Hrvatsku (Luka  

Ploče), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina), te je ujedno i najveći projekt 

transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u ukupnoj dužini od oko 340 km, dok trasa dužine 

od 285 km prolazi kroz Federaciju BiH. Izgradnja autoceste na Koridoru Vc unaprijeđuje 

povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima 

snažnu podršku Vlade Federacije BiH, a očekuje se da će omogućiti Bosni i Hercegovini bolju 

integraciju sa evropskim ekonomskim i socijalnim strukturama u Evropi.  

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u zvaničnim dokumentima nazvanim kao 

“Lotovi”), kako slijedi: 

 

▪ Lot 1: Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Doboj jug; 

▪ Lot 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

▪ Lot 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

▪ Lot 4: Mostar sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 92 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 
slijedeće dionice: 
 

▪ Zenica jug - Sarajevo sjever 

▪ Sarajevo sjever - Sarajevo zapad 

▪ Sarajevo zapad - Tarčin 

▪ Zvirovići - Bijača 

 

Dionice na kojima su građevinski radovi završeni, a koje će biti puštene u promet nakon što se 

steknu uslovi, su sljedeće: 

▪ Svilaj – Odžak  
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▪ Drivuša – Klopče  

▪ Klopče – Donja Gračanica  

▪ Dio poddionice Donja Gračanica – Tunel Zenica.  

U nastavku dokumenta dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP 

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sa stanjem na dan 31.12.2020.godine.  

 

 

 
 

Mapa: Autocesta na Koridoru Vc u BiH 
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2. UGOVORI O ZAJMU 

 

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, 

rekonstrukciju i izgradnju autocesta u FBiH osiguravaju se iz:  

▪ Javnih prihoda (prihodi od akcize, cestarina, prihodi od korištenja cestovnog zemljišta); 

▪ Kredita i  

▪ Donacija (grantova). 

Radi izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc u Federaciji BiH, Bosna i Hercegovina potpisuje  

ugovore o zaduženju s međunarodnim financijskim institucijama. U periodu od  2008. do 

2019.godine su zaključeni ugovori s Europskom investicijskom bankom, Europskom Bankom za 

obnovu i razvoj, OPEC Fondom i Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj. Osnovni 

podaci o svim zaključenim ugovorima o zajmu radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc daju se u 

tri tabele u nastavku.    

Kreditor 
Broj i datum 

ugovora 

Dionica koja se 

financira 

Iznos 

kredita € 
Status kredita 

Europska 

investicijska 

banka  

 

EIB 

Br. 24.775 od 
18.12.2008. god 

Kakanj – Drivuša  75 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 31.174 od 
22.07.2012. god. 

Vlakovo – Tarčin i  
Svilaj – Odžak 

166 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 31.174 od 
22.07.2012. god. 

Počitelj – Zvirovići 100 mil. 
Sredstva kredita su operativna i 

povlačenje tranši je u toku. 

Br. 86.971 od 
11.11.2014. god. 

Ponirak – Vraca 50 mil. 

Sredstva kredita su operativna i 
povlačenje tranši je u toku. U Q1 
2021. se očekuju aktivnosti na 
pripremi adenduma na ugovor 
radi izmjene tehničkog opisa. 

Br. 87.195 od 
26.04.2018. god. 

Tunel Kvanj – Buna 100 mil. 

Ugovor o financiranju je 
ratificiran. Preostali uslov za 

povlačenje prve tranše kredita je 
izbor tehničke pomoći za PIU. 

Ostali uslovi su ispunjeni. 

Br. 89.502 od 
27.02.2020. god 

Tarčin – Ivan (LOT 1) i 
Poprikuše – Nemila 

140 mil. 

Ugovor o financiranju je 
ratificiran. Parlament Federacije 
je usvojio Odluku o prihvatanju 

zaduženja. Potpisan je 
Supsidijarni sporazum kao i 

Podugovor o zajmu u decembru 
2020. godine. Uslov za 

povlačenje prve tranše kredita je 
izbor tehničke pomoći za PIU. 

Br. 91.682 od 
28.10.2020. god 

Medakovo – Ozimice i 
Ozimice - Poprikuše 

340 mil. EUR 

Vlada Federacije je zaključkom 
usvojila Inicijativu za zaduženje. 
Ugovor o financiranju potpisan 

između BiH i EIB-a 
28.12.2020.god. i bit će upućen u 

proceduru ratifikacije.  

Ukupni iznos portfolia EIB-a na Koridoru Vc: 971 mil. EUR 

Tabela br. 1 – Ugovori o zajmu s EIB-om 
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Kreditor  Broj i datum ugovora 
Dionica koja se 

financira  

Iznos kredita 

€ 
Status kredita 

Europska 

banka za 

obnovu i 

razvoj  

 

EBRD 

Br. 38716  
od oktobra 2008. god. 

Kakanj – Drivuša, 
Vlakovo – Tarčin, 
Počitelj – Južna 
granica, Odžak – 
Sjeverna granica  

205 mil.  Otplata kredita je u toku. 

Br. 47372  
od 22. decembra 

2015.god. 

Tunel Zenica – 
Donja Gračanica i 

Buna – Počitelj 
80 mil.  

Sredstva kredita su operativna i 
plaćanje aplikacija od strane 

kreditora je u toku. 

Br. 48999  
od 22. decembra 2016. 

god. 

Donja Gračanica - 
Klopče i Svilaj - 

Odžak 
76 mil.  

Sredstva kredita su operativna i 
plaćanje aplikacija od strane 

kreditora je u toku. 

Br. 49058  
od 12. septembra 2018. 

godine 

Poprikuše - Nemila, 
Tunel Ivan (LOT 2), 
Mostar Jug - tunel 

Kvanj 

70 mil. 50 mil. 
60 mil.  

Ugovor o zajmu je ratificiran. U 
izvještajnom periodu potpisani su 

Supsidijarni sporazum i Podugovor 
o zajmu, a od 26. novembra 2020. 
godine je Ugovor i pravosnažan. 

Kreditor je refundirao vlastita 
sredstva JPAC. Plaćanje aplikacija 

od strane kreditora je u toku. 

Broj 50603  
od 9. maja 2019. godine 

Putnikovo brdo – 
Medakovo  

60 mil.  

Ugovor o zajmu je ratificiran. Nakon 
potpisivanja Ugovora o 

implementaciji projekta između 
EBRD-a i JP Autoceste pristupit će 

se potpisivanju Supsidijarnog 
sporazuma i Podugovora o zajmu. 

Ukupni iznos portfolia EBRD-a na Koridoru Vc: 601 mil. EUR 

 
Tabela br. 2 – Ugovori o zajmu s EBRD-om 
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Kreditor  
Naziv, broj i datum 

ugovora 

Dionica koja se 

financira  

Iznos kredita 

€ 
Status kredita 

OPEC Fond za 
međunarodni 

razvoj 
 

 OFID 

Br.1588P od 
03.09.2014. god. 

Klopče – Donja 
Gračanica  

48 mil. USD 
(43 mil. EUR)  

Sredstva kredita su operativna i 
plaćanje aplikacija od strane 

kreditora je u toku. 

Br. 1589PB od 
03.09.2014. god. 

Klopče – Donja 
Gračanica  

24 mil. EUR 
Sredstva kredita su operativna i 

plaćanje aplikacija od strane 
kreditora je u toku. 

Br. 12665 P od 
30.08.2018.god.  

Vranduk – 
Ponirak  

27.150.000 
USD 

(23.193.838 
EUR) 

Sredstva kredita su operativna od 
novembra 2020. godine i plaćanje 
aplikacija od strane kreditora je u 

toku.  

Br. 12663 PB od 
30.08.2018.god.  

Vranduk – 
Ponirak  

24.300.000 
EUR 

Sredstva kredita su operativna od 
novembra 2020. godine i plaćanje 
aplikacija od strane kreditora je u 

toku.  

Kuvajtski fond za 
arapski 

ekonomski razvoj 
 

 KFAER 

Br. 794 od 
21.07.2014. god. 

Drivuša – Klopče  
10.500.000 

KWD (31 mil. 
EUR) 

Sredstva kredita u potpunosti 
potrošena na plaćanje troškova 
izgradnje i nadzora na dionici 
Drivuša - Klopče. Trenutno se 

radovi plaćaju iz vlastitih sredstava. 

Br. 1012 od 
19.02.2019. god. 

Nemila - Vranduk  
11.600.000 

KWD (cca. 36 
mil. EUR) 

Dana 26. novembra 2020. godine 
je zaprimljena obavijest Kuvajtskog 

fonda da je Ugovor o zajmu 
pravosnažan. 

Ukupni iznos portfolia ostalih kreditora na Koridoru Vc: 181,4 mil. EUR   

 
Tabela br. 3 – Ugovori o zajmu s ostalim kreditorima 
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Radi nastavka izgradnje dionica na Koridoru Vc JP Autoceste je pokrenulo i nove inicijative za 

zaduženje. Statusi inicijativa su prikazani u Tabeli broj 4.  

 
 

Kreditor  
Dionica / poddionica za koju 

je podnesena inicijativa 

Iznos kredita za koji je 

podnesena inicijativa  
Status inicijative 

EIB / EBRD  
Ovčari - ulaz u Tunel Prenj, 
Tunel Prenj, Tunel Prenj - 

Mostar Sjever 
600 mil. EUR  

Inicijativa dostavljena Federalnom 
ministarstvu prometa i komunikacija i 
Federalnom ministarstvu financija na 

dalje postupanje. FMF je dalo pozitivno 
mišljenje na tekst mandatnog pisma. 

Naredni korak je usvajanje inicijative za 
zaduženje od strane Vlade FBiH.  

EBRD i 

komercijalne 

banke  

Mostar Sjever – 
 Mostar Jug  

250 mil. EUR  

Federalno ministarstvo financija nije bilo 
u mogućnosti dati pozitivno mišljenje na 

mandatno pismo EBRD-a iz marta 
2020.godine. Nacrt mandatnog pisma je 
korigovan te je Vlada FBiH u novembru 

2020.god. potvrdila prihvatljivost 
inovirane strukture finansiranja izgradnje 

ove dionice i zadužila FMPiK, FMF i 
JPAC da provedu sve potrebne aktivnosti 

vezane za izradu finalnog teksta 
Mandatnog pisma koje će joj nakon toga 

biti dostavljen na saglasnost. 

OFID  
Vranduk - Ponirak, dodatno 

zaduženje  
25 mil. EUR  

Zaprimljen je negativan odgovor 
Federalnog ministarstva financija na 
predmetnu inicijativu sa uputom za 

iznalaženje povoljnijih izvora financiranja. 

Ukupni iznos podnesenih incijativa za nova zaduženja na Koridoru Vc: 875 mil. EUR  

 
Tabela br. 4 – Inicijative za nova zaduženja 
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3. BESPOVRATNA SREDSTVA EU 

 

Zahvaljujući činjenici da se izgradnja Koridora Vc financira iz sredstava međunarodnim 

finansijskim institucijama koje doprinose WBIF-u (EIB ili EBRD), JP Autoceste je u prilici da 

aplicira za bespovratna sredstva Europske unije. Dosada je služeno odobreno više od 165 

milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju Koridora Vc u Federaciji kroz 10 aplikacija. 

Jedan od grantova je realiziran u većem dijelu, dok su ostali u različitim stupnjevima 

administrativne procedure koja prethodi operativnosti grant sredstava.     

Poddionica 

Odobrenje 

granta od 

strane WBIF 

SC 

IFI 

Ukupan 

iznos 

Granta € 

Status Sporazuma o grantu 

Svilaj – Odžak 
 (JP AC dio granta) 

Dec-15 EIB 19.606.000 
Sredstva granta su operativna i povučena u 

cjelosti za investicijski dio. Preostalo je 
povlačenje dijela sredstava za usluge nadzora. 

Putnikovo brdo - 
Medakovo  

Dec-19 EBRD 15.550.000 
Očekuje se da EBRD dostavi nacrt Sporazuma 

o grantu. 

Poprikuše - Nemila Dec-19 EBRD 41.174.000 
Očekuje se da EBRD dostavi nacrt Sporazuma 

o grantu. 

Ponirak - Vraca Jun-18 EIB 19.000.000 

Sporazum o grantu je potpisan 17.12.2019.god. 
Odluka o ratifikaciji je objavljena u oktobru 

2020.godine. Vlada FBIH je prihvatila Sporazum 
o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o 

podgrantu su potpisani u decembru 2020. 
godine. Povlačenje prve tranše granta očekuje 

se u prvom kvartalu 2021. godine. 

Tunel Zenica – Donja 
Gračanica 

Jun-18 EBRD 12.062.000 
EBRD je dostavio tekst sporazuma o grantu. JP 
Autoceste su dostavile svoje komentare na tekst 

sporazuma. 

Tarčin - ulaz u tunel Ivan Dec-18 EIB 11.780.000 

Sporazum o grantu je potpisan 29.07.2020.god. 
Upućen u proceduru ratifikacije na državnom 
nivou. Vlada FBIH je prihvatila Sporazum o 

grantu. 

Tunel Ivan Dec-18 EBRD 11.480.000 
INV i TA dio će biti realizovani kroz posebne 
sporazume. Sporazumi još nisu potpisani jer 

EBRD nije dostavio konačni tekst sporazuma. 

Tunel Kvanj – Buna  Nov-20 EIB 20.671.580 
Aplikacija je odobrena u novembru 2020 na 

Summitu koji je održan u virtalnom formatu. EIB 
će dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.  

Buna - Počitelj  Dec-18 EBRD 8.789.140 

INV i TA dio će biti realizovani kroz posebne 
sporazume. EBRD je dostavio tekst sporazuma 
o INV grantu. JP Autoceste su dostavile svoje 

komentare na tekst sporazuma. 

Počitelj - Zvirovići Jun-18 EIB 5.000.000 
Usaglašavanje teksta Sporazuma o grantu je u 

toku. 

TOTAL: 165.112.720 EUR 

 
Tabela br. 5 – WBIF Investicijski grantovi 



10 

 

 

JP Autoceste je krajem oktobra 2020.godine dostavilo aplikacije na Šesti Poziv WBIF-a za 

investicijske grantove za projekte na Koridoru Vc kao što slijedi: 

 

▪ Poprikuše – Medakovo u iznosu od: 76.122.367 EUR   

▪ Ovčari – ulaz u Tunel Prenj u iznosu od: 39.740.000 EUR   

▪ Tunel Prenj u iznosu od: 52.588.000 EUR   

▪ Salakovac – Mostar Sjever u iznosu od: 35.340.000 EUR  

U decembru 2020.godine JP Autoceste je aktom Direkcije za evropske integracije BiH 

obaviješteno da je, nakon usvajanja Ekonomskog i investicijskog plana za Zapadni Balkan, 

Evropska komisija uskladila WBIF kriterije za apliciranje sa navedenim Planom te produžila rok 

za Šesti poziv za sufinansiranje investicija do 26.02.2021. godine. Bitno je istaknuti da je 

dozvoljeni procent sufinansiranja za cestovnu infrastrukturu povećan te sada iznosi 40% (umjesto 

ranijih 20%).  

Dalje, naglašeno je da je u Šestom WBIF pozivu potrebno ponovo predložiti aplikaciju Mostar jug 

– Tunel Kvanj koja je pozitivno ocijenjena u Petom pozivu, ali nije usvojena od strane Upravnog 

odbora WBIF-a. JP Autoceste će u ostavljenom roku ažurirati već dostavljene aplikacije i uskladiti 

iste sa novim pravilima WBIF-a.  

Osim investicijskih grantova, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove 

tehničke pomoći koji će biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao 

rezultat ovih grantova JP Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju. Detalji o 

grantovima tehničke pomoći su dati u Tabeli ispod.     

 

Poddionica  IFI 
Vrijednost 

€ 

Implementator 

Granta  
Status 

Ivan - Ovčari EIB 2.512.500 IPF9 

IPF9 je zadužen za izradu projektne dokumentacije i 
to: Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, 

Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog 
projekta. Početak izrade studijske dokumentacije 
očekuje se u januaru 2021, sa rokom izrade od 2 

godine. 

Ovčari - ulaz u 
Tunel Prenj 

EBRD 3.051.180 IPF8 

2 WBIF granta se realizuju zajedno u dvije 
komponente. 

 
Komponenta 1 obuhvata Gap analizu, Studiju uticaja 
na okoliš i paket okolišnih i socijalnih dokumenata u 

skladu sa standardima EBRD-a. Izrada studijske 
dokumentacije je počela u četvrtom kvartalu 2020. 

godine 
 

Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku 
dokumentaciju. Početak realizacije se očekuje u Q1 

2021.godine. 

Izlaz iz Tunela 
Prenj - Mostar 

Sjever 
EBRD 3.893.500 IPF8 

 
 Tabela br. 6 – WBIF grantovi tehničke pomoći 
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4. PLAN NABAVKE 

 

JP Autoceste FBiH je pripremilo očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali 

stvarne vrijednosti se utvrđuju nakon završetka glavnog projekta i tenderske procedure.  
 
Vrijednosti su date u 000 Eur 

Br. Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 
Ugovor Nabavka Tender Ugovor 

Vrijed. 
ugovora 

EBRD  EIB 
KFAED, 

OFID/OPEC 
Tip Metod 

Pozivanje 
mj/god 

Potpis 
mjes./god. 

Završetak 
mjes./god. 

1. 
Putnikovo brdo - 

Medakovo izgradnja 
autoceste 

55.500 EBRD Radovi Otvoreni Sep-20 Juli-21 Juli-23 

2. 
Putnikovo brdo - 

Medakovo nadzor 
nad izgradnjom 

3.500 EBRD Usluge Konkurentski Nov-20 Juli-21 Juli-25 

3. 
Nemila - Vranduk 

izgradnja autoceste 
34.600 KFAED Radovi Otvoreni Apr-19 Jun-21 Jun-23 

4. 
Nemila - Vranduk 

nadzor nad 
izgradnjom 

1.400 KFAED Usluge Konkurentski Apr-18 Apr-21 Jun-25 

5. 
Mostar jug - tunel 
Kvanj izgradnja 

autoceste 
66.970 EBRD Radovi Otvoreni Dec-20 Nov-21 Nov-24 

6. 
Mostar jug - tunel 
Kvanj nadzor nad 

izgradnjom 
3.500 EBRD Usluge Konkurentski Okt-20 Okt-21 Nov-26 

7. 
Tunel Kvanj - Buna 
izgradnja autoceste 

98.100 EIB Radovi Otvoreni Dec-19 Maj-21 Maj-24 

8. 

Tehnička pomoć 
Tunnel Kvanj - 

Buna i LOT1: Tarčin 
- ulaz u tunel Ivan 

800 EIB, WBIF Usluge Konkurentski Mart-19 Mart-21 Mart-26 

 

UKUPNO: 264.370 
EBRD, EIB, 

KFAED, 
WBIF  

    

 

PDV (17%) 
JPAC FBiH 

44.942  

 

    

 

UKUPNO: 309.312 

      
 

 

Tabela br. 7 - Plan nabavke 

 

 

Napomena: PDV obračunat na ukupan iznos budžeta (ne uključujući eksproprijaciju zemljišta) 
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Grafikon 1. - prikazuje vrijednosti ugovora u EUR valuti finansirane od strane međunarodnih 

kreditnih institucija, WBIF grant sredstava, kao i vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH.  
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5. PROJEKTI U PRIPREMI 

 
U ovom poglavlju se daju podatci o dinionicama čija izgradnja još nije počela, ali su pripremne 

aktivnosti u toku. Podaci su prikazani su po dionicama/poddionicama i to: podaci o statusu 

projektne dokumentacije, načinu finansiranja, saglasnostima i dozvolama nadležnih institucija, 

postupcima eksproprijacija te postupcima nabavke izvođača radova, konsultantskih usluga 

nadzora i tehnička pomoć jedinici za implementaciju. 

 

 

Br. Naziv dionice / poddionice Dužina / km 

1. Putnikovo Brdo – Medakovo 8,5 

2. Medakovo – Ozimice 21 

3. Ozimice – Poprikuše 13 

4. Nemila – Vranduk 5,7 

5. Ivan – Ovčari 11,4 

6. Ovčari – Konjic – (ulaz u Tunel) Prenj 11 

7. Tunel Prenj 12 

8. Izlaz iz Tunela Prenj – Mostar Sjever 11,5 

9. Mostar Sjever -  Mostar Jug 15,4 

10. Mostar Jug – Tunel Kvanj 8,6 

11. Tunel Kvanj – Buna 5,2 

UKUPNO 123 

 

Tabela br. 8 -  Lista projekata u pripremi 
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5.1. Dionica Putnikovo Brdo – Medakovo 

DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO 

NAČIN FINANSIRANJA Kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) + grant EU 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Krajem septembra 2020.god. je završena izrada inoviranog glavnog 
projekta za dionice Putnikovo brdo – Karuše i Karuše – Medakovo. U toku 
je konačni pregled dokumentacije od strane revidenta. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u junu 2016. izdalo Rješenje o 
obnovljenoj okolinskoj dozvoli za kompletan LOT 1 Svilaj - Doboj jug 
(Karuše), dok je u septembru 2019. izdalo okolinsku dozvolu za kompletan 
LOT 2 Doboj jug (Karuše) – Sarajevo sjever. Za poddionicu Karuše – 
Medakovo ishodovana je urbanistička saglasnost u 2015.god.  
Za poddionicu Putnikovo brdo - Karuše ishodovane su sve neophodne 
predhodne saglasnosti. Zahtjev za izdavanje urbanističke će biti podnesen 
nakon ažuriranja postojeće dokumentacije i dostavljenog Idejnog projekta. 
Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih 
uslova što podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak 
eksproprijacije.  

EKSPROPRIJACIJA 

Trasa ove dionice prolazi kroz općine Tešanj, Doboj jug i Usora i postupak 
eksproprijacije je pokrenut u svim navednim općinama. U Općini Tešanj je 
za k.o. Kraševo već zaključeno 56 sporazuma o naknadi za eksproprisane 
nekretnine. U Općini Usora su za k.o. Tešanjka zaključena 2 sporazuma o 
naknadi. U Općini Doboj jug su u toku uviđaji na licu mjesta nakon čega će 
općinski organ početi sa donošenjem rješenja o eksproprijaciji.  

NABAVKA - IZVOĐAČ 
RADOVA 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem 
otvorenog postupka s predkvalifikacijom. Postupak za predkvalifikaciju je 
objavljen 16.09.2020. godine. Rok za predaju aplikacija je produžen do 
03.11.2020. godine. Evaluacija pristiglih ponuda je u toku. 

NABAVKA - 
KONSULTANTSKE 
USLUGE NADZORA 

 

 
Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po 
međunarodnim procedurama putem konkurentskog postupka. Poziv za 
dostavu ponuda objavljen 26.10.2020. godine Rok za predaju aplikacija bio 
je 10.12.2020. godine. Evaluacija ponuda u toku. 

 

 

 



 

15 

 

5.2. Dionica Medakovo – Ozimice 

DIONICA MEDAKOVO - OZIMICE 

NAČIN FINANSIRANJA 
Kredit Europske investicijske banke. Ugovor o financiranju je potpisan 
između BiH i EIB-a 28.12.2020. godine. 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završena je izrada Glavnog projekta, u toku je konačni pregled 
dokumentacije od strane Revidenta. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo 
okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever. 
Ishodovana je urbanistička saglasnost. Građevinska dozvola će biti 
ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što podrazumijeva i 
revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije.  

EKSPROPRIJACIJA 

Trasa ove dionice prolazi kroz Općinu Tešanj. Postupak eksproprijacije je u 
toku. Karakteristika ove dionice je velik broj stambenih objekata koje je 
potrebno eksproprisati. U izvještajnom periodu su završeni uviđaju i usmene 
rasprave za nakretnine u k.o. Medakovo i završeno je ukupno 20 predmeta 
(od cca. 400 predmeta). 

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se 
steknu uslovi za pokretanje postupka. 

 

5.3. Dionica Ozimice – Poprikuše 

DIONICA OZIMICE - POPRIKUŠE 

NAČIN FINANSIRANJA 
Kredit Europske investicijske banke. Ugovor o financiranju je potpisan 
između BiH i EIB-a 28.12.2020. godine. 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen je idejni projekt. Tenderska procedura za izradu Glavnog projekta 
je poništena zbog usvajanja žalbe ponuđača, postupajući po rješenju URŽ-
a. U toku je priprema tenderske dokumentacije za novu objavu. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo 
okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever. 
Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti će biti podnesen nakon što 
izabrani Projektant zadužen za izradu Glavnog projekta objedini i kompletira 
prethodno urađenu projektnu dokumentaciju zajedno sa novom u cilju 
nesmetanog ishođenja svih saglasnosti. Građevinska dozvola će biti 
ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što podrazumijeva i 
revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije.  

EKSPROPRIJACIJA 

Postupak eksproprijacije je na osnovu raspoloživih elaborata eksproprijacije 
za 6,2 km trase pokrenut u Općini Žepče. Od ukupno 279 parcela 
obuhvaćenih u 4 katastarske općine u Žepču je eksproprisano 182 parcele, 
što izraženo u postotcima predstavlja 65.23%.  

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se 
steknu uslovi za pokretanje postupka. 
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5.4. Poddionica Nemila – Vranduk 

 

PODDIONICA NEMILA – VRANDUK 

NAČIN FINANSIRANJA Kredit Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER)  

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Glavni projekat je završen. Do kašnjenja u izradi glavnog prekta je 
došlo zbog usaglašavanja sa zahtjevima lokalne zajednice. Predmjer radova 
kao i kompletna dokumentacija potrebna za izvođenje radova je završena. U 
izvještajnom periodu je na osnovu projektne dokumentacije završena 
priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova i tender je objavljen. 

 
SAGLASNOSTI I 

DOZVOLE 

Ishodovana je urbanistička saglasnost u januaru 2019.godine. Federalno 
ministarstvo okoliša i turizma je 27. septembra 2019.g izdalo okolinsku 
dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug – Sarajevo sjever. U završnoj fazi 
priprema kompletne dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole. 

EKSPROPRIJACIJA 

Grad Zenica je nadležan za postupak eksproprijacije. Pristigli su svi nalazi 
vještaka poljoprivredne i građevinske struke te se u nardnom periodu očekuje 
donošenje preostalih rješenja o eksproprijaciji. Eksproprisane su 244 parcele 
od ukupno 332 parcele, što u postotcima izraženo predstavlja 88,04% 
površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije. 

NABAVKA – IZVOĐAČ 
RADOVA 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem 
Otvorenog postupka. Prva faza postupka nabavke je završena zaprimanjem 
saglasnosti od Fonda na pretkvalifikacijski evaluacijski izvještaj u septembru 
2019. godine. Banka je dala saglasnost na tendersku dokumentaciju u 
decembru 2020. godine.Poziv za dostavu ponuda je objavljen 24.12.2020. 
godine. Rok za dostavu ponuda je 26.02.2021. godine. 

NABAVKA – 
KONSULTANTSKE 
USLUGE NADZORA 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora predena je po 
međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka. Rok za 
dostavu ponuda bio je 02.09.2019. godine. Evaluacija tehničkih ponuda 
završena. Tehnički evaluacijski izvještaj dostavljen KFAED-u na saglasnost 
09.01.2020. godine. Saglasnost KFAED-a zaprimljena 09.02.2020. godine i 
učesnici su obaviješteni o rezultatima. Finansijske ponude su otvorene i 
evaluirane. Banka je odobrila Finalni evaluacijski izvještaj 02.06.2020. 
godine i učesnici su obaviješteni o rezultatima postupka. 
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NABAVKA – TEHNIČKA 
POMOĆ JEDINICI ZA 
IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

Prema Zakonu o javnim nabavkama BiH proveden je postupak nabavke i 
sklopljen je ugovor sa izabranim ponuđačem AD “PROJEKT” Banja Luka u 
ukupnoj vrijednosti od 475.000,00 KM bez PDV-a (odnosno 555.750 KM sa 
PDV-om). Na osnovu Odluke Uprave JPAC broj 01-5578-10/19 ovaj ugovor 
je raskinut.  

5.5. Poddionica Ivan – Ovčari 

PODDIONICA IVAN - OVČARI 

NAČIN FINANSIRANJA 

Nije definisan. Na osnovu Zaključka Vlade FBiH V.broj: 1503/2020 od 
05.11.2020. godine u izvještajnom periodu je pripremljena i dostavljena 
dokumentacija za uvrštavanje ove dionice u Program javnih investicija 
Federacije za period 2013-2023. 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog projekta. ToR za 
glavni projekat je usuglašen između IFICO-a, EUD, i IFI. IPF 9 je zadužen 
za implementaciju granta odnosno za izradu projektne dokumentacije: 
Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, Idejnog projekta, Glavnog 
projekta i revizije glavnog projekta. Početak izrade studijske dokumentacije 
očekuje se u januaru 2021. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Ranije je ishodovana je urbanistička saglasnost za dio trase koji je 
nepromijenjen. 

EKSPROPRIJACIJA 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa 
od strane Vlade Federacije BiH. 

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se 
steknu uslovi za pokretanje postupka 

5.6. Poddionica Ovčari – (Ulaz u tunel) Prenj 

PODDIONICA OVČARI – (ULAZ U TUNEL) PRENJ 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj su JP 
Autoceste dostavile mandatna pismo odnosno pisma namjere o spremnosti 
za sudjelovanje u financiranju projekata izgradnje dionice autoceste od 
Ovčara do Mostara Sjever u dužini od cca 34 kilometra sa potencijalnim 
iznosom kredita do 600 milijuna EUR-a. Zahtjev za zaduženje za izgradnju 
dionica od Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom ministarstvu prometa 
i komunikacija i Federalnom ministarstvu financija. Federalno ministarstvo 
financija je dalo pozitivno mišljenje na tekst mandatnog pisma. Naredni korak 
je usvajanje inicijative za zaduženje od strane Vlade FBiH. 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u Tunel Prenj i Izlaz iz Tunela 
- Mostar Sjever su osigurana grant sredstva WBIFa za izradu projektne i 
studijske dokumentacije. Ova dva WBIF granta se realizuju zajedno u dvije 
komponente. Zaimplementaciju zadužen IPF 8.  
Komponenta 1 obuhvata Gap analizu, Studiju uticaja na okoliš i paket 
okolišnih i socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Izrada 
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studijske dokumentacije je počela u četvrtom kvartalu 2020. godine. 
Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju i početak 
izrade ovog dijela dokumentacije se očekuje u prvom kvartalu 2021. 

SAGLANOSTI I 
DOZVOLE 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je 
odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su 
javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Izrada 
dopune Studije utjecaja na okoliš je u toku. Urbanistička saglasnost će biti 
ishodovana nakon okolinske dozvole.  

EKSPROPRIJACIJA 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa 
od strane Vlade Federacije BiH. 

NABAVKE Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu 
uslovi za pokretanje postupka. 

5.7. Dionica Tunel Prenj 

DIONICA TUNEL PRENJ 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj su JP 
Autoceste dostavile mandatno pismo odnosno pisma namjere o spremnosti 
za sudjelovanje u financiranju projekata izgradnje dionice autoceste od 
Ovčara do Mostara Sjever u dužini od cca 34 kilometra sa potencijalnim 
iznosom kredita do 600 milijuna EUR-a. Zahtjev za zaduženje za izgradnju 
dionica od Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom ministarstvu prometa 
i komunikacija i Federalnom ministarstvu financija. Federalno ministarstvo 
financija je dalo pozitivno mišljenje na tekst mandatnog pisma. Naredni korak 
je usvajanje inicijative za zaduženje od strane Vlade FBiH. 

PROJEKTNA I 
STUDIJSKA 

DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da 
se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi. Kao dio G1 misije pripremljeni su:  
- Izvještaj o inženjerskim, geološkim, hidrogeološkim i geotehničkim 
istražnim radovima za tunel Prenj, WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, 
2016 
- Idejni geotehnički projekat za tunel Prenj 
U saradnji sa spoljnim saradnicima sačinjen je Program dodatnih istražnih 
radova. U toku je realizacija dijela Programa koji se odnosi na hidrogeološka 
istraživanja i probno IG kartiranje i istraživanje iz Programa dodatnih 
istražnih radova.  
U saradnji sa CTP Zagreb izrađen je projektni zadatak za izradu 
Kvantitativne Analize Rizika i pratećih studija (Studija o ventilaciji, Studija 
procjene rizika za transport opasnih materija, Studija procjene rizika od 
požara). Finansiranje i izrada Analize i pratećih studija realizirat će se putem 
fonda koji provodi Program tehničke pomoći Europske unije - Connecta. 
Početak izrade studija je bio u junu 2020, a završetak je bio predviđen za 
decembar 2020. Zbog situacije sa pandemijom, nije ispoštovan rok 
predviđen za decembar pa se završetak očekuje u drugom kvartalu 2021. 
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SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je 
odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su 
javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Kroz 
WBIF grant su započete aktivnosti za izradu dopune Studije uticaja na okoliš 
kao i prateće dokumentacije vezane za socijalna i ekološka pitanja projekta. 

EKSPROPRIJACIJA 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine donijela Odluku 
o proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na 
Koridoru Vc. 

NABAVKE 

18.decembra 2019.godine su JP Autoceste i EBRD objavili GPN General 
procurement notice - Obavještenje o pokretanju postupka nabavke. Road 
show je održan u junu 2020.godine imao je za cilj upoznati sva zainteresirana 
poduzeća s tehničkim zahtjevima, rizicima, vremenskim i financijskim 
okvirima na projektima. 

 

5.8. Dionica Tunel Prenj - Mostar Sjever 

DIONICA IZLAZ IZ TUNELA PRENJ – MOSTAR SJEVER 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj su JP 
Autoceste dostavile mandatno pismo odnosno pisma namjere o spremnosti 
za sudjelovanje u financiranju projekata izgradnje dionice autoceste od 
Ovčara do Mostara Sjever u dužini od cca 34 kilometra sa potencijalnim 
iznosom kredita do 600 milijuna EUR-a. Zahtjev za zaduženje za izgradnju 
dionica od Ovčara do Mostara Jug upućen Federalnom ministarstvu prometa 
i komunikacija i Federalnom ministarstvu financija. Federalno ministarstvo 
financija je dalo pozitivno mišljenje na tekst mandatnog pisma. Naredni korak 
je usvajanje inicijative za zaduženje od strane Vlade FBiH. 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u Tunel Prenj i Izlaz iz Tunela 
- Mostar Sjever su osigurana grant sredstva WBIFa za izradu projektne i 
studijske dokumentacije. Ova dva WBIF granta se realizuju zajedno u dvije 
komponente. Za implementaciju zadužen IPF 8.  
Komponenta 1 obuhvata Gap analizu, Studiju uticaja na okoliš i paket 
okolišnih i socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Izrada 
studijske dokumentacije je počela u četvrtom kvartalu 2020. godine. 
Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju i početak 
izrade ovog dijela dokumentacije se očekuje u prvom kvartalu 2021. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Ishodovana je prethodna vodna saglasnost. Studija uticaja na okoliš je 
odobrena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i održane su 
javne rasprave. Podnesen je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Izradu 
dopune Studije uticaja na okoliš kroz WBIF grant započela je u oktobru 2020. 
godine. Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 
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EKSPROPRIJACIJA 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa 
od strane Vlade Federacije BiH.  

NABAVKE 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu 
uslovi za pokretanje postupka.  

 

5.9. Dionica Mostar Sjever - Mostar Jug 

DIONICA MOSTAR SJEVER - MOSTAR JUG 

NAČIN FINASIRANJA 

Europska banka za obnovu i razvoj je u martu 2020.godine dostavila Vladi 
Federacije BiH i JP Autoceste Mandatno pismo za sufinanciranje izgradnje 
dionice Mostar Sjever - Mostar Jug. Federalno ministarstvo financija nije bilo 
u mogućnosti dati pozitivno mišljenje na tekst predloženog mandatnog 
pisma. Nacrt mandatnog pisma je korigovan te je Vlada FBiH u novembru 
2020.god. potvrdila prihvatljivost inovirane strukture finansiranja izgradnje 
ove dionice i zadužila FMPiK, FMF i JPAC da provedu sve potrebne 
aktivnosti vezane za izradu finalnog teksta Mandatnog pisma koje će joj 
nakon toga biti dostavljen na saglasnost. 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Idejni i glavni projekt su ranije izrađeni, ali je trasa autoceste izmijenjena 
Prostornim planom posebnih obilježja od značaja za Federaciju - Autocesta 
na Koridoru Vc. Idejni i glavni projekt će biti ažurirani kroz FIDIC Žutu knjigu. 
Za ovu dionicu su izvedeni istražni radovi i izrađena preliminarna 
geotehnička misija G1 za trasu usvojenu Prostornim planom.  

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Grant sredstvima EBRD-a se financira izrada Studije uticaja na okoliš i 
ostalih dokumenata prema politici zaštite okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. 
Konsultantska kuća Enova d.o.o Sarajevo je angažovana za izradu 
dokumentacije. Studija uticaja na okoliš je je završena i dostavljena na 
pregled EBRD-u. Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon 
okolinske dozvole. 

EKSPROPRIJACIJA 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine usvojila Odluku 
o proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever 
- Mostar Jug na Koridoru Vc. 

NABAVKE 

18.decembra 2019.godine su JP Autoceste i EBRD objavili GPN General 
procurement notice - Obavještenje o pokretanju postupka nabavke.Road 
show je održan u junu 2020.godine imao je za cilj upoznati sva zainteresirana 
poduzeća s tehničkim zahtjevima, rizicima, vremenskim i financijskim 
okvirima na projektima.  
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5.10. Poddionica Mostar jug -  tunel Kvanj 

PODDIONICA MOSTAR JUG - TUNEL KVANJ 

NAČIN FINASIRANJA Kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Postupak nabavke glavnog projekta je otkazan u 
martu iz razloga što je na sjednici Vlade FBiH od 28.februara uz usvajanje 
Plana poslovanja JPAC za 2020. promijenjen način realizacije ovog projekta 
sa FIDIC Crvene knjige na FIDIC Žutu knjigu što podrazumijeva da izabrani 
izvođač izrađuje glavni projekt na osnovu idejnog projekta investitora. U 
izvještajnom peridu je na osnovu projektne dokumentacije završena izrada 
tenderske dokumentacije za radove i nadzor u skladu sa principima FIDIC 
Žute knjige i tender je objavljen. 

SAGLASNOSTI I 
DOZVOLE 

Ishodovane su prethodne saglasnosti za urbanističku saglasnost. U julu 
2020.godine je finalizirana i javno objavljena ažurirana Studija utjecaja na 
okoliš, Plan upravljanja otpadom, Procjena biološke raznolikosti, te drugi 
dokumenti propisani politikom zaštite okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. 
Javna rasprava koja je preduvjet za ishodovanje okolinske dozvole je 
održana 14.septembra 2020.god. u Mostaru. Federalno ministarstvo okoliša 
i turizma je nosilac aktivnosti vezanih za izdavanje okolinske dozvole. 
Pokrenut je zahtjev za nastavak aktivnosti u postupku izdavanja okolinske 
dozvole. Zbog pristiglih žalbi izdavanje okolinske dozvole je prolongirano. 

EKSPROPRIJACIJA 

Grad Mostar je nadležan za postupak eksproprijacije. Postupak 
eksproprijacije je pokrenut 29.01.2019.god. Eksproprisano je 294 od 381 
parcela, odnosno završena je 186 predmeta od ukupno 231 predmeta, što 
izraženo u postotcima predstavlja 64,08% površine obuhvaćene elaboratom 
eksproprijacije.  

NABAVKE 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem 
Otvorenog postupka s predkvalifikacijom. Pretkvalifikaciona dokumentacija 
dostavljena Banci na saglasnost i banka dala saglasnost na istu 21.12.2020. 
godine. Tenderska dokumentacija I faze objavljena je 23.12.2020 godine. 
Rok za predaju ponuda je 22.01.2021. godine 
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5.11. Poddionica Tunel Kvanj – Buna 

PODDIONICA TUNEL KVANJ – BUNA 

NAČIN FINANSIRANJA 
 

Kredit Europske investicijske banke (EIB) + grant EU 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 

Završen idejni projekt. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da 
se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi.  

 
SAGLASNOSTI I 

DOZVOLE 

Ishodovana je okolinska dozvola u maju 2019.godine. Federalno 
ministarstvo prostornog uređenja je u decembru 2019.godine izdalo 
urbanističku saglasnost. Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon 
izrade glavnog projekta od strane izvođača.  

EKSPROPRIJACIJA 

Općine Čapljina i Stolac i Grad Mostar su nadležne za postupak 
eksproprijacije. Stepen realizacije eksproprijacije na području općine 
Čapljina je 100%. Stepen realizacije eksproprijacije na području grada 
Mostara je 97,45% površine. U općini Stolac je eksproprisano 90,13% 
površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije. Realizacija eksproprijacije 
na kompletnoj poddionici je 93,76%. 

NABAVKA – IZVOĐAČ 
RADOVA 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem 
Otvorenog postupka. Postupak nabavke je u toku. Poziv za dostavu ponuda 
je objavljen u decembru 2019. godine. Rok za predaju ponuda bio je 
19.05.2020. godine. Evaluacija ponuda u toku. Tehnički evaluacijski izvještaj 
će biti dostavljen u Banku do kraja januara 2021.godine. 

NABAVKA – 
KONSULTANTSKE 
USLUGE NADZORA 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provedena je po 
međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka. Ugovor je 
potpisan sa firmom Proyapi 14.10.2020. u vrijednosti od 5.247.648,00 EUR 
sa PDV-om. 

NABAVKA – TEHNIČKA 
POMOĆ JEDINICI ZA 
IMPLEMENTACIJU 

PROJEKTA 

Javna nabavka za tehničku pomoć implementaciji projekta provodi se po 
međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka. 
Prva faza postupka je završena. Ugovor o uslugama za tehničku pomoć za 
proces tenderisanja je zaključen 30.09.2019. sa Roughton International Ltd. 
Započela je druga faza postupka nabavke tako što je pripremljen i objavljen 
Zahtjev za dostavu ponuda (RFP) s tim da RFP obuhvata i poddionicu Tarčin 
- ulaz u Tunel Ivan. Rok za dostavu ponuda je 11.01.2021. godine. 
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6. PROJEKTI IZGRADNJE SA FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA 

 
U ovom poglavlju daju se podaci o 11 dionica autoceste na Koridoru Vc čija implementacija je u 

toku što podrazumijeva period od potpisa ugovora o građenju do ishodovanja upotrebne dozvole.  

Za svaku dionicu naveden je izvor financiranja, tehnički opis, informacije o okolišnoj i građevinskoj 

dozvoli, ugovorni podaci o radovima, nadzoru i tehničkoj pomoći PIU (gdje je primjenjivo), zatim 

podaci o aktivnostima na gradilištu u proteklom kvartalu kao i financijski pokazatelji: broj i iznos 

privremenih situacija plaćenih u izvještajnom periodu, troškovi projekta u prethodnom kvartalu i 

ukupni troškovi projekta te rekapitulacija troškova prema izvorima financiranja.     

 

Br. Naziv dionice / poddionice Dužina / km 

1. Svilaj - Odžak 10,7 

2. Poprikuše -  Nemila 5,1 

3. Vranduk – Ponirak 5,3  

4. Ponirak - Vraca 2,65 

5. Tunel Zenica - Donja Gračanica 2,7 

6. Klopče - Donja Gračanica  5,8 

7. Drivuša - Klopče  2,23 

8. Tarčin – Ulaz u Tunel Ivan (Lot 1) 6,9 

9. Tunel Ivan (Lot 2) 1,7 

10. Dionica Buna - Počitelj 7,18 

11. Počitelj - Zvirovići 11,07 

UKUPNO 61,33 

 
Tabela br.9 – Lista projekata u implementaciji  
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6.1. Dionica Svilaj – Odžak 

DIONICA SVILAJ - ODŽAK  

FINANSIRANJE: KREDITI EBRD-a i EIB-a, GRANT EU putem WBIF-a + vlastita sredstva  

TEHNIČKI OPIS  

Ukupna dužina dionice iznosi 10+400 km. Početna tačka dionice je Most Svilaj, zatim se 
proteže u dužini od 300m do GP Svilaj, nakon kojeg se nalazi Petlja Svilaj. Dalje se nalazi 
čeono naplatno mjesto Svilaj. Dionica se završava na petlji Odžak koja se nalazi u blizini 
Odžaka. Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze, radi usklađivanja sa dionamikom 
izgradnje mosta preko rijeke Save, kojim će se uvezati dijelovi koridora Vc u Hrvatskoj i 
Bosni i Hercegovini. 

BROJ I DATUM 
GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE 

UPI/03-23-2-321/12 od 14.12.2012. 
Dopuna građevinske dozvole UPI/03-23-2-321-1/12 od 10.10.2014. 

BROJ I DATUM 
OKOLINSKE 
DOZVOLE 

UP-I/03/02-23-4-46/05 od 07.09.2010. 
Dopuna okolinske dozvole UPI 05/02-23-11-75/16 od 06.06.2016. 

RADOVI 

Izvođač radova  
Joint Venture Strabag AG, Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP 
ŽGP d.d. Sarajevo 

Broj Ugovora  JPAC 327-B45-12 od 12.09.2013. g. 

Addendum br.1 je potpisan 30.04.2015.g. i istim su radovi podijeljeni u 2 faze: prva faza 
obuhvata izgradnju trupa autoceste do nivoa kolovozne konstrukcije, kao i objekata na 
trasi, a druga faza obuhvata završne radove. Izmjenjen je i rok izgradnje, a sve radi 
usklađivanja sa dinamikom izgradnje međudržavnog mosta Svilaj.  
Addendum br. 2 je potpisan 31.03.2017. g. i istim je povećana vrijednost radova za Fazu 
II na iznos 44.579.348,66 EUR-a (sa PDV-om) 
Addendum br. 3 je potpisan 22.11.2017. g. i istim je prihvaćen iznos ugovora za Fazu I od 
41.069.250,13 EUR-a.  
Addendumom br.4 je izvršen povrat retencije za Fazu I.  
Addendum br. 5 je sklopljen radi usklađivanje ugovora sa novom zakonskom regulativom 
iz oblasti financijskog poslovanja. 
Addendum br. 6 potpisan 17.06.2019. godine kojim je određeno da se radovi o 
vodosnadbijevanju i snadbijevanju strujom izvrše do septembra 2019. godine 

Vrijednost Ugovora  
83.822.098 Eura sa PDV-om što je adendumima izmijenjeno 
na 41.069.250,13 Eura za Fazu I i 44.579.348,66 Eura za 
Fazu II  

Rok izgradnje  
420 dana što je adendumima izmijenjeno na 400 dana od 
15.03.2018. g. 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu. 

37. PS u iznosu od 60.416,00 EUR bez PDV-a odnosno 
70.686,79 EUR s PDV-om  
38. PS u iznosu od 146.120,61 EUR bez PDV-a odnosno 
170.961,11 EUR s PDV-om  
39. PS u iznosu od 315.533,54 EUR bez PDV-a odnosno 
369.174,24 EUR s PDV-om  
40. PS u iznosu od 37.791,98 EUR bez PDV-a odnosno 
44.216,62 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u 
periodu 01.10.2020.-

31.12.2020. 

559.862,19 EUR bez PDV-a odnosno 655.038,76 EUR s PDV-
om 

Rekapitulacija 
plaćanja radova do 

31.12.2020. 

66.906.784,65 EUR bez PDV-a odnosno 78.280.938,04 EUR s 
PDV-om 

NADZOR Konsultant  Aecom Inocsa S.L.U. Španija  
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Broj Ugovora  JPAC 328-E152-12 od 02.09.2013. godine 

Addendum br.1 je potpisan u oktobru 2015.g. i odnosi se na produženje radova i podjelu 
dionice na Fazu I i Fazu II. Zbog navedenog je period pružanja konsultantskih usluga 
produžen na 46 mjeseci i cijena ugovora je povećana na iznos 3.204.199,44 EUR-a sa 
PDV. U julu 2020.godine je sklopljen addendum radi produženja roka za otklanjanje 
nedostataka kojim je vrijednost usluga povećana za 167.625 EUR (bez PDV-a)  

Vrijednost Ugovora  

2.645.311,50 EUR-a sa PDV-om što je Adendumom broj 1 
povećano na 3.204.199,44 EUR-a sa uključenim PDV-om, a 
vrijednost ugovora za Fazu II iznosi 1.186.672,5 Eura s 
PDV-om. Vrijednost usluga za Fazu II je Addendumom broj 
1 od jula 2020. povećana na 1.382.793,75 EUR sa PDV-om. 

Trajanje Ugovora 38 mjeseci što je adendumom produženo na 46 mjeseci  

Ugovor o pružanju usluga nadzora na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Svilaj-
Odžak, II faza broj JPAC 819-E426- 17 u iznosu od 1.186.672,50 EUR-a s PDV-om je 
potpisan 13.03.2017.g., a trajanje ugovora je 33 mjeseca. 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

31. PS u iznosu od 4.728,00 EUR bez PDV-a odnosno 
5.531,76 EUR s PDV-om  
32. PS u iznosu od 5.078,00 EUR bez PDV-a odnosno 
5.941,26 EUR s PDV-om  
33. PS u iznosu od 4.838,00 EUR bez PDV-a odnosno 
5.660,46 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u 
periodu 01.10.2020.-

31.12.2020. 
14.644 EUR bez PDV-a odnosno 17.133,48 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja usluga do 

31.12.2020 

3.916.696 EUR bez PDV-a odnosno 4.582.534,32 EUR s PDV-
om 

OPIS AKTIVNOSTI 
NA GRADILIŠTU U 

PERIODU OD 
01.10.2020. DO 

31.12.2020. 

Gradilišne aktivnosti u Periodu za otklanjanje nedostataka su se odnosile na rješavanje 
problema nakupljanja vode na Laguni na petlji Odžak, kao i instalaterski radovi. 
Ishodovana je upotrebna dozvola za napajanje strujom te vodosnadbijevanje. U toku je 
tehnički 
prijem radova II faze na kome je komisija započela aktivnosti dana 19.12.2020.  

 
Rekapitulacija zajma EIB (br. 31.174), EBRD (br.48999),  vlastita sredstva i WBIF grant 

Plaćanje po kategorijama Svilaj - Odžak Faza I Svilaj - Odžak: Faza II 

Radovi - kreditna sredstva 11.047.127,36 9.446.733,01 

Radovi - vlastita sredstva 23.822.546,05 7.949.592,46 

Radovi - grant sredstva* 5.171.209,69 9.469.576,081 

TOTAL RADOVI: 40.040.883,10 26.865.901,55 

Nadzor - kreditna sredstva 421.224,50 748.712,50 

Nadzor - vlastita sredstva 2.317.407,50 193.984,50 

Nadzor - grant sredstva 0,00 235.367,00 

TOTAL NADZOR: 2.738.632,00 1.178.064,00 

*Napomena: U Q1 2020. godine je izvršen povrat dijela sredstava granta za dionicu Svilaj – Odžak po 

osnovu Zahtjeva Ministarstva financija i trezora BiH broj 06-21-2-1876-37/19 u iznosu od EUR 4.711.491. 
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6.2. Poddionica Poprikuše – Nemila 

PODDIONICA POPRIKUŠE - NEMILA 

FINANSIRANJE: KREDIT EIB-a + EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI OPIS  

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Trasa 
počinje sa mostom preko rijeke Bosne, petljom Poprikuše, nastavlja vijaduktom preko 
magistralne ceste M17, te ulazi u tunel Golubinja dužine cca. 3,5 km. Nakon izlaska iz tunela 
Golubinja trasa ponovo prelazi magistralnu cestu M17 i rijeku Bosnu mostom duzine cca 
220 m, te željezničku prugu vijaduktom cca 110 m. Nakon pomenutog vijadukta trasa se 
završava i uklapa u slijedeću dionicu. Ukupna duzina trase iznosi cca 5,5 km. 

BROJ I DATUM 
GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE 

Projekt se realizira u skladu sa FIDIC Žutom knjigom. Građevinska dozvola će biti 
ishodovana nakon što Izvođač završi glavni projekt. 

BROJ I DATUM 
URBANISTIČKE 

DOZVOLE 
No.: UPI/03-23-2-325/18 od 29.11.2018. godine 

BROJ I DATUM 
OKOLINSKE 
DOZVOLE 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

RADOVI 

Izvođač radova  Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S 

Ugovor o građenju  JPAC 990-B99-18 od 16.11.2020. 

Vrijednost Ugovora  208.059.247,42 EUR-a sa PDV-om 

Rok izgradnje  42 mjeseca odnosno maj 2024. godine  

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

novembar: 0 decembar: 10 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

novembar: 0 decembar: 10 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 
Nije bilo plaćanja. 

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020.-31.12.2020. 

Nije bilo plaćanja. 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.12.2020. 

Nije bilo plaćanja. 

NADZOR 

Konsultant  IRD Engineering S.r.l. 

Broj Ugovora  JPAC 988-E506-18 od 29.04.2020. godine 

Vrijednost Ugovora  5.194.800 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  67 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

Avans 444.000 bez PDV-a odnosno 519.480 s PDV-om 
(plaćeno vlastitim sredstvima) 

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

444.000 bez PDV-a odnosno 519.480 s PDV-om (plaćeno 
vlastitim sredstvima) 
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Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

444.000 bez PDV-a odnosno 519.480 s PDV-om 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU 

Konsultant  
Joint Venture: Hill International N.V. and OMEK Consulting 
Engineers S.A.  

Broj Ugovora  JPAC 989-E507-18 od 22.07.2020. godine 

Vrijednost Ugovora  1.391.482,17 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  67 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 
Nije bilo plaćanja. 

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

Nije bilo plaćanja. 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

Nije bilo plaćanja. 

AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU OD 
01.10.2020. DO 

31.12.2020. 

Datum početka realizacije Ugovora je 07.12.2020 godine. 
U skladu sa Ugovorom trenutno su u toku istražni radovi, radovi na izradi projektne 
dokumentacije te na pripremi gradilišta.  

 

 

Rekapitulacija vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. IRD ENGINEERING S.R.I. 444.000,00 

TOTAL: 444.000,00 

 

Napomena:Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna rekapitulacija 

troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a. 
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6.3. Poddionica Vranduk – Ponirak 

PODDIONICA VRANDUK - PONIRAK  

FINANSIRANJE: KREDIT OFID-a  

TEHNIČKI OPIS  

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju 
mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2 koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk 
te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i desni kolnik 
autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. Autocesta se 
nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih 
zidova koji će se raditi tehnologijom armirane zemlje. 

BROJ I DATUM 
GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE 

Broj: UPI/03-23-2-356/18 
Datum: 09.04.2019. godine 

BROJ I DATUM 
OKOLINSKE 
DOZVOLE 

Broj: UPI 05/2-23-11-144/19 
Datum: 27.09.2019. godine 

RADOVI 

Izvođač radova  Konzorcij AZVIRT L.L.C.i HERING d.d.  

Ugovor o građenju  JPAC 848-882-17 od 15.05.2019. 

Vrijednost Ugovora  76.592.799,03 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje  24 mjeseca odnosno August 2021. godine 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 295 novembar: 304 decembar: 290 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 8 novembar: 8 decembar: 8 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

9. PS u iznosu od 835.129,29 EUR bez PDV-a odnosno 
977.101,27 EUR s PDV-om  
10. PS u iznosu od 670.364,50 EUR bez PDV-a odnosno 
784.326,47 EUR s PDV-om  
11. PS u iznosu od 1.347.661,01 EUR bez PDV-a odnosno 
1.576.763,38 EUR s PDV-om  
12. PS u iznosu od 1.275.111,60 EUR bez PDV-a odnosno 
1.491.880,57 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020.-31.12.2020. 

4.128.266,40 EUR bez PDV-a odnosno 4.830.071,69 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.12.2020. 

22.457.565,34 EUR bez PDV-a odnosno 26.275.351,45 EUR s 
PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o.– DIVEL d.o.o 

Broj Ugovora  JPAC 849-E440-17 od 08.05.2019. godine 

Vrijednost Ugovora  2.435.823 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  24 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

9. PS u iznosu od 54.700,00 EUR bez PDV-a odnosno 
63.999,00 EUR s PDV-om  
10. PS u iznosu od 61.473,23 EUR bez PDV-a odnosno 
71.923,68 EUR s PDV-om  
11. PS u iznosu od 66.444,59 EUR bez PDV-a odnosno 
77.740,17 EUR s PDV-om  
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12. PS u iznosu od 58.096,37 EUR bez PDV-a odnosno 
67.972,75 EUR s PDV-om  
13. PS u iznosu od 68.001,14 EUR bez PDV-a odnosno 
79.561,33 EUR s PDV-om  
14. PS u iznosu od 79.738,64 EUR bez PDV-a odnosno 
93.294,21 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

388.453,97 EUR bez PDV-a odnosno 454.491,14 EUR s PDV-
om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

760.740,17 EUR bez PDV-a odnosno 890.066,00 EUR s PDV-
om 

AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU 
01.10.2020. - 
31.12.2020 

Trasa: izvode se dodatne istražne bušotine na Sektoru 1, Sektoru 4a i Sektoru 5, kao i 
iskopi istražnih zasjeka na Sektoru 2 i Sektoru 5.  
Na Sektoru 4a vrše se iskopi, zaštite kosina, izgradnja šipova i izrada potpornih zidova.  
Izvode se radovi na deponiji Malinjak. 
Most Vranduk 1: u toku su radovi na upornjacima U1L i U1D, stubovima S1L i S1D, 
rasponskim konstrukcijama na skeli S3L-U2L, S2D i S3D, a prethodno su završene 
pozicije: stubno mjesto i rasponska konstrukcija S2L, stubno mjesto i rasposnka 
konstrukcija S3L, upornjak U2L, stubna mjesta S2D, S3D i U2D. 
Most Vranduk 2: u toku su radovi na upornjacima U1L i U1D i rasponskim konstrukcijama 
na S2L, S1D i S2D, a prethodno su završene pozicije: stubna mjesta S1L, S2L, S1D i 
S2D, upornjacima U2L i U2D. 
Vijadukt Crni potok: u toku su radovi na upornjaku U2L, rasponskim konstrukcijama 
U1L-S1L i U1D-S1D, a prethodno su završene pozicije: upornjaci U1L, U1D i U2D, stubna 
mjesta S1L, S2L, S1D, S2D. 
Vijadukt Koprivna 1: u toku su radovi na upornjacima U2L i U2D, stubnim mjestima S1D, 
S2D, rasponskim konstrukcijama U1L-S1L, S1L-S2L, S2L-U2L. 
Tunel Vranduk: ugradnja mreža, torkreta, samobušećih sidara. 

 
RekapitulacijaZajma OFID-a, Komponenta A 

Br. OFID A br. 12665P 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1 Konzorciji Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 21.025.865,48 

2 Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o. 760.740,17 

TOTAL: 21.786.605,65 

 

Napomena: U izvještajnom periodu Fond je refundirao iznos koji je u prethodnom kvartalu plaćen vlastitim 

sredstvima 

 
Rekapitulacija Zajma OFID-a, Komponenta B 

Br. OFID B br. 12663PB 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1 Konzorciji Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 1.431.699,86 

2 Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o.  

TOTAL: 1.431.699,86 
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6.4. Poddionica Ponirak - Vraca 

PODDIONICA PONIRAK - VRACA 

FINANSIRANJE: KREDIT EIB-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI OPIS  

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini 
preko 90% trase autoceste i sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva 
cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM (Nova austrijska tunelska 
metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih 
uslova. U 2020.god. je urađena izmjena i dopuna glavnog projekta na osnovu kojeg će biti 
podnesen zahtjev za izmjenu građevinske dozvole što će rezultirati izmjenom tehničkog 
opisa odnosno promjenom dužine tunela na 3.300 metara.  

BROJ I DATUM 
GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE 
Br.: UPI/03-23-2-385/18 od 18.02.2019. godine 

BROJ I DATUM 
OKOLINSKE 
DOZVOLE 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

RADOVI 

Izvođač radova  Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Ugovor o građenju  JPAC 851- B83-17 od 01.08.2019. godine 

Vrijednost Ugovora  69.508.325,70 EUR-a sa PDV-om 

Rok izgradnje  30 mjeseci odnosno april 2022. godine 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 46 novembar: 46 decembar: 46 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 0 novembar: 0 decembar: 0 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

12. PS u iznosu od 794.173,31 EUR bez PDV-a odnosno 
929.182,80 EUR s PDV-om  
13. PS u iznosu od 848.632,34 EUR bez PDV-a odnosno 
992.899,87 s PDV-om  
14. PS u iznosu od 857.363,57 EUR bez PDV-a odnosno 
1.003.115,41 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020.-31.12.2020. 

2.500.169,22 EUR bez PDV-a odnosno 2.925.198,08 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.12.2020. 

18.283.723,88 EUR bez PDV-a odnosno 21.391.957,07 EUR s 
PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij: PROYAPI Engineering and Consulting INC 

Broj Ugovora  JPAC 850-E441-17 potpisan 10.09.2019. godine 

Vrijednost Ugovora  2.244.528 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  54 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

10. PS u iznosu od 58.460,50 EUR bez PDV-a odnosno 
68.398,79 EUR s PDV-om 
11. PS u iznosu od 60.357,00 EUR bez PDV-a odnosno 
70.617,69 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

118.817,50 EUR bez PDV-a odnosno 139.016,48 EUR s PDV-
om 
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Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

671.066,50 EUR bez PDV-a odnosno 785.147,83 EUR s PDV-
om (plaćeno vlastitim sredstvima) 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU 

Konsultant  Roughton International Ltd 

Broj Ugovora  JPAC 936-E477-18; potpisan 22.03.2019. godine 

Vrijednost Ugovora  671.580,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  57 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

16. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 
11.782,11 EUR s PDV-om  
17. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 
11.782,11 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

20.140,36 EUR bez PDV-a odnosno 23.564,22 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

191.333,42 EUR bez PDV-a odnosno 223.860,09 EUR s PDV-
om (plaćeno vlastitim sredstvima) 

OPIS 
AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU OD 
01.10.2020. DO 

31.12.2020. 

Aktivnosti su se provodile na: iskopu tunela, izradi primarne podgrade (ugradnja sidara, 
armaturnih mreža, mlaznog betona), odvodnji iz tunela. Počeli su radovi na izradi 
sekundarne obloge (hidroizolacija, armaturne mreže, mlazni beton) i izvođenju temelja u 
tunelu te bočnih drenaža. Kontinuirano se vrši deponovanje materijala iz iskopa. Što se tiče 
dinamike radova na iskopu tunelskih cijevi, do kraja izvještajnog perioda je iskopano ukupno 
824 m lijeve tunelske cijevi i 875 m desne tunelske cijevi. 

 

 

Rekapitulacija EIB  

Br. EIB br. 86.971  
Iznos bez PDV-a  

€ 

1 Euro - Asfalt d.o.o. 18.283.723,88 

TOTAL: 18.283.723,88 

 

Rekapitulacija vlastitih sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1 PROYAPI Engineering i Consulting INC 671.066,50 

2 Roughton International Ltd (TA) 191.333,42 

TOTAL: 862.399,92 

 

Napomena: Dio usluga nadzora i tehničke pomoći jer plaćen iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna rekapitulacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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6.5. Poddionica Tunel Zenica - Donja Gračanica 

PODDIONICA TUNEL ZENICA - DONJA GRAČANICA  

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a  

TEHNIČKI OPIS  

Ukupna dužina dionice nakon izmjene trase iznosi 2,7 km. Na ovoj dionici predviđena je 
izgradnja sljedećih objekata: 1 tunel (Hum), 3 vijadukta (Vijadukt na petlji, Jelovik i Donja 
Gračanica), petlja Zenica Sjever i objekt naplate cestarine. U sklopu ove dionice predviđena 
je i izgradnja priključne saobraćajnice koja će biti spoj Grada Zenice sa Koridorom Vc.  

BROJ I DATUM 
GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE 

Br.: UPI/03‐19‐2‐139/20 od 06.10.2020. godine 
Br.: UPI/03‐23‐2‐268/19 od 09.12.2019. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐269/19 od 24.01.2020. godine 

UPOTREBNA 
DOZVOLA 

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole je podnešen Federalnom ministarstvu prostornog 
uređenja i u toku je rad Komisije za tehnički prijem. 

BROJ I DATUM 
OKOLINSKE 
DOZVOLE 

Br.: UPI 05/2‐23‐11‐144/19 od 27.09.2019. godine 

RADOVI 

Izvođač radova  Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S 

Ugovor o građenju  JPAC 742-B73-16 od 08.11.2018. godine 

 

Addendum br.1 je potpisan 18.02.2019. godine radi 
usklađivanja sa novim Zakonom o finansijskom poslovanju i ne 
utiče ugovorenu cijenu.  
Addendum br.2 je potpisan 17.06.2020. godine radi izmjene 
trase i ne utiče na ugovorenu cijenu 

Vrijednost Ugovora  67.360.069,25 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje  900 dana ili maj 2021. godine  

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 406 novembar: 390 decembar: 338 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 6 novembar: 6 decembar: 6 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

20. PS u iznosu od 2.797.642,36 EUR bez PDV-a odnosno 
3.273.241,56 EUR s PDV-om  
21. PS u iznosu od 3.434.232,57 EUR bez PDV-a odnosno 
4.018.052,10 EUR s PDV-om  
22. PS u iznosu od 4.179.443,65 EUR bez PDV-a odnosno 
4.889.949,07 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020.-31.12.2020. 

10.411.318,58 EUR bez PDV-a odnosno 12.181.242,73 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.12.2020. 

43.458.654,53 EUR bez PDV-a odnosno 50.846.625,78 EUR s 
PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij: Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

Broj Ugovora  JPAC 744-E379-16 potpisan 31.07.2018. godine;  

 
Addendum br.1 potpisan je 04.02.2019. godine, odnosi se na 
promjenu poslovne banke i ne utiče na ugovorenu vrijednost 
usluga.  

Vrijednost Ugovora  2.837.086,20 EUR-a sa PDV-om;  

Trajanje Ugovora  54 mjeseca 
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Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

17. PS u iznosu od 82.346,92 EUR bez PDV-a odnosno 
96.345,90 EUR s PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima)  
18. PS u iznosu od 86.811,14 EUR bez PDV-a odnosno 
101.569,03 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)  
19. PS u iznosu od 87.402,60 EUR bez PDV-a odnosno 
102.261,04 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

256.560,66 EUR bez PDV-a odnosno 300.175,97 EUR s PDV-
om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

1.823.657,48 EUR bez PDV-a odnosno 2.133.679,26 EUR s 
PDV-om 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU 

Konsultant  IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj Ugovora  JPAC 1057-E549-19 OD 22.02.2019. 

Vrijednost Ugovora  594.225,45 KM 

Trajanje Ugovora  54 mjeseca  

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

17. PS u iznosu od 7.357,53 EUR bez PDV-a odnosno 
8.608,31 EUR s PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima)  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

7.357,53 EUR bez PDV-a odnosno 8.608,31 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

127.506,01 EUR bez PDV-a odnosno 149.182,03 EUR s PDV-
om 

AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU OD 
01.10.2020. DO 

31.12.2020. 

U ovom izvještajnom periodu Izvođač je izvodio radove na cijeloj dionici. Intenzivno su se 
izvodili radovi na južnoj sekciji i to na: objektima vijaduktu Donja Gračanica, tunelu Hum, 
vijaduktu na petlji, naplatnom mjestu, otvorenoj trasi autoceste i spojnoj saobraćajnici od 
naplatnog mjesta do spoja na magistralni put M17. Sa manjim intenzitetom odvijali su se 
radovi i na sjevernoj sekciji i to na: tunelu Zenica, vijaduktu Jelovik, potputnjaku Hecića Do 
i ostalom otvorenom dijelu trase. 
Do kraja novembra okončana je većina glavnih radova na južnoj sekciji. U decembru su se 
odvijali radovi na dovršavanju preostalih radova. Nakon ishodovanja upotrebne dozvole 
očekuje se puštanje u promet južne sekcije ove dionice.  
Trenutno se odvijaju radovi u nastavku, na objektima i trasi sjeverne sekcije. 

 
Rekapitulacija zajma EBRD-a 

Br. Zajam EBRD br. 47372                                                        
Iznos bez PDV-a  

€ 

1 Cengiz Insaat Sanayive Ticaret A.S. 43.458.654,53 

2 Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 1.101.614,70 

TOTAL: 44.560.269,23 

 

Rekapitulacija vlastitih sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1 Cengiz Insaat Sanayive Ticaret A.S.  

2 Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 722.042,78 

3 IPSA Institut d.o.o. Sarajevo 127.506,01 

TOTAL: 849.548,79 

 

Napomena: Dio usluga nadzora i tehničke pomoći je plaćen iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna rekapitulacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a. 
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6.6. Poddionica Klopče - Donja Gračanica 

PODDIONICA KLOPČE - DONJA GRAČANICA  

FINANSIRANJE: KREDIT OFID + KREDIT EBRD 

TEHNIČKI OPIS  

Ukupna dužina dionice iznosti približno 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih 
objekata: na prvom dijelu trase se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke Stijene) i jedan 
tunel (vještački tunel Klopče), dok je za drugu polovinu karakteristično da otvorene trase 
praktično i nema već je komponovana naizmjenično od ukupno tri vijadukta (Babina Rijeka 
sa aneksom, Pehare, Ričice) i dva brdska tunela (Ričice, Pečuj). U dio ove poddionice 
ulazi cesta na desnoj obali rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na M17, most 
Drivuša i trasa na lijevoj obali rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na R445.  

BROJ I DATUM 
GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE 

02.07.2015. BR. UPI/ 03-23-2-129/15 ID  
Građevinska dozvola je više puta mijenjana i dopunjavana radi izmjena glavnog projekta 

zbog posljedica klizišta. Izmjene i dopune: 15.01.2019; 13.09.2019; 12.05.2020; 
30.05.2020. 

UPOTREBNA 
DOZVOLA 

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole je podnešen Federalnom ministarstvu prostornog 
uređenja 08.12.2020. godine i u toku je rad Komisije za tehnički prijem. 

BROJ I DATUM 
OKOLINSKE 
DOZVOLE 

Br. UPI05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. Okolinska dozvola je obnovljena rješenjem UPI 
05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. 

RADOVI 

Izvođač radova  
JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag 
A.G. 

Ugovor o građenju  JPAC 608-B63-14 od 09.05.2016. g. 

Adendum br. 1 je potpisan 13.09.2018. g. radi usklađivanja sa novim Zakonom o 
finansijskom poslovanju. 
Adendum br. 2 je potpisan 26.12.2018. g. i istim je definiran privremeni produžetak radova 
od 365 dana tj. do 18.11.2019. godine što će utjecati na ugovorenu cijenu.  
Addeendum br.3 je potpisan 31.10.2019 godine kojom je definisana procjena povećanja 
Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj iznos nije uključena 
procjena vrijednosti korekcije zbog promjene troškova (klizna skala, OUU podtačka 13.8).  
Addendum br. 4 je potpisan 20.02.2020. g. i istim je definiran produžetak roka završetka 
radova od 366 dana tj. do 18.11.2020. godine 

Vrijednost Ugovora  

107.879.287,94 Eura sa PDV-om. Addeendum br.3 je 
definisana procjena povećanja Ugovornog iznosa na 
148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj iznos nije uključena 
procjena vrijednosti korekcije zbog promjene troškova (klizna 
skala, OUU podtačka 13.8). 

Rok izgradnje  

900 dana za sekciju 1, 600 dana za sekciju 2 (Viadukt 
Pehare) koji je produžen Adendumom br. 2 za 365 dana tj. do 
18.11.2019. godine izuzev sektora 6 (vještački tunel) i vijadukta 
Pehare. Adendumom br. 4 je definiran produžetak roka 
završetka radova od 366 dana odnosno Novembar 2020. 
godine 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 271 novembar: 160 decembar: 56 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 19 novembar: 13 decembar: 3 
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Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

51. PS u iznosu od 3.970.835,96 EUR bez PDV-a odnosno 
4.645.878,07 EUR s PDV-om  
52. PS u iznosu od 3.806.961,41 EUR bez PDV-a odnosno 
4.454.144,85 EUR s PDV-om  
53. PS u iznosu od 4.240.561,74 EUR bez PDV-a odnosno 
4.961.457,24 EUR s PDV-om (3.836.704,06 plaćeno vlastitim 
sredstvima)  
54. PS u iznosu od 2.468.790,24 EUR bez PDV-a odnosno 
2.888.484,58 EUR s PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima) 

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020.-31.12.2020. 

14.487.149,35 EUR bez PDV-a odnosno 16.949.964,74 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.12.2020. 

129.868.065,22 EUR bez PDV-a odnosno 151.945.636,30 EUR 
s PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj Ugovora  JPAC 609-E314-14 potpisan 07.05.2016. godine 

Adendum br. 1 potpisan je 01.09.2016. g. radi izmjene raspoloživog osoblja u nadzornom 
timu zbog rješavanja specifičnih zahtjeva dodatnog geotehničkog istraživanja. Te 
promjene ne utječu na ugovorenu cijenu.  
Adendum br. 2 je potpisan 16.05.2018. g. u svrhu izmjene imenovanog osoblja u 
nadzornom timu. Ove promjene ne utječu na ugovorenu cjenu. 
Adendum br. 3 potpisan je 20.11.2019. godine u svrhu povećanja vrijednosti ugovora, 
produženja trajanja ugovora te definisanja pozicije nadzornog tima. 
Adendum br. 4 potpisan je 16.03.2020. godine u svrhu povećanja vrijednosti ugovora, 
produženja trajanja ugovora te definisanja pozicije nadzornog tima. 

Vrijednost Ugovora  
5.473.143,00 Eura sa PDV-om. Ista je Adendumom br. 4 
procijenjena na 7.256.005.00 Eura bez PDV-om  

Trajanje Ugovora  78 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

50. PS u iznosu od 139.136,34 EUR bez PDV-a odnosno 
162.789,52 EUR s PDV-om  
51. PS u iznosu od 130.560,47 EUR bez PDV-a odnosno 
152.755,75 EUR s PDV-om  
52. PS u iznosu od 129.477,63 EUR bez PDV-a odnosno 
151.488,83 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

399.174,44 EUR bez PDV-a odnosno 467.034,10 EUR s PDV-
om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

6.323.753,42 EUR bez PDV-a odnosno 7.398.791,50 EUR s 
PDV-om 

AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU 
01.10.2020. - 
31.12.2020 

• Završni radovi na izradi asfaltnih slojeva 
• Završetak centralne odvodnje i odvodnje do recipijenata 
• Ugradnja elastično-odbojne ograde 
• Završetak svih betonsko –sigurnosnih ograda 
• Ugradnja i izrada horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije 
• Radovi na uređenju kosina 
• Montaža elektro opreme na tunelima 
• Završetak radova na elektroinstalacijama na trasi 
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Rekapitulacija OFID A Fonda   

Br. Zajam OFID br. 1588P 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1 JV Strabag AG - Euro - Asfalt d.o.o. 39.467.850,86 

2 JV Egis - IPSA Institut d.o.o. 2.572.010,10 

TOTAL: 42.039.860,96 

 
 
Rekapitulacija OFID B Fonda  

Br. 
 

Zajam OFID br. 1589BP  
Iznos bez PDV-a  

€ 

1  JV Strabag AG - Euro - Asfalt d.o.o. 19.172.707,44 

2  JV Egis - IPSA Institut d.o.o. 3.751.743,32 

 TOTAL: 22.924.450,76 

 
Rekapitulacija EBRD  

Br. Zajam EBRD br. 48999  
Iznos bez PDV-a 

 € 

1 JV Strabag AG - Euro - Asfalt d.o.o. 64.922.012,62 

2 JV Egis - IPSA Institut d.o.o.  

TOTAL: 64.922.012,62 

 

Rekapitulacija vlastitih sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1 JV Strabag AG - Euro - Asfalt d.o.o. 6.305.494,30 

2 JV Egis - IPSA Institut d.o.o.  

TOTAL: 6.305.494,30 

 
Napomena: Dio troškova je plaćen iz vlastitih sredstva jer su kreditna sredstva utrošena. 
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6.7. Poddionica Drivuša - Klopče 

PODDIONICA DRIVUŠA - KLOPČE  

FINANSIRANJE: KREDIT KFAED-a  

TEHNIČKI OPIS  
Dužina ove dionice iznosi 2,23 km. Značajni objekti na trasi su Most Drivuša dužine 650 
metara preko rijeke Bosne i vijadukt Perin han dužine cca. 400 metara.  

BROJ I DATUM 
GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE 

UPI/03-23-2-265/13 od 14.11.2013.  
Izmjene i dopune građevinske dovole od datuma: 30.05.2016; 27.02.2017; 22.09.2017; 

20.11.2019. 

BROJ I DATUM 
UPOTREBNE 

DOZVOLE 
UPI/03-19-2-161/20 od 14.12.2020. 

BROJ I DATUM 
OKOLINSKE 
DOZVOLE 

Br. UPI05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014.  
Okolinska dozvola je obnovljena rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. 

RADOVI 

Izvođač radova  Hering d.d. Široki Brijeg 

Ugovor o građenju  JPAC 373-A66-12 od 25.09.2014. g 

Vrijednost Ugovora  33.527.849 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje  900 dana odnosno januar 2020. godine 

 
Adendum br. 2 potpisan 17.01.2019. godine na osnovu kojeg je 
je izvršena izmjena projektnih rješenja osiguranja kosina. 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 
Nije bilo plaćanja. 

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020.-31.12.2020. 

Nije bilo plaćanja. 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.12.2020. 

28.915.704,79 EUR bez PDV-a odnosno 34.179.769,96 EUR s 
PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP  

Broj Ugovora  JPAC 375-E71-12 od 23.09.2014. g. 

Addendum br.1 važi od 23.08.2017. g. Istim je povećana vrijednost ugovora i produženo 
vrijeme trajanja ugovora kako je naprijed navedeno.  
Addendum br. 2 potpisan je 18.05.2018. g. i istim je povećana vrijednost ugovora i 
produženo trajanje ugovora kako je naprijed navedeno, a zbog kašnjenja Izvođača da 
završi radove u ugovornom roku i činjenice da preostali radovi trebaju biti završeni. 
Addendum br. 3 potpisan 17.01.2019. godine istim je produženo vrijeme ugovora na 75 
mjeseci i 15 dana, te je istim izvršena izmjena osoblja, kao i vrijednost ugovora koja je na 
EUR 3.569.391,48 sa PDV-om. 

Vrijednost Ugovora  

2.538.315 EUR-a sa PDV-om. Ista je Adendumom br. 1 
povećana na na 3.051.106,40 EUR-a sa PDV-om, a 
Adendumom br. 2 na 3.323.916,41 EUR-a uključujući PDV, te 
Adendumom br. 3 povećana na EUR 3.569.391,48 sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  
54 mjeseca. Rok je Adendumom br. 1 produžen na 66 mjeseci, 
a Adendumom br. 2 na 69 mjeseci i 15 dana, dok je 
Adendumom br. 3 produžen na 75 mjeseci i 15 dana. 
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Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

71. PS u iznosu od 3.780,77 EUR bez PDV-a odnosno 
4.423,50 EUR s PDV-om. (plaćene vlastitim sredstvima) 
72. PS u iznosu od 2.790,91 EUR bez PDV-a odnosno 
3.265,37 EUR s PDV-om (plaćene svlastitim sredstvima)  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

6.571,68 EUR bez PDV-a odnosno 7.688,87 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

3.112.814,16 EUR bez PDV-a odnosno 3.641.992,55 EUR s 
PDV-om 

AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU OD 
01.10.2020. DO 

31.12.2020. 

Građevinski radovi su završeni. U izvještajnom periodu je završena procedura tehničkog 
prijema i ishodovana je upotrebna dozvola za ovu dionicu.  

 
 

Rekapitulacija zajam KFAER  

Br. Zajam KFAED                                                                             
Iznos bez PDV-a  

€ 

1 Hering d.d. 27.022.061,69 

2 JV Divel d.o.o. - TEAP 2.996.814,35 

TOTAL: 30.018.876,04 

 

Rekapitulacija vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1 Hering d.d. 1.893.643,10 

2 JV Divel d.o.o. - TEAP 115.999,81 

TOTAL: 2.009.642,91 

 

Napomena: Privremene situacije su plaćene iz vlastitih sredstava iz razloga jer su sredstva kredita KFAER 

već utrošena. 
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6.8. Poddionica Tarčin – ulaz u Tunel Ivan (LOT 1) 

PODDIONICA TARČIN - ULAZ U TUNEL IVAN LOT 1 

FINANSIRANJE: KREDIT EIB-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI OPIS  
Dionica Tarčin - Ivan dužine 6,9 km se nalazi u Kantonu Sarajevo, između Mostara i 
Sarajeva na južnom dijelu Koridora. Na ovoj dionici autoceste nalaze se dva duga vijadukta 
ukupne dužine 1150 m i 1800 m dugačak tunel Ivan. 

BROJ I DATUM 
GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE 

 
Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine 

BROJ I DATUM 
OKOLINSKE 
DOZVOLE 

 
Br.: UP-I-05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

RADOVI 

Izvođač radova  Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

Ugovor o građenju  JPAC 1132-B109-19 od 24.08.2020. godine 

Vrijednost Ugovora  77.903.313,84 Eura s PDV-om 

Rok izgradnje  20 mjeseci odnosno mart 2022. godine 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 152 novembar: 149 decembar: 149 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 1 novembar: 1 decembar: 1 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

Avans u iznosu od 2.339.631,44 EUR bez PDV-a odnosno 
2.737.368,79 s PDV-om  
1. PS u iznosu od 1.982.181,57 EUR bez PDV-a odnosno 
2.319.152,43 EUR s PDV-om  
2. PS u iznosu od 1.516.964,30 EUR bez PDV-a odnosno 
1.774.848,23 EUR s PDV-om  
3. PS u iznosu od 2.210.342,12 EUR bez PDV-a odnosno 
2.586.100,28 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020.-31.12.2020. 

8.049.119,43 EUR bez PDV-a odnosno 9.417.469,73 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.12.2020. 

8.049.119,43 EUR bez PDV-a odnosno 9.417.469,73 EUR s 
PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  INSTITUT IGH d.d., Zagreb 

Broj Ugovora  JPAC 1113-E582-19 potpisan dana 18.08.2020. godine 

Vrijednost Ugovora  2.454.964,20 € sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  46 mjeseci (uključujući period za otklanjanje nedostataka) 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

1. PS u iznosu od 135.362,50 EUR bez PDV-a odnosno 
158.374,13 EUR s PDV-om  
2. PS u iznosu od 82.993,00 EUR bez PDV-a odnosno 
97.101,81 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

218.355,50 EUR bez PDV-a odnosno 255.475,94 EUR s PDV-
om 
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Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

218.355,50 EUR bez PDV-a odnosno 255.475,94 EUR s PDV-
om 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU 

Konsultant  Procedura nabavke usluga tehničke pomoći za PIU je u toku  

AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU OD 
01.10.2020. DO 

31.12.2020. 

Tokom proteklog kvartala izvođeni su sljedeći radovi: 
Trasa - iskop, zamjena podtla i izrada nasipa.  
Most Raštelica 1 - Iskop, izrada betonskih šipova, betoniranje temelja 
Most Raštelica 2 - Iskop, izrada betonskih šipova, betoniranje temelja, betoniranje 
stubova, izrada rasponske konstrukcije 
Potputnjak na P33 - Početak radova, iskop, betoniranje temelja, izrada potpornih zidova, 
uređenje deponije Raštelica 

 

Rekapitulacija EIB-a br. 89.502 

Br. Zajam EIB br. 89.502 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Euro-Asfalt d.o.o. i Granit AD Skopje 8.049.119,43 

2. INSTITUT IGH d.d. 218.355,50 

TOTAL: 8.267.474,93 

 

Napomena: Predfinancirano iz vlastitih sredstava do ispunjavanja uslova pravosnažnosti ugovora o kreditu. 
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6.9. Poddionica Tunel Ivan (LOT 2) 

PODDIONICA TUNEL IVAN LOT 2  

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI OPIS  

Tunel Ivan je projektovan da se izvodi po NATM (NOVA AUSTRIJSKA TUNELSKA 
METODA). Usvojeni oblik i položaj portala su takvi da se uklapaju u prirodni teren i najmanje 
remete prirodni ambijent što cesti daje veći kvalitet. Dužina desne tunelske cijevi, uključujući 
portalnu građevinu, je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga1761,50 m. U sklopu ove 
poddionice predviđena je i izgradnja priključka na magistralnu cestu u mjestu Bradina. Njime 
se ostvaruje privremeni spoj magistralne ceste M17 i autoceste na Koridoru Vc.  

BROJ I DATUM 
GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE 
Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine  

BROJ I DATUM 
OKOLINSKE 
DOZVOLE 

Br.: UP-I 05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine  

RADOVI 

Izvođač radova  Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Ugovor o građenju  JPAC 985-B98-18 od 28.10.2019. godine 

Vrijednost Ugovora  67.425.427,33 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje  30 mjeseci odnosno maj 2022. godine  

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 135 novembar: 140 decembar: 141 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 29  novembar: 29  decembar: 26 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

8. PS u iznosu od 953.408,21 EUR bez PDV-a odnosno 
1.115.487,61 EUR s PDV-om   
9. PS u iznosu od 1.185.782,35 EUR bez PDV-a odnosno 
1.387.365,35 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020.-31.12.2020. 

2.139.190,56 EUR bez PDV-a odnosno 2.502.852,96 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.12.2020. 

14.388.068,65 EUR bez PDV-a odnosno 16.834.040,35 EUR s 
PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  IRD Engineering S.r.I. 

Broj Ugovora  JPAC 986-E504-18 od 11.10.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  2.163.037,50 Eura s PDV-om 

 
Addenum br. 1 je potpisan 24.11.2020. radi izmjene opisa 
usluga prema zahtjevu EBRD-a Iznos je povećan za 37.200 
EUR (bez PDV-a). 

Trajanje Ugovora  30 mjeseci 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

7. PS u iznosu od 75.263,25 EUR bez PDV-a odnosno 
88.058,00 EUR s PDV-om  
8. PS u iznosu od 39.510,75 EUR bez PDV-a odnosno 
46.227,58 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

114.774,00 EUR bez PDV-a odnosno 134.285,58 s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

593.721,63 EUR bez PDV-a odnosno 694.654,34 s PDV-om 
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AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU U 
PERIODU OD 

01.10.2020. DO 
31.12.2020. 

Tokom proteklog kvartala nastavljeni su radovi na iskopu i izgradnji primarne podgrade na 
svim tunelskim cijevima, i to sa dvije strane, južne i sjeverne. U novembru započeti su 
betonski radovi na tunelskim temeljima, a u decembru započeti su betonski radovi na 
tunelskom invertu. Radovi na hidrotehničkom objektu na potoku Sirovica su nastavljeni 
prema planiranoj dinamici, kao i radovi na regulaciji potoka Jeha. Krajem oktobra i početkom 
novembra, izvršeni su hitni radovi na stabilizaciji magistralnog puta M17 na dijelu koji je u 
neposrednoj blizini tunela, zbog pojave deformacija koje su prijetili da obustave saobraćaj. 
Manji obim zemljanih radovi su obaveljni na pristupnom putu tokom novembru, kao i radovi 
na vanjskoj odvodnji. 

 
Rekapitulacija EBRD br. 49058 

Br. Zajam EBRD br. 49058                                                                         
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Euro-Asfalt d.o.o. 14.388.068,65 

2. IRD Engineering S.r.I. 593.721,63 

TOTAL: 14.981.790,28 

 

Napomena:U izvještajnom periodu kreditom EBRD-a refundirana su ranije utrošena vlastita sredstva 

 

6.10. Dionica Buna – Počitelj 

DIONICA BUNA - POČITELJ  

FINANSIRANJE: KREDIT EBRD-a + GRANT EU putem WBIF-a 

TEHNIČKI OPIS  
Dionica je duga 7,18 km sa sljedećim objektima: 2 natputnjaka (Grabovina i Kevčić), 2 
prolaza za životinje, 1 potputnjakom (Bivolje Brdo), 1 potpornim zidom. Prilikom izgradnje 
ove dionice predviđeno je i izmještanje 5 visokonaponskih dalekovoda. 

BROJ I DATUM 
GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE 
UPI/03-23-2-181/18 od 25.07.2018.godine 

BROJ I DATUM 
OKOLINSKE 
DOZVOLE 

UPI 05/2-23-11-72/16 SN od 12.10.2016.godine 

RADOVI 

Izvođač radova  Hering d.d. Široki Brijeg 

Ugovor o građenju  JPAC 743-B74-16; potpisan 18.05.2018. g. 

Addendum br.1 je potpisan 19.10.2018. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 
finansijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu cijenu.  
Addendum br. 2 je potpisan 29.05.2020. sa produženjem roka za 126 dana. 

Vrijednost Ugovora  25.692.383,53 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje  540 dana + 126 dana odnosno Maj 2020. godine  

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 108 novembar: 115 decembar: 102 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

oktobar: 10 novembar: 10 decembar: 10 
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Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

24. PS u iznosu od 361.411,81 EUR bez PDV-a odnosno 
422.851,82 EUR s PDV-om  
25. PS u iznosu od 397.044,95 EUR bez PDV-a odnosno 
464.542,59 s PDV-om  
26. PS u iznosu od 498.014,02 EUR bez PDV-a odnosno 
582.676,41 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020.-31.12.2020. 

1.256.470,78 EUR bez PDV-a odnosno 1.470.070,82 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.12.2020. 

14.636.616,46 EUR bez PDV-a odnosno 17.124.841,31 EUR s 
PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

Broj Ugovora  

JPAC 745-E380-16 od 08.05.2018. godine Adendum br 1 je 
potpisan 22.09.2020. sa produženjem roka na 51 mjesec 
ukupno i i gornjom granicom sredstava od 2.154.800 70 EUR-a 
sa PDV-om 

Vrijednost Ugovora  2.154.800,70 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  51 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

27. PS u iznosu od 121.863,50 EUR bez PDV-a odnosno 
142.580,30 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)  
28. PS u iznosu od 45.760,50 EUR bez PDV-a odnosno 
53.539,79 EUR s PDV-om (plaćena vlastitim sredstvima)  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

167.624,00 EUR bez PDV-a odnosno 196.120,09 EUR s PDV-
om (plaćeno vlastitim sredstvima) 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

1.478.630,50 EUR bez PDV-a odnosno 1.729.997,68 EUR s 
PDV-om 

AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU 
01.10.2020. - 
31.12.2020 

Najviše aktivnosti u izvještajnom periodu je bilo na kolovoznoj konstrukciji glavne trase: 
završetak tamponskog sloja, završetak cementne stabilizacije, izrada BNSa (I sloj asfalta), 
izrada AGNSa (II sloj asfalta) 40%, izrada rigola i ivičnjaka 90%, humuziranje razdjelnog 
pojasa 70%.  
Osim toga vršeni su radovi na vodozaštiti i radovi na odmorištu Rotimski potok: Izrada 
posteljice i tampona (sjever), izrada unutarnje odvodnje, hidrantske mreže i 
elektroinstalacija (jug) - 90%. 

 

Rekapitulacija EBRD br. 47372 

Br. Zajam EBRD br. 47372                                                     
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Hering d.d. 14.636.616,46 

2. JV AECOM INOCSA S.I.U i AECOM d.o.o. BH 1.000.534,00 

TOTAL: 15.637.150,46 

 

Rekapitulacija vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. JV AECOM INOCSA S.I.U i AECOM d.o.o. BH 478.096,50 

TOTAL: 478.096,50 

 

Napomena: Usluge nadzora u izvještajnom periodu su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna rekapitulacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a. 
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6.11. Dionica Počitelj – Zvirovići 

DIONICA POČITELJ - ZVIROVIĆI 

FINANSIRANJE: EIB Kredit + EU GRANT putem WBIF 

TEHNIČKI OPIS  

Dužina dionice iznosi 11,07 km i podijeljena je na dva LOT-a. U LOT-u 1 su značajni objekti: 
petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tri vijadukta, tunel i otvorena 
trasa. LOT 2 je Most Počitelj dužine 980 m. Most Počitelj je kontinurani prednapeti 
armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne 
konzolne gradnje. Stubovi mosta su visoki 92,97,92,91,88 i 66m. 

BROJ I DATUM 
GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE 

UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 12. novembra 2015. godine i ažurirana građevinska dozvola 
UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 23. decembra 2015. 

BROJ I DATUM 
OKOLINSKE 
DOZVOLE 

UPI 05 / 2-23-11-3 / 14 SS od 02. aprila 2014. i ažurirana okolinska dozvola UPI 05 / 2-23-
11-21 / 19 SN od 11. aprila 2019. 

 

Broj radnika 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

Octobar:  LOT 1- 250 Novembar:LOT 1-240 Decembar:LOT 1 
-240 Octobar:LOT2 - 69 November:LOT 2- 65 December: LOT 
2 68 

Broj podizvođača 
angažovanih na 
izgradnji dionice  

Oktobar: LOT 1-12 Novembar: LOT 1-11 Decembar:LOT 1- 11  
 
Oktobar:LOT 2- 2 Novembar:LOT 2- 2 Decembar: LOT 2-2 

RADOVI  
 

LOT 1 

Izvođač radova  China State Construction Engineering Corporation Ltd; 

Ugovor o građenju  JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  66.131.723,39 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje  730 dana odnosno Septembra 2021. g. 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

10. PS u iznosu od 1.100.814,25 EUR bez PDV-a odnosno 
1.287.952,67 EUR s PDV-om  
11. PS u iznosu od 638.011,05 EUR bez PDV-a odnosno 
746.472,93 EUR s PDV-om  
12. PS u iznosu od 591.832,60 EUR bez PDV-a odnosno 
692.444,14 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020.-31.12.2020. 

2.330.657,90 EUR bez PDV-a odnoso 2.726.869,74 EUR s 
PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.12.2020. 

18.177.377,73 EUR bez PDV-a odnoso 21.267.531,94 EUR s 
PDV-om 

RADOVI 
 

 LOT 2 

Izvođač radova  
JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. 
(Kina) i PowerChina RoadBridge Group Co. Ltd. (Kina); 

Ugovor o građenju  JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g. 

Vrijednost Ugovora  32.894.420,75 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje  900 dana odnosno Marta 2021. godine 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

8. PS u iznosu od 518.304,43 EUR bez PDV-a odnosno 
606.416,19 EUR s PDV-om 
9. PS u iznosu od 535.369,14 EUR bez PDV-a odnosno 
626.381,89 EUR s PDV-om  
10. PS u iznosu od 556.012,01 EUR bez PDV-a odnosno 
650.534,05 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020.-31.12.2020. 

1.609.685,58 EUR bez PDV-a odnoso 1.883.332,13 EUR s 
PDV-om 
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Rekapitulacija plaćanja 
radova do 31.12.2020. 

7.985.414,59 EUR bez PDV-a odnoso 9.342.935,07 EUR s 
PDV-om 

NADZOR 

Konsultant  Konzorcij: IRD Engineering S.r.l. Rim, Italija  

Broj Ugovora  JPAC 840-E438-17 od 11.06.2019. godine  

 
Adendum 1 potpisan je 26. listopada 2020. zbog promjene 
pozicija i osoblja Inženjerskog tima. 

Vrijednost Ugovora  4.434.300,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  57 mjeseca 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

12. PS u iznosu od 85.989,00 EUR bez PDV-a odnosno 
100.607,13 EUR s PDV-om  
13. PS u iznosu od 87.328,50 EUR bez PDV-a odnosno 
102.174,35 EUR s PDV-om  
14. PS u iznosu od 91.371,30 EUR bez PDV-a odnosno 
106.904,42 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

264.688,80 EUR bez PDV-a odnoso 309.685,90 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

1.548.508,12 EUR bez PDV-a odnoso 1.811.754,50 EUR s 
PDV-om (plaćeno vlastitim sredstvima) 

TEHNIČKA 
POMOĆ PIU 

Konsultant  JV: IPSA doo i VCE 

Broj Ugovora  JPAC 839-E437-17 od 18.06.2018. godine 

Addendum br. 1 potpisan 27.11. 2018. godine radi izmjena vezana za uvođenje BAM kao 
valute plaćanja. 

Vrijednost Ugovora  350.830,35 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje Ugovora  36 mjeseci 

Privremene situacije 
(PS) plaćene u 

izvještajnom periodu 

9. PS u iznosu od 17.340,00 EUR bez PDV-a odnosno 
20.287,80 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u periodu 
01.10.2020-31.12.2020. 

17.340,00 EUR bez PDV-a odnoso 20.287,80 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
usluga do 31.12.2020 

182.076,82 EUR bez PDV-a odnoso 213.029,17 EUR s PDV-om 

AKTIVNOSTI NA 
GRADILIŠTU 
01.10.2020. - 
31.12.2020 

LOT1: 
U izvještajnom periodu vršeni su sljedeći radovi:  radovi na izradi nasipa; iskop u usjeku; 
posteljica; zaštita pokosa sa žičanom mrežom; žičana ograda; kolektor centralne odvodnje; 
izmještanje Regionalne ceste R425a; priključna cesta sa Autoputa na na Magistralnu cest 
M17 i M6; radovi u Tunelu Počitelj, radovi na objektima: Most M4, propusti, Potputnjaci 
Počitelj and Gradina, zasipanje objekata. 
LOT2 – Most Počitelj: 
U izvještajnom periodu vršeni su sljedeći radovi:  Zaštita jame na stubovima S2, S3, and S4; 
Temelji stubova S3, S4 and S5; Izgradnja segmenta stubova S3, S4 and S5.  

 
Rekapitulacija EIB br. 31.174 

Br. Zajam EIB br. 31.174 
Iznos bez PDV-a                

€ 

1 China State Construction Engineering Corporation Ltd 18.177.377,73 

2 
JV AzVIRT I.I.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. 

(Kina) i Power China Road Bridge Group Co.Ltd. (Kina) 
7.985.414,59 

3 JV: IPSA d.o.o i VCE (TA) 182.076,82 

TOTAL: 26.344.869,14 
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Rekapitulacija vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. IRD ENGINEERING S.R.I. 1.548.508,12 

TOTAL: 1.548.508,12 

 

Napomena: Usluge nadzora u izvještajnom periodu su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna rekapitulacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 

 

7. UTICAJ NA OKOLINU 

 

Zakonom o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 33/03, 38/09) definisani su uslovi i 

procedura za izdavanje okolinske dozvole u Federaciji. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 

je nadležno za izdavanje okolinskih dozvola za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc. U 

poglavljima broj 5 i 6 ovog Izvještaja možete naći konkretne podatke o svim okolinskim dozvolama 

koje su ishodovane za dionice autoceste koje su pripremi i izgradnji.  

Okolinska dozvola propisuje opće i posebne mjere ublažavanja i izbjegavanja negativnih uticaja 

na okolinu za vrijeme izgradnje i u toku korištenja autoceste što obuhvata mjere ublažavanja 

uticaja na stanovništvo, mikroklimu, vodu, zrak, tlo, floru, faunu, pejzaž, zaštićene dijelove prirode, 

kulturno – historijsko naslijeđe, postojeću infrastrukturu. Posebne mjere se odnose i na zaštitu od 

buke i vibracija. 

Implementaciju mjera propisanih okolinskom dozvolom za vrijeme izgradnje provodi izvođač 

radova, a prati i nadzire nadzorni inžinjer dok za vrijeme eksploatacije implementaciju vrši JP 

Autoceste uz podršku dobavljača specifičnih usluga npr. za monitoring otpadnih voda, monitornig 

buke itd.       

Prema odredbama okolinske dozvole, JP Autoceste je dužno izvještavati Federalno ministarstvo 

okoliša i turizma najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu što redovito i čini.     

 

Osim obaveza propisanih federalnim zakonom, JP Autoceste (skupa sa izvođačima radova i 

nadzornim timovima) je dužno implementirati i pratiti okolišne i socijalne standarde europskih 

kreditora na Koridoru što podrazumijeva pripremu različitih planova (okolišni i socijalni plan, plan 

upravljanja biodiverzitetom, plan preseljenja, plan za uključivanje zainteresiranih strana i drugih 

planskih dokumenata) za svaku dionicu financiranu sredstvima EIB-a i EBRD-a te dostavljanje 

izvještaja o implementaciji navednih planova kreditorima.  

 

Također, EBRD-u se dostavlja Godišnji okolišni i društveni izvještaj za sve dionice koje financiraju 

na Koridoru dok se informacije EIB-u dostavljaju kroz pojedinačne polugodišnje izvještaje kroz 

koje se prati napredak u realizaciji prema svakom od ugovora o financiranju.   
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8. PRILOG 1 

 

Dinamika radova i cash flow na projektima izgradnje za period do 31.12.2020. godine
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8.1. Dionica Svilaj - Odžak 

 

Br. ID Opis poslova Trajanje (mjeseci) Početak Rok Završeno% Stauts radova u izgradnji 

1  TRASA       

 1.1. Trasa autoceste    100% Završeno 

 1.2. Trasa lokalne ceste     100% Završeno 

2 2.1. PETLJA Svilaj      

 2.2. Izgradnja naplatnog mjesta „Svilaj“    100% Završeno 

3 3.1. Granični prijelaz Svilaj     Uprava za indirektno oporezivanje 

4 4.1. PUO Vrbovački Lipik    100% Završeno 

5  INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI      

 5.1. Most Potočani    100% Završeno 

 5.2. Potputnjac    100% Završeno 

 5.3. Natputnjaci    100% Završeno 

 5.4. Regulacije vodotoka    100% Završeno 

6  ODVODNJA      

 6.1. Unutrašnja odvodnja    100% Završeno 

 6.2. Vanjska odvodnja    100% Završeno 

 

                Tabela 1. Dinamika radova na dionici Svilaj - Odžak
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8.2. Dionica Vranduk – Ponirak  

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završen

o % 
Stauts radova u izgradnji 

1  TRASA       

 A Trasa autoceste 23 23-ruj-19 17-kol-21 0,48% 

Izvode se dodatne istražne bušotine na Sektoru 1, Sektoru 4a, 
Sektoru 5, kao i iskopi istražnih zasjeka na Sektoru 2 i Sektoru 5.  
Na Sektoru 4a vrše se iskopi, zaštite kosina, izgradnja šipova i 
izrada potpornih zidova.  

2 B 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

23 28-ruj-19 18-srp-21 38,00% Odlaganje iskopanih materijala na odlagališta. 

3 D SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA  12 2-srp-20 22-srp-21 0,02%  

4 E OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 1-svi-21 12-kol-21 0,00%  

5 F INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI      

 F Mostovi 23 19-kol-19 17-kol-21 43,04% 
U toku su radovi na izgradnji upornjaka, stubova i rasponskih 
konstrukcija mostova Vranduk 1 i Vranduk 2, vijadukta Crni potok i 
Koprivna 1. 

 F Propusti      

 F Potputnjak      

 F Potporni zidovi      

 F Tunel 23 19‐08‐19 10‐07‐21 3,93% Ugradnja mreža, torkreta, samobušećih sidara. 

6 G INSTALACIJE 23 19-kol-19 10-srp-21 7,54%  

7  NEPREDVIĐENI RADOVI      

 VO-3 
Izvođenje dodatnih geoloških istražnih radova za 
Misiju G31 

   85,27%  

 VO-4 Razlika u koštanju DMS-a    47,72%  

 VO-7 Varijacija za radove sektora 4a    23,56%  

 VO-8 Radovi sanacije na lokalnim cestama    88,97%  

 VO-9 
Alternativno odlagalište materijala iz iskopa 
Projekta ''Malinjak'' 

   18,34%  

8  NAMJENSKI REZERVISANE SUME      

 VO-1 Trošak izrade i ažuriranja BIM modela    74,31%  

 VO-2 Trošak Projektantskog nadzora rada    38,95%  

 VO-5 Vanjska kontrola kvaliteta    0,40%  

 
Tabela 2. Dinamika radova na dionici Vranduk - Ponirak
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Cash Flow Chart 1. Vranduk - Ponirak 
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8.3. Poddionica Ponirak – Vraca 

 

Br. ID Opis poslova Trajanje (mjeseci) Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1  TRASA       

 1,1 Trasa autoceste 20 04.02.2020. 15.10.2021 0% Radovi u toku 

2  LOKALNE CESTE 2 11.11.2019. 03.01.2020 37,74% Radovi u toku 

3  SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA  3 19.06.2021. 29.09.2021. 0% Radovi u toku 

4  OPREMA I SIGNALIZACIJA 10 19.06.2021. 09.04.2022. 0% Radovi u toku 

5  INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI     Radovi u toku 

 5,1 Tunel Zenica 27 11.11.2019 27.02.2022. 33,46% Radovi u toku 

 5,2 Propust 4 14.04.2020. 14.08.2020 65,36% Radovi u toku 

 5,3 Potputnjak 4 14.04.2020. 14.08.2020 0% Radovi u toku 

 5,4 Potporni zidovi 2 14.02.2020. 13.04.2020 0% Radovi u toku 

6  INSTALACIJE 7 28.09.2021. 04.04.2022 0% Radovi u toku 

 

Tabela 3. Dinamika radova na poddionici Ponirak – Vraca 

Napomena: Dinamički plan R2 nije prihvaćen od strane Nadzora, te nije relevantno dati podatke o periodu trajanja aktivnosti. 
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Cash Flow Chart 2. Ponirak - Vraca 

Avans, 6,947,728.98 €
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8.4. Poddionica Donja Gračanica (Zenica Sjever) - Tunel Zenica 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1  
Trasa autoceste "Sjeverna sekcija" 497 04.01.2020. 14.05.2021. 85% Radovi u toku 

2  
Trasa autoceste "Južna sekcija" 480 29.10.2019. 19.02.2021. 100% Radovi završeni 

3  
Petlja "Zenica sjever" i spojna cesta na M17 sa 
naplatnim mjestom 

300 26.04.2020. 19.02.2021. 100% Radovi završeni 

4  
Vijadukt Donja Gračanica 435 29.10.2019. 05.01.2021. 100% Radovi završeni 

5  
Tunel Zenica (Vraca) 497 04.01.2020. 14.05.2021. 80% Radovi u toku 

6  
Tunel Hum 380 29.10.2019. 11.11.2020. 100% Radovi završeni 

7  
Ostale saobraćajnice za koje Odobrenje za 
građenje daje grad Zenica 

433 29.10.2019. 03.01.2021. 40% Radovi u toku 

8  
Izgradnja i izmještanje instalacija 564 29.10.2019. 14.05.2021. 95% Radovi u toku 

 

Tabla 4. Dinamika radova na poddionici Donja Gračanica (Zenica Sjever) - Tunel Zenica 
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Cash Flow Chart 3. Donja Gračanica (Zenica Sjever) - Tunel Zenica

Avans, 6,736,007.00 €
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8.5. Poddionica:  Klopče – Donja Gračanica 

 

Br. ID Opis poslova Trajanje 
(dani) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1  TRASA AUTOCESTE 1632 01.06.2016 18.11.2020 93%  

2  LOKALNE CESTE 1709 01.06.2016 28.02.2021 57%  

3  SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   1632 01.06.2016 18.11.2020 71%  

4  OPREMA I SIGNALIZACIJA 1632 01.06.2016 18.11.2020 46%  

5  MOSTOVI      

 5.1. Vijadukt Klopče    0%  

 5.2. Vijadukt Klopačke Stijene 1034 01.06.2016 30.03.2019 99%  

 5.3. Vijadukt Babina Rijeka sa produžetkom 1156 01.06.2016 31.07.2019 98%  

 5.4. Vijadukt Pehare 1709 01.06.2016 28.02.2021 99%  

 5.5. Vijadukt Ričice 1632 01.06.2016 18.11.2020 99%  

 5.6. Most Drivuša 1632 01.06.2016 18.11.2020 97%  

6  TUNELI      

 6,1 Vještački tunel Klopče 1632 01.06.2016 18.11.2020 90%  

 6.2. Tunel Ričice 1632 01.06.2016 18.11.2020 99%  

 6.3. Tunel Pečuj 1632 01.06.2016 18.11.2020 99%  

7  IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 1632 01.06.2016 18.11.2020 100%  

8  REGULACIJA VODENOG TOKA 1632 01.06.2016 18.11.2020 100%  

9  INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I MANJI 
OBJEKTI 

     

 9.1. Potputnjak na km 4+063 1632 01.06.2016 18.11.2020 100%  

 9.2. Potporni zidovi i manji objekti 1632 01.06.2016 18.11.2020 100%  

 

Tabela 5. Dinamika radova na Lot 2: poddionica Klopče – Donja Gračanica 
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 Cash Flow Chart 4. Klopče – Donja Gračanica
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8.6. Poddionica:  Drivuša – Klopče 

 

Br. ID Opis poslova Trajanje (mjeseci) Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1  TRASA AUTOCESTE      

 1.1 Nova trasa 42 10.10.2014. 15.03.2018.  Završeno 

2  LOKALNE CESTE 36 29.03.2015. 15.03.2018.  Završeno 

3  SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA  41 11.10.2014. 25.02.2018.  Završeno 

4  OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 02.12.2017. 15.03.2018.  Završeno 

5  INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI      

 5.1 Potputnjak na km 1+552 24 04.04.2015. 24.03.2017  Završeno 

 5.2 Osiguranje kosina 33 25.06.2015. 15.03.2018  Završeno 

6  MOSTOVI      

 6.1 Most Drivuša 36 20.10.2014. 29.09.2017.  Završeno 

 6.2 Vijadukt Perin Han 34 05.12.2014. 02.09.2017.  Završeno 

7  IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 30 10.10.2014. 25.03.2017.  Završeno 

8  REGULACIJA VODENOG TOKA 31 27.02.2015. 24.03.2017.  Završeno 

 

Tabela 6.  Dinamika radova na poddionici Drivuša - Klopče 
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8.7. Dionica Tarčin – Ivan: LOT 2  

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Stauts radova u izgradnji 

1 A GLAVNA TRASA  30 06.07.2020. 25.03.2022. 0.00% 
Radovi u zaostatku prema dinamici 
revizija 5 

2 B OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 30 20.11.2019 25.04.2022 27.71% 
Radovi u skladu sa dinamikom radova 
revizija 5 

3 D VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 30 18.01.2021 31.12.2021 9.27% Radovi ispred dinamike radova revizija 5 

4 E SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 30 03.08.2021 13.05.2022 0.00%  

5 F OBJEKTI 30 23.11.2019. 10.05.2022. 28.07% 
Radovi u skladu sa dinamikom radova 
revizija 5 

 6.1. Hidrotehnički objekti na vodotoku Sirovica 30 04.05.2020. 24.10.2020. 101.86% 
Radovi u skladu sa dinamikom radova 
revizija 5 

 6.2. Tunel 1 - Ivan 30 23.11.2019. 23.05.2022. 27.10% 
Radovi u skladu sa dinamikom radova 
revizija 5 

 6.3. Most Bradina 30 06.05.2020. 01.09.2020. 114.31% 
Radovi u skladu sa dinamikom radova 
revizija 5 

6 G INSTALACIJE 30 04.12.2021. 11.05.2022. 0.00%  

7 H 
PEJZAŽNI DIZAJN SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA I 
NAPLATNE KUĆICE 

30 14.10.2021. 13.05.2022. 0.00%  

8 I DRUGI PROJEKTI 30 06.04.2020 29.04.2020 42.37% 
Radovi u skladu sa dinamikom radova 
revizija 5 

9 M DOKUMENTI I DODATNI RADOVI 30 23.11.2019. 10.05.2022. 25.98%  

10 O OPŠTI (INDIREKTNI) TROŠKOVI 30 23.11.2019. 25.05.2022.   

11 P PROVIZORNE SUME 30 23.11.2019. 25.05.2022. 18.39%  

 

Tabela 7. Dinamika radova na dionici Tarčin – Ivan: LOT 2 
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Cash Flow Chart 5. Tarčin – Ivan: LOT 2 

Avans, 5,762,771.57 €

57,628,571.41 €

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

55,000,000

60,000,000

A
va

n
s

1
1

_1
9

1
2

_1
9

0
1

_2
0

0
2

_2
0

0
3

_2
0

0
4

_2
0

0
5

_2
0

0
6

_2
0

0
7

_2
0

0
8

_2
0

0
9

_2
0

1
0

_2
0

1
1

_2
0

1
2

_2
0

0
1

_2
1

0
2

_2
1

0
3

_2
1

0
4

_2
1

0
5

_2
1

0
6

_2
1

0
7

_2
1

0
8

_2
1

0
9

_2
1

1
0

_2
1

1
1

_2
1

1
2

_2
1

0
1

_2
2

0
2

_2
2

0
3

_2
2

0
4

_2
2

0
5

_2
2

Cash Flow: Tunel Ivan LOT 2 

Predicted Cash
Flow (PoW rev.5)
Actual Cash Flow

Tender Cash Flow

Cash Flow  iz 
ponude

Predviđanje

Zimski  
period

Ostvareni cash 
flow do sada

Zimski  
period

Zimski  
period

CF iz ponude

Predviđanje

Zimski  
period

Ostvareni CF do 
sada

Zimski  
period

Zimski  
period



 

60 

 

8.8. Dionica Tarčin - Ulaz u Tunel Ivan Lot 1 

 

Br.  Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Datum 
početak 

Rok 
završetka 

Završeno u 
% 

Stauts radova u izgradnji 

1 A GLAVNA TRASA  507 8/31/2020 4/23/2022 20% 
Radovi u skladu sa dinamikom radova 
revizija 1 

2 B OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 230 8/4/2021 4/30/2022 6% 
Radovi ispred dinamike radova revizija 
1 

3 D VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 156 9/24/2021 3/28/2021 0%  

4 E SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 344 3/15/2021 4/25/2022 0%  

5 F OBJEKTI 577 10/1/2020 4/30/2022 11% 
Radovi u skladu sa dinamikom radova 
revizija 1 

 5.1 MOST 1. - RAŠTELICA 1. 516 12/1/2020 4/30/2022 5% 
Radovi u skladu sa dinamikom radova 
revizija 1 

 5.2 MOST 2. – „RAŠTELICA 2“ 440 10/1/2020 4/12/2022 24% 
Radovi u skladu sa dinamikom radova 
revizija 1 

 5.3 POTPUTNJAK PV1 NA P 4  84 1/9/2021 4/17/2021 0%  

 5.4 POTPUTNJAK NA P 33  84 4/19/2021 7/28/2021 8% 
Radovi ispred dinamike radova revizija 
1 

 5.5 PROLAZ NA MAGISTRALNOJ CESTI -PV3 84 7/29/2021 11/3/2021 0%  

 5.6 POTPORNI ZIDOVI  401 12/15/2020 4/5/2022 2% 
Radovi u skladu sa dinamikom radova 
revizija 1 

 5.7 PROPUSTI 400 11/27/2020 3/18/2022 0% 
Radovi u zaostatku prema dinamici 
revizija 1 

6 G INSTALACIJE 341 3/15/2021 4/21/2022 0%  

7 H 
PEJZAŽNI DIZAJN SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA I 
NAPLATNE KUĆICE 

66 2/14/2022 4/30/2022 0%  

8 I DRUGI PROJEKTI 344 3/15/2021 4/25/2022 0%  

9 M DOKUMENTI I DODATNI RADOVI 610 8/31/2020 5/2/2022 11%  

10 O OPŠTI (INDIREKTNI) TROŠKOVI 610 8/31/2020 5/2/2022 35%  

11 P PROVIZORNE SUME 610 8/31/2020 5/2/2022 0%  

 

Tabela 8. Dinamika radova na dionici Tarčin - Ulaz u Tunel Ivan Lot 1 
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Cash Flow Chart 5.1. Tarčin - Ulaz u Tunel Ivan Lot 1 
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8.9. Dionica Buna - Počitelj  

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1  TRASA AUTOCESTE  8/3/2018 5/31/2020 76,65% radovi u tijeku 

2  OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE POVRŠINE   8/3/2018 5/31/2020 57,83% radovi u tijeku 

3  GEOISTRAŽNI I GEOTEHNIČKI RADOVI   8/3/2018 5/31/2020 175,85% radovi u tijeku 

4  VANJSKA I UNUTARNJA ODVODNJA   8/3/2018 5/31/2020 69,87% radovi u tijeku 

5  SIGNALIZACIJA I OPREMA   8/3/2018 5/31/2020 49,55% radovi u tijeku 

6  OBJEKTI  8/3/2018 5/31/2020 103,62% završeno 

 6,1 Nadvožnjak Grabovina  8/3/2018 5/31/2020 101,89% završeno 

 6,2 Nadvožnjak Kevčić  8/3/2018 5/31/2020 98,15% završeno 

 6,3 Podvožnjak Bivolje Brdo  8/3/2018 5/31/2020 99,30% završeno 

 6,4 Prolaz za životinje na 12+500  8/3/2018 5/31/2020 109,58% završeno 

 6,5 Prolaz za životinje na 15+660  8/3/2018 5/31/2020 104,54% završeno 

7  INSTALACIJA 15+420-18+280  8/3/2018 5/31/2020 80,33% radovi u tijeku 

8  PEJZAŽNO UREĐENJE SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA I OSTALIH SADRŽAJA   8/3/2018 5/31/2020 0,00% bez aktivnosti 

9  INSTALACIJA 11+100-15+420 I OSTALI PROJEKTI  8/3/2018 5/31/2020 89,46% radovi u tijeku 

10  ZAŠTITA OD BUKE  8/3/2018 5/31/2020 1,91% pripremni radovi 

11  DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  8/3/2018 5/31/2020 53,66% radovi u tijeku 

12  UKUPNI TROŠKOVI  8/3/2018 5/31/2020 91,77% radovi u tijeku 

13  PROVIZORNE SUME  8/3/2018 5/31/2020 62,53% radovi u tijeku 

 

 Tabela 9. Dinamika radova na dionici Buna – Počitelj 
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Cash Flow Chart 6. Buna - Počtelj
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8.10. Poddionica: Počitelj – Zvirovići 

 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Stauts radova u izgradnji 

  LOT 1 – SEKCIJA 1       

1  GLAVNA TRASA I PETLJE 8,8 11/23/2019 8/12/2020 56,81% U toku. 

2  
OSTALI PUTEVI I 
SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 

12,6 6/27/2020 7/9/2021 15,21% U toku. 

3  
ISTRAŽNI RADOVI I 
GEOTEHNIKA  

0,0   0,00% Radovi nisu započeli. 

4  
VANJSKA I UNUTRAŠNJA 
ODVODNJA 

6,2 2/17/2020 8/21/2020 6,19% Radovi započeli. 

5  
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 
I OPREMA 

8,1 1/25/2020 9/24/2020 0,00% Radovi nisu započeli. 

6  OBJEKTI:      

 6,1 
Potputnjak 0+429, lokalna cesta 
Bivilje Brdo 

2,6 1/17/2020 4/3/2020 67,86% Betonski radovi su završeni,završeni radovi na hidroizolaciji. 

 6,2 PotputnjakPocitelj petlja 0+866,  3,1 3/24/2020 6/26/2020 54,16% U toku radovi,priprema za betoniranje gornje ploče. 

 6,3 
Potputnjak 1+461, lokalna cesta 
Sevas Njive 

2,6 1/29/2020 4/15/2020 69,78% Betonski radovi su završeni,u toku izrada hidroizolacije. 

 6,4 
Natputnjak 2+967, lokalna cesta 
Gradina 

4,3 12/21/2020 4/29/2021 7,71% radovi započeti, Upornjaci-Betonirani. 

 6,5 Propusti 4,4 1/17/2020 5/28/2020 74,94% Betonski radovi su završeni,radovi na hidrizolaciji dovršeni. 

7  INSTALACIJE 3,7 5/18/2020 9/5/2020 23,36% U toku. 

8  
ARHITEKTURA I PEJZAŽNO 
UREĐENJE  

4,0 3/18/2020 7/17/2020 0,00%  

  LOT 1 - SECTION 2      

1  GLAVNA TRASA 21,8 11/23/2019 9/8/2021 41,65% 
U toku + Za 800m trase potrebne su dodatni geo-istražni radovi i projekat 
žaštite željezničke infrastrukture -dovršen. 

2  
OSTALI PUTEVI I 
SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 

0,5 3/19/2020 4/3/2020 66,62% U toku. 

3  
ISTRAŽNI RADOVI I 
GEOTEHNIKA  

17,4 2/18/2020 7/24/2021 0,00% Radovi nisu započeli. 

4  
VANJSKA I UNUTRAŠNJA 
ODVODNJA 

11,1 9/22/2020 8/21/2021 1,71% Radovi započeli. 

5  
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 
I OPREMA 

20,8 1/11/2020 9/25/2021 0,09% Radovi započeli. 

6  OBJEKTI:      
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 6,1 Most M2 7,7 5/9/2020 12/26/2020 0,00% 
Potrebne su dodatne geo-istražni radovi i projekat žaštite željezničke 
infrastrukture dovršen. 

 6,2 Most M3 3,6 1/21/2020 5/8/2020 0,00% 
Potrebne su dodatne geo-istražni radovi i projekat žaštite željezničke 
infrastrukture dovršen. 

 6,3 Most M4 6,9 1/3/2020 7/29/2020 38,86% U toku 

 6,4 
Tunnel Počitelj, desno 1163 
m/lijevo, 1192m 

20,6 12/5/2019 8/14/2021 48,98% U toku. 

 6,5 
Potputnjak 10.975, regionalna 
cesta, Orlovaca 

3,4 1/3/2020 4/15/2020 69,76% Betonski radovi su završeni,u toku izrada hidroizolacije. 

 6,6 Propusti 0,0   83,73% U toku. 

7  INSTALACIJE 14,2 7/10/2020 9/8/2021 1,88% U toku. 

8  
ARHITEKTURA I PEJZAŽNO 
UREĐENJE 

7,0 7/18/2020 2/12/2021 0,00% Radovi nisu započeli. 

9  OSTALI PROJEKTI 2,9 2/25/2021 5/22/2021 0,00% Radovi nisu započeli. 

10  
DOKUMENTACIJA I DODATNI 
RADOVI  

0,0   35,00%  

11  GENERALNI TROŠKOVI 0,0   8,26%  

12  PROVIZIONI IZNOSI 23,7 10/10/2019 9/20/2021 4,06% Projekat Interregionalne petlje dovršen. 

  LOT 2 - Bridge Počitelj      

1  
VANJSKA I UNUTRAŠNJA 
ODVODNJA 

2,8 12/21/2021 3/14/2022 0,00% Radovi nisu započeli. 

2  
OSTALI PUTEVI I 
SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 

2,8 12/21/2021 3/14/2022 0,00% Radovi nisu započeli. 

3  OBJEKTI 24,4 2/25/2020 2/26/2022 15,09%  

  Donji stroj (36%) 20,9 2/25/2020 11/12/2021 41,26% 
Završena temeljna konstrukcija S3,S4,S5. U toku izrada stubova 
S3,S4,S5. U toku izrada temeljne konstrukcije U1 i S2. 

  Gornji stroj (64%) 16,2 10/29/2020 2/26/2022 0,00% Radovi nisu započeli. 

4  INSTALACIJE 1,9 12/24/2021 2/19/2022 0,00% Radovi nisu započeli. 

5  
DOKUMENTACIJA I DODATNI 
RADOVI 

   24,14%  

6  GENERALNI TROŠKOVI    63,21%  

7  PROVIZIONI IZNOSI    40,35%  

 

Table 10. Dinamika radova na poddionici Počitelj – Zvirovići 
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Cash Flow Chart 7.  Počitelj – Zvirovići: LOT 1 

Avans, 5,660,236.43 €
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Cash Flow Chart 8.  Počitelj – Zvirovići: LOT 2 

Avans, 2,811,952.21 €
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