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1. UVOD 

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP 

Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi 

javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je 

Zakonom o cestama FBiH na osnovu kojeg je JP Autoceste FBiH postalo nosilac i implementator 

realizacije vrlo složenog i važnog projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridora Vc 

koji povezuje Istočnu i srednju Evropu s Mediteranskom obalom. Pravni okvir za poslovanje 

Društva, osim Zakona o cestama, čine još i Zakon o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim 

društvima i  Zakonom o javnim preduzećima u FBiH te ostali pozitivni propisi u Bosni i 

Hercegovini.   

 

Na drugoj Panevropskoj konferenciji o transportu održanoj na Kreti 1994.godine, Evropska unija 

je definisala prioritete Unije u domenu infrastrukture, te transportne koridore prema istoku, do 

2015.godine. Na trećoj Panevropskoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine, povećan je 

broj koridora na deset i izvršene su izmjene. Jedna od tih izmjena je bila i uvođenje Koridora Vc 

(Budimpešta - Osijek - Sarajevo - Ploče) u osnovnu evropsku transportnu mrežu.  

 

Koridor Vc je multimodalni cestovni koridor koji povezuje Mađarsku (Budimpešta) i Hrvatsku (Luka 

Ploče), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina), te je ujedno i najveći projekt 

transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u ukupnoj dužini od oko 340 km, dok trasa dužine 

od 285 km prolazi kroz Federaciju BiH. Izgradnja autoceste na Koridoru Vc unaprijeđuje 

povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima 

snažnu podršku Vlade Federacije BiH, a očekuje se da će omogućiti Bosni i Hercegovini bolju 

integraciju sa evropskim ekonomskim i socijalnim strukturama u Evropi.  

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 112,50 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 

sljedeće dionice: 

 

 

▪ Svilaj – Odžak 

▪ Zenička obilaznica (obuhvata dio poddionice Tunel Zenica – Donja Gračanica, poddionicu 

Klopče - Donja Gračanica i poddionicu Drivuša – Klopče)  

▪ Zenica jug - Sarajevo sjever 

▪ Sarajevo sjever - Sarajevo zapad 

▪ Sarajevo zapad - Tarčin 

▪ Zvirovići – Bijača. 
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U nastavku dokumenta dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP 

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sa stanjem na dan 31.03.2022. godine.  

 

 

Mapa: Autocesta na Koridoru Vc u BiH 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

2. UGOVORI O ZAJMU 
 

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, 

rekonstrukciju i izgradnju autocesta u FBiH osiguravaju se iz:  

▪ javnih prihoda (prihodi od akcize, cestarina, prihodi od korištenja cestovnog zemljišta); 

▪ kredita; 

▪ donacija (grantova).  

Radi izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc u Federaciji BiH, Bosna i Hercegovina potpisuje  

ugovore o zaduženju s međunarodnim financijskim institucijama. U periodu od 2008. do 

2019.godine su zaključeni ugovori s Europskom investicijskom bankom, Europskom Bankom za 

obnovu i razvoj, OPEC Fondom i Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj. Osnovni 

podaci o svim zaključenim ugovorima o zajmu radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc daju se u 

tri tabele u nastavku.    

 

Kreditor Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos 

kredita 
EUR 

Status kredita 

EIB 
 

 Europska 
investicijska 

banka  

Br. 24.775 od 
18.12.2008. godine 

Kakanj – Drivuša 
(uključujući i Tunel 1. Mart) 

75 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 31.174 od 
22.07.2012. godine 

Vlakovo – Tarčin 
i 

Svilaj – Odžak 
166 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 83.975 od 
11.11.2014. godine 

Počitelj – Zvirovići 100 mil. 

Sredstva kredita su operativna i 
povlačenje tranši je u toku. Zahtjev 

za povlačenje četvrte tranše je 
podnesen u decembru 2021.god 

Četvrta tranša kredita povučena je u 
februaru 2022. godine. 

Br. 86.971 od 
26.04.2018. godine 

Ponirak – Vraca 50 mil. 

Sredstva kredita su operativna i 
povlačenje tranši je u toku. JPAC je 
uputile  MFiT BiH zahtjev za dopunu 

Ugovora o zajmu kako bi se 
omogućilo povlačenje kreditnih 

sredstava u cijelosti. 

Br. 87.195 od 
26.04.2018. godine 

Tunel Kvanj – Buna 100 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran. 
Završen izbor TA za PIU kao jedan 
od formalnih uslova za povlačenje 

prve tranše. 

Br. 89.502 od 
27.02.2020. godine 

Tarčin – Ivan (LOT 1) 
i 

Poprikuše – Nemila 
140 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran u 
oktobru 2020. godine te su potpisani 
Supsidijarni sporazum i Podugovor 

o zajmu. Prva tranša kredita 
povučena je u julu 2021.god, a 
druga u decembru 2021. god. 
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Br. 91.682 od 
28.12.2020. godine 

Medakovo – Ozimice 
 i 

Ozimice - Poprikuše 
340 mil. 

Ugovor o financiranju je potpisan 
između BiH i EIB-a 28.12.2020. 
god., a ratificiran je u junu 2021. 

godine. Parlament Federacije BiH je 
u februaru 2022. godine donio  
Odluku o prihvaćanju zajma, 

očekuje se potpisivanje Podugovora 
o zajmu i Supsidijarnog Sporazuma. 

Ukupni iznos portfolia EIB-a na Koridoru Vc: 971 mil. EUR 

Tabela br. 1 – Ugovori o zajmu s EIB-om 
 

Kreditor Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos kredita 

EUR 
Status kredita 

EBRD 
 

Europska 
banka za 
obnovu i 

razvoj 

Br. 38716 od 
28.10.2008. god. 

Kakanj – Drivuša 
Vlakovo – Tarčin 

Počitelj – Južna granica 
Odžak – Sjeverna granica 

205 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 47372 od 
22.12.2015. god. 

Tunel Zenica – Donja 
Gračanica 

i 
Buna – Počitelj 

80 mil. 

Sredstva kredita su povučena u 
iznosu od cca 71 milon EUR. 

Ostatak projektnih troškova će 
biti plaćen iz grant sredstava. 

Br. 48999 od 
22. 12 2016. god. 

Donja Gračanica - Klopče 
i 

Svilaj - Odžak 
76 mil. 

Sredstva kredita su povučena u 
potpunosti sa 31.12.2020. 

godine. 

Br. 49058 od 
12.09.2018. god. 

Poprikuše - Nemila 
Tunel Ivan (LOT 2) 

Mostar Jug - Tunel Kvanj 

70 mil. 
50 mil. 
60 mil. 

Sredstva kredita su operativna od 
26. novembra 2020. godine i 
plaćanje aplikacija od strane 
kreditora je u toku. Također, 

19.05.2021. godine je 
zaprimljena obavijest Banke o 

raspoloživosti sredstava Tranše 
B. 

Br. 50603 od 
09.05.2019. godine 

Putnikovo brdo – 
Medakovo 

60 mil. 

Ugovor o zajmu je ratificiran. 
Supsidijarni sporazum potpisan 
je 18. februara 2021. godine, a 

Podugovor o zajmu 23. februara 
2021. godine. JPAC su 

27.04.2021. godine zaprimile 
obavijest o pravosnažnosti 

Ugovora o zajmu. 

Ukupni iznos portfolia EBRD-a na Koridoru Vc: 601 mil. EUR 

 
Tabela br. 2 – Ugovori o zajmu s EBRD-om 
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Kreditor  Broj i datum ugovora 
Dionica koja se 

financira  

Iznos kredita 

EUR 
Status kredita 

OFID 
 
 

OPEC Fond za 
međunarodni 

razvoj 
 
 

Br.1588P od 
03.09.2014. god. 

Klopče 
 – 

Donja 
Gračanica 

48 mil. USD 
  

(43 mil. EUR) 

Kreditna sredstva su povučena u 
većem dijelu (preostalo je cca 

17.000 dolara) 

Br. 1589PB od 
03.09.2014. god. 

Klopče 
– 

Donja Gračanica 
24 mil. EUR 

Kreditna sredstva su povučena u 
cijelosti. 

Br. 12665 P od 
30.08.2018.god. 

Vranduk 
– 

Ponirak 

27.150.000 USD 
  

(23.193.838 EUR) 

Sredstva kredita su operativna 
od novembra 2020. godine i 
plaćanje aplikacija od strane 

kreditora je u toku. 

Br. 12663 PB od 
30.08.2018.god. 

Vranduk 
 – 

Ponirak 
24.300.000 EUR 

Sredstva kredita su operativna 
od novembra 2020. godine. 

Sredstva su povučena u cijelosti. 

 
KFAED 

 
Kuvajtski fond za 

arapski ekonomski 
razvoj 

 
  

Br. 794 od 21.07.2014. 
god. 

Drivuša – Klopče 
10.500.000 KWD 

  
(31 mil. EUR) 

Sredstva kredita u potpunosti 
povučena. 

Br. 1012 od 
19.02.2019. god. 

Nemila - Vranduk 
11.600.000 KWD 

  
(cca. 36 mil. EUR) 

26. novembra 2020. godine je 
zaprimljena obavijest Kuvajtskog 

fonda da je Ugovor o zajmu 
pravosnažan. Sredstva kredita 

su operativna, povlačenje istih će 
početi nakon potpisa ugovora za 

radove. 

Ukupni iznos portfolia ostalih kreditora na Koridoru Vc: 181,4 mil. EUR   

 
Tabela br. 3 – Ugovori o zajmu sa ostalim kreditorima 
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Radi nastavka izgradnje dionica na Koridoru Vc JP Autoceste je pokrenulo i nove inicijative za 

zaduženje. Statusi inicijativa su prikazani u Tabeli broj 4. 

Kreditor  

Dionica / poddionica za 

koju je podnesena 

inicijativa 

Iznos 

kredita za 

koji je 

podnesena 

inicijativa  

Status inicijative 

EIB / EBRD  

Ovčari - ulaz u Tunel Prenj 
 

Tunel Prenj 
 

Tunel Prenj - Mostar 
Sjever 

600 mil. 
EUR  

Nakon Odluke Vlade Federacije  o davanju suglasnosti u 
martu 2021. god. je potpisano Mandatno pismo EBRD-a 
za dionicu Ovčari – Tunel Prenj - Mostar Sjever. JPAC je 
u julu 2021.god podnijelo Zahtjev za kreditno zaduženje 
radi finansiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara 
do Mostara Jug. Vlada FBiH je u oktobru 2021. godine 
zaključcima podržala inicijativu za kreditno zaduženje u 

iznosu od po 300 mil. EUR-a kod EIB-a i EBRD-a. 

EBRD i 

komercijalne 

banke  

Mostar Sjever  
 
– 
  

Mostar Jug  

200 mil. 
EUR  

Nakon Odluke Vlade Federacije  o davanju suglasnosti u 
martu 2021. god. je potpisano Mandatno pismo EBRD-a 

za dionicu Mostar Sjever - Mostar jug. JPAC je u julu 
2021.god. podnijelo Zahtjev za kreditno zaduženje radi 
finansiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do 

Mostara Jug. Vlada FBiH u oktobru 2021. godine 
Zaključkom podržala inicijativu za kreditno zaduženje 

kod EBRD-a do 50 mil. EUR. 
JPAC je u decembru 2021. godine, uz asistenciju 
konsultanta za nabavke osiguranog od EBRD-a, 

raspisalo tender za nabavku kreditnog zaduženja kod 
komercijalnih banaka u iznosu do 150 mil. EUR. 

OFID  
Vranduk - Ponirak 

 
dodatno zaduženje  

25 mil. EUR  

Federalno ministarstvo financija je u septembru 
2019.god. dalo negativno mišljenje na inicijativu za 

dodatno zaduženje sa uputom za iznalaženje povoljnijih 
izvora financiranja. U martu 2021. god. je OFID dostavio 
pismo namjere sa ažuriranim uslovima kreditiranja. JP 
AC je u julu 2021.god. podnijela ažurirani zahtjev za 

zaduženje pod novim, povoljnijim uslovima. Vlada FBiH 
je u septembru Zaključkom podržala inicijativu za 

dodatno zaduženje. Vijeće ministara BiH u decembru 
2021. godine usvojilo inicijativu MFIT i imenovalo 

delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja 
Sporazuma o zajmu. Komentari na nacrt Sporazuma o 

zajmu su dostavljeni Federalnom ministarstvu financija u 
izvještajnom periodu.  

KFAED 
Nemila Vranduk 

 
dodatno zaduženje 

21 mil. EUR 

FBiH je podržala inicijativu da dodatna kreditna sredstva 
za dionicu Nemila - Vranduk budu osigurana kod 

Kuvajtskog fonda. Vijeće ministara BiH u decembru 
2021. godine usvojilo inicijativu MFIT i imenovalo 

delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja 
Sporazuma o zajmu. 

Ukupni iznos podnesenih incijativa za nova zaduženja 
na Koridoru Vc: 

846 mil. EUR  

 
Tabela br. 4 – Inicijative za nova zaduženja 
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3. BESPOVRATNA SREDSTVA EU 
 

Zahvaljujući činjenici da se izgradnja Koridora Vc financira iz sredstava međunarodnih finansijskih 

institucija koje doprinose WBIF-u (EIB ili EBRD), JP Autoceste je u prilici da aplicira za 

bespovratna sredstva Europske unije. Dosada je službeno odobreno više od 165 milijuna eura 

bespovratnih sredstava za izgradnju Koridora Vc u Federaciji kroz 10 aplikacija. Jedan od 

grantova je realiziran u većem dijelu, dok su ostali grantovi u različitim fazama administrativne 

procedure koja prethodi operativnosti grant sredstava.     

 

Dionica/Poddionica 

Odobrenje 

Granta od 

strane WBIF 

SC 

IFI 
Iznos Granta  

EUR 
Status Sporazuma o grantu 

Svilaj – Odžak 
 

 (JP AC dio granta) 
Dec-15 EIB 19.606.000 

Sredstva granta su operativna i povučena u cijelosti za 
investicijski dio. Očekuje se povlačenje TA komponente 
granta u 2022. godini u iznosu od 2,5 mil. EUR. 

Putnikovo brdo 
–  

Medakovo  
Dec-19 EBRD 15.550.000 

Potpisivanje Sporazuma o granta za INV i TA komponentu 
očekuje se u 2022.godini. 
JPAC je dostavilo svoje komentare na Sporazum o 
investicijskom grantu.  

Poprikuše – Nemila Dec-19 EBRD 41.174.000 

Sporazum o grantu za TA komponentu između JPAC i 
EBRD-a je potpisan 02.08.2021. god. U decembru je 
podnesen Zahtjev za refundaciju vlastitih sredstava kao i 
aplikacija za direktno plaćanje usluga nadzora. JPAC 
refundirale sredstva za TA komponentu u februaru 2022. 
godine. 
Vijeće ministara u decembru 2021. godine usvojilo prijedlog 
Ugovora o investicijskom grantu. Predsjedništvo je dalo 
saglasnost za potpis Sporazuma o grantu. Potpisivanje se 
očekuje u Q2 2022. godine.  

Ponirak – Vraca Jun-18 EIB 19.000.000 

Sporazum o grantu je potpisan decembru 2019. god., a 
ratificiran u oktobru 2020. godine. Vlada FBIH je prihvatila 
Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o 
podgrantu su potpisani u decembru 2020. godine. 
Zahtjev za povlačenje prve tranše granta u iznosu od 5 mil. 
EUR je službeno dostavljen EIB-u u septembru 2021. 
godine. JPAC su 28. marta 2022. godine poslale novi 
izmijenjeni zahtjev za povlačenje prve tranše granta sa 
drugačijom alokacijom sredstava. Isplata se očekuje u aprilu 
2022. godine.  

Tunel Zenica 
 –  

Donja Gračanica 
Jun-18 EBRD 12.062.000 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan u martu 2021. 
godine, a ratificiran u julu 2021. Vlada FBiH je prihvatila 
Sporazum o grantu. Sporazum o pod-grantu je potpisan u 
julu 2021.god. 
Sporazum o grantu za TA komponentu između JPAC i 
EBRD-a je potpisan 02.08.2021. god. 
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JPAC je podnijelo zahtjev za refundaciju sredstava za obje 
komponente granta u decembru. EBRD je izvršio 
refundaciju sredstava za TA komponentu u februaru 2022. 
godine, a za INV komponentu u martu 2022. godine. 

Tarčin –  
ulaz u tunel Ivan 

(LOT 1) 

Dec-18 EIB 11.780.000 

Sporazum o grantu je potpisan 29.07.2020. godine, a 
ratificiran je u februaru 2021. Vlada FBIH je prihvatila 
Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o 
podgrantu su potpisani u februaru 2021. godine. Zahtjev za 
povlačenje prve tranše granta u iznosu 1,6 mil. EUR je 
službeno dostavljen EIB-u u oktobru 2021. godine. Isplata 
sredstava se očekuje u Q2 2022.god. 

 Tunel Ivan 
(Lot 2) 

Dec-18 EBRD 11.480.000 

Sporazum o grantu za TA komponentu između JPAC i 
EBRD-a je potpisan 02.08.2021. god. JPAC je podnijelo 
Zahtjev za refundaciju vlastitih sredstava i aplikaciju za 
plaćanje troškova nadzora u decembru. EBRD je izvršio 
refundaciju sredstava za TA komponentu u februaru 2022. 
godine. Direktno plaćanje od strane EBRD-a konsultantu u 
proceduri. 
Vijeće ministara u decembru 2021. godine usvojio prijedlog 
investicijskog Ugovora o grant. Predsjedništvo je dalo 
saglasnost za potpis Sporazuma o grantu. Potpisivanje 
Sporazuma se očekuje u Q2 2022. godini. 

Tunel Kvanj 
 –  

Buna  
Nov-20 EIB 20.671.580 

Aplikacija je odobrena u novembru 2020 na Summitu koji je 
održan u virtualnom formatu. JPAC je poslao dodatnu 
aplikaciju u Šestom pozivu za dodatnih 20% sredstava (INV 
komponenta) Aplikacija je pozitivno ocijenjena. Službeno 
odobrenje aplikacije se očekuje u 2022. godini. 

Buna - Počitelj  Dec-18 EBRD 8.789.140 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan 
10.03.2021.god, a ratificiran u julu 2021.god. Vlada 
Federacije je prihvatila Sporazum o grantu. Sporazum o 
pod-grantu je potpisan u augustu. 
Sporazum o grantu za TA komponentu između JPAC i 
EBRD-a je potpisan 02.08.2021. god. 
JPAC je podnijelo Zahtjev za refundaciju vlastitih sredstava 
za obje komponente granta. EBRD je izvršio refundaciju 
sredstava za TA komponentu u martu 2022, a u Q2 se 
očekuje i refundacija INV komponente. 

Počitelj - Zvirovići Jun-18 EIB 5.000.000 

Sporazum o grantu tehničke pomoći između EIB-a, 
Ministarstva financija i trezora i JPAC  potpisan 15.11.2021. 
godine i upućen je u proceduru ratifikacije. Vlada FBiH u 
februaru 2022. godine donijela Odluku o davanju 
suglasnosti za prihvatanje granta za TA komponentu. 
Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o ratifikaciji 
Sporazuma o grantu.  

TOTAL: 165.112.720 EUR 

 

Tabela br. 5 – WBIF Investicijski grantovi 
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Nakon usvajanja Ekonomskog i investicijskog plana za Zapadni Balkan, Evropska komisija je 

uskladila WBIF kriterije za apliciranje sa navedenim Planom te da je dozvoljeni procenat 

sufinansiranja za cestovnu infrastrukturu povećan i iznosi 40% (umjesto ranijih 20%).  

Na Šesti Poziv WBIF-a je poslano 7 aplikacija za investicijske grantove za projekte na Koridoru 

Vc u skladu sa novim procentom sufinanciranja. Status pozitivno ocijenjenih aplikacija je 

navedenu tabeli ispod: 

 

 

Dionica/Poddionica Status WBIF aplikacija iz Šestog poziva   

Medakovo – Ozimice  

Službeni rezultati Šestog poziva u vidu pisma Direkcije za europske integracije  još 

nisu dostavljeni aplikantima. WBIF je objavio listu podržanih projekata  putem web 

stranice 24. februara 2022.godine, a na listi se nalazi i aplikacija za Medakovo - 

Ozimice.  

Mostar jug – Tunel Kvanj 

Službeni rezultati Šestog poziva u vidu pisma Direkcije za europske integracije  još 

nisu dostavljeni aplikantima. WBIF je objavio listu podržanih projekata  putem web 

stranice 24. februara 2022.godine, a na listi se nalazi i aplikacija za Mostar jug - 

Tunel Kvanj.  

Tunel Kvanj – Buna 

(dodatnih 20%) 

Službeni rezultati Šestog poziva u vidu pisma Direkcije za europske integracije  još 

nisu dostavljeni aplikantima. WBIF je objavio listu podržanih projekata  putem web 

stranice 24. februara 2022.godine, a na listi se nalazi i aplikacija za Tunel Kvanj - 

Buna.  

Tabela br. 6 – Status WBIF aplikacija iz Šestog poziva 
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U izvještajnom periodu, JP Autoceste je obavilo konsultacije s kreditorima i obavijestilo nadležne 

institucije o planiranim aplikacijama za 7. Poziv WBIF-a za investicijske grantove za dionice: 

Ozimice - Poprikuše, Tunel Prenj i Mostar Sjever - Mostar Jug.  

 

Osim investicijskih grantova, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove 

tehničke pomoći koji će biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao 

rezultat ovih grantova JP Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju.  

U martu 2022. godine, JP Autoceste je povodom 27. Poziva WBIF-a za Tehničku pomoć  dostavilo 

jednu aplikaciju za grant tehničke pomoći za Tunel Prenj. 

Detalji o grantovima tehničke pomoći su dati u Tabeli ispod. 

 

Poddionica  IFI 
Vrijednost  

€ 

Implementator 

Granta  
Status 

Ivan – Ovčari EIB 2.512.500 IPF9 

IPF9 je zadužen za izradu projektne dokumentacije 

i to: Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, 

Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog 

projekta. Izrada studijske dokumentacije počela je u 

januaru 2021. 

Ovčari  
–  

ulaz u Tunel Prenj 
EBRD 3.051.180 IPF8 

2 WBIF granta se realizuju zajedno u dvije 

komponente. 

  

Komponenta 1 obuhvata gap analizu, Studiju 

utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih 

dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. 

Početak izrade studija je bio u junu 2020. Izrada 

dokumentacije je u toku. 

  

Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku 

dokumentaciju, završetak Glavnog projekta očekuje 

se u oktobru 2022. Tender će biti pokrenut po 

završetku Glavnog projekta. 

Izlaz iz Tunela 
Prenj  

– 
Mostar Sjever 

EBRD 3.893.500 IPF8 

Tunnel Prenj EBRD 4.500.000  

U martu 2022. godine u sklopu 27. Poziva za WBIF 

tehničku pomoć, JP Autoceste je dostavilo 

aplikaciju za tehničku pomoć za podršku 

implementaciji projekta Tunel Prenj u iznosu od 4.5 

milona EUR-a. 

Tabela br. 7 – WBIF grantovi tehničke pomoći 
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4. PLAN NABAVKE 
 

JP Autoceste FBiH je pripremilo očekivani plan nabavke radova i usluga prema procedurama 

međunarodnih kreditora. U planu se daju procijenjene vrijednosti, a stvarne vrijednosti se utvrđuju 

nakon završetka tenderske procedure. 

Br Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 
Ugovor Nabavka Tender Ugovor 

Vrijednost 
ugovora 

EBRD, EIB 
KFAED, 

OFID/OPEC 
Tip Metod 

Pozivanje 
mjes./god 

Potpis 
mjes./god. 

Završetak 
mjes./god. 

1. 
Putnikovo brdo - Medakovo izgradnja 

autoceste 
55.500.000 EBRD Radovi Otvoreni Sep - 20 Jun - 22 Jun - 24 

2. 
Putnikovo brdo - Medakovo nadzor 

nad izgradnjom 
3.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Nov - 20 Jun - 22 Jun - 26 

3. Nemila - Vranduk izgradnja autoceste 34.600.000 KFAED Radovi Otvoreni Jul - 18 Feb - 22 Feb - 24 

4. 
Poddionica Medakovo – Ozimice 

Izgradnja autoceste 
160.000.000 EIB i WBIF Radovi 

Otvoreni 
postupak 

Feb - 22 Aug – 22 Maj – 25 

5. 
Poddionica Medakovo – Ozimice 

nadzor nad izgradnjom 
4.400.000 WBIF Usluge 

Konkurentski 
postupak 

Jan - 22 Jul – 22 Aug – 25 

6. 
Dionica Medakovo – Poprikuše 

Tehnička podrška jedinici za provedbu 
projekta  

850.000 WBIF Usluge 
Konkurentski 

postupak 
Jan - 22 Jul - 22 Mar - 26 

7. 
Mostar jug - Tunel Kvanj izgradnja 

autoceste 
66.970.000 EBRD Radovi Otvoreni Dec - 20 Aug - 22  Aug - 25 

8. 
Mostar jug - Tunel Kvanj nadzor nad 

izgradnjom 
3.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Okt - 20 Aug - 22 Aug - 27 

9. 
Tunel Kvanj - Buna izgradnja 

autoceste 
98.100.000 EIB Radovi Otvoreni Apr - 22 Dec - 22 Dec - 25 

10. 
Mostar Sjever - Mostar Jug 

Izrada idejnog i glavnog projekta 
8.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Dec - 21 Maj - 22 Feb - 23 

11. 
Mostar Sjever - Mostar Jug  

Usluge revizije 
1.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Dec - 21 Maj - 22 Feb - 23 

12. 
Mostar Sjever - Mostar Jug 

Nadzor nad izgradnjom autoceste 
7.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Maj - 22 Dec - 22 Jul - 26 

13. Mostar Sjever - Mostar Jug 233.000.000 
EBRD 

i Komercijalne 
banke 

Radovi Otvoreni Maj - 22 Maj - 23 Jun - 26 

14. 
Tunel Prenj  

Usluge za primjenu sigurnosnih mjera i 
mjera zaštite od požara 

71.600 EBRD Usluge Direktni Okt - 21 Dec - 21 Dec -24 

15. 
Ponirak - Vraca 

Usluge komunikacije i vidljivosti 
vezane za WBIF grant  

50.000 EIB Usluge Direktni Nov - 21 Dec - 21 Dec - 22 

16. 
Ponirak - Vraca, Tarčin - Ivan i Počitelj 

– Zvirovići, Usluge revizije troškova 
vezane za WBIF grantove  

200.000 EIB Usluge Direktni Nov - 21 Dec - 21 Dec - 23 

17. 

Tunel Prenj  
Konsultantske usluge za razvoj 

Idejnog i Glavnog projekta pripremnih 
radova (pristupni putevi, snabdijevanje 

vodom, električna mreža) 

500.000 EBRD Usluge Konkurentski Jan - 22 Maj - 22 Nov - 22 

18. 
Izrada idejnog sa elementima glavnog 
projekta za potrebe izgradnje tunela 

Prenj 
6.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Dec - 21 Maj - 22 Maj - 23 

19. 
Tehnička podrška jedinici za 

implementaciju projekta za dionicu 
Tunel Prenj 

4.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Mar - 22 Sep - 22 Sep - 30 
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20. 
Tunel Prenj 

Izgradnja pristupnih puteva 
20.000.000 EBRD Radovi  Otvoreni Nov - 22 Apr - 23 Apr - 24 

21. 
Tunel Prenj 

Nadzor na izgradnji pristupnih puteva 
750.000 EBRD Usluge Konkurentski Apr - 22 Okt - 22 Okt - 24 

22. Izgradnja tunela Prenj 400.000.000 
EBRD 

EIB 
WBIF 

Radovi  Otvoreni Mar - 23 Apr - 24 Maj - 30 

23. Tunel Prenj - Nadzor 15.200.000 WBIF Usluge Konkurentski Mar - 23 Jan - 24 Maj - 30 

MEĐ. FIN. INSTITUCIJE: 1.124.191.600 

EBRD, EIB, 
KFAED, WBIF 

i 
Komercijalne 

banke 

 

PDV (17%) 
JPAC FBiH 

191.112.572   

UKUPNO: 1.315.304.172   

Tabela br. 8 - Plan nabavke 

 

Grafikon 1.  prikazuje učešće međunarodnih financijskih institucija, WBIF grant sredstava, kao i 

vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH u ugovorima o radovima i uslugama čija je nabavka u toku.  

  

 

Grafikon 1. Plan nabavke 
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5. LOTOVI NA KORIDORU Vc 
 

 

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice koje se u zvaničnim dokumentima nazivaju Lotovi 

i podijeljeni su od sjevera ka jugu, kao što slijedi: 

 

▪ LOT 1: Svilaj na rijeci Savi - Doboj jug; 

▪ LOT 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

▪ LOT 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

▪ LOT 4: Mostar sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

U nastavku Izvještaja je prema navedenim LOT - ovima prikazan napredak na poddionicama koje 

su pripremi ili u izgradnji.    
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5.1. LOT 1: SVILAJ - KARUŠE  
 

 

 

LOT 1 počinje sa dionicom autoceste Svilaj – Odžak koja je dana 30.09.2021. godine puštena u 

promet. Dionice autoceste od Odžaka do Tunela Putnikovo brdo su u nadležnosti JP Autoputevi 

RS nakon čega se nastavlja poddionica Putnikovo brdo – Medakovo. Iako jedan dio poddionice 

Putnikovo brdo – Medakovo (od Karuša do Medakova) pripada LOT-u 2, podaci će biti prikazani 

u ovom poglavlju.  
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DIONICA SVILAJ – ODŽAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice iznosi 10+400 km. Početna tačka dionice je Most Svilaj, zatim se proteže u dužini od 300 m do 

GP Svilaj, nakon kojeg se nalazi Petlja Svilaj. Dalje se nalazi čeono naplatno mjesto Svilaj. Dionica se završava na 

petlji Odžak koja se nalazi u blizini Odžaka. Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze, radi usklađivanja sa 

dinamikom izgradnje mosta preko rijeke Save. Izgradnjom ove dionice su uvezani dijelovi Koridora Vc u Hrvatskoj i 

Bosni i Hercegovini. 

Finansiranje 

EIB kredit br. 31.174 

EBRD kredit br. 48999 

EU grant broj WBIF CF 1006 BIH TRA 

Vlastita sredstva 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UP-I/03/02-23-4-46/05 od 07.09.2010. godine 

Dopuna okolinske dozvole UPI 05/02-23-11-75/16 od 06.06.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 

UPI/03-23-2-321/12 od 14.12.2012. 

Dopuna građevinske dozvole UPI/03-23-2-321-1/12 od 10.10.2014. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

za Fazu I 

UPI/03-23-2-229/15 od 09.11.2015. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

za Fazu II 

UPI/03-19-2-320/20 OD 13.09.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Joint Venture Strabag AG, Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo 

Broj ugovora 
JPAC 327-B45-12 od 12.09.2013. godine (tokom realizacije ugovora sklopljeno je 6 
addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
83.822.098 Eura sa PDV-om što je Addendumima izmijenjeno na 41.069.250,13 Eura za Fazu 

I i 44.579.348,66 Eura za Fazu II 

Rok izgradnje 420 dana što je Addendumima izmijenjeno na 400 dana od 15.03.2018. g. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Aecom Inocsa S.L.U. Španija 

Broj ugovora 

Faza I: JPAC 328-E152-12 od 02.09.2013. godine (tokom realizacije ugovora sklopljen je 1 
addendum na ugovor) 

Faza II: JPAC 819-E426-17 od 10.03.2017. godine (tokom realizacije ugovora sklopljen je 1 

addendum na ugovor) 

Vrijednost ugovora 

Vrijednost ugovora za Fazu I iznosi 2.645.311,50 EUR-a sa PDV-om ista je Addendumom br. 

1 uvećana na 3.204.199,44 EUR-a sa PDV-om 

Vrijednost ugovora za Fazu II iznosi 1.186.672,50 Eura sa PDV-om ista je Addendumom br. 1 

uvećana na 1.382.793,75 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 
Faza I: 38 mjeseci što je Addendumom produženo na 46 mjeseci 

Faza II: 33 mjeseci što je Addendumom produženo na 51 mjeseci 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je izdalo odobrenje za upotrebu i dionica Svilaj – Odžak je puštena 

u promet 30.09.2021. godine  
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REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA RADOVE  

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

67.877.169,28 EUR bez PDV-a odnosno 79.416.288,06 EUR s PDV-om 

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA NADZOR  

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

3.920.507,00 EUR bez PDV-a odnosno 4.586.993,19 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 31.174, EBRD kredit br.48999, vlastita sredstva i WBIF grant 

Plaćanje po kategorijama Svilaj – Odžak: Faza I Svilaj - Odžak: Faza II 

Radovi: kreditna sredstva 11.047.127,36 9.446.733,01 

Radovi: vlastita sredstva 23.822.546,05 8.698.048,53 

Radovi: grant sredstva* 520.135,33 14.342.579,00 

TOTAL RADOVI: 35.389.808,74 32.487.360,54 

Nadzor: kreditna sredstva 421.224,50 748.712,50 

Nadzor: vlastita sredstva 2.317.407,50 197.795,50 

Nadzor: grant sredstva 0,00 235.367,00 

TOTAL NADZOR: 2.738.632,00 1.181.875 

Napomena: U Q1 2020. godine je izvršen povrat dijela sredstava granta za dionicu Svilaj – Odžak po 

osnovu Zahtjeva Ministarstva financija i trezora BiH broj 06-21-2-1876-37/19 u iznosu od EUR 4.711.491. 
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DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,5 km. Početak trase je na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj granici. Dalje se 

trasa pruža prema petlji Usora na kojoj se nalazi bočno naplatno mjesto nakon kojeg trasa prelazi mostom preko 

regulisanog korita rijeke Usora te preko mostova dolazi do naselja Karuše. U Karušama trasa prolazi kroz brdo te je 

na toj lokaciji predviđen cut & cover sistem u dužini od 220 m. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta 

Tešanjka i Medakovo kao i nenaseljena područja. Dionica se završava poslije petlje Medakovo. 

Finansiranje 
EBRD, ugovor broj 50603 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-01 

Projektna dokumentacija 
Krajem septembra 2020.godine završena je izrada inoviranog glavnog projekta za 

dionice Putnikovo brdo – Karuše i Karuše – Medakovo. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u junu 2016. godine izdalo Rješenje o 

obnovljenoj okolinskoj dozvoli za kompletan LOT1 Svilaj – Doboj jug (Karuše), dok su 

u septembru 2019. godine izdali okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug 

(Karuše) – Sarajevo sjever.  

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u septembru 2021. godine izdalo 

Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za cjelokupnu dionicu Putnikovo brdo – Medakovo.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjenja zakonskih uslova što 

podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije. 

Eksproprijacija 

Trasa ove dionice prolazi kroz općine Tešanj, Doboj jug i Usora i postupak 

eksproprijacije je pokrenut u svim navedenim općinama. U Općini Tešanj završena su 

287 predmeta od ukupno 301 predmeta. U Općini Usora završeno je 82 predmeta od 

ukupno 100 predmeta. U Općini Doboj jug završeno je 76 predmeta. Ukupno je 

eksproprisano 93% površine obuhvaćene elaboratom o eksproprijaciji.  

Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem otvorenog postupka 

s predkvalifikacijom. Postupak za predkvalifikaciju je objavljen 16.09.2020. godine. Rok 

za predaju aplikacija je bio 03.11.2020. godine. Revidiran Evaluacijski izvještaj poslan 

banci na suglasnost 14.12.2021. godine. Banka dala suglasnost na izvještaj 

19.01.2022. godine. Izrada tenderske dokumentacije za drugu fazu je počela u januaru 

2022. godine.  

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 

procedurama putem konkurentskog postupka. Poziv za dostavu ponuda objavljen 

26.10.2020. godine Rok za predaju aplikacija bio je 10.12.2020. godine. Evaluacijski 

izvještaj poslan banci na suglasnost 30.11.2021. godine. Banka dala suglasnost na 

evaluacijski izvještaj 24.02.2022. godine. U tijeku pribavljanje suglasnosti Banke na 

poziv za dostavu ponuda. 
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5.2. LOT 2: KARUŠE - TARČIN 
 

 

LOT 2 u dužni od 145 km je najduži LOT na Koridoru. Obuhvata dionice od Doboja jug do 

Sarajevo jug (Tarčin).  Najveći dio LOT-a 2 čine već izgrađene dionice autoceste (Zenica sjever 

– Zenica jug i Zenica jug – Tarčin) koje su u upotrebi i u sistemu naplate u dužini od 92,9 

kilometara. Zenička obilaznica (Zenica sjever – Zenica jug) koju čine poddionice Drivuša – 

Klopče, Klopče – Donja Gračanica i dio dionice Tunel Zenica – Donja Gračanica je puštena u 

promet 15.07.2021. godine. Ostale dionice na ovom LOT-u su u fazi pripreme ili u fazi izgradnje 

što je prikazano u nastavku poglavlja. Informacije o dijelu autoceste od Karuša do Medakova 

prikazane su u prethodnom poglavlju te ovo poglavlje počinjemo s dionicom Medakovo – Ozimice.  
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DIONICA MEDAKOVO – OZIMICE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice prema glavnom projektu iznosi 21,7 km. Početak dionice je lociran nakon petlje Medakovo, a u idućih 

cca 10 km trasa prolazi većinom kroz naseljena mjesta: Medakovo, Alispahići, N.Šeher, Ljubatović. Na trasi se nalazi 

i tunel dužine cca 2200 m te dva dvostrana odmorišta. Nakon izlaska iz tunela trasa je položena prema jugu. U 

nastavku trasa prolazi obodima manjih naselja te dolazi do petlje Ozimice gdje je i kraj predmetne sekcije. 

Finansiranje 
EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u Šestom WBIF pozivu. Aplikacija je ocijenjena pozitivno. 

Projektna dokumentacija 
Završena je izrada Glavnog projekta. U toku je konačni pregled dokumentacije od strane 

Revidenta. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo okolinsku dozvolu 

za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever.  

Ishodovana je urbanistička saglasnost.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što 

podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije. 

Eksproprijacija 

Trasa ove dionice prolazi kroz Općinu Tešanj, Općinu Maglaj i Općinu Žepče. Postupak 

eksproprijacije je u toku. Karakteristika ove dionice je veliki broj stambenih objekata koje 

je potrebno eksproprisati.  

Na području općine Tešanj potrebno je eksproprisati ukupno 704 parcele od kojih je do 

sada eksproprisano je 298 parcela. Gledano po broju predmeta od ukupno u 401 

predmeta, do sada u potpunosti završena 187 predmeta. Ukupno je eksproprisano  

44,40% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije.  

Na području Općine Maglaj potrebno je eksproprisati ukupno 196 parcela, a do sada je 

eksproprisana 84 parcela. Gledano po broju predmeta od ukupno 97 predmeta 

formiranih u upravnom postupku završeno je 66 predmeta. Ukupno je eksproprisano 

45,75% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije. 

Postupak eksproprijacije na području općine Žepče je u početnoj fazi. U toku je 

formiranje predmeta eksproprijacije za katastarske općine Ljubatovići i Goliješnica. Na 

području KO Ozimica je do sada završeno 12 predmeta eksproprijacije. 

Nabavke 

 

U toku je priprema tenderske dokumentacije za nabavku građevinskih radova na bazi 

podataka iz glavnog projekta.   

Nabavke 

- 

Nabavke usluga nadzora 

Nabavka usluga provedena je po međunarodnim procedurama putem konkurentskog 

postupka. Uprava JP Autoceste donijela odluku o pokretanju postupka u februaru 2022. 

godine. Banka dala suglasnost na poziv za iskaz interesa 24.02.2022. godine. Rok za 

predaju aplikacija je 14.04.2022.godine. 

Nabavke 

- 

Tehnička pomoć za PIU  

Medakovo - Poprikuše 

Nabavka usluga provedena je po međunarodnim procedurama putem direktnog 

postupka. Dana 22.11.2021.godine poslana Obavijest Banci i Konsultantu o poništenju 

postupka, te je pokrenut novi (otvoreni) postupak uz povećan obim usluga i procijenjenu 

vrijednost.  

Uprava JP Autoceste donijela Odluku o pokretanju ponovljenog postupka u januaru 

2022. godine, a poziv za iskaz interesa je objavljen 25.01. Rok za predaju aplikacija je 

bio 10.mart. Evaluacija aplikacija je u toku.  
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Nabavke                           

- 

Biodiverzitet za dionicu 

Medakovo - Poprikuše  

Nabavka usluga provedena je po međunarodnim procedurama putem direktnog 

postupka. Evaluacija ponuda završena. Ugovor vrijednosti 40.000,00EUR bez PDV-a 

odnosno 46.800,00 EUR sa PDV-om potpisan sa Zagrebinspekt d.o.o. Mostar. 

Nabavke  

- 

Revizija cestovne 

sigurnosti (RSA) za 

dionicu  

Medakovo - Poprikuše 

Nabavka usluga provedena je po međunarodnim procedurama putem direktnog 

postupka. Evaluacija ponuda je završena. Ugovor u vrijednosti 49.240,00 EUR bez PDV-

a odnosno 57.610,80EUR sa PDV-om je potpisan sa Ecoplan d.o.o. Mostar. 
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DIONICA OZIMICE – POPRIKUŠE 

 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 12,8 km. Sekcija od Ozimica do Tatarbudžaka je u koridoru trase koja je prethodno usvojena od 

strane lokalne zajednice. Od Tatarbudžaka trasa se spušta na područje naselja Šećin Han između koridora trase 

magistralne ceste i željeznice s jedne strane i korita rijeke Bosne sa druge strane. Dalje, trasa uglavnom ide tim 

koridorom do početka naredne dionice Poprikuše - Zenica sjever. Trasa tangira naselja Varišište, Šećin Han, Brezovo 

polje i u Golubinji se završava. Na samom spoju dionica predviđena je petlja Poprikuše. Sveukupno na trasi je 

predviđeno 10 mostova, a veći i zahtjevniji objekti su projektovani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i 

željezničke pruge. Trasa uključuje i četiri tunela te jedno odmorište. 

Finansiranje 

EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u Šestom WBIF pozivu, ali će zbog niva spremnosti projekta 

aplikacija biti ponovljena u narednom WBIF pozivu.  

Projektna dokumentacija 

Završen je idejni projekt. Ugovor za nabavku Glavnog projekta je potpisan 

05.10.2021.godine. Predviđeno trajanje Ugovora je 10 mjeseci. U toku je izrada Glavnog 

projekta. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo okolinsku dozvolu 

za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever.  

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti će biti podnesen nakon što izabrani 

Projektant zadužen za izradu Glavnog projekta objedini i kompletira prethodno urađenu 

projektnu dokumentaciju zajedno sa novom u cilju nesmetanog ishođenja svih 

saglasnosti.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što 

podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije. 

Eksproprijacija 

Postupak eksproprijacije je na osnovu raspoloživih elaborata eksproprijacije za 6,2 km 

trase pokrenut u Općini Žepče. Od ukupno 279 parcela obuhvaćenih u 4 katastarske 

općine u Žepču je eksproprisano 209 parcela, što izraženo u postotcima predstavlja 

54,58% ukupno eksproprisane površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije za prvi 

dio ove dionice. 

 

Nabavke 

 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka. 
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PODDIONICA POPRIKUŠE – NEMILA 

TEHNIČKI OPIS 

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Trasa počinje sa mostom preko 

rijeke Bosne, petljom Poprikuše, nastavlja vijaduktom preko magistralne ceste M17, te ulazi u tunel Golubinja dužine 

cca. 3,5 km. Nakon izlaska iz tunela Golubinja trasa ponovo prelazi magistralnu cestu M17 i rijeku Bosnu mostom 

dužine cca 220 m, te željezničku prugu vijaduktom cca 110 m. Nakon spomenutog vijadukta trasa se završava i uklapa 

u sljedeću dionicu. Ukupna duzina trase iznosi cca 5,5 km. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EBRD ugovor broj 49058 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-02 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-325/18 od 29.11.2018. godine, u maju 2021.god. je podnesen zahtjev 

za izmjenu / dopunu urbanističke dozvole.  

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Projekt se realizira u skladu sa FIDIC Žutom knjigom. 

Zahtjev za građevinsku dozvolu je podnesen 21.03.2022. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 990-B99-18 od 16.11.2020. godine 

Vrijednost ugovora 208.059.247,42 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.l. 

Broj ugovora JPAC 988-E506-18 od 29.04.2020. godine 

Vrijednost ugovora 5.194.800 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 06.10.2021. godine. Ugovorena cijene je povećana  za iznos 

od EUR 48.000,00 bez PDV-a zbog angažovanja Socijalnog eksperta kako bi se 

provodile adekvatne konsultantske usluge u vezi Socijalnih pitanja u toku izgradnje 

dionice Poprikuše - Nemila. Vrijednost ugovora sada iznosi EUR 4.488.000,00 bez PDV-

a odnosno EUR 5.250.960,00 sa PDV-om.  

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK Consulting Engineers S.A.  

Broj ugovora  JPAC 989-E507-18 od 22.07.2020. godine 

Vrijednost ugovora  1.391.482,17 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Aktivnosti koje su izvršene u prvom kvartalu: 

 

- Tunel Golubinja: Iskop i primarna podgrada 

- Most Bosna: Izrada srednjih stubova i upornjaka, izrada rasponske konstrukcije 

- Natputnjak Kovanići: Izrada šipova, izrada stubova i upornjaka i izrada T nosača 

- Most Golubinja 1: Izrada srednjih stubova i upornjaka  

- Most Golubinja 2: Izrada srednjih stubova i upornjaka 

- Vanjska odvodnja: Izrada betonskih propusta 

- Trasa autoceste: Zemljani radovi, vanjska odvodnja, zaštita kosina. 

Trenutni izazovi vezani 

za implementaciju 

projekta i poduzete 

mjere 

Izazovi: 

Iskop tunela i primarna konstrukcija: 

Trenutni geološki uvjeti su veoma zahtjevni, te za stabilizaciju se koristi najjači potporni 

sustav. Izmjena deformacija (konvergacija) u tunelu je do 20 centimetara. Na osnovu ovih 

podataka može se zaključiti  da se tunel nalazi na dnu ljestvice građevinske sposobnosti 

prema NATM propisima.  

 

Nabavka materijala: 

Izvođač za sada nema problema sa nabavkom materijala koji bi bili uzrokovani ratom u 

Ukrajini. 

Problemi se stvaraju stalnim i enormnim rastom cijena, tako da pojedini dobavljači nisu u 

mogućnosti da isporuče naručene materijale. 

 

Poduzete mjere: 

Radovi na primarnoj konstrukciji i iskopu tunela se izvode u skladu sa predviđenim 

geološkim uvjetima i projektnoj dokumentaciji. 

 

Problemi sa nabavkom materijala ne utiču na dinamiku radova, obzirom da Izvođač ima 

ugovore sa više dobavljača, te plaćanje uglavnom vrši avansno. 

Broj radnika                    januar:        317             februar:       311                 mart:   315 

Broj angažovanih 

podizvođača 
                   januar:          21             februar:        21                  mart:     21  

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

11. PS u iznosu od 2.982.351,53 EUR bez PDV-a odnosno 3.489.351,29 EUR s PDV-
om 

12. PS u iznosu od 3.087.256,47 EUR bez PDV-a odnosno 53.612.090,07 EUR s PDV-
om 

Iznos plaćen u Q1   6.069.608,00 EUR bez PDV-a odnosno 17.101.441,36 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za radove 

47.176.404,63 EUR bez PDV-a odnosno 55.196.393,41 EUR s PDV-om 
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PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

 
Privremene situacije 

(PS) 

9. PS u iznosu od 68.606,25 EUR bez PDV-a odnosno 80.269,31 EUR s PDV-om 

10. PS u iznosu od 670.940,25 EUR bez PDV-a odnosno 83.000,09 EUR s PDV-om 

11. PS u iznosu od 76.149,00 EUR bez PDV-a odnosno 89.094,33 EUR s PDV-om 

12. PS u iznosu od 79.767,00 EUR bez PDV-a odnosno 93.327,39 EUR s PDV-om 

13. PS u iznosu od 83.444,25 EUR bez PDV-a odnosno 797.629,77 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1  378.906,75 EUR bez PDV-a odnosno 443.320,89 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za nadzor 

1.418.724,73 EUR bez PDV-a odnosno 1.659.907,92 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

7. PS u iznosu od 11.977,35 EUR bez PDV-a odnosno 14.013,50 EUR s PDV-om 

8. PS u iznosu od 13.876,45 EUR bez PDV-a odnosno 16.235,45 EUR s PDV-om 

9. PS u iznosu od 12.943,00 EUR bez PDV-a odnosno 15.143,31 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1   38.796,80 EUR bez PDV-a odnosno 15.143,31 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za TA 

113.351,78 EUR bez PDV-a odnosno 132.621,59 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 49058 

Br. EBRD br. 49058 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 47.176.404,63 

TOTAL: 47.176.404,63 

 

Rekapitulacija: WBIF Grant za TA komponentu 

Br. Grant sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. IRD Engineering S.R.I. 1.418.724,73 

2. 
Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK 

Consulting Engineers S.A.  
 

TOTAL: 1.418.724,73 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. 
Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK 

Consulting Engineers S.A.  
113.351,78 

TOTAL: 113.351,78 

 

Napomena: Usluge tehničke pomoći su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila refundacija 

troškova usluga iz WBIF granta, a nakon potpisa addendum na Sporazum o grantu tehničke pomoći s 

EBRD-om. 
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PODDIONICA NEMILA – VRANDUK 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5.6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu Vijadukt Stara Stanica, četiri potpunjaka sa 

izmještanjem lokalnih cesta i prošireni most na ulazu u naselje Nemila. Zatim izmještanje magistralne ceste M-17 u 

dužini oko 3,6 km i regulacija korita rijeke Bosne. 

Finansiranje Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj, ugovor broj 1012 (KFAED) 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br: UPI 03-23-2-384/18 od 14.01.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI 03-19-2-172/21 od 14.09.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova HGG İnşaat Anonim Sirketi 

Broj ugovora JPAC 1084-B104-19 od 28.02.2022 

Vrijednost ugovora 64.956.530,00 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 24 mjeseca 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 956-E487-18 od 25.08.2021. godine 

Vrijednost ugovora 1.500.525,00 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 50 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 
Obzirom da je zvanični početak radova 22.02.2022. godine, trenutno na gradilištu izuzev 

pripremnih aktivnosti nema značajnijih radova. 

Broj radnika                    januar:    -                    februar:   -                      mart:  - 

Broj angažovanih 

podizvođača 
                   januar:    -                    februar:   -                      mart:  -  

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

Nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u Q1   Nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja 
za radove 

Nije bilo plaćanja 
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PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

Nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u Q1  Nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja 
za nadzor 

Nije bilo plaćanja 
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PODDIONICA VRANDUK - PONIRAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 i Vranduk 

2, koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk, te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i 

visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. 

Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će 

se raditi tehnologijom armirane zemlje. 

Finansiranje 
OFID kredit broj 12665P 

OFID kredit broj 12665PB 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 
Br: UPI/03-23-2-356/18 od 09.04.2019. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij AZVIRT L.L.C. i HERING d.d. 

Broj ugovora JPAC 848-B82-17 od 15.05.2019. 

Vrijednost ugovora 76.592.799,03 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 
24 mjeseca odnosno august 2021. godine.  (Ugovor istekao prije 4 mjeseca) + 426 dana 
odobreno Varijacionim nalogom broj 18 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij DRI Upravljanje investicijama d.o.o.– DIVEL d.o.o 

Broj ugovora JPAC 849-E440-17 od 08.05.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.435.823 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 
24 mjeseca + 24 mjeseca rok za prijavu nedostataka (DNP) + 426 dana odobreno 
Varijacionim nalogom broj 18 
 

USLUGE PROJEKT MENADžMENTA  

Konsultant Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka i Saraj inžinjering d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC-1219-E637-20 od 23.06.2020. 

Vrijednost ugovora 857.000 BAM (bez PDV-a) 

Trajanje ugovora 24 mjeseca 



 

 

30 

 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih 

radova 

Trasa: Radovi na sektoru 4a su pri kraju. Preostali su radovi vezani za kolovoznu 
konstrukciju. U prethodna tri mjeseca radilo se na izgradnja armiranog nasipa, šipova, 
naglavnih greda, montaža gabiona i obložnih zidova. 

Na sektoru 4b (275 metara) nastavak radova po novom projektu. Zaštita kosine (iskop četvrte 
etaže), ugradnja sidara, MacMat mreža, armiranih mreža i mlaznog betona. Iskop posljednje 
etaže kosine je u toku. 

Radovi na sektoru  5 su zaustavljeni zbog nepredviđenih geoloških uslova. Trenutno se 
projektuje novo rješenje koje će biti gotovo do sredine ove godine. 

Dodatna istraživanja su pokazala drugačije geološke uslove na Sektoru 2 tako da su radovi 
obustavljeni do izrade novog projekta. Riješena je dopunska eksproprijacija za ovaj dio trase. 
U izradi novi projekat čije rješenje očekujemo do sredine ove godine. 

Trenutno se projektuje trasa sektora 1,6 i 7 , a konačna rješenja se očekuju u drugoj polovini 
tekuće godine. 

Odlagališta: 
Boški Potok: odvoz inertnog materijala na deponiju, izrada pristupnog puta, izrada cjevastog 
propusta, nasipanje, planiranje i valjanje materijala u slojevima. 
Malinjak 1 je popunjena. Očekujemo predaju projekta za deponiju Malinjak 2 koja će riješiti 
problem odlaganja viška materijala. 
Aktivne su i sljedeće deponije: L3 and L9. Ostatak L odlagališta su u procesu zatvaranja. 

Tunel Vranduk: U prethodna tri mjeseca se radilo na izradi sekundarne betonske podgrade. 
Desna cijev je zavšena pa se skela formirala na lijevoj tunelskoj cijevi. U prethodna tri 
mjeseca radilo se I na zaštiti predusjeka sa obje strane tunela. 

Most Vranduk 1:  Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. Na svim objektima je 
prolongirano postavljanje asfaltnog sloja,  hidroizolacije i elemenata odvodnje na zahtjev 
izvođača i odobrenje naručitelja. Ovo prolongiranje neće uticati na dalje izvođenje radova jer 
se kasni na ostalim djelovima dionice. 
 
Most Vranduk 2: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 
Vijadukt Crni potok: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 
Vijadukt Koprivna 1: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 
Radovi na mostu Koprivna 2 još nisu započeli zbog neriješenog pitanja izgradnje sektora 6 i 
7 između kojih se nalazi pomenuti objekat. 
 
Napomene: 
Projektovanje sektora 1,2,5,6 I 7 je u toku (3 km) 
Za sektore 2 I 5 dobit ćemo rješenja do sredine ove godine dok za preostale u drugoj polovini 
2022. 
Adendum za građenje i nadzor je u pripremi jer je Uprava JPAC odobrila produženje roka za 
426 dana preko Varijacionog naloga broj 18. 
Izvođač je izjavio da nema problema pri nabavci materijala zbog ratnih dejstava u Ukrajini, ali 
da je materijal poskupio zbog inflacije kako u našoj zemlji, tako i u ostatku svijeta. 

Broj radnika Januar:   271       Februar:  232           Mart:      233 

Broj angažovanih 

podizvođača 
                         Januar:     6                  Februar:      5                 Mart:   6 
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PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene 

situacije (PS) 

25. PS u iznosu od 1.368.158,71 EUR bez PDV-a odnosno 1.600.745,69 EUR s PDV-om 

26. PS u iznosu od 1.304.732,49 EUR bez PDV-a odnosno 1.526.537,01 EUR s PDV-om 

27. PS u iznosu od 1.252.901,62 EUR bez PDV-a odnosno 1.465.894,89 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1  3.925.792,82 EUR bez PDV-a odnosno 4.593.177,59 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za radove 
50.655.139,98 EUR bez PDV-a odnosno 59.266.513,77 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene 

situacije (PS) 

26. PS u iznosu od 98.381,20 EUR bez PDV-a odnosno 115.106,00 EUR s PDV-om 

26. PS u iznosu od 89.488,18 EUR bez PDV-a odnosno 104.701,17 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1 187.869,38 EUR bez PDV-a odnosno 219.807,17 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za nadzor 
1.862.812,80 EUR bez PDV-a odnosno 2.179.490,99 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA PROJEKT MENADŽMENT U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

 

Privremene 

situacije (PS) 

12. PS u iznosu od 9.128,69 EUR bez PDV-a odnosno 10.680,56 EUR s PDV-om 

13. PS u iznosu od 9.128,69 EUR bez PDV-a odnosno 10.680,56 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1  18.257,37 EUR bez PDV-a odnosno 21.361,13 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za projekt 

menadžment  

112.282,86 EUR bez PDV-a odnosno 131.370,95 EUR s PDV-om 
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Rekapitulacija: OFID Fond- Komponenta A 

Br. OFID A br. 12665P 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorcij Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 21.025.865,48 

2. Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o. 1.862.812,80 

TOTAL: 22.888.678,28 

 

Rekapitulacija: OFID Fond - Komponenta B 

Br. OFID B br. 12663PB 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorcij Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 24.300.000 

2. Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o.  

TOTAL: 24.300.000 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorcij Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 5.329.274,50 

2. 
lnstitut za građevinarstvo lG d.o.o. Banja Luka i Saraj 

inžinjering d.o.o. Sarajevo 
131.370,95 

TOTAL: 5.460.645,45 

 

Napomena: Troškovi radova za dionicu Vranduk - Ponirak se plaćaju iz vlastitih sredstava i bit će 

refundirani iz kredita OFID-a nakon pravosnažnosti.  
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PODDIONICA PONIRAK – VRACA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste i 

sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM 

(Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih 

uslova. 

Finansiranje 
EIB ugovor br. 86.971 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01a 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-385/18 od 18.02.2019. godine.  

Izmijenjena građevinska dozvola izdana je od strane Federalnog ministarstva prostornog 

uređenja 11.06.2021. god. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 851- B83-17 od 01.08.2019. godine 

Vrijednost ugovora 69.508.325,70 EUR-a sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno april 2022. godine 

Addendumi 
Izvođač dostavio potraživanje roka produžetka 22.03.2022. godine. Priprema Addenduma u 

toku. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: PROYAPI Engineering i Consulting INC 

Broj ugovora JPAC 850-E441-17 potpisan 10.09.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.244.528 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 13.09.2021. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 93.540,00, te sada vrijednost iznosi EUR 2.011.940,00 bez PDV-a odnosno 

EUR 2.353.968,80 sa PDV-om. Ugovorena cijena je povećana radi povećanog obima radova 

uslijed produženja tunela, reorganizacije i promjene radne snage i angažmana eksperata za 

kvalitet.  

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Roughton International Ltd 

Broj ugovora  JPAC 936-E477-18; potpisan 22.03.2019. godine 

Vrijednost ugovora  671.580,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 
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Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan je 13.09.2021. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 14.860,00 bez PDV-a zbog pripreme analize kumulativnih uticaja za dionicu Nemila 

- Donja Gračanica, te vrijednost sada iznosi EUR 588.860,00 bez PDV-a odnosno EUR 

688.966,20 sa PDV-om.  

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U periodu od 18. januara do 18. marta 2022. godine Izvođač je izvodio radove na korekcijama 

primarne pregrade, ugradnji finalnog mlaznog betona na korigovanim sekcijama, temeljima, 

postavljanju hidroizolacije, izvođenju bočnih drenaža.  

Trenutni izazovi vezani 

za implementaciju 

projekta i poduzete 

mjere 

Izazovi:  

1. Kašnjenje je uzrokovano glavnim problemom u ovom projektu - kategorija stijenske 

mase koja se razlikuje od originalnog glavnog projekta. Kategorija stijenske mase 

dovela je do kašnjenja u iskopu i potpori tunela zbog povećanja količine stijenske 

mase posebno IV i V kategorije u odnosu na količine u prvobitnom projektu (količine 

su povećane za 15 puta). Dakle, očekuje se produženje roka za izvođenje radova, 

ali isto treba da bude potvrđeno i definisano Dodatkom na Ugovor o izvođenju 

radova. 

 

2. Povećani dotoci vode evidentirani u geološkim izvještajima (na nekoliko lokacija u 

obje tunelske cijevi dotoci vode su dostigli iznos od oko 10 litara u sekundi). 

 

3. Produženje vremena je neophodno kako bi se nadoknadio sporiji napredak zbog 

stvarnih tunelskih uslova (navedenih u pitanjima 1. i 2.), produženje tunelskih cijevi 

kao i nedostatka resursa Izvođača. Svakodnevno povećanje cijena na globalnom i 

lokalnom tržištu uzrokuje veće iznose eskalacije cijena uključenih u ugovor, što će 

dodatno povećati prekoračenje ugovorenog budžeta. Eskalacija cijena može se 

samo procijeniti zbog nepredvidive situacije na tržištu. 

 

4. Zbog neplaćenih mjesečnih situacija za period oktobar – decembar 2021, Izvođač je 

smanjio obim radova i do 31. marta radio samo korektivne radove primarne 

podgrade. 

 

Poduzete mjere: 

Izvođač radova mora mobilizirati više resursa i unaprijed obezbijediti organizaciju gradilišta 

kako bi kompletan obim radova obavio što prije moguće.  

 

Investitor i inženjer će ograničiti period produženja vremena izvođenja radova i dodatnog 

iznosa samo za opravdano produženje vremena, odnosno za kompenzaciju razloga pod 1. i 

2. te izmjenu projekta tunela u smislu produženja tunelskih cijevi.  

Broj radnika  januar:    30                      februar:      25                    mart:     15    

Broj angažovanih 

podizvođača 
                      januar:      0                      februar:        0                    mart:       0                 
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PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

25. PS u iznosu od 1.471.068,67 EUR bez PDV-a odnosno 1.721.150,39 EUR s PDV-om 

26. PS u iznosu od 868.445,73 EUR bez PDV-a odnosno 1.016.081,53 EUR s PDV-om 

27. PS u iznosu od 1.196.455,61 EUR bez PDV-a odnosno 1.399.853,10 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1  3.535.970,01 EUR bez PDV-a odnosno 4.137.085,02 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

35.411.308,82 EUR bez PDV-a odnosno 41.431.232,04 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

25. PS u iznosu od 60.600,00 EUR bez PDV-a odnosno 70.902,00 EUR s PDV-om 

26. PS u iznosu od 60.875,00 EUR bez PDV-a odnosno 71.223,75 EUR s PDV-om 

27. PS u iznosu od 60.040,00 EUR bez PDV-a odnosno 70.246,80 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1  181.515,00 EUR bez PDV-a odnosno 212.372,55 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

1.617.714,50 EUR bez PDV-a odnosno 1.892.726,00 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

30. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om 

31. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om 

32. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1  45.070,54 EUR bez PDV-a odnosno 52.732,53 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za TA 

357.246,12 EUR bez PDV-a odnosno 417.977,94 EUR s PDV-om 
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Rekapitulacija: EIB kredit br. 86.971 

Br. EIB br. 86.971  
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Euro - Asfalt d.o.o. 31.875.338,81 

TOTAL: 31.875.338,81 

 
Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Euro - Asfalt d.o.o. 3.535.970,01 

TOTAL: 3.535.970,01 

Napomena: Troškovi radova za dionicu Ponirak - Vraca u izvještajnom periodu su plaćeni iz vlastitih 

sredstava i bit će naknadno refundirani iz WBIF granta. 

Rekapitulacija: vlastita sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. PROYAPI Engineering i Consulting INC 1.617.714,50 

2. Roughton International Ltd  357.246,12 

TOTAL: 1.974.960,62 

 

Napomena: Usluge nadzora i tehničke pomoći su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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PODDIONICA TUNEL ZENICA – DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice nakon izmjene trase iznosi 2,7 km. Predviđena je izgradnja sljedećih objekata: 1 tunel (Hum), 3 

vijadukta (Vijadukt na petlji, Jelovik i Donja Gračanica), petlja Zenica Sjever i objekt naplate cestarine. U sklopu ove 

dionice predviđena je i izgradnja priključne saobraćajnice koja će biti spoj Grada Zenice sa Koridorom Vc.  

Finansiranje 
EBRD ugovor broj 47372 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01b 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2‐23‐11‐144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinskih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐139/20 od 06.10.2020. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐268/19 od 09.12.2019. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐269/19 od 24.01.2020. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐54/21 od 24.05.2021. godine 

Broj i datum 
upotrebnih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐319/20 od 04.05.2021. godine  

Br.: UPI/03‐19‐2‐321/20 od 14.07.2021. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐322/20 od 14.07.2021. godine 

Br.: 03-19-8733/20 od 24.01.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 742-B73-16 od 08.11.2018. godine 

Vrijednost ugovora 67.360.069,25 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 900 dana ili maj 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 18.02.2019. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 

finansijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu vrijednost. 

Addendum br. 2 potpisan 17.06.2020. godine radi izmjene trase i ne utiče na ugovorenu cijenu. 

Addendum br. 3 potpisan 30.03.2022. godine zog dodatnih radova, izuzetih radova, 

potraživanja i radi promjena klizne skale.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 744-E379-16 potpisan 31.07.2018. godine 

Vrijednost ugovora 2.837.086,20 EUR sa PDV-om 
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Trajanje ugovora 54 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 04.02.2019. godine, odnosi se na promjenu poslovne banke i ne 

utiče na ugovorenu vrijednost usluga. 

Addendum br. 2 potpisan 17.03.2021. godine, odnosi se na dodatni angažman Social Expert-

a na zahtjev Banke, što je utjecalo na promjenu ugovorene vrijednosti usluga i ista je povećana 

za EUR 17.550 bez PDV-a. 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora  JPAC 1057-E549-19 od 22.02.2019. godine 

Vrijednost ugovora  594.225,45 BAM 

Trajanje ugovora  54 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 
Obzirom da je ugovor u fazi perioda za otklanjanje nedostataka (DNP) nije bilo značajnijih 

radova izuzev onih koji su se odnosili na otklanjanje manjih nedostataka.  

Broj radnika januar:   10                       februar:   10                       mart:  10 

Broj angažovanih 

podizvođača 
januar:     0                        februar:    0                        mart:    0 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 
Nije bilo plaćanja. 

Iznos plaćen u Q1   Nije bilo plaćanja. 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

56.779.352,15 EUR bez PDV-a odnosno 66.431.842,01 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 
28. PS u iznosu od 22.360,90 EUR bez PDV-a odnosno 26.162,25 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1   22.360,90 EUR bez PDV-a odnosno 26.162,25 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

2.422.449,15 EUR bez PDV-a odnosno 2.834.265,51 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

29. PS u iznosu od 3.174,28 EUR bez PDV-a odnosno 3.713,91 EUR s PDV-om 

30. PS u iznosu od 3.174,28 EUR bez PDV-a odnosno 3.713,91 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1   6.348,56 EUR bez PDV-a odnosno 7.427,82 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za TA 

447.573,65 EUR bez PDV-a odnosno 523.661,18 EUR s PDV-om 
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Rekapitulacija: EBRD kredit br. 47372 

Br. EBRD kredit br. 47372                                                        
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Cengiz İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.S. 50.651.189,42 

2. Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 1.101.614,70 

TOTAL: 51.752.804,12 

 

Rekapitulacija: WBIF grant za INV komponentu 

Br. Grant sredstva 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Cengiz İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.S. 6.128.162,73 

TOTAL: 6.128.162,73 

 

Rekapitulacija: WBIF grant za TA komponentu 

Br. Grant sredstva 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 1.320.834,45 

TOTAL: 1.320.834,45 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. IPSA Institut d.o.o. Sarajevo 447.573,65 

TOTAL: 447.573,65 
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PODDIONICA KLOPČE - DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice iznosi približno 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih objekata: na prvom dijelu 

trase se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke Stijene) i jedan tunel (vještački tunel Klopče), dok je za drugu 

polovinu karakteristično da otvorene trase praktično i nema već je komponovana naizmjenično od ukupno tri vijadukta 

(Babina Rijeka sa aneksom, Pehare, Ričice) i dva brdska tunela (Ričice, Pečuj). U dio ove poddionice ulazi cesta na 

desnoj obali rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na M17, most Drivuša i trasa na lijevoj obali rijeke Bosne sa 

kružnom raskrsnicom, spoj na R445. 

Finansiranje 

OFID kredit broj 1588P i 1589BP 

EBRD kredit broj 48999 

Vlastita sredstva 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br. UPI05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. Okolinska dozvola je obnovljena 

rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019 

Broj i datum građevinske 
dozvole 

BR. UPI/ 03-23-2-129/15 ID od 02.07.2015. 

Građevinska dozvola je više puta izmijenjena i dopunjena radi izmjena glavnog 

projekta zbog posljedica klizišta. Izmjene i dopune: 15.01.2019; 13.09.2019; 

12.05.2020; 30.05.2020. 

Broj i datum upotrebne 
dozvole 

UPI/03-19-2-318/20 OD 12.04.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

Broj ugovora 
JPAC 608-B63-14 od 09.05.2016. g. (tokom realizacije ugovora sklopljeno je 5 

addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 

107.879.287,94 Eura sa PDV-om. Addendum br.3 je definisana procjena 

povećanja Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj iznos 

nije uključena procjena vrijednosti korekcije zbog promjene troškova (klizna 

skala, OUU podtačka 13.8). 

Rok izgradnje 

900 dana za sekciju 1, 600 dana za sekciju 2 (Viadukt Pehare) koji je produžen 

adendumima te je rok za završetak radova novembar 2020. godine kako je 

definisano Addendumom br. 4.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora 
JPAC 609-E314-14 potpisan 07.05.2016. godine (tokom realizacije ugovora 

sklopljeno je 5 addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
5.473.143,00 Eura sa PDV-om. Ista je Addendumom br. 4 procijenjena na 

7.256.005.00 Eura bez PDV-om 

Trajanje ugovora 78 mjeseca 
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STATUS DIONICE 

Dionica Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i južna sekcija dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica čine 

Zeničku obilaznicu, a ista je puštena u promet 15.07.2021. godine nakon što su ishodovane upotrebne dozvole.  

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA RADOVE  

Rekapitulacija plaćanja za 

radove 
142.870.395,33 EUR bez PDV-a odnosno 167.158.362,50 EUR s PDV-om 

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA NADZOR  

Rekapitulacija plaćanja za 

nadzor 
7.487.979,72 EUR bez PDV-a odnosno 8.760.936,27 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: OFID A Fond br. 1588P 

Br. Zajam OFID br. 1588P 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 39.467.850,86 

2. Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o. 2.572.010,10 

TOTAL: 42.039.860,96 

 

Rekapitulacija: OFID B Fond br. 1589PB 

Br. 
 

OFID br. 1589BP  
Iznos bez PDV-a 

 € 

1.  JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 19.172.707,44 

2.  Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o. 4.915.292,56 

 TOTAL: 24.088.000,00 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 48999 

Br. EBRD kredit br. 48999  
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 64.922.012,62 

2. Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o.  

TOTAL: 64.922.012,62 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 11.868.893,56 

2. Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o. 88.677,06 

TOTAL: 11.957.570,62 

 

Napomena: Dio troškova je plaćen iz vlastitih sredstva, jer su kreditna sredstva utrošena. 
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PODDIONICA DRIVUŠA - KLOPČE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina ove dionice iznosi 2,23 km. Značajni objekti na trasi su Most Drivuša dužine 650 metara preko rijeke Bosne i 

vijadukt Perin han dužine cca. 400 metara. 

Finansiranje KFAED ugovor broj 794 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. godine  

Okolinska dozvola je obnovljena rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-265/13 od 14.11.2013. godine 

Izmjene i dopune građevinske dozvole od datuma: 30.05.2016. godine; 27.02.2017. godine; 

22.09.2017. godine; 20.11.2019. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

Br.: UPI/03-19-2-161/20 od 14.12.2020. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg 

Broj ugovora 

JPAC 373-A66-12 od 25.09.2014. godine (tokom realizacije ugovora sklopljena su 3 

addenduma na ugovor) 

 

Vrijednost ugovora 
33.527.849 EUR sa PDV-om adendumom broj 3 je povećana na EUR 36.231.262,80 sa PDV-

om. 

Rok izgradnje 900 dana odnosno januar 2020. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP  

Broj ugovora 
JPAC 375-E71-12 od 23.09.2014. godine (tokom realizacije ugovora sklopljena su 4 

addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
2.538.315 EUR sa PDV-om adendumom broj 4 je povećana na 3.647.917,14 EUR sa PDV-

om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci koji je produžen Addendumom br. 3 na 75 mjeseci i 15 dana 

STATUS DIONICE 

Dionica Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i južna sekcija dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica čine Zeničku 

obilaznicu, a ista je puštena u promet 15.07.2021. godine nakon što su ishodovane upotrebne dozvole.  

NIJE BILO PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU  

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

30.965.089,00 EUR bez PDV-a odnosno 36.229.154,13 EUR s PDV-om 

NIJE BILO PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU  

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 3.112.814,16 EUR bez PDV-a odnosno 3.641.992,56 EUR s PDV-om 
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Rekapitulacija: KFAED kredit br. 794  

Br. KFAED kredit br. 794 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Hering d.d. 27.022.061,69 

2 JV Divel d.o.o. - TEAP 2.996.814,35 

TOTAL: 30.018.876,04 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Hering d.d. 3.943.027,31 

2. JV Divel d.o.o. - TEAP 115.999,81 

TOTAL: 4.059.027,12 

 

Napomena: Privremene situacije su plaćene iz vlastitih sredstava iz razloga jer su sredstva kredita KFAER 

već utrošena. 
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5.3. LOT 3: TARČIN – MOSTAR SJEVER 
 

 

LOT 3 obuhvata dionice od Tarčina do Mostara Sjever. Sastavni dio ovog LOT-a je najzahtjevniji 

objekt na Koridoru Vc – Tunel Prenj u dužini od 10 kilometara. Dionica Tarčin – Ivan koja uključuje 

i Tunel Ivan je u izgradnji dok su ostale dionice u fazi pripreme za realizaciju.   
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PODDIONICA TARČIN – ULAZ U TUNEL IVAN LOT 1 

TEHNIČKI OPIS 

Poddionica dužine 5,1 km se nalazi u Kantonu Sarajevo. Na ovoj poddionici autoceste od objekata se ističu dva duga 

vijadukta Raštelica 1 i Raštelica 2 ukupne dužine 1150 m. 

Finansiranje 
EIB ugovor broj 89.502 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I-05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine.  

Dopuna građevinske dozvole Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 05.07.2021. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

Broj ugovora JPAC 1132-B109-19 od 24.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora 77.903.313,84 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 20 mjeseci odnosno mart 2022. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Institut IGH d.d., Zagreb 

Broj ugovora JPAC 1113-E582-19 od 11.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora EUR 2.454.964,20 sa PDV-om 

Trajanje ugovora 46 mjeseci (uključujući period za otklanjanje nedostataka) 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant 
Technital S.p.A. Italy  

(ugovor obuhvata i usluge tehničke pomoći na dionici Tunel Kvanj - Buna) 

Broj ugovora JPAC 1079-E566-19 potpisan 12.04.2021. godine  

Vrijednost ugovora 818.274,60 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 60 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Tokom proteklog kvartala izvedeni su sljedeći radovi: 

- Trasa autoceste: Iskop, zamjena podtla i izrada nasipa. Ugradnja geotekstila, 

armiranje nasipa geomrežama, izrada podužne i poprečne drenaže 

- Uređenje deponije “Raštelica”;  

- Nasipi na lokalnoj cesti “Raštelica 1” 

- Široki iskop i ugradnja nasipa na lokalnoj cesti “Vukovići” 

- Most Raštelica 1: radovi na izradi segmenata obje rasponske konstrukcije (lijevo i 

desno) i betoniranje stubova 

- Most Raštelica 2: Obavljani su radovi na izgradnji donjeg stroja i izgradnji rasponske 

konstrukcije, postavljanje skele i oplate, ugradnja armature i kablova za 

prednaprezanje, betoniranje segmenata. 
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Trenutni izazovi 

vezani za 

implementaciju 

projekta i poduzete 

mjere 

Izazovi:  

Za vrijeme izvođenja radova utvrđene su razlike u odnosu na projektom predviđene geološke 

uvjete na padinama 3., 6.  i 7. Sektora. Na 7. sektoru projektovano je novo rješenje, koje 

zahtijeva dodatno vrijeme i troškove izvođenja radova. Procijenjeno dodatno vrijeme iznosi 

120 dana.   

 

Najznačajniji izazov pri implementaciji ovog projekta je enorman rast cijena materijala. Izvođač 

trpi značajnu štetu, koja nije pokrivena ugovornim alatima odnosno kliznom skalom. 

 

Poduzete mjere: 

Razmatraju se dodatne mjere za rješavanje problema sa rastom cijena na tržištu i 

implikacijama na realizaciji ovog projekta. 

Broj radnika                        januar:   236                       februar:   236               mart:   236   

Broj angažovanih 

podizvođača 
                        januar:       2                       februar:      2               mart:      2 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

16. PS u iznosu od 4.637.192,53 EUR bez PDV-a odnosno 5.425.515,26 EUR s PDV-om  

17. PS u iznosu od 2.549.819,42 EUR bez PDV-a odnosno 2.983.288,72 EUR s PDV-om  

18. PS u iznosu od 2.353.677,20 EUR bez PDV-a odnosno 2.753.802,32 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1 9.540.689,15 EUR bez PDV-a odnosno 11.162.606,30 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

47.921.102,53 EUR bez PDV-a odnosno 56.067.689,96 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

14. PS u iznosu od 96.384,00 EUR bez PDV-a odnosno 112.769,28 EUR s PDV-om  

15. PS u iznosu od 97.258,00 EUR bez PDV-a odnosno 113.791,86 EUR s PDV-om  

16. PS u iznosu od 96.542,00 EUR bez PDV-a odnosno 112.954,14 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1 290.184,00 EUR bez PDV-a odnosno 339.515,28 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

1.555.396,50 EUR bez PDV-a odnosno 1.819.813,92 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

5. PS u iznosu od 14.160,00 EUR bez PDV-a odnosno 16.567,20 EUR s PDV-om 

6. PS u iznosu od 14.160,00 EUR bez PDV-a odnosno 16.567,20 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1   28.320,00 EUR bez PDV-a odnosno 33.134,40 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za TA 

49.155,00 EUR bez PDV-a odnosno 57.511,35 EUR s PDV-om 
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Rekapitulacija: EIB kredit br. 89.502 

Br. Zajam EIB br. 89.502 Iznos bez PDV-a € 

1. Euro - Asfalt d.o.o. i Granit AD Skopje 47.921.102,53 

TOTAL: 47.921.102,53 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva Iznos bez PDV-a € 

1. Institut IGH d.d. 1.555.396,50 

2. Technital S.p.A. Italy  49.155,00 

TOTAL: 1.604.551,50 

Napomena: Troškovi usluga nadzora i tehničke pomoći su predfinancirane iz vlastitih sredstava kako bi se 

omogućila naknadna refundacija iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a.  
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PODDIONICA TUNEL IVAN LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Tunel Ivan je projektovan da se izvodi po NATM (NOVA AUSTRIJSKA TUNELSKA METODA). Usvojeni oblik i položaj 

portala su takvi da se uklapa u prirodni teren i najmanje remete prirodni ambijent što cesti daje veći kvalitet. Dužina desne 

tunelske cijevi, uključujući portalnu građevinu, je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m. U sklopu ove 

poddionice predviđena je i izgradnja priključka na magistralnu cestu u mjestu Bradina. Njime se ostvaruje privremeni spoj 

magistralne ceste M17 i autoceste na Koridoru Vc. 

Finansiranje 
EBRD ugovor broj 49058 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I 05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine.  

Dopuna građevinske dozvole Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 05.07.2021. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 985-B98-18 od 28.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 67.425.427,33 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno maj 2022. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.I. 

Broj ugovora JPAC 986-E504-18 od 11.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.163.037,50 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 
Addendum br. 1 je potpisan 24.11.2020. godine radi izmjene opisa usluga prema zahtjevu 

EBRD-a, te je iznos povećan za EUR 37.200,00 bez PDV-a. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Aktivnosti koje su izvršene u prvom kvartalu 

- Radovi na iskopu su završeni za obje tunelske cijevi 

- Betonski radovi na temeljima su završeni u obje tunelske cijevi 

- Radovi na hidroizolaciji / odvodnji koji su počeli u junu 2021. godine, do 31.03.2022. 

je završena 80% (za obje tunelske cijevi) 

- Radovi na unutrašnjoj oblozi (betonski radovi) su počeli 16. jula 2021. godine i do 

31.03.2022. godine je  završeno 80% (za obje tunelske cijevi) 

- Ugradnja elektro - mašinskih radova (manji radovi) je počela  u martu i do 31.03.2022. 

godine je završeno približno 2% 
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- Radovi na ugradnji nasipa na glavnoj trasi i veznoj saobraćajnici sa magistralnom 

cestom M17 su nastavljeni i do 31.03.2022. godine. Završeni su 90 % (glavna trasa) i 

95% (vezna saobraćajnica sa M17). 

- Radovi na hidrauličkim objektima na potoku Sirovica su zaršeni, kao i radovi na 

regulaciji potoka Jeha. 

Trenutni izazovi 

vezani za 

implementaciju 

projekta i poduzete 

mjere 

Izazovi: 

- Radovi na naplatnom mjestu Bradina još uvijek nisu počeli. Izvođač je predložio 

proširenje naplatnog mjesta (najmanje sa po dvije trake). 

- Rok za okončanje svih radova je 25.05.2022. godine, radovi na betoniranju unutrašnje 

obloge tunela još nisu završeni (preostalo je još 16%), a trebali su biti završeni 

23.02.2022. godine. Završetak ove pozicije je preduslov za izvođenje preostalih 

radova (odvodnja, kolovozna konstrukcija, elektro i mašinske instalacije i saobraćajna 

oprema tunela), 

 

Poduzete mjere: 

Nalozi nadzornog organa koji su u skladu sa točkom 3.3. (Opći uslovi ugovora) 

 

Mjere za ublažavanje rizika: 

- Osigurati sredstva za nepredviđene radove i zaštitu opasnih uslova na radu 

- Osigurati adekvatnu zaštitnu opremu i njeno korištenje 

- Osigurati nabavku materijala prije izvođenja radova 

- Dodatno vrijeme je osigurano u slučaju nepredviđenih geoloških uslova u tijeku faze 

građevinskih radova. 

Broj radnika     januar:   170                   februar:   170               mart:   170 

Broj angažovanih 

podizvođača 
    januar:      7                    februar:       7               mart:      7 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

22. PS u iznosu od 1.748.633,65 EUR bez PDV-a odnosno 2.045.901,37 EUR s PDV-om  

23. PS u iznosu od 1.777.684,65 EUR bez PDV-a odnosno 2.079.891,04 EUR s PDV-om  

24. PS u iznosu od 2.135.411,00 EUR bez PDV-a odnosno 2.498.430,87 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1 5.661.729,30 EUR bez PDV-a odnosno 6.624.223,28 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

36.949.535,70 EUR bez PDV-a odnosno 43.230.956,81 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

19. PS u iznosu od 61.138,50 EUR bez PDV-a odnosno 71.532,05 EUR s PDV-om  

22. PS u iznosu od 56.920,50 EUR bez PDV-a odnosno 66.596,98 EUR s PDV-om  

23. PS u iznosu od 60.485,50 EUR bez PDV-a odnosno 70.768,04 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1 178.544,50 EUR bez PDV-a odnosno 208.897,07 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

1.294.186,46 EUR bez PDV-a odnosno 1.514.198,21 EUR s PDV-om 
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Rekapitulacija: EBRD kredit br. 49058 

Br. EBRD kredit br. 49058 
Iznos bez PDV-a 

€ 

1. Euro - Asfalt d.o.o. 36.949.535,70 

TOTAL: 36.949.535,70 

 

Rekapitulacija: WBIF grant za TA komponentu 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a 

€ 

1. IRD Engineering S.r.I. 1.294.186,46 

TOTAL: 1.294.186,46 
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PODDIONICA IVAN – OVČARI 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje odmah iza portala Tunela Ivan. Većina trase je u mostovima i tunelima (12 mostova u dužini ukupno 

3,6 kilometara i 6 tunela ukupne dužine 3,6 kilometara) i prolazi kroz naselja: Vrbljani, Badanj, Gajevo Bradina i 

Zukići te završava privremenim spojem na magistralnu cestu M17 u Ovčarima. 

Finansiranje 

Nije definisan. Dionice je uvrštena u Program javnih investicija Federacije za period 

2021. – 2023 što je preduslov za pokretanje procedure zaduženja kod međunarodnih 

finansijskih institucija. EIB je dostavio Pismo namjere za financiranje ove dionice.  

Projektna dokumentacija 

Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog projekta. ToR za glavni projekat 

je usuglašen između IFICO-a, EUD, i IFI. IPF 9 je zadužen za implementaciju granta 

odnosno za izradu projektne dokumentacije: Feasibility studije, Studije uticaja na 

okoliš, Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog projekta.  

Komponenta 1 obuhvata GAP analizu, Studiju utjecaja na okoliš i paket okolišnih i 

socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Izrada dokumentacije je u 

toku. Sredstva koja su bila predviđena za Glavni projekat su većinskim dijelom 

potrošena na izradu Idejnog projekta, o čemu je obaviještena Banka, te je trenutno u 

toku pronalaženje modaliteta za dodatna sredstva kako bi se predviđene aktivnosti na 

Glavnom projektu - Komponenti 2 završili. 

Izrada studijske i projektne dokumentacije je u toku, a planirani završetak za izradu 

dokumentacije na nivou glavnog projekta je u toku 2023. godine.  

Saglasnosti i dozvole Ranije je ishodovana urbanistička saglasnost za dio trase koji nije promijenjen. 

Eksproprijacija 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od strane 

Vlade Federacije BiH. 

Nabavke 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka 
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PODDIONICA OVČARI – (ULAZ U TUNEL) PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje mostom M1 iznad Petlje u Ovčarima, na obroncima s desne strane magistralnog puta M17 i dalje 

nastavlja mostom koji prelazi preko magistralne ceste i rijeke Trešanice. Na ovoj dionici se nalazi 7 mostova i 2 tunela 

od kojih su najznačajniji: vijadukt preko Industrijske zone i tunel dužine 2,2 kilometra sa istočne strane Konjica kao i 

most preko Neretve. 

Finansiranje 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do 

Mostara jug. 

Aplikacija za EU grant će biti pripremljena kad izrada projektne dokumentacije bude u 

finalnoj fazi  

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u tunel Prenj  i Izlaz iz tunela Prenj - 

Mostar sjever osigurana su grant sredstva WBIF-a za izradu projektne i studijske 

dokumentacije. Ova dva granta se realizuju zajedno u dvije kompomente: 

- Komponenta 1: obuhvata Gap analizu, studiju utjecaja na okoliš i paket 

okolišnih i socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Početak 

izrade studije bio je u Junu 2020. Izrada dokumentacije je u toku uključujući i 

izvođenje hidrogeoloških istraživanja. Planirani rok za izradu studije je Q2 

2022. godine. Na dionici Ovčari - Ulaz u tunel Prenj završeno je snimanje 

terena i izrada novih geodetskih podloga. Završeno je deminiranje terena na 

dijelu koji je bio zagađen minsko-eksplozivnim sredstvima. U toku je izvođenje 

geo-istražnih radova na cijeloj dionici. Istovremeno radi se optimizacija i 

ažuriranje postojećeg Idejnog projekta. Očekivani završetak idejnog projekta je 

Q2 2022. godine. 

- Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju, a rad na 

pripremi ovog dijela dokumentacije je počeo u Q1 2021. godine. Q1 2023. 

godine je rok za završetak izrade projektne dokumentacije za Komponentu 2.  

Za implementaciju je zadužen IPF 8.  

Saglasnosti i dozvole 

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. Ishodovane su suglasnosti BH 

GAS-a i potrebne elektro suglasnosti. Konsultant je izradio Zahtjev za Prethodnu 

procjenu utjecaja na okoliš i dostavio isti JP Autoceste u februaru 2022. godine. Zahtjev 

za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš je predat Federalnom ministarstvu okoliša i 

turizma te je na javni uvid stavljena izrađena studijska dokumentacija.  

Izrada  Studije uticaja na okoliš za dionicu Ovčari – Mostar Sjever će početi nakon što 

FMOiT izda rješenje o sadržaju i obimu Studije uticaja na okoliš.   

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i 

ishodovanja rješenja o odobravanju studije utjecaja na okoliš. 

Eksproprijacija 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od strane 

Vlade Federacije BiH. 

Nabavke 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka. 
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DIONICA TUNEL PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Ključna karakteristika tunela Prenj je njegova dužina od 10,15 km prema kojoj spada u dugačke tunele i podliježe 

primjeni svih propisanih mjera sigurnosti u tunelima, prema Direktivi 2004/54/EC. Izuzev Tunela Prenj ova dionica 

podrazumijeva pristup sjevernom i južnom portal Tunela. 

Finansiranje 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

 

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do 

Mostara jug. 

Za EU grant će biti aplicirano u Sedmom WBIF pozivu tokom 2022.godine 

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt u 2016.godini. Raspisana je nabavka usluga izrade idejnog 

projekta s elementima Glavnog projekta.  

Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da je planirano da se projekt 

realizira po FIDIC Žutoj knjizi. Kao dio G1 misije pripremljeni su:  

- Izvještaj o inženjerskim, geološkim, hidrogeološkim i geotehničkim istražnim 

radovima za tunel Prenj, WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, 2016 

- Idejni geotehnički projekat za tunel Prenj 

 

U saradnji sa spoljnim saradnicima sačinjen je Program dodatnih istražnih radova. U 

toku je realizacija dijela Programa koji se odnosi na hidrogeološka istraživanja i probno 

IG kartiranje i istraživanje iz Programa dodatnih istražnih radova.  

U saradnji sa CTP Zagreb izrađen je projektni zadatak za izradu Kvantitativne Analize 

Rizika i pratećih studija (Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za transport opasnih 

materija, Studija procjene rizika od požara). Finansiranje i izrada Analize rizika i 

pratećih studija realizirat će se putem fonda koji provodi Program tehničke pomoći 

Europske unije - Connecta. Izrada analize i  pratećih studija je završena u drugom 

kvartalu 2021.god., a u toku je izrada dodatnih izvještaja i dokumentacije.   

Saglasnosti i dozvole 

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. 

Konsultant je izradio Zahtjev za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš i dostavio isti JP 

Autoceste u februaru 2022. godine. Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš 

je predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma te je na javni uvid stavljena 

izrađena studijska dokumentacija.  

Izrada  Studije uticaja na okoliš za dionicu Ovčari – Mostar Sjever će početi nakon što 

FMOiT izda rješenje o sadržaju i obimu Studije uticaja na okoliš.   

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i 

ishodovanja rješenja o odobravanju studije utjecaja na okoliš. 

Eksproprijacija 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine donijela Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc. 
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 NABAVKE PO MEĐUNARODNIM PROCEDURAMA 

 

              Radovi  
Pokretanje postupka nabavke radova za Tunel Prenj je planirano u martu 2023. godine. 

Izrada Idejnog projekta 

sa elementima Glavnog 

projekta 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 

postupka. Izrada poziva za iskaz interesa otpočela u decembru 2021. godine. 

Suglasnosti banaka na poziv za iskaz interesa pribavljene od EIB-a i EBRD-a 

23.12.2021. godine. Poziv za iskaz interesa objavljen 24.12.2021. godine.  

Nakon provedene evaluacije aplikacija banka dala suglasnost na evaluacijski izvještaj 

01.04.2022. godine. 

Izrada Idejnog i Glavnog 

projekta za pripremne 

radove i pripremu 

tenderske 

dokumentacije 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Konkurentskog 

postupka. Suglasnost banke na poziv za iskaz interesa pribavljena 03.02.2022. godine. 

Nakon provedene evaluacije aplikacija evaluacijski izvještaj poslan banci na suglasnost 

04.04.2022. godine. 

 

Tehnička pomoć tokom 

tenderisanja postupka 

nabavke radova i 

nadzora te praćenja 

okolinskih i socijalnih 

pitanja 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Konkurentskog 

postupka. Uprava JP Autoceste donijela Odluku o pokretanju postupka u januaru 2022. 

godine. 

 

Usluge za primjenu 

sigurnosnih mjera i 

mjera zaštite od požara - 

Tunel Prenj 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Direktnog postupka. 

Ugovor je potpisan sa firmom CTP-projekt, Zagreb dana 23.12.2021. godine od strane 

JP Autoceste u vrijednosti od 83.772,00 EUR sa PDV-om. (čeka se potpisivanje 

ugovora od strane konzultanta) 
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DIONICA IZLAZ IZ TUNELA PRENJ – MOSTAR SJEVER 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica u dužini od cca 13 kilometara u cijelosti prolazi kroz Hercegovačko – Neretvanski kanton.  Od objekata na trasi 

autocese se izdvajaju tunel u dužini od 800 metara, tri vijadukta dužine između 300 i 400 metara i tunel dužine 2,2 km 

na kraju trase. Ova dionica je (kao i dionica Ovčari – Prenj) funkcionalno vezana i saobraćajno uslovljena izgradnjom 

Tunela Prenj. 

Finansiranje 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do 

Mostara jug. 

Aplikacija za EU grant će biti pripremljena kad izrada projektne dokumentacije bude u 

finalnoj fazi  

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u Tunel Prenj i Izlaz iz Tunela - Mostar 

Sjever su osigurana grant sredstva WBIFa za izradu projektne i studijske dokumentacije. 

Ova dva WBIF granta se realizuju zajedno u dvije komponente.  

Komponenta 1 obuhvata Gap analizu, Studiju uticaja na okoliš i paket okolišnih i 

socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Početak izrade studija je bio u 

junu 2020. Izrada dokumentacije je u toku. Zbog izvođenja hidreogeoloških istraživanja 

za koga je u toku odabir Izvođača planirani rok izrade Studije je Q2 tekuće godine. Nakon 

snimanja geodezije i izrade novih geodetskih podloga vrši se korekcija Idejnog projekta, 

a rok je bio kraj Januara 2022. Obzirom da je u toku korekcija trase na donici “Tunel 

Prenj”, prolongirano je okončanje korekcija idejnog projekta na poddionici Tunel Prenj - 

Mostar sjever. U toku je izvođenje geotehničkih i geoloških istražnih radova na dijelu 

poddionice od izlaza iz tunela T4 do petlje Mostar sjever. U završnoj fazi je i deminiranje 

sumnjive površine od mina na južnom dijelu trase (lokacija brdo Šljeme) čiji se završetak 

očekuje u Q2 2022. godine. Odmah po završetku deminiranja pristupiti će se izvođenju 

istražnih radova na toj lokaciji. Istraživanja na području Kljenove Drage će se provesti 

nakon usvajanja položaja trase na dionici Tunel Prenj.  
Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju, a rad na pripremi 

ovog dijela dokumentacije je počeo u prvom kvartalu 2021. 
Za implementaciju zadužen je IPF 8.  

Saglasnosti i dozvole 

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. Ishodovane su suglasnosti BH GAS-

a, JP Željeznice FBiH i potrebne elektro suglasnosti. Konsultant je izradio Zahtjev za 

Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš i dostavio isti JP Autoceste u februaru 2022. 

godine. Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš je predat Federalnom 

ministarstvu okoliša i turizma te je na javni uvid stavljena izrađena studijska 

dokumentacija.  

Izrada  Studije uticaja na okoliš za dionicu Ovčari – Mostar Sjever će početi nakon što 

FMOiT izda rješenje o sadržaju i obimu Studije uticaja na okoliš.   

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i ishodovanja 

rješenja o odobravanju studije utjecaja na okoliš. 

Eksproprijacija 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od strane 

Vlade Federacije BiH. 

Nabavke  
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka. 
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5.4. LOT 4: MOSTAR SJEVER – BIJAČA 

 

 

LOT 4 predstavlja južni dio Koridora Vc. Tri dionice ovog LOT-a su u pripremnoj fazi za realizaciju, 

dvije dionice su u izgradnji dok je dionica Zvirovići – Bijača u dužini od 10 kilometara u upotrebi i 

u sistemu naplate cestarine.   
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DIONICA MOSTAR SJEVER – MOSTAR JUG 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je cca 15 km. Prema idejnom projektu, u sastav dionice ulazi petlja Mostar Sjever sa bočnim naplatnim 

mjestom, šest tunela ukupne dužine oko 9 km i šest relativno kratkih vijadukata/mostova ukupne dužine oko 2 km. 

Dužina otvorene trase je oko 4 km. 

Finansiranje 

EBRD i komercijalne banke, inicijativa u proceduri  

 

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do 

Mostara jug. 

Za EU grant će biti aplicirano u Sedmom WBIF pozivu tokom 2022.godine 

Projektna dokumentacija 

Idejni i glavni projekt su ranije izrađeni, ali je trasa autoceste izmijenjena Prostornim 

planom od posebnih obilježja od značaja za Federaciju – Autocesta na Koridoru Vc. Za 

ovu dionicu izvedeni su istražni radovi i izrađena je preliminarna geotehnička misija G1 

za trasu usvojenu Prostornim planim.  

Ponovni poziv za iskaz interesa za izradu Idejnog i Glavnog projekta objavljen je 

24.12.2021. god., a ponovni poziv za iskaz interesa za usluge revizije Glavnog projekta 

objavljen je 27.12.2021. god. 

Saglasnosti i dozvole 

Grant sredstvima EBRD-a se financira izrada Studije uticaja na okoliš i ostalih 

dokumenata prema politici zaštite okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Konsultantska 

kuća Enova d.o.o Sarajevo je angažovana za izradu dokumentacije.  

Prethodna procjena uticaja na okoliš je predata nakon čega je izdato rješenje o obimu 

i sadržaju Studije, te je Studija uticaja na okoliš predata Federalnom ministarstvu 

okoliša i turizma. Javna rasprava po ovom pitanju je održana u Februaru 2022. godine. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 

Eksproprijacija 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine usvojila Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug 

na Koridoru Vc. 

Nabavka 

- 

Radovi   

Pokretanje postupka nabavke radova za dionicu Mostar Sjever – Mostar Jug je 

planirano u maju 2022. godine. 

Nabavke                            

-                                        

Usluge izrade idejnog i 

glavnog projekta 

Nabavka se provodi po međunarodnim procedurama, putem Konkurentskog postupka. 

Nakon poništenja prvog postupka nabavke, 23.12.2021. godine je ishodovana 

suglasnost banke na poziv za iskaz interesa ponovljenog postupka. Poziv za iskaz 

interesa ponovljenog postupka objavljen je 24.12.2021. godine. Nakon provedene 

evaluacije pristiglih aplikacija banka je dala suglasnost na evaluacijski izvještaj 

01.04.2022. godine. 

Nabavke                            

-                                        

Usluge izrade revizije 

glavnog projekta 

 

Nabavka se provodi po međunarodnim procedurama, putem Konkurentskog postupka.  

Nakon poništenja prvog postupka nabavke, poziv za iskaz interesa ponovljenog 

postupka objavljen je 27.12.2021. godine. Banka je dala suglasnost na evaluacijski 

izvještaj 01.04.2022. godine.  
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PODDIONICA MOSTAR JUG – TUNEL KVANJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu dva vijadukta i dva dvocijevna tunela. 

Finansiranje 
EBRD, ugovor broj 49058 (Tranša B)  

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu  

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Postupak nabavke glavnog projekta je otkazan iz razloga što 

je Vlada Federacije promijenila način realizacije ovog projekta sa FIDIC Crvene knjige 

na FIDIC Žutu knjigu što podrazumijeva da izabrani izvođač izrađuje glavni projekt na 

osnovu idejnog projekta investitora.  

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovane su prethodne saglasnosti za urbanističku saglasnost. U julu 2020. godine 

je finalizirana i javno objavljena ažurirana Studija utjecaja na okoliš, Plan upravljanja 

otpadom, Procjena biološke raznolikosti, te drugi dokumenti propisani politikom zaštite 

okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Javna rasprava koja je preduvjet za izdavanje 

okolinske dozvole je održana 14. septembra 2020. godine u Mostaru.  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 17.02.2021. godine izdalo rješenje o 

okolinskoj dozvoli. Dana 18.11.2021.godine je doneseno rješenje o pravosnažnosti 

okolinske dozvole.  

Podnesen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti nadležnom ministarstvu te je 

u toku obrada datog zahtjeva. 

Eksproprijacija 

Grad Mostar je nadležan za postupak eksproprijacije. Postupak eksproprijacije 

pokrenut je 29.01.2019.god. Eksproprisano je 314 parcela od 383 parcele, odnosno 

završeno je 205 predmeta od ukupno 238 predmeta. Izraženo u postocima, 

eksproprisano je 82,71% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije uključujući 

i 12 rješenje Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed 

Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 

postupka bez predkvalifikacije. Banka je dala saglasnost na tendersku dokumentaciju 

23.12.2020. godine i istog dana je tender i objavljen. Rok za predaju ponuda pomjeren 

na 22.03.2021. godine. Evaluacija ponuda u toku. 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 

procedurama putem konkurentskog postupka. Poziv za dostavu ponuda objavljen 

21.10.2020. godine Rok za predaju aplikacija bio je 07.12.2020. godine. Banka dala 

suglasnost na evaluacijski izvještaj 28.02.2022. godine. Obavijest aplikantima o short 

listi dostavljena 02.03.2022. godine. 
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PODDIONICA TUNEL KVANJ – BUNA 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5,1 km i uključuje dvocijevni tunel dužine cca. 2,6 km i most dužine cca 220 metara. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 87.195  

EU grant: u Petom WBIF pozivu odobren grant u visini od 20% investicije, a u Šestom 

WBIF pozivu aplicirano za dodatnih 20%. 

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. JP Autoceste u 2022. godini planiraju izraditi detaljan idejni 

projekt za ovu dionicu. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da se projekt 

realizira po FIDIC Žutoj knjizi. 

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovana je okolinska dozvola u maju 2019. godine.  

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u decembru 2019.godine izdalo 

urbanističku saglasnost.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon izrade glavnog projekta od strane 

izvođača. 

Eksproprijacija 

Općine Čapljina i Stolac i Grad Mostar su nadležne za postupak eksproprijacije. Stepen 

realizacije eksproprijacije na području općine Čapljina je 100%. Stepen realizacije 

eksproprijacije na području grada Mostara je 100% površine (uzimajući u obzir i 2 

rješenja Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed). U općini Stolac je 

eksproprisano 100% površine uključujući i 1 rješenje Vlade FBiH o prijevremenom 

ulasku u posjed. Realizacija eksproprijacije na kompletnoj poddionici je 100%. 

Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 

postupka. Postupak nabavke je u toku. Poziv za dostavu ponuda je objavljen u 

decembru 2019. godine. Rok za predaju ponuda bio je 19.05.2020. godine. Evaluacija 

tehničkih ponuda završena. Tehnički evaluacijski izvještaj je odobrila banka 

26.02.2021. godine. Nacrt evaluacijskog izvještaja je poslan Banci 16.11.2021. godine. 

Uprava JP Autoceste je  25.03.2022. godine donijela Odluku o poništavanju postupka 

nabavke radova broj: 01-2173/22 . 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provedena je po međunarodnim 

procedurama putem Konkurentskog postupka. Ugovor je potpisan sa firmom Proyapi 

14.10.2020. godine u vrijednosti od 5.247.648,00 EUR sa PDV-om. 

Nabavka  

- 

Tehnička pomoć jedinici 

za implementaciju 

projekta 

Javna nabavka za tehničku pomoć implementaciji projekta provedena je po 

međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka. Ugovor je potpisan 

12.04.2021. godine sa firmom Technital S.p.A. - Italy.  

Vrijednost ugovora iznosi 818.274,60 EUR-a sa PDV-om. 
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DIONICA BUNA - POČITELJ  

TEHNIČKI OPIS 

Dionica je duga 7,18 km sa sljedećim objektima: 2 natputnjaka (Grabovina i Kevčić), 2 prolaza za životinje, 1 

potputnjakom (Bivolje Brdo), 1 potpornim zidom. Prilikom izgradnje ove dionice predviđeno je i izmještanje 5 

visokonaponskih dalekovoda. 

Finansiranje 
EBRD kredit broj 47372 

WBIF grant  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-72/16 SN od 12.10.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI/03-23-2-181/18 od 25.07.2018. godine  

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg  

Broj ugovora JPAC 743-B74-16; potpisan 18.05.2018. g.  

Vrijednost ugovora 25.692.383,53 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 540 dana + 126 dana + 515 dana, odnosno 27. oktobar 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 je potpisan 19.10.2018. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 
financijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu cijenu.  

Addendum br. 2 je potpisan 29.05.2020. sa produženjem roka za 126 dana.  

Addendum br. 3 je je potpisan 10.11.2021. sa rokom završetka 27.10.2021. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

Broj ugovora JPAC 745-E380-16 od 08.05.2018. godine  

Vrijednost ugovora 2.154.800,70 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 51 mjesec 

Addendumi 

Addendum br 1 je potpisan 22.09.2020. sa produženjem roka na 51 mjesec ukupno i 

gornjom granicom sredstava od 2.154.800 70 EUR-a sa PDV-om Vrijednost Ugovora 

2.154.800,70. 

 

Addendum br. 2 je potpisan 23.12.2021. sa produženjem roka na 63 mjeseca ukupno i 

gornjom granicom sredstava od 2.564.252,73 EUR-a sa PDV-om. Vrijednost Ugovora 

2.564.252,73 EUR-a sa PDV-om. 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih 

radova 

Radovi su završeni i dana 27.10.2021. godne izdana je potvrda o preuzimanju radova, 

Izvođač prema ugovoru ima obavezu otkloniti nedostatke koji se pojave i uoče u garantnom 

periodu do 27.10.2023. godine. 

Dionica Buna - Počitelj će biti puštena u saobraćaj nakon izgradnje dionice Tunel Kvanj - 

Buna. Obzirom da validnost tehničkog pregleda traje 90 dana, a da:   

- dionica Buna - Počitelj nije priključena na električnu mrežu, 

- nisu instalirani ni uređaji za praćenje i kontrolu prometa 

- dionicu nije moguće povezati sa COKP-om,  

JP Autoceste će predati zahtjev za tehnički pregled i dobivanje upotrebne dozvole nakon 

potpunog opremanja dionice tj. kad ista bude mogla biti puštena u saobraćaj.  

Broj radnika 
januar:  5          februar: 4          mart:  4 

Broj angažovanih 

podizvođača 
januar:   -         februar:   -           mart:  - 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

Nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u Q1  Nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

20.224.144,21 EUR bez PDV-a odnosno 23.662.248,79 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

 
Privremene situacije 

(PS) 

39. PS u iznosu od 218.867,09 EUR bez PDV-a odnosno 256.074,50 EUR s PDV-om  

40. PS u iznosu od 30.799,62 EUR bez PDV-a odnosno 36.035,56 EUR s PDV-om  

41. PS u iznosu od 19.170,77 EUR bez PDV-a odnosno 22.429,80 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1  268.837,48 EUR bez PDV-a odnosno 314.539,86 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

2.110.547,48 EUR bez PDV-a odnosno 2.469.340,66 EUR s PDV-om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 47372 

Br. EBRD kredit br. 47372                                                     
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Hering d.d. 17.529.890,73 

2. Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o 1.000.534,00 

TOTAL: 18.530.424,73 

 
Rekapitulacija: WBIF grant za TA komponentu 

Br. Grant sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o 1.110.013,48 

TOTAL: 1.110.013,48 

 
Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Hering d.d. 2.694.253,48 

TOTAL: 2.694.253,48 

 

Napomena: Dio troškova radova je plaćen iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna refundacija 

troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a. 
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PODDIONICA POČITELJ – ZVIROVIĆI LOT 1 i LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice iznosi 11,07 km i podijeljena je na dva LOT-a.  

LOT 1 čini trasa autoceste u dužini od preko 10 kilometara na kojoj se nalaze značajni objekti: Petlja Počitelj sa naplatnim 

mjestom i pristupnim prometnicama, Inter-regionalno čvorište, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.  

LOT 2 je impresivni Most Počitelj dužine 980 m. Stubovi mosta kojim se prelazi rijeka Neretva su visoki 92,97,92,91,88 

i 66 m što ga čini najvisočijim mostom na Koridoru Vc. Prema metodi gradnje riječ je o kontinuiranom prednapetom 

armirano betonskom mostu sandučastog poprečnog presjeka koji se gradi tehnologijom slobodne konzolne gradnje. 

Finansiranje 
EIB kredit broj 83975 

WBIF aplikacija broj WB19-BiH-TRA-01  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UPI 05 / 2-23-11-3 / 14 SS od 02. aprila 2014. i ažurirana okolinska dozvola  
UPI 05 / 2-23-11-21 / 19 SN od 11. aprila 2019.  

Broj i datum 
građevinske dozvole 

UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 12. novembra 2015. godine i ažurirana građevinska dozvola 
UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 23. decembra 2015.  

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 1 

Izvođač radova China State ConstructionEngineering Corporation Ltd;  

Broj ugovora JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g.  

Vrijednost ugovora 66.131.723,39 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 
730 dana odnosno septembar 2021. g. (Izvođač je predao zahtjev za produženje roka 

izgradnje. Očekuje se donošenje odluke Nadzornog Inžinjera po ovom zahtjevu.) 

Addendumi 
Addendum 1 potpisan 11.11.2021. godine zbog produženja roka za završetak radova na 730 

dana. 

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 2 

Izvođač radova 
JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i Power China Road Bridge 
Group Co. Ltd. (Kina);  

Broj ugovora JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g.  

Vrijednost ugovora 32.894.420,75 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 
900 dana odnosno mart 2022. g. (Izvođač je predao zahtjev za produženje roka izgradnje. 
Očekuje se donošenje odluke Nadzornog Inžinjera po ovom zahtjevu.) 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: IRD EngineeringS.r.l. Rim, Italija  

Broj ugovora JPAC 840-E438-17 od 11.06.2019. godine  

Vrijednost ugovora 4.434.300,00 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 57 mjeseca  

Addendumi 
Addendum 1 potpisan je 26. oktobra 2020. zbog promjene pozicija i osoblja Inženjerskog tima 
i ne utiče na vrijednost ugovora.   
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TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  JV: IPSA d.o.o i VCE  

Broj ugovora  JPAC 839-E437-17 od 18.06.2018. godine  

Vrijednost ugovora  350.830,35 EUR-a sa PDV-om  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 27.11. 2018. godine radi izmjena vezana za uvođenje BAM kao 
valute plaćanja.  

Addendum br.2 odobren od strane kreditora, očekuje se potpisivanje istog. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

LOT 1 

LOT 1: Glavna trasa: Radovi na izradi nasipa; Iskop u usjeku I zasjeku; Priprema posteljice; 

Izrada tampona i cementne stabilizacije I asfalterski radovi na sekciji 1 i sekciji 2; Zaštita 

pokosa sa žičanom mrežom; Žičana ograda; Kolektor centralne odvodnje na sekciji 1 i 2, 

radovi na sistemu vodozaštite; Izrada rigola I kanala vanjske odvodnje, izrada temelja portala, 

TK I SN  instalacije, Izmještanje Regionalne ceste R425a; Priključna cesta sa Autoputa na  

na Magistralnu cestu M17 i M6;Izrada temelja za zaštitu od buke, Radovi u Tunelu Počitelj- 

Izrada tampona i cementne stabilizacije I asfalterski radovi ( I sloj),Izrada hidrantske mreže u 

tunelu Počitelj, Izmještanje postojećeg vodovoda, Radovi na objektima: Most M4,Most M2-

ugradnja šipova,Most M3-ugradnja šipova Propusti, Potputnjaci Počitelj i Gradina, naplatno 

mjesto Počitelj-objekat naplate; IRI Počitelj: Betonski Radovi na tunelu Počitelj (Cut & 

Cover),Betonski radovi na potputnjaku Počitelj, Iskop i nasip  na IRI Počitelj,Izrada bočnih 

temelja portala,izrada podrigolne drenaže. 

Opis izvršenih radova   

LOT 2 

Temelji stubova S1,S2,S3,S4,S5-završeni, Stubovi- S2,S3,S4 S5- završeni, Upornjak U1-

završen,  prijelaz preko željezničke pruge za pristup do stubnog mjesta S6 – završeno,Stup 

S6- iskop za temelj u toku, Stup S1- 12 kampada  od 19 završeno, Stub S2- u toku izrada 

baznog segmenta, završeni donja ploča I zidovi, u toku izrada  gornje ploče baznog segmenta,   

rasponska konstrukcija na S 3- 8 segmenata rasponske konstrukcije završeno od 15 raspona, 

rasponska konstrukcija S4 - 8 segmenata rasponske konstrukcije završeno od 15 raspona, 

S5- bazni segment -donja ploča i zidovi završeni,ostala gornja ploča za izvesti. 

Trenutni izazovi 

vezani za 

implementaciju 

projekta i poduzete 

mjere LOT 1 

Izazovi: 

Niska razina kadrovskih resursa i slaba stopa napredovanja Izvođača 

- Nepredviđeni geološki uvjeti 

- Visok rizik od oštećenja željezničke infrastrukture 

Poduzete mjere: 

- Dopis Glavnom uredu izvođača za intenziviranje radova. Izvođač je izvršio zamjenu 

osoblja višeg ranga na gradilištu. Razmatranje nametanja dodatnih podizvođača u 

skladu s SC 8.6 PCC-a 

- Izvedeni su dodatni geotehnički istražni radovi, koji se trenutno izvode. Projektant je 

uključen u preuređenje temelja i kosina. 

    - Uspostavljena procedura komunikacije kao i Ugovor između svih Željezničarskih uprava, 

Izvođača i Naručitelja. Izvršeno je projektiranje i izgradnja barijera. 
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Trenutni izazovi 

vezani za 

implementaciju 

projekta i poduzete 

mjere LOT 2 

Izazovi: 

Velika kašnjenja na izradi rasponske konstrukcije. Nedovoljni resursi – manjak radne snage. 

Glavni izvođač još uvijek nije angažiran na izradi rasponske konstruckije. 

Poduzete mjere: 

Od izvođača je zatraženo da dostavi novi program radova. 

Izvođač je upozoren da Ugovor ne dozvoljava podugovaranje rasponske konstrukcije.  

Broj radnika  

LOT 1 
januar:   304                 februar:    304                mart:    304 

Broj angažovanih 

podizvođača  

LOT 1 

                         januar:      8                  februar:       6                 mart:        8 

Broj radnika  

LOT 2 
                         januar:    47                  februar:     45                 mart:      70 

Broj angažovanih 

podizvođača 

 LOT 2 

                         januar:       3                 februar:       3                 mart:        3 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

 LOT 1  

25. PS u iznosu od 1.174.497,74 EUR bez PDV-a odnosno 1.374.162,35 EUR s PDV-om  

26. PS u iznosu od 661.507,51 EUR bez PDV-a odnosno 773.963,79 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q1 

LOT 1  
1.836.005,25 EUR bez PDV-a odnosno 2.148.126,14 EUR s PDV-om 

Privremene situacije 

(PS)  

LOT 2  

23. PS u iznosu od 288.188,50 EUR bez PDV-a odnosno 337.180,55 EUR s PDV-om 

24. PS u iznosu od 374.479,93 EUR bez PDV-a odnosno 438.141,52 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1 

LOT 2  
662.668,43 EUR bez PDV-a odnosno 775.322,07 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za radove 

LOT 1 i LOT 2 

46.090.432,72 EUR bez PDV-a odnosno 53.925.806,29 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

27. PS u iznosu od 130.991,60 EUR bez PDV-a odnosno 153.260,17 EUR s PDV-om 

28. PS u iznosu od 127.579,50 EUR bez PDV-a odnosno 149.268,02 EUR s PDV-om 

29. PS u iznosu od 121.587,50 EUR bez PDV-a odnosno 142.257,38 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1   380.158,60 EUR bez PDV-a odnosno 444.785,57 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za nadzor 
3.460.701,74 EUR bez PDV-a odnosno 4.049.021,08 EUR s PDV-om 
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PLAĆANJA ZA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

14. PS u iznosu od 14.465,00 EUR bez PDV-a odnosno 16.924,05 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q1   14.4650,00 EUR bez PDV-a odnosno 16.924,05 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za TA 

266.123,61 EUR bez PDV-a odnosno 311.363,92 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 83.975 

Br. EIB kredit br. 83.975 
Iznos bez PDV-a                

€ 

1. China State Construction Engineering Corporation Ltd 32.262.268,01 

2. 
JV: AzVIRT I.I.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i 

Power China Road Bridge Group Co.Ltd. (Kina) 
13.828.164,71 

3. JV: IPSA d.o.o i VCE 266.123,61 

TOTAL: 46.356.556,33 

 
Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. IRD ENGINEERING S.R.I. 3.460.701,74 

TOTAL: 3.460.701,74 

 

Napomena: Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna refundacija 

troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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6. UTJECAJ NA OKOLINU  
 

Zakonom o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 15/21) definisani su uslovi i 

procedura za izdavanje okolinske dozvole u Federaciji. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 

je nadležno za izdavanje okolinskih dozvola za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc. U 

poglavlju broj 5 ovog Izvještaja možete naći konkretne podatke o svim okolinskim dozvolama koje 

su ishodovane za dionice autoceste koje su pripremi i izgradnji.  

Okolinska dozvola propisuje opće i posebne mjere ublažavanja i izbjegavanja negativnih uticaja 

na okolinu za vrijeme izgradnje i u toku korištenja autoceste što obuhvata mjere ublažavanja 

uticaja na stanovništvo, mikroklimu, vodu, zrak, tlo, floru, faunu, pejzaž, zaštićene dijelove prirode, 

kulturno – historijsko naslijeđe, postojeću infrastrukturu. Posebne mjere se odnose i na zaštitu od 

buke i vibracija. 

Implementaciju mjera propisanih okolinskom dozvolom za vrijeme izgradnje provodi izvođač 

radova, a prati i nadzire nadzorni inžinjer dok za vrijeme eksploatacije implementaciju vrši JP 

Autoceste uz podršku dobavljača specifičnih usluga npr. za monitoring otpadnih voda, monitoring 

buke itd.       

Prema odredbama okolinske dozvole, JP Autoceste je dužno izvještavati Federalno ministarstvo 

okoliša i turizma najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu što redovito i čini.     

 

Osim obaveza propisanih federalnim zakonom, JP Autoceste (skupa sa izvođačima radova i 

nadzornim timovima) je dužno implementirati i pratiti okolišne i socijalne standarde europskih 

kreditora na Koridoru što podrazumijeva pripremu različitih planova (okolišni i socijalni plan, plan 

upravljanja biodiverzitetom, plan preseljenja, plan za uključivanje zainteresiranih strana i drugih 

planskih dokumenata) za svaku dionicu financiranu sredstvima EIB-a i EBRD-a te dostavljati 

izvještaje o implementaciji navednih planova kreditorima.  

 

Također, EBRD-u se dostavlja Godišnji okolišni i društveni izvještaj za sve dionice koje financiraju 

na Koridoru dok se informacije EIB-u dostavljaju kroz pojedinačne polugodišnje izvještaje kroz 

koje se prati napredak u realizaciji prema svakom od ugovora o financiranju.   
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PRILOG 1. 

 

Dinamika radova i cash flow na projektima izgradnje 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poddionica Poprikuše - Nemila 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. Mobilizacija 441 01.12.2020 15.02.2022 100%  

2. Izrada Glavnog projekta i odobrenja 441 01.12.2020 15.02.2022 97,94%  

3. Preliminarni radovi 120 09.12.2020 08.04.2021 100%  

4. 
Trasa autoceste sa petljom i Spojna cesta 
na M17 sa naplatnim mjestom i centrom za 
kontrolu prometa 

700 05.06.2020 06.05.2022 32,82% 
Zamjena podtla i obaloutvrda 90% 
iskopi u zasjeku 25%, nasipni 30% 

5.  Tunel Golubinja 880 07.12.2021 55.05.2024 
14,61% Iskopano ukupno 1392 m tunela 

(19%) 

6. 
Most Golubinja 1 i Most Golubinja 3 (rampa 
petlje) 

810 07.12.2021 25.02.2024 
26,93% Temelji završeni, srednji stubovi 

60%, obalni stubovi 50% 

7. Most Golubinja 2 705 20.02.2022 26.01.2024 35,98% Temelji i srednji stubovi završeni, 
obalni stubovi 65% 

8. Most Bosna 1 620 07.12.2021 19.08.2023 90,00% Konstrukcija mosta završena 

9. Most Bosna 2 (Kovanići) 630 26.05.2022 15.02.2024 85,71% Konstrukcija mosta završena 

10. 
Lokalni put za Kovaniće, pristupni putovi za 
objekte vatrozaštite i ostali pristupni putovi 
ako postoje 

470 23.09.2022 06.01.2024 22,56% 
Zamjena podtla na dužini od oko 

100 m 

11. Most preko rijeke željeznica 310 02.12.2022 30.07.2023 0%  

12. 
Izgradnja i izmještanje 
instalacija 

819 15.02.2022 14.05.2024 30,06%  

 

Tabela 1. Dinamika radova na poddionici Poprikuše – Nemila 
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Flow 

Chart 1.  Poprikuše - Nemila 
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Poddionica Vranduk – Ponirak 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(mjeseci) 
Početak Rok 

Završeno 

% 
Status radova u izgradnji 

1   TRASA           

  A Trasa autoceste 23 23-Sep-19 17-Aug-21  12,5 % 

Na sektoru 4a (dužine 645 metara) nastavak 
radova po novom projektu. 

Na Sektoru 4b (275 metara)  radovi su nastavljeni 
po novom projektu.  

Radovi na sektoru  5 (138 metara) su zaustavljeni 
zbog nepredviđenih geoloških uslova. Trenutno 
se projektuje novo rješenje. 

Dodatna istraživanja su pokazala drugačije 
geološke uslove na Sektoru 2. 

2 B 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

23 28-Sep-19 18-Jul-21 
38,00 % Odlaganje iskopanih materijala na odlagališta. 

3 D 
SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE 
VODA  

12 2-Jul-20 22-Jul-21 
2,1 % 

 

4 E OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 1-May-21 12-Aug-21 0,00 %  

5 F 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

        

  F Mostovi 23 19-Aug-19 17-Aug-21  80,7 % Radovi u toku. 

  F Propusti         

  F Potputnjak         

  F Potporni zidovi         

  F Tunel 23 19‐08‐19 10‐07‐21  80,7 % Radovi u toku. 
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6 G INSTALACIJE 23 19-Aug-19 10-Jul-21 9,43 %  

7   
NEPREDVIĐENI RADOVI I 
DODATNO DODJELJIVANJE 
SREDSTAVA 

        

  VO-3 
Izvođenje dodatnih geoloških istražnih 
radova za Misiju G31 

      99,8 %  

  VO-4 Razlika u koštanju DMS-a       171,2 %  

  VO-6 Zaštita magistralne ceste       100,00 %  

  VO-7 Varijacija za radove sektora 4a       89,14 %  

  VO-8 Radovi sanacije na lokalnim cestama       101,30 %  

  VO-9 
Alternativno odlagalište materijala iz 
iskopa Projekta ''Malinjak'' 

      45,27% 
Odlagalište Malinjak 1 popunjeno. U fazi 
projektovanje odlagališta Malinjak 2.  

  VO-10 
Dodatni radovi na temeljenju stubnih 
mjesta S1L i S1D mosta Vranduk 1 

      108,00%  

  VO-11 

Poboljšanje broj 1: Izmjena metode 
temeljenja stuba S1D na mostu 
Vranduk 2 i izmjena metode ispitivanja 
nostivosti šipovana mostovima 
Vranduk 1 i Vranduk 2 

      100,00 %  

  VO-12 Izmještanje EN mreže       45,5 % Radovi obustavljeni. 

  VO-13 
Izmjena metode temeljenja upornjaka 
U1D mosta Vranduk 2 

      100,00 % Radovi završeni 

  VO-14 
Radovi na igralištima u naseljima 
Koprivna i Novi Vranduk 

      101 % Radovi završeni 

  VO-15 Sanacija oštećenih lokalnih puteva       155 % Radovi završeni 
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  VO-16 
Modificirani geotehnički radovi i 
sanacije odvale između profila P124 i 
P133 

      105,4% Radovi završeni 

  VO-18 Radovi preprojektovanog sektora 5       21,72 % 
Radovi na sektoru  5 su zaustavljeni zbog 
nepredviđenih geoloških uslova.  

  VO-19 
Sanacija potpornih zidova u naselju 
Varošište 

      91,6 % Radovi završeni. 

8   NAMJENSKI REZERVISANE SUME         

  VO-1 Trošak izrade i ažuriranja BIM modela       75,1 %  

  VO-2 Trošak Projektantskog nadzora rada       105,6 %  

  VO-5 Vanjska kontrola kvaliteta       49,53 %  

 

Tabela 2. Dinamika radova na poddionici Vranduk - Ponirak 
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Cash Flow Chart 2. Vranduk – Ponirak 

 



 

 

75 

 

Poddionica Ponirak - Vraca 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. TRASA        

 Trasa autoceste 20 04.02.2020. 15.10.2021 0 Nije započeto 

2. LOKALNE CESTE 2 11.11.2019. 03.01.2020 37,74 Trenutno se ne izvodi 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 3 19.06.2021. 29.09.2021. 0 Nije započeto 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 10 19.06.2021. 09.04.2022. 0 Nije započeto 

5. 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 

OBJEKTI 
     

 Tunel Zenica 27 11.11.2019 27.02.2022. 62,00 U toku 

 Propust 4 14.04.2020. 14.08.2020 81,30 Trenutno se ne izvodi 

 Potputnjak 4 14.04.2020. 14.08.2020 0 Nije započeto 

 Potporni zidovi 2 14.02.2020. 13.04.2020 0 
Neće se izvoditi prema novoj 

Građevinskoj dozvoli 

6. INSTALACIJE 7 28.09.2021. 04.04.2022  Nije započeto 

 

Tabela 3. Dinamika radova na poddionici Ponirak – Vraca 
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Cash Flow Chart 3. Ponirak – Vraca 
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    Poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok 

Završeno 
% 

Status radova u izgradnji 

1 Trasa autoceste "Sjeverna sekcija" 497 04.01.2020. 14.05.2021. 98 Radovi završeni 

2 Trasa autoceste "Južna sekcija" 480 29.10.2019. 19.02.2021. 100 Radovi završeni 

3 
Petlja "Zenica sjever" i spojna cesta na M17 
sa naplatnim mjestom 

300 26.04.2020. 19.02.2021. 100 Radovi završeni 

4 Vijadukt Donja Gračanica 435 29.10.2019. 05.01.2021. 100 Radovi završeni 

5 Tunel Zenica (Vraca) 497 04.01.2020. 14.05.2021. 98 Radovi završeni 

6 Tunel Hum 380 29.10.2019. 11.11.2020. 100 Radovi završeni 

7 
Ostale saobraćajnice za koje Odobrenje za 
građenje daje grad Zenica 

433 29.10.2019. 03.01.2021. 90 Radovi završeni 

8 Izgradnja i izmještanje instalacija 564 29.10.2019. 14.05.2021. 100 Radovi završeni 

 

Tabela 4. Dinamika radova na poddionici Tunel Zenica – Donja Gračanica 
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Cash Flow Chart 4. Tunel Zenica - D. Gračanica 
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Poddionica Klopče – Donja Gračanica 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. TRASA AUTOCESTE 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

2. LOKALNE CESTE 1709 01.06.2016 28.02.2021 
100 

 
Završeno 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA   1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

5. MOSTOVI    100 Završeno 

  Vijadukt Klopče    100 Završeno 

  Vijadukt Klopačke Stijene 1034 01.06.2016 30.03.2019 100 Završeno 

  Vijadukt Babina Rijeka sa produžetkom 1156 01.06.2016 31.07.2019 100 Završeno 

  Vijadukt Pehare 1709 01.06.2016 28.02.2021 100 Završeno 

  Vijadukt Ričice 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

  Most Drivuša 1632 01.06.2016 18.11.2020 98 Radovi u toku 

6. TUNELI    100 Završeno 

  Vještački tunel Klopče 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

  Tunel Ričice 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

  Tunel Pečuj 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

7. IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

8. REGULACIJA VODENOG TOKA 1632 01.06.2016 18.11.2020 96 Radovi u toku 

9. 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I MANJI 
OBJEKTI 

   100 Završeno 

  Potputnjak na km 4+063 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

  Potporni zidovi i manji objekti 1632 01.06.2016 18.11.2020 100 Završeno 

 

Tabela 5. Dinamika radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica 
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   Poddionica Drivuša – Klopče 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

 (mjeseci) 
Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. TRASA AUTOCESTE      

 Nova trasa 42 10.10.2014. 15.03.2018. 100 Završeno 

2. LOKALNE CESTE 36 29.03.2015. 15.03.2018. 100 Završeno 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA  41 11.10.2014. 25.02.2018. 100 Završeno 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 02.12.2017. 15.03.2018. 100 Završeno 

5. INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI      

 Potputnjak na km 1+552 24 04.04.2015. 24.03.2017 100 Završeno 

 Osiguranje kosina 33 25.06.2015. 15.03.2018 100 Završeno 

6. MOSTOVI      

 Most Drivuša 36 20.10.2014. 29.09.2017. 100 Završeno 

 Vijadukt Perin Han 34 05.12.2014. 02.09.2017. 100 Završeno 

7. IZMJEŠTANJE INSTALACIJA 30 10.10.2014. 25.03.2017. 100 Završeno 

8. REGULACIJA VODENOG TOKA 31 27.02.2015. 24.03.2017. 100 Završeno 

 

Tabela 6. Dinamika radova na poddionici Drivuša - Klopče 
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Poddionica Tarčin – ulaz u Tunel Ivan LOT 1 

 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Datum 
početak 

Rok 
završetka 

Završeno  
% 

Status radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  507 8/31/2020 4/23/2022 77,73% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 230 8/4/2021 4/30/2022 40,08% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 156 9/24/2021 3/28/2021 37,96% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 344 3/15/2021 4/25/2022 0.00% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

5. Objekti 577 10/1/2020 4/30/2022 83,00% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

 Most 1. - Raštelica 1 516 12/1/2020 4/30/2022 84,66% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

 Most 2. – Raštelica 2 440 10/1/2020 4/12/2022 84,63% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

 Potputnjak pv 1 na p 4  84 1/9/2021 4/17/2021 59,99% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

 Potputnjak na p 33  84 4/19/2021 7/28/2021 75,28% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

 Prolaz na magistralnoj cesti -pv3 84 7/29/2021 11/3/2021 0 Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

 Potporni zidovi  401 12/15/2020 4/5/2022 87,98% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

 Propusti 400 11/27/2020 3/18/2022 68,41% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

6. Instalacije 341 3/15/2021 4/21/2022 48,59% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 1 

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i naplatne 
kućice 

66 2/14/2022 4/30/2022 0  

8. Drugi projekti 344 3/15/2021 4/25/2022 15,05%  

9. Dokumenti i dodatni radovi 610 8/31/2020 5/2/2022 43,54%  

10. Indirektni troškovi 610 8/31/2020 5/2/2022 81,27%  

11. Provizorne sume 610 8/31/2020 5/2/2022 17,42%  

 
Tabela 7. Dinamika radova na poddionici Tarčin - ulaz u Tunel Ivan LOT 1 
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Cash Flow Chart 6. Tarčin –ulaz u Tunel Ivan LOT1  
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Poddionica Tunel Ivan LOT 2 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno  

% 
Status radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  30 06.07.2020. 25.03.2022. 37.63 U toku 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 30 20.11.2019. 25.04.2022. 52.91 U toku 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 30 18.01.2021. 31.12.2021. 9.63 U toku 

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 30 03.08.2021. 13.05.2022. 8.84 U toku 

5. Objekti 30 23.11.2019. 10.05.2022.   

 Hidrotehnički objekti na vodotoku sirovica 30 04.05.2020. 24.10.2020. 101.86 Radovi završeni 

 Tunel 1 - Ivan 30 23.11.2019. 23.05.2022. 77.04 U toku 

 Most bradina 30 06.05.2020. 01.09.2020. 114.31 Radovi završeni 

6. Instalacije 30 04.12.2021. 11.05.2022. 7.49 U toku 

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i 
naplatne kućice 

30 14.10.2021. 13.05.2022. 0.00 Radovi nisu počeli 

8. Drugi projekti 30 06.04.2020 29.04.2020. 73.64 U toku 

9. Dokumenti i dodatni radovi 30 23.11.2019. 10.05.2022. 34.02 U toku 

10. Opšti (indirektni) troškovi 30 23.11.2019. 25.05.2022. 80.95 U toku 

11. Provizorne sume 30 23.11.2019. 25.05.2022. 29.61 U toku 

 

Tabela 8. Dinamika radova na poddionici Tunel Ivan LOT 2 
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Cash Flow Chart 7. Tunel Ivan LOT 2 
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      Dionica Buna - Počitelj 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Status radova u izgradnji 

1 TRASA AUTOCESTE  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

2 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 

POVRŠINE 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

3 GEOISTRAŽNI I GEOTEHNIČKI RADOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

4 VANJSKA I UNUTARNJA ODVODNJA  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

5 SIGNALIZACIJA I OPREMA  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

6 OBJEKTI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Nadvožnjak Grabovina  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Nadvožnjak Kevčić  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Podvožnjak Bivolje Brdo  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Prolaz za životinje na 12+500  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Prolaz za životinje na 15+660  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

7 INSTALACIJA 15+420-18+280  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

8 
PEJZAŽNO UREĐENJE SAOBRAĆAJNIH 

POVRŠINA I OSTALIH SADRŽAJA 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

9 
INSTALACIJA 11+100-15+420 I OSTALI 

PROJEKTI 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

10 ZAŠTITA OD BUKE  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

11 DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

12 UKUPNI TROŠKOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

13 PROVIZORNE SUME  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

Tabela 9. Dinamika radova na dionici Buna - Počitelj 
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Cash Flow Chart 8. Buna – Počitelj 
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Poddionica Počitelj – Zvirovići  

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

    LOT 1 – SEKCIJA 1       

1   GLAVNA TRASA I PETLJE 21,5 12.11.2019 01.12.2021 89,86% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

27,6 01.1.2020 23.8.2022 
38,85% U tijeku 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  0,0     0,00% Radovi nisu započeli 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 10,5 14.12.2020 01.12.2021 81,53% U tijeku 

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

20,5 28.8.2020 17.8.2022 
18,23% U tijeku 

6   OBJEKTI:       
    

  6,1 Potputnjak 0+429, lokalna cesta Bivolje Brdo 17,2 06.1.2020 27.8.2021 

99,42% U tijeku 

  6,2 Potputnjak Pocitelj petlja 0+866,  15,3 28.5.2020 15.11.2021 

99,00% U tijeku 

  6,3 Potputnjak 1+461, lokalna cesta Sevas Njive 18,2 29.1.2020 15.4.2020 

92,64% U tijeku 

  6,4 Natputnjak   2+967, lokalna cesta Gradina 15,0 06.4.2020 28.8.2021 
80,00% U tijeku 

  6,5 Propusti 5,5 06.1.2020 23.6.2020 

100% U tijeku 

7   INSTALACIJE 11,5 23.12.2020 13.12.2021 71,49% U tijeku 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE  12,3 5.12.2020 17.12.2021 
14,61% U tijeku 

    LOT 1 - SECTION 2         

1   GLAVNA TRASA 33,5 26.9.2019 28.11.2022 
69,77% U tijeku 
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2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

28,7 29.2.2020 28.11.2022 
75,50% U tijeku 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  17,4 18.2.2020 24.7.2021 0,00% Radovi nisu započeli 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 23,6 10.4.2020 18.7.2022 67,89% U tijeku 

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

11,0 31.8.2021 28.9.2022 
27,68% U tijeku 

6   OBJEKTI:           

  6,1 Most M2 7,7 9.5.2020 26.12.2020 2,0% Radovi nisu započeli 

  6,2 Most M3 3,6 21.1.2020 8.5.2020 0,00% Radovi nisu započeli 

  6,3 Most M4 13 15.7.2020 27.9.2021 94,82% U tijeku 

  6,4 Tunnel Počitelj, desno 1163 m/lijevo, 1192m 33,2 20.9.2019 28.11.2022 86,52% U tijeku 

  6,5 
Potputnjak 10.975, regionalna cesta, 
Orlovaca 

25 2.1.2020 24.6.2022 
91,98% U tijeku 

  6,6 Propusti 15 31.1.2020  13.7.2021  89,50% U tijeku 

7   INSTALACIJE        24 3.4.2020 24.6.2022 36,12% U tijeku 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE 8,0 31.12.2021 19.9.2022 
0,00% Radovi nisu započeli 

9   OSTALI PROJEKTI 2,9 25.2.2021 22.5.2021 10,00% U tijeku 

10   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  0,0     35,00% U tijeku 

11   GENERALNI TROŠKOVI 0,0     96,75% U tijeku 

12   PROVIZIONI IZNOSI 23,7 10.10.2019 20.9.2021  15,00
% 

U tijeku 

    LOT 2 - Bridge Počitelj         

1   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 2,8 21.12.2021 14.3.2022 2,50% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

2,8 21.12.2021 14.3.2022 
00% Radovi nisu započeli 
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3   OBJEKTI 24,4 25.2.2020 26.2.2022     

       Donji stroj  (36%) 20,9 25.2.2020 12.11.2021 

84,00% Izrada temelja S1,S2, S3, S4, S5-dovršeno.  
Izgradnja stubova S2, S3, S4, S5-dovršeno 

Izgradnja stuba S1 - U tijeku, 
U1 Upornjak – Dovršeno, 

Izgradnja pristupnog puta do S6-završeno, 
Izrada iskopa S6- U toku, 

       Gornji stroj  (64%) 16,2 29.10.2020 26.2.2022 

9,00% Rasponska konstrukcija-Bazni Segment S3 i 
S4- završeno 100%, Bazni segment S5- 

završeno 70%, Bazni segment S2- završeno 
100%, S3, S4 -rasponska konstrukcija- 8 

raspona od 15 dovršeno, 9 raspon radovi u 
toku. 

4   INSTALACIJE 1,9 24.12.2021 19.2.2022 0,00% Radovi nisu započeli 

5   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI       38,75% U tijeku 

6   GENERALNI TROŠKOVI       95,51% U tijeku 

7   PROVIZIONI IZNOSI       30,04% U tijeku 

 

Tabela 10. Dinamika radova na poddionici Počitelj – Zvirovići 
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Cash Flow Chart 9.  Počitelj – Zvirovići Lot 1 
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Cash Flow Chart 10.  Počitelj – Zvirovići Lot 2 


