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1. UVOD 

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP 

Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi 

javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je 

Zakonom o cestama FBiH na osnovu kojeg je JP Autoceste FBiH postalo nosilac i implementator 

realizacije vrlo složenog i važnog projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridora Vc 

koji povezuje Istočnu i srednju Evropu s Mediteranskom obalom. Pravni okvir za poslovanje 

Društva, osim Zakona o cestama, čine još i Zakon o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim 

društvima i  Zakonom o javnim preduzećima u FBiH te ostali pozitivni propisi u Bosni i 

Hercegovini.   

 

Na drugoj Panevropskoj konferenciji o transportu održanoj na Kreti 1994.godine, Evropska unija 

je definisala prioritete Unije u domenu infrastrukture, te transportne koridore prema istoku, do 

2015.godine. Na trećoj Panevropskoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine, povećan je 

broj koridora na deset i izvršene su izmjene. Jedna od tih izmjena je bila i uvođenje Koridora Vc 

(Budimpešta - Osijek - Sarajevo - Ploče) u osnovnu evropsku transportnu mrežu.  

 

Koridor Vc je multimodalni cestovni koridor koji povezuje Mađarsku (Budimpešta) i Hrvatsku (Luka 

Ploče), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina), te je ujedno i najveći projekt 

transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u ukupnoj dužini od oko 340 km, dok trasa dužine 

od 285 km prolazi kroz Federaciju BiH. Izgradnja autoceste na Koridoru Vc unaprijeđuje 

povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima 

snažnu podršku Vlade Federacije BiH, a očekuje se da će omogućiti Bosni i Hercegovini bolju 

integraciju sa evropskim ekonomskim i socijalnim strukturama u Evropi.  

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 112,50 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 

sljedeće dionice: 

 

 

▪ Svilaj – Odžak 

▪ Zenička obilaznica (obuhvata dio poddionice Tunel Zenica – Donja Gračanica, poddionicu 

Klopče - Donja Gračanica i poddionicu Drivuša – Klopče)  

▪ Zenica jug - Sarajevo sjever 

▪ Sarajevo sjever - Sarajevo zapad 

▪ Sarajevo zapad - Tarčin 

▪ Zvirovići – Bijača. 
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U nastavku dokumenta dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP 

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sa stanjem na dan 31.03.2022. godine.  

 

 

Mapa: Autocesta na Koridoru Vc u BiH 
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2. UGOVORI O ZAJMU 
 

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, 

rekonstrukciju i izgradnju autocesta u FBiH osiguravaju se iz:  

▪ javnih prihoda (prihodi od akcize, cestarina, prihodi od korištenja cestovnog zemljišta); 

▪ kredita; 

▪ donacija (grantova).  

Radi izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc u Federaciji BiH, Bosna i Hercegovina 
potpisuje  ugovore o zaduženju s međunarodnim financijskim institucijama. U periodu od 2008. 
do 2020.godine su zaključeni ugovori s Europskom investicijskom bankom, Europskom Bankom 
za obnovu i razvoj, OPEC Fondom i Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj. Osnovni 
podaci o svim zaključenim ugovorima o zajmu radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc daju se u 
tri tabele u nastavku.   Tabela br. 1 – Ugovori o zajmu s EIB-om 

Kreditor Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos 

kredita 
EUR 

Status kredita 

EIB 
 

 Europska 
investicijska 

banka  

Br. 24.775 od 
18.12.2008. godine 

Kakanj – Drivuša 
(uključujući i Tunel 1. Mart) 

75 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 31.174 od 
22.07.2012. godine 

Vlakovo – Tarčin 
i 

Svilaj – Odžak 
166 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 83.975 od 
11.11.2014. godine 

Počitelj – Zvirovići 100 mil. 

Sredstva kredita su operativna i 
povlačenje tranši je u toku. Peta 
tranša kredita povučena je u julu 

2022. godine.  

Br. 86.971 od 
26.04.2018. godine 

Ponirak – Vraca 50 mil. 

Sredstva kredita su operativna i 
povlačenje tranši je u toku.  U toku 
je priprema Adenduma na Ugovor o 
financiranju kako bi se omogućilo 
povlačenje kreditnih sredstava u 

cijelosti. 

Br. 87.195 od 
26.04.2018. godine 

Tunel Kvanj – Buna 100 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran. 
Potpisan je Podugovor o 

finansiranju. Ispunjeni su svi uvjeti 
za povlačenje prve tranše. 

Br. 89.502 od 
27.02.2020. godine 

Tarčin – Ivan (LOT 1) 
i 

Poprikuše – Nemila 
140 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran u 
oktobru 2020. godine te su potpisani 
Supsidijarni sporazum i Podugovor 

o zajmu. Treća tranša kredita 
povučena je u junu 2022. 

Br. 91.682 od 
28.12.2020. godine 

Medakovo – Ozimice 
 i 

Ozimice - Poprikuše 
340 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran je 
u junu 2021. godine. Parlament 

Federacije BiH je u februaru 2022. 
godine donio  Odluku o prihvaćanju 

zajma, očekuje se potpisivanje 
Podugovora o zajmu i Supsidijarnog 

sporazuma. 

Ukupni iznos portfolia EIB-a na Koridoru Vc: 971 mil. EUR 
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Kreditor Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos kredita 

EUR 
Status kredita 

EBRD 
 

Europska 
banka za 
obnovu i 

razvoj 

Br. 38716 od 
28.10.2008. god. 

Kakanj – Drivuša 
Vlakovo – Tarčin 

Počitelj – Južna granica 
Odžak – Sjeverna granica 

205 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 47372 od 
22.12.2015. god. 

Tunel Zenica – Donja 
Gračanica 

i 
Buna – Počitelj 

80 mil. 

Sredstva kredita su povučena u 
iznosu od cca 71 milion EUR. 
Ostatak projektnih troškova će 
biti plaćen iz grant sredstava. 

Br. 48999 od 
22. 12 2016. god. 

Donja Gračanica - Klopče 
i 

Svilaj - Odžak 
76 mil. 

Sredstva kredita su povučena u 
potpunosti sa 31.12.2020. 

godine. 

Br. 49058 od 
12.09.2018. god. 

Poprikuše - Nemila 
Tunel Ivan (LOT 2) 

Mostar Jug - Tunel Kvanj 

70 mil. 
50 mil. 
60 mil. 

Sredstva kredita su operativna od 
26. novembra 2020. godine i 
plaćanje aplikacija od strane 
kreditora je u toku. Također, 

19.05.2021. godine je 
zaprimljena obavijest Banke o 

raspoloživosti sredstava Tranše 
B. 

Br. 50603 od 
09.05.2019. godine 

Putnikovo brdo – 
Medakovo 

60 mil. 

Ugovor o zajmu je ratificiran. 
Supsidijarni sporazum potpisan 
je 18. februara 2021. godine, a 

Podugovor o zajmu 23. februara 
2021. godine. JPAC su 

27.04.2021. godine zaprimile 
obavijest o pravosnažnosti 

Ugovora o zajmu. 

Ukupni iznos portfolia EBRD-a na Koridoru Vc: 601 mil. EUR 

 
Tabela br. 2 – Ugovori o zajmu s EBRD-om 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 
 

Kreditor  Broj i datum ugovora 
Dionica koja se 

financira  

Iznos kredita 

EUR 
Status kredita 

OFID 
 
 

OPEC Fond za 
međunarodni 

razvoj 
 
 

Br.1588P od 
03.09.2014. god. 

Klopče 
 – 

Donja 
Gračanica 

48 mil. USD 
  

(43 mil. EUR) 

Kreditna sredstva su povučena u 
većem dijelu (preostalo je cca 

17.000 dolara) 

Br. 1589PB od 
03.09.2014. god. 

Klopče 
– 

Donja Gračanica 
24 mil. EUR 

Kreditna sredstva su povučena u 
cijelosti. 

Br. 12665 P od 
30.08.2018.god. 

Vranduk 
– 

Ponirak 

27.150.000 USD 
  

(23.193.838 EUR) 

Sredstva kredita su operativna 
od novembra 2020. godine i 
plaćanje aplikacija od strane 

kreditora je u toku. 

Br. 12663 PB od 
30.08.2018.god. 

Vranduk 
 – 

Ponirak 
24.300.000 EUR 

Sredstva kredita su povučena u 
cijelosti. 

 
KFAED 

 
Kuvajtski fond za 

arapski ekonomski 
razvoj 

 
  

Br. 794 od 21.07.2014. 
god. 

Drivuša – Klopče 
10.500.000 KWD 

  
(31 mil. EUR) 

Sredstva kredita u potpunosti 
povučena. 

Br. 1012 od 
19.02.2019. god. 

Nemila - Vranduk 
11.600.000 KWD 

  
(cca. 36 mil. EUR) 

26. novembra 2020. godine je 
zaprimljena obavijest Kuvajtskog 

fonda da je Ugovor o zajmu 
pravosnažan. Sredstva kredita 

su operativna, povlačenje 
sredstva je u toku.    

Ukupni iznos portfolia ostalih kreditora na Koridoru Vc: 181,4 mil. EUR   

 
Tabela br. 3 – Ugovori o zajmu sa ostalim kreditorima 
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Radi nastavka izgradnje dionica na Koridoru Vc JP Autoceste je pokrenulo i nove inicijative za 

zaduženje. Statusi inicijativa su prikazani u Tabeli broj 4. 

Kreditor  

Dionica / poddionica za 

koju je podnesena 

inicijativa 

Iznos 

kredita za 

koji je 

podnesena 

inicijativa  

Status inicijative 

EIB / EBRD  

Ovčari - ulaz u Tunel Prenj 
 

Tunel Prenj 
 

Tunel Prenj - Mostar 
Sjever 

600 mil. 
EUR  

Nakon Odluke Vlade Federacije  o davanju suglasnosti u 
martu 2021. god. je potpisano Mandatno pismo EBRD-a 
za dionicu Ovčari – Tunel Prenj - Mostar Sjever. JPAC je 
u julu 2021.god podnijelo Zahtjev za kreditno zaduženje 
radi finansiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara 
do Mostara Jug. Vlada FBiH je u oktobru 2021. godine 
zaključcima podržala inicijativu za kreditno zaduženje u 

iznosu od po 300 mil. EUR-a kod EIB-a i EBRD-a. Vijeće 
ministara je također usvojilo navedene inicijative za 

zaduženje.  

EBRD i 

komercijalne 

banke  

Mostar Sjever  
 
– 
  

Mostar Jug  

200 mil. 
EUR  

Nakon Odluke Vlade Federacije  o davanju suglasnosti u 
martu 2021. god. je potpisano Mandatno pismo EBRD-a 

za dionicu Mostar Sjever - Mostar jug. JPAC je u julu 
2021.god. podnijelo Zahtjev za kreditno zaduženje radi 
finansiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do 

Mostara Jug. Vlada FBiH u oktobru 2021. godine 
Zaključkom podržala inicijativu za kreditno zaduženje 

kod EBRD-a do 50 mil. EUR. 
JPAC je u decembru 2021. godine, uz asistenciju 
konsultanta za nabavke osiguranog od EBRD-a, 

raspisalo tender za nabavku kreditnog zaduženja kod 
komercijalnih banaka u iznosu do 150 mil. EUR. 

 Prvi postupak javne nabavke komercijalnih banaka uz 
asistenciju eksperta za nabavke EBRD-a nije uspješno 
okončan. Uzimajući u obzir protok vremena i značajno 

povećanje procijenjene vrijednosti projekta radi kretanja 
cijena na globalnom tržištu, usuglašena je nova struktura 

financiranja projekta koja podrazumijeva povećanje 
učešća EBRD sa 50 milijuna EUR na 110 milijuna EURa 

odnosno potencijalnih 220 milijuna EUR. U skladu sa 
novom strukturom financiranja, bit će ažuriran i Zahtjev 

za kreditno zaduženje.  
Tender za nabavku komercijalnih banaka je ponovno 
raspisan 29.juna 2022 . Također, podnesen je nacrt 

grant aplikacije za EU sredstva.     

OFID  
Vranduk - Ponirak 

 
dodatno zaduženje  

25 mil. EUR  

Federalno ministarstvo financija je u septembru 
2019.god. dalo negativno mišljenje na inicijativu za 

dodatno zaduženje sa uputom za iznalaženje povoljnijih 
izvora financiranja. U martu 2021. god. je OFID dostavio 
pismo namjere sa ažuriranim uslovima kreditiranja. JP 
AC je u julu 2021.god. podnijela ažurirani zahtjev za 

zaduženje pod novim, povoljnijim uslovima. Vlada FBiH 
je u septembru Zaključkom podržala inicijativu za 

dodatno zaduženje. Vijeće ministara BiH u decembru 
2021. godine usvojilo inicijativu MFIT i imenovalo 

delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja 
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Sporazuma o zajmu. Komentari na nacrt Sporazuma o 
zajmu su dostavljeni Federalnom ministarstvu financija. 
Aktivnosti vezane za potpis Sporazuma o zajmu su u 

toku.   

KFAED 
Nemila Vranduk 

 
dodatno zaduženje 

21 mil. EUR 

FBiH je podržala inicijativu da dodatna kreditna sredstva 
za dionicu Nemila - Vranduk budu osigurana kod 

Kuvajtskog fonda. Vijeće ministara BiH u decembru 
2021. godine usvojilo inicijativu MFIT i imenovalo 

delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja 
Sporazuma o zajmu. 

Ukupni iznos podnesenih incijativa za nova zaduženja 
na Koridoru Vc: 

846 mil. EUR  

 
Tabela br. 4 – Inicijative za nova zaduženja 

3. BESPOVRATNA SREDSTVA EU 
 

Zahvaljujući činjenici da se izgradnja Koridora Vc financira iz sredstava međunarodnih finansijskih 

institucija koje doprinose WBIF-u (EIB ili EBRD), JP Autoceste je u prilici da aplicira za 

bespovratna sredstva Europske unije. Dosada je službeno odobreno skoro 300 milijuna eura 

bespovratnih sredstava za izgradnju Koridora Vc u Federaciji kroz 13 aplikacija. Jedan od 

grantova je realiziran u većem dijelu, dok su ostali grantovi u različitim fazama administrativne 

procedure koja prethodi operativnosti grant sredstava.     

 

Dionica/Poddionica 

Odobrenje 

Granta od 

strane WBIF 

SC 

IFI 
Iznos Granta  

EUR 
Status Sporazuma o grantu 

Svilaj – Odžak 
 

 (JP AC dio granta) 
Dec-15 EIB 19.606.000 

Sredstva granta su operativna i povučena u cijelosti za 
investicijski dio. Očekuje se povlačenje TA komponente 
granta u 2022. godini u iznosu od 2,5 mil. EUR. 

Putnikovo brdo 
–  

Medakovo  
Dec-19 EBRD 16.550.000 

Potpisivanje Sporazuma o granta za INV i TA komponentu 
očekuje se u 2022.godini. 
JPAC je dostavilo svoje komentare na Sporazum o 
investicijskom grantu.  

Medakovo - Ozimice Feb-22 EIB 79.072.600 

Službeni rezultati Šestog poziva u vidu pisma Direkcije za 
europske integracije još nisu dostavljeni aplikantima. WBIF 
je objavio listu podržanih projekata putem web stranice u  
februaru 2022.godine, a na listi se nalazi i aplikacija za 
Medakovo - Ozimice. 
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Poprikuše – Nemila Dec-19 EBRD 41.174.000 

Sporazum o grantu za TA komponentu između JPAC i 
EBRD-a je potpisan 02.08.2021. god. EBRD u februaru 
2022. godine je refundirao sredstva za TA komponentu. 
Plaćanje aplikacija nadzora je u toku. 
U aprilu 2022. je potpisan Sporazuma o investicijskom 
grantu i upućen u proceduru ratifikacije. 

Ponirak – Vraca Jun-18 EIB 19.000.000 

Sporazum o grantu je potpisan decembru 2019. god., a 
ratificiran u oktobru 2020. godine. Vlada FBIH je prihvatila 
Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o 
podgrantu su potpisani u decembru 2020. godine. 
Prva tranša granta je isplaćena u junu 2022. godine. 

Tunel Zenica 
 –  

Donja Gračanica 
Jun-18 EBRD 12.062.000 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan u martu 2021. 
godine, a ratificiran u julu 2021. Vlada FBiH je prihvatila 
Sporazum o grantu. U martu 2022. godine zaprimljena je 
obavijest banke o efikasnosti Ugovora o grantu. Sporazum 
o pod-grantu je potpisan u julu 2021.god. 
Sporazum o grantu za TA komponentu između JPAC i 
EBRD-a je potpisan 02.08.2021. god. 
EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u 
februaru 2022. godine, a za INV komponentu u martu 2022. 
godine i time je povučen veći dio sredstava granta. 

Tarčin –  
ulaz u tunel Ivan 

(LOT 1) 

Dec-18 EIB 11.780.000 

Sporazum o grantu je potpisan 29.07.2020. godine, a 
ratificiran je u februaru 2021. Vlada FBIH je prihvatila 
Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o 
podgrantu su potpisani u februaru 2021. godine. Zahtjev za 
povlačenje prve tranše granta u iznosu 1,6 mil. EUR je 
službeno dostavljen EIB-u u oktobru 2021. godine. 
Procedura potpisa Pisma odricanja je u toku. Isplata prve 
tranše očekuje se u Q3 2022.god. 

 Tunel Ivan 
(Lot 2) 

Dec-18 EBRD 11.480.000 

Sporazum o grantu za TA komponentu između JPAC i 
EBRD-a je potpisan 02.08.2021. god. JPAC je podnijelo 
Zahtjev za refundaciju vlastitih sredstava i aplikaciju za 
plaćanje troškova nadzora u decembru. EBRD je izvršio 
refundaciju sredstava za TA komponentu u februaru 2022. 
godine. Direktno plaćanje aplikacija nadzora od strane 
EBRD-a je u toku. 
U aprilu 2022.god. je potpisan Sporazum o investicijskom 
grantu i upućen u proceduru ratifikacije. 

Mostar jug- Tunel 
Kvanj 

Feb-22 EBRD 30.330.818 

Službeni rezultati Šestog poziva u vidu pisma Direkcije za 
europske integracije još nisu dostavljeni aplikantima. WBIF 
je objavio listu podržanih projekata putem web stranice u  
februaru 2022.godine, a na listi se nalazi i aplikacija za 
Mostar jug - Tunel Kvanj. 

Tunel Kvanj 
 –  

Buna  
Nov-20 EIB 20.671.580 

Aplikacija je odobrena u novembru 2020 na Summitu koji je 
održan u virtualnom formatu. JPAC je poslao dodatnu 
aplikaciju u Šestom pozivu za dodatnih 20% sredstava (INV 
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Tunel Kvanj - Buna 
dodatnih 20% 

Feb-22 EIB 23.149.675 

komponenta) Aplikacija je pozitivno ocijenjena. WBIF je 
objavio listu podržanih projekata putem web stranice u 
februaru 2022.godine, a na listi se nalazi i aplikacija za 
Tunel Kvanj - Buna. 

Buna - Počitelj  Dec-18 EBRD 8.789.140 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan 
10.03.2021.god, a ratificiran u junu 2021.god. Vlada 
Federacije je prihvatila Sporazum o grantu. Sporazum o 
pod-grantu je potpisan u augustu 2022. godine. U martu 
2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti 
Ugovora o grantu. 
Sporazum o grantu za TA komponentu između JPAC i 
EBRD-a je potpisan 02.08.2021. god. 
EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u 
martu 2022, a u maju 2022 izvršeno plaćanje i refundacija 
INV komponente.  

Počitelj - Zvirovići Jun-18 EIB 5.000.000 

Sporazum o grantu tehničke pomoći između EIB-a, 
Ministarstva financija i trezora i JPAC  potpisan 15.11.2021. 
godine i upućen je u proceduru ratifikacije. Vlada FBiH u 
februaru 2022. godine donijela Odluku o davanju 
suglasnosti za prihvatanje granta za TA komponentu. 
Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o ratifikaciji 
Sporazuma o grantu i ista je objavljena u Službenom 
glasniku BiH u maju 2022. Povlačenje prve tranše granta se 
očekuje u Q3 2022.godine. 

TOTAL: 298,665,813 EUR 

Tabela br. 5 – WBIF Investicijski grantovi 

 

JP Autoceste su u Junu 2022. godine podnijele prve nacrte aplikacija na Sedmom WBIF pozivu 

za investicijske grantove i to za sljedeće dionice:  

 

Dionica/Poddionica Vrijednost iznosa WBIF aplikacija iz Sedmog poziva   

Putnikovo Brdo - Medakovo (dodatnih 20% od iznosa investicije)  

Ozimice - Poprikuše  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora ) 

Tunel Prenj  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora ) 

Mostar North - Mostar South  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora )  

 

Tabela br. 6 – WBIF aplikacije iz Sedmog poziva 
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Osim investicijskih grantova, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove 

tehničke pomoći koji će biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao 

rezultat ovih grantova JP Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju.  

U martu 2022. godine, JP Autoceste je povodom 27. Poziva WBIF-a za Tehničku pomoć  dostavilo 

jednu aplikaciju za grant tehničke pomoći za Tunel Prenj. 

Podnesen je službeni zahtjev za povećanje vrijednosti grantova tehničke pomoći i procedura 

odobravanje je u toku.  

Detalji o grantovima tehničke pomoći su dati u Tabeli ispod. 

 

Poddionica  IFI 
Vrijednost  

€ 

Implementator 

Granta  
Status 

Ivan – Ovčari EIB 2.512.500 IPF9 

IPF9 je zadužen za izradu projektne dokumentacije 

i to: Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, 

Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog 

projekta. Izrada studijske dokumentacije počela je u 

januaru 2021. 

Ovčari  
–  

ulaz u Tunel Prenj 
EBRD 3.051.180 IPF8 

2 WBIF granta se realizuju zajedno u dvije 

komponente. 

  

Komponenta 1 obuhvata gap analizu, Studiju 

utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih 

dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. 

Početak izrade studija je bio u junu 2020. Izrada 

dokumentacije je u toku. 

  

Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku 

dokumentaciju, završetak Glavnog projekta očekuje 

se u oktobru 2022. Tender će biti pokrenut po 

završetku Glavnog projekta. 

Izlaz iz Tunela 
Prenj  

– 
Mostar Sjever 

EBRD 3.893.500 IPF8 

Tunel Prenj EBRD 3.500.000  

Operativni odbor WBIF-a 22.6.2022.godine u okviru 
27.TA poziva usvojio aplikaciju. 

 

Tabela br. 7 – WBIF grantovi tehničke pomoći 
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4. PLAN NABAVKE 
 

JP Autoceste FBiH je pripremilo očekivani plan nabavke radova i usluga prema procedurama 

međunarodnih kreditora. U planu se daju procijenjene vrijednosti, a stvarne vrijednosti se utvrđuju 

nakon završetka tenderske procedure. 

Br Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 
Ugovor Nabavka Tender Ugovor 

Vrijednost 
ugovora 

EBRD, EIB 
KFAED, 

OFID/OPEC 
Tip Metod 

Pozivanje 
mjes./god 

Potpis 
mjes./god. 

Završetak 
mjes./god. 

1. 
Putnikovo brdo - Medakovo izgradnja 

autoceste 
55.500.000 EBRD Radovi 

Otvoreni 
postupak 

Sep - 20 Jul - 22 Jul - 24 

2. 
Putnikovo brdo - Medakovo nadzor 

nad izgradnjom 
3.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Nov - 20 Jul - 22 Jul - 26 

3. 
Poddionica Medakovo – Ozimice 

Izgradnja autoceste 
160.000.000 EIB i WBIF Radovi 

Otvoreni 
postupak 

Maj - 22 Sept – 22 Jun – 25 

4 
Poddionica Medakovo – Ozimice 

nadzor nad izgradnjom 
4.400.000 WBIF Usluge 

Konkurentski 
postupak 

Feb - 22 Aug – 22 Aug – 25 

5. 
Dionica Medakovo – Poprikuše 

Tehnička podrška jedinici za provedbu 
projekta  

850.000 WBIF Usluge 
Konkurentski 

postupak 
Jan - 22 Jul - 22 Mar - 26 

6. 
Poddionica Ozimice - Poprikuše  

Izgradnja autoceste 
172.600.000 EIB i WBIF Radovi 

Otvoreni  
postupak 

Jul - 22  Feb - 23 Nov - 25 

7. 
Poddionica Ozimice - Poprikuše 

Nadzor nad izgradnjom autoceste 
4.700.000 WBIF Usluge 

Konkurentski  
postupak 

Maj - 22 Jan - 23 Nov - 25 

8. 
Mostar jug - Tunel Kvanj izgradnja 

autoceste 
66.970.000 EBRD Radovi Otvoreni Dec - 20 Dec - 22 Dec - 25 

9. 
Mostar jug - Tunel Kvanj nadzor nad 

izgradnjom 
3.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Okt - 20 Okt - 22 Dec - 25 

10. 
Tunel Kvanj - Buna izgradnja 

autoceste 
98.100.000 EIB Radovi Otvoreni Aug - 22 Jun - 23 Jun - 25 

11. 
Mostar Sjever - Mostar Jug 

Izrada idejnog i glavnog projekta 
8.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Dec - 21 Aug - 22 Feb - 23 

12. 
Mostar Sjever - Mostar Jug  

Usluge revizije 
1.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Dec - 21 Aug - 22 Feb - 23 

13. 
Mostar Sjever - Mostar Jug 

Nadzor nad izgradnjom autoceste 
10.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Maj - 22 Dec - 22 Jul - 26 

14. 
Mostar Sjever - Mostar Jug 

Izgradnja autoceste 
350.000.000 

EBRD 
i Komercijalne 

banke 
Radovi Otvoreni Jul - 22 Jul - 23 Jun - 26 

15. 
Izrada idejnog sa elementima glavnog 
projekta za potrebe izgradnje tunela 

Prenj 
6.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Dec - 21 Aug - 22 Jun - 23 

16. 
Tehnička podrška jedinici za 

implementaciju projekta za dionicu 
Tunel Prenj 

4.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Jul - 22 Nov - 22 Nov - 30 

17. 
Tunel Prenj 

Izgradnja pristupnih puteva 
20.000.000 EBRD Radovi  Otvoreni Jul - 22 Nov - 22 Jul - 23 

18. 
Tunel Prenj 

Nadzor na izgradnji pristupnih puteva 
750.000 EBRD Usluge Konkurentski Jul - 22 Nov - 22 Jul - 24 

19 Izgradnja tunela Prenj 400.000.000 
EBRD 

EIB 
WBIF 

Radovi  Otvoreni Jul - 22 Mar - 23 Mar-29 

20. Tunel Prenj - Nadzor 15.200.000 WBIF Usluge Konkurentski Dec - 22 Maj - 23 Maj - 29 
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MEĐ. FIN. INSTITUCIJE: 1.386.070.000, 

EBRD, EIB, 
WBIF i 

Komercijalne 
banke 

 

PDV (17%) 
JPAC FBiH 

235.631.900   

UKUPNO: 1.621.701.900   

Tabela br. 8 - Plan nabavke 

 

Grafikon 1.  prikazuje učešće međunarodnih financijskih institucija, WBIF grant sredstava, kao i 

vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH u ugovorima o radovima i uslugama čija je nabavka u toku.  

  

 

Grafikon 1. Plan nabavke 
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5. LOTOVI NA KORIDORU Vc 
 

 

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice koje se u zvaničnim dokumentima nazivaju Lotovi 

i podijeljeni su od sjevera ka jugu, kao što slijedi: 

 

▪ LOT 1: Svilaj na rijeci Savi - Doboj jug; 

▪ LOT 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

▪ LOT 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

▪ LOT 4: Mostar sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

U nastavku Izvještaja je prema navedenim LOT - ovima prikazan napredak na poddionicama koje 

su pripremi ili u izgradnji.    
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5.1. LOT 1: SVILAJ - KARUŠE  
 

 

 

LOT 1 počinje sa dionicom autoceste Svilaj – Odžak koja je dana 30.09.2021. godine puštena u 

promet. Dionice autoceste od Odžaka do Tunela Putnikovo brdo su u nadležnosti JP Autoputevi 

RS nakon čega se nastavlja poddionica Putnikovo brdo – Medakovo. Iako jedan dio poddionice 

Putnikovo brdo – Medakovo (od Karuša do Medakova) pripada LOT-u 2, podaci će biti prikazani 

u ovom poglavlju.  
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DIONICA SVILAJ – ODŽAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice iznosi 10+400 km. Početna tačka dionice je Most Svilaj, zatim se proteže u dužini od 300 m do 

GP Svilaj, nakon kojeg se nalazi Petlja Svilaj. Dalje se nalazi čeono naplatno mjesto Svilaj. Dionica se završava na 

petlji Odžak koja se nalazi u blizini Odžaka. Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze, radi usklađivanja sa 

dinamikom izgradnje mosta preko rijeke Save. Izgradnjom ove dionice su uvezani dijelovi Koridora Vc u Hrvatskoj i 

Bosni i Hercegovini. 

Finansiranje 

EIB kredit br. 31.174 

EBRD kredit br. 48999 

EU grant broj WBIF CF 1006 BIH TRA 

Vlastita sredstva 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UP-I/03/02-23-4-46/05 od 07.09.2010. godine 

Dopuna okolinske dozvole UPI 05/02-23-11-75/16 od 06.06.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 

UPI/03-23-2-321/12 od 14.12.2012. 

Dopuna građevinske dozvole UPI/03-23-2-321-1/12 od 10.10.2014. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

za Fazu I 

UPI/03-23-2-229/15 od 09.11.2015. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

za Fazu II 

UPI/03-19-2-320/20 OD 13.09.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Joint Venture Strabag AG, Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo 

Broj ugovora 
JPAC 327-B45-12 od 12.09.2013. godine (tokom realizacije ugovora sklopljeno je 6 
addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
83.822.098 Eura sa PDV-om što je Addendumima izmijenjeno na 41.069.250,13 Eura za Fazu 

I i 44.579.348,66 Eura za Fazu II 

Rok izgradnje 420 dana što je Addendumima izmijenjeno na 400 dana od 15.03.2018. g. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Aecom Inocsa S.L.U. Španija 

Broj ugovora 

Faza I: JPAC 328-E152-12 od 02.09.2013. godine (tokom realizacije ugovora sklopljen je 1 
addendum na ugovor) 

Faza II: JPAC 819-E426-17 od 10.03.2017. godine (tokom realizacije ugovora sklopljen je 1 

addendum na ugovor) 

Vrijednost ugovora 

Vrijednost ugovora za Fazu I iznosi 2.645.311,50 EUR-a sa PDV-om ista je Addendumom br. 

1 uvećana na 3.204.199,44 EUR-a sa PDV-om 

Vrijednost ugovora za Fazu II iznosi 1.186.672,50 Eura sa PDV-om ista je Addendumom br. 1 

uvećana na 1.382.793,75 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 
Faza I: 38 mjeseci što je Addendumom produženo na 46 mjeseci 

Faza II: 33 mjeseci što je Addendumom produženo na 51 mjeseci 
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Federalno ministarstvo prostornog uređenja je izdalo odobrenje za upotrebu i dionica Svilaj – Odžak je puštena 

u promet 30.09.2021. godine  

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA RADOVE  

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

67.877.169,28 EUR bez PDV-a odnosno 79.416.288,06 EUR s PDV-om  

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA NADZOR  

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

3.920.507,00 EUR bez PDV-a odnosno 4.586.993,19 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 31.174, EBRD kredit br.48999, vlastita sredstva i WBIF grant 

Plaćanje po kategorijama Svilaj – Odžak: Faza I Svilaj - Odžak: Faza II 

Radovi: kreditna sredstva 11.047.127,36 9.446.733,01 

Radovi: vlastita sredstva 23.822.546,05 8.698.048,53 

Radovi: grant sredstva* 520.135,33 14.342.579,00 

TOTAL RADOVI: 35.389.808,74 32.487.360,54 

Nadzor: kreditna sredstva 421.224,50 748.712,50 

Nadzor: vlastita sredstva 2.317.407,50 197.795,50 

Nadzor: grant sredstva 0,00 235.367,00 

TOTAL NADZOR: 2.738.632,00 1.181.875 

Napomena: U Q1 2020. godine je izvršen povrat dijela sredstava granta za dionicu Svilaj – Odžak po 

osnovu Zahtjeva Ministarstva financija i trezora BiH broj 06-21-2-1876-37/19 u iznosu od EUR 4.711.491. 
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DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,5 km. Početak trase je na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj granici. Dalje se 

trasa pruža prema petlji Usora na kojoj se nalazi bočno naplatno mjesto nakon kojeg trasa prelazi mostom preko 

regulisanog korita rijeke Usora te preko mostova dolazi do naselja Karuše. U Karušama trasa prolazi kroz brdo te je 

na toj lokaciji predviđen cut & cover sistem u dužini od 220 m. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta 

Tešanjka i Medakovo kao i nenaseljena područja. Dionica se završava poslije petlje Medakovo. 

Finansiranje 
EBRD, ugovor broj 50603 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-01 

Projektna dokumentacija 
Krajem septembra 2020.godine završena je izrada inoviranog glavnog projekta za 

dionice Putnikovo brdo – Karuše i Karuše – Medakovo. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u junu 2016. godine izdalo Rješenje o 

obnovljenoj okolinskoj dozvoli za kompletan LOT1 Svilaj – Doboj jug (Karuše), dok su 

u septembru 2019. godine izdali okolinsku dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug 

(Karuše) – Sarajevo sjever.  

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u septembru 2021. godine izdalo 

Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za cjelokupnu dionicu Putnikovo brdo – Medakovo.  

Zahtjev za izdavanje Odobrenja za građenje je podnesen u julu 2022. godine 

Eksproprijacija 

Trasa ove dionice prolazi kroz općine Tešanj, Doboj jug i Usora i postupak 

eksproprijacije je pokrenut u svim navedenim općinama. U Općini Tešanj završena su 

326 predmeta od ukupno 332 predmeta. U Općini Usora završeno je 91 predmeta od 

ukupno 106 predmeta. U Općini Doboj jug završeno je 76 predmeta. Ukupno je 

eksproprisano 98,25% površine obuhvaćene elaboratom o eksproprijaciji.  

Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog postupka 

s pretkvalifikacijom. Postupak prekvalifikacije je završen 19.01.2022. godine kad je 

Banka dala suglasnost na evaluacijski izvještaj prve faze. Evaluacija ponuda u drugoj 

fazi je završena. Izvještaj je pripremljen i poslan u Banku na suglasnost 15.07.2022.g. 

Procjenjuje se da bi ugovor mogao biti potpisan u trećem kvartalu 2022. 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 

procedurama putem konkurentskog postupka. Poziv za dostavu ponuda objavljen 

26.10.2020. godine Rok za predaju aplikacija bio je 10.12.2020. godine. Evaluacijski 

izvještaj poslan banci na suglasnost 30.11.2021. godine. Suglasnost Banke na tehnički 

evaluacijski izvještaj pribavljena 27.06.2022. O rezultatima evaluacije učesnici 

obavješteni 28.06.2022. Procjenjuje se da bi ugovor mogao biti potpisan u trećem 

kvartalu 2022. 
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5.2. LOT 2: KARUŠE - TARČIN 

 

LOT 2 u dužni od 145 km je najduži LOT na Koridoru. Obuhvata dionice od Doboja jug do 

Sarajevo jug (Tarčin).  Najveći dio LOT-a 2 čine već izgrađene dionice autoceste (Zenica sjever 

– Zenica jug i Zenica jug – Tarčin) koje su u upotrebi i u sistemu naplate u dužini od 92,9 

kilometara. Zenička obilaznica (Zenica sjever – Zenica jug) koju čine poddionice Drivuša – 

Klopče, Klopče – Donja Gračanica i dio dionice Tunel Zenica – Donja Gračanica je puštena u 

promet 15.07.2021. godine. Ostale dionice na ovom LOT-u su u fazi pripreme ili u fazi izgradnje 

što je prikazano u nastavku poglavlja. Informacije o dijelu autoceste od Karuša do Medakova 

prikazane su u prethodnom poglavlju te ovo poglavlje počinjemo s dionicom Medakovo – Ozimice.  
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DIONICA MEDAKOVO – OZIMICE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice prema glavnom projektu iznosi 21,7 km. Početak dionice je lociran nakon petlje Medakovo, a u idućih 

cca 10 km trasa prolazi većinom kroz naseljena mjesta: Medakovo, Alispahići, N.Šeher, Ljubatović. Na trasi se nalazi 

i tunel dužine cca 2200 m te dva dvostrana odmorišta. Nakon izlaska iz tunela trasa je položena prema jugu. U 

nastavku trasa prolazi obodima manjih naselja te dolazi do petlje Ozimice gdje je i kraj predmetne sekcije. 

Finansiranje 
EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u Šestom WBIF pozivu. Aplikacija je ocijenjena pozitivno. 

Projektna dokumentacija Glavni projekt i revizija Glavnog projekta su završeni. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo okolinsku dozvolu 

za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever.  

Ishodovana je urbanistička saglasnost.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što 

podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije. 

Eksproprijacija 

Trasa ove dionice prolazi kroz Općinu Tešanj, Općinu Maglaj i Općinu Žepče. Postupak 

eksproprijacije je u toku. Karakteristika ove dionice je veliki broj stambenih objekata koje 

je potrebno eksproprisati.  

Na području općine Tešanj potrebno je eksproprisati ukupno 704 parcele od kojih je do 

sada eksproprisano je 369 parcela. Gledano po broju predmeta od ukupno u 401 

predmeta, do sada u potpunosti završena 248 predmeta. Ukupno je eksproprisano  

54,86% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije.  

Na području Općine Maglaj potrebno je eksproprisati ukupno 220 parcela, a do sada je 

eksproprisana 155 parcela. Gledano po broju predmeta od ukupno 112 predmeta 

formiranih u upravnom postupku završeno je 74 predmeta. Ukupno je eksproprisano 

53,46% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije. 

Postupak eksproprijacije na području općine Žepče potrebno je eksproprisati 326 

parcela. U toku je formiranje predmeta eksproprijacije za katastarske općine Ljubatovići 

i Goliješnica. Na području KO Ozimica je do sada završeno 14 predmeta eksproprijacije. 

Nabavke 

- 

Izvođač radova 

 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog postupka 

s pretkvalifikacijom. Suglasnost Banke na tendersku dokumentaciju pribavljena 

09.06.2022. godine, istog dana objavljen je i poziv za dostavu ponuda, sa rokom predaje 

do 09.08.2022. godine. 

Nabavke 

- 

Nabavke usluga nadzora 

Nabavka usluga provodi se po međunarodnim procedurama putem konkurentskog 

postupka. Uprava JP Autoceste donijela odluku o pokretanju postupka u februaru 2022. 

godine. Završen postupak pretkvalifikacije, 25.05.2022. učesnici obaviješteni o 

rezultatima evaluacije prve faze. Poziv za dostavu ponuda u drugoj fazi objavljen je 

06.06.2022. godine, rok za predaju je 28.07.2022. godine. 

Nabavke 

- 

Tehnička pomoć za PIU  

Medakovo - Poprikuše 

Uprava JP Autoceste donijela Odluku o pokretanju ponovljenog postupka u januaru 

2022. godine. Poziv za dostavu ponuda objavljen je 10.05.2022. sa rokom dostave do 

12.07.2022. godine. Evaluacija pristiglih ponuda je u toku. 
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Nabavke                           

- 

Biodiverzitet za dionicu 

Medakovo - Poprikuše  

Nabavka usluga provedena je po međunarodnim procedurama putem direktnog 

postupka. Evaluacija ponuda završena. Ugovor vrijednosti 40.000,00 EUR bez PDV-a 

odnosno 46.800,00 EUR sa PDV-om potpisan sa Zagrebinspekt d.o.o. Mostar. 

Nabavke  

- 

Revizija cestovne 

sigurnosti (RSA) za 

dionicu  

Medakovo - Poprikuše 

Nabavka usluga provedena je po međunarodnim procedurama putem direktnog 

postupka. Evaluacija ponuda je završena. Ugovor u vrijednosti 49.240,00 EUR bez PDV-

a odnosno 57.610,80 EUR sa PDV-om je potpisan sa Ecoplan d.o.o. Mostar. 
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DIONICA OZIMICE – POPRIKUŠE 

 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 12,8 km. Sekcija od Ozimica do Tatarbudžaka je u koridoru trase koja je prethodno usvojena od 

strane lokalne zajednice. Od Tatarbudžaka trasa se spušta na područje naselja Šećin Han između koridora trase 

magistralne ceste i željeznice s jedne strane i korita rijeke Bosne sa druge strane. Dalje, trasa uglavnom ide tim 

koridorom do početka naredne dionice Poprikuše - Zenica sjever. Trasa tangira naselja Varišište, Šećin Han, Brezovo 

polje i u Golubinji se završava. Na samom spoju dionica predviđena je petlja Poprikuše. Sveukupno na trasi je 

predviđeno 10 mostova, a veći i zahtjevniji objekti su projektovani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i 

željezničke pruge. Trasa uključuje i četiri tunela te jedno odmorište. 

Finansiranje 

EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u Šestom WBIF pozivu, ali će zbog niva spremnosti projekta 

aplikacija biti ponovljena u narednom WBIF pozivu.  

Projektna dokumentacija 

Završen je idejni projekt. Ugovor za nabavku Glavnog projekta je potpisan 

05.10.2021.godine. Predviđeno trajanje Ugovora je 10 mjeseci. U toku je izrada Glavnog 

projekta. 

Saglasnosti i dozvole 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo okolinsku dozvolu 

za kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) - Sarajevo sjever.  

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti će biti podnesen nakon što izabrani 

Projektant zadužen za izradu Glavnog projekta objedini i kompletira prethodno urađenu 

projektnu dokumentaciju zajedno sa novom u cilju nesmetanog ishođenja svih 

saglasnosti.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što 

podrazumijeva i revidiran glavni projekt i okončan postupak eksproprijacije. 

Eksproprijacija 

Postupak eksproprijacije je na osnovu raspoloživih elaborata eksproprijacije za 6,2 km 

trase pokrenut u Općini Žepče. Od ukupno 279 parcela obuhvaćenih u 4 katastarske 

općine u Žepču je eksproprisano 209 parcela, što izraženo u postotcima predstavlja 

54,58% ukupno eksproprisane površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije za prvi 

dio ove dionice. 

 

Nabavke 

- 

Izvođač radova 

 

Javna nabavka provest će se po međunarodnim procedurama putem otvorenog 

postupka s pretkvalifikacijom. Odluka o pokretanju postupka donesena 06.04.2022. 

godine, a izrada pretkvalifikacione dokumentacije u toku. 

Nabavke 

- 

Nabavke usluga nadzora 

Nabavka usluga provodi se po međunarodnim procedurama putem konkurentskog 

postupka. Odluka o pokretanju postupka donesena je 06.04.2022. godine. Poziv za 

iskaz interesa objavljen je 23.05.2022. godine, rok za predaju aplikacije bio je 

06.07.2022. Evaluacija pristiglih aplikacija je u toku. 
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PODDIONICA POPRIKUŠE – NEMILA 

TEHNIČKI OPIS 

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Trasa počinje sa mostom preko 

rijeke Bosne, petljom Poprikuše, nastavlja vijaduktom preko magistralne ceste M17, te ulazi u tunel Golubinja dužine 

cca. 3,5 km. Nakon izlaska iz tunela Golubinja trasa ponovo prelazi magistralnu cestu M17 i rijeku Bosnu mostom 

dužine cca 220 m, te željezničku prugu vijaduktom cca 110 m. Nakon spomenutog vijadukta trasa se završava i uklapa 

u sljedeću dionicu. Ukupna duzina trase iznosi cca 5,5 km. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EBRD ugovor broj 49058 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-02 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-325/18 od 29.11.2018. godine,  

Izmijenjena urbanistička dozvola Br. UPI/03-23-2-325/18 od 07.01.2022. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-19-2-126/22 od 11.07.2022. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 990-B99-18 od 16.11.2020. godine 

Vrijednost ugovora 208.059.247,42 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.l. 

Broj ugovora JPAC 988-E506-18 od 29.04.2020. godine 

Vrijednost ugovora 5.194.800 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 06.10.2021. godine. Ugovorena cijene je povećana  za iznos 

od EUR 48.000,00 bez PDV-a zbog angažovanja Socijalnog eksperta kako bi se 

provodile adekvatne konsultantske usluge u vezi Socijalnih pitanja u toku izgradnje 

dionice Poprikuše - Nemila. Vrijednost ugovora sada iznosi EUR 4.488.000,00 bez PDV-

a odnosno EUR 5.250.960,00 sa PDV-om.  

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK Consulting Engineers S.A.  

Broj ugovora  JPAC 989-E507-18 od 22.07.2020. godine 

Vrijednost ugovora  1.391.482,17 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Aktivnosti koje su izvršene u drugom kvartalu: 

 

- Tunel Golubinja : Iskop i primarna podgrada, betoniranje podnožnog svoda, 

temelja i sekundarne obloge 

- Most Bosna: Montaža ležišta, izrada ograde 

- Natputnjak Kovanići: izrada hidroizolacije, asfaltiranje 

- Most Golubinja 1: Izrada srednjih stubova i upornjaka, izrada rasponske 

konstrukcije 

- Most Golubinja 2:  Izrada upornjaka, izrada rasponske konstrukcije 

- Lokalni putevi: izrada nasipa, tampona i prvog sloja asfalta za cca 500 metara 

puta 

- Most preko rijeke Željeznice: Izrada temelja i stubova 

- Trasa autoceste: Zemljani radovi, vanjska odvodnja, zaštita kosina. 

Trenutni izazovi vezani 

za implementaciju 

projekta i poduzete 

mjere 

Izazovi: 

 

- Iskop tunela i primarna konstrukcija: 

 

Trenutni geološki uvjeti su veoma zahtjevni, te za stabilizaciju se koristi najjači potporni 

sustav. Izmjena deformacija (konvergacija) u tunelu je do 20 centimetara. Na osnovu ovih 

podataka može se zaključiti da se tunel nalazi na dnu ljestvice građevinske sposobnosti 

prema NATM propisima 

 

- Nabavka materijala: 

 

Izvođač za sada nema problema sa nabavkom materijala koji bi bili uzrokovani ratom u 

Ukrajini. 

Problemi se stvaraju stalnim i enormnim rastom cijena, tako da pojedini dobavljači radova 

nisu u mogućnosti da isporuče naručene materijale. 

 

Poduzete mjere: 

 

- Radovi na primarnoj konstrukciji i iskopu tunela se izvode u skladu sa 

predviđenim geološkim uvjetima i projektnoj dokumentaciji. 

  

- Problemi sa nabavkom materijala ne utječu na dinamiku radova obzirom da 

izvođač radova ima ugovore sa više dobavljača, te plaćanje se uglavnom vrši 

avansno. 

Broj radnika April : 320                          Maj: 318                         Juni: 326 

Broj angažovanih 

podizvođača 
April : 21                           Maj: 21                          Juni: 21  

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 
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Privremene situacije 
(PS) 

13. PS u iznosu od 3.175.030,64 EUR bez PDV-a odnosno 3.714.785,85 EUR s PDV-
om 

14. PS u iznosu od 3.050.053,10 EUR bez PDV-a odnosno 3.568.562,13 EUR s PDV-
om 

15. PS u iznosu od 3.240.477,11 EUR bez PDV-a odnosno 3.791.358,22 EUR s PDV-
om 

16. PS u iznosu od 4.527.157,90 EUR bez PDV-a odnosno 5.296.774,74 EUR s PDV-
om 

Iznos plaćen u Q2   13.992.718,75 EUR bez PDV-a odnosno 16.371.480,94 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za radove 

61.169.123,38 EUR bez PDV-a odnosno 71.567.874,35 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

 
Privremene situacije 

(PS) 

14. PS u iznosu od 89.839,50 EUR bez PDV-a odnosno 105.112,22 EUR s PDV-om 

15. PS u iznosu od 92.203,50 EUR bez PDV-a odnosno 107.878,10 EUR s PDV-om 

16. PS u iznosu od 92.299,50 EUR bez PDV-a odnosno 107.990,42 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2  274.342,50 EUR bez PDV-a odnosno 320.980,74 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za nadzor 

1.693.067,23 EUR bez PDV-a odnosno 1.980.888,66 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

10. PS u iznosu od 13.689,76 EUR bez PDV-a odnosno 16.017,02 EUR s PDV-om 

11. PS u iznosu od 16.552,34 EUR bez PDV-a odnosno 19.366,24 EUR s PDV-om 

12. PS u iznosu od 18.668,16 EUR bez PDV-a odnosno 21.841,75 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2   48.910,26 EUR bez PDV-a odnosno 57.225,01 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za TA 

162.262,04 EUR bez PDV-a odnosno 189.846,60 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 49058 
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Br. EBRD br. 49058 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 61.169.123,38 

TOTAL: 61.169.123,38 

 

 

 

Rekapitulacija: WBIF Grant za TA komponentu 

Br. Grant sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. IRD Engineering S.R.I. 1.693.067,23 

2. 
Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK 

Consulting Engineers S.A.  
 

TOTAL: 1.693.067,23 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. 
Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK 

Consulting Engineers S.A.  
162.262,04 

TOTAL: 162.262,04 

 

Napomena: Usluge tehničke pomoći su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila refundacija 

troškova usluga iz WBIF granta, a nakon potpisa addendum na Sporazum o grantu tehničke pomoći s 

EBRD-om. 

 

PODDIONICA NEMILA – VRANDUK 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5.6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu Vijadukt Stara Stanica, četiri potpunjaka sa 

izmještanjem lokalnih cesta i prošireni most na ulazu u naselje Nemila. Zatim izmještanje magistralne ceste M-17 u 

dužini oko 3,6 km i regulacija korita rijeke Bosne. 

Finansiranje Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj, ugovor broj 1012 (KFAED) 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br: UPI 03-23-2-384/18 od 14.01.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI 03-19-2-172/21 od 14.09.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova HGG İnşaat Anonim Sirketi 

Broj ugovora JPAC 1084-B104-19 od 28.02.2022 

Vrijednost ugovora 64.956.530,00 EUR sa PDV-om 
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Rok izgradnje 24 mjeseca 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 956-E487-18 od 25.08.2021. godine 

Vrijednost ugovora 1.500.525,00 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 50 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U proteklom izvještajnom periodu na gradilištu su se izvodili pripremni radovi (čišćenje 

terena, rušenje objekata, sječa šume, izrada pristupnih puteva, opremanje gradilišnog 

kampa i sl.) zatim radovi na iskopu i nasipanju na dijelu izmještene ceste M-17, 

geoistražni radovi, izmještanje instalacija. 

Broj radnika        april: 23                                maj: 57                                        juni: 84 

Broj angažovanih 

podizvođača 
       april:  -                                         maj: 1                                          juni: 2 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

Avans u iznosu 5.551.840,17 EUR bez PDV-a odnosno 6.495.653,00 s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2   5.551.840,17 EUR bez PDV-a odnosno 6.495.653,00 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 
za radove 

5.551.840,17 EUR bez PDV-a odnosno 6.495.653,00 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

Nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u Q2  Nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja 
za nadzor 

Nije bilo plaćanja 

 

 

Rekapitulacija: KFAED kredit br. 1012 

Br. KFAED br. 1012 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. HGG İnşaat Anonim Sirketi 5.551.840,17 

2. 
Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa 
Institut d.o.o. 

 

TOTAL: 5.551.840,17 
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PODDIONICA VRANDUK - PONIRAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 i Vranduk 

2, koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk, te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i 

visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. 

Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će 

se raditi tehnologijom armirane zemlje. 

Finansiranje 
OFID kredit broj 12665P 

OFID kredit broj 12665PB 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 
Br: UPI/03-23-2-356/18 od 09.04.2019. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij AZVIRT L.L.C. i HERING d.d. 

Broj ugovora JPAC 848-B82-17 od 15.05.2019. 

Vrijednost ugovora 76.592.799,03 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 
24 mjeseca odnosno august 2021. godine + 426 potpisan addendum sa izvođačem za 
produžetak roka za izvođenje radova. Novi rok za završetak ugovora je septembar 2022. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij DRI Upravljanje investicijama d.o.o.– DIVEL d.o.o 

Broj ugovora JPAC 849-E440-17 od 08.05.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.435.823 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 
24 mjeseca + 24 mjeseca rok za prijavu nedostataka (DNP) Pripremljen addendum za 
produženje konsultantskih usluga. Uskoro se očekuje potpis. 

Addendumi 
Uprava JPAC je donijela odluku o usvajanju Addenduma br.1 od 21.04.2022. godine kojim je 
definisan novi rok trajanja ugovora od 66 mjeseci, te je povećana vrijednost ugovora sa EUR 
2.081.900,00 bez PDV-a na EUR 3.006.849,71 bez PDV-a. 

USLUGE PROJEKT MENADžMENTA  

Konsultant Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka i Saraj inžinjering d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC-1219-E637-20 od 23.06.2020. 

Vrijednost ugovora 857.000 BAM (bez PDV-a) 
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Trajanje ugovora 24 mjeseca 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih 

radova 

Trasa: Na sektoru 4a (dužine 920 metara) nastavak radova po novom projektu. U prethodna 
tri mjeseca aktivniji su radovi na odvodnji autoceste, izrada drenažnih cijevi, iskop kanala, i 
priprema za izradu centralnog kolektora za unutrašnju odvodnju. Finalni radovi na izradi kosih 
zidova, te postavljanje posljednjih komada gabionskih koševa kao lica armiranog nasipa, 
izrada nasipa i polaganje paragrida. 

Radovi na sektoru  5 (138 metara) radovi se izvode po novom projektu. U prethodnom periodu 
najviše vremena se posvetilo iskopnim radovima, miniranjem te zaštiti kosine. Trenutno se 
priprema iskop 4 kosine (od 6 projektovanih). Ugradnja mlaznog betona, armaturnih mreža, 
ankera i  MacMat mreže. 

Sektor 2 – Završen postupak eksproprijacije te se u narednih mjesec dana očekuje sječa šume 
i ulazak u posjed. Projekti su u fazi revizije i uskoro će biti dostupni izvođaču. 

Trenutno se projektuje trasa sektora 1,6 i 7 (2800 metara) te očekujemo konačna rješenja u 
drugoj polovini ove godine. 

Odlagališta: 

Boški Potok: odvoz inertnog materijala na deponiju, izrada pristupnog puta, izrada cjevastog 
propusta, nasipanje, planiranje i valjanje materijala u slojevima. 

Malinjak 1 je popunjena. Očekujemo predaju projekta za deponiju Malinjak 2 koja će riješiti 
problem odlaganja viška materijala. 

Aktivne su i sljedeće deponije: L3 and L9. Ostatak L odlagališta su u procesu zatvaranja. 

Pripremljen i predat glavni projekat za odlagalište Malinjak 2 te je pokrenuta procedura za 
prenamjenu zemljišta i eksproprijaciju. 

Tunel Vranduk: U prethodnom periodu izrada sekundarne betonske obloge. Preostao još 
jedan segment (12 metara) za završetak ove faze radova. Radovi na galeriji predusjeka sa 
obje strane tunela. 

Most Vranduk 1:  Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. Na svim objektima je 
prolongirano postavljanje asfaltnog sloja, hidroizolacije i elemenata odvodnje na zahtjev 
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izvođača i odobrenje naručitelja. Ovo prolongiranje neće uticati na dalje izvođenje radova jer 
se kasni na ostalim djelovima dionice. 

 Most Vranduk 2: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 

Vijadukt Crni potok: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 

Vijadukt Koprivna 1: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 

Radovi na mostu Koprivna 2 još nisu započeli zbog neriješenog pitanja izgradnje sektora 6 i 7 
između kojih se nalazi pomenuti objekat. 

Napomene: 

Projektovanje sektora 1,6 I 7 je u toku (3 km). 

Za sektore 2 i 5 smo dobili glavne projekte izgradnja je počela. 

Potpisan addendum za produženje roka za izvođenje, a uskoro će se potpisati i za nadzor. 

Izvođač je izjavio da nema problema pri nabavci materijala zbog ratnih dejstava u Ukrajini, ali 
da je materijal poskupio zbog inflacije kako u našoj zemlji, tako i u ostatku svijeta.  

Broj radnika April:    233      Maj:    240      June:    242 

Broj angažovanih 

podizvođača 
April: 5      May:  5      June:   4 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene 

situacije (PS) 

28. PS u iznosu od 1.244.487,10 EUR bez PDV-a odnosno 1.456.049,91 EUR s PDV-om 

29. PS u iznosu od 1.009.145,74 EUR bez PDV-a odnosno 1.180.700,52 EUR s PDV-om 

30. PS u iznosu od 1.695.501,21 EUR bez PDV-a odnosno 1.983.736,41 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2  3.949.134,05 EUR bez PDV-a odnosno 4.620.486,84 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za radove 
54.604.274,03 EUR bez PDV-a odnosno 63.374.416,69 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene 

situacije (PS) 

28. PS u iznosu od 89.596,79 EUR bez PDV-a odnosno 104.828,24 EUR s PDV-om 

29. PS u iznosu od 88.987,82 EUR bez PDV-a odnosno 104.115,75  EUR s PDV-om 

31. PS u iznosu od 85.065,45 EUR bez PDV-a odnosno 99.526,58  EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2 263.650,06 EUR bez PDV-a odnosno 308.470,57 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za nadzor 
2.126.462,86 EUR bez PDV-a odnosno 2.487.961,56 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA PROJEKT MENADŽMENT U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

 

Privremene 
16. PS u iznosu od 9.128,69 EUR bez PDV-a odnosno 10.680,56 EUR s PDV-om 
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situacije (PS) 

Iznos plaćen u Q2  9.128,69 EUR bez PDV-a odnosno 10.680,56 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za projekt 

menadžment  

112.282,86 EUR bez PDV-a odnosno 131.370,95 EUR s PDV-om  

 

 

 

 

 

 
Rekapitulacija: OFID Fond- Komponenta A 

Br. OFID A br. 12665P 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorcij Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 21.025.865,48 

2. Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o. 2.041.397,41 

TOTAL: 23.067.262,89 

 

Rekapitulacija: OFID Fond - Komponenta B 

Br. OFID B br. 12663PB 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorcij Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 24.300.000,00 

2. Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o.  

TOTAL: 24.300.000,00 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorcij Azvirt L.L.C. i Hering d.d. 9.278.408,55 

2. Konzorcij DRI Upravljanje investicij d.o.o. - DIVEL d.o.o. 85.065,45 

3. 
lnstitut za građevinarstvo lG d.o.o. Banja Luka i Saraj 

inžinjering d.o.o. Sarajevo 
112.282,86 

TOTAL: 9.475.756,86 

 

Napomena: Troškovi radova i nadzora za dionicu Vranduk - Ponirak se plaćaju iz vlastitih sredstava i bit 

će refundirani iz kredita OFID-a nakon pravosnažnosti.  
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PODDIONICA PONIRAK – VRACA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste i 

sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM 

(Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih 

uslova. 

Finansiranje 
EIB ugovor br. 86.971 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01a 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-385/18 od 18.02.2019. godine.  

Izmijenjena građevinska dozvola izdana je od strane Federalnog ministarstva prostornog 

uređenja 11.06.2021. god. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 851- B83-17 od 01.08.2019. godine 

Vrijednost ugovora 69.508.325,70 EUR-a sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno april 2022. godine 

Addendumi 

Uprava JPAC je donijela odluku o usvajanju Addenduma br.1 i Addenduma br.2 

Addendum br.1 stavlja se na snagu Tripartitni Sporazum koji je potpisan 20.02.2020. godine, 

a na bazi novog glavnog projekta Tunela Zenica izrađenog od strane kompanije “Yuksel 

Proje” , Ankara, za koji je ishodovana izmjena odobrenja za građenje. Addendum će biti 

potpisan po ishodovanju saglasnosti kreditora.   

Uprava JPAC je donijela odluku o usvajanju Addenduma br.1 i Addenduma br.2 

Addendum br.2 produžava vrijeme završetka Ugovora za 387 dana, te je revidovano vrijeme 

za završetak Ugovora 08.05.2023. godine. Addendum će biti potpisan po ishodovanju 

saglasnosti kreditora.   

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: PROYAPI Engineering i Consulting INC 

Broj ugovora JPAC 850-E441-17 potpisan 10.09.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.244.528 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 13.09.2021. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 93.540,00, te sada vrijednost iznosi EUR 2.011.940,00 bez PDV-a odnosno 

EUR 2.353.968,80 sa PDV-om. Ugovorena cijena je povećana radi povećanog obima radova 

uslijed produženja tunela, reorganizacije i promjene radne snage i angažmana eksperata za 

kvalitet.  

TEHNIČKA POMOĆ PIU 
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Konsultant  Roughton International Ltd 

Broj ugovora  JPAC 936-E477-18; potpisan 22.03.2019. godine 

Vrijednost ugovora  671.580,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan je 13.09.2021. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 14.860,00 bez PDV-a zbog pripreme analize kumulativnih uticaja za dionicu Nemila 

- Donja Gračanica, te vrijednost sada iznosi EUR 588.860,00 bez PDV-a odnosno EUR 

688.966,20 sa PDV-om.  

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U izvještajnom periodu april - juni 2022. godine izvođač radova je, nakon plaćanja od strane 

Investitora, nastavio iste aktivnosti kao i u prethodnom periodu: 

- Radove na korekcijama primarne podgrade,  

- Ugradnji finalnog mlaznog betona na korigiranim sekcijama 

- Radovi na temeljima 

- Radovi na postavljanju hidroizolacije 

- Izvođenje bočnih drenaža i sekundarne obloge samo u desnoj tunelskoj cijevi 
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Trenutni izazovi vezani 

za implementaciju 

projekta i poduzete 

mjere 

Izazovi: 

 

1. Kašnjenje je uzrokovano glavnim problemom u ovom projektu - kategorija stijenske 

mase koja se razlikuje od originalnog glavnog projekta. Kategorija stijenske mase 

dovela je do kašnjenja u iskopu i potpori tunela zbog povećanja količine stijenske 

mase, posebno IV i V kategorije u odnosu na količine u prvobitnom projektu (količine 

su povećane za 15 puta). Dakle, očekuje se produženje roka za izvođenje radova, 

ali isto treba da bude potvrđeno i definirano Dodatkom na ugovor o izvođenju radova. 

 

2. Povećani dotoci vode evidentirani u geološkim izvještajima (na nekoliko lokacija u 

obje tunelske cijevi dotoci vode su dostigli iznos od oko 10 litara u sekundi) 

 

3. Produženje vremena je neophodno kako bi se nadoknadio sporiji napredak zbog 

stvarnih tunelskih uslova (navedenih u točkama 1. i 2.), produženje tunelskih cijevi 

kao i nedostatka resursa izvođača. Svakodnevno povećanje cijena na globalnom i 

lokalnom tržištu uzrokuje veće iznose eskalacije cijena uključenih u ugovor, što će 

dodatno povećati prekoračenje ugovorenog budžeta. Eskalacija cijena može se 

samo procijeniti zbog nepredvidive situacije na tržištu. 

 

Poduzete mjere: 

 

Izvođač radova mora mobilizirati više resursa i poboljšati organizaciju gradilišta kako bi 

kompletan obim radova obavio što prije moguće 

 

Investitor i Inženjer će ograničiti period produženja vremena izvođenja radova i dodatnog 

iznosa samo za opravdano produženje vremena, odnosno za kompenzaciju razloga pod 

točkom 1 i 2, te izmjenu projekta tunela u smislu produženja tunelskih cijevi. 

Broj radnika April : 20                         Maj: 25                        Juni: 30 

Broj angažovanih 

podizvođača 
April : /                          Maj: /                        Juni: / 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

28. PS u iznosu od 697.873,20 EUR bez PDV-a odnosno 816.511,67 EUR s PDV-om 

29. PS u iznosu od 731.250,83 EUR bez PDV-a odnosno 855.563,50 EUR s PDV-om 

30. PS u iznosu od 583.416,97 EUR bez PDV-a odnosno 682.597,88 EUR s PDV-om 

31. PS u iznosu od 634.285,16 EUR bez PDV-a odnosno 742.113,66 EUR s PDV-om 



 

 

36 
 

32. PS u iznosu od 861.750,97 EUR bez PDV-a odnosno 1.008.248,67 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2 3.508.577,13 EUR bez PDV-a odnosno 4.105.035,38 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

38.919.885,95 EUR bez PDV-a odnosno 45.536.267,42 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

28. PS u iznosu od 59.940,00 EUR bez PDV-a odnosno 70.129,80 EUR s PDV-om 

29. PS u iznosu od 73.882,95 EUR bez PDV-a odnosno 86.443,05 EUR s PDV-om 

30. PS u iznosu od 55.300,00 EUR bez PDV-a odnosno 64.701,00 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2  189.122,95 EUR bez PDV-a odnosno 221.273,85 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

1.806.837,45 EUR bez PDV-a odnosno 2.113.999,85 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

33. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om 

34. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om 

35. PS u iznosu od 10.070,18 EUR bez PDV-a odnosno 11.782,11 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2  30.210,54 EUR bez PDV-a odnosno 35.346,33 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za TA 

387.210,54 EUR bez PDV-a odnosno 453.324,27 EUR s PDV-om 

 

 

 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 86.971 

Br. EIB br. 86.971  
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Euro - Asfalt d.o.o. 31.875.338,81 

TOTAL: 31.875.338,81 
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Rekapitulacija: WBIF grant za INV komponentu 

Br. Grant sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Euro - Asfalt d.o.o. 2.079.453,10 

TOTAL: 2.079.453,10 

 
Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Euro - Asfalt d.o.o. 4.965.094,04 

TOTAL: 4.965.094,04 

Napomena: Troškovi radova za dionicu Ponirak - Vraca u izvještajnom periodu su plaćeni iz vlastitih 

sredstava i bit će naknadno refundirani iz WBIF granta. 

Rekapitulacija: vlastita sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. PROYAPI Engineering i Consulting INC 1.806.837,45 

2. Roughton International Ltd  387.456,66 

TOTAL: 2.194.294,11 

 

Napomena: Usluge nadzora i tehničke pomoći su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 

 

PODDIONICA TUNEL ZENICA – DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice nakon izmjene trase iznosi 2,7 km. Predviđena je izgradnja sljedećih objekata: 1 tunel (Hum), tri 

vijadukta (Vijadukt na petlji, Jelovik i Donja Gračanica), petlja Zenica Sjever i objekt naplate cestarine. U sklopu ove 

dionice predviđena je i izgradnja priključne saobraćajnice koja će biti spoj Grada Zenice sa Koridorom Vc.  

Finansiranje 
EBRD ugovor broj 47372 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01b 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2‐23‐11‐144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinskih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐139/20 od 06.10.2020. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐268/19 od 09.12.2019. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐269/19 od 24.01.2020. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐54/21 od 24.05.2021. godine 
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Broj i datum 
upotrebnih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐319/20 od 04.05.2021. godine  

Br.: UPI/03‐19‐2‐321/20 od 14.07.2021. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐322/20 od 14.07.2021. godine 

Br.: 03-19-8733/20 od 24.01.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 742-B73-16 od 08.11.2018. godine 

Vrijednost ugovora 67.360.069,25 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 900 dana ili maj 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 18.02.2019. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 

finansijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu vrijednost. 

Addendum br. 2 potpisan 17.06.2020. godine radi izmjene trase i ne utiče na ugovorenu cijenu. 

Addendum br. 3 potpisan 30.03.2022. godine zog dodatnih radova, izuzetih radova, 

potraživanja i radi promjena klizne skale.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 744-E379-16 potpisan 31.07.2018. godine 

Vrijednost ugovora 2.837.086,20 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 04.02.2019. godine, odnosi se na promjenu poslovne banke i ne 

utiče na ugovorenu vrijednost usluga. 

Addendum br. 2 potpisan 17.03.2021. godine, odnosi se na dodatni angažman Social Expert-

a na zahtjev Banke, što je utjecalo na promjenu ugovorene vrijednosti usluga i ista je povećana 

za EUR 17.550 bez PDV-a. 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora  JPAC 1057-E549-19 od 22.02.2019. godine 

Vrijednost ugovora  594.225,45 BAM 

Trajanje ugovora  54 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 
Obzirom da je ugovor u fazio perioda za otklanjanje nedostataka (DNP) nije bilo značajnijih 

radova, osim onih koji se odnose na otklanjanje manjih nedostataka 



 

 

39 
 

Broj radnika April : 10                         Maj: 10                        Juni: / 

Broj angažovanih 

podizvođača 
April : /                          Maj: /                        Juni: / 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 
31. PS u iznosu od 1.226.357,97 EUR bez PDV-a odnosno 1.434.838,82 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2   1.226.357,97 EUR bez PDV-a odnosno 1.434.838,82 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

58.005.710,12 EUR bez PDV-a odnosno 67.866.680,83 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 
nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u Q2  nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

2.422.449,15 EUR bez PDV-a odnosno 2.834.265,51 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u Q2   nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija 
plaćanja za TA 

450.747,94 KM bez PDV-a odnosno 527.375,09 KM s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 47372 

Br. EBRD kredit br. 47372                                                        
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Cengiz İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.S. 50.651.189,42 

2. Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 1.101.614,70 

TOTAL: 51.752.804,12 

 

Rekapitulacija: WBIF grant za INV komponentu 

Br. Grant sredstva 
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Cengiz İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.S. 7.354.520,70 

TOTAL: 7.354.520,70 

 

Rekapitulacija: WBIF grant za TA komponentu 

Br. Grant sredstva 
Iznos bez PDV-a 

 € 
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1. Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 1.320.834,45 

TOTAL: 1.320.834,45 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a 

KM 

1. IPSA Institut d.o.o. Sarajevo 450.747,94 

TOTAL: 450.747,94 
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PODDIONICA KLOPČE - DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice iznosi približno 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih objekata: na prvom dijelu 

trase se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke Stijene) i jedan tunel (vještački tunel Klopče), dok je za drugu 

polovinu karakteristično da otvorene trase praktično i nema već je komponovana naizmjenično od ukupno tri vijadukta 

(Babina Rijeka sa aneksom, Pehare, Ričice) i dva brdska tunela (Ričice, Pečuj). U dio ove poddionice ulazi cesta na 

desnoj obali rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na M17, most Drivuša i trasa na lijevoj obali rijeke Bosne sa 

kružnom raskrsnicom, spoj na R445. 

Finansiranje 

OFID kredit broj 1588P i 1589BP 

EBRD kredit broj 48999 

Vlastita sredstva 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br. UPI05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. Okolinska dozvola je obnovljena 

rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019 

Broj i datum građevinske 
dozvole 

BR. UPI/ 03-23-2-129/15 ID od 02.07.2015. 

Građevinska dozvola je više puta izmijenjena i dopunjena radi izmjena glavnog 

projekta zbog posljedica klizišta. Izmjene i dopune: 15.01.2019; 13.09.2019; 

12.05.2020; 30.05.2020. 

Broj i datum upotrebne 
dozvole 

UPI/03-19-2-318/20 OD 12.04.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

Broj ugovora 
JPAC 608-B63-14 od 09.05.2016. g. (tokom realizacije ugovora sklopljeno je 5 

addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 

107.879.287,94 Eura sa PDV-om. Addendum br.3 je definisana procjena 

povećanja Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj iznos 

nije uključena procjena vrijednosti korekcije zbog promjene troškova (klizna 

skala, OUU podtačka 13.8). 

Rok izgradnje 

900 dana za sekciju 1, 600 dana za sekciju 2 (Viadukt Pehare) koji je produžen 

adendumima te je rok za završetak radova novembar 2020. godine kako je 

definisano Addendumom br. 4.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora 
JPAC 609-E314-14 potpisan 07.05.2016. godine (tokom realizacije ugovora 

sklopljeno je 5 addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
5.473.143,00 Eura sa PDV-om. Ista je Addendumom br. 4 procijenjena na 

7.256.005.00 Eura bez PDV-om 

Trajanje ugovora 78 mjeseca 
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STATUS DIONICE 

Dionica Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i južna sekcija dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica čine 

Zeničku obilaznicu, a ista je puštena u promet 15.07.2021. godine nakon što su ishodovane upotrebne dozvole.  

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA RADOVE  

Rekapitulacija plaćanja za 

radove 
142.870.395,33 EUR bez PDV-a odnosno 167.158.362,50 EUR s PDV-om 

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA NADZOR  

Rekapitulacija plaćanja za 

nadzor 
7.513.585,55 EUR bez PDV-a odnosno 8.790.895,09 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: OFID A Fond br. 1588P 

Br. Zajam OFID br. 1588P 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 39.467.850,86 

2. Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o. 2.572.010,10 

TOTAL: 42.039.860,96 

 

Rekapitulacija: OFID B Fond br. 1589PB 

Br. 
 

OFID br. 1589BP  
Iznos bez PDV-a 

 € 

1.  JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 19.172.707,44 

2.  Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o. 4.827.292,566 

 TOTAL: 24.000.0000 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 48999 

Br. EBRD kredit br. 48999  
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 64.922.012,62 

2. Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o.  

TOTAL: 64.922.012,62 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstava 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. JV: Strabag AG i Euro - Asfalt d.o.o. 11.868.893,56 

2. Konzorcij: Egis i IPSA Institut d.o.o. 114.282,89 

TOTAL: 11.983.176,45 

 

Napomena: Dio troškova je plaćen iz vlastitih sredstva, jer su kreditna sredstva utrošena. 
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PODDIONICA DRIVUŠA - KLOPČE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina ove dionice iznosi 2,23 km. Značajni objekti na trasi su Most Drivuša dužine 650 metara preko rijeke Bosne i 

vijadukt Perin han dužine cca. 400 metara. 

Finansiranje KFAED ugovor broj 794 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. godine  

Okolinska dozvola je obnovljena rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-265/13 od 14.11.2013. godine 

Izmjene i dopune građevinske dozvole od datuma: 30.05.2016. godine; 27.02.2017. godine; 

22.09.2017. godine; 20.11.2019. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

Br.: UPI/03-19-2-161/20 od 14.12.2020. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg 

Broj ugovora 

JPAC 373-A66-12 od 25.09.2014. godine (tokom realizacije ugovora sklopljena su 3 

addenduma na ugovor). Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.4. 

 

Vrijednost ugovora 

33.527.849 EUR sa PDV-om addendumom br.3 je povećana na EUR 36.231.262,80 sa PDV-

om. Nakon potpisa addenduma br.4. vrijednost radova će iznositi EUR 36.269.376,59 sa PDV-

om 

Rok izgradnje 900 dana odnosno januar 2020. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP  

Broj ugovora 
JPAC 375-E71-12 od 23.09.2014. godine (tokom realizacije ugovora sklopljena su 4 

addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
2.538.315 EUR sa PDV-om adendumom broj 4 je povećana na 3.647.917,14 EUR sa PDV-

om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci koji je produžen Addendumom br. 3 na 75 mjeseci i 15 dana 

STATUS DIONICE 

Dionica Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i južna sekcija dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica čine Zeničku 

obilaznicu, a ista je puštena u promet 15.07.2021. godine nakon što su ishodovane upotrebne dozvole.  

NIJE BILO PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU  

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

30.965.089,00 EUR bez PDV-a odnosno 36.229.154,13 EUR s PDV-om 

NIJE BILO PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU  
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Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 3.112.814,16 EUR bez PDV-a odnosno 3.641.992,56 EUR s PDV-om  

 

Rekapitulacija: KFAED kredit br. 794  

Br. KFAED kredit br. 794 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Hering d.d. 27.022.061,69 

2 JV Divel d.o.o. - TEAP 2.996.814,35 

TOTAL: 30.018.876,04 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Hering d.d. 3.943.027,31 

2. JV Divel d.o.o. - TEAP 115.999,81 

TOTAL: 4.059.027,12 

 

Napomena: Privremene situacije su plaćene iz vlastitih sredstava iz razloga jer su sredstva kredita KFAER 

već utrošena. 
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5.3. LOT 3: TARČIN – MOSTAR SJEVER 
 

 

LOT 3 obuhvata dionice od Tarčina do Mostara Sjever. Sastavni dio ovog LOT-a je najzahtjevniji 

objekt na Koridoru Vc – Tunel Prenj u dužini od 10 kilometara. Dionica Tarčin – Ivan koja uključuje 

i Tunel Ivan je u izgradnji dok su ostale dionice u fazi pripreme za realizaciju.   
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PODDIONICA TARČIN – ULAZ U TUNEL IVAN LOT 1 

TEHNIČKI OPIS 

Poddionica dužine 5,1 km se nalazi u Kantonu Sarajevo. Na ovoj poddionici autoceste od objekata se ističu dva duga 

vijadukta Raštelica 1 i Raštelica 2 ukupne dužine 1150 m. 

Finansiranje 
EIB ugovor broj 89.502 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I-05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine.  

Dopuna građevinske dozvole Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 05.07.2021. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

Broj ugovora JPAC 1132-B109-19 od 24.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora 77.903.313,84 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 20 mjeseci odnosno mart 2022. godine (novi rok je august 2022. godine) 

Addendumi 

Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.1 kojim se produžava rok za 
završetak ugovora za 105 dana i povećava se vrijednost radova. Novi rok za završetak radova 
je 15.08.2022. godine, a vrijednost radova iznosi 75,393,525,31 EUR bez PDV-a. Addendum 
će biti potpisan nakon ishodovanja suglasnosti kreditora.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Institut IGH d.d., Zagreb 

Broj ugovora JPAC 1113-E582-19 od 11.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora EUR 2.454.964,20 sa PDV-om 

Trajanje ugovora 46 mjeseci (uključujući period za otklanjanje nedostataka) 

Addendumi 
Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.1 kojim se ugovorena vrijednost 
usluga povećava za iznos od EUR 373.692,10 (bez PDV-a) te nova ugovorena vrijednost 
usluga iznosi EUR 2.471.952,10 bez PDV-a, odnosno EUR 2.892.183,96 sa PDV-om 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant 
Technital S.p.A. Italy  

(ugovor obuhvata i usluge tehničke pomoći na dionici Tunel Kvanj - Buna) 

Broj ugovora JPAC 1079-E566-19 potpisan 12.04.2021. godine  

Vrijednost ugovora 818.274,60 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 60 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 
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Opis izvršenih radova 

Aktivnosti koje su izvedene u drugom kvartalu: 

 

- Trasa Autoceste: iskop, zamjena podtla, izrada podtla, izrada drenaža, ugradnja 

drenaža, ugradnja tampona, cementne stabilizacije i asfalta. Ugradnja odbojne 

ograde. Ugradnja zaštite od buke. 

- Radovi na uređenju deponije “Raštelica” 

- Most Raštelica 1: radovi na izradi segmenta obje rasponske konstrukcije (lijevo i 

desno) i betoniranje stubova 

- Most Raštelica 2: Izvođeni su radovi na izgradnji donjeg stroja i na izgradnji rasponske 

konstrukcije, postavljanje skele i oplate, ugradnja armature i kablova za 

prednaprezanje, betoniranje segmenata i izrada AB sigurnosne ograde. 

Trenutni izazovi 

vezani za 

implementaciju 

projekta i poduzete 

mjere 

Izazovi:  

 

 Za vrijeme izvođenja radova utvrđene su razlike u odnosu na projektom predviđene geološke 

uvjete na padinama 3, 6 i 7. sektora. Na 7. sektoru projektovano je novo rješenje koje zahtijeva 

dodatno vrijeme i troškove izvođenja radova. Procijenjeno dodatno vrijeme iznosi 120 dana. 

Najznačajniji izazov pri implementaciji ovog projekta je enorman rast cijena materijala. Izvođač 

radova trpi značajnu štetu koja nije pokrivena ugovornim alatima, odnosno kliznom skalom. 

 

Poduzete mjere: 

 

Razmatraju se dodatne mjere sa rješavanjem problema sa rastom cijena na tržištu i 

implikacijama na realizaciji ovog projekta. 

Broj radnika April : 218                         Maj: 218                         Juni: 218 

Broj angažovanih 

podizvođača 
April : 2                            Maj: 2                           Juni: 2   

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

19. PS u iznosu od 2.950.350,57 EUR bez PDV-a odnosno 3.451.910,17 EUR s PDV-om 

20. PS u iznosu od 3.480.852,58 EUR bez PDV-a odnosno 4.072.597,52 EUR s PDV-om 

21. PS u iznosu od 4.387.848,54 EUR bez PDV-a odnosno 5.133.782,79 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2 10.819.051,69 EUR bez PDV-a odnosno 12.658.290,48 EUR s PDV-om  

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

58.740.154,22 EUR bez PDV-a odnosno 68.725.980,44 EUR s PDV-om  

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

17. PS u iznosu od 96.131,00 EUR bez PDV-a odnosno 112.473,27 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2 96.131,00 EUR bez PDV-a odnosno 112.473,27 EUR s PDV-om  

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

1.651.527,50 EUR bez PDV-a odnosno 1.932.287,19 EUR s PDV-om  

PLAĆANJA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 
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Privremene situacije 
(PS) 

7. PS u iznosu od 13.370,00 EUR bez PDV-a odnosno 15.642,90 EUR s PDV-om  

9. PS u iznosu od 9.880,00 EUR bez PDV-a odnosno 11.559,60 EUR s PDV-om  

Iznos plaćen u Q2   23.250,00 EUR bez PDV-a odnosno 227.202,50 EUR s PDV-om  

Rekapitulacija 
plaćanja za TA 

125.045 EUR bez PDV-a odnosno 146.302,65 EUR s PDV-om  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 89.502 

Br. Zajam EIB br. 89.502 Iznos bez PDV-a € 

1. Euro - Asfalt d.o.o. i Granit AD Skopje 58.740.154,22 

TOTAL: 58.740.154,22 

 

Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva Iznos bez PDV-a € 

1. Institut IGH d.d. 1.651.527,50 

2. Technital S.p.A. Italy  125.045,00 

TOTAL: 1.776.572,50 

Napomena: Troškovi usluga nadzora i tehničke pomoći su predfinancirane iz vlastitih sredstava kako bi se 

omogućila naknadna refundacija iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a.  
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PODDIONICA TUNEL IVAN LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Tunel Ivan je projektovan da se izvodi po NATM (NOVA AUSTRIJSKA TUNELSKA METODA). Usvojeni oblik i položaj 

portala su takvi da se uklapa u prirodni teren i najmanje remete prirodni ambijent što cesti daje veći kvalitet. Dužina desne 

tunelske cijevi, uključujući portalnu građevinu, je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m. U sklopu ove 

poddionice predviđena je i izgradnja priključka na magistralnu cestu u mjestu Bradina. Njime se ostvaruje privremeni spoj 

magistralne ceste M17 i autoceste na Koridoru Vc. 

Finansiranje 
EBRD ugovor broj 49058 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I 05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine.  

Dopuna građevinske dozvole Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 05.07.2021. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 985-B98-18 od 28.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 67.425.427,33 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno maj 2022. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.I. 

Broj ugovora JPAC 986-E504-18 od 11.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.163.037,50 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 
Addendum br. 1 je potpisan 24.11.2020. godine radi izmjene opisa usluga prema zahtjevu 

EBRD-a, te je iznos povećan za EUR 37.200,00 bez PDV-a. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Aktivnosti koje su izvedene u drugom kvartalu: 

 

- Betonski radovi na temeljima su završeni 

- Radovi na hidroizolaciji su završeni 

- Unutrašnja obloga je završena 

- Radovi na odvodnji su završeni 95% do 30.06.2022. godine 

- Kolovozna konstrukcija (posteljica, donja podloga, gornja podloga, vezni sloj, habajući 

sloj) radovi su počeli u maju 2022. godine, do 30.06.2022. godine su završeni 40%. 

- Elektro - mašinski radovi koji su počeli sa ugradnjom u martu 2022 godine, do 

30.06.2022. godine su završeni približno 20% 

- Radovi na izradi nasipa na glavnoj trasi i veznoj saobraćajnici sa M-17 su završeni 
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- Uređenje portala je u toku, do 30.06.2022. godine je završeno 80%. 

- Radovi na naplatnom mjestu Bradina, koji su počeli 17. juna 2022. godine, do 

30.06.2022. godine su završeni 15%. 

Trenutni izazovi 

vezani za 

implementaciju 

projekta i poduzete 

mjere 

Izazovi:  

 

Rok za završetak svih radova bio je 25.05.2022. godine. Do ovog datuma je završeno približno 

79% radova, a preostalo je 21%. 

 

Mjere ublažavanja: 

 

Novi addendum na ugovor je u pripremi i predviđeno je da radovi budu gotovi do 15.08.2022. 

godine. 

Broj radnika April : 170                         Maj: 140                        Juni: 140 

Broj angažovanih 

podizvođača 
April : 7                          Maj: 5                         Juni: 5 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

25. PS u iznosu od 2.099.706,63 EUR bez PDV-a odnosno 2.456.656,76 EUR s PDV-om 

26. PS u iznosu od 2.047.406,43 EUR bez PDV-a odnosno 2.395.465,53 EUR s PDV-om 

27. PS u iznosu od 2.003.618,16 EUR bez PDV-a odnosno 2.344.233,25 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2 6.150.731,22 EUR bez PDV-a odnosno 7.196.355,54 EUR s PDV-om  

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

43.100.266,92 EUR bez PDV-a odnosno 50.427.312,35 EUR s PDV-om  

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

24. PS u iznosu od 60.671,00 EUR bez PDV-a odnosno 70.985,07 EUR s PDV-om 

25. PS u iznosu od 63.732,50 EUR bez PDV-a odnosno 74.567,03 EUR s PDV-om 

26. PS u iznosu od 62.994,00 EUR bez PDV-a odnosno 73.702,98 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2 187.397,50 EUR bez PDV-a odnosno 219.255,08 EUR s PDV-om  

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

1.605.091,46 EUR bez PDV-a odnosno 1.877.957,07 EUR s PDV-om  
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Rekapitulacija: EBRD kredit br. 49058 

Br. EBRD kredit br. 49058 
Iznos bez PDV-a 

€ 

1. Euro - Asfalt d.o.o. 43.100.266,92 

TOTAL: 43.100.266,92 

 

Rekapitulacija: WBIF grant za TA komponentu 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a 

€ 

1. IRD Engineering S.r.I. 1.605.091,46 

TOTAL: 1.605,091,46 

 

 

Napomena: Troškovi usluga nadzora su predfinancirani iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila 

naknadna refundacija iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a.  
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PODDIONICA IVAN – OVČARI 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje odmah iza portala Tunela Ivan. Većina trase je u mostovima i tunelima (12 mostova u dužini ukupno 

3,6 kilometara i 6 tunela ukupne dužine 3,6 kilometara) i prolazi kroz naselja: Vrbljani, Badanj, Gajevo Bradina i 

Zukići te završava privremenim spojem na magistralnu cestu M17 u Ovčarima. 

Finansiranje 

Nije definisan. Dionice je uvrštena u Program javnih investicija Federacije za period 

2021. – 2023 što je preduslov za pokretanje procedure zaduženja kod međunarodnih 

finansijskih institucija. EIB je dostavio Pismo namjere za financiranje ove dionice.  

Projektna dokumentacija 

Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog projekta. ToR za glavni projekt 

je usuglašen između IFICO-a, EUD, i IFI. IPF 9 je zadužen za implementaciju granta 

odnosno za izradu projektne dokumentacije: Feasibility studije, Studije uticaja na 

okoliš, Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog projekta.  

Komponenta 1 obuhvata GAP analizu, Studiju utjecaja na okoliš i paket okolišnih i 

socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Izrada dokumentacije je u 

toku. Sredstva koja su bila predviđena za Glavni projekat su većinskim dijelom 

potrošena na izradu Idejnog projekta, o čemu je obaviještena Banka, te je trenutno u 

toku pronalaženje modaliteta za dodatna sredstva kako bi se predviđene aktivnosti na 

Glavnom projektu odnosno Komponenti 2 završili. 

Izrada studijske i projektne dokumentacije je u toku, a planirani završetak za izradu 

dokumentacije na nivou glavnog projekta je u toku Q4 2023. godine.  

Saglasnosti i dozvole Ranije je ishodovana urbanistička saglasnost za dio trase koji nije promijenjen. 

Eksproprijacija 
Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od strane 

Vlade Federacije BiH. 

Nabavke 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka 
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PODDIONICA OVČARI – (ULAZ U TUNEL) PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje mostom M1 iznad Petlje u Ovčarima, na obroncima s desne strane magistralnog puta M17 i dalje 

nastavlja mostom koji prelazi preko magistralne ceste i rijeke Trešanice. Na ovoj dionici se nalazi 7 mostova i 2 tunela 

od kojih su najznačajniji: vijadukt preko Industrijske zone i tunel dužine 2,2 kilometra sa istočne strane Konjica kao i 

most preko Neretve. 

Finansiranje 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do 

Mostara jug. 

Aplikacija za EU grant će biti pripremljena kad izrada projektne dokumentacije bude u 

finalnoj fazi  

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u tunel Prenj  i Izlaz iz tunela Prenj - 

Mostar sjever osigurana su grant sredstva WBIF-a za izradu projektne i studijske 

dokumentacije. Ova dva granta se realizuju zajedno u dvije komponente: 

- Komponenta 1: obuhvata Gap analizu, studiju utjecaja na okoliš i paket 

okolišnih i socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Početak 

izrade studije bio je u Junu 2020. Izrada dokumentacije je u toku uključujući i 

izvođenje hidrogeoloških istraživanja. Planirani rok za izradu studije je Q3 

2022. godine. Na dionici Ovčari - Ulaz u tunel Prenj završeno je snimanje 

terena i izrada novih geodetskih podloga. Završeno je deminiranje terena na 

dijelu koji je bio zagađen minsko-eksplozivnim sredstvima. U toku je izvođenje 

geo - istražnih radova na završnom dijelu dionice neposredno prije ulaska u 

tunel Prenj. 

- Komponenta 2 obuhvaća glavni projekt i tendersku dokumentaciju, a rad na 

pripremi ovog dijela dokumentacije je počeo u Q1 2021. godine. Q2 2023 

godine je rok za završetak izrade projektne dokumentacije za Komponentu 2.  

Za implementaciju je zadužen IPF 8.  

Saglasnosti i dozvole 

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. Ishodovane su suglasnosti BH 

GAS-a i potrebne elektro suglasnosti. Konsultant je izradio Zahtjev za Prethodnu 

procjenu utjecaja na okoliš i dostavio isti JP Autoceste u februaru 2022. godine. Zahtjev 

za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za dionicu autoceste na Koridoru Vc Konjic 

(Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar sjever je predat Federalnom ministarstvu okoliša i 

turizma te je na javni uvid stavljena izrađena studijska dokumentacija. U aprilu mjesecu 

2022. godine je izdano rješenje kojim se utvrđuje sadržaj i obim Studije uticaja na okoliš 

te je studija trenutno u izradi. Očekivani rok za završetak Studije je Q3 2022. godine. 

Urbanistička suglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i 

ishodovanja rješenja o odobravanju studije uticaja na okoliš. 

Eksproprijacija 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u junu 2022. godine usvojila Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Konjic - Tunel Prenj na 

Koridoru Vc. 

Nabavke 
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka. 
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DIONICA TUNEL PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Ključna karakteristika tunela Prenj je njegova dužina od 10,15 km prema kojoj spada u dugačke tunele i podliježe 

primjeni svih propisanih mjera sigurnosti u tunelima, prema Direktivi 2004/54/EC. Izuzev Tunela Prenj ova dionica 

podrazumijeva pristup sjevernom i južnom portal Tunela. 

Finansiranje 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

 

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do 

Mostara jug. 

Za EU grant će biti aplicirano u Sedmom WBIF pozivu tokom 2022.godine 

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt u 2016.godini. Raspisana je nabavka usluga izrade idejnog 

projekta s elementima Glavnog projekta.  

Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da je planirano da se projekt 

realizira po FIDIC Žutoj knjizi. Kao dio G1 misije pripremljeni su:  

- Izvještaj o inženjerskim, geološkim, hidrogeološkim i geotehničkim istražnim 

radovima za tunel Prenj, WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, 2016 

- Idejni geotehnički projekt za tunel Prenj 

 

U saradnji sa spoljnim saradnicima sačinjen je Program dodatnih istražnih radova. U 

toku je realizacija dijela Programa koji se odnosi na hidrogeološka istraživanja i probno 

IG kartiranje i istraživanje iz Programa dodatnih istražnih radova.  

U saradnji sa CTP Zagreb izrađen je projektni zadatak za izradu Kvantitativne Analize 

Rizika i pratećih studija (Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za transport opasnih 

materija, Studija procjene rizika od požara). Finansiranje i izrada Analize rizika i 

pratećih studija realizirat će se putem fonda koji provodi Program tehničke pomoći 

Europske unije - Connecta. Izrada analize i  pratećih studija je završena u drugom 

kvartalu 2021.god., a u toku je izrada dodatnih izvještaja i dokumentacije.   

Saglasnosti i dozvole 

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. 

Konsultant je izradio Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za dionicu 

autoceste na koridoru Vc Konjic (Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar Sjever i dostavio isti JP 

Autoceste u Februaru 2022. godine. Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš 

za dionicu autoceste na Koridoru Vc Konjic (Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar Sjever je 

predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, te je na javni uvid stavljena izrađena 

studijska dokumentacija. U aprilu 2022. godine je izdano rješenje kojim se utvrđuje 

sadržaj i obim Studije uticaja na okoliš te je studija trenutno u izradi. Očekivani rok za 

završetak Studije je Q3 2022. godine.  

Urbanistička suglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i 

ishodovanja rješenja o odobravanju studije utjecaja na okoliš. 
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Eksproprijacija 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine donijela Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc. 

 NABAVKE PO MEĐUNARODNIM PROCEDURAMA 

 

             Nabavke 

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog postupka 

s pretkvalifikacijom. Odluka o pokretanju postupka donesena 06.07.2022. godine, 

suglasnost Banke na pretkvalifikacionu dokumentaciju pribavljena je 12.07.2022. 

godine. Suglasnost na objavu pretkvalifikacione dokumentacije pribavljena 14.07.2022. 

godine. Objava predkvalifikacione dokumentacije za Tunel Prenj bila je 14.07.2022.g. 

Rok za predaju 05.09.2022.godine. 

Izrada Idejnog projekta 

sa elementima Glavnog 

projekta 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 

postupka. Suglasnosti banaka na poziv za iskaz interesa pribavljene od EIB-a i EBRD-

a 23.12.2021. godine. Poziv za iskaz interesa objavljen 24.12.2021. godine.  

Nakon provedene evaluacije aplikacija banka dala suglasnost na evaluacijski izvještaj 

01.04.2022. godine. Poziva za dostavu ponude objavljen 12.05.2022. sa rokom za 

dostavu do 24.06.2022. godine. Evaluacija pristiglih ponuda u toku. Evaluacijski 

izvještaj poslan Banci na suglasnost 13.07.2022.godine. 

 

Izrada Idejnog i Glavnog 

projekta za pripremne 

radove i pripremu 

tenderske 

dokumentacije 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Konkurentskog 

postupka. Nakon provedene evaluacije aplikacija evaluacijski izvještaj poslan banci na 

suglasnost 04.04.2022. godine. Ugovor je potpisan u maju 2022.  

Nabavka 

Izvođač radova za 

izgradnju pristupnih 

puteva 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 

postupka.Odluka o pokretanju postupka za radove u fazi odobrenja, također u fazi 

pripreme je i dokumentacija za objavu i pokretanje postupka. 

Nabavka 

Usluge nadzora na 

izgradnji pristupnih 

puteva 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Konkurentskog 

postupka. Odluka o pokretanju postupka za nadzor u fazi odobrenja, također u fazi 

pripreme je i dokumentacija za objavu i pokretanje postupka. 

Tehnička pomoć tokom 

tenderisanja postupka 

nabavke radova i 

nadzora te praćenja 

okolinskih i socijalnih 

pitanja 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Konkurentskog 

postupka. Uprava JP Autoceste donijela Odluku o pokretanju postupka u januaru 2022. 

godine. Poziv za iskaz interesa poslan u Banku na suglasnost 15.07.2022. godine. 



 

 

56 
 

 

Usluge za primjenu 

sigurnosnih mjera i 

mjera zaštite od požara - 

Tunel Prenj 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Direktnog postupka. 

Ugovor je potpisan sa firmom CTP-projekt, Zagreb dana 23.12.2021. godine u 

vrijednosti od 83.772,00 EUR sa PDV-om.  
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DIONICA IZLAZ IZ TUNELA PRENJ – MOSTAR SJEVER 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica u dužini od cca 13 kilometara u cijelosti prolazi kroz Hercegovačko – Neretvanski kanton.  Od objekata na trasi 

autocese se izdvajaju tunel u dužini od 800 metara, tri vijadukta dužine između 300 i 400 metara i tunel dužine 2,2 km 

na kraju trase. Ova dionica je (kao i dionica Ovčari – Prenj) funkcionalno vezana i saobraćajno uslovljena izgradnjom 

Tunela Prenj. 

Finansiranje 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do 

Mostara jug. 

Aplikacija za EU grant će biti pripremljena kad izrada projektne dokumentacije bude u 

finalnoj fazi  

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u Tunel Prenj i Izlaz iz Tunela - Mostar 

Sjever su osigurana grant sredstva WBIFa za izradu projektne i studijske dokumentacije. 

Ova dva WBIF granta se realizuju zajedno u dvije komponente.  

Komponenta 1 obuhvata GAP analizu, Studiju utjecaja na okoliš i paket okolišnih i 

socijalnih dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Početak izrade studije je bio u 

junu 2020. godine. Izrada dokumentacije je u toku. Na predmetnoj dionici u proteklom 

periodu su kompletirani geodetski i geoistražni radovi, te je u toku izrada Rokfol analize 

od strane projektanta koja će objasniti sigurnosne aspekte  prolaska trase u rejonu 

lokaliteta Klenova Draga. Deminiranje na lokalitetu Šljeme je završeno i čeka se 

dokument od strane BH MAC-a koji će to potvrditi kako bi se završile aktivnosti preostalih 

geoloških radova na tom lokalitetu. 
Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju, a rad na pripremi 

ovog dijela dokumentacije je počeo u prvom kvartalu 2021. 
Za implementaciju zadužen je IPF 8.  

Saglasnosti i dozvole 

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. Ishodovane su suglasnosti BH GAS-

a, JP Željeznice FBiH i potrebne elektro suglasnosti. Konsultant je izradio Zahtjev za 

Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za dionicu autoceste na Koridoru Vc Konjic (Ovčari) 

- Tunel Prenj - Mostar Sjever i dostavio isti JP Autoceste u Februaru 2022. godine. Zahtjev 

za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za dionicu autoceste na Koridoru Vc Konjic 

(Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar Sjever je predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 

te j na javni uvid stavljena izrađena studijska dokumentacija. U Aprilu 2022. godine je 

izdano rješenje kojim se utvrđuje sadržaj i obim Studije utjecaja na okoliš, te je studija 

trenutno u izradi. Očekivani rok za završetak Studije je Q3 2022. godine. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i ishodovanja 

rješenja o odobravanju studije utjecaja na okoliš. 

Eksproprijacija 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u junu 2022. godine usvojila Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj - Mostar Sjever 

na Koridoru Vc. 

Nabavke  
Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za 

pokretanje postupka. 
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5.4. LOT 4: MOSTAR SJEVER – BIJAČA 

 

 

LOT 4 predstavlja južni dio Koridora Vc. Tri dionice ovog LOT-a su u pripremnoj fazi za realizaciju, 

dvije dionice su u izgradnji dok je dionica Zvirovići – Bijača u dužini od 10 kilometara u upotrebi i 

u sistemu naplate cestarine.   
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DIONICA MOSTAR SJEVER – MOSTAR JUG 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je cca 15 km. Prema idejnom projektu, u sastav dionice ulazi petlja Mostar Sjever sa bočnim naplatnim 

mjestom, šest tunela ukupne dužine oko 9 km i šest relativno kratkih vijadukata/mostova ukupne dužine oko 2 km. 

Dužina otvorene trase je oko 4 km. 

Finansiranje 

EBRD i komercijalne banke, inicijativa u proceduri  

 

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do 

Mostara jug. 

Za EU grant će biti aplicirano u Sedmom WBIF pozivu tokom 2022.godine 

Projektna dokumentacija 

Idejni i glavni projekt su ranije izrađeni, ali je trasa autoceste izmijenjena Prostornim 

planom od posebnih obilježja od značaja za Federaciju – Autocesta na Koridoru Vc. Za 

ovu dionicu izvedeni su istražni radovi i izrađena je preliminarna geotehnička misija G1 

za trasu usvojenu Prostornim planim.  

Ponovni poziv za iskaz interesa za izradu Idejnog i Glavnog projekta objavljen je 

24.12.2021. godine, a ponovni poziv za iskaz interesa za usluge revizije Glavnog 

projekta objavljen je 27.12.2021. godine. U toku je evaluacija ponuda sa short liste. 

Saglasnosti i dozvole 

Grant sredstvima EBRD-a je financirana izrada Studije utjecaja na okoliš i ostalih 

dokumenata prema politici zaštite okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Konsultantska 

kuća Enova d.o.o. Sarajevo je angažirana za izradu dokumentacije. Provedena je 

kompletna procedura procjene utjecaja na okoliš prema važećem zakonu. Dobiveno je 

Rješenje o prihvaćanju Studije o procjeni utjecaja na okoliš u maju 2022. godine.  

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 

Eksproprijacija 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine usvojila Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug 

na Koridoru Vc. 

Nabavka 

- 

Radovi   

Nabavka se provodi po međunarodnim procedurama, putem Otvorenog postupka. 

Odluka o pokretanju postupka donesena 16.07.2021. izmijenjena je 17.11.2021 

godine. Suglasnost Banke na pretkvalifikacionu dokumentaciju pribavljena je 

08.06.2022. godine.Objava predkvalifikacione dokumentacije poslana na suglasnost 

EBRD-u 15.07.2022.g. 

Nabavke 

- 

Nabavke usluga nadzora 

Nabavka se provodi po međunarodnim procedurama, putem Konkurentskog postupka. 

Odluka o pokretanju donesena je 14.12.2021. godine. Poziv za iskazivanje interesa 

objavljen 13.05.2022. sa rokom za dostavu aplikacija do 27.06.2022. godine. 

Evaluacija pristiglih aplikacija je u toku.      

Nabavke                            

-                                        

Usluge izrade idejnog i 

glavnog projekta 

Nabavka se provodi po međunarodnim procedurama, putem Konkurentskog postupka. 

Nakon poništenja prvog postupka nabavke, 23.12.2021. godine je ishodovana 

suglasnost banke na poziv za iskaz interesa ponovljenog postupka. Poziv za iskaz 

interesa ponovljenog postupka objavljen je 24.12.2021. godine. Nakon provedene 

evaluacije pristiglih aplikacija banka je dala suglasnost na evaluacijski izvještaj 

01.04.2022. godine. Poziv za dostavljanje ponuda objavljen je 13.05.2022. sa rokom 
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za dostavu do 27.06.2022. godine. Evaluacijski izvještaj dostavljen Banci na suglasnost 

i suglasnost zaprimljena 14.07.2022.g 

Nabavke                            

-                                        

Usluge izrade revizije 

glavnog projekta 

 

Nabavka se provodi po međunarodnim procedurama, putem Konkurentskog postupka.  

Nakon poništenja prvog postupka nabavke, poziv za iskaz interesa ponovljenog 

postupka objavljen je 27.12.2021. godine. Banka je dala suglasnost na evaluacijski 

izvještaj 01.04.2022. godine. Poziv za dostavljanje ponuda objavljen je 27.04.2022. 

godine sa rokom za dostavu do 08.06.2022. godine. Suglasnost Banke na tehnički 

evaluacijski izvještaj pribavljena 27.06.2022. godine. Finansijske ponude otvorene 

12.07.2022. godine. Evaluacija ponuda u toku. 

  

 

PODDIONICA MOSTAR JUG – TUNEL KVANJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu dva mosta i dva dvocijevna tunela. 

Finansiranje 
EBRD, ugovor broj 49058 (Tranša B)  

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu  

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt. Postupak nabavke glavnog projekta je otkazan iz razloga što 

je Vlada Federacije promijenila način realizacije ovog projekta sa FIDIC Crvene knjige 

na FIDIC Žutu knjigu što podrazumijeva da izabrani izvođač izrađuje glavni projekt na 

osnovu idejnog projekta investitora.  

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovane su prethodne saglasnosti za urbanističku saglasnost. U julu 2020. godine 

je finalizirana i javno objavljena ažurirana Studija utjecaja na okoliš, Plan upravljanja 

otpadom, Procjena biološke raznolikosti, te drugi dokumenti propisani politikom zaštite 

okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Javna rasprava koja je preduvjet za izdavanje 

okolinske dozvole je održana 14. septembra 2020. godine u Mostaru.  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 17.02.2021. godine izdalo rješenje o 

okolinskoj dozvoli. Dana 18.11.2021.godine je doneseno rješenje o pravosnažnosti 

okolinske dozvole.  

Podnesen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti nadležnom ministarstvu te je 

u toku obrada datog zahtjeva. 

Eksproprijacija 

Grad Mostar je nadležan za postupak eksproprijacije. Postupak eksproprijacije 

pokrenut je 29.01.2019.god. Eksproprisano je 317 parcela od 383 parcele, odnosno 

završeno je 207 predmeta od ukupno 238 predmeta. Izraženo u postocima, 

eksproprisano je 82,71% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije uključujući 

i 12 rješenje Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed. 
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Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 

postupka s pretkvalifikacijom. Banka je dala suglasnost na tendersku dokumentaciju 

23.12.2020. godine i istog dana je tender i objavljen. Rok za predaju ponuda pomjeren 

na 22.03.2021. godine. Banka dala suglasnost na evaluacijski izvještaj za prvu fazu 

postupka u julu 2022. godine. U toku je priprema poziva za drugu fazu postupka. 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provodi se po međunarodnim 

procedurama putem konkurentskog postupka. Poziv za dostavu ponuda objavljen 

21.10.2020. godine. Rok za predaju aplikacija bio je 07.12.2020. godine. Banka dala 

suglasnost na evaluacijski izvještaj 28.02.2022. godine. Obavijest aplikantima o short 

listi dostavljena 02.03.2022. godine. Poziv za dostavu ponuda objavljen je 20.05.2022. 

godine, rok za predaju ponuda bio je 11.07.2022. Evaluacija u toku. 

 

 

 

PODDIONICA TUNEL KVANJ – BUNA 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5,1 km i uključuje dvocijevni tunel dužine cca. 2,6 km i most dužine cca 220 metara. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 87.195  

EU grant: u Petom WBIF pozivu odobren grant u visini od 20% investicije, a u Šestom 

WBIF pozivu aplicirano za dodatnih 20%. 

Projektna dokumentacija 

Završen idejni projekt.  Tender za nabavku detaljnog idejnog projekta je objavljen, a 

otvaranje ponuda je predviđeno za 28.07.2022. godine. Glavni projekt će pripremati 

izvođač radova budući da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi. 

 

Saglasnosti i dozvole 

Ishodovana je okolinska dozvola u maju 2019. godine.  

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u decembru 2019.godine izdalo 

urbanističku saglasnost.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon izrade glavnog projekta od strane 

izvođača. 

Eksproprijacija 

Općine Čapljina i Stolac i Grad Mostar su nadležne za postupak eksproprijacije. Stepen 

realizacije eksproprijacije na području općine Čapljina je 100%. Stepen realizacije 

eksproprijacije na području grada Mostara je 100% površine (uzimajući u obzir i 2 

rješenja Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed). U općini Stolac je 

eksproprisano 100% površine uključujući i 1 rješenje Vlade FBiH o prijevremenom 

ulasku u posjed. Realizacija eksproprijacije na kompletnoj poddionici je 100%. 
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Nabavka  

- 

Izvođač radova 

Javna nabavka provodi se po međunarodnim procedurama putem Otvorenog 

postupka. Uprava JP Autoceste je 25.03.2022. godine donijela Odluku o poništavanju 

postupka nabavke radova koji je pokrenut u 2019.godini. Pokrenut je novi postupak 

Odlukom Uprave od 21.04.2022. godine. Izrada pretkvalifikacije dokumentacije je u 

toku. 

Nabavka  

- 

Konsultantske usluge 

nadzora 

Javna nabavka za konsultantske usluge nadzora provedena je po međunarodnim 

procedurama putem Konkurentskog postupka. Ugovor je potpisan sa firmom Proyapi 

14.10.2020. godine u vrijednosti od 5.247.648,00 EUR sa PDV-om. 

Nabavka  

- 

Tehnička pomoć jedinici 

za implementaciju 

projekta 

Javna nabavka za tehničku pomoć implementaciji projekta provedena je po 

međunarodnim procedurama putem Konkurentskog postupka. Ugovor je potpisan 

12.04.2021. godine sa firmom Technital S.p.A. - Italy.  

Vrijednost ugovora iznosi 818.274,60 EUR-a sa PDV-om. 

 

DIONICA BUNA - POČITELJ  

TEHNIČKI OPIS 

Dionica je duga 7,18 km sa sljedećim objektima: 2 natputnjaka (Grabovina i Kevčić), 2 prolaza za životinje, 1 

potputnjakom (Bivolje Brdo), 1 potpornim zidom. Prilikom izgradnje ove dionice predviđeno je i izmještanje 5 

visokonaponskih dalekovoda. 

Finansiranje 
EBRD kredit broj 47372 

WBIF grant  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-72/16 SN od 12.10.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI/03-23-2-181/18 od 25.07.2018. godine  

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg  

Broj ugovora JPAC 743-B74-16; potpisan 18.05.2018. g.  

Vrijednost ugovora 25.692.383,53 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 540 dana + 126 dana + 515 dana, odnosno 27. oktobar 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 je potpisan 19.10.2018. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 
financijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu cijenu.  

Addendum br. 2 je potpisan 29.05.2020. sa produženjem roka za 126 dana.  
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Addendum br. 3 je je potpisan 10.11.2021. sa rokom završetka 27.10.2021. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

Broj ugovora JPAC 745-E380-16 od 08.05.2018. godine  

Vrijednost ugovora 2.154.800,70 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 51 mjesec 

Addendumi 

Addendum br 1 je potpisan 22.09.2020. sa produženjem roka na 51 mjesec ukupno i 

gornjom granicom sredstava od 2.154.800 70 EUR-a sa PDV-om Vrijednost Ugovora 

2.154.800,70. 

Addendum br. 2 je potpisan 23.12.2021. sa produženjem roka na 63 mjeseca ukupno i 

gornjom granicom sredstava od 2.564.252,73 EUR-a sa PDV-om. Vrijednost Ugovora 

2.564.252,73 EUR-a sa PDV-om. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih 

radova 

Dana 27.10.2021. godine izdana potvrda o preuzimanju radova, otklanjanje sitnih 

nedostataka. 

Broj radnika april:  3          maj: 5          juni  4 

Broj angažovanih 

podizvođača 
 april:   -          maj:   1           juni:  - 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

38. PS u iznosu od 430.479,93 EUR bez PDV-a odnosno 503.661,52 EUR s PDV-om 

39. PS u iznosu od 75.718,56 EUR bez PDV-a odnosno 88.590,72 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2  506.198,49 EUR bez PDV-a odnosno 592.252,24 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

20.730.342,70 EUR bez PDV-a odnosno 24.254.501,03 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

 
Privremene situacije 

(PS) 
Nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u Q2  Nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

2.110.547,48 EUR bez PDV-a odnosno 2.469.340,55 EUR s PDV-om 

 

 

Rekapitulacija: EBRD kredit br. 47372 
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Br. EBRD kredit br. 47372                                                     
Iznos bez PDV-a 

 € 

1. Hering d.d. 17.529.890,73 

2. Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o 1.000.534,00 

TOTAL: 18.530.424,73 

 
 

Rekapitulacija: WBIF grant za TA komponentu 

Br. Grant sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o 1.110.013,48 

TOTAL: 1.110.013,48 

 
Rekapitulacija: WBIF grant za INV komponentu 

Br. Grant sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 

1. Hering d.d. 3.200.451,97 

TOTAL: 3.200.451,97 
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PODDIONICA POČITELJ – ZVIROVIĆI LOT 1 i LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice iznosi 11,07 km i podijeljena je na dva LOT-a.  

LOT 1 čini trasa autoceste u dužini od preko 10 kilometara na kojoj se nalaze značajni objekti: Petlja Počitelj sa naplatnim 

mjestom i pristupnim prometnicama, Interregionalno čvorište, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.  

LOT 2 je impresivni Most Počitelj dužine 980 m. Stubovi mosta kojim se prelazi rijeka Neretva su visoki 92,97,92,91,88 

i 66 m što ga čini najvisočijim mostom na Koridoru Vc. Prema metodi gradnje riječ je o kontinuiranom prednapetom 

armirano betonskom mostu sandučastog poprečnog presjeka koji se gradi tehnologijom slobodne konzolne gradnje. 

Finansiranje 
EIB kredit broj 83975 

WBIF aplikacija broj WB19-BiH-TRA-01  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UPI 05 / 2-23-11-3 / 14 SS od 02. aprila 2014. i ažurirana okolinska dozvola  
UPI 05 / 2-23-11-21 / 19 SN od 11. aprila 2019.  

Broj i datum 
građevinske dozvole 

UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 12. novembra 2015. godine i ažurirana građevinska dozvola 
UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 23. decembra 2015.  

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 1 

Izvođač radova China State ConstructionEngineering Corporation Ltd;  

Broj ugovora JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g.  

Vrijednost ugovora 66.131.723,39 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 
730 dana odnosno septembar 2021. g. (Izvođač je predao zahtjev za produženje roka 

izgradnje. Očekuje se donošenje odluke Nadzornog Inžinjera po ovom zahtjevu.) 

Addendumi 

Addendum 1 potpisan 11.11.2021. godine zbog produženja roka za završetak radova na 730 

dana. 

Addendum br.2. potpisan 09.05.2022 kojim se produljuje rok za dovršetak radova za ukupno 

395 dana, novi rok za dovršetak radova je 26.10.2022. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 2 

Izvođač radova 
JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i Power China Road Bridge 
Group Co. Ltd. (Kina);  

Broj ugovora JPAC 976-B97-18 od 20.06.2019. g.  

Vrijednost ugovora 32.894.420,75 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 
900 dana odnosno mart 2022. g. (Izvođač je predao zahtjev za produženje roka izgradnje. 
Očekuje se donošenje odluke Nadzornog Inžinjera po ovom zahtjevu.) 

Addendumi 

Addendum br.1 u pripremi, u skladu sa Inžinjerovom Privremenom Evaluacijom, a vezan  za 
produljenje roka za dovršetak radova na ukupno 170 dana, i privremene ukupne 
potkrijepljene dodatne troškove  u iznosu EUR 541,864.73 ( bez PDV). Ugovoreni datum 
završetka je 5. 9.2022. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: IRD EngineeringS.r.l. Rim, Italija  
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Broj ugovora JPAC 840-E438-17 od 11.06.2019. godine  

Vrijednost ugovora 4.434.300,00 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 57 mjeseca  

Addendumi 

Addendum 1 potpisan je 26. oktobra 2020. zbog promjene pozicija i osoblja Inženjerskog tima 
i ne utiče na vrijednost ugovora.   

Addendum 2 u pripremi. 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  JV: IPSA d.o.o i VCE  

Broj ugovora  JPAC 839-E437-17 od 18.06.2018. godine  

Vrijednost ugovora  350.830,35 EUR-a sa PDV-om  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 27.11. 2018. godine radi izmjena vezana za uvođenje BAM kao 
valute plaćanja.  

Addendum br. .2 odobren od strane kreditora, očekuje se potpisivanje istog. 

 

Opis izvršenih radova 

LOT 1 

LOT1: Glavna trasa: Iskop u usjeku I zasjeku; Priprema posteljice; Izrada tampona i cementne 

stabilizacije I asfalterski radovi na sekciji 1 i sekciji 2; Zaštita pokosa sa žičanom mrežom; 

Žičana ograda; Kolektor centralne odvodnje na sekciji 1 i 2, radovi na sistemu vodozaštite; 

Izrada rigola I kanala vanjske odvodnje, izrada temelja portala, TK I SN  instalacije, 

Izmještanje Regionalne ceste R425a; Priključna cesta sa Autoputa na  na Magistralnu cestu 

M17 i M6;Izrada temelja za zaštitu od buke, Radovi u Tunelu Počitelj- Asfalterski radovi (II 

sloj), radovi na ugradnji hidrantske mreže u tunelu Počitelj,Izrada rezervoara za vodu za 

hidrantsku mrežu, Izmještanje postojećeg vodovoda,  

Radovi na objektima: 

Most M2-Izrada temelja stubova, Izrada stubova i upornjaka,  

Most M3-ugradnja šipova i iskopi za temelje, izrada temelja stubova i stubovi, Propusti, 

Naplatno mjesto Počitelj-objekat naplate; IRI Počitelj: završni radovi na tunelu Počitelj (Cut 

&Cover), Betonski radovi na potputnjaku Počitelj, Iskop i nasip  na IRI Počitelj, Izrada bočnih 

temelja portala, izrada podrigolne drenaže. 

Opis izvršenih radova   

LOT 2 

Temelji stubova S1,S2,S3,S4,S5 I S6 završeni, 

Stubovi S1,S2,S3,S4 S5- završeni, 

Stub S6 - završeno 6 kampada, 

Stub S2 - završen bazni segment, montira se krletka za izradu rasponske konstrukcije, 

Stub S3 - rasponska konstrukcija spojena sa  rasponskom konstrukcijom S4, 

Stub S4 - rasponska konstrukcija spojena sa rasponskom konstrukcijom S3, 

Stup S5 - završen bazni segment, montira se krletka za izradu rasponske konstrukcije 

Trenutni izazovi 

vezani za 

implementaciju 

Problemi: 

- Niska razina kadrovskih resursa i slaba stopa napredovanja Izvođača 

- Nepredviđeni geološki uvjeti 
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projekta i poduzete 

mjere LOT 1 

- Visok rizik od oštećenja željezničke infrastrukture 

- Glavni projekti odvodnje i trase na potezu od mosta Počitelj do tunela Počitelj nisu 

usklađeni sa stvarnim geodetskim i geološkim stanjem na terenu. 

Mjere: 

- Dopis Glavnom uredu izvođača za intenziviranje radova. Izvođač je izvršio zamjenu 

osoblja višeg ranga na gradilištu. Razmatranje nametanja dodatnih podizvođača u 

skladu s SC 8.6 PCC-a 

- Izvedeni su dodatni geotehnički istražni radovi, koji se trenutno izvode. Projektant je 

uključen u preuređenje temelja i kosina. 

- Uspostavljena procedura komunikacije kao i Ugovor između svih Željezničarskih 

uprava, Izvođača i Naručitelja. Izvršeno je projektiranje i izgradnja barijera. 

- Naložena je izrada novih Glavnih projekata odvodnje i trase na dionici “Most Počitelj – Tunel 

Počitelj” 

Trenutni izazovi 

vezani za 

implementaciju 

projekta i poduzete 

mjere LOT 2 

Problemi: 

Velika kašnjena za izradi rasponske konstrukcije. Nedostatak resursa – premalo radne snage. 

Glavni izvođač još uvijek nije angažiran na izradi rasponske konstrukcije. 

  

Mjere: 

Zbog velikih kašnjenja u izradi rasponske konstrukcije, Inžinjer je 20.01.2022 izdao Obavijest 

o otklanjanju nedostataka. U ovoj Obavijesti Izvođača se također i ponovo podsjetilo da 

Ugovor ne dozvoljava podugovaranje rasponske konstrukcije. 

Održano je nekoliko sastanaka menadžmenta JPAC i Izvođača. 

Izvođač se u svom pismu od 18.3.2022. obavezao da će na vrijeme osigurati dodatna dva 

para krletki za slobodnu konzolnu gradnju. Izvođač je 9.5.2022. dostavio novi program radova 

u kojem je predvidio dodatna dva para krletki za slobodnu konzolnu gradnju. 

Broj radnika  

LOT 1 april: 304          maj: 298  juni:315 

Broj angažovanih 

podizvođača  

LOT 1 

april:   9             maj:   9           juni: 9 

Broj radnika  

LOT 2 april: 105          maj: 104            juni: 93 

Broj angažovanih 

podizvođača 

 LOT 2 

april:   3            maj:   3           juni: 3 

PLAĆANJA ZA RADOVE U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

 LOT 1  

27. PS u iznosu od 1.034.417,33 EUR bez PDV-a odnosno 1.210.268,27 EUR s PDV-om 

28. PS u iznosu od 803.792,74 EUR bez PDV-a odnosno 940.437,51 EUR s PDV-om 

29. PS u iznosu od 896.265,05 EUR bez PDV-a odnosno 1.048.630,11 EUR s PDV-om 
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Iznos plaćen u Q2 

LOT 1  
2.734.475,12 EUR bez PDV-a odnosno 3.199.335,89 EUR s PDV-om 

Privremene situacije 

(PS)  

LOT 2  

25. PS u iznosu od 552.387,62 EUR bez PDV-a odnosno 646.293,51 EUR s PDV-om 

26. PS u iznosu od 961.615,90 EUR bez PDV-a odnosno 1.125.090,61 EUR s PDV-om 

27. PS u iznosu od 1.069.339,63 EUR bez PDV-a odnosno 1.251.127,37 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2 

LOT 2  
2.583.343,15 EUR bez PDV-a odnosno 3.022.511,49 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za radove 

LOT 1 i LOT 2 

51.408.250,99 EUR bez PDV-a odnosno 60.147.653,66 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 

(PS) 

30. PS u iznosu od 121.575,60 EUR bez PDV-a odnosno 142.243,45 EUR s PDV-om 

31. PS u iznosu od 166.808,69 EUR bez PDV-a odnosno 195.166,17 EUR s PDV-om 

32. PS u iznosu od 40.913,87 EUR bez PDV-a odnosno 47.869,23 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2   329.298,16 EUR bez PDV-a odnosno 385.278,85 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 

plaćanja za nadzor 
3.789.999,90 EUR bez PDV-a odnosno 4.434.299,93 EUR s PDV-om 

PLAĆANJA ZA TA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Privremene situacije 
(PS) 

15. PS u iznosu od 17.900,00 EUR bez PDV-a odnosno 20.943,00 EUR s PDV-om 

Iznos plaćen u Q2   17.900,00 EUR bez PDV-a odnosno 20.943,00 EUR s PDV-om 

Rekapitulacija 
plaćanja za TA 

284.023,61 EUR bez PDV-a odnosno 332.306,92 EUR s PDV-om 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 83.975 

Br. EIB kredit br. 83.975 
Iznos bez PDV-a                

€ 

1. China State Construction Engineering Corporation Ltd 34.996.743,13 

2. 
JV: AzVIRT I.I.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i 

Power China Road Bridge Group Co.Ltd. (Kina) 
16.411.507,86 

3. JV: IPSA d.o.o i VCE 284.023,61 

TOTAL: 51.692.274,60 

 
Rekapitulacija: vlastita sredstva 

Br. Vlastita sredstva 
Iznos bez PDV-a  

€ 
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1. IRD ENGINEERING S.R.I. 3.789.999,90 

TOTAL: 3.789.999,90 

Napomena: Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna refundacija 

troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 

 

 

6. UTJECAJ NA OKOLINU  

 

Zakonom o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 15/21) definisani su uslovi i 

procedura za izdavanje okolinske dozvole u Federaciji. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 

je nadležno za izdavanje okolinskih dozvola za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc. U 

poglavlju broj 5 ovog Izvještaja možete naći konkretne podatke o svim okolinskim dozvolama koje 

su ishodovane za dionice autoceste koje su pripremi i izgradnji.  

Okolinska dozvola propisuje opće i posebne mjere ublažavanja i izbjegavanja negativnih uticaja 

na okolinu za vrijeme izgradnje i u toku korištenja autoceste što obuhvata mjere ublažavanja 

uticaja na stanovništvo, mikroklimu, vodu, zrak, tlo, floru, faunu, pejzaž, zaštićene dijelove prirode, 

kulturno – historijsko naslijeđe, postojeću infrastrukturu. Posebne mjere se odnose i na zaštitu od 

buke i vibracija. 

Implementaciju mjera propisanih okolinskom dozvolom za vrijeme izgradnje provodi izvođač 

radova, a prati i nadzire nadzorni inžinjer dok za vrijeme eksploatacije implementaciju vrši JP 

Autoceste uz podršku dobavljača specifičnih usluga npr. za monitoring otpadnih voda, monitoring 

buke itd.       

Prema odredbama okolinske dozvole, JP Autoceste je dužno izvještavati Federalno ministarstvo 

okoliša i turizma najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu što redovito i čini.     

 

Osim obaveza propisanih federalnim zakonom, JP Autoceste (skupa sa izvođačima radova i 

nadzornim timovima) je dužno implementirati i pratiti okolišne i socijalne standarde europskih 

kreditora na Koridoru što podrazumijeva pripremu različitih planova (okolišni i socijalni plan, plan 

upravljanja biodiverzitetom, plan preseljenja, plan za uključivanje zainteresiranih strana i drugih 

planskih dokumenata) za svaku dionicu financiranu sredstvima EIB-a i EBRD-a te dostavljati 

izvještaje o implementaciji navednih planova kreditorima.  

 

Također, EBRD-u se dostavlja Godišnji okolišni i društveni izvještaj za sve dionice koje financiraju 

na Koridoru dok se informacije EIB-u dostavljaju kroz pojedinačne polugodišnje izvještaje kroz 

koje se prati napredak u realizaciji prema svakom od ugovora o financiranju.   
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PRILOG 1. 

 

Dinamika radova i cash flow na projektima izgradnje



Poddionica Poprikuše - Nemila 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. Mobilizacija 441 01.12.2020 15.02.2022 100%  

2. Izrada Glavnog projekta i odobrenja 441 01.12.2020 15.02.2022 98%  

3. Preliminarni radovi 120 09.12.2020 08.04.2021 100%  

4. 
Trasa autoceste sa petljom i Spojna cesta 
na M17 sa naplatnim mjestom i centrom za 
kontrolu prometa 

700 05.06.2020 06.05.2022 38% 

Zamjena podtla i obaloutvrda 95% 
Iskopi u zasjeku 25% 

Nasipi 40% 
Armirani nasip 15% 

5.  Tunel Golubinja 880 07.12.2021 55.05.2024 20% 

Iskopano ukupno 1848m tunela, 
beton podnožnog svoda 3800 m3, 

temelji 860m3,  
sekundarna obloga 2080 m3 

6. 
Most Golubinja 1 i Most Golubinja 3 (rampa 
petlje) 

810 07.12.2021 25.02.2024 
45% 

Temelji završeni,  
srednji stubovi 75%, 
obalni stubovi 70% 

rasponska konstrukcija 30% 
Most Golubinja 3 još nije započeo 

7. Most Golubinja 2 705 20.02.2022 26.01.2024 90% Konstrukcija mosta završena 

8. Most Bosna 1 620 07.12.2021 19.08.2023 
92% Konstrukcija mosta završena, radi 

se ograda 

9. Most Bosna 2 (Kovanići) 630 26.05.2022 15.02.2024 100%  

10. 
Lokalni put za Kovaniće, pristupni putovi za 
objekte vatrozaštite i ostali pristupni putovi 
ako postoje 

470 23.09.2022 06.01.2024 60% 
Urađeno oko 500m puta (osim 

završnog sloja asfalta) 

11. Most preko rijeke željeznica 310 02.12.2022 30.07.2023 30%  

12. 
Izgradnja i izmještanje 
instalacija 

819 15.02.2022 14.05.2024   

 

Tabela 1. Dinamika radova na poddionici Poprikuše – Nemila 



 

 

72 
 

 

Flow Chart 1.  Poprikuše - Nemila 
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Poddionica Nemila - Vranduk 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. Trasa AC – Sekcija 2  721 22.02.2022 12.02.2024 2 Priprema dokumentacije 

2. Trasa AC – Sekcija 1 620 30.04.2022 09.01.2022 2 Priprema dokumentacije 

3. Izmještanje magistralne ceste M17 418 30.04.2022 21.06.2023 5 Radovi u toku 

4. Regulacija korita rijeke Bosne 664 20.04.2022 12.02.2024 2 Priprema dokumentacije 

5. 
Privremeno naplatno mjesto sa spojem na 
M17 

480 20.10.2022 11.02.2024 0  

6. Izrada završne dokumentacije 110 01.11.2023 18.02.2024 0  

Tabela 2. Dinamika radova na poddionici Nemila - Vranduk 
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Cash Flow Chart 2. Nemila - Vranduk 
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Poddionica Vranduk – Ponirak 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(mjeseci) 
Početak Rok 

Završeno 

% 
Status radova u izgradnji 

1   TRASA           

  A Trasa autoceste 23 23-Sep-19 17-Aug-21  13 % 

Na sektoru 4a (dužine 920 metara) nastavak 

radova po novom projektu.  

  

Radovi na sektoru  5 (138 metara) radovi se 
izvode po novom projektu. 

Sektor 2 – Završen postupak eksproprijacije te se 
u narednih mjesec dana očekuje sječa šume i 
ulazak u posjed. Projekti su u fazi revizije i uskoro 
će biti dostupni izvođaču. 

Trenutno se projektuje trasa sektora 1,6 i 7 (2800 
metara) te očekujemo konačna rješenja u drugoj 
polovini ove godine 

2 B 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

23 28-Sep-19 18-Jul-21 

40,7 % Odlaganje iskopanih materijala na odlagališta. U 

toku projektovanje novog odlagališta za potrebe 

izgradnje sektora 6 i 7 

3 D 
SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE 
VODA  

12 2-Jul-20 22-Jul-21 
3,33 % 

 

4 E OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 1-May-21 12-Aug-21  0,00 %  

5 F 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

      
  

 

  F Mostovi 23 19-Aug-19 17-Aug-21 
 83,23 % 

Radovi u toku. 



 

 

76 
 

  F Propusti       60%   

  F Potputnjak          

  F Potporni zidovi          

  F Tunel 23 19‐08‐19 10‐07‐21 
120,6 % 

Radovi u toku. 

6 G INSTALACIJE 23 19-Aug-19 10-Jul-21 9,43 %  

7   
NEPREDVIĐENI RADOVI I 
DODATNO DODJELJIVANJE 
SREDSTAVA 

      
  

 

  VO-3 
Izvođenje dodatnih geoloških istražnih 
radova za Misiju G31 

      
99,8 % 

 

  VO-4 Razlika u koštanju DMS-a       195,9 %  

  VO-6 Zaštita magistralne ceste       100,00 %  

  VO-7 Varijacija za radove sektora 4a       

89,87 % 

 

  VO-8 Radovi sanacije na lokalnim cestama        101,30 %  

  VO-9 
Alternativno odlagalište materijala iz 
iskopa Projekta ''Malinjak'' 

      
 46,5 % Odlagalište Malinjak 1 je popunjeno. U fazi 

projektovanje odlagališta Malinjak 2. 

  VO-10 
Dodatni radovi na temeljenju stubnih 
mjesta S1L i S1D mosta Vranduk 1 

      
108,00 % 

 

  VO-11 

Poboljšanje broj 1: Izmjena metode 
temeljenja stuba S1D na mostu 
Vranduk 2 i izmjena metode ispitivanja 
nosivosti šipovana mostovima Vranduk 
1 i Vranduk 2 

      

100,00 % 

 

  VO-12 Izmještanje EN mreže       45,5% Radovi obustavljeni 
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  VO-13 
Izmjena metode temeljenja upornjaka 
U1D mosta Vranduk 2 

      
100% 

Radovi završeni. 

  VO-14 
Radovi na igralištima u naseljima 
Koprivna i Novi Vranduk 

      
101% 

Radovi završeni. 

  VO-15 Sanacija oštećenih lokalnih puteva       
155% 

Radovi završeni. 

  VO-16 
Modificirani geotehnički radovi i 
sanacije odvale između profila P124 i 
P133 

      
342,2% 

Radovi završeni. 

  VO-18 Radovi preprojektovanog sektora 5       
  Radovi na sektoru  5 su nastavljeni po novom 

projektu. 

  VO-19 
Sanacija potpornih zidova u naselju 
Varošište 

      
47,94% 

Radovi završeni. 

8   NAMJENSKI REZERVISANE SUME       100%  

  VO-1 Trošak izrade i ažuriranja BIM modela          

  VO-2 Trošak Projektantskog nadzora rada       75,1 %   

  VO-5 Vanjska kontrola kvaliteta       105,6 %  

 

Tabela 3. Dinamika radova na poddionici Vranduk - Ponirak 
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Cash Flow Chart 3. Vranduk – Ponirak 
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Poddionica Ponirak - Vraca 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. TRASA        

 Trasa autoceste 20 04.02.2020. 15.10.2021 0 Nije započeto 

2. LOKALNE CESTE 2 11.11.2019. 03.01.2020 37,74 Trenutno se ne izvodi 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 3 19.06.2021. 29.09.2021. 0 Nije započeto 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 10 19.06.2021. 09.04.2022. 0 Nije započeto 

5. 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 

OBJEKTI 
     

 Tunel Zenica 27 11.11.2019 27.02.2022. 63,00 u toku 

 Propust 4 14.04.2020. 14.08.2020 81,30 Trenutno se ne izvodi 

 Potputnjak 4 14.04.2020. 14.08.2020 0 Nije započeto 

 Potporni zidovi 2 14.02.2020. 13.04.2020 0 
Neće se izvoditi prema novoj 

Građevinskoj dozvoli 

6. INSTALACIJE 7 28.09.2021. 04.04.2022  Nije započeto 

 

Tabela 4. Dinamika radova na poddionici Ponirak – Vraca 
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Cash Flow Chart 4. Ponirak – Vraca 
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    Poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok 

Završeno 
% 

Status radova u izgradnji 

1 Trasa autoceste "Sjeverna sekcija" 497 04.01.2020. 14.05.2021. 98 Radovi završeni 

2 Trasa autoceste "Južna sekcija" 480 29.10.2019. 19.02.2021. 100 Radovi završeni 

3 
Petlja "Zenica sjever" i spojna cesta na M17 
sa naplatnim mjestom 

300 26.04.2020. 19.02.2021. 100 Radovi završeni 

4 Vijadukt Donja Gračanica 435 29.10.2019. 05.01.2021. 100 Radovi završeni 

5 Tunel Zenica (Vraca) 497 04.01.2020. 14.05.2021. 98 Radovi završeni 

6 Tunel Hum 380 29.10.2019. 11.11.2020. 100 Radovi završeni 

7 
Ostale saobraćajnice za koje Odobrenje za 
građenje daje grad Zenica 

433 29.10.2019. 03.01.2021. 90 Radovi završeni 

8 Izgradnja i izmještanje instalacija 564 29.10.2019. 14.05.2021. 100 Radovi završeni 

 

Tabela 5. Dinamika radova na poddionici Tunel Zenica – Donja Gračanica 
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Cash Flow Chart 5. Tunel Zenica - D. Gračanica 
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Poddionica Tarčin – ulaz u Tunel Ivan LOT 1 

 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Datum početak Rok završetka 
Završeno  

% 
Stauts radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  715 31.08.2021 15.08.2022 86,40% Radovi prema dinamici revizija 2 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 275 31.08.2021 27.07.2022 95,38% Radovi prema dinamici revizija 2 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 550 31.08..2021 08.08.2022 68,31% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 2 

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 340 10.07.2021 17.08.2022 38,75% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 2 

5. Objekti 705 31.08.2021 05.08.2022 93,50% Radovi prema dinamici revizija 2 

 Most 1. - Raštelica 1 613 01.12.2021 05.08.2022 92,05% Radovi prema dinamici revizija 2 

 Most 2. – Raštelica 2 510 31.08.2021 27.06.2022 95,45% Radovi prema dinamici revizija 2 

6. Instalacije 341 15.03.2021 21.04.2022 58,63% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 2 

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i naplatne 
kućice 

56 23.05.2022 27.07.2022 0% Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 2 

8. Drugi projekti 440 15.03.2021 18.08.2022 85,2% Radovi prema dinamici revizija 2 

9. Dokumenti i dodatni radovi 719 31.08.2021 19.08.2022 51,11%  

10. Indirektni troškovi 719 31.08.2021 19.08.2022 91,49%  

11. Provizorne sume 719 31.08.2021 19.08.2022 19,56%  

 
Tabela 8. Dinamika radova na poddionici Tarčin - ulaz u Tunel Ivan LOT 1 
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Cash Flow Chart 6. Tarčin –ulaz u Tunel Ivan LOT1  
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Poddionica Tunel Ivan LOT 2 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno  

% 
Status radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  30 06.07.2020. 25.03.2022. 37,63 U toku 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 30 20.11.2019. 25.04.2022. 52,91 U toku 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 30 18.01.2021. 31.12.2021. 23,04 U toku 

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 30 03.08.2021. 13.05.2022. 8,84 U toku 

5. Objekti 30 23.11.2019. 10.05.2022. 88,99 U toku 

 Hidrotehnički objekti na vodotoku sirovica 30 04.05.2020. 24.10.2020. 101,86 Završeno 

 Tunel 1 - Ivan 30 23.11.2019. 23.05.2022. 88,77 U toku 

 Most bradina 30 06.05.2020. 01.09.2020. 114,31 U toku 

6. Instalacije 30 04.12.2021. 11.05.2022. 8,35 U toku 

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i 
naplatne kućice 

30 14.10.2021. 13.05.2022. 0,00 Radovi nisu počeli 

8. Drugi projekti 30 06.04.2020 29.04.2020. 73,64 U toku 

9. Dokumenti i dodatni radovi 30 23.11.2019. 10.05.2022. 34,02 U toku 

10. Opšti (indirektni) troškovi 30 23.11.2019. 25.05.2022. 86,04 Završeno 

11. Provizorne sume 30 23.11.2019. 25.05.2022. 31,10 U toku 

 

Tabela 9. Dinamika radova na poddionici Tunel Ivan LOT 2 
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Cash Flow Chart 7. Tunel Ivan LOT 2 

 

      Dionica Buna - Počitelj 
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Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Status radova u izgradnji 

1 TRASA AUTOCESTE  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

2 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 

POVRŠINE 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

3 GEOISTRAŽNI I GEOTEHNIČKI RADOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

4 VANJSKA I UNUTARNJA ODVODNJA  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

5 SIGNALIZACIJA I OPREMA  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

6 OBJEKTI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Nadvožnjak Grabovina  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Nadvožnjak Kevčić  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Podvožnjak Bivolje Brdo  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Prolaz za životinje na 12+500  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Prolaz za životinje na 15+660  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

7 INSTALACIJA 15+420-18+280  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

8 
PEJZAŽNO UREĐENJE SAOBRAĆAJNIH 

POVRŠINA I OSTALIH SADRŽAJA 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

9 
INSTALACIJA 11+100-15+420 I OSTALI 

PROJEKTI 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

10 ZAŠTITA OD BUKE  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

11 DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

12 UKUPNI TROŠKOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

13 PROVIZORNE SUME  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

Tabela 10. Dinamika radova na dionici Buna - Počitelj 
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Poddionica Počitelj – Zvirovići  

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

    LOT 1 – SEKCIJA 1       

1   GLAVNA TRASA I PETLJE 21,5 12.11.2019 01.12.2021 95,78% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

27,6 01.1.2020 23.8.2022 
38,88% U tijeku 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  0,0     0,00% Radovi nisu započeli 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 10,5 14.12.2020 01.12.2021 83,96% U tijeku 

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

20,5 28.8.2020 17.8.2022 
25,70% U tijeku 

6   OBJEKTI:           

  6,1 Potputnjak 0+429, lokalna cesta Bivolje Brdo 17,2 06.1.2020 27.8.2021 
99,42% U tijeku 

  6,2 Potputnjak Pocitelj petlja 0+866,  15,3 28.5.2020 15.11.2021 
99,00% U tijeku 

  6,3 Potputnjak 1+461, lokalna cesta Sevas Njive 18,2 29.1.2020 15.4.2020 
92,64% U tijeku 

  6,4 Natputnjak   2+967, lokalna cesta Gradina 15,0 06.4.2020 28.8.2021 80,00% U tijeku 

  6,5 Propusti 5,5 06.1.2020 23.6.2020 
100% U tijeku 

7   INSTALACIJE 11,5 23.12.2020 13.12.2021 87,32% U tijeku 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE  12,3 5.12.2020 17.12.2021 16,78% U tijeku 

    LOT 1 - SECTION 2         
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1   GLAVNA TRASA 33,5 26.9.2019 28.11.2022 70,77% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

28,7 29.2.2020 28.11.2022 
75,50% U tijeku 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  17,4 18.2.2020 24.7.2021 0,00% Radovi nisu započeli 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 23,6 10.4.2020 18.7.2022 68,98% U tijeku 

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

11,0 31.8.2021 28.9.2022 
33,33% U tijeku 

6   OBJEKTI:           

  6,1 Most M2 7,7 9.5.2020 26.12.2020 23,17% U tijeku 

  6,2 Most M3 3,6 21.1.2020 8.5.2020 0,02%  U tijeku 

  6,3 Most M4 13 15.7.2020 27.9.2021 94,82% U tijeku 

  6,4 Tunnel Počitelj, desno 1163 m/lijevo, 1192m 33,2 20.9.2019 28.11.2022 86,52% U tijeku 

  6,5 
Potputnjak 10.975, regionalna cesta, 
Orlovaca 

25 2.1.2020 24.6.2022 
91,98% U tijeku 

  6,6 Propusti 15 31.1.2020  13.7.2021  89,50% U tijeku 

7   INSTALACIJE        24 3.4.2020 24.6.2022 49,94% U tijeku 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE 8,0 31.12.2021 19.9.2022 0,02% U tijeku 

9   OSTALI PROJEKTI 2,9 25.2.2021 22.5.2021 17,16% U tijeku 

10   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  0,0     35,00% U tijeku 

11   GENERALNI TROŠKOVI 0,0     96,75% U tijeku 

12   PROVIZIONI IZNOSI 23,7 10.10.2019 20.9.2021 
 15,00

% 

U tijeku 

    LOT 2 - Bridge Počitelj         
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1   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 2,8 21.12.2021 14.3.2022 4,97% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

2,8 21.12.2021 14.3.2022 
0% Radovi nisu započeli 

3   OBJEKTI 24,4 25.2.2020 26.2.2022     

       Donji stroj  (36%) 20,9 25.2.2020 12.11.2021 

90,00% Izrada temelja S1,S2, S3, S4, S5 i S6 -  

dovršeno. 

Izgradnja stubova S1, S2, S3, S4, S5 - 

dovršeno 

Izgradnja stuba S6 - u tijeku, 

U1 Upornjak – dovršeno,  

       Gornji stroj  (64%) 16,2 29.10.2020 26.2.2022 

30,00% Bazni Segment S3 i S4 - završeno 100%, 

Bazni segment S5- završeno 100%, Bazni 

segment S2- završeno 100%, S3, S4 -

rasponska konstrukcija -   završeno 100% 

Montiraju se krletke za izradu rasponske 

konstrukcije na S2 i S5 

4   INSTALACIJE 1,9 24.12.2021 19.2.2022 0,00% Radovi nisu započeli 

5   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI       38,75% U tijeku 

6   GENERALNI TROŠKOVI       95,51% U tijeku 

7   PROVIZIONI IZNOSI       30,04% U tijeku 

 

Tabela 11. Dinamika radova na poddionici Počitelj – Zvirovići 
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Cash Flow Chart 9.  Počitelj – Zvirovići Lot 1 
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Cash Flow Chart 10.  Počitelj – Zvirovići Lot 2 


