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1. UVOD 

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: 

JP Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u 

formi javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana 

je Zakonom o cestama FBiH na osnovu kojeg je JP Autoceste FBiH postalo nosilac i 

implementator realizacije vrlo složenog i važnog projekta izgradnje dijela međunarodnog 

autoputa Koridora Vc koji povezuje Istočnu i srednju Evropu s Mediteranskom obalom. Pravni 

okvir za poslovanje Društva, osim Zakona o cestama, čine još i Zakon o autocesti na Koridoru 

Vc, Zakon o privrednim društvima i  Zakonom o javnim preduzećima u FBiH te ostali pozitivni 

propisi u Bosni i Hercegovini.   

 

Na drugoj Panevropskoj konferenciji o transportu održanoj na Kreti 1994.godine, Evropska unija 

je definisala prioritete Unije u domenu infrastrukture, te transportne koridore prema istoku, do 

2015.godine. Na trećoj Panevropskoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine, povećan 

je broj koridora na deset i izvršene su izmjene. Jedna od tih izmjena je bila i uvođenje Koridora 

Vc (Budimpešta - Osijek - Sarajevo - Ploče) u osnovnu evropsku transportnu mrežu.  

 

Koridor Vc je multimodalni cestovni koridor koji povezuje Mađarsku (Budimpešta) i Hrvatsku 

(Luka Ploče), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina), te je ujedno i najveći 

projekt transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u ukupnoj dužini od oko 340 km, dok 

trasa dužine od 285 km prolazi kroz Federaciju BiH. Izgradnja autoceste na Koridoru Vc 

unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. 

Projekat ima snažnu podršku Vlade Federacije BiH, a očekuje se da će omogućiti Bosni i 

Hercegovini bolju integraciju sa evropskim ekonomskim i socijalnim strukturama u Evropi.  

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 112,50 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 

sljedeće dionice: 

 

 

▪ Svilaj – Odžak 

▪ Zenička obilaznica (obuhvata dio poddionice Tunel Zenica – Donja Gračanica, poddionicu 

Klopče - Donja Gračanica i poddionicu Drivuša – Klopče)  

▪ Zenica jug - Sarajevo sjever 

▪ Sarajevo sjever - Sarajevo zapad 

▪ Sarajevo zapad - Tarčin 

▪ Zvirovići – Bijača. 
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U nastavku dokumenta dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP 

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sa stanjem na dan 30.09.2022. godine.  

 

 

Mapa: Autocesta na Koridoru Vc u BiH 
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2. UGOVORI O ZAJMU 

 

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, 

rekonstrukciju i izgradnju autocesta u FBiH osiguravaju se iz:  

▪ javnih prihoda (prihodi od akcize, cestarina, prihodi od korištenja cestovnog zemljišta); 

▪ kredita; 

▪ donacija (grantova).  

Radi izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc u Federaciji BiH, Bosna i Hercegovina 
potpisuje  ugovore o zaduženju s međunarodnim financijskim institucijama. U periodu od 2008. 
do 2020.godine su zaključeni ugovori s Europskom investicijskom bankom, Europskom Bankom 
za obnovu i razvoj, OPEC Fondom i Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj. Osnovni 
podaci o svim zaključenim ugovorima o zajmu radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc daju se u 
tri tabele u nastavku.   
 
 

EIB 

 
Europska investicijska banka 

Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos 

kredita 
EUR 

Status kredita 

Br. 24.775 od 18.12.2008. 
godine 

Kakanj – Drivuša (uključujući 
i Tunel 1. Mart) 

75 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 31.174 od 22.07.2012. 
godine 

Vlakovo – Tarčin 
i 

Svilaj – Odžak 
166 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 83.975 od 11.11.2014. 
godine 

Počitelj – Zvirovići 100 mil. 
Sredstva kredita su operativna i povlačenje 

tranši je u toku. Peta tranša kredita povučena 
je u junu 2022. godine.  

Br. 86.971 od 26.04.2018. 
godine 

Ponirak – Vraca 50 mil. 

Sredstva kredita su operativna i povlačenje 
tranši je u toku. Podnesen je zahtjev za 

dopunu Ugovora o financiranju. U toku je 
priprema Adenduma na Ugovor o financiranju 

kako bi se omogućilo povlačenje kreditnih 
sredstava u cijelosti.  

Br. 87.195 od 26.04.2018. 
godine 

Tunel Kvanj – Buna 100 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran u decembru 
2018. godine, a u novembru 2018. godine 

potpisan je Podugovor o finansiranju. 
Ispunjeni su svi uvjeti za povlačenje prve 

tranše. 

Br. 89.502 od 27.02.2020. 
godine 

Tarčin – Ivan (LOT 1) 
i 

Poprikuše – Nemila 
140 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran u oktobru 
2020. godine te su potpisani Supsidijarni 

sporazum i Podugovor o zajmu. Treća tranša 
kredita povučena je u junu 2022. 
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Br. 91.682 od 28.12.2020. 
godine 

Medakovo – Ozimice 
 i 

Ozimice - Poprikuše 
340 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran je u junu 
2021. godine. Procedura prihvaćanja Ugovora 

o zajmu završena je usvajanjem odluke u 
Parlamentu Federacije BiH je u februaru 

2022. godine donošenjem Odluke o 
prihvaćanju zajma. Očekuje se potpisivanje 

Podugovora o zajmu. 

Ukupni iznos portfolia EIB-a na Koridoru Vc: 971 mil. EUR 

 
Tabela br. 1 – Ugovori o zajmu s EIB-om 

 
 
 

 

EBRD 

 

Europska banka za obnovu i razvoj 

 

Broj i datum 
ugovora 

Dionica koja se financira 
Iznos kredita 

EUR 
Status kredita 

Br. 38716 od 
28.10.2008. god. 

Kakanj – Drivuša 
Vlakovo – Tarčin 

Počitelj – Južna granica 
Odžak – Sjeverna granica 

205 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 47372 od 
22.12.2015. god. 

Tunel Zenica – Donja 
Gračanica 

i 
Buna – Počitelj 

80 mil. 
Sredstva kredita su povučena u iznosu od cca 71 

milion EUR. Ostatak projektnih troškova će biti 
plaćen iz grant sredstava. 

Br. 48999 od 
22. 12 2016. god. 

Donja Gračanica - Klopče 
i 

Svilaj - Odžak 
76 mil. 

Sredstva kredita su povučena u potpunosti sa 
31.12.2020. godine. 

Br. 49058 od 
12.09.2018. god. 

Poprikuše - Nemila 
Tunel Ivan (LOT 2) 

Mostar Jug - Tunel Kvanj 

70 mil. 
50 mil. 
60 mil. 

Sredstva kredita su operativna od 26. novembra 
2020. godine i plaćanje aplikacija od strane kreditora 

je u toku. Od mjeseca maja 2021. godine su 
raspoloživa i sredstva Tranše B za izgradnju 

poddionice Mostar Jug – Tunel Kvanj (60 mil. Eura). 

Br. 50603 od 
09.05.2019. godine 

Putnikovo brdo – Medakovo 60 mil. 

Ugovor o zajmu je ratificiran. Supsidijarni sporazum 
potpisan je 18. februara 2021. godine, a Podugovor 

o zajmu 23. februara 2021. godine. JPAC su 
27.04.2021. godine zaprimile obavijest o 

pravosnažnosti Ugovora o zajmu. 

Ukupni iznos portfolia EBRD-a na Koridoru Vc: 601 mil. EUR 

Tabela br. 2 – Ugovori o zajmu s EBRD-om 



 

 

7 
 

 
OFID 

 
OPEC Fond za međunarodni razvoj 

 

Broj i datum ugovora 
Dionica koja se 

financira  
Iznos kredita EUR Status kredita 

Br.1588P od 
03.09.2014. god. 

Klopče 
 – 

Donja 
Gračanica 

48 mil. USD 
  

(43 mil. EUR) 

Kreditna sredstva su povučena u većem dijelu 
(preostalo je cca 17.000 dolara) 

Br. 1589PB od 
03.09.2014. god. 

Klopče 
– 

Donja Gračanica 
24 mil. EUR Kreditna sredstva su povučena u cijelosti. 

Br. 12665 P od 
30.08.2018.god. 

Vranduk 
– 

Ponirak 

27.150.000 USD 
  

(23.193.838 EUR) 

Sredstva kredita su povučena u cijelosti u julu 2022. 
godne. 

Br. 12663 PB od 
30.08.2018.god. 

Vranduk 
 – 

Ponirak 
24.300.000 EUR Sredstva kredita su povučena u cijelosti. 

 
KFAED 

 
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj 

 

Broj i datum ugovora 
Dionica koja se 

financira  
Iznos kredita EUR Status kredita 

Br. 794 od 21.07.2014. 
god. 

Drivuša – Klopče 
10.500.000 KWD 

  
(31 mil. EUR) 

Sredstva kredita u potpunosti povučena. 

Br. 1012 od 
19.02.2019. god. 

Nemila - Vranduk 
11.600.000 KWD 

  
(cca. 36 mil. EUR) 

Dana 26. novembra 2020. godine je zaprimljena 
obavijest Kuvajtskog fonda da je Ugovor o zajmu 

pravosnažan. Sredstva kredita su operativna, 
povlačenje sredstva je u toku.    

Ukupni iznos portfolia ostalih kreditora na Koridoru Vc: 181,4 mil. EUR   

 
Tabela br. 3 – Ugovori o zajmu sa ostalim kreditorima 
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Radi nastavka izgradnje dionica na Koridoru Vc JP Autoceste je pokrenulo i nove inicijative za 

zaduženje. Statusi inicijativa su prikazani u Tabeli broj 4. 

 

Broj Dionica autoceste na Koridoru Vc Ukupan iznos odobrenog granta 

1. 

Ovčari - ulaz u Tunel Prenj, 

Tunel Prenj, 

Tunel Prenj - Mostar Sjever 

600 mil. EUR 

Kreditori:  EIB i EBRD 

Vlada Federacije donijela Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje Mandatnog pisma za financiranje dionice 
autoceste na Koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar Sjever. Uprava JPAC je u julu 2021.god donijela Odluku o 
pokretanju Zahtjeva za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug. 
Vlada FBiH je u oktobru 2021. godine zaključcima podržala inicijativu za kreditno zaduženje u iznosu od po 300 mil. 
EUR-a kod EIB-a i EBRD-a. Vijeće ministara je također usvojilo navedene inicijative za zaduženje. 

2. Mostar Sjever – Mostar Jug 200 mil. EUR 

Kreditori:  EBRD i komercijalne banke 

Nakon Odluke Vlade Federacije  o davanju suglasnosti u martu 2021. god. je potpisano Mandatno pismo EBRD-a za 
dionicu Mostar Sjever - Mostar jug. JPAC je u julu 2021.god. podnijelo Zahtjev za kreditno zaduženje radi finansiranja 
izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug. Vlada FBiH u oktobru 2021. godine Zaključkom podržala 
inicijativu za kreditno zaduženje kod EBRD-a do 50 mil. EUR. 
JPAC je u decembru 2021. godine, uz asistenciju konsultanta za nabavke osiguranog od EBRD-a, raspisalo tender za 
nabavku kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu do 150 mil. EUR, a ostatak sredstava će se osigurati 
putem zajmova komercijalnih banaka. 
Prvi postupak javne nabavke komercijalnih banaka uz asistenciju eksperta za nabavke EBRD-a nije uspješno 
okončan. Uzimajući u obzir protok vremena i značajno povećanje procijenjene vrijednosti projekta radi kretanja cijena 
na globalnom tržištu, usuglašena je nova struktura financiranja projekta koja podrazumijeva povećanje učešća EBRD 
sa 50 milijuna EUR na 110 milijuna EURa odnosno potencijalnih 220 milijuna EUR. U skladu sa novom strukturom 
financiranja, u julu 2022. godine podnesen je ažurirani Zahtjev za kreditno zaduženje.  
Tender za nabavku komercijalnih banaka je ponovno raspisan 29.juna 2022.godine. Također, podnesen je nacrt grant 
aplikacije za EU sredstva. 

3. Vranduk – Ponirak dodatno zaduženje 25 mil. EUR 

Kreditori:  OFID 

Federalno ministarstvo financija je u septembru 2019.god. dalo negativno mišljenje na inicijativu za dodatno zaduženje 
sa uputom za iznalaženje povoljnijih izvora financiranja. U martu 2021. god. je OFID dostavio pismo namjere sa 
ažuriranim uslovima kreditiranja. JPAC su u julu 2021.godine podnijele ažurirani zahtjev za zaduženje pod novim, 
povoljnijim uslovima. Vlada FBiH je u septembru Zaključkom podržala inicijativu za dodatno zaduženje. Vijeće 
ministara BiH u decembru 2021. godine usvojilo inicijativu MFIT i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi 
zaključivanja Sporazuma o zajmu. Finalni nacrt Sporazuma o zajmu su dostavljen Vijeću Ministara na usvajanje. 
Potpis Sporazuma o zajmu očekuje se nakon što Predsjedništvo BiH imenuje ovlaštenog potpisnika ispred BiH. 
Aktivnosti vezane za potpis Sporazuma o zajmu su u toku. 

4. Nemila Vranduk dodatno zaduženje 21 mi. EUR 

Kreditori:  KFAED 
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JP Autoceste su podnijele FMF i FMPIK Zahtjev za dodatno kreditno zaduženje kod Kuvajtskog fonda u iznosu od 21 
milijun eura. Vlada FBiH je podržala inicijativu da dodatna kreditna sredstva za dionicu Nemila - Vranduk budu 
osigurana kod Kuvajtskog fonda. Vijeće ministara BiH u decembru 2021. godine usvojilo inicijativu MFIT i imenovalo 
delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu. Očekuje se dostavljanje Nacrta sporazuma o 
zajmu od strane kreditora 

5. Ivan - Ovčari 162 mil. EUR 

Kreditori:  EIB 

Zahtjev za zaduženje podnesen je u septembru 2022. godine u iznosu od 162 mil. EUR-a (odnosno 50% projektnih 
troškova) sukladno nacrtu Studije izvodljivosti iz juna 2022. godine gdje je nova procijenjena vrijednost poddionice 
navedena u iznosu od 324 milijuna EUR-a. 
EIB će podržati i aplikaciju za investicijski grant WBIF-a do 40% od procijenjene vrijednosti troškova projekta. 
JP Autoceste će poslati upite i drugim međunarodnim financijskim institucijama kako bi se zaokružila financijska 
konstrukcija projekta od preostalih 10% troškova. 

6. Ponirak – Vraca dodatno zaduženje 7.5 mil. EUR 

Kreditori:  EIB 

Došlo je do promjene projektnog rješenja i izmjene građevinske dozvole, kojom je dužina dionice Ponirak – Vraca 
povećana na 3.90 kilometara, a dužina tunela Zenica povećana na 3,50 kilometara. Izvršena je analiza dodatnih 
troškova za dovršetak projekta i procjena troškova za građevinske radove zahtjeva dodatnih EUR 14,3 M, a za usluge 
nadzora dodatnih EUR 0,60 M. Nedostajuća sredstva u iznosu od EUR 7,40 M JP Autoceste nisu u mogućnosti 
samostalno financirati, te je u septembru 2022. godine podnesen Zahtjev za dodatno kreditno zaduženje kod EIB-a u 
iznosu od EUR 7,50 M. 

Ukupni iznos podnesenih incijativa za nova 

zaduženja na Koridoru Vc: 
1.015,5 mil. EUR 

 
Tabela br. 4 – Inicijative za nova zaduženja 

 

3. BESPOVRATNA SREDSTVA  EU 

JP Autoceste kao krajnji korisnik kredita europskih banaka aplicira i za bespovratna 

predpristupna sredstva Europske unije (Connectivity Agenda) koja se realiziraju putem 

Investicijskog okvira za Zapadni Balkan. Do sredine 2022.godine EU je odobrila više od 300 

milijuna EUR bespovratnih sredstva za Koridor Vc u Federaciji BiH. Sredstva se implementiraju 

putem kreditora koji financira izgradnju dionice (EIB ili EBRD). Ukoliko se grant implementira 

putem EBRD sklapaju se odvojeni sporazumi o investicijskom grantu (između EBRD i BiH) i 

grantu tehničke pomoći (potpisuje se između EBRD i JP Autoceste). Ukoliko se grant 

implementira preko EIB-a potpisuje se jedan sporazum o grantu koji obuhvata obje 

komponente.  U nastavku se daje status grantova koji su odobreni za dionice autoceste na 

Koridoru Vc. 
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Broj Dionica autoceste na Koridoru Vc Ukupan iznos odobrenog granta 

1. Svilaj – Odžak 19.6 mil eura 

Datum odobrenja: Decembar 2015 Implementator:  EIB 

Sredstva granta su povučena u iznosu od 14 milijuna EUR za investicijski dio. Očekuje se povlačenje TA 
komponente granta u toku 2022. godini. 

2. Putnikovo brdo – Medakovo 16,5 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2019 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu je usuglašen. Potpis očekuje se nakon što Predsjedništvo BIH imenuje 
ovlaštenog potpisnika. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći biti će potpisan direktno između kreditora i JP Autoceste. 

3. Medakovo – Ozimice 79 milijuna eura 

Datum odobrenja: Februar 2022 Implementator:  EIB 

Aplikacija odobrena u 2022.godini, kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu. 

4. Poprikuše – Nemila 41,17 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2019 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 36,07 mil. EUR  potpisan u aprilu 2022 godini. Parlamentarna 
skupština BiH donijela Odluku o davanju suglasnosti za ratifikaciju u julu 2022. godine. Postupak ratifikacije će biti 
okončan nakon donošenja Odluke od strane Predsjedništva BiH. Vlada FBiH u septembru 2022.god. donijela 
Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje investicijskog granta. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 5,05 mil Eura je potpisan između EBRD-a i JP Autoceste 02. 
augusta 2021. godine. EBRD je u februaru 2022. godine refundirao sredstva za TA komponentu i nastavio s 
direktnim plaćanjem troškova usluga nadzora. 

5. Tunel Zenica – Donja Gračanica 11,48 milijuna eura 

Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 9,2 milijuna eura je potpisan u martu 2021. Predsjedništvo BiH je 
u julu 2021.godine donijelo je Odluku o ratifikaciji, a u istom mjesecu je potpisan i Sporazum o pod-grantu. U martu 
2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti Ugovora o grantu nakon čega je EBRD izvršio refundaciju 
vlastitih sredstava JPAC i nastavio s plaćanjem troškova radova. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2.80 mil. Eura je potpisan između EBRD-a i JP Autoceste 02. 
augusta 2021. godine. EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u februaru 2022. godine i nastavio 
s plaćanjem troškova. 

6. Ponirak – Vraca (Tunel Zenica) 19 milijuna eura 

Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator:  EIB 
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Sporazum o investicijskom grantu je potpisan decembru 2019. god. Odluka o ratifikaciji je objavljena u oktobru 
2020. godine. Vlada FBIH prihvatila je Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o podgrantu su 
potpisani u decembru 2020. godine. 
Prva tranša granta u iznosu od 5 milijuna EUR je povučena u junu 2022. godine. 

7. Tarčin – ulaz u Tunel Ivan (Lot 1) 11,78 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator:  EIB 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan 29.07.2020. godine, a  Odluka o ratifikaciji objavljena je u februaru 
2021. godine. Vlada FBIH je prihvatila Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o podgrantu su 
potpisani u februaru 2021. godine. Pismo odricanja potpisano u augustu 2022. god. Povlačenje prve tranše očekuje 
se u četvrtom kvartalu 2022. godine. 

8. Tunel Ivan (Lot 2) 11,48 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan u aprilu 2022.godine i upućen je u proceduru ratifikacije. 
Parlamentarna skupština BiH donijela Odluku o davanju suglasnosti za ratifikaciju u julu 2022. godine. Vlada FBiH u 
septembru 2022. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2,25 mil Eura je potpisan između EBRD-a i JP Autoceste 02. 
augusta 2021. godine. EBRD u februaru 2022. godine refundirao sredstva za TA komponentu. Direktno plaćanje 
aplikacija nadzora je u toku. 

9. Tunel Prenj 3,5 milijuna EUR 

Datum odobrenja: Jun 2022 Implementator: EBRD 

Grant tehničke pomoći je odobren u junu 2022. godine za troškove usluga tehničke pomoći Jedinici za 
implementaciju projekta. Sporazum o grantu tehničke pomoći će biti potpisan direktno s kreditorom. 

10. Mostar jug – Tunel Kvanj 30,3 milijuna eura 

Datum odobrenja: Februar 2022 Implementator: EBRD 

Grant aplikacija je službeno odobrena u 2022.godini. Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o 
grantu.   

11. Tunel Kvanj – Buna 43,8 milijuna eura 

Datum odobrenja:Novembar 2020/ Februar 2022 Implementator:  EIB 

Odobrene su dvije aplikacije: prvih 20% u 2020. godini, a dodatnih 20% u Šestom pozivu u 2022. godini. Kreditor će 
u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.   

12. Buna – Počitelj 8,8 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator:  EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 6,2 milijuna eura je potpisan u martu 2021.god. Predsjedništvo 
BiH je 15. juna 2021. godine donijelo Odluku o ratifikaciji. Sporazum o pod-grantu je potpisan u august 2021. 
godine. U martu 2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti Ugovora o grantu. EBRD je u maju 2022. 
godine izvršio refundaciju sredstava i nastavio plaćanje radova iz granta. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2,52 mil. Eura potpisan je između EBRD-a i JP Autoceste u 
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augustu 2021. godine. EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u martu 2022.godine i nastavio 
plaćanje radova iz granta. 

13. Počitelj – Zvirovići      5 milijuna eura 

Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator:  EIB 

Sporazum o grantu TA između EIB-a i MFiT i JPAC potpisan u novembru 2021. godine. Vlada FBiH u februaru 
2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za prihvatanje granta. Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o 
ratifikaciji Sporazuma o grantu u martu 2022. godine. 
Povlačenje prve tranše granta se očekuje u četvrtom kvartalu 2022.godine. 

UKUPAN IZNOS ODOBRENIH GRANT SREDSTAVA 302,165,813 EUR 

 

Tabela br. 5 – WBIF Investicijski grantovi 

 

JP Autoceste su u junu 2022. godine dostavile prve nacrte aplikacija na Sedmi Poziv za 

sufinanciranje investicionih projekata putem WBIF-a. Dostavljene su aplikacije za sufinanciranje 

pet dionica autoceste na Koridoru Vc kako slijedi:  

 

Dionica/Poddionica Vrijednost iznosa WBIF aplikacija iz Sedmog poziva   

Putnikovo Brdo - Medakovo (dodatnih 20% od iznosa investicije)  

Ozimice - Poprikuše  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora ) 

Poprikuše - Nemila (dodatnih 20% od iznosa investicije)  

Tunel Prenj  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora ) 

Mostar Sjever - Mostar jug  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora )  

 

Tabela br. 6 – WBIF aplikacije iz Sedmog poziva 

 

Osim investicijskih grantova, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove 

tehničke pomoći koji će biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao 

rezultat ovih grantova JP Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju.  

Podnesen je službeni zahtjev za povećanje vrijednosti grantova tehničke pomoći i procedura 

odobravanje je u toku.  
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Detalji o grantovima tehničke pomoći su dati u Tabeli ispod. 

 

Poddionica  IFI 
Vrijednost  

€ 

Implementator 

Granta  
Status 

Ivan – Ovčari EIB 2.512.500 IPF9 

IPF9 je zadužen za izradu projektne dokumentacije 

i to: Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, 

Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije 

glavnog projekta. Izrada studijske dokumentacije 

počela je u januaru 2021. 

Ovčari  
–  

ulaz u Tunel Prenj 
EBRD 3.051.180 IPF8 

2 WBIF granta se realizuju zajedno u dvije 

komponente. 

  

Komponenta 1 obuhvata gap analizu, Studiju 

utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih 

dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. 

Početak izrade studija je bio u junu 2020. Izrada 

dokumentacije je u toku. 

  

Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku 

dokumentaciju, završetak Glavnog projekta 

očekuje se u oktobru 2022. Tender će biti pokrenut 

po završetku Glavnog projekta. 

Izlaz iz Tunela 
Prenj  

– 
Mostar Sjever 

EBRD 3.893.500 IPF8 

 

Tabela br. 7 – WBIF grantovi tehničke pomoći 
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4. PLAN NABAVKE 

 

JP Autoceste FBiH je pripremilo očekivani plan nabavke radova i usluga prema procedurama 

međunarodnih kreditora. U planu se daju procijenjene vrijednosti, a stvarne vrijednosti se 

utvrđuju nakon završetka tenderske procedure. 

 

Br Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 
Ugovor Nabavka Tender Ugovor 

Vrijednost 

ugovora 

EBRD, EIB 

KFAED, 

OFID/OPEC 

Tip Metod 
Pozivanje 

mjes./god 

Potpis 

mjes./god. 

Završetak 

mjes./god. 

1. 
Putnikovo brdo - Medakovo 

izgradnja autoceste 
55.500.000 EBRD Radovi 

Otvoreni 

postupak 
Sep - 20 Oct - 22 Oct - 24 

2. 
Putnikovo brdo - Medakovo nadzor 

nad izgradnjom 
3.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Nov - 20 Oct - 22 Oct - 26 

3. 
Poddionica Medakovo – Ozimice 

Izgradnja autoceste 
160.000.000 EIB i WBIF Radovi 

Otvoreni 

postupak 
Maj - 22 Nov – 22 Apr – 25 

4 
Poddionica Medakovo – Ozimice 

nadzor nad izgradnjom 
4.400.000 WBIF Usluge 

Konkurentski 

postupak 
Feb - 22 Nov – 22 Apr – 25 

5. 

Dionica Medakovo – Poprikuše 

Tehnička podrška jedinici za 

provedbu projekta  

850.000 WBIF Usluge 
Konkurentski 

postupak 
Jan - 22 Nov - 22 Jul- 26 

6. 
Poddionica Ozimice - Poprikuše  

Izgradnja autoceste 
172.600.000 EIB i WBIF Radovi 

Otvoreni  

postupak 
Nov - 22  Feb - 23 Nov - 25 

7. 
Poddionica Ozimice - Poprikuše 

Nadzor nad izgradnjom autoceste 
4.700.000 WBIF Usluge 

Konkurentski  

postupak 
Maj - 22 Jan - 23 Nov - 25 

8. 
Mostar jug - Tunel Kvanj izgradnja 

autoceste 
66.970.000 EBRD Radovi Otvoreni Dec - 20 Dec - 22 Dec - 25 

9. 
Mostar jug - Tunel Kvanj nadzor nad 

izgradnjom 
3.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Okt - 20 Okt - 22 Dec - 25 

10

. 

Tunel Kvanj - Buna izgradnja 

autoceste 
98.100.000 EIB Radovi Otvoreni Aug - 22 Jun - 23 Jun - 25 

11

. 

Mostar Sjever - Mostar Jug 

Izrada idejnog i glavnog projekta 
8.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Dec - 21 Sept - 22 jun - 23 

12

. 

Mostar Sjever - Mostar Jug  

Usluge revizije 
1.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Dec - 21 Okt - 22 Jul - 23 

13

. 

Mostar Sjever - Mostar Jug 

Nadzor nad izgradnjom autoceste 
10.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Maj - 22 Feb - 22 Jul - 26 

14

. 

Mostar Sjever - Mostar Jug 

Izgradnja autoceste 
350.000.000 

EBRD 

i Komercijalne 

banke 

Radovi Otvoreni Avg - 22 Jul - 23 Jun - 26 
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15

. 

Izrada idejnog sa elementima 

glavnog projekta za potrebe 

izgradnje tunela Prenj 

6.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Dec - 21 Oct - 22 Apr - 23 

16

. 

Tehnička podrška jedinici za 

implementaciju projekta za dionicu 

Tunel Prenj 

4.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Jul - 22 Feb - 23 Feb - 31 

17

. 

Tunel Prenj 

Izgradnja pristupnih puteva 
20.000.000 EBRD Radovi  Otvoreni Jul - 22 Dec - 22 Avg - 23 

18

. 

Tunel Prenj 

Nadzor na izgradnji pristupnih 

puteva 

750.000 EBRD Usluge Konkurentski Jul - 22 Dec - 22 Avg - 24 

19 Izgradnja tunela Prenj 400.000.000 

EBRD 

EIB 

WBIF 

Radovi  Otvoreni Jul - 22 Mar - 23 Mar-29 

20

. 
Tunel Prenj - Nadzor 15.200.000 WBIF Usluge Konkurentski Dec - 22 Maj - 23 Maj - 29 

MEĐ. FIN. INSTITUCIJE: 
1.386.070.0

00, 

EBRD, EIB, 

WBIF i 

Komercijalne 

banke 

 

PDV (17%) 

JPAC FBiH 
235.631.900   

UKUPNO: 
1.621.701.9

00 
  

Tabela br. 8 - Plan nabavke 

 

Grafikon 1.  prikazuje učešće međunarodnih financijskih institucija, WBIF grant sredstava, kao i 

vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH u ugovorima o radovima i uslugama čija je nabavka u 

toku.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 
 

 

 

 

 

 

 
Grafikon 1. Plan nabavke 
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5. LOTOVI NA KORIDORU Vc 

 

 

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice koje se u zvaničnim dokumentima nazivaju 

Lotovi i podijeljeni su od sjevera ka jugu, kao što slijedi: 

 

▪ LOT 1: Svilaj na rijeci Savi - Doboj jug; 

▪ LOT 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

▪ LOT 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

▪ LOT 4: Mostar sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

U nastavku Izvještaja je prema navedenim LOT - ovima prikazan napredak na poddionicama 

koje su pripremi ili u izgradnji.    
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5.1. LOT 1: SVILAJ - KARUŠE  

 

 
 

LOT 1 počinje sa dionicom autoceste Svilaj – Odžak koja je dana 30.09.2021. godine puštena u 

promet. Dionice autoceste od Odžaka do Tunela Putnikovo brdo su u nadležnosti JP Autoputevi 

RS nakon čega se nastavlja poddionica Putnikovo brdo – Medakovo. Iako jedan dio poddionice 

Putnikovo brdo – Medakovo (od Karuša do Medakova) pripada LOT-u 2, podaci će biti prikazani 

u ovom poglavlju.  
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DIONICA SVILAJ – ODŽAK 

TEHNIČKI OPIS 

 

Ukupna dužina dionice iznosi 10+400 km. Početna tačka dionice je Most Svilaj, zatim se proteže u dužini od 300 m 

do GP Svilaj, nakon kojeg se nalazi Petlja Svilaj. Dalje se nalazi čeono naplatno mjesto Svilaj. Dionica se završava 

na petlji Odžak koja se nalazi u blizini Odžaka. Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze, radi usklađivanja sa 

dinamikom izgradnje mosta preko rijeke Save. Izgradnjom ove dionice su uvezani dijelovi Koridora Vc u Hrvatskoj i 

Bosni i Hercegovini. 

 

Finansiranje 

EIB kredit br. 31.174 

EBRD kredit br. 48999 

EU grant broj WBIF CF 1006 BIH TRA 

Vlastita sredstva 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UP-I/03/02-23-4-46/05 od 07.09.2010. godine 

Dopuna okolinske dozvole UPI 05/02-23-11-75/16 od 06.06.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 

UPI/03-23-2-321/12 od 14.12.2012. 

Dopuna građevinske dozvole UPI/03-23-2-321-1/12 od 10.10.2014. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

za Fazu I 

UPI/03-23-2-229/15 od 09.11.2015. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

za Fazu II 

UPI/03-19-2-320/20 OD 13.09.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Joint Venture Strabag AG, Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo 

Broj ugovora 
JPAC 327-B45-12 od 12.09.2013. godine (tokom realizacije ugovora sklopljeno je 6 
addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
83.822.098 Eura sa PDV-om što je Addendumima izmijenjeno na 41.069.250,13 Eura za 

Fazu I i 44.579.348,66 Eura za Fazu II 

Rok izgradnje 420 dana što je Addendumima izmijenjeno na 400 dana od 15.03.2018. g. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Aecom Inocsa S.L.U. Španija 

Broj ugovora 

Faza I: JPAC 328-E152-12 od 02.09.2013. godine (tokom realizacije ugovora sklopljen je 1 
addendum na ugovor) 

Faza II: JPAC 819-E426-17 od 10.03.2017. godine (tokom realizacije ugovora sklopljen je 1 

addendum na ugovor) 

Vrijednost ugovora 

Vrijednost ugovora za Fazu I iznosi 2.645.311,50 EUR-a sa PDV-om ista je Addendumom 

br. 1 uvećana na 3.204.199,44 EUR-a sa PDV-om 

Vrijednost ugovora za Fazu II iznosi 1.186.672,50 Eura sa PDV-om ista je Addendumom br. 

1 uvećana na 1.382.793,75 EUR sa PDV-om 



 

 

20 
 

Trajanje ugovora 

Faza I: 38 mjeseci što je Addendumom produženo na 46 mjeseci 

Faza II: 33 mjeseci što je Addendumom produženo na 51 mjeseci 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je izdalo odobrenje za upotrebu i dionica Svilaj – Odžak je 

puštena u promet 30.09.2021. godine  

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA RADOVE  

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

67.948.008,32 EUR bez PDV-a odnosno 79.499.169,73 EUR s PDV-om  

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA NADZOR  

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

3.920.507,00 EUR bez PDV-a odnosno 4.586.993,19 EUR s PDV-om  

 

 

 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 31.174, EBRD kredit br.48999, vlastita sredstva i WBIF grant 

Plaćanje po kategorijama Svilaj – Odžak: Faza I Svilaj - Odžak: Faza II 

Radovi: kreditna sredstva 11.047.127,36 9.446.733,01 

Radovi: vlastita sredstva 23.822.546,05 8.768.887,57 

Radovi: grant sredstva* 520.135,33 14.342.579,00 

TOTAL RADOVI: 35.389.808,74 32.558.199,58 

Nadzor: kreditna sredstva 421.224,50 748.712,50 

Nadzor: vlastita sredstva 2.317.407,50 197.795,50 

Nadzor: grant sredstva 0,00 235.367,00 

TOTAL NADZOR: 2.738.632,00 1.181.875,00 

Napomena: U Q1 2020. godine je izvršen povrat dijela sredstava granta za dionicu Svilaj – Odžak po 

osnovu Zahtjeva Ministarstva financija i trezora BiH broj 06-21-2-1876-37/19 u iznosu od EUR 4.711.491 
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DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,5 km. Početak trase je na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj granici. Dalje se 

trasa pruža prema petlji Usora na kojoj se nalazi bočno naplatno mjesto nakon kojeg trasa prelazi mostom preko 

regulisanog korita rijeke Usora te preko mostova dolazi do naselja Karuše. U Karušama trasa prolazi kroz brdo te je 

na toj lokaciji predviđen cut & cover sistem u dužini od 220 m. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta 

Tešanjka i Medakovo kao i nenaseljena područja. Dionica se završava poslije petlje Medakovo. 

FINANSIRANJE  

EBRD, ugovor broj 50603 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-01 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Krajem septembra 2020.godine završena je izrada inoviranog glavnog projekta za dionice Putnikovo brdo – Karuše i 

Karuše – Medakovo. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u junu 2016. godine izdalo Rješenje o obnovljenoj okolinskoj dozvoli za 

kompletan LOT1 Svilaj – Doboj jug (Karuše), dok su u septembru 2019. godine izdali okolinsku dozvolu za 

kompletan LOT 2 Doboj jug (Karuše) – Sarajevo sjever.  

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u septembru 2021. godine izdalo Rješenje o urbanističkoj saglasnosti 

za cjelokupnu dionicu Putnikovo brdo – Medakovo.  

Zahtjev za izdavanje Odobrenja za građenje je podnesen u julu 2022. godine. Obrada zahtjeva je u završnoj fazi. 

EKSPROPRIJACIJA  

Trasa ove dionice prolazi kroz općine Tešanj, Doboj jug i Usora i postupak eksproprijacije je pokrenut u svim 

navedenim općinama. U Općini Tešanj završena su 326 predmeta od ukupno 332 predmeta. U Općini Usora 

završeno je 111 predmeta od ukupno 133 predmeta. U Općini Doboj jug završeno je 76 predmeta. Ukupno je 

eksproprisano 99,07% površine obuhvaćene elaboratom o eksproprijaciji. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak s pretkvalifikacijom 

Postupak prekvalifikacije je završen  u januaru 2022. godine kad je Banka dala suglasnost na evaluacijski izvještaj 

prve faze. Evaluacija ponuda u drugoj fazi je završena. Izvještaj je pripremljen i poslan u Banku na saglasnost u julu 

2022.g. Banka je dala saglasnost na evaluacijski izvještaj za drugu fazu 22.07.2022. godine Procjenjuje se da bi 

ugovor mogao biti potpisan u četvrtom kvartalu 2022. 

Usluge Nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Poziv za iskaz interesa objavljen je u oktobru 2020. godine, a rok za predaju aplikacija je bio decembar 2020. 

godine. Evaluacijski izvještaj je završen i poslan Banci na suglasnost, koja je dostavljena u februaru 2022. godine. 

Poziv za dostavu tehničkih ponuda je objavljen u Aprilu 2022. godine, evaluacija tehničkih ponuda je završena i 

suglasnost banke na izvještaj je zaprimljena u junu 2022. godine. Otvaranje financijskih ponuda je održano 

02.07.2022. godine, u toku je priprema revidiranog financijskog izvještaja. Procjenjuje se da bi ugovor za usluge 

nadzora mogao biti potpisan u četvrtom kvartalu 2022. godine.  
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5.2. LOT 2: KARUŠE - TARČIN 

  

LOT 2 u dužni od 145 km je najduži LOT na Koridoru. Obuhvata dionice od Doboja jug do 

Sarajevo jug (Tarčin).  Najveći dio LOT-a 2 čine već izgrađene dionice autoceste (Zenica sjever 

– Zenica jug i Zenica jug – Tarčin) koje su u upotrebi i u sistemu naplate u dužini od 92,9 

kilometara. Zenička obilaznica (Zenica sjever – Zenica jug) koju čine poddionice Drivuša – 

Klopče, Klopče – Donja Gračanica i dio dionice Tunel Zenica – Donja Gračanica je puštena u 

promet 15.07.2021. godine. Ostale dionice na ovom LOT-u su u fazi pripreme ili u fazi izgradnje 

što je prikazano u nastavku poglavlja. Informacije o dijelu autoceste od Karuša do Medakova 

prikazane su u prethodnom poglavlju te ovo poglavlje počinjemo s dionicom Medakovo – 

Ozimice 



 

 

23 
 

DIONICA MEDAKOVO – OZIMICE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice prema glavnom projektu iznosi 21,7 km. Početak dionice je lociran nakon petlje Medakovo, a u 

idućih cca 10 km trasa prolazi većinom kroz naseljena mjesta: Medakovo, Alispahići, N.Šeher, Ljubatović. Na trasi 

se nalazi i tunel dužine cca 2200 m te dva dvostrana odmorišta. Nakon izlaska iz tunela trasa je položena prema 

jugu. U nastavku trasa prolazi obodima manjih naselja te dolazi do petlje Ozimice gdje je i kraj predmetne sekcije. 

FINANSIRANJE   

EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u Šestom WBIF pozivu. Aplikacija je ocijenjena pozitivno. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Glavni projekt i revizija Glavnog projekta su završeni. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo Okolišnu dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj 

jug (Karuše) - Sarajevo sjever.  

Ishodovana je urbanistička saglasnost.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što podrazumijeva i revidiran glavni 

projekat i okončan postupak eksproprijacije. 

EKSPROPRIJACIJA  

Trasa ove dionice prolazi kroz Općinu Tešanj, Općinu Maglaj i Općinu Žepče. Postupak eksproprijacije je u toku. 

Karakteristika ove dionice je veliki broj stambenih objekata koje je potrebno eksproprisati.  

Na području općine Tešanj potrebno je eksproprisati ukupno 704 parcele od kojih je do sada eksproprisano je 485 

parcela. Gledano po broju predmeta od ukupno u 404 predmeta, do sada je u potpunosti završeno 311 predmeta. 

Ukupno je eksproprisano  65,82% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije.  

Na području Općine Maglaj potrebno je eksproprisati ukupno 220 parcela. Od ukupno 112 predmeta  formiranih u  

upravnom postupku završena su 74 predmeta. Ukupno je eksproprisano 63,72% površine obuhvaćene elaboratom 

eksproprijacije. 

Postupak eksproprijacije na području općine Žepče potrebno je eksproprisati 326 parcela. Na području katastarske 

općine Ljubatovići gledano po broju predmeta od ukupno 74 predmeta završeno je 59 predmeta. U toku je 

formiranje predmeta eksproprijacije za katastarske općine Goliješnica. Na području KO Ozimica je do sada završeno 

14 predmeta eksproprijacije. 

NABAVKE – USLUGE 

 

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni bez pretkvalifikacija 

Izrada tenderske dokumentacije je završena i suglasnost banke na tendersku dokumentaciju je dostavljena 

09.06.2022. godine. Istog dana je objavljen poziv za dostavu ponuda sa rokom predaje ponuda do 16.08.2022. 

godine. Evaluacija ponuda je završena, evaluacijski izvještaj II Faze je dostavljen banci 24.08.2022. godine. Banka 

dala suglasnost na tehnički evaluacijski izvještaj 29.09.2022. godine. 
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Usluge Nadzora  

Vrsta postupka: Konkurentski 

Poziv za iskaz interesa objavljen je krajem februara 2022. godina, rok za dostavu aplikacija je bio sredinom aprila 

2022. godine. Evaluacija aplikacija je završena i suglasnost Banke na evaluacijski izvještaj je zaprimljena u maju 

2022. godine. Poziv za dostavu ponude objavljen je u junu 2022. godine, a rok za predaju ponuda bio je 28.07.2022. 

godine. Evaluacija tehničkih ponuda je završena, tehnički evaluacijski izvještaj je poslan Banci na suglasnost 

12.09.2022. godine.  

Usluge Tehničke pomoći za PIU  Medakovo – Poprikuše 

Postupak javne nabavke je u završnoj fazi. Suglasnost Banke na finalni evaluacijski izvještaj je dostavljena 

03.08.2022. godine. Potpis ugovora sa izabranim ponuđačem se očekuje u narednom kvartalu. 

Usluge Biodiverzitet za dionicu Medakovo - Poprikuše 

Vrsta postupka: Direktni  

Evaluacija ponuda završena. Ugovor vrijednosti 40.000,00 EUR bez PDV-a odnosno 46.800,00 EUR sa PDV-om 

potpisan sa Zagrebinspekt d.o.o. Mostar. 

Usluge Revizija cestovne sigurnosti (RSA) za dionicu Medakovo - Poprikuše 

Vrsta postupka: Direktni  

Evaluacija ponuda je završena. Ugovor u vrijednosti 49.240,00 EUR bez PDV-a odnosno 57.610,80 EUR sa PDV-

om je potpisan sa Ecoplan d.o.o. Mostar. 
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DIONICA OZIMICE – POPRIKUŠE 

 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 12,8 km. Sekcija od Ozimica do Tatarbudžaka je u koridoru trase koja je prethodno usvojena od 

strane lokalne zajednice. Od Tatarbudžaka trasa se spušta na područje naselja Šećin Han između koridora trase 

magistralne ceste i željeznice s jedne strane i korita rijeke Bosne sa druge strane. Dalje, trasa uglavnom ide tim 

koridorom do početka naredne dionice Poprikuše - Zenica sjever. Trasa tangira naselja Varišište, Šećin Han, Brezovo 

polje i u Golubinji se završava. Na samom spoju dionica predviđena je petlja Poprikuše. Sveukupno na trasi je 

predviđeno 10 mostova, a veći i zahtjevniji objekti su projektovani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i 

željezničke pruge. Trasa uključuje i četiri tunela te jedno odmorište. 

FINANSIRANJE 

EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u Šestom WBIF pozivu, ali će zbog niva spremnosti projekta aplikacija biti ponovljena u 

narednom WBIF pozivu.  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen je idejni projekt. Ugovor za nabavku Glavnog projekta je potpisan 05.10.2021.godine. Predviđeno trajanje 

Ugovora je 10 mjeseci. U toku je izrada Glavnog projekta. Projektantu je odobreno produženje roka radi problema sa 

pristupom na lokalitet bušotina. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo Okolišnu dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug 

(Karuše) - Sarajevo sjever.  

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti će biti podnesen nakon što izabrani Projektant zadužen za izradu 

Glavnog projekta objedini i kompletira prethodno urađenu projektnu dokumentaciju zajedno sa novom u cilju 

nesmetanog ishođenja svih saglasnosti.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što podrazumijeva i revidiran glavni 

projekt i okončan postupak eksproprijacije. U toku je izrada Glavnog projekta. 

EKSPROPRIJACIJA  

Postupak eksproprijacije je na osnovu raspoloživih elaborata eksproprijacije za 6,2 km trase pokrenut u Općini Žepče. 

Od ukupno 279 parcela obuhvaćenih u 4 katastarske općine u Žepču je eksproprisano 220 parcela, što izraženo u 

postotcima predstavlja 57,36% ukupno eksproprisane površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije za prvi dio ove 

dionice. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvorenog postupak s pretkvalifikacijom 

Odluka  o pokretanju postupka donesena u aprilu 2022. godine. Pretkvalifikaciona dokumentacija poslana Banci na 

suglasnost u julu 2022. godine. U toku je usaglašavanje o izmjenama pretkvalifikacione dokumentacije.  

Usluge Nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka o pokretanju postupka donesena u aprilu 2022. godine. Poziv za iskaz interesa objavljen je u maju 2022. 

godine, rok za dostavu aplikacija je 06.07.2022. godine. Evaluacija aplikacija je završena, evaluacijski izvještaj poslan 

Banci u augustu 2022. godine. Suglasnost Banke na evaluacijski izvještaj je dostavljena početkom septembra 2022. 

godine.  
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PODDIONICA POPRIKUŠE – NEMILA 

TEHNIČKI OPIS 

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Trasa počinje sa mostom preko 

rijeke Bosne, petljom Poprikuše, nastavlja vijaduktom preko magistralne ceste M17, te ulazi u tunel Golubinja dužine 

cca. 3,5 km. Nakon izlaska iz tunela Golubinja trasa ponovo prelazi magistralnu cestu M17 i rijeku Bosnu mostom 

dužine cca 220 m, te željezničku prugu vijaduktom cca 110 m. Nakon spomenutog vijadukta trasa se završava i 

uklapa u sljedeću dionicu. Ukupna duzina trase iznosi cca 5,5 km. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EBRD ugovor broj 49058 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-02 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-325/18 od 29.11.2018. godine,  

Izmijenjena urbanistička dozvola Br. UPI/03-23-2-325/18 od 07.01.2022. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-19-2-126/22 od 11.07.2022. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 990-B99-18 od 16.11.2020. godine 

Vrijednost ugovora 208.059.247,42 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.l. 

Broj ugovora JPAC 988-E506-18 od 29.04.2020. godine 

Vrijednost ugovora 5.194.800 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 06.10.2021. godine. Ugovorena cijene je povećana  za 

iznos od EUR 48.000,00 bez PDV-a zbog angažovanja Socijalnog eksperta kako bi se 

provodile adekvatne konsultantske usluge u vezi Socijalnih pitanja u toku izgradnje 

dionice Poprikuše - Nemila. Vrijednost ugovora sada iznosi EUR 4.488.000,00 bez 

PDV-a odnosno EUR 5.250.960,00 sa PDV-om.  
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TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK Consulting Engineers S.A.  

Broj ugovora  JPAC 989-E507-18 od 22.07.2020. godine 

Vrijednost ugovora  1.391.482,17 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Tunnel Golubinja: Iskop i primarna podgrada, radovi na hidroizolaciji, izrada podnožnog svoda, temelja i 

sekundarne obloge, vodosnabdijevanje. 

Trasa autoceste: Zemljani radovi - iskopi, nasipi, obaloutvrda, armirani nasipi. 

Lokalni putevi: Asfaltiranje lokalnog puta 1; Iskopi, zamjena podtla i izrada nasipa na lokalnom putu br.2 

Natputnjak Kovanići: Izrada rasponske konstrukcije 

Most Golubinja 1: Izrada srednjih stubova, upornjaka, izrada rasponske konstrukcije, ugradnja ležajeva, 

sigurnosna ograda 

Most Golubinja 2: Ugradnja ležajeva 

Most preko rijeke Željeznice: Izrada rasponske konstrukcije 

Naplatno mjesto: Izrada kanala za instalacije. 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izazovi: 
Iskop tunela i primarna konstrukcija: 
Trenutni geološki uvjeti su veoma zahtjevni, te za stabilizaciju se koristi najjači potporni sustav. Izmjena deformacija 
(konvergacija) u tunelu je do 20 centimetar. Na osnovu ovih podataka može se zaključiti da se tunel nalazi na du 
ljestvice građevinske sposobnosti prema NATM propisima. 
 
Nabavka Materijala:  
Izvođač radova za sada nema problema sa nabavkom materijala koji bi bili uzrokovani ratom u Ukrajini. Problemi se 
stvaraju stalnim i enormnim rastom cijena, tako da pojedini dobavljači nisu u mogućnosti da isporuče naručene 
materijale. 
 
Poduzete mjere: 
 
Radovi na primarnoj konstrukciji i iskopu tunela se izvode u skladu sa predviđenim geološkim uvjetima i projektnoj 
dokumentaciji. 
 
Problemi sa nabavkom materijala ne utječu na dinamiku radova, obzirom da Izvođač radova ima ugovore sa više 
dobavljača, te se plaćanje uglavnom vrši avansno. 

Broj radnika Juli: 326                   August: 334            Septembar: 321 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli: 21                    August: 21               Septembar: 21 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

∑1-16   do 30.6.2022 61.169.123,38 71.567.874,35 

PS 17 7.7.2022 6.735.657,49 7.880.719,26 

PS 18 1.8.2022 5.162.407,20 6.040.016,42 

 Q3 01.07-30.09.2022 11.898.064,69 13.920.735,69 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 73.067.188,07 85.488.610,04 

NADZOR-IRD Engineering S.R.l. 

∑1-16  do 30.6.2022 1.693.067,23 1.980.888,66 

PS 17 9.9.2022 91.375,50 106.909,34 

PS 18 9.9.2022 91.311,75 106.834,75 

Q3 01.07-30.09.2022 182.687,25 213.744,08 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2022 1.875.754,48 2.194.632,74 

TA-Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK Consulting Engineers S.A.  

∑1-12 do 30.6.2022 162.262,04 189.846,59 

PS 13 26.7.2022 22.277,50 26.064,68 

PS 14 25.8.2022 22.277,50 26.064,68 

Q3 01.07-30.09.2022 44.555,00 52.129,35 

TA UKUPNO do 30.09.2022 206.817,04 241.975,94 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2022. 

75.149.759,59 87.925.218,72 

 

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  
IZNOS BEZ PDV-a 

EUR 

EBRD br. 49058 RADOVI 61.169.123,38 

EIB br 89.502 RADOVI 11.898.064,69 

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 1.875.754,48 

Vlastita sredstva TA 206.817,04 

UKUPNO 75.149.759,59 

Napomena: Usluge tehničke pomoći su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila refundacija 
troškova usluga iz WBIF granta, a nakon potpisa addendum na Sporazum o grantu tehničke pomoći s 

EBRD-om. 
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PODDIONICA NEMILA – VRANDUK 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5.6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu Vijadukt Stara Stanica, četiri potpunjaka sa 

izmještanjem lokalnih cesta i prošireni most na ulazu u naselje Nemila. Zatim izmještanje magistralne ceste M-17 u 

dužini oko 3,6 km i regulacija korita rijeke Bosne. 

Finansiranje Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj, ugovor broj 1012 (KFAED) 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br: UPI 03-23-2-384/18 od 14.01.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI 03-19-2-172/21 od 14.09.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova HGG İnşaat Anonim Sirketi 

Broj ugovora JPAC 1084-B104-19 od 28.02.2022 

Vrijednost ugovora 64.956.530,00 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 24 mjeseca 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 956-E487-18 od 25.08.2021. godine 

Vrijednost ugovora 1.500.525,00 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 50 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U proteklom izvještajnom periodu na gradilištu se izvode pripremni i stalni radovi na izgradnji trase autoceste i 

izmještanja magistrale ceste M17 i to: radovi na čišćenju terena, rušenju objekata na trasi, sječi šume, geoistražni 

radovi te radovi na iskopu i nasipanju najvećim dijelom na izmještenoj magistralnoj cesti M-17 i djelomično na trasi 

autoceste.  

Izvođač izvodi AB objekte potputnjaka („Nemila Sjever“ i „Odmorište“) kao i pločastih i cjevastih propusta ispod trupa 

autoceste i izmještene magistralne ceste. Izvode se AB objekti potpornog zida M17-1 i M-17-3 temeljenjem na 

šipovima, a koji se nalaze uz korito rijeke Bosne. Izvode se AB radovi na objektu regulacije korita Nemilske rijeke. 

Također, izvođač na pojedinim dijelovima radi privremeno uređenje korita rijeke Bosne, skretanjem i izradom napera 

za rad u suhom. 

Paralelno sa zemljanim i betonskim radovima izvode se radovi na izmještanju, zaštiti i izgradnji raznih komunalnih 

instalacija. 

Radi se nedostajuća projektna i ugovorna dokumentacija (glavni projekti, izvedbeni projekti, geotehničke misije i sl.) 
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Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izazovi: Radovi se izvode u blizini postojeće magistralne ceste na kojoj se odvija intenzivan saobraćaj. 

Poduzete mjere: Izrađen je Elaborat privremene regulacije saobraćaja, na osnovu kojeg je dobijena saglasnost 

nadležnog ministarstva. Zone izvođenja radovi su propisno obilježene saobraćajnom opremom i signalizacijom. 

Izazovi: Planirano je izvođenje radova u neposrednoj blizini stambenih objekata (kuća) na dijelu naselja Stara 

Stanica. 

Poduzete mjere: Vode se razgovori i sastanci sa lokalnim stanovništvom i informisanje o radovima. Izvršeno 

obilježavanje zone radova, nadzorni inženjer uradio analizu i preporuke za rješavanje I izvođenje radova na ovom 

lokalitetu. 

 Izazovi: Planirano izvođenje radova na regulaciji rijeke Bosne kroz Nemilu. Radi se o jednom od najvećih vodotoka 

u BiH koji se često izlijeva i vrši plavljenja na ovom lokalitetu 

Poduzete mjere: Izrađen Glavni projekat regulacije rijeke Bosne sa svim potrebnim tehničkim rješenjima i mjerama 

za zaštitu od plavljenja stogodišnjih voda. 

Broj radnika Juli: 119                           August: 136                                    Septembar: 137 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli: 8                                  August: 8                                        Septembar: 8 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - HGG İnşaat Anonim Sirketi 

Avans   do 30.6.2022 5.551.840,17 6.495.653,00 

PS 1 2.9.2022 610.478,38 714.259,70 

 Q3 01.07-30.09.2022 610.478,38 714.259,70 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 6.162.318,55 7.209.912,70 

NADZOR-Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

PS 1 19.7.2022 70.690,26 82.707,60 

PS 2 26.7.2022 20.822,99 24.362,90 

PS 3 31.8.2022 28.595,00 33.456,15 

Q3 01.07-30.09.2022 49.417,99 57.819,05 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2022 120.108,25 140.526,65 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2022. 6.282.426,80 7.350.439,36 

    

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  
IZNOS BEZ PDV-a 

EUR  

KFAED br. 1012 RADOVI  6.162.318,55 

KFAED br. 1012 NADZOR 120.108,25 

UKUPNO 6.282.426,80 
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PODDIONICA VRANDUK - PONIRAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 i Vranduk 

2, koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk, te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i 

visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. 

Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji 

će se raditi tehnologijom armirane zemlje. 

Finansiranje 
OFID kredit broj 12665P 

OFID kredit broj 12665PB 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 
Br: UPI/03-23-2-356/18 od 09.04.2019. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij AZVIRT L.L.C. i HERING d.d. 

Broj ugovora JPAC 848-B82-17 od 15.05.2019. 

Vrijednost ugovora 76.592.799,03 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 

24 mjeseca odnosno August 2021. Godine (Ugovor istekao prije 4 mjeseca) + 426 potpisan 
addendum sa izvođačem za produžetak roka za izvođenje radova.  
Novi rok za završetak ugovora je Septembar 2022. Očekuje se novi zahtjev Izvođača za 
produženje roka za završetak radova. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij DRI Upravljanje investicijama d.o.o.– DIVEL d.o.o 

Broj ugovora JPAC 849-E440-17 od 08.05.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.435.823 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 
24 mjeseca + 24 mjeseca rok za prijavu nedostataka (DNP). Potpisan addendum za 
produženje roka za konsultantske usluge. Ukupni period trajanja ugovora sada iznosi 66 
mjeseci. 

Addendumi 

 
Uprava JPAC je donijela odluku o usvajanju Addenduma br.1 od 21.04.2022. godine kojim je 
definisan novi rok trajanja ugovora od 66 mjeseci, te je povećana vrijednost ugovora sa EUR 
2.081.900,00 bez PDV-a na EUR 3.006.849,71 bez PDV-a. 
 



 

 

33 
 

USLUGE PROJEKT MENADžMENTA  

Konsultant Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka i Saraj inžinjering d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC-1219-E637-20 od 23.06.2020. 

Vrijednost ugovora 857.000 BAM (bez PDV-a) 

Trajanje ugovora 24 mjeseca 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Trasa: Na sektoru 4a (dužine 920 metara) završetak radova po novom projektu. U prethodna tri mjeseca aktivniji su 

radovi na odvodnji autoceste, pizrada drenažnih cijevi, iskop kanala, i priprema za izradu centralnog kolektora za 

unutrašnju odvodnju.  

Radovi na sektoru  5 (138 metara) radovi se izvode po novom projektu. U prethodnom periodu najviše vremena se 

posvetilo iskopnim radovima, miniranjem te zaštiti kosine. Trenutno se priprema iskop 5 kosine (od 6 projektovanih). 

Ugradnja mlaznog betona, armaturnih mreža, ankera i  MacMat mreže. 

Sektor 2 – U prethodnom periodu vršio se iskop materijala i osiguranje prve etaže kosine sa IBO sidrima dužine 6 

metara, mlaznog betona te armaturnih mreža. Radovi na odvodnji prve etaže. 

Dobijena idejna rješenja za sektor 1,6 i 7, a sukoro se očekuju glavni projekti za Vijadukt Koprivna 2 i sektor 6. Do 

kraja godine se očekuje početak radova na ovim dijelovima trase. 

Odlagališta:  

Boški Potok: Ne koristi se trenutno 

Malinjak 1 je popunjena.  

Aktivne su i sljedeće deponije:  L9. Ostatak L odlagališta su u procesu zatvaranja. 

Završen projekat novog odlagališta Malinjak 2 koji je dovoljnog kapaciteta da primi materijal iz iskopa sa cijele 

dionice. Naredni korak je sječa šume i otvaranje odlagališta. 

Tunel Vranduk: Radovi na galeriji predusjeka južnog portala desne cijevi. 

Most Vranduk 1:  Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. Na svim objektima je prolongirano postavljanje 

asfaltnog sloja,  hidroizolacije i elemenata odvodnje na zahtjev izvođača i odobrenje naručitelja. Ovo prolongiranje 

neće uticati na dalje izvođenje radova jer se kasni na ostalim djelovima dionice. 

Most Vranduk 2: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta.  

Vijadukt Crni potok: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta.  

Vijadukt Koprivna 1: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta.  

Radovi na mostu Koprivna 2 još nisu započeli zbog neriješenog pitanja izgradnje sektora 6 i 7 između kojih se nalazi 

pomenuti objekat. 

Napomene: 

Za sektore 2 I 5 smo dobili glavne projekte izgradnja je počela. 

Potpisan addendum za produženje roka za izvođenje I za nadzor. 

Broj radnika Juli:            250      August:       249           Septembar:       238 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli:           4            August:       4           Septembar:          4 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Konzorcij AZVIRT L.L.C. i HERING d.d. 

∑1-30   do 30.6.2022 54.604.274,03 63.887.000,62 

PS 31 27.7.2022 1.110.541,71 1.299.333,80 

PS 32 25.8.2022 1.024.434,77 1.024.434,77 

 Q3 01.07-30.09.2022 2.134.976,48 2.323.768,57 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 56.739.250,51 66.210.769,19 

NADZOR-Konzorcij DRI Upravljanje investicijama d.o.o.– DIVEL d.o.o 

∑1-29,31  do 30.6.2022 2.126.462,86 2.487.961,55 

PS 30 
28.07.2022 i 
01.08.2022 89.361,53 104.552,99 

PS 32 26.7.2022 85.194,96 99.678,10 

PS 33 26.7.2022 85.506,44 100.042,53 

PS 34 19.9.2022 83.391,66 97.568,24 

Q3 01.07-30.09.2022 343.454,59 401.841,87 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2022 2.469.917,45 2.889.803,42 

Usluge projekt menadžmenta-Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka i Saraj inžinjering 
d.o.o. Sarajevo  

∑1-13, 16 do 30.6.2022 158.218,42 185.115,55 

PS 14 20.7.2022 7.375,98 8.629,90 

PS 15 20.7.2022 7.375,98 8.629,90 

Q3 01.07-30.09.2022 14.751,96 17.259,79 

TA UKUPNO do 30.09.2022 172.970,38 202.375,34 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2022. 59.382.138,34 69.100.572,60  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  
IZNOS BEZ PDV-a 

EUR  
 

OFID 12665P RADOVI 21.025.865,48  

OFID 12663PB RADOVI 24.300.000,00  

OFID 12665P NADZOR 2.082.460,95  

Vlastita sredstva RADOVI 11.413.385,03  

Vlastita sredstva NADZOR 387.456,50  

Vlastita sredstva PROJEKT MENADŽ. 172.970,38  

UKUPNO 59.382.138,34  

Napomena: Troškovi radova i nadzora za dionicu Vranduk - Ponirak se plaćaju iz vlastitih sredstava i bit 
će refundirani iz kredita OFID-a nakon pravosnažnosti.  
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PODDIONICA PONIRAK – VRACA 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica sa glavnim tehničkim elementima kao što su 2 x 2 trake koje se prostiru između ulaza u tunel Zenca (Vraca) i 

čvoršta Ponirak (susjedna dionica autoceste Ponirak – Vranduk). Ukupna dužina dionice je približno 3,90 kilometara. 

Glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica (sa dvije cijevi) ukupne dužine oko 3,50 kilometara što čini približno 90% 

ukupne dužine dionice Predviđena metoda iskopa je NATM (Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s 

obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih uslova. 

Finansiranje 

EIB ugovor br. 86.971 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01a 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-385/18 od 18.02.2019. godine.  

Izmijenjena građevinska dozvola izdana je od strane Federalnog ministarstva prostornog 

uređenja 11.06.2021. god. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 851- B83-17 od 01.08.2019. godine 

Vrijednost ugovora 69.508.325,70 EUR-a sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno april 2022. godine 

Addendumi 

Addendum br.1 je potpisan 20.09.2022. godine. Ovim addendumom se stavlja na snagu 

Tripartitni Sporazum koji je potpisan 20.02.2020. godine, a na bazi novog glavnog projekta 

Tunela Zenica izrađenog od strane kompanije “Yuksel Proje” , Ankara, za koji je 

ishodovana izmjena odobrenja za građenje.  

Addendum br.2 je potpisan 20.09.2022. godine. Ovim addendumom se produžava trajanje 

ugovora za dodatnih 387 dana, te je revidovano vrijeme za završetak Ugovora 08.05.2023. 

godine. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: PROYAPI Engineering i Consulting INC 

Broj ugovora JPAC 850-E441-17 potpisan 10.09.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.244.528 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 
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Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 13.09.2021. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 93.540,00, te sada vrijednost iznosi EUR 2.011.940,00 bez PDV-a odnosno 

EUR 2.353.968,80 sa PDV-om. Ugovorena cijena je povećana radi povećanog obima 

radova uslijed produženja tunela, reorganizacije i promjene radne snage i angažmana 

eksperata za kvalitet.  

Addendum br.2 je potpisan 19.09.2022. godine zbog produženja roka izvođenja radova do 

08.05.2023. godine, koji su nastali zbog produženja tunela Zenica. Ugovoreni iznos 

povećan je za dodatnih EUR 686.544,53, te sada vrijednost ugovora iznosi EUR 

2.698.484,53 bez PDV-a odnosno EUR 3.157.226,90 sa PDV-om.  

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Roughton International Ltd 

Broj ugovora  JPAC 936-E477-18; potpisan 22.03.2019. godine 

Vrijednost ugovora  671.580,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan je 13.09.2021. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 14.860,00 bez PDV-a zbog pripreme analize kumulativnih uticaja za dionicu Nemila 

- Donja Gračanica, te vrijednost sada iznosi EUR 588.860,00 bez PDV-a odnosno EUR 

688.966,20 sa PDV-om.  

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U izvještajnom periodu od 01.07.2022, godine do 30.09.2022. godine Izvođač radova je nastavio aktivnosti iz 

prethodnog perioda. 

- Radovi na korekcijama primarne podgrade. 

- Radovi na ugradnji finalnog mlaznog betona na korigovanim sekcijama 

- Radovi na postavljanju hidrozolacije 

- Radovi na izvođenju bočnih drenaža i sekundarne obloge. 

Ovi radovi su završeni u desnoj tunelskoj cijevi, a trenutno se izvode u lijevoj tunelskoj cijevi. 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izazovi:  

1. Svakodnevno povećanje cijena na globalnom i lokalnom tržištu uzrokuje veće iznose eskalacije cijena 

uključenih u ugovor, što će dodatno povećati prekoračenje ugovorenog budžeta. Eskalacija cijena može se 

samo procijeniti zbog nepredvidive situacije na tržištu. 

2. Napredak radova i dalje nike zadovoljavajući. Izvođač radova nike pripremio Izvedbene projekte za fase koje 

slijede nakon završetka sekundarne obloge, niti je dostavio zahtjeve za odobrenje podizvođača za faze za koje 

nije ovlašten (elektro i mašinski radovi), kao niti zahtjeve za odobrenje velikog broja materijala za ove faze. Dio 

materijala se proizvodi po narudžbi i isporuka traje više mjeseci. Već sada je upitno da li će izvođač radova 

ispuniti sve ugovorne obveze do 08.05.2023. godine. 

Poduzete mjere: 

Inženjer je u više navrata od početka godine upozorio Izvođača radova na rizike pod točkom 2, međutim aktivnosti 

Izvođača radova su izostale. Izvođač radova mora mobilizirati više resursa i poboljšati organizaciju gradilišta kako bi 

kompletan obim radova obavio u predviđenom roku. 



 

 

37 
 

Broj radnika Juli : 45                August: 50          Septembar: 65 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli : /                August: /         Septembar: / 

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI -  Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

∑1-32   do 30.6.2022 38.919.885,95 45.536.266,56 

PS 33 26.7.2022 932.724,54 1.091.287,71 

PS 34 22.8.2022 965.857,30 1.130.053,04 

PS 35 27.9.2022 1.027.433,00   

 Q3 01.07-30.09.2022 2.926.014,84 2.221.340,75 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 41.845.900,79 47.757.607,31 

NADZOR-Konzorcij: PROYAPI Engineering i Consulting INC 

∑1-30  do 30.6.2022 1.806.837,45 2.113.999,82 

PS 31 29.7.2022 56.140,00 65.683,80 

PS 32 25.8.2022 57.080,00 66.783,60 

Q3 01.07-30.09.2022 113.220,00 132.467,40 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2022 1.920.057,45 2.246.467,22 

TA-Roughton International Ltd 

∑1-35 do 30.6.2022 387.456,66 453.324,29 

PS 36 26.7.2022 10.070,18 11.782,11 

PS 37 25.8.2022 10.070,18 11.782,11 

Q3 01.07-30.09.2022 20.140,36 23.564,22 

TA UKUPNO do 30.09.2022 407.597,02 476.888,51 

Komunikacijske aktivnosti u okviru promocije izgradnje- Fabrika doo Sarajevo 

- do 30.06.2022 0,00 0,00 

Račun 191-06/22 11.8.2022 9.924,90 19.411,42 

Q3 01.07.-30.09.2022 9.924,90 19.411,42 

Komunikacijske aktivnosti u okviru promocije 
izgradnje UKUPNO 9.924,90 19.411,42 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2022. 44.183.480,16 50.480.963,04  
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REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  
IZNOS BEZ PDV-a 

EUR 
 

EIB br 86.971 RADOVI 31.999.999,99  

WBIF Grant za INV komponentu RADOVI 4.880.806,77  

WBIF Grant za  komponentu kom.aktivnosti 

Komunikacijske 
aktivnosti u okviru 

promocije izgradnje 9.924,90 
 

Vlastita sredstva RADOVI 4.965.094,04  

Vlastita sredstva NADZOR 1.920.057,45  

Vlastita sredstva TA 407.597,02  

UKUPNO 44.183.480,17  

Napomena: Troškovi radova, usluga nadzora i tehničke pomoći su plaćeni iz vlastitih sredstava kako bi 
se omogućila naknadna refundacija troškova  iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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PODDIONICA TUNEL ZENICA – DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice nakon izmjene trase iznosi 2,7 km. Predviđena je izgradnja sljedećih objekata: 1 tunel (Hum), tri 

vijadukta (Vijadukt na petlji, Jelovik i Donja Gračanica), petlja Zenica Sjever i objekt naplate cestarine. U sklopu ove 

dionice predviđena je i izgradnja priključne saobraćajnice koja će biti spoj Grada Zenice sa Koridorom Vc.  

Finansiranje 
EBRD ugovor broj 47372 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01b 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2‐23‐11‐144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinskih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐139/20 od 06.10.2020. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐268/19 od 09.12.2019. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐269/19 od 24.01.2020. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐54/21 od 24.05.2021. godine 

Broj i datum 
upotrebnih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐319/20 od 04.05.2021. godine  

Br.: UPI/03‐19‐2‐321/20 od 14.07.2021. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐322/20 od 14.07.2021. godine 

Br.: 03-19-8733/20 od 24.01.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 742-B73-16 od 08.11.2018. godine 

Vrijednost ugovora 67.360.069,25 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 900 dana ili maj 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 18.02.2019. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 

finansijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu vrijednost. 

Addendum br. 2 potpisan 17.06.2020. godine radi izmjene trase i ne utiče na ugovorenu 

cijenu. 

Addendum br. 3 potpisan 30.03.2022. godine zog dodatnih radova, izuzetih radova, 

potraživanja i radi promjena klizne skale.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 744-E379-16 potpisan 31.07.2018. godine 

Vrijednost ugovora 2.837.086,20 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 
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Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 04.02.2019. godine, odnosi se na promjenu poslovne banke i ne 

utiče na ugovorenu vrijednost usluga. 

Addendum br. 2 potpisan 17.03.2021. godine, odnosi se na dodatni angažman Social 

Expert-a na zahtjev Banke, što je utjecalo na promjenu ugovorene vrijednosti usluga i ista je 

povećana za EUR 17.550 bez PDV-a. 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora  JPAC 1057-E549-19 od 22.02.2019. godine 

Vrijednost ugovora  594.225,45 BAM 

Trajanje ugovora  54 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Obzirom da je ugovor u fazi perioda za otklanjanje nedostataka (DNP) nije bilo značajnijih radova. 

Broj radnika Juli : /                August: /         Septembar: / 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli : /                August: /         Septembar: / 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Cengiz İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.S. 

∑1-31   do 30.6.2022 58.005.710,12 67.866.680,84 

 Q3 01.07-30.09.2022     

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 58.005.710,12 67.866.680,84 

NADZOR-Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

∑1-28  do 30.6.2022 2.422.449,15 2.834.265,51 

Q3 01.07-30.09.2022     

NADZOR UKUPNO do 30.09.2022 2.422.449,15 2.834.265,51 

TA-IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

∑1-34 do 30.6.2022 233.709,73 273.440,38 

Q3 01.07-30.09.2022     

TA UKUPNO do 30.09.2022 233.709,73 273.440,38 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2022. 60.661.869,00 70.974.386,73 



 

 

41 
 

    

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS BEZ PDV-a EUR 

EBRD br. 47372 RADOVI 50.651.189,42 

EBRD br. 47372 NADZOR 1.101.614,70 

WBIF Grant za INV komponentu RADOVI 7.354.520,70 

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 1.320.834,45 

Vlastita sredstva TA 233.709,73 

UKUPNO 60.661.869,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 
 

PODDIONICA KLOPČE - DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

 

Ukupna dužina dionice iznosi približno 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih objekata: na prvom dijelu 

trase se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke Stijene) i jedan tunel (vještački tunel Klopče), dok je za drugu 

polovinu karakteristično da otvorene trase praktično i nema već je komponovana naizmjenično od ukupno tri 

vijadukta (Babina Rijeka sa aneksom, Pehare, Ričice) i dva brdska tunela (Ričice, Pečuj). U dio ove poddionice 

ulazi cesta na desnoj obali rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na M17, most Drivuša i trasa na lijevoj obali 

rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na R445. 

 

Finansiranje 

OFID kredit broj 1588P i 1589BP 

EBRD kredit broj 48999 

Vlastita sredstva 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br. UPI05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. Okolinska dozvola je obnovljena 

rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019 

Broj i datum građevinske 
dozvole 

BR. UPI/ 03-23-2-129/15 ID od 02.07.2015. 

Građevinska dozvola je više puta izmijenjena i dopunjena radi izmjena glavnog 

projekta zbog posljedica klizišta. Izmjene i dopune: 15.01.2019; 13.09.2019; 

12.05.2020; 30.05.2020. 

Broj i datum upotrebne 
dozvole 

UPI/03-19-2-318/20 OD 12.04.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

Broj ugovora 
JPAC 608-B63-14 od 09.05.2016. g. (tokom realizacije ugovora sklopljeno je 5 

addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 

107.879.287,94 Eura sa PDV-om. Addendum br.3 je definisana procjena 

povećanja Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj 

iznos nije uključena procjena vrijednosti korekcije zbog promjene troškova 

(klizna skala, OUU podtačka 13.8). 

Rok izgradnje 

 

 

900 dana za sekciju 1, 600 dana za sekciju 2 (Viadukt Pehare) koji je produžen 

adendumima te je rok za završetak radova novembar 2020. godine kako je 

definisano Addendumom br. 4.  
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USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora 
JPAC 609-E314-14 potpisan 07.05.2016. godine (tokom realizacije ugovora 

sklopljeno je 5 addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
5.473.143,00 Eura sa PDV-om. Ista je Addendumom br. 4 procijenjena na 

7.256.005.00 Eura bez PDV-om 

Trajanje ugovora 78 mjeseca 

STATUS DIONICE 

Dionica Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i južna sekcija dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica čine 

Zeničku obilaznicu, a ista je puštena u promet 15.07.2021. godine nakon što su ishodovane upotrebne dozvole.  

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

∑1-67   do 30.6.2022 142.870.395,33 167.158.362,54 

 Q3 01.07-30.09.2022 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 142.870.395,33 167.158.362,54 

NADZOR-Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

∑1-69  do 30.6.2022 7.513.585,55 2.592.514,54 

PS 70 29.7.2022 16.064,51 18.795,48 

Q3 01.07-30.09.2022 16.064,51 18.795,48 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2022 7.529.650,06 18.795,48 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2022. 150.400.045,39 167.177.158,01 

    

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS BEZ PDV-a EUR  

OFID A RADOVI 39.467.850,86 

OFID B RADOVI 19.172.707,44 

EBRD br. 48999 RADOVI 64.922.012,62 

Vlastita sredstva RADOVI 19.307.824,41 

OFID A NADZOR 2.572.010,10 

OFID B NADZOR 4.827.292,56 

Vlastita sredstva NADZOR 130.347,40 

UKUPNO 150.400.045,39 

Napomena: Dio troškova je plaćen iz vlastitih sredstva, jer su kreditna sredstva utrošena. 



 

 

44 
 

PODDIONICA DRIVUŠA - KLOPČE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina ove dionice iznosi 2,23 km. Značajni objekti na trasi su Most Drivuša dužine 650 metara preko rijeke Bosne i 

vijadukt Perin han dužine cca. 400 metara. 

Finansiranje KFAED ugovor broj 794 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. godine  

Okolinska dozvola je obnovljena rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-265/13 od 14.11.2013. godine 

Izmjene i dopune građevinske dozvole od datuma: 30.05.2016. godine; 27.02.2017. godine; 

22.09.2017. godine; 20.11.2019. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

Br.: UPI/03-19-2-161/20 od 14.12.2020. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg 

Broj ugovora 
JPAC 373-A66-12 od 25.09.2014. godine (tokom realizacije ugovora sklopljena su 3 

addenduma na ugovor). Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.4. 

Vrijednost ugovora 

33.527.849 EUR sa PDV-om addendumom br.3 je povećana na EUR 36.231.262,80 sa 

PDV-om. Nakon potpisa addenduma br.4. vrijednost radova će iznositi EUR 36.269.376,59 

sa PDV-om 

Rok izgradnje 900 dana odnosno januar 2020. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP  

Broj ugovora 
JPAC 375-E71-12 od 23.09.2014. godine (tokom realizacije ugovora sklopljena su 4 

addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
2.538.315 EUR sa PDV-om adendumom broj 4 je povećana na 3.647.917,14 EUR sa PDV-

om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci koji je produžen Addendumom br. 3 na 75 mjeseci i 15 dana 

STATUS DIONICE 

Dionica Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i južna sekcija dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica čine 

Zeničku obilaznicu, a ista je puštena u promet 15.07.2021. godine nakon što su ishodovane upotrebne dozvole.  
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - HGG İnşaat Anonim Sirketi 

∑1-73   do 30.6.2022 30.965.089,00 36.229.154,13 

 Q3 01.07-30.09.2022 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 30.965.089,00 36.229.154,13 

NADZOR-Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

∑1-31 19.7.2022 3.117.877,17 3.647.916,29 

Q3 01.07-30.09.2022 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2022 3.117.877,17 3.647.916,29 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2022. 34.082.966,17 39.877.070,42 

    

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS BEZ PDV-a EUR 

KFAED br. 794 RADOVI  27.022.061,69 

KFAED br. 794 NADZOR 2.996.814,35 

Vlastita sredstva RADOVI  3.943.027,31 

Vlastita sredstva NADZOR 121.062,82 

UKUPNO 34.082.966,17 

Napomena: Privremene situacije su plaćene iz vlastitih sredstava iz razloga jer su sredstva kredita 
KFAER već utrošena. 
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5.3. LOT 3: TARČIN – MOSTAR SJEVER 

 

 

LOT 3 obuhvata dionice od Tarčina do Mostara Sjever. Sastavni dio ovog LOT-a je 

najzahtjevniji objekt na Koridoru Vc – Tunel Prenj u dužini od 10 kilometara. Dionica Tarčin – 

Ivan koja uključuje i Tunel Ivan je u izgradnji dok su ostale dionice u fazi pripreme za realizaciju.   
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PODDIONICA TARČIN – ULAZ U TUNEL IVAN LOT 1 

TEHNIČKI OPIS 

Poddionica dužine 5,1 km se nalazi u Kantonu Sarajevo. Na ovoj poddionici autoceste od objekata se ističu dva duga 

vijadukta Raštelica 1 i Raštelica 2 ukupne dužine 1150 m. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I-05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine.  

Dopuna građevinske dozvole Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 05.07.2021. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

Broj ugovora JPAC 1132-B109-19 od 24.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora 77.903.313,84 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 20 mjeseci odnosno mart 2022. godine (novi rok je august 2022. godine) 

Addendumi 

Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.1 kojim se produžava rok za 
završetak ugovora za 105 dana i povećava se vrijednost radova. Novi rok za završetak 
radova je 15.08.2022. godine, a vrijednost radova iznosi 75,393,525,31 EUR bez PDV-a. 
Addendum će biti potpisan nakon ishodovanja suglasnosti kreditora.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Institut IGH d.d., Zagreb 

Broj ugovora JPAC 1113-E582-19 od 11.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora EUR 2.454.964,20 sa PDV-om 

Trajanje ugovora 46 mjeseci (uključujući period za otklanjanje nedostataka) 

Addendumi 

Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.1 kojim se ugovorena vrijednost 
usluga povećava za iznos od EUR 373.692,10 (bez PDV-a) te nova ugovorena vrijednost 
usluga iznosi EUR 2.471.952,10 bez PDV-a, odnosno EUR 2.892.183,96 sa PDV-om 
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TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant 
Technital S.p.A. Italy  

(ugovor obuhvata i usluge tehničke pomoći na dionici Tunel Kvanj - Buna) 

Broj ugovora JPAC 1079-E566-19 potpisan 12.04.2021. godine  

Vrijednost ugovora 818.274,60 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 60 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Tokom trećeg kvartala 2022. godine izvedeni su sljedeći radovi: 

 

- Trasa autoceste:  

Izrada nasipa, izrada drenaža, izvođenje radova na izradi unutrašnje i vanjske odvodnje, ugradnja tampona, 

cementne stabilizacije i asfalta. Ugradnja odbojne ograde. Ugradnja zaštite od buke, izrada i postavljanje 

horizontalne i vertikalne signalizacije 

 

- Most Raštelica 1:  

Radovi na izradi segmenata obje rasponske konstrukcije (lijevo i desno), betoniranje stubova, ugradnja ležišta, 

izrada armirano - betonske sigurnosne ograde i ugradnja asfalta 

 

- Most Raštelica 2: Izrada armirano - betonske sigurnosne ograde i ugradnja asfalta   

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izazovi: Problemi na globalnom tržištu utiču na rok isporuke materijala. 

 

Poduzete mjere: Na zahtjev izvođača produžen je rok izvođenja radova do 15.09.2022. godine. 

Broj radnika Juli: 218                     August: 218             Septembar: 218 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli: 2                    August: 2            Septembar: 2 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

∑1-21   do 30.6.2022 58.740.154,22 68.725.980,44 

PS 22 15.7.2022 4.823.512,32 5.643.509,41 

PS 23 4.8.2022 3.020.018,86 3.533.422,07 

PS 24 15.9.2022 3.067.751,29 3.589.269,01 

 Q3 01.07-30.09.2022 10.911.282,47 12.766.200,49 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 69.651.436,69 81.492.180,93 

NADZOR-Institut IGH d.d., Zagreb 

∑1-17  do 30.6.2022 1.651.527,50 1.932.287,18 

Q3 01.07-30.09.2022     

NADZOR UKUPNO do 30.09.2022 1.651.527,50 1.932.287,18 

TA: Technital S.p.A. Italy  

∑1-10 do 30.6.2022 141.100,00 165.087,00 

PS 11 26.7.2022 7.410,00 8.669,70 

PS 12 25.8.2022 7.410,00 8.669,70 

Q3 01.07-30.09.2022 14.820,00 17.339,40 

TA UKUPNO do 30.09.2022 155.920,00 182.426,40 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2022. 71.458.884,19 83.606.894,50  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS BEZ PDV-a EUR  

EIB br 89.502 RADOVI 63.563.666,54  

Vlastita sredstva RADOVI 6.087.770,15  

Vlastita sredstva NADZOR 1.651.527,50  

Vlastita sredstva TA 155.920,00  

UKUPNO 71.458.884,19  

Napomena: Troškovi radova, usluga nadzora i tehničke pomoći su predfinancirani iz vlastitih sredstava 
kako bi se omogućila naknadna refundacija iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a.  
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PODDIONICA TUNEL IVAN LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Tunel Ivan je projektovan da se izvodi po NATM (NOVA AUSTRIJSKA TUNELSKA METODA). Usvojeni oblik i položaj 

portala su takvi da se uklapa u prirodni teren i najmanje remete prirodni ambijent što cesti daje veći kvalitet. Dužina 

desne tunelske cijevi, uključujući portalnu građevinu, je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m. U 

sklopu ove poddionice predviđena je i izgradnja priključka na magistralnu cestu u mjestu Bradina. Njime se ostvaruje 

privremeni spoj magistralne ceste M17 i autoceste na Koridoru Vc. 

Finansiranje 

EBRD ugovor broj 49058 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I 05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine.  

Dopuna građevinske dozvole Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 05.07.2021. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 985-B98-18 od 28.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 67.425.427,33 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno maj 2022. godine  

Addendumi 

Addendum broj 1 je potpisan 28.09.2022. godine zbog produženja roka izvođenja radova za 

dodatnih 113 dana. Novi rok za okončanje radova je 15.09.2022. godine. Ugovorena 

vrijednost radova se nije mijenjala ovim addendumom. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.I. 

Broj ugovora JPAC 986-E504-18 od 11.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.163.037,50 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 je potpisan 24.11.2020. godine radi izmjene opisa usluga prema zahtjevu 

EBRD-a, te je iznos povećan za EUR 37.200,00 bez PDV-a. 

Addendum br. 2 je potpisan 28.09.2022. godine zbog produženja roka izvođenja radova do 

15.09.2022. godine, nakon čega počinje period za uklanjanje nedostataka (DNP) od 24 

mjeseca. Ugovoreni iznos povećan je na EUR 2.025.785,65 bez PDV-a odnosno EUR 

2.370.169,21 sa PDV-om 



 

 

51 
 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U trećem kvartalu izvedeni su sljedeći radovi: 

- Građevinski radovi na tunelu su završeni 100% 

- Elektromašinski radovi su završeni 99% 

- Privremeni priključak između magistralne ceste M17 i autoputa na Koridoru Vc je završen 100% 

- Uređenje portala je završeno 100% 

- Građevinski radovi na naplatnom mjestu Bradina završeni su 100% 

- Elektromašinski radovi na naplatnom mjestu Bradina završeni su 95% 

Ispitivanja nakon završetka radova su u toku, predviđa se da će ispitivanja biti završena do sredine oktobra. 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izazovi: 

 

Rok za završetak svih radova je bio 15. Septembar 2022. godine (u skladu sa addendumom br.1) Do 30. septembra, 

radovi su završeni osim manjih preostalih radova koji će bit dio liste nedostataka za Period prijave grešaka 

 

Mjere ublažavanja: 

 

Obavijest o preuzimanju radova ili dijela radova je predat od strane izvođača radova 09.09.2022. godine i Inženjer 

priprema svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa ugovorom da izda Potvrdu  preuzimanju radova ili dijela radova.  

Broj radnika Juli : 117                August: 117         Septembar: 117 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli : 5                August: 5         Septembar: 5 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

∑1-27   do 30.6.2022 43.100.266,92 50.427.312,30 

PS 28 22.7.2022 1.974.445,43 2.310.101,15 

PS 29 2.9.2022 2.697.328,24 3.155.874,04 

 Q3 01.07-30.09.2022 4.671.773,67 5.465.975,19 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 47.772.040,59 55.893.287,49 

NADZOR-IRD Engineering S.r.I. 

∑1-26  do 30.6.2022 1.605.091,46 1.877.957,01 

PS 27 22.9.2022 73.584,20 86.093,51 

PS 28 22.9.2022 63.205,50 73.950,44 

PS 29 22.9.2022 58.323,50 68.238,50 

Q3 01.07-30.09.2022 136.789,70 160.043,95 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2022 1.800.204,66 2.106.239,45 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2022. 49.572.245,25 57.999.526,94  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS BEZ PDV-a EUR   

EBRD br. 49058 RADOVI 47.772.040,59  

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 1.800.204,66  

UKUPNO 49.572.245,25  
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PODDIONICA IVAN – OVČARI 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje odmah iza portala Tunela Ivan. Većina trase je u mostovima i tunelima (12 mostova u dužini 

ukupno 3,6 kilometara i 6 tunela ukupne dužine 3,6 kilometara) i prolazi kroz naselja: Vrbljani, Badanj, Gajevo 

Bradina i Zukići te završava privremenim spojem na magistralnu cestu M17 u Ovčarima. 

FINANSIRANJE  

Nije definisano. Dionica je uvrštena u Program javnih investicija Federacije za period 2021. – 2023 što je preduslov 

za pokretanje procedure zaduženja kod međunarodnih finansijskih institucija. EIB je dostavio Pismo namjere za 

financiranje ove dionice.  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog projekta. ToR za glavni projekt je usuglašen između IFICO-

a, EUD, i IFI. IPF 9 je zadužen za implementaciju granta odnosno za izradu projektne dokumentacije: Feasibility 

studije, Studije uticaja na okoliš, Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog projekta.  

Izrada idejnog projekta je u završnoj fazi nakon čega će se po odobrenju proširenja traženih sredstava od strane 

banke nastaviti izrada glavnog projekta. 

Izrada studijske i projektne dokumentacije je u toku, a planirani završetak za izradu dokumentacije na nivou 

glavnog projekta je u toku Q4 2023. godine.  

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Ranije je ishodovana urbanistička saglasnost za dio trase koji nije promijenjen. 

EKSPROPRIJACIJA  

Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon proglašenja javnog interesa od strane Vlade Federacije BiH. 

NABAVKE 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za pokretanje postupka 
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PODDIONICA OVČARI – (ULAZ U TUNEL) PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje mostom M1 iznad Petlje u Ovčarima, na obroncima s desne strane magistralnog puta M17 i dalje 

nastavlja mostom koji prelazi preko magistralne ceste i rijeke Trešanice. Na ovoj dionici se nalazi 7 mostova i 2 

tunela od kojih su najznačajniji: vijadukt preko Industrijske zone i tunel dužine 2,2 kilometra sa istočne strane 

Konjica kao i most preko Neretve. 

FINANSIRANJE 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do Mostara jug. 

Aplikacija za EU grant će biti pripremljena kad izrada projektne dokumentacije bude u finalnoj fazi  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u tunel Prenj  i Izlaz iz tunela Prenj - Mostar sjever osigurana su 
grant sredstva WBIF-a za izradu projektne i studijske dokumentacije. Ova dva granta se realizuju zajedno u dvije 
komponente: 

-       Komponenta 1: obuhvata Gap analizu, studiju utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih 
dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. Početak izrade studije bio je u Junu 2020. Izrada 
dokumentacije je u toku uključujući i izvođenje hidrogeoloških istraživanja. Izrada studije je u 
završnoj fazi. Na dionici Ovčari - Ulaz u tunel Prenj završeno je snimanje terena i izrada novih 
geodetskih podloga. Završeno je deminiranje terena na dijelu koji je bio zagađen minsko-
eksplozivnim sredstvima. Geo istražni radovi za potrebe misije G1 su okončani i u toku je izrada 
elaborata kako bi se nastavilo sa izvođenjem misije G21. Projektant trenutno radi na dispozicijama 
objekata dok se nastavak Glavnog projekta očekuje nakon odobravanja traženih sredstava IPF-a od 
strane Banke. 

-          Komponenta 2 obuhvaća glavni projekt i tendersku dokumentaciju, a rad na pripremi ovog dijela 
dokumentacije je počeo u Q1 2021. godine. Q2 2023 godine je rok za završetak izrade projektne 
dokumentacije za Komponentu 2. 

Za implementaciju je zadužen IPF 8.  

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. Ishodovane su suglasnosti BH GAS-a i potrebne elektro 

suglasnosti. Konsultant je izradio Zahtjev za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš i dostavio isti JP Autoceste u 

februaru 2022. godine. Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za dionicu autoceste na Koridoru Vc 

Konjic (Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar sjever je predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma te je na javni uvid 

stavljena izrađena studijska dokumentacija. U aprilu mjesecu 2022. godine je izdano rješenje kojim se utvrđuje 

sadržaj i obim Studije uticaja na okoliš te je studija trenutno u izradi. Završetak Studije je u završnoj fazi. 

Urbanistička suglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i ishodovanja rješenja o odobravanju 

studije uticaja na okoliš. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u junu 2022. godine usvojila Odluku o proglašenju javnog interesa za 

izgradnju dionice autoceste Konjic - Tunel Prenj na Koridoru Vc. 

NABAVKE 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za pokretanje postupka. 
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DIONICA TUNEL PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Ključna karakteristika tunela Prenj je njegova dužina od 10,15 km prema kojoj spada u dugačke tunele i podliježe 

primjeni svih propisanih mjera sigurnosti u tunelima, prema Direktivi 2004/54/EC. Izuzev Tunela Prenj ova dionica 

podrazumijeva pristup sjevernom i južnom portal Tunela. 

FINANSIRANJE 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do Mostara jug. 

Za EU grant će biti aplicirano u Sedmom WBIF pozivu tokom 2022.godine 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt u 2016.godini. Raspisana je nabavka usluga izrade idejnog projekta s elementima Glavnog 

projekta u decembru 2021. godine. 

Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da je planirano da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi. Kao 

dio G1 misije pripremljeni su:  

- Izvještaj o inženjerskim, geološkim, hidrogeološkim i geotehničkim istražnim radovima za tunel Prenj, 

WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, 2016 

- Idejni geotehnički projekt za tunel Prenj 

U saradnji sa spoljnim saradnicima sačinjen je Program dodatnih istražnih radova. U toku je realizacija dijela 

Programa koji se odnosi na hidrogeološka istraživanja i probno IG kartiranje i istraživanje iz Programa dodatnih 

istražnih radova.  

U saradnji sa CTP Zagreb izrađen je projektni zadatak za izradu Kvantitativne Analize Rizika i pratećih studija 

(Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za transport opasnih materija, Studija procjene rizika od požara). 

Finansiranje i izrada Analize rizika i pratećih studija realizirat će se putem fonda koji provodi Program tehničke 

pomoći Europske unije - Connecta. Izrada analize i  pratećih studija je završena u drugom kvartalu 2021.god., a u 

toku je izrada dodatnih izvještaja i dokumentacije.   

Potpisan je konzultantski Ugovor za primjenu sigurnosnih mjera zaštite od požara – Tunel Prenj. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. 

Konsultant je izradio Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za dionicu autoceste na koridoru Vc Konjic 

(Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar Sjever i dostavio isti JP Autoceste u Februaru 2022. godine. Zahtjev za prethodnu 

procjenu utjecaja na okoliš za dionicu autoceste na Koridoru Vc Konjic (Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar Sjever je 

predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, te je na javni uvid stavljena izrađena studijska dokumentacija. U 

aprilu 2022. godine je izdano rješenje kojim se utvrđuje sadržaj i obim Studije uticaja na okoliš te je studija trenutno u 

izradi. Očekivani rok za završetak Studije je Q4 2022. godine.  

Urbanistička suglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i ishodovanja rješenja o odobravanju 

studije utjecaja na okoliš. 
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EKSPROPRIJACIJA   

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine donijela Odluku o proglašenju javnog interesa za 

izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc. Dostavljeni su elaborati za eksproprijaciju pristupnih puteva 

prema portalima tunela, kako sjevernom tako i južnom. 

U julu 2022. godine raspisan je javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina su nakon čijeg isteka su predati 

zahtjevi za cijepanje parcela, prijedlozi za eksproprijaciju sa pripadajućim elaboratima dostavljeni su nadležnim 

jedinicama lokalne samouprave Gradu Mostaru i Gradu Konjicu. 

 NABAVKE PO MEĐUNARODNIM PROCEDURAMA 

NABAVKE – USLUGE  

Izrada Idejnog projekta sa elementima Glavnog projekta 

Vrsta postupka: Otvoreni 

Postupak javne nabavke je u završnoj fazi. Suglasnost Banke na finalni evaluacijski izvještaj je dostavljena 

12.09.2022. godine. Potpis ugovora sa izabranim ponuđačem se očekuje u narednom kvartalu. 

Tehnička pomoć tokom tenderisanja postupka nabavke radova i nadzora te praćenja okolinskih i socijalnih 

pitanja 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Uprava JP Autoceste donijela Odluku o pokretanju postupka u januaru 2022. godine. Poziv za iskaz interesa 

objavljen je u julu 2022. godine. Evaluacija pristiglih aplikacija je završena, i evaluacijski izvještaj je poslan Banci na 

suglasnost 24.09.2022. godine 

Izrada Idejnog i Glavnog projekta za pripremne radove i pripremu tenderske dokumentacije 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne  nabavke okončan je potpisom ugovora 13.05.2022. godine, sa JV: Design & QC Ltd. Sarajevo i 

IPSA institut d.o.o. Sarajevo u iznosu od 578.402,00 EUR - bez PDV-a odnosno 676.730,34 EUR sa PDV-om. 

Izvođač radova za izgradnju pristupnih puteva 

Vrsta postupka: Otvoreni 

Odluka o pokretanju postupka donesena u julu 2022. godine. Tenderska dokumentacija završena i suglasnost Banke 

na TD je dostavljena 21.09.2022. godine. Poziv za dostavu ponuda je objavljen 21.09.2022. godine, a rok za predaju 

ponuda je 21.11.2022. godine.  

 

Usluge nadzora na izgradnji pristupnih puteva 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka o pokretanju postupka donesena u julu 2022. godine. Tenderska dokumentacija završena i suglasnost Banke 

na TD je dostavljena 12.09.2022. godine. Rok za dostavu ponuda je objavljen 12.09.2022. godine, a rok za predaju 

ponuda 27.10.2022. godine.  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak s pretkvalifikacijom 

Odluka o pokretanju postupka donesena 06.07.2022. godine, suglasnost Banke na pretkvalifikacionu dokumentaciju 

pribavljena je 12.07.2022. godine. Suglasnost na objavu pretkvalifikacione dokumentacije pribavljena 14.07.2022. 

godine. Objava predkvalifikacione dokumentacije za Tunel Prenj bila je 14.07.2022.g. Rok za predaju 

26.09.2022.godine. 

Usluge nadzora na izgradnji Tunela Prenj 

Vrsta postupka: Konkurentski 

U toku je izrada dokumentacije za poziv iskaza interesa. 
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DIONICA IZLAZ IZ TUNELA PRENJ – MOSTAR SJEVER 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica u dužini od cca 13 kilometara u cijelosti prolazi kroz Hercegovačko – Neretvanski kanton.  Od objekata na 

trasi autocese se izdvajaju tunel u dužini od 800 metara, tri vijadukta dužine između 300 i 400 metara i tunel dužine 

2,2 km na kraju trase. Ova dionica je (kao i dionica Ovčari – Prenj) funkcionalno vezana i saobraćajno uslovljena 

izgradnjom Tunela Prenj. 

FINANSIRANJE 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do Mostara jug. 

Aplikacija za EU grant će biti pripremljena kad izrada projektne dokumentacije bude u finalnoj fazi  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u Tunel Prenj i Izlaz iz Tunela - Mostar Sjever su osigurana grant 

sredstva WBIFa za izradu projektne i studijske dokumentacije. Ova dva WBIF granta se realizuju zajedno u dvije 

komponente.  

Komponenta 1 obuhvata GAP analizu, Studiju utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih dokumenata u skladu sa 

standardima EBRD-a. Početak izrade studije je bio u junu 2020. godine. Izrada dokumentacije je u toku. Na 

predmetnoj dionici u proteklom periodu su kompletirani geodetski i geoistražni radovi, te je u toku izrada Rokfol 

analize od strane projektanta koja će objasniti sigurnosne aspekte  prolaska trase u rejonu lokaliteta Klenova Draga. 

Završetak Rok fol analize će biti nakon odobravanja sredstava za Komponentu 2. Deminiranje na lokalitetu Šljeme je 

završeno te je potvrđeno od strane BH – MAC-a.   

Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju, a rad na pripremi ovog dijela dokumentacije je 

počeo u prvom kvartalu 2021.Za implementaciju zadužen je IPF 8. Izrada studijske i projektne dokumentacije je u 

toku. Q2 2023. godine je rok za završetak izrade projektne dokumentacije za Komponentu 2. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. Ishodovane su suglasnosti BH GAS-a, JP Željeznice FBiH i 

potrebne elektro suglasnosti. Konsultant je izradio Zahtjev za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za dionicu 

autoceste na Koridoru Vc Konjic (Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar Sjever i dostavio isti JP Autoceste u Februaru 2022. 

godine. Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za dionicu autoceste na Koridoru Vc Konjic (Ovčari) - Tunel 

Prenj - Mostar Sjever je predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma te je na javni uvid stavljena izrađena 

studijska dokumentacija. U Aprilu 2022. godine je izdano rješenje kojim se utvrđuje sadržaj i obim Studije utjecaja na 

okoliš, te je studija trenutno u izradi. Očekivani rok za završetak Studije je Q3 2022. godine. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i ishodovanja rješenja o odobravanju 

studije utjecaja na okoliš. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u junu 2022. godine usvojila Odluku o proglašenju javnog interesa za 

izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj - Mostar Sjever na Koridoru Vc. 

NABAVKE 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za pokretanje postupka. 
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5.4. LOT 4: MOSTAR SJEVER – BIJAČA 

 
LOT 4 predstavlja južni dio Koridora Vc. Tri dionice ovog LOT-a su u pripremnoj fazi za 

realizaciju, dvije dionice su u izgradnji dok je dionica Zvirovići – Bijača u dužini od 10 kilometara 

u upotrebi i u sistemu naplate cestarine.   
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DIONICA MOSTAR SJEVER – MOSTAR JUG 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je cca 15 km. Prema idejnom projektu, u sastav dionice ulazi petlja Mostar Sjever sa bočnim 

naplatnim mjestom, šest tunela ukupne dužine oko 9 km i šest relativno kratkih vijadukata/mostova ukupne dužine 

oko 2 km. Dužina otvorene trase je oko 4 km. 

FINANSIRANJE  

EBRD i komercijalne banke, inicijativa u proceduri  

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do Mostara jug. 

Za EU grant će biti aplicirano u Sedmom WBIF pozivu tokom 2022.godine. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Idejni i glavni projekt su ranije izrađeni, ali je trasa autoceste izmijenjena Prostornim planom od posebnih obilježja 

od značaja za Federaciju – Autocesta na Koridoru Vc. Za ovu dionicu izvedeni su istražni radovi i izrađena je 

preliminarna geotehnička misija G1 za trasu usvojenu Prostornim planim.  

Ponovni poziv za iskaz interesa za izradu Idejnog i Glavnog projekta objavljen je 24.12.2021. godine, a ponovni 

poziv za iskaz interesa za usluge revizije Glavnog projekta objavljen je 27.12.2021. godine. Dana, 

26.09.2022.godine potpisan je ugovor za izradu Idejnog i Glavnog projekta za dionicu autoceste Mostar Sjever - 

Mostar Jug. Rok za izvršenje ugovorenih usluga je 9 mjeseci. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Grant sredstvima EBRD-a je financirana izrada Studije utjecaja na okoliš i ostalih dokumenata prema politici zaštite 

okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Konsultantska kuća Enova d.o.o. Sarajevo je angažirana za izradu 

dokumentacije. Provedena je kompletna procedura procjene utjecaja na okoliš prema važećem zakonu. Dobiveno 

je Rješenje o prihvaćanju Studije o procjeni utjecaja na okoliš u maju 2022. godine.  

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. 

EKSPROPRIJACIJA  

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine usvojila Odluku o proglašenju javnog interesa za 

izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug na Koridoru Vc. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni 

Odluka o pokretanju postupka donesena 16.07.2021. izmijenjena je 17.11.2021 godine. Izrada pretkvalifikacione 

dokumentacije je završena, i Banka je dostavila suglasnost na pretkvalifikacionu 22.07.2022. godine. Poziv za 

pretkvalifikaciju je objavljen 01.08.2022. godine, rok za dostavu aplikacija je 17.10.2022. godine.  

Usluge Nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka o pokretanju javne nabavke donesena je u decembru 2021. godine. Poziv za iskazivanje objavljen je u 

maju 2022. godine, a rok za dostavu aplikacija je bio kraj juna 2022 godine. Evaluacija pristiglih aplikacija je 

završena. Evaluacijski izvještaj je 24.09.2022. godine poslan Banci na suglasnost.  
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Usluge izrade idejnog i glavnog projekta 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne nabavke je okončan 26.09.2022. godine, potpisom ugovora sa JV: Yuksel Proje (Turska), PPG 

d.o.o. Sarajevo (BiH), Design & QC d.o.o. Sarajevo (BiH), Integra d.o.o. Mostar (BiH), Trasa d.o.o. Sarajevo (BiH). 

Vrijednost ugovora je 7.209.615,30 EUR bez PDV-a odnosno 8.435.249,90 EUR sa PDV-om. 

Usluge izrade revizije glavnog projekta                                                               

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne nabavke je u završnoj fazi. Suglasnost Banke na finalni evaluacijski izvještaj je dostavljena 

11.08.2022. godine. Potpis ugovora sa izabranim ponuđačem se očekuje u narednom kvartalu. 
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PODDIONICA MOSTAR JUG – TUNEL KVANJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu dva mosta i dva dvocijevna tunela. 

FINANSIRANJE 

EBRD, ugovor broj 49058 (Tranša B)  

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt. Postupak nabavke glavnog projekta je otkazan iz razloga što je Vlada Federacije promijenila 

način realizacije ovog projekta sa FIDIC Crvene knjige na FIDIC Žutu knjigu što podrazumijeva da izabrani izvođač 

izrađuje glavni projekt na osnovu idejnog projekta investitora.  

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Ishodovane su prethodne suglasnosti za urbanističku saglasnost. U julu 2020. godine je finalizirana i javno 

objavljena ažurirana Studija utjecaja na okoliš, Plan upravljanja otpadom, Procjena biološke raznolikosti, te drugi 

dokumenti propisani politikom zaštite okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Javna rasprava koja je preduvjet za 

izdavanje okolinske dozvole je održana 14. septembra 2020. godine u Mostaru.  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 17.02.2021. godine izdalo rješenje o okolinskoj dozvoli. Dana 

18.11.2021.godine je doneseno rješenje o pravosnažnosti okolinske dozvole.  

Podnesen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti nadležnom ministarstvu te je u toku obrada datog 

zahtjeva. 

EKSPROPRIJACIJA  

Grad Mostar je nadležan za postupak eksproprijacije. Postupak eksproprijacije pokrenut je 29.01.2019.god. 

Eksproprisano je 323 parcela od 383 parcele, odnosno završeno je 221 predmeta od ukupno 240 predmeta. 

Izraženo u postocima, eksproprisano je 83,38% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije uključujući i 12 

rješenje Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak bez pretkvalifikacije 

Banka je dala suglasnost na tendersku dokumentaciju 23.12.2020. godine i istog dana je tender i objavljen. Rok za 

predaju ponuda pomjeren na 22.03.2021. godine. Banka dala suglasnost na evaluacijski izvještaj za prvu fazu 

postupka u julu 2022. godine. Finalni evaluacijski izvještaj dostavljen banci na suglasnost 28.09.2022. godine. 

Banka dala suglasnost na finalni evaluacijski izvještaj 29.09.2022. godine. 

Konsultantske usluge nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Poziv za dostavu aplikacija objavljen u oktobru 2020. godine, a rok za predaju aplikacija je bio decembar 2020. 

godine. Poziv za dostavu ponuda objavljen u maju 2022. godine. Rok za predaju ponuda bio je 11.07.2022. godine.  

Evaluacija ponuda završena i suglasnost banke na tehnički evaluacijski izvještaj dostavljena 16.08.2022. godine. 

Financijske ponude otvorene 30.08.2022. godine, u toku je izrada finalnog izvještaja. 
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PODDIONICA TUNEL KVANJ – BUNA 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5,1 km i uključuje dvocijevni tunel dužine cca. 2,6 km i most dužine cca 220 metara. 

FINANSIRANJE  

EIB ugovor broj 87.195  

EU grant: u Petom WBIF pozivu odobren grant u visini od 20% investicije, a u Šestom WBIF pozivu aplicirano za 

dodatnih 20%. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt. Tender za nabavku detaljnog idejnog projekta je objavljen, a otvaranje ponuda je predviđeno 

za 28.07.2022. godine. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da se projekt realizira po FIDIC Žutoj 

knjizi. Dana, 15.06.2022.godine objavljeno obavještenje o nabavci „Izrada Detaljnog idejnog projekta, koridor Vc, 

poddionica tunel Kvanj – Buna“. Rok za prijem ponuda je bio predviđen za 28.07.2022.godine, te je nakon uložene 

žalbe i izmjene tenderske dokumentacije novi rok za otvaranje ponuda bio predviđen za 06.09.2022.god., ali je u 

međuvremenu pristigla nova žalba te je ponuđačima poslano obavještenje o zaustavljanju postupka, a u tijeku je 

izrada izjašnjenja na predmetnu žalbu. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Ishodovana je okolinska dozvola u maju 2019. godine.  

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u decembru 2019.godine izdalo urbanističku saglasnost.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon izrade glavnog projekta od strane izvođača. 

EKSPROPRIJACIJA  

Općine Čapljina i Stolac i Grad Mostar su nadležne za postupak eksproprijacije. Stepen realizacije eksproprijacije 

na području općine Čapljina je 100%. Stepen realizacije eksproprijacije na području grada Mostara je 100% 

površine (uzimajući u obzir i 2 rješenja Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed). U općini Stolac je 

eksproprisano 100% površine uključujući i 1 rješenje Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed. Realizacija 

eksproprijacije na kompletnoj poddionici je 100%. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni  

Uprava JP Autoceste je 25.03.2022. godine donijela Odluku o poništavanju postupka nabavke radova koji je 

pokrenut u 2019.godini. Pokrenut je novi postupak Odlukom Uprave od 21.04.2022. godine. Izrada 

pretkvalifikacione dokumentacije je završena. Poziv za dostavu tehničkih ponuda objavljen 09.08.2022. godine, sa 

rokom za predaju ponuda do 10.10.2022. godine.  

Konsultantske usluge nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Ugovor je potpisan sa firmom Proyapi 14.10.2020. godine u vrijednosti od 5.247.648,00 EUR sa PDV-om. 

Tehnička pomoć jedinici za implementaciju projekta 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Ugovor je potpisan 12.04.2021. godine sa firmom Technital S.p.A. - Italy.  

Vrijednost ugovora iznosi 818.274,60 EUR-a sa PDV-om. 
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DIONICA BUNA - POČITELJ  

TEHNIČKI OPIS 

Dionica je duga 7,18 km sa sljedećim objektima: 2 natputnjaka (Grabovina i Kevčić), 2 prolaza za životinje, 1 

potputnjakom (Bivolje Brdo), 1 potpornim zidom. Prilikom izgradnje ove dionice predviđeno je i izmještanje 5 

visokonaponskih dalekovoda. 

Finansiranje 

EBRD kredit broj 47372 

WBIF grant  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-72/16 SN od 12.10.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI/03-23-2-181/18 od 25.07.2018. godine  

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg  

Broj ugovora JPAC 743-B74-16; potpisan 18.05.2018. godine  

Vrijednost ugovora 25.692.383,53 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 540 dana + 126 dana + 515 dana, odnosno 27. oktobar 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 je potpisan 19.10.2018. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 
financijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu cijenu.  

Addendum br. 2 je potpisan 29.05.2020. sa produženjem roka za 126 dana.  

Addendum br. 3 je je potpisan 10.11.2021. sa rokom završetka 27.10.2021. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

Broj ugovora JPAC 745-E380-16 od 08.05.2018. godine  

Vrijednost ugovora 2.154.800,70 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 51 mjesec 

Addendumi 

Addendum br 1 je potpisan 22.09.2020. sa produženjem roka na 51 mjesec ukupno i 

gornjom granicom sredstava od 2.154.800 70 EUR-a sa PDV-om Vrijednost Ugovora 

2.154.800,70. 

Addendum br. 2 je potpisan 23.12.2021. sa produženjem roka na 63 mjeseca ukupno i 

gornjom granicom sredstava od 2.564.252,73 EUR-a sa PDV-om. Vrijednost Ugovora 

2.564.252,73 EUR-a sa PDV-om. 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Dana 27.10.2021. godine izdana potvrda o preuzimanju radova. U izvještajnom periodu nije bilo radova, samo 

praćenje stanja i otklanjanje uočenih nedostataka. 

Broj radnika 
Juli:-     August: - Septembar:- 

Broj angažovanih 

podizvođača 

Juli:-     August:-  Septembar:- 

  

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Hering d.d. Široki Brijeg  

∑1-39   do 30.6.2022 20.730.342,70 24.254.500,96 

PS 40 8.8.2022 41.904,23 49.027,95 

PS 41 8.8.2022 519.139,95 607.393,74 

PS 42 8.8.2022 23.651,68 23.651,68 

 Q3 01.07-30.09.2022 584.695,86 656.421,69 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 21.315.038,56 24.910.922,65 

NADZOR-Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

∑1-41  do 30.6.2022 2.110.547,48 2.469.340,55 

PS 42 11.8.2022 20.210,93 23.646,79 

PS 43 11.8.2022 18.795,37 21.990,58 

PS 44 11.8.2022 9.628,68 11.265,56 

PS 45 11.8.2022 9.971,28 11.666,40 

Q3 01.07-30.09.2022 58.606,26 68.569,32 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2022 2.169.153,74 2.537.909,88 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2022. 23.484.192,30 27.448.832,53 

    

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS BEZ PDV-a EUR  

EBRD br. 47372 RADOVI 17.529.890,73 

EBRD br. 47372 NADZOR 1.000.534,00 

WBIF Grant za INV komponentu RADOVI 3.785.147,83 

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 1.168.619,74 

UKUPNO 23.484.192,30 
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PODDIONICA POČITELJ – ZVIROVIĆI LOT 1 i LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice iznosi 11,07 km i podijeljena je na dva LOT-a.  

LOT 1 čini trasa autoceste u dužini od preko 10 kilometara na kojoj se nalaze značajni objekti: Petlja Počitelj sa 

naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, Interregionalno čvorište, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.  

LOT 2 je impresivni Most Počitelj dužine 980 m. Stubovi mosta kojim se prelazi rijeka Neretva su visoki 

92,97,92,91,88 i 66 m što ga čini najvisočijim mostom na Koridoru Vc. Prema metodi gradnje riječ je o kontinuiranom 

prednapetom armirano betonskom mostu sandučastog poprečnog presjeka koji se gradi tehnologijom slobodne 

konzolne gradnje. 

Finansiranje 
EIB kredit broj 83975 

WBIF aplikacija broj WB19-BiH-TRA-01  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UPI 05 / 2-23-11-3 / 14 SS od 02. aprila 2014. i ažurirana okolinska dozvola  
UPI 05 / 2-23-11-21 / 19 SN od 11. aprila 2019.  

Broj i datum 
građevinske dozvole 

UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 12. novembra 2015. godine i ažurirana građevinska dozvola 
UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 23. decembra 2015. i ažurirana građevinska dozvola UPI / 03-
23-2-271 / 15 od 29.9.2021 

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 1 

Izvođač radova China State ConstructionEngineering Corporation Ltd;  

Broj ugovora JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g.  

Vrijednost ugovora 66.131.723,39 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 
730 dana odnosno septembar 2021. g. (Izvođač je predao zahtjev za produženje roka 

izgradnje. Očekuje se donošenje odluke Nadzornog Inžinjera po ovom zahtjevu.) 

Addendumi 

Addendum 1 potpisan 11.11.2021. godine zbog produženja roka za završetak radova na 

730 dana. 

Addendum br.2. potpisan 09.05.2022 kojim se produljuje rok za dovršetak radova za 

ukupno 395 dana, novi rok za dovršetak radova je 26.10.2022. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 2 

Izvođač radova 
JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i Power China Road 
Bridge Group Co. Ltd. (Kina);  

Broj ugovora JPAC 976-B97-18 od 20.06.2019. g.  

Vrijednost ugovora 32.894.420,75 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 
900 dana odnosno mart 2022. g. (Izvođač je predao zahtjev za produženje roka izgradnje. 
Očekuje se donošenje odluke Nadzornog Inžinjera po ovom zahtjevu.) 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: IRD EngineeringS.r.l. Rim, Italija  
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Broj ugovora JPAC 840-E438-17 od 11.06.2019. godine  

Vrijednost ugovora 4.434.300,00 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 57 mjeseca  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan je 26. oktobra 2020. godine zbog promjene pozicija i osoblja 
Inženjerskog tima i ne utiče na vrijednost ugovora.   

Addendum br.2 potpisan 27.09 2022. godine zbog produženja roka za usluge nadzora za 
ukupno 67 mjeseci, te povećanja gornje granice iznosa na ukupno 5.072.401,63 EUR bez 
PDV-a 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  JV: IPSA d.o.o i VCE  

Broj ugovora  JPAC 839-E437-17 od 18.06.2018. godine  

Vrijednost ugovora  350.830,35 EUR-a sa PDV-om  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 27.11. 2018. godine radi izmjena vezana za uvođenje BAM kao 
valute plaćanja.  

Addendum br. .2 odobren od strane kreditora, očekuje se potpisivanje istog. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

LOT 1 

LOT1: Glavna trasa i ostale prometnice: Iskopi u usjeku i zasjeku; Priprema posteljice; Izrada tampona i cementne 

stabilizacije i asfalterski radovi na sekciji 1 i sekciji 2; Zaštita pokosa sa žičanom mrežom; Žičana ograda; Kolektor 

centralne odvodnje na sekciji 1 i 2, radovi na sistemu vodozaštite; Izrada rigola i kanala vanjske odvodnje, izrada 

temelja portala, TK I SN  instalacije, Izmještanje Regionalne ceste R425a; Priključna cesta sa Autoputa na 

Magistralnu cestu M17 i M6; Izrada temelja za zaštitu od buke, Radovi u Tunelu Počitelj- radovi na ugradnji 

hidrantske mreže u tunelu Počitelj, Izrada rezervoara za vodu za hidrantsku mrežu, Izmještanje postojećeg 

vodovoda, Radovi na objektima:, Most M2 - Izrada temelja stubova, izrada stubova i upornjaka, izrada skele i oplate 

rasponske konstrukcije, ugradnja armature rasponske; Most M3 - Iskopi, izrada temelja stubova i stubova, iskopi i 

betonski radovi na izradi propusta, Naplatno mjesto Počitelj-radovi na objektu naplate; Naplatno mjesto Međugorje -

Zvirovići objekat naplate, IRI Počitelj: završni radovi na tunelu Počitelj (Cut &Cover),Betonski radovi na potputnjaku 

Počitelj, Iskop i nasip na IRI Počitelj, Izrada bočnih temelja portala, izrada podrigolne drenaže            

Opis izvršenih radova LOT 2 

Temelji stubova S1,S2,S3,S4,S5 I S6 završeni, 

Stubovi S1,S2,S3,S4, S5 i S6- završeni, 

Stub S1 – montira se krletka sa slobodnu konzolnu gradnju, 

Stub S2 – završeno 70%  rasponske konstrukcije, 

Stub S3 - rasponska konstrukcija spojena sa  rasponskom konstrukcijom S4, 

Stub S4 - rasponska konstrukcija spojena sa rasponskom konstrukcijom S3, 

Stup S5 - završeno 40%  rasponske konstrukcije, 

Stup S6 - završeno 30%  baznog segmenta 
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Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere LOT 1 

Problemi: 

- Niska razina kadrovskih resursa i slaba stopa napredovanja Izvođača 
- Nepredviđeni geološki uvjeti 
- Visok rizik od oštećenja željezničke infrastrukture 

Mjere: 

- Dopis Glavnom uredu izvođača za intenziviranje radova. Izvođač je izvršio zamjenu osoblja višeg ranga na 

gradilištu. Razmatranje nametanja dodatnih podizvođača u skladu s SC 8.6 PCC-a 

- Izvedeni su dodatni geotehnički istražni radovi, koji se trenutno izvode. Projektant je uključen u preuređenje 

temelja i kosina. 

- Uspostavljena procedura komunikacije kao i Ugovor između svih Željezničarskih uprava, Izvođača i Naručitelja. 

Izvršeno je projektiranje i izgradnja barijera. 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere LOT 2 

Problemi: 

Velika kašnjena za izradi rasponske konstrukcije. Nedostatak resursa – premalo radne snage. 

Glavni izvođač još uvijek nije angažiran na izradi rasponske konstrukcije. 

Mjere: 

Zbog velikih kašnjenja u izradi rasponske konstrukcije, Inžinjer je 20.01.2022 izdao Obavijest o otklanjanju 

nedostataka. U ovoj Obavijesti Izvođača se također i ponovo podsjetilo da Ugovor ne dozvoljava podugovaranje 

rasponske konstrukcije. 

Održano je nekoliko sastanaka menadžmenta JPAC i Izvođača. 

Izvođač se u svom pismu od 18.3.2022. obavezao da će na vrijeme osigurati dodatna dva para krletki za slobodnu 

konzolnu gradnju.  Izvođač je 9.5.2022. dostavio novi program radova u kojem je predvidio dodatna dva para krletki 

za slobodnu konzolnu gradnju. Međutim, izvođač je doveo samo jedan dodatni par krletki, te je u svom najnovijem 

program radova (dostavljen 29.9.2022.) i predvidio upotrebu samo jednog dodatnog para krletki za slobodnu 

konzolnu gradnju. 

Broj radnika  

LOT 1 juli: 250          august: 260 septembar:202 

Broj angažovanih 

podizvođača  

LOT 1 

juli:   12            august: 13          septembar: 11 

Broj radnika  

LOT 2 juli: 90               august: 92         septembar: 95 

Broj angažovanih 

podizvođača 

 LOT 2 

juli:   3            august:   3        septembar: 3 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - China State ConstructionEngineering Corporation Ltd;  

∑1-29   do 30.6.2022 34.996.743,13 40.946.189,46 

PS 30 6.7.2022 654.417,82 765.668,85 

PS 31 15.8.2022 997.486,78 1.167.059,53 

PS 32 20.9.2022 870.256,18 23.651,68 

 Q3 01.07-30.09.2022 2.522.160,78 1.932.728,38 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 37.518.903,91 42.878.917,84 

RADOVI - JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i Power China Road 
Bridge Group Co. Ltd. (Kina);  

∑1-27   do 30.6.2022 16.411.507,86 19.201.464,20 

PS 28 6.7.2022 1.177.699,59 1.377.908,52 

PS 29 11.8.2022 902.869,83 1.056.357,70 

PS 30 20.9.2022 461.647,91 23.651,68 

 Q3 01.07-30.09.2022 2.542.217,33 2.434.266,22 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 18.953.725,19 21.635.730,42 

NADZOR-Konzorcij: Konzorcij: IRD EngineeringS.r.l. Rim, Italija  

∑1-32  do 30.6.2022 3.790.000,00 4.434.300,00 

Q3 01.07-30.09.2022 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2022 3.790.000,00 4.434.300,00 

TA: JV: IPSA d.o.o i VCE  

∑1-15 do 30.6.2022 284.023,61 332.307,62 

PS 16 11.8.2022 17.530,00 20.510,10 

Q3 01.07-30.09.2022 17.530,00 20.510,10 

TA UKUPNO do 30.09.2022 301.553,61 352.817,72 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2022. 60.564.182,71 69.301.765,99  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS BEZ PDV-a EUR   

EIB br. 83.975 RADOVI LOT 1 37.518.903,91  

EIB br. 83.975 RADOVI LOT 2 18.953.725,19  

EIB br. 83.975 TA 301.553,61  

Vlastita sredstva NADZOR 3.790.000,00  

UKUPNO 60.564.182,71  

Napomena: Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna 
refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 

 

 



 

 

69 
 

 

6. UTJECAJ NA OKOLINU  

 

Zakonom o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 15/21) definisani su uslovi i 

procedura za izdavanje okolinske dozvole u Federaciji. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 

je nadležno za izdavanje okolinskih dozvola za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc. U 

poglavlju broj 5 ovog Izvještaja možete naći konkretne podatke o svim okolinskim dozvolama 

koje su ishodovane za dionice autoceste koje su pripremi i izgradnji.  

Okolinska dozvola propisuje opće i posebne mjere ublažavanja i izbjegavanja negativnih uticaja 

na okolinu za vrijeme izgradnje i u toku korištenja autoceste što obuhvata mjere ublažavanja 

uticaja na stanovništvo, mikroklimu, vodu, zrak, tlo, floru, faunu, pejzaž, zaštićene dijelove 

prirode, kulturno – historijsko naslijeđe, postojeću infrastrukturu. Posebne mjere se odnose i na 

zaštitu od buke i vibracija. 

Implementaciju mjera propisanih okolinskom dozvolom za vrijeme izgradnje provodi izvođač 

radova, a prati i nadzire nadzorni inžinjer dok za vrijeme eksploatacije implementaciju vrši JP 

Autoceste uz podršku dobavljača specifičnih usluga npr. za monitoring otpadnih voda, 

monitoring buke itd.       

Prema odredbama okolinske dozvole, JP Autoceste je dužno izvještavati Federalno ministarstvo 

okoliša i turizma najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu što redovito i čini.     

 

Osim obaveza propisanih federalnim zakonom, JP Autoceste (skupa sa izvođačima radova i 

nadzornim timovima) je dužno implementirati i pratiti okolišne i socijalne standarde europskih 

kreditora na Koridoru što podrazumijeva pripremu različitih planova (okolišni i socijalni plan, plan 

upravljanja biodiverzitetom, plan preseljenja, plan za uključivanje zainteresiranih strana i drugih 

planskih dokumenata) za svaku dionicu financiranu sredstvima EIB-a i EBRD-a te dostavljati 

izvještaje o implementaciji navednih planova kreditorima.  

 

Također, EBRD-u se dostavlja Godišnji okolišni i društveni izvještaj za sve dionice koje 

financiraju na Koridoru dok se informacije EIB-u dostavljaju kroz pojedinačne polugodišnje 

izvještaje kroz koje se prati napredak u realizaciji prema svakom od ugovora o financiranju.   
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PRILOG 1. 

 

Dinamika radova i cash flow na projektima izgradnje



Poddionica Poprikuše - Nemila 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. Mobilizacija 441 01.12.2020 15.02.2022 100%  

2. Izrada Glavnog projekta i odobrenja 441 01.12.2020 15.02.2022 98%  

3. Preliminarni radovi 120 09.12.2020 08.04.2021 100%  

4. 
Trasa autoceste sa petljom i Spojna cesta 
na M17 sa naplatnim mjestom i centrom za 
kontrolu prometa 

700 05.06.2020 06.05.2022 38% 
Zamjena podtla i obaloutvrda 95%, 
iskopi u zasjeku 25%, nasipi 40%, 

armirani nasip 15% 

5.  Tunel Golubinja 880 07.12.2021 55.05.2024 20% 

Iskopano ukupno 2206 m tunela, 
beton podnožnog svoda 3800m3m 
temelji 860m3, sekundarna obloga 

2080m3. 

6. 
Most Golubinja 1 i Most Golubinja 3 (rampa 
petlje) 

810 07.12.2021 25.02.2024 45% 
Temelji su završeni, srednji stubovi 
su na 75%, obalni stubovi 100%, 

rasponska konstrukcija 50% 

7. Most Golubinja 2 705 20.02.2022 26.01.2024 
90% 

Konstrukcija mosta je završena 

8. Most Bosna 1 620 07.12.2021 19.08.2023 
92% Konstrukcija mosta završena, 

izvodi se ograda 

9. Most Bosna 2 (Kovanići) 630 26.05.2022 15.02.2024 100%  

10. 
Lokalni put za Kovaniće, pristupni putovi za 
objekte vatrozaštite i ostali pristupni putovi 
ako postoje 

470 23.09.2022 06.01.2024 60% 
Urađeno oko 500m puta (osim 

završnog sloja asfalta) 

11. Most preko rijeke željeznica 310 02.12.2022 30.07.2023 60% Urađeni su temelji i stubovi 

12. 
Izgradnja i izmještanje 
instalacija 

819 15.02.2022 14.05.2024 30%  

 

Tabela 1. Dinamika radova na poddionici Poprikuše – Nemila 
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Flow Chart 1.  Poprikuše - Nemila 
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Poddionica Nemila - Vranduk 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1. Trasa AC – Sekcija 2  721 22.02.2022 12.02.2024 5 Radovi u toku  

2. Trasa AC – Sekcija 1 620 30.04.2022 09.01.2022 5 Priprema dokumentacije 

3. Izmještanje magistralne ceste M17 418 30.04.2022 21.06.2023 10 Radovi u toku 

4. Regulacija korita rijeke Bosne 664 20.04.2022 12.02.2024 5 Priprema dokumentacije 

5. 
Privremeno naplatno mjesto sa spojem na 
M17 

480 20.10.2022 11.02.2024 0 Nema radova 

6. Izrada završne dokumentacije 110 01.11.2023 18.02.2024 0 - 

Tabela 2. Dinamika radova na poddionici Nemila - Vranduk 
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Cash Flow Chart 2. Nemila - Vranduk 

 

 



 

 

75 
 

Poddionica Vranduk – Ponirak 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Status radova u izgradnji 

1   TRASA         

  A Trasa autoceste 23 23-Sep-19 17-Aug-21 16% 

Na sektoru 4a (dužine 920 metara) završetak 
radova po novom projektu..  
 
Radovi na sektoru  5 (138 metara) radovi se 
izvode po novom projektu.  
 
Sektor 2 – U prethodnom periodu vršio se iskop 
materijala i osiguranje prve etaže kosine sa IBO 
sidrima dužine 6 metara, mlaznog betona te 
armaturnih mreža. Radovi na odvodnji prve 
etaže. 
 
Dobijena idejna rješenja za sektor 1,6 i 7, a 
sukoro se očekuju glavni projekti za Vijadukt 
Koprivna 2 i sektor 6. Do kraja godine se očekuje 
početak radova na ovim dijelovima trase. 

2 B 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

23 28-Sep-19 18-Jul-21 42,06% 
Odlaganje iskopanih materijala na odlagališta. 
Završen projekt novog odlagališta Malinjak 2. 

3 D 
SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE 
VODA  

12 2-Jul-20 22-Jul-21 6%  

4 E OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 1-May-21 12-Aug-21 0%  

5 F 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

        

  F Mostovi 23 19-Aug-19 17-Aug-21 83,23% Radovi u toku. 

  F Propusti       60% Trenutno nema radova na propustima. 

  F Potputnjak         

  F Potporni zidovi         
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  F Tunel 23 19‐08‐19 10‐07‐21 127,5% 
Radovi na galeriji predusjeka južnog portala 
desne cijevi. 

6 G INSTALACIJE 23 19-Aug-19 10-Jul-21 9,43%  

7   
NEPREDVIĐENI RADOVI I 
DODATNO DODJELJIVANJE 
SREDSTAVA 

        

  VO-3 
Izvođenje dodatnih geoloških istražnih 
radova za Misiju G31 

      99,8%  

  VO-4 Razlika u koštanju DMS-a       220,06%  

  VO-6 Zaštita magistralne ceste       100%  

  VO-7 Varijacija za radove sektora 4a       89,87%  

  VO-8 Radovi sanacije na lokalnim cestama       101,30%  

  VO-9 
Alternativno odlagalište materijala iz 
iskopa Projekta ''Malinjak'' 

      50,23% 

Materijal iz iskopa se prebacuje na L odlagališta. 
Procedura za otvaranje odlagališta Malinjak 2 je 
skoro završena i uskoro će biti dostupna 
izvođaču na korištenje. 

  VO-10 
Dodatni radovi na temeljenju stubnih 
mjesta S1L i S1D mosta Vranduk 1 

      108%  

  VO-11 

Poboljšanje broj 1: Izmjena metode 
temeljenja stuba S1D na mostu 
Vranduk 2 i izmjena metode ispitivanja 
nosivosti šipovana mostovima Vranduk 
1 i Vranduk 2 

      100%  

  VO-12 Izmještanje EN mreže       45,5% Radovi obustavljeni 

  VO-13 
Izmjena metode temeljenja upornjaka 
U1D mosta Vranduk 2 

      100% Radovi završeni 

  VO-14 
Radovi na igralištima u naseljima 
Koprivna i Novi Vranduk 

      101% Radovi završeni 
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  VO-15 Sanacija oštećenih lokalnih puteva       155% Radovi završeni 

  VO-16 
Modificirani geotehnički radovi i 
sanacije odvale između profila P124 i 
P133 

      89,34% Radovi na sektoru 4b nastavljeni. 

  VO-18 Radovi preprojektovanog sektora 5       0%  

  VO-19 
Sanacija potpornih zidova u naselju 
Varošište 

      100% Radovi završeni. 

 VO-20 Radovi preprojektovanog sektora 2    0%  

 VO-21 Gradilišne table na M17       100%  

 VO-22 Regulacija potoka Gladovići       10,08% 
Radovi radi zbližavanja odnosa sa lokalnom 
zajednicom. Još nisu završeni. 

 VO-23 Izgradnja dječijeg igrališta u Ponirku       111,4% Radovi završeni. 

 VO-24 
Priprema novih projekata sektora 
1,2,4,5,6,7 i portala tunela Vranduk 

      67,7% Projektovanje u toku. 

 VO-25 
Sanacija odvale i geotehnički radovi 
prema novom projektu sektora 5 

      67,3% 
Radovi na saniranju štete završeni. Ostali radovi 
u toku 

 VO-26 Dodatni istražni radovi na sektoru 6       99,1% U toku. 

 VO-27 
Radovi na izmještanju podzemnog 
kabla na sektoru 2 

      100% 
Završeni radovi prije početka izgradnje sektora 
2. 

 VO-28 
Geotehnički radovi prema 
preprojektovanom sektoru 2 

      10,7% 
Započeli radovi na sektoru 2. Iskop prve kosine i 
zaštita pokosa. 

 VO-29 
Troškovi zakupa parcela za deponiju 
L6, L7 i L8 

      100% 
Dodatni prostor za odlaganje materijala iz 
iskopa. 

   NAMJENSKI REZERVISANE SUME       100%  

  VO-1 Trošak izrade i ažuriranja BIM modela       75,1%  

  VO-2 Trošak Projektantskog nadzora rada       105,6%  

  VO-5 Vanjska kontrola kvaliteta       63,94%  
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Tabela 3. Dinamika radova na poddionici Vranduk - Ponirak 

 
Cash Flow Chart 3. Vranduk – Ponirak 
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Poddionica Ponirak - Vraca 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. TRASA      

 Trasa autoceste 20 04.02.2020. 15.10.2021 0,00 Nije započeto 

2. LOKALNE CESTE 2 11.11.2019. 03.01.2020 37,74 Trenutno se ne izvodi 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 3 19.06.2021. 29.09.2021. 0 Nije započeto 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 10 19.06.2021. 09.04.2022. 0 Nije započeto 

5. 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 

OBJEKTI 
     

 Tunel Zenica 27 11.11.2019 27.02.2022. 70 u toku 

 Propust 4 14.04.2020. 14.08.2020 81,30 trenutno se ne izvodi 

 Potputnjak 4 14.04.2020. 14.08.2020 0 Nije započeto 

 Potporni zidovi 2 14.02.2020. 13.04.2020 0 
Neće se izvoditi prema novoj 

građevinskoj dozvoli 

6. INSTALACIJE 7 28.09.2021. 04.04.2022  Nije započeto 

 

Tabela 4. Dinamika radova na poddionici Ponirak – Vraca 
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Cash Flow Chart 4. Ponirak – Vraca 
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    Poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok 

Završeno 
% 

Status radova u izgradnji 

1 Trasa autoceste "Sjeverna sekcija" 497 04.01.2020. 14.05.2021.  Radovi završeni 

2 Trasa autoceste "Južna sekcija" 480 29.10.2019. 19.02.2021.  Radovi završeni 

3 
Petlja "Zenica sjever" i spojna cesta na M17 
sa naplatnim mjestom 

300 26.04.2020. 19.02.2021.  
Radovi završeni 

4 Vijadukt Donja Gračanica 435 29.10.2019. 05.01.2021.  Radovi završeni 

5 Tunel Zenica (Vraca) 497 04.01.2020. 14.05.2021.  Radovi završeni 

6 Tunel Hum 380 29.10.2019. 11.11.2020.  Radovi završeni 

7 
Ostale saobraćajnice za koje Odobrenje za 
građenje daje grad Zenica 

433 29.10.2019. 03.01.2021.  
Radovi završeni 

8 Izgradnja i izmještanje instalacija 564 29.10.2019. 14.05.2021.  Radovi završeni 

 

Tabela 5. Dinamika radova na poddionici Tunel Zenica – Donja Gračanica 
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Cash Flow Chart 5. Tunel Zenica - D. Gračanica 
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Poddionica Tarčin – ulaz u Tunel Ivan LOT 1 

 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Datum početak Rok završetka 
Završeno  

% 
Stauts radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  715 31.08.2021 15.08.2022 98 % Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 2 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 275 31.08.2021 27.07.2022 96 % Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 2 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 550 31.08..2021 08.08.2022 80 % Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 2 

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 340 10.07.2021 17.08.2022 95 % Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 2 

5. Objekti 705 31.08.2021 05.08.2022 97 % Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 2 

 Most 1. - Raštelica 1 613 01.12.2021 05.08.2022 94 % Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 2 

 Most 2. – Raštelica 2 510 31.08.2021 27.06.2022 100 % Radovi prema dinamici revizija 2 

6. Instalacije 341 15.03.2021 21.04.2022 95 % Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 2 

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i naplatne 
kućice 

56 23.05.2022 27.07.2022 50 % Radovi u zaostatku prema dinamici revizija 2 

8. Drugi projekti 440 15.03.2021 18.08.2022 100 % Radovi prema dinamici revizija 2 

9. Dokumenti i dodatni radovi 719 31.08.2021 19.08.2022 51 %  

10. Indirektni troškovi 719 31.08.2021 19.08.2022 100 %  

11. Provizorne sume 719 31.08.2021 19.08.2022 22 %  

 

Tabela 6. Dinamika radova na poddionici Tarčin - ulaz u Tunel Ivan LOT 1 
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Cash Flow Chart 6. Tarčin –ulaz u Tunel Ivan LOT1  
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Poddionica Tunel Ivan LOT 2 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno  

% 
Status radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  30 06.07.2020. 25.03.2022. 55,01 Završeno 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 30 20.11.2019. 25.04.2022. 63,02 Završeno 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 30 18.01.2021. 31.12.2021. 78,45 Završeno 

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 30 03.08.2021. 13.05.2022. 88,78 Radovi završeni u toku ispitivanja 

5. Objekti 30 23.11.2019. 10.05.2022. 97,12 Završeno 

 Hidrotehnički objekti na vodotoku sirovica 30 04.05.2020. 24.10.2020. 101,86 Završeno 

 Tunel 1 - Ivan 30 23.11.2019. 23.05.2022. 97,00 Završeno 

 Most bradina 30 06.05.2020. 01.09.2020. 114,31 Završeno 

6. Instalacije 30 04.12.2021. 11.05.2022. 51,54 Radovi završeni u toku ispitivanja 

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i 
naplatne kućice 

30 14.10.2021. 13.05.2022. 64,54 Radovi završeni u toku ispitivanja 

8. Drugi projekti 30 06.04.2020 29.04.2020. 73,64 Završeno 

9. Dokumenti i dodatni radovi 30 23.11.2019. 10.05.2022. 34,02 Završeno 

10. Opšti (indirektni) troškovi 30 23.11.2019. 25.05.2022. 86,04 Završeno 

11. Provizorne sume 30 23.11.2019. 25.05.2022. 37,99  

 

Tabela 7. Dinamika radova na poddionici Tunel Ivan LOT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 
 

 
 

 

Cash Flow Chart 7. Tunel Ivan LOT 2 
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      Dionica Buna - Počitelj 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Status radova u izgradnji 

1 TRASA AUTOCESTE  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

2 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 

POVRŠINE 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

3 GEOISTRAŽNI I GEOTEHNIČKI RADOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

4 VANJSKA I UNUTARNJA ODVODNJA  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

5 SIGNALIZACIJA I OPREMA  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

6 OBJEKTI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Nadvožnjak Grabovina  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Nadvožnjak Kevčić  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Podvožnjak Bivolje Brdo  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Prolaz za životinje na 12+500  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Prolaz za životinje na 15+660  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

7 INSTALACIJA 15+420-18+280  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

8 
PEJZAŽNO UREĐENJE SAOBRAĆAJNIH 

POVRŠINA I OSTALIH SADRŽAJA 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

9 
INSTALACIJA 11+100-15+420 I OSTALI 

PROJEKTI 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

10 ZAŠTITA OD BUKE  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

11 DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

12 UKUPNI TROŠKOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

13 PROVIZORNE SUME  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

Tabela 8. Dinamika radova na dionici Buna - Počitelj 
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Poddionica Počitelj – Zvirovići  

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

    LOT 1 – SEKCIJA 1       

1   GLAVNA TRASA I PETLJE 21,5 12.11.2019 01.12.2021 96,70% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

27,6 01.1.2020 23.8.2022 
51,20% U tijeku 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  0,0     0,00% Radovi nisu započeli 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 10,5 14.12.2020 01.12.2021 91,21% U tijeku 

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

20,5 28.8.2020 17.8.2022 
25,70% U tijeku 

6   OBJEKTI:           

  6,1 Potputnjak 0+429, lokalna cesta Bivolje Brdo 17,2 06.1.2020 27.8.2021 
99,42% U tijeku 

  6,2 Potputnjak Pocitelj petlja 0+866,  15,3 28.5.2020 15.11.2021 
99,00% U tijeku 

  6,3 Potputnjak 1+461, lokalna cesta Sevas Njive 18,2 29.1.2020 15.4.2020 
92,64% U tijeku 

  6,4 Natputnjak   2+967, lokalna cesta Gradina 15,0 06.4.2020 28.8.2021 80,00% U tijeku 

  6,5 Propusti 5,5 06.1.2020 23.6.2020 
100% U tijeku 

7   INSTALACIJE 11,5 23.12.2020 13.12.2021 91,68% U tijeku 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE  12,3 5.12.2020 17.12.2021 17,71% U tijeku 

    LOT 1 - SECTION 2         
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1   GLAVNA TRASA 33,5 26.9.2019 28.11.2022 74,25% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

28,7 29.2.2020 28.11.2022 
75,50% U tijeku 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  17,4 18.2.2020 24.7.2021 0,00% Radovi nisu započeli 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 23,6 10.4.2020 18.7.2022 69,88% U tijeku 

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

11,0 31.8.2021 28.9.2022 
33,45% U tijeku 

6   OBJEKTI:           

  6,1 Most M2 7,7 9.5.2020 26.12.2020 30,00% U tijeku 

  6,2 Most M3 3,6 21.1.2020 8.5.2020 5,00% U tijeku 

  6,3 Most M4 13 15.7.2020 27.9.2021 94,82% U tijeku 

  6,4 Tunnel Počitelj, desno 1163 m/lijevo, 1192m 33,2 20.9.2019 28.11.2022 86,52% U tijeku 

  6,5 
Potputnjak 10.975, regionalna cesta, 
Orlovaca 

25 2.1.2020 24.6.2022 
91,98% U tijeku 

  6,6 Propusti 15 31.1.2020  13.7.2021  89,50% U tijeku 

7   INSTALACIJE        24 3.4.2020 24.6.2022 57,45% U tijeku 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE 8,0 31.12.2021 19.9.2022 4,12% U tijeku 

9   OSTALI PROJEKTI 2,9 25.2.2021 22.5.2021 17,17% U tijeku 

10   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  0,0     35,00% U tijeku 

11   GENERALNI TROŠKOVI 0,0     97,08% U tijeku 

12   PROVIZIONI IZNOSI 23,7 10.10.2019 20.9.2021 
 10,57

% 

U tijeku 

    LOT 2 - Bridge Počitelj         
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1   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 2,8 21.12.2021 14.3.2022 6,78% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

2,8 21.12.2021 14.3.2022 
00% Radovi nisu započeli 

3   OBJEKTI 24,4 25.2.2020 26.2.2022     

       Donji stroj  (36%) 20,9 25.2.2020 12.11.2021 

95,00% Izrada temelja S1, S2, S3, S4, S5 i S6 -  

dovršeno; 

Izgradnja stubova S1, S2, S3, S4, S5 i S6 - 

dovršeno; 

U1 Upornjak – dovršeno 

       Gornji stroj  (64%) 16,2 29.10.2020 26.2.2022 50,00% 

Rasponska konstrukcija - Bazni Segment S1, 

S2, S3, S4 i S5 - završeno 100%; 

Bazni segment S6- završeno 30%; 

S3, S4 - rasponska konstrukcija -   završeno 

100%; 

S2 - rasponska konstrukcija -   završeno 70%; 

S5 - rasponska konstrukcija -   završeno 40% 

Montira se krletka na S1 za rasponsku 

konstrukciju. 

4   INSTALACIJE 1,9 24.12.2021 19.2.2022 0,00% Radovi nisu započeli 

5   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI       40,31% U tijeku 

6   GENERALNI TROŠKOVI       97,66% U tijeku 

7   PROVIZIONI IZNOSI       34,62% U tijeku 

 

Tabela 9. Dinamika radova na poddionici Počitelj – Zvirovići 
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Cash Flow Chart 9.  Počitelj – Zvirovići Lot 1 
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Cash Flow Chart 9.  Počitelj – Zvirovići Lot 2 


