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UVOD

Javno preduzece Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine dru5tvo sa ograni6enom

odgovornoS6u Mostar (u daljem tekstu: JP Autoceste) registrovano je u sudu u Mostaru, dana

2O.1O.ZO|O. godine u skladu se Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine Zakonom o

privrednim druStvima iOdlukom o statusnim pitanjima Javnog preduze6a Autoceste Federacije

Bosne i Hercegovine drustvo sa ogranidenom odgovornoicu Mostar, koju je donijela Vlada

Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 17.2010. godine).

plan poslovanja za 2020. godinu je usvojen od srane Skup5tine JP Autoceste 31 .03.2020.

godine uz saglasnost Vlade FBIH (Odluka V.broj: 4O1l2O2O od 28.02.2020 godine'

1.1. RAzLozl zA DoNoSENJE REVIDoVANoG PLANA PoSLoVANJA

U skladu sa pravilnikom za izradu plana poslovanja iizvjeStavanja o realizaciji plana poslovanja

Jp Autoceste, propisano je da se u sludajevima znadajnijih odstupanja i to ostvarenih vrijednosti u

odnosu na planirane vrijednosti prihoda i rashoda za 3oo/o ilili planiranih kapitalnih investicija za

20o/o, Uprava donosi odluku o usagla5avanju i revidovanju plana poslovanja

Uprava je 01.j2.2O20. godine donijela Odluku o revidiranju i suaglasavanju Plana poslovanja

za 2020. godinu iTrogodisnjeg plana poslovanja za period 2020-2022. godine '

Do odstupanja u realizaciji je prije svega doSlo usljed utjecaja pandemrje na cjelokupno

poslovanja preduz6a. Man.ii promet vozila, odnosno promet goriva na trZistu je imao utjecaj na

manje ostvarenje prihoda od cestarine, kao i prihoda od akcize. Takoder, pored utjecaia pandemije,

na manju realizaciju kapitalnih investicija u odnosu na planiranu utjecalo je odstupanje stvarne

dinamike realizacije u odnosu na planiranu, zatim tenderske procedure koju su trajale du2e u

odnosu na planirane itd.
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. TRENUTNO STANJE IZGRADNJE AUTOCESTE I BRZIH CESTA

Tabelarni prikaz ptana izgradnje autoceste i brze ceste u 2O20. godini

Tabela 1.

R.b. Dionica Km

Procijenjena
/ugovorena
(gratlenje +

nadzor)
vrijednost KM

(bez PDV-a)

lzvor finansiranja
Procenat (%) realizacije

projekta
Napomena/ trenutni status

4 o 7
1 2 J

A) Dionice u izgradnji

Projektovanje: Zuti FIDIC ldejni projekat zavrSen. Zakljucen je ugovor za izgradnju i

usluge nidzora nad izvodenjem radova i usluge t-ehnicke

pomoci. Ugovor je zakljuden po modelu ugovora Zuti

FlDlC. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistidka
saglasnost i okolinska dozvola.

1
PoprikuSe -

Nemila
5,5 356.486.038

EIB 90 mil Eura
EBRD 70 mil Eura

Eksproprijacija: 100%

Gradenje: 0%

2 Vranduk - Ponirak 5,3 1 32.1 08.1 63

OFID 49 mil. Eura
(dvije kreditne linije:

27.15 mil. USD i 24.30
mil. Eura)

Projektovanje: 100% Glavni projekat zavrSen. Zakljucen je ugovor za izgradnju
i usluge nadzora nad izvodenjem radova. Radovi

ugovoreni po Crvenom FIDIC-u. Za ovu dionicije
piibavljena urbanistidka saglasnost, gradevinska dozvola i

okolinska dozvola.

Eksproprijacija:100%

Gradenje: 30%

3 Ponirak - Vraca 2,7 119.945.626 EIB 50 mil Eura

Projektovanje: 100% Glavni projekat zavrSen. Zaklju6en je ugovor za

konsultantske usluge za Tehnicku pomoc za PIU JP

Autoceste. ZakljuCen je ugovor za gradenje i usluge

nadzora. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.

Pribavljena je urbanistiOka saglasnost, gradevinska

dozvola, te okolinska dozvola.

Eksproprijacija: 100%

Gradenje: 28%

4
Vraca - Donja

Gradanica
3,9 117.345.045

EBRD 80 mil. Eura (od
dega se na ovu

dionicu odnosi cca
56.7 mil. Eura)

Projektovanje: 100% ldejni projekat - 2uti FlDlC. Glavni projekat je zavrSen'

Poipisani ugovori za izvodenje radova i usluge nadzora
naO' gradeniem. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistidka

saglasnost, te okolinska dozvola.

Eksproprijacija: 100%

Gradenje: 80%
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5
Klopde -

D.Graianica
5,8 262.280.883

OFID 24 mil Eura
OFID 48 mil USD
EBRD 76 mil Eura
(finansiranje ove

dionice 65,1 mil. Eura)

Projektovanje. 100% Glavni projekat je zavrSen. Radovi na ovoj poddionici su u
zavr5eni, Za ovu dionicu je pribavljena urbanistidka
saglasnost, te okolinska igradevinska dozvola. ZavrSeni

su glavni radovi, ostali su zavrSni radovi itehnidki pregled
poddionice.

Eksproprijac la 1 00o/o

Gradenje: 99%

Projektovanje: 100%

Eksproprijacija: 100%

Glavni projekat je zavr5en. Za ovu dionicu je pribavljena

urbanisticka saglasnost, te okolinska i gradevinska
dozvola. Radovi su zavrSeni i u toku je procedura za
izdavanje tehni6kog prijema.

Gradenje: 100%

KFAED 10,5 MiI KDDrivu5a - Klop6e 2,3 66.532.746b

Projektovanje: 100%

Eksproprijacija: 100%

Glavni projekat zavr5en. Za ovu dionicu je pribavljena

okolinska dozvola i urbanistiCka saglasnost. Gradevinska
dozvola je pribavljena 1212019., zajedno sa Lot 2 Tunel
lvan. Zakljuden je ugovor zaizgradnju i usluge nadzora
nad izvodenjem radova. Postupak za usluge tehnidke
pomoii zaPlUje objedinjen sa postupkom za nabavku
tehnicke pomoci na dionici Kvanj-Buna i postupak je u

toku.Radovi su ugovareni po Crvenom FIDIC-u.
Gradenje: 15%

EIB 50 mi| EUR
(za Lot 1.)4,9 134.330.8817

Tardin - lvan -
Lot 1. Tradin - ulaz

u tunel lvan

Projektovanje: '100%

Ekspro prijac t1a'. 1 00o/o

Glavnl projekat zavr5en. Zakljudeni su ugovori za
izvodenje radova i usluga nadzora. Za ovu dionicu je
pribavljena okolinska dozvola, urbanisti6ka saglasnost i

gradevinska dozvola. Gradenje na poddionicije otpodelo
krajem 2019. godine. Radovi ugovoreni po Crvenom
FIDIC-u.Gradenje: 25%

EBRD 50 mi| EUR
(za Lot2.)

2 116.327.5278
Tarcin - lvan Lot 2

tunel lvan

Projektovanje: 100%

Eksproprijacija: 100%

Glavni projekat je zavr5en. Potpisani ugovori za gradenje
i usluge nadzora. Zvanieni podetak radova na ovoj dionici
je bio 03.08.2018. godine. Pribavljena je urbanistidka
saglasnost, te okolinska i gradevinska dozvola.
Pribavljena je dopuna odobrenja za gradenje za
izmje5tanje dalekovoda. Radovi ugovoreni po Crvenom
FIDIC-u.

Gratlenje: 82%

EBRD 80 mil Eura (od
cega se na ovu

dionicu odnosi 23.3
mil. Eura)

7,2 46.550.7339 Buna - Poditelj

Projektovanje: 100%
Pribavljena je urbanistieka saglasnost, te okolinska i

gradevinska dozvola. Zakljuceni su ugovori zaizvodenje
radova, usluge nadzora nad izvodenjem radova iTAza
PIU Jedinicu JP Autoceste. Radovisu podijeljeni na dva
lota: Lot '1. petlja - podetak mosta Pocitelj i

E ks p roprijaclja'. 1 00%
11,1 172.949.609 EIB 100 mil Eura10 Poditelj - Zvirovici
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Gratlenje: 29%
mosta Poditelj - Zvirovici, a Lot2- most Poditelj. Radovi

ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.

Projektovanje: 100%

Eksproprijacija: 100%

ldejni projekat zavrSen - Tunel du2ine L=5,5 km se radi po

modelu ugovora - Zuti FlDlC. lzraden je glavni projekat ,

izdano odobrenje za gradenje. Ugovor za izgradnju
potpisan, kao i za usluge nadzora. Za ovu dionicu je

pribavljena okolinska dozvola i ishodovana urbanistidka
saglasnosti.Gradenje: 25%

Odluka Vlade FB|H o
usvajanju programa

utroSka dijela
sredstava "Kapitalni

transferijavnim
preduzecima"

13,7
(5 8)

72.977.89711
BC Pra6a -

GoraZde (l faza)

Projektovanje: 100%

Gradenje: 92%
Finansiranje iz prihoda

od akcize5,8 6.083.62312
Regionala R2425a

Tromeda -
Zvirovici

Projektovanje: 100%

Eksproprijacija: 98%

Glavni projekat je zavrSen. U toku je tenderska procedura

zaizbor izvodaea radova. Za usluge nadzora zakljuden je

ugovor. Zaovu dionicu je pribavljena urbanistidka
siglasnost, te okolinska igradevinska dozvola. Radovi ce

se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.Gradenje: 0%

Finansiranje iz prihoda
od akcize1,5 21.359.97713

Sarajevska
obilaznica (lot 3B)

lzrada Glavnog projekta je u zavrSnoj fazi. Pribavljena je

okolinska dozvola. Radovi ce se ugovoriti po Crvenom
FIDIC-u. U toku je tenderska procedura zaizbor izvodada

radova i usluga nadzora.
8,5 123.845.40514

B) Dionice za koje je tenderska procedura u toku

EBRD 60 mil Eura Eksproprijacija. 10%

Graclenje: 0%

Putnikovo brdo -
Medakovo

Projektovanje: 95%

Projektovan je'. 100%

Eksproprijaci)a. 85%

Glavni projekat zavr5en. Tenderske procedure za
izvodada radova i konsultantske usluge nadzora su u

toku. Pribavljena je urbanistiCka saglasnost i okolinska
dozvola. Radovi ce se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.

Gradenje: 0%

KFAED 36 mil. Eura5,7 70.409.880,0015 Nemila - Vranduk

projekat zavrSen
raZuliFlDlC. U

cer itib mode UU poi govoldejn
okoi lasnosttnskanrba isticka sagovoug

SU bav zaNakon izbora tehnicke
Projektovanje: Zuti FIDICEIB 100 mil Eura5,2 201.366.923Kvanj - Buna

(tunel Kvanj)16

5

Glavni projekat zavrSen. Zakljuden je ugovor za izvodenje
radova i usluge nadzora nad izvodenjem radova



Eksproprijactja. 95%

proceduru nabavke za Tunel Kvanj - Buna, pokrenutje
postupak nabavke radova zaizgradnju autoceste te
konsultantskrh usluga nadzora i tehnidke pomoci zaPlU.
Postupak nabavke usluga nadzoraje okondan i potpisan
je ugovor. Postupak za usluge tehni6ke pomociza PIU je

objedinjen sa postupkom za nabavku tehnidke pomoci na
poddionici Tardin - tunel lvan i postupak je u toku.

Gratlenje: 0%

Projektovanje: Zuti FIDIC

Eksproprijacija: 80%

ldejni projekat je zavrSen. Radovi ce se ugovoriti po

Zutom FIDIC-u. U toku je pribavljanje okolinske
saglasnosti u sklopu kojeg ce se odrZati ijavna rasprava
o usvajanju SUO. U toku je priprema tenderske
dokumentacije za odabir izvoda6a radova, dok je
procedura odabira konsultanta za usluge nadzora
pokrenuta.Gradenje: 0%

9,2 140.583.567 EBRD 60 mil. Eura17 Mostar Jug - Kvanj

Projektovanje: 100%

Eksproprijacija: 40%

Glavni projekat zavr5en. Dobijena je urbanistidka
saglasnost i nadelna saglasnost za gradenje. U toku je
tenderska procedura zaizbor izvodada radova po

ubzanom postupku. Radovi 6e se ugovarati po Crvenom
FIDIC.

Odluka Vlade FBiH o
usvajanju programa

utroSka dijela
sredstava "Kapitalni

transferijavnim
preduze6ima"

Gradenje: 0%

18
BC La5va - Nevic
Polje (lot 1. Vitez -

Nevic Polje)

24.5
(5 5)

55.000.000

C) Dionice za koje su pripremne aktivnostiza gradnju u toku

Projektovanje: 90%

Eksproprijacija'. 0%
lzrada Glavnog projekta je u toku. Pribavljena je
urbanistidka saglasnost, te obnovljena okolinska dozvola.
Radovi ce se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.

Finansiranje dionice
Medakovo - Popriku5e

EIB (340 mil. Eura),
WBIF grant (do20o/o
vrijed nosti investicije,

Gradenje: 0%

21,7 340.500.00019
Medakovo -

Ozimice
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Projektovanje. O% Uraden je ldejni projekat 2006.godine, te analiza i

optimizacija istog u toku2O13l2014.godine. U istom
periodu uradena je dopuna studije izvodljivosti za
navedenu dionicu. Pribavljena je okolinska dozvola' U

toku 2019. godine uradena je projektna dokumentacija za
izmjenu zavr5nog dijela Ozimica - PoprikuSe, duZine cca
1,1 km, te elaborat eksproprijacije i parcelizacije od

krajnje tadke dionice Popriku5e - Ozimica duZine cca 6km
prema sjeveru. Raspisan je tender zaizradu Glavnog
projekta. Radovi 6e se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.

20
Ozimice -
PoprikuSe

12,8 355.750.000

Finansiranje dionice
Medakovo - Popriku5e

EIB (340 mil. Eura),
WBIF grant (do20o/o
vrijednosti investicije

Eksproprijacija: 80% (dio
trase od 6 km)

Gradenje: 0%

Dionica Ovdari- Mostar Jug obuhvaca sljedece:
Ovdari(Konjic)- Prenj (cca 11km), Tunel Prenj (cca
12km), Prenj (Salakovac)- Mostar Sjever (cca '13km),

Mostar Sjever - Mostar Jug ( cca 15 km).

U proteklom periodu izvrSena je optimizacija trase dionice
autoceste Ov6ari - Konjic - Mostar sjever. Za ovu
poddionicu zavr5ena je investiciono tehnidka
dokumentacija (idejni proiekat, studija uticaja na okoliS,

saobracajna studija i geotehnidke studije). U toku je

izrada dodatnih studija za kvantitativnu analizu rizitkaza
dionicu tunela Prenj. Rok za zavrSetakie 1212020. godine

Finansiranje se radi iz sredstava Evropske komisije -
CONNECTA. Objavljene su javne rasprave u opcinama
Konjic i Mostar. U toku )eizrada GAP analize u okviru
koje se radidopuna Studije uticaja na okoliS, kao i studije
za dobijanje prethodne vodne saglasnostiza dionicu

(Ovdari) - Prenj Tunel - Mostar Sjever (WBIF).,Konjic
sa izradom Glavnog projektanakon cega ce se podeti

Projektovanje: 0%

EIB iEBRD
(600 mil. Eura) i

komercijalni kredit
konzorcija domadih
banaka i EBRD-a

(240 mil. Eura)

51 1.596.510.66821
Ovcari- Mostar

Jug
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Gradenje: 0%

Eksproprijacija'. O%

dionica Ov6ari - ulaz u tunel Prenj i Prenj - Mostar
Sjever. Finansiranje izrade GAP analize, kao i izrade
dlavnog projekta ce se vr5iti iz grant sredstava WBIF.) Za
poddionice Ovdari - Prenj i Prenj - Mostar sjever planirano
je ugovaranje po Crvenom FIDIC-u, a poddionice Tunel

erenl t Mostar Sjever - Mostar Jug po Zutom FIDIC-u.

Glavni projekt dionice Mostar sjever - Mostar jug izraden
je 2010. godine od strane Ministarstva komunikacija i

prometa BiH. Obzirom da projekt ne sadrZi osnovne

elemente koji bi omogucili njegovu uspjeSnu

implementaciju, te izmjene trase na Sirem lokalitetu oko
petlje Mostar jug, potrebno je izvr5itia2uriranje
posioje6eg Glavnog projekta. Neophodno je izraditi i

Studiju uticaja na okolis, studiju za prethodnu vodnu

saglasnost te elaborate za ostale saglasnosti, kao i

elaborate eksproprijacije. Objavljena je Generalna
obavijesti o nabavci i u toku su pripremene aktivnosti za

raspisivanje tendera.
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2, REVTDOVANI OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI

U narednom dijelu daje se pregled revidovanih finansijskih pokazatelj za planirani period

2020-2022. godinu. Rebalansom plana poslovanja za2020. godinu detaljno su revidovani planovi

svih poslovnih aktivnosti sa pojedinadnim finansijskim procjenama.

2.1. Revidovani planovi prihoda, rashoda ifinansiiskog rezultata

Pregled plana prihoda

Tabela 2.

R.
Br.

Naziv prihoda Plan 2020.
god.

Rebalans
2020. god.

Plan2021.
god.

Rebalans
2021. god.

Plan 2022.
god.

Rebalans
2022. god.

,1 2 4 5 b 7 I

1
Prihod od akcize -
7 17 114

177.821.280 152.000.000 181.389.600 206.560.000 185.170.320 170.000.000

2.
Prihod od cestarine -
722114

37,900.000 31.1 15.969 40.500.000 32.982.927 41.700.000 36.281.220

2

Prihod od naknade
za kori5tenje
cestovnog zemljiSta -
722417

700.000 510.000 650.000 650.000 740.000 740.000

4 Ostali prihodi 1.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 '1.000.000

Ukupno prihodi: 217.921.280 186.125.969 223.539.600 24',1.',,92.927 228.610.320 208.021.220

Prihodi od akcize planirani na osnovu projekcije prihoda po ovom osnovu od strane

Federalnog ministarstva finansija, kao i realno ostvarenih prihoda za 11 mjeseci 2020. godine.

Povecenje prihoda od akcize u 2021. godini u odnosu na prvobitno planirani iznos se odnosi na

zadiani iznos od 10% ukupno ostvarenih prihoda, kojivec 3 godine nije doznacen JP Autoceste, a

procjenjuje se da je isti i preko 50 miliona KM. U 2023. godini prihodi od akcize planirani na ne5to

manjem nivou ostvarenja u 2019. godini.

I
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Pregted revidovnog plana operativnih rashoda

Tabela 3.

Revidovani plan Finans'rjskog rezultata

Tabela 4.

R.Br. Operativni tro5kovi
Plan 2020.

god.
Rebalans
2020. god

Plan
2021. god.

Rebalans
2021. god

Plan 2022.
god.

Rebalans
2022. god.

1 2 3 4 6 b 7 o

Finansiranje iz prihoda od
cestarine (7 221 1 41 i naknade
za koriStenje cestovnog
zemlji5ta (7 224171 i ostalih
prihoda iz poslovania

34.799.106 31.298.243 35.197.348 36.263.389 36.341.661 36.736.389

1

TroSkovi placa i

naknada uz plade
zaposlenicima

17.406.947 17 .561.762 18.277.294 18.602.000 '19.191 .159 1 9.540.693

2

TroSkovi odrZavanja,
naplate i upravljanja
autocestom

11.429.886 9.207.259 10.844.886 1 1.603.886 11.094.886 1 1 .310.886

3
Ostali operativni
rashodi

5.962.273 4.529.222 6.075.168 6.057.503 6.055.616 5.884.8'10

Finansiranje iz prihoda od
akcize -717114

47.578.767 47.249.742 58.742.193 61.059.471 69.222.542 70.833.170

4 Amortizacija 40.480.000 40.480.000 48.630.000 48.630.000 53.080.000 53.080.000

5 Tro5kovi kamata 6.863.767 6.669.742 9.853.693 12.319.471 15.858.192 17.632.170

o
Ostali finansijski
rashodi

235.000 100.000 258.500 1 10.000 284.350 121 .000

Ukupno operativni tro5kovi: 82.377.873 78.547.986 93.939.541 97.322.860 105.564.203 107.569.559

R.
Br.

Opis
Plan 2020.

god.
Rebalans
2020. god

Plan 2021.
god.

Rebalans
2021. god.

Plan 2022
god.

Rebalans
2022. god.

1 2 4 E 7 B

1 Prihodi 217.921.280 186.125.969 223.539.600 241.192.927 228.610.320 208.021.220

2 OperativnitroSkovi 82.377.873 78.547.986 93.939.541 97.322.860 105.564.203 107.569.559

Finansijski rezultat
(razlika prihoda i
rashoda)

13s.543.407 107.577.984 129.600.059 143.870.067 123.046.117 100.451.661
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2.2. Revidovani plan obaveza po kreditima iobveznicama

Revidovani plan obaveza po kreditima i obveznicama:

Tabela 5.

R.b. Opis Plan 2020
Rebalans

2020.
Plan 2021. Plan 2022

Rebalans
2022.

1 2 3 4 5 6 7 a

Finansiranje iz prihoda
od akcize -7'17114

1
Otplate kredita i

obveznica
158.903.980 145.076.456 110.651.994 111.135.632 107.734.065 122.440.028

2
Kamata koja se
kapitalizira

10.874.775 5.978.203 12.524.025 7.252.870 16.594.054 11.463.520

3 Tro5kovi kamata 6.863.767 6.669.742 9.853.693 12.981.628 15.858.192 17.632.170

UKUPNO 176.642.522 157.724.401 133.029.712 131.370.130 140.186.311 151.535.718

Revidovani plan obaveza po kreditima uskladen sa novom dinamikom povladenja kreditnih

sredstava koja prati planiranu dinamiku gradenja.

2.3. Revidovani plan kapitalnih izdataka

Tabela 7.

R.br. Naziv investicije
PIan za
2020.

godinu

Rebalans
za202O.

Plan za
2021.

godinu

Rebalans
2a2021.

Plan za
2022.

godinu

Rebalans
2a2022.

1 2 5 4 E 6 7 I

A) Ulaganja na
izgradnji Koridora
Vc (bez PDV-a)

527.646.767 396.762.429 920.299.575 784.314.192 885.088.675 934.379.637

1 Otkup zemlji3ta 66.550.000 43.300.000 45.000.000 72.300.000 15.550.000 29.000.000

a) finansiranje
vlastitim sredstvima

60.050.000 37.600.000 41.000.000 67.000.000 15.550.000 29.000.000

b) bud2etska
sredstva FB|H -
PotroSadka iedinica

6.500.000 5.700.000 4.000.000 5.300.000 0 0

2
Usluge
projektovanja 17.422.330 8.954.664 17.239.107 20.6',14.725 2.485.000 6.814.369

a)finansiranje
vlastitim sredstvima

17.422.330 8.954.664 17.239.107 20.614.725 2.485.000 6.814.369

3 Gratlenje 421.011.092 327.428.128 823.022.781 658.717.183 838.754.884 863.335.141

a) finansiranje
medunarodnim
kreditima

365.1 55.1 99 287.158.360 733.903.336 584.595.957 774.100.446 774185.507

b) budZetska
sredstva FB|H -
Potro5adka jedinica

39.183.577 30.999.602 83.976.588 56.238.096 64.654.438 87.688.096

c)finansiranje
vlastitim sredstvima

16.672.316 9.270.166 5.142.857 17.883.130 0 1.461.538
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30.426.46614.287.427 29.757.168 26.728.729 25.237.741
a)finansiranje
medunarodnim
kreditima

16.943.319

2.147.260 1.603.606 2.847.2601.533.274 745.478 2.893.274
b) budZetska
sredstva FB|H -
PotroSadka jedinica

104.2861.232.416 674.292 375.428 1.269.998 0c) finansiranje
vlastitim sredstvima

1.898.123 1.287.444 1.682. 1151.957.206 823.484 1.821.8175
Usluge tehnieke
pomo6i

1.461.0261.709.422 567.952 1.631.817 1.532.617 1.192.444
a)finansiranje
medunarodnim
kreditima

190.000 365.506 95.000 221.089b) finansiranje
vlastitim sredstvima

247.784 255.532

0 0 280.000 0 06

Ostale strudne
usluge kao
podrSka
projektima u
qradeniu

280.000

0 0a) finansiranje
vlastitim sredstvima

280.000 0 0 280.000

190.000 358.'.174 170.000 170.0007
Ostala kapitalna
ulaqania

7',t7.130 548.956

145.000 75.000 75.000

a) obaveze u sklopu
poslova
eksproprijacije -
finansiranje vlastitim
sredstvima

300.000 280.000 125.000

b) arheolo5ka
istraZivanja -
finansiranje vlastitim
sredstvima

417.130 268.956 65.000 213.174 95.000 95.000

B) Kapitalna
ulaganja na
upravljanju i

offiavanju
autoceste

26.898.500 5.672.468 22.387.000 28.978.000 17.595.500 21.803.500

a) finansiranje
vlastitim sredstvima

26.898.500 5.672.468 22.387.000 28.978.000 17.595.500 21.803.500

C) Ulaganja u
informacione
tehnoloqiie

1.290.000 870.000 1.020.000 995.000 1.000.000 745.000

995.000 745.0001

Nabavka:
softverskih rjeSenja i

licencnih
pretpostavki,
radunarske opreme,
printera, MFU/MFP
uredaja, serverske,
mre2ne i razlidite
druge dijagnosti6ke
opreme i alata

870.000

4
Usluge nadzora

19.709.009 15.707.197 33.025.870 30.145.987
nad em

26.841.347 33.378.012
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Sistema
upravljanje
dokumentima

za

(

Broj: o N''-\L1GS -Y\f, \)
Mostar, \l.Ot , f,ot\ 

l

€
-t,

!r OT

UM5
1.000.000 745.000995.0001.020.0001.290.000 870.000a) finansiranje

vlastitim sredstvima

8.295.0004.974.099 145.0008.768.000820.7105.041.325D)Ostala ulaganja

8.295.000145.0008.768.000 4.974.099820.7105.041.325a) finansiranje
vlastitim sredstvima

903.829.175 965.223.1378'.19.261.291404.125.607 952.474.575560.876.592UKUPNO (A+B+C+D)
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