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1. UVOD 
 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP 

Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi 

javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je 

Zakonom o cestama, Zakonom o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim društvima, 

Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i ostalim pravnim propisima u Bosni i Hercegovini na 

osnovu kojih je JP Autoceste postalo nosilac i implementator realizacije vrlo složenog i važnog 

projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridor Vc, koji povezuje istočnu i srednju 

Europu sa Mediteranskom obalom, i nosilac i implementator realizacije autocesta i brzih cesta 

kroz Federaciju Bosne i Hercegovine u regijama kroz koje ne prolazi Koridor Vc. Izgradnja 

autocesta i brzih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine unaprijeđuje unutarnje povezivanje 

između regija, kao i povezivanje sa susjednim zemljama što otvara nove mogućnosti za privredni 

razvoj. Trenutno su u pripremi dvije dionice autoceste koje su izvan Koridora Vc i pet dionica brzih 

cesta. Ugovori za izvođenje radova potpisani su za brzu cestu Prača – Goražde; LOT1 Tunel 

Hranjen – Faza 1 (5,50 kilometara) i Brzu cestu Lašva – Travnik – Jajce; Dionica Lašva – Nević 

Polje (LOT 5 izlaz iz poslovne zone Vitez – Nević Polje).  

U nastavku su prikazane dionice autocesta izvan Koridora Vc i brzih cesta kako slijedi: 

Autoceste u Federaciji Bosne i Hercegovine  koje nisu na Koridoru Vc su: 

-  Autocesta Granica sa RH – Orašje – Brčko – Tuzla                         61,00 kilometar 

-  Autocesta na Jadransko – Jonskom Koridoru                                   23,2 kilometra 

Brze ceste u Federaciji Bosne i Hercegovine su: 

- Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Granica sa RH   47,00 kilometara 

- Bihać – Ključ        106,00 kilometara 

- Lašva – Travnik – Jajce      67,20 kilometara 

- Prača – Goražde         18,40 kilometara 

- Mostar – Široki Brijeg – granica sa RH    60,70 kilometara 

 

Finansiranje autocesta u FBiH koje su izvan Koridora Vc i brzih cesta u FBiH vrši se iz Budžeta 

Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH svake fiskalne godine donosi Odluku o 

usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za 

izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenim Budžetom Federacije BiH. Sredstva su namijenjena 

za finansiranje troškova projektovanja, eksproprijacije, radova i nadzora. Projektovanje pojedinih 

dionica se financira i iz sredstava JP Autoceste što će biti navedeno u ovom Izvještaju. 
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2. AUTOCESTE IZVAN KORIDORA Vc 

2.1. Autocesta Granica sa RH – Orašje – Brčko – Tuzla  

 

Slika br.1: Autocesta Granica sa RH – Orašje – Brčko - Tuzla 

Dionica autoceste Granica sa RH – Orašje – Brčko – Tuzla ukupne je dužine 61 kilometar. Ovu 

dionicu možemo podijeliti u dvije cjeline. Prva je poddionica Orašje – Brčko – Maoča u dužini od 

približno 30 kilometara, dok je druga cjelina poddionica od Maoče (izlaz iz Brčko Distrikta) – Tuzle 

u dužini od približno 31 kilometar. Idejni projekt je završen 2008. godine međutim Prostornim 

Planom Brčko distrikta je u potpunosti promijenjena trasa ove autoceste.  

Izgradnja autoceste Orašje - Tuzla, dionica Maoča – Tuzla, LOT V Čanići - Tuzla uvrštena je u 

Program javnih investicija FBiH 2022.-2024. godina na listu projekata koji su bodovani od strane 

Komisije za Program javnih investicija i kandidirani projekti za koje Vlada Federacije BiH u periodu 

2022.-2024. godine planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava. 
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AUTOCESTA ORAŠJE - TUZLA 

DIONICA MAOČA - TUZLA, LOT V ČANIĆI - TUZLA 

TEHNIČKI OPIS 

Trasa autoceste LOT V Čanići – Tuzla počinje sa petljom u Čanićima, sjeverozapadno od postojećeg magistralnog puta 

i naselja Čanići, a završava u naselju Mihatovići sa privremenim spojem na magistralnu cestu M-18. Obuhvata dva 

prateća uslužna objekta (CP i COKP), jedan kraći tunel (dužine 350 metara), jednu petlju, čeono naplatno mjesto dva 

natputnjaka, tri potputnjaka, pet vijadukata (dužine 250- 300 metara), deset potpornih zidova. Zbog kolizije trase 

autoceste sa postojećom cestovnom infrastrukturom potrebno je izmještanje ceste na pet lokacija. Predviđena dužina 

LOT-a V, Čanići – Tuzla je cca. 7,4  kilometara. 

FINANSIRANJE 

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 28.04.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o usvajanju programa utroška dijela 

sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljena u “Službenim 

novinama Federacije BiH” broj 34/22). Ovom Odlukom će za izgradnju autoceste Orašje - Tuzla, dionica Maoča - Tuzla, 

Lot V Čanići - Tuzla u dužini od 8 kilometara biti izdvojeno 30.500.000 KM. Sredstva su namijenjena za projektovanje, 

eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor.  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Ugovor za Izradu (dopunu) Idejnog i izradu Glavnog projekta je potpisan u maju 2022. godine, sa ugovorenim rokom 

za izradu od 15 mjeseci. Prema dinamici projektiranja Idejni projekt za Lot V je u fazi isporuke, s tim da je završetak 

izrade Idejnog projekta za Lot III i Lot IV planiran krajem februara 2023.godine. Izrada Glavnog projekta se radi paralelno 

i planirani rok završetka je kraj augusta 2023.godine. 

FINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

Za izradu projektne dokumentacije izvršeno je plaćanje privremenih situacija u iznosima kako slijedi: 

-Prva privremena situacija od 31.07.2022. godine plaćena u iznosu od 275.051,60 KM bez PDV-a odnosno 321.810,37 

KM sa PDV-om. Refundacija finansijskih sredstava iz Budžeta FBiH izvršena 13.09.2022. godine. 

- Druga privremena situacija od 30.09.2022. godine plaćena u iznosu od 65.800,08 KM bez PDV-a odnosno 76.986,09 

KM sa PDV-om. Refundacija finansijskih sredstava iz Budžeta FBiH izvršena 21.11.2022. godine. 

- Treća privremena situacija od 31.10.2022. godine plaćena u iznosu od 105.421,50 KM bez PDV-a odnosno 

123.343,15 KM sa PDV-om. Refundacija finansijskih sredstava iz Budžeta FBiH izvršena 01.12.2022. godine. 
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- Četvrta privremena situacija od 30.11.2022. godine plaćena u iznosu od 76.076,00 KM bez PDV-a odnosno 89.008,92 

KM sa PDV-om. Refundacija finansijskih sredstava iz Budžeta FBiH izvršena 11.01.2023. godine 

Ukupno plaćanje privremenih situacija u Q4 iznosi 181.497,50 KM bez PDV-a odnosno 212.352,07 KM sa PDV-

om. 

Rekapitulacija plaćanja privremenih situacija do 31.12.2022. iznosi 522.349,18 KM bez PDV-a odnosno 

611.148,54 KM sa PDV-om; ista su refundirana iz Budžeta FBiH. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE 

Podnesen je Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš. Nakon propisanih uslova započet će se sa izradom 

Studije uticaja na okoliš. 

 

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje urbanističke saglasnosti su: ishodovana Okolinska dozvola, Idejni 

projekt, prethodne suglasnosti nadležnih institucija i agencija. 

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje građevinske dozvole su sljedeći: izrađen i revidiran Glavni projekt, 

završen postupak eksproprijacije i dobivanje konačne saglasnosti na tehničku dokumentaciju. 

EKSPROPRIJACIJA  

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 30.06.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za 

izgradnju autoceste Orašje - Tuzla, dionica Tuzla - Maoča, dužine 30,7 km. Ovom Odlukom utvrđeno je i da je JP 

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ove dionice te je naloženo 

pokretanje postupka eksproprijacije. 

NABAVKE – USLUGE 

Usluge Projektovanja 

Postupak javne nabavke za izradu (dopunu) Idejnog i izradu Glavnog projekta autoceste Orašje - Tuzla; dionica Tuzla 

- Maoča je okončan potpisom ugovora 20.05.2022. godine sa grupom ponuđača: Design & QC d.o.o. Sarajevo, Divel 

d.o.o. INK constructor d.o.o. Banja Luka, PPG d.o.o. društvo za projektovanje i građenje i IPSA institut d.o.o. Vrijednost 

ugovora iznosi 7.499.791,63 KM bez PDV-a odnosno sa 8.774.756,21 PDV-om. 

Usluge Revizije Glavnog projekta 

Nabavka usluga Revizija glavnog projekta AC Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla je pokrenuta u junu 2022. godine. 

Na predmetnu nabavku uložena je žalba i postupak je obustavljen. Po osnovu donesenog Rješenja Ureda za 

razmatranje žalbi BiH postupak je nastavljen i evaluacija ponuda je završena. Potpis ugovora sa izabranim ponuđačem 

se očekuje u narednom kvartalu. 
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2.2. Autocesta na Jadransko – Jonskom Koridoru 

 

 

Slika br.2: Autocesta na Jadransko – Jonskom Koridoru 

 

Jadransko - Jonski Koridor ukupne dužine 1.100 kilometara prolazi kroz sedam zemalja (Italiju, 

Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju) i ide do Grčke luke Igumenica. 

Dionica autoceste na Jadransko - Jonskom Koridoru u Federaciji BiH ide od Stoca do 

Interregionalnog čvora Počitelj (spoj na Koridor Vc) je ukupne dužine cca 23,3 kilometra. Trasa 

autoceste se prostire iza naseljenih mjesta i prelazi preko rijeke Bregave i magistralne ceste M6 

Čapljina - Stolac. Na autocesti je planirana izgradnja jednog tunela dužine 990,00 metara, četiri 

mosta dužine od 156,00 metara do 430,00 metara, pet potputnjaka, jednog natputnjaka i 

obostranog odmorišta PUO Kruševo. 
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JADRANSKO - JONSKI KORIDOR 

DIONICA STOLAC - INTERREGIONALNI ČVOR POČITELJ 

TEHNIČKI OPIS 

Trasa dionice Stolac - Interregionalni čvor Počitelj počinje od definiranog spoja sa Koridorom Vc i dalje se prostire iza 

naseljenih mjesta Gaj i Brijeg gdje prelazi preko korita rijeke Bregave sa sjeverne strane platoa na južnu u zoni 

Habatnice. Do prelaska na suprotnu stranu korita rijeke Bregave, trasa ima izuzetno povoljne kako geometrijske, tako 

i niveletske elemente, te se svojim većim dijelom prostire u niskim nasipima ili blagim usjecima. Četiri mosta u dužini 

od 156,00 m do 430,00 m su projektirana do prelaska na suprotnu stranu rijeke Bregave. Trasa na ovom dijelu nema 

kolizija sa postojećim stambenim objektima obzirom da prolazi pretežno nenaseljenim dijelom odnosno iza postojećih 

naselja. Kolizija se javlja sa nekategorisanom cestom u dužini od ca 930 metara, gdje je predviđeno izmještanje 

nekategorisane ceste i priključenje iste na nekategorisanu cestu koja prolazi kroz potputnjak. Na dijelu trase od 

stacionaže km 9+000 do 23+000 (petlja za Neum i Stolac) na trasi je projektovano pet potputnjaka, jedan natputnjak i 

jedan tunel. Na dionici je planirano i dvostrano odmorište. 

FINANSIRANJE 

Nije definisan izvor finansiranja. Projekt nije kandidiran u Program javnih investicija Federacije BiH.  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Ugovor za Izradu Idejnog i Glavnog projekta dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj (spoj na Koridor Vc) potpisan 

je u junu 2022. godine. U toku je izrada Idejnog i Glavnog projekta. Na Idejnom projektu glavne trase vrši optimizacija 

prema komentarima Naručitelja. U tijeku je izvođenje istražnih radova na završnom dijelu dionice. Zahtjev za prethodnu 

procjenu uticaja na okoliš je obnovljen 17.01.2023.godine zbog izmjena u podzakonskim aktima. 

FINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Za izradu projektne dokumentacije izvršeno je plaćanje vlastitim sredstvima u iznosima kako slijedi: 

-Prva privremena situacija plaćena 01.08.2022. godine u iznosu od 264.530,42  KM bez PDV-a odnosno 309.500,59   

KM sa PDV-om. 

- Druga privremena situacija plaćena 06.10.2022. godine u iznosu od 108.264,00 KM bez PDV-a odnosno 126.668,88 

KM sa PDV-om. 
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- Treća privremena situacija plaćena 07.11.2022. godine u iznosu od 99.238,43 KM bez PDV-a odnosno 116.108,96 

KM sa PDV-om. 

- Četvrta privremena situacija plaćena 08.12.2022.godine u iznosu od 83.251,35 KM bez PDV-a odnosno 97.404,07 

KM sa PDV-om. 

Ukupno plaćanje privremenih situacija u Q4 iznosi 290.753,78 KM bez PDV-a odnosno 340.181,92 KM sa PDV-

om 

Rekapitulacija plaćanja privremenih situacija do 31.12.2022. iznosi 555.284,20 KM bez PDV-a odnosno 

649.682,51 KM sa PDV-om. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 30.06.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za 

izgradnju Jadransko - Jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Počitelj - Stolac, u dužini od 23,25 km. 

Ovom Odlukom je utvrđeno da je JP Autoceste FBiH korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ove 

dionice te je naloženo pokretanje postupka eksproprijacije. 

NABAVKE – USLUGE 

Usluge Projektovanja 

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog i Glavnog projekta dijela Jadransko-Jonski Koridor; dionica Stolac - 

Interregionalni čvor Počitelj je okončan potpisom ugovora 08.06.2022. godine sa grupom ponuđača: IGH d.o.o. za 

projektiranje, nadzor i kontrolu kvalitete u graditeljstvu, Institut IGH d.d. i Integra d.o.o. Mostar. Vrijednost ugovora iznosi 

6.090.175,25 KM bez PDV-a odnosno 7.125.505,04 sa PDV-om. Trajanje Ugovora je 8 mjeseci. 

Usluge Revizije Glavnog projekta   

Nabavka usluga Revizija glavnog projekta dijela Jadransko – Jonski koridor, dionica Stolac – Interregionalni čvor 

Počitelj je pokrenuta u junu 2022. godine. U augustu 2022. godine na predmetnu nabavku je uložena žalba i postupak 

je obustavljen. Nakon rješavanja zaprimljene žalbe postupak je nastavljen. Javno otvaranje ponuda je održano 

07.11.2022. godine. Evaluacija ponuda je u toku.  
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3. BRZE CESTE U FEDERACIJI BIH 

3.1. Brza cesta Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Granica sa Republikom Hrvatskom 

 

 

Slika br.3: Brza cesta Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Granica sa RH 

Početak dionice Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Granica sa Republikom Hrvatskom je u zoni 

graničnog prijelaza Maljevac i na kraju se spaja sa planiranom obilaznicom Bihaća. Planirano je 

da dionica ove brze ceste bude u koridoru trase koja je usvojena prostornim planom USK-a. 

Ukupna dužina dionice iznosi cca 47 kilometara, i svojim položajem dionica tangira Veliku 

Kladušu, Cazin i završava se u naselju Kamenica neposredno pored Bihaća. Interregionalno 

čvorište (petlja) je planirano na samom spoju dionice sa narednom dionicom brze ceste Ključ - 

Petrovac - Bihać. Obzirom da se trasa prostire izrazito brdskim i planinskim terenom, veći i 

zahtjevniji objekti će biti projektovani preko korita rijeka i magistralnih cesta. Predviđeni su 

mostovi i natputnjaci su dužine od 30 metara do cca 700 metara, i tuneli dužine od cca 500 metara 

do cca 1000 metara.  

Izgradnja brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Granica sa Republikom Hrvatskom  uvrštena 

je u Program javnih investicija FBiH 2022.-2024. godina na listu projekata koji su bodovani od 

strane Komisije za Program javnih investicija i kandidirani projekti za koje Vlada Federacije BiH 

u periodu 2022.-2024. godine planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava. 
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BRZA CESTA BIHAĆ - CAZIN - VELIKA KLADUŠA - RH,  

DIONICA BIHAĆ - CAZIN,  

PODDIONICA KAMENICA - BISOVAC 

TEHNIČKI OPIS 

Početak poddionice kreće kružnim tokom koji se nalazi u blizini postojeće raskrsnice iz naselja Kamenica. Prati postojeći 

put R403a u dužni od cca 2,50 kilometara te skreće preko Zlopoljca do naselja Bašani, i uspinje se do Bisovca. 

Projektnim rješenjem na trasi se predviđa izgradnja tri mosta i dva propusta. Poddionica brze ceste Kamenica-Bisovac 

završava se kod naselja Bašani. Ukupna dužina poddionice je cca. 7,00 kilometara. 

FINANSIRANJE 

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 28.04.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o usvajanju programa utroška dijela 

sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljena u “Službenim 

novinama Federacije BiH” broj 34/22). Ovom Odlukom će za izgradnju brze ceste Bihać - Cazin - Kladuša - Republika 

Hrvatska, poddionica Kamenica - Bisovac biti izdvojeno 4.800.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za projektovanje i 

eksproprijaciju. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Ugovor za Izradu Idejnog projekta brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - RH. potpisan je u junu 2022. godine. U 

toku je izrada Idejnog projekta. Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije se odvijaju po planu na prvoj poddionici od 

Kamenice do Ćoralića. Završetak preostalog projekta za dio trase od Ćoralića do Velike Kladuše (graničnog prijelaza 

Maljevac) ovisit će od usuglašavanja prijedloga Prostornog plana USK, stoga su u toku aktivnosti oko usaglašavanja. 

FINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Za izradu projektne dokumentacije izvršeno je plaćanje privremenih situacija u iznosima kako slijedi: 

-Prva privremena situacija plaćena 30.06.2022. godine u iznosu od 300.800,00 KM bez PDV-a odnosno 351.936,00 

KM sa PDV-om. Refundacija finansijskih sredstava iz Budžeta FBiH izvršena 11.10.2022. godine. 

-Druga privremena situacija plaćena 15.08.2022. godine u iznosu od 334.214,57 KM bez PDV-a odnosno 391.031,04 

KM sa PDV-om. Refundacija finansijskih sredstava iz Budžeta FBiH izvršena 10.01.2023. godine. 
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Plaćanja nije bilo  u Q4 dok je izvršena refundacija prethodno plaćenih privremenih situacija. 

Rekapitulacija plaćanja privremenih situacija do 31.12.2022. iznosi 635.014,57 KM bez PDV-a odnosno 

742.967,04 KM sa PDV-om; ista su refundirana iz Budžeta FBiH. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Prema završetku izrade Idejnog projekta za prvu poddionicu Kamenica-Ćoralići bit će podnesen Zahtjev za ishodovanje 
Urbanističke saglasnosti, nakon čega će biti ispunjeni uslovi da se započne sa izradom Glavnog projekta na ovoj 
poddionici. 
 
Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje urbanističke saglasnosti su: ishodovana Okolinska dozvola, Idejni 
projekt, prethodne suglasnosti nadležnih institucija i agencija. 

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje  građevinske dozvole su sljedeći: izrađen i revidiran Glavni projekt, 

završen postupak eksproprijacije i dobivanje konačne saglasnosti na tehničku dokumentaciju. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 30.06.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za 

izgradnju brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Republika Hrvatska, u dužini od 47 km. Ovom Odlukom utvrđeno 

je da je JP Autoceste FBiH korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ove dionice te je naloženo 

pokretanje postupka eksproprijacije. 

NABAVKE – USLUGE 

Usluga Projektovanja 

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog projekta brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - RH. je okončan potpisom 

ugovora 02.06.2022.godine sa grupom ponuđača: TRASA d.o.o. Sarajevo i Institut za građevinarstvo IG Banja Luka. 

Vrijednost ugovora iznosi 3.758.782,50 KM bez PDV-a odnosno 4.397.775,52 sa PDV-om.Trajanje Ugovora je 8 

mjeseci. 
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3.2. Brza cesta Bihać - Ključ 

 

 

Slika br.4: Brza Cesta Bihać - Ključ 

 

Brza cesta Bihać - Ključ je projektirani cestovni pravac koji se pruža od Granice sa Republikom 

Hrvatskom prolazi kroz Bihać i ide do Ključa međuentitetskom linijom razgraničenja. Ukupna 

dužina dionice Brze ceste je cca 106,00 kilometara i sastoji se iz tri dionice. Dionica I kreće od 

stacionaže km 0+000 (Ključ) i pruža se do stacionaže 22+436,85 (Bravsko), Dionica II kreće od 

stacionaže km 22+436,85 i pruža se do km 77+880 (Gorjevac) i Dionica III kreće od stacionaže 

km 77+880,00 i ide sve do Graničnog prijelaza Izačić. 
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BIHAĆ - KLJUČ 

TEHNIČKI OPIS  

Brza cesta Bihać - Ključ ukupne dužine cca 106,00  kilometara je cestovni pravac koji se pruža međuentitetskom linijom 

od Granice sa Republikom Hrvatskom, prolazi kroz Bihać i ide do Ključa.  Brza cesta Bihać - Ključ sastoji se iz 3 dionice 

kako slijedi: 

Dionica I od km 0+000 (Ključ) do km 22+436,86 (Bravsko) 

Početak trase je u naselju Velečevo, i na samom početku nalazi se kružni tok isprojektiran za Fazu 1, sa tri kraka 

uklopljena u postojeći magistralni pravac M-5 (krak 1 i 2) i lokalnu cestu sa mogućnosti nadogradnje u kasnijoj Fazi II. 

Na prvoj dionici planirana je izgradnja tri mosta dužine od 5,20 metara do 518,00 metara, tri tunela dužine od 320,00 

metara do 2.450,00 metara i tri kružna toka 

Dionica II od km 22+436,86 (Bravsko) do 77+880,00 (Gorjevac) 

Početak ove dionice je u naselju Bravsko i nastavlja se na prethodnu dionicu. Teren na ovoj dionici je povoljan. Povoljni 

su također elementi trase magistralne ceste M-5 i planirano je da se kao takva iskoristi za rekonstrukciju i izgradnju 

Faze I brze ceste. Odstupanja ove trase brze ceste od magistralne ceste su na stacionažama km 34+500 do km 35+500 

i od km 50+000, gdje trasa ide pored magistralne ceste M-5 kako bi se zadovoljili uslovi za brzinu od 100 km/h. Na ovoj 

dionici planirana je izgradnja 5 kružnih tokova.  

Dionica III od KM 77+880,00 (Gorjevac) do graničnog prijelaza Izačić 

Ova dionica od Gorjevca do GP Izačić je izuzetno kompleksna i složena u gledajući reljefne i administrativne elemente. 

Od Gorjevca, trasa se odvaja od postojeće magistralne ceste M-5 koju je do tada pratila od Bosanskog Petrovca. Trasa 

u ovom dijelu, pa sve do stacionaže km 92+100,00 ide obroncima brda usklađena sa nacrtom Prostornog plana USK. 

U rejonu Pritoke, planiran je kružni tok kao spoj sa magistralnom cestom M-5, ovog kružnog toka pa dalje, u zoni Grada 

Bihaća, trasa je usklađena sa urbanističkim planom grada i već je dobivena dozvola za trasu. Trasa obilazi užu jezgru 

grada Bihaća i kreće se planiranim koridorom. Na stacionaži km 98+500 planiran je kružni tok / raskrsnica za Bosansku 

Krupu. Nakon kružnog toka za Bosansku Krupu, ide najsloženiji dio na čitavom projektu, područje Malog Luga, na 

kojem je planiran prolaz nove gradske saobraćajnice, i saobraćajnice sa dva odvojena kolovoza. Budući da na ovom 

dijelu trase postoji veći broj poslovnih objekata u Fazi I trasa ide po već projektiranoj trasi iz ranijih projekata. Dalje 

trasa ide prema Kamenici i prelazi preko rijeke Une. Na stacionaži km 100+300,00 planirano je veliko čvorište - Spoj 

sa brzom cestom za Cazin.  Trasa brze ceste dalje ide prema najpovoljnijoj trasi sa stanovišta reljefa i objekata. 

Završetak trase je na GP Izačič. 

FINANSIRANJE 

Nije poznat izvor financiranja. Projekt nije kandidiran u Programu javnih investicija Federacije BiH. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen je Idejni projekt, Feasibility studija i Procjena utjecaja na okoliš. 
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3.3. Brza cesta Lašva – Travnik – Jajce 

 

 

Slika br.5: Brza cesta Lašva – Travnik – Jajce 

Brza cesta Lašva - Travnik - Jajce  je dio proširene europske mreže brzih cesta ili tzv. ruta 2A 

Okučani (HR) - Banja Luka - Jajce - Travnik - Lašva i podijeljena je na tri poddionice: 

- Lašva - Nević polje 25,00 kilometara 

- Nević Polje – Turbe 10,80 kilometara 

- Turbe – Jajce 31,40 kilometara 

Izgradnja brze ceste Lašva -Travnik - Jajce, dionica Nević Polje - Turbe  uvrštena je u Program 

javnih investicija FBiH 2022.-2024. godina na listu projekata koji su bodovani od strane Komisije 

za Program javnih investicija i kandidirani projekti za koje Vlada Federacije BiH u periodu 2022.-

2024. godine planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava. 

Poddionica Lašva-Nević Polje je uvrštena u Program javnih investicija Federacije kao projekt za 

koji Vlada FBiH planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava i obuhvaćena je 

Odlukom o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima - 

transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih proračunom FBiH za 2022. godinu 

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. 
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BRZA CESTA LAŠVA – TRAVNIK – JAJCE,  

DIONICA NEVIĆ POLJE-TURBE 

TEHNIČKI OPIS  

Poddionica brze ceste Petlja Nević Polje – Petlja Turbe predstavlja nastavak dionice brze ceste Lašva - petlja Nević 

Polje koja je rađena na nivou glavnog projekta i za koju je potpisan ugovor za izvođenje radova.  

Prema izrađenom Idejnom projektu ova poddionica ima sljedeće tehničke karakteristike: 

Ukupna dužina  je 10,77 kilometara. Na ovoj poddionici predviđena je izgradnja: devet mostova ukupne dužine 2.470 

metara, četiri tunela ukupne dužine 1.626 metara, otvorena trasa ukupne dužine 7.229 metara. Također je na ovoj 

dionici predviđena petlja Turbe sa priključkom na postojeću magistralnu saobraćajnicu M-5 u području Turbeta.   

FINANSIRANJE 

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 28.04.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o usvajanju programa utroška dijela 

sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljena u “Službenim 

novinama Federacije BiH” broj 34/22). Ovom Odlukom je za izgradnju brze ceste Lašva - Travnik - Jajce, poddionica 

Nević Polje- Turbe u dužini od 10,8 kilometara je planirano 24.400.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za 

projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

U septembru 2022. godine je zaključen Ugovor za Izradu Glavnog projekta Nević Polje – Turbe. Predviđeni period za 

izradu Glavnog projekta je 18 mjeseci. U toku je izrada Glavnog projekta i izvode se istražni radovi, kao i prikupljanje 

potrebnih podataka za izradu istog. Završeni su geoistražni radovi na dijelu trase u dužini od cca 40 %. Izrada 

cjelokupne projektne dokumentacije je u skladu sa dostavljenim dinamički planom sa realizacijom od cca 20 %. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Nakon izrade ažurirane Studije uticaja na okoliš bit će podnesen Zahtjev za izdavanje Okolinske dozvole. Očekivani 

rok za podnošenje Zahtjeva je august 2023. godine. 

U toku su aktivnosti za dobivanje prethodnih suglasnosti  u procesu prikupljanja dokumentacije za ishođenje 

Urbanističke saglasnosti. 

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje urbanističke saglasnosti su: ishodovana Okolinska dozvola, Idejni 
projekt, prethodne suglasnosti nadležnih institucija i agencija. 
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Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje građevinske dozvole su sljedeći: izrađen i revidiran Glavni projekt, 
završen postupak eksproprijacije i dobivanje konačne saglasnosti na tehničku dokumentaciju. 

EKSPROPRIJACIJA  

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 30.06.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za 

izgradnju brze ceste Lašva - Travnik - Jajce, dionice Turbe - Jajce, u dužini od 12,5 km, kao i dionice Nević polje - 

Turbe u dužini od 12,5 km. Ovom Odlukom utvrđeno je da je JP Autoceste FBiH korisnik eksproprijacije nekretnina 

potrebnih za izgradnju ove dionice te je naloženo pokretanje postupka eksproprijacije. 

NABAVKE – USLUGE 

Usluge Projektovanja 

Postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta Nević Polje - Turbe je okončan potpisom ugovora 20.05.2022. 

godine sa grupom ponuđača: Divel d.o.o. Sarajevo (vodeći partner), IPSA Institut d.o.o. Sarajevo (član), DESIGN & QC 

d.o.o. Sarajevo (član) INK Constructor  d.o.o. Banja Luka (član). Vrijednost ugovora iznosi 5.255.408,93 KM bez PDV-

a odnosno 6.148.828,45 KM sa PDV-om. 

Usluge Revizije Glavnog projekta 

Nabavka usluga Revizija glavnog projekta brze ceste Lašva - Travnik - Jajce, dionice Nević Polje -Turbe je pokrenuta 

u julu 2022. godine. U septembru 2022. godine na predmetnu nabavku je uložena žalba i postupak je obustavljen. 

Nakon rješavanja zaprimljene žalbe postupak je nastavljen. Javno otvaranje ponuda je održano 09.12.2022. godine. 

Evaluacija ponuda je u toku.  
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BRZA CESTA LAŠVA – TRAVNIK – JAJCE, 

DIONICA LAŠVA- NEVIĆ POLJE,  

LOT 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez - Nević Polje 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica brze ceste Lašva – Nević Polje ukupne dužine 25 kilometara, počinje novom petljom Lašva kojom je priključena 

na magistralni put M-17. Najvećim dijelom je položena u kotlini između stare željezničke pruge i magistralne ceste M-

5. Završava se u Nević Polju, istoimenom petljom. Dionica je podijeljena na tri poddionice. Ima dvadeset sedam 

mostova ukupne dužine 4.923 metra, četiri tunela dužine 956 metara, te tri petlje. Projekt će biti realiziran po LOT - 

ovima. LOT 5 počinje iza kružnog toka na izlazu iz poslovne zone Vitez, a završava petljom Nević Polje. Dužina trase 

brze ceste na ovom LOTu je 4,8 kilometara i obuhvata dva veća i dva manja mosta i jedan vijadukt. 

FINANSIRANJE 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni 

transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama 

Federacije BiH” broj: 77/19, 41/20, 21/21 i  34/22) za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje definisala izdvajanje 

sredstva namijenjena za građenje, nadzor i eksproprijaciju u iznosima kako slijedi: 

2019. godine iznos od 66.000.000,00 KM                                                                          

 2020. godine iznos od 12.000.000,00 KM                                                  

2021. godine iznos od 23.000.000,00 KM                                                                        

2022. godine iznos od 34.700.000,00 KM  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Završen je Idejni projekt, Glavni projekt, Feasibility studija, Procjena utjecaja na okoliš. 

BROJ I DATUM OKOLINSKE DOZVOLE 

Okolinska dozvola broj: UPI/05/2-23-11-223/19 od 21.04.2020. godine 

BROJ I DATUM URBANISTIČKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
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Urbanistička dozvola broj: UPI/03-23-2-23/14 od 29.01.2020. godine. 

Građevinska dozvola broj: UPI/03-19-2-304/22 od 05.08.2022. godine 

EKSPROPRIJACIJA 

Postupak eksproprijacije je pokrenut. Trasa  dionice prolazi kroz Općinu Vitez, Općinu Novi Travnik i Općinu Travnik. 

Na području Općine Vitez potrebno je eksproprisati ukupno 217 parcela koje se nalaze u katastarskoj općini Mošunj, 

raspoređenih u 130 predmeta. Do 31.12.2022.  godine je eksproprisana 203 parcela, završeno je 127 predmeta i izdano 

je 130 rješenja. Ukupno je eksproprisano 89,98 % površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije. 

Na području Općine Novi Travnik eksproprijacija je u potpunosti završena. Bilo je potrebno eksproprisati 42 parcele 

koje su bile raspoređene na dvije katastarske općine (Bučići i Stojkovići). Ukupno je eksproprisano 100% površine 

obuhvaćene elaboratom eksproprijacije, završena su 42 predmeta i donesena su 42 rješenja.  

Na području Općine Travnik potrebno je eksproprisati 222 parcele koje su raspoređene u 100 predmeta, a nalaze se 

na dvije katastarske općine (Putićevo i Nova Bila). Do 31.12.2022. godine eksproprisano je ukupno  212  parcela (od 

kojih je 26 sa rješenjem za prijevremeni ulazak u posjed), završena su 92 predmeta i izdata su 102 rješenja (od kojih 

je 3 za prijevremeni ulazak ulazak u posjed). Ukupno je eksproprisano 96,33% površine obuhvaćene elaboratom 

eksproprijacije (uključujući i rješenja za prijevremeni ulazak u posjed). 

Troškovi eksproprijacije se plaćaju iz vlastitih sredstava, a zatim refundiraju iz Budžeta FBiH a u skladu s Odlukom o 

usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima-transfer za izgradnju autocesta i 

brzih cesta” utvrđenim Budžetom FBiH za svaku fiskalnu godinu. 

Ukupna vrijednost za eksproprijaciju koja je  utrošena do 31.12.2022. godine iznosi 14.937.256,26 KM  

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg 

Broj ugovora JPAC 1378-B 137-22 od 06.04.2022. godine 

Vrijednost ugovora 64.021.000,00 KM bez PDV-a ili 74.904.570,00 KM sa PDV-om 

Trajanje ugovora 

20 mjeseci 
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USLUGE NADZORA 

Konsultant 
DIVEL d.o.o. Sarajevo, Institut za građevinarstvo lG d.o.o. Banja Luka i Zagrebinspekt 

d.o.o. Mostar 

Broj ugovora JPAC- 1423-E765-22 od 16.06.2022. godine 

Vrijednost ugovora 1.984.345,00 KM bez PDV-a ili 2.321.683,65 KM sa PDV-om 

Trajanje ugovora 20 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis pripremnih aktivnosti i izvršenih radova 

Pregled važnijih ugovornih aktivnosti u izvještajnom periodu: 

05.07.2022. – Dostavljena bankovna garancija za avansno plaćanje 

27.06.2022. – Datum početka 

13.07.2022. – Uvođenje u posjed 

13.09.2022. – Prijava početka građenja 

U proteklom izvještajnom periodu, a sukladno prethodno navedenom pregledu i dobivenim dozvolama, na gradilištu se 

provode sljedeće aktivnosti: 

▪ Izvode se radovi na cijeloj trasi. 

▪ Objekti Mostovi Mali Mošunj 1 i Mali Mošunj 2 - Glavna trasa. 

▪ Objekti Mostovi Stara Bila 1 i Stara Bila 3 - Regulacija korita rijeke Lašve - Glavna trasa - Poljska 

cesta 3. 

▪ Objekat Most Pečuhe - Regulacija korita rijeke Lašve - Glavna trasa. 

▪ Regulacija korita rijeke Lašve - Glavna trasa. 

TRASA - (km 4+900,00 - km 6+125,00) 

▪ Izvršen iskop i zamjena podtla na potezu od km 5+150,00 do km 5+175,00 te nasipavanje trase u 8 

slojeva. 

▪ Izvršen iskop i zamjena podtla na potezu od km 5+925,00 do km 6+100,00. 

▪ Izvršen iskop i zamjena podtla na Poljskoj cesti 3 na potezu od km 1+280,00 do km 1+460,00. 
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TRASA - (km 6+125,00 - km 7+300,00) 

▪ Izvršen iskop humusa i iskop za zamjenu podtla od km 6+575,00 do km 6+850,00.  

▪ Izvršena nasip zamjene podtla od km 6+575,00 do km 6+850,00.  

▪ Izvršen nasip trećeg sloja nasipnog materijala od km 6+175,00 do km 6+550,00.  

▪ Izvršen iskop humusa, iskop i zamjena podtla na potezu od km 7+250,00 do km 7+350,00. 

 

TRASA - (km 7+300,00 - km 8+390,00) 

▪ Izvršen iskop humusa, iskop i zamjena podtla na potezu od km 7+355,00 do km 7+525,00. 

▪ Vrši se nasipavanje drugog sloja nasipnog materijala od km 7+100,00 do km 7+350,00. 

 

TRASA - (km 8+390,00 - km 9+720,00) 

▪ Izvršen iskop i nasipavanje krakova 1 i 2 na potezu od km 9+600,00 do km 9+720,00 (3. sloja nasipa) 

te 3. sloj nasipa na glavnoj trasi od km 9+600,00 do km 9+710,00. 

▪ Izvršen iskop i zamjena podtla od km 9+440,00 do km 9+480,00.  

▪ Prethodno izvršen iskop i zamjena podtla glavne trase te krakova 1 i 2 od km 9+480,00 do km 

9+720,00. 

 

OBJEKTI 

 

MOST MALI MOŠUNJ 1 

Lijevi most 

▪ Izvedeni temelji upornjaka U1, tijelo i krila upornjaka kao i seizmički blokovi. 

▪ Izveden temelj i tijelo stuba S1L.  

▪ Prethodno izveden temelj i tijelo stuba S2L. 

▪ Predana misija G32 na mišljenje projektantu u vezi izmjene kote temeljenja za S5L. 

▪ Prethodno izveden djelimični iskop za temelj upornjaka U2, 70 cm od kote razine okolnog terena. 

Desni most  

▪ Izvedeni temelji upornjaka U1, tijelo i krila upornjaka kao i seizmički blokovi. 

▪ Prethodno izveden temelj i tijelo stuba S1D. 

▪ Prethodno izveden temelj i tijelo stuba S2D. 

▪ Izveden temelj i tijelo stuba S4D. 

▪ Izvršeno zasipavanje stubova S1D, S2D i S4D. 

▪ Prethodno izveden djelimični iskop za temelj upornjaka U2, 70 cm od kote razine okolnog terena. 

 

MOST MALI MOŠUNJ 2 

Lijevi most 

▪ Izvršena izrada platoa za šipove upornjaka U1L. 

▪ Ugrađen 1. šip upornjaka U1L. 

Desni most  

▪ Izrada platoa za ugradnju šipova na mjestu upornjaka U1D. 

 

MOST STARA BILA 1 

Lijevi most 

▪ Izvršen iskop za temelj upornjaka U1L na projektovanu kotu. 

Desni most  

▪ Izvršen iskop zemljanog materijala na mjestu upornjaka U1D. 

 

MOST STARA BILA 3 (Na poljskoj cesti br.4) 
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▪ Izvršen iskop na projektovanu kotu temeljenja na mjestu temelja upornjaka U1. 

▪ Izvršena ugradnja podložnog betona na mjestu upornjaka U1, ugradnja armature i betona upornjaka 

U1. 

▪ Izvršena izrada oplate, ugradnja armature i ugradnja betona tijela upornjaka U1, faza 1. 

 

MOST NOVA BILA 

Lijevi most 

▪ Prethodno izrađen plato za ugradnju šipova. 

▪ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu, utvrđene znatne razlike u geološkom profilu. 

Investitor dao nalog projektantskom nadzoru za izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije. 

Desni most  

▪ Prethodno izrađen plato za ugradnju šipova. 

▪ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu, utvrđene znatne razlike u geološkom profilu. 

Investitor dao nalog projektantskom nadzoru za izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije. 

 

MOST PEČUHE 

Lijevi most 

▪ Izvršeno bušenje, ugradnja armature te ugradnja betona šipova na stubovima S1L i S2L.  

▪ Izvršena ugradnja podložnog betona na mjestima upornjaka U1L i U2L.  

▪ Izvršena ugradnja armature i betona upornjaka U1L i U2L, faza 1. 

▪ Izvršena ugradnja betona krila upornjaka U1L i U2L. 

▪ Vrši se skraćivanje šipova na stubu S1L. 

Desni most  

▪ Izvršeno bušenje, ugradnja armature te ugradnja betona šipova na stubovima S1D i S2D.  

▪ Izvršeno bušenje, ugradnja armature te ugradnja šipova na mjestu temelja upornjaka U1D.  

▪ Izvršena ugradnja podložnog betona na mjestima upornjaka U1D i U2D.  

▪ Izvršena ugradnja armature i betona upornjaka U1D i U2D, faza 1. 

▪ Izvršena ugradnja betona krila upornjaka te zida upornjaka U1D. 

▪ Vrši se skraćivanje šipova na stubu S1D. 

▪ Izvršena ugradnja betona krila i zida upornjaka U2D. 

 

REGULACIJA KORITA RIJEKE LAŠVE (km 6+125,00 - km 7+300,00) 

▪ Vrši se iskop za regulaciju korita na profilima PP4-PP10, regulacija 2. 

▪ Prethodno izvršen iskop za regulaciju korita na profilima: PP22-PP24, PP25-PP29, PP30-PP33 te 

izrada konstrukcije za osiguranje korita od PP22 do PP24. 

 

REGULACIJA KORITA RIJEKE LAŠVE (km 7+300,00 - km 8+390,00) 

▪ Izvršen dodatni iskop za osiguranje korita na potezu PP42-PP50. 

▪ Izvršena izrada oplate, ugradnja armature i betona nožične grede na potezu od PP42-PP50, desna 

obala. 

▪ Vrši se iskop za regulaciju korita na potezu PP34-PP38. 

 

REGULACIJA KORITA RIJEKE LAŠVE (km 8+390,00 - km 9+720,00) 

▪ Prethodno izvršen iskop za regulaciju korita na potezu PP20-PP25 (regulacija 3), te nasipavanje 2 

sloja desne obale rijeke u punoj dužini regulacije 3. 
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- Radnici Izvođača su prošli osposobljavanja za rad na siguran način, a rukovatelji strojevima stručna osposobljavanja. 

Osposobljavanja su izvršena od strane ovlaštene organizacije. Na gradilištu su svi radnici zaduženi zaštitnom 

opremom/osobnim zaštitnim sredstvima. 

Broj angažiranih radnika u izvještajnom periodu 

 60 

PLAĆANJA ZA RADOVE 

Privremene situacije (PS) 

1. PS u iznosu od 324.472,31 KM bez PDV-a odnosno 386.941,50 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 21.11.2022.godine) 

2. PS u iznosu od 374.809,01 KM bez PDV-a odnosno 448.981,00 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 21.11.2022.godine) 

3. PS u iznosu od 442.529,53 KM bez PDV-a odnosno 529.000,82 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 21.11.2022.godine) 

4. PS u iznosu od 628.502,10 KM bez PDV-a odnosno 751.312,85 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 30.12.2022.godine) 

Iznos plaćen u Q4 1.770.312,95KM bez PDV-a odnosno 2.116.236,17 KM sa PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 

za radove 

8.172.412,95KM bez PDV-a odnosno 9.606.693,17 KM sa PDV-om 
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PLAĆANJA ZA NADZOR 

Privremene situacije (PS) 

1. PS u iznosu od 15.102,38 KM bez PDV-a odnosno 17.669,78 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 21.11.2022.godine) 

2. PS u iznosu od 20.539,13 KM bez PDV-a odnosno 24.030,78KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 21.11.2022.godine) 

3. PS u iznosu od 55.177,27 KM bez PDV-a odnosno 64.557,41 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 21.11.2022.godine) 

4. PS u iznosu od 65.664,29 KM bez PDV-a odnosno 76.827,22KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 30.12.2022.godine) 

Iznos plaćen u Q4 156.483,07 KM bez PDV-a odnosno 183.085,19 KM sa PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 

za nadzor 
156.483,07 KM bez PDV-a odnosno 183.085,19 KM sa PDV-om 
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3.4. Brza cesta Prača – Goražde 

 

 
Slika br.6: Brza cesta Prača - Goražde 

Brza cesta Prača - Goražde je ukupne dužine 18,40 kilometara podijeljena je na dva LOT-a. LOT-

1 ukupne dužine 5,50 kilometara odnosi se na Tunel Hranjen, a LOT 2 ukupne dužine 12,90 

kilometara odnosi se na trasu brze ceste. 

Dionica brza cesta Prača-Goražde, LOT 1 tunel Hranjen je uvrštena u Program javnih investicija 

u Federaciji – Projekti u implementaciji i obuhvaćena je Odlukom o usvajanju programa utroška 

dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih 

cesta” utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu za Federalno ministarstvo prometa i 

komunikacija. 
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BRZA CESTA PRAČA - GORAŽDE, 

LOT 1 TUNEL HRANJEN - FAZA I 

(5,50 kilometara) 

TEHNIČKI OPIS 

Faza I ovog projekta obuhvata izgradnju poluprofila brze ceste sa tunelom Hranjen dužine 5,5 km (jedna glavna tunelska 

cijev i servisna cijev manjeg profila). Faza I se sastoji od dva lota. LOT 1  tunel „Hranjen“ obuhvata iskop i primarnu 

podgradu glavne i servisne tunelske cijevi i LOT 2 – kompletiranje tunela „Hranjen“ obuhvata izradu finalne tunelske 

obloge, tunelsku odvodnju, elektro-mašinske radove, saobraćajnu opremu i signalizaciju i radovi na otvorenoj trasi 

(izgradnju poluprofila brze ceste ispred i iza tunela Hranjen od Prača-Hrenovice-Goražda). 

FINANSIRANJE  

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni 

transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama 

Federacije BiH” broj: 101/18, 77/19, 41/20, 21/21, 34/22, 61/22 i 77/22) za izgradnju brze ceste Prača - Goražde u dužini 

od 5.500 metara definisala izdvajanje sredstva namijenjenih za građenje, nadzor i eksproprijaciju kako slijedi: 

2018. godine iznos od 65.000.000,00 KM                                                                  

2019. godine iznos od 110.000.000,00 KM                                                              

2020. godine iznos od 29.900.000,00 KM                                                                   

2021. godine iznos od 30.000.000,00 KM                                                                 

2022. godine iznos od 35.000.000,00 KM 

2022. godine iznos od 8.500.000,00 KM 

2022. godine iznos od 13.000.000,00 KM 
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BROJ I DATUM OKOLINSKE DOZVOLE  

Broj: UP-I 05/2-23-11-90/18 SN od dana: 02.10.2018. godine 

BROJ I DATUM GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je 17.07.2020. godine izdalo pravosnažno rješenje broj: UPI/03-19-2-

59/20 “Odobrenje za građenje tunela - 1. tehnološka cjelina: radovi na probijanju i primarnog podgradi tunela”.  

JAVNA NABAVKA 

- Postupak javne nabavke za “Izradu glavnih projekata saobraćajne opreme, signalizacije i instalacija tunela 

Hranjen” je pokrenut. Na predmetnu nabavku je uložena žalba i postupak je obustavljen. Dana 28.12.2022. 

godine je zaprimljen zaključak URŽ-a kojim se žalba potencijalnog ponuđača na tendersku dokumentaciju 

odbacuje kao neuredna i postupak je nastavljen. Zakazan je novi rok za predaju ponuda i javno otvaranje za 

16.01.2023. godine.    

- Nabavka usluge „Konsultantske usluge FIDIC eksperata kao podrška projektima u izgradnji“ je u završnoj fazi. 

Potpis ugovora sa izabranim ponuđačem se očekuje u narednom kvartalu 

- Postupak javne nabavke za “ Izrada Idejnog i Glavnog projekta mosta sa geoistražnim radovima i revizijom na 

dionici Prača – Goražde ” je pokrenut 11.08.2022.godine. Na predmetnu nabavku je u septembru 2022. uložena 

žalba koja je riješena i postupak je nastavljen. Javno otvaranje ponuda je održano 01.12.2022.godine. 

Evaluacija ponuda u toku. 

GRAĐEVINSKI RADOVI  

Izvođač radova Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo 

Broj ugovora 

(LOT 1) 

JPAC 995 - B100 - 18 od 22.09.2018. godine 

https://www.jpautoceste.ba/wp-content/uploads/2022/08/Obavjestenje-o-nabavci-most-Gorazde.pdf
https://www.jpautoceste.ba/wp-content/uploads/2022/08/Obavjestenje-o-nabavci-most-Gorazde.pdf
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Broj ugovora 

( LOT 1 nastavak i početak 

radova LOT 2) 

JPAC 1433-B147-22 od  29.07.2022. godine 

Vrijednost ugovora 

( LOT 1) 

69.999.900,00 KM bez PDV-a ili 81.899.883,00 KM sa PDV-om 

Vrijednost ugovora 

( LOT 1 nastavak i početak 

radova LOT 2) 

33.665.702,06 KM bez PDV-a ili 39.388.871,41 KM sa PDV-om 

Trajanje ugovora 

(LOT 1) 

36 mjeseci (zvanični datum početka ugovora je 12.02.2019.godine) 

Trajanje ugovora 

 ( LOT 1 nastavak i 

početak radova LOT 2) 

12 mjeseci + 24 garantni period za izvedene radove (zvanični datum početka ugovora 

je 26.09.2022. godine) 

 

Addendumi  

(LOT1) 

Addendum br.1 potpisan je 05.10.2018. godine. Ugovorena vrijednost nije povećana 

ovim addendum, nego su izmijenjene odredbe Ugovora po pitanju bankovnih garancija i 

zadržanog plaćanja u smislu usklađivanja sa važećim zakonskim propisima u FBiH. 

Addendum br. 2 potpisan je 14.02.2022. godine. Ugovorena vrijednost nije povećana 

ovim addendumom, nego se rok za izvođenje radova produžuje do 30.06.2022. godine. 
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USLUGE NADZORA 

Konsultant IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora   

(LOT 1) 

JPAC 1052 - E547-19 od 04.02.2019. godine 

Broj ugovora  

( LOT 1 nastavak i 

početak radova LOT 2) 

JPAC 1436-E772-22 od 05.09.2022. godine   

Vrijednost ugovora 

(LOT 1) 

2.977.997,00 KM bez PDV-a ili 3.484.256,49 KM sa PDV-om 

Vrijednost ugovora   

(LOT 1 nastavak i početak 

radova LOT2) 

1.499.982,00 KM bez PDV-a ili 1.754.978,94 KM sa PDV-om 

Trajanje ugovora   

(LOT 1) 

36 mjeseci + 24 mjeseca za prijavu nedostataka   

Trajanje ugovora  

 (LOT 1 nastavak i 

početak radova LOT2) 

12 mjeseci + 24 mjeseca za nadzor garantnog perioda za izvedene radove 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Izvođač je izvodio radove na otklanjanju nedostataka vezanih za radove po Ugovoru „Probijanje glavne i servisne cijevi 

i izrada primarne podgrade cestovnog tunela „Hranjen“ br. JPAC 995-B100-18. 

U zadnjem kvartalu 2022. godine Izvođač izvodi radove na nastavku iskopa i ugradnji primarne podgrade sa izlazne 

(južne) strane tunela po Ugovoru „Izgradnja tunela „Hranjen“- Faza I – nastavak LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade 

glavne i servisne tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge)“ br. JPAC 1433-

B147-22. 

Broj angažiranih radnika u izvještajnom periodu 

  70  

VAŽNA NAPOMENA 

Novim Ugovorom br. JPAC 1433-B147-22 od 29.07.2022. godine definiran je nastavak iskopa i izrada primarne 

podgrade glavne i servisne tunelske cijevi u dužini od 400 m, ugradnja hidroizolacije, izrada bočnih tunelskih drenaža, 

sekundarne (finalne) tunelske obloge u glavnoj tunelskoj cijevi u dužini od 1.140 m i izrada drenažnog kanala u dužini 

od 250 m kojim će se podzemne vode izvesti van tunela. 

Na gradilištu tunela „Hranjen“ aktivna su dva Ugovora: 

 -  po Ugovor „Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen“  br. JPAC 955-

B100-18 teče garantni period za izvedene radove od 24 mjeseca. Izvođač otklanja nedostatke na izvedenim radovima 

po ovom ugovoru. 

-  po  Ugovor „Izgradnja tunela „Hranjen“- Faza I – nastavak LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne 

tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge)“ br. JPAC 1433-B147-22 teče 

period izvođenja radova.  

Nakon okončanja radova na otklanjanju nedostataka, te obračuna Odštetnih zahtjeva po Ugovoru br. JPAC 955-B100-

18, bit će izvršen završni obračun tj. utvrđeno financijsko stanje po ovom Ugovoru. 
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PLAĆANJA ZA RADOVE(Ugovoru br. JPAC 955-B100-18) 

Privremene situacije (PS) Nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u Q4  Nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja za 

radove 
67.534.162,29 KM bez PDV-a odnosno 79.014.970,93 KM sa PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR (Ugovoru br. JPAC 1052-E-547-19) 

 

 

 

 

 

 

Privremene situacije (PS) 

39. PS u iznosu od 56.705,77 KM bez PDV-a odnosno 66.345,75 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 11.10.2022.godine) 

40. PS u iznosu od 56.728,85 KM bez PDV-a odnosno 66.372,75 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 11.10.2022.godine) 

41. PS u iznosu od 55.003,85 KM bez PDV-a odnosno 64.354,50 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 11.10.2022.godine) 

42. PS u iznosu od 45.480,56 KM bez PDV-a odnosno 53.212,26 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 21.11.2022.godine) 

43. PS u iznosu od 42.863,46 KM bez PDV-a odnosno 50.150,25 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 21.11.2022.godine) 



 

31 
 

Iznos plaćen u Q4 256.782,49 KM bez PDV-a odnosno 300.435,51 KM sa PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja za 

nadzor 
2.799.465,18 KM bez PDV-a odnosno 3.275.374,29 KM sa PDV-om 

PLAĆANJA ZA RADOVE (Ugovoru br. JPAC 1433-B147-22) 

 

 

 

Privremene situacije (PS) 

1. PS u iznosu od 1.725.515,10 KM bez PDV-a odnosno 2.018.852,71 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 21.11.2022.godine) 

2. PS u iznosu od 2.390.180,62 KM bez PDV-a odnosno 2.850.351,29 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 01.12.2022.godine) 

3. PS u iznosu od 2.669.752,29 KM bez PDV-a odnosno 3.183.747,64KM sa PDV-om 

Zahtjev poslan 29.12.2022. 

Iznos plaćen u Q4 6.785.448,01 KM bez PDV-a odnosno 8.052.951,64 KM sa PDV-om   

Rekapitulacija plaćanja za 

radove 
6.785.448,01 KM bez PDV-a odnosno 8.052.951,64 KM sa PDV-om   

PLAĆANJA ZA NADZOR (Ugovoru br. JPAC 1436-E772-22) 

 

 

1. PS u iznosu od 33.246,92 KM bez PDV-a odnosno 38.898,90 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 21.11.2022.godine) 
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Privremene situacije (PS) 

2. PS u iznosu od 95.367,69 KM bez PDV-a odnosno 111.580,20 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 01.12.2022.godine) 

3. PS u iznosu od 99.983,08 KM bez PDV-a odnosno 116.980,20 KM sa PDV-om 

Zahtjev poslan 29.12.2022. 

Iznos plaćen u Q4 228.597,69 KM bez PDV-a odnosno 267.459,30 KM sa PDV-om   

Rekapitulacija plaćanja za 

nadzor 
228.597,69 KM bez PDV-a odnosno 267.459,30 KM sa PDV-om   
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3.5 Brza cesta Mostar Sjever – Široki Brijeg – Granica sa RH 

 

 

 

 
Slika br.7: Brza cesta Mostar sjever – Široki Brijeg – Granica sa RH 

Brza cesta Mostar Sjever - Široki Brijeg - Granica sa Republike Hrvatske je ukupne dužine 60,7 

kilometara i povezuje Koridor Vc sa cestovnom infrastrukturom Republike Hrvatske. Podijeljena 

je na dvije dionice. Prva dionica Mostar Sjever - Polog ukupne je dužine 20,30 kilometara, dok je 

druga dionica Polog - Granica sa RH i ukupne je dužine 40,40 kilometara. 

Izgradnja brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica R Hrvatske, poddionica sjeverna obilaznica 

Mostara uvrštena je u Program javnih investicija FBiH ali bez projiciranih troškova za radove i 

nadzor, već su samo predviđeni troškovi projektiranja čiji se završetak očekuje u 2022. godini. 

Izgradnja brze ceste Mostar Sjever – Široki Brijeg – Granica RH, dionica Mostar Sjever – Polog, 

poddionica Mostar Sjever – Vihovići (11,6 km) uvrštena je u Program javnih investicija FBiH 

2022.-2024. godina na listu projekata koji su bodovani od strane Komisije za Program javnih 

investicija i kandidirani projekti za koje Vlada Federacije BiH u periodu 2022.-2024. godine planira 

pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava. 
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BRZA CESTA MOSTAR SJEVER - ŠIROKI BRIJEG - GRANICA RH,  

DIONICA MOSTAR SJEVER - POLOG,  

PODDIONICA MOSTAR SJEVER-VIHOVIĆI 

TEHNIČKI OPIS 

Mostar sjever - Polog dužine 20,3 km 

Brza cesta Mostar sjever - Široki Brijeg - granica RH počinje od čvorišta autoceste na Koridoru Vc Mostar sjever. U 

nastavku trasa ide sjevernim dijelom iznad zone deponije otpada Uborak, te sjeverno od industrijske zone Gajevi. Dalje 

trasa prelazi preko magistralne ceste M17, gdje je projektirano čvorište / kružni tok na magistralnoj cesti s niveletom 

brze ceste iznad kružnog toka. 

Trasa u nastavku nakon nasipa prelazi rijeku Neretvu mostom i preko lokalne ceste i željezničke pruge. Kako bi se 

svladala teška konfiguracija terena u nastavku trase projektiran je vijadukt Raštani, tunel, viadukt Orlovac, viadukt 

Rudarski kop. Trasa na ovom dijelu završava čvorištem Rudarski kop preko spojne ceste kojim je omogućena direktna 

veza iz ulice Bleiburških žrtava na brzu cestu. 

FINANSIRANJE 

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 28.04.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o usvajanju programa utroška dijela 

sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljena u “Službenim 

novinama Federacije BiH” broj 34/22). Ovom Odlukom je za izgradnju brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica 

Republike Hrvatske, poddionica Mostar Sjever - Vihovići planirano izdvajanje 17.900.000,00 KM. Sredstva su 

namijenjena  za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

-       Prethodna procjena utjecaja na okoliš, 

-       Multikriterijalna analiza, 

-    Saobraćajna studija i prefizibiliti studija.  

-    Idejno rješenje  
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SAGLASNOSTI I DOZVOLE 

-          Zaključak o izradi Studije utjecaja na okoliš 

-          Suglasnost grada Mostara na položaj trase brze ceste 

Nakon izrade Studije uticaja na okoliš bit će podnesen Zahtjev za izdavanje Okolinske dozvole.  

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje urbanističke saglasnosti su: ishodovana Okolinska dozvola, Idejni 

projekt, prethodne suglasnosti nadležnih institucija i agencija. 

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje građevinske dozvole su sljedeći: izrađen i revidiran Glavni projekt, 

završen postupak eksproprijacije i dobivanje konačne saglasnosti na tehničku dokumentaciju.  

EKSPROPRIJACIJA 

Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon izrade elaborata eksproprijacije i proglašenja javnog interesa od strane 

Vlade Federacije. 

NABAVKE– USLUGE  

Usluge Projektovanja 

Nabavka za izradu Idejnog projekta brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica sa RH, dionica Mostar Sjever - Polog 

(L=20,30 km) je poništena/otkazana u aprilu 2022. godine. Novi postupak nabavke je pokrenut 26.08.2022.godine. 

Javno otvaranje ponuda održano 09.12.2022. godine i evaluacija ponuda je u toku. 
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BRZA CESTA MOSTAR - ŠIROKI BRIJEG - GRANICA RH,  

DIONICA POLOG - GRANICA RH   

TEHNIČKI OPIS 

Ova dionica brze ceste je ukupne dužine 40,40 kilometara, i sastoji se od dvije poddionice, Polog - Polugrno i Polugrno 

- granica sa RH.  

Poddionica I Polog - Polugrno ukupne dužine 15,80 kilometara. 

Početak ove dionice je na području Mostarskog blata (Polog), koja se nalazi u dužini od 1,50 kilometara na području 

HNK, dok ostatak poddionice prolazi područjem ZHK i završava se petljom Polugrno. Na ovoj poddionici je projektovano 

dvostrano odmorište “Gradina”, deset podvožnjaka, dva mosta i jedan nadvožnjak.  

Poddionica II Polugrno - granica sa R. Hrvatskom ukupne dužine 24,60 kilometara 

Trasa ove poddionice prolazi područjem ZHK, kroz grad Široki Brijeg i Općinu Grude te završava na granici sa RH 

(područje GP Gorica). Nakon petlje Podledinac trasa ide između naselja Ledinac i Podledinac pri čemu je najvećim 

dijelom u manjim nasipima i usjecima. Također je predviđena i petlja Grude Istok, koja se veže na postojeću R420. 

Nastavak trase prolazi kroz izrazito brdoviti dio, sjeverno od Gruda, sve do petlje Grude Zapad, gdje se spušta u Imotsko 

- Bekijsko polje prema Petlji Sovići sve do granica sa RH. Petlja Grude Zapad je oblika trube sa bočnim naplatnim 

mjestom gdje se veže na projektovanu kružnu raskrsnicu u sklopu obilaznice Grude. Trasa se pruža sa velikim pravcima 

i svom dužinom je na nasipu prosječne visine od 5 do 9 metara. Križanja sa lokalnim cestama se rješavaju u pomoću 

potputnjaka. Dvostrano odmorište je predviđeno na stacionaži km 33+000. Na ovoj poddionici projektovno je osam 

vijadukata sa dužinom od 75 metara do 198 metara. 

FINANSIRANJE 

Nije definiran način financiranja ove dionice. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Izrađen je Idejni projekt, Glavni projekt i Feasibility studija.  

EKSPROPRIJACIJA 

Postupak eksproprijacije je pokrenut. Trasa ove dionice prolazi kroz Grad Mostar, Grad Široki Brijegi i Općini Grude. 

Dionica Polog-Granica RH obuhvaća ukupno 21 katastarsku općinu. U augustu 2022. godine je podnesen prijedlog za 

potpunu eksproprijaciju i zahtjev za podjelu parcela prema Gradu Mostaru, Gradu Širokom Brijegu i Općini Grude. U 

10.mjesecu 2022. godine za K.O. Polog  je formirana komisija i imenovani su vještaci građevinske struke. 
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PRILOG 1. 

 

Dinamika radova i cash flow chart na projektima izgradnje 
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Brza cesta Lašva – Travnik – Jajce; dionica Lašva- Nević Polje,  LOT 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez - Nević Polj 

 

 

Tabela br.1  Cash flow dionica Lašva- Nević Polje,  LOT 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez - Nević Polje 
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Dijagram br. 1 Cash flow chart dionica Lašva- Nević Polje,  LOT 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez - Nević Polje 
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Brza cesta Prača - Goražde;  Tunel Hranjen  

 

 

Dijagram br. 2  Cash flow za tunel Hranjen za Ugovor br. JPAC 955-B100-18, potpisan 22.09.2018. godine 
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 Dijagram br. 3 Cash flow za tunel Hranjen za Ugovor br. JPAC 1433-B147-22, potpisan 29.07.2022. godine 
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Tabela br. 2  Dinamika radova za Tunel Hranjen za Ugovor br. JPAC 1433-B147-22, potpisan 29.07.2022. godine 


