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1. UVOD 

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: 

JP Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u 

formi javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana 

je Zakonom o cestama FBiH na osnovu kojeg je JP Autoceste FBiH postalo nosilac i 

implementator realizacije vrlo složenog i važnog projekta izgradnje dijela međunarodnog 

autoputa Koridora Vc koji povezuje Istočnu i srednju Europu s Mediteranskom obalom. Pravni 

okvir za poslovanje Društva, osim Zakona o cestama, čine još i Zakon o autocesti na Koridoru 

Vc, Zakon o privrednim društvima i  Zakonom o javnim preduzećima u FBiH te ostali pozitivni 

propisi u Bosni i Hercegovini.   

 

Na drugoj Paneuropskoj konferenciji o transportu održanoj na Kreti 1994.godine, Europska unija 

je definirala prioritete Unije u domenu infrastrukture, te transportne koridore prema istoku, do 

2015.godine. Na trećoj Paneuropskoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine, povećan 

je broj koridora na deset i izvršene su izmjene. Jedna od tih izmjena je bila i uvođenje Koridora 

Vc (Budimpešta - Osijek - Sarajevo - Ploče) u osnovnu europsku transportnu mrežu.  

 

Koridor Vc je multimodalni cestovni koridor koji povezuje Mađarsku (Budimpešta) i Hrvatsku 

(Luka Ploče), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina), te je ujedno i najveći 

projekt transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u ukupnoj dužini od oko 340 km, dok 

trasa dužine od 285 km prolazi kroz Federaciju BiH. Izgradnja autoceste na Koridoru Vc 

unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. 

Projekat ima snažnu podršku Vlade Federacije BiH, a očekuje se da će omogućiti Bosni i 

Hercegovini bolju integraciju sa europskim ekonomskim i socijalnim strukturama u Europi.  

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 121,40 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 

sljedeće dionice: 

 

 

▪ Svilaj – Odžak 

▪ Zenička obilaznica (obuhvata dio poddionice Tunel Zenica – Donja Gračanica, 

poddionicu Klopče - Donja Gračanica i poddionicu Drivuša – Klopče)  

▪ Zenica jug - Sarajevo sjever 

▪ Sarajevo sjever - Sarajevo zapad 

▪ Sarajevo zapad – Tarčin 

▪ Tarčin – Ivan (uključujući i tunel Ivan) 

▪ Zvirovići – Bijača. 
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U nastavku dokumenta dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP 

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.  

 

 

Mapa: Autocesta na Koridoru Vc u BiH 
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2. UGOVORI O ZAJMU 

 

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, 

rekonstrukciju i izgradnju autocesta u FBiH osiguravaju se iz:  

▪ javnih prihoda (prihodi od akcize, cestarina, prihodi od korištenja cestovnog zemljišta); 

▪ kredita; 

▪ donacija (grantova).  

Radi izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc u Federaciji BiH, Bosna i Hercegovina 
potpisuje  ugovore o zaduženju s međunarodnim financijskim institucijama. U periodu od 2008. 
do 2020.godine su zaključeni ugovori s Europskom investicijskom bankom, Europskom Bankom 
za obnovu i razvoj, OPEC Fondom i Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj. Osnovni 
podaci o svim zaključenim ugovorima o zajmu radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc daju se u 
tri tabele u nastavku.   
 
 

EIB 

 
Europska investicijska banka 

Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos 

kredita 
EUR 

Status kredita 

Br. 24.775 od 18.12.2008. 
godine 

Kakanj – Drivuša (uključujući 
i Tunel 1. Mart) 

75 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 31.174 od 22.07.2012. 
godine 

Vlakovo – Tarčin 
i 

Svilaj – Odžak 
166 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 83.975 od 11.11.2014. 
godine 

Počitelj – Zvirovići 100 mil. 

Sredstva kredita su operativna i povlačenje 
tranši je u toku. Zahtjev za povlačenje 6 tranše 

kredita dostavljen banci u novembru 2022. 
godine. 

Br. 86.971 od 26.04.2018. 
godine 

Ponirak – Vraca 50 mil. 

Sredstva kredita su operativna i povlačenje 
tranši je u toku. Podnesen je zahtjev za dopunu 

Ugovora o financiranju. U toku je priprema 
Adenduma na Ugovor o financiranju kako bi se 

omogućilo povlačenje kreditnih sredstava u 
cijelosti.  

Br. 87.195 od 26.04.2018. 
godine 

Tunel Kvanj – Buna 100 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran u decembru 
2018. godine, a u novembru 2018. godine 

potpisan je Podugovor o finansiranju. Ispunjeni 
su svi uvjeti za povlačenje prve tranše. 

Br. 89.502 od 27.02.2020. 
godine 

Tarčin – Ivan (LOT 1) 
i 

Poprikuše – Nemila 
140 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran u oktobru 
2020. godine te su potpisani Supsidijarni 

sporazum i Podugovor o zajmu. Peta tranša 
kredita povučena je u decembru 2022. 
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Br. 91.682 od 28.12.2020. 
godine 

Medakovo – Ozimice 
 i 

Ozimice - Poprikuše 
340 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran  u junu 2021. 
godine. Procedura prihvaćanja Ugovora o 
zajmu završena je usvajanjem odluke u 

Parlamentu Federacije BiH  u februaru 2022. 
godine donošenjem  Odluke o prihvaćanju 

zajma. Podugovor o zajmu potpisan u oktobru 
2022. godine. 

Ukupni iznos portfolia EIB-a na Koridoru Vc: 971 mil. EUR 

 
Tabela br. 1 – Ugovori o zajmu s EIB-om 

 

 

EBRD 

 

Europska banka za obnovu i razvoj 

 

Broj i datum 
ugovora 

Dionica koja se financira 
Iznos kredita 

EUR 
Status kredita 

Br. 38716 od 
28.10.2008. 

god. 

Kakanj – Drivuša 
Vlakovo – Tarčin 

Počitelj – Južna granica 
Odžak – Sjeverna granica 

205 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 47372 od 
22.12.2015. 

god. 

Tunel Zenica – Donja 
Gračanica 

i 
Buna – Počitelj 

80 mil. 
Sredstva kredita su povučena u iznosu od cca 71 milion 
EUR. Ostatak projektnih troškova će biti plaćen iz grant 

sredstava. 

Br. 48999 od 
22. 12 2016. 

god. 

Donja Gračanica - Klopče 
i 

Svilaj - Odžak 
76 mil. 

Sredstva kredita su povučena u potpunosti sa 31.12.2020. 
godine. 

Br. 49058 od 
12.09.2018. 

god. 

Poprikuše - Nemila 
Tunel Ivan (LOT 2) 

Mostar Jug - Tunel Kvanj 

70 mil. 
50 mil. 
60 mil. 

Sredstva kredita su operativna od 26. novembra 2020. 
godine i plaćanje aplikacija od strane kreditora je u toku. 
Od mjeseca maja 2021. godine su raspoloživa i sredstva 

Tranše B za izgradnju poddionice Mostar Jug – Tunel 
Kvanj (60 mil. Eura). 

Br. 50603 od 
09.05.2019. 

godine 
Putnikovo brdo – Medakovo 60 mil. 

Ugovor o zajmu je ratificiran. Supsidijarni sporazum 
potpisan je 18. februara 2021. godine, a Podugovor o 

zajmu 23. februara 2021. godine. JPAC su 27.04.2021. 
godine zaprimile obavijest o pravosnažnosti Ugovora o 

zajmu. 

Ukupni iznos portfolia EBRD-a na Koridoru 
Vc: 

601 mil. EUR 

Tabela br. 2 – Ugovori o zajmu s EBRD-om 
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OFID 

 
OPEC Fond za međunarodni razvoj 

 

Broj i datum 

ugovora 

Dionica koja se 

financira  
Iznos kredita EUR Status kredita 

Br.1588P od 
03.09.2014. god. 

Klopče 
 – 

Donja 
Gračanica 

48 mil. USD 
  

(43 mil. EUR) 

Kreditna sredstva su povučena u većem dijelu (preostalo 
je cca 17.000 dolara) 

Br. 1589PB od 
03.09.2014. god. 

Klopče 
– 

Donja Gračanica 
24 mil. EUR Kreditna sredstva su povučena u cijelosti. 

Br. 12665 P od 
30.08.2018.god. 

Vranduk 
– 

Ponirak 

27.150.000 USD 
  

(23.193.838 EUR) 

Sredstva kredita su povučena u cijelosti u julu.2022. 
godne. 

Br. 12663 PB od 
30.08.2018.god. 

Vranduk 
 – 

Ponirak 
24.300.000 EUR Sredstva kredita su povučena u cijelosti. 

 
KFAED 

 
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj 

 

Broj i datum 

ugovora 

Dionica koja se 

financira  
Iznos kredita EUR Status kredita 

Br. 794 od 
21.07.2014. god. 

Drivuša – Klopče 
10.500.000 KWD 

  
(31 mil. EUR) 

Sredstva kredita u potpunosti povučena. 

Br. 1012 od 
19.02.2019. god. 

Nemila - Vranduk 
11.600.000 KWD 

  
(cca. 36 mil. EUR) 

Dana 26. novembra 2020. godine je zaprimljena 
obavijest Kuvajtskog fonda da je Ugovor o zajmu 

pravosnažan. Sredstva kredita su operativna, povlačenje 
sredstva je u toku.    

Ukupni iznos portfolia ostalih kreditora na Koridoru Vc: 181,4 mil. EUR   

 
Tabela br. 3 – Ugovori o zajmu sa ostalim kreditorima 
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Radi nastavka izgradnje dionica na Koridoru Vc JP Autoceste je pokrenulo i nove inicijative za 

zaduženje. Statusi inicijativa su prikazani u Tabeli broj 4. 

 

Broj Dionica autoceste na Koridoru Vc Ukupan iznos odobrenog granta 

1. 

Ovčari - ulaz u Tunel Prenj 

Tunel Prenj 

Tunel Prenj - Mostar Sjever 

600 mil. EUR 

Implementator:  EIB/ EBRD 

Vlada Federacije donijela Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje Mandatnog pisma za financiranje dionice 
autoceste na Koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar Sjever. Uprava JPAC je u julu 2021.god donijela Odluku o 
pokretanju Zahtjeva za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug. 
Vlada FBiH je u oktobru 2021. godine zaključcima podržala inicijativu za kreditno zaduženje u iznosu od po 300 mil. 
EUR-a kod EIB-a i EBRD-a. Vijeće ministara je također usvojilo navedene inicijative za zaduženje. 

2. Mostar Sjever – Mostar Jug 200 mil. EUR 

Implementator:  EIB/ komercijalne banke 

Nakon Odluke Vlade Federacije  o davanju suglasnosti u martu 2021. god. je potpisano Mandatno pismo EBRD-a za 
dionicu Mostar Sjever - Mostar jug. JPAC je u julu 2021.god. podnijelo Zahtjev za kreditno zaduženje radi financiranja 
izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug. Vlada FBiH u oktobru 2021. godine Zaključkom podržala 
inicijativu za kreditno zaduženje kod EBRD-a do 50 mil. EUR. 
JPAC je u decembru 2021. godine, uz asistenciju konsultanta za nabavke osiguranog od EBRD-a, raspisalo tender za 
nabavku kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu do 150 mil. EUR, a ostatak sredstava će se osigurati 
putem zajmova komercijalnih banaka. 
Prvi postupak javne nabavke komercijalnih banaka uz asistenciju eksperta za nabavke EBRD-a nije uspješno okončan. 
Uzimajući u obzir protok vremena i značajno povećanje procijenjene vrijednosti projekta radi kretanja cijena na 
globalnom tržištu, usuglašena je nova struktura financiranja projekta koja podrazumijeva povećanje učešća EBRD sa 50 
milijuna EUR na 110 milijuna EURa odnosno potencijalnih 220 milijuna EUR. U skladu sa novom strukturom 
financiranja, u julu 2022. godine podnesen je ažurirani Zahtjev za kreditno zaduženje.  
Vijeće ministara u novembru 2022. godine utvrdilo je prijedlog Ugovora o zajmu u iznosu od 220 mil. EUR s osnovama 
za njegovo potpisivanje koje će uputiti Predsjedništvu BiH. Potpis Sporazuma o zajmu očekuje se nakon što 
Predsjedništvo BiH imenuje ovlaštenog potpisnika ispred BiH. 
Tender za nabavku komercijalnih banaka je ponovno raspisan 29. juna 2022.godine. Ugovor za nabavku komercijalnih 
banaka dodijeljen i potpisan u decembru 2022. godine. Pribavljanje garancija Federacije BiH u toku. Također, podnesen 
je nacrt grant aplikacije za EU sredstva u decembru 2022. godine. 

3. Vranduk – Ponirak dodatno zaduženje 25 mil. EUR 

Implementator:  OFID 

Federalno ministarstvo financija je u septembru 2019.god. dalo negativno mišljenje na inicijativu za dodatno zaduženje 
sa uputom za iznalaženje povoljnijih izvora financiranja. U martu 2021. god. je OFID dostavio pismo namjere sa 
ažuriranim uslovima kreditiranja. JPAC su u julu 2021.godine podnijele ažurirani zahtjev za zaduženje pod novim, 
povoljnijim uslovima. Vlada FBiH je u septembru Zaključkom podržala inicijativu za dodatno zaduženje. Vijeće ministara 
BiH u decembru 2021. godine usvojilo inicijativu MFIT i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja 
Sporazuma o zajmu. Vijeće Ministara u novembru 2022. godine usvojilo finalni nacrt Sporazuma o zajmu sa prijedlogom 
potpisnika ispred BIH. Potpis Sporazuma o zajmu očekuje se nakon što Predsjedništvo BiH imenuje ovlaštenog 
potpisnika ispred BiH. Aktivnosti vezane za potpis Sporazuma o zajmu su u toku. 
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4. Nemila Vranduk dodatno zaduženje 21 mi. EUR 

Implementator:  KFAED 

JP Autoceste su podnijele FMF i FMPIK Zahtjev za dodatno kreditno zaduženje kod Kuvajtskog fonda u iznosu od 21 
milijun eura. Vlada FBiH je podržala inicijativu da dodatna kreditna sredstva za dionicu Nemila - Vranduk budu 
osigurana kod Kuvajtskog fonda. Vijeće ministara BiH u decembru 2021. godine usvojilo inicijativu MFIT i imenovalo 
delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu. Očekuje se dostavljanje Nacrta sporazuma o 
zajmu od strane kreditora. 

5. Ivan - Ovčari 162 mil. EUR 

Implementator:  EIB 

Zahtjev za zaduženje podnesen je u septembru 2022. godine u iznosu od 162 mil. EUR-a (odnosno 50% projektnih 
troškova) sukladno nacrtu Studije izvodljivosti iz juna 2022. godine gdje je nova procijenjena vrijednost poddionice 
navedena u iznosu od 324 milijuna EUR-a. 
EIB će podržati i aplikaciju za investicijski grant WBIF-a do 40% od procijenjene vrijednosti troškova projekta. 
JP Autoceste će poslati upite i drugim međunarodnim financijskim institucijama kako bi se zaokružila financijska 
konstrukcija projekta od preostalih 10% troškova. 
U novembru 2022. godine Vlada FBIH podržala je Zaključkom inicijativu za zaduženjem kod EIB-a u iznosu od 162 mil. 
EUR. 

6. Ponirak – Vraca dodatno zaduženje 7.5 mil. EUR 

Implementator:  EIB 

Zahtjev za zaduženje podnesen je u septembru 2022. godine u iznosu od 162 mil. EUR-a (odnosno 50% projektnih 
troškova) sukladno nacrtu Studije izvodljivosti iz juna 2022. godine gdje je nova procijenjena vrijednost poddionice 
navedena u iznosu od 324 milijuna EUR-a. 
EIB će podržati i aplikaciju za investicijski grant WBIF-a do 40% od procijenjene vrijednosti troškova projekta. 
JP Autoceste će poslati upite i drugim međunarodnim financijskim institucijama kako bi se zaokružila financijska 
konstrukcija projekta od preostalih 10% troškova. 
U novembru 2022. godine Vlada FBIH podržala je Zaključkom inicijativu da se kod EIB-a osiguraju dodatna sredstva u 
iznosu od 7.5 mil. EUR. 

Ukupni iznos podnesenih inicijativa za nova 

zaduženja na Koridoru Vc: 
1.015,5 mil. EUR 

 
Tabela br. 4 – Inicijative za nova zaduženja 
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3. BESPOVRATNA SREDSTVA  EU 

JP Autoceste kao krajnji korisnik kredita europskih banaka aplicira i za bespovratna 

predpristupna sredstva Europske unije (Connectivity Agenda) koja se realiziraju putem 

Investicijskog okvira za Zapadni Balkan. Do sredine 2022.godine EU je odobrila više od 300 

milijuna EUR bespovratnih sredstva za Koridor Vc u Federaciji BiH. Sredstva se implementiraju 

putem kreditora koji financira izgradnju dionice (EIB ili EBRD). Ukoliko se grant implementira 

putem EBRD sklapaju se odvojeni sporazumi o investicijskom grantu (između EBRD i BiH) i 

grantu tehničke pomoći (potpisuje se između EBRD i JP Autoceste). Ukoliko se grant 

implementira preko EIB-a potpisuje se jedan sporazum o grantu koji obuhvata obje 

komponente.  U nastavku se daje status grantova koji su odobreni za dionice autoceste na 

Koridoru Vc. 

 

Broj Dionica autoceste na Koridoru Vc Ukupan iznos odobrenog granta 

1. Svilaj – Odžak 19.6 mil eura 

Datum odobrenja: Decembar 2015 Implementator:  EIB 

Sredstva granta su povučena u iznosu od 14 milijuna EUR za investicijski dio. Očekuje se povlačenje TA 
komponente granta u toku 2023. godini. 

2. Putnikovo brdo – Medakovo 16,55 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2019 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu je usuglašen. Potpis očekuje se nakon što Predsjedništvo BIH imenuje 
ovlaštenog potpisnika. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći biti će potpisan direktno između kreditora i JP Autoceste. 

3. Medakovo – Ozimice 79 milijuna eura 

Datum odobrenja: Februar 2022 Implementator:  EIB 

Aplikacija odobrena u 2022.godini, kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu. 

4. Poprikuše – Nemila 41,17 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2019 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 36,07 mil. EUR  potpisan u aprilu 2022 godini. Parlamentarna 
skupština BiH donijela Odluku o davanju suglasnosti za ratifikaciju u julu 2022. godine. Postupak ratifikacije će biti 
okončan nakon donošenja Odluke od strane Predsjedništva BiH. Vlada FBiH u septembru 2022.god. donijela 
Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje investicijskog granta. Podugovor o grantu potpisan u decembru 2022. 
godine. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 5,05 mil Eura je potpisan između EBRD-a i JP Autoceste 02. 
augusta 2021. godine. EBRD je u februaru 2022. godine refundirao sredstva za TA komponentu i nastavio s 
direktnim plaćanjem troškova usluga nadzora. 
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5. Tunel Zenica – Donja Gračanica 12,06 milijuna eura 

Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 9,2 milijuna eura je potpisan u martu 2021. godine. 
Predsjedništvo BiH je u julu 2021. godine donijelo je Odluku o ratifikaciji, a u istom mjesecu je potpisan i Sporazum 
o pod-grantu. U martu 2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti Ugovora o grantu nakon čega je 
EBRD izvršio refundaciju vlastitih sredstava JPAC i nastavio s plaćanjem troškova radova. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2.80 mil. Eura je potpisan između EBRD-a i JP Autoceste 02. 
augusta 2021. godine. EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u februaru 2022. godine i nastavio 
s plaćanjem troškova. 

6. Ponirak – Vraca (Tunel Zenica) 19 milijuna eura 

Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator:  EIB 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan decembru 2019. god. Odluka o ratifikaciji je objavljena u oktobru 
2020. godine. Vlada FBIH prihvatila je Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o podgrantu su 
potpisani u decembru 2020. godine. 
Prva tranša granta u iznosu od 5 milijuna EUR je povučena u junu 2022. godine. 

7. Tarčin – ulaz u Tunel Ivan (Lot 1) 11,78 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator:  EIB 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan 29.07.2020. godine, a  Odluka o ratifikaciji objavljena je u februaru 
2021. godine. Vlada FBIH je prihvatila Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o podgrantu su 
potpisani u februaru 2021. godine. Pismo odricanja potpisano u augustu 2022. god. Povlačenje prve tranše očekuje 
se u prvom kvartalu 2023. godine. 

8. Tunel Ivan (Lot 2) 11,48 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan u aprilu 2022.godine i upućen je u proceduru ratifikacije. 
Parlamentarna skupština BiH donijela Odluku o davanju suglasnosti za ratifikaciju u julu 2022. godine. Vlada FBiH 
u septembru 2022. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta. Podugovor o grantu 
potpisan u decembru 2022. godine. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2,25 mil Eura je potpisan između EBRD-a i JP Autoceste 02. 
augusta 2021. godine. EBRD u februaru 2022. godine refundirao sredstva za TA komponentu. Direktno plaćanje 
aplikacija nadzora je u toku. 

9. Tunel Prenj 3,5 milijuna EUR 

Datum odobrenja: Jun 2022 Implementator: EBRD 

Grant tehničke pomoći je odobren u junu 2022. godine za troškove usluga tehničke pomoći Jedinici za 
implementaciju projekta. Sporazum o grantu tehničke pomoći će biti potpisan direktno s kreditorom. 

10. Mostar jug – Tunel Kvanj 30,33 milijuna eura 

Datum odobrenja: Februar 2022 Implementator: EBRD 

Grant aplikacija je službeno odobrena u 2022.godini. Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o 
grantu.   
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11. Tunel Kvanj – Buna 43,8 milijuna eura 

Datum odobrenja:Novembar 2020/ Februar 2022 Implementator:  EIB 

Odobrene su dvije aplikacije: prvih 20% u 2020. godini, a dodatnih 20% u Šestom pozivu u 2022. godini. Kreditor 
će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.   

12. Buna – Počitelj 8,78 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator:  EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 6,2 milijuna eura je potpisan u martu 2021.god. Predsjedništvo 
BiH je 15. juna 2021. godine donijelo Odluku o ratifikaciji. Sporazum o pod-grantu je potpisan u august 2021. 
godine. U martu 2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti Ugovora o grantu. EBRD je u maju 2022. 
godine izvršio refundaciju sredstava i nastavio plaćanje radova iz granta. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2,52 mil. Eura potpisan je između EBRD-a i JP Autoceste u 
augustu 2021. godine. EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u martu 2022.godine i nastavio 
plaćanje radova iz granta. 

13. Počitelj – Zvirovići      5 milijuna eura 

Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator:  EIB 

Sporazum o grantu TA između EIB-a i MFiT i JPAC potpisan u novembru 2021. godine. Vlada FBiH u februaru 
2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za prihvatanje granta. Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o 
ratifikaciji Sporazuma o grantu u martu 2022. godine. 
Povlačenje prve tranše granta se očekuje se u prvom kvartalu 2023.godine. 

UKUPAN IZNOS ODOBRENIH GRANT SREDSTAVA 302,165,813 EUR 

 

Tabela br. 5 – WBIF Investicijski grantovi 

JP Autoceste su u decembru 2022. godine dostavile prve nacrte aplikacija na Osmi Poziv za 

sufinanciranje investicionih projekata putem WBIF-a. Dostavljene su aplikacije za sufinanciranje 

pet dionica autoceste na Koridoru Vc kako slijedi:  

Dionica/Poddionica Vrijednost iznosa WBIF aplikacija iz Osmog poziva   

Putnikovo Brdo - Medakovo (dodatnih 20% od iznosa investicije)  

Ozimice - Poprikuše  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora ) 

Poprikuše - Nemila (dodatnih 20% od iznosa investicije)  

Tunel Prenj  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora ) 

Mostar Sjever - Mostar jug  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora )  

Tabela br. 6 – WBIF aplikacije iz Osmog poziva 
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Osim investicijskih grantova, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove 

tehničke pomoći koji će biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao 

rezultat ovih grantova JP Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju.  

Podnesen je službeni zahtjev za povećanje vrijednosti grantova tehničke pomoći i procedura 

odobravanje je u toku.  

 

Detalji o grantovima tehničke pomoći su dati u Tabeli ispod. 

 

Poddionica  IFI 
Vrijednost  

€ 

Implementator 

Granta  
Status 

Ivan – Ovčari EIB 2.512.500 IPF9 

IPF9 je zadužen za izradu projektne dokumentacije 

i to: Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, 

Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije 

glavnog projekta. Izrada studijske dokumentacije 

počela je u januaru 2021. 

Ovčari  
–  

ulaz u Tunel Prenj 
EBRD 3.051.180 IPF8 

2 WBIF granta se realizuju zajedno u dvije 

komponente. 

  

Komponenta 1 obuhvata gap analizu, Studiju 

utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih 

dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. 

Početak izrade studija je bio u junu 2020. Izrada 

dokumentacije je u toku. 

  

Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku 

dokumentaciju, završetak Glavnog projekta 

očekuje se u oktobru 2022. Tender će biti pokrenut 

po završetku Glavnog projekta. 

Izlaz iz Tunela 
Prenj  

– 
Mostar Sjever 

EBRD 3.893.500 IPF8 

 

Tabela br. 7 – WBIF grantovi tehničke pomoći 
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4. PLAN NABAVKE 

 

JP Autoceste FBiH je pripremilo očekivani plan nabavke radova i usluga prema procedurama 

međunarodnih kreditora. U planu se daju procijenjene vrijednosti, a stvarne vrijednosti se 

utvrđuju nakon završetka tenderske procedure. 

 

 

Br Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 
Ugovor Nabavka Tender Ugovor 

Vrijednost 

ugovora 

EBRD, EIB 

KFAED, 

OFID/OPEC 

Tip Metod 
Pozivanje 

mjes./god 

Potpis 

mjes./god. 

Završetak 

mjes./god. 

1. 
Putnikovo brdo - Medakovo izgradnja 

autoceste 
55.500.000 EBRD Radovi 

Otvoreni 

postupak 
Sep - 20 Nov - 22 Nov - 24 

2. 
Putnikovo brdo - Medakovo nadzor 

nad izgradnjom 
3.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Nov - 20 Dec -  22 Dec - 26 

3. 
Poddionica Medakovo – Ozimice 

Izgradnja autoceste 
160.000.000 EIB i WBIF Radovi 

Otvoreni 

postupak 
Maj - 22 Nov – 22 Apr – 25 

4 
Poddionica Medakovo – Ozimice 

nadzor nad izgradnjom 
4.400.000 WBIF Usluge 

Konkurentski 

postupak 
Feb - 22 Nov – 22 Apr – 25 

5. 

Dionica Medakovo – Poprikuše 

Tehnička podrška jedinici za provedbu 

projekta  

850.000 WBIF Usluge 
Konkurentski 

postupak 
Jan - 22 Okt - 22 Apr - 25 

6. 
Poddionica Ozimice - Poprikuše  

Izgradnja autoceste 
272.000.000 EIB i WBIF Radovi 

Otvoreni  

postupak 
Oct - 22 Feb - 23 Mar - 25 

7. 
Poddionica Ozimice - Poprikuše 

Nadzor nad izgradnjom autoceste 
4.700.000 WBIF Usluge 

Konkurentski  

postupak 
Maj - 22 Oct - 22 Mar - 25 

8. 
Mostar jug - Tunel Kvanj izgradnja 

autoceste 
66.970.000 EBRD Radovi Otvoreni Dec - 20 Feb - 23 Mar - 26 

9. 
Mostar jug - Tunel Kvanj nadzor nad 

izgradnjom 
3.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Okt - 20 Jun - 22 Sep - 22 

10. 
Tunel Kvanj - Buna izgradnja 

autoceste 
98.100.000 EIB Radovi Otvoreni Aug - 22 Maj - 23 Jul - 25 

11. 
Mostar Sjever - Mostar Jug 

Izrada idejnog i glavnog projekta 
7.400.000 EBRD Usluge Konkurentski Dec - 21 Okt - 22 Apr - 23 

12. 
Mostar Sjever - Mostar Jug  

Usluge revizije 
1.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Dec - 21 Okt - 22 Jul - 23 

13. 
Mostar Sjever - Mostar Jug 

Nadzor nad izgradnjom autoceste 
10.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Maj - 22 Apr - 23 Okt - 26 
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14. 
Mostar Sjever - Mostar Jug 

Izgradnja autoceste 
350.000.000 

EBRD 

i 

Komercijalne 

banke 

Radovi Otvoreni Dec - 22 Avg - 23 Sep - 26 

15. 

Izrada idejnog sa elementima glavnog 

projekta za potrebe izgradnje tunela 

Prenj 

6.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Dec - 21 Oct - 22 Apr - 23 

16. 

Tehnička podrška jedinici za 

implementaciju projekta za dionicu 

Tunel Prenj 

4.500.000 EBRD Usluge Konkurentski Jul - 22 Feb - 23 Jan - 31 

17. 
Tunel Prenj 

Izgradnja pristupnih puteva 
20.000.000 EBRD Radovi  Otvoreni Avg - 22 Dec - 22 Oct - 23 

18. 
Tunel Prenj 

Nadzor na izgradnji pristupnih puteva 
750.000 EBRD Usluge Konkurentski Sep - 22 Dec - 22 Nov - 24 

19 Izgradnja tunela Prenj 400.000.000 

EBRD 

EIB 

WBIF 

Radovi  Otvoreni Jul - 23 Okt - 23 Okt - 29 

20. Tunel Prenj - Nadzor 15.200.000 WBIF Usluge Konkurentski Jan - 23 Okt - 23 Nov - 29 

21. 

Izrada idejnog i glavnog projekta i 

revizija glavnog projekta 

Tunel Kvanj 

2.000.000 EIB Usluge Konkurentski Oct - 22 Nov - 22 Dec - 22 

MEĐ. FIN. INSTITUCIJE: 1.486.870.000,00 

EBRD, EIB, 

WBIF i 

Komercijaln

e banke 

 

PDV (17%) 

JPAC FBiH 
252.767.900,00   

UKUPNO: 1.739.637.900,00   

Tabela br. 8 - Plan nabavke 
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Grafikon 1.  prikazuje učešće međunarodnih financijskih institucija, WBIF grant sredstava, kao i 

vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH u ugovorima o radovima i uslugama čija je nabavka u 

toku.  

 

 

 

 

  

 
Grafikon 1. Plan nabavke 
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5. LOTOVI NA KORIDORU Vc 

 

 

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice koje se u zvaničnim dokumentima nazivaju 

Lotovi i podijeljeni su od sjevera ka jugu, kao što slijedi: 

 

▪ LOT 1: Svilaj na rijeci Savi - Doboj jug; 

▪ LOT 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

▪ LOT 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

▪ LOT 4: Mostar sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

U nastavku Izvještaja je prema navedenim LOT - ovima prikazan napredak na poddionicama 

koje su pripremi ili u izgradnji.    
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5.1. LOT 1: SVILAJ - KARUŠE  

 

 
 

LOT 1 počinje sa dionicom autoceste Svilaj – Odžak koja je dana 30.09.2021. godine puštena u 

promet. Dionice autoceste od Odžaka do Tunela Putnikovo brdo su u nadležnosti JP Autoputevi 

RS nakon čega se nastavlja poddionica Putnikovo brdo – Medakovo. Iako jedan dio poddionice 

Putnikovo brdo – Medakovo (od Karuša do Medakova) pripada LOT-u 2, podaci će biti prikazani 

u ovom poglavlju.  
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DIONICA SVILAJ – ODŽAK 

TEHNIČKI OPIS 

 

Ukupna dužina dionice iznosi 10+400 km. Početna tačka dionice je Most Svilaj, zatim se proteže u dužini od 300 m do 

GP Svilaj, nakon kojeg se nalazi Petlja Svilaj. Dalje se nalazi čeono naplatno mjesto Svilaj. Dionica se završava na petlji 

Odžak koja se nalazi u blizini Odžaka. Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze, radi usklađivanja sa dinamikom 

izgradnje mosta preko rijeke Save. Izgradnjom ove dionice su uvezani dijelovi Koridora Vc u Hrvatskoj i Bosni i 

Hercegovini. 

 

Finansiranje 

EIB kredit br. 31.174 

EBRD kredit br. 48999 

EU grant broj WBIF CF 1006 BIH TRA 

Vlastita sredstva 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UP-I/03/02-23-4-46/05 od 07.09.2010. godine 

Dopuna okolinske dozvole UPI 05/02-23-11-75/16 od 06.06.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 

UPI/03-23-2-321/12 od 14.12.2012. 

Dopuna građevinske dozvole UPI/03-23-2-321-1/12 od 10.10.2014. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

za Fazu I 

UPI/03-23-2-229/15 od 09.11.2015. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

za Fazu II 

UPI/03-19-2-320/20 OD 13.09.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Joint Venture Strabag AG, Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo 

Broj ugovora 
JPAC 327-B45-12 od 12.09.2013. godine (tokom realizacije ugovora sklopljeno je 6 
addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
83.822.098 Eura sa PDV-om što je Addendumima izmijenjeno na 41.069.250,13 Eura za Fazu 

I i 44.579.348,66 Eura za Fazu II 

Rok izgradnje 420 dana što je Addendumima izmijenjeno na 400 dana od 15.03.2018. g. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Aecom Inocsa S.L.U. Španija 

Broj ugovora 

Faza I: JPAC 328-E152-12 od 02.09.2013. godine (tokom realizacije ugovora sklopljen je 1 
addendum na ugovor) 

Faza II: JPAC 819-E426-17 od 10.03.2017. godine (tokom realizacije ugovora sklopljen je 1 

addendum na ugovor) 
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Vrijednost ugovora 

Vrijednost ugovora za Fazu I iznosi 2.645.311,50 EUR-a sa PDV-om ista je Addendumom br. 1 

uvećana na 3.204.199,44 EUR-a sa PDV-om 

Vrijednost ugovora za Fazu II iznosi 1.186.672,50 Eura sa PDV-om ista je Addendumom br. 1 

uvećana na 1.382.793,75 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 

Faza I: 38 mjeseci što je Addendumom produženo na 46 mjeseci 

Faza II: 33 mjeseci što je Addendumom produženo na 51 mjeseci 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je izdalo odobrenje za upotrebu i dionica Svilaj – Odžak je puštena 

u promet 30.09.2021. godine  

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA RADOVE  

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

67.948.008,32 EUR bez PDV-a odnosno 79.499.169,73 EUR s PDV-om  

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA NADZOR  

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

3.920.507,00 EUR bez PDV-a odnosno 4.586.993,19 EUR s PDV-om  

 

 

 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 31.174, EBRD kredit br.48999, vlastita sredstva i WBIF grant 

Plaćanje po kategorijama Svilaj – Odžak: Faza I Svilaj - Odžak: Faza II 

Radovi: kreditna sredstva 11.047.127,36 9.446.733,01 

Radovi: vlastita sredstva 23.822.546,05 8.768.887,57 

Radovi: grant sredstva* 520.135,33 14.342.579,00 

TOTAL RADOVI: 35.389.808,74 32.558.199,58 

Nadzor: kreditna sredstva 421.224,50 748.712,50 

Nadzor: vlastita sredstva 2.317.407,50 197.795,50 

Nadzor: grant sredstva 0,00 235.367,00 

TOTAL NADZOR: 2.738.632,00 1.181.875,00 

Napomena: U Q1 2020. godine je izvršen povrat dijela sredstava granta za dionicu Svilaj – Odžak po 

osnovu Zahtjeva Ministarstva financija i trezora BiH broj 06-21-2-1876-37/19 u iznosu od EUR 4.711.491 
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DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,5 km. Početak trase je na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj granici. Dalje se trasa 

pruža prema petlji Usora na kojoj se nalazi bočno naplatno mjesto nakon kojeg trasa prelazi mostom preko regulisanog 

korita rijeke Usora te preko mostova dolazi do naselja Karuše. U Karušama trasa prolazi kroz brdo te je na toj lokaciji 

predviđen cut & cover sistem u dužini od 220 m. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta Tešanjka i Medakovo 

kao i nenaseljena područja. Dionica se završava poslije petlje Medakovo. 

FINANSIRANJE  

EBRD, ugovor broj 50603 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-01 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Krajem septembra 2020.godine završena je izrada inoviranog glavnog projekta za dionice Putnikovo brdo – Karuše i 

Karuše – Medakovo. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u junu 2016. godine izdalo Rješenje o obnovljenoj okolinskoj dozvoli za 

kompletan LOT1 Svilaj – Doboj jug (Karuše), dok su u septembru 2019. godine izdali okolinsku dozvolu za kompletan 

LOT 2 Doboj jug (Karuše) – Sarajevo sjever.  

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u septembru 2021. godine izdalo Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za 

cjelokupnu dionicu Putnikovo brdo – Medakovo.  

Zahtjev za izdavanje Odobrenja za građenje je podneseno u julu 2022. godine. Federalno Ministarstvo prostornog 

uređenja 08.11.2022. godine je izdalo odobrenje za građenje ove dionice. 

EKSPROPRIJACIJA  

Trasa ove dionice prolazi kroz općine Tešanj, Doboj jug i Usora i postupak eksproprijacije je pokrenut u svim navedenim 

općinama. U Općini Tešanj za potrebe izgradnje trase autoceste završena su 327 predmeta od ukupno 332 predmeta 

što predstavlja ukupno 99% površine predviđene obuhvaćene elaboratom eksproprijacije. U Općini Usora završeno je 

118 predmeta od ukupno 133 predmeta. U Općini Doboj jug završeno je svih 76 predmeta. Ukupno je eksproprisano 

100% površine obuhvaćene elaboratom o eksproprijaciji uključujući i Rješenja Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u 

posjed. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak s pretkvalifikacijom 

Postupak nabavke okončan je potpisom ugovora 11.11.2022. godine sa kompanijom “Euro-asfalt” d.o.o. Sarajevo, u 

iznosu od 147.778.508,56 Eura bez PDV-a odnosno 167.052.555,93 Eura sa PDV-om 

Usluge Nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Postupak nabavke okončan je potpisom ugovora 01.12.2022. godine sa konzultantima “IRD Engineering S.r.l” u iznosu 

od 2.450.000,00 Eura bez PDV-a odnosno 2.866.500,00 Eura sa PDV-om. 
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5.2. LOT 2: KARUŠE - TARČIN 

  

LOT 2 u dužni od 145 km je najduži LOT na Koridoru. Obuhvata dionice od Doboja jug do 

Sarajevo jug (Tarčin).  Najveći dio LOT-a 2 čine već izgrađene dionice autoceste (Zenica sjever 

– Zenica jug i Zenica jug – Tarčin) koje su u upotrebi i u sistemu naplate u dužini od 92,9 

kilometara. Zenička obilaznica (Zenica sjever – Zenica jug) koju čine poddionice Drivuša – 

Klopče, Klopče – Donja Gračanica i dio dionice Tunel Zenica – Donja Gračanica je puštena u 

promet 15.07.2021. godine. Ostale dionice na ovom LOT-u su u fazi pripreme ili u fazi izgradnje 

što je prikazano u nastavku poglavlja. Informacije o dijelu autoceste od Karuša do Medakova 

prikazane su u prethodnom poglavlju te ovo poglavlje počinjemo s dionicom Medakovo – 

Ozimice 
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DIONICA MEDAKOVO – OZIMICE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice prema glavnom projektu iznosi 21,7 km. Početak dionice je lociran nakon petlje Medakovo, a u idućih 

cca 10 km trasa prolazi većinom kroz naseljena mjesta: Medakovo, Alispahići, N.Šeher, Ljubatović. Na trasi se nalazi i 

tunel dužine cca 2200 m te dva dvostrana odmorišta. Nakon izlaska iz tunela trasa je položena prema jugu. U nastavku 

trasa prolazi obodima manjih naselja te dolazi do petlje Ozimice gdje je i kraj predmetne sekcije. 

FINANSIRANJE   

EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u Šestom WBIF pozivu. Aplikacija je ocijenjena pozitivno. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Glavni projekt i revizija Glavnog projekta su završeni. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo Okolišnu dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug 

(Karuše) - Sarajevo sjever.  

Ishodovana je urbanistička saglasnost.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što podrazumijeva i revidiran glavni 

projekat i okončan postupak eksproprijacije. 

EKSPROPRIJACIJA  

Trasa ove dionice prolazi kroz Općinu Tešanj, Općinu Maglaj i Općinu Žepče. Postupak eksproprijacije je u toku. 

Karakteristika ove dionice je veliki broj stambenih objekata koje je potrebno eksproprisati.  

Na području općine Tešanj potrebno je eksproprisati ukupno 704 parcele od kojih je do sada eksproprisano 542 parcele. 

Gledano po broju predmeta od ukupno 407 predmeta, do sada je u potpunosti završeno 332 predmeta. Ukupno je 

eksproprisano  69,92% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije.  

Na području Općine Maglaj potrebno je eksproprisati ukupno 211 parcela. Od ukupno 97 predmeta formiranih u  

upravnom postupku završena su 90 predmeta. Ukupno je eksproprisano  67,37% površine obuhvaćene elaboratom 

eksproprijacije. 

Na području katastarske općine Ljubatovići gledano po broju predmeta od ukupno 74 predmeta završeno je 46 

predmeta. Za katastarsku općinu Goliješnica je formirano ukupno 45 predmeta od kojih je do sada završeno 14 

predmeta. Na području KO Ozimica su do sada završena 22 predmeta eksproprijacije. 

NABAVKE – USLUGE  

 

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni bez pretkvalifikacija 

Izrada tenderske dokumentacije je završena i suglasnost banke na tendersku dokumentaciju je dostavljena 09.06.2022. 

godine. Istog dana je objavljen poziv za dostavu ponuda sa rokom predaje ponuda do 16.08.2022. godine. U toku je 

evaluacija ponuda.  
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Usluge Nadzora  

Vrsta postupka: Konkurentski 

Poziv za iskaz interesa objavljen je krajem februara 2022. godina, rok za dostavu aplikacija je bio sredinom aprila 2022. 

godine. Evaluacija aplikacija je završena i suglasnost Banke na evaluacijski izvještaj je zaprimljena u maju 2022. godine. 

Poziv za dostavu ponude objavljen je u junu 2022. godine, a rok za predaju ponuda bio je 28.07.2022. godine. 

Evaluacija tehničkih ponuda je završena, tehnički evaluacijski izvještaj je poslan Banci na suglasnost 12.09.2022. 

godine. Banka je dala suglasnost na tehnički evaluacijski izvještaj 29.09.2022. godine. Financijske ponude su otvorene 

10.10.2022. godine. Suglasnost banke na financijski izvještaj dostavljena je 23.11.2022. godine. Postupak nabavke je u 

završnoj fazi, ponuđač je odabran. Sljedeći korak je potpisivanje ugovora za usluge nadzora sa odabranim ponuđačem. 

Usluge Tehničke pomoći za PIU  Medakovo – Poprikuše 

Postupak nabavke je okončan potpisom ugovora 08.12.2022. godine, u iznosu od 844.150,00 EUR bez PDV-a odnosno 

987.655,50 EUR sa PDV-om sa konsultantima “ARUP” d.o.o. Beograd. 

Usluge Biodiverzitet za dionicu Medakovo - Poprikuše 

Vrsta postupka: Direktni  

Ugovor u vrijednost od 40.000,00 EUR bez PDV-a odnosno 46.800,00 EUR sa PDV-om potpisan sa Zagrebinspekt 

d.o.o. Mostar 

Usluge Revizija cestovne sigurnosti (RSA) za dionicu Medakovo - Poprikuše 

Vrsta postupka: Direktni  

Ugovor u vrijednosti od 49.240,00 EUR bez PDV-a odnosno 57.610,80 EUR sa PDV-om je potpisan sa Ecoplan d.o.o. 

Mostar. 
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DIONICA OZIMICE – POPRIKUŠE 

 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 12,8 km. Sekcija od Ozimica do Tatarbudžaka je u koridoru trase koja je prethodno usvojena od 

strane lokalne zajednice. Od Tatarbudžaka trasa se spušta na područje naselja Šećin Han između koridora trase 

magistralne ceste i željeznice s jedne strane i korita rijeke Bosne sa druge strane. Dalje, trasa uglavnom ide tim 

koridorom do početka naredne dionice Poprikuše - Zenica sjever. Trasa tangira naselja Varišište, Šećin Han, Brezovo 

polje i u Golubinji se završava. Na samom spoju dionica predviđena je petlja Poprikuše. Sveukupno na trasi je 

predviđeno 10 mostova, a veći i zahtjevniji objekti su projektovani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i 

željezničke pruge. Trasa uključuje i četiri tunela te jedno odmorište. 

FINANSIRANJE 

EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u Šestom WBIF pozivu, ali će zbog niva spremnosti projekta aplikacija biti ponovljena u 

narednom WBIF pozivu.  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Idejni projekt, je završen. Glavni projekt i revizija glavnog projekta su također završeni. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo Okolišnu dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug 

(Karuše) - Sarajevo sjever.  

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti će biti podnesen nakon što izabrani Projektant zadužen za izradu 

Glavnog projekta objedini i kompletira prethodno urađenu projektnu dokumentaciju zajedno sa novom u cilju 

nesmetanog ishođenja svih saglasnosti. Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti još nije podnesen. 

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što podrazumijeva i revidiran glavni 

projekt i okončan postupak eksproprijacije. 

EKSPROPRIJACIJA  

Postupak eksproprijacije je na osnovu raspoloživih elaborata eksproprijacije za 6,2 km trase pokrenut u Općini Žepče. 

Od ukupno 279 parcela obuhvaćenih u 4 katastarske općine u Žepču je eksproprisano 220 parcela, što izraženo u 

postotcima predstavlja 50,46% ukupno eksproprisane površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije za prvi dio ove 

dionice. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvorenog postupak s pretkvalifikacijom 

Odluka  o pokretanju postupka donesena u aprilu 2022. godine. Predkvalifikaciona dokumentacija poslana Banci na 

suglasnost u julu 2022. godine. U toku je usaglašavanje o izmjenama predkvalifikacione dokumentacije, moguća je 

izmjena na single stage postupak.  

Usluge Nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka o pokretanju postupka donesena u aprilu 2022. godine. Poziv za iskaz interesa objavljen je u maju 2022. 

godine, rok za dostavu aplikacija je 06.07.2022. godine. Evaluacija aplikacija je završena, evaluacijski izvještaj poslan 

Banci u augustu 2022. godine. Suglasnost Banke na evaluacijski izvještaj je dostavljena početkom septembra 2022. 

godine. U toku je izrada poziva za dostavu ponuda. 
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PODDIONICA POPRIKUŠE – NEMILA 

TEHNIČKI OPIS 

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Trasa počinje sa mostom preko rijeke 

Bosne, petljom Poprikuše, nastavlja vijaduktom preko magistralne ceste M17, te ulazi u tunel Golubinja dužine cca. 3,5 

km. Nakon izlaska iz tunela Golubinja trasa ponovo prelazi magistralnu cestu M17 i rijeku Bosnu mostom dužine cca 220 

m, te željezničku prugu vijaduktom cca 110 m. Nakon spomenutog vijadukta trasa se završava i uklapa u sljedeću 

dionicu. Ukupna dužina trase iznosi cca 5,5 km. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EBRD ugovor broj 49058 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-02 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-325/18 od 29.11.2018. godine,  

Izmijenjena urbanistička dozvola Br. UPI/03-23-2-325/18 od 07.01.2022. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-19-2-126/22 od 11.07.2022. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 990-B99-18 od 16.11.2020. godine 

Vrijednost ugovora 208.059.247,42 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.l. 

Broj ugovora JPAC 988-E506-18 od 29.04.2020. godine 

Vrijednost ugovora 5.194.800 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 06.10.2021. godine. Ugovorena cijene je povećana  za iznos od 

EUR 48.000,00 bez PDV-a zbog angažiranja Socijalnog eksperta kako bi se provodile 

adekvatne konsultantske usluge u vezi Socijalnih pitanja u toku izgradnje dionice Poprikuše 

- Nemila. Vrijednost ugovora sada iznosi EUR 4.488.000,00 bez PDV-a odnosno EUR 

5.250.960,00 sa PDV-om.  
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TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK Consulting Engineers S.A.  

Broj ugovora  JPAC 989-E507-18 od 22.07.2020. godine 

Vrijednost ugovora  1.391.482,17 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Tunel Golubinja: Iskop i primarna podgrada, hidroizolacija, izrada podnožnog svoda, temelja i sekundarne obloge 

Trasa autoceste: Zemljani radovi - iskopi, nasipi, obaloutvrda, armirani nasipi 

Spojna cesta sa M17: Izrada nasipa, zamjena podtla osiguranje kosina 

Natputnjak Kovanići: Izrada rasponske konstrukcije, ugradnja ležajeva, dilatacija, sigurnosna ograda 

Most Golubinja 1: Izrada srednjih stubova i upornjaka, izrada rasponske konstrukcije, ugradnja ležajeva i dilatacija, 

sigurnosna ograda 

Most Golubinja 2: Ugradnja dilatacija 

Most Bosna: Ugradnja dilatacija 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izazovi:  

 

Iskop tunela i primarna konstrukcija:  

Trenutni geološki uvjeti su veoma zahtjevni, te za stabilizaciju se koristi najjači potporni sistem. Izmjena deformacija 

(konvergacija) u tunelu je do 20 centimetara. Na osnovu ovih podataka može se zaključiti da se tunel nalazi na dnu 

ljestvice građevinske sposobnosti prema NATM propisima. 

 

Nabavka materijala:  

Izvođač radova za sada nema problema sa nabavkom materijala koji bi bili uzrokovani ratom u Ukrajini. Problemi se 

stvaraju stalnim i enormnim rastom cijena, tako da pojedini dobavljači nisu u mogućnosti da isporuče naručene 

materijale. 

 

Poduzete mjere: 

 

Radovi na primarnoj konstrukciji i iskopu tunela se izvode u skladu sa predviđenim geološkim uvjetima i projektnoj 

dokumentaciji. 

Broj radnika Oktobar: 320                   Novembar: 307              Decembar: 307 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Oktobar: 21                   Novembar: 21              Decembar: 21 
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RADOVI - Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

∑1-18   do 30.9.2022 73.067.188,07 85.488.610,04 

PS 19 10.10.2022 5.541.224,84 6.483.233,06 

PS 20 7.10.2022 5.952.089,83 6.963.945,10 

PS 21 16.11.2022 7.222.115,84 8.449.875,53 

PS 22 29.12.2022 5.704.264,58 6.673.989,56 

PS 23 29.12.2022 7.581.160,94 8.869.958,30 

 Q4 01.10-31.12.2022 32.000.856,03 37.441.001,56 

RADOVI UKUPNO do 31.12.2022 105.068.044,10 122.929.611,60 

NADZOR-IRD Engineering S.R.l. 

∑1-18  do 30.9.2022 1.875.754,48 2.194.632,74 

PS 19 29.9.2022 83.664,00 97.886,88 

PS 20 27.10.2022 86.139,12 100.782,77 

PS 21 8.12.2022 85.960,50 100.573,79 

Q4 01.10-31.12.2022 255.763,62 299.243,44 

NADZOR UKUPNO do 31.12.2022 2.131.518,10 2.493.876,18 

TA-Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK Consulting Engineers S.A.  

∑1-14 do 30.9.2022 206.817,04 241.975,94 

PS 15 12.10.2022 22.277,50 26.064,68 

PS 16 11.11.2022 22.401,96 26.210,29 

Q4 01.10-31.12.2022 44.679,46 52.274,97 

TA UKUPNO do 31.12.2022 251.496,50 294.250,91 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA PLAĆENI 
DO 31.12.2022. 107.451.058,70 125.717.738,68  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  

EBRD br. 49058 RADOVI 61.169.123,38  

EIB br 89.502 RADOVI 43.898.920,72  

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 2.131.518,10  

Vlastita sredstva TA 251.496,50  

UKUPNO 107.451.058,70  

Napomena: Usluge tehničke pomoći su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila refundacija 
troškova usluga iz WBIF granta, a nakon potpisa addendum na Sporazum o grantu tehničke pomoći s 
EBRD-om. 
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PODDIONICA NEMILA – VRANDUK 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5.6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu Vijadukt Stara Stanica, četiri potpunjaka sa izmještanjem 

lokalnih cesta i prošireni most na ulazu u naselje Nemila. Zatim izmještanje magistralne ceste M-17 u dužini oko 3,6 km 

i regulacija korita rijeke Bosne. 

Finansiranje Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj, ugovor broj 1012 (KFAED) 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br: UPI 03-23-2-384/18 od 14.01.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI 03-19-2-172/21 od 14.09.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova HGG İnşaat Anonim Sirketi 

Broj ugovora JPAC 1084-B104-19 od 28.02.2022 

Vrijednost ugovora 64.956.530,00 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 24 mjeseca 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 12.08.2022. godine. Izvođač se obvezao završiti sve radove na 

Sekciji 2 u roku od 730 dana od datuma početka što je jednako vremenu za završetak 

radova na Sekciji 1. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 956-E487-18 od 25.08.2021. godine 

Vrijednost ugovora 1.500.525,00 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 50 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 26.06.2022. Svrha dodatka je administrativne prirode radi 
lakšeg i bržeg poslovanje, pri čemu su promijenjeni bankovni računi vodećeg člana 
konzultanta za valutu Eur i žiro račun PDV predstavnika (za valutu BAM), te su novi 
bankovni računi dostavljeni klijentu. 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U proteklom izvještajnom periodu na gradilištu se izvode pripremni i stalni radovi na izgradnji trase autoceste i 
izmještanju magistrale ceste M17 i to: radovi na raščišćavanju terena, sječi šume, geoistražni radovi te radovi na 
iskopu i nasipanju najvećim dijelom na izmještenoj magistralnoj cesti M-17 i djelomično na trasi autoceste. 

Izvođač je izveo AB objekte potputnjaka („Nemila Sjever“ i „Odmorište“) kao i pločaste i cjevaste propuste ispod trupa 
autoceste i izmještene magistralne ceste. Izvode se AB objekti potpornog zida M17-1 i M-17-3 i M17-4 kao dio 
magistralne ceste M17, a koji se nalaze uz korito rijeke Bosne. Izvode se AB radovi na objektu regulacije korita 
Nemilske rijeke kao i AB potporni zidovi Z4 i Z5 u blizini postojećeg mosta u Nemiloj. 

Paralelno sa zemljanim i betonskim radovima izvode se radovi na izmještanju, zaštiti i izgradnji raznih komunalnih 
instalacija. 

Radi se nedostajuća projektna i ugovorna dokumentacija (glavni projekti, izvedbeni projekti, geotehničke misije i sl.) 
 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izazovi: Radovi se izvode u blizini postojeće magistralne ceste na kojoj se odvija intenzivan saobraćaj. 

Poduzete mjere: Izrađen je Elaborat privremene regulacije saobraćaja, na osnovu kojeg je dobijena saglasnost 

nadležnog ministarstva. Zone izvođenja radova su propisno obilježena saobraćajnom opremom i signalizacijom. 

Izazovi: Planirano je izvođenje radova u neposrednoj blizini stambenih objekata (kuća) na dijelu naselja Stara Stanica. 

Poduzete mjere: Vode se razgovori i sastanci sa lokalnim stanovništvom i informisanje o radovima. Završeno 

obilježavanje zone radova, nadzorni inženjer uradio analizu i preporuke za rješavanje i izvođenje radova na ovom 

lokalitetu. Trenutno ovo pitanje još nije riješeno, te se iznalazi alternativna trasa (izgradnja tunela) kako bi se izbjegao 

direktan utjecaj autoceste na ove stambene objekte. 

 Izazovi: Planirano izvođenje radova na regulaciji rijeke Bosne kroz Nemilu. Radi se o jednom od najvećih vodotoka u 

BiH koji se često izlijeva i vrši plavljenja na ovom lokalitetu 

Poduzete mjere: Izrađen je Glavni projekat regulacije rijeke Bosne sa svim potrebnim tehničkim rješenjima i mjerama 

za zaštitu od plavljenja stogodišnjih voda. Trenutno se pribavljaju potrebne saglasnosti i dozvole za ove radove. 

Broj radnika Oktobar: 119            Novembar:  119           Decembar: 117 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Oktobar: 8             Novembar: 9        Decembar: 9 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - HGG İnşaat Anonim Sirketi 

∑1-1   do 30.9.2022 6.162.318,55 7.209.912,70 

PS 2 5.10.2022 1.070.803,47 1.252.840,06 

PS 3 27.10.2022 664.727,41 777.731,07 

PS 4 8.12.2022 2.397.305,26 2.804.847,15 

PS 5 29.12.2022 1.858.080,58 2.173.954,28 

 Q4 01.10-31.12.2022 5.990.916,72 4.835.418,28 

RADOVI UKUPNO do 31.12.2022 12.153.235,27 14.219.285,27 

NADZOR-Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

∑1-3   do 30.9.2022 120.108,25 140.526,65 

PS 4 12.10.2022 27.470,78 32.140,81 

PS 5 2.11.2022 39.188,00 45.849,96 

PS 6 8.12.2022 41.391,40 48.427,94 

PS 7 29.12.2022 38.410,59 44.940,39 

Q4 01.10-31.12.2022 146.460,77 126.418,71 

NADZOR UKUPNO do 31.12.2022 266.569,02 311.885,75 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 31.12.2022. 12.419.804,29 14.531.171,02  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

KFAED br. 1012 RADOVI  12.153.235,27  

KFAED br. 1012 NADZOR 266.569,02  

UKUPNO 12.419.804,29  
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PODDIONICA VRANDUK - PONIRAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2, 

koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk, te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i 

visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. 

Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je projektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će se 

raditi tehnologijom armirane zemlje. 

Finansiranje 
OFID kredit broj 12665P 

OFID kredit broj 12665PB 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 
Br: UPI/03-23-2-356/18 od 09.04.2019. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij AZVIRT L.L.C. i HERING d.d. 

Broj ugovora JPAC 848-B82-17 od 15.05.2019. 

Vrijednost ugovora 76.592.799,03 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 

24 mjeseca odnosno August 2021. Godine (Ugovor istekao prije 4 mjeseca) + 426 potpisan 
addendum sa izvođačem za produžetak roka za izvođenje radova.  
Novi rok za završetak ugovora je Septembar 2022. U pripremi addendum za produženje roka 
za izvođenje za 388 dana, ali nije još odobren od strane Uprave JPAC. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij DRI Upravljanje investicijama d.o.o.– DIVEL d.o.o 

Broj ugovora JPAC 849-E440-17 od 08.05.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.435.823 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 
24 mjeseca + 24 mjeseca rok za prijavu nedostataka (DNP). Potpisan addendum za 
produženje roka za konsultantske usluge. Ukupni period trajanja ugovora sada iznosi 66 
mjeseci. U pripremi addendum za produženje roka za konsultantske usluge. 

Addendumi 
Uprava JPAC je donijela odluku o usvajanju Addenduma br.1 od 21.04.2022. godine kojim je 
definiran novi rok trajanja ugovora od 66 mjeseci, te je povećana vrijednost ugovora sa EUR 
2.081.900,00 bez PDV-a na EUR 3.006.849,71 bez PDV-a. 
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USLUGE PROJEKT MENADžMENTA  

Konsultant Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka i Saraj inžinjering d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC-1219-E637-20 od 23.06.2020. 

Vrijednost ugovora 857.000 BAM (bez PDV-a) 

Trajanje ugovora 24 mjeseca 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Trasa: Na sektoru 4 (dužine 920 metara) završetak radova po novom projektu. Smanjen intenzitet radova na ovom 

sektoru, slaganje gabionskih zidova kao lica armirane zemlje. Preostalo je izvođenje kolovozne konstrukcije koja će se 

izvoditi na proljeće kada vremenski uslovi to budu dopuštali. 

Radovi na sektoru  5 (138 metara) radovi se izvode po novom projektu. Iskop posljednje kosine miniranjem, odvoz 

materijala na odlagališta te osiguranje zasjeka postavljanjem armaturnih mreža, betonskih greda i geotehničkih sidara. 

Sektor 2 – Nastavak iskopa druge etaže i zaštita kosine prve etaže. Izvodi se armirano betonski roštilj te se  trenutno 

ugrađuju geotehnička sidra i AB vertikalne i horizontalne grede. 

Izvođač dostavio plan rada i troškovnik za sektor 6 čiji je projekt izradila kompanija YUKSEL Proye. Ostali sektori u fazi 

izrade glavnog projekta. 

Odlagališta: 

Boški Potok: Odvozi se materijal sa sektora 2 

Aktivne su i sljedeće deponije:  L9. Ostatak L odlagališta su u procesu zatvaranja. 

Sječa šume na odlagalištu Malinjak 2. Materijal se trenutno odvozi na Malinjak 1, a dijelom ga kompanija HGG odvozi 

na susjednu dionicu Nemila Vranduk radi ugradnje u nasip prilikom izmještanja magistralne ceste M17. 

Tunel Vranduk: Završeni radovi na tri portalne građevine tunela. Radovi na posljednjoj galeriji u toku. Postavljanje 

šupljih ivičnjaka. 

Most Vranduk 1:  Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. Na svim objektima je prolongirano postavljanje 

asfaltnog sloja,  hidroizolacije i elemenata odvodnje na zahtjev izvođača i odobrenje naručitelja. Ovo prolongiranje neće 

uticati na dalje izvođenje radova jer se kasni na ostalim dijelovima dionice. 

Most Vranduk 2: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 

Vijadukt Crni potok: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 

Vijadukt Koprivna 1: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 

Radovi na mostu Koprivna 2 još nisu započeli zbog neriješenog pitanja izgradnje sektora 6 i 7 između kojih se nalazi 

pomenuti objekat. 

Napomene: 

Trenutno u izgradnji sektori 2 i 5 po novom projektu. 

 

Potpisan addendum za produženje roka za izvođenje I za nadzor. Istekao je rok za produženje te se očekuje priprema 
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novog adenduma i za izgradnju i za konzultantske usluge. 

Izvođač je izjavio da nema problema pri nabavci materijala zbog ratnih dejstava u Ukrajini, ali da je materijal poskupio 

zbog inflacije kako u našoj zemlji, tako i u ostatku svijeta.  

Do kraja Q1 2023. godine će se potrošiti sva sredstva za finansiranje ugovora za građenje i konsultatnske usluge. U 

toku pregovori sa bankama o dobivanju dodatnih sredstava za ovu dionicu. Procjena je da će za završetak svih radova 

uključujući i radove po novim projektima za sektore koji još nisu počeli sa izgradnjom biti potrebno približno 80 miliona 

Eura (uključujući kliznu skalu od 25%, 20 miliona Eura).  

Broj radnika        Oktobar:        244        Novembar:      257         Decembar:       255 

Broj angažovanih 

podizvođača 
     Oktobar:            4           Novembar:       5           Decembar:          5 

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Konzorcij AZVIRT L.L.C. i HERING d.d. 

∑1-32   do 30.9.2022 56.739.250,51 66.384.923,10 

PS 33 12.10.2022 1.225.831,54 1.434.222,90 

PS 34 11.11.2022 986.438,28 1.154.132,79 

PS 35 12.12.2022 1.404.799,28 1.643.615,16 

 Q4 01.10-31.12.2022 3.617.069,10 4.231.970,85 

RADOVI UKUPNO do 31.12.2022 60.356.319,61 70.616.893,94 

NADZOR-Konzorcij DRI Upravljanje investicijama d.o.o.– DIVEL d.o.o 

∑1-34  do 30.9.2022 2.469.917,45 2.889.803,42 

PS 35 12.10.2022 84.009,50 98.291,12 

PS 36 11.11.2022 86.708,77 101.449,26 

PS 37 .12.12.2022 83.758,06 97.996,93 

Q4 01.10-31.12.2022 254.476,33 297.737,31 

NADZOR UKUPNO do 31.12.2022 2.724.393,78 3.187.540,72 

Usluge projekt menadžmenta-Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka i Saraj inžinjering 
d.o.o. Sarajevo  

∑1-16 do 30.9.2022 158.218,42 185.115,55 

PS 17 1.9.2022 7.375,98 8.629,90 

PS 18 29.9.2022 7.375,98 8.629,90 

PS 20 30.11.2022 7.375,98 8.629,90 

PS 21 30.11.2022 7.375,98 8.629,90 

Q4 01.10-31.12.2022 29.503,92 34.519,59 

TA UKUPNO do 31.12.2022 187.722,34 219.635,14 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 31.12.2022. 63.268.435,73 73.804.434,67  
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REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

OFID 12665P RADOVI 21.025.865,48  

OFID 12663PB RADOVI 24.300.000,00  

OFID 12665P NADZOR 2.082.460,95  

Vlastita sredstva RADOVI 15.030.454,13  

Vlastita sredstva NADZOR 641.932,83  

Vlastita sredstva PROJEKT MENADŽ. 187.722,34  

UKUPNO 63.268.435,73  

Napomena: Troškovi radova i nadzora za dionicu Vranduk - Ponirak se plaćaju iz vlastitih sredstava i bit 
će refundirani iz kredita OFID-a nakon pravosnažnosti.  
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PODDIONICA PONIRAK – VRACA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste i 

sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM 

(Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih 

uslova. 

Finansiranje 

EIB ugovor br. 86.971 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01a 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-385/18 od 18.02.2019. godine.  

Izmijenjena građevinska dozvola izdana je od strane Federalnog ministarstva prostornog 

uređenja 11.06.2021. god. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 851- B83-17 od 01.08.2019. godine 

Vrijednost ugovora 69.508.325,70 EUR-a sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno april 2022. godine 

Addendumi 

Addendum br.1 je potpisan 20.09.2022. godine. Ovim addendumom se stavlja na snagu 

Tripartitni Sporazum koji je potpisan 20.02.2020. godine, a na bazi novog glavnog projekta 

Tunela Zenica izrađenog od strane kompanije “Yuksel Proje” , Ankara, za koji je ishodovana 

izmjena odobrenja za građenje.  

Addendum br.2 je potpisan 20.09.2022. godine. Ovim addendumom se produžava trajanje 

ugovora za dodatnih 387 dana, te je revidirano vrijeme za završetak Ugovora 08.05.2023. 

godine. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: PROYAPI Engineering i Consulting INC 

Broj ugovora JPAC 850-E441-17 potpisan 10.09.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.244.528 EUR-a sa PDV-om 
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Trajanje ugovora 54 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 13.09.2021. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos od 

EUR 93.540,00, te sada vrijednost iznosi EUR 2.011.940,00 bez PDV-a odnosno 

EUR 2.353.968,80 sa PDV-om. Ugovorena cijena je povećana radi povećanog obima radova 

uslijed produženja tunela, reorganizacije i promjene radne snage i angažmana eksperata za 

kvalitet.  

Addendum br.2 je potpisan 19.09.2022. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos od 

EUR 686.544,53, te sada vrijednost ugovora iznosi EUR 2.698.484,53 bez PDV-a odnosno 

EUR 3.157.226,90 sa PDV-om. Ugovorena cijena i vrijeme konsultantskih usluga su radi 

produženja roka izvođenja do 05.08.2023. godine 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Roughton International Ltd 

Broj ugovora  JPAC 936-E477-18; potpisan 22.03.2019. godine 

Vrijednost ugovora  671.580,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan je 13.09.2021. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 14.860,00 bez PDV-a zbog pripreme analize kumulativnih uticaja za dionicu Nemila - 

Donja Gračanica, te vrijednost sada iznosi EUR 588.860,00 bez PDV-a odnosno EUR 

688.966,20 sa PDV-om.  

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U izvještajnom periodu koji je trajao od 01.10.2022. godine do 31.12.2022. godine Izvođač radova je nastavio ranije 

aktivnosti iz prethodnog perioda: 

- Radovi na izvođenju sekundarne obloge temelja, bočnih drenaža, korekciji finalnog mlaznog betona u lijevoj 

tunelskoj cijevi. Ovi radovi su završeni u obje tunelske cijevi. 

- Počeli su radovi na čišćenju gradilišnih puteva unutar tunela, te polaganju unutrašnjeg kolektora otpadnih voda 

kao i kolektivni radovi na sekundarnoj oblozi i temeljima.  

- Priprema se materijal za slojeve kolovoza, kao i izvedbeni projekti za elektro - mašinsku fazu. 
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Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izazovi: 

 

1. Svakodnevno povećanje cijena na globalnom i lokalnom tržištu uzrokuje veće iznose eskalacije cijena uključenih 

u ugovor, što će dodatno povećati prekoračenje ugovorenog budžeta. Eskalacija cijena ne može se procijeniti 

zbog nepredvidive situacije na tržištu. 

2. Napredak radova i dalje nije zadovoljavajući. Izvođač radova nije pripremio Izvedbene projekte za fase koje 

slijede nakon završetka sekundarne obloge, kao niti zahtjeve za odobrenje velikog broja materijala za ove faze. 

Dio materijala se proizvodi po narudžbi i isporuka traje više mjeseci. Već sada je upitno da li će izvođač radova 

ispuniti sve ugovorne obveze do 08.05.2023. godine.  

3. Tri dionice koje su locirane iza Tunela Zenica u smjeru Doboja su u fazi izgradnje i procijenjeni rok za njihov 

završetak je 2 godine. Bez ovih dionica tunel ne može biti pušten u promet, što znači da bi potpuno opremljen i 

preuzet od strane Naručitelja, tunel bio izložen rizicima kao što su: otuđenje opreme (Naručitelj već ima loša 

iskustva), kvarovi na opremi usljed ne stavljanja u funkciju i izloženosti atmosferilijama, vremenskom isticanju 

garancija proizvođača. Ključno je pitanja nabavka i ugradnja elektro - mašinske opreme.  

 

Poduzete mjere: 

 

- Inženjer je u više navrata od početka godine upozorio Izvođača radova na rizike pod točkom broj 2., međutim 

aktivnosti Izvođača radova su izostale. Izvođač radova mora mobilizirati više resursa i poboljšati organizaciju 

gradilišta kako bi kompletan obim radova obavio u predviđenom roku. Analiza rizika objašnjena pod 3. točkom je 

u toku. 

Broj radnika Oktobar : 40            Novembar: 35           Decembar: 50 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Oktobar : /            Novembar: /           Decembar: / 

 

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI -  Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

∑1-35   do 30.9.2022 41.845.900,80 48.959.703,94 

 Q4 01.10-31.12.2022 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2022 41.845.900,80 48.959.703,94 

NADZOR-Konzorcij: PROYAPI Engineering i Consulting INC 

∑1-32  do 30.9.2022 1.920.057,45 2.246.467,22 

PS 33 12.10.2022 55.125,00 64.496,25 

PS 34 11.11.2022 47.375,00 55.428,75 

PS 35 12.12.2022 47.460,00 55.528,20 

Q4 01.10-31.12.2022 102.500,00 175.453,20 
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NADZOR UKUPNO do 31.12.2022 2.070.017,45 2.421.920,42 

TA-Roughton International Ltd 

∑1-37 do 30.9.2022 407.597,02 476.888,51 

Q4 01.10-31.12.2022 0,00 0,00 

TA UKUPNO do 31.12.2022 407.597,02 476.888,51 

Komunikacijske aktivnosti u okviru promocije izgradnje- Fabrika doo Sarajevo 

∑ Račun 191-06/22 do 30.09.2022 9.924,90 11.612,13 

Q4 01.10.-31.12.2022 9.924,90 11.612,13 

Komunikacijske aktivnosti u okviru promocije 
izgradnje UKUPNO 9.924,90 11.612,13 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 31.12.2022. 44.333.440,17 51.858.512,87  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EIB br 86.971 RADOVI 31.999.999,99  

WBIF Grant za INV komponentu RADOVI 4.880.806,77  

WBIF Grant za  komponentu kom.aktivnosti 

Komunikacijske 
aktivnosti u okviru 

promocije izgradnje 9.924,90 

 

Vlastita sredstva RADOVI 4.965.094,04  

Vlastita sredstva NADZOR 2.070.017,45  

Vlastita sredstva TA 407.597,02  

UKUPNO 44.333.440,17  

Napomena: Troškovi radova, usluga nadzora i tehničke pomoći su plaćeni iz vlastitih sredstava kako bi 
se omogućila naknadna refundacija troškova  iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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PODDIONICA TUNEL ZENICA – DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice nakon izmjene trase iznosi 2,7 km. Predviđena je izgradnja sljedećih objekata: 1 tunel (Hum), tri 

vijadukta (Vijadukt na petlji, Jelovik i Donja Gračanica), petlja Zenica Sjever i objekt naplate cestarine. U sklopu ove 

dionice predviđena je i izgradnja priključne saobraćajnice koja će biti spoj Grada Zenice sa Koridorom Vc.  

Finansiranje 

EBRD ugovor broj 47372 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01b 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2‐23‐11‐144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinskih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐139/20 od 06.10.2020. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐268/19 od 09.12.2019. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐269/19 od 24.01.2020. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐54/21 od 24.05.2021. godine 

Broj i datum 
upotrebnih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐319/20 od 04.05.2021. godine  

Br.: UPI/03‐19‐2‐321/20 od 14.07.2021. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐322/20 od 14.07.2021. godine 

Br.: 03-19-8733/20 od 24.01.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 742-B73-16 od 08.11.2018. godine 

Vrijednost ugovora 67.360.069,25 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 900 dana ili maj 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 18.02.2019. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 

finansijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu vrijednost. 

Addendum br. 2 potpisan 17.06.2020. godine radi izmjene trase i ne utiče na ugovorenu 

cijenu. 

Addendum br. 3 potpisan 30.03.2022. godine zog dodatnih radova, izuzetih radova, 

potraživanja i radi promjena klizne skale.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 744-E379-16 potpisan 31.07.2018. godine 
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Vrijednost ugovora 2.837.086,20 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 04.02.2019. godine, odnosi se na promjenu poslovne banke i ne 

utiče na ugovorenu vrijednost usluga. 

Addendum br. 2 potpisan 17.03.2021. godine, odnosi se na dodatni angažman Social 

Expert-a na zahtjev Banke, što je utjecalo na promjenu ugovorene vrijednosti usluga i ista je 

povećana za EUR 17.550 bez PDV-a. 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora  JPAC 1057-E549-19 od 22.02.2019. godine 

Vrijednost ugovora  594.225,45 BAM 

Trajanje ugovora  54 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Obzirom da je ugovor u fazi otklanjanja nedostataka (DNP), nije bilo značajnijih radova. 

Broj radnika Oktobar : /            Novembar: /           Decembar: / 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Oktobar : /            Novembar: /           Decembar: / 

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Cengiz İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.S. 

∑1-31   do 30.09.2022 58.005.710,12 67.866.680,84 

 Q4 01.10-31.12.2022 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 31.12.2022 58.005.710,12 67.866.680,84 

NADZOR-Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

∑1-28  do 30.09.2022 2.422.449,15 2.834.265,51 

Q4 01.10-31.12.2022 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 31.12.2022 2.422.449,15 2.834.265,51 
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TA-IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

∑1-34  do 30.09.2022 235.332,72 275.339,28 

Q4 01.10-31.12.2022 0,00 0,00 

TA UKUPNO do 31.12.2022 235.332,72 275.339,28 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 31.12.2022. 60.663.491,99 70.976.285,63  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EBRD br. 47372 RADOVI 50.651.189,42  

EBRD br. 47372 NADZOR 1.101.614,70  

WBIF Grant za INV komponentu RADOVI 7.354.520,70  

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 1.320.834,45  

Vlastita sredstva TA 235.332,72  

UKUPNO 60.663.491,99  
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PODDIONICA KLOPČE - DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice iznosi približno 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih objekata: na prvom dijelu trase 

se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke Stijene) i jedan tunel (vještački tunel Klopče), dok je za drugu polovinu 

karakteristično da otvorene trase praktično i nema već je komponovana naizmjenično od ukupno tri vijadukta (Babina 

Rijeka sa aneksom, Pehare, Ričice) i dva brdska tunela (Ričice, Pečuj). U dio ove poddionice ulazi cesta na desnoj obali 

rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na M17, most Drivuša i trasa na lijevoj obali rijeke Bosne sa kružnom 

raskrsnicom, spoj na R445. 

Finansiranje 

OFID kredit broj 1588P i 1589BP 

EBRD kredit broj 48999 

Vlastita sredstva 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br. UPI05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. Okolinska dozvola je obnovljena 

rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019 

Broj i datum građevinske 
dozvole 

BR. UPI/ 03-23-2-129/15 ID od 02.07.2015. 

Građevinska dozvola je više puta izmijenjena i dopunjena radi izmjena glavnog 

projekta zbog posljedica klizišta. Izmjene i dopune: 15.01.2019; 13.09.2019; 

12.05.2020; 30.05.2020. 

Broj i datum upotrebne 
dozvole 

UPI/03-19-2-318/20 OD 12.04.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

Broj ugovora 
JPAC 608-B63-14 od 09.05.2016. g. (tokom realizacije ugovora sklopljeno je 5 

addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 

107.879.287,94 Eura sa PDV-om. Addendum br.3 je definisana procjena povećanja 

Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj iznos nije uključena 

procjena vrijednosti korekcije zbog promjene troškova (klizna skala, OUU podtačka 

13.8). 

Rok izgradnje 

900 dana za sekciju 1, 600 dana za sekciju 2 (Viadukt Pehare) koji je produžen 

adendumima te je rok za završetak radova novembar 2020. godine kako je 

definisano Addendumom br. 4.  
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USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora 
JPAC 609-E314-14 potpisan 07.05.2016. godine (tokom realizacije ugovora 

sklopljeno je 5 addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
5.473.143,00 Eura sa PDV-om. Ista je Addendumom br. 4 procijenjena na 

7.256.005.00 Eura bez PDV-om 

Trajanje ugovora 78 mjeseca 

STATUS DIONICE 

Dionica Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i južna sekcija dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica čine Zeničku 

obilaznicu, a ista je puštena u promet 15.07.2021. godine nakon što su ishodovane upotrebne dozvole.  

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

∑1-67   do 30.9.2022 142.870.395,33 167.158.362,54 

 Q4 01.10-31.12.2022 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 31.12.2022 142.870.395,33 167.158.362,54 

NADZOR-Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

∑1-69  do 30.9.2022 7.529.650,06 2.592.514,54 

PS 71 12.10.2022 23.927,60 27.995,29 

PS 72 12.12.2022 23.961,53 28.034,99 

Q4 01.10-31.12.2022 47.889,13 56.030,28 

NADZOR UKUPNO do 31.12.2022 7.577.539,19 2.648.544,82 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 31.12.2022. 150.447.934,52 169.806.907,35  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

OFID A RADOVI 39.467.850,86  

OFID B RADOVI 19.172.707,44  

EBRD br. 48999 RADOVI 64.922.012,62  

Vlastita sredstva RADOVI 19.307.824,41  

OFID A NADZOR 2.572.010,10  

OFID B NADZOR 4.827.292,56  

Vlastita sredstva NADZOR 178.236,53  

UKUPNO 150.447.934,52  

Napomena: Dio troškova je plaćen iz vlastitih sredstva, jer su kreditna sredstva utrošena.  
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PODDIONICA DRIVUŠA - KLOPČE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina ove dionice iznosi 2,23 km. Značajni objekti na trasi su Most Drivuša dužine 650 metara preko rijeke Bosne i 

vijadukt Perin han dužine cca. 400 metara. 

Finansiranje KFAED ugovor broj 794 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. godine  

Okolinska dozvola je obnovljena rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-265/13 od 14.11.2013. godine 

Izmjene i dopune građevinske dozvole od datuma: 30.05.2016. godine; 27.02.2017. godine; 

22.09.2017. godine; 20.11.2019. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

Br.: UPI/03-19-2-161/20 od 14.12.2020. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg 

Broj ugovora 
JPAC 373-A66-12 od 25.09.2014. godine (tokom realizacije ugovora sklopljena su 3 

addenduma na ugovor). Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.4. 

Vrijednost ugovora 

33.527.849 EUR sa PDV-om addendumom br.3 je povećana na EUR 36.231.262,80 sa PDV-

om. Nakon potpisa addenduma br.4. vrijednost radova će iznositi EUR 36.269.376,59 sa 

PDV-om 

Rok izgradnje 900 dana odnosno januar 2020. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP  

Broj ugovora 
JPAC 375-E71-12 od 23.09.2014. godine (tokom realizacije ugovora sklopljena su 4 

addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
2.538.315 EUR sa PDV-om adendumom broj 4 je povećana na 3.647.917,14 EUR sa PDV-

om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci koji je produžen Addendumom br. 3 na 75 mjeseci i 15 dana 

STATUS DIONICE 

Dionica Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i južna sekcija dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica čine Zeničku 

obilaznicu, a ista je puštena u promet 15.07.2021. godine nakon što su ishodovane upotrebne dozvole.  
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - HGG İnşaat Anonim Sirketi 

∑1-67   do 30.9.2022 30.965.089,00 36.229.154,13 

PS 67 4.11.2022 34.453,17 40.310,21 

 Q4 01.10-31.12.2022 34.453,17 40.310,21 

RADOVI UKUPNO do 31.12.2022 30.999.542,17 36.269.464,34 

NADZOR-Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

∑1-73   do 30.9.2022 3.117.877,17 3.647.916,29 

Q4 01.10-31.12.2022 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 31.12.2022 3.117.877,17 3.647.916,29 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 31.12.2022. 34.117.419,34 39.917.380,63  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

KFAED br. 794 RADOVI  27.022.061,69  

KFAED br. 794 NADZOR 2.996.814,35  

Vlastita sredstva RADOVI  3.977.480,48  

Vlastita sredstva NADZOR 121.062,82  

UKUPNO 34.117.419,34  

Napomena: Privremene situacije su plaćene iz vlastitih sredstava iz razloga jer su sredstva kredita 
KFAER već utrošena. 
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5.3. LOT 3: TARČIN – MOSTAR SJEVER 

 

 

LOT 3 obuhvata dionice od Tarčina do Mostara Sjever. Sastavni dio ovog LOT-a je 

najzahtjevniji objekt na Koridoru Vc – Tunel Prenj u dužini od 10 kilometara. Dionica Tarčin – 

Ivan koja uključuje i Tunel Ivan je u izgradnji dok su ostale dionice u fazi pripreme za realizaciju.   
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PODDIONICA TARČIN – ULAZ U TUNEL IVAN LOT 1 

TEHNIČKI OPIS 

Poddionica dužine 5,1 km se nalazi u Kantonu Sarajevo. Na ovoj poddionici autoceste od objekata se ističu dva duga 

vijadukta Raštelica 1 i Raštelica 2 ukupne dužine 1150 m. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I-05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine.  

Dopuna građevinske dozvole Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 05.07.2021. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

Broj ugovora JPAC 1132-B109-19 od 24.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora 77.903.313,84 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 20 mjeseci odnosno mart 2022. godine (novi rok je august 2022. godine) 

Addendumi 

Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.1 kojim se produžava rok za 
završetak ugovora za 136 dana i povećava se vrijednost radova. Novi rok za završetak radova 
je 15.09.2022. godine, a vrijednost radova iznosi 75,393,525,31 EUR bez PDV-a. Addendum 
će biti potpisan nakon ishodovanja suglasnosti kreditora.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Institut IGH d.d., Zagreb 

Broj ugovora JPAC 1113-E582-19 od 11.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora EUR 2.454.964,20 sa PDV-om 

Trajanje ugovora 46 mjeseci (uključujući period za otklanjanje nedostataka) 

Addendumi 
Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.1 kojim se ugovorena vrijednost 
usluga povećava za iznos od EUR 373.692,10 (bez PDV-a) te nova ugovorena vrijednost 
usluga iznosi EUR 2.471.952,10 bez PDV-a, odnosno EUR 2.892.183,96 sa PDV-om 
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TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant 
Technital S.p.A. Italy  

(ugovor obuhvata i usluge tehničke pomoći na dionici Tunel Kvanj - Buna) 

Broj ugovora JPAC 1079-E566-19 potpisan 12.04.2021. godine  

Vrijednost ugovora 818.274,60 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 60 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Radovi su završeni 15.09.2022. godine. U toku izvještajnog perioda izvođač radova obavljao je aktivnosti na otklanjanju 

nedostataka 

Broj radnika Oktobar: Po potrebi             Novembar: Po potrebi            Decembar: Po potrebi 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Oktobar: 0                       Novembar: 0                  Decembar: 0 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

∑1-24   do 30.09.2022 71.548.613,21 83.711.877,46 

PS 25 25.10.2022 1.602.449,65 1.874.866,09 

PS 26 26.12.2022 2.057.898,21 2.407.740,91 

 Q4 01.10-31.12.2022 3.660.347,86 4.282.607,00 

RADOVI UKUPNO do 31.12.2022 75.208.961,07 87.994.484,45 

NADZOR-Institut IGH d.d., Zagreb 

∑1-17  do 30.09.2022 1.651.527,50 1.932.287,18 

PS 19 5.12.2022 104.631,24 122.418,55 

PS 20 5.12.2022 82.305,50 96.297,44 

Q4 01.10-31.12.2022 207.711,64 218.715,99 

NADZOR UKUPNO do 31.12.2022 1.838.464,24 2.151.003,16 

TA: Technital S.p.A. Italy  

∑1-12 do 30.9.2022 141.100,00 165.087,00 

Q4 01.10-31.12.2022 14.820,00 17.339,40 

TA UKUPNO do 31.12.2022 155.920,00 182.426,40 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 31.12.2022. 77.203.345,31 90.327.914,01  
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REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EIB br 89.502 RADOVI 63.563.666,54  

Vlastita sredstva RADOVI 11.645.294,53  

Vlastita sredstva NADZOR 1.838.464,24  

EIB br 89.502 TA 155.920,00  

UKUPNO 77.203.345,31  

Napomena: Troškovi radova i usluga nadzora  su predfinancirani iz vlastitih sredstava kako bi se 
omogućila naknadna refundacija iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a.  
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PODDIONICA TUNEL IVAN LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Tunel Ivan je projektovan da se izvodi po NATM (NOVA AUSTRIJSKA TUNELSKA METODA). Usvojeni oblik i položaj 

portala su takvi da se uklapa u prirodni teren i najmanje remete prirodni ambijent što cesti daje veći kvalitet. Dužina 

desne tunelske cijevi, uključujući portalnu građevinu, je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m. U 

sklopu ove poddionice predviđena je i izgradnja priključka na magistralnu cestu u mjestu Bradina. Njime se ostvaruje 

privremeni spoj magistralne ceste M17 i autoceste na Koridoru Vc. 

Finansiranje 

EBRD ugovor broj 49058 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I 05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine.  

Dopuna građevinske dozvole Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 05.07.2021. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 985-B98-18 od 28.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 67.425.427,33 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno maj 2022. godine  

Addendumi 

Addendum broj 1 je potpisan 28.09.2022. godine zbog produženja roka izvođenja radova za 

dodatnih 113 dana. Novi rok za okončanje radova je 15.09.2022. godine. Ugovorena 

vrijednost radova se nije mijenjala ovim addendumom. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.I. 

Broj ugovora JPAC 986-E504-18 od 11.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.163.037,50 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 je potpisan 24.11.2020. godine radi izmjene opisa usluga prema zahtjevu 

EBRD-a, te je iznos povećan za EUR 37.200,00 bez PDV-a. 

Addendum br. 2 je potpisan 28.09.2022. godine zbog produženja roka izvođenja radova do 

15.09.2022. godine, nakon čega počinje period za uklanjanje nedostataka (DNP) od 24 

mjeseca. Ugovoreni iznos povećan je na EUR 2.025.785,65 bez PDV-a odnosno EUR 

2.370.169,21 sa PDV-om 



 

 

52 
 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Radovi su završeni 15.09.2022. godine. U toku izvještajnog perioda izvođač radova obavljao je aktivnosti na otklanjanju 
nedostataka  

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izazovi:  

Rok za završetak svih radova je bio 15. Septembar 2022. godine (u skladu sa addendumom br.1). Do 30. Septembra, 

radovi su završeni osim manjih preostalih radova koji će biti dio liste nedostataka za Period prijave grešaka. 

Mjere ublažavanja: 

Obavijest o preuzimanju radova ili dijela radova je predat od strane izvođača 09.09.2022. godine i inženjer priprema 

svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa ugovorom da izda Potvrdu o preuzimanju radova ili dijela radova. 

 

Broj radnika 
Oktobar: Po potrebi             Novembar: Po potrebi            Decembar: Po potrebi 

 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Oktobar: 0                       Novembar: 0                  Decembar: 0 

 

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

∑1-29   do 30.9.2022 47.772.040,59 55.893.287,49 

PS 30 3.10.2022 2.600.357,33 3.042.418,08 

PS 31 10.10.2022 4.046.797,34 4.734.752,89 

PS 32 18.11.2022 2.358.014,94 2.758.877,48 

PS 33 5.12.2022 1.998.339,03 2.338.056,67 

 Q4 01.10-31.12.2022 11.003.508,64 12.874.105,11 

RADOVI UKUPNO do 31.12.2022 58.775.549,23 68.767.392,60 

NADZOR-IRD Engineering S.r.I. 

∑1-29   do 30.9.2022 1.800.204,66 2.106.239,45 

PS 30 8.11.2022 58.769,00 68.759,73 

PS 32 2.12.2022 46.667,00 54.600,39 

Q4 01.10-31.12.2022 105.436,00 123.360,12 

NADZOR UKUPNO do 31.12.2022 1.905.640,66 2.229.599,57 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 31.12.2022. 60.681.189,89 70.996.992,17  
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REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EBRD br. 49058 RADOVI 54.419.195,26  

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 1.905.640,66  

Vlastita sredstva RADOVI 4.356.353,97  

UKUPNO 60.681.189,89  
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PODDIONICA IVAN – OVČARI 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje odmah iza portala Tunela Ivan. Većina trase je u mostovima i tunelima (12 mostova u dužini ukupno 3,6 

kilometara i 6 tunela ukupne dužine 3,6 kilometara) i prolazi kroz naselja: Vrbljani, Badanj, Gajevo Bradina i Zukići te 

završava privremenim spojem na magistralnu cestu M17 u Ovčarima. 

FINANSIRANJE  

Nije definirano. Dionica je uvrštena u Program javnih investicija Federacije za period 2021. – 2023 što je preduslov za 

pokretanje procedure zaduženja kod međunarodnih finansijskih institucija. EIB je dostavio Pismo namjere za 

financiranje ove dionice.  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog projekta. ToR za glavni projekt je usuglašen između IFICO-a, 

EUD, i IFI. IPF 9 je zadužen za implementaciju granta odnosno za izradu projektne dokumentacije: Feasibility studije, 

Studije uticaja na okoliš, Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog projekta.  

 

Komponenta 1 obuhvaća GAP analizu, studiju utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalni dokumenata u skladu sa 

standardima EBRD-a. Izrada dokumentacije je u toku. Sredstva koja su bila predviđena za Glavni projekt su većinskim 

dijelom utrošena za izradu idejnog projekta, o čemu je obaviještena i Banka. Trenutno je u toku pronalaženje modaliteta 

za dodatna sredstva kako bi se predviđene aktivnosti na Glavnom projektu tj. Komponenti 2 završile. 

 

Izrada studijske i projektne dokumentacije je u toku, a planirani završetak za izradu dokumentacije na nivou Glavnog 

projekta je Q4 2023. godine. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Ranije je ishodovana urbanistička saglasnost za dio trase koji nije promijenjen. 

EKSPROPRIJACIJA  

Vlade Federacije BiH u novembru 2022. godine donijela Odluku o proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice 

autoceste Ivan - Ovčari. 

NABAVKE 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za pokretanje postupka 
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PODDIONICA OVČARI – (ULAZ U TUNEL) PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje mostom M1 iznad Petlje u Ovčarima, na obroncima s desne strane magistralnog puta M17 i dalje 

nastavlja mostom koji prelazi preko magistralne ceste i rijeke Trešanice. Na ovoj dionici se nalazi 7 mostova i 2 tunela 

od kojih su najznačajniji: vijadukt preko Industrijske zone i tunel dužine 2,2 kilometra sa istočne strane Konjica kao i 

most preko Neretve. 

FINANSIRANJE 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do Mostara jug. 

Aplikacija za EU grant će biti pripremljena kad izrada projektne dokumentacije bude u finalnoj fazi  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u tunel Prenj  i Izlaz iz tunela Prenj - Mostar sjever osigurana su grant 
sredstva WBIF-a za izradu projektne i studijske dokumentacije. Ova dva granta se realizuju zajedno u dvije 
komponente: 

-       Komponenta 1: obuhvata Gap analizu, studiju utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih dokumenata 
u skladu sa standardima EBRD-a. Početak izrade studije bio je u Junu 2020. Izrada dokumentacije je u 
toku uključujući i izvođenje hidrogeoloških istraživanja. Izrada studije je u završnoj fazi. Na dionici Ovčari 
- Ulaz u tunel Prenj završeno je snimanje terena i izrada novih geodetskih podloga. Završeno je 
deminiranje terena na dijelu koji je bio zagađen minsko-eksplozivnim sredstvima. Geo istražni radovi za 
potrebe misije G1 su okončani i u toku je izrada elaborata kako bi se nastavilo sa izvođenjem misije 
G21. Projektant trenutno radi na dispozicijama objekata dok se nastavak Glavnog projekta očekuje 
nakon odobravanja traženih sredstava IPF-a od strane Banke. 

-          Komponenta 2 obuhvaća glavni projekt i tendersku dokumentaciju, a rad na pripremi ovog dijela 
dokumentacije je počeo u Q1 2021. godine. Q2 2023 godine je rok za završetak izrade projektne 
dokumentacije za Komponentu 2. 

Za implementaciju je zadužen IPF 8.  

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. Ishodovane su suglasnosti BH GAS-a i potrebne elektro 

suglasnosti. Konsultant je izradio Zahtjev za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš i dostavio isti JP Autoceste u 

Februaru 2022. godine. Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za dionicu autoceste na Koridoru Vc Konjic 

(Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar sjever je predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma te je na javni uvid stavljena 

izrađena studijska dokumentacija. U Aprilu 2022. godine je izdano rješenje kojim se utvrđuje sadržaj i obim Studije 

utjecaja na okoliš. Izrada studije je u završnoj fazi. 

Urbanistička suglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i ishodovanja rješenja o odobravanju 

studije uticaja na okoliš. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u junu 2022. godine usvojila Odluku o proglašenju javnog interesa za 

izgradnju dionice autoceste Konjic - Tunel Prenj na Koridoru Vc. 

NABAVKE 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za pokretanje postupka. 
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DIONICA TUNEL PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Ključna karakteristika tunela Prenj je njegova dužina od 10,15 km prema kojoj spada u dugačke tunele i podliježe 

primjeni svih propisanih mjera sigurnosti u tunelima, prema Direktivi 2004/54/EC. Izuzev Tunela Prenj ova dionica 

podrazumijeva pristup sjevernom i južnom portal Tunela. 

FINANSIRANJE 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do Mostara jug. 

Za EU grant će biti aplicirano u Sedmom WBIF pozivu tokom 2022.godine 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt u 2016.godini. Raspisana je nabavka usluga izrade idejnog projekta s elementima Glavnog. 

Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da je planirano da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi. Kao 

dio G1 misije pripremljeni su:  

- Izvještaj o inženjerskim, geološkim, hidrogeološkim i geotehničkim istražnim radovima za tunel Prenj, 

WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, 2016 

- Idejni geotehnički projekt za tunel Prenj 

 

U saradnji sa spoljnim saradnicima sačinjen je Program dodatnih istražnih radova. U toku je realizacija dijela 

Programa koji se odnosi na hidrogeološka istraživanja i probno IG kartiranje i istraživanje iz Programa dodatnih 

istražnih radova.  

U saradnji sa CTP Zagreb izrađen je projektni zadatak za izradu Kvantitativne Analize Rizika i pratećih studija 

(Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za transport opasnih materija, Studija procjene rizika od požara). 

Finansiranje i izrada Analize rizika i pratećih studija realizirat će se putem fonda koji provodi Program tehničke 

pomoći Europske unije - Connecta. Izrada analize i  pratećih studija je završena u drugom kvartalu 2021.god., a u 

toku je izrada dodatnih izvještaja i dokumentacije.   

Potpisan je konzultantski Ugovor za primjenu sigurnosnih mjera zaštite od požara – Tunel Prenj. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. 

Konsultant je izradio Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za dionicu autoceste na koridoru Vc Konjic 

(Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar Sjever i dostavio isti JP Autoceste u Februaru 2022. godine. Zahtjev za prethodnu 

procjenu utjecaja na okoliš za dionicu autoceste na Koridoru Vc Konjic (Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar Sjever je 

predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, te je na javni uvid stavljena izrađena studijska dokumentacija.U 

Aprilu 2022. godine je izdano rješenje kojim se utvrđuje sadržaj i obim Studije utjecaja na okoliš. Izrada studije je u 

završnoj fazi. 

Urbanistička suglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i ishodovanja rješenja o odobravanju 

studije utjecaja na okoliš. 
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EKSPROPRIJACIJA   

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine, a potom u novembru 2022. godine donijela Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc. Dostavljeni su elaborati za 

eksproprijaciju pristupnih puteva prema portalima tunela, kako sjevernom tako i južnom. 

U julu 2022. godine raspisan je javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina, nakon čijeg isteka su predati 

zahtjevi za podjelu parcela. Prijedlozi za eksproprijaciju sa pripadajućim elaboratima dostavljeni su nadležnim 

jedinicama lokalne samouprave Gradu Mostaru i Gradu Konjicu. 

 NABAVKE PO MEĐUNARODNIM PROCEDURAMA 

NABAVKE – USLUGE  

Izrada Idejnog projekta sa elementima Glavnog projekta 

Vrsta postupka: Otvoreni 

Postupak javne nabavke okončan je potpisom ugovora sa projektantom “Elea iC d.o.o” Slovenija. Vrijednost ugovora 

je 5.934.530,80 EUR bez PDV-a, odnosno 6.943.401,04 EUR sa PDV-om. 

Tehnička pomoć tokom tenderisanja postupka nabavke radova i nadzora te praćenja okolinskih i socijalnih 

pitanja 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Uprava JP Autoceste donijela Odluku o pokretanju postupka u januaru 2022. godine. Poziv za iskaz interesa 

objavljen je u julu 2022. godine. Evaluacija pristiglih aplikacija je završena, i revidirani evaluacijski izvještaj je poslan 

Banci na suglasnost 30.09.2022. godine. Banka je dostavila suglasnost 06.10.2022. godine. Izrađen je nacrt za Poziv 

za dostavu ponuda i dostavljen je banci na suglasnost 29.11.2022. godine. 

Izrada Idejnog i Glavnog projekta za pripremne radove i pripremu tenderske dokumentacije 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne  nabavke okončan je potpisom ugovora 13.05.2022. godine, sa JV: Design & QC Ltd. Sarajevo i 

IPSA institut d.o.o. Sarajevo u iznosu od 578.402,00 EUR - bez PDV-a odnosno 676.730,34 EUR sa PDV-om. 

Izvođač radova za izgradnju pristupnih puteva 

Vrsta postupka: Otvoreni 

Odluka o pokretanju postupka donesena u julu 2022. godine. Tenderska dokumentacija završena i suglasnost Banke 

na TD je dostavljena 21.09.2022. godine. Poziv za dostavu aplikacija je objavljen 21.09.2022. godine, a rok za 

predaju ponuda bio  je 30.12.2022. godine. U toku je evaluacija ponuda. 

Usluge nadzora na izgradnji pristupnih puteva 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka o pokretanju postupka donesena u julu 2022. godine. Tenderska dokumentacija završena i suglasnost Banke 

na TD je dostavljena 12.09.2022. godine. Poziv za dostavu ponuda je objavljen 12.09.2022. godine, a rok za predaju 

aplikacija bio je 27.10.2022. godine. Evaluacija aplikacija je završena i evaluacijski izvještaj je poslan banci na 

suglasnost 28.12.2022. godine. 

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak s pretkvalifikacijom 

Odluka o pokretanju postupka donesena 06.07.2022. godine, suglasnost Banke na pretkvalifikacionu dokumentaciju 

pribavljena je 12.07.2022. godine. Suglasnost na objavu pretkvalifikacione dokumentacije pribavljena 14.07.2022. 

godine. Objava predkvalifikacione dokumentacije za Tunel Prenj bila je 14.07.2022.g. Rok za predaju je bio 

26.09.2022.godine. Evaluacija aplikacija je u toku. 

Usluge nadzora na izgradnji Tunela Prenj 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Dokumentacija za poziv za iskaz interesa je završena i poslana banci na suglasnost 26.11.2022. godine.  
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DIONICA IZLAZ IZ TUNELA PRENJ – MOSTAR SJEVER 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica u dužini od cca 13 kilometara u cijelosti prolazi kroz Hercegovačko – Neretvanski kanton.  Od objekata na 

trasi autocese se izdvajaju tunel u dužini od 800 metara, tri vijadukta dužine između 300 i 400 metara i tunel dužine 

2,2 km na kraju trase. Ova dionica je (kao i dionica Ovčari – Prenj) funkcionalno vezana i saobraćajno uslovljena 

izgradnjom Tunela Prenj. 

FINANSIRANJE 

EIB i EBRD, inicijativa za zaduženje je u proceduri   

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do Mostara jug. 

Aplikacija za EU grant će biti pripremljena kad izrada projektne dokumentacije bude u finalnoj fazi  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt. Za dionice Ovčari - Ulaz u Tunel Prenj i Izlaz iz Tunela - Mostar Sjever su osigurana grant 

sredstva WBIFa za izradu projektne i studijske dokumentacije. Ova dva WBIF granta se realizuju zajedno u dvije 

komponente.  

Komponenta 1 obuhvata GAP analizu, Studiju utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih dokumenata u skladu sa 

standardima EBRD-a. Početak izrade studije je bio u junu 2020. godine. Izrada dokumentacije je u toku. Na 

predmetnoj dionici u proteklom periodu su kompletirani geodetski i geoistražni radovi, te je u toku izrada Rokfol 

analize od strane projektanta koja će objasniti sigurnosne aspekte  prolaska trase u rejonu lokaliteta Klenova Draga. 

Završetak Rok fol analize će biti nakon odobravanja sredstava za Komponentu 2. Deminiranje na lokalitetu Šljeme je 

završeno te je potvrđeno od strane BH – MAC-a.   

Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku dokumentaciju, a rad na pripremi ovog dijela dokumentacije je 

počeo u prvom kvartalu 2021 .Za implementaciju zadužen je IPF 8. Izrada studijske i projektne dokumentacije je u 

toku. Q2 2023. godine je rok za završetak izrade projektne dokumentacije za Komponentu 2. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. Ishodovane su suglasnosti BH GAS-a, JP Željeznice FBiH i 

potrebne elektro suglasnosti. Konsultant je izradio Zahtjev za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za dionicu 

autoceste na Koridoru Vc Konjic (Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar Sjever i dostavio isti JP Autoceste u Februaru 2022. 

godine. Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za dionicu autoceste na Koridoru Vc Konjic (Ovčari) - Tunel 

Prenj - Mostar Sjever je predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma te je na javni uvid stavljena izrađena 

studijska dokumentacija. U Aprilu 2022. godine je izdano rješenje kojim se utvrđuje sadržaj i obim Studije utjecaja na 

okoliš. Izrada studije je u završnoj fazi. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i ishodovanja rješenja o odobravanju 

studije utjecaja na okoliš. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u junu 2022. godine usvojila Odluku o proglašenju javnog interesa za 

izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj - Mostar Sjever na Koridoru Vc. 

NABAVKE 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za pokretanje postupka. 
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5.4. LOT 4: MOSTAR SJEVER – BIJAČA 

 
LOT 4 predstavlja južni dio Koridora Vc. Tri dionice ovog LOT-a su u pripremnoj fazi za 

realizaciju, dvije dionice su u izgradnji dok je dionica Zvirovići – Bijača u dužini od 10 kilometara 

u upotrebi i u sistemu naplate cestarine.   
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DIONICA MOSTAR SJEVER – MOSTAR JUG 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je cca 15 km. Prema idejnom projektu, u sastav dionice ulazi petlja Mostar Sjever sa bočnim naplatnim 

mjestom, šest tunela ukupne dužine oko 9 km i šest relativno kratkih vijadukata/mostova ukupne dužine oko 2 km. 

Dužina otvorene trase je oko 4 km. 

FINANSIRANJE  

EBRD i komercijalne banke, inicijativa u proceduri  

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do Mostara jug. 

Za EU grant će biti aplicirano u Sedmom WBIF pozivu tokom 2022.godine 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Idejni i glavni projekt su u fazi izrade, ali je trasa autoceste izmijenjena prostornim Prostornim planom od posebnih 

obilježja od značaja za Federaciju - Autocesta na Koridoru Vc. Za ovu dionicu izvedeni su istražni radovi i izrađena je 

preliminarna geotehnička misija G1 za trasu usvojenu Prostornim planom. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Grant sredstvima EBRD-a je financirana izrada Studije utjecaja na okoliš i ostalih dokumenata prema politici zaštite 

okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Konsultantska kuća Enova d.o.o. Sarajevo je angažirana za izradu dokumentacije. 

Provedena je kompletna procedura procjene utjecaja na okoliš prema važećem zakonu. Dobiveno je Rješenje o 

prihvaćanju Studije o procjeni utjecaja na okoliš u maju 2022. godine.  

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. Izdano je Rješenje o prihvaćanju studije utjecaja 

na okoliš. 

EKSPROPRIJACIJA  

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine, a potom u novembru 2022. godine usvojila Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug na Koridoru Vc. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni 

Prvi postupak je poništen 28.10.2022. godine. Izrada pretkvalifikacione dokumentacije za ponovljeni postupak počela je 

01.12.2022. godine. U toku je usaglašavanje sa bankom o pretkvalifikacijskoj dokumentaciji. 
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Usluge Nadzora  

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka o pokretanju javne nabavke donesena je u decembru 2021. godine. Poziv za iskazivanje objavljen je u maju 

2022. godine, a rok za dostavu aplikacija je bio kraj juna 2022 godine. Evaluacija pristiglih aplikacija je završena. 

Revidirani evaluacijski izvještaj je 29.09.2022. godine poslan Banci na suglasnost. Banka je dostavila suglasnost 

06.10.2022. godine. U toku je izrada poziva za dostavu ponuda. 

Usluge izrade idejnog i glavnog projekta 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne nabavke je okončan 26.09.2022. godine, potpisom ugovora sa JV: Yuksel Proje (Turska), PPG d.o.o. 

Sarajevo (BiH), Design & QC d.o.o. Sarajevo (BiH), Integra d.o.o. Mostar (BiH), Trasa d.o.o. Sarajevo (BiH). Vrijednost 

ugovora je 7.209.615,30 EUR bez PDV-a odnosno 8.435.249,90 EUR sa PDV-om. 

Usluge izrade revizije glavnog projekta                                                               

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne nabavke je okončan 11.10.2022. godine, potpisom ugovora sa JV: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, Rina 

Consulting S.p.A i Mega Muhendislik Musavirlik A.S.  

Vrijednost ugovora za usluge revizije iznosi: 1.397.000,00 EUR bez PDV-a, odnosno 1.634.490,00 EUR sa PDV-om. 
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PODDIONICA MOSTAR JUG – TUNEL KVANJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu dva mosta i dva dvocijevna tunela. 

FINANSIRANJE 

EBRD, ugovor broj 49058 (Tranša B)  

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt. Postupak nabavke glavnog projekta je otkazan iz razloga što je Vlada Federacije promijenila 

način realizacije ovog projekta sa FIDIC Crvene knjige na FIDIC Žutu knjigu što podrazumijeva da izabrani izvođač 

izrađuje glavni projekt na osnovu idejnog projekta investitora.  

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Ishodovane su prethodne suglasnosti za urbanističku saglasnost. U julu 2020. godine je finalizirana i javno objavljena 

ažurirana Studija utjecaja na okoliš, Plan upravljanja otpadom, Procjena biološke raznolikosti, te drugi dokumenti 

propisani politikom zaštite okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Javna rasprava koja je preduvjet za izdavanje okolinske 

dozvole je održana 14. septembra 2020. godine u Mostaru.  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 17.02.2021. godine izdalo rješenje o okolinskoj dozvoli. Dana 

18.11.2021.godine je doneseno rješenje o pravosnažnosti okolinske dozvole.  

Podnesen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti nadležnom ministarstvu te je u toku obrada datog zahtjeva, 

čeka se saglasnost Ministarstva odbrane BiH koja je preduslov za dobijanje urbanističke dozvole. 

EKSPROPRIJACIJA  

Grad Mostar je nadležan za postupak eksproprijacije. Postupak eksproprijacije pokrenut je 29.01.2019.god. 

Eksproprisano je 323 parcela od 383 parcele, odnosno završeno je 212 predmeta od ukupno 240 predmeta. Izraženo u 

postocima, eksproprisano je 83,38% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije uključujući i 12 rješenja Vlade 

FBiH o prijevremenom ulasku u posjed. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak bez pretkvalifikacije 

Odluka o pokretanju nabavke donesena je 07.09.2020. godine. Izrada tenderske dokumentacije je završena i 

dostavljena banci na suglasnost 21.12.2020 godine. Banka je dostavila suglasnost na tendersku dokumentaciju 

23.12.2020 godine, poziv za dostavu ponuda objavljen je isti dan i prolongirani rok za predaju ponuda bio je 22.03.2021. 

godine. Evaluacija ponuda je u toku. 

Konsultantske usluge nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Poziv za dostavu aplikacija objavljen u oktobru 2020. godine, a rok za predaju aplikacija je bio decembar 2020. godine. 

Poziv za dostavu ponuda objavljen u maju 2022. godine. Rok za predaju ponuda bio je 11.07.2022. godine.  

Evaluacija ponuda završena i suglasnost banke na tehnički evaluacijski izvještaj dostavljena 16.08.2022. godine. 

Financijske ponude otvorene 30.08.2022. godine. Financijski izvještaj dostavljen je banci 28.09.2022. godine, a 

suglasnost banke na financijski izvještaj dostavljena je 29.09.2022. godine. Ponuđač je izabran i čeka se potpis ugovora 

sa izabranim ponuđačem. 
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PODDIONICA TUNEL KVANJ – BUNA 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5,1 km i uključuje dvocijevni tunel dužine cca. 2,6 km i most dužine cca 220 metara. 

FINANSIRANJE  

EIB ugovor broj 87.195  

EU grant: u Petom WBIF pozivu odobren grant u visini od 20% investicije, a u Šestom WBIF pozivu aplicirano za 

dodatnih 20%. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen je idejni projekt. Tender za nabavku detaljnog idejnog projekta je objavljen, a otvaranje ponuda je bilo 

28.07.2022. godine. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi. 

Dana 15.06.2022. godine je objavljeno obavještenje o nabavci “Izrada detaljnog idejnog projekta, koridor Vc, poddionica 

tunel Kvanj - Buna”. Zbog više žalbi koje su izjavljene na tendersku dokumentaciju, tender nije bio okončan do sredine 

oktobra 2022. godine. Obzirom da se ne može predvidjeti okvirni datum okončanja postupka zbog učestalih žalbi EIB je 

iskazala interes i potvrdila da se predmetna nabavka financira od strane EIB-a. Pokrenut je postupak Javne nabavke za 

odabir konsultantskih usluga, koji će bit proveden putem jednostepenog otvorenog poziva sa postkvalifikacijom, dvije 

koverte u skladu sa Vodičem za nabavke za projekte finansirane od strane EIB-a. Rok za dostavljanje ponuda je 

27.01.2023. godine. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Ishodovana je okolinska dozvola u maju 2019. godine.  

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u decembru 2019.godine izdalo urbanističku saglasnost.  

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon izrade glavnog projekta od strane izvođača. 

EKSPROPRIJACIJA  

Općine Čapljina i Stolac i Grad Mostar su nadležne za postupak eksproprijacije. Stepen realizacije eksproprijacije na 

području općine Čapljina je 100%. Stepen realizacije eksproprijacije na području grada Mostara je 100% površine 

(uzimajući u obzir i 2 rješenja Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed). U općini Stolac je eksproprisano 100% 

površine uključujući i 1 rješenje Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed. Realizacija eksproprijacije na kompletnoj 

poddionici je 100%. 
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NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni  

Uprava JP Autoceste je 25.03.2022. godine donijela Odluku o poništavanju postupka nabavke radova koji je pokrenut u 

2019.godini. Pokrenut je novi postupak Odlukom Uprave od 21.04.2022. godine. Izrada pretkvalifikacione dokumentacije 

je završena. Poziv za dostavu tehničkih ponuda objavljen 09.08.2022. godine, a prolongirani rok za dostavu aplikacija bio 

je 28.11.2022. godine. Evaluacija predanih aplikacija još nije počela. 

Konsultantske usluge nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Ugovor je potpisan sa firmom Proyapi 14.10.2020. godine u vrijednosti od 4.485.169,23 bez PDV-a odnosno 

5.247.648,00 EUR sa PDV-om. 

Tehnička pomoć jedinici za implementaciju projekta 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Ugovor je potpisan 12.04.2021. godine sa firmom Technital S.p.A. - Italy.  

Vrijednost ugovora iznosi 699.380 bez PDV-a odnosno 818.274,60 EUR-a sa PDV-om. 
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DIONICA BUNA - POČITELJ  

TEHNIČKI OPIS 

Dionica je duga 7,18 km sa sljedećim objektima: 2 natputnjaka (Grabovina i Kevčić), 2 prolaza za životinje, 1 potputnjakom 

(Bivolje Brdo), 1 potpornim zidom. Prilikom izgradnje ove dionice predviđeno je i izmještanje 5 visokonaponskih 

dalekovoda. 

Finansiranje 
EBRD kredit broj 47372 

WBIF grant  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-72/16 SN od 12.10.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI/03-23-2-181/18 od 25.07.2018. godine  

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg  

Broj ugovora JPAC 743-B74-16; potpisan 18.05.2018. godine  

Vrijednost ugovora 25.692.383,53 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 540 dana + 126 dana + 515 dana, odnosno 27. oktobar 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 je potpisan 19.10.2018. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 
financijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu cijenu.  

Addendum br. 2 je potpisan 29.05.2020. sa produženjem roka za 126 dana.  

Addendum br. 3 je je potpisan 10.11.2021. sa rokom završetka 27.10.2021. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

Broj ugovora JPAC 745-E380-16 od 08.05.2018. godine  

Vrijednost ugovora 2.154.800,70 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 51 mjesec 

Addendumi 

Addendum br 1 je potpisan 22.09.2020. sa produženjem roka na 51 mjesec ukupno i gornjom 

granicom sredstava od 2.154.800 70 EUR-a sa PDV-om Vrijednost Ugovora 2.154.800,70. 

Addendum br. 2 je potpisan 23.12.2021. sa produženjem roka na 63 mjeseca ukupno i gornjom 

granicom sredstava od 2.564.252,73 EUR-a sa PDV-om. Vrijednost Ugovora 2.564.252,73 EUR-

a sa PDV-om. 



 

 

66 
 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Obzirom da je ugovor u fazi otklanjanja nedostataka (DNP), nije bilo značajnijih radova. 

Broj radnika Oktobar : /            Novembar: /           Decembar: / 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Oktobar : /            Novembar: /           Decembar: / 

  

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Hering d.d. Široki Brijeg  

∑1-42   do 30.09.2022 21.315.038,56 24.938.595,12 

 Q4 01.10-31.12.2022 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 31.12.2022 21.315.038,56 24.938.595,12 

NADZOR-Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

∑1-45  do 30.09.2022 2.169.153,74 2.537.909,88 

Q4 01.10-31.12.2022 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 31.12.2022 2.169.153,74 2.537.909,88 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 31.12.2022. 23.484.192,30 27.476.504,99  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EBRD br. 47372 RADOVI 17.529.890,73  

EBRD br. 47372 NADZOR 1.000.534,00  

WBIF Grant za INV komponentu RADOVI 3.785.147,83  

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 1.168.619,74  

UKUPNO 23.484.192,30  
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PODDIONICA POČITELJ – ZVIROVIĆI LOT 1 i LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice iznosi 11,07 km i podijeljena je na dva LOT-a.  

LOT 1 čini trasa autoceste u dužini od preko 10 kilometara na kojoj se nalaze značajni objekti: Petlja Počitelj sa naplatnim 

mjestom i pristupnim prometnicama, Interregionalno čvorište, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.  

LOT 2 je impresivni Most Počitelj dužine 980 m. Stubovi mosta kojim se prelazi rijeka Neretva su visoki 92,97,92,91,88 i 

66 m što ga čini najvisočijim mostom na Koridoru Vc. Prema metodi gradnje riječ je o kontinuiranom prednapetom 

armirano betonskom mostu sandučastog poprečnog presjeka koji se gradi tehnologijom slobodne konzolne gradnje. 

Finansiranje 

EIB kredit broj 83975 

WBIF aplikacija broj WB19-BiH-TRA-01  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UPI 05 / 2-23-11-3 / 14 SS od 02. aprila 2014. i ažurirana okolinska dozvola  
UPI 05 / 2-23-11-21 / 19 SN od 11. aprila 2019.  

Broj i datum 
građevinske dozvole 

UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 12. novembra 2015. godine i ažurirana građevinska dozvola UPI / 
03-23-2-271 / 15 ID od 23. decembra 2015. i ažurirana građevinska dozvola UPI / 03-23-2-271 
/ 15 od 29.9.2021 

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 1 

Izvođač radova China State ConstructionEngineering Corporation Ltd;  

Broj ugovora JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019.godine 

Vrijednost ugovora 66.131.723,39 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 
730 dana odnosno septembar 2021. g. (Izvođač je predao zahtjev za produženje roka 

izgradnje. Očekuje se donošenje odluke Nadzornog Inžinjera po ovom zahtjevu.) 

Addendumi 

Addendum 1 potpisan 11.11.2021. godine zbog produženja roka za završetak radova na 730 

dana. 

Addendum br.2. potpisan 09.05.2022 kojim se produljuje rok za dovršetak radova za ukupno 

395 dana, novi rok za dovršetak radova je 26.10.2022. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 2 

Izvođač radova 
JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i Power China Road Bridge 
Group Co. Ltd. (Kina);  

Broj ugovora JPAC 976-B97-18 od 20.06.2019.godine  

Vrijednost ugovora 32.894.420,75 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 
900 dana odnosno mart 2022. godine (Izvođač je predao zahtjev za produženje roka izgradnje. 
Očekuje se donošenje odluke Nadzornog Inžinjera po ovom zahtjevu.) 
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USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: IRD EngineeringS.r.l. Rim, Italija  

Broj ugovora JPAC 840-E438-17 od 11.06.2019. godine  

Vrijednost ugovora 4.434.300,00 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 57 mjeseca  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan je 26. oktobra 2020. godine zbog promjene pozicija i osoblja 
Inženjerskog tima i ne utiče na vrijednost ugovora.   

Addendum br.2 potpisan 27.09 2022. godine zbog produženja roka za usluge nadzora za 
ukupno 67 mjeseci, te povećanja gornje granice iznosa na ukupno 5.072.401,63 EUR bez 
PDV-a 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  JV: IPSA d.o.o i VCE  

Broj ugovora  JPAC 839-E437-17 od 18.06.2018. godine  

Vrijednost ugovora  350.830,35 EUR-a sa PDV-om  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 27.11. 2018. godine radi izmjena vezana za uvođenje BAM kao 
valute plaćanja.  

Addendum br. 2 odobren od strane kreditora, očekuje se potpisivanje istog. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova LOT 1 

LOT1: Glavna trasa I ostale prometnice: Iskopi u usjeku I zasjeku; Priprema posteljice; Izrada tampona i cementne 

stabilizacije I asfalterski radovi na sekciji 1 i sekciji 2; Zaštita pokosa sa žičanom mrežom; Žičana ograda; Kolektor 

centralne odvodnje na sekciji 1 i 2, radovi na sistemu vodozaštite; Izrada rigola I kanala vanjske odvodnje, izrada temelja 

portala, TK I SN  instalacije, Izmještanje Regionalne ceste R425a; Priključna cesta sa Autoputa na  na Magistralnu cestu 

M17 i M6; Lokalne I neklasificirane ceste, zemljani radovi, priprema posteljice, izrada tampona I  ugradnja odbojne ograde 

Sekcija 1 I Sekcija 2,  Izrada temelja za zaštitu od buke Sekcija 2, Radovi u Tunelu Počitelj- radovi na ugradnji hidrantske 

mreže u tunelu Počitelj, Izrada rezervoara za vodu za hidrantsku mrežu, Izmještanje postojećeg vodovoda Sekcija 1, 

ugradnja odbojne ograde Sekcija 2, Radovi na objektima: Most M2 – Iskop temelja upornjaka, izrada temelja upornjaka, 

izrada skele i oplate rasponske konstrukcije, ugradnja armature i betona rasponske konstrukcije; Most M3 - Iskopi, izrada 

temelja stubova, iskopi i betonski radovi na izradi propusta, Naplatno mjesto Počitelj- Radovi na objektu kontrole, 

Naplatno mjesto Međugorje- Zidarski radovi na objektu,  IRI Počitelj: završni radovi na tunelu Počitelj (Cut &Cover),, Iskop 

i nasip  na IRI Počitelj, Izrada bočnih temelja portala, izrada podrigolne drenaže. 

Opis izvršenih radova LOT 2 

Temelji stubova S1, S2, S3, S4, S5 i S6 završeni; Upornjak U1 završen Stubovi - S1, S2, S3, S4, S5 i S6 - završeni; Stub 
S1 – napravljena 3 segmenta rasponske konstrukcije (završeno 20% rasponske konstrukcije) ; Rasponska konstrukcija 
S2-S3-S4-S5 završena, Stub S6 – napravljena 2 segmenta rasponske konstrukcije (završeno 13% rasponske 
konstrukcije).  
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Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere LOT 1 

Problemi: 

- Niska razina kadrovskih resursa i slaba stopa napredovanja Izvođača 

- Nepredviđeni geološki uvjeti na dionici 4+404 do 5+250 kao i odstupanje geodetskih podataka iz Glavnog projekta sa 

stvarnim stanjem na terenu. 

- Visok rizik od oštećenja željezničke infrastrukture 

Mjere: 

- Dopis Glavnom uredu izvođača za intenziviranje radova. Izvođač je izvršio zamjenu osoblja višeg ranga na gradil ištu. 

Razmatranje nametanja dodatnih podizvođača u skladu s SC 8.6 PCC-a. 

- Izvedeni su dodatni geotehnički istražni radovi te su izrađeni novi Glavni projekti Grupa A, C, D, G, E i I za dionicu 

4+404 do 5+250. Potrebno ishodovati dopunu Odobrenja za građenje. 

- Uspostavljena procedura komunikacije kao i Ugovor između svih Željezničarskih uprava, Izvođača i Naručitelja. Izvršeno 

je projektiranje i izgradnja barijera. 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere LOT 2 

Problemi: 

Velika kašnjena za izradi rasponske konstrukcije. Nedostatak resursa – premalo radne snage. 

Glavni izvođač još uvijek nije angažiran na izradi rasponske konstrukcije.  

 

Mjere: 

Zbog velikih kašnjenja u izradi rasponske konstrukcije, Inžinjer je 20.01.2022 izdao Obavijest o otklanjanju nedostataka. U 

ovoj Obavijesti Izvođača se također i ponovo podsjetilo da Ugovor ne dozvoljava podugovaranje rasponske konstrukcije.  

Održano je nekoliko sastanaka menadžmenta JPAC i Izvođača. 

Izvođač se u svom pismu od 18.3.2022. obavezao da će na vrijeme osigurati dodatna dva para krletki za slobodnu 

konzolnu gradnju.  Izvođač je 9.5.2022. dostavio novi program radova u kojem je predvidio dodatna dva para krletki za 

slobodnu konzolnu gradnju. Međutim, izvođač je doveo samo jedan dodatni par krletki, te je u svom najnovijem program 

radova (dostavljen 29.9.2022.)  i predvidio upotrebu samo jednog dodatnog para krletki za slobodnu konzolnu gradnju. 

Broj radnika  

LOT 1 
oktobar: 258              novembar: 263               decembar:270 

Broj angažovanih 

podizvođača  

LOT 1 

oktobar:   9            novembar:   10         decembar: 10 

Broj radnika  

LOT 2 
oktobar: 100              novembar: 97         decembar: 96 

Broj angažovanih 

podizvođača 

 LOT 2 

oktobar:   3            novembar:   3           decembar 3 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - China State ConstructionEngineering Corporation Ltd;  

∑1-32   do 30.09.2022 37.518.903,91 43.897.117,57 

PS 33 9.11.2022 886.507,30 1.037.213,54 

PS 34 16.11.2022 726.692,43 850.230,14 

PS 35 15.12.2022 829.531,28 970.551,60 

 Q4 01.10-31.12.2022 2.442.731,01 2.857.995,28 

RADOVI UKUPNO do 31.12.2022 39.961.634,92 46.755.112,86 

RADOVI - JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i Power China Road 
Bridge Group Co. Ltd. (Kina);  

∑1-30   do 30.09.2022 18.953.725,19 22.175.858,47 

PS 31 3.11.2022 888.122,89 1.039.103,78 

PS 32 9.11.2022 1.045.080,87 1.222.744,62 

PS 33 8.12.2022 864.679,14 1.011.674,59 

 Q4 01.10-31.12.2022 2.797.882,90 3.273.522,99 

RADOVI UKUPNO do 31.12.2022 21.751.608,09 25.449.381,47 

NADZOR- IRD EngineeringS.r.l. Rim, Italija  

∑1-32  do 30.09.2022 3.789.999,90 4.434.299,88 

PS 33 12.12.2022 696.777,03 815.229,13 

 Q4 01.10-31.12.2022 696.777,03 815.229,13 

NADZOR UKUPNO do 31.12.2022 4.486.776,93 5.249.529,01 

TA: JV: IPSA d.o.o i VCE  

∑1-16  do 30.09.2022 301.553,61 352.817,72 

PS 17 9.11.2022 17.085,00 19.989,45 

Q4 01.10-31.12.2022 17.085,00 19.989,45 

TA UKUPNO do 31.12.2022 318.638,61 372.807,17 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 31.12.2022. 66.518.658,55 77.826.830,50  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EIB br. 83.975 RADOVI LOT 1 39.961.634,92  

EIB br. 83.975 RADOVI LOT 2 21.751.608,09  

EIB br. 83.975 TA 318.638,61  

Vlastita sredstva NADZOR 4.486.776,93  

UKUPNO 66.518.658,55  

Napomena: Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna 
refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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6. UTJECAJ NA OKOLINU  

 

Zakonom o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 15/21) definirani su uslovi i 

procedura za izdavanje okolinske dozvole u Federaciji. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 

je nadležno za izdavanje okolinskih dozvola za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc. U 

poglavlju broj 5 ovog Izvještaja možete naći konkretne podatke o svim okolinskim dozvolama 

koje su ishodovane za dionice autoceste koje su pripremi i izgradnji.  

Okolinska dozvola propisuje opće i posebne mjere ublažavanja i izbjegavanja negativnih uticaja 

na okolinu za vrijeme izgradnje i u toku korištenja autoceste što obuhvata mjere ublažavanja 

uticaja na stanovništvo, mikroklimu, vodu, zrak, tlo, floru, faunu, pejzaž, zaštićene dijelove 

prirode, kulturno – historijsko naslijeđe, postojeću infrastrukturu. Posebne mjere se odnose i na 

zaštitu od buke i vibracija. 

Implementaciju mjera propisanih okolinskom dozvolom za vrijeme izgradnje provodi izvođač 

radova, a prati i nadzire nadzorni inženjer dok za vrijeme eksploatacije implementaciju vrši JP 

Autoceste uz podršku dobavljača specifičnih usluga npr. za monitoring otpadnih voda, 

monitoring buke itd.       

Prema odredbama okolinske dozvole, JP Autoceste je dužno izvještavati Federalno ministarstvo 

okoliša i turizma najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu što redovito i čini.     

 

Osim obveza propisanih federalnim zakonom, JP Autoceste (skupa sa izvođačima radova i 

nadzornim timovima) je dužno implementirati i pratiti okolišne i socijalne standarde europskih 

kreditora na Koridoru što podrazumijeva pripremu različitih planova (okolišni i socijalni plan, plan 

upravljanja biodiverzitetom, plan preseljenja, plan za uključivanje zainteresiranih strana i drugih 

planskih dokumenata) za svaku dionicu financiranu sredstvima EIB-a i EBRD-a te dostavljati 

izvještaje o implementaciji navednih planova kreditorima.  

 

Također, EBRD-u se dostavlja Godišnji okolišni i društveni izvještaj za sve dionice koje 

financiraju na Koridoru dok se informacije EIB-u dostavljaju kroz pojedinačne polugodišnje 

izvještaje kroz koje se prati napredak u realizaciji prema svakom od ugovora o financiranju.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 1. 

 

Dinamika radova i cash flow na projektima izgradnje



Poddionica Poprikuše - Nemila 

Br. Opis poslova Trajanje (dana) Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. Mobilizacija 441 01.12.2020 15.02.2022 100  

2. Izrada Glavnog projekta i odobrenja 441 01.12.2020 15.02.2022 98  

3. Preliminarni radovi 120 09.12.2020 08.04.2021 100  

4. 
Trasa autoceste sa petljom i Spojna cesta na 
M17 sa naplatnim mjestom i centrom za kontrolu 
prometa 

700 05.06.2020 06.05.2022 64 
Iskopi i zamjena podtla 95% 

Nasipi 50% 

5.  Tunel Golubinja 880 07.12.2021 55.05.2024 
38 

Iskopano ukupno 2.800 metara 
tunela, beon podnožnog svoda 8.500 

m3, temelji 5.970 m3, sekundarna 
obloga 17.820 m3 

6. 
Most Golubinja 1 i Most Golubinja 3 (rampa 
petlje) 

810 07.12.2021 25.02.2024 
86 

Temelji i stubovi su završeni, 
rasponska konstrukcija: lijevi most je 
završena, desni most 96% završena 

7. Most Golubinja 2 705 20.02.2022 26.01.2024 
94 Konstrukcija mosta završena, Ograda, 

ležišta, dilatacije. 

8. Most Bosna 1 620 07.12.2021 19.08.2023 
95 Konstrukcija mosta završena, Ograda, 

ležišta, dilatacije 

9. Most Bosna 2 (Kovanići) 630 26.05.2022 15.02.2024 100  

10. 
Lokalni put za Kovaniće, pristupni putovi za 
objekte vatrozaštite i ostali pristupni putovi ako 
postoje 

470 23.09.2022 06.01.2024 70  

11. Most preko rijeke Željeznica 310 02.12.2022 30.07.2023 90 Konstrukcija mosta završena 

12. 
Izgradnja i izmještanje 
instalacija 

819 15.02.2022 14.05.2024 34 
Izmještene elektro i vodovodne 

instalacije 

 

Tabela 1. Dinamika radova na poddionici Poprikuše – Nemila 
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Flow Chart 1.  Poprikuše - Nemila 
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Poddionica Nemila - Vranduk 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. Trasa AC – Sekcija 1  681 01.04.2022 10.02.2024 5 Radovi u toku 

2. Trasa AC – Sekcija 2 726 22.02.2022 17.02.2024 5 Priprema dokumentacije 

3. Izmještanje magistralne ceste M17 418 30.04.2022 21.06.2023 38 Radovi u toku 

4. Regulacija korita rijeke Bosne 498 20.04.2022 30.08.2023 17 
Radovi u toku / Priprema 

dokumentacije 

5. Privremeno naplatno mjesto sa spojem na M17 308 14.12.2022 17.10.2023 0 Nema radova 

6. Izrada završne dokumentacije 90 21.11.2023 18.02.2024 0 - 

 

Tabela 2. Dinamika radova na poddionici Nemila - Vranduk 
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Cash Flow Chart 2. Nemila - Vranduk 
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Poddionica Vranduk – Ponirak 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Status radova u izgradnji 

1   TRASA         

  A Trasa autoceste 23 23-Sep-19 17-Aug-21 

 16 % Na sektoru 4 (dužine 920 metara) završetak radova 
po novom projektu.  
 
Radovi na sektoru  5 (138 metara) radovi se izvode 
po novom projektu.  

Sektor 2 – Nastavak iskopa druge etaže i zaštita 
kosine prve etaže. Izvodi se armiranobetonski roštilj 
te se  trenutno ugrađuju geotehnička sidra i AB 
vertikalne i horizontalne grede. 

Izvođač dostavio plan rada i troškovnik za sektor 6 
čiji je projekat izradila kompanija YUKSEL Proye. 
Ostali sektori u fazi izrade glavnog projekta. 

2 B 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

23 28-Sep-19 18-Jul-21 44,68 % 

Odlaganje iskopanih materijala na odlagališta. 
materijal se trenutno odvozi na Malinjak 1, a dijelom 
na susjednu dionicu Nemila - Vranduk. 

3 D SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA  12 2-Jul-20 22-Jul-21 
8,12 % 

 

4 E OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 1-May-21 12-Aug-21 
 0,00 % 

 

5 F 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

      
  

 

  F Mostovi 23 19-Aug-19 17-Aug-21 
 83,29 % 

Radovi u toku. 
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  F Propusti       60%  Trenutno nema radova na propustima. 

  F Potputnjak         

  F Potporni zidovi         

  F Tunel 23 19‐08‐19 10‐07‐21 
133,9 % Završeni radovi na tri portalne građevine tunela. 

Radovi na posljednjoj galeriji u toku. Postavljanje 
šupljih ivičnjaka. 

6 G INSTALACIJE 23 19-Aug-19 10-Jul-21 9,43 %   

7   
NEPREDVIĐENI RADOVI I DODATNO 
DODJELJIVANJE SREDSTAVA 

      
    

  VO-3 
Izvođenje dodatnih geoloških istražnih 
radova za Misiju G31 

      
99,8 %   

  VO-4 Razlika u koštanju DMS-a       245,38 %   

  VO-6 Zaštita magistralne ceste       100,00 %   

  VO-7 Varijacija za radove sektora 4a       
89,87 % Na sektoru 4a (dužine 645 metara) smanjen 

intenzitet radova. Čeka se ljepši vremenski period za 
kompletiranje ovog dijela trase. 

  VO-8 Radovi sanacije na lokalnim cestama        101,30 %   

  VO-9 
Alternativno odlagalište materijala iz 
iskopa Projekta ''Malinjak'' 

      
 26,26 % Matrijal se odlaže na odlagališta Malinjak 1 i Boški 

Potok. Uskoro će se osposobiti i novo odlagalište, 
Malinjak 2. 

  VO-10 
Dodatni radovi na temeljenju stubnih 
mjesta S1L i S1D mosta Vranduk 1 

      
108,00 %   

  VO-11 

Poboljšanje broj 1: Izmjena metode 
temeljenja stuba S1D na mostu Vranduk 2 
i izmjena metode ispitivanja nosivosti 
šipovana mostovima Vranduk 1 i Vranduk 
2 

      100,00%  

  VO-12 Izmještanje EN mreže       45,5% Radovi obustavljeni 



 

 

79 
 

  VO-13 
Izmjena metode temeljenja upornjaka U1D 
mosta Vranduk 2 

      
100% Radovi završeni 

  VO-14 
Radovi na igralištima u naseljima Koprivna 
i Novi Vranduk 

      
101% Radovi završeni 

  VO-15 Sanacija oštećenih lokalnih puteva       
155% Radovi završeni 

  VO-16 
Modificirani geotehnički radovi i sanacije 
odvale između profila P124 i P133 

      
89,57% Radovi na sektoru 4b uveliko traju. Iskop posljednje 

etaže i zaštita kosine u toku. 

  VO-18 Radovi preprojektovanog sektora 5       0%  

  VO-19 
Sanacija potpornih zidova u naselju 
Varošište 

      
100% Radovi završeni. 

 VO-20 Radovi preprojektovanog sektora 2    0% Novi varijacioni nalog br 28. 

 VO-21 Gradilišne table na M17       
100% Table postavljene u cilju upozorenja učesnika u 

saobraćaju. 

 VO-22 Regulacija potoka Gladovići       105,6% Radovi na ovom projektu u završnoj fazi. 

 VO-23 Izgradnja dječijeg igrališta u Ponirku       111,4% Radovi završeni. 

 VO-24 
Priprema novih projekata sektora 
1,2,4,5,6,7 i portala tunela Vranduk 

      
78,99% Projektovanje u toku. 

 VO-25 
Sanacija odvale i geotehnički radovi prema 
novom projektu sektora 5 

      
83,93% Radovi na iskopu u završnoj fazi. 

 VO-26 Dodatni istražni radovi na sektoru 6       99,1% U toku. 

 VO-27 
Radovi na izmještanju podzemnog kabla 
na sektoru 2 

      
100% Završeni radovi prije početka izgradnje sektora 2. 

 VO-28 
Geotehnički radovi prema 
preprojektovanom sektoru 2 

      
39,78% Započeli radovi na sektoru 2. Iskop druge kosine i 

zaštita kosine na prvoj kosini. 

 VO-29 
Troškovi zakupa parcela za deponiju L6, 
L7 i L8 

      
100% Dodatni prostor za odlaganje materijala iz iskopa. 



 

 

80 
 

   NAMJENSKI REZERVISANE SUME           

  VO-1 Trošak izrade i ažuriranja BIM modela       75,26 %    

  VO-2 Trošak Projektantskog nadzora rada       105,6 %   

  VO-5 Vanjska kontrola kvaliteta       68 %   

 

Tabela 3. Dinamika radova na poddionici Vranduk - Ponirak 
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Cash Flow Chart 3. Vranduk – Ponirak 
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Poddionica Ponirak - Vraca 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. TRASA      

 Trasa autoceste 20 04.02.2020. 15.10.2021 0 Nije započeto 

2. LOKALNE CESTE 2 11.11.2019. 03.01.2020 37,74 Trenutno se ne izvodi 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 3 19.06.2021. 29.09.2021. 10 
Radovi počeli polovinom novembra 

2022. godine 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 10 19.06.2021. 09.04.2022. 0 Nije započeto 

5. INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI      

 Tunel Zenica 27 11.11.2019 27.02.2022. 72 U toku 

 Propust 4 14.04.2020. 14.08.2020 81,30 Trenutno se ne izvodi 

 Potputnjak 4 14.04.2020. 14.08.2020 0 Nije započeto 

 Potporni zidovi 2 14.02.2020. 13.04.2020 0 Ne rade se 

6. INSTALACIJE 7 28.09.2021. 04.04.2022  Nije započeto 

 

Tabela 4. Dinamika radova na poddionici Ponirak – Vraca 
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Cash Flow Chart 4. Ponirak – Vraca 
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    Poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok 

Završeno 
% 

Status radova u izgradnji 

1 Trasa autoceste "Sjeverna sekcija" 497 04.01.2020. 14.05.2021.  Radovi završeni 

2 Trasa autoceste "Južna sekcija" 480 29.10.2019. 19.02.2021.  
Radovi završeni 

3 
Petlja "Zenica sjever" i spojna cesta na M17 sa 
naplatnim mjestom 

300 26.04.2020. 19.02.2021.  
Radovi završeni 

4 Vijadukt Donja Gračanica 435 29.10.2019. 05.01.2021.  
Radovi završeni 

5 Tunel Zenica (Vraca) 497 04.01.2020. 14.05.2021.  
Radovi završeni 

6 Tunel Hum 380 29.10.2019. 11.11.2020.  
Radovi završeni 

7 
Ostale saobraćajnice za koje Odobrenje za 
građenje daje grad Zenica 

433 29.10.2019. 03.01.2021.  
Radovi završeni 

8 Izgradnja i izmještanje instalacija 564 29.10.2019. 14.05.2021.  
Radovi završeni 

 

Tabela 5. Dinamika radova na poddionici Tunel Zenica – Donja Gračanica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poddionica Tarčin – ulaz u Tunel Ivan LOT 1 

 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Datum 
početak 

Rok 
završetka 

Završeno  
% 

Stauts radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  715 31.08.2021 15.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 275 31.08.2021 27.07.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 550 31.08..2021 08.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 340 10.07.2021 17.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

5. Objekti 705 31.08.2021 05.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

 Most 1. - Raštelica 1 613 01.12.2021 05.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

 Most 2. – Raštelica 2 510 31.08.2021 27.06.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

6. Instalacije 341 15.03.2021 21.04.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i naplatne 
kućice 

56 23.05.2022 27.07.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

8. Drugi projekti 440 15.03.2021 18.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

9. Dokumenti i dodatni radovi 719 31.08.2021 19.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

10. Indirektni troškovi 719 31.08.2021 19.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

11. Provizorne sume 719 31.08.2021 19.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

 

Tabela 6. Dinamika radova na poddionici Tarčin - ulaz u Tunel Ivan LOT 1 
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Cash Flow Chart 5. Tarčin –ulaz u Tunel Ivan LOT1  
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Poddionica Tunel Ivan LOT 2 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno  

% 
Status radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  30 06.07.2020. 15.09.2022. 100 Završeno 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 30 20.11.2019. 15.09.2022. 100 Završeno 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 30 18.01.2021. 15.09.2022. 100 Završeno 

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 30 03.08.2021. 15.09.2022. 100 Završeno 

5. Objekti 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100 Završeno 

 Hidrotehnički objekti na vodotoku sirovica 30 04.05.2020. 15.09.2022. 100 Završeno 

 Tunel 1 - Ivan 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100 Završeno 

 Most bradina 30 06.05.2020. 15.09.2022. 100 Završeno 

6. Instalacije 30 04.12.2021. 15.09.2022. 100 Završeno 

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i 
naplatne kućice 

30 14.10.2021. 15.09.2022. 100 Završeno 

8. Drugi projekti 30 06.04.2020 15.09.2022. 100 Završeno 

9. Dokumenti i dodatni radovi 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100 Završeno 

10. Opšti (indirektni) troškovi 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100 Završeno 

11. Provizorne sume 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100 Završeno 

 

Tabela 7. Dinamika radova na poddionici Tunel Ivan LOT 2 
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Cash Flow Chart 6. Tunel Ivan LOT 2 
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 Dionica Buna - Počitelj 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Status radova u izgradnji 

1 TRASA AUTOCESTE  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

2 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 

POVRŠINE 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

3 GEOISTRAŽNI I GEOTEHNIČKI RADOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

4 VANJSKA I UNUTARNJA ODVODNJA  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

5 SIGNALIZACIJA I OPREMA  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

6 OBJEKTI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Nadvožnjak Grabovina  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Nadvožnjak Kevčić  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Podvožnjak Bivolje Brdo  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Prolaz za životinje na 12+500  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Prolaz za životinje na 15+660  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

7 INSTALACIJA 15+420-18+280  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

8 
PEJZAŽNO UREĐENJE SAOBRAĆAJNIH 

POVRŠINA I OSTALIH SADRŽAJA 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

9 
INSTALACIJA 11+100-15+420 I OSTALI 

PROJEKTI 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

10 ZAŠTITA OD BUKE  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

11 DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

12 UKUPNI TROŠKOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

13 PROVIZORNE SUME  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

Tabela 8. Dinamika radova na dionici Buna - Počitelj 
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Poddionica Počitelj – Zvirovići  

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

    LOT 1 – SEKCIJA 1       

1   GLAVNA TRASA I PETLJE 21,5 12.11.2019 01.12.2021 97.7% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

27,6 01.1.2020 23.8.2022 
58,90% U tijeku 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  0,0     1,00% U tijeku 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 10,5 14.12.2020 01.12.2021 91,21% U tijeku 

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

20,5 28.8.2020 17.8.2022 
25,20% U tijeku 

6   OBJEKTI:           

  6,1 Potputnjak 0+429, lokalna cesta Bivolje Brdo 17,2 06.1.2020 27.8.2021 
99,42% U tijeku 

  6,2 Potputnjak Pocitelj petlja 0+866,  15,3 28.5.2020 15.11.2021 
99,00% U tijeku 

  6,3 Potputnjak 1+461, lokalna cesta Sevas Njive 18,2 29.1.2020 15.4.2020 
92,64% U tijeku 

  6,4 Natputnjak   2+967, lokalna cesta Gradina 15,0 06.4.2020 28.8.2021 80,00% U tijeku 

  6,5 Propusti 5,5 06.1.2020 23.6.2020 
100% U tijeku 

7   INSTALACIJE 11,5 23.12.2020 13.12.2021 95,71% U tijeku 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE  12,3 5.12.2020 17.12.2021 20,16% U tijeku 

    LOT 1 - SECTION 2         
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1   GLAVNA TRASA 33,5 26.9.2019 28.11.2022 83,67% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

28,7 29.2.2020 28.11.2022 
77,50% U tijeku 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  17,4 18.2.2020 24.7.2021 1,00% U tijeku 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 23,6 10.4.2020 18.7.2022 69,88% U tijeku 

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

11,0 31.8.2021 28.9.2022 
44,25% U tijeku 

6   OBJEKTI:           

  6,1 Most M2 7,7 9.5.2020 26.12.2020 40,00% U tijeku 

  6,2 Most M3 3,6 21.1.2020 8.5.2020 5,00% U tijeku 

  6,3 Most M4 13 15.7.2020 27.9.2021 94,82% U tijeku 

  6,4 Tunnel Počitelj, desno 1163 m/lijevo, 1192m 33,2 20.9.2019 28.11.2022 87,52% U tijeku 

  6,5 
Potputnjak 10.975, regionalna cesta, 
Orlovaca 

25 2.1.2020 24.6.2022 
91,98% U tijeku 

  6,6 Propusti 15 31.1.2020  13.7.2021  89,50% U tijeku 

7   INSTALACIJE        24 3.4.2020 24.6.2022 63,17% U tijeku 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE 8,0 31.12.2021 19.9.2022 5,55% U tijeku 

9   OSTALI PROJEKTI 2,9 25.2.2021 22.5.2021 17,17% U tijeku 

10   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  0,0     35,00% U tijeku 

11   GENERALNI TROŠKOVI 0,0     98,07% U tijeku 

12   PROVIZIONI IZNOSI 23,7 10.10.2019 20.9.2021 11,65% U tijeku 

    LOT 2 - Bridge Počitelj         
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1   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 2,8 21.12.2021 14.3.2022 8,45% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

2,8 21.12.2021 14.3.2022 
13,22% U tijeku 

3   OBJEKTI 24,4 25.2.2020 26.2.2022     

       Donji stroj  (36%) 20,9 25.2.2020 12.11.2021 

95,00% Izrada temelja S1, S2, S3, S4, S5 i S6 -  
dovršeno; 

Izgradnja stubova S1, S2, S3, S4, S5 i S6 - 
dovršeno; 

U1 Upornjak – dovršeno 

       Gornji stroj  (64%) 16,2 29.10.2020 26.2.2022 

65,00% Rasponska konstrukcija - Bazni Segment S1, 
S2, S3, S4, S5 i S6 - završeno 100%; 

S2,S3, S4 i S5 - rasponska konstrukcija -   
završeno 100%; 

S1 rasponska konstrukcija dovršeno 20% 
S6- Rasponska konstrukcija dovršeno 13 %. 

4   INSTALACIJE 1,9 24.12.2021 19.2.2022 0,01% U tijeku 

5   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI       40,31% U tijeku 

6   GENERALNI TROŠKOVI       97,77% U tijeku 

7   PROVIZIONI IZNOSI       37,00% U tijeku 

 

Tabela 9. Dinamika radova na poddionici Počitelj – Zvirovići 



 

 

93 
 

 
 

Cash Flow Chart 7.  Počitelj – Zvirovići Lot 1 
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Cash Flow Chart 8.  Počitelj – Zvirovići Lot 2 


