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1. UVOD

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP
Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi
javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je
Zakonom o cestama, Zakonom o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim društvima,
Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i ostalim pravnim propisima u Bosni i Hercegovini na
osnovu kojih je JP Autoceste postalo nosilac i implementator realizacije vrlo složenog i važnog
projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridor Vc, koji povezuje istočnu i srednju
Europu sa Mediteranskom obalom, i nosilac i implementator realizacije autocesta i brzih cesta
kroz Federaciju Bosne i Hercegovine u regijama kroz koje ne prolazi Koridor Vc. Izgradnja
autocesta i brzih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine unaprijeđuje unutarnje povezivanje
između regija, kao i povezivanje sa susjednim zemljama što otvara nove mogućnosti za privredni
razvoj. Trenutno su u pripremi dvije dionice autoceste koje su izvan Koridora Vc i pet dionica brzih
cesta. Ugovori za izvođenje radova potpisani su za brzu cestu Prača – Goražde; LOT1 Tunel
Hranjen – Faza 1 (5,50 kilometara) i Brzu cestu Lašva – Travnik – Jajce; Dionica Lašva – Nević
Polje (LOT 5 izlaz iz poslovne zone Vitez – Nević Polje).

U nastavku su prikazane dionice autocesta izvan Koridora Vc i brzih cesta kako slijedi:

Autoceste u Federaciji Bosne i Hercegovine  koje nisu na Koridoru Vc su:

-  Autocesta Granica sa RH – Orašje – Brčko – Tuzla                         61,00 kilometar
-  Autocesta na Jadransko – Jonskom Koridoru                                   23,2 kilometra

Brze ceste u Federaciji Bosne i Hercegovine su:

- Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Granica sa RH 47,00 kilometara
- Bihać – Ključ 106,00 kilometara
- Lašva – Travnik – Jajce 67,20 kilometara
- Prača – Goražde 18,40 kilometara
- Mostar – Široki Brijeg – granica sa RH 60,70 kilometara

Finansiranje autocesta u FBiH koje su izvan Koridora Vc i brzih cesta u FBiH vrši se iz Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH svake fiskalne godine donosi Odluku o
usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za
izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenim Budžetom Federacije BiH. Sredstva su namijenjena
za finansiranje troškova projektovanja, eksproprijacije, radova i nadzora. Projektovanje pojedinih
dionica se financira i iz sredstava JP Autoceste što će biti navedeno u ovom Izvještaju.
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2. AUTOCESTE IZVAN KORIDORA Vc

2.1. Autocesta Granica sa RH – Orašje – Brčko – Tuzla

Slika br.1: Autocesta Granica sa RH – Orašje – Brčko - Tuzla

Dionica autoceste Granica sa RH – Orašje – Brčko – Tuzla ukupne je dužine 61 kilometar. Ovu
dionicu možemo podijeliti u dvije cjeline. Prva je poddionica Orašje – Brčko – Maoča u dužini od
približno 30 kilometara, dok je druga cjelina poddionica od Maoče (izlaz iz Brčko Distrikta) – Tuzle
u dužini od približno 31 kilometar. Idejni projekt je završen 2008. godine međutim Prostornim
Planom Brčko distrikta je u potpunosti promijenjena trasa ove autoceste.

Izgradnja autoceste Orašje - Tuzla, dionica Maoča – Tuzla, LOT V Čanići - Tuzla uvrštena je u
Program javnih investicija FBiH 2022.-2024. godina na listu projekata koji su bodovani od strane
Komisije za Program javnih investicija i kandidirani projekti za koje Vlada Federacije BiH u periodu
2022.-2024. godine planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava.
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AUTOCESTA ORAŠJE - TUZLA

DIONICA MAOČA - TUZLA, LOT V ČANIĆI - TUZLA

TEHNIČKI OPIS

Trasa autoceste LOT V Čanići – Tuzla počinje sa petljom u Čanićima, sjeverozapadno od postojećeg magistralnog puta
i naselja Čanići, a završava u naselju Mihatovići sa privremenim spojem na magistralnu cestu M-18. Obuhvata dva
prateća uslužna objekta (CP i COKP), jedan kraći tunel (dužine 350 metara), jednu petlju, čeono naplatno mjesto dva
natputnjaka, tri potputnjaka, pet vijadukata (dužine 250- 300 metara), deset potpornih zidova. Zbog kolizije trase
autoceste sa postojećom cestovnom infrastrukturom potrebno je izmještanje ceste na pet lokacija. Predviđena dužina
LOT-a V, Čanići – Tuzla je cca. 7,4  kilometara.

FINANSIRANJE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni
transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama
Federacije BiH” broj: 34/22 i 6/23) za izgradnju autoceste Orašje - Tuzla, dionica Maoča - Tuzla, Lot V Čanići - Tuzla u
dužini od 8 kilometara definisala izdvajanje sredstva namijenjena za eksproprijaciju i projektiranje u iznosima kako
slijedi:

2022. godine iznos od 30.500.000,00 KM

2023. godine iznos od 10.000.000,00 KM

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Ugovor za Izradu (dopunu) Idejnog i izradu Glavnog projekta je potpisan u maju 2022. godine, sa ugovorenim rokom
za izradu od 15 mjeseci. Prema dinamici projektiranja Idejni projekt za Lot V je u fazi isporuke, s tim da je završetak
izrade Idejnog projekta za Lot III i Lot IV planiran krajem februara 2023.godine. Izrada Glavnog projekta se radi paralelno
i planirani rok završetka je kraj augusta 2023.godine.

FINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Za izradu projektne dokumentacije izvršeno je plaćanje privremenih situacija u iznosima kako slijedi:

- Šesta privremena situacija od 28.02.2023. godine plaćena u iznosu od 342.206,39 KM bez PDV-a odnosno
400.381,47 KM sa PDV-om.

- Sedma privremena situacija od 31.03.2023. godine plaćena u iznosu od 337.406,75 KM bez PDV-a odnosno
394.765,89 KM sa PDV-om.
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Ukupno plaćanje privremenih situacija u Q1 iznosi 697.613,14 KM bez PDV-a odnosno 795.147,37 KM sa PDV-
om.

Rekapitulacija plaćanja privremenih situacija do 31.03.2023. iznosi 1.338.021,08 KM bez PDV-a odnosno
1.565.484,66 KM sa PDV-om; ista su refundirana iz Budžeta FBiH.

SAGLASNOSTI I DOZVOLE

Podnesen je Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš. Nakon propisanih uslova započet će se sa izradom
Studije uticaja na okoliš.

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje urbanističke saglasnosti su: ishodovana Okolinska dozvola, Idejni
projekt, prethodne suglasnosti nadležnih institucija i agencija.

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje građevinske dozvole su sljedeći: izrađen i revidiran Glavni projekt,
završen postupak eksproprijacije i dobivanje konačne saglasnosti na tehničku dokumentaciju.

EKSPROPRIJACIJA

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 30.06.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za
izgradnju autoceste Orašje - Tuzla, dionica Tuzla - Maoča, dužine 30,7 km. Ovom Odlukom utvrđeno je i da je JP
Autoceste FBiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ove dionice te je naloženo
pokretanje postupka eksproprijacije.

NABAVKE – USLUGE

Usluge Projektovanja

Postupak javne nabavke za izradu (dopunu) Idejnog i izradu Glavnog projekta autoceste Orašje - Tuzla; dionica Tuzla
- Maoča je okončan potpisom ugovora 20.05.2022. godine sa grupom ponuđača: Design & QC d.o.o. Sarajevo, Divel
d.o.o. INK constructor d.o.o. Banja Luka, PPG d.o.o. društvo za projektovanje i građenje i IPSA institut d.o.o. Vrijednost
ugovora iznosi 7.499.791,63 KM bez PDV-a odnosno sa 8.774.756,21 PDV-om.

Usluge Revizije Glavnog projekta

Nabavka usluga Revizija glavnog projekta AC Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla -
Ugovor zaključen dana 10/01/2023  sa Institutom za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka u iznosu od 699.990,00 KM
bez PDV-a.
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2.2. Autocesta na Jadransko – Jonskom Koridoru

Slika br.2: Autocesta na Jadransko – Jonskom Koridoru

Jadransko - Jonski Koridor ukupne dužine 1.100 kilometara prolazi kroz sedam zemalja (Italiju,
Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju) i ide do Grčke luke Igumenica.
Dionica autoceste na Jadransko - Jonskom Koridoru u Federaciji BiH ide od Stoca do
Interregionalnog čvora Počitelj (spoj na Koridor Vc) je ukupne dužine cca 23,3 kilometra. Trasa
autoceste se prostire iza naseljenih mjesta i prelazi preko rijeke Bregave i magistralne ceste M6
Čapljina - Stolac. Na autocesti je planirana izgradnja jednog tunela dužine 990,00 metara, četiri
mosta dužine od 156,00 metara do 430,00 metara, pet potputnjaka, jednog natputnjaka i
obostranog odmorišta PUO Kruševo.
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JADRANSKO - JONSKI KORIDOR

DIONICA STOLAC - INTERREGIONALNI ČVOR POČITELJ

TEHNIČKI OPIS

Trasa dionice Stolac - Interregionalni čvor Počitelj počinje od definiranog spoja sa Koridorom Vc i dalje se prostire iza
naseljenih mjesta Gaj i Brijeg gdje prelazi preko korita rijeke Bregave sa sjeverne strane platoa na južnu u zoni
Habatnice. Do prelaska na suprotnu stranu korita rijeke Bregave, trasa ima izuzetno povoljne kako geometrijske, tako
i niveletske elemente, te se svojim većim dijelom prostire u niskim nasipima ili blagim usjecima. Četiri mosta u dužini
od 156,00 m do 430,00 m su projektirana do prelaska na suprotnu stranu rijeke Bregave. Trasa na ovom dijelu nema
kolizija sa postojećim stambenim objektima obzirom da prolazi pretežno nenaseljenim dijelom odnosno iza postojećih
naselja. Kolizija se javlja sa nekategorisanom cestom u dužini od ca 930 metara, gdje je predviđeno izmještanje
nekategorisane ceste i priključenje iste na nekategorisanu cestu koja prolazi kroz potputnjak. Na dijelu trase od
stacionaže km 9+000 do 23+000 (petlja za Neum i Stolac) na trasi je projektovano pet potputnjaka, jedan natputnjak i
jedan tunel. Na dionici je planirano i dvostrano odmorište.

FINANSIRANJE

Nije definisan izvor finansiranja. Projekt nije kandidiran u Program javnih investicija Federacije BiH.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Ugovor za Izradu Idejnog i Glavnog projekta dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj (spoj na Koridor Vc) potpisan
je u junu 2022. godine. U toku je izrada Idejnog i Glavnog projekta. Na Idejnom projektu glavne trase vrši optimizacija
prema komentarima Naručitelja. U tijeku je izvođenje istražnih radova na završnom dijelu dionice. Zahtjev za prethodnu
procjenu uticaja na okoliš je obnovljen 17.01.2023.godine zbog izmjena u podzakonskim aktima.

FINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Za izradu projektne dokumentacije izvršeno je plaćanje vlastitim sredstvima u iznosima kako slijedi:

- Šesta privremena situacija plaćena 08.02.2023. godine u iznosu od 76.664,13 KM bez PDV-a odnosno 89.697,03 KM
sa PDV-om.

- Sedma privremena situacija plaćena 08.03.2023.godine u iznosu od 182.740,99 KM bez PDV-a odnosno 213.806,95
KM sa PDV-om.

Ukupno plaćanje privremenih situacija u Q1 iznosi 259.405,12 KM bez PDV-a odnosno 303.503,98 KM sa PDV-
om

Rekapitulacija plaćanja privremenih situacija do 31.03.2023. iznosi 900.023,57 KM bez PDV-a odnosno
1.053.027,57 KM sa PDV-om.
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EKSPROPRIJACIJA

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 30.06.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za
izgradnju Jadransko - Jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Počitelj - Stolac, u dužini od 23,25 km.
Ovom Odlukom je utvrđeno da je JP Autoceste FBiH korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ove
dionice te je naloženo pokretanje postupka eksproprijacije.

NABAVKE – USLUGE

Usluge Projektovanja

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog i Glavnog projekta dijela Jadransko-Jonski Koridor; dionica Stolac -
Interregionalni čvor Počitelj je okončan potpisom ugovora 08.06.2022. godine sa grupom ponuđača: IGH d.o.o. za
projektiranje, nadzor i kontrolu kvalitete u graditeljstvu, Institut IGH d.d. i Integra d.o.o. Mostar. Vrijednost ugovora iznosi
6.090.175,25 KM bez PDV-a odnosno 7.125.505,04 sa PDV-om. Trajanje Ugovora je 8 mjeseci.

Usluge Revizije Glavnog projekta

Nabavka usluga Revizija glavnog projekta dijela Jadransko – Jonski koridor, dionica Stolac – Interregionalni čvor
Počitelj je pokrenuta u junu 2022. godine. U augustu 2022. godine na predmetnu nabavku je uložena žalba i postupak
je obustavljen. Nakon rješavanja zaprimljene žalbe postupak je nastavljen. Javno otvaranje ponuda je održano
07.11.2022. godine. Evaluacija ponuda je u toku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena 15/02/2023. godine, na istu jedan od ponuđača uložio žalbu,
postupak obustavljen, a žalba zajedno sa izjašnjanjem  proslijeđena URŽ-u dana 06/03/2023. godine. Čeka se rješenje
URŽ-a.
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3. BRZE CESTE U FEDERACIJI BIH

3.1. Brza cesta Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Granica sa Republikom Hrvatskom

Slika br.3: Brza cesta Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Granica sa RH

Početak dionice Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Granica sa Republikom Hrvatskom je u zoni
graničnog prijelaza Maljevac i na kraju se spaja sa planiranom obilaznicom Bihaća. Planirano je
da dionica ove brze ceste bude u koridoru trase koja je usvojena prostornim planom USK-a.
Ukupna dužina dionice iznosi cca 47 kilometara, i svojim položajem dionica tangira Veliku
Kladušu, Cazin i završava se u naselju Kamenica neposredno pored Bihaća. Interregionalno
čvorište (petlja) je planirano na samom spoju dionice sa narednom dionicom brze ceste Ključ -
Petrovac - Bihać. Obzirom da se trasa prostire izrazito brdskim i planinskim terenom, veći i
zahtjevniji objekti će biti projektovani preko korita rijeka i magistralnih cesta. Predviđeni su
mostovi i natputnjaci su dužine od 30 metara do cca 700 metara, i tuneli dužine od cca 500 metara
do cca 1000 metara.

Izgradnja brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Granica sa Republikom Hrvatskom  uvrštena
je u Program javnih investicija FBiH 2022.-2024. godina na listu projekata koji su bodovani od
strane Komisije za Program javnih investicija i kandidirani projekti za koje Vlada Federacije BiH
u periodu 2022.-2024. godine planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava.
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BRZA CESTA BIHAĆ - CAZIN - VELIKA KLADUŠA - RH,

DIONICA BIHAĆ - CAZIN,

PODDIONICA KAMENICA - BISOVAC

TEHNIČKI OPIS

Početak poddionice kreće kružnim tokom koji se nalazi u blizini postojeće raskrsnice iz naselja Kamenica. Prati postojeći
put R403a u dužni od cca 2,50 kilometara te skreće preko Zlopoljca do naselja Bašani, i uspinje se do Bisovca.
Projektnim rješenjem na trasi se predviđa izgradnja tri mosta i dva propusta. Poddionica brze ceste Kamenica-Bisovac
završava se kod naselja Bašani. Ukupna dužina poddionice je cca. 7,00 kilometara.

FINANSIRANJE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni
transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama
Federacije BiH” broj: 34/22 i 6/23) za izgradnju brze ceste Bihać - Cazin - Kladuša - Republika Hrvatska, poddionica
Kamenica - Bisovac definisala izdvajanje sredstva namijenjena za eksproprijaciju i projektiranje u iznosima kako slijedi:

2022. godine iznos od 4.800.000,00 KM

2023. godine iznos od 9.000.000,00 KM

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Ugovor za Izradu Idejnog projekta brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - RH. potpisan je u junu 2022. godine. U
toku je izrada Idejnog projekta. Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije se odvijaju po planu na prvoj poddionici od
Kamenice do Ćoralića. Završetak preostalog projekta za dio trase od Ćoralića do Velike Kladuše (graničnog prijelaza
Maljevac) ovisit će od usuglašavanja prijedloga Prostornog plana USK, stoga su u toku aktivnosti oko usaglašavanja.

FINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Za izradu projektne dokumentacije izvršeno je plaćanje privremenih situacija u iznosima kako slijedi:

Plaćanja nije bilo  u Q1 dok je izvršena refundacija prethodno plaćenih privremenih situacija.

Rekapitulacija plaćanja privremenih situacija do 31.03.2023. iznosi 1.518.161,46 KM bez PDV-a odnosno
1.776.248,90 KM sa PDV-om; ista su refundirana iz Budžeta FBiH.
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SAGLASNOSTI I DOZVOLE

Prema završetku izrade Idejnog projekta za prvu poddionicu Kamenica-Ćoralići bit će podnesen Zahtjev za ishodovanje
Urbanističke saglasnosti, nakon čega će biti ispunjeni uslovi da se započne sa izradom Glavnog projekta na ovoj
poddionici.

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje urbanističke saglasnosti su: ishodovana Okolinska dozvola, Idejni
projekt, prethodne suglasnosti nadležnih institucija i agencija.

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje građevinske dozvole su sljedeći: izrađen i revidiran Glavni projekt,
završen postupak eksproprijacije i dobivanje konačne saglasnosti na tehničku dokumentaciju.

EKSPROPRIJACIJA

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 30.06.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za
izgradnju brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Republika Hrvatska, u dužini od 47 km. Ovom Odlukom utvrđeno
je da je JP Autoceste FBiH korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ove dionice te je naloženo
pokretanje postupka eksproprijacije.

NABAVKE – USLUGE

Usluga Projektovanja

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog projekta brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - RH. je okončan potpisom
ugovora 02.06.2022.godine sa grupom ponuđača: TRASA d.o.o. Sarajevo i Institut za građevinarstvo IG Banja Luka.
Vrijednost ugovora iznosi 3.758.782,50 KM bez PDV-a odnosno 4.397.775,52 sa PDV-om.Trajanje Ugovora je 8
mjeseci.
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3.2. Brza cesta Bihać - Ključ

Slika br.4: Brza Cesta Bihać - Ključ

Brza cesta Bihać - Ključ je projektirani cestovni pravac koji se pruža od Granice sa Republikom
Hrvatskom prolazi kroz Bihać i ide do Ključa međuentitetskom linijom razgraničenja. Ukupna
dužina dionice Brze ceste je cca 106,00 kilometara i sastoji se iz tri dionice. Dionica I kreće od
stacionaže km 0+000 (Ključ) i pruža se do stacionaže 22+436,85 (Bravsko), Dionica II kreće od
stacionaže km 22+436,85 i pruža se do km 77+880 (Gorjevac) i Dionica III kreće od stacionaže
km 77+880,00 i ide sve do Graničnog prijelaza Izačić.
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BIHAĆ - KLJUČ

TEHNIČKI OPIS

Brza cesta Bihać - Ključ ukupne dužine cca 106,00  kilometara je cestovni pravac koji se pruža međuentitetskom linijom
od Granice sa Republikom Hrvatskom, prolazi kroz Bihać i ide do Ključa.  Brza cesta Bihać - Ključ sastoji se iz 3 dionice
kako slijedi:

Dionica I od km 0+000 (Ključ) do km 22+436,86 (Bravsko)

Početak trase je u naselju Velečevo, i na samom početku nalazi se kružni tok isprojektiran za Fazu 1, sa tri kraka
uklopljena u postojeći magistralni pravac M-5 (krak 1 i 2) i lokalnu cestu sa mogućnosti nadogradnje u kasnijoj Fazi II.
Na prvoj dionici planirana je izgradnja tri mosta dužine od 5,20 metara do 518,00 metara, tri tunela dužine od 320,00
metara do 2.450,00 metara i tri kružna toka

Dionica II od km 22+436,86 (Bravsko) do 77+880,00 (Gorjevac)

Početak ove dionice je u naselju Bravsko i nastavlja se na prethodnu dionicu. Teren na ovoj dionici je povoljan. Povoljni
su također elementi trase magistralne ceste M-5 i planirano je da se kao takva iskoristi za rekonstrukciju i izgradnju
Faze I brze ceste. Odstupanja ove trase brze ceste od magistralne ceste su na stacionažama km 34+500 do km 35+500
i od km 50+000, gdje trasa ide pored magistralne ceste M-5 kako bi se zadovoljili uslovi za brzinu od 100 km/h. Na ovoj
dionici planirana je izgradnja 5 kružnih tokova.

Dionica III od KM 77+880,00 (Gorjevac) do graničnog prijelaza Izačić

Ova dionica od Gorjevca do GP Izačić je izuzetno kompleksna i složena u gledajući reljefne i administrativne elemente.
Od Gorjevca, trasa se odvaja od postojeće magistralne ceste M-5 koju je do tada pratila od Bosanskog Petrovca. Trasa
u ovom dijelu, pa sve do stacionaže km 92+100,00 ide obroncima brda usklađena sa nacrtom Prostornog plana USK.
U rejonu Pritoke, planiran je kružni tok kao spoj sa magistralnom cestom M-5, ovog kružnog toka pa dalje, u zoni Grada
Bihaća, trasa je usklađena sa urbanističkim planom grada i već je dobivena dozvola za trasu. Trasa obilazi užu jezgru
grada Bihaća i kreće se planiranim koridorom. Na stacionaži km 98+500 planiran je kružni tok / raskrsnica za Bosansku
Krupu. Nakon kružnog toka za Bosansku Krupu, ide najsloženiji dio na čitavom projektu, područje Malog Luga, na
kojem je planiran prolaz nove gradske saobraćajnice, i saobraćajnice sa dva odvojena kolovoza. Budući da na ovom
dijelu trase postoji veći broj poslovnih objekata u Fazi I trasa ide po već projektiranoj trasi iz ranijih projekata. Dalje
trasa ide prema Kamenici i prelazi preko rijeke Une. Na stacionaži km 100+300,00 planirano je veliko čvorište - Spoj
sa brzom cestom za Cazin.  Trasa brze ceste dalje ide prema najpovoljnijoj trasi sa stanovišta reljefa i objekata.
Završetak trase je na GP Izačič.

FINANSIRANJE

Nije poznat izvor financiranja. Projekt nije kandidiran u Programu javnih investicija Federacije BiH.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Završen je Idejni projekt, Feasibility studija i Procjena utjecaja na okoliš.
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3.3. Brza cesta Lašva – Travnik – Jajce

Slika br.5: Brza cesta Lašva – Travnik – Jajce

Brza cesta Lašva - Travnik - Jajce  je dio proširene europske mreže brzih cesta ili tzv. ruta 2A
Okučani (HR) - Banja Luka - Jajce - Travnik - Lašva i podijeljena je na tri poddionice:

- Lašva - Nević polje 25,00 kilometara
- Nević Polje – Turbe 10,80 kilometara
- Turbe – Jajce 31,40 kilometara

Izgradnja brze ceste Lašva -Travnik - Jajce, dionica Nević Polje - Turbe  uvrštena je u Program
javnih investicija FBiH 2022.-2024. godina na listu projekata koji su bodovani od strane Komisije
za Program javnih investicija i kandidirani projekti za koje Vlada Federacije BiH u periodu 2022.-
2024. godine planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava.

Poddionica Lašva-Nević Polje je uvrštena u Program javnih investicija Federacije kao projekt za
koji Vlada FBiH planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava i obuhvaćena je
Odlukom o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima -
transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih proračunom FBiH za 2022. godinu
Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
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BRZA CESTA LAŠVA – TRAVNIK – JAJCE,

DIONICA NEVIĆ POLJE-TURBE

TEHNIČKI OPIS

Poddionica brze ceste Petlja Nević Polje – Petlja Turbe predstavlja nastavak dionice brze ceste Lašva - petlja Nević
Polje koja je rađena na nivou glavnog projekta i za koju je potpisan ugovor za izvođenje radova.

Prema izrađenom Idejnom projektu ova poddionica ima sljedeće tehničke karakteristike:

Ukupna dužina  je 10,77 kilometara. Na ovoj poddionici predviđena je izgradnja: devet mostova ukupne dužine 2.470
metara, četiri tunela ukupne dužine 1.626 metara, otvorena trasa ukupne dužine 7.229 metara. Također je na ovoj
dionici predviđena petlja Turbe sa priključkom na postojeću magistralnu saobraćajnicu M-5 u području Turbeta.

FINANSIRANJE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni
transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama
Federacije BiH” broj: 34/22 i 6/23) za izgradnju brze ceste Lašva - Travnik - Jajce, poddionica Nević Polje- Turbe u
dužini od 10,8 kilometara definisala izdvajanje sredstva namijenjena za eksproprijaciju, projektiranje, građevinske
radove i nadzor u iznosima kako slijedi:

2022. godine iznos od 24.400.000,00 KM

2023. godine iznos od 3.000.000,00 KM

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

U septembru 2022. godine je zaključen Ugovor za Izradu Glavnog projekta Nević Polje – Turbe. Predviđeni period za
izradu Glavnog projekta je 18 mjeseci. U toku je izrada Glavnog projekta i izvode se istražni radovi, kao i prikupljanje
potrebnih podataka za izradu istog. Završeni su geoistražni radovi na dijelu trase u dužini od cca 40 %. Izrada
cjelokupne projektne dokumentacije je u skladu sa dostavljenim dinamički planom sa realizacijom od cca 20 %.

SAGLASNOSTI I DOZVOLE

Nakon izrade ažurirane Studije uticaja na okoliš bit će podnesen Zahtjev za izdavanje Okolinske dozvole. Očekivani
rok za podnošenje Zahtjeva je august 2023. godine.
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U toku su aktivnosti za dobivanje prethodnih suglasnosti  u procesu prikupljanja dokumentacije za ishođenje
Urbanističke saglasnosti.

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje urbanističke saglasnosti su: ishodovana Okolinska dozvola, Idejni
projekt, prethodne suglasnosti nadležnih institucija i agencija.

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje građevinske dozvole su sljedeći: izrađen i revidiran Glavni projekt,
završen postupak eksproprijacije i dobivanje konačne saglasnosti na tehničku dokumentaciju.

EKSPROPRIJACIJA

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 30.06.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za
izgradnju brze ceste Lašva - Travnik - Jajce, dionice Turbe - Jajce, u dužini od 12,5 km, kao i dionice Nević polje -
Turbe u dužini od 12,5 km. Ovom Odlukom utvrđeno je da je JP Autoceste FBiH korisnik eksproprijacije nekretnina
potrebnih za izgradnju ove dionice te je naloženo pokretanje postupka eksproprijacije.

NABAVKE – USLUGE

Usluge Projektovanja

Postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta Nević Polje - Turbe je okončan potpisom ugovora 20.05.2022.
godine sa grupom ponuđača: Divel d.o.o. Sarajevo (vodeći partner), IPSA Institut d.o.o. Sarajevo (član), DESIGN & QC
d.o.o. Sarajevo (član) INK Constructor  d.o.o. Banja Luka (član). Vrijednost ugovora iznosi 5.255.408,93 KM bez PDV-
a odnosno 6.148.828,45 KM sa PDV-om.

Usluge Revizije Glavnog projekta

Nabavka usluga Revizija glavnog projekta brze ceste Lašva - Travnik - Jajce, dionice Nević Polje -Turbe je pokrenuta
u julu 2022. godine. U septembru 2022. godine na predmetnu nabavku je uložena žalba i postupak je obustavljen.
Nakon rješavanja zaprimljene žalbe postupak je nastavljen. Javno otvaranje ponuda je održano 09.12.2022. godine.
Evaluacija ponuda je završena.

Donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 21/03/2023. godine. Nakon isteka žalbenog roka i perioda
mirovanja zaključit će se ugovor sa izabranim ponuđačem.
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BRZA CESTA LAŠVA – TRAVNIK – JAJCE,

DIONICA LAŠVA- NEVIĆ POLJE,

LOT 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez - Nević Polje

TEHNIČKI OPIS

Dionica brze ceste Lašva – Nević Polje ukupne dužine 25 kilometara, počinje novom petljom Lašva kojom je priključena
na magistralni put M-17. Najvećim dijelom je položena u kotlini između stare željezničke pruge i magistralne ceste M-
5. Završava se u Nević Polju, istoimenom petljom. Dionica je podijeljena na tri poddionice. Ima dvadeset sedam
mostova ukupne dužine 4.923 metra, četiri tunela dužine 956 metara, te tri petlje. Projekt će biti realiziran po LOT -
ovima. LOT 5 počinje iza kružnog toka na izlazu iz poslovne zone Vitez, a završava petljom Nević Polje. Dužina trase
brze ceste na ovom LOTu je 4,8 kilometara i obuhvata dva veća i dva manja mosta i jedan vijadukt.

FINANSIRANJE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni
transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama
Federacije BiH” broj: 77/19, 41/20, 21/21, 34/22 i 6/23) za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje definisala izdvajanje
sredstva namijenjena za građenje, nadzor i eksproprijaciju u iznosima kako slijedi:

2019. godine iznos od 66.000.000,00 KM

 2020. godine iznos od 12.000.000,00 KM

2021. godine iznos od 23.000.000,00 KM

2022. godine iznos od 34.700.000,00 KM

2023. godine iznos od 42.000.000,00 KM

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Završen je Idejni projekt, Glavni projekt, Feasibility studija, Procjena utjecaja na okoliš.

BROJ I DATUM OKOLINSKE DOZVOLE

Okolinska dozvola broj: UPI/05/2-23-11-223/19 od 21.04.2020. godine
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BROJ I DATUM URBANISTIČKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Urbanistička dozvola broj: UPI/03-23-2-23/14 od 29.01.2020. godine.

Građevinska dozvola broj: UPI/03-19-2-304/22 od 05.08.2022. godine

EKSPROPRIJACIJA

Postupak eksproprijacije je pokrenut. Trasa  dionice prolazi kroz Općinu Vitez, Općinu Novi Travnik i Općinu Travnik.

Na području Općine Vitez potrebno je eksproprisati ukupno 217 parcela koje se nalaze u katastarskoj općini Mošunj,
raspoređenih u 130 predmeta. Do 31.03.2023.  godine je eksproprisana 203 parcela, završeno je 127 predmeta i izdano
je 130 rješenja. Ukupno je eksproprisano 89,98 % površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije.

Na području Općine Novi Travnik eksproprijacija je u potpunosti završena. Bilo je potrebno eksproprisati 42 parcele
koje su bile raspoređene na dvije katastarske općine (Bučići i Stojkovići). Ukupno je eksproprisano 100% površine
obuhvaćene elaboratom eksproprijacije, završena su 42 predmeta i donesena su 42 rješenja.

Na području Općine Travnik potrebno je eksproprisati 223 parcele koje su raspoređene u 101 predmeta, a nalaze se
na dvije katastarske općine (Putićevo i Nova Bila). Do 31.03.2023. godine eksproprisano je ukupno  215  parcela (od
kojih je 26 sa rješenjem za prijevremeni ulazak u posjed), završena su 93 predmeta i izdata su 104 rješenja (od kojih
je 6 za prijevremeni ulazak ulazak u posjed). Ukupno je eksproprisano 96,77% površine obuhvaćene elaboratom
eksproprijacije (uključujući i rješenja za prijevremeni ulazak u posjed).

Troškovi eksproprijacije se plaćaju iz vlastitih sredstava, a zatim refundiraju iz Budžeta FBiH a u skladu s Odlukom o
usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima-transfer za izgradnju autocesta i
brzih cesta” utvrđenim Budžetom FBiH za svaku fiskalnu godinu.

Ukupna vrijednost za eksproprijaciju koja je  utrošena do 31.03.2023. godine iznosi 15.911.406,70 KM

GRAĐEVINSKI RADOVI

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg

Broj ugovora JPAC 1378-B 137-22 od 06.04.2022. godine

Vrijednost ugovora 64.021.000,00 KM bez PDV-a ili 74.904.570,00 KM sa PDV-om

Trajanje ugovora
20 mjeseci
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USLUGE NADZORA

Konsultant

Konzorcij: DIVEL d.o.o. Sarajevo, Zagrebinspekt d.o.o. Mostar i IG Institut za
građevinarstvo d.o.o. Banja Luka

Napomena: Dana 05.01.2023. godine iz konzorcija je istupio konsultant IG Institut za
građevinarstvo d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora JPAC- 1423-E765-22 od 16.06.2022. godine; Aneks Br.1 Br. O5-8211-1 od 05.01.2023.

Vrijednost ugovora 1.984.345,00 KM bez PDV-a ili 2.321.683,65 KM sa PDV-om

Trajanje ugovora 20 mjeseci

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU

Opis pripremnih aktivnosti i izvršenih radova

Pregled važnijih ugovornih aktivnosti u izvještajnom periodu:

05.07.2022. – Dostavljena bankovna garancija za avansno plaćanje

27.06.2022. – Datum početka

13.07.2022. – Uvođenje u posjed

13.09.2022. – Prijava početka građenja

U proteklom izvještajnom periodu, a sukladno prethodno navedenom pregledu i dobivenim dozvolama, na gradilištu se
provode sljedeće aktivnosti:

OPĆENITO
- U proteklom izvještajnom periodu vršene su sljedeće aktivnosti duž cijele trase:

§ Izvode se radovi duž cijele trase.
§ Objekti: Mostovi Mali Mošunj 1, Mali Mošunj 2, Potputnjak Mali Mošunj, Mostovi Stara Bila 1 i Stara

Bila 3, Most Pečuhe i Zid Z3
§ Poljske ceste 3 i 4.
§ Regulacija korita rijeke Lašve.

TRASA - (km 4+900,00 - km 6+125,00)
§ Izvršen iskop i zamjena podtla od km 5+300,00 do km 5+400,00 te ugradnja 2. sloja nasipa od km
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5+925,00 do km 6+125,00.
§ Prethodno Izvršen iskop i zamjena podtla od km 5+800,00 do km 5+900,00; iskop zamjene i ugradnja

1. sloja nasipa glavne trase od km 5+925,00 do km 6+125,00; iskop humusa na poljskoj cesti 3 od
km 1+280,00 do km 1+440,00 te iskop i zamjena podtla na potezima od km 5+150,00 do km
5+175,00 te od km 5+230,00 do km 5+270,00.

TRASA - (km 6+125,00 - km 7+300,00)
§ Izvršeno nasipavanje 5 sloja nasipa od km 6+500,00 do km 6+900,00.
§ Izvršeno škarpiranje kosina nasipa od km 6+500,00 do km 6+900,00.
§ Prethodno izvršen iskop za zamjenu podtla poljske ceste 4 od km 0+380,00 do km 0+700,00; zatim

prethodno izvršen iskop za zamjenu podtla od km 6+750,00 do km 6+825,00 te 4. sloj nasipa od km
6+175,00 do km 6+475,00.

TRASA - (km 7+300,00 - km 8+390,00)
§ Izvršeno nasipavanje 4. sloja nasipa na potezu od km 7+175,00 do km 7+525,00.
§ Izvršen iskop i zamjena podtla na potezu od km 7+525,00 do km 7+660,00.
§ Prethodno izvršen iskop, zamjena podlta i ugradnja 2 sloja nasipa od km 7+950,00 do km 8+035,00

te ugradnja 3 sloja nasipa na potezu od km 7+100,00 do km 7+375,00; zatim prethodno izvršen iskop
i zamjena podtla glavne trase od km 7+425,00 do km 7+525,00.

TRASA - (km 8+390,00 - km 9+720,00)
§ Izvršen iskop i zamjena podtla od km 8+820,00 do km 8+860,00.
§ Izvršen iskop i zamjena podtla od km 8+660,00 do km 8+720,00 te iskop i zamjena podtla od km

8+720,00 do km 8+900,00.
§ Prethodno izvršen iskop i zamjena podla od km 9+240,00 do km 9+580,00 te ugradnja 4. i 5. sloja

nasipa glavne trase, kraka 1 i kraka 2 na potezu od km 9+600,00 do km 9+720,00. Prethodno izvršen
iskop i nasipavanje krakova 1 i 2 na stacionaži od km 9+600,00 do km 9+720,00 (3. sloja nasipa),  te
3. sloj nasipa na glavnoj trasi od km 9+600,00 do km 9+710,00; iskop i zamjena podtla od km
9+440,00 do km 9+480,00 te iskop i zamjena podtla glavne trase te krakova 1 i 2 od km 9+480,00
do km 9+720,00.

OBJEKTI - MOST MALI MOŠUNJ 1
Lijevi most

§ Izvršen iskop u tvrdoj stijeni za temeljenje stuba S4L.
§ Izvršena ugradnja podložnog betona, armature i betona temelja kao i tijela stuba S4L.

Desni most
§ Izvršena montaža nosive skele i oplate 2. segmenta rasponske konstrukcije desnog mosta te

ugradnja armature 1. segmenta rasponske kontrukcije.
§ Izvršeno 40 % iskopa za temeljenje stuba S3D.

OBJEKTI - MOST MALI MOŠUNJ 2
Lijevi most

§ Izvršena ugradnja 3 šipa upornjaka U1.
§ Izvršena ugradnja 5 šipova zida između lijevog i desnog upornjaka U1.

Desni most
§ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu.
§ Prethodno izvršen iskop, zamjena podlta te nasipavanje nasipnog materijala na mjestu platoa za

šipove upornjaka U2.

OBJEKTI - POTPUTNJAK MALI MOŠUNJ
§ Izvršen iskop i zamjena podtla kao priprema za temeljenje objekta.
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§ Izvršena ugradnja podložnog betona, armature i betona temeljne ploče potputnjaka.
§ Vrši se ugradnja armature desnog zida potputnjaka.

OBJEKTI - MOST STARA BILA 1
Lijevi most

§ Izvršena montaža oplate, ugradnja armature i ugradnja betona tijela upornjaka U1.
Desni most

§ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu.

OBJEKTI - MOST STARA BILA 3 (Na poljskoj cesti br.4)
§ Izvršena ugradnja armature i betona tijela upornjaka U1, faza 1 i 2.
§ Izvršen iskop za temeljenje upornjaka U2.
§ Izvršena ugradnja armature i betona temelja upornjaka U2.

OBJEKTI – POTPORNI ZID “Z3”
§ Izvršen iskop, zamjena podtla te svi AB radovi na ovom zidu.

OBJEKTI - MOST NOVA BILA
Lijevi most

§ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu.
§ Prethodno izrađen plato za ugradnju šipova.

Desni most
§ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu.
§ Prethodno izrađen plato za ugradnju šipova.

OBJEKTI - MOST PEČUHE
Lijevi most

§ Izvršen iskop, skraćenje šipova i ugradnja podložnog betona stuba S2L.
§ Prethodno izvršena ugradnja šipova, armature i betona tijela i krila upornjaka U2L.

Desni most
§ Izvršena ugradnja armature i betona tijela stuba S1D.
§ Izvršena montaža oplate, ugradnja armature i betona tijela stuba S2D, faza 1 i 2.

REGULACIJA KORITA RIJEKE LAŠVE - (km 6+125,00 - km 7+300,00)
§ Vrši se izrada montažnih poprečnih kosih i horizontalnih gornjih greda za osiguranje korita.
§ Izvršena izrada nožične grede od PP2-PP9, regulacija 2, lijeva strana.
§ Izvršena izrada nožične grede od PP8-PP9, regulacija 2, desna strana.
§ Prethodno izvršen iskop za regulaciju korita na profilima PP22-PP24, PP25-PP29, PP30-PP33 te

izrada konsturkcije za osiguranje korita od PP22 do PP24 te iskop za regulaciju korita br. 2 od PP4
do PP10.

REGULACIJA KORITA RIJEKE LAŠVE - (km 7+300,00 - km 8+390,00)
§ Izvršena ugradnja kosih poprečnih greda i obloge korita na profilima PP42-PP50, obostrano.
§ Izvršen iskop za regulaciju korita od PP29-PP37, te ugradnja nasipnog materijala u 2 sloja na

profilima PP42-PP50.
§ Izvršen iskop i ugradnja podložnog betona za izradu nožične grede na PP35-PP37.
§ Prethodno izvršen iskop za regulaciju korita PP34-PP38, odrađena 3 stabilizacijska bloka na potezu

profila PP42-PP50, izvršena montaža kosih greda PP42-PP48 te ugradnja obloge PP42-PP47.

REGULACIJA KORITA RIJEKE LAŠVE - (km 8+390,00 - km 9+720,00)
§ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu.
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§ Prethodno izvršen iskop za regulaciju korita PP20-PP25 (regulacija 3), te nasipavanje 3 sloja desne
obale rijeke u punoj dužini regulacije 3, te iskop regulacije od PP26-PP32, te nasipavanje 1 sloja
nasipa lijeve obale na pomenutim profilima.

- Radnici Izvođača su prošli osposobljavanja za rad na siguran način, a rukovatelji strojevima stručna
osposobljavanja. Osposobljavanja su izvršena od strane ovlaštene organizacije. Na gradilištu su svi
radnici zaduženi zaštitnom opremom/osobnim zaštitnim sredstvima.

Broj angažiranih radnika u izvještajnom periodu

 Između 70 i 90

PLAĆANJA ZA RADOVE

Privremene situacije (PS)

5. PS u iznosu od 782.245,23 KM bez PDV-a odnosno 935.097,75 KM sa PDV-om

(Refundacija sredstava izvršena 11.01.2023.godine)

6. PS u iznosu od 3.983.080,16 KM bez PDV-a odnosno 4.761.383,18 KM sa PDV-om
(Refundacija sredstava izvršena 31.01.2023.godine)

Iznos plaćen u Q1 2023 4.765.325,39 KM bez PDV-a odnosno 5.696.480,93 KM sa PDV-om

Rekapitulacija plaćanja
za radove

12.937.738,34 KM bez PDV-a odnosno 15.303.147,10 KM sa PDV-om

PLAĆANJA ZA NADZOR

Privremene situacije (PS)
5. PS u iznosu od 64.985,71 KM bez PDV-a odnosno 76.033,28 KM sa PDV-om

(Refundacija sredstava izvršena 18.01.2023.godine)
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Iznos plaćen u Q1 2023 64.985,71 KM bez PDV-a odnosno 76.033,28 KM sa PDV-om

Rekapitulacija plaćanja
za nadzor 221.468,78 KM bez PDV-a odnosno 259.118,47 KM sa PDV-om
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3.4. Brza cesta Prača – Goražde

Slika br.6: Brza cesta Prača - Goražde

Brza cesta Prača - Goražde je ukupne dužine 18,40 kilometara podijeljena je na dva LOT-a. LOT-
1 ukupne dužine 5,50 kilometara odnosi se na Tunel Hranjen, a LOT 2 ukupne dužine 12,90
kilometara odnosi se na trasu brze ceste.

Dionica brza cesta Prača-Goražde, LOT 1 tunel Hranjen je uvrštena u Program javnih investicija
u Federaciji – Projekti u implementaciji i obuhvaćena je Odlukom o usvajanju programa utroška
dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih
cesta” utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu za Federalno ministarstvo prometa i
komunikacija.
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BRZA CESTA PRAČA - GORAŽDE,

LOT 1 TUNEL HRANJEN - FAZA I (5,50 kilometara),

LOT 2 TRASA BRZE CESTE 12,9km

TEHNIČKI OPIS

Faza I ovog projekta obuhvata izgradnju poluprofila brze ceste sa tunelom Hranjen dužine 5,5 km (jedna glavna tunelska
cijev i servisna cijev manjeg profila). Faza I se sastoji od dva lota. LOT 1  tunel „Hranjen“ obuhvata iskop i primarnu
podgradu glavne i servisne tunelske cijevi i LOT 2 – kompletiranje tunela „Hranjen“ obuhvata izradu finalne tunelske
obloge, tunelsku odvodnju, elektro-mašinske radove, saobraćajnu opremu i signalizaciju i radovi na otvorenoj trasi
(izgradnju poluprofila brze ceste ispred i iza tunela Hranjen od Prača-Hrenovice-Goražda).

FINANSIRANJE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni
transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama
Federacije BiH” broj: 101/18, 77/19, 41/20, 21/21, 34/22, 61/22 , 77/22 i 6/23) za izgradnju brze ceste Prača - Goražde
tunel u dužini od 5.500 metara i trasa BC 12,9km definisala izdvajanje sredstva namijenjenih za građenje, nadzor i
eksproprijaciju kako slijedi:

2018. godine iznos od 65.000.000,00 KM

2019. godine iznos od 110.000.000,00 KM

2020. godine iznos od 29.900.000,00 KM

2021. godine iznos od 30.000.000,00 KM

2022. godine iznos od 35.000.000,00 KM

2022. godine iznos od 8.500.000,00 KM

2022. godine iznos od 13.000.000,00 KM

2023. godine iznos od 66.600.000,00 KM
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BROJ I DATUM OKOLINSKE DOZVOLE

Broj: UP-I 05/2-23-11-90/18 SN od dana: 02.10.2018. godine

BROJ I DATUM GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je 17.07.2020. godine izdalo pravosnažno rješenje broj: UPI/03-19-2-
59/20 “Odobrenje za građenje tunela - 1. tehnološka cjelina: radovi na probijanju i primarnog podgradi tunela”.

JAVNA NABAVKA

-   Postupak javne nabavke za “Izradu glavnih projekata saobraćajne opreme, signalizacije i instalacija tunela
Hranjen” je pokrenut. Na predmetnu nabavku je uložena žalba i postupak je obustavljen. Dana 28.12.2022.
godine je zaprimljen zaključak URŽ-a kojim se žalba potencijalnog ponuđača na tendersku dokumentaciju
odbacuje kao neuredna i postupak je nastavljen. Zakazan je novi rok za predaju ponuda i javno otvaranje za
16.01.2023. godine.

- Dana 12/01/2023 zaprimljena nova žalba na tendersku dokumentaciju, postupak obustavljen, a žalba zajedno
sa izjašnjenjem proslijeđena URŽ-u. Dana 03/02/23 zaprimljen Zaključak Urž-a kojim se žalba odbacuje kao
neuredna. Postupak nastavljen, zakazan novi datum za javno otvaranje ponuda 17/02/23. Dana 15/02/2023
godine uložena nova žalba, postupak obustavljen, a žalba zajedno sa izjašnjenjem proslijeđena URŽ-u.
Zaključkom URŽ-a žalba odbačena kao neuredna, postupak nastavljen i novi rok za otvaranje ponuda zakazan
za 13/04/2023.

- Nabavka usluge „Konsultantske usluge FIDIC eksperata kao podrška projektima u izgradnji“ - Ugovor potpisan
26/01/23 sa izabranim ponuđačem IGT Geotechnik und Tunnelbau ZT GmbH, Austria u ukupnoj vrijednosti od
243.181,43 KM bez PDV-a.

- Postupak javne nabavke za “ Izrada Idejnog i Glavnog projekta mosta sa geoistražnim radovima i revizijom na
dionici Prača – Goražde ” je pokrenut 11.08.2022.godine. Na predmetnu nabavku je u septembru 2022. uložena
žalba koja je riješena i postupak je nastavljen. Javno otvaranje ponuda je održano 01.12.2022.godine. Odluka
o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena 20/03/23. Dana 30/03/23 zaprimljena žalba na Odluku o izboru.
Postupak obustavljen.
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GRAĐEVINSKI RADOVI

Izvođač radova Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

(LOT 1)
JPAC 995 - B100 - 18 od 22.09.2018. godine

Broj ugovora

( LOT 1 nastavak i početak
radova LOT 2)

JPAC 1433-B147-22 od  29.07.2022. godine

Vrijednost ugovora

( LOT 1)
69.999.900,00 KM bez PDV-a ili 81.899.883,00 KM sa PDV-om

Vrijednost ugovora

( LOT 1 nastavak i početak
radova LOT 2)

33.665.702,06 KM bez PDV-a ili 39.388.871,41 KM sa PDV-om

Trajanje ugovora

(LOT 1)
36 mjeseci (zvanični datum početka ugovora je 12.02.2019.godine)

Trajanje ugovora

 ( LOT 1 nastavak i
početak radova LOT 2)

12 mjeseci + 24 garantni period za izvedene radove (zvanični datum početka ugovora
je 26.09.2022. godine)
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Addendumi

(LOT1)

Addendum br.1 potpisan je 05.10.2018. godine. Ugovorena vrijednost nije povećana
ovim addendum, nego su izmijenjene odredbe Ugovora po pitanju bankovnih garancija i
zadržanog plaćanja u smislu usklađivanja sa važećim zakonskim propisima u FBiH.

Addendum br. 2 potpisan je 14.02.2022. godine. Ugovorena vrijednost nije povećana
ovim addendumom, nego se rok za izvođenje radova produžuje do 30.06.2022. godine.

Addendum br. 3 potpisan 11.01.2023. godine. Izvođač se obavezuje otkloniti sve
nedostatke sa ovog i prethodnog ugovora. Ugovorena vrijednost i vrijeme za izvršenje
građenja nisu povećani

USLUGE NADZORA

Konsultant IPSA Institut d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

(LOT 1)
JPAC 1052 - E547-19 od 04.02.2019. godine

Broj ugovora

( LOT 1 nastavak i
početak radova LOT 2)

JPAC 1436-E772-22 od 05.09.2022. godine

Vrijednost ugovora

(LOT 1)
2.977.997,00 KM bez PDV-a ili 3.484.256,49 KM sa PDV-om
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Vrijednost ugovora

(LOT 1 nastavak i početak
radova LOT2)

1.499.982,00 KM bez PDV-a ili 1.754.978,94 KM sa PDV-om

Trajanje ugovora

(LOT 1)
36 mjeseci + 24 mjeseca za prijavu nedostataka

Trajanje ugovora

 (LOT 1 nastavak i
početak radova LOT2)

12 mjeseci + 24 mjeseca za nadzor garantnog perioda za izvedene radove

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU

Opis izvršenih radova

Izvođač je izvodio radove na otklanjanju nedostataka vezanih za radove po Ugovoru „Probijanje glavne i servisne cijevi
i izrada primarne podgrade cestovnog tunela „Hranjen“ br. JPAC 995-B100-18.

U prvom kvartalu 2023. godine Izvođač izvodi radove na nastavku iskopa i ugradnji primarne podgrade sa izlazne
(južne) strane tunela po Ugovoru „Izgradnja tunela „Hranjen“- Faza I – nastavak LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade
glavne i servisne tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge)“ br. JPAC 1433-
B147-22.

Izvođač je dostavio ažurirani program radova po kojem trenutno izvodi radove. Prema prvom ugovoru izvođač je dužan
podzemni tok rijeke Čemernice ucijeviti izvan tunela, te izvršiti reprofilaciju i nanijeti finalni mlazni beton kako bi se stekli
uslovi za postavljanje hidroizolacije i sekundarne tunelske obloge.

Po drugom ugovoru izvođač vrši radova na probijanju tunela Hranjen (južni portal). Do izvještavanog perioda probijeno
je 45% glavne i servisne tunelske cijevi. Po ovom ugovoru ostalo je još da se probije 50 metara u glavnoj i servisnoj
cijevi. U toku su pripreme za početak radova na izvođenju sekundarne obloge na sjevernom portalu, postavljaju se
elementi hidroizolacije, dok su na južnom portalu u toku radovi na izradi temelja za sekundarnu oblogu.
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Broj angažiranih radnika u izvještajnom periodu

  70

VAŽNA NAPOMENA

Novim Ugovorom br. JPAC 1433-B147-22 od 29.07.2022. godine definiran je nastavak iskopa i izrada primarne
podgrade glavne i servisne tunelske cijevi u dužini od 400 m, ugradnja hidroizolacije, izrada bočnih tunelskih drenaža,
sekundarne (finalne) tunelske obloge u glavnoj tunelskoj cijevi u dužini od 1.140 m i izrada drenažnog kanala u dužini
od 250 m kojim će se podzemne vode izvesti van tunela.

Na gradilištu tunela „Hranjen“ aktivna su dva Ugovora:
 -  po Ugovor „Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen“  br. JPAC 955-
B100-18 teče garantni period za izvedene radove od 24 mjeseca. Izvođač otklanja nedostatke na izvedenim radovima
po ovom ugovoru.
-  po  Ugovor „Izgradnja tunela „Hranjen“- Faza I – nastavak LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne
tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge)“ br. JPAC 1433-B147-22 teče
period izvođenja radova.

Nakon okončanja radova na otklanjanju nedostataka, te obračuna Odštetnih zahtjeva po Ugovoru br. JPAC 955-B100-
18, bit će izvršen završni obračun tj. utvrđeno financijsko stanje po ovom Ugovoru.

PLAĆANJA ZA RADOVE(Ugovoru br. JPAC 955-B100-18)

Privremene situacije (PS) Nije bilo plaćanja

Iznos plaćen u Q1  Nije bilo plaćanja

Rekapitulacija plaćanja za
radove

67.534.162,29 KM bez PDV-a odnosno 79.014.970,93 KM sa PDV-om
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PLAĆANJA ZA NADZOR (Ugovoru br. JPAC 1052-E-547-19)

Privremene situacije (PS)

Nije bilo plaćanja.

Iznos plaćen u Q1 Nije bilo plaćanja

Rekapitulacija plaćanja za
nadzor 2.799.465,18 KM bez PDV-a odnosno 3.275.374,29 KM sa PDV-om

PLAĆANJA ZA RADOVE (Ugovoru br. JPAC 1433-B147-22)

Privremene situacije (PS)

4. PS u iznosu od 5.303.953,35 KM bez PDV-a odnosno 6.325.099,52 KM sa PDV-om

(Refundacija sredstava izvršena 31.01.2023.godine)

Iznos plaćen u Q1 5.303.953,35 KM bez PDV-a odnosno 6.325.099,32 KM sa PDV-om

Rekapitulacija plaćanja za
radove 12.089.401,36 KM bez PDV-a odnosno 14.378.051,16 KM sa PDV-om
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PLAĆANJA ZA NADZOR (Ugovoru br. JPAC 1436-E772-22)

Privremene situacije (PS)

4. PS u iznosu od 104.578,52 KM bez PDV-a odnosno 122.356,87 KM sa PDV-om

(Poslano na refundaciju)

5. PS u iznosu od 105.367,69 KM bez PDV-a odnosno 123.280,20 KM sa PDV-om

(Poslano na refundaciju)

Iznos plaćen u Q1 209.946,21 KM bez PDV-a odnosno 245.637,07 KM sa PDV-om

Rekapitulacija plaćanja za
nadzor 438.543,90 KM bez PDV-a odnosno 513.096,37 KM sa PDV-om
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3.5 Brza cesta Mostar Sjever – Široki Brijeg – Granica sa RH

Slika br.7: Brza cesta Mostar sjever – Široki Brijeg – Granica sa RH

Brza cesta Mostar Sjever - Široki Brijeg - Granica sa Republike Hrvatske je ukupne dužine 60,7
kilometara i povezuje Koridor Vc sa cestovnom infrastrukturom Republike Hrvatske. Podijeljena
je na dvije dionice. Prva dionica Mostar Sjever - Polog ukupne je dužine 20,30 kilometara, dok je
druga dionica Polog - Granica sa RH i ukupne je dužine 40,40 kilometara.

Izgradnja brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica R Hrvatske, poddionica sjeverna obilaznica
Mostara uvrštena je u Program javnih investicija FBiH ali bez projiciranih troškova za radove i
nadzor, već su samo predviđeni troškovi projektiranja čiji se završetak očekuje u 2022. godini.

Izgradnja brze ceste Mostar Sjever – Široki Brijeg – Granica RH, dionica Mostar Sjever – Polog,
poddionica Mostar Sjever – Vihovići (11,6 km) uvrštena je u Program javnih investicija FBiH
2022.-2024. godina na listu projekata koji su bodovani od strane Komisije za Program javnih
investicija i kandidirani projekti za koje Vlada Federacije BiH u periodu 2022.-2024. godine planira
pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava.
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BRZA CESTA MOSTAR SJEVER - ŠIROKI BRIJEG - GRANICA RH,

DIONICA MOSTAR SJEVER - POLOG,

PODDIONICA MOSTAR SJEVER-VIHOVIĆI

TEHNIČKI OPIS

Mostar sjever - Polog dužine 20,3 km

Brza cesta Mostar sjever - Široki Brijeg - granica RH počinje od čvorišta autoceste na Koridoru Vc Mostar sjever. U
nastavku trasa ide sjevernim dijelom iznad zone deponije otpada Uborak, te sjeverno od industrijske zone Gajevi. Dalje
trasa prelazi preko magistralne ceste M17, gdje je projektirano čvorište / kružni tok na magistralnoj cesti s niveletom
brze ceste iznad kružnog toka.
Trasa u nastavku nakon nasipa prelazi rijeku Neretvu mostom i preko lokalne ceste i željezničke pruge. Kako bi se
svladala teška konfiguracija terena u nastavku trase projektiran je vijadukt Raštani, tunel, viadukt Orlovac, viadukt
Rudarski kop. Trasa na ovom dijelu završava čvorištem Rudarski kop preko spojne ceste kojim je omogućena direktna
veza iz ulice Bleiburških žrtava na brzu cestu.

FINANSIRANJE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni
transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama
Federacije BiH” broj: 34/22 i 6/23) za izgradnju brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica Republike Hrvatske,
poddionica Mostar Sjever - Vihovići definisala izdvajanje sredstva namijenjena za eksproprijaciju i projektiranje u
iznosima kako slijedi:

2022. godine iznos od 17.900.000,00 KM

2023. godine iznos od 10.000.000,00 KM

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

- Prethodna procjena utjecaja na okoliš,
- Multikriterijalna analiza,
-    Saobraćajna studija i prefizibiliti studija.
-    Idejno rješenje
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SAGLASNOSTI I DOZVOLE

- Zaključak o izradi Studije utjecaja na okoliš
- Suglasnost grada Mostara na položaj trase brze ceste
Nakon izrade Studije uticaja na okoliš bit će podnesen Zahtjev za izdavanje Okolinske dozvole.
Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje urbanističke saglasnosti su: ishodovana Okolinska dozvola, Idejni
projekt, prethodne suglasnosti nadležnih institucija i agencija.
Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje građevinske dozvole su sljedeći: izrađen i revidiran Glavni projekt,
završen postupak eksproprijacije i dobivanje konačne saglasnosti na tehničku dokumentaciju.

EKSPROPRIJACIJA

Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon izrade elaborata eksproprijacije i proglašenja javnog interesa od strane
Vlade Federacije.

NABAVKE– USLUGE

Usluge Projektovanja

Nabavka za izradu Idejnog projekta brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica sa RH, dionica Mostar Sjever - Polog
(L=20,30 km) je poništena/otkazana u aprilu 2022. godine. Novi postupak nabavke je pokrenut 26.08.2022.godine.
Javno otvaranje ponuda održano 09.12.2022. godine. Odluka o izboru donesena 16/03/2023 godine. Očekuje se
potpisivanje ugovora.
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BRZA CESTA MOSTAR - ŠIROKI BRIJEG - GRANICA RH,

DIONICA POLOG - GRANICA RH

TEHNIČKI OPIS

Ova dionica brze ceste je ukupne dužine 40,40 kilometara, i sastoji se od dvije poddionice, Polog - Polugrno i Polugrno
- granica sa RH.

Poddionica I Polog - Polugrno ukupne dužine 15,80 kilometara.

Početak ove dionice je na području Mostarskog blata (Polog), koja se nalazi u dužini od 1,50 kilometara na području
HNK, dok ostatak poddionice prolazi područjem ZHK i završava se petljom Polugrno. Na ovoj poddionici je projektovano
dvostrano odmorište “Gradina”, deset podvožnjaka, dva mosta i jedan nadvožnjak.

Poddionica II Polugrno - granica sa R. Hrvatskom ukupne dužine 24,60 kilometara

Trasa ove poddionice prolazi područjem ZHK, kroz grad Široki Brijeg i Općinu Grude te završava na granici sa RH
(područje GP Gorica). Nakon petlje Podledinac trasa ide između naselja Ledinac i Podledinac pri čemu je najvećim
dijelom u manjim nasipima i usjecima. Također je predviđena i petlja Grude Istok, koja se veže na postojeću R420.
Nastavak trase prolazi kroz izrazito brdoviti dio, sjeverno od Gruda, sve do petlje Grude Zapad, gdje se spušta u Imotsko
- Bekijsko polje prema Petlji Sovići sve do granica sa RH. Petlja Grude Zapad je oblika trube sa bočnim naplatnim
mjestom gdje se veže na projektovanu kružnu raskrsnicu u sklopu obilaznice Grude. Trasa se pruža sa velikim pravcima
i svom dužinom je na nasipu prosječne visine od 5 do 9 metara. Križanja sa lokalnim cestama se rješavaju u pomoću
potputnjaka. Dvostrano odmorište je predviđeno na stacionaži km 33+000. Na ovoj poddionici projektovno je osam
vijadukata sa dužinom od 75 metara do 198 metara.

FINANSIRANJE

Nije definiran način financiranja ove dionice.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Izrađen je Idejni projekt, Glavni projekt i Feasibility studija.

EKSPROPRIJACIJA

Postupak eksproprijacije je pokrenut. Trasa ove dionice prolazi kroz Grad Mostar, Grad Široki Brijegi i Općini Grude.
Dionica Polog-Granica RH obuhvaća ukupno 21 katastarsku općinu. U augustu 2022. godine je podnesen prijedlog za
potpunu eksproprijaciju i zahtjev za podjelu parcela prema Gradu Mostaru, Gradu Širokom Brijegu i Općini Grude. U
10.mjesecu 2022. godine za K.O. Polog  je formirana komisija i imenovani su vještaci građevinske struke.
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PRILOG 1.

Dinamika radova i cash flow chart na projektima izgradnje
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Brza cesta Lašva – Travnik – Jajce; dionica Lašva- Nević Polje,  LOT 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez - Nević Polj

Tabela br.1  Cash flow dionica Lašva- Nević Polje,  LOT 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez - Nević Polje
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Dijagram br. 1 Cash flow chart dionica Lašva- Nević Polje,  LOT 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez - Nević Polje
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Brza cesta Prača - Goražde;  Tunel Hranjen

Dijagram br. 2 Cash flow za tunel Hranjen za Ugovor br. JPAC 955-B100-18, potpisan 22.09.2018. godine
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 Dijagram br. 3 Cash flow za tunel Hranjen za Ugovor br. JPAC 1433-B147-22, potpisan 29.07.2022. godine
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Tabela br. 2  Dinamika radova za Tunel Hranjen za Ugovor br. JPAC 1433-B147-22, potpisan 29.07.2022. godine
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