
 BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

 

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA: 

IZGRADNJA BRZIH CESTA I  

AUTOCESTA IZVAN KORIDORA Vc 

U FEDERACIJI BiH 

 

zaključno sa 30.06.2023. godine 

 

 

 

Sarajevo, Juli 2023. godine 

 

  



 

1 
 

 

SADRŽAJ 

 

1. UVOD 2 

2. AUTOCESTE IZVAN KORIDORA Vc 3 

2.1. Autocesta Granica sa RH – Orašje – Brčko – Tuzla 3 

2.2. Autocesta na Jadransko – Jonskom Koridoru 6 

3. BRZE CESTE U FEDERACIJI BIH 9 

3.1. Brza cesta Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Granica sa Republikom Hrvatskom 9 

3.2. Brza cesta Bihać - Ključ 12 

3.3. Brza cesta Lašva – Travnik – Jajce 14 

3.4. Brza cesta Prača – Goražde 25 

3.5 Brza cesta Mostar Sjever – Široki Brijeg – Granica sa RH 35 

PRILOG 1. 39 

Dinamika radova i cash flow chart na projektima izgradnje 39 

PRILOG 2. 45 

Pregled građevinskih radova na tunelu Hranjen dokumentiran na fotografijama do 

30.06.2023. godine 45 

 

 

 

 

 

  



 

2 
 

1. UVOD 
 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP 

Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi 

javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je 

Zakonom o cestama, Zakonom o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim društvima, 

Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i ostalim pravnim propisima u Bosni i Hercegovini na 

osnovu kojih je JP Autoceste postalo nosilac i implementator realizacije vrlo složenog i važnog 

projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridor Vc, koji povezuje istočnu i srednju 

Europu sa Mediteranskom obalom, i nosilac i implementator realizacije autocesta i brzih cesta 

kroz Federaciju Bosne i Hercegovine u regijama kroz koje ne prolazi Koridor Vc. Izgradnja 

autocesta i brzih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine unaprijeđuje unutarnje povezivanje 

između regija, kao i povezivanje sa susjednim zemljama što otvara nove mogućnosti za privredni 

razvoj. Trenutno su u pripremi dvije dionice autoceste koje su izvan Koridora Vc i pet dionica brzih 

cesta. Ugovori za izvođenje radova potpisani su za brzu cestu Prača – Goražde; LOT1 Tunel 

Hranjen – Faza 1 (5,50 kilometara) i Brzu cestu Lašva – Travnik – Jajce; Dionica Lašva – Nević 

Polje (LOT 5 izlaz iz poslovne zone Vitez – Nević Polje).  

U nastavku su prikazane dionice autocesta izvan Koridora Vc i brzih cesta kako slijedi: 

Autoceste u Federaciji Bosne i Hercegovine  koje nisu na Koridoru Vc su: 

-  Autocesta Granica sa RH – Orašje – Brčko – Tuzla                         61,00 kilometar 

-  Autocesta na Jadransko – Jonskom Koridoru                                   23,2 kilometra 

Brze ceste u Federaciji Bosne i Hercegovine su: 

- Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Granica sa RH   47,00 kilometara 

- Bihać – Ključ        106,00 kilometara 

- Lašva – Travnik – Jajce      67,20 kilometara 

- Prača – Goražde         18,40 kilometara 

- Mostar – Široki Brijeg – granica sa RH    60,70 kilometara 

 

Finansiranje autocesta u FBiH koje su izvan Koridora Vc i brzih cesta u FBiH vrši se iz Budžeta 

Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH svake fiskalne godine donosi Odluku o 

usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za 

izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenim Budžetom Federacije BiH. Sredstva su namijenjena 

za finansiranje troškova projektovanja, eksproprijacije, radova i nadzora. Projektovanje pojedinih 

dionica se financira i iz sredstava JP Autoceste što će biti navedeno u ovom Izvještaju. 
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2. AUTOCESTE IZVAN KORIDORA Vc 

2.1. Autocesta Granica sa RH – Orašje – Brčko – Tuzla  

 

Slika br.1: Autocesta Granica sa RH – Orašje – Brčko - Tuzla 

Dionica autoceste Granica sa RH – Orašje – Brčko – Tuzla ukupne je dužine 61 kilometar. Ovu 

dionicu možemo podijeliti u dvije cjeline. Prva je poddionica Orašje – Brčko – Maoča u dužini od 

približno 30 kilometara, dok je druga cjelina poddionica od Maoče (izlaz iz Brčko Distrikta) – Tuzle 

u dužini od približno 31 kilometar. Idejni projekt je završen 2008. godine međutim Prostornim 

Planom Brčko distrikta je u potpunosti promijenjena trasa ove autoceste.  

Izgradnja autoceste Orašje - Tuzla, dionica Maoča – Tuzla, LOT V Čanići - Tuzla uvrštena je u 

Program javnih investicija FBiH 2022.-2024. godina na listu projekata koji su bodovani od strane 

Komisije za Program javnih investicija i kandidirani projekti za koje Vlada Federacije BiH u periodu 

2022.-2024. godine planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava. 
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AUTOCESTA ORAŠJE - TUZLA 

DIONICA MAOČA - TUZLA, LOT V ČANIĆI - TUZLA 

TEHNIČKI OPIS 

Trasa autoceste LOT V Čanići – Tuzla počinje sa petljom u Čanićima, sjeverozapadno od postojećeg magistralnog puta 

i naselja Čanići, a završava u naselju Mihatovići sa privremenim spojem na magistralnu cestu M-18. Obuhvata dva 

prateća uslužna objekta (CP i COKP), jedan kraći tunel (dužine 350 metara), jednu petlju, čeono naplatno mjesto dva 

natputnjaka, tri potputnjaka, pet vijadukata (dužine 250- 300 metara), deset potpornih zidova. Zbog kolizije trase 

autoceste sa postojećom cestovnom infrastrukturom potrebno je izmještanje ceste na pet lokacija. Predviđena dužina 

LOT-a V, Čanići – Tuzla je cca. 7,4  kilometara. 

FINANSIRANJE 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni 

transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama 

Federacije BiH” broj: 34/22 i 6/23) za izgradnju autoceste Orašje - Tuzla, dionica Maoča - Tuzla, Lot V Čanići - Tuzla u 

dužini od 8 kilometara definisala izdvajanje sredstva namijenjena za eksproprijaciju i projektiranje u iznosima kako 

slijedi: 

2022. godine iznos od 30.500.000,00 KM                                                                        

2023. godine iznos od 10.000.000,00 KM 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Ugovor za Izradu (dopunu) Idejnog i izradu Glavnog projekta je potpisan u maju 2022. godine, sa ugovorenim rokom 

za izradu od 15 mjeseci. Idejni projekt je isporučen i trenutno je u toku izrada Glavnog projekta. Planirani rok dostave 

glavnog projekta je pomjeren na kraj 2023. godine.  

FINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

Za izradu projektne dokumentacije izvršeno je plaćanje privremenih situacija u iznosima kako slijedi: 

- Osma privremena situacija od 28.04.2023. godine plaćena u iznosu od 39.060,20 KM bez PDV-a odnosno 45.700,43 

KM sa PDV-om.  

Ukupno plaćanje privremenih situacija u Q2 iznosi 39.060,20 KM bez PDV-a odnosno 45.700,43 KM sa PDV-om. 
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Rekapitulacija plaćanja privremenih situacija do 30.06.2023. iznosi 1.377.081,28 KM bez PDV-a odnosno 

1.611.185,09 KM sa PDV-om; ista su refundirana iz Budžeta FBiH. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE 

Rješeje kojim se propisuje sadržaj i obim Studije utjecaja na okoliš je ishodovana. Studija utjecaja na okoliš je trenutno 

u fazi komentarisanja od strane Investitora. U narednom periodu slijedi dostavljanje iste Federalnom ministarstvu 

okoliša i turizma na postupanje. 

 

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje urbanističke saglasnosti su: ishodovana Okolinska dozvola, Idejni 

projekt, prethodne suglasnosti nadležnih institucija i agencija. 

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje građevinske dozvole su sljedeći: izrađen i revidiran Glavni projekt, 

završen postupak eksproprijacije i dobivanje konačne saglasnosti na tehničku dokumentaciju. 

EKSPROPRIJACIJA  

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 30.06.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za 

izgradnju autoceste Orašje - Tuzla, dionica Tuzla - Maoča, dužine 30,7 km. Ovom Odlukom utvrđeno je i da je JP 

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ove dionice te je naloženo 

pokretanje postupka eksproprijacije. 

NABAVKE – USLUGE 

Usluge Projektovanja 

Postupak javne nabavke za izradu (dopunu) Idejnog i izradu Glavnog projekta autoceste Orašje - Tuzla; dionica Tuzla 

- Maoča je okončan potpisom ugovora 20.05.2022. godine sa grupom ponuđača: Design & QC d.o.o. Sarajevo, Divel 

d.o.o. INK constructor d.o.o. Banja Luka, PPG d.o.o. društvo za projektovanje i građenje i IPSA institut d.o.o. Vrijednost 

ugovora iznosi 7.499.791,63 KM bez PDV-a odnosno sa 8.774.756,21 PDV-om. 

Usluge Revizije Glavnog projekta 

Nabavka usluga Revizija glavnog projekta AC Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla -  
Ugovor zaključen dana 10/01/2023  sa Institutom za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka u iznosu od 699.990,00 KM 
bez PDV-a. 
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2.2. Autocesta na Jadransko – Jonskom Koridoru 

 

 

Slika br.2: Autocesta na Jadransko – Jonskom Koridoru 

 

Jadransko - Jonski Koridor ukupne dužine 1.100 kilometara prolazi kroz sedam zemalja (Italiju, 

Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju) i ide do Grčke luke Igumenica. 

Dionica autoceste na Jadransko - Jonskom Koridoru u Federaciji BiH ide od Stoca do 

Interregionalnog čvora Počitelj (spoj na Koridor Vc) je ukupne dužine cca 23,3 kilometra. Trasa 

autoceste se prostire iza naseljenih mjesta i prelazi preko rijeke Bregave i magistralne ceste M6 

Čapljina - Stolac. Na autocesti je planirana izgradnja jednog tunela dužine 990,00 metara, četiri 

mosta dužine od 156,00 metara do 430,00 metara, pet potputnjaka, jednog natputnjaka i 

obostranog odmorišta PUO Kruševo. 
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JADRANSKO - JONSKI KORIDOR 

DIONICA STOLAC - INTERREGIONALNI ČVOR POČITELJ - STOLAC 

TEHNIČKI OPIS 

Trasa dionice Stolac - Interregionalni čvor Počitelj počinje od definiranog spoja sa Koridorom Vc i dalje se prostire iza 

naseljenih mjesta Gaj i Brijeg gdje prelazi preko korita rijeke Bregave sa sjeverne strane platoa na južnu u zoni 

Habatnice. Do prelaska na suprotnu stranu korita rijeke Bregave, trasa ima izuzetno povoljne kako geometrijske, tako 

i niveletske elemente, te se svojim većim dijelom prostire u niskim nasipima ili blagim usjecima. Četiri mosta u dužini 

od 156,00 m do 430,00 m su projektirana do prelaska na suprotnu stranu rijeke Bregave. Trasa na ovom dijelu nema 

kolizija sa postojećim stambenim objektima obzirom da prolazi pretežno nenaseljenim dijelom odnosno iza postojećih 

naselja. Kolizija se javlja sa nekategorisanom cestom u dužini od ca 930 metara, gdje je predviđeno izmještanje 

nekategorisane ceste i priključenje iste na nekategorisanu cestu koja prolazi kroz potputnjak. Na dijelu trase od 

stacionaže km 9+000 do 23+000 (petlja za Neum i Stolac) na trasi je projektovano pet potputnjaka, jedan natputnjak i 

jedan tunel. Na dionici je planirano i dvostrano odmorište. 

FINANSIRANJE 

Nije definisan izvor finansiranja. Projekt nije kandidiran u Program javnih investicija Federacije BiH.  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Ugovor za Izradu Idejnog i Glavnog projekta dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj (spoj na Koridor Vc) potpisan 

je u junu 2022. godine. U toku je izrada Idejnog i Glavnog projekta. Istražni radovi su izvedeni i izrađen idejni projekt, 

na kojem se vrši optimizacija prema komentarima Naručitelja. Izrađena je Saobraćajna studija na osnovu idejnog 

projekta, kao i Studija utjecaja na okoliš. Po završetku idejnog projekta nastavit će se s izvođenjem istražnih radova za 

fazu glavnog projekta. 

Ishodovane su prethodne suglasnosti gradova Stoca i Čapljine, BH Gas, JP Željeznice FBiH, Komunalno, Stolac i 

Elektroprijenosa. 

FINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Za izradu projektne dokumentacije izvršeno je plaćanje vlastitim sredstvima u iznosima kako slijedi: 

- Deveta privremena situacija plaćena 04.05.2023. godine u iznosu od 390.729,38 KM bez PDV-a odnosno 457.153,37 

KM sa PDV-om. 

- Deseta  privremena situacija plaćena 31.05.2023.godine u iznosu od 112.766,31 KM bez PDV-a odnosno 131.936,58 

KM sa PDV-om. 
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Ukupno plaćanje privremenih situacija u Q2 iznosi 503.495,69 KM bez PDV-a odnosno 589.089,95 KM sa PDV-

om 

Rekapitulacija plaćanja privremenih situacija do 30.06.2023. iznosi 1.016.953,36 KM bez PDV-a odnosno 

1.189.835,43 KM sa PDV-om. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 30.06.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za 

izgradnju Jadransko - Jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Počitelj - Stolac, u dužini od 23,25 km. 

Ovom Odlukom je utvrđeno da je JP Autoceste FBiH korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ove 

dionice te je naloženo pokretanje postupka eksproprijacije. 

NABAVKE – USLUGE 

Usluge Projektovanja 

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog i Glavnog projekta dijela Jadransko-Jonski Koridor; dionica Stolac - 

Interregionalni čvor Počitelj je okončan potpisom ugovora 08.06.2022. godine sa grupom ponuđača: IGH d.o.o. za 

projektiranje, nadzor i kontrolu kvalitete u graditeljstvu, Institut IGH d.d. i Integra d.o.o. Mostar. Vrijednost ugovora iznosi 

6.090.175,25 KM bez PDV-a odnosno 7.125.505,04 sa PDV-om. Trajanje Ugovora je 8 mjeseci. 

Usluge Revizije Glavnog projekta   

Nabavka usluga Revizija glavnog projekta dijela Jadransko – Jonski koridor, dionica Stolac – Interregionalni čvor 

Počitelj je pokrenuta u junu 2022. godine. U augustu 2022. godine na predmetnu nabavku je uložena žalba i postupak 

je obustavljen. Nakon rješavanja zaprimljene žalbe postupak je nastavljen. Javno otvaranje ponuda je održano 

07.11.2022. godine. Evaluacija ponuda je u toku.  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena 15/02/2023. godine, na istu jedan od ponuđača uložio žalbu, 

postupak obustavljen, a žalba zajedno sa izjašnjenjem  proslijeđena URŽ-u dana 06/03/2023. Godine. Rješenjem URŽ-

a postupak je vraćen ugovornom organu na ponovni postupak. Nakon provedenog ponovnog postupka, donesena je 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača dana 27.06.2023. godine. Po isteku žalbenog roka i perioda mirovanja 

zaključiti će se ugovor sa izabranim ponuđačem. 
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3. BRZE CESTE U FEDERACIJI BIH 

3.1. Brza cesta Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Granica sa Republikom Hrvatskom 

 

 

Slika br.3: Brza cesta Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Granica sa RH 

Početak dionice Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Granica sa Republikom Hrvatskom je u zoni 

graničnog prijelaza Maljevac i na kraju se spaja sa planiranom obilaznicom Bihaća. Planirano je 

da dionica ove brze ceste bude u koridoru trase koja je usvojena prostornim planom USK-a. 

Ukupna dužina dionice iznosi cca 47 kilometara, i svojim položajem dionica tangira Veliku 

Kladušu, Cazin i završava se u naselju Kamenica neposredno pored Bihaća. Interregionalno 

čvorište (petlja) je planirano na samom spoju dionice sa narednom dionicom brze ceste Ključ - 

Petrovac - Bihać. Obzirom da se trasa prostire izrazito brdskim i planinskim terenom, veći i 

zahtjevniji objekti će biti projektovani preko korita rijeka i magistralnih cesta. Predviđeni su 

mostovi i natputnjaci su dužine od 30 metara do cca 700 metara, i tuneli dužine od cca 500 metara 

do cca 1000 metara.  

Izgradnja brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Granica sa Republikom Hrvatskom  uvrštena 

je u Program javnih investicija FBiH 2022.-2024. godina na listu projekata koji su bodovani od 

strane Komisije za Program javnih investicija i kandidirani projekti za koje Vlada Federacije BiH 

u periodu 2022.-2024. godine planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava. 
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BRZA CESTA BIHAĆ - CAZIN - VELIKA KLADUŠA - RH,  

DIONICA BIHAĆ - CAZIN,  

PODDIONICA KAMENICA - BISOVAC 

TEHNIČKI OPIS 

Početak poddionice kreće kružnim tokom koji se nalazi u blizini postojeće raskrsnice iz naselja Kamenica. Prati postojeći 

put R403a u dužni od cca 2,50 kilometara te skreće preko Zlopoljca do naselja Bašani, i uspinje se do Bisovca. 

Projektnim rješenjem na trasi se predviđa izgradnja tri mosta i dva propusta. Poddionica brze ceste Kamenica-Bisovac 

završava se kod naselja Bašani. Ukupna dužina poddionice je cca. 7,00 kilometara. 

FINANSIRANJE 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni 

transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama 

Federacije BiH” broj: 34/22 i 6/23) za izgradnju brze ceste Bihać - Cazin - Kladuša - Republika Hrvatska, poddionica 

Kamenica - Bisovac definisala izdvajanje sredstva namijenjena za eksproprijaciju i projektiranje u iznosima kako slijedi: 

2022. godine iznos od 4.800.000,00 KM                                                                        

2023. godine iznos od 9.000.000,00 KM 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Ugovor za Izradu Idejnog projekta brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - RH. potpisan je u junu 2022. godine. U 

toku je izrada Idejnog projekta. Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije se odvijaju po planu na prvoj poddionici od 

Kamenice do Ćoralića. Završetak preostalog projekta za dio trase od Ćoralića do Velike Kladuše (graničnog prijelaza 

Maljevac) ovisit će od usuglašavanja prijedloga Prostornog plana USK, stoga su u toku aktivnosti oko usaglašavanja. 

U proteklom periodu je izrađen novi prijedlog trase od Ćoralića do Velike Kladuše (granice sa RH) i predat nadležnom 

ministarstvu USK. Poslije njegovog usvajanja, krenulo bi se sa razradom Idejnog pojekta na ovom preostalom dijelu 

trase. 

FINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
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Za izradu projektne dokumentacije izvršeno je plaćanje privremenih situacija u iznosima kako slijedi: 

Plaćanja nije bilo  u Q1 i Q2 dok je izvršena refundacija prethodno plaćenih privremenih situacija. 

Rekapitulacija plaćanja privremenih situacija do 30.06.2023. iznosi 1.518.161,46 KM bez PDV-a odnosno 

1.776.248,90 KM sa PDV-om; ista su refundirana iz Budžeta FBiH. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Prema završetku izrade Idejnog projekta za prvu poddionicu Kamenica-Ćoralići bit će podnesen Zahtjev za ishodovanje 
Urbanističke saglasnosti, nakon čega će biti ispunjeni uslovi da se započne sa izradom Glavnog projekta na ovoj 
poddionici. 
 
Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje urbanističke saglasnosti su: ishodovana Okolinska dozvola, Idejni 
projekt, prethodne suglasnosti nadležnih institucija i agencija. 

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje  građevinske dozvole su sljedeći: izrađen i revidiran Glavni projekt, 

završen postupak eksproprijacije i dobivanje konačne saglasnosti na tehničku dokumentaciju. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 30.06.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za 

izgradnju brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Republika Hrvatska, u dužini od 47 km. Ovom Odlukom utvrđeno 

je da je JP Autoceste FBiH korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ove dionice te je naloženo 

pokretanje postupka eksproprijacije. 

NABAVKE – USLUGE 

Usluga Projektovanja 

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog projekta brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - RH. je okončan potpisom 

ugovora 02.06.2022.godine sa grupom ponuđača: TRASA d.o.o. Sarajevo i Institut za građevinarstvo IG Banja Luka. 

Vrijednost ugovora iznosi 3.758.782,50 KM bez PDV-a odnosno 4.397.775,52 sa PDV-om.Trajanje Ugovora je 8 

mjeseci. 
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3.2. Brza cesta Bihać - Ključ 

 

 

Slika br.4: Brza Cesta Bihać - Ključ 

 

Brza cesta Bihać - Ključ je projektirani cestovni pravac koji se pruža od Granice sa Republikom 

Hrvatskom prolazi kroz Bihać i ide do Ključa međuentitetskom linijom razgraničenja. Ukupna 

dužina dionice Brze ceste je cca 106,00 kilometara i sastoji se iz tri dionice. Dionica I kreće od 

stacionaže km 0+000 (Ključ) i pruža se do stacionaže 22+436,85 (Bravsko), Dionica II kreće od 

stacionaže km 22+436,85 i pruža se do km 77+880 (Gorjevac) i Dionica III kreće od stacionaže 

km 77+880,00 i ide sve do Graničnog prijelaza Izačić. 
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BIHAĆ - KLJUČ 

TEHNIČKI OPIS  

Brza cesta Bihać - Ključ ukupne dužine cca 106,00  kilometara je cestovni pravac koji se pruža međuentitetskom linijom 

od Granice sa Republikom Hrvatskom, prolazi kroz Bihać i ide do Ključa.  Brza cesta Bihać - Ključ sastoji se iz 3 dionice 

kako slijedi: 

Dionica I od km 0+000 (Ključ) do km 22+436,86 (Bravsko) 

Početak trase je u naselju Velečevo, i na samom početku nalazi se kružni tok isprojektiran za Fazu 1, sa tri kraka 

uklopljena u postojeći magistralni pravac M-5 (krak 1 i 2) i lokalnu cestu sa mogućnosti nadogradnje u kasnijoj Fazi II. 

Na prvoj dionici planirana je izgradnja tri mosta dužine od 5,20 metara do 518,00 metara, tri tunela dužine od 320,00 

metara do 2.450,00 metara i tri kružna toka 

Dionica II od km 22+436,86 (Bravsko) do 77+880,00 (Gorjevac) 

Početak ove dionice je u naselju Bravsko i nastavlja se na prethodnu dionicu. Teren na ovoj dionici je povoljan. Povoljni 

su također elementi trase magistralne ceste M-5 i planirano je da se kao takva iskoristi za rekonstrukciju i izgradnju 

Faze I brze ceste. Odstupanja ove trase brze ceste od magistralne ceste su na stacionažama km 34+500 do km 35+500 

i od km 50+000, gdje trasa ide pored magistralne ceste M-5 kako bi se zadovoljili uslovi za brzinu od 100 km/h. Na ovoj 

dionici planirana je izgradnja 5 kružnih tokova.  

Dionica III od KM 77+880,00 (Gorjevac) do graničnog prijelaza Izačić 

Ova dionica od Gorjevca do GP Izačić je izuzetno kompleksna i složena u gledajući reljefne i administrativne elemente. 

Od Gorjevca, trasa se odvaja od postojeće magistralne ceste M-5 koju je do tada pratila od Bosanskog Petrovca. Trasa 

u ovom dijelu, pa sve do stacionaže km 92+100,00 ide obroncima brda usklađena sa nacrtom Prostornog plana USK. 

U rejonu Pritoke, planiran je kružni tok kao spoj sa magistralnom cestom M-5, ovog kružnog toka pa dalje, u zoni Grada 

Bihaća, trasa je usklađena sa urbanističkim planom grada i već je dobivena dozvola za trasu. Trasa obilazi užu jezgru 

grada Bihaća i kreće se planiranim koridorom. Na stacionaži km 98+500 planiran je kružni tok / raskrsnica za Bosansku 

Krupu. Nakon kružnog toka za Bosansku Krupu, ide najsloženiji dio na čitavom projektu, područje Malog Luga, na 

kojem je planiran prolaz nove gradske saobraćajnice, i saobraćajnice sa dva odvojena kolovoza. Budući da na ovom 

dijelu trase postoji veći broj poslovnih objekata u Fazi I trasa ide po već projektiranoj trasi iz ranijih projekata. Dalje 

trasa ide prema Kamenici i prelazi preko rijeke Une. Na stacionaži km 100+300,00 planirano je veliko čvorište - Spoj 

sa brzom cestom za Cazin.  Trasa brze ceste dalje ide prema najpovoljnijoj trasi sa stanovišta reljefa i objekata. 

Završetak trase je na GP Izačič. 

FINANSIRANJE 

Nije poznat izvor financiranja. Projekt nije kandidiran u Programu javnih investicija Federacije BiH. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen je Idejni projekt, Feasibility studija i Procjena utjecaja na okoliš. 
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3.3. Brza cesta Lašva – Travnik – Jajce 

 

 

Slika br.5: Brza cesta Lašva – Travnik – Jajce 

Brza cesta Lašva - Travnik - Jajce  je dio proširene europske mreže brzih cesta ili tzv. ruta 2A 

Okučani (HR) - Banja Luka - Jajce - Travnik - Lašva i podijeljena je na tri poddionice: 

- Lašva - Nević polje 25,00 kilometara 

- Nević Polje – Turbe 10,80 kilometara 

- Turbe – Jajce 31,40 kilometara 

Izgradnja brze ceste Lašva -Travnik - Jajce, dionica Nević Polje - Turbe  uvrštena je u Program 

javnih investicija FBiH 2022.-2024. godina na listu projekata koji su bodovani od strane Komisije 

za Program javnih investicija i kandidirani projekti za koje Vlada Federacije BiH u periodu 2022.-

2024. godine planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava. 

Poddionica Lašva-Nević Polje je uvrštena u Program javnih investicija Federacije kao projekt za 

koji Vlada FBiH planira pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava i obuhvaćena je 

Odlukom o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima - 

transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih proračunom FBiH za 2022. godinu 

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. 
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BRZA CESTA LAŠVA – TRAVNIK – JAJCE,  

DIONICA NEVIĆ POLJE-TURBE 

TEHNIČKI OPIS  

Poddionica brze ceste Petlja Nević Polje – Petlja Turbe predstavlja nastavak dionice brze ceste Lašva - petlja Nević 

Polje koja je rađena na nivou glavnog projekta i za koju je potpisan ugovor za izvođenje radova.  

Prema izrađenom Idejnom projektu ova poddionica ima sljedeće tehničke karakteristike: 

Ukupna dužina  je 10,77 kilometara. Na ovoj poddionici predviđena je izgradnja: devet mostova ukupne dužine 2.470 

metara, četiri tunela ukupne dužine 1.626 metara, otvorena trasa ukupne dužine 7.229 metara. Također je na ovoj 

dionici predviđena petlja Turbe sa priključkom na postojeću magistralnu saobraćajnicu M-5 u području Turbeta.   

FINANSIRANJE 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni 

transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama 

Federacije BiH” broj: 34/22 i 6/23) za izgradnju brze ceste Lašva - Travnik - Jajce, poddionica Nević Polje- Turbe u 

dužini od 10,8 kilometara definisala izdvajanje sredstva namijenjena za eksproprijaciju, projektiranje, građevinske 

radove i nadzor u iznosima kako slijedi: 

2022. godine iznos od 24.400.000,00 KM                                                                        

2023. godine iznos od 3.000.000,00 KM 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

U septembru 2022. godine je zaključen Ugovor za Izradu Glanog projekta Nević Polje – Turbe. Predviđeni period za 

izradu glavnog projekta je 18 mjeseci. U toku je izrada Glavnog projekta i izvode se istražni radovi, kao i prikupljanje 

potrebnih zadataka za izradu istog. Završeni su geoistražni radovi na dijelu trase u dužini od cca 60%. Izrada celokupne 

projektne dokumentacije je u skladu sa dostavljenim dinamičkim planom i realizacijom od 40%. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Nakon izrade ažurirane Studije uticaja na okoliš bit će podnesen Zahtjev za izdavanje Okolinske dozvole. Očekivani 

rok za podnošenje Zahtjeva je august 2023. godine. 
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U toku su aktivnosti za dobivanje prethodnih suglasnosti  u procesu prikupljanja dokumentacije za ishođenje 

Urbanističke saglasnosti. 

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje urbanističke saglasnosti su: ishodovana Okolinska dozvola, Idejni 
projekt, prethodne suglasnosti nadležnih institucija i agencija. 

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje građevinske dozvole su sljedeći: izrađen i revidiran Glavni projekt, 
završen postupak eksproprijacije i dobivanje konačne saglasnosti na tehničku dokumentaciju. 

EKSPROPRIJACIJA  

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 30.06.2022. godine u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za 

izgradnju brze ceste Lašva - Travnik - Jajce, dionice Turbe - Jajce, u dužini od 12,5 km, kao i dionice Nević polje - 

Turbe u dužini od 12,5 km. Ovom Odlukom utvrđeno je da je JP Autoceste FBiH korisnik eksproprijacije nekretnina 

potrebnih za izgradnju ove dionice te je naloženo pokretanje postupka eksproprijacije. 

NABAVKE – USLUGE 

Usluge Projektovanja 

Postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta Nević Polje - Turbe je okončan potpisom ugovora 20.05.2022. 

godine sa grupom ponuđača: Divel d.o.o. Sarajevo (vodeći partner), IPSA Institut d.o.o. Sarajevo (član), DESIGN & QC 

d.o.o. Sarajevo (član) INK Constructor  d.o.o. Banja Luka (član). Vrijednost ugovora iznosi 5.255.408,93 KM bez PDV-

a odnosno 6.148.828,45 KM sa PDV-om. 

Usluge Revizije Glavnog projekta 

Nabavka usluga Revizija glavnog projekta brze ceste Lašva - Travnik - Jajce, dionice Nević Polje -Turbe je pokrenuta 

u julu 2022. godine. U septembru 2022. godine na predmetnu nabavku je uložena žalba i postupak je obustavljen. 

Nakon rješavanja zaprimljene žalbe postupak je nastavljen. Javno otvaranje ponuda je održano 09.12.2022. godine. 

Evaluacija ponuda je završena.  

Donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 21/03/2023. godine. Dana 24.04.2023godine, nakon isteka 

žalbenog roka i perioda mirovanja zaključen je ugovor sa grupom ponuđaća „Integra“ d.o.o. Mostar i „IGH“ d.o.o. Mostar 

u ukupnoj vrijednosti od 397.522,00 KM bez PDV-a odnosno 465.100,74 KM sa PDV-om 
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BRZA CESTA LAŠVA – TRAVNIK – JAJCE, 

DIONICA LAŠVA- NEVIĆ POLJE,  

LOT 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez - Nević Polje 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica brze ceste Lašva - Nević Polje ukupne dužine 25 kilometara, počinje novom petljom Lašva kojom je priključena 

na magistralni put M17. Najvećim dijelom je položena u kotlini između stare željezničke pruge i magistralne ceste M5. 

Završava se u Nević Polju, istoimenom petljom. Dionica je podijeljena na tri poddionice. Ima dvadeset sedam mostova 

ukupne dužine 4.923 metra, četiri tunela dužine 956 metara, te tri petlje. Projekt će biti realiziran po LOT-ovima. LOT 5 

počinje iza kružnog toka na izlazu iz poslovne zone Vitez, a završava petljom Nević Polje. Dužina trase brze ceste na 

ovom LOT-u je 4,8 kilometara i sastoji se od: vijadukta Mali Mošunj 1; Mostova Mali Mošunj 2, Stara Bila 1, Stara Bila 

2 (Na poljskoj cesti br.3), Stara Bila 3 (Na poljskoj cesti br.4), Nova Bila i Pečuhe; Potputnjaka Mali Mošunj i Nova Bila; 

Potporne konstrukcije Nević Polje; Petlje Nević Polje; Glavne trase i Regulacije korita rijeke Lašve. 

FINANSIRANJE 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni 

transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama 

Federacije BiH” broj: 77/19, 41/20, 21/21, 34/22 i 6/23) za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje definisala izdvajanje 

sredstva namijenjena za građenje, nadzor i eksproprijaciju u iznosima kako slijedi: 

2019. godine iznos od 66.000.000,00 KM                                                                          

 2020. godine iznos od 12.000.000,00 KM                                                  

2021. godine iznos od 23.000.000,00 KM                                                                        

2022. godine iznos od 34.700.000,00 KM  

2023. godine iznos od 42.000.000,00 KM 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Završen je Idejni projekt, Glavni projekt, Feasibility studija, Procjena utjecaja na okoliš. 

BROJ I DATUM OKOLINSKE DOZVOLE 

Okolinska dozvola broj: UPI/05/2-23-11-223/19 od 21.04.2020. godine 
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BROJ I DATUM URBANISTIČKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

Urbanistička dozvola broj: UPI/03-23-2-23/14 od 29.01.2020. godine. 

Građevinska dozvola broj: UPI/03-19-2-304/22 od 05.08.2022. godine 

EKSPROPRIJACIJA 

Postupak eksproprijacije je pokrenut. Trasa  dionice prolazi kroz Općinu Vitez, Općinu Novi Travnik i Općinu Travnik. 

Na području Općine Vitez potrebno je eksproprisati ukupno 217 parcela koje se nalaze u katastarskoj općini Mošunj, 

raspoređenih u 130 predmeta. Do 30.06.2023.  godine je eksproprisana 203 parcela, završeno je 127 predmeta i izdano 

je 130 rješenja. Ukupno je eksproprisano 89,98 % površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije. 

Na području Općine Novi Travnik eksproprijacija je u potpunosti završena. Bilo je potrebno eksproprisati 44 parcele 

koje su bile raspoređene na dvije katastarske općine (Bučići i Stojkovići). Do 30.06.2023. godine ukupno je 

eksproprisano 100% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije, završena su 44 predmeta i donesena su 44 

rješenja.  

Na području Općine Travnik potrebno je eksproprisati 224 parcele koje su raspoređene u 102 predmeta, a nalaze se 

na dvije katastarske općine (Putićevo i Nova Bila). Do 30.06.2023. godine eksproprisano je ukupno  215  parcela (od 

kojih je 26 sa rješenjem za prijevremeni ulazak u posjed), završena su 93 predmeta i izdata su 105 rješenja (od kojih 

je 6 za prijevremeni ulazak ulazak u posjed). Ukupno je eksproprisano 96,65% površine obuhvaćene elaboratom 

eksproprijacije (uključujući i rješenja za prijevremeni ulazak u posjed). 

Troškovi eksproprijacije se plaćaju iz vlastitih sredstava, a zatim refundiraju iz Budžeta FBiH a u skladu s Odlukom o 

usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima-transfer za izgradnju autocesta i 

brzih cesta” utvrđenim Budžetom FBiH za svaku fiskalnu godinu. 

Ukupna vrijednost za eksproprijaciju koja je  utrošena do 30.06.2023. godine iznosi 15.913.562,36 KM  

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg 

Broj ugovora JPAC 1378-B 137-22 od 06.04.2022. godine 

Vrijednost ugovora 64.021.000,00 KM bez PDV-a ili 74.904.570,00 KM sa PDV-om 

Trajanje ugovora 
20 mjeseci 
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USLUGE NADZORA 

Konsultant 

Konzorcij: DIVEL d.o.o. Sarajevo, Zagrebinspekt d.o.o. Mostar i IG Institut za 

građevinarstvo d.o.o. Banja Luka 

Napomena: Dana 05.01.2023. godine iz konzorcija je istupio konsultant IG Institut za 

građevinarstvo d.o.o. Banja Luka 

Broj ugovora JPAC- 1423-E765-22 od 16.06.2022. godine; Aneks Br.1 Br. O5-8211-1 od 05.01.2023. 

Vrijednost ugovora 1.984.345,00 KM bez PDV-a ili 2.321.683,65 KM sa PDV-om 

Trajanje ugovora 20 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis pripremnih aktivnosti i izvršenih radova 

U proteklom izvještajnom periodu, a sukladno prethodno navedenom pregledu i dobivenim dozvolama, na gradilištu se 

provode sljedeće aktivnosti: 

OPĆENITO 
- U proteklom izvještajnom periodu vršene su sljedeće aktivnosti duž cijele trase: 

▪ Objekti: Vijadukt Mali Mošunj 1, Most Mali Mošunj 2, Potputnjak Mali Mošunj, Most Stara Bila 1, Most 

Stara Bila 2, Most Stara Bila 3, Most Nova Bila, Most Pečuhe. 

▪ Glavna trasa BC. 

▪ Poljske ceste 3 i 4. 

▪ Regulacija korita rijeke Lašve. 

 

TRASA - (km 4+900,00 - km 6+125,00) 

▪ Izvršena ugradnja 6.-10. sloja nasipa glavne trase od km 5+250,00 do km 5+400,00. 

▪ Izvršen iskop i ugradnja 2.-7. sloja nasipa od km 5+425,00 do km 5+625,00. 

▪ Izvršen iskop i ugradnja 2. i 3. sloja nasipa od km 5+625,00 do km 5+750,00 te ugradnja 5.-8. sloja 

nasipa od km 5+925,00 do km 6+125,00. 

▪ Izvršeno škarpiranje i humusiranje kosina nasipa od km 5+325,00 do km 5+425,00 te od km 

5+475,00 do km 5+575,00. 

 

TRASA - (km 6+125,00 - km 7+300,00) 

▪ Izvršeno nasipavanje 1. sloja nasipa poljske ceste 4 od km 0+400,00 do km 0+750,00. 

▪ Izvršen iskop jarka za prikupljanje oborinske vode sa desne strane ceste od km 6+100,00 do km 

6+500,00. 
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▪ Izvršena izrada kanalice jarka od km 6+100,00 do km 6+250,00. 

▪ Izvršen iskop za zamjenu podtla, zamjena podtla te nasipavanje 1.4. sloja nasipnog materijala na km 

6+500,00-6+530,00. Izvršena izrada kolektora za fekalnu odvodnju stambenih objekata u blizini 

glavne trase kao preduvjeta za nasipavanje glavne trase na prethodno pomenutom potezu.  

▪ Iskop i nasipavanje 1. sloja nasipa poljske ceste 4 od km 6+450,00 do km 6+580,00.  

▪ Izvršeno nasipavanje 13. sloja nasipa od km 7+100,00 do km 7+180,00. 

▪ Izvršena izrada kanalice jarka od km 6+250,00 do km 6+500,00. 

▪ Izvršena izrada cjevastog propusta na poljskoj cesti 3 na km 0+816,00. 

▪ Izvršen iskop za zamjenu podtla, zamjena podtla te nasipavanje 6-8 sloja nasipnog materijala od km 

6+500,00 do km 6+530,00. 

▪ Izvršeno škarpiranje kosina od km 6+500,00 do km 6+550,00. 

 

TRASA - (km 7+300,00 - km 8+390,00) 

▪ Izvršeno nasipavanje 8.-11. sloja sloja nasipa na potezu od km 7+100,00 do km 7+300,00.  

▪ Izvršeno nasipavanje 4.-7. sloja nasipa na potezu od km 7+300,00 do km 7+525,00.  

▪ Izvršeno nasipavanje 2.-7. sloja nasipa od km 7+950,00 do km 8+025,00. 

▪ Izvršen iskop za zamjenu podtla, zamjena podtla te nasipavanje 4 sloja nasipa od km 8+200,00 do 

km 8+360,00 (radovi vršeni na 50% ukupne površine profila zbog kolizije sa postojećim koritom rijeke 

Lašve).  

▪ Izvršen iskop za zamjenu podtla, zamjena podtla i nasipavanje 3 sloja nasipnog materijala od km 

7+650,00 do km 7+800,00 te od km 7+825,00 do km 7+925,00. 

▪ Izvršen iskop i ugradnja podložnog betona propusta na km 7+760,00. 

 

TRASA - (km 8+390,00 - km 9+720,00) 

▪ Izvršeno nasipavanje 3.-6. sloja nasipa od km 9+300,00 do km 9+580,00.  

▪ Izvršeno nasipavanje 3.-6. sloja nasipa od km 8+640,00 do km 8+900,00. 

▪ Izvršeno isušivanje poteza od km 8+900,00 do km 9+400,00, iskop muljevitog materijala te 

nasipavanje nasipnog materijala zamjene podtla. Radovi su vršeni u izrazito teškim uslovima. 

▪ Izvršena ugradnja podložnog betona te montaža cijevi propusta na km 9+380,00. 

 

OBJEKTI - MOST MALI MOŠUNJ 1 

Lijevi most 

▪ Izvršena ugradnja ležajeva upornjaka U1L i stuba S1L.  

▪ Izvršena montaža nosive skele i oplate 1. segmenta rasponske konstrukcije. Izvršena ugradnja 

armature, kabela za prednaprezanje i betona 1. segmenta rasponske konstrukcije. Izvršeno 

prednaprezanje 1. segmenta rasponske konstrukcije. 

▪ Izvršena ugradnja ležajeva stuba S2L.  

▪ Izvršena montaža nosive skele i oplate 2. segmenta rasponske konstrukcije. Izvršena ugradnja 

armature, kabela za prednaprezanje i betona 2. segmenta rasponske kosntrukcije. Izvršeno 

prednaprezanje 2. segmenta rasponske konstrukcije.  

▪ Izvršeno injektiranje 1. segmenta rasponske konstrukcije.  

▪ Izvršen iskop, ugradnja podložnog betona te armature i betona temelja stuba S5L. 

Desni most  

▪ Izvršena ugradnja ležajeva stubu S2D.  

▪ Izvršena ugradnja betona 1. segmenta rasponske konstrukcije. Izvršeno prednaprezanje 1. 

segmenta rasponske konstrukcije.  

▪ Izvršena montaža oplate 2. segmenta rasponske konstrukcije kao i ugradnja armature 2. segmenta 

rasponske konstrukcije. 

▪ Izvršena ugradnja betona 2. segmenta rasponske konstrukcije. Izvršeno prednaprezanje 2. 

segmenta rasponske konstrukcije. 

▪ Izvršeno injektiranje 1. i 2. segmenta rasponske konstrukcije.  
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▪ Vrši se montaža skele i oplate 3. i 4. segmenta rasponske konstrukcije. 

 

OBJEKTI - MOST MALI MOŠUNJ 2 

Lijevi most  

▪ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu. 

Desni most  

▪ Izvršena montaža oplate i ugradnja armature upornjaka U2D. 

▪ Izvršena ugradnja betona upornjaka U2D. 

 

OBJEKTI - POTPUTNJAK MALI MOŠUNJ 

▪ Izvršena ugradnja betona desnog zida potputnjaka.  

▪ Izvršena montaža oplate i ugradnja armature lijevog zida potputnjaka. 

▪ Izvršena ugradnja betona ½ lijevog zida potputnjaka, te ugradnja armature 2/2 lijevog zida. 

 

OBJEKTI - MOST STARA BILA 1 

Lijevi most 

▪ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu. 

Desni most  

▪ Vrši se iskop upornjaka U1D. 

 

OBJEKTI - MOST STARA BILA 2 (Na poljskoj cesti br.3) 

▪ Izvršen iskop upornjaka U1.  

▪ Izvršena izrada temelja i tijela upornjaka U1, faza1. Izvršena montaža oplate tijela i krila upornjaka 

U1, faza 2. 

▪ Izvršen iskop upornjaka U2. 

▪ Izvršena izrada tijela upornjaka U1, faza 2. 

▪ Izvršena ugradnja podložnog betona upornjaka U2.  

▪ Izvršena izrada platoa za montažu nosive skele za izradu oplate rasponske konstrukcije. 

 

OBJEKTI - MOST STARA BILA 3 (Na poljskoj cesti br.4) 

▪ Izvršena ugradnja armature i betona tijela upornjaka U2, faza 2. 

▪ Izvršena montaža oplate rasponske konstrukcije. Izvršeno nasipavanje klina i kegle upornjaka U1 i 

U2. 

▪ Izvršena montaža oplate, ugradnja armature i ugradnja betona rasponske konstrukcije.  

▪ Izvršena demontaža oplate i skele rasponske konstrukcije. 

 

OBJEKTI - POTPUTNJAK NOVA BILA 

▪ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu. 

 

             OBJEKTI - POTPORNI ZID “Z1” 

▪ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu. 

 

             OBJEKTI - POTPORNI ZID “Z2” 

▪ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu. 

 

OBJEKTI - POTPORNI ZID “Z3” 

▪ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu. 

▪ Svi radovi na ovom zidu su prethodno završeni. 

 

OBJEKTI - MOST NOVA BILA 

Lijevi most 
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▪ Izvršena izrada tijela upornjaka U1L i U2L. 

▪ Izvršena izrada krila upornjaka U1L i U2L. 

Desni most  

▪ Izvršena izrada tijela upornjaka U1D i U2D. 

▪ Izvršena izrada krila upornjaka U1D i U2D. 

 

OBJEKTI - MOST PEČUHE 

Lijevi most 

▪ Izvršena ugradnja armature i betona naglavne grede i tijela stuba S1L.  

Desni most  

▪ Izvršena montaža nosive skele i oplate za izradu oplate rasponske konstrukcije mosta.  

▪ Vrši se ugradnja armature rasponske konstrukcije, izvršeno 70 %. 

 

OBJEKTI - POTPORNA KONSTRUKCIJA NEVIĆ POLJE 

▪ Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu. 

 

REGULACIJA KORITA RIJEKE LAŠVE - (km 4+900,00 - km 6+125,00) 

▪ Izvršen iskop humusa i nasipavanje 1. sloja lijeve obale novoreguliranog korita od PP6-PP19. 

▪ Izvršen iskop za regulaciju korita od PP3-PP6 te od PP14-PP19. 

 

REGULACIJA KORITA RIJEKE LAŠVE - (km 6+125,00 - km 7+300,00) 

▪ Završen iskop za regulaciju korita PP1-PP18. 

▪ Izvršen dodatni iskop za izradu nožične grede PP1-PP13, desna strana. 

▪ Izvršena izrada nožične grede od PP1-PP13, desna strana. 

 

REGULACIJA KORITA RIJEKE LAŠVE - (km 7+300,00 - km 8+390,00) 

▪ Vrši se iskop za regulaciju korita od PP57-PP65. 

 

REGULACIJA KORITA RIJEKE LAŠVE - (km 8+390,00 - km 9+720,00) 

▪ Izvršen dodatni iskop za osiguranje korita od PP25-PP32. 

▪ Izvršena izrada nožične grede od PP25-PP32 obostrano. 

▪ Izvršen iskop za regulaciju korita od PP32-PP39. 

▪ Izvršena izrada nožične grede od PP20-PP25 obostrano te od PP32-PP36, obostrano.  

▪ Izvršena izrada stabilizacionih blokova 9.-14. 

▪ Izvršen iskop za regulaciju korita od PP12-PP20. 

▪ Izvršena izrada nožične grede od PP36-PP39 obostrano.  

▪ Izvršena ugradnja obloge PP20-PP39 (80 %). 

 

Broj angažiranih radnika u izvještajnom periodu 

Između 102 i 119 radnika. 

PLAĆANJA ZA RADOVE 



 

23 
 

Privremene situacije (PS) 

7. PS u iznosu od 783.216,05 KM bez PDV-a odnosno 936.258,27 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 18.04.2023.godine) 

8. PS u iznosu od 1.561.211,59 KM bez PDV-a odnosno 1.866.275,92 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 18.04.2023.godine) 

9. PS u iznosu od 1.313.421,46 KM bez PDV-a odnosno 1.570.067,03 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 16.05.2023.godine) 

10. PS u iznosu od 1.478.953,96 KM bez PDV-a odnosno 1.767.944,96 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 08.06.2023.godine) 

Iznos plaćen u Q2 2023 5.136.803,06 KM bez PDV-a odnosno 6.140.546,18 KM sa PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 

za radove 

18.074.541,40 KM bez PDV-a odnosno 21.443.720,28 KM sa PDV-om 

 

PLAĆANJA ZA NADZOR 

Privremene situacije (PS) 

6. PS u iznosu od 60.309,09 KM bez PDV-a odnosno 70.561,64 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 18.04.2023.godine) 

 

7. PS u iznosu od 61.232,50 KM bez PDV-a odnosno 71.642,03 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 18.04.2023.godine) 

 

8. PS u iznosu od 73.992,50 KM bez PDV-a odnosno 86.571,23 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 18.04.2023.godine) 
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9. PS u iznosu od 81.440,91 KM bez PDV-a odnosno 95.285,86 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 08.06.2023.godine) 

 

10. PS u iznosu od 73.581,58 KM bez PDV-a odnosno 86.090,45 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 08.06.2023.godine) 

Iznos plaćen u Q2 2023 350.556,58 KM bez PDV-a odnosno 410.151,21 KM sa PDV-om 

Rekapitulacija plaćanja 

za nadzor 
572.025,36 KM bez PDV-a odnosno 669.269,68 KM sa PDV-om 
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3.4. Brza cesta Prača – Goražde 

 

 
Slika br.6: Brza cesta Prača - Goražde 

Brza cesta Prača - Goražde je ukupne dužine 18,40 kilometara podijeljena je na dva LOT-a. LOT-

1 ukupne dužine 5,50 kilometara odnosi se na Tunel Hranjen, a LOT 2 ukupne dužine 12,90 

kilometara odnosi se na trasu brze ceste. 

Dionica brza cesta Prača-Goražde, LOT 1 tunel Hranjen je uvrštena u Program javnih investicija 

u Federaciji – Projekti u implementaciji i obuhvaćena je Odlukom o usvajanju programa utroška 

dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih 

cesta” utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu za Federalno ministarstvo prometa i 

komunikacija. 
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BRZA CESTA PRAČA - GORAŽDE, 

LOT 1 TUNEL HRANJEN - FAZA I (5,50 kilometara), 

LOT 2 TRASA BRZE CESTE 12,9km 

TEHNIČKI OPIS 

Faza I ovog projekta obuhvata izgradnju poluprofila brze ceste sa tunelom Hranjen dužine 5,5 km (jedna glavna tunelska 

cijev i servisna cijev manjeg profila). Faza I se sastoji od dva lota. LOT 1  tunel „Hranjen“ obuhvata iskop i primarnu 

podgradu glavne i servisne tunelske cijevi i LOT 2 – kompletiranje tunela „Hranjen“ obuhvata izradu finalne tunelske 

obloge, tunelsku odvodnju, elektro-mašinske radove, saobraćajnu opremu i signalizaciju i radovi na otvorenoj trasi 

(izgradnju poluprofila brze ceste ispred i iza tunela Hranjen od Prača-Hrenovice-Goražda). 

FINANSIRANJE  

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni 

transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama 

Federacije BiH” broj: 101/18, 77/19, 41/20, 21/21, 34/22, 61/22 , 77/22 i 6/23) za izgradnju brze ceste Prača - Goražde 

tunel u dužini od 5.500 metara i trasa BC 12,9km definisala izdvajanje sredstva namijenjenih za građenje, nadzor i 

eksproprijaciju kako slijedi: 

2018. godine iznos od 65.000.000,00 KM                                                                  

2019. godine iznos od 110.000.000,00 KM                                                              

2020. godine iznos od 29.900.000,00 KM                                                                   

2021. godine iznos od 30.000.000,00 KM                                                                 

2022. godine iznos od 35.000.000,00 KM 

2022. godine iznos od 8.500.000,00 KM 

2022. godine iznos od 13.000.000,00 KM 

2023. godine iznos od 66.600.000,00 KM 
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BROJ I DATUM OKOLINSKE DOZVOLE  

Broj: UP-I 05/2-23-11-90/18 SN od dana: 02.10.2018. godine 

BROJ I DATUM GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je 17.07.2020. godine izdalo pravosnažno rješenje broj: UPI/03-19-2-

59/20 “Odobrenje za građenje tunela - 1. tehnološka cjelina: radovi na probijanju i primarnog podgradi tunela”.  

JAVNA NABAVKA 

-   Postupak javne nabavke za “Izradu glavnih projekata saobraćajne opreme, signalizacije i instalacija tunela 

Hranjen” je pokrenut. Na predmetnu nabavku je uložena žalba i postupak je obustavljen. Dana 28.12.2022. 

godine je zaprimljen zaključak URŽ-a kojim se žalba potencijalnog ponuđača na tendersku dokumentaciju 

odbacuje kao neuredna i postupak je nastavljen. Zakazan je novi rok za predaju ponuda i javno otvaranje za 

16.01.2023. godine.   

Dana 12/01/2023 zaprimljena nova žalba na tendersku dokumentaciju, postupak obustavljen, a žalba zajedno 

sa izjašnjenjem proslijeđena URŽ-u. Dana 03/02/23 zaprimljen Zaključak Urž-a kojim se žalba odbacuje kao 

neuredna. Postupak nastavljen, zakazan novi datum za javno otvaranje ponuda 17/02/23. Dana 15/02/2023 

godine uložena nova žalba, postupak obustavljen, a žalba zajedno sa izjašnjenjem proslijeđena URŽ-u.  

Zaključkom URŽ-a žalba odbačena kao neuredna, postupak nastavljen i novi rok za otvaranje ponuda zakazan 

za 13/04/2023. 

Dana 13.04.2023. godine, donesena je Odluka o poništenju postupka u skladu sa članom 69. stav 2) točka a), 

Zakona  javnim nabavkama jer nije dostavljena ni jedna ponuda u određenom krajnjem roku. 

- Nabavka usluge „Konsultantske usluge FIDIC eksperata kao podrška projektima u izgradnji“ - Ugovor potpisan 

26/01/23 sa izabranim ponuđačem IGT Geotechnik und Tunnelbau ZT GmbH, Austria u ukupnoj vrijednosti od 

243.181,43 KM bez PDV-a. 

- Postupak javne nabavke za “ Izrada Idejnog i Glavnog projekta mosta sa geoistražnim radovima i revizijom na 

dionici Prača – Goražde ” je pokrenut 11.08.2022.godine. Na predmetnu nabavku je u septembru 2022. uložena 

žalba koja je riješena i postupak je nastavljen. Javno otvaranje ponuda je održano 01.12.2022.godine. Odluka 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena 20/03/23. Dana 30/03/23 zaprimljena žalba na Odluku o izboru. 

Postupak obustavljen. 



 

28 
 

Rješenjem URŽ-a žalba je usvojena, predmet je vraćen ugovornom organu na ponovni postupak. Nakon 

provedenog ponovnog postupka, donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Po isteku žalbenog roka 

i perioda mirovanja zaključit će se ugovor sa izabranim ponuđačem. 

GRAĐEVINSKI RADOVI  

Izvođač radova Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo 

Broj ugovora 

(LOT 1) 

JPAC 995 - B100 - 18 od 22.09.2018. godine 

Broj ugovora 

( LOT 1 nastavak i početak 

radova LOT 2) 

JPAC 1433-B147-22 od  29.07.2022. godine 

Vrijednost ugovora 

( LOT 1) 

69.999.900,00 KM bez PDV-a ili 81.899.883,00 KM sa PDV-om 

Vrijednost ugovora 

( LOT 1 nastavak i početak 

radova LOT 2) 

33.665.702,06 KM bez PDV-a ili 39.388.871,41 KM sa PDV-om 

Trajanje ugovora 

(LOT 1) 

36 mjeseci (zvanični datum početka ugovora je 12.02.2019.godine) 

Trajanje ugovora 

 ( LOT 1 nastavak i 

početak radova LOT 2) 

12 mjeseci + 24 garantni period za izvedene radove (zvanični datum početka ugovora 

je 26.09.2022. godine) 
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Addendumi  

(LOT1) 

Addendum br.1 potpisan je 05.10.2018. godine. Ugovorena vrijednost nije povećana 

ovim addendum, nego su izmijenjene odredbe Ugovora po pitanju bankovnih garancija i 

zadržanog plaćanja u smislu usklađivanja sa važećim zakonskim propisima u FBiH. 

Addendum br. 2 potpisan je 14.02.2022. godine. Ugovorena vrijednost nije povećana 

ovim addendumom, nego se rok za izvođenje radova produžuje do 30.06.2022. godine. 

 

Addendum br. 3 potpisan 11.01.2023. godine. Izvođač se obavezuje otkloniti sve 

nedostatke sa ovog i prethodnog ugovora. Ugovorena vrijednost i vrijeme za izvršenje 

građenja nisu povećani 

USLUGE NADZORA 

Konsultant IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora   

(LOT 1) 

JPAC 1052 - E547-19 od 04.02.2019. godine 

Broj ugovora  

( LOT 1 nastavak i 

početak radova LOT 2) 

JPAC 1436-E772-22 od 05.09.2022. godine   

Vrijednost ugovora 

(LOT 1) 

2.977.997,00 KM bez PDV-a ili 3.484.256,49 KM sa PDV-om 
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Vrijednost ugovora   

(LOT 1 nastavak i početak 

radova LOT2) 

1.499.982,00 KM bez PDV-a ili 1.754.978,94 KM sa PDV-om 

Trajanje ugovora   

(LOT 1) 

36 mjeseci + 24 mjeseca za prijavu nedostataka   

Trajanje ugovora  

 (LOT 1 nastavak i 

početak radova LOT2) 

12 mjeseci + 24 mjeseca za nadzor garantnog perioda za izvedene radove 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U maju 2023. godine zavšeni su radovi na iskopu i ugradi primarne podgrade na južnoj strani koji su predviđeni prema 

aktivnom ugovoru. Zaključno sa 30.06.2023. probijeno je ukupno 2650 metara glavne i 2450 metara servisne tunelske 

cijevi. U izvještavanom periodu nastavljeni su radovi na ugradnji hidroizolacije, a dopremljene su dvije oplate za izradu 

sekundarne obloge, po jedna na obje strane tunela. Prema trenutnom ugovoru predviđena je ugradnja 1140 metara 

sekundarne obloge, a do 30.06.2023. ukupno je izbetonirano 14 kampada, odnosno 168 metara. U toku je izrada temelja 

za sekundarnu oblogu i na sjevernoj i na južnoj strani tunela.  

Na kritičnom putu se nalaze radovi na odvodnji pozdemnog toka na sjevernoj strani, što je obaveza Izvođača radova 

prema Adendumu br. 2. Održan sastanak sa projektantom gdje je u koordinaciji sa nadzorom pronađeno najbolje 

rješenje za tokove iz kaverni koje su se pojavljivale prilikom iskopa stepenice na kritičnom dijelu tunela. Zbog kasnog 

početka radova na odvodnji upitan završetak radova u ugovornom roku. 

Izvođač radova je u više navrata ažurirao program radova jer se istog nisu pridržavali. Do kraja ugovora preostala su tri 

mjeseca a izvođač je prema oba aktivna ugovora dužan završiti radove na odvodnji podzemnog toka te ugradnji 

hidroizolacije i sekundane obloge na cca 1000 metara. 

Problem predstavlja i manjak prostora za odlaganje materijala iz iskopa, te se pristupilo proširenju odlagališta Osječani. 

Trenutno se ishoduju potrebne dozvole te će se pristupiti krčenju šuma. 
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Broj angažiranih radnika u izvještajnom periodu 

April 60 radnika                  Maj 50 radnika                     Juni 40 radnika 

VAŽNA NAPOMENA 

Novim Ugovorom br. JPAC 1433-B147-22 od 29.07.2022. godine definiran je nastavak iskopa i izrada primarne 

podgrade glavne i servisne tunelske cijevi u dužini od 400 m, ugradnja hidroizolacije, izrada bočnih tunelskih drenaža, 

sekundarne (finalne) tunelske obloge u glavnoj tunelskoj cijevi u dužini od 1.140 m i izrada drenažnog kanala u dužini 

od 250 m kojim će se podzemne vode izvesti van tunela. 

Na gradilištu tunela „Hranjen“ aktivna su dva Ugovora: 

 -  po Ugovor „Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen“  br. JPAC 955-

B100-18 teče garantni period za izvedene radove od 24 mjeseca. Izvođač otklanja nedostatke na izvedenim radovima 

po ovom ugovoru. 

-  po  Ugovor „Izgradnja tunela „Hranjen“- Faza I – nastavak LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne 

tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge)“ br. JPAC 1433-B147-22 teče 

period izvođenja radova.  

Nakon okončanja radova na otklanjanju nedostataka, te obračuna Odštetnih zahtjeva po Ugovoru br. JPAC 955-B100-

18, bit će izvršen završni obračun tj. utvrđeno financijsko stanje po ovom Ugovoru. 

Novim Ugovorom br. JPAC 1433-B147-22 od 29.07.2022. godine definiran je nastavak iskopa i izrada primarne 

podgrade glavne i servisne tunelske cijevi u dužini od 400 m, ugradnja hidroizolacije, izrada bočnih tunelskih drenaža, 

sekundarne (finalne) tunelske obloge u glavnoj tunelskoj cijevi u dužini od 1.140 m i izrada drenažnog kanala u dužini 

od 250 m kojim će se podzemne vode izvesti van tunela. 

Na gradilištu tunela „Hranjen“ aktivna su dva Ugovora: 

 -  po Ugovor „Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen“  br. JPAC 955-

B100-18 teče garantni period za izvedene radove od 24 mjeseca. Izvođač otklanja nedostatke na izvedenim radovima 

po ovom ugovoru. 

-  po  Ugovor „Izgradnja tunela „Hranjen“- Faza I – nastavak LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne 

tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge)“ br. JPAC 1433-B147-22 teče 

period izvođenja radova.  

Nakon okončanja radova na otklanjanju nedostataka, te obračuna Odštetnih zahtjeva po Ugovoru br. JPAC 955-B100-

18, bit će izvršen završni obračun tj. utvrđeno financijsko stanje po ovom Ugovoru. 

S obzirom da na trenutnom ugovoru nije bilo nepredviđenih radova prilikom iskopa, Inžinjer je dao prijedlog za utrošak 

tih sredstava (cca 3 miliona KM) za nastavak iskopa GTC i STC i izradu primarne podgrade. Procjena je da će se za 

ovaj iznos probiti još 170 metara glavne tunelske cijevi. 
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Pokrenut je pregovarački postupak za nastavak radova na tunelu Hranjen (probijanje i izrada primarne podgrade) u 

iznosu od 20% od trenutnog ugovora (6,7 miliona KM) 

U pripremi je i tenderska dokumentacija za završetak radova na probijanju tunela i nastavak radova na sekundarnoj 

podrgadi u procijenjenoj vrijednosti od 123 miliona KM. 

PLAĆANJA ZA RADOVE(Ugovoru br. JPAC 955-B100-18) 

Privremene situacije (PS) Nije bilo plaćanja 

Iznos plaćen u Q2  Nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja za 

radove 
67.534.162,29 KM bez PDV-a odnosno 79.014.970,93 KM sa PDV-om 

PLAĆANJA ZA NADZOR (Ugovoru br. JPAC 1052-E-547-19) 

Privremene situacije (PS) 
Nije bilo plaćanja. 

Iznos plaćen u Q2 Nije bilo plaćanja 

Rekapitulacija plaćanja za 

nadzor 
2.799.465,18 KM bez PDV-a odnosno 3.275.374,29 KM sa PDV-om 

PLAĆANJA ZA RADOVE (Ugovoru br. JPAC 1433-B147-22) 

 

 

5. PS u iznosu od 816.277,05 KM bez PDV-a odnosno 973.431,18 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 18.04.2023.godine) 
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Privremene situacije (PS) 

6. PS u iznosu od 1.144.517,21 KM bez PDV-a odnosno 1.364.865,94 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 18.04.2023.godine) 

7. PS u iznosu od 51.110.829,82 KM bez PDV-a odnosno 1.324.692,86 KM sa PDV-

om 

(Nije izvršena refundacija do 30.06.2023.) 

8. PS u iznosu od 1.869.718,42 KM bez PDV-a odnosno 2.229.686,86 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 08.06.2023.godine) 

9. PS u iznosu od 1.800.229,28 KM bez PDV-a odnosno 2.146.819,29 KM sa PDV-om 

(Nije izvršena refundacija do 30.06.2023.) 

Iznos plaćen u Q2 3.830.512,68 KM bez PDV-a odnosno 4.567.983,98 KM sa PDV-om   

Rekapitulacija plaćanja za 

radove 
15.919.914,04 KM bez PDV-a odnosno 18.946.035,14 KM sa PDV-om   

PLAĆANJA ZA NADZOR (Ugovoru br. JPAC 1436-E772-22) 

 

 

 

Privremene situacije (PS) 

5. PS u iznosu od 105.367,69 KM bez PDV-a odnosno 123.280,20 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 88.04.2023.godine) 

6. PS u iznosu od 105.893,33 KM bez PDV-a odnosno 123.895,20 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 18.04.2023.godine) 
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7. PS u iznosu od 103.097,04 KM bez PDV-a odnosno 120.623,54 KM sa PDV-om 

(Refundacija sredstava izvršena 08.06.2023.godine) 

Iznos plaćen u Q2 314.358,06 KM bez PDV-a odnosno 367.798,94 KM sa PDV-om   

Rekapitulacija plaćanja za 

nadzor 
647.534,27 KM bez PDV-a odnosno 757.615,11 KM sa PDV-om   
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3.5 Brza cesta Mostar Sjever – Široki Brijeg – Granica sa RH 

 

 

 

 
Slika br.7: Brza cesta Mostar sjever – Široki Brijeg – Granica sa RH 

Brza cesta Mostar Sjever - Široki Brijeg - Granica sa Republike Hrvatske je ukupne dužine 60,7 

kilometara i povezuje Koridor Vc sa cestovnom infrastrukturom Republike Hrvatske. Podijeljena 

je na dvije dionice. Prva dionica Mostar Sjever - Polog ukupne je dužine 20,30 kilometara, dok je 

druga dionica Polog - Granica sa RH i ukupne je dužine 40,40 kilometara. 

Izgradnja brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica R Hrvatske, poddionica sjeverna obilaznica 

Mostara uvrštena je u Program javnih investicija FBiH ali bez projiciranih troškova za radove i 

nadzor, već su samo predviđeni troškovi projektiranja čiji se završetak očekuje u 2022. godini. 

Izgradnja brze ceste Mostar Sjever – Široki Brijeg – Granica RH, dionica Mostar Sjever – Polog, 

poddionica Mostar Sjever – Vihovići (11,6 km) uvrštena je u Program javnih investicija FBiH 

2022.-2024. godina na listu projekata koji su bodovani od strane Komisije za Program javnih 

investicija i kandidirani projekti za koje Vlada Federacije BiH u periodu 2022.-2024. godine planira 

pokrenuti postupak osiguranja kreditnih sredstava. 
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BRZA CESTA MOSTAR SJEVER - ŠIROKI BRIJEG - GRANICA RH,  

DIONICA MOSTAR SJEVER - POLOG,  

PODDIONICA MOSTAR SJEVER-VIHOVIĆI 

TEHNIČKI OPIS 

Mostar sjever - Polog dužine 20,3 km 

Brza cesta Mostar sjever - Široki Brijeg - granica RH počinje od čvorišta autoceste na Koridoru Vc Mostar sjever. U 

nastavku trasa ide sjevernim dijelom iznad zone deponije otpada Uborak, te sjeverno od industrijske zone Gajevi. Dalje 

trasa prelazi preko magistralne ceste M17, gdje je projektirano čvorište / kružni tok na magistralnoj cesti s niveletom 

brze ceste iznad kružnog toka. 

Trasa u nastavku nakon nasipa prelazi rijeku Neretvu mostom i preko lokalne ceste i željezničke pruge. Kako bi se 

svladala teška konfiguracija terena u nastavku trase projektiran je vijadukt Raštani, tunel, viadukt Orlovac, viadukt 

Rudarski kop. Trasa na ovom dijelu završava čvorištem Rudarski kop preko spojne ceste kojim je omogućena direktna 

veza iz ulice Bleiburških žrtava na brzu cestu. 

FINANSIRANJE 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranijim Odlukama o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni 

transferi javnim poduzećima- transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” (objavljenih u “Službenim novinama 

Federacije BiH” broj: 34/22 i 6/23) za izgradnju brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica Republike Hrvatske, 

poddionica Mostar Sjever - Vihovići definisala izdvajanje sredstva namijenjena za eksproprijaciju i projektiranje u 

iznosima kako slijedi: 

2022. godine iznos od 17.900.000,00 KM                                                                        

2023. godine iznos od 10.000.000,00 KM 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

-       Prethodna procjena utjecaja na okoliš, 

-       Multikriterijalna analiza, 

-    Saobraćajna studija i prefizibiliti studija.  

-    Idejno rješenje  

SAGLASNOSTI I DOZVOLE 
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-          Zaključak o izradi Studije utjecaja na okoliš 

-          Suglasnost grada Mostara na položaj trase brze ceste 

Nakon izrade Studije uticaja na okoliš bit će podnesen Zahtjev za izdavanje Okolinske dozvole.  

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje urbanističke saglasnosti su: ishodovana Okolinska dozvola, Idejni 

projekt, prethodne suglasnosti nadležnih institucija i agencija. 

Preduslovi koje je potrebno ispuniti za ishodovanje građevinske dozvole su sljedeći: izrađen i revidiran Glavni projekt, 

završen postupak eksproprijacije i dobivanje konačne saglasnosti na tehničku dokumentaciju.  

U toku je izrada idejnog projekta u sklopu kojeg će se pribavljati prethodne suglasnosti nadležnih institucija 

neophodne za ishodovanje urbanističke dozvole.  

EKSPROPRIJACIJA 

Postupak eksproprijacije će biti pokrenut nakon izrade elaborata eksproprijacije i proglašenja javnog interesa od strane 

Vlade Federacije. 

NABAVKE– USLUGE  

Usluge Projektovanja 

Nabavka za izradu Idejnog projekta brze ceste Mostar - Široki Brijeg - granica sa RH, dionica Mostar Sjever - Polog 

(L=20,30 km) je poništena/otkazana u aprilu 2022. godine. Novi postupak nabavke je pokrenut 26.08.2022.godine. 

Javno otvaranje ponuda održano 09.12.2022. godine. Odluka o izboru donesena 16/03/2023 godine. Dana 

24.04.2023. godine potpisan ugovor sa izabranom grupom ponuđača IPSA Institut d.o.o. Sarajevo (nosilac grupe), i 

IGH d.o.o. Mostar. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.493.890,00 KM bez PDV-a odnosno, 1.747.851,30 KM sa 

PDV-om. 
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BRZA CESTA MOSTAR - ŠIROKI BRIJEG - GRANICA RH,  

DIONICA POLOG - GRANICA RH   

TEHNIČKI OPIS 

Ova dionica brze ceste je ukupne dužine 40,40 kilometara, i sastoji se od dvije poddionice, Polog - Polugrno i Polugrno 

- granica sa RH.  

Poddionica I Polog - Polugrno ukupne dužine 15,80 kilometara. 

Početak ove dionice je na području Mostarskog blata (Polog), koja se nalazi u dužini od 1,50 kilometara na području 

HNK, dok ostatak poddionice prolazi područjem ZHK i završava se petljom Polugrno. Na ovoj poddionici je projektovano 

dvostrano odmorište “Gradina”, deset podvožnjaka, dva mosta i jedan nadvožnjak.  

Poddionica II Polugrno - granica sa R. Hrvatskom ukupne dužine 24,60 kilometara 

Trasa ove poddionice prolazi područjem ZHK, kroz grad Široki Brijeg i Općinu Grude te završava na granici sa RH 

(područje GP Gorica). Nakon petlje Podledinac trasa ide između naselja Ledinac i Podledinac pri čemu je najvećim 

dijelom u manjim nasipima i usjecima. Također je predviđena i petlja Grude Istok, koja se veže na postojeću R420. 

Nastavak trase prolazi kroz izrazito brdoviti dio, sjeverno od Gruda, sve do petlje Grude Zapad, gdje se spušta u Imotsko 

- Bekijsko polje prema Petlji Sovići sve do granica sa RH. Petlja Grude Zapad je oblika trube sa bočnim naplatnim 

mjestom gdje se veže na projektovanu kružnu raskrsnicu u sklopu obilaznice Grude. Trasa se pruža sa velikim pravcima 

i svom dužinom je na nasipu prosječne visine od 5 do 9 metara. Križanja sa lokalnim cestama se rješavaju u pomoću 

potputnjaka. Dvostrano odmorište je predviđeno na stacionaži km 33+000. Na ovoj poddionici projektovno je osam 

vijadukata sa dužinom od 75 metara do 198 metara. 

FINANSIRANJE 

Nije definiran način financiranja ove dionice. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Izrađen je Idejni projekt, Glavni projekt i Feasibility studija.  

EKSPROPRIJACIJA 

Postupak eksproprijacije je pokrenut. Trasa ove dionice prolazi kroz Grad Mostar, Grad Široki Brijegi i Općini Grude. 

Dionica Polog-Granica RH obuhvaća ukupno 21 katastarsku općinu. U augustu 2022. godine je podnesen prijedlog za 

potpunu eksproprijaciju i zahtjev za podjelu parcela prema Gradu Mostaru, Gradu Širokom Brijegu i Općini Grude. U 

10.mjesecu 2022. godine za K.O. Polog  je formirana komisija i imenovani su vještaci građevinske struke. 
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PRILOG 1. 

 

Dinamika radova i cash flow chart na projektima izgradnje 
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Brza cesta Lašva – Travnik – Jajce; dionica Lašva- Nević Polje,  LOT 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez - Nević Polj 

 

 

Tabela br.1  Cash flow dionica Lašva- Nević Polje,  LOT 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez - Nević Polje 
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Dijagram br. 1 Cash flow chart dionica Lašva- Nević Polje,  LOT 5 Izlaz iz poslovne zone Vitez - Nević Polje 
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Brza cesta Prača - Goražde;  Tunel Hranjen  

 

 

Dijagram br. 2  Cash flow za tunel Hranjen za Ugovor br. JPAC 955-B100-18, potpisan 22.09.2018. godine 

 

 

 



 

43 
 

 

  

 

 Dijagram br. 3 Cash flow za tunel Hranjen za Ugovor br. JPAC 1433-B147-22, potpisan 29.07.2022. godine 
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 Tabela br. 2  Dinamika radova za Tunel Hranjen za Ugovor br. JPAC 1433-B147-22, potpisan 29.07.2022. godine 
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PRILOG 2. 

 

Pregled građevinskih radova na tunelu Hranjen dokumentiran na fotografijama do 

30.06.2023. godine 
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