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1. UVOD 

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP 

Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi 

javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je 

Zakonom o cestama FBiH na osnovu kojeg je JP Autoceste FBiH postalo nosilac i implementator 

realizacije vrlo složenog i važnog projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridora Vc 

koji povezuje Istočnu i srednju Europu s Mediteranskom obalom. Pravni okvir za poslovanje 

Društva, osim Zakona o cestama, čine još i Zakon o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim 

društvima i  Zakonom o javnim preduzećima u FBiH te ostali pozitivni propisi u Bosni i 

Hercegovini.   

 

Na drugoj Paneuropskoj konferenciji o transportu održanoj na Kreti 1994.godine, Europska unija 

je definirala prioritete Unije u domenu infrastrukture, te transportne koridore prema istoku, do 

2015.godine. Na trećoj Paneuropskoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine, povećan je 

broj koridora na deset i izvršene su izmjene. Jedna od tih izmjena je bila i uvođenje Koridora Vc 

(Budimpešta - Osijek - Sarajevo - Ploče) u osnovnu europsku transportnu mrežu.  

 

Koridor Vc je multimodalni cestovni koridor koji povezuje Mađarsku (Budimpešta) i Hrvatsku (Luka 

Ploče), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina), te je ujedno i najveći projekt 

transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u ukupnoj dužini od oko 340 km, dok trasa dužine 

od 285 km prolazi kroz Federaciju BiH. Izgradnja autoceste na Koridoru Vc unaprijeđuje 

povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima 

snažnu podršku Vlade Federacije BiH, a očekuje se da će omogućiti Bosni i Hercegovini bolju 

integraciju sa europskim ekonomskim i socijalnim strukturama u Europi.  

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 121,40 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 

sljedeće dionice: 

 

 

▪ Svilaj – Odžak 

▪ Zenička obilaznica (obuhvata dio poddionice Tunel Zenica – Donja Gračanica, poddionicu 

Klopče - Donja Gračanica i poddionicu Drivuša – Klopče)  

▪ Zenica jug - Sarajevo sjever 

▪ Sarajevo sjever - Sarajevo zapad 

▪ Sarajevo zapad – Tarčin 

▪ Tarčin – Ivan (uključujući i tunel Ivan) 

▪ Zvirovići – Bijača. 
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U nastavku dokumenta dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP 

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sa stanjem na dan 31.03.2023. godine.  

 

 

Mapa: Autocesta na Koridoru Vc u BiH 
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2. UGOVORI O ZAJMU 

 

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, 

rekonstrukciju i izgradnju autocesta u FBiH osiguravaju se iz:  

▪ javnih prihoda (prihodi od akcize, cestarina, prihodi od korištenja cestovnog zemljišta); 

▪ kredita; 

▪ donacija (grantova).  

Radi izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc u Federaciji BiH, Bosna i Hercegovina potpisuje  
ugovore o zaduženju s međunarodnim financijskim institucijama. U periodu od 2008. do 
2020.godine su zaključeni ugovori s Europskom investicijskom bankom, Europskom Bankom za 
obnovu i razvoj, OPEC Fondom i Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj. Osnovni 
podaci o svim zaključenim ugovorima o zajmu radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc daju se u 
tri tabele u nastavku.   
 
 

EIB 

 
Europska investicijska banka 

Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos 

kredita 
EUR 

Status kredita 

Br. 24.775 od 18.12.2008. 
godine 

Kakanj – Drivuša (uključujući 
i Tunel 1. Mart) 

75 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 31.174 od 22.07.2012. 
godine 

Vlakovo – Tarčin 
i 

Svilaj – Odžak 
166 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 83.975 od 11.11.2014. 
godine 

Počitelj – Zvirovići 100 mil. 

Sredstva kredita su operativna i povlačenje 
tranši je u toku. U januaru 2023. godine banka 
dostavila nacrt Addenduma br. 2 na ugovor o 
financiranju.  Zahtjev za povlačenje 6 tranše 
kredita dostavljen banci u novembru 2022. 
godine. Tranša će biti povučena nakon što 
banka da suglasnost na Addendum br.2. 

Ugovora o financiranju. 

Br. 86.971 od 26.04.2018. 
godine 

Ponirak – Vraca 50 mil. 

Sredstva kredita su operativna i povlačenje 
tranši je u toku. Podnesen je zahtjev za 

dopunu Ugovora o financiranju. Očekuje se 
suglasnost banke na Addendum br.1 Ugovora 

o financiranju kako bi se omogućilo 
povlačenje kreditnih sredstava u cijelosti. 
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Br. 87.195 od 26.04.2018. 
godine 

Tunel Kvanj – Buna 100 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran u decembru 
2018. godine, a u novembru 2018. godine 

potpisan je Podugovor o finansiranju. 
Ispunjeni su svi uvjeti za povlačenje prve 

tranše. 

Br. 89.502 od 27.02.2020. 
godine 

Tarčin – Ivan (LOT 1) 
i 

Poprikuše – Nemila 
140 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran u oktobru 
2020. godine te su potpisani Supsidijarni 

sporazum i Podugovor o zajmu. Šesta tranša 
kredita povučena u junu 2023. godine 

Br. 91.682 od 28.12.2020. 
godine 

Medakovo – Ozimice 
 i 

Ozimice - Poprikuše 
340 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran  u junu 
2021. godine. Procedura prihvaćanja Ugovora 

o zajmu završena je usvajanjem odluke u 
Parlamentu Federacije BiH  u februaru 2022. 

godine donošenjem  Odluke o prihvaćanju 
zajma. Podugovor o zajmu potpisan u oktobru 

2022. godine. 

Ukupni iznos portfolia EIB-a na Koridoru Vc: 971 mil. EUR 

 
Tabela br. 1 – Ugovori o zajmu s EIB-om 

 

 

EBRD 

 

Europska banka za obnovu i razvoj 

 

Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos 

kredita 
EUR 

Status kredita 

Br. 38716 od 
28.10.2008. god. 

Kakanj – Drivuša 
Vlakovo – Tarčin 

Počitelj – Južna granica 
Odžak – Sjeverna granica 

205 mil. 
Otplata kredita u toku. 

Br. 47372 od 
22.12.2015. god. 

Tunel Zenica – Donja 
Gračanica 

i 
Buna – Počitelj 

80 mil. 
Sredstva kredita su povučena u iznosu od cca 
71 milion EUR. Ostatak projektnih troškova će 

biti plaćen iz grant sredstava. 

Br. 48999 od 
22. 12 2016. god. 

Donja Gračanica - Klopče 
i 

Svilaj - Odžak 
76 mil. 

Sredstva kredita su povučena u potpunosti sa 
31.12.2020. godine. 
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Br. 49058 od 
12.09.2018. god. 

Poprikuše - Nemila 
Tunel Ivan (LOT 2) 

Mostar Jug - Tunel Kvanj 

70 mil. 
50 mil. 
60 mil. 

Sredstva kredita su operativna od 26. 
novembra 2020. godine i plaćanje aplikacija od 

strane kreditora je u toku. Od mjeseca maja 
2021. godine su raspoloživa i sredstva Tranše 
B za izgradnju poddionice Mostar Jug – Tunel 

Kvanj (60 mil. Eura). 

Br. 50603 od 
09.05.2019. godine 

Putnikovo brdo – Medakovo 60 mil. 

Ugovor o zajmu je ratificiran. Supsidijarni 
sporazum potpisan je 18. februara 2021. 

godine, a Podugovor o zajmu 23. februara 
2021. godine. JPAC su 27.04.2021. godine 

zaprimile obavijest o pravosnažnosti Ugovora 
o zajmu. 

Ukupni iznos portfolia EBRD-a na Koridoru Vc: 601 mil. EUR 

Tabela br. 2 – Ugovori o zajmu s EBRD-om 
 
 

 
OFID 

 
OPEC Fond za međunarodni razvoj 

 

Broj i datum ugovora Dionica koja se financira  

Iznos 

kredita 

EUR 

Status kredita 

Br.1588P od 03.09.2014. 
god. 

Klopče 
 – 

Donja 
Gračanica 

48 mil. USD 
  

(43 mil. 
EUR) 

Kreditna sredstva su povučena u većem dijelu 
(preostalo je cca 17.000 dolara) 

Br. 1589PB od 03.09.2014. 
god. 

Klopče 
– 

Donja Gračanica 
24 mil. EUR Kreditna sredstva su povučena u cijelosti. 

Br. 12665 P od 
30.08.2018.god. 

Vranduk 
– 

Ponirak 

27.150.000 
USD 

  
(23.193.838 

EUR) 

Sredstva kredita su povučena u cijelosti u 
julu.2022. godne. 

Br. 12663 PB od 
30.08.2018.god. 

Vranduk 
 – 

Ponirak 

24.300.000 
EUR 

Sredstva kredita su povučena u cijelosti. 
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KFAED 

 
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj 

 

Broj i datum ugovora Dionica koja se financira  

Iznos 

kredita 

EUR 

Status kredita 

Br. 794 od 21.07.2014. god. Drivuša – Klopče 

10.500.000 
KWD 

  
(31 mil. 
EUR) 

Sredstva kredita u potpunosti povučena. 

Br. 1012 od 19.02.2019. 
god. 

Nemila - Vranduk 

11.600.000 
KWD 

  
(cca. 36 mil. 

EUR) 

Dana 26. novembra 2020. godine je 
zaprimljena obavijest Kuvajtskog fonda da je 

Ugovor o zajmu pravosnažan. Sredstva kredita 
su operativna, povlačenje sredstva je u toku.    

Ukupni iznos portfolia ostalih kreditora na Koridoru Vc: 181,4 mil. EUR   

 
Tabela br. 3 – Ugovori o zajmu sa ostalim kreditorima 
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Zbog nastavka izgradnje dionica na Koridoru Vc JP Autoceste je pokrenulo i nove inicijative za 

zaduženje. Statusi inicijativa su prikazani u Tabeli broj 4. 

Broj Dionica autoceste na Koridoru Vc Ukupan iznos pokrenutih inicijativa 

1. 

Ovčari - ulaz u Tunel Prenj 

Tunel Prenj 

Tunel Prenj - Mostar Sjever 

600 mil. EUR 

Implementator:  EIB / EBRD 

Vlada Federacije donijela Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje Mandatnog pisma za financiranje dionice 
autoceste na Koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar Sjever. Uprava JPAC je u julu 2021.god donijela Odluku 
o pokretanju Zahtjeva za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara 
Jug. Vlada FBiH je u oktobru 2021. godine zaključcima podržala inicijativu za kreditno zaduženje u iznosu od po 
300 mil. EUR-a kod EIB-a i EBRD-a. Vijeće ministara je također usvojilo navedene inicijative za zaduženje 

2. Mostar Sjever – Mostar Jug 200 mil. EUR 

Implementator:  EBRD / komercijalne banke 

Nakon Odluke Vlade Federacije  o davanju suglasnosti u martu 2021. god. je potpisano Mandatno pismo EBRD-
a za dionicu Mostar Sjever - Mostar jug. JPAC je u julu 2021.god. podnijelo Zahtjev za kreditno zaduženje radi 
financiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug. Vlada FBiH u oktobru 2021. godine 
Zaključkom podržala inicijativu za kreditno zaduženje kod EBRD-a do 50 mil. EUR. 

JPAC je u decembru 2021. godine, uz asistenciju konsultanta za nabavke osiguranog od EBRD-a, raspisalo 
tender za nabavku kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu do 150 mil. EUR, a ostatak sredstava 
će se osigurati putem zajmova komercijalnih banaka. 

Prvi postupak javne nabavke komercijalnih banaka uz asistenciju eksperta za nabavke EBRD-a nije uspješno 
okončan. Uzimajući u obzir protok vremena i značajno povećanje procijenjene vrijednosti projekta radi kretanja 
cijena na globalnom tržištu, usuglašena je nova struktura financiranja projekta koja podrazumijeva povećanje 
učešća EBRD sa 50 milijuna EUR na 110 milijuna EURa odnosno potencijalnih 220 milijuna EUR. U skladu sa 
novom strukturom financiranja, u julu 2022. godine podnesen je ažurirani Zahtjev za kreditno zaduženje. 

Vijeće ministara u novembru 2022. godine utvrdilo je prijedlog Ugovora o zajmu u iznosu od 220 mil. EUR s 
osnovama za njegovo potpisivanje. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju Ugovora o zajmu u aprilu 
2023. godine. Tender za nabavku komercijalnih banaka je ponovno raspisan 29. juna 2022.godine. Ugovor za 
nabavku komercijalnih banaka dodijeljen i potpisan u decembru 2022. godine. Pribavljanje garancija Federacije 
BiH u toku. Također, podnesen je nacrt grant aplikacije za EU sredstva u decembru 2022. godine. 

3. Vranduk – Ponirak dodatno zaduženje 25 mil. EUR 

Implementator:  OFID 

Federalno ministarstvo financija je u septembru 2019.god. dalo negativno mišljenje na inicijativu za dodatno 
zaduženje sa uputom za iznalaženje povoljnijih izvora financiranja. U martu 2021. god. je OFID dostavio pismo 
namjere sa ažuriranim uslovima kreditiranja. JPAC su u julu 2021.godine podnijele ažurirani zahtjev za zaduženje 
pod novim, povoljnijim uslovima. Vlada FBiH je u septembru Zaključkom podržala inicijativu za dodatno 
zaduženje. Vijeće ministara BiH u decembru 2021. godine usvojilo inicijativu MFIT i imenovalo delegaciju za 
vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu. Vijeće Ministara u novembru 2022. godine usvojilo 
finalni nacrt Sporazuma o zajmu sa prijedlogom potpisnika ispred BIH. Očekuje se dostavljanje Nacrta 
sporazuma o zajmu od strane kreditora. 
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4. Nemila Vranduk dodatno zaduženje 21 mi. EUR 

Implementator:  KFAED 

JP Autoceste su podnijele FMF i FMPIK Zahtjev za dodatno kreditno zaduženje kod Kuvajtskog fonda u iznosu 
od 21 milijun eura. Vlada FBiH je podržala inicijativu da dodatna kreditna sredstva za dionicu Nemila - Vranduk 
budu osigurana kod Kuvajtskog fonda. Vijeće ministara BiH u decembru 2021. godine usvojilo inicijativu MFIT i 
imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu. Vijeće Ministara u novembru 
2022. godine usvojilo finalni nacrt Sporazuma o zajmu sa prijedlogom potpisnika ispred BIH. Vijeće Ministara u 
novembru 2022. godine usvojilo finalni nacrt Sporazuma o zajmu sa prijedlogom potpisnika ispred BIH Očekuje 
se dostavljanje Nacrta sporazuma o zajmu od strane kreditora. 

5. Ivan - Ovčari 162 mil. EUR 

Implementator:  EIB 

Zahtjev za zaduženje podnesen je u septembru 2022. godine u iznosu od 162 mil. EUR-a (odnosno 50% 
projektnih troškova) sukladno nacrtu Studije izvodljivosti iz juna 2022. godine gdje je nova procijenjena vrijednost 
poddionice navedena u iznosu od 324 milijuna EUR-a. 
EIB će podržati i aplikaciju za investicijski grant WBIF-a do 40% od procijenjene vrijednosti troškova projekta. 
JP Autoceste će poslati upite i drugim međunarodnim financijskim institucijama kako bi se zaokružila financijska 
konstrukcija projekta od preostalih 10% troškova. 
U novembru 2022. godine Vlada FBIH podržala je Zaključkom inicijativu za zaduženjem kod EIB-a u iznosu od 
162 mil. EUR. Ministarstvo financija i trezora BiH 30.12.2022. godine dostavilo banci zahtjev za dodatno 
zaduženje. 

6. Ponirak – Vraca dodatno zaduženje 7.5 mil. EUR 

Implementator:  EIB 

Zahtjev za zaduženje podnesen je u septembru 2022. godine u iznosu od 162 mil. EUR-a (odnosno 50% 
projektnih troškova) sukladno nacrtu Studije izvodljivosti iz juna 2022. godine gdje je nova procijenjena vrijednost 
poddionice navedena u iznosu od 324 milijuna EUR-a. 
EIB će podržati i aplikaciju za investicijski grant WBIF-a do 40% od procijenjene vrijednosti troškova projekta. 
JP Autoceste će poslati upite i drugim međunarodnim financijskim institucijama kako bi se zaokružila financijska 
konstrukcija projekta od preostalih 10% troškova. 
U novembru 2022. godine Vlada FBIH podržala je Zaključkom inicijativu da se kod EIB-a osiguraju dodatna 
sredstva u iznosu od 7.5 mil. EUR. Ministarstvo financija i trezora BiH 12.12.2022. godine dostavilo banci zahtjev 
za dodatno zaduženje. 

Ukupni iznos podnesenih inicijativa za nova 

zaduženja na Koridoru Vc: 
1.015,5 mil. EUR 

 
Tabela br. 4 – Inicijative za nova zaduženja 
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3. BESPOVRATNA SREDSTVA  EU 

JP Autoceste kao krajnji korisnik kredita europskih banaka aplicira i za bespovratna predpristupna 

sredstva Europske unije (Connectivity Agenda) koja se realiziraju putem Investicijskog okvira za 

Zapadni Balkan. Do sredine 2022.godine EU je odobrila više od 300 milijuna EUR bespovratnih 

sredstva za Koridor Vc u Federaciji BiH. Sredstva se implementiraju putem kreditora koji financira 

izgradnju dionice (EIB ili EBRD). Ukoliko se grant implementira putem EBRD sklapaju se odvojeni 

sporazumi o investicijskom grantu (između EBRD i BiH) i grantu tehničke pomoći (potpisuje se 

između EBRD i JP Autoceste). Ukoliko se grant implementira preko EIB-a potpisuje se jedan 

sporazum o grantu koji obuhvata obje komponente.  U nastavku se daje status grantova koji su 

odobreni za dionice autoceste na Koridoru Vc. 

 

Broj Dionica autoceste na Koridoru Vc Ukupan iznos odobrenog granta 

1. Svilaj – Odžak 19.6 mil eura 

Datum odobrenja: Decembar 2015 Implementator:  EIB 

Sredstva granta su povučena u iznosu od 14 milijuna EUR za investicijski dio. Očekuje se povlačenje TA 
komponente granta u toku 2023. godini. 

2. Putnikovo brdo – Medakovo 16,55 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2019 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu je usuglašen. Potpis očekuje se nakon što Predsjedništvo BIH 
imenuje ovlaštenog potpisnika. U februaru 2023. godine Vijeće ministara BiH utvrdilo prijedlog Ugovora o 
investicijskom grantu koje će dostaviti Predsjedništvu BiH na potpis. Predsjedništvo BiH u Aprilu 2023. 
godine donijelo odluku o prihvatanju Ugovor o grantu.. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći biti će potpisan direktno između kreditora i JP Autoceste. 

3. Medakovo – Ozimice 79 milijuna eura 

Datum odobrenja: Februar 2022 Implementator:  EIB 

Aplikacija odobrena u 2022.godini, kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu. 

4. Poprikuše – Nemila 41,17 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2019 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 36,07 mil. EUR  potpisan u aprilu 2022 godini. 
Parlamentarna skupština BiH donijela Odluku o davanju suglasnosti za ratifikaciju u julu 2022. godine. 
Vlada FBiH u septembru 2022.god. donijela Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje investicijskog 
granta. Postupak ratifikacije će biti okončan nakon donošenja Odluke od strane Predsjedništva BiH. 
Podugovor o grantu potpisan u decembru 2022. godine. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 5,05 mil Eura je potpisan između EBRD-a i JP 
Autoceste 02. augusta 2021. godine. EBRD je u februaru 2022. godine refundirao sredstva za TA 
komponentu i nastavio s direktnim plaćanjem troškova usluga nadzora. 
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5. Tunel Zenica – Donja Gračanica 12,06 milijuna eura 

Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 9,2 milijuna eura je potpisan u martu 2021. godine. 
Predsjedništvo BiH je u julu 2021. godine donijelo je Odluku o ratifikaciji, a u istom mjesecu je potpisan i 
Sporazum o pod-grantu. U martu 2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti Ugovora o 
grantu nakon čega je EBRD izvršio refundaciju vlastitih sredstava JPAC i nastavio s plaćanjem troškova 
radova. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2.80 mil. Eura je potpisan između EBRD-a i JP 
Autoceste 02. augusta 2021. godine. EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u februaru 
2022. godine i nastavio s plaćanjem troškova. 

6. Ponirak – Vraca (Tunel Zenica) 19 milijuna eura 

Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator:  EIB 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan decembru 2019. god. Odluka o ratifikaciji je objavljena u 
oktobru 2020. godine. Vlada FBIH prihvatila je Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o 
podgrantu su potpisani u decembru 2020. godine. 
Prva tranša granta u iznosu od 5 milijuna EUR je povučena u junu 2022. godine.  
Druga tranša Granta povučena u iznosu od 7.22 milijuna EUR u januaru 2023. godine. 

7. Tarčin – ulaz u Tunel Ivan (Lot 1) 11,78 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator:  EIB 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan 29.07.2020. godine, a  Odluka o ratifikaciji objavljena je u 
februaru 2021. godine. Vlada FBIH je prihvatila Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o 
podgrantu su potpisani u februaru 2021. godine. Pismo odricanja potpisano u augustu 2022. god.  
Prva tranša Granta povučena u martu 2023. godine u iznosu od 10.6 milijuna EUR. Povlačenje preostale 
tranše br. 2 očekuje se u trećem kvartalu 2023. godine. 

8. Tunel Ivan (Lot 2) 11,48 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan u aprilu 2022.godine i upućen je u proceduru ratifikacije. 
Parlamentarna skupština BiH donijela Odluku o davanju suglasnosti za ratifikaciju u julu 2022. godine. 
Vlada FBiH u septembru 2022. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta. 
Podugovor o grantu potpisan u decembru 2022. godine. Postupak ratifikacije će biti okončan nakon 
donošenja Odluke od strane Predsjedništva BiH. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2,25 mil Eura je potpisan između EBRD-a i JP 
Autoceste 02. augusta 2021. godine. EBRD u februaru 2022. godine refundirao sredstva za TA 
komponentu. Direktno plaćanje aplikacija nadzora je u toku. 

9. Tunel Prenj 3,5 milijuna EUR 

Datum odobrenja: Jun 2022 Implementator: EBRD 

Grant tehničke pomoći je odobren u junu 2022. godine za troškove usluga tehničke pomoći Jedinici za 
implementaciju projekta. Sporazum o grantu tehničke pomoći će biti potpisan direktno s kreditorom. 
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10. Mostar jug – Tunel Kvanj 30,33 milijuna eura 

Datum odobrenja: Februar 2022 Implementator: EBRD 

Grant aplikacija je službeno odobrena u 2022.godini. Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt 
Sporazuma o grantu.   

11. Tunel Kvanj – Buna 43,8 milijuna eura 

Datum odobrenja:Novembar 2020/ Februar 2022 Implementator:  EIB 

Odobrene su dvije aplikacije: prvih 20% u 2020. godini, a dodatnih 20% u Šestom pozivu u 2022. godini. 
Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.   

12. Buna – Počitelj 8,78 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator:  EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 6,2 milijuna eura je potpisan u martu 2021.god. 
Predsjedništvo BiH je 15. juna 2021. godine donijelo Odluku o ratifikaciji. Sporazum o pod-grantu je 
potpisan u august 2021. godine. U martu 2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti Ugovora 
o grantu. EBRD je u maju 2022. godine izvršio refundaciju sredstava i nastavio plaćanje radova iz granta. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2,52 mil. Eura potpisan je između EBRD-a i JP 
Autoceste u augustu 2021. godine. EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u martu 
2022.godine i nastavio plaćanje radova iz granta. 

13. Počitelj – Zvirovići      5 milijuna eura 

Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator:  EIB 

Sporazum o grantu TA između EIB-a i MFiT i JPAC potpisan u novembru 2021. godine. Vlada FBiH u 
februaru 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za prihvatanje granta. Predsjedništvo BiH je 
donijelo odluku o ratifikaciji Sporazuma o grantu u martu 2022. godine. 
Povlačenje prve tranše granta se očekuje se u trećem kvartalu 2023.godine. 

UKUPAN IZNOS ODOBRENIH GRANT SREDSTAVA 302,165,813 EUR 

 

Tabela br. 5 – WBIF Investicijski grantovi 
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JP Autoceste su u decembru 2022. godine dostavile prve nacrte aplikacija na Osmi Poziv za 

sufinanciranje investicionih projekata putem WBIF-a. Dostavljene su aplikacije za sufinanciranje 

pet dionica autoceste na Koridoru Vc kako slijedi:  

 

Dionica/Poddionica Vrijednost iznosa WBIF aplikacija iz Osmog poziva   

Putnikovo Brdo - Medakovo (dodatnih 20% od iznosa investicije)  

Ozimice - Poprikuše  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora ) 

Poprikuše - Nemila (dodatnih 20% od iznosa investicije)  

Tunel Prenj  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora ) 

Mostar Sjever - Mostar jug  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora )  

 

Tabela br. 6 – WBIF aplikacije iz Osmog poziva 

 

Osim investicijskih grantova, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove 

tehničke pomoći koji će biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao 

rezultat ovih grantova JP Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju.  

Podnesen je službeni zahtjev za povećanje vrijednosti grantova tehničke pomoći i procedura 

odobravanje je u toku.  
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Detalji o grantovima tehničke pomoći su dati u Tabeli ispod. 

 

Poddionica  IFI 
Vrijednost  

€ 

Implementator 

Granta  
Status 

Ivan – Ovčari EIB 5.366.400 IPF9 

IPF9 je zadužen za izradu projektne dokumentacije 

i to: Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, 

Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog 

projekta. Izrada studijske dokumentacije počela je u 

januaru 2021. Završen je idejni projekt, u toku je 

izrada glavnog projekta. Rok za završetak glavnog 

projekta Q1 2024. godine. 

Ovčari  
–  

ulaz u Tunel Prenj 
EBRD 4.753.082 IPF8 

2 WBIF granta se realizuju zajedno u dvije 

komponente. 

  

Komponenta 1 obuhvata gap analizu, Studiju 

utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih 

dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. 

Početak izrade studija je bio u junu 2020. Izrada 

dokumentacije je u toku. Završen je idejni projekt, u 

toku je izrada glavnog projekta.  

 

Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku 

dokumentaciju, završetak Glavnog projekta očekuje 

se u krajem 2023. Tender će biti pokrenut po 

završetku Glavnog projekta. 

Izlaz iz Tunela 
Prenj  

– 
Mostar Sjever 

EBRD 4.973.412 IPF8 

 

Tabela br. 7 – WBIF grantovi tehničke pomoći 
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4. PLAN NABAVKE 

 

JP Autoceste FBiH je pripremilo očekivani plan nabavke radova i usluga prema procedurama 

međunarodnih kreditora. U planu se daju procijenjene vrijednosti, a stvarne vrijednosti se utvrđuju 

nakon završetka tenderske procedure. 

 

Br Opis 

Procjena 
Finansirano 

od 
Ugovor Nabavka Tender Ugovor 

Vrijednost 

ugovora 

EBRD, EIB 

KFAED, 

OFID/OPEC 

Tip Metod 
Pozivanje 

mjes./god 

Potpis 

mjes./god. 

Završetak 

mjes./god. 

1. 
Poddionica Ozimice - Poprikuše  

Izgradnja autoceste 
330.000.000 EIB i WBIF Radovi 

Otvoreni  

postupak 
Apr-23 Dec-23 Jun - 26 

2. 
Poddionica Ozimice - Poprikuše 

Nadzor nad izgradnjom autoceste 
4.700.000 WBIF Usluge 

Konkurentski  

postupak 
Maj - 22 Sep-23 Dec-26 

3. 
Mostar jug - Tunel Kvanj izgradnja 

autoceste 
66.970.000 EBRD Radovi Otvoreni Dec - 20 Dec-23 Jan-27 

4 
Tunel Kvanj - Buna izgradnja 

autoceste 
150.000.000 EIB Radovi Otvoreni Aug - 22 Dec - 23 Feb - 26 

5. 
Mostar Sjever - Mostar Jug 

Nadzor nad izgradnjom autoceste 
10.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Maj - 22 Sep - 23 Mar - 27 

6. 
Mostar Sjever - Mostar Jug 

Izgradnja autoceste 
350.000.000 

EBRD 

i 

Komercijalne 

banke 

Radovi Otvoreni Jan - 23 Feb - 24 Mar - 27 

7. Izgradnja tunela Prenj 400.000.000 

EBRD 

EIB 

WBIF 

Radovi  Otvoreni Jul - 12 Feb - 24 Feb - 30 

MEĐ. FIN. INSTITUCIJE: 1.311.670.000,00 

EBRD, EIB, 

WBIF i 

Komercijaln

e banke 

 

PDV (17%) 

JPAC FBiH 
222.983.900,00   

UKUPNO: 1.534.653.900,00   

Tabela br. 8 - Plan nabavke 
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Grafikon 1.  prikazuje učešće međunarodnih financijskih institucija, WBIF grant sredstava, kao i 

vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH u ugovorima o radovima i uslugama čija je nabavka u toku.  

  

 
Grafikon 1. Plan nabavke 
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5. LOTOVI NA KORIDORU Vc 

 

 

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice koje se u zvaničnim dokumentima nazivaju Lotovi 

i podijeljeni su od sjevera ka jugu, kao što slijedi: 

 

▪ LOT 1: Svilaj na rijeci Savi - Doboj jug; 

▪ LOT 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

▪ LOT 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

▪ LOT 4: Mostar sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

U nastavku Izvještaja je prema navedenim LOT - ovima prikazan napredak na poddionicama koje 

su pripremi ili u izgradnji.    
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5.1. LOT 1: SVILAJ - KARUŠE  

 

 
 

LOT 1 počinje sa dionicom autoceste Svilaj – Odžak koja je dana 30.09.2021. godine puštena u 

promet. Dionice autoceste od Odžaka do Tunela Putnikovo brdo su u nadležnosti JP Autoputevi 

RS nakon čega se nastavlja poddionica Putnikovo brdo – Medakovo. Iako jedan dio poddionice 

Putnikovo brdo – Medakovo (od Karuša do Medakova) pripada LOT-u 2, podaci će biti prikazani 

u ovom poglavlju.  
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DIONICA SVILAJ – ODŽAK 

TEHNIČKI OPIS 

 

Ukupna dužina dionice iznosi 10+400 km. Početna tačka dionice je Most Svilaj, zatim se proteže u dužini od 300 m 

do GP Svilaj, nakon kojeg se nalazi Petlja Svilaj. Dalje se nalazi čeono naplatno mjesto Svilaj. Dionica se završava 

na petlji Odžak koja se nalazi u blizini Odžaka. Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze, radi usklađivanja sa 

dinamikom izgradnje mosta preko rijeke Save. Izgradnjom ove dionice su uvezani dijelovi Koridora Vc u Hrvatskoj i 

Bosni i Hercegovini. 

 

Finansiranje 

EIB kredit br. 31.174 

EBRD kredit br. 48999 

EU grant broj WBIF CF 1006 BIH TRA 

Vlastita sredstva 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UP-I/03/02-23-4-46/05 od 07.09.2010. godine 

Dopuna okolinske dozvole UPI 05/02-23-11-75/16 od 06.06.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 

UPI/03-23-2-321/12 od 14.12.2012. 

Dopuna građevinske dozvole UPI/03-23-2-321-1/12 od 10.10.2014. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

za Fazu I 

UPI/03-23-2-229/15 od 09.11.2015. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

za Fazu II 

UPI/03-19-2-320/20 OD 13.09.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Joint Venture Strabag AG, Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo 

Broj ugovora 
JPAC 327-B45-12 od 12.09.2013. godine (tokom realizacije ugovora sklopljeno je 6 
addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
83.822.098 Eura sa PDV-om što je Addendumima izmijenjeno na 41.069.250,13 Eura za 

Fazu I i 44.579.348,66 Eura za Fazu II 

Rok izgradnje 420 dana što je Addendumima izmijenjeno na 400 dana od 15.03.2018. g. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Aecom Inocsa S.L.U. Španija 

Broj ugovora 

Faza I: JPAC 328-E152-12 od 02.09.2013. godine (tokom realizacije ugovora sklopljen je 1 
addendum na ugovor) 

Faza II: JPAC 819-E426-17 od 10.03.2017. godine (tokom realizacije ugovora sklopljen je 1 

addendum na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
Vrijednost ugovora za Fazu I iznosi 2.645.311,50 EUR-a sa PDV-om ista je Addendumom 

br. 1 uvećana na 3.204.199,44 EUR-a sa PDV-om 
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Vrijednost ugovora za Fazu II iznosi 1.186.672,50 Eura sa PDV-om ista je Addendumom br. 

1 uvećana na 1.382.793,75 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 

Faza I: 38 mjeseci što je Addendumom produženo na 46 mjeseci 

Faza II: 33 mjeseci što je Addendumom produženo na 51 mjeseci 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je izdalo odobrenje za upotrebu i dionica Svilaj – Odžak je 

puštena u promet 30.09.2021. godine  

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA RADOVE  

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

67.948.008,32 EUR bez PDV-a odnosno 79.499.169,73 EUR s PDV-om  

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA NADZOR  

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

3.920.507,00 EUR bez PDV-a odnosno 4.586.993,19 EUR s PDV-om  

 

 

 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 31.174, EBRD kredit br.48999, vlastita sredstva i WBIF grant 

Plaćanje po kategorijama Svilaj – Odžak: Faza I Svilaj - Odžak: Faza II 

Radovi: kreditna sredstva 11.047.127,36 9.446.733,01 

Radovi: vlastita sredstva 23.822.546,05 8.768.887,57 

Radovi: grant sredstva* 520.135,33 14.342.579,00 

TOTAL RADOVI: 35.389.808,74 32.558.199,58 

Nadzor: kreditna sredstva 421.224,50 748.712,50 

Nadzor: vlastita sredstva 2.317.407,50 197.795,50 

Nadzor: grant sredstva 0,00 235.367,00 

TOTAL NADZOR: 2.738.632,00 1.181.875,00 

Napomena: U Q1 2020. godine je izvršen povrat dijela sredstava granta za dionicu Svilaj – Odžak po 

osnovu Zahtjeva Ministarstva financija i trezora BiH broj 06-21-2-1876-37/19 u iznosu od EUR 4.711.491 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 
 

DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,5 km. Početak trase je na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj granici. Dalje se 

trasa pruža prema petlji Usora na kojoj se nalazi bočno naplatno mjesto nakon kojeg trasa prelazi mostom preko 

regulisanog korita rijeke Usora te preko mostova dolazi do naselja Karuše. U Karušama trasa prolazi kroz brdo te je 

na toj lokaciji predviđen cut & cover sistem u dužini od 220 m. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta Tešanjka 

i Medakovo kao i nenaseljena područja. Dionica se završava poslije petlje Medakovo. 

Finansiranje 

 

EBRD, ugovor broj 50603 

 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-01 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019 

UPI 05/2-02-19-5-48/21 SN od 19.04.2021 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

UPI/03-23-2-22/15 ID DATED 1.9.2015 

Amendment 1: UPI/03-23-2-22/15 od 09.09.2021 

Amendment 2: UPI/03-23-2-22/15 od 03.11.2022 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

UP1-03-19-2-601/22 od 08.11.2022 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo 

Broj ugovora JPAC-1245-B118-20 

Vrijednost ugovora 167.052.555,93 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 24 mjeseca 

Addendum 

Addendum br. 1 iz Decembra 2022. godine (bankovna garancija za avans). 

Addendum br. 2 od 24. Aprila 2023. godine (za ESAP) 

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.l 

Broj ugovora JPAC-1248-E654-20 

Vrijednost ugovora 2.866.500,00 Eura sa PDV-om. 

Trajanje ugovora 48 mjeseca 

Addendum 
Addendum br.1 od 01.Marta.2023. godine (za arheološke radove) 

Addendum br.2 od 24 Aprila 2023. godine (za ESAP) 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Aktivnosti koje su provedene u fazi prije izgradnje i fazi izgradnje: 

 

Izvođač radova je dostavio dozvolu za fazu prije izgradnje u decembru 2022. godine, a Inženjer je izdao dopis za 

djelomični početak radova 30.12.2022. godine. Datum početka projekta izdat je od Inženjera 01.06.2023. godine, za 

izgradnju autoputa na koridoru Vc, dionica tunel Putnikovo brdo 2 - Medakovo; Ugovor br. JPAC 1245 - B118-20 od 

11.11.2022. godine. 

Glavne aktivnosti izvedene u ovom periodu su sljedeće: 

 

- Čišćenje i krčenje 

- Zemljani radovi, izrada pristupnih puteva 

- Radovi na tunelu / “cut and cover” (radovi na portalima) 

- Konstrukcije (bušenje šipova, betoniranje stubova, itd.) 

- Regulacija rijeka Tešanjka i Usora 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izvođač je dostavio 6 Varijacionih naloga (VN) - “Poboljšanja”, a Inženjer je pregledao i evaluirao prijedloge za 

“Poboljšanja” VN1, VN2, VN3, VN4 i VN6 u skladu sa OUU pod točkom 13.3. postupak izmjene i pod točkom 3.5. 

“Odluke”. VN1 je odbijen od strane Inženjera i Investitora. Ostatak VN - Poboljšanja je u toku (u evaluaciji). 

Broj radnika April: 238                   Maj: 300                      Juni: 293 

Broj angažovanih 

podizvođača 
                           April: 2                       Maj: 4                          Juni: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 
 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo 

∑avans   do 31.03.2023 14.278.850,93 16.706.255,59 

PS 1 20.4.2023 1.082.291,99 1.266.281,63 

PS 2 20.4.2023 2.707.525,13 3.167.804,40 

PS 3 18.5.2023 1.804.140,76 2.110.844,69 

PS 4 19.6.2023 2.001.286,38 2.341.505,06 

 Q2 01.03-30.06.2023 7.595.244,26 8.886.435,78 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 21.874.095,19 25.592.691,37 

NADZOR-Konzorcij: IRD Engineering S.r.l 

∑Avans  do 31.03.2023 245.000,00 286.650,00 

Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 31.06.2023 245.000,00 286.650,00 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 22.119.095,19 16.992.905,59  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EBRD br. 50603 RADOVI 21.874.095,19  

Vlastita sredstva NADZOR 245.000,00  

UKUPNO 22.119.095,19  

Napomena: Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna refundacija 
troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a. 
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5.2. LOT 2: KARUŠE - TARČIN 

 

 
LOT 2 u dužni od 145 km je najduži LOT na Koridoru. Obuhvata dionice od Doboja jug do 

Sarajevo jug (Tarčin).  Najveći dio LOT-a 2 čine već izgrađene dionice autoceste (Zenica sjever 

– Zenica jug i Zenica jug – Tarčin) koje su u upotrebi i u sistemu naplate u dužini od 92,9 

kilometara. Zenička obilaznica (Zenica sjever – Zenica jug) koju čine poddionice Drivuša – 

Klopče, Klopče – Donja Gračanica i dio dionice Tunel Zenica – Donja Gračanica je puštena u 

promet 15.07.2021. godine. Ostale dionice na ovom LOT-u su u fazi pripreme ili u fazi izgradnje 

što je prikazano u nastavku poglavlja. Informacije o dijelu autoceste od Karuša do Medakova 

prikazane su u prethodnom poglavlju te ovo poglavlje počinjemo s dionicom Medakovo – Ozimice 
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DIONICA MEDAKOVO - OZIMICE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice prema glavnom projektu iznosi 21,7 km. Početak dionice je lociran nakon petlje Medakovo, a u idućih 
cca 10 km trasa prolazi većinom kroz naseljena mjesta: Medakovo, Alispahići, N.Šeher, Ljubatović. Na trasi se nalazi 
i tunel dužine cca 2200 m te dva dvostrana odmorišta. Nakon izlaska iz tunela trasa je položena prema jugu. U 
nastavku trasa prolazi obodima manjih naselja te dolazi do petlje Ozimice gdje je i kraj predmetne sekcije. 

 

Finansiranje 

EIB; Ugovor broj: 91.682  

EU grant; broj: WB – IG04-BIH-TRA-01 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine i  

UPI 05/2-02-19-5-48/21 SN od 19.04.2021. godine 

Broj i datum urbanističke 
dozvole 

UPI/03-23-2-22/15 od 09.09.2021. godine 

Broj i datum građevinske 
dozvole 

 Građevinska dozvola još nije ishodovana 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova 

 
Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 1397-B-138-22, potpisan dana 09.03.2023. godine 

Vrijednost ugovora 423.251.425,94 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci 
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USLUGE NADZORA 

Konsultant JV: Yuksel Proje – Trasa d.o.o. Sarajevo 

Broj ugovora JPAC 1394-E-744-22 +  Amendment No.1 to Contract for Consultant's services 

Vrijednost ugovora 5.335.682,29 Eura sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseca 

Addendum  

USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE 

Konsultant ARUP d.o.o. Beograd 

Broj ugovora JPAC 1370-E-728-22 potpisan 08.12.2022. godine 

Vrijednost ugovora 987.655,50 Eura sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseca 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U skladu sa Zapisnikom prije početka Ugovora, Stranke su se složile da će Inženjer izdati pismo/obavještenje za 
parcijalni početak radova, kojim će se Izvođaču dati u posjed gradilište radi pripreme gradilišta za izgradnju u skladu 
sa Zakonom o autocestama na koridoru Vc. Pripremni radovi će biti vršeni u skladu sa Članom 17. prethodno 
navedenog zakona. 

Stranke su se složile o odgođenom početku radova, a stalni početak radova bit će u trenutku kada se ispuni jedan od 
sljedećih uvjeta: 

1.      42 dana nakon pribavljanja dozvola. eksproprijacije zemljišta, deminiranja miniranih područja, 

2.      Ili najkasnije do 01.09.2023. 

Izvođač radova je započeo sa pripremnim radovima u skladu sa Članom 17. Zakona o autocestama na koridoru Vc. 
Shodno tome je Izvođač radova izvodio radove na pristupnom kampu s lokalne ceste LC40 (skidanje površinskog sloja 
– humusa, izrada privremenog mosta preko rijeke Liješnice), radove na lokalnoj cesti LC5 (skidanje površinskog sloja 
– humusa, valjanje, ispitivanje te nasipanje podtla materijalom), radove na lokalnoj cesti LC3 (skidanje površinskog 
sloja – humusa, valjanje, ispitivanje te nasipanje podtla materijalom), radove na lokalnoj cesti LC39 (započeti pripremni 
radovi samo na dijelu navedene lokalne ceste), radovi na lokalnoj cesti LC38  (skidanje površinskog sloja humusa te 
nakon isptiivanja temeljnog tla utvrđena zamjena i produbljenje na dijelovima lokalne ceste), radovi na glavnoj trasi 
(raskopi), radovi na koliziji 8 te propustu P8 na LC5. 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Trenutno se Projekat suočava s nekoliko izazova koji utječu na implementaciju. Ti izazovi uključuju nedovršen proces 
eksproprijacije i iseljenja stanovnika s eksproprisanog područja, deminiranje miniranih područja kao i nedovršen 
proces prikupljanja neophodnih dozvola za građenje. Proces eksproprijacije se privodi kraju, s činjenicom da je više 
od 95% katastarskih čestica eksproprisano. Tehnička asistencija Arup je još u mjesecu maju po nalogu kreditora EIB 
izvršila obilazak lokalnog stanovništva koji su predmet eksproprijacionog procesa u cilju provjere statusa preseljenja. 
Prema nalogu Investitora, Izvođaču radova je dostavljen projekt „Plan deminiranja u Bosni i Hercegovini za 2022. 
godinu“ i „Projekat za tehničko izviđanje“ za potrebe dostave ponuda za deminiranje miniranih područja. Izvođač 
radova je dostavio dvije ponude akreditiranih organizacija za deminiranje u BiH. 

Broj radnika   April:0               Maj:0                   Juni:0 

Broj angažovanih 
podizvođača 

                       April:0                        Maj:0                             Juni:0 
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DIONICA OZIMICE – POPRIKUŠE 

 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 12,8 km. Sekcija od Ozimica do Tatarbudžaka je u koridoru trase koja je prethodno usvojena od 

strane lokalne zajednice. Od Tatarbudžaka trasa se spušta na područje naselja Šećin Han između koridora trase 

magistralne ceste i željeznice s jedne strane i korita rijeke Bosne sa druge strane. Dalje, trasa uglavnom ide tim 

koridorom do početka naredne dionice Poprikuše - Zenica sjever. Trasa tangira naselja Varišište, Šećin Han, Brezovo 

polje i u Golubinji se završava. Na samom spoju dionica predviđena je petlja Poprikuše. Sveukupno na trasi je 

predviđeno 10 mostova, a veći i zahtjevniji objekti su projektovani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i 

željezničke pruge. Trasa uključuje i četiri tunela te jedno odmorište. 

FINANSIRANJE 

EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u Šestom WBIF pozivu, ali će zbog niva spremnosti projekta aplikacija biti ponovljena u 

narednom WBIF pozivu.  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Idejni projekt, je završen. Glavni projekt i revizija glavnog projekta su također završeni. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo Okolišnu dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug 

(Karuše) - Sarajevo sjever.  

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti će biti podnesen nakon što izabrani Projektant zadužen za izradu 

Glavnog projekta objedini i kompletira prethodno urađenu projektnu dokumentaciju zajedno sa novom u cilju 

nesmetanog ishođenja svih saglasnosti. Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti još nije podnesen. 

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što podrazumijeva i revidiran glavni 

projekt i okončan postupak eksproprijacije. 

EKSPROPRIJACIJA  

Postupak eksproprijacije je na osnovu raspoloživih elaborata eksproprijacije za 6,2 km trase pokrenut u Općini Žepče. 

Od ukupno 279 parcela obuhvaćenih u 4 katastarske općine u Žepču je eksproprisano 220 parcela, što izraženo u 

postotcima predstavlja 57,36% ukupno eksproprisane površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije za prvi dio 

ove dionice. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka  o pokretanju postupka donesena u aprilu 2022. godine. Izmijenjena Odluka donesena je 02.02.2023. godine. 

Rok za predaju aplikacija je 28.07.2023. godine 

Usluge Nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka o pokretanju postupka donesena u aprilu 2022. godine. Poziv za iskaz interesa objavljen je u maju 2022. 

godine, rok za dostavu aplikacija je 06.07.2022. godine. Evaluacija aplikacija je završena, evaluacijski izvještaj poslan 

Banci u augustu 2022. godine. Suglasnost Banke na evaluacijski izvještaj je dostavljena početkom septembra 2022. 

godine.  Suglasnost Banke na Poziv za dostavu ponuda je dostavljena 09.02.2023. godine. Poziv za dostavu je 

objavljen 14.02.2023. godine. Rok za dostavu ponuda bio je 14.04.2023. godine. Evaluacija ponuda je u toku.  
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PODDIONICA POPRIKUŠE – NEMILA 

TEHNIČKI OPIS 

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Trasa počinje sa mostom preko 

rijeke Bosne, petljom Poprikuše, nastavlja vijaduktom preko magistralne ceste M17, te ulazi u tunel Golubinja dužine 

cca. 3,5 km. Nakon izlaska iz tunela Golubinja trasa ponovo prelazi magistralnu cestu M17 i rijeku Bosnu mostom 

dužine cca 220 m, te željezničku prugu vijaduktom cca 110 m. Nakon spomenutog vijadukta trasa se završava i uklapa 

u sljedeću dionicu. Ukupna dužina trase iznosi cca 5,5 km. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EBRD ugovor broj 49058 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-02 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-325/18 od 29.11.2018. godine,  

Izmijenjena urbanistička dozvola Br. UPI/03-23-2-325/18 od 07.01.2022. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-19-2-126/22 od 11.07.2022. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 990-B99-18 od 16.11.2020. godine 

Vrijednost ugovora 208.059.247,42 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine  

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.l. 

Broj ugovora JPAC 988-E506-18 od 29.04.2020. godine 

Vrijednost ugovora 5.194.800 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 06.10.2021. godine. Ugovorena cijene je povećana  za iznos 

od EUR 48.000,00 bez PDV-a zbog angažiranja Socijalnog eksperta kako bi se provodile 

adekvatne konsultantske usluge u vezi Socijalnih pitanja u toku izgradnje dionice 

Poprikuše - Nemila. Vrijednost ugovora sada iznosi EUR 4.488.000,00 bez PDV-a 

odnosno EUR 5.250.960,00 sa PDV-om.  
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TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK Consulting Engineers S.A.  

Broj ugovora  JPAC 989-E507-18 od 22.07.2020. godine 

Vrijednost ugovora  1.391.482,17 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Tunel Golubinja: Iskop i primarna podgrada, izrada podnožnog svoda, temelja i sekundarne obloge, hidroizolacija i 
odvodnja stijenske vode, odvodnja vode sa kolovoza unutar tunela. 

Trasa autoceste: Zemljani radovi, izrada nasipa, radovi na iskopima. 

Naplatne rampe: Izrada nasipa 

Most Golubinja 1: Izrada New Jersey ograde 

Vijadukt Golubinja 2: Izrada New Jersey ograde 

Most Bosna 1: Izrada prelazne ploče 

Nadvožnjak Kovanići: Izrada prelazne ploče 

Naplatna Stanica: Izrada donje ploče, zidanje pregradnih zidova 

Centar za kontrolu prometa: Izrada temelja i donje ploče 
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Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izazovi:  

 

Iskop tunela i primarna konstrukcija: 

Trenutni geološki uvjeti su veoma zahtjevni, te za stabilizaciju se koristi odgovarajući potporni sustav. Izmjena 

deformacija (konvergacija) u tunelu je u skladu sa projektovanim pretpostavkama. 

Izvođač radova za sada nema problema sa nabavkom materijala koji bi bili uzrokovani ratom u Ukrajini. Problemi se 

stvaraju stalnim i enormnim rastom cijena, tako da pojedini dobavljači nisu u mogućnosti da isporuče naručene 

materijale. 

 

Poduzete mjere: 

 

Radovi na primarnoj konstrukciji i iskopu tunela se izvode u skladu sa predviđenim geološkim uvjetima i projektnoj 

dokumentaciji. Problemi sa nabavkom materijala ne utječu na dinamiku radova, obzirom da izvođač radova ima 

ugovore sa više dobavljača te se plaćanje materijala uglavnom vrši avansno. 

Broj radnika April: 301              Maj: 303              Juni: 321 

Broj angažovanih 

podizvođača 
                                 April: 21                Maj: 29                Juni: 29 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

∑1-24   do 31.03.2023 110.796.317,05 129.631.690,95 

PS 25 23.6.2023 4.294.933,77 5.025.072,51 

PS 26 23.6.2023 3.353.161,33 3.923.198,76 

PS 27 23.6.2023 3.732.179,26 4.366.649,73 

PS 28 23.6.2023 4.282.123,56 5.010.084,57 

 Q2 01.03-30.06.2023 15.662.397,92 18.325.005,57 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 126.458.714,97 147.956.696,51 

NADZOR-IRD Engineering S.R.l. 

∑1-24  do 31.03.2023 2.496.813,82 2.921.272,17 

PS 25 30.5.2023 110.049,00 128.757,33 

Q2 01.03-30.06.2023 110.049,00 128.757,33 

NADZOR UKUPNO do 30.06.2023 2.606.862,82 3.050.029,50 

TA-Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK Consulting Engineers S.A.  

∑1-20 do 31.03.2023 317.974,66 372.030,35 

PS 21 18.4.2023 16.552,34 19.366,24 

PS 22 17.5.2023 29.558,41 34.583,34 

PS 23 17.5.2023 23.293,06 27.252,88 

Q2 01.03-30.06.2023 69.403,81 81.202,46 

TA UKUPNO do 30.06.2023 387.378,47 453.232,81 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 129.452.956,26 151.459.958,82  

   

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  

EBRD br. 49058 RADOVI 61.169.123,38  

EIB br 89.502 RADOVI 65.289.591,59  

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 2.606.862,82  

Vlastita sredstva TA 387.378,47  

UKUPNO 129.452.956,26  

Napomena: Usluge tehničke pomoći su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila refundacija 
troškova usluga iz WBIF granta, a nakon potpisa addendum na Sporazum o grantu tehničke pomoći s 
EBRD-om. 
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PODDIONICA NEMILA – VRANDUK 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5.6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu Vijadukt Stara Stanica, četiri potpunjaka sa 

izmještanjem lokalnih cesta i prošireni most na ulazu u naselje Nemila. Zatim izmještanje magistralne ceste M-17 u 

dužini oko 3,6 km i regulacija korita rijeke Bosne. 

Finansiranje Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj, ugovor broj 1012 (KFAED) 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br: UPI 03-23-2-384/18 od 14.01.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI 03-19-2-172/21 od 14.09.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova HGG İnşaat Anonim Sirketi 

Broj ugovora JPAC 1084-B104-19 od 28.02.2022 

Vrijednost ugovora 64.956.530,00 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 24 mjeseca 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 12.08.2022. godine. Izvođač se obvezao završiti sve radove 

na Sekciji 2 u roku od 730 dana od datuma početka što je jednako vremenu za završetak 

radova na Sekciji 1. 

Addendum br.2 potpisan je 19.05.2023. godine, odnosi se na dodatno financiranje od 

strane KFAED-a, u iznosu od 809.376 KM bez PDV-a, tj. 413.827,38 EUR bez PDV-a, 

zbog radova iz Programa prijateljskog okruženja sa Gradom Zenica. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 956-E487-18 od 25.08.2021. godine 

Vrijednost ugovora 1.500.525,00 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 50 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 26.06.2022. Svrha dodatka je administrativne prirode radi 
lakšeg i bržeg poslovanje, pri čemu su promijenjeni bankovni računi vodećeg člana 
konzultanta za valutu Eur i žiro račun PDV predstavnika (za valutu BAM), te su novi 
bankovni računi dostavljeni klijentu. 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U toku su radovi na realizaciji projekata Autoceste, dionica Nemila - Vranduk. Većim dijelom završeni su radovi na 
izmještanju magistralne ceste M-17. Završene su potporne konstrukcije (zidovi) M17-2, M17-3 i M17-4. U toku su 
radovi na temeljnoj konstrukciji za zid M17-2, a uporedno se izvode radovi na izradi nasipa, armiranog tla, tampona i 
asfaltnih slojeva. Većim dijelom su završeni pločasti propusti koji prolaze ispod magistralnog puta M17, kao i ostali 
radovi koji se tiču odvodnje. U toku su radovi na izradi kružnog toka (spoj M17 i naselja Nemila). Na gradilištu se 
izvode i aktivnosti na polaganju elektroinstalacija prema glavnom projektu. 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

U toku su redovne aktivnosti na realizaciji ugovorenih radova na izmještanju magistralnog puta M17 i izgradnje 

autoceste poddionica Nemila - Vranduk. Izvode se uređenja kosina na početku dionice P20 - P48, sa zaštitom ml. 

betona i armaturnim mrežama. Ostatak radova je uslovljen završetkom izmještanja magistralnog puta M17. Novo 

projektno rješenje, sa tunelom koji dijelom ulazi u ugovorenu trasu poddionice autoceste: Vranduk - Ponirak, značajno 

će utjecati na cijenu koštanja projekata kao i na ugovoreni rok izvođenja radova.  

Broj radnika April: 125                  Maj: 125                    Juni: 125 

Broj angažovanih 

podizvođača 
April: 7                      Maj: 7                          Juni: 7 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - HGG İnşaat Anonim Sirketi 

∑1-7   do 31.03.2023 14.545.870,96 17.018.669,02 

PS 8 12.04.202 855.549,63 1.000.993,07 

PS 9 27.4.2023 905.268,38 1.059.164,00 

PS 10 1.6.2023 908.949,55 1.063.470,97 

 Q2 01.03-30.06.2023 2.669.767,56 3.123.628,05 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 17.215.638,52 19.078.826,09 

NADZOR-Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

∑1-8   do 31.03.2023 317.487,89 371.460,83 

PS 9 13.4.2023 47.654,53 55.755,80 

PS 10 13.4.2023 48.578,53 56.836,88 

PS 11 27.4.2023 45.209,18 52.894,74 

PS 12 1.6.2023 46.201,85 54.056,16 

Q2 01.01-31.03.2023 187.644,09 219.543,59 

NADZOR UKUPNO do 30.06.2023 505.131,98 591.004,42 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 17.720.770,50 19.669.830,51  
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REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

KFAED br. 1012 RADOVI  17.215.638,52  

KFAED br. 1012 NADZOR 505.131,98  

UKUPNO 17.720.770,50  
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PODDIONICA VRANDUK - PONIRAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 i Vranduk 

2, koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk, te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i 

visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. 

Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je projektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će 

se raditi tehnologijom armirane zemlje. 

Finansiranje 
OFID kredit broj 12665P 

OFID kredit broj 12665PB 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 
Br: UPI/03-23-2-356/18 od 09.04.2019. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij AZVIRT L.L.C. i HERING d.d. 

Broj ugovora JPAC 848-B82-17 od 15.05.2019. 

Vrijednost ugovora 76.592.799,03 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 

24 mjeseca odnosno August 2021. godine (Ugovor istekao prije 4 mjeseca) + 426 potpisan 
addendum sa izvođačem za produžetak roka za izvođenje radova.  
 
Novi rok za završetak ugovora je Novembar 2023. Potpisan addendum za produženje roka 
za izvođenje radova za 388 dana, bez promjene financijske vrijednosti ugovora.  
Ukupno vrijeme za izvršenje radova na ovoj dionici je sada povećano na 1544 dana. Ugovor 
je potpisan 20.03.2023.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij DRI Upravljanje investicijama d.o.o.– DIVEL d.o.o 

Broj ugovora JPAC 849-E440-17 od 08.05.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.435.823 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 

24 mjeseca + 24 mjeseca rok za prijavu nedostataka (DNP) +426 dana po Varijaciji br. 18.  
Potpisan za produženje roka za konsultantske usluge. Ukupni period trajanja ugovora sada 
iznosi 66 mjeseci.  
Potpisan Addendum 2 za produženje roka za konsultantske usluge te je novo vrijeme za 
izvršenje ovih usluga 78 mjeseci. Također, mijenja se i ugovorna cijena koja sada iznosi 
3.867.617,64 Eura bez PDV-a. 
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Addendumi 

Uprava JPAC je donijela odluku o usvajanju Addenduma br.1 od 21.04.2022. godine kojim je 
definiran novi rok trajanja ugovora od 66 mjeseci, te je povećana vrijednost ugovora sa EUR 
2.081.900,00 bez PDV-a na EUR 3.006.849,71 bez PDV-a. 
Potpisan addendum br. 2 za produženje roka za konsultantske usluge te je novo vrijeme za 
izvršenje ovih usluga 78 mjeseci. Također, mijenja se i ugovorna cijena koja sada iznosi 
3.867.617,64 Eura bez PDV-a. 

USLUGE PROJEKT MENADžMENTA  

Konsultant Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka i Saraj inžinjering d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC-1219-E637-20 od 23.06.2020. 

Vrijednost ugovora 857.000 BAM (bez PDV-a) 

Trajanje ugovora 24 mjeseca 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Trasa: Na Sektoru 4 (dužine 920 metara) završetak radova po novom projektu. Smanjen intenzitet radova na ovom 
sektoru, slaganje gabionskih zidova kao lica armirane zemlje i armiranog nasipa . Radovi na izradi tamponskog sloja 
za desnu kolovoznu traku 

Radovi na Sektoru 5 (138 metara) radovi se izvode po novom projektu. Završni dio radova na zašiti kosina. Postavljanje 
Mac-Mat mreža i sanacija sitnih oštećenja 

Sektor 2 – Nastavak iskopa treće etaže i zaštita kosine druge i treće etaže. Izvodi se armiranobetonski roštilj te se  
trenutno ugrađuju geotehnička sidra i AB vertikalne i horizontalne grede. 

Izvođač dostavio plan rada i troškovnik za sektor 6 čiji je projekat izradila kompanija YUKSEL Proye. Ostali sektori u 
fazi izrade glavnog projekta. 

Odlagališta: 

Boški Potok: Odvozi se materijal sa Sektora 2 

Aktivne su i sljedeće deponije:  L9. je u procesu vraćanja deponije vlasnicima parcela. 

Sječa šume na odlagalištu Malinjak 2. Materijal se trenutno odvozi na Malinjak 1, a dijelom ga kompanija HGG odvozi 
na susjednu dionicu Nemila Vranduk radi ugradnje u nasip prilikom izmještanja magistralne ceste M17. 

Tunel Vranduk: Završeni radovi na tri portalne građevine tunela. Radovi na posljednjoj galeriji u toku. Završeni su 
radovi na zasipanju galerije na ulaznom portalu desno. U toku su radovi na ugradnji hidroizolacije i regulaciji potoka 
iznad galerije ulaznog portala desne tunelske cijevi 

Most Vranduk 1:  Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. Na svim objektima je prolongirano postavljanje 
asfaltnog sloja,  hidroizolacije i elemenata odvodnje na zahtjev izvođača i odobrenje naručitelja. Ovo prolongiranje 
neće uticati na dalje izvođenje radova jer se kasni na ostalim djelovima dionice. 
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Most Vranduk 2: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 

Vijadukt Crni potok: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 

Vijadukt Koprivna 1: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 

Radovi na mostu Koprivna 2 još nisu započeli zbog neriješenog pitanja izgradnje sektora 6 i 7 između kojih se nalazi 
pomenuti objekat. 

Napomene: 

Trenutno u izgradnji sektori 2 i 5 po novom projektu 

Izvođač je izjavio da nema problema pri nabavci materijala zbog ratnih dejstava u Ukrajini, ali da je materijal poskupio 
zbog inflacije kako u našoj zemlji, tako I u ostatku svijeta.  

Trenutno su potrošena sva sredstva za finansiranje ugovora za građenje i konsultatnske usluge. Ugovor se finansira 
iz budžeta JP Autocesta FBiH. U toku pregovori sa bankama o dobivanju dodatnih sredstava za ovu dionicu. Procjena 
je da će za završetak svih radova uključujući i radove po novim projektima za sektore koji još nisu počeli sa izgradnjom 
biti cca 80 miliona Eura (uključujući kliznu skalu od 25%, 20 miliona Eura).  

Broj radnika Aprli:245             Maj: 242           Juni:242 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Aprli: 4              Maj: 4            Juni: 4  

 

 

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Konzorcij AZVIRT L.L.C. i HERING d.d. 

∑1-39   do 31.03.2023 64.060.639,66 74.950.948,40 

PS 39 12.4.2023 981.890,87 1.148.812,32 

PS 40 17.5.2023 425.538,25 497.879,75 

PS 41 20.6.2023 1.664.987,56 1.948.035,45 

 Q2 01.03-30.06.2023 3.072.416,68 3.594.727,52 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 67.133.056,34 78.545.675,92 

NADZOR-Konzorcij DRI Upravljanje investicijama d.o.o.– DIVEL d.o.o 

∑1-39  do 30.03.2023 2.938.498,53 3.438.043,28 

PS 40 11.5.2023 339.667,44 397.410,90 

PS 41 23.6.2023 82.625,16 96.671,44 

Q2 01.03-30.06.2023 422.292,60 494.082,34 

NADZOR UKUPNO do 30.06.2023 3.360.791,13 3.932.125,62 
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Usluge projekt menadžmenta-Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka i Saraj inžinjering 
d.o.o. Sarajevo  

∑1-24 do 31.03.2023 209.850,28 245.524,83 

PS 25 28.4.2023 7.375,98 8.629,90 

Q2 01.03-30.06.2023 7.375,98 8.629,90 

TA UKUPNO do 30.06.2023 217.226,26 254.154,72 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 70.711.073,73 82.477.801,54  

     

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

OFID 12665P RADOVI 21.025.865,48  

OFID 12663PB RADOVI 24.300.000,00  

OFID 12665P NADZOR 2.082.460,95  

Vlastita sredstva RADOVI 21.807.190,86  

Vlastita sredstva NADZOR 1.278.330,18  

Vlastita sredstva PROJEKT MENADŽ. 217.226,26  

UKUPNO 70.711.073,73  

Napomena: Troškovi radova i nadzora za dionicu Vranduk - Ponirak se plaćaju iz vlastitih sredstava i bit 
će refundirani iz kredita OFID-a nakon pravosnažnosti.  
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PODDIONICA PONIRAK – VRACA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste i 

sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM 

(Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih 

uslova. 

Finansiranje 

EIB ugovor br. 86.971 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01a 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-385/18 od 18.02.2019. godine.  

Izmijenjena građevinska dozvola izdana je od strane Federalnog ministarstva prostornog 

uređenja 11.06.2021. god. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 851- B83-17 od 01.08.2019. godine 

Vrijednost ugovora 69.508.325,70 EUR-a sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno april 2022. godine 

Addendumi 

Addendum br.1 je potpisan 20.09.2022. godine. Ovim addendumom se stavlja na snagu 

Tripartitni Sporazum koji je potpisan 20.02.2020. godine, a na bazi novog glavnog projekta 

Tunela Zenica izrađenog od strane kompanije “Yuksel Proje” , Ankara, za koji je ishodovana 

izmjena odobrenja za građenje.  

Addendum br.2 je potpisan 20.09.2022. godine. Ovim addendumom se produžava trajanje 

ugovora za dodatnih 387 dana, te je revidirano vrijeme za završetak Ugovora 08.05.2023. 

godine. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: PROYAPI Engineering i Consulting INC 

Broj ugovora JPAC 850-E441-17 potpisan 10.09.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.244.528 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 
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Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 13.09.2021. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 93.540,00, te sada vrijednost iznosi EUR 2.011.940,00 bez PDV-a odnosno 

EUR 2.353.968,80 sa PDV-om. Ugovorena cijena je povećana radi povećanog obima radova 

uslijed produženja tunela, reorganizacije i promjene radne snage i angažmana eksperata za 

kvalitet.  

Addendum br.2 je potpisan 19.09.2022. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 686.544,53, te sada vrijednost ugovora iznosi EUR 2.698.484,53 bez PDV-a 

odnosno EUR 3.157.226,90 sa PDV-om. Ugovorena cijena i vrijeme konsultantskih usluga 

su radi produženja roka izvođenja do 05.08.2023. godine 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Roughton International Ltd 

Broj ugovora  JPAC 936-E477-18; potpisan 22.03.2019. godine 

Vrijednost ugovora  671.580,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan je 13.09.2021. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 14.860,00 bez PDV-a zbog pripreme analize kumulativnih uticaja za dionicu Nemila 

- Donja Gračanica, te vrijednost sada iznosi EUR 588.860,00 bez PDV-a odnosno EUR 

688.966,20 sa PDV-om.  

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

- U izvještajnom periodu od 01. Aprila do 30. Juna 2023 godine, izvođač radova je nastavio ranije aktivnosti iz 

prethodnog perioda. Radove na izradi ivičnjaka, slojevima kolovozne konstrukcije, hidrantske mreže, sekundarne 

obloge i kolovozne konstrukcije u poprečnim vezama. Izvođač je započeo radove na izradi potputnjaka na 

sjevernom portalu, kolektivni radovi na sekundarnoj oblozi kao i radovi na zatrpavanju i konačnom uređenju 

portala. 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

 

Broj radnika April: 67                   Maj: 68             Juni: 68 

Broj angažovanih 

podizvođača 
April: /                   Maj: /               Juni: / 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI -  Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

∑1-40   do 31.03.2023 52.027.067,33 60.871.668,78 

PS 41 15.05.202 941.233,85 1.101.243,60 

PS 42 7.6.2023 1.122.995,89 1.313.905,19 

 Q2 01.03-30.06.2023 2.064.229,74 2.415.148,80 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 54.091.297,07 63.286.817,57 

NADZOR-Konzorcij: PROYAPI Engineering i Consulting INC 

∑1-38  do 31.3.2023 2.273.298,01 2.659.758,67 

PS 39 23.3.2023 54.075,00 63.267,75 

PS 40 7.4.2023 53.275,00 62.331,75 

PS 41 11.5.2023 52.817,00 61.795,89 

Q2 01.03-30.06.2023 160.167,00 187.395,39 

NADZOR UKUPNO do 30.03.2023 2.433.465,01 2.847.154,06 

TA-Roughton International Ltd 

∑1-44 do 31.03.2023 478.088,28 559.363,29 

PS 45 7.4.2023 10.070,18 11.782,11 

PS 46 6.6.2023 10.070,18 11.782,11 

PS 47 6.6.2023 10.070,18 11.782,11 

Q2 01.03-30.06.2023 30.210,54 35.346,33 

TA UKUPNO do 30.06.2023 508.298,82 594.709,62 

Komunikacijske aktivnosti u okviru promocije izgradnje- Fabrika doo Sarajevo 

∑ Račun 191-06/22, 
406-11/22, 081-03/23 do 31.03.2023 49.623,48 58.059,47 

Q2 01.01.-31.03.2023 0,00 0,00 

Komunikacijske aktivnosti u okviru promocije 
izgradnje UKUPNO 49.623,48 58.059,47 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 57.082.684,38 66.728.681,25  
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REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EIB br 86.971 RADOVI 31.999.999,99  

WBIF Grant za INV komponentu RADOVI 11.588.438,98  

WBIF Grant za  komponentu kom.aktivnosti 

Komunikacijske 
aktivnosti u okviru 

promocije izgradnje 49.623,48 

 

Vlastita sredstva RADOVI 10.502.858,10  

Vlastita sredstva NADZOR 2.070.017,45  

WBIF Grant za TA komponentu TA 433.938,82  

Vlastita sredstva TA 437.807,56  

UKUPNO 57.082.684,38  

Napomena: Troškovi radova, usluga nadzora i tehničke pomoći su plaćeni iz vlastitih sredstava kako bi 
se omogućila naknadna refundacija troškova  iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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PODDIONICA TUNEL ZENICA – DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice nakon izmjene trase iznosi 2,7 km. Predviđena je izgradnja sljedećih objekata: 1 tunel (Hum), tri 

vijadukta (Vijadukt na petlji, Jelovik i Donja Gračanica), petlja Zenica Sjever i objekt naplate cestarine. U sklopu ove 

dionice predviđena je i izgradnja priključne saobraćajnice koja će biti spoj Grada Zenice sa Koridorom Vc.  

Finansiranje 
EBRD ugovor broj 47372 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01b 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2‐23‐11‐144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinskih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐139/20 od 06.10.2020. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐268/19 od 09.12.2019. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐269/19 od 24.01.2020. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐54/21 od 24.05.2021. godine 

Broj i datum 
upotrebnih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐319/20 od 04.05.2021. godine  

Br.: UPI/03‐19‐2‐321/20 od 14.07.2021. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐322/20 od 14.07.2021. godine 

Br.: 03-19-8733/20 od 24.01.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 742-B73-16 od 08.11.2018. godine 

Vrijednost ugovora 67.360.069,25 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 900 dana ili maj 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 18.02.2019. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 

finansijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu vrijednost. 

Addendum br. 2 potpisan 17.06.2020. godine radi izmjene trase i ne utiče na ugovorenu cijenu. 

Addendum br. 3 potpisan 30.03.2022. godine zbog dodatnih radova, izuzetih radova, 

potraživanja i radi promjena klizne skale.  
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USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 744-E379-16 potpisan 31.07.2018. godine 

Vrijednost ugovora 2.837.086,20 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 04.02.2019. godine, odnosi se na promjenu poslovne banke i ne 

utiče na ugovorenu vrijednost usluga. 

Addendum br. 2 potpisan 17.03.2021. godine, odnosi se na dodatni angažman Social Expert-

a na zahtjev Banke, što je utjecalo na promjenu ugovorene vrijednosti usluga i ista je povećana 

za EUR 17.550 bez PDV-a. 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora  JPAC 1057-E549-19 od 22.02.2019. godine 

Vrijednost ugovora  594.225,45 BAM 

Trajanje ugovora  54 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Obzirom da je ugovor u fazi otklanjanja nedostataka (DNP), nije bilo značajnijih radova. 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Cengiz İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.S. 

∑1-31   do 31.03.2023 58.005.710,12 67.866.680,84 

 Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 58.005.710,12 67.866.680,84 

NADZOR-Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

∑1-28  do 31.03.2023 2.422.449,15 2.834.265,51 

Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 30.06.2023 2.422.449,15 2.834.265,51 

TA-IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

∑1-34  do 31.03.2023 235.332,72 275.339,28 

Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

TA UKUPNO do 30.06.2023 235.332,72 275.339,28 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 60.663.491,99 70.976.285,63  

   

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EBRD br. 47372 RADOVI 50.651.189,42  

EBRD br. 47372 NADZOR 1.101.614,70  

WBIF Grant za INV komponentu RADOVI 7.354.520,70  

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 1.320.834,45  

Vlastita sredstva TA 235.332,72  

UKUPNO 60.663.491,99  
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PODDIONICA KLOPČE - DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

 

Ukupna dužina dionice iznosi približno 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih objekata: na prvom dijelu 

trase se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke Stijene) i jedan tunel (vještački tunel Klopče), dok je za drugu 

polovinu karakteristično da otvorene trase praktično i nema već je komponovana naizmjenično od ukupno tri vijadukta 

(Babina Rijeka sa aneksom, Pehare, Ričice) i dva brdska tunela (Ričice, Pečuj). U dio ove poddionice ulazi cesta na 

desnoj obali rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na M17, most Drivuša i trasa na lijevoj obali rijeke Bosne sa 

kružnom raskrsnicom, spoj na R445. 

 

Finansiranje 

OFID kredit broj 1588P i 1589BP 

EBRD kredit broj 48999 

Vlastita sredstva 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br. UPI05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. Okolinska dozvola je obnovljena 

rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019 

Broj i datum građevinske 
dozvole 

BR. UPI/ 03-23-2-129/15 ID od 02.07.2015. 

Građevinska dozvola je više puta izmijenjena i dopunjena radi izmjena glavnog 

projekta zbog posljedica klizišta. Izmjene i dopune: 15.01.2019; 13.09.2019; 

12.05.2020; 30.05.2020. 

Broj i datum upotrebne 
dozvole 

UPI/03-19-2-318/20 OD 12.04.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

Broj ugovora 
JPAC 608-B63-14 od 09.05.2016. g. (tokom realizacije ugovora sklopljeno je 5 

addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 

107.879.287,94 Eura sa PDV-om. Addendum br.3 je definisana procjena 

povećanja Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj iznos 

nije uključena procjena vrijednosti korekcije zbog promjene troškova (klizna 

skala, OUU podtačka 13.8). 

Rok izgradnje 

900 dana za sekciju 1, 600 dana za sekciju 2 (Viadukt Pehare) koji je produžen 

adendumima te je rok za završetak radova novembar 2020. godine kako je 

definisano Addendumom br. 4.  
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USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora 
JPAC 609-E314-14 potpisan 07.05.2016. godine (tokom realizacije ugovora 

sklopljeno je 5 addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
5.473.143,00 Eura sa PDV-om. Ista je Addendumom br. 4 procijenjena na 

7.256.005.00 Eura bez PDV-om 

Trajanje ugovora 78 mjeseca 

STATUS DIONICE 

Dionica Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i južna sekcija dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica čine 

Zeničku obilaznicu, a ista je puštena u promet 15.07.2021. godine nakon što su ishodovane upotrebne dozvole.  

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

∑1-67   do 31.03.2023 142.870.395,33 167.158.362,54 

 Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 142.870.395,33 167.158.362,54 

NADZOR-Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

∑1-74  do 31.03.2023 7.607.766,67 2.592.514,54 

PS 75 19.5.2023 9.271,40 10.847,54 

Q2 01.03-30.06.2023 9.271,40 10.847,54 

NADZOR UKUPNO do 30.06.2023 7.617.038,07 2.603.362,07 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 150.487.433,40 169.761.724,61  

   

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

OFID A RADOVI 39.467.850,86  

OFID B RADOVI 19.172.707,44  

EBRD br. 48999 RADOVI 64.922.012,62  

Vlastita sredstva RADOVI 19.307.824,41  

OFID A NADZOR 2.572.010,10  

OFID B NADZOR 4.827.292,56  

Vlastita sredstva NADZOR 217.735,41  

UKUPNO 150.487.433,40  

Napomena: Dio troškova je plaćen iz vlastitih sredstva, jer su kreditna sredstva utrošena.  
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PODDIONICA DRIVUŠA - KLOPČE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina ove dionice iznosi 2,23 km. Značajni objekti na trasi su Most Drivuša dužine 650 metara preko rijeke Bosne i 

vijadukt Perin han dužine cca. 400 metara. 

Finansiranje KFAED ugovor broj 794 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. godine  

Okolinska dozvola je obnovljena rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-265/13 od 14.11.2013. godine 

Izmjene i dopune građevinske dozvole od datuma: 30.05.2016. godine; 27.02.2017. godine; 

22.09.2017. godine; 20.11.2019. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

Br.: UPI/03-19-2-161/20 od 14.12.2020. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg 

Broj ugovora 
JPAC 373-A66-12 od 25.09.2014. godine (tokom realizacije ugovora sklopljena su 3 

addenduma na ugovor). Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.4. 

Vrijednost ugovora 

33.527.849 EUR sa PDV-om addendumom br.3 je povećana na EUR 36.231.262,80 sa PDV-

om. Nakon potpisa addenduma br.4. vrijednost radova će iznositi EUR 36.269.376,59 sa PDV-

om 

Rok izgradnje 900 dana odnosno januar 2020. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP  

Broj ugovora 
JPAC 375-E71-12 od 23.09.2014. godine (tokom realizacije ugovora sklopljena su 4 

addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
2.538.315 EUR sa PDV-om adendumom broj 4 je povećana na 3.647.917,14 EUR sa PDV-

om 

Trajanje ugovora 
54 mjeseci koji je produžen Addendumom br. 3 na 75 mjeseci i 15 dana 

 

STATUS DIONICE 

Dionica Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i južna sekcija dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica čine Zeničku 

obilaznicu, a ista je puštena u promet 15.07.2021. godine nakon što su ishodovane upotrebne dozvole.  
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - HGG İnşaat Anonim Sirketi 

∑1-67   do 31.03.2023 30.999.542,17 36.269.464,34 

 Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 30.999.542,17 36.269.464,34 

NADZOR-Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

∑1-73   do 31.03.2023 3.117.877,17 3.647.916,29 

Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 30.06.2023 3.117.877,17 3.647.916,29 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 34.117.419,34 39.917.380,63  

   

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

KFAED br. 794 RADOVI  27.022.061,69  

KFAED br. 794 NADZOR 2.996.814,35  

Vlastita sredstva RADOVI  3.977.480,48  

Vlastita sredstva NADZOR 121.062,82  

UKUPNO 34.117.419,34  

Napomena: Privremene situacije su plaćene iz vlastitih sredstava iz razloga jer su sredstva kredita 
KFAER već utrošena. 
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5.3. LOT 3: TARČIN – MOSTAR SJEVER 

 

 

LOT 3 obuhvata dionice od Tarčina do Mostara Sjever. Sastavni dio ovog LOT-a je najzahtjevniji 

objekt na Koridoru Vc – Tunel Prenj u dužini od 10 kilometara. Dionica Tarčin – Ivan koja uključuje 

i Tunel Ivan je u izgradnji dok su ostale dionice u fazi pripreme za realizaciju.   
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PODDIONICA TARČIN – ULAZ U TUNEL IVAN LOT 1 

TEHNIČKI OPIS 

Poddionica dužine 5,1 km se nalazi u Kantonu Sarajevo. Na ovoj poddionici autoceste od objekata se ističu dva duga 

vijadukta Raštelica 1 i Raštelica 2 ukupne dužine 1150 m. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I-05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine.  

Dopuna građevinske dozvole Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 05.07.2021. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

Broj ugovora JPAC 1132-B109-19 od 24.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora 77.903.313,84 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 20 mjeseci odnosno mart 2022. godine (novi rok je august 2022. godine) 

Addendumi 

Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.1 kojim se produžava rok za 
završetak ugovora za 136 dana i povećava se vrijednost radova. Novi rok za završetak radova 
je 15.09.2022. godine, a vrijednost radova iznosi 75,393,525,31 EUR bez PDV-a. Addendum 
će biti potpisan nakon ishodovanja suglasnosti kreditora.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Institut IGH d.d., Zagreb 

Broj ugovora JPAC 1113-E582-19 od 11.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora EUR 2.454.964,20 sa PDV-om 

Trajanje ugovora 46 mjeseci (uključujući period za otklanjanje nedostataka) 

Addendumi 

Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.1 kojim se ugovorena vrijednost 
usluga povećava za iznos od EUR 373.692,10 (bez PDV-a) te nova ugovorena vrijednost 
usluga iznosi EUR 2.471.952,10 bez PDV-a, odnosno EUR 2.892.183,96 sa PDV-om 
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TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant 
Technital S.p.A. Italy  

(ugovor obuhvata i usluge tehničke pomoći na dionici Tunel Kvanj - Buna) 

Broj ugovora JPAC 1079-E566-19 potpisan 12.04.2021. godine  

Vrijednost ugovora 818.274,60 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 60 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Radovi na trasi autoputa su kompletirani  radi se na otklanjanju nedostataka. Također uporedno se vrše aktivnosti na 

provođenju radova iz sporazuma o prijateljskom okruženju sa lokalnom zajednicom. 

Broj radnika April: /                          Maj:                       Juni: 

Broj angažovanih 

podizvođača 
April: /                          Maj:                       Juni: 

 

 

 

 

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

∑1-26   do 31.03.2023 75.208.961,07 87.994.484,45 

PS 27 27.4.2023 2.566.864,86 2.566.864,86 

 Q2 01.03-30.06.2023 2.566.864,86 2.566.864,86 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 77.775.825,93 90.561.349,31 

NADZOR-Institut IGH d.d., Zagreb 

∑1-25  do 31.03.2023 2.337.854,95 2.735.290,29 

PS 26 12.4.2023 11.501,50 13.456,76 

PS 27 12.4.2023 11.218,00 13.125,06 

PS 28 23.6.2023 12.307,50 14.399,78 

PS 29 23.6.2023 85.120,03 99.590,44 

Q2 01.03-30.06.2023 120.147,03 140.572,03 

NADZOR UKUPNO do 30.06.2023 2.458.001,98 2.761.872,11 
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TA: Technital S.p.A. Italy  

∑1-12 do 31.2.2022 155.920,00 182.426,40 

PS 13 30.4.2023 6.360,47 7.441,75 

PS 14 31.5.2023 3.788,67 4.432,74 

Q2 01.03-30.06.2023 10.149,14 11.874,49 

TA UKUPNO do 30.06.2023 166.069,14 194.300,89 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 80.399.897,05 93.517.522,31  

   

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EIB br 89.502 RADOVI 63.563.666,54  

Grant za INV komponentu RADOVI 8.952.000,00  

Vlastita sredstva RADOVI 5.260.159,39  

Grant za TA komponentu NADZOR 1.650.000,00  

Vlastita sredstva NADZOR 808.001,98  

EIB br 89.502 TA 166.069,14  

UKUPNO 80.399.897,05  

Napomena: Troškovi radova, usluga nadzora i tehničke pomoći su predfinancirani iz vlastitih sredstava 
kako bi se omogućila naknadna refundacija iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a.  
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PODDIONICA TUNEL IVAN LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Tunel Ivan je projektovan da se izvodi po NATM (NOVA AUSTRIJSKA TUNELSKA METODA). Usvojeni oblik i položaj 

portala su takvi da se uklapa u prirodni teren i najmanje remete prirodni ambijent što cesti daje veći kvalitet. Dužina desne 

tunelske cijevi, uključujući portalnu građevinu, je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m. U sklopu ove 

poddionice predviđena je i izgradnja priključka na magistralnu cestu u mjestu Bradina. Njime se ostvaruje privremeni spoj 

magistralne ceste M17 i autoceste na Koridoru Vc. 

Finansiranje 

EBRD ugovor broj 49058 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I 05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine.  

Dopuna građevinske dozvole Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 05.07.2021. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 985-B98-18 od 28.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 67.425.427,33 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno maj 2022. godine  

Addendumi 

Addendum broj 1 je potpisan 28.09.2022. godine zbog produženja roka izvođenja radova za 

dodatnih 113 dana. Novi rok za okončanje radova je 15.09.2022. godine. Ugovorena vrijednost 

radova se nije mijenjala ovim addendumom. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.I. 

Broj ugovora JPAC 986-E504-18 od 11.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.163.037,50 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 je potpisan 24.11.2020. godine radi izmjene opisa usluga prema zahtjevu 

EBRD-a, te je iznos povećan za EUR 37.200,00 bez PDV-a. 

Addendum br. 2 je potpisan 28.09.2022. godine zbog produženja roka izvođenja radova do 

15.09.2022. godine, nakon čega počinje period za uklanjanje nedostataka (DNP) od 24 

mjeseca. Ugovoreni iznos povećan je na EUR 2.025.785,65 bez PDV-a odnosno EUR 

2.370.169,21 sa PDV-om 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Radovi na trasi autoputa su kompletirani  radi se na otklanjanju nedostataka. Također uporedno se vrše aktivnosti na 

provođenju radova iz sporazuma o prijateljskom okruženju sa lokalnom zajednicom. 

Broj radnika April: /                          Maj:                       Juni: 

Broj angažovanih 

podizvođača 
April: /                          Maj:                       Juni: 

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

∑1-35   do 31.03.2023 61.597.101,58 72.068.608,85 

 Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 61.597.101,58 72.068.608,85 

NADZOR-IRD Engineering S.r.I. 

∑1-34   do 31.03.2023 2.002.010,66 2.342.352,47 

Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 30.06.2023 2.002.010,66 2.342.352,47 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 63.599.112,24 74.410.961,32  

   

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EBRD br. 49058 RADOVI 54.419.195,26  

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 2.002.010,66  

Vlastita sredstva RADOVI 7.177.906,32  

UKUPNO 63.599.112,24  
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PODDIONICA IVAN – OVČARI 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje odmah iza portala Tunela Ivan i predstavlja jednu od najzahtjevnijih dionica na na čitavom Koridoru 

Vc. Ukupna dužina dionice iznosi 10,27 km. Većina trase je u mostovima i tunelima (cca 70 %) od kojih je 14 

mostova u dužini ukupno 4,7 kilometara i 12 tunela ukupne dužine 12,3 kilometara (obje tunelske cijevi). Dužina 

najdužeg projektovanog mosta iznosi 450 metara dok se najuži tunel nalazi na početku sekcije (tunel Kraljevac) sa 

dužinom lijeve tunelske cijevi od 1.129 metara. Dionica prolazi kroz naselja: Vrbljani, Badanj, Gajevo Bradina i 

Zukići te završava petljom Ovčari gdje počinje naredna dionica Ovčari-ulaz u tunel Prenj. 

FINANSIRANJE  

Dionica je uvrštena u Program javnih investicija Federacije za period 2021. – 2023 što je preduslov za pokretanje 

procedure zaduženja kod međunarodnih finansijskih institucija. EIB je dostavio Pismo namjere za financiranje ove 

dionice. Zahtjev za zaduženje podnesen je u septembru 2022. godine u iznosu od 162 mil. EUR-a (odnosno 50% 

projektnih troškova) sukladno nacrtu Studije izvodljivosti iz juna 2022. godine gdje je nova procijenjena vrijednost 

poddionice navedena u iznosu od 324 milijuna EUR-a. 

EIB će podržati i aplikaciju za investicijski grant WBIF-a do 40% od procijenjene vrijednosti troškova projekta. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog projekta. ToR za glavni projekt je usuglašen između IFICO- 

a, EUD, i IFI. IPF 9 je zadužen za implementaciju granta odnosno za izradu projektne dokumentacije: Feasibility 

studije, Studije uticaja na okoliš, Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog projekta. Nakon detaljnog 

pregleda Projektnog zadatka i nakon konsultacija sa vodećim medjunarodnom finansijskom institucijom 

dogovoreno je da se većina predviđenog projektnog zadatka mora mijenjati jer značajno odstupa od optimalnog 

rješenja (posebno za dio dionice od 6,2 km od Zukića do Ovčara) . Nakon toga pristupilo se optimizaciji trase te se 

došlo do tehnički najprihvatljivijeg rješenja koje je smanjilo uzdužni nagib, izbacilo treću traku za spora vozila i 

umnogome revidiralo buduće troškove izgradnje. Sve to je rezultiralo novim Idejnim projektom koji je završen u 

aprilu mjesecu 2023. godine te se nastavlja sa Glavnim projektom čiji je rok za izradu i završetak Q4 2023.godine. 

 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Ishodovane su sve neophodne saglasnosti za ovu fazu realizacije projekta osim rješenja o prihvatanju SUO čija se 

realizacija očekuje u skorijem periodu imajući u vidu da je održana i javna rasprava, konsultacije te se čeka 

saglasnost nadležnog Ministarstva. 

EKSPROPRIJACIJA  

Vlade Federacije BiH u novembru 2022. godine donijela Odluku o proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice 

autoceste Ivan - Ovčari. 

NABAVKE 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za pokretanje postupka 
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PODDIONICA OVČARI – (ULAZ U TUNEL) PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje mostom M1 iznad Petlje u Ovčarima, na obroncima s desne strane magistralnog puta M17 i dalje 

nastavlja mostom koji prelazi preko magistralne ceste i rijeke Trešanice. Ukupna dužina trase autoceste ove 

dionice iznosi 10,32 km od čega je dužina otvorene trase 6,8 km odnosno 66,5 %. Na trasi je projektovano 5 

vijadukata od kojih najduži vijadukt je dužine 610 metara. Pored vijadukata projektovana su i 2 tunela od kojih je 

najduži tunel T2 sa dužinom od 1171 metara. Pored toga dionica sadrži i dva čvorišta i to čvorište Ovčari i čvorište 

Konjic Jug kao i dva naplatna mjesta sa istoimenim toponimima. Na dionici je projektovano i predviđeno i jedno 

odmorište – Konjic Jug. 

FINANSIRANJE 

Vlada Federacije donijela Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje Mandatnog pisma za financiranje dionice 
autoceste na Koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar Sjever. Uprava JPAC je u julu 2021.god donijela Odluku o 
pokretanju Zahtjeva za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug. 
Vlada FBiH je u oktobru 2021. godine zaključcima podržala inicijativu za kreditno zaduženje u iznosu od po 300 mil. 
EUR-a kod EIB-a i EBRD-a. Vijeće ministara je također usvojilo navedene inicijative za zaduženje 

Aplikacija za EU grant će biti pripremljena kad izrada projektne dokumentacije bude u finalnoj fazi  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Završen je Idejni projekat predmetne dionice i u toku je izrada Glavnog projekta čiji je završetak predviđen za Q4 

2023.godine.Ishodovane su sve potrebne saglasnosti a u toku je izrada rješenja o prihvatanju Studije uticaja na 

okoliš čija se realizacija, kao i za prethodnu dionicu, očekuje uskoro. 

S obzirom da se radi o jedinstvenoj studiji za dionicu Ovčari – tunel Prenj i tunel Prenj-Mostar Sjever održane su 

dvije javne rasprave u Konjicu i Mostaru te će studija i Rješenje kao takvo biti sveobuhvatno za obje dionice. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon odobrenja Studije utjecaja na okoliš. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u junu 2022. godine usvojila Odluku o proglašenju javnog interesa za 

izgradnju dionice autoceste Konjic - Tunel Prenj na Koridoru Vc. 

NABAVKE 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za pokretanje postupka. 
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DIONICA TUNEL PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Ključna karakteristika tunela Prenj je njegova dužina od 10,9 km prema kojoj spada u dugačke tunele. 

Podliježe primjeni svih propisanih mjera sigurnosti u tunelima, prema EU Direktivi 2004/54/EC. 

FINANSIRANJE 

Vlada Federacije donijela Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje Mandatnog pisma za financiranje dionice 
autoceste na Koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar Sjever. Uprava JPAC je u julu 2021.god donijela Odluku o 
pokretanju Zahtjeva za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug. 
Vlada FBiH je u oktobru 2021. godine zaključcima podržala inicijativu za kreditno zaduženje u iznosu od po 300 mil. 
EUR-a kod EIB-a i EBRD-a. Vijeće ministara je također usvojilo navedene inicijative za zaduženje. Za grant WBIF-a je 
aplicirano u 8. pozivu WBIF-a. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt u 2016.godini za Prostorni plan posebnog obilježja koji je usvojen 2017. godine. 

Izvršena je nabavka usluga izrade idejnog projekta s elementima glavnog i u toku je izrada projektne dokumentacije. 

Očekuje se priprema tenderske i projektna dokumentacija u augustu 2023. 

Izrađen je glavni projekt pripremnih radova za tunel Prenj (pristupni putevi, vodosnabdijevanje i snabdijevanje 

električnom energijom). 

Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da je planirano da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi. Kao 

dio G1 misije pripremljeni su: 

 

- Izvještaj o inženjerskim, geološkim, hidrogeološkim i geotehničkim istražnim radovima za tunel Prenj, 

WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, 2016 

 

- Idejni geotehnički projekt za tunel Prenj 

 

U toku je realizacija dijela Programa koji se odnosi na hidrogeološka istraživanja i probno IG kartiranje i istraživanje iz 

Programa dodatnih istražnih radova. 

Izrađene su Kvantitativne Analize Rizika i pratećih studija (Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za transport 

opasnih materija, Studija procjene rizika od požara). Finansiranje i izrada Analize rizika i pratećih studija realizirat će 

se putem fonda koji provodi Program tehničke pomoći Europske unije - Connecta. Izrada analize i pratećih studija je 

završena u drugom kvartalu 2021.godine. 

 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. 

Konsultant je izradio Procjenu uticaja na okoliš za dionicu autoceste na koridoru Vc Konjic (Ovčari) - Tunel Prenj - 

Mostar Sjever i dostavio isti JP Autoceste u Februaru 2022. godine. Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš 

za dionicu autoceste na Koridoru Vc Konjic (Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar Sjever je predat Federalnom ministarstvu 

okoliša i turizma, te je na javni uvid stavljena izrađena studijska dokumentacija.U Aprilu 2022. godine je izdano 

rješenje kojim se utvrđuje sadržaj i obim Studije utjecaja na okoliš. Studija je predata u FMOiT i čeka se u završnoj 

fazi. 

Urbanistička suglasnost će biti ishodovana nakon korekcije idejnog projekta i ishodovanja rješenja o odobravanju 

studije utjecaja na okoliš. 
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EKSPROPRIJACIJA   

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine, a potom u novembru 2022. godine donijela Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc. Dostavljeni su elaborati za 

eksproprijaciju pristupnih puteva prema portalima tunela, kako sjevernom tako i južnom. 

U julu 2022. godine raspisan je javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina, nakon čijeg isteka su predati 

zahtjevi za podjelu parcela. Prijedlozi za eksproprijaciju sa pripadajućim elaboratima dostavljeni su nadležnim 

jedinicama lokalne samouprave Gradu Mostaru i Gradu Konjicu. 

 NABAVKE PO MEĐUNARODNIM PROCEDURAMA 

NABAVKE – USLUGE  

Izrada Idejnog projekta sa elementima Glavnog projekta 

Vrsta postupka: Otvoreni 

Postupak javne nabavke okončan je potpisom ugovora sa projektantom “Elea iC d.o.o” Slovenija. Vrijednost ugovora 

je 5.934.530,80 EUR bez PDV-a, odnosno 6.943.401,04 EUR sa PDV-om. 

Tehnička pomoć tokom tenderisanja postupka nabavke radova i nadzora te praćenja okolišnih i socijalnih 

pitanja 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne nabavke okončan je potpisom ugovora sa konsultantima; JV iC consultant ZT GesmbH; ILF Consulting 

Engineers GesmbH; Elea iC d.o.o. Vrijednost ugovora je EUR 8.989.200,00 bez PDV-a, odnosno EUR 10.517.364 sa 

PDV-om. Trajanje ugovora je 96 mjeseci (I Fraza - 36 mjeseci, II Fraza 36 mjeseci i III Faza 24 mjeseca). 

Izrada Idejnog i Glavnog projekta za pripremne radove i pripremu tenderske dokumentacije 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne  nabavke okončan je potpisom ugovora 13.05.2022. godine, sa JV: Design & QC Ltd. Sarajevo i IPSA 

institut d.o.o. Sarajevo u iznosu od 578.402,00 EUR - bez PDV-a odnosno 676.730,34 EUR sa PDV-om. 

Izvođač radova za izgradnju pristupnih puteva 

Vrsta postupka: Otvoreni 

Odluka o pokretanju postupka donesena u julu 2022. godine. Tenderska dokumentacija završena i suglasnost Banke 

na TD je dostavljena 21.09.2022. godine. Poziv za dostavu aplikacija je objavljen 21.09.2022. godine, a rok za predaju 

ponuda bio  je 30.12.2022. godine. U toku je evaluacija ponuda. Dostavljena je informacija Upravi za dalje postupanje. 

Usluge nadzora na izgradnji pristupnih puteva 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka o pokretanju postupka donesena u julu 2022. godine. Tenderska dokumentacija završena i suglasnost Banke 

na TD je dostavljena 12.09.2022. godine. Poziv za dostavu ponuda je objavljen 12.09.2022. godine, a rok za predaju 

aplikacija bio je 27.10.2022. godine. Evaluacija aplikacija je završena i evaluacijski izvještaj je poslan banci na 

suglasnost 28.12.2022. godine. Suglasnost banke je dostavljena 11.01.2023. godine. Učesnici još nisu obaviješteni. 

Dostavljena je informacija Upravi za dalje postupanje. 

 

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak s pretkvalifikacijom 

Odluka o pokretanju postupka donesena 06.07.2022. godine, suglasnost Banke na pretkvalifikacionu dokumentaciju 

pribavljena je 12.07.2022. godine. Suglasnost na objavu pretkvalifikacione dokumentacije pribavljena 14.07.2022. 

godine. Objava predkvalifikacione dokumentacije za Tunel Prenj bila je 14.07.2022.g. Rok za predaju je bio 

26.09.2022.godine. Evaluacija aplikacija je u završnoj fazi. 
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Usluge nadzora na izgradnji Tunela Prenj 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Dokumentacija za poziv za iskaz interesa je završena 26.12.2022 godine,te naknadno revidovana i poslana Banci na 

suglasnost 27.02.2023. godine. Dostavljena je informacija Upravi za dalje postupanje. 

 

DIONICA IZLAZ IZ TUNELA PRENJ – MOSTAR SJEVER 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica u dužini od cca 12,34 kilometara u cijelosti prolazi kroz Hercegovačko – Neretvanski kanton. Početna visinska 

tačka je na 601 metar nadmorske visine dok je krajnja na 162 metra. Ukupna visinska razlika početka i kraja dionice je 

439 metara. Ukupan procenat objekata na dionici iznosi 40 % a pored glavne trase u fazi Idejnog projekta 

isprojektiran je prateći uslužni objekt ( odmaralište), 5 servisnih saobraćajnica i jedno odlagalište inertnog materijala 

u naselju Humilišani.Predviđeno odlagalište će biti u svrhu odlaganja materijala sa dionice kao i odlaganja materijala 

iskopa iz budućeg tunela Prenj. Od spomenutih objekata radi se o 3 projektovana tunela i 3 mosta kao i 6 potpornih 

konstrukcija. Omjer tuneli-mostovi-otvorena trasa iznosi cca : 30%-10%-60%. Od predviđenih mostova najduži most je 

dužine 474 metra dok je najduži tunel sa dužinom 2197 metara i nalazi se na kraju dionice neposredno prije petlje 

Mostar Sjever. Projektovanje petlje Mostar Sjever spada u narednu dionicu Mostar Sjever-Mostar Jug. 

FINANSIRANJE 

Vlada Federacije donijela Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje Mandatnog pisma za financiranje dionice 
autoceste na Koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar Sjever. Uprava JPAC je u julu 2021.god donijela Odluku o 
pokretanju Zahtjeva za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug. 
Vlada FBiH je u oktobru 2021. godine zaključcima podržala inicijativu za kreditno zaduženje u iznosu od po 300 mil. 
EUR-a kod EIB-a i EBRD-a. Vijeće ministara je također usvojilo navedene inicijative za zaduženje. 
Aplikacija za EU grant će biti pripremljena kad izrada projektne dokumentacije bude u finalnoj fazi. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Završen je Idejni projekat predmetne dionice i u toku je izrada Glavnog projekta čiji je završetak predviđen za Q4 

2023.godine.Ishodovane su sve potrebne saglasnosti a u toku je izrada rješenja o prihvatanju Studije uticaja na okoliš 

čija se realizacija, kao i za prethodnu dionicu, očekuje uskoro. S obzirom da se radi o jedinstvenoj studiji za dionicu 

Ovčari – tunel Prenj i tunel Prenj-Mostar Sjever održane su dvije javne rasprave u Konjicu i Mostaru te će studija i 

Rješenje kao takvo biti sveobuhvatno za obje dionice. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon odobrenja Studije utjecaja na okoliš. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u junu 2022. godine usvojila Odluku o proglašenju javnog interesa za izgradnju 

dionice autoceste Tunel Prenj - Mostar Sjever na Koridoru Vc. 

NABAVKE 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za pokretanje postupka. 
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5.4. LOT 4: MOSTAR SJEVER – BIJAČA 

 

LOT 4 predstavlja južni dio Koridora Vc. Tri dionice ovog LOT-a su u pripremnoj fazi za realizaciju, 

dvije dionice su u izgradnji dok je dionica Zvirovići – Bijača u dužini od 10 kilometara u upotrebi i 

u sistemu naplate cestarine.   
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DIONICA MOSTAR SJEVER – MOSTAR JUG 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica autoceste Mostar Sjever-Mostar Jug dužine L=14,2 km je dio LOT-a 4 Koridora Vc. 

Vezuje se na prethodnu dionicu autoceste Tunel Prenj - petlja Mostar Sjever u naselju Kutlivač sjeveroistočno od 

Mostara. Petlja Mostar sjever predstavlja vezu autoceste sa magistralnom cestom M17 i definirana je u sklopu 

projekta prethodne dionice. Na trasi dionice autoceste imamo ukupno 10 mostova i 5 tunela od kojih je najduži most 

M4 dužine cca 490 m, te najduži tunel T5 dužine cca 2700 m. Visina Mosta M4 će biti cca. 90 m. Trasa na dionici 

prolazi uglavnom kroz brdsko-planinski teren sa značajnim prostornim ograničenjima, pa se duž trase smjenjuju 

usjeci i nasipi sa većim brojem objekata. Dionica se završava petljom Mostar Jug, koja se spaja na put M6.1 

istočno od aerodrome Mostar. 

FINANSIRANJE  

EBRD i komercijalne banke, inicijativa u proceduri  

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do Mostara jug. 

Za EU grant će biti aplicirano u Sedmom WBIF pozivu tokom 2022.godine 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Idejni i glavni projekt su u fazi izrade, ali je trasa autoceste izmijenjena prostornim Prostornim planom od posebnih 

obilježja od značaja za Federaciju - Autocesta na Koridoru Vc. Za ovu dionicu izvedeni su istražni radovi i izrađena 

je preliminarna geotehnička misija G1 za trasu usvojenu Prostornim planom. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Grant sredstvima EBRD-a je financirana izrada Studije utjecaja na okoliš i ostalih dokumenata prema politici zaštite 

okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Konsultantska kuća Enova d.o.o. Sarajevo je angažirana za izradu 

dokumentacije. Provedena je kompletna procedura procjene utjecaja na okoliš prema važećem zakonu. Dobiveno 

je Rješenje o prihvaćanju Studije o procjeni utjecaja na okoliš u maju 2022. godine. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon okolinske dozvole. Izdano je Rješenje o prihvaćanju studije 

utjecaja na okoliš. U toku je ishodovanje prethodnih suglasnosti potrebnih za ishodovanje urbanističke saglasnosti. 

EKSPROPRIJACIJA  

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine, a potom u novembru 2022. godine usvojila Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug na Koridoru Vc. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni 

Prvi postupak je poništen 28.10.2022. godine. Izrada pretkvalifikacione dokumentacije za ponovljeni postupak počela 

je 01.12.2022. godine. Pretkvalifikaciona dokumentacija je usuglašena sa Bankom, i suglasnost Banke je dostavljena 

17.01.2023. godine. Poziv za dostavljanje ponuda u pretkvalifikaciji je objavljen 18.01.2023. godine. Rok za dostavu 

je bio 17.03.2023. godine. Evaluacija ponuda je u toku. 
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Usluge Nadzora  

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka o pokretanju javne nabavke donesena je u decembru 2021. godine. Poziv za iskazivanje objavljen je u maju 

2022. godine, a rok za dostavu aplikacija je bio kraj juna 2022 godine. Evaluacija pristiglih aplikacija je završena. 

Revidirani evaluacijski izvještaj je 29.09.2022. godine poslan Banci na suglasnost. Banka je dostavila suglasnost 

06.10.2022. godine. Izrada poziva za dostavu ponuda je završena, i poslana banci 27.02.2023. godine (revidirani 

poziv za dostavu ponuda). Suglasnost Banke je dostavljena 02.03.2023. godine  i isti dan je objavljen poziv za 

dostavu ponuda. Rok za predaju ponuda je bio 16.04.2023. godine. Evaluacija ponuda je u toku. 

Usluge izrade idejnog i glavnog projekta 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne nabavke je okončan 26.09.2022. godine, potpisom ugovora sa JV: Yuksel Proje (Turska), PPG d.o.o. 

Sarajevo (BiH), Design & QC d.o.o. Sarajevo (BiH), Integra d.o.o. Mostar (BiH), Trasa d.o.o. Sarajevo (BiH). 

Vrijednost ugovora je 7.209.615,30 EUR bez PDV-a odnosno 8.435.249,90 EUR sa PDV-om. 

Usluge izrade revizije glavnog projekta                                                               

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne nabavke je okončan 11.10.2022. godine, potpisom ugovora sa JV: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, Rina 

Consulting S.p.A i Mega Muhendislik Musavirlik A.S.  

Vrijednost ugovora za usluge revizije iznosi: 1.397.000,00 EUR bez PDV-a, odnosno 1.634.490,00 EUR sa PDV-om. 
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PODDIONICA MOSTAR JUG – TUNEL KVANJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 9,2 km. Poddionica počinje petljom Mostar jug na st.0+000. Središte petlje je na st.-100,00. 

Značajni objekti na poddionici Mostar jug-tunel Kvanj prema idejnom projektu su: 

- tunel „Mostar jug“, L=150m 

- Natputnjak „Aerodrom“ , na st.1+500,00 

- Potputnjak „Kosor“, na st.6+179,82 

- Most „Buna“, L=326m 

- Most „Bunica“, L=211m 

- Vijadukt „Brijeg“, L=258m 

 

FINANSIRANJE 

EBRD, ugovor broj 49058 (Tranša B)  

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt. Postupak nabavke glavnog projekta je otkazan iz razloga što je Vlada Federacije promijenila 

način realizacije ovog projekta sa FIDIC Crvene knjige na FIDIC Žutu knjigu što podrazumijeva da izabrani izvođač 

izrađuje glavni projekt na osnovu idejnog projekta investitora. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Ishodovane su prethodne suglasnosti za urbanističku saglasnost. U julu 2020. godine je finalizirana i javno 

objavljena ažurirana Studija utjecaja na okoliš, Plan upravljanja otpadom, Procjena biološke raznolikosti, te drugi 

dokumenti propisani politikom zaštite okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Javna rasprava koja je preduvjet za 

izdavanje okolinske dozvole je održana 14. septembra 2020. godine u Mostaru. 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 17.02.2021. godine izdalo rješenje o okolinskoj dozvoli. Dana 

18.11.2021.godine je doneseno rješenje o pravosnažnosti okolinske dozvole. 

Podnesen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti nadležnom ministarstvu te je u toku obrada datog 

zahtjeva, čeka se saglasnost Ministarstva odbrane BiH koja je preduslov za dobijanje urbanističke dozvole. 

EKSPROPRIJACIJA  

Grad Mostar je nadležan za postupak eksproprijacije. Postupak eksproprijacije pokrenut je 29.01.2019.god. 

Eksproprisano je 324 parcele od 383 parcele, odnosno završeno je 213 predmeta od ukupno 240 predmeta. Izraženo 

u postocima, eksproprisano je 83,49% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije uključujući i 12 rješenja 

Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed. 
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NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak bez pretkvalifikacije 

Odluka o pokretanju nabavke donesena je 07.09.2020. godine. Izrada tenderske dokumentacije je završena i 

dostavljena banci na suglasnost 21.12.2020 godine. Banka je dostavila suglasnost na tendersku dokumentaciju 

23.12.2020 godine, poziv za dostavu ponuda objavljen je isti dan i prolongirani rok za predaju ponuda bio je 

22.03.2021. godine. Evaluacija ponuda je u toku. 

Konsultantske usluge nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Poziv za dostavu aplikacija objavljen u oktobru 2020. godine, a rok za predaju aplikacija je bio decembar 2020. 

godine. Poziv za dostavu ponuda objavljen u maju 2022. godine. Rok za predaju ponuda bio je 11.07.2022. godine.  

Evaluacija ponuda završena i suglasnost banke na tehnički evaluacijski izvještaj dostavljena 16.08.2022. godine. 

Financijske ponude otvorene 30.08.2022. godine. Financijski izvještaj dostavljen je banci 28.09.2022. godine, a 

suglasnost banke na financijski izvještaj dostavljena je 29.09.2022. godine. Ponuđač je izabran i čeka se potpis 

ugovora sa izabranim ponuđačem. 
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PODDIONICA TUNEL KVANJ – BUNA 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5,1 km i uključuje dvocijevni tunel dužine cca. 2,6 km i most dužine cca 220 metara. 

FINANSIRANJE  

EIB ugovor broj 87.195  

EU grant: u Petom WBIF pozivu odobren grant u visini od 20% investicije, a u Šestom WBIF pozivu aplicirano za 

dodatnih 20%. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen je idejni projekt. Tender za nabavku detaljnog idejnog projekta je objavljen, a otvaranje ponuda je bilo 

28.07.2022. godine. Glavni projekt će pripremati izvođač radova budući da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi. 

Dana 15.06.2022. godine je objavljeno obavještenje o nabavci “Izrada detaljnog idejnog projekta, koridor Vc, 

poddionica tunel Kvanj - Buna”. Zbog više žalbi koje su izjavljene na tendersku dokumentaciju, tender nije bio 

okončan do sredine oktobra 2022. godine. Obzirom da se ne može predvidjeti okvirni datum okončanja postupka 

zbog učestalih žalbi EIB je iskazala interes i potvrdila da se predmetna nabavka financira od strane EIB-a. Proveden 

je postupak odabira projektanta prema vodiču za nabavke po međunarodnim procedurama. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE 

Ishodovana je okolinska dozvola u maju 2019. godine. 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u decembru 2019.godine izdalo urbanističku saglasnost. 

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon izrade glavnog projekta od strane izvođača. 

EKSPROPRIJACIJA 

Općine Čapljina i Stolac i Grad Mostar su nadležne za postupak eksproprijacije. Stepen realizacije eksproprijacije na 

području općine Čapljina je 100%. Stepen realizacije eksproprijacije na području grada Mostara je 100% površine 

(uzimajući u obzir i 2 rješenja Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed). U općini Stolac je eksproprisano 100% 

površine uključujući i 1 rješenje Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed. Realizacija eksproprijacije na 

kompletnoj poddionici je 100%. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni  

Uprava JP Autoceste je 25.03.2022. godine donijela Odluku o poništavanju postupka nabavke radova koji je pokrenut 

u 2019.godini. Pokrenut je novi postupak Odlukom Uprave od 21.04.2022. godine. Izrada pretkvalifikacione 

dokumentacije je završena. Poziv za dostavu tehničkih ponuda objavljen 09.08.2022. godine, a prolongirani rok za 

dostavu aplikacija bio je 28.11.2022. godine. Evaluacija predanih aplikacija je u toku 

Konsultantske usluge nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Ugovor je potpisan sa firmom Proyapi 14.10.2020. godine u vrijednosti od 4.485.169,23 bez PDV-a odnosno 

5.247.648,00 EUR sa PDV-om. 

Tehnička pomoć jedinici za implementaciju projekta 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Ugovor je potpisan 12.04.2021. godine sa firmom Technital S.p.A. - Italy.  

Vrijednost ugovora iznosi 699.380 bez PDV-a odnosno 818.274,60 EUR-a sa PDV-om. 
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DIONICA BUNA - POČITELJ  

TEHNIČKI OPIS 

Dionica je duga 7,18 km sa sljedećim objektima: 2 natputnjaka (Grabovina i Kevčić), 2 prolaza za životinje, 1 

potputnjakom (Bivolje Brdo), 1 potpornim zidom. Prilikom izgradnje ove dionice predviđeno je i izmještanje 5 

visokonaponskih dalekovoda. 

Finansiranje 
EBRD kredit broj 47372 

WBIF grant  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-72/16 SN od 12.10.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI/03-23-2-181/18 od 25.07.2018. godine  

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg  

Broj ugovora JPAC 743-B74-16; potpisan 18.05.2018. godine  

Vrijednost ugovora 25.692.383,53 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 540 dana + 126 dana + 515 dana, odnosno 27. oktobar 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 je potpisan 19.10.2018. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 
financijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu cijenu.  

Addendum br. 2 je potpisan 29.05.2020. sa produženjem roka za 126 dana.  

Addendum br. 3 je je potpisan 10.11.2021. sa rokom završetka 27.10.2021. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

Broj ugovora JPAC 745-E380-16 od 08.05.2018. godine  

Vrijednost ugovora 2.154.800,70 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 51 mjesec 

Addendumi 

Addendum br 1 je potpisan 22.09.2020. sa produženjem roka na 51 mjesec ukupno i 

gornjom granicom sredstava od 2.154.800 70 EUR-a sa PDV-om Vrijednost Ugovora 

2.154.800,70. 

Addendum br. 2 je potpisan 23.12.2021. sa produženjem roka na 63 mjeseca ukupno i 

gornjom granicom sredstava od 2.564.252,73 EUR-a sa PDV-om. Vrijednost Ugovora 

2.564.252,73 EUR-a sa PDV-om. 



 

 

70 
 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Obzirom da je ugovor u fazi otklanjanja nedostataka (DNP), nije bilo značajnijih radova. 

Broj radnika  

Broj angažovanih 

podizvođača 
 

  

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Hering d.d. Široki Brijeg  

∑1-42   do 31.03.2023 21.315.038,56 24.938.595,12 

 Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 21.315.038,56 24.938.595,12 

NADZOR-Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

∑1-45  do 31.03.2023 2.169.153,74 2.537.909,88 

Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 30.06.2023 2.169.153,74 2.537.909,88 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 23.484.192,30 27.476.504,99  

   

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EBRD br. 47372 RADOVI 17.529.890,73  

EBRD br. 47372 NADZOR 1.000.534,00  

WBIF Grant za INV komponentu RADOVI 3.785.147,83  

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 1.168.619,74  

UKUPNO 23.484.192,30  
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PODDIONICA POČITELJ – ZVIROVIĆI LOT 1 i LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice iznosi 11,07 km i podijeljena je na dva LOT-a.  

LOT 1 čini trasa autoceste u dužini od preko 10 kilometara na kojoj se nalaze značajni objekti: Petlja Počitelj sa 

naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, Interregionalno čvorište, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.  

LOT 2 je impresivni Most Počitelj dužine 980 m. Stubovi mosta kojim se prelazi rijeka Neretva su visoki 92,97,92,91,88 

i 66 m što ga čini najvisočijim mostom na Koridoru Vc. Prema metodi gradnje riječ je o kontinuiranom prednapetom 

armirano betonskom mostu sandučastog poprečnog presjeka koji se gradi tehnologijom slobodne konzolne gradnje. 

Finansiranje 
EIB kredit broj 83975 

WBIF aplikacija broj WB19-BiH-TRA-01  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UPI 05 / 2-23-11-3 / 14 SS od 02. aprila 2014. i ažurirana okolinska dozvola  
UPI 05 / 2-23-11-21 / 19 SN od 11. aprila 2019.  

Broj i datum 
građevinske dozvole 

UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 12. novembra 2015. godine i ažurirana građevinska dozvola 
UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 23. decembra 2015. i ažurirana građevinska dozvola UPI / 03-
23-2-271 / 15 od 29.9.2021 

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 1 

Izvođač radova China State ConstructionEngineering Corporation Ltd;  

Broj ugovora JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g.  

Vrijednost ugovora 66.131.723,39 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 
730 dana odnosno septembar 2021. g. (Izvođač je predao zahtjev za produženje roka 

izgradnje. Očekuje se donošenje odluke Nadzornog Inžinjera po ovom zahtjevu.) 

Addendumi 

Addendum 1. potpisan 11.11.2021. godine zbog produženja roka za završetak radova na 

730 dana. 

Addendum br.2. potpisan 09.05.2022 kojim se produljuje rok za dovršetak radova za ukupno 

395 dana, novi rok za dovršetak radova je 26.10.2022. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 2 

Izvođač radova 
JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i Power China Road Bridge 
Group Co. Ltd. (Kina);  

Broj ugovora JPAC 976-B97-18 od 20.06.2019. g.  

Vrijednost ugovora 32.894.420,75 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 
900 dana odnosno mart 2022. g. (Izvođač je predao zahtjev za produženje roka izgradnje. 
Očekuje se donošenje odluke Nadzornog Inžinjera po ovom zahtjevu.) 

Addendumi 

Inžinjer je odredio 5.9.2022. za novi rok za dovršetak radova. Izvođač je izrazio neslaganje 
s determinacijom Inžinjera i s novim rokom za dovršetak radova, te je odbio potpisati 
addendum. DAB je 11.05.2023. donio odluku za spor br. 2 u kojoj je produljio roka za 
dovršetak radova do 6.10.2022.  
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USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: IRD EngineeringS.r.l. Rim, Italija  

Broj ugovora JPAC 840-E438-17 od 11.06.2019. godine  

Vrijednost ugovora 4.434.300,00 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 57 mjeseca  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan je 26. oktobra 2020. godine zbog promjene pozicija i osoblja 
Inženjerskog tima i ne utiče na vrijednost ugovora.   

Addendum br.2 potpisan 27.09 2022. godine zbog produženja roka za usluge nadzora za 
ukupno 67 mjeseci, te povećanja gornje granice iznosa na ukupno 5.072.401,63 EUR bez 
PDV-a 

Addendum br. 3 potpisan 19.4.2023. Ima utjecaj na vrijednost ugovora 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  JV: IPSA d.o.o i VCE  

Broj ugovora  JPAC 839-E437-17 od 18.06.2018. godine  

Vrijednost ugovora  350.830,35 EUR-a sa PDV-om  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 27.11. 2018. godine radi izmjena vezana za uvođenje BAM kao 
valute plaćanja.  

Addendum br. 2 odobren od strane kreditora, očekuje se potpisivanje istog. 

Addendum br. 3 potpisan 02.02.2023. godine radi produženja Ugovora na 64 mjeseca  i 
povećanja iznosa Ugovora na 439.890,00 EUR bez PDV-a. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova LOT 1 

LOT1: Glavna trasa I ostale prometnice(Sekcija 1 I Sekcija 2; Priprema posteljice; Izrada tampona i cementne 

stabilizacije I asfalterski radovi na sekciji 1 i sekciji 2; Zaštita pokosa sa žičanom mrežom, Zaštita pokosa sidrima I 

torkret betonom km 2+400-km 3+425; Ugradnja Zaštitne žičane ograda; Ugradnja jednostrane zaštitne ograde Sekcija 

1 I Sekcija 2, Kolektor centralne odvodnje na sekciji 1 i 2,izrada upojnih polja vanjske odvodnje, radovi na sistemu 

vodozaštite; Izrada rigola I kanala vanjske odvodnje, izrada temelja portala, montaža portala, temelji prometnih 

znakova, TK I SN  instalacije, izrada potpornih zidova- armirani nasip; 

Priključna cesta sa Autoputa na  na Magistralnu cestu M17 i M6:radovi na  iskopu, posteljici; tampon, ugradnji ivičnjaka 

, vanjska I unutarnja odvodnja, asfalterski radovi , izrada temelja saobraćajne signalizacije,I potporni zidovi; Lokalne I 

neklasificirane ceste, zemljani radovi, priprema posteljice, izrada tampona, asfalterski radovi I  ugradnja odbojne 

ograde lokalnih cesta Sekcija 1 I Sekcija 2, 

Izrada temelja za zaštitu od buke, ugradnja apsorbirajućih elemenata za zastitu od buke, izrada zida od gabiona za 

zaštitu od buke Sekcija 1 I Sekcija 2. 
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Radovi u Tunelu Počitelj- ispitivanje  hidrantske mreže u tunelu Počitelj, Izrada rezervoara za vodu za hidrantsku 

mrežu-  radovi na vanjskoj izolaciji rezervoara, radovi na ugradnji vrata SOS niše i vrata elektro niša, radovina ugradnji 

INOX nosača u tunelu ; 

Radovi na objektima: Most M2 - Iskop temelja, izrada temelja i tijela upornjaka, izrada skele i oplate rasponske 

konstrukcije, ugradnja armature rasponske konstrukcije, izrada potpornih zidova; Most M3 - Izrada skele i oplate 

rasponske konstrukcije, ugradnja armature i betona rasponske konstrukcije, izrada potpornih zidova; Most M4 - Izrada 

hidroizolacije i asfalta; Naplatno mjesto Počitelj - Radovi na montaži čelične nadstrešnice, postavljanje kućica naplate, 

Naplatno mjesto Međugorje - postavljanje kućica naplate,Propusti- Izrada cijevastih i pločastih propusta između km 

4+404 do km 5+250; IRI Počitelj: zasipanje tunela Počitelj (Cut &Cover), Iskop i nasip  na IRI Počitelj, Izrada bočnih 

temelja portala, izrada podrigolne drenaže,Ugradnja Zaštitne žičane ograde.        

Opis izvršenih radova LOT 2 

LOT 2 Temelji stubova S1, S2, S3, S4, S5 i S6 završeni; Stubovi - S1, S2, S3, S4, S5 i S6 - završeni; Rasponska 
konstrukcija S1-S2-S3-S4-S5-S6 završena; Segment 0 - izrada skele i oplate, betoniranje segmenta - 100%; Segment 
7 - izrada skele i oplate, betoniranje segmenta - 100%; Upornjak U2 - Izrada temelja i tijela zida - 100%; 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere LOT 1 

 Problemi: 

- Niska razina kadrovskih resursa i slaba stopa napredovanja Izvođača 

- Nepredviđeni geološki uvjeti i neodgovarajući glavni projekti na dionici km 4+404 do km 5+250 

Mjere: 

- Dopis Glavnom uredu izvođača za intenziviranje radova. Izvođač je izvršio zamjenu osoblja višeg ranga na 

gradilištu. Razmatranje nametanja dodatnih podizvođača u skladu s SC 8.6 PCC-a 

- Izrađeni su novi projekti za grupe A, C, D, E i F na dionici km 4+404 do km 5+250 te je pokrenuta procedura dodatne 

eksproprijacije zemljišta i ishođenja suglasnosti i dozvola za nove projekte 
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Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere LOT 2 

Problemi: 

Velika kašnjena za izradi rasponske konstrukcije. Nedostatak resursa – premalo radne snage. Glavni izvođač još uvijek 

nije angažiran na izradi rasponske konstrukcije. 

S obzirom na činjenicu da je Vrijeme za dovršetak radova isteklo 5.9.2022. (kasnije produljeno do 6.10.2022. odlukom 

DAB-a), Naručitelj je 19.1.2023. dostavio detalje potraživalja za naplatu ugovorne kazne (penala) prema čl 8.7 OUU. 

Izvođač je 28.01.2023. dostavio VRS-u zahtjev po Sporu br. 1, za zabranu Naručitelju da naplati potraživanje ‘’do 

donošenja konačnih i obvezujućih odluka kojim će se odrediti relavantan rok za završetak radova i do izdavanja Potvrde 

o preuzimanju radova’’ 

VRS je u svojoj odluci od 11.4.2023. izjavio da ugovor NE spriječava Naručitelja da naplati ugovornu kaznu. 

 Mjere: 

Zbog velikih kašnjenja u izradi rasponske konstrukcije, Inžinjer je 20.01.2022 izdao Obavijest o otklanjanju 

nedostataka. U ovoj Obavijesti Izvođača se također i ponovo podsjetilo da Ugovor ne dozvoljava podugovaranje 

rasponske konstrukcije. 

Održano je nekoliko sastanaka menadžmenta JPAC i Izvođača. Izvođač se u svom pismu od 18.3.2022. obavezao da 

će na vrijeme osigurati dodatna dva para krletki za slobodnu konzolnu gradnju.  Izvođač je 9.5.2022. dostavio novi 

program radova u kojem je predvidio dodatna dva para krletki za slobodnu konzolnu gradnju. Međutim, izvođač je 

doveo samo jedan dodatni par krletki na gradilište. Prema zadnjem programu radova (dostavljenom 27.2.2023., 

Izvođač planira da će završiti radove  2.11.2023. 

 

Broj radnika  

LOT 1 april: 309          maj: 315 juni:338 

Broj angažovanih 

podizvođača  

LOT 1 

april:   10          maj:   11         juni: 11 

Broj radnika  

LOT 2 april: 99             maj: 95         juni: 83 

Broj angažovanih 

podizvođača 

 LOT 2 

april:   3            maj:   3           juni: 3 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - China State ConstructionEngineering Corporation Ltd;  

∑1-38   do 31.03.2023 42.121.243,24 49.281.854,59 

PS 39 9.5.2023 784.629,92 918.017,01 

PS 40 17.5.2023 843.764,51 987.204,48 

PS 41 20.6.2023 886.972,06 1.037.757,31 

 Q2 01.03-30.06.2023 2.515.366,49 2.942.978,79 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 44.636.609,73 52.224.833,38 

RADOVI - JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i Power China Road 
Bridge Group Co. Ltd. (Kina);  

∑1-36   do 31.03.2023 24.070.039,26 28.161.945,93 

PS 37 9.5.2023 459.074,01 537.116,59 

 Q2 01.03-30.06.2023 459.074,01 537.116,59 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 24.529.113,27 28.699.062,53 

NADZOR- IRD EngineeringS.r.l. Rim, Italija  

∑1-37  do 31.03.2023 4.901.968,83 5.735.303,53 

PS 38 12.4.2023 104.355,50 122.095,94 

PS 39 19.5.2023 66.077,20 77.310,32 

 Q2 01.03-30.06.2023 170.432,70 122.095,94 

NADZOR UKUPNO do 30.06.2023 5.072.401,53 5.857.399,47 

TA: JV: IPSA d.o.o i VCE  

∑1-18  do 31.03.2023 347.863,37 407.000,14 

PS 19 17.5.2023 19.240,00 22.510,80 

Q2 01.03-30.06.2023 19.240,00 22.510,80 

TA UKUPNO do 30.06.2023 367.103,37 429.510,94 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 74.605.227,90 87.210.806,32  

   

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA  

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS   

EIB br. 83.975 RADOVI LOT 1 44.636.609,73  

EIB br. 83.975 RADOVI LOT 2 24.529.113,27  

EIB br. 83.975 TA 367.103,37  

Vlastita sredstva NADZOR 5.072.401,53  

UKUPNO 74.605.227,90  

Napomena: Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna 
refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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6. UTJECAJ NA OKOLINU  

 

Zakonom o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 15/21) definirani su uslovi i 

procedura za izdavanje okolinske dozvole u Federaciji. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 

je nadležno za izdavanje okolinskih dozvola za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc. U 

poglavlju broj 5 ovog Izvještaja možete naći konkretne podatke o svim okolinskim dozvolama koje 

su ishodovane za dionice autoceste koje su pripremi i izgradnji.  

Okolinska dozvola propisuje opće i posebne mjere ublažavanja i izbjegavanja negativnih uticaja 

na okolinu za vrijeme izgradnje i u toku korištenja autoceste što obuhvata mjere ublažavanja 

uticaja na stanovništvo, mikroklimu, vodu, zrak, tlo, floru, faunu, pejzaž, zaštićene dijelove prirode, 

kulturno – historijsko naslijeđe, postojeću infrastrukturu. Posebne mjere se odnose i na zaštitu od 

buke i vibracija. 

Implementaciju mjera propisanih okolinskom dozvolom za vrijeme izgradnje provodi izvođač 

radova, a prati i nadzire nadzorni inženjer dok za vrijeme eksploatacije implementaciju vrši JP 

Autoceste uz podršku dobavljača specifičnih usluga npr. za monitoring otpadnih voda, monitoring 

buke itd.       

Prema odredbama okolinske dozvole, JP Autoceste je dužno izvještavati Federalno ministarstvo 

okoliša i turizma najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu što redovito i čini.     

 

Osim obveza propisanih federalnim zakonom, JP Autoceste (skupa sa izvođačima radova i 

nadzornim timovima) je dužno implementirati i pratiti okolišne i socijalne standarde europskih 

kreditora na Koridoru što podrazumijeva pripremu različitih planova (okolišni i socijalni plan, plan 

upravljanja biodiverzitetom, plan preseljenja, plan za uključivanje zainteresiranih strana i drugih 

planskih dokumenata) za svaku dionicu financiranu sredstvima EIB-a i EBRD-a te dostavljati 

izvještaje o implementaciji navednih planova kreditorima.  

 

Također, EBRD-u se dostavlja Godišnji okolišni i društveni izvještaj za sve dionice koje financiraju 

na Koridoru dok se informacije EIB-u dostavljaju kroz pojedinačne polugodišnje izvještaje kroz 

koje se prati napredak u realizaciji prema svakom od ugovora o financiranju.   
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PRILOG 1. 

 

Dinamika radova i cash flow na projektima izgradnje



Poddionica Putnikovo Brdo - Medakovo 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. Mobilizacija 76 01.12.2022. 15.02.2023. 100  

2. Trasa autoceste  05.09.2022. 22.08.2024. 23,37  

3. Petlja Usora 478 11.10.2022. 27.04.2024. 37,98  

4. Petlja Medakovo 188 23.11.2023. 29.06.2024. 7,06  

5. Tunel Hrastik 575 11.10.2022. 19.08.2024. 4,64  

6. Most Usora 1 557 27.10.2022. 14.08.2024. 33,41  

7. Most Usora 2 471 14.01.2023. 22.07.2024. 8,05  

8. Most Usora 3 276 09.12.2022 01.11.2023. 0  

9. Most Kraševo 271 14.10.2023 26.08.2024. 35,51  

10. Potputnjak PP2  100 27.03.2024 20.07.2024. 0  

11. Potputnjak Plane 100 11.10.2022. 06.02.2024. 0  

12. Hidrotehnički objekti 1100 11.10.2023. 23.05.2024. 2,18  

13. Regulacija korita rijeke Usora 550 11.10.2022. 20.07.2024. 7,24  

14. Regulacija korita rijeke Tešanjke 550 11.10.2022. 20.07.2024. 0,34  

15. Izmještanje instalacija 688 11.10.2022. 29.08.2024. 1,97  

 

Tabela 1. Bazna dinamika radova koja je podložna izmjenama  na poddionici Putnikovo Brdo - Medakovo 
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Flow Chart 1.  Putnikovo Brdo - Medakovo 
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Poddionica Poprikuše - Nemila 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. Mobilizacija 441 01.12.2020 15.02.2022 100%  

2. Izrada Glavnog projekta i odobrenja 441 01.12.2020 15.02.2022 98%  

3. Preliminarni radovi 120 09.12.2020 08.04.2021 100%  

4. 
Trasa autoceste sa petljom i Spojna cesta 
na M17 sa naplatnim mjestom i centrom za 
kontrolu prometa 

700 05.06.2020 06.05.2022 69% 
Iskopi i zamjena podtla 95%, 

 Nasipi: trasa 75%, Petlja 

Poprikuše 65% 

5.  Tunel Golubinja 880 07.12.2021 55.05.2024 55% 

Iskopano ukupno 4230 m tunela, 

beton podnožnog svoda 11460 m3, 

temelji 7970 m3, sekundarna 

obloga 18280 m3, hidroizolacija 

2700 m 

6. 
Most Golubinja 1 i Most Golubinja 3 (rampa 
petlje) 

810 07.12.2021 25.02.2024 86% 

Temelji i stubovi završeni, 

rasponska konstrukcija: lijevi most 

završena, desni 96% 

Golubinja 3 nije započet 

7. Most Golubinja 2 705 20.02.2022 26.01.2024 94% 
Konstrukcija mosta završena, 

Ograda, ležišta, dilatacije 

8. Most Bosna 1 620 07.12.2021 19.08.2023 

95% Konstrukcija mosta završena, 

Ograda, ležišta, dilatacije 

9. Most Bosna 2 (Kovanići) 630 26.05.2022 15.02.2024 100%  

10. 
Lokalni put za Kovaniće, pristupni putovi za 
objekte vatrozaštite i ostali pristupni putovi 
ako postoje 

470 23.09.2022 06.01.2024 70%  

11. Most preko rijeke Željeznica 310 02.12.2022 30.07.2023 90% Konstrukcija mosta završena 

12. 
Izgradnja i izmještanje 
instalacija 

819 15.02.2022 14.05.2024 34% 
Izmještene elektro i vodovodne 

instalacije 

 

Tabela 2. Dinamika radova na poddionici Poprikuše – Nemila 



 

 

81 
 

 
 

Flow Chart 2.  Poprikuše - Nemila 
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Poddionica Nemila - Vranduk 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. Trasa AC – Sekcija 1  681 01.04.2022 10.02.2024 10 U TOKU 

2. Trasa AC – Sekcija 2 726 22.02.2022 17.02.2024 2 
U TOKU JE 

PREPROJEKTOVANJE 

3. Izmještanje magistralne ceste M17 418 30.04.2022 21.06.2023 75 U TOKU 

4. Regulacija korita rijeke Bosne 498 20.04.2022 30.08.2023 26,09 U TOKU 

5. 
Privremeno naplatno mjesto sa spojem na 
M17 

308 14.12.2022 17.10.2023 - OTKAZANO 

6. Izrada završne dokumentacije 90 21.11.2023 18.02.2024 - U TOKU 

Tabela 3. Dinamika radova na poddionici Nemila - Vranduk 
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Cash Flow Chart 3. Nemila - Vranduk 
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Poddionica Vranduk – Ponirak 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Status radova u izgradnji 

1   TRASA         

  A Trasa autoceste 23 23-Sep-19 17-Aug-21 
 17,15 % 

Na sektoru 4 (dužine 920 metara) završetak 

radova po novom projektu.  

 

Radovi na sektoru  5 (138 metara) radovi se 
izvode po novom projektu.  

Sektor 2 – Nastavak iskopa pete etaže i zaštita 
kosine četvrte  i pete etaže. Izvodi se 

armiranobetonski roštilj te se  trenutno ugrađuju 
geotehnička sidra i AB vertikalne i horizontalne 

grede. 

Izvođač dostavio plan rada i troškovnik za sektor 
6 čiji je projekat izradila kompanija YUKSEL 
Proye. Ostali sektori u fazi izrade glavnog 

projekta. 

2 B 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

23 28-Sep-19 18-Jul-21 
48,58 % 

Odlaganje iskopanih materijala na odlagališta.  

3 D 
SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE 
VODA  

12 2-Jul-20 22-Jul-21 
9, 76 % 

 

4 E OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 1-May-21 12-Aug-21 
0,00% 

 

5 F 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 
OBJEKTI 

      
 

 

  F Mostovi 23 19-Aug-19 17-Aug-21 
83,29% 

Radovi u toku 

  F Propusti       68,18% Trenutno nema radova na propustima 

  F Potputnjak         
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  F Potporni zidovi         

  F Tunel 23 19‐08‐19 10‐07‐21 139,98% 
Završeni radovi na tri portalne građevine tunela. 

Radovi na posljednjoj galeriji u toku.  

6 G INSTALACIJE 23 19-Aug-19 10-Jul-21 9,43%  

7   
NEPREDVIĐENI RADOVI I 
DODATNO DODJELJIVANJE 
SREDSTAVA 

        

  VO-3 
Izvođenje dodatnih geoloških istražnih 
radova za Misiju G31 

      
99,2% 

 

  VO-4 Razlika u koštanju DMS-a       
294,72% 

 

  VO-6 Zaštita magistralne ceste       
100% 

 

  VO-7 Varijacija za radove sektora 4a       
89,95% 

Na sektoru 4a (dužine 645 metara) je u završnoj 

fazi. Radi se nabavka, transport i ugradnja 

tamponskog sloja za desnu kolovoznu traku  

  VO-8 Radovi sanacije na lokalnim cestama       
101,30% 

 

  VO-9 
Alternativno odlagalište materijala iz 
iskopa Projekta ''Malinjak'' 

      
42,66% 

Matrijal se odlaže na odlagališta Malinjak 1 i 
Boški Potok. Koristi se jedan dio odlagališta 

Malinjak 2, drugi dio će biti spreman nakon što 
se posječe i odvuče drvna masa. 

  VO-10 
Dodatni radovi na temeljenju stubnih 
mjesta S1L i S1D mosta Vranduk 1 

      
108% 

 

  VO-11 

Poboljšanje broj 1: Izmjena metode 
temeljenja stuba S1D na mostu 
Vranduk 2 i izmjena metode ispitivanja 
nosivosti šipovana mostovima Vranduk 
1 i Vranduk 2 

      
100% 
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  VO-12 Izmještanje EN mreže       
45,5% Radovi obustavljeni 

  VO-13 
Izmjena metode temeljenja upornjaka 
U1D mosta Vranduk 2 

      
100% Radovi završeni 

  VO-14 
Radovi na igralištima u naseljima 
Koprivna i Novi Vranduk 

      
101% Radovi završeni 

  VO-15 Sanacija oštećenih lokalnih puteva       
155% Radovi završeni 

  VO-16 
Modificirani geotehnički radovi i 
sanacije odvale između profila P124 i 
P133 

      
97,10% 

Završen iskop i zaštita kosine. Izrada kolovozne 

konstrukcije.  

  VO-18 Radovi preprojektovanog sektora 5       0%  

  VO-19 
Sanacija potpornih zidova u naselju 
Varošište 

      
109,63% 

Radovi završeni. 

 VO-20 Radovi preprojektovanog sektora 2    0% Novi varijacioni nalog br 28. 

 VO-21 Gradilišne table na M17       100% 
Table postavljene u cilju upozorenja učesnika u 

saobraćaju. 

 VO-22 Regulacija potoka Gladovići       100% 
Table postavljene u cilju upozorenja učesnika u 

saobraćaju. 

 VO-23 Izgradnja dječijeg igrališta u Ponirku       111,4% Radovi završeni. 

 VO-24 
Priprema novih projekata sektora 
1,2,4,5,6,7 i portala tunela Vranduk 

      78,99% Projektovanje u toku. 

 VO-25 
Sanacija odvale i geotehnički radovi 
prema novom projektu sektora 5 

      99,48% Radovi u toku 

 VO-26 Dodatni istražni radovi na sektoru 6       99,1% U toku. 

 VO-27 
Radovi na izmještanju podzemnog 
kabla na sektoru 2 

      100% 
Završeni radovi prije početka izgradnje sektora 

2. 
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 VO-28 
Geotehnički radovi prema 
preprojektovanom sektoru 2 

      75,05% Radovi na sektoru 2 u toku. 

 VO-29 
Troškovi zakupa parcela za deponiju 
L6, L7 i L8 

      100% 
Dodatni prostor za odlaganje materijala iz 

iskopa. 

   NAMJENSKI REZERVISANE SUME           

  VO-1 Trošak izrade i ažuriranja BIM modela       75,26 %    

  VO-2 Trošak Projektantskog nadzora rada       99,13 %   

  VO-5 Vanjska kontrola kvaliteta       74,76 %  Redovno sprovođenje. 

 

Tabela 4. Dinamika radova na poddionici Vranduk - Ponirak 
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Cash Flow Chart 4. Vranduk – Ponirak 
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Poddionica Ponirak - Vraca 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. TRASA      

 Trasa autoceste 20 04.02.2020. 15.10.2021 0% Nije započeto 

2. LOKALNE CESTE 2 11.11.2019. 03.01.2020 37,74% Trenutno se ne izvodi 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 3 19.06.2021. 29.09.2021. 0% Nije započeto 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 10 19.06.2021. 09.04.2022. 0% 
Izvršena nabavka dijela materijala, 

ugradnja će biti odgođena 

5. 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 

OBJEKTI 
     

 Tunel Zenica 27 11.11.2019 27.02.2022. 90% U toku 

 Propust 4 14.04.2020. 14.08.2020 81,30% Trenutno se ne izvodi 

 Potputnjak 4 14.04.2020. 14.08.2020 45% U toku 

 Potporni zidovi 2 14.02.2020. 13.04.2020 0% 
Neće se izvoditi prema novoj 

Građevinskoj dozvoli 

6. INSTALACIJE 7 28.09.2021. 04.04.2022 0% 
Izvršena nabavka dijela materijala, 

ugradnja će biti odgođena 

 

Tabela 5. Dinamika radova na poddionici Ponirak – Vraca 
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Cash Flow Chart 5. Ponirak – Vraca 
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    Poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok 

Završeno 
% 

Status radova u izgradnji 

1 Trasa autoceste "Sjeverna sekcija" 497 04.01.2020. 14.05.2021.  Radovi završeni 

2 Trasa autoceste "Južna sekcija" 480 29.10.2019. 19.02.2021.  Radovi završeni 

3 
Petlja "Zenica sjever" i spojna cesta na M17 
sa naplatnim mjestom 

300 26.04.2020. 19.02.2021.  
Radovi završeni 

4 Vijadukt Donja Gračanica 435 29.10.2019. 05.01.2021.  Radovi završeni 

5 Tunel Zenica (Vraca) 497 04.01.2020. 14.05.2021.  Radovi završeni 

6 Tunel Hum 380 29.10.2019. 11.11.2020.  Radovi završeni 

7 
Ostale saobraćajnice za koje Odobrenje za 
građenje daje grad Zenica 

433 29.10.2019. 03.01.2021.  
Radovi završeni 

8 Izgradnja i izmještanje instalacija 564 29.10.2019. 14.05.2021.  Radovi završeni 

 

Tabela 6. Dinamika radova na poddionici Tunel Zenica – Donja Gračanica 
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Poddionica Tarčin – ulaz u Tunel Ivan LOT 1 

 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Datum početak Rok završetka 
Završeno  

% 
Stauts radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  715 31.08.2021 15.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 275 31.08.2021 27.07.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 550 31.08..2021 08.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 340 10.07.2021 17.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

5. Objekti 705 31.08.2021 05.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

 Most 1. - Raštelica 1 613 01.12.2021 05.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

 Most 2. – Raštelica 2 510 31.08.2021 27.06.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

6. Instalacije 341 15.03.2021 21.04.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i naplatne 
kućice 

56 23.05.2022 27.07.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

8. Drugi projekti 440 15.03.2021 18.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

9. Dokumenti i dodatni radovi 719 31.08.2021 19.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

10. Indirektni troškovi 719 31.08.2021 19.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

11. Provizorne sume 719 31.08.2021 19.08.2022 100 Radovi kompletirani sa 15.09.2022. godine 

 

Tabela 7. Dinamika radova na poddionici Tarčin - ulaz u Tunel Ivan LOT 1 
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Poddionica Tunel Ivan LOT 2 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno  

% 
Status radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  30 06.07.2020. 15.09.2022. 100 Završeno 

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 30 20.11.2019. 15.09.2022. 100 Završeno 

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 30 18.01.2021. 15.09.2022. 100 Završeno 

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 30 03.08.2021. 15.09.2022. 100 Završeno 

5. Objekti 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100 Završeno 

 Hidrotehnički objekti na vodotoku sirovica 30 04.05.2020. 15.09.2022. 100 Završeno 

 Tunel 1 - Ivan 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100 Završeno 

 Most bradina 30 06.05.2020. 15.09.2022. 100 Završeno 

6. Instalacije 30 04.12.2021. 15.09.2022. 100 Završeno 

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i 
naplatne kućice 

30 14.10.2021. 15.09.2022. 100 Završeno 

8. Drugi projekti 30 06.04.2020 15.09.2022. 100 Završeno 

9. Dokumenti i dodatni radovi 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100 Završeno 

10. Opšti (indirektni) troškovi 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100 Završeno 

11. Provizorne sume 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100 Završeno 

 

Tabela 8. Dinamika radova na poddionici Tunel Ivan LOT 2 
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 Dionica Buna - Počitelj 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Status radova u izgradnji 

1 TRASA AUTOCESTE  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

2 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 

POVRŠINE 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

3 GEOISTRAŽNI I GEOTEHNIČKI RADOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

4 VANJSKA I UNUTARNJA ODVODNJA  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

5 SIGNALIZACIJA I OPREMA  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

6 OBJEKTI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Nadvožnjak Grabovina  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Nadvožnjak Kevčić  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Podvožnjak Bivolje Brdo  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Prolaz za životinje na 12+500  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

 Prolaz za životinje na 15+660  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

7 INSTALACIJA 15+420-18+280  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

8 
PEJZAŽNO UREĐENJE SAOBRAĆAJNIH 

POVRŠINA I OSTALIH SADRŽAJA 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

9 
INSTALACIJA 11+100-15+420 I OSTALI 

PROJEKTI 
 3.8.2018 27.10.2021  završeno 

10 ZAŠTITA OD BUKE  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

11 DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

12 UKUPNI TROŠKOVI  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

13 PROVIZORNE SUME  3.8.2018 27.10.2021  završeno 

Tabela 9. Dinamika radova na dionici Buna - Počitelj 
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Poddionica Počitelj – Zvirovići  

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završen

o % 
Status radova u izgradnji 

    LOT 1 – SEKCIJA 1       

1   GLAVNA TRASA I PETLJE 21,5 12.11.2019 01.12.2021 99.00% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

27,6 01.1.2020 23.8.2022 
74,90% U tijeku 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  0,0     73,20% U tijeku 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 10,5 14.12.2020 01.12.2021 91,21% U tijeku 

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

20,5 28.8.2020 17.8.2022 
48,95% U tijeku 

6   OBJEKTI:           

  6,1 Potputnjak 0+429, lokalna cesta Bivolje Brdo 17,2 06.1.2020 27.8.2021 
99,42% U tijeku 

  6,2 Potputnjak Pocitelj petlja 0+866,  15,3 28.5.2020 15.11.2021 
99,00% U tijeku 

  6,3 Potputnjak 1+461, lokalna cesta Sevas Njive 18,2 29.1.2020 15.4.2020 
92,64% U tijeku 

  6,4 Natputnjak   2+967, lokalna cesta Gradina 15,0 06.4.2020 28.8.2021 80,00% U tijeku 

  6,5 Propusti 5,5 06.1.2020 23.6.2020 
100% U tijeku 

7   INSTALACIJE 11,5 23.12.2020 13.12.2021 97,13% U tijeku 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE  12,3 5.12.2020 17.12.2021 22,16% U tijeku 

    LOT 1 - SECTION 2         

1   GLAVNA TRASA 33,5 26.9.2019 28.11.2022 88,70% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

28,7 29.2.2020 28.11.2022 
78,58% U tijeku 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  17,4 18.2.2020 24.7.2021 55,52% U tijeku 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 23,6 10.4.2020 18.7.2022 72,98% U tijeku 

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

11,0 31.8.2021 28.9.2022 
47,37% U tijeku 

6   OBJEKTI:           

  6,1 Most M2 7,7 9.5.2020 26.12.2020 85,00% U tijeku 

  6,2 Most M3 3,6 21.1.2020 8.5.2020 95,00% U tijeku 

  6,3 Most M4 13 15.7.2020 27.9.2021 96,12% U tijeku 
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  6,4 Tunnel Počitelj, desno 1163 m/lijevo, 1192m 33,2 20.9.2019 28.11.2022 88,79% U tijeku 

  6,5 
Potputnjak 10.975, regionalna cesta, 
Orlovaca 

25 2.1.2020 24.6.2022 
91,98% U tijeku 

  6,6 Propusti 15 31.1.2020  13.7.2021  96,50% U tijeku 

7   INSTALACIJE        24 3.4.2020 24.6.2022 74,44% U tijeku 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE 8,0 31.12.2021 19.9.2022 16,20% U tijeku 

9   OSTALI PROJEKTI 2,9 25.2.2021 22.5.2021 17,17% U tijeku 

10   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  0,0     35,00% U tijeku 

11   GENERALNI TROŠKOVI 0,0     99,57% U tijeku 

12   PROVIZIONI IZNOSI 23,7 10.10.2019 20.9.2021 12,36% U tijeku 

    LOT 2 - Bridge Počitelj         

1   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 2,8 21.12.2021 14.3.2022 14,35% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

2,8 21.12.2021 14.3.2022 
13,22% U tijeku 

3   OBJEKTI 24,4 25.2.2020 26.2.2022     

       Donji stroj  (36%) 20,9 25.2.2020 12.11.2021 

100,00% Izrada temelja S1, S2, S3, S4, S5 i S6 -  dovršeno; 

Izgradnja stubova S1, S2, S3, S4, S5 i S6 - 

dovršeno; 

U1 Upornjak – dovršeno 

U2-Upornjak – dovršeno 

       Gornji stroj  (64%) 16,2 29.10.2020 26.2.2022 

95,00% Rasponska konstrukcija - Bazni Segment S1, S2, 

S3, S4, S5 i S6 - završeno 100%; 

S1, S2, S3, S4, S5 i S6 - rasponska konstrukcija - 

završeno 100%; 

Segment 0- rasponska konstrukcija dovršeno 100% 

Segment 7- rasponska konstrukcija dovršeno 100% 

U toku izrada posljednjeg spojnog segmenta S5-S6 

i naprezanje kablova kontinuiteta 

4   INSTALACIJE 1,9 24.12.2021 19.2.2022 2,31% U tijeku 

5   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI       56,62% U tijeku 

6   GENERALNI TROŠKOVI       97,80% U tijeku 

7   PROVIZIONI IZNOSI       50,44% U tijeku 

Tabela 10. Dinamika radova na poddionici Počitelj – Zvirovići 
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Cash Flow Chart 6.  Počitelj – Zvirovići Lot 1 
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Cash Flow Chart 7.  Počitelj – Zvirovići Lot 2 


