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1. UVOD 

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP 

Autoceste FBiH) je osnovano Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u formi 

javnog preduzeća posluje od 01.01.2011. godine. Djelatnost JP Autoceste FBiH definirana je 

Zakonom o cestama FBiH na osnovu kojeg je JP Autoceste FBiH postalo nosilac i implementator 

realizacije vrlo složenog i važnog projekta izgradnje dijela međunarodnog autoputa Koridora Vc 

koji povezuje Istočnu i srednju Europu s Mediteranskom obalom. Pravni okvir za poslovanje 

Društva, osim Zakona o cestama, čine još i Zakon o autocesti na Koridoru Vc, Zakon o privrednim 

društvima i  Zakonom o javnim preduzećima u FBiH te ostali pozitivni propisi u Bosni i 

Hercegovini.   

 

Na drugoj Paneuropskoj konferenciji o transportu održanoj na Kreti 1994.godine, Europska unija 

je definirala prioritete Unije u domenu infrastrukture, te transportne koridore prema istoku, do 

2015.godine. Na trećoj Paneuropskoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine, povećan je 

broj koridora na deset i izvršene su izmjene. Jedna od tih izmjena je bila i uvođenje Koridora Vc 

(Budimpešta - Osijek - Sarajevo - Ploče) u osnovnu europsku transportnu mrežu.  

 

Koridor Vc je multimodalni cestovni koridor koji povezuje Mađarsku (Budimpešta) i Hrvatsku (Luka 

Ploče), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina), te je ujedno i najveći projekt 

transportne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u ukupnoj dužini od oko 340 km, dok trasa dužine 

od 285 km prolazi kroz Federaciju BiH. Izgradnja autoceste na Koridoru Vc unaprijeđuje 

povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima 

snažnu podršku Vlade Federacije BiH, a očekuje se da će omogućiti Bosni i Hercegovini bolju 

integraciju sa europskim ekonomskim i socijalnim strukturama u Europi.  

 

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 121,40 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na 

sljedeće dionice: 

 

 

▪ Svilaj – Odžak 

▪ Zenička obilaznica (obuhvata dio poddionice Tunel Zenica – Donja Gračanica, poddionicu 

Klopče - Donja Gračanica i poddionicu Drivuša – Klopče)  

▪ Zenica jug - Sarajevo sjever 

▪ Sarajevo sjever - Sarajevo zapad 

▪ Sarajevo zapad – Tarčin 

▪ Tarčin – Ivan (uključujući i tunel Ivan) 

▪ Zvirovići – Bijača. 
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U nastavku dokumenta dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP 

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sa stanjem na dan 31.03.2023. godine.  

 

 

Mapa: Autocesta na Koridoru Vc u BiH 
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2. UGOVORI O ZAJMU 

 

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, finansijska sredstva za održavanje, zaštitu, obnovu, 

rekonstrukciju i izgradnju autocesta u FBiH osiguravaju se iz:  

▪ javnih prihoda (prihodi od akcize, cestarina, prihodi od korištenja cestovnog zemljišta); 

▪ kredita; 

▪ donacija (grantova).  

Radi izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc u Federaciji BiH, Bosna i Hercegovina potpisuje  
ugovore o zaduženju s međunarodnim financijskim institucijama. U periodu od 2008. do 
2020.godine su zaključeni ugovori s Europskom investicijskom bankom, Europskom Bankom za 
obnovu i razvoj, OPEC Fondom i Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj. Osnovni 
podaci o svim zaključenim ugovorima o zajmu radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc daju se u 
tri tabele u nastavku.   
 
 

EIB 

 
Europska investicijska banka 

Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos 

kredita 
EUR 

Status kredita 

Br. 24.775 od 18.12.2008. 
godine 

Kakanj – Drivuša (uključujući 
i Tunel 1. Mart) 

75 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 31.174 od 22.07.2012. 
godine 

Vlakovo – Tarčin 
i 

Svilaj – Odžak 
166 mil. Otplata kredita u toku. 

Br. 83.975 od 11.11.2014. 
godine 

Počitelj – Zvirovići 100 mil. 

Sredstva kredita su operativna i povlačenje 
tranši je u toku. Addendum br.2. na Ugovor o 
financiranju potpisan i efektivan od oktobra 

2023. godine. Očekuje se povlačenje Tranše 
br.6 

Br. 86.971 od 26.04.2018. 
godine 

Ponirak – Vraca 50 mil. 

Sredstva kredita su operativna i povlačenje 
tranši je u toku. Podnesen je zahtjev za 

dopunu Ugovora o financiranju. Očekuje se 
suglasnost banke na Addendum br.1 Ugovora 

o financiranju kako bi se omogućilo 
povlačenje kreditnih sredstava u cijelosti 
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Br. 87.195 od 26.04.2018. 
godine 

Tunel Kvanj – Buna 100 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran u decembru 
2018. godine, a u novembru 2018. godine 

potpisan je Podugovor o financiranju. 
Ispunjeni su svi uvjeti za povlačenje prve 

tranše. 

Br. 89.502 od 27.02.2020. 
godine 

Tarčin – Ivan (LOT 1) 
i 

Poprikuše – Nemila 
140 mil. Sredstva kredita povučena u cijelosti. 

Br. 91.682 od 28.12.2020. 
godine 

Medakovo – Ozimice 
 i 

Ozimice - Poprikuše 
340 mil. 

Ugovor o financiranju je ratificiran  u junu 
2021. godine. Procedura prihvaćanja Ugovora 

o zajmu završena je usvajanjem odluke u 
Parlamentu Federacije BiH  u februaru 2022. 

godine donošenjem  Odluke o prihvaćanju 
zajma. Podugovor o zajmu potpisan u oktobru 

2022. godine. Ispunjeni su svi uvjeti za 
povlačenje tranši kredita. 

Ukupni iznos portfolia EIB-a na Koridoru Vc: 971 mil. EUR 

 
Tabela br. 1 – Ugovori o zajmu s EIB-om 

 

 

EBRD 

 

Europska banka za obnovu i razvoj 

 

Broj i datum ugovora Dionica koja se financira 
Iznos 

kredita 
EUR 

Status kredita 

Br. 38716 od 
28.10.2008. god. 

Kakanj – Drivuša 
Vlakovo – Tarčin 

Počitelj – Južna granica 
Odžak – Sjeverna granica 

205 mil. 
Otplata kredita u toku. 

Br. 47372 od 
22.12.2015. god. 

Tunel Zenica – Donja 
Gračanica 

i 
Buna – Počitelj 

80 mil. 
Sredstva kredita su povučena u iznosu od cca 
71 milion EUR. Ostatak projektnih troškova će 

biti plaćen iz grant sredstava. 

Br. 48999 od 
22. 12 2016. god. 

Donja Gračanica - Klopče 
i 

Svilaj - Odžak 
76 mil. 

Sredstva kredita su povučena u potpunosti sa 
31.12.2020. godine. 
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Br. 49058 od 
12.09.2018. god. 

Poprikuše - Nemila 
Tunel Ivan (LOT 2) 

Mostar Jug - Tunel Kvanj 

70 mil. 
50 mil. 
60 mil. 

Sredstva kredita su operativna od 26. 
novembra 2020. godine i plaćanje aplikacija od 

strane kreditora je u toku. Od mjeseca maja 
2021. godine su raspoloživa i sredstva Tranše 
B za izgradnju poddionice Mostar Jug – Tunel 

Kvanj (60 mil. Eura). 

Br. 50603 od 
09.05.2019. godine 

Putnikovo brdo – Medakovo 60 mil. 

JPAC su u aprilu.2021. godine zaprimile 
obavijest o pravosnažnosti Ugovora o zajmu.  
U maju 2023. godine JP Autoceste FBiH i JP 

Autoputevi RS zaključile su Sporazum o 
potencijalnoj realokaciji sredstava za 

obilaznicu Doboj. 

Ukupni iznos portfolia EBRD-a na Koridoru Vc: 601 mil. EUR 

 
Tabela br. 2 – Ugovori o zajmu s EBRD-om 

 
 

 
OFID 

 
OPEC Fond za međunarodni razvoj 

 

Broj i datum ugovora Dionica koja se financira  

Iznos 

kredita 

EUR 

Status kredita 

Br.1588P od 03.09.2014. 
god. 

Klopče 
 – 

Donja 
Gračanica 

48 mil. USD 
  

(43 mil. 
EUR) 

Kreditna sredstva su povučena u većem dijelu 
(preostalo je cca 17.000 dolara) 

Br. 1589PB od 03.09.2014. 
god. 

Klopče 
– 

Donja Gračanica 
24 mil. EUR Kreditna sredstva su povučena u cijelosti. 

Br. 12665 P od 
30.08.2018.god. 

Vranduk 
– 

Ponirak 

27.150.000 
USD 

  
(23.193.838 

EUR) 

Sredstva kredita su povučena u cijelosti u 
julu.2022. godne. 

Br. 12663 PB od 
30.08.2018.god. 

Vranduk 
 – 

Ponirak 

24.300.000 
EUR 

Sredstva kredita su povučena u cijelosti. 
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 KFAED 

 Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj 

Broj i datum ugovora Dionica koja 
se financira 

Iznos kredita EUR Status kredita 

Br. 794 od 21.07.2014. god. Drivuša – 
Klopče 

10.500.000 KWD 

(31 mil. EUR) 

Sredstva kredita u potpunosti povučena. 

Br. 1012 od 19.02.2019. 
god. 

Nemila - 
Vranduk 

11.600.000 KWD 

(cca. 36 mil. EUR) 

Dana 26. novembra 2020. godine je zaprimljena 
obavijest Kuvajtskog fonda da je Ugovor o zajmu 

pravosnažan. Sredstva kredita su operativna, 
povlačenje sredstva je u toku.   

Ukupni iznos portfolia ostalih kreditora na Koridoru Vc: 181,4 mil. EUR   

 
Tabela br. 3 – Ugovori o zajmu sa ostalim kreditorima 

 
 
 
 
 
 

Zbog nastavka izgradnje dionica na Koridoru Vc JP Autoceste je pokrenulo i nove inicijative za 

zaduženje. Statusi inicijativa su prikazani u Tabeli broj 4. 

 

 

 

Broj Dionica autoceste na Koridoru Vc Ukupan iznos pokrenutih inicijativa 

1. 

Ovčari - ulaz u Tunel Prenj 

Tunel Prenj 

Tunel Prenj - Mostar Sjever 

600 mil. EUR 

Implementator:  EIB / EBRD 

Vlada Federacije donijela Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje Mandatnog pisma za financiranje 
dionice autoceste na Koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar Sjever. Uprava JPAC je u julu 2021.god donijela 
Odluku o pokretanju Zahtjeva za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara 
do Mostara Jug. Vlada FBiH je u oktobru 2021. godine zaključcima podržala inicijativu za kreditno zaduženje 
u iznosu od po 300 mil. EUR-a kod EIB-a i EBRD-a. Vijeće ministara je također usvojilo navedene inicijative 
za zaduženje 
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2. Mostar Sjever – Mostar Jug 200 mil. EUR 

Implementator:  EBRD / komercijalne banke 

Nakon Odluke Vlade Federacije  o davanju suglasnosti u martu 2021. god. je potpisano Mandatno pismo 
EBRD-a za dionicu Mostar Sjever - Mostar jug. JPAC je u julu 2021.god. podnijelo Zahtjev za kreditno 
zaduženje radi financiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug. Vlada FBiH u oktobru 
2021. godine Zaključkom podržala inicijativu za kreditno zaduženje kod EBRD-a do 50 mil. EUR. 

JPAC je u decembru 2021. godine, uz asistenciju konsultanta za nabavke osiguranog od EBRD-a, raspisalo 
tender za nabavku kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu do 150 mil. EUR, a ostatak 
sredstava će se osigurati putem zajmova komercijalnih banaka. 

Prvi postupak javne nabavke komercijalnih banaka uz asistenciju eksperta za nabavke EBRD-a nije uspješno 
okončan. Uzimajući u obzir protok vremena i značajno povećanje procijenjene vrijednosti projekta radi kretanja 
cijena na globalnom tržištu, usuglašena je nova struktura financiranja projekta koja podrazumijeva povećanje 
učešća EBRD sa 50 milijuna EUR na 110 milijuna EURa odnosno potencijalnih 220 milijuna EUR. U skladu 
sa novom strukturom financiranja, u julu 2022. godine podnesen je ažurirani Zahtjev za kreditno zaduženje. 

Vijeće ministara u novembru 2022. godine utvrdilo je prijedlog Ugovora o zajmu u iznosu od 220 mil. EUR s 
osnovama za njegovo potpisivanje. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o prihvatanju Ugovora o zajmu u aprilu 
2023. godine. Očekuje se potpisivanje Ugovora o zajmu od strane ovlaštenog predstavnika ispred BiH. Tender 
za nabavku komercijalnih banaka je ponovno raspisan 29. juna 2022.godine. Ugovor za nabavku komercijalnih 
banaka dodijeljen i potpisan u decembru 2022. godine. Pribavljanje garancija Federacije BiH u toku. Također, 
podnesen je nacrt grant aplikacije za EU sredstva u decembru 2022. godine. 

3. Vranduk – Ponirak dodatno zaduženje 25 mil. EUR 

Implementator:  OFID 

Federalno ministarstvo financija je u septembru 2019.god. dalo negativno mišljenje na inicijativu za dodatno 
zaduženje sa uputom za iznalaženje povoljnijih izvora financiranja. U martu 2021. god. je OFID dostavio pismo 
namjere sa ažuriranim uslovima kreditiranja. JPAC su u julu 2021.godine podnijele ažurirani zahtjev za 
zaduženje pod novim, povoljnijim uslovima. Vlada FBiH je u septembru Zaključkom podržala inicijativu za 
dodatno zaduženje. Vijeće ministara BiH u decembru 2021. godine usvojilo inicijativu MFIT i imenovalo 
delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu. Vijeće Ministara u novembru 2022. 
godine usvojilo finalni nacrt Sporazuma o zajmu sa prijedlogom potpisnika ispred BIH. Predsjedništvo BiH je 
12. aprila 2023. godine donijelo Odluku o prihvaćanju sporazuma o zajmu, te imenovalo ovlaštenog potpisnika 
u ime BiH. JPAC u septembru 2023. godine dostavile komentare na nacrt Sporazuma o kreditu.  
 
Na posljednjoj promatračkoj misiji EIB-a izneseni su stavovi Banke o novom potencijalnom financiranju u 
iznosu od 70 milijuna EUR na dionici Vranduk – Ponirak.  

4. Nemila Vranduk dodatno zaduženje 21 mi. EUR 

Implementator:  KFAED 

JP Autoceste su podnijele FMF i FMPIK Zahtjev za dodatno kreditno zaduženje kod Kuvajtskog fonda u iznosu 
od 21 milijun eura. Vlada FBiH je podržala inicijativu da dodatna kreditna sredstva za dionicu Nemila - Vranduk 
budu osigurana kod Kuvajtskog fonda. Vijeće ministara BiH u decembru 2021. godine usvojilo inicijativu MFIT 
i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu. Očekuje se dostavljanje 
Nacrta sporazuma o zajmu od strane kreditora. 
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5. Ivan - Ovčari 162 mil. EUR 

Implementator:  EIB 

Zahtjev za zaduženje podnesen je u septembru 2022. godine u iznosu od 162 mil. EUR-a (odnosno 50% 
projektnih troškova) sukladno nacrtu Studije izvodljivosti iz juna 2022. godine gdje je nova procijenjena 
vrijednost poddionice navedena u iznosu od 324 milijuna EUR-a. 
EIB će podržati i aplikaciju za investicijski grant WBIF-a do 40% od procijenjene vrijednosti troškova projekta. 
JP Autoceste će poslati upite i drugim međunarodnim financijskim institucijama kako bi se zaokružila 
financijska konstrukcija projekta od preostalih 10% troškova. 
U novembru 2022. godine Vlada FBIH podržala je Zaključkom inicijativu za zaduženjem kod EIB-a u iznosu 
od 162 mil. EUR. Ministarstvo financija i trezora BiH 30.12.2022. godine dostavilo banci zahtjev za dodatno 
zaduženje. Očekuje se da banka dostavi nacrt Ugovora o kreditu. 

6. Ponirak – Vraca dodatno zaduženje 7.5 mil. EUR 

Implementator:  EIB 

JP Autoceste podnijele su Zahtjev za dodatno zaduženje u septembru 2022. godine U novembru 2022. godine 
Vlada FBIH podržala je Zaključkom inicijativu da se kod EIB-a osiguraju dodatna sredstva u iznosu od 7.5 mil. 
EUR. Ministarstvo financija i trezora BiH 12.12.2022. godine dostavilo banci zahtjev za dodatno zaduženje. 

Proces dodatnog zaduženja u iznosu od 7,5 milijuna EUR najvjerojatnije će biti otkazan kao intervencija Banke 
sa novim potencijalnim financiranjem u iznosu od 70 milijuna EUR na susjednoj dionici Vranduk – Ponirak, a 
koja je  financirana od strane OFID-a. 

Ukupni iznos podnesenih inicijativa za nova 

zaduženja na Koridoru Vc: 
1.015,5 mil. EUR 

 
Tabela br. 4 – Inicijative za nova zaduženja 
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3. BESPOVRATNA SREDSTVA  EU 

JP Autoceste kao krajnji korisnik kredita europskih banaka aplicira i za bespovratna predpristupna 

sredstva Europske unije (Connectivity Agenda) koja se realiziraju putem Investicijskog okvira za 

Zapadni Balkan. Do sredine 2022.godine EU je odobrila više od 300 milijuna EUR bespovratnih 

sredstva za Koridor Vc u Federaciji BiH. Sredstva se implementiraju putem kreditora koji financira 

izgradnju dionice (EIB ili EBRD). Ukoliko se grant implementira putem EBRD sklapaju se odvojeni 

sporazumi o investicijskom grantu (između EBRD i BiH) i grantu tehničke pomoći (potpisuje se 

između EBRD i JP Autoceste). Ukoliko se grant implementira preko EIB-a potpisuje se jedan 

sporazum o grantu koji obuhvata obje komponente.  U nastavku se daje status grantova koji su 

odobreni za dionice autoceste na Koridoru Vc. 

 

Broj Dionica autoceste na Koridoru Vc Ukupan iznos odobrenog granta 

1. Svilaj – Odžak 19.6 mil eura 

Datum odobrenja: Decembar 2015 Implementator:  EIB 

Sredstva granta su povučena u iznosu od 14 milijuna EUR za investicijski dio. Očekuje se povlačenje TA 
komponente granta u toku 2023. godine.. 
 

2. Putnikovo brdo – Medakovo 16,55 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2019 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu je usuglašen. Potpis očekuje se nakon što Predsjedništvo BIH 
imenuje ovlaštenog potpisnika. U februaru 2023. godine Vijeće ministara BiH utvrdilo prijedlog Ugovora o 
investicijskom grantu koje će dostaviti Predsjedništvu BiH na potpis. Predsjedništvo BiH u Aprilu 2023. 
godine donijelo odluku o prihvatanju Ugovor o grantu. Ugovor o grantu potpisan je u maju 2023. godine, te 
upućen u proceduru ratifikacije. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći biti će potpisan direktno između kreditora i JP Autoceste. 
 

3. Medakovo – Ozimice 79 milijuna eura 

Datum odobrenja: Februar 2022 Implementator:  EIB 

Aplikacija odobrena u 2022.godini, kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu. 
 

4. Ozimice - Poprikuše 141,35 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2019 Implementator: EIB 

Aplikacija je službeno odobrena u 2023.godini. Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma 
o grantu.   
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5. Poprikuše – Nemila 41,17 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2019 Implementator: EBRD 

 
Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 36,07 mil. EUR  potpisan u aprilu 2022 godini. 
Parlamentarna skupština BiH donijela Odluku o davanju suglasnosti za ratifikaciju u julu 2022. godine. 
Vlada FBiH u septembru 2022.god. donijela Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje investicijskog 
granta. Postupak ratifikacije će biti okončan nakon donošenja Odluke od strane Predsjedništva BiH. 
Podugovor o grantu potpisan u decembru 2022. godine. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji 
Ugovora o grantu 19.09.2023. godine. U tijeku je ispunjavanje uvjeta za postizanje pravosnažnosti Ugovora 
o grantu. 
 
 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 5,05 mil Eura je potpisan između EBRD-a i JP 
Autoceste 02. augusta 2021. godine. EBRD je u februaru 2022. godine refundirao sredstva za TA 
komponentu i nastavio s direktnim plaćanjem troškova usluga nadzora. 
 

6. Tunel Zenica – Donja Gračanica 12,06 milijuna eura 

Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 9,2 milijuna eura je potpisan u martu 2021. godine. 
Predsjedništvo BiH je u julu 2021. godine donijelo je Odluku o ratifikaciji, a u istom mjesecu je potpisan i 
Sporazum o pod-grantu. U martu 2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti Ugovora o 
grantu nakon čega je EBRD izvršio refundaciju vlastitih sredstava JPAC i nastavio s plaćanjem troškova 
radova. 
 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2.80 mil. Eura je potpisan između EBRD-a i JP 
Autoceste 02. augusta 2021. godine. EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u februaru 
2022. godine i nastavio s plaćanjem troškova. 
 

7. Ponirak – Vraca (Tunel Zenica) 19 milijuna eura 

Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator:  EIB 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan decembru 2019. god. Odluka o ratifikaciji je objavljena u 
oktobru 2020. godine. Vlada FBIH prihvatila je Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o 
podgrantu su potpisani u decembru 2020. godine. 
Prva tranša granta u iznosu od 5 milijuna EUR je povučena u junu 2022. godine.  
Druga tranša Granta povučena u iznosu od 7.22 milijuna EUR u januaru 2023. godine. 
 

8. Tarčin – ulaz u Tunel Ivan (Lot 1) 11,78 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator:  EIB 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan 29.07.2020. godine, a  Odluka o ratifikaciji objavljena je u 
februaru 2021. godine. Vlada FBIH je prihvatila Sporazum o grantu. Supsidijarni sporazum i Sporazum o 
podgrantu su potpisani u februaru 2021. godine. Pismo odricanja potpisano u augustu 2022. god.  
Prva tranša Granta povučena u martu 2023. godine u iznosu od 10.6 milijuna EUR. Povlačenje preostale 
tranše br. 2 očekuje se u trećem kvartalu 2023. godine. 
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9. Tunel Ivan (Lot 2) 11,48 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator: EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu je potpisan u aprilu 2022.godine i upućen je u proceduru ratifikacije. 
Parlamentarna skupština BiH donijela Odluku o davanju suglasnosti za ratifikaciju u julu 2022. godine. 
Vlada FBiH u septembru 2022. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta. 
Podugovor o grantu potpisan u decembru 2022. godine. Postupak ratifikacije će biti okončan nakon 
donošenja Odluke od strane Predsjedništva BiH. Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o ratifikaciji Ugovora 
o grantu 19.09.2023. godine. U tijeku je ispunjavanje uvjeta za postizanje pravosnažnosti Ugovora o grantu. 

Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2,25 mil Eura je potpisan između EBRD-a i JP 
Autoceste 02. augusta 2021. godine. EBRD u februaru 2022. godine refundirao sredstva za TA 
komponentu. Direktno plaćanje aplikacija nadzora je u toku. 

10. Mostar sjever - Mostar jug 155,9 milijuna EUR 

 Datum odobrenja: Jun 2023 Implementator: EIB 

Aplikacija je službeno odobrena u 2023.godini. Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma 
o grantu. 

11. Tunel Prenj 3,5 milijuna EUR 

Datum odobrenja: Jun 2022 Implementator: EBRD 

Grant tehničke pomoći je odobren u junu 2022. godine za troškove usluga tehničke pomoći Jedinici za 
implementaciju projekta. Sporazum o grantu tehničke pomoći će biti potpisan direktno s kreditorom. 

12. Mostar jug – Tunel Kvanj 30,33 milijuna eura 

Datum odobrenja: Februar 2022 Implementator: EBRD 

Grant aplikacija je službeno odobrena u 2022.godini. Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt 
Sporazuma o grantu.   

13. Tunel Kvanj – Buna 43,8 milijuna eura 

Datum odobrenja:Novembar 2020/ Februar 2022 Implementator:  EIB 

Odobrene su dvije aplikacije: prvih 20% u 2020. godini, a dodatnih 20% u Šestom pozivu u 2022. godini. 
Kreditor će u narednom periodu dostaviti nacrt Sporazuma o grantu.   

14. Buna – Počitelj 8,78 milijuna eura 

Datum odobrenja: Decembar 2018 Implementator:  EBRD 

Sporazum o investicijskom grantu u iznosu od 6,2 milijuna eura je potpisan u martu 2021.god. 
Predsjedništvo BiH je 15. juna 2021. godine donijelo Odluku o ratifikaciji. Sporazum o pod-grantu je 
potpisan u august 2021. godine. U martu 2022. godine zaprimljena je obavijest banke o efikasnosti Ugovora 
o grantu. EBRD je u maju 2022. godine izvršio refundaciju sredstava i nastavio plaćanje radova iz granta. 
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Sporazum o grantu tehničke pomoći u iznosu od 2,52 mil. Eura potpisan je između EBRD-a i JP 
Autoceste u augustu 2021. godine. EBRD je izvršio refundaciju sredstava za TA komponentu u martu 
2022.godine i nastavio plaćanje radova iz granta. 
 

 

15. Počitelj – Zvirovići      5 milijuna eura 

Datum odobrenja: Jun 2018 Implementator:  EIB 

Sporazum o grantu TA između EIB-a i MFiT i JPAC potpisan u novembru 2021. godine. Vlada FBiH u 
februaru 2022. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za prihvatanje granta. Predsjedništvo BiH je 
donijelo odluku o ratifikaciji Sporazuma o grantu u martu 2022. godine. 
Povlačenje prve tranše granta se očekuje se u četvrtom kvartalu 2023.godine. 

UKUPAN IZNOS ODOBRENIH GRANT SREDSTAVA 599,3 milijuna eura 

 

Tabela br. 5 – WBIF Investicijski grantovi 

Na Osmiom Pozivu iz decebra 2022. godine za sufinanciranje investicionih projekata putem 

WBIF-a nisu prošle dolje pobrojane aplikacije te će za iste biti aplicirano putem written procedure-

a: 

Dionica/Poddionica Vrijednost iznosa WBIF aplikacija iz Osmog poziva   

Putnikovo Brdo - Medakovo (dodatnih 20% od iznosa investicije)  

Poprikuše - Nemila (dodatnih 20% od iznosa investicije)  

Tunel Prenj  (40% vrijednosti radova + 100% vrijednosti nadzora ) 

 

Tabela br. 6 – WBIF aplikacije iz Osmog poziva 
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Osim investicijskih grantova, WBIF je za određene projekte na Koridoru Vc odobrio grantove 

tehničke pomoći koji će biti implementirani putem IPF-a (Infrastructure Project Facility). Kao 

rezultat ovih grantova JP Autoceste će dobiti studijsku i projektnu dokumentaciju.  

Podnesen je službeni zahtjev za povećanje vrijednosti grantova tehničke pomoći i procedura 

odobravanje je u toku.  

 

Detalji o grantovima tehničke pomoći su dati u Tabeli ispod. 

 

Poddionica  IFI 
Vrijednost  

€ 

Implementator 

Granta  
Status 

Ivan – Ovčari EIB 5.366.400 IPF9 

IPF9 je zadužen za izradu projektne dokumentacije 

i to: Feasibility studije, Studije uticaja na okoliš, 

Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog 

projekta. Izrada studijske dokumentacije počela je u 

januaru 2021. Završen je idejni projekt, u toku je 

izrada glavnog projekta. Rok za završetak glavnog 

projekta Q1 2024. godine. 

Ovčari  
–  

ulaz u Tunel Prenj 
EBRD 4.753.082 IPF8 

2 WBIF granta se realizuju zajedno u dvije 

komponente. 

Komponenta 1 obuhvata gap analizu, Studiju 

utjecaja na okoliš i paket okolišnih i socijalnih 

dokumenata u skladu sa standardima EBRD-a. 

Početak izrade studija je bio u junu 2020. Izrada 

dokumentacije je u toku. Završen je idejni projekt, u 

toku je izrada glavnog projekta.  

Komponenta 2 obuhvata glavni projekt i tendersku 

dokumentaciju, završetak Glavnog projekta očekuje 

se u krajem 2023. Tender će biti pokrenut po 

završetku Glavnog projekta. 

Izlaz iz Tunela 
Prenj  

– 
Mostar Sjever 

EBRD 4.973.412 IPF8 

 

Tabela br. 7 – WBIF grantovi tehničke pomoći 
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4. PLAN NABAVKE 

JP Autoceste FBiH je pripremilo očekivani plan nabavke radova i usluga prema procedurama međunarodnih kreditora. U planu se daju 

procijenjene vrijednosti, a stvarne vrijednosti se utvrđuju nakon završetka tenderske procedure. 

Br Opis 

Procjena Finansirano od Ugovor Nabavka Tender Ugovor 

Vrijednost ugovora 

EBRD, EIB 

KFAED, 

OFID/OPEC 

Tip Metod 
Pozivanje 

mjes./god 

Potpis 

mjes./god. 

Završetak 

mjes./god. 

1. 
Poddionica Ozimice - Poprikuše  

Izgradnja autoceste 
330.000.000 EIB i WBIF Radovi 

Otvoreni  

postupak 
Apr-23 Dec-23 Jun - 26 

2. 
Poddionica Ozimice - Poprikuše 

Nadzor nad izgradnjom autoceste 
4.700.000 WBIF Usluge 

Konkurentski  

postupak 
Maj - 22 Sep-23 Dec-26 

3. Mostar jug - Tunel Kvanj izgradnja autoceste 66.970.000 EBRD Radovi Otvoreni Dec - 20 Dec-23 Jan-27 

4 Tunel Kvanj - Buna izgradnja autoceste 150.000.000 EIB Radovi Otvoreni Aug - 22 Dec - 23 Feb - 26 

5. 
Mostar Sjever - Mostar Jug 

Nadzor nad izgradnjom autoceste 
10.000.000 EBRD Usluge Konkurentski Maj - 22 Sep - 23 Mar - 27 

6. 
Mostar Sjever - Mostar Jug 

Izgradnja autoceste 
350.000.000 

EBRD 

i Komercijalne 
banke 

Radovi Otvoreni Jan - 23 Feb - 24 Mar - 27 

7. Izgradnja tunela Prenj 400.000.000 
EBRD, EIB 

WBIF 
Radovi  Otvoreni Jul - 12 Feb - 24 Feb - 30 

MEĐ. FIN. INSTITUCIJE: 1.311.670.000,00 
EBRD, EIB, WBIF i 

Komercijalne 
banke 

 

PDV (17%) 

JPAC FBiH 
222.983.900,00   

UKUPNO: 1.534.653.900,00   

Tabela br. 8 - Plan nabavke 
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Grafikon 1.  prikazuje učešće međunarodnih financijskih institucija, WBIF grant sredstava, kao i vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH 

u ugovorima o radovima i uslugama čija je nabavka u toku.  

  

 
Grafikon 1. Plan nabavke 
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5. LOTOVI NA KORIDORU Vc 

 

 

 

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice koje se u zvaničnim dokumentima nazivaju Lotovi 

i podijeljeni su od sjevera ka jugu, kao što slijedi: 

 

▪ LOT 1: Svilaj na rijeci Savi - Doboj jug; 

▪ LOT 2: Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin); 

▪ LOT 3: Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever; 

▪ LOT 4: Mostar sjever - Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom. 

 

U nastavku Izvještaja je prema navedenim LOT - ovima prikazan napredak na poddionicama koje 

su pripremi ili u izgradnji.    
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5.1. LOT 1: SVILAJ - KARUŠE  

 

 
 

LOT 1 počinje sa dionicom autoceste Svilaj – Odžak koja je dana 30.09.2021. godine puštena u 

promet. Dionice autoceste od Odžaka do Tunela Putnikovo brdo su u nadležnosti JP Autoputevi 

RS nakon čega se nastavlja poddionica Putnikovo brdo – Medakovo. Iako jedan dio poddionice 

Putnikovo brdo – Medakovo (od Karuša do Medakova) pripada LOT-u 2, podaci će biti prikazani 

u ovom poglavlju.  
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DIONICA SVILAJ – ODŽAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice iznosi 10+400 km. Početna tačka dionice je Most Svilaj, zatim se proteže u dužini od 300 m 

do GP Svilaj, nakon kojeg se nalazi Petlja Svilaj. Dalje se nalazi čeono naplatno mjesto Svilaj. Dionica se završava 

na petlji Odžak koja se nalazi u blizini Odžaka. Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze, radi usklađivanja sa 

dinamikom izgradnje mosta preko rijeke Save. Izgradnjom ove dionice su uvezani dijelovi Koridora Vc u Hrvatskoj i 

Bosni i Hercegovini. 

Finansiranje 

EIB kredit br. 31.174 

EBRD kredit br. 48999 

EU grant broj WBIF CF 1006 BIH TRA 

Vlastita sredstva 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UP-I/03/02-23-4-46/05 od 07.09.2010. godine 

Dopuna okolinske dozvole UPI 05/02-23-11-75/16 od 06.06.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 

UPI/03-23-2-321/12 od 14.12.2012. 

Dopuna građevinske dozvole UPI/03-23-2-321-1/12 od 10.10.2014. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

za Fazu I 

UPI/03-23-2-229/15 od 09.11.2015. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

za Fazu II 

UPI/03-19-2-320/20 OD 13.09.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Joint Venture Strabag AG, Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo 

Broj ugovora 
JPAC 327-B45-12 od 12.09.2013. godine (tokom realizacije ugovora sklopljeno je 6 
addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
83.822.098 Eura sa PDV-om što je Addendumima izmijenjeno na 41.069.250,13 Eura za 

Fazu I i 44.579.348,66 Eura za Fazu II 

Rok izgradnje 420 dana što je Addendumima izmijenjeno na 400 dana od 15.03.2018. g. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Aecom Inocsa S.L.U. Španija 

Broj ugovora 

Faza I: JPAC 328-E152-12 od 02.09.2013. godine (tokom realizacije ugovora sklopljen je 1 
addendum na ugovor) 

Faza II: JPAC 819-E426-17 od 10.03.2017. godine (tokom realizacije ugovora sklopljen je 1 

addendum na ugovor) 

Vrijednost ugovora 

Vrijednost ugovora za Fazu I iznosi 2.645.311,50 EUR-a sa PDV-om ista je Addendumom 

br. 1 uvećana na 3.204.199,44 EUR-a sa PDV-om 

Vrijednost ugovora za Fazu II iznosi 1.186.672,50 Eura sa PDV-om ista je Addendumom br. 

1 uvećana na 1.382.793,75 EUR sa PDV-om 
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Trajanje ugovora 

Faza I: 38 mjeseci što je Addendumom produženo na 46 mjeseci 

Faza II: 33 mjeseci što je Addendumom produženo na 51 mjeseci 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je izdalo odobrenje za upotrebu i dionica Svilaj – Odžak je 

puštena u promet 30.09.2021. godine  

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA RADOVE  

Rekapitulacija 
plaćanja za radove 

67.948.008,32 EUR bez PDV-a odnosno 79.499.169,73 EUR s PDV-om  

REKAPITULACIJA PLAĆANJA ZA NADZOR  

Rekapitulacija 
plaćanja za nadzor 

3.920.507,00 EUR bez PDV-a odnosno 4.586.993,19 EUR s PDV-om  

 

 

 

 

Rekapitulacija: EIB kredit br. 31.174, EBRD kredit br.48999, vlastita sredstva i WBIF grant 

Plaćanje po kategorijama Svilaj – Odžak: Faza I Svilaj - Odžak: Faza II 

Radovi: kreditna sredstva 11.047.127,36 9.446.733,01 

Radovi: vlastita sredstva 23.822.546,05 8.768.887,57 

Radovi: grant sredstva* 520.135,33 14.342.579,00 

TOTAL RADOVI: 35.389.808,74 32.558.199,58 

Nadzor: kreditna sredstva 421.224,50 748.712,50 

Nadzor: vlastita sredstva 2.317.407,50 197.795,50 

Nadzor: grant sredstva 0,00 235.367,00 

TOTAL NADZOR: 2.738.632,00 1.181.875,00 

Napomena: U Q1 2020. godine je izvršen povrat dijela sredstava granta za dionicu Svilaj – Odžak po 

osnovu Zahtjeva Ministarstva financija i trezora BiH broj 06-21-2-1876-37/19 u iznosu od EUR 4.711.491 
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DIONICA PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 8,5 km. Početak trase je na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj granici. Dalje se 

trasa pruža prema petlji Usora na kojoj se nalazi bočno naplatno mjesto nakon kojeg trasa prelazi mostom preko 

regulisanog korita rijeke Usora te preko mostova dolazi do naselja Karuše. U Karušama trasa prolazi kroz brdo te je 

na toj lokaciji predviđen cut & cover sistem u dužini od 220 m. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta Tešanjka 

i Medakovo kao i nenaseljena područja. Dionica se završava poslije petlje Medakovo. 

Finansiranje 

 

EBRD, ugovor broj 50603 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-01 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019 

UPI 05/2-02-19-5-48/21 SN od 19.04.2021 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

UPI/03-23-2-22/15 ID DATED 1.9.2015 

Amendment 1: UPI/03-23-2-22/15 od 09.09.2021 

Amendment 2: UPI/03-23-2-22/15 od 03.11.2022 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

UP1-03-19-2-601/22 od 08.11.2022 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo 

Broj ugovora JPAC-1245-B118-20 

Vrijednost ugovora 167.052.555,93 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 24 mjeseca 

Addendum 

Addendum br. 1 iz Decembra 2022. godine (bankovna garancija za avans). 

Addendum br. 2 od 24. Aprila 2023. godine (za ESAP) 

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.l 

Broj ugovora JPAC-1248-E654-20 

Vrijednost ugovora 2.866.500,00 Eura sa PDV-om. 

Trajanje ugovora 48 mjeseca 

Addendum 
Addendum br.1 od 01.Marta.2023. godine (za arheološke radove) 

Addendum br.2 od 24 Aprila 2023. godine (za ESAP) 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Aktivnosti koje su sprovedene u periodu od 01.07.2023. godine - 30.09.2023. godine 

 

1. Datum početka radova je izdao Inženjer 01.06.2023. godine, za izgradnju autoputa na Koridoru Vc. 

2. Glavne aktivnosti izvedene tokom navedenog perioda (Q3) su navedene kako slijedi: 

- Čišćenje i krčenje 90% radova završeno 

- Zemljani radovi, ugradnja nasipa 30% radova završeno 

- Radovi na tunelu / vještački tunel (portal dio) 13% radova je završeno 

- Objekti (bušenje šipova) betoniranje, stubovi, itd) 15% završeno radova 

- Regulacija rijeka Tešanjka i Usora 8% radova završeno 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izvođač radova je dostavio 10 VN (varijacionih naloga) - Poboljšanja, a inženjer je pregledao i evaluirao prijedlog 

varijacionih naloga za VN1, VN2 i VN4 u skladu sa OUU pod točkom 13.3 Postupak izmjene i pod klauzulom 3.5 

“Odluke”: 

- VN1 je odbijen od strane Inženjera i Investitora 

- VN 2 je odbijen od strane Inženjera, a otkazan od strane Izvođača 

- VN 4 je prihvaćen i evaluacija izdata od strane Inženjera 

 

Ostatak VN - Poboljšanja je u toku (u evaluaciji). 

 

Dodatno: 

Prema glavnom projektu na sektoru 3b, St 3+480 - st4+760, je evidentirano arheološko nalazište. Nakon detaljnog 

istraživanja Zavoda za zaštitu spomenika, uočen je značajan arheološki nalaz. Tako je nakon zajedničkog sastanka 

sa predstavnicima Inženjera, predstavnicima Instituta i investitorom odlučeno da se geofizičkim metodama izvrši 

dodatno istraživanje područja Gračaca. Zbog arheoloških nalaza, Inženjer je naložio Izvođaču da očisti prostor i izmjeri 

cijelo područje prije nego što arheološki / geofizički istražni radovi počinju sa radom. Arheološko istraživanje je počelo 

15. Septembra 2023. godine i završeno je 18. Septembra 2023. godine. Preliminarni izvještaj dostavljen je od 

GEOAVAS-a 18.09.2023. zaključio sljedeće. 

 

a) Izvršiti, u skladu sa odlukom Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sports, 

sistematsko arheološko iskopavanje i uklanjanje arheološkog lokaliteta 

b) Izvršiti detaljne analize i promjene plana izgradnje autoputa Koridora Vc i potrebne prateće konstrukcije 

(potencijalni pristupni putevi, deponije, škarpa i sl.), te iste izmjestiti u potpunosti izvan zone arheološkog 

lokaliteta  

Konačna odluka se očekuje od Zavoda za zaštitu spomenika, u međuvremenu, Inženjer nalaže izvođača radova u 

dogovoru sa Naručiocem da dostavi ponude po ugovoru za izmjenu projekata za ovu dionicu (prema točki b). 

Broj radnika Juli: 300           August: 300         September: 300 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli: 4           August: 4         September: 4 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo 

∑PS 4   do 30.06.2023 21.874.095,19 25.592.691,37 

PS 5 12.7.2023 2.804.222,11 3.280.939,87 

PS 6 17.8.2023 2.122.185,29 2.482.956,79 

PS 7 20.9.2023 2.479.786,61 2.901.350,33 

 Q3 01.07-30.09.2023 7.406.194,01 8.665.246,99 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 29.280.289,20 34.257.938,36 

NADZOR-Konzorcij: IRD Engineering S.r.l 

∑Avans  do 30.06.2023 245.000,00 286.650,00 

PS1 24.07.2023. 97.017,00 113.509,89 

PS2 06.07.2023. 50.427,00 58.999,59 

PS3 24.07.2023. 57.720,00 67.532,40 

PS4 24.07.2023. 70.069,00 81.980,73 

PS5 22.08.2023. 55.267,80 64.663,33 

PS6 25.09.2023. 58.175,34 68.065,15 

Q3 01.07-30.09.2023 388.676,14 454.751,08 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2023 633.676,14 741.401,08 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2023. 29.913.965,34 34.999.339,45  

    
 

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  
 

EBRD br. 50603 RADOVI 29.280.289,20 
 

Vlastita sredstva NADZOR 633.676,14  

UKUPNO 29.913.965,34 
 

Napomena: Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna refundacija 
troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EBRD-a. 
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5.2. LOT 2: KARUŠE - TARČIN 

 

 
LOT 2 u dužni od 145 km je najduži LOT na Koridoru. Obuhvata dionice od Doboja jug do 

Sarajevo jug (Tarčin).  Najveći dio LOT-a 2 čine već izgrađene dionice autoceste (Zenica sjever 

– Zenica jug i Zenica jug – Tarčin) koje su u upotrebi i u sistemu naplate u dužini od 92,9 

kilometara. Zenička obilaznica (Zenica sjever – Zenica jug) koju čine poddionice Drivuša – 

Klopče, Klopče – Donja Gračanica i dio dionice Tunel Zenica – Donja Gračanica je puštena u 

promet 15.07.2021. godine. Ostale dionice na ovom LOT-u su u fazi pripreme ili u fazi izgradnje 

što je prikazano u nastavku poglavlja. Informacije o dijelu autoceste od Karuša do Medakova 

prikazane su u prethodnom poglavlju te ovo poglavlje počinjemo s dionicom Medakovo – Ozimice 
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DIONICA MEDAKOVO - OZIMICE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice prema glavnom projektu iznosi 21,7 km. Početak dionice je lociran nakon petlje Medakovo, a u idućih 
cca 10 km trasa prolazi većinom kroz naseljena mjesta: Medakovo, Alispahići, N.Šeher, Ljubatović. Na trasi se nalazi 
i tunel dužine cca 2200 m te dva dvostrana odmorišta. Nakon izlaska iz tunela trasa je položena prema jugu. U 
nastavku trasa prolazi obodima manjih naselja te dolazi do petlje Ozimice gdje je i kraj predmetne sekcije. 

 
Finansiranje 

EIB; Ugovor broj: 91.682  

EU grant; broj: WB – IG04-BIH-TRA-01 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine i  
UPI 05/2-02-19-5-48/21 SN od 19.04.2021. godine 

Broj i datum urbanističke 
dozvole 

UPI/03-23-2-22/15 od 09.09.2021. godine 

Broj i datum građevinske 
dozvole 

UPI - 03-19-2-322/23 od 19.07.2023. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova  
Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 1397-B-138-22, potpisan dana 09.03.2023. godine 

Vrijednost ugovora 423.251.425,94 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci 

USLUGE NADZORA 

Konsultant JV: Yuksel Proje – Trasa d.o.o. Sarajevo 

Broj ugovora JPAC 1394-E-744-22 +  Amendment No.1 to Contract for Consultant's services 

Vrijednost ugovora 5.335.682,29 Eura sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseca 

USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE 

Konsultant ARUP d.o.o. Beograd 

Broj ugovora JPAC 1370-E-728-22 potpisan 08.12.2022. godine 

Vrijednost ugovora 987.655,50 Eura sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseca 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Opis izvršenih radova u nastavku se odnosi na izvještajni period zaključno sa 30.09.2023. godine. U skladu sa 

Zapisnikom prije potpisivanja Ugovor, planirani početak radova je predviđen za 01.09.2023. godine. Uzimajući u obzir 

da do tog datuma još uvijek nisu bili ispunjeni svi uslovi iz točke 1. Zapisnika prije potpisivanja ugovora, zbog kašnjenja 

trećih lica na koje ugovorne strane nisu imale utjecaja, a što se odnosi prije svega na dozvole za deponije, sječu šume 

i iseljenje iz eksproprisanih nekretnina, Investitor i Izvođač radova su se složili da početak radova bude 01.12.2023. 

godine, pod istim uslovima koji su navedeni u Zapisniku prije potpisivanja ugovora. Do tada, Izvođač radova nastavlja 

sa izvođenjem pripremnih radova u skladu sa članom 17. Zakona o Autocestama na Koridoru Vc. 

Zaključno sa 30.09.2023.godine su izvođeni pripremni radovi i to na glavnoj trasi (skidanje površinskog sloja (humusa), 

iskop, ispitivanje i priprema podtla, postavljanje geotekstila, nasipa), petlji Ozimice (skidanje površinskog sloja 

(humusa), iskop, priprema i ispitivanje podtla, postavljanje geotekstila i nasipanje krupnim kamenim materijalom), 

odmaralište Tugovići, pristupni putevi, raskopi, propusti, hidrotehnički objekti. U predmetnom periodu Izvođač je izvršio 

usluge deminiranja miniranih područja. Također, na gradilištu je vršeno krčenje šuma, kako od strane Izvođača radova 

tako i nadležne šumarije za šumsko blago državnog vlasništva. 

Izvođač radova je u predmetnom periodu dostavljao između ostalog: misije G31 prije izvođenja određene vrste radova, 

plan upravljanja saobraćajem, izvedbene nacrte za propuste, dokumentaciju zaštite okoliša (plan upravljanja 

kvalitetom zraka, plan pripravnosti i reagiranja u slučaju nesreća, plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima 

tijekom građenja (CESMP), tehnologija izvođenja radova u vodotoku i blizini vodotoka, plan upravljanja 

biodiverzitetom, plan upravljanja invazivnim vrstama, nulto stanje biodiverziteta, plan upravljanja otpadom, zahtjeve 

za odobrenje Podizvođača (procedura idalje nije provedena do kraja zbog dostavljanje nepotpune dokumentacije u 

skladu sa „“Uputstvom o uslovima i načinu odobravanja podizvođača na izgradnji autocesta i brzih cesta“, Izdanje 4, 

Septembar 2021., JP Autoceste“ , te zaključno sa 30.09.2023. godine niti jedan od predloženih Podizvođača idalje nije 

odobren), zahtjeve za odobrenje materijala, metodologije izvođenja radova. 

U predmetnom periodu su održani početni sastanci sa predstavnicima lokalnih zajednica općina Žepče, Maglaj, Tešanj 

koji su za cilj imali detaljno predstavljanje projekta autoceste kroz općine, upućivanje lokalnih zajednica sa obavezama 

Izvođača radova i JPAC u izgradnji dionice, te predstavljanje formulara za pritužbe lokalne zajednice te funkcioniranje 

pritužbenog mehanizma.  

Uspostavljen je mehanizam pritužbi te sve zaprimljene pritužbe od strane lokalne zajednice i lokalnog stanovništva, 

Nadzorni tim je uputio na rješavanje Izvođaču radova, te iste proslijedio na znanje i Investitoru.  

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Projekat se trenutno suočava s nekoliko izazova koji utiču na njegovu implementaciju. Među ovim izazovima ističu se 

nesavršen proces iseljavanja stanovnika s eksproprisanog zemljišta, kao i nedovršen postupak sticanja pribavljanja 

za deponije. Kao odgovor na ove izazove, Investitor je poduzeo niz koraka, uključujući slanje dopisa stanovnicima 

općina Maglaj i Žepče kako bi ih obavijestio o njihovim ugovornim obavezama u vezi s preseljenjem s parcela koje su 

eksproprisane. Trenutno se priprema i slanje identičnih dopisa stanovnicima općine Tešanj. 

Što se tiče procesa dobivanja potrebnih dozvola za deponije, trenutno se provodi postupak koji se očekuje da će biti 

završen u narednom periodu. 

Broj radnika Juli:                   August:             Septembar: 

Broj angažovanih 
podizvođača 

Juli:0                   August:0             Septembar:0 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI -  

∑   do 30.09.2023 0,00 0,00 

 Q3 01.07-30.09.2023 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 0,00 0,00 

NADZOR-Konzorcij: Yuksel Proje – Trasa d.o.o. Sarajevo 

∑  do 30.06.2023 0,00 0,00 

PS1 24.7.2023 60.377,09 70.641,20 

PS2 22.8.2023 75.671,80 88.536,01 

PS3 25.9.2023 80.956,18 94.718,73 

Q3 01.07-30.09.2023 217.005,07 253.895,93 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2023 217.005,07 253.895,93 

Konsultantske usluge za potporu implementaciji i praćenje zaštitnih mjera za Projekt autoceste 
na Koridoru Vc, dionica Medakovo-Poprikuše -Arup doo Beograd 

∑ PS 3 do 30.06.2023 29.445,00 34.450,65 

PS 4 24.7.2023 14.220,00 16.637,40 

PS 5 22.8.2023 17.141,32 20.055,34 

PS 6 25.9.2023 12.990,00 15.198,30 

Q3 01.07.-30.09.2023 44.351,32 51.891,04 

Konsultantske usluge za potporu 
implementaciji i praćenje zaštitnih mjera za 
Projekt autoceste na Koridoru Vc UKUPNO 73.796,32 86.341,69 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2023. 290.801,39 340.237,63  

    
 

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  
 

EIB 91.682 RADOVI 0,00 
 

Vlastita sredstva NADZOR 217.005,07  

Vlastita sredstva 

Konsultantske usluge 
za potporu 

implementaciji i 
praćenje zaštitnih mjera 
za Projekt autoceste na 

Koridoru Vc 

73.796,32  

UKUPNO 290.801,39 
 

Napomena: Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna refundacija 
troškova usluga iz EIB. 
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DIONICA OZIMICE – POPRIKUŠE 

 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 12,8 km. Sekcija od Ozimica do Tatarbudžaka je u koridoru trase koja je prethodno usvojena od 

strane lokalne zajednice. Od Tatarbudžaka trasa se spušta na područje naselja Šećin Han između koridora trase 

magistralne ceste i željeznice s jedne strane i korita rijeke Bosne sa druge strane. Dalje, trasa uglavnom ide tim 

koridorom do početka naredne dionice Poprikuše - Zenica sjever. Trasa tangira naselja Varišište, Šećin Han, Brezovo 

polje i u Golubinji se završava. Na samom spoju dionica predviđena je petlja Poprikuše. Sveukupno na trasi je 

predviđeno 10 mostova, a veći i zahtjevniji objekti su projektovani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i 

željezničke pruge. Trasa uključuje i četiri tunela te jedno odmorište. 

FINANSIRANJE 

EIB, ugovor broj 91.682   

EU grant, aplicirano je u Šestom WBIF pozivu, ali će zbog niva spremnosti projekta aplikacija biti ponovljena u 

narednom WBIF pozivu.  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

Idejni projekt, je završen. Glavni projekt i revizija glavnog projekta su također završeni. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u septembru 2019. izdalo Okolišnu dozvolu za kompletan LOT 2 Doboj jug 

(Karuše) - Sarajevo sjever.  

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti će biti podnesen nakon što izabrani Projektant zadužen za izradu 

Glavnog projekta objedini i kompletira prethodno urađenu projektnu dokumentaciju zajedno sa novom u cilju 

nesmetanog ishođenja svih saglasnosti. Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti još nije podnesen. 

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon ispunjavanja zakonskih uslova što podrazumijeva i revidiran glavni 

projekt i okončan postupak eksproprijacije. 

EKSPROPRIJACIJA 

Postupak eksproprijacije u Općini Žepče pokrenut je na osnovu raspoloživih elaborata eksproprijacije duž cijele 

dionice u iznosu 12.8 km uključujući dopunske elaborate i proširenja trase. Od ukupno 728 parcela obuhvaćenih u 4 

katastarske općine u Žepču je eksproprisano 239 parcela. Ukupan broj predmeta na ovoj dionici iznosi 394 od kojih 

su završena 153 predmeta. Izraženo u postocima ukupno je eksproprisano 23,7%  površine obuhvaćene elaboratom 

eksproprijacije. 

NABAVKE – USLUGE 

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka  o pokretanju postupka donesena u aprilu 2022. godine. Izmijenjena Odluka donesena je 02.02.2023. godine. 

Prolongirani rok za predaju ponuda bio je 29.09.2023. godine. Evaluacija tehničkih ponuda je u toku. 
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Usluge Nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka o pokretanju postupka donesena u aprilu 2022. godine. Poziv za iskaz interesa objavljen je u maju 2022. 

godine, rok za dostavu aplikacija je 06.07.2022. godine. Evaluacija aplikacija je završena, evaluacijski izvještaj poslan 

Banci u augustu 2022. godine. Suglasnost Banke na evaluacijski izvještaj je dostavljena početkom septembra 2022. 

godine. Uprava je imenovala novu evaluacijsku komisiju za pregled tehničkih ponuda, te je revidiran evaluacijski 

izvještaj poslan Banci, ovaj put u proces evaluacije bio je uključen EIB-ov promatrač za provedbu postupka. 

Suglasnost banke na revidovani evaluacijski izvještaj je dostavljena i otvaranje financijskih ponuda zakazano je za 

Oktobar 2023. godine. 

 

 

 

 

 

PODDIONICA POPRIKUŠE – NEMILA 

TEHNIČKI OPIS 

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Trasa počinje sa mostom preko 

rijeke Bosne, petljom Poprikuše, nastavlja vijaduktom preko magistralne ceste M17, te ulazi u tunel Golubinja dužine 

cca. 3,5 km. Nakon izlaska iz tunela Golubinja trasa ponovo prelazi magistralnu cestu M17 i rijeku Bosnu mostom 

dužine cca 220 m, te željezničku prugu vijaduktom cca 110 m. Nakon spomenutog vijadukta trasa se završava i uklapa 

u sljedeću dionicu. Ukupna dužina trase iznosi cca 5,5 km. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EBRD ugovor broj 49058 

EU grant broj WB-IG04-BIH-TRA-02 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-325/18 od 29.11.2018. godine,  

Izmijenjena urbanistička dozvola Br. UPI/03-23-2-325/18 od 07.01.2022. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-19-2-126/22 od 11.07.2022. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 990-B99-18 od 16.11.2020. godine 

Vrijednost ugovora 208.059.247,42 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine  
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USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.l. 

Broj ugovora JPAC 988-E506-18 od 29.04.2020. godine 

Vrijednost ugovora 5.194.800 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 06.10.2021. godine. Ugovorena cijene je povećana  za iznos 

od EUR 48.000,00 bez PDV-a zbog angažiranja Socijalnog eksperta kako bi se provodile 

adekvatne konsultantske usluge u vezi Socijalnih pitanja u toku izgradnje dionice 

Poprikuše - Nemila. Vrijednost ugovora sada iznosi EUR 4.488.000,00 bez PDV-a 

odnosno EUR 5.250.960,00 sa PDV-om.  

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK Consulting Engineers S.A.  

Broj ugovora  JPAC 989-E507-18 od 22.07.2020. godine 

Vrijednost ugovora  1.391.482,17 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 67 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Tunel Golubinja: Iskop i primarna podgrada, izrada podnožnog svoda, temelja i sekundarne obloge, hidroizolacija i 

odvodnja stijenske vode, odvodnja vode sa kolovoza unutar tunela 

Trasa autoceste: izrada nasipa, odvodnja 

Petlja Golubinja i kružni tok: izrada nasipa 

Završetak dionice (dodatnih 200 m trase): izrada šipova 

Most Golubinja 1: rasponska konstrukcija završena 

Naplatna stanica: Izrada zidova i gornje ploče 

Centar za kontrolu prometa: Izrada zidova 
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Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izazovi: 

Iskop tunela i primarna konstrukcija: 

Trenutni geološki uvjeti su veoma zahtjevni, te za stabilizaciju se koristi odgovarajući potporni sustav. Izmjena 

deformacija (konvergacija) u tunelu je u skladu sa projektovanim pretpostavkama.  

Izvođač radova za sada nema problema sa nabavkom materijala koji bi bili uzrokovani ratom u Ukrajini. Problemi se 

stvaraju stalnim i enormnim rastom cijena, tako da pojedini dobavljači nisu u mogućnosti da isporuče naručene 

materijale. 

 

Poduzete mjere: 

Radovi na primarnoj konstrukciji i iskopu tunela se izvode u skladu sa predviđenim geološkim uvjetima i projektnoj 

dokumentaciji. 

Problemi sa nabavkom materijala ne utječu na dinamiku radova, obzirom da Izvođač radova ima ugovore sa više 

dobavljača, te se plaćanje uglavnom vrši avansno. 

Broj radnika Juli:  332           Avgust: 299       Septembar: 299 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli:  29           Avgust: 29       Septembar: 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

∑1-28   do 30.06.2023 126.458.714,97 147.956.696,51 

PS 29 6.7.2023 3.967.599,04 4.642.090,88 

PS 30 8.8.2023 3.650.118,65 4.270.638,82 

PS 31 11.9.2023 4.227.425,67 4.946.088,03 

 Q3 01.07-30.09.2023 11.845.143,36 13.858.817,73 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 138.303.858,33 161.815.514,25 

NADZOR-IRD Engineering S.R.l. 

∑1-25  do 30.06.2023 2.606.862,82 3.050.029,50 

PS 26 28.7.2023 109.375,00 127.968,75 

PS 27 28.7.2023 109.597,00 128.228,49 

PS 28 28.7.2023 95.805,00 112.091,85 

PS 29 28.7.2023 95.808,16 112.095,55 

PS 30 22.9.2023 100.535,84 117.626,93 

Q3 01.07-30.09.2023 511.121,00 598.011,57 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2023 3.117.983,82 3.648.041,07 
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TA-Joint Venture: Hill International N.V. i OMEK Consulting Engineers S.A.  

∑1-24 do 30.06.2023 409.387,17 478.982,99 

PS 25 16.8.2023 23.293,06 27.252,88 

PS 26 25.8.2023 32.109,84 37.568,51 

Q3 01.07-30.09.2023 55.402,90 64.821,39 

TA UKUPNO do 30.09.2023 464.790,07 543.804,38 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2023. 141.886.632,22 166.007.359,70  

  
 

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS 
 

EBRD br. 49058 RADOVI 61.169.123,38 
 

EIB br 89.502 RADOVI 76.241.413,45 
 

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 3.117.983,82  

Vlastita sredstva TA i RADOVI 1.358.111,57 
 

UKUPNO 141.886.632,22 
 

Napomena: Usluge tehničke pomoći su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila refundacija 
troškova usluga iz WBIF granta, a nakon potpisa addendum na Sporazum o grantu tehničke pomoći s 
EBRD-om. 
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PODDIONICA NEMILA – VRANDUK 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5.6 km. Od objekata na ovoj dionici se ističu Vijadukt Stara Stanica, četiri potpunjaka sa 

izmještanjem lokalnih cesta i prošireni most na ulazu u naselje Nemila. Zatim izmještanje magistralne ceste M-17 u 

dužini oko 3,6 km i regulacija korita rijeke Bosne. 

Finansiranje Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj, ugovor broj 1012 (KFAED) 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
urbanističke dozvole 

Br: UPI 03-23-2-384/18 od 14.01.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI 03-19-2-172/21 od 14.09.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova HGG İnşaat Anonim Sirketi 

Broj ugovora JPAC 1084-B104-19 od 28.02.2022 

Vrijednost ugovora 64.956.530,00 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 24 mjeseca 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 12.08.2022. godine. Izvođač se obvezao završiti sve radove 

na Sekciji 2 u roku od 730 dana od datuma početka što je jednako vremenu za završetak 

radova na Sekciji 1. 

Addendum br.2 potpisan je 19.05.2023. godine, odnosi se na dodatno financiranje od 

strane KFAED-a, u iznosu od 809.376 KM bez PDV-a, tj. 413.827,38 EUR bez PDV-a, 

zbog radova iz Programa prijateljskog okruženja sa Gradom Zenica. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 956-E487-18 od 25.08.2021. godine 

Vrijednost ugovora 1.500.525,00 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 50 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 26.06.2022. Svrha dodatka je administrativne prirode radi 
lakšeg i bržeg poslovanje, pri čemu su promijenjeni bankovni računi vodećeg člana 
konzultanta za valutu Eur i žiro račun PDV predstavnika (za valutu BAM), te su novi 
bankovni računi dostavljeni klijentu. 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U proteklom izvještajnom periodu na gradilištu se izvode radovi na izgradnji trase autoceste i izmještanja magistrale 

ceste M17 i to: radovi na raščišćavanju terena, radovi na iskopu i nasipanju, radovi na izgradnji potputnjaka, AB 

potpornih zidova, geotehnički radovi, izgradnja propusta, izmještanja instalacija i sl. 

 

Izvođač je izveo AB objekte potputnjaka („Nemila Sjever“ i „Odmorište“) kao i većinu pločastih i cjevastih propusta 

ispod trupa autoceste i izmještene magistralne ceste. Završeni su komplet radovi na izmještanju dijela magistralne 

ceste M 17 od profila P104 do profila P178. Podnijet je zahtjev prema nadležnom ministarstvu (Fed.min.prostornog 

uređenja) za dobivanje upotrebne dozvole ovog dijela magistralne ceste. Nakon što se dobije upotrebna dozvola 

saobraćaj će se preusmjeriti na novu cestu, a time će se omogućiti izvođenje radova na većem dijelu trase autoceste. 

Izvedeni su AB potporni zidovi M17-1, M-17-3 i M17-4 kao dio magistralne ceste M17, a koji se nalaze uz korito rijeke 

Bosne. Potporni zid M17-2 izveden je u procentu od 90% kompletnosti. Završeni su AB radovi na objektu regulacije 

korita Nemilske rijeke, te su završeni AB potporni zidovi Z4 i Z5 u blizini postojećeg mosta u Nemiloj. Također je 

završena izgradnja dodatnog raspona postojećeg mosta u Nemiloj. Završena je izgradnja komplet kružnog toka na 

novoj izmještenoj cesti M 17 u Nemiloj. Izvode se geotehnički radovi na zaštiti kosina primjenom ugradnje mlaznog 

betona, armaturnih mreža i geotehničkih sidara. 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere 

Izazovi: Radovi se izvode u blizini postojeće magistralne, regionalne i lokalne ceste na kojoj se odvija intenzivan 

saobraćaj. 

Poduzete mjere: Izrađeni su potrebni Elaborati privremene regulacije saobraćaja, dobijene su saglasnosti nadležnih 

ministarstva. Zone izvođenja radovi su propisno obilježene saobraćajnom opremom i signalizacijom. 

Izazovi: Planirano je izvođenje radova u neposrednoj blizini stambenih objekata (kuća) na dijelu naselja Stara Stanica. 

Poduzete mjere: Ovo pitanje je riješeno izgradnjom novoprojektovanog tunela, kako bi se izbjegao direktan uticaj 

autoceste na ove stambene objekte. Trenutno se završava izrada Glavnog projekta tunela. 

Izazovi: Planirano izvođenje radova na regulaciji rijeke Bosne kroz Nemilu. Radi se o jednom od najvećih vodotoka u 

BiH koji se često izlijeva i vrši plavljenja na ovom lokalitetu. 

Poduzete mjere: Izrađen je Glavni projekat regulacije rijeke Bosne sa svim potrebnim tehničkim rješenjima i mjerama 

za zaštitu od plavljenja stogodišnjih voda. Trenutno se pribavlja Urbanistička saglasnosti za ove radove. 

Izazovi: Izvođenje radova na dijelu evidentiranog klizišta iznad postojeće magistralne ceste M17. 

Poduzete mjere: Izrađena je potrebna projektna dokumentacija po kojoj se izvode radovi.  

Broj radnika juli:  150                 august:  150                 septembar: 157 

Broj angažovanih 

podizvođača 
juli: 11                  august: 11                    septembar: 11 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - HGG İnşaat Anonim Sirketi 

∑1-11   do 30.06.2023 19.309.796,63 22.592.462,06 

PS 12 18.7.2023 1.109.109,18 1.297.657,74 

 Q3 01.07-30.09.2023 1.109.109,18 1.297.657,74 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 20.418.905,81 23.890.119,80 

NADZOR-Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

∑1-13   do 30.06.2023 549.093,54 642.439,44 

PS 14 18.7.2023 45.539,36 53.281,05 

Q3 01.07-30.09.2023 45.539,36 53.281,05 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2023 594.632,90 695.720,49 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2023. 21.013.538,71 24.585.840,29  

  
 

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  
 

KFAED br. 1012 RADOVI  20.418.905,81 
 

KFAED br. 1012 NADZOR 594.632,90 
 

UKUPNO 21.013.538,71 
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PODDIONICA VRANDUK - PONIRAK 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 i Vranduk 

2, koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk, te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i 

visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. 

Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je projektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će 

se raditi tehnologijom armirane zemlje. 

Finansiranje 
OFID kredit broj 12665P 

OFID kredit broj 12665PB 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske 

dozvole 
Br: UPI/03-23-2-356/18 od 09.04.2019. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij AZVIRT L.L.C. i HERING d.d. 

Broj ugovora JPAC 848-B82-17 od 15.05.2019. 

Vrijednost ugovora 76.592.799,03 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 

24 mjeseca odnosno August 2021. godine 
Addendum br. 1 potpisan 7. juna 2022. kojim je definirano produljenje roka za završetak 
radova za 426 dana. 
Addendum br. 2 potpisan 20. marta 2023. godine kojim je produljen rok za završetak radova 
za dodatnih 388 dana, bez dodatnih financijskih troškova. 
Novi rok za završetak je 1544 dana, odnosno novembar 2023. godine. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij DRI Upravljanje investicijama d.o.o.– DIVEL d.o.o 

Broj ugovora JPAC 849-E440-17 od 08.05.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.435.823 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 

24 mjeseca + 24 mjeseca rok za prijavu nedostataka (DNP) +426 dana po Varijaciji br. 18.  
Potpisan za produženje roka za konsultantske usluge. Ukupni period trajanja ugovora sada 
iznosi 66 mjeseci.  
Potpisan Addendum 2 za produženje roka za konsultantske usluge te je novo vrijeme za 
izvršenje ovih usluga 78 mjeseci. Također, mijenja se i ugovorna cijena koja sada iznosi 
3.867.617,64 Eura bez PDV-a. 

Addendumi 
Uprava JPAC je donijela odluku o usvajanju Addenduma br.1 od 21.04.2022. godine kojim je 
definiran novi rok trajanja ugovora od 66 mjeseci, te je povećana vrijednost ugovora sa EUR 
2.081.900,00 bez PDV-a na EUR 3.006.849,71 bez PDV-a. 
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Potpisan addendum br. 2 za produženje roka za konsultantske usluge te je novo vrijeme za 
izvršenje ovih usluga 78 mjeseci. Također, mijenja se i ugovorna cijena koja sada iznosi 
3.867.617,64 Eura bez PDV-a. 

USLUGE PROJEKT MENADžMENTA  

Konsultant Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka i Saraj inžinjering d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC-1219-E637-20 od 23.06.2020. 

Vrijednost ugovora 857.000 BAM (bez PDV-a) 

Trajanje ugovora 24 mjeseca 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Napomena: Sukladno Odluci JP Autoceste FBIH o privremenoj Suspenziji radova, koja je aktuelna od 22.08.2023., svi 
Radovi na Gradilištu su privremeno obustavljeni. JP Autoceste poduzimaju sve aktivnosti kako bi se gradnja autoceste na 
dionici Vranduk - Ponirak nastavila u što skorijem periodu. 

Trasa: Na Sektoru 4 (dužine 920 metara) završetak radova po novom projektu. Radovi na zaštiti kosine kao i unutrašnje 
odvodnje su kompletirani. 

Radovi na Sektoru  5 (138 metara) radovi se izvode po novom projektu. Kompletirani radovi na zaštiti kosina 

Sektor 2 – kompletirana izrada vertikalnih armirano-betonskih prednapregnuthih greda 

Izvođač dostavio plan rada i troškovnik za sektor 6 čiji je projekat izradila kompanija YUKSEL Proye. Ostali sektori u 
fazi izrade glavnog projekta. 

Odlagališta: 
Boški Potok: Usljed privremene Obustave radova zaustavljen je odvoz materijala sa iskopa 

U skladu sa finalnim procesom nepotpune eksproprijacije deponija L9. je vraćena vlasnicima parcela . 

Sječa šume na odlagalištu Malinjak 2. Materijal se odvozio na Malinjak 1, a dijelom ga kompanija HGG odvozi na 
susjednu dionicu Nemila Vranduk radi ugradnje u nasip prilikom izmještanja magistralne ceste M17. 

Tunel Vranduk: Završeni radovi na tri portalne građevine tunela. U toku su bili radovi na ugradnji hidroizolacije i 
regulaciji potoka iznad galerije ulaznog portala desne tunelske cijevi 

Most Vranduk 1:  Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. Na svim objektima je prolongirano postavljanje 
asfaltnog sloja,  hidroizolacije i elemenata odvodnje. 

Most Vranduk 2: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 

Vijadukt Crni potok: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 

Vijadukt Koprivna 1: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. 

Napomene:Sektori 0,1,6 i 7 su trenutno u završnom procesu projektovanja, odnosno u fazi ravizije. 
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Izvođač je izjavio da nema problema pri nabavci materijala zbog ratnih dejstava u Ukrajini, ali da je materijal poskupio 
zbog inflacije kako u našoj zemlji, tako I u ostatku svijeta. 

Posljednja uplaćena, od strane Naručioca , Izvođačeva Privremena situacija je PS br. 44 za mjesec Juni 2023.  Na 
osnovu povećanja klizne skale  po tački 13.8 ugovora do sada je uplaćeno 4.261.095,43 €. 

Broj radnika Juli:         243      August:       193        Septembar:       103 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli:         4          August:       1            Septembar:       1 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Konzorcij AZVIRT L.L.C. i HERING d.d. 

∑1-42   do 30.06.2023 67.133.056,34 78.545.675,92 

PS 43 1.9.2023 712.956,88 834.159,55 

 Q3 01.07-30.09.2023 712.956,88 834.159,55 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 67.846.013,22 79.379.835,47 

NADZOR-Konzorcij DRI Upravljanje investicijama d.o.o.– DIVEL d.o.o 

∑1-41  do 30.06.2023 3.360.791,13 3.932.125,62 

Q3 01.07-30.09.2023 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2023 3.360.791,13 3.932.125,62 

Usluge projekt menadžmenta-Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka i Saraj inžinjering 
d.o.o. Sarajevo  

∑1-25 do 30.06.2023 217.226,26 254.154,72 

PS 26 19.9.2023 9.128,69 10.680,57 

Q3 01.07-30.09.2023 9.128,69 10.680,57 

TA UKUPNO do 30.09.2023 226.354,95 264.835,29 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2023. 71.433.159,30 83.576.796,38  

    
 

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  
 

OFID 12665P RADOVI 21.025.865,48 
 

OFID 12663PB RADOVI 24.300.000,00 
 

OFID 12665P NADZOR 2.082.460,95 
 

Vlastita sredstva RADOVI 22.520.147,74 
 

Vlastita sredstva NADZOR 1.278.330,18 
 

Vlastita sredstva PROJEKT MENADŽ. 226.354,95 
 

UKUPNO 71.433.159,30 
 

Napomena: Troškovi radova i nadzora za dionicu Vranduk - Ponirak se plaćaju iz vlastitih sredstava i bit 
će refundirani iz kredita OFID-a nakon pravosnažnosti.  
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PODDIONICA PONIRAK – VRACA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste i 

sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM 

(Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih 

uslova. 

Finansiranje 

EIB ugovor br. 86.971 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01a 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-385/18 od 18.02.2019. godine.  

Izmijenjena građevinska dozvola izdana je od strane Federalnog ministarstva prostornog 

uređenja 11.06.2021. god. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 851- B83-17 od 01.08.2019. godine 

Vrijednost ugovora 69.508.325,70 EUR-a sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno april 2022. godine 

Addendumi 

Addendum br.1 je potpisan 20.09.2022. godine. Ovim addendumom se stavlja na snagu 

Tripartitni Sporazum koji je potpisan 20.02.2020. godine, a na bazi novog glavnog projekta 

Tunela Zenica izrađenog od strane kompanije “Yuksel Proje” , Ankara, za koji je ishodovana 

izmjena odobrenja za građenje.  

Addendum br.2 je potpisan 20.09.2022. godine. Ovim addendumom se produžava trajanje 

ugovora za dodatnih 387 dana, te je revidirano vrijeme za završetak Ugovora 08.05.2023. 

godine. 

 

Addendum br.3 je potpisan 24.04.2023. godine. Ovim Addendumom se utvrđuje nova 

procijenjena Ugovorena cijena i iznosi 7.454.023,10 Eura bez PDV-a, odnosno 

87.111.207,00 Eura sa PDV-om 

 

Addendum br.4 je u pripremi. Ovim addendumom će se produžiti trajanje ugovora za broj 

dana usuglašen sa bankom, a odnosi se na izvođenje dodatnih radova i odlaganje elektro 

mašinskih i povezanih građevinskih radova.  
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USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: PROYAPI Engineering i Consulting INC 

Broj ugovora JPAC 850-E441-17 potpisan 10.09.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.244.528 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br.1 potpisan je 13.09.2021. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 93.540,00, te sada vrijednost iznosi EUR 2.011.940,00 bez PDV-a odnosno 

EUR 2.353.968,80 sa PDV-om. Ugovorena cijena je povećana radi povećanog obima radova 

uslijed produženja tunela, reorganizacije i promjene radne snage i angažmana eksperata za 

kvalitet.  

Addendum br.2 je potpisan 19.09.2022. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 686.544,53, te sada vrijednost ugovora iznosi EUR 2.698.484,53 bez PDV-a 

odnosno EUR 3.157.226,90 sa PDV-om. Ugovorena cijena i vrijeme konsultantskih usluga 

su radi produženja roka izvođenja do 05.08.2023. godine 

Addendum br.3 je u pripremi, zbog povećanja ugovorene cijene za iznos od 513.703,72 Eura,  

sada vrijednost ugovora iznosi 3.212.188,25 Eura bez PDV-a. Ugovorena cijena i vrijeme 

konsultantskih usluga su radi produženja roka izvođenja radova u skladu sa Addendumom 

br.4 ugovora za izvođenje radova.  

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  Roughton International Ltd 

Broj ugovora  JPAC 936-E477-18; potpisan 22.03.2019. godine 

Vrijednost ugovora  671.580,00 EUR-a sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan je 13.09.2021. godine zbog povećanja ugovorene cijene za iznos 

od EUR 14.860,00 bez PDV-a zbog pripreme analize kumulativnih uticaja za dionicu Nemila 

- Donja Gračanica, te vrijednost sada iznosi EUR 588.860,00 bez PDV-a odnosno EUR 

688.966,20 sa PDV-om.  

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

U izvještajnom periodu Juli - Septembar 2023 Izvođač radova je nastavio ranije aktivnosti iz prethodnog perioda: radove 

na izradi potputnjaka na sjevernom portalu, korektivni radovi na sekundarnoj oblozi kao i zatrpavanju i konačnom 

uređenju portal. Izvođač je započeo radove na ugradnji kablovskih regala u tunelskoj kineti i ugradnji kablovskih nosača 

na tunelskoj kaloti. 

Broj radnika Juli: 68              August: 68         Septembar: 68 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli: /              August: /         Septembar: / 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR 
Iznos sa PDV-om 

EUR 

RADOVI -  Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

∑1-42   do 30.06.2023 54.091.297,07 63.286.817,57 

PS 43 31.07.2023. 1.922.650,40 2.249.500,97 

PS 44 22.08.2023. 1.697.022,30 1.985.516,09 

PS 45 25.09.2023. 941.100,22 1.101.087,26 

 Q3 01.07-30.09.2023 4.560.772,92 5.336.104,32 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 58.652.069,99 68.622.921,89 

NADZOR-Konzorcij: PROYAPI Engineering i Consulting INC 

∑1-41  do 30.06.2023 2.433.465,01 2.847.154,06 

PS 42 5.7.2023 53.007,50 62.018,78 

PS 43 20.7.2023 49.345,00 57.733,65 

PS 44 22.9.2023 49.282,50 57.660,53 

PS 45 25.9.2023 41.415,00 48.455,55 

Q3 01.07-30.09.2023 193.050,00 225.868,50 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2023 2.626.515,01 3.073.022,56 

TA-Roughton International Ltd 

∑1-47 do 30.06.2023 508.298,82 594.709,62 

PS 48 26.7.2023 10.070,18 11.782,11 

PS 49 22.8.2023 10.070,18 11.782,11 

PS 50 25.9.2023 10.070,18 11.782,11 

Q3 01.07-30.09.2023 30.210,54 35.346,33 

TA UKUPNO do 30.09.2023 538.509,36 630.055,95 

Komunikacijske aktivnosti u okviru promocije izgradnje- Fabrika doo Sarajevo 

∑ Račun 191-06/22, 
406-11/22, 081-03/23 do 30.06.2023 49.623,48 58.059,47 

Q3 01.07.-30.09.2023 0,00 0,00 

Komunikacijske aktivnosti u okviru promocije 
izgradnje UKUPNO 49.623,48 58.059,47 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2023. 61.866.717,84 72.326.000,40  
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REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  
 

EIB br 86.971 RADOVI 31.999.999,99 
 

WBIF Grant za INV komponentu RADOVI 11.588.438,98 
 

Vlastita sredstva RADOVI 15.063.631,02 
 

WBIF Grant za  komponentu kom.aktivnosti 

Komunikacijske 
aktivnosti u okviru 

promocije izgradnje 49.623,48 

 

EIB Grant 91.856 NADZOR 236.878,07 
 

Vlastita sredstva NADZOR 2.389.636,94 
 

WBIF Grant za TA komponentu TA 70.491,26 
 

Vlastita sredstva TA 468.018,10 
 

UKUPNO 61.866.717,84 
 

Napomena: Troškovi radova, usluga nadzora i tehničke pomoći su plaćeni iz vlastitih sredstava kako bi 
se omogućila naknadna refundacija troškova  iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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PODDIONICA TUNEL ZENICA – DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina dionice nakon izmjene trase iznosi 2,7 km. Predviđena je izgradnja sljedećih objekata: 1 tunel (Hum), tri 

vijadukta (Vijadukt na petlji, Jelovik i Donja Gračanica), petlja Zenica Sjever i objekt naplate cestarine. U sklopu ove 

dionice predviđena je i izgradnja priključne saobraćajnice koja će biti spoj Grada Zenice sa Koridorom Vc. 

  

Finansiranje 
EBRD ugovor broj 47372 

EU grant broj WB-IG01-BIH-TRA-01b 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br.: UPI 05/2‐23‐11‐144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinskih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐139/20 od 06.10.2020. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐268/19 od 09.12.2019. godine 

Br.: UPI/03‐23‐2‐269/19 od 24.01.2020. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐54/21 od 24.05.2021. godine 

Broj i datum 
upotrebnih dozvola 

Br.: UPI/03‐19‐2‐319/20 od 04.05.2021. godine  

Br.: UPI/03‐19‐2‐321/20 od 14.07.2021. godine 

Br.: UPI/03‐19‐2‐322/20 od 14.07.2021. godine 

Br.: 03-19-8733/20 od 24.01.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.S. 

Broj ugovora JPAC 742-B73-16 od 08.11.2018. godine 

Vrijednost ugovora 67.360.069,25 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 900 dana ili maj 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 18.02.2019. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 

finansijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu vrijednost. 

 

 

Addendum br. 2 potpisan 17.06.2020. godine radi izmjene trase i ne utiče na ugovorenu cijenu. 

 

 

Addendum br. 3 potpisan 30.03.2022. godine zbog dodatnih radova, izuzetih radova, 

potraživanja i radi promjena klizne skale.  
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USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

Broj ugovora JPAC 744-E379-16 potpisan 31.07.2018. godine 

Vrijednost ugovora 2.837.086,20 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 54 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 04.02.2019. godine, odnosi se na promjenu poslovne banke i ne 

utiče na ugovorenu vrijednost usluga. 

Addendum br. 2 potpisan 17.03.2021. godine, odnosi se na dodatni angažman Social Expert-

a na zahtjev Banke, što je utjecalo na promjenu ugovorene vrijednosti usluga i ista je povećana 

za EUR 17.550 bez PDV-a. 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora  JPAC 1057-E549-19 od 22.02.2019. godine 

Vrijednost ugovora  594.225,45 BAM 

Trajanje ugovora  54 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Obzirom da je ugovor u fazi otklanjanja nedostataka (DNP), nije bilo značajnijih radova. 

 

 

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Cengiz İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.S. 

∑1-31   do 30.06.2023 58.005.710,12 67.866.680,84 

 Q3 01.07-30.09.2023 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 58.005.710,12 67.866.680,84 

NADZOR-Technital S.p.A (lider) i TZI Inžinjering d.o.o. 

∑1-28  do 30.06.2023 2.422.449,15 2.834.265,51 

Q3 01.07-30.09.2023 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2023 2.422.449,15 2.834.265,51 
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TA-IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

∑1-34  do 30.06.2023 235.332,72 275.339,28 

Q3 01.07-30.09.2023 0,00 0,00 

TA UKUPNO do 30.09.2023 235.332,72 275.339,28 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2023. 60.663.491,99 70.976.285,63  

  
 

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  
 

EBRD br. 47372 RADOVI 50.651.189,42 
 

EBRD br. 47372 NADZOR 1.101.614,70 
 

WBIF Grant za INV komponentu RADOVI 7.354.520,70 
 

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 1.320.834,45  

Vlastita sredstva TA 235.332,72 
 

UKUPNO 60.663.491,99 
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PODDIONICA KLOPČE - DONJA GRAČANICA 

TEHNIČKI OPIS 

 

Ukupna dužina dionice iznosi približno 5.8 km, a na njoj je smješteno nekoliko značajnih objekata: na prvom dijelu 

trase se nalaze dva vijadukta (Klopče, Klopačke Stijene) i jedan tunel (vještački tunel Klopče), dok je za drugu 

polovinu karakteristično da otvorene trase praktično i nema već je komponovana naizmjenično od ukupno tri vijadukta 

(Babina Rijeka sa aneksom, Pehare, Ričice) i dva brdska tunela (Ričice, Pečuj). U dio ove poddionice ulazi cesta na 

desnoj obali rijeke Bosne sa kružnom raskrsnicom, spoj na M17, most Drivuša i trasa na lijevoj obali rijeke Bosne sa 

kružnom raskrsnicom, spoj na R445. 

 

Finansiranje 

OFID kredit broj 1588P i 1589BP 

EBRD kredit broj 48999 

Vlastita sredstva 

Broj i datum okolinske 
dozvole 

Br. UPI05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. Okolinska dozvola je obnovljena 

rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019 

Broj i datum građevinske 
dozvole 

BR. UPI/ 03-23-2-129/15 ID od 02.07.2015. 

Građevinska dozvola je više puta izmijenjena i dopunjena radi izmjena glavnog 

projekta zbog posljedica klizišta. Izmjene i dopune: 15.01.2019; 13.09.2019; 

12.05.2020; 30.05.2020. 

Broj i datum upotrebne 
dozvole 

UPI/03-19-2-318/20 OD 12.04.2021. godine 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

Broj ugovora 

JPAC 608-B63-14 od 09.05.2016. g. (tokom realizacije ugovora sklopljeno je 5 

addenduma na ugovor) 

 

 

Vrijednost ugovora 

107.879.287,94 Eura sa PDV-om. Addendum br.3 je definisana procjena 

povećanja Ugovornog iznosa na 148.409.915,45 €, uključujući PDV, u ovaj iznos 

nije uključena procjena vrijednosti korekcije zbog promjene troškova (klizna 

skala, OUU podtačka 13.8). 

 

Rok izgradnje 

900 dana za sekciju 1, 600 dana za sekciju 2 (Viadukt Pehare) koji je produžen 

adendumima te je rok za završetak radova novembar 2020. godine kako je 

definisano Addendumom br. 4.  
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USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora 
JPAC 609-E314-14 potpisan 07.05.2016. godine (tokom realizacije ugovora 

sklopljeno je 5 addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
5.473.143,00 Eura sa PDV-om. Ista je Addendumom br. 4 procijenjena na 

7.256.005.00 Eura bez PDV-om 

Trajanje ugovora 78 mjeseca 

STATUS DIONICE 

Dionica Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i južna sekcija dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica čine 

Zeničku obilaznicu, a ista je puštena u promet 15.07.2021. godine nakon što su ishodovane upotrebne dozvole.  

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - JV Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo (vodeći partner) i Strabag A.G. 

∑1-67   do 30.06.2023 142.870.395,33 167.158.362,54 

 Q3 01.07-30.09.2023 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 142.870.395,33 167.158.362,54 

NADZOR-Konzorcij Egis International i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo  

∑1-75  do 30.06.2023 7.617.038,07 8.911.934,54 

PS 76 24.7.2023 2.866,01 3.353,23 

Q3 01.07-30.09.2023 2.866,01 3.353,23 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2023 7.619.904,08 8.915.287,77 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2023. 150.490.299,41 176.073.650,31  

  
 

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  
 

OFID A RADOVI 39.467.850,86 
 

OFID B RADOVI 19.172.707,44 
 

EBRD br. 48999 RADOVI 64.922.012,62 
 

Vlastita sredstva RADOVI 19.307.824,41 
 

OFID A NADZOR 2.572.010,10 
 

OFID B NADZOR 4.827.292,56 
 

Vlastita sredstva NADZOR 220.601,42 
 

UKUPNO 150.490.299,41 
 

Napomena: Dio troškova je plaćen iz vlastitih sredstva, jer su kreditna sredstva utrošena. 
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PODDIONICA DRIVUŠA - KLOPČE 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina ove dionice iznosi 2,23 km. Značajni objekti na trasi su Most Drivuša dužine 650 metara preko rijeke Bosne i 

vijadukt Perin han dužine cca. 400 metara. 

Finansiranje KFAED ugovor broj 794 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UPI 05/2-23-11-4/14SS od 18.02.2014. godine  

Okolinska dozvola je obnovljena rješenjem UPI 05/2-23-11-144/19 od 27.09.2019. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-265/13 od 14.11.2013. godine 

Izmjene i dopune građevinske dozvole od datuma: 30.05.2016. godine; 27.02.2017. godine; 

22.09.2017. godine; 20.11.2019. godine 

Broj i datum 
upotrebne dozvole 

Br.: UPI/03-19-2-161/20 od 14.12.2020. godine 

 

 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg 

Broj ugovora 
JPAC 373-A66-12 od 25.09.2014. godine (tokom realizacije ugovora sklopljena su 3 

addenduma na ugovor). Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.4. 

Vrijednost ugovora 

33.527.849 EUR sa PDV-om addendumom br.3 je povećana na EUR 36.231.262,80 sa PDV-

om. Nakon potpisa addenduma br.4. vrijednost radova će iznositi EUR 36.269.376,59 sa PDV-

om 

Rok izgradnje 

900 dana odnosno januar 2020. godine 

 

 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP  

Broj ugovora 
JPAC 375-E71-12 od 23.09.2014. godine (tokom realizacije ugovora sklopljena su 4 

addenduma na ugovor) 

Vrijednost ugovora 
2.538.315 EUR sa PDV-om adendumom broj 4 je povećana na 3.647.917,14 EUR sa PDV-

om 

Trajanje ugovora 
54 mjeseci koji je produžen Addendumom br. 3 na 75 mjeseci i 15 dana 

 

STATUS DIONICE 

Dionica Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i južna sekcija dionice Tunel Zenica - Donja Gračanica čine Zeničku 

obilaznicu, a ista je puštena u promet 15.07.2021. godine nakon što su ishodovane upotrebne dozvole.  
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - HGG İnşaat Anonim Sirketi 

∑1-67   do 30.06.2023 30.999.542,17 36.269.464,34 

 Q3 01.07-30.09.2023 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 30.999.542,17 36.269.464,34 

NADZOR-Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o. 

∑1-73   do 30.06.2023 3.117.877,17 3.647.916,29 

Q3 01.07-30.09.2023 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2023 3.117.877,17 3.647.916,29 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2023. 34.117.419,34 39.917.380,63  

  
 

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  
 

KFAED br. 794 RADOVI  27.022.061,69 
 

KFAED br. 794 NADZOR 2.996.814,35 
 

Vlastita sredstva RADOVI  3.977.480,48 
 

Vlastita sredstva NADZOR 121.062,82 
 

UKUPNO 34.117.419,34 
 

Napomena: Privremene situacije su plaćene iz vlastitih sredstava iz razloga jer su sredstva kredita 
KFAER već utrošena. 
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5.3. LOT 3: TARČIN – MOSTAR SJEVER 

 

 

LOT 3 obuhvata dionice od Tarčina do Mostara Sjever. Sastavni dio ovog LOT-a je najzahtjevniji 

objekt na Koridoru Vc – Tunel Prenj u dužini od 10 kilometara. Dionica Tarčin – Ivan koja uključuje 

i Tunel Ivan je u izgradnji dok su ostale dionice u fazi pripreme za realizaciju.   
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PODDIONICA TARČIN – ULAZ U TUNEL IVAN LOT 1 

TEHNIČKI OPIS 

Poddionica dužine 5,1 km se nalazi u Kantonu Sarajevo. Na ovoj poddionici autoceste od objekata se ističu dva duga 

vijadukta Raštelica 1 i Raštelica 2 ukupne dužine 1150 m. 

Finansiranje 

EIB ugovor broj 89.502 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I-05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine.  

Dopuna građevinske dozvole Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 05.07.2021. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

Broj ugovora JPAC 1132-B109-19 od 24.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora 77.903.313,84 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 20 mjeseci odnosno mart 2022. godine (novi rok je august 2022. godine) 

Addendumi 

Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.1 kojim se produžava rok za 
završetak ugovora za 136 dana i povećava se vrijednost radova. Novi rok za završetak radova 
je 15.09.2022. godine, a vrijednost radova iznosi 75,393,525,31 EUR bez PDV-a. Addendum 
će biti potpisan nakon ishodovanja suglasnosti kreditora.  

USLUGE NADZORA 

Konsultant Institut IGH d.d., Zagreb 

Broj ugovora JPAC 1113-E582-19 od 11.08.2020. godine 

Vrijednost ugovora EUR 2.454.964,20 sa PDV-om 

Trajanje ugovora 46 mjeseci (uključujući period za otklanjanje nedostataka) 

Addendumi 

Uprava JPAC donijela je odluku o usvajanju Addenduma br.1 kojim se ugovorena vrijednost 
usluga povećava za iznos od EUR 373.692,10 (bez PDV-a) te nova ugovorena vrijednost 
usluga iznosi EUR 2.471.952,10 bez PDV-a, odnosno EUR 2.892.183,96 sa PDV-om 

Addendum br.2 je u pripremi.  
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TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant 
Technital S.p.A. Italy  

(ugovor obuhvata i usluge tehničke pomoći na dionici Tunel Kvanj - Buna) 

Broj ugovora JPAC 1079-E566-19 potpisan 12.04.2021. godine  

Vrijednost ugovora 818.274,60 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 60 mjeseci 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Radovi na trasi autoputa su kompletirani  radi se na otklanjanju nedostataka. Također uporedno se vrše aktivnosti na 

provođenju radova iz sporazuma o prijateljskom okruženju sa lokalnom zajednicom. 

Broj radnika Juli: /              August: /         Septembar: / 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli: /              August: /         Septembar: / 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Konzorcij: Euro- Asfalt d.o.o. Sarajevo i Granit AD Skopje 

∑1-27   do 30.06.2023 77.775.825,93 90.997.716,34 

PS 28 21.7.2023 664.301,00 777.232,17 

 Q3 01.07-30.09.2023 664.301,00 777.232,17 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 78.440.126,93 91.774.948,51 

NADZOR-Institut IGH d.d., Zagreb 

∑1-29  do 30.06.2023 2.458.001,98 2.875.862,32 

Q3 01.07-30.09.2023 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2023 2.458.001,98 2.875.862,32 

TA: Technital S.p.A. Italy  

∑1-13 do 30.06.2023 168.360,00 196.981,20 

PS 14 24.7.2023 7.410,00 8.669,70 

PS 15 25.9.2023 35.450,00 41.476,50 

Q3 01.03-30.06.2023 42.860,00 50.146,20 

TA UKUPNO do 30.06.2023 211.220,00 247.127,40 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2023. 81.109.348,91 94.897.938,22  
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REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  
 

EIB br 89.502 RADOVI 63.563.666,54 
 

Grant za INV komponentu RADOVI 8.952.000,00 
 

Vlastita sredstva RADOVI 5.924.460,39 
 

Grant za TA komponentu NADZOR 1.650.000,00 
 

Vlastita sredstva NADZOR 808.001,98 
 

EIB br 89.502 TA 155.920,00 
 

Vlastita sredstva TA 55.300,00 
 

UKUPNO 81.109.348,91 
 

Napomena: Troškovi radova, usluga nadzora i tehničke pomoći su predfinancirani iz vlastitih sredstava 
kako bi se omogućila naknadna refundacija iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a.  
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PODDIONICA TUNEL IVAN LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Tunel Ivan je projektovan da se izvodi po NATM (NOVA AUSTRIJSKA TUNELSKA METODA). Usvojeni oblik i položaj 

portala su takvi da se uklapa u prirodni teren i najmanje remete prirodni ambijent što cesti daje veći kvalitet. Dužina desne 

tunelske cijevi, uključujući portalnu građevinu, je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m. U sklopu ove 

poddionice predviđena je i izgradnja priključka na magistralnu cestu u mjestu Bradina. Njime se ostvaruje privremeni spoj 

magistralne ceste M17 i autoceste na Koridoru Vc. 

Finansiranje 

EBRD ugovor broj 49058 

EU grant WB-IG02-BIH-TRA-06 

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br.: UP-I 05/2-23-11-177/17 od 13.12.2017. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 24.12.2019. godine.  

Dopuna građevinske dozvole Br.: UPI/03-23-2-331/19 od 05.07.2021. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

Broj ugovora JPAC 985-B98-18 od 28.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 67.425.427,33 EUR sa PDV-om 

Rok izgradnje 30 mjeseci odnosno maj 2022. godine  

Addendumi 

Addendum broj 1 je potpisan 28.09.2022. godine zbog produženja roka izvođenja radova za 

dodatnih 113 dana. Novi rok za okončanje radova je 15.09.2022. godine. Ugovorena vrijednost 

radova se nije mijenjala ovim addendumom. 

USLUGE NADZORA 

Konsultant IRD Engineering S.r.I. 

Broj ugovora JPAC 986-E504-18 od 11.10.2019. godine 

Vrijednost ugovora 2.163.037,50 EUR sa PDV-om 

Trajanje ugovora 57 mjeseci 

Addendumi 

Addendum br. 1 je potpisan 24.11.2020. godine radi izmjene opisa usluga prema zahtjevu 

EBRD-a, te je iznos povećan za EUR 37.200,00 bez PDV-a. 

Addendum br. 2 je potpisan 28.09.2022. godine zbog produženja roka izvođenja radova do 

15.09.2022. godine, nakon čega počinje period za uklanjanje nedostataka (DNP) od 24 

mjeseca. Ugovoreni iznos povećan je na EUR 2.025.785,65 bez PDV-a odnosno EUR 

2.370.169,21 sa PDV-om 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Radovi na trasi autoputa su kompletirani  radi se na otklanjanju nedostataka. Također uporedno se vrše aktivnosti na 

provođenju radova iz sporazuma o prijateljskom okruženju sa lokalnom zajednicom. 

Broj radnika Juli: /              August: /         Septembar: / 

Broj angažovanih 

podizvođača 
Juli: /              August: /         Septembar: / 

 

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Euro - Asfalt d.o.o. Sarajevo  

∑1-35   do 30.06.2023 61.597.101,58 72.068.608,85 

PS 36 3.7.2023 615.283,42 719.881,60 

 Q3 01.07-30.09.2023 615.283,42 719.881,60 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 62.212.385,00 72.788.490,45 

NADZOR-IRD Engineering S.r.I. 

∑1-34   do 30.06.2023 2.002.010,66 2.342.352,47 

PS 35 31.7.2023 5.967,50 6.981,98 

Q3 01.07-30.09.2023 5.967,50 6.981,98 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2023 2.007.978,16 2.349.334,45 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.09.2023. 64.220.363,16 75.137.824,90  

  
 

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  
 

EBRD br. 49058 RADOVI 54.419.195,26 
 

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 2.007.978,16  

Vlastita sredstva RADOVI 7.793.189,74  

UKUPNO 64.220.363,16 
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PODDIONICA IVAN – OVČARI 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje odmah iza portala Tunela Ivan i predstavlja jednu od najzahtjevijih dionica na na čitavom Koridoru 

Vc. Ukupna dužina dionice iznosi 10,27 km. Većina trase je u mostovima i tunelima (cca 70 %) od kojih je 14 

mostova u dužini ukupno 4,7 kilometara i 12 tunela ukupne dužine 12,3 kilometara (obje tunelske cijevi). Dužina 

najdužeg projektovanog mosta iznosi 450 metara dok se najuži tunel nalazi na početku sekcije ( tunel Kraljevac) sa 

dužinom lijeve tunelske cijevi od 1.129 metara. Dionica prolazi kroz naselja: Vrbljani, Badanj, Gajevo Bradina i 

Zukići te završava petljom Ovčari gdje počinje naredna dionica Ovčari-ulaz u tunel Prenj. 

FINANSIRANJE  

Dionica je uvrštena u Program javnih investicija Federacije za period 2021. – 2023 što je preduslov za pokretanje 

procedure zaduženja kod međunarodnih finansijskih institucija. EIB je dostavio Pismo namjere za financiranje ove 

dionice. Zahtjev za zaduženje podnesen je u septembru 2022. godine u iznosu od 162 mil. EUR-a (odnosno 50% 

projektnih troškova) sukladno nacrtu Studije izvodljivosti iz juna 2022. godine gdje je nova procijenjena vrijednost 

poddionice navedena u iznosu od 324 milijuna EUR-a. 

EIB će podržati i aplikaciju za investicijski grant WBIF-a do 40% od procijenjene vrijednosti troškova projekta. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Osigurana su grant sredstva WBIFa za izradu glavnog projekta. ToR za glavni projekt je usuglašen između IFICO- 

a, EUD, i IFI. IPF 9 je zadužen za implementaciju granta odnosno za izradu projektne dokumentacije: Feasibility 

studije, Studije uticaja na okoliš, Idejnog projekta, Glavnog projekta i revizije glavnog projekta. Nakon detaljnog 

pregleda Projektnog zadatka i nakon konsultacija sa vodećim međunarodnom financijskom institucijom 

dogovoreno je da se većina predviđenog projektnog zadatka mora mijenjati jer značajno odstupa od optimalnog 

rješenja (posebno za dio dionice od 6,2 km od Zukića do Ovčara) . Nakon toga pristupilo se optimizaciji trase te se 

došlo do tehnički najprihvatljivijeg rješenja koje je smanjilo uzdužni nagib, izbacilo treću traku za spora vozila i 

umnogome revidiralo buduće troškove izgradnje. Sve to je rezultiralo novim Idejnim projektom koji je završen u 

aprilu mjesecu 2023. godine te se nastavlja sa Glavnim projektom čiji je rok za izradu i završetak Q1 2024.godine. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Ishodovane su sve neophodne saglasnosti za ovu fazu realizacije projekta osim rješenja o prihvatanju SUO čija se 

realizacija očekuje u skorijem periodu imajući u vidu da je održana i javna rasprava, konsultacije te se čeka 

saglasnost nadležnog Ministarstva. 

EKSPROPRIJACIJA  

Vlade Federacije BiH u novembru 2022. godine donijela Odluku o proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice 

autoceste Ivan - Ovčari. 

NABAVKE 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za pokretanje postupka 
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PODDIONICA OVČARI – (ULAZ U TUNEL) PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica počinje mostom M1 iznad Petlje u Ovčarima, na obroncima s desne strane magistralnog puta M17 i dalje 

nastavlja mostom koji prelazi preko magistralne ceste i rijeke Trešanice. Ukupna dužina trase autoceste ove 

dionice iznosi 10,32 km od čega je dužina otvorene trase 6,8 km odnosno 66,5 %. Na trasi je projektovano 5 

vijadukata od kojih najduži vijadukt je dužine 610 metara. Pored vijadukata projektovana su i 2 tunela od kojih je 

najduži tunel T2 sa dužinom od 1171 metara. Pored toga dionica sadrži i dva čvorišta i to čvorište Ovčari i čvorište 

Konjic Jug kao i dva naplatna mjesta sa istoimenim toponimima. Na dionici je projektovano i predviđeno i jedno 

odmorište – Konjic Jug. 

FINANSIRANJE 

Vlada Federacije donijela Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje Mandatnog pisma za financiranje dionice 
autoceste na Koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar Sjever. Uprava JPAC je u julu 2021.god donijela Odluku o 
pokretanju Zahtjeva za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug. 
Vlada FBiH je u oktobru 2021. godine zaključcima podržala inicijativu za kreditno zaduženje u iznosu od po 300 mil. 
EUR-a kod EIB-a i EBRD-a. Vijeće ministara je također usvojilo navedene inicijative za zaduženje 
Aplikacija za EU grant će biti pripremljena kad izrada projektne dokumentacije bude u finalnoj fazi  

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Završen je Idejni projekat predmetne dionice i u toku je izrada Glavnog projekta čiji je završetak predviđen za Q4 

2023.godine.Ishodovane su sve potrebne saglasnosti a u toku je izrada rješenja o prihvatanju Studije uticaja na 

okoliš čija se realizacija, kao i za prethodnu dionicu, očekuje uskoro. 

S obzirom da se radi o jedinstvenoj studiji za dionicu Ovčari – tunel Prenj i tunel Prenj-Mostar Sjever održane su 

dvije javne rasprave u Konjicu i Mostaru te će studija i Rješenje kao takvo biti sveobuhvatno za obje dionice. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon odobrenja Studije utjecaja na okoliš. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u junu 2022. godine usvojila Odluku o proglašenju javnog interesa za 

izgradnju dionice autoceste Konjic - Tunel Prenj na Koridoru Vc. 

NABAVKE 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za pokretanje postupka. 
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DIONICA TUNEL PRENJ 

TEHNIČKI OPIS 

Ključna karakteristika tunela Prenj je njegova dužina od 10,9 km prema kojoj spada u dugačke tunele. 

Podliježe primjeni svih propisanih mjera sigurnosti u tunelima, prema EU Direktivi 2004/54/EC. 

FINANSIRANJE 

Vlada Federacije donijela Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje Mandatnog pisma za financiranje dionice 
autoceste na Koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar Sjever. Uprava JPAC je u julu 2021.god donijela Odluku o 
pokretanju Zahtjeva za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug. 
Vlada FBiH je u oktobru 2021. godine zaključcima podržala inicijativu za kreditno zaduženje u iznosu od po 300 mil. 
EUR-a kod EIB-a i EBRD-a. Vijeće ministara je također usvojilo navedene inicijative za zaduženje. Za grant WBIF-a je 
aplicirano u 8. pozivu WBIF-a. 

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt u 2016.godini za Prostorni plan posebnog obilježja koji je usvojen 2017. godine. 

Izvršena je nabavka usluga izrade idejnog projekta s elementima glavnog i u toku je izrada projektne dokumentacije. 

Prema osnovnom ugovoru tenderske i projektna dokumentacija trebala biti dostavljena u augustu 2023. Potpisan 

dodatak ugovoru gdje je produžen rok za dva mjeseca. 

Glavni projekt tunela Prenj će pripremati izvođač radova budući da je planirano da se projekt realizira po FIDIC Žutoj 

knjizi. Kao dio G1 misije pripremljeni su: 

-  Izvještaj o inženjerskim, geološkim, hidrogeološkim i geotehničkim istražnim radovima za tunel Prenj, 

WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo, 2016. 

- Idejni geotehnički projekt za tunel Prenj 

Izrađen je glavni projekt pripremnih radova za tunel Prenj (pristupni putevi, vodosnabdijevanje i snabdijevanje 

električnom energijom). 

Izrađene su Kvantitativne Analize Rizika i pratećih studija (Studija o ventilaciji, Studija procjene rizika za transport 

opasnih materija, Studija procjene rizika od požara). Finansiranje i izrada Analize rizika i pratećih studija realizirat će 

se putem fonda koji provodi Program tehničke pomoći Europske unije - Connecta. Izrada analize i pratećih studija je 

završena u drugom kvartalu 2021.godine. 

 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Produženo je važenje prethodne vodne suglasnosti. 

Konsultant je izradio Procjenu uticaja na okoliš za dionicu autoceste na koridoru Vc Konjic (Ovčari) - Tunel Prenj - 

Mostar Sjever i dostavio isti JP Autoceste u Februaru 2022. godine. Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš 

za dionicu autoceste na Koridoru Vc Konjic (Ovčari) - Tunel Prenj - Mostar Sjever je predat Federalnom ministarstvu 

okoliša i turizma, te je na javni uvid stavljena izrađena studijska dokumentacija.U Aprilu 2022. godine je izdano 

rješenje kojim se utvrđuje sadržaj i obim Studije utjecaja na okoliš. Studija je predata u FMOiT i čeka se u završnoj 

fazi. 

Urbanistička suglasnost će biti ishodovana nakon predaje idejnog projekta i ishodovanja rješenja o odobravanju 

studije utjecaja na okoliš. 
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EKSPROPRIJACIJA   

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine, a potom u novembru 2022. godine donijela Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tunel Prenj na Koridoru Vc. Dostavljeni su elaborati za 

eksproprijaciju pristupnih puteva prema portalima tunela, kako sjevernom tako i južnom. 

Eksproprijacija u svrhu izgradnje pristupnih cesta za izgradnju tunela Prenj je započela te je do sada je završeno 47 

predmeta  i eksproprisano 57 parcela. 

 NABAVKE PO MEĐUNARODNIM PROCEDURAMA 

NABAVKE – USLUGE  

Izrada Idejnog projekta sa elementima Glavnog projekta 

Vrsta postupka: Otvoreni 

Postupak javne nabavke okončan je potpisom ugovora sa projektantom “Elea iC d.o.o” Slovenija. Vrijednost ugovora 

je 5.934.530,80 EUR bez PDV-a, odnosno 6.943.401,04 EUR sa PDV-om. 

Tehnička pomoć tokom tenderisanja postupka nabavke radova i nadzora te praćenja okolišnih i socijalnih 

pitanja 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne nabavke okončan je potpisom ugovora sa konsultantima; JV iC consultant ZT GesmbH; ILF Consulting 

Engineers GesmbH; Elea iC d.o.o. Vrijednost ugovora je EUR 8.989.200,00 bez PDV-a, odnosno EUR 10.517.364 sa 

PDV-om. Trajanje ugovora je 96 mjeseci (I Fraza - 36 mjeseci, II Fraza 36 mjeseci i III Faza 24 mjeseca). 

Izrada Idejnog i Glavnog projekta za pripremne radove i pripremu tenderske dokumentacije 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne  nabavke okončan je potpisom ugovora 13.05.2022. godine, sa JV: Design & QC Ltd. Sarajevo i IPSA 

institut d.o.o. Sarajevo u iznosu od 578.402,00 EUR - bez PDV-a odnosno 676.730,34 EUR sa PDV-om. 

Izvođač radova za izgradnju pristupnih puteva 

Vrsta postupka: Otvoreni 

Odluka o pokretanju postupka donesena u julu 2022. godine. Tenderska dokumentacija završena i suglasnost Banke 

na TD je dostavljena 21.09.2022. godine. Poziv za dostavu aplikacija je objavljen 21.09.2022. godine, a rok za predaju 

ponuda bio  je 30.12.2022. godine. U toku je evaluacija ponuda. Uprava je donijela Odluku o poništenju ovog postupka. 

Građevinski radovi iz koji su trebali biti ugovoreni okončanjem ovog postupka provoditi će se u sklopu ugovora za 

građevinske radove na izgradnji Tunela Prenj. 

Usluge nadzora na izgradnji pristupnih puteva 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka o pokretanju postupka donesena u julu 2022. godine. Tenderska dokumentacija završena i suglasnost Banke 

na TD je dostavljena 12.09.2022. godine. Poziv za dostavu ponuda je objavljen 12.09.2022. godine, a rok za predaju 

aplikacija bio je 27.10.2022. godine. Evaluacija aplikacija je završena i evaluacijski izvještaj je poslan banci na 

suglasnost 28.12.2022. godine. Suglasnost banke je dostavljena 11.01.2023. godine. Uprava je donijela Odluku o 

poništenju ovog postupka. Usluge nadzora koje su trebale biti ugovorene okončanjem postupka provoditi će se u sklopu 

ugovora za pružanje usluga nadzora na izgradnji Tunela Prenj. 

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak s pretkvalifikacijom 

Odluka o pokretanju postupka donesena 06.07.2022. godine, suglasnost Banke na pretkvalifikacionu dokumentaciju 

pribavljena je 12.07.2022. godine. Suglasnost na objavu pretkvalifikacione dokumentacije pribavljena 14.07.2022. 

godine. Objava predkvalifikacione dokumentacije za Tunel Prenj bila je 14.07.2022.g. Rok za predaju je bio 

26.09.2022.godine. Evaluacija aplikacija je u završnoj fazi. 
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Usluge nadzora na izgradnji Tunela Prenj 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Prvi postupak je poništen. Odluka o pokretanju novog postupka, donesena je 14.08.2023. godine. 

 

DIONICA IZLAZ IZ TUNELA PRENJ – MOSTAR SJEVER 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica u dužini od cca 12,34 kilometara u cijelosti prolazi kroz Hercegovačko – Neretvanski kanton. Početna visinska 

tačka je na 601 metar nadmorske visine dok je krajnja na 162 metra. Ukupna visinska razlika početka i kraja dionice je 

439 metara. Ukupan procenat objekata na dionici iznosi 40 % a pored glavne trase u fazi Idejnog projekta 

isprojektiran je prateći uslužni objekt ( odmaralište), 5 servisnih saobraćajnica i jedno odlagalište inertnog materijala 

u naselju Humilišani.Predviđeno odlagalište će biti u svrhu odlaganja materijala sa dionice kao i odlaganja materijala 

iskopa iz budućeg tunela Prenj. Od spomenutih objekata radi se o 3 projektovana tunela i 3 mosta kao i 6 potpornih 

konstrukcija. Omjer tuneli-mostovi-otvorena trasa iznosi cca : 30%-10%-60%. Od predviđenih mostova najduži most je 

dužine 474 metra dok je najduži tunel sa dužinom 2197 metara i nalazi se na kraju dionice neposredno prije petlje 

Mostar Sjever. Projektovanje petlje Mostar Sjever spada u narednu dionicu Mostar Sjever-Mostar Jug. 

FINANSIRANJE 

Vlada Federacije donijela Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje Mandatnog pisma za financiranje dionice 
autoceste na Koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar Sjever. Uprava JPAC je u julu 2021.god donijela Odluku o 
pokretanju Zahtjeva za kreditno zaduženje radi financiranja izgradnje dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug. 
Vlada FBiH je u oktobru 2021. godine zaključcima podržala inicijativu za kreditno zaduženje u iznosu od po 300 mil. 
EUR-a kod EIB-a i EBRD-a. Vijeće ministara je također usvojilo navedene inicijative za zaduženje. 
Aplikacija za EU grant će biti pripremljena kad izrada projektne dokumentacije bude u finalnoj fazi. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Završen je Idejni projekat predmetne dionice i u toku je izrada Glavnog projekta čiji je završetak predviđen za Q4 

2023.godine.Ishodovane su sve potrebne saglasnosti a u toku je izrada rješenja o prihvatanju Studije uticaja na okoliš 

čija se realizacija, kao i za prethodnu dionicu, očekuje uskoro. S obzirom da se radi o jedinstvenoj studiji za dionicu 

Ovčari – tunel Prenj i tunel Prenj-Mostar Sjever održane su dvije javne rasprave u Konjicu i Mostaru te će studija i 

Rješenje kao takvo biti sveobuhvatno za obje dionice. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovana nakon odobrenja Studije utjecaja na okoliš. 

EKSPROPRIJACIJA 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u junu 2022. godine usvojila Odluku o proglašenju javnog interesa za izgradnju 

dionice autoceste Tunel Prenj - Mostar Sjever na Koridoru Vc. 

NABAVKE 

Postupak nabavke će biti pokrenut po pravilima kreditora nakon što se steknu uslovi za pokretanje postupka. 
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5.4. LOT 4: MOSTAR SJEVER – BIJAČA 

 

LOT 4 predstavlja južni dio Koridora Vc. Tri dionice ovog LOT-a su u pripremnoj fazi za realizaciju, 

dvije dionice su u izgradnji dok je dionica Zvirovići – Bijača u dužini od 10 kilometara u upotrebi i 

u sistemu naplate cestarine.   
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DIONICA MOSTAR SJEVER – MOSTAR JUG 

TEHNIČKI OPIS 

Dionica autoceste Mostar Sjever-Mostar Jug dužine L=14,2 km je dio LOT-a 4 Koridora Vc. 

Vezuje se na prethodnu dionicu autoceste Tunel Prenj - petlja Mostar Sjever u naselju Kutlivač sjeveroistočno od 

Mostara. Petlja Mostar sjever predstavlja vezu autoceste sa magistralnom cestom M17 i definirana je u sklopu 

projekta prethodne dionice. Na trasi dionice autoceste imamo ukupno 10 mostova i 5 tunela od kojih je najduži most 

M4 dužine cca 490 m, te najduži tunel T5 dužine cca 2700 m. Visina Mosta M4 će biti cca. 90 m. Trasa na dionici 

prolazi uglavnom kroz brdsko-planinski teren sa značajnim prostornim ograničenjima, pa se duž trase smjenjuju 

usjeci i nasipi sa većim brojem objekata. Dionica se završava petljom Mostar Jug, koja se spaja na put M6.1 

istočno od aerodrome Mostar. 

FINANSIRANJE  

EBRD i komercijalne banke, inicijativa u proceduri  

JPAC je u julu 2021.god. podnijelo zahtjev za zaduženje za dionice od Ovčara do Mostara jug. 

Za EU grant će biti aplicirano u Sedmom WBIF pozivu tokom 2022.godine 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Idejni projekt je završen. Izrada glavnih projekata je u toku i nalazi se u završnoj fazi.  

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Grant sredstvima EBRD-a je financirana izrada Studije utjecaja na okoliš i ostalih dokumenata prema politici zaštite 

okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Konsultantska kuća Enova d.o.o. Sarajevo je angažirana za izradu 

dokumentacije. Provedena je kompletna procedura procjene utjecaja na okoliš prema važećem zakonu. Dobiveno 

je Rješenje o prihvaćanju Studije o procjeni utjecaja na okoliš u maju 2022. godine. 

Izdano je Rješenje o prihvaćanju studije utjecaja na okoliš. U toku je ishodovanje prethodnih saglasnosti potrebnih 

za ishodovanje urbanističke saglasnosti. Nakon ishodovanja svih prethodnih saglasnosti biće podnesen zahtjev za 

ishodovanje urbanističke saglasnosti prema nadležnom ministarstvu. 

EKSPROPRIJACIJA  

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2020. godine, a potom u novembru 2022. godine usvojila Odluku o 

proglašenju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar Sjever - Mostar Jug na Koridoru Vc. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni 

Prvi postupak je poništen 28.10.2022. godine. Izrada pretkvalifikacione dokumentacije za ponovljeni postupak počela 

je 01.12.2022. godine. Pretkvalifikaciona dokumentacija je usuglašena sa Bankom, i suglasnost Banke je dostavljena 

17.01.2023. godine. Poziv za dostavljanje ponuda u pretkvalifikaciji je objavljen 18.01.2023. godine. Rok za dostavu 

je bio 17.03.2023. godine. Evaluacija ponuda je u toku. 
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Usluge Nadzora  

Vrsta postupka: Konkurentski 

Odluka o pokretanju javne nabavke donesena je u decembru 2021. godine. Poziv za iskazivanje objavljen je u maju 

2022. godine, a rok za dostavu aplikacija je bio kraj juna 2022 godine. Evaluacija pristiglih aplikacija je završena. 

Revidirani evaluacijski izvještaj je 29.09.2022. godine poslan Banci na suglasnost. Banka je dostavila suglasnost 

06.10.2022. godine. Izrada poziva za dostavu ponuda je završena, i poslana banci 27.02.2023. godine (revidirani 

poziv za dostavu ponuda). Suglasnost Banke je dostavljena 02.03.2023. godine  i isti dan je objavljen poziv za 

dostavu ponuda. Rok za predaju ponuda je bio 16.04.2023. godine. Evaluacija financijskih ponuda je završena. 

Evaluacijski izvještaj dostavljen je Banci 12.05.2023. godine. Suglasnost banke je dostavljena 19.05.2023. godine 

na evaluacijski izvještaj. Učesnici u postupku nabavke obaviješteni su o rezultatima 19.05.2023. godine te ponovo 

08.09.2023. godine.  

Usluge izrade idejnog i glavnog projekta 

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne nabavke je okončan 26.09.2022. godine, potpisom ugovora sa JV: Yuksel Proje (Turska), PPG d.o.o. 

Sarajevo (BiH), Design & QC d.o.o. Sarajevo (BiH), Integra d.o.o. Mostar (BiH), Trasa d.o.o. Sarajevo (BiH). 

Vrijednost ugovora je 7.209.615,30 EUR bez PDV-a odnosno 8.435.249,90 EUR sa PDV-om. 

Usluge izrade revizije glavnog projekta                                                               

Vrsta postupka: Konkurentski 

Postupak javne nabavke je okončan 11.10.2022. godine, potpisom ugovora sa JV: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, Rina 

Consulting S.p.A i Mega Muhendislik Musavirlik A.S.  

Vrijednost ugovora za usluge revizije iznosi: 1.397.000,00 EUR bez PDV-a, odnosno 1.634.490,00 EUR sa PDV-om. 
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PODDIONICA MOSTAR JUG – TUNEL KVANJ 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 9,2 km. Poddionica počinje petljom Mostar jug na st.0+000. Središte petlje je na st.-100,00. 

Značajni objekti na poddionici Mostar jug-tunel Kvanj prema idejnom projektu su: 

- tunel „Mostar jug“, L=150m 

- Natputnjak „Aerodrom“ , na st.1+500,00 

- Potputnjak „Kosor“, na st.6+179,82 

- Most „Buna“, L=326m 

- Most „Bunica“, L=211m 

- Vijadukt „Brijeg“, L=258m 

 

FINANSIRANJE 

EBRD, ugovor broj 49058 (Tranša B)  

EU grant, aplicirano u Šestom WBIF pozivu  

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen idejni projekt. Postupak nabavke glavnog projekta je otkazan iz razloga što je Vlada Federacije promijenila 

način realizacije ovog projekta sa FIDIC Crvene knjige na FIDIC Žutu knjigu što podrazumijeva da izabrani izvođač 

izrađuje glavni projekt na osnovu idejnog projekta investitora. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača 

radova. 

 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Ishodovane su prethodne suglasnosti za urbanističku saglasnost. U julu 2020. godine je finalizirana i javno 

objavljena ažurirana Studija utjecaja na okoliš, Plan upravljanja otpadom, Procjena biološke raznolikosti, te drugi 

dokumenti propisani politikom zaštite okoliša i socijalnih pitanja EBRD-a. Javna rasprava koja je preduvjet za 

izdavanje okolinske dozvole je održana 14. septembra 2020. godine u Mostaru. 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 17.02.2021. godine izdalo rješenje o okolinskoj dozvoli. Dana 

18.11.2021.godine je doneseno rješenje o pravosnažnosti okolinske dozvole. 

Podnesen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti nadležnom ministarstvu te je u toku obrada datog 

zahtjeva, čeka se saglasnost Ministarstva odbrane BiH koja je preduslov za dobijanje urbanističke dozvole. 

Urbanistička saglasnost će biti ishodovanja nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva odbrane BiH. 

 

EKSPROPRIJACIJA  

Grad Mostar je nadležan za postupak eksproprijacije. Postupak eksproprijacije pokrenut je 29.01.2019.god. 

Eksproprisano je 327 parcele od 383 parcele, odnosno završeno je 214 predmeta od ukupno 240 predmeta. Izraženo 

u postocima, eksproprisano je 83,63% površine obuhvaćene elaboratom eksproprijacije uključujući i 11 rješenja 

Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed. 
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NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak bez pretkvalifikacije 

Odluka o pokretanju nabavke donesena je 07.09.2020. godine. Izrada tenderske dokumentacije je završena i 

dostavljena banci na suglasnost 21.12.2020 godine. Banka je dostavila suglasnost na tendersku dokumentaciju 

23.12.2020 godine, poziv za dostavu ponuda objavljen je isti dan i prolongirani rok za predaju ponuda bio je 

22.03.2021. godine. Evaluacija ponuda je u toku. 

Konsultantske usluge nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Postupak javne nabavke uspješno okončan potpisom ugovora sa konsultantima za pružanje usluga nadzora  

JV: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo (BiH) i Krebs + Kiefer (Njemačka). Ugovorena vrijednost ugovora za pružanje usluga 

nadzora iznosi: 3.200.000. Eura bez PDV-a odnostno 3.744.000,00 Eura sa PDV-om. 
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PODDIONICA TUNEL KVANJ – BUNA 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice je 5,1 km i uključuje dvocijevni tunel dužine cca. 2,6 km i most dužine cca 220 metara. 

FINANSIRANJE  

EIB ugovor broj 87.195  

EU grant: u Petom WBIF pozivu odobren grant u visini od 20% investicije, a u Šestom WBIF pozivu aplicirano za 

dodatnih 20%. 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA  

Završen je idejni projekt. Tender za nabavku detaljnog idejnog projekta je objavljen, a otvaranje ponuda je bilo 

28.07.2022. godine. Odlukom uprave, potpisani ugovor je poništen, Glavni projekt će pripremati izvođač radova 

budući da se projekt realizira po FIDIC Žutoj knjizi. 

U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova. 

SAGLASNOSTI I DOZVOLE  

Ishodovana je okolinska dozvola u maju 2019. godine. 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je u decembru 2019.godine izdalo urbanističku saglasnost. 

Građevinska dozvola će biti ishodovana nakon izrade glavnog projekta od strane izvođača. 

EKSPROPRIJACIJA  

Općine Čapljina i Stolac i Grad Mostar su nadležne za postupak eksproprijacije. Stepen realizacije eksproprijacije na 

području općine Čapljina je 100%. Stepen realizacije eksproprijacije na području grada Mostara je 100% površine 

(uzimajući u obzir i 2 rješenja Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed). U općini Stolac je eksproprisano 100% 

površine uključujući i 1 rješenje Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed. Realizacija eksproprijacije na 

kompletnoj poddionici je 100%. 

NABAVKE – USLUGE  

Usluge Izvođača radova 

Vrsta postupka: Otvoreni  

Uprava JP Autoceste je 25.03.2022. godine donijela Odluku o poništavanju postupka nabavke radova koji je pokrenut 

u 2019.godini. Pokrenut je novi postupak Odlukom Uprave od 21.04.2022. godine. Izrada pretkvalifikacione 

dokumentacije je završena. Poziv za dostavu tehničkih ponuda objavljen 09.08.2022. godine, a prolongirani rok za 

dostavu aplikacija bio je 28.11.2022. godine. Evaluacija predanih aplikacija je u toku 

Konsultantske usluge nadzora 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Ugovor je potpisan sa firmom Proyapi 14.10.2020. godine u vrijednosti od 4.485.169,23 bez PDV-a odnosno 

5.247.648,00 EUR sa PDV-om. 

Tehnička pomoć jedinici za implementaciju projekta 

Vrsta postupka: Konkurentski  

Ugovor je potpisan 12.04.2021. godine sa firmom Technital S.p.A. - Italy.  

Vrijednost ugovora iznosi 699.380 bez PDV-a odnosno 818.274,60 EUR-a sa PDV-om. 
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DIONICA BUNA - POČITELJ  

TEHNIČKI OPIS 

Dionica je duga 7,18 km sa sljedećim objektima: 2 natputnjaka (Grabovina i Kevčić), 2 prolaza za životinje, 1 

potputnjakom (Bivolje Brdo), 1 potpornim zidom. Prilikom izgradnje ove dionice predviđeno je i izmještanje 5 

visokonaponskih dalekovoda. 

Finansiranje 
EBRD kredit broj 47372 

WBIF grant  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

Br: UPI 05/2-23-11-72/16 SN od 12.10.2016. godine 

Broj i datum 
građevinske dozvole 

Br: UPI/03-23-2-181/18 od 25.07.2018. godine  

GRAĐEVINSKI RADOVI 

Izvođač radova Hering d.d. Široki Brijeg  

Broj ugovora JPAC 743-B74-16; potpisan 18.05.2018. godine  

Vrijednost ugovora 25.692.383,53 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 540 dana + 126 dana + 515 dana, odnosno 27. oktobar 2021. godine  

Addendumi 

Addendum br. 1 je potpisan 19.10.2018. godine radi usklađivanja sa novim Zakonom o 
financijskom poslovanju i ne utiče na ugovorenu cijenu.  

Addendum br. 2 je potpisan 29.05.2020. sa produženjem roka za 126 dana.  

Addendum br. 3 je je potpisan 10.11.2021. sa rokom završetka 27.10.2021. godine 

USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

Broj ugovora JPAC 745-E380-16 od 08.05.2018. godine  

Vrijednost ugovora 2.154.800,70 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 51 mjesec 

Addendumi 

Addendum br 1 je potpisan 22.09.2020. sa produženjem roka na 51 mjesec ukupno i 

gornjom granicom sredstava od 2.154.800 70 EUR-a sa PDV-om Vrijednost Ugovora 

2.154.800,70. 

Addendum br. 2 je potpisan 23.12.2021. sa produženjem roka na 63 mjeseca ukupno i 

gornjom granicom sredstava od 2.564.252,73 EUR-a sa PDV-om. Vrijednost Ugovora 

2.564.252,73 EUR-a sa PDV-om. 
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AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova 

Obzirom da je ugovor u fazi otklanjanja nedostataka (DNP), nije bilo značajnijih radova. 

Broj radnika / 

Broj angažovanih 

podizvođača 
/ 

  

 

TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - Hering d.d. Široki Brijeg  

∑1-42   do 31.03.2023 21.315.038,56 24.938.595,12 

 Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

RADOVI UKUPNO do 30.06.2023 21.315.038,56 24.938.595,12 

NADZOR-Konzorcij: Aecom Inocsa S.L.U. i Aecom d.o.o  

∑1-45  do 31.03.2023 2.169.153,74 2.537.909,88 

Q2 01.03-30.06.2023 0,00 0,00 

NADZOR UKUPNO do 30.06.2023 2.169.153,74 2.537.909,88 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 23.484.192,30 27.476.504,99 

  

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  

EBRD br. 47372 RADOVI 17.529.890,73 

EBRD br. 47372 NADZOR 1.000.534,00 

WBIF Grant za INV komponentu RADOVI 3.785.147,83 

WBIF Grant za TA komponentu NADZOR 1.168.619,74 

UKUPNO 23.484.192,30 
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PODDIONICA POČITELJ – ZVIROVIĆI LOT 1 i LOT 2 

TEHNIČKI OPIS 

Dužina dionice iznosi 11,07 km i podijeljena je na dva LOT-a.  

LOT 1 čini trasa autoceste u dužini od preko 10 kilometara na kojoj se nalaze značajni objekti: Petlja Počitelj sa 

naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, Interregionalno čvorište, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.  

LOT 2 je impresivni Most Počitelj dužine 980 m. Stubovi mosta kojim se prelazi rijeka Neretva su visoki 92,97,92,91,88 

i 66 m što ga čini najvisočijim mostom na Koridoru Vc. Prema metodi gradnje riječ je o kontinuiranom prednapetom 

armirano betonskom mostu sandučastog poprečnog presjeka koji se gradi tehnologijom slobodne konzolne gradnje. 

Finansiranje 
EIB kredit broj 83975 

WBIF aplikacija broj WB19-BiH-TRA-01  

Broj i datum 
okolinske dozvole 

UPI 05 / 2-23-11-3 / 14 SS od 02. aprila 2014. i ažurirana okolinska dozvola  
UPI 05 / 2-23-11-21 / 19 SN od 11. aprila 2019.  

Broj i datum 
građevinske dozvole 

UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 12. novembra 2015. godine i ažurirana građevinska dozvola 
UPI / 03-23-2-271 / 15 ID od 23. decembra 2015. i ažurirana građevinska dozvola UPI / 03-
23-2-271 / 15 od 29.9.2021 

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 1 

Izvođač radova China State ConstructionEngineering Corporation Ltd;  

Broj ugovora JPAC 975-B96-18 od 20.06.2019. g.  

Vrijednost ugovora 66.131.723,39 Eura sa PDV-om 

Rok izgradnje 
730 dana odnosno septembar 2021. g. (Izvođač je predao zahtjev za produženje roka 

izgradnje. Očekuje se donošenje odluke Nadzornog Inžinjera po ovom zahtjevu.) 

Addendumi 

Addendum 1. potpisan 11.11.2021. godine zbog produženja roka za završetak radova na 

730 dana. 

Addendum br.2. potpisan 09.05.2022 kojim se produljuje rok za dovršetak radova za ukupno 

395 dana, novi rok za dovršetak radova je 26.10.2022. godine. 

GRAĐEVINSKI RADOVI LOT 2 

Izvođač radova 
JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i Power China Road Bridge 
Group Co. Ltd. (Kina);  

Broj ugovora JPAC 976-B97-18 od 20.06.2019. g.  

Vrijednost ugovora 32.894.420,75 Eura sa PDV-om  

Rok izgradnje 
900 dana odnosno mart 2022. g. (Izvođač je predao zahtjev za produženje roka izgradnje. 
Očekuje se donošenje odluke Nadzornog Inžinjera po ovom zahtjevu.) 

Addendumi 

Inžinjer je odredio 5.9.2022. za novi rok za dovršetak radova. Izvođač je izrazio neslaganje 
s determinacijom Inžinjera i s novim rokom za dovršetak radova, te je odbio potpisati 
addendum. DAB je 11.05.2023. donio odluku za spor br. 2 u kojoj je produljio roka za 
dovršetak radova do 6.10.2022. DAB je 8.9.2023. donio odluku za spor br 3. (stup 6) u kojoj 
je produljio rok za završetak radova do 29.8.2023. Naručitelj je izrazio neslaganje s odlukom 
DAB. 
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USLUGE NADZORA 

Konsultant Konzorcij: IRD Engineering S.r.l. Rim, Italija  

Broj ugovora JPAC 840-E438-17 od 11.06.2019. godine  

Vrijednost ugovora 4.434.300,00 EUR-a sa PDV-om  

Trajanje ugovora 57 mjeseca  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan je 26. oktobra 2020. godine zbog promjene pozicija i osoblja 
Inženjerskog tima i ne utiče na vrijednost ugovora.   

Addendum br.2 potpisan 27.09 2022. godine zbog produženja roka za usluge nadzora za 
ukupno 67 mjeseci, te povećanja gornje granice iznosa na ukupno 5.072.401,63 EUR bez 
PDV-a 

Addendum br. 3 potpisan 19.4.2023. Ima utjecaj na vrijednost ugovora 

TEHNIČKA POMOĆ PIU 

Konsultant  JV: IPSA d.o.o i VCE  

Broj ugovora  JPAC 839-E437-17 od 18.06.2018. godine  

Vrijednost ugovora  350.830,35 EUR-a sa PDV-om  

Addendumi 

Addendum br. 1 potpisan 27.11. 2018. godine radi izmjena vezana za uvođenje BAM kao 
valute plaćanja.  

Addendum br. 2 odobren od strane kreditora, očekuje se potpisivanje istog. 

Addendum br. 3 potpisan 02.02.2023. godine radi produženja Ugovora na 64 mjeseca  i 
povećanja iznosa Ugovora na 439.890,00 EUR bez PDV-a. 

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U IZVJEŠTAJNOM PERIODU 

Opis izvršenih radova LOT 1 

LOT1: Glavna trasa I ostale prometnice(Sekcija 1 I Sekcija 2; Priprema posteljice; Izrada tampona i cementne 

stabilizacije I asfalterski radovi na sekciji 1 i sekciji 2; Zaštita pokosa sa žičanom mrežom, Zaštita pokosa sidrima I 

torkret betonom km 2+400-km 3+425;,Zaštita pokosa sidrima na Fazi A 4+800 do km 5+250, Ugradnja Zaštitne žičane 

ograda; Ugradnja jednostrane zaštitne ograde Sekcija 1 I Sekcija 2, Kolektor centralne odvodnje na sekciji 1 i 2,izrada 

upojnih polja vanjske odvodnje, radovi na sistemu vodozaštite; Izrada rigola I kanala vanjske odvodnje, izrada temelja 

portala I montaža portala, temelji prometnih znakova, I ugradnja vertikalnog nosača stuba prometnih znakova ,TK I SN  

instalacije, izrada potpornih zidova- armirani nasip; 

Priključna cesta sa Autoputa na  na Magistralnu cestu M17 i M6:radovi na  iskopu, posteljici; tampon, ugradnji ivičnjaka 

, vanjska I unutarnja odvodnja, asfaterski radovi , izrada temelja saobraćajne signalizacije,I potporni zidovi; Lokalne I 

neklasificirane ceste, zemljani radovi, priprema posteljice, izrada tampona, asfalterski radovi I  ugradnja odbojne 

ograde lokalnih cestaSekcija 1 I Sekcija 2, 

Izrada temelja za zaštitu od buke, ugradnja apsorbiraiućih elemenata za zastitu od buke, izrada zida od gabiona za 

zaštitu od buke Sekcija 1 I Sekcija 2. 
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Radovi u Tunelu Počitelj- asfalterski radovi (habajući sloj) lijeva I desna tunelska cijev;Ugradnja vrata SOS Niša, vrata 

hidrantske mreže,radovi na ugradnji inox nosača, I elektro radovi, ulazni portal- betonski radovi na izradi krilnih zidova, 

radovi na ugradnji ti spajanjurafostanica Tunela 

Radovi na objektima: Most M2 - Izrada potpornih zidova, zasipanje upornjaka, izrada BSO; Most M3 - Izrada potpornih 

zidova, zasipanje upornjaka; Most M4 - Ugradnja asfalta; Naplatno mjesto Počitelj - Radovi na montaži čelične 

nadstrešnice, završni radovi na glavnom objektu, Naplatno mjesto Međugorje - završni radovi na glavnom objektu 

Propusti- Izrada cijevastih i pločastih propusta između km 4+404 do km 5+250-dovršeni; IRI Počitelj: završni radovi 

Počitelj (Cut &Cover), ,Ugradnja Zaštitne žičane ograde. 

Opis izvršenih radova LOT 2 

Temelji stubova S1, S2, S3, S4, S5 i S6 završeni; Stubovi - S1, S2, S3, S4, S5 i S6 - završeni; Rasponska konstrukcija 
S0-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7 završena 100%; U toku izrada Betonske sigurnosne ograde U toku radovi  odvodnje mosta, 
u toku  radovi na montaži trafostanice mosta Počitelj I radovi na izradi instalacija( elektro radovi) mosta. 

Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere LOT 1 

Problemi: 

- Niska razina kadrovskih resursa i slaba stopa napredovanja Izvođača 

- Veliki broj različitih završnih radova i podizvođača 

Mjere: 

- Dopis Glavnom uredu izvođača za intenziviranje radova. Izvođač je izvršio zamjenu osoblja višeg ranga na 

gradilištu. Razmatranje nametanja dodatnih podizvođača u skladu s SC 8.6 PCC-a 

        - Dogovoreni su češći koordinacijski sastanci 
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Trenutni izazovi vezani za implementaciju projekta i poduzete mjere LOT 2 

Problemi: 

Velika kašnjena za izradi rasponske konstrukcije. Nedostatak resursa – premalo radne snage. Glavni izvođač još uvijek 

nije angažiran na izradi rasponske konstrukcije. 

S obzirom na činjenicu da je Vrijeme za dovršetak radova isteklo 5.9.2022. (kasnije produljeno do 6.10.2022. odlukom 

DAB-a), Naručitelj je 19.1.2023. dostavio detalje potraživanja za naplatu ugovorne kazne (penala) prema čl 8.7 OUU. 

Izvođač je 28.01.2023. dostavio VRS-u zahtjev po Sporu br. 1, za zabranu Naručitelju da naplati potraživanje ‘’do 

donošenja konačnih i obvezujućih odluka kojim će se odrediti relevantan rok za završetak radova i do izdavanja Potvrde 

o preuzimanju radova’’ 

VRS je u svojoj odluci od 11.4.2023. izjavio da ugovor NE sprječava Naručitelja da naplati ugovornu kaznu. 

Dana 9.7.2023., nakon završetka prednaprezanja kablova kontinuteta 16D, 17 I 18, u polju 4, došlo je do pojave 

pukotina u donjoj ploči na segmentu 14 i 15 i dijelom na spojnom segmentu. Kasnijim provjerama je utrvđeno 

da je uzrok nastanka pukotina promijenjena trajektorija kablova kontinuiteta – izvođač nije fiksirao položaj 

kablova. Ispitivanjima je potvrđeno da je ista greška pri izvođenju napravljena i u poljima 2, 3, 5 i 6. Izvođač 

trenutno radi na izradi projekta sanacije. 

Mjere: 

Zbog velikih kašnjenja u izradi rasponske konstrukcije, Inženjer je 20.01.2022 izdao Obavijest o otklanjanju 

nedostataka. U ovoj Obavijesti Izvođača se također i ponovo podsjetilo da Ugovor ne dozvoljava podugovaranje 

rasponske konstrukcije. 

Održano je nekoliko sastanaka menadžmenta JPAC i Izvođača. Izvođač se u svom pismu od 18.3.2022. obavezao da 

će na vrijeme osigurati dodatna dva para krletki za slobodnu konzolnu gradnju.  Izvođač je 9.5.2022. dostavio novi 

program radova u kojem je predvidio dodatna dva para krletki za slobodnu konzolnu gradnju. Međutim, izvođač je 

doveo samo jedan dodatni par krletki na gradilište. Prema zadnjem programu radova (dostavljenom 27.2.2023., 

Izvođač planira da će završiti radove  2.11.2023.) 

Prema zahtjevu Tehničke asistencije kao i EIB-a, naručitelj je angažirao neovisnog konzultanta koji će revidirati 

projektno rješenje sanacije.  

Broj radnika  

LOT 1 juli: 309             august: 315 septembar:338 

Broj angažovanih 

podizvođača  

LOT 1 
juli:   10         august:   11        septembar: 11 

Broj radnika  

LOT 2 juli: 99             august: 95         septembar: 83 

Broj angažovanih 

podizvođača 

 LOT 2 
juli:   3            august:   3         septembar: 3 
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TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA  

Privremena situacija Datum plaćanja Iznos bez PDV-a EUR Iznos sa PDV-om EUR 

RADOVI - China State ConstructionEngineering Corporation Ltd;  

∑1-41   do 30.06.2023 44.636.609,73 52.224.833,38 

PS 42 24.7.2023 1.049.356,98 1.227.747,67 

PS 43 6.9.2023 1.187.881,31 1.389.821,13 

PS 44 25.9.2023 1.379.388,00 1.613.883,96 

 Q3 01.07-30.09.2023 3.616.626,29 4.231.452,76 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 48.253.236,02 56.456.286,14 

RADOVI - JV AzVirt L.L.C (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i Power China Road 
Bridge Group Co. Ltd. (Kina);  

∑1-39   do 30.06.2023 25.518.406,23 29.856.535,29 

PS 40 24.7.2023 799.443,77 935.349,21 

PS 41 11.9.2023 338.196,92 395.690,40 

 Q3 01.07-30.09.2023 1.137.640,69 1.331.039,61 

RADOVI UKUPNO do 30.09.2023 26.656.046,92 31.187.574,90 

NADZOR- IRD EngineeringS.r.l. Rim, Italija  

∑1-39  do 30.06.2023 5.072.401,53 5.934.709,79 

PS 40 24.7.2023 145.855,00 170.650,35 

PS 41 24.7.2023 104.936,40 122.775,59 

 Q3 01.07-30.09.2023 250.791,40 293.425,94 

NADZOR UKUPNO do 30.09.2023 5.323.192,93 6.228.135,73 

TA: JV: IPSA d.o.o i VCE  

∑1-19  do 30.06.2023 367.103,37 429.510,94 

PS 20 29.8.2023 17.420,00 20.381,40 

Q3 01.07-30.09.2023 17.420,00 20.381,40 

TA UKUPNO do 30.09.2023 384.523,37 449.892,34 

UKUPNI TROŠKOVI REALIZACIJE PROJEKTA 
PLAĆENI DO 30.06.2023. 80.616.999,24 94.321.889,11  

  
 

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 
 

IZVOR FINANCIRANJA  VRSTA TROŠKA  IZNOS  
 

EIB br. 83.975 RADOVI LOT 1 48.253.236,02 
 

EIB br. 83.975 RADOVI LOT 2 26.656.046,92 
 

EIB br. 83.975 TA 384.523,37 
 

Vlastita sredstva NADZOR 5.323.192,93  

UKUPNO 80.616.999,24 
 

Napomena: Usluge nadzora su plaćene iz vlastitih sredstava kako bi se omogućila naknadna 
refundacija troškova usluga iz WBIF granta koji će biti implementiran putem EIB-a. 
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6. UTJECAJ NA OKOLINU  

 

Zakonom o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH br. 15/21) definirani su uslovi i 

procedura za izdavanje okolinske dozvole u Federaciji. Federalno ministarstvo okoliša i turizma 

je nadležno za izdavanje okolinskih dozvola za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc. U 

poglavlju broj 5 ovog Izvještaja možete naći konkretne podatke o svim okolinskim dozvolama koje 

su ishodovane za dionice autoceste koje su pripremi i izgradnji.  

Okolinska dozvola propisuje opće i posebne mjere ublažavanja i izbjegavanja negativnih uticaja 

na okolinu za vrijeme izgradnje i u toku korištenja autoceste što obuhvata mjere ublažavanja 

uticaja na stanovništvo, mikroklimu, vodu, zrak, tlo, floru, faunu, pejzaž, zaštićene dijelove prirode, 

kulturno – historijsko naslijeđe, postojeću infrastrukturu. Posebne mjere se odnose i na zaštitu od 

buke i vibracija. 

Implementaciju mjera propisanih okolinskom dozvolom za vrijeme izgradnje provodi izvođač 

radova, a prati i nadzire nadzorni inženjer dok za vrijeme eksploatacije implementaciju vrši JP 

Autoceste uz podršku dobavljača specifičnih usluga npr. za monitoring otpadnih voda, monitoring 

buke itd.       

Prema odredbama okolinske dozvole, JP Autoceste je dužno izvještavati Federalno ministarstvo 

okoliša i turizma najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu što redovito i čini.     

 

Osim obveza propisanih federalnim zakonom, JP Autoceste (skupa sa izvođačima radova i 

nadzornim timovima) je dužno implementirati i pratiti okolišne i socijalne standarde europskih 

kreditora na Koridoru što podrazumijeva pripremu različitih planova (okolišni i socijalni plan, plan 

upravljanja biodiverzitetom, plan preseljenja, plan za uključivanje zainteresiranih strana i drugih 

planskih dokumenata) za svaku dionicu financiranu sredstvima EIB-a i EBRD-a te dostavljati 

izvještaje o implementaciji navednih planova kreditorima.  

 

Također, EBRD-u se dostavlja Godišnji okolišni i društveni izvještaj za sve dionice koje financiraju 

na Koridoru dok se informacije EIB-u dostavljaju kroz pojedinačne polugodišnje izvještaje kroz 

koje se prati napredak u realizaciji prema svakom od ugovora o financiranju.   
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PRILOG 1. 

 

Dinamika radova i cash flow na projektima izgradnje



 
 

 
 

Poddionica Putnikovo Brdo - Medakovo 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. Mobilizacija 76 01.12.2022. 15.02.2023. 100  

2. Trasa autoceste  05.09.2022. 22.08.2024. 30  

3. Petlja Usora 478 11.10.2022. 27.04.2024. 40  

4. Petlja Medakovo 188 23.11.2023. 29.06.2024. 10  

5. Tunel Hrastik 575 11.10.2022. 19.08.2024. 13  

6. Most Usora 1 557 27.10.2022. 14.08.2024. 40  

7. Most Usora 2 471 14.01.2023. 22.07.2024. 14  

8. Most Usora 3 276 09.12.2022 01.11.2023. 5  

9. Most Kraševo 271 14.10.2023 26.08.2024. 60  

10. Potputnjak PP2  100 27.03.2024 20.07.2024. 0  

11. Potputnjak Plane 100 11.10.2022. 06.02.2024. 0  

12. Hidrotehnički objekti 1100 11.10.2023. 23.05.2024. 7  

13. Regulacija korita rijeke Usora 550 11.10.2022. 20.07.2024. 12  

14. Regulacija korita rijeke Tešanjke 550 11.10.2022. 20.07.2024. 5  

15. Izmještanje instalacija 688 11.10.2022. 29.08.2024. 25  

 

Tabela 1. Bazna dinamika radova koja je podložna izmjenama  na poddionici Putnikovo Brdo - Medakovo 
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Flow Chart 1.  Putnikovo Brdo - Medakovo 
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Poddionica Poprikuše - Nemila 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. Mobilizacija 441 01.12.2020 15.02.2022 100%  

2. Izrada Glavnog projekta i odobrenja 441 01.12.2020 15.02.2022 98%  

3. Preliminarni radovi 120 09.12.2020 08.04.2021 100%  

4. 
Trasa autoceste sa petljom i Spojna cesta 
na M17 sa naplatnim mjestom i centrom za 
kontrolu prometa 

700 05.06.2020 06.05.2022 72% 

Excavation and replacement of 
unsound material 95%, 

Embankments: Main aligment 
85%, 

Interchange 75%,  

5.  Tunel Golubinja 880 07.12.2021 55.05.2024 63% 

Tunnel excavation: 4980 m, 
concrete for invert: 14170 m3, 

foundations 9830 m3, secondary 
lining 22200 m3, waterproofing 

3200 m 

6. 
Most Golubinja 1 i Most Golubinja 3 (rampa 
petlje) 

810 07.12.2021 25.02.2024 90% 
Golubinja 1 Bridge structure 

completed 
Golubinja 3 not started 

7. Most Golubinja 2 705 20.02.2022 26.01.2024 95% 
Bridge structure completed, 

safety barrier, bearrings, expansion 
joints 

8. Most Bosna 1 620 07.12.2021 19.08.2023 
95% Bridge structure completed, 

safety barrier, bearrings, expansion 
joints 

9. Most Bosna 2 (Kovanići) 630 26.05.2022 15.02.2024 100%  

10. 
Lokalni put za Kovaniće, pristupni putovi za 
objekte vatrozaštite i ostali pristupni putovi 
ako postoje 

470 23.09.2022 06.01.2024 70%  

11. Most preko rijeke Željeznica 310 02.12.2022 30.07.2023 95% Bridge structure completed 

12. 
Izgradnja i izmještanje 
instalacija 

819 15.02.2022 14.05.2024 100% 
Electrical and water installations 

relocated  

 

Tabela 2. Dinamika radova na poddionici Poprikuše – Nemila 
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Flow Chart 2.  Poprikuše - Nemila 
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Poddionica Nemila - Vranduk 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. Trasa AC – Sekcija 1  681 01.04.2022 10.02.2024 25 U toku 

2. Trasa AC – Sekcija 2 726 22.02.2022 17.02.2024 2 U toku je projektovanje 

3. Izmještanje magistralne ceste M17 418 30.04.2022 21.06.2023 92 U toku 

4. Regulacija korita rijeke Bosne 498 20.04.2022 30.08.2023 26,09 U toku 

5. 
Privremeno naplatno mjesto sa spojem na 
M17 

308 14.12.2022 17.10.2023 - Otkazano 

6. Izrada završne dokumentacije 90 21.11.2023 18.02.2024 - U toku 

Tabela 3. Dinamika radova na poddionici Nemila - Vranduk 
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Cash Flow Chart 3. Nemila - Vranduk 
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Poddionica Vranduk – Ponirak 

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 

(mjeseci) 
Početak Rok Završeno % Stauts radova u izgradnji 

1   TRASA           

  A Trasa autoceste 54 23-Sep-19 09-nov-23*  17,17 % 

Na sektoru 4 (dužine 920 metara) 

završetak radova po novom projektu. 

Radovi na zaštiti kosine kao i unutrašnje 

odvodnje su kompletirani 

  

Radovi na sektoru  5 (138 metara) 

radovi se izvode po novom projektu. 

Kompletirani radovi na zaštiti kosina 

Sektor 2 – kompletirana izrada 

vertikalnih armirano-betonskih 

prednapregnuthih greda 

2 B 
OSTALE CESTE I 

SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 
54 28-Sep-19 09-nov-23* 48,58 % 

Odlaganje iskopanih materijala na 

odlagališta. Sječa šume na odlagalištu 

Malinjak 2 i izrada propusnih cijevi. 

3 D 
SISTEM ODVODNJE I 

ZAŠTITE VODA  
12 2-Jul-20 09-nov-23* 10,17 %   

4 E OPREMA I SIGNALIZACIJA 3 1-May-21 09-nov-23*  0,00 %   

5 F 
INŽENJERSKE 

KONSTRUKCIJE I OBJEKTI 
          

  F Mostovi 54 19-Aug-19 09-nov-23*  91,85 % 
Mostovi: Završeni radovi na izradi 

konstrukcije ovog objekta. 

  F Propusti       68,18%  Trenutno nema radova na propustima. 

  F Potputnjak           

  F Potporni zidovi           

  F Tunel 54 19‐08‐19 09-nov-23* 114,98 % 
Završeni radovi na tri portalne građevine 

tunela. 

6 G INSTALACIJE 54 19-Aug-19 09-nov-23* 9,43 %   

7   

NEPREDVIĐENI RADOVI I 

DODATNO 

DODJELJIVANJE 

SREDSTAVA 
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  VO-3 

Izvođenje dodatnih geoloških 

istražnih radova za Misiju 

G31 

      99,2 %   

  VO-4 Razlika u koštanju DMS-a       319,43 %   

  VO-6 Zaštita M17       100 %   

  VO-7 
Varijacija za radove sektora 

4a 
      89,95 % 

Na sektoru 4a (dužine 645 metara) je u 

završnoj fazi. Zapoćeti radovi na izradi 

tamponskog sloja za desnu kolovoznu 

traku 

  VO-8 
Radovi sanacije na lokalnim 

cestama 
       101,30 %   

  VO-9 

Alternativno odlagalište 

materijala iz iskopa Projekta 

''Malinjak'' 

       42,79 % 

Matrijal se odlagao  na odlagališta 

Malinjak 1 i Boški Potok. Koristio se 

jedan dio odlagališta Malinjak 2, dok će 

drugi dio biti spreman nakon što se 

posječe i odvuče drvna masa. 

  VO-10 

Dodatni radovi na temeljenju 

stubnih mjesta S1L i S1D 

mosta Vranduk 1 

      108,00 %   

  VO-11 

Poboljšanje broj 1: Izmjena 

metode temeljenja stuba 

S1D na mostu Vranduk 2 i 

izmjena metode ispitivanja 

nostivosti šipovana 

mostovima Vranduk 1 i 

Vranduk 2 

      100,00 %   

  VO-12 Izmještanje EN mreže       45,51% Radovi obustavljeni 

  VO-13 

Izmjena metode temeljenja 

upornjaka U1D mosta 

Vranduk 2 

      100% Radovi završeni 

  VO-14 

Radovi na igralištima u 

naseljima Koprivna i Novi 

Vranduk 

      101% Radovi završeni 

  VO-15 
Sanacija oštećenih lokalnih 

puteva 
      155% Radovi završeni 
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  VO-16 

Modificirani geotehnički 

radovi i sanacije odvale 

između profila P124 i P133 

      97,10% 
Završen iskop i zaštita kosine. Izrada 

kolovozne konstrukcije. 

                

  VO-18 
Radovi preprojektovanog 

sektora 5 
      0% 

Uprava JPAC je odobrila ovu Varijaciju 

gdje je naveden rok za produženje za 

426 dana. 

  VO-19 
Sanacija potpornih zidova u 

naselju Varošište 
      109,63 % Radovi završeni. 

  VO – 20 
Radovi preprojektovanog 

sektora 2 
      0% Novi varijacioni nalog br 28. 

  VO – 21 Gradilišne table na M17       100% 
Table postavljene u cilju upozorenja 

učesnika u saobraćaju. 

  VO – 22 Regulacija potoka Gladovići       105,6% 
Radovi na ovom projektu u završnoj 

fazi.. 

  VO – 23 
Izgradnja dječijeg igrališta u 

Ponirku 
      111,4% Radovi završeni. 

  VO - 24 

Priprema novih projekata 

sektora 1,2,4,5,6,7 i portala 

tunela Vranduk 

      78,99% Projektovanje u toku. 

  VO – 25 

Sanacija odvale i geotehnički 

radovi prema novom projektu 

sektora 5 

      113,27%  

  VO – 26 
Dodatni istražni radovi na 

sektoru 6 
      99,1% Radovi u toku. 

  VO - 27 

Radovi na izmještanju 

podzemnog kabla na sektoru 

2 

      100% 
Završeni radovi prije početka izgradnje 

sektora 2. 

  VO - 28 
Geotehnički radovi prema 

preprojektovanom sektoru 2 
      110,65 %  

  VO - 29 
Troškovi zakupa parcela za 

deponiju L6, L7 i L8 
      100 % 

Dodatni prostor za odlaganje materijala 

iz iskopa. 
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  VO - 30 

Radovi na izlaznim portalima 

tunela Vranduk prema 

novom projektnom rješenju 

      92,50 %  

  VO - 31 

Radovi na ulaznim portalima 

tunela Vranduk prema 

novom projektnom rješenju 

      97,40 % 

Na ulaznim portalima tunela Vranduk 

izrađene su galerije zamjenjujući dvije 

60 cm AB  kampade debljine i dužine 

10m, uključujući izgradnju AB zida 

između galerija koji služi kao zaštita 

torkreta i geotehničkih sidara, te je 

predviđena izmjena regulacije potoka 

na ulaznom portalu. 

  VO - 32 
Izvođenje dodatnih radova 

na tunelu Vranduk 
      93,30 % 

Izrađena dva dodatna zida na ulaznom 

portalu tunela Vranduk.  I izrada 

dodatne sekundarne obloge tunela. 

Napomena: Sukladno Odluci JP 

Autoceste FBIH o privremenoj 

Suspenziji radova, koja je aktuelna od 

22.08.2023., svi Radovi na Gradilištu su 

privremeno obustavljeni. 

  VO - 33 

Izgradnja potpornog zida 

između upornjaka U1L i U1D 

mosta Vranduk II 

      28,31% Stabilizacija škarpe između upornjaka 

8   
NAMJENSKI 

REZERVISANE SUME 
          

  VO-1 
Trošak izrade i ažuriranja 

BIM modela 
      75,26 %    

  VO-2 
Trošak Projektantskog 

nadzora rada 
      99,13 %   

  VO-5 Vanjska kontrola kvaliteta       74,76 %  Redovno sprovođenje. 

 

Note: In accordance with the Decision from JP Autoceste  FBIH regarding the temporary Suspension of Work, effective from August 22, 2023, all 

construction site activities have been temporarily halted. 

 

Tabela 4. Dinamika radova na poddionici Vranduk - Ponirak 
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Cash Flow Chart 4. Vranduk – Ponirak 
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Poddionica Ponirak - Vraca 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

1. TRASA      

 Trasa autoceste 20 04.02.2020. 15.10.2021 0% Nije započeto 

2. LOKALNE CESTE 2 11.11.2019. 03.01.2020 37,74% Trenutno se ne izvodi 

3. SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 3 19.06.2021. 29.09.2021. 0% Nije započeto 

4. OPREMA I SIGNALIZACIJA 10 19.06.2021. 09.04.2022. 0% 
Izvršena nabavka dijela materijala, 

ugradnja će biti odgođena 

5. 
INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I 

OBJEKTI 
     

 Tunel Zenica 27 11.11.2019 27.02.2022. 92% U toku 

 Propust 4 14.04.2020. 14.08.2020 81,30% Trenutno se ne izvodi 

 Potputnjak 4 14.04.2020. 14.08.2020 73,79% U toku 

 Potporni zidovi 2 14.02.2020. 13.04.2020 0% 
Neće se izvoditi prema novoj 

Građevinskoj dozvoli 

6. INSTALACIJE 7 28.09.2021. 04.04.2022 0% 
Izvršena nabavka dijela materijala, 

ugradnja će biti odgođena 

 

Tabela 5. Dinamika radova na poddionici Ponirak – Vraca 
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Cash Flow Chart 5. Ponirak – Vraca 



 

90 
 

 

    Poddionica Tunel Zenica – Donja Gračanica 

Br. Opis poslova 
Trajanje 

(dani) 
Početak Rok 

Završeno 
% 

Status radova u izgradnji 

1 Trasa autoceste "Sjeverna sekcija" 497 04.01.2020. 14.05.2021. 100  

2 Trasa autoceste "Južna sekcija" 480 29.10.2019. 19.02.2021. 100  

3 
Petlja "Zenica sjever" i spojna cesta na M17 
sa naplatnim mjestom 

300 26.04.2020. 19.02.2021. 100 
 

4 Vijadukt Donja Gračanica 435 29.10.2019. 05.01.2021. 100  

5 Tunel Zenica (Vraca) 497 04.01.2020. 14.05.2021. 100  

6 Tunel Hum 380 29.10.2019. 11.11.2020. 100  

7 
Ostale saobraćajnice za koje Odobrenje za 
građenje daje grad Zenica 

433 29.10.2019. 03.01.2021. 100 
 

8 Izgradnja i izmještanje instalacija 564 29.10.2019. 14.05.2021. 100  

 

Tabela 6. Dinamika radova na poddionici Tunel Zenica – Donja Gračanica 
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Poddionica Tarčin – ulaz u Tunel Ivan LOT 1 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(dana) 

Datum početak Rok završetka 
Završeno  

% 
Stauts radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  715 31.08.2021 15.08.2022 100  

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 275 31.08.2021 27.07.2022 100  

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 550 31.08..2021 08.08.2022 100  

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 340 10.07.2021 17.08.2022 100  

5. Objekti 705 31.08.2021 05.08.2022 100  

 Most 1. - Raštelica 1 613 01.12.2021 05.08.2022 100  

 Most 2. – Raštelica 2 510 31.08.2021 27.06.2022 100  

6. Instalacije 341 15.03.2021 21.04.2022 100  

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i naplatne 
kućice 

56 23.05.2022 27.07.2022 100  

8. Drugi projekti 440 15.03.2021 18.08.2022 100  

9. Dokumenti i dodatni radovi 719 31.08.2021 19.08.2022 100  

10. Indirektni troškovi 719 31.08.2021 19.08.2022 100  

11. Provizorne sume 719 31.08.2021 19.08.2022 100  

 

Tabela 7. Dinamika radova na poddionici Tarčin - ulaz u Tunel Ivan LOT 1 
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Poddionica Tunel Ivan LOT 2 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno  

% 
Status radova u izgradnji 

1. Glavna trasa  30 06.07.2020. 15.09.2022. 100  

2. Ostale ceste i saobraćajne površine 30 20.11.2019. 15.09.2022. 100  

3. Vanjska i unutrašnja odvodnja 30 18.01.2021. 15.09.2022. 100  

4. Saobraćajna oprema i signalizacija 30 03.08.2021. 15.09.2022. 100  

5. Objekti 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100  

 Hidrotehnički objekti na vodotoku sirovica 30 04.05.2020. 15.09.2022. 100  

 Tunel 1 - Ivan 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100  

 Most bradina 30 06.05.2020. 15.09.2022. 100  

6. Instalacije 30 04.12.2021. 15.09.2022. 100  

7. 
Pejzažni dizajn saobraćajnih površina i 
naplatne kućice 

30 14.10.2021. 15.09.2022. 100  

8. Drugi projekti 30 06.04.2020 15.09.2022. 100  

9. Dokumenti i dodatni radovi 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100  

10. Opšti (indirektni) troškovi 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100  

11. Provizorne sume 30 23.11.2019. 15.09.2022. 100  

 

Tabela 8. Dinamika radova na poddionici Tunel Ivan LOT 2 
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 Dionica Buna - Počitelj 

Br. Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok 
Završeno 

% 
Status radova u izgradnji 

1 TRASA AUTOCESTE  3.8.2018 27.10.2021 100  

2 
OSTALE CESTE I SAOBRAĆAJNE 

POVRŠINE 
 3.8.2018 27.10.2021 100  

3 GEOISTRAŽNI I GEOTEHNIČKI RADOVI  3.8.2018 27.10.2021 100  

4 VANJSKA I UNUTARNJA ODVODNJA  3.8.2018 27.10.2021 100  

5 SIGNALIZACIJA I OPREMA  3.8.2018 27.10.2021 100  

6 OBJEKTI  3.8.2018 27.10.2021 100  

 Nadvožnjak Grabovina  3.8.2018 27.10.2021 100  

 Nadvožnjak Kevčić  3.8.2018 27.10.2021 100  

 Podvožnjak Bivolje Brdo  3.8.2018 27.10.2021 100  

 Prolaz za životinje na 12+500  3.8.2018 27.10.2021 100  

 Prolaz za životinje na 15+660  3.8.2018 27.10.2021 100  

7 INSTALACIJA 15+420-18+280  3.8.2018 27.10.2021 100  

8 
PEJZAŽNO UREĐENJE SAOBRAĆAJNIH 

POVRŠINA I OSTALIH SADRŽAJA 
 3.8.2018 27.10.2021 100  

9 
INSTALACIJA 11+100-15+420 I OSTALI 

PROJEKTI 
 3.8.2018 27.10.2021 100  

10 ZAŠTITA OD BUKE  3.8.2018 27.10.2021 100  

11 DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  3.8.2018 27.10.2021 100  

12 UKUPNI TROŠKOVI  3.8.2018 27.10.2021 100  

13 PROVIZORNE SUME  3.8.2018 27.10.2021 100  
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Tabela 9. Dinamika radova na dionici Buna - Počitelj 

 

Poddionica Počitelj – Zvirovići  

Br. ID Opis poslova 
Trajanje 
(mjeseci) 

Početak Rok Završeno % Status radova u izgradnji 

    LOT 1 – SEKCIJA 1       

1   GLAVNA TRASA I PETLJE 21,5 12.11.2019 01.12.2021 99.00% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

27,6 01.1.2020 23.8.2022 
84,50% U tijeku 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  0,0     85,20% U tijeku 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 10,5 14.12.2020 01.12.2021 94,5% U tijeku 

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

20,5 28.8.2020 17.8.2022 
65,00% U tijeku 

6   OBJEKTI:           

  6,1 Potputnjak 0+429, lokalna cesta Bivolje Brdo 17,2 06.1.2020 27.8.2021 
99,42% U tijeku 

  6,2 Potputnjak Pocitelj petlja 0+866,  15,3 28.5.2020 15.11.2021 
99,00% U tijeku 

  6,3 Potputnjak 1+461, lokalna cesta Sevas Njive 18,2 29.1.2020 15.4.2020 
92,64% U tijeku 

  6,4 Natputnjak   2+967, lokalna cesta Gradina 15,0 06.4.2020 28.8.2021 80,00% U tijeku 

  6,5 Propusti 5,5 06.1.2020 23.6.2020 
100% U tijeku 

7   INSTALACIJE 11,5 23.12.2020 13.12.2021 97,13% U tijeku 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE  12,3 5.12.2020 17.12.2021 24,49% U tijeku 

    LOT 1 - SECTION 2         

1   GLAVNA TRASA 33,5 26.9.2019 28.11.2022 90,00% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

28,7 29.2.2020 28.11.2022 
78,58% U tijeku 

3   ISTRAŽNI RADOVI I GEOTEHNIKA  17,4 18.2.2020 24.7.2021 85,58% U tijeku 

4   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 23,6 10.4.2020 18.7.2022 73,77% U tijeku 

5   
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I 
OPREMA 

11,0 31.8.2021 28.9.2022 
60,32% U tijeku 

6   OBJEKTI:           

  6,1 Most M2 7,7 9.5.2020 26.12.2020 90,00% U tijeku 
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  6,2 Most M3 3,6 21.1.2020 8.5.2020 96,00% U tijeku 

  6,3 Most M4 13 15.7.2020 27.9.2021 97,00% U tijeku 

  6,4 Tunnel Počitelj, desno 1163 m/lijevo, 1192m 33,2 20.9.2019 28.11.2022 88,79% U tijeku 

  6,5 
Potputnjak 10.975, regionalna cesta, 
Orlovaca 

25 2.1.2020 24.6.2022 
95,00% U tijeku 

  6,6 Propusti 15 31.1.2020  13.7.2021  100% U tijeku 

7   INSTALACIJE        24 3.4.2020 24.6.2022 78,88% U tijeku 

8   ARHITEKTURA I PEJZAŽNO UREĐENJE 8,0 31.12.2021 19.9.2022 19,25% U tijeku 

9   OSTALI PROJEKTI 2,9 25.2.2021 22.5.2021 75,00% U tijeku 

10   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI  0,0     35,00% U tijeku 

11   GENERALNI TROŠKOVI 0,0     100,02% U tijeku 

12   PROVIZIONI IZNOSI 23,7 10.10.2019 20.9.2021 
 13,97

% 

U tijeku 

    LOT 2 - Bridge Počitelj         

1   VANJSKA I UNUTRAŠNJA ODVODNJA 2,8 21.12.2021 14.3.2022 94,45% U tijeku 

2   
OSTALI PUTEVI I SAOBRAĆAJNE 
POVRŠINE 

2,8 21.12.2021 14.3.2022 
13,22% U tijeku 

3   OBJEKTI 24,4 25.2.2020 26.2.2022     

       Donji stroj  (36%) 20,9 25.2.2020 12.11.2021 

100,00% Izrada temelja S1, S2, S3, S4, S5 i S6 -  

dovršeno; 

Izgradnja stubova S1, S2, S3, S4, S5 i S6 - 

dovršeno; 

U1 Upornjak – dovršeno 

U2-Upornjak – dovršeno 

       Gornji stroj  (64%) 16,2 29.10.2020 26.2.2022 95,00% 
 

U toku izrada BSO  

4   INSTALACIJE 1,9 24.12.2021 19.2.2022 26,70% U tijeku 

5   DOKUMENTACIJA I DODATNI RADOVI       56,62% U tijeku 

6   GENERALNI TROŠKOVI       97,84% U tijeku 

7   PROVIZIONI IZNOSI       60,02% U tijeku 

Tabela 10. Dinamika radova na poddionici Počitelj – Zvirovići 
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Cash Flow Chart 6.  Počitelj – Zvirovići Lot 1 



 

97 
 

 
Cash Flow Chart 7.  Počitelj – Zvirovići Lot 2 


