

**PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU**  
**JP AUTOCESTE FBiH d.o.o. MOSTAR**

**VI. ISPRAVKA, DOPUNA, IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2015.**

| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | ŠIFRA JRJN | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA | IZVOR FINANSIRANJA | SEKTOR/SLUŽBA KOJA POKREĆE POSTUPAK NABAVKE/PRATI UGOVOR | NAPOMENE |
|------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|----------|
|------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|----------|

Mijenja se procjenjena vrijednost i vrsta postupka, redni broj 107. sada glasi

| 107 | Provođenje informativnih kampanja i promovisanje sigurnog korištenja ceste | 79341400-0 | 20.000,00 | Pregovarački postupak bez objave obavještenja | 15.5.2015 | 30.11.2015 | Vlastita sredstva | Sektor za upravljanje i održavanje |  |
|-----|--|------------|-----------|---|-----------|------------|-------------------|------------------------------------|--|

Mijenja se procjenjena vrijednost, redni broj 23. sada glasi

|    |  |            |              |   |           |           |                   |                                    |  |
|----|--|------------|--------------|---|-----------|-----------|-------------------|------------------------------------|--|
| 23 | Implementacija ITS-a nad izgrađenim dionicama autoceste na dionici Bilješevo – Sarajevo sjever | 48000000-8 | 4.751.965,00 | Otvoreni postupak sa međunarodnom objavom | 15.6.2015 | 18.9.2015 | Vlastita sredstva | Sektor za upravljanje i održavanje |  |
|----|--|------------|--------------|---|-----------|-----------|-------------------|------------------------------------|--|

| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | ŠIFRA JRJN | PROCIJENJENA VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA | IZVOR FINANSIRANJA | SEKTOR/SLUŽBA KOJA POKREĆE POSTUPAK NABAVKE/PRATI UGOVOR | NAPOMENE |
|------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|----------|
|------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|----------|

Mijenja se šifra JRJN, redni broj 97. sada glasi

| RADOVI |   |            |           |  |          |          |                   |                                    |  |
|--------|---|------------|-----------|--|----------|----------|-------------------|------------------------------------|--|
| 97     | Servisiranje, održavanje i nadogradnja sistema vatrodojave i gas detekcije u svim poslovno-tehničkim objektima gdje su instalirani. | 45312100-8 | 42.735,04 | Otvoreni postupak sa sklapanjem okvirnog sporazuma | 9.3.2015 | 8.5.2015 | Vlastita sredstva | Sektor za upravljanje i održavanje | Procijenjena vrijednost se odnosi na I (prvi) pojedinačni ugovor za 2015. godinu. Ukupna vrijednost za okvirni sporazum će se utvrditi neposredno prije pokretanja postupka nabavke na bazi projekcije za preostale 2/3 godine |