



OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

266-4-2-107-5-255/24

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB	4227691540005
Kontakt osoba	Melika Alajbegović
Adresa	Adema Buća 20
Poštanski broj	88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad	Mostar
Telefon	(036) 512-300
Faks	(036) 512-301
Elektronska pošta	nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa	www.jpautoceste.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

I 2.b. Nivo

I 2.c. Djelatnost

I 3. Zajednička nabavka

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nadzor nad izgradnjom tunela Hranjen - nastavak radova na iskopu i izradi primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi, te nastavak izrade sekundarne obloge glavne tunelske cijevi

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je nabavka usluga: „Nadzor nad izgradnjom tunela Hranjen – nastavak radova na iskopu i izgradnji primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi, te nastavak izrade sekundarne obloge glavne tunelske cijevi", prema Tehničkoj specifikaciji (opisu) datoj u Pozivu za dostavljanje početne i konačne ponude.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71247000-1	Nadzor građevinskih radova

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u obrascima za cijenu početne i konačne ponude

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bosansko – podrinski kanton, Goražde

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci ili do utroška ugovorenog iznosa

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IPSA INSTITUT D.O.O. SARAJEVO	4200032270003	Novo Sarajevo	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

891937,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.08.2024.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

891937,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

891937,50

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

U cilju argumentovanog i stručnog odgovora na upozorenje izvođača radova na izgradnji tunela Hranjen, u vezi sa ubrzanom degradacijom izvedene tunelske podgrade te izbjegavanem eventualnih neželjenih troškova na saniranju već izvedene primarne podgrade, Uprava preduzeća je 18.06.2024. godine donijela Odluku br. 01-6514-1/24 o dopuni Privremenog plana nabavki za izradu „Stručne analize i mišljenja o izvedenim geotehničkim radovima na izgradnji tunela Hranjen sa preporukama za dalje postupanje“. Zaključen je ugovor s Građevinskim fakultetom u Sarajevu, Institut za geotehniku i geologiju te su dostavili dokument br. 04-1-1090-4/24 „Analiza i mišljenje o izvedenim geotehničkim radovima na izgradnji tunela Hranjen sa preporukama za dalje postupanje“.

U dostavljenom dokumentu, u dijelu „4 Zaključci i preporuke za dalje postupanje“, navedeno je sljedeće:

„Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije, uvida u stanje izvedene podgrade na licu mjesta, te generalnih preporuka i pravila kod izvođenja sličnih konstrukcija daju se sljedeći zaključci i preporuke za dalja postupanja:

- Postoje vidna oštećenja primarne podgrade koja su praćena procjeđivanjem podzemne vode, a koja vremenom mogu dovesti do urušavanja dijela podgradnog sistema.

- Prema rezultatima dugoročnog monitoringa repernih tačaka duž tunela, na pojedinim mikrolokacijama je u tvrđen kontinuiran prirast pomaka.

- Izvedeni podgradni sistem sastoji se od privremenih sidara kao osnovnog podgradnog elementa. Većina sidara je ugrađena u periodu preko dvije godine, što prema EN 1573: 1999, prevazilazi rok upotrebljivosti privremenih sidara. Dodatna opasnost predstavljena je činjenicom da su pojedina sidra iskorištena do svoje maksimalne nosivosti što u kombinaciji sa procjeđivanjem vode kroz njih ili pored njih predstavlja izuzetan rizik po stabilnost iskopanog tunela.

S ciljem da se umanjí rizik od lokalnog urušavanja primarne podgrade, predlaže se hitni nastavak izvođenja radova u tunelu koji treba da obuhvati aktivnosti na izradi sekundarne podgrade, te eventualnom pojačanju elemenata primarne podgrade gdje su uočena veća ukupna pomjeranja od dozvoljenih.“

Shodno tome, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci iz razloga krajnje hitnosti.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

IPSA INSTITUT D.O.O. SARAJEVO