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Koridor 5c
Autocesta A1
Juli 2023.
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Prometni Koridor 5c 
(cestovni, željeznički, riječni i zračni promet) 

je složena poveznica Sjeverne – Srednje i Južne 
Evrope i predstavlja izuzetnu vrijednost u 

kontekstu procesa privredne i saobraćajne 
integracije srednjoevropskog prostora. 

Izgradnjom Koridora 5c povezanost i 
transparentnost prometnih pravaca cestovnog, 

željezničkog, riječnog i zračnog prometa direktno 
će uticati na razvoj šireg i snažnog prometnog 

čvorišta za cijelu Evropu i Aziju.

320km

U PROMETU
U IZGRADNJI
TENDERISANO
PROJEKTI U PRIPREMI
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Autoput 5c, dionica:

SVILAJ − ODŽAK
Izvođač: JV STRABAG AG, EUROASFALT 
D.O.O
Nadzor: AEOCOM INOCSA SLU.

Autoput 5c, dionica:

ODŽAK − DOBOJ JUG
Nadležnost: 
AUTOPUTEVI RS 
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SVILAJ − ODŽAK

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt, početak: 9/2011

EKSPROPRIJACIJA
100%

Početak: 9/2011
ZavršetaK: 1/2013

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u 
decembru 2012.

ODŽAK − DOBOJ JUG

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt

EKSPROPRIJACIJA
0%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

0%

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 09/2013 

Završetak 12/2017             

Vrijednost ugovora 83,8 miliona €

Završeno do sada 100%

IZGRADNJA
IZGRADNJA NIJE POČELA

Početak

Završetak

Vrijednost ugovora

Završeno do sada

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 10,7 km 
Troškovi izgradnje 83,8 miliona € 
Troškovi nadzora 2,86 miliona € 
Izvor finansiranje EIB, EBRD, WBIF 
Napomena: Dionica otvorena 30.09.2021. godine  
po modelu Crvenog FIDIC-a.

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 46,6 km 
Troškovi izgradnje N/A
Troškovi nadzora N/A
Izvor finansiranje N/A
Napomena: Dionica Johovac-Rudanka, dužine 6,1km, 
otvorena je 30.08.2022. godine

HR

BiH
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Autoput 5c, dionica:

DOBOJ JUG − 
ZENICA SJEVER
Izvođač: Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo
Nadzor: IRD Engineering Srl
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MEDAKOVO

PUTNIKOVO BRDO − MEDAKOVO

PROJEKTOVANJE
100%

Idejni projekt

EKSPROPRIJACIJA
100%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%

IZGRADNJA
IZGRADNJA JE U TOKU

Početak 11/2022

Završetak 2025

Vrijednost ugovora 167 miliona €

Završeno do sada 10%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 8,5 km
Troškovi izgradnje 167 miliona € 
Troškovi nadzora 90 miliona € 
Izvor finansiranje EBRD, WBIF
Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a. 

Autoput 5c, dionica:

DOBOJ JUG − 
ZENICA SJEVER
Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret AS
Nadzor: Yuksel Proje AS – Trasa d.o.o Joint 
Venture
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MEDAKOVO − OZIMICA

PROJEKTOVANJE
100%

Idejni projekt

EKSPROPRIJACIJA
95%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

75%

IZGRADNJA
IZGRADNJA JE U TOKU

Početak 03/2023

Završetak 2026

Vrijednost ugovora 361 milion €

Završeno do sada 1%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 21,3 km 
Troškovi izgradnje 361 milion € 
Troškovi nadzora 5 miliona €
Izvor finansiranje EIB, WBIF
Po modelu Crvenog FIDIC-a
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Autoput 5c, dionica:

DOBOJ JUG − 
ZENICA SJEVER
Izvođač: 
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POPRIKUŠE

MEDAKOVO

OZIMICA − POPRIKUŠE

PROJEKTOVANJE
90%

Idejni projekt

EKSPROPRIJACIJA
45%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

0%

IZGRADNJA
IZGRADNJA NIJE POČELA

Početak

Završetak

Vrijednost ugovora

Završeno do sada

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 12,8 km 
Troškovi izgradnje 177 miliona € 
Troškovi nadzora 4,5 miliona €
Izvor finansiranje EIB, WBIF
Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a
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Autoput 5c, dionica:

DOBOJ JUG − 
ZENICA SJEVER
Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi 
Nadzor: IRD Engineering

ŽEPČE JUG (POPRIKUŠE) − NEMILA

PROJEKTOVANJE
100%

Idejni projekt

EKSPROPRIJACIJA
100%

Preliminarni elaborat exproprijacije

GRAĐEVINSKA
DOZVOLA

100%
Ishodovana Urbanistička saglasnost

IZGRADNJA
IZGRADNJA JE U TOKU

Početak 11/2020

Završetak 2024. godina

Vrijednost ugovora 160 miliona €

Završeno do sada 70%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 5,5 km 
Troškovi izgradnje 164 miliona € 
Troškovi nadzora 5 miliona € 
Izvor finansiranje EBRD, EIB, WBIF
Napomena: Po modelu Žutog FIDIC-a
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Autoput 5c, dionica:

DOBOJ JUG − 
ZENICA SJEVER
 
Izvođač: HGG Insaat
Nadzor: Adel Al Obaid
Ipsa institut doo Sarajevo

NEMILA − VRANDUK

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt

EKSPROPRIJACIJA
100%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Ishodovana Urbanistička saglasnost

IZGRADNJA
IZGRADNJA U TOKU

Početak 02/2022

Završetak 2024. godina

Vrijednost ugovora 65 miliona €

Završeno do sada 30%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 5,7 km 
Troškovi izgradnje 65 miliona € 
Troškovi nadzora 1,4 miliona € 
Izvor finansiranje KFAED
Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a 
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Autoput 5c, dionica:

DOBOJ JUG − 
ZENICA SJEVER
Izvođač: Azvirt L.L.C. i Hering d.d.  
Nadzor: DRI upravljanje investicij d.o.o.  
i DIVEL d.o.o. 

VRANDUK − PONIRAK

PROJEKTOVANJE
90%

Glavni projekt

EKSPROPRIJACIJA
100%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u 
januaru 2019.

IZGRADNJA
IZGRADNJA U TOKU

Početak 05/2019.

Završetak 2024. godina

Vrijednost ugovora 65 miliona € 

Završeno do sada 50%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 5,3 km 
Troškovi izgradnje 65 miliona € 
Status 2,08 miliona € 
Izvor finansiranje OFID
Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a.
Dio trase je u fazi izrade izmjene glavnog projekta. 
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Autoput 5c, dionica:

DOBOJ JUG − 
ZENICA SJEVER
Izvođač: Euro-Asfalt d.o.o.

Nadzor: PROYAPI Engineering and Consul-
ting INC. 

PONIRAK − VRACA (tunel Zenica)

PROJEKTOVANJE 100%
Glavni projekt

EKSPROPRIJACIJA
100%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola 
dobivena u februaru 2019.

IZGRADNJA
IZGRADNJA  U TOKU

Početak 08/2019

Završetak 2023. godina

Vrijednost ugovora 59 miliona €

Završeno do sada 90%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 3,5 km 
Troškovi izgradnje 59 miliona € 
Troškovi nadzora 1,9 miliona € 
Izvor finansiranje EIB, WBIF
Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a
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POPRIKUŠE

MEDAKOVO
Autoput 5c, dionica:

ZENICA SJEVER −
DRIVUŠA 
Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI 
Nadzor: Technital S.p.a i  
TZI Inžinjering doo

ZENICA SJEVER − D. GRAČANICA

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekat

EKSPROPRIJACIJA
100%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Ishodovana urbanistička saglasnost.

IZGRADNJA
IZGRAĐENO

Početak 11/2018.

Završetak 11/2020

Vrijednost ugovora 67,3 miliona € 

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 2,7 km 
Troškovi izgradnje 67,3 miliona € 
Status 2,5 miliona € 
Izvor finansiranje EBRD, WBIF
Napomena: Po modelu žutog FIDIC-a (Izgradnja završe-
na, poddionica u prometu izuzev 900m koji će biti u 
prometu po završetku dionica u izgradnji)
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Autoput 5c, dionica:

ZENICA SJEVER −
DRIVUŠA 
Izvođač: JV Strabag AG,Euroasfalt 
Nadzor: Egis International & 
IPSA Institut

D. GRAČANICA − KLOPČE

PROJEKTOVANJE
100%

Idejni projekt završen

EKSPROPRIJACIJA
100%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u julu 2015.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 06/2016

Završetak 11/2020

Vrijednost ugovora 107,8 miliona € 

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 5,8 km 
Troškovi izgradnje 107,8 miliona € 
Status 5,47 miliona € 
Izvor finansiranje EBRD, OFID
Napomena: Puštena u promet 15.07.2021. godine.
Po modelu Crvenog FIDIC-a
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ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

ZENICA SJEVER −
DRIVUŠA 
Izvođač: Hering d.d.
Nadzor: Konzorcij: Divel d.o.o - Taep  
  

KLOPČE − DRIVUŠA

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt završen

EKSPROPRIJACIJA
100%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u 
novembru 2013.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 09/2014

Završetak 11/2020

Vrijednost ugovora 33,52 miliona € 

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 2,23 km 
Troškovi izgradnje 33,52 miliona € 
Status 2,53 miliona € 
Izvor finansiranje KFAED
Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a



16 17

SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

DRIVUŠA − KAKANJ
DRIVUŠA − GORICA

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt,
Završeno 11/2008

EKSPROPRIJACIJA
100%

Početak 05/2009

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u junu 2010.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 10/2010

Završetak 08/2014

Vrijednost ugovora 30,5 miliona €

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 3 km 
Troškovi izgradnje 30,5 miliona € 
Status 2,41 miliona € 
Izvor finansiranje EIB
Napomena:  
Izvođač: Konzorcij: GP Put, Euroasfalt, ŽGP,  
Hidrogradnja. Nadzor: Aeocom Inocsa SLU. 

SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

DRIVUŠA − KAKANJ
GORICA − BILJEŠEVO (TUNEL 1.MART)

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt,
Završeno 11/2008

EKSPROPRIJACIJA
100%

Početak 03/2009

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u junu 2010.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 04/2011

Završetak 08/2014

Vrijednost ugovora 66,5 miliona €

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 3,5 km 
Troškovi izgradnje 66,5 miliona € 
Status 2,38 miliona € 
Izvor finansiranje EBRD
Napomena:  
Izvođač: Konzorcij: GP Put, Euroasfalt, ŽGP,  
Hidrogradnja 
Nadzor: Institut IGH 
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SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

DRIVUŠA − KAKANJ
BILJEŠEVO − KAKANJ

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt,
završeno 11/2008

EKSPROPRIJACIJA
100%

Početak 03/2009

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u junu 2010.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 05/2010

Završetak 05/2013

Vrijednost ugovora 43 miliona € 

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 9 km 
Troškovi izgradnje 61,7 miliona € 
Status 2,87 miliona € 
Izvor finansiranje EIB
Napomena: Izvođač: Konzorcij Vijadukt, Hering
Nadzor: Aeocom Inocsa SLU.

SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

KAKANJ − VLAKOVO 
KAKANJ − JOŠANICA

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt,
Završeno 11/2008

EKSPROPRIJACIJA
100%

Završeno

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Odobrenje dobiveno

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 09/2001

Završetak 05/2010

Vrijednost ugovora 150 miliona €

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 37 km 
Troškovi izgradnje 150 miliona € 
Troškovi nadzora 20 miliona € 
Izvor finansiranje BUDŽET FBIH  
Napomena: Izvođač: SCT, Jata, GP Put, Asfaltgradnja, 
Integral inžinjering, ŽGP, Hidrogradnja, Euroasfalt, 
Hering, HP Investing, Putovi Grude.
Nadzor: Zavod za saobraćaj, Divel doo, Ipsa
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SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

SARAJEVSKA   
ZAOBILAZNICA   
(JOŠANICA − VLAKOVO) 

 

JOŠANICA − BUTILA

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt,
završeno 11/2008

EKSPROPRIJACIJA
100%

Završeno

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u 
avgustu 2012.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 10/2011

Završetak 05/2013

Vrijednost ugovora 57 miliona €

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 5,8 km 
Troškovi izgradnje 57 miliona € 
Troškovi nadzora 2,5 miliona € 
Izvor finansiranje EBRD, EIB, OPEC
Izvođač: SCT Ljubljana
Nadzor: DDC Slovenija i Divel doo 

SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

SARAJEVO BYPASS 
(JOŠANICA − VLAKOVO)  
 

BUTILA − VLAKOVO

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt, završeno 11/2008

EKSPROPRIJACIJA
100%

Završeno

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u 
septembru 2012.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 07/2013

Završetak 06/2014

Vrijednost ugovora 23 miliona €

Završenodo sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 3 km 
Troškovi izgradnje 23 miliona € 
Troškovi nadzor N/A
Izvor finansiranje JPAC sredstva
Napomena: Izvođač: Euroasfalt doo i ŽGP.
Nadzor: IGH i Ipsa
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SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

VLAKOVO − TARČIN
VLAKOVO − LEPENICA

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt, završeno 06/2010

EKSPROPRIJACIJA
100%

Završeno

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u maju 2012.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 01/2013

Završetak 09/2014

Vrijednost ugovora 179,5 mil. €

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 10,2 km 
Troškovi izgradnje 179,5 miliona € 
Troškovi nadzora 3,14 miliona € 
Izvor finansiranje EIB
Napomena: Izvođač: Çengiz Inşaat
Nadzor: Egis International  

SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

VLAKOVO − TARČIN
LEPENICA − SUHODOL

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt,
završeno 06/2010

EKSPROPRIJACIJA
100%

Završeno

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola 
dobivena u februaru 2012.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 08/2012

Završetak 09/2014

Vrijednost ugovora 75 mil. €

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 5,5 km 
Troškovi izgradnje 75 miliona € 
Troškovi nadzora 2,77 miliona € 
Izvor finansiranje EIB
Napomena: Izvođač: Çengiz Inşaat
Nadzor: Egis International  
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SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

VLAKOVO − TARČIN
SUHODOL −TARČIN

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt,
završeno 06/2010

EKSPROPRIJACIJA
100%

Završeno

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola 
dobivena u februaru 2012.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 05/2012

Završetak 09/2014

Vrijednost ugovora 115 mil. €

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 4,6 km 
Troškovi izgradnje 115 miliona € 
Troškovi nadzora 3,49 miliona € 
Izvor finansiranje EBRD
Napomena: Izvođač: Çengiz Inşaat
Nadzor: Egis International  

SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

TARČIN − KONJIC
Izvođač: Konzorcij Euro-Asfalt d.o.o.  
Sarajevo i Granit AD Skopje
Nadzor: Institut IGH d.d.

TARČIN − TUNEL IVAN LOT 1

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt

EKSPROPRIJACIJA
100%

Završeno

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Urbanistička dozvola dobijena.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 08/2020

Završetak 10/2022

Vrijednost ugovora 67 miliona €

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 4,9 km 
Troškovi izgradnje 67 miliona € 
Troškovi nadzora 3 miliona €
Izvor finansiranje EIB, WBIF
Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a.
Dionica puštena u promet 28.10.2022. godine. 
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SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

TARČIN − KONJIC
Izvođač: Euro-asfalt d.o.o. 

Nadzor: IRD Engineering

TARČIN − TUNEL IVAN LOT 2

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt

EKSPROPRIJACIJA
100%

U toku

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Urbanistička dozvola dobijena.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 10/2019

Završetak 10/2022

Vrijednost ugovora 57 miliona € 

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 2 km 
Troškovi izgradnje 57 miliona € 
Troškovi nadzora 2,5 miliona €
Izvor finansiranje EBRD, WBIF
Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a.
Dionica puštena u promet 28.10.2022. godine.

SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

TARČIN − KONJIC
IVAN − OVČARI

PROJEKTOVANJE
50%

Idejni projekt završen

EKSPROPRIJACIJA
0%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

0%

IZGRADNJA
NIJE POČELA

Početak

Završetak

Vrijednost ugovora

Završeno do sada

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 10,5 km 
Troškovi izgradnje 200 miliona € 
Troškovi nadzora 4 miliona € 
Izvor finansiranje EIB, WBIF
Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a 
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SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

KONJIC − MOSTAR 
SJEVER

OVČARI − KONJIC − TUNEL PRENJ

PROJEKTOVANJE
50%

Idejni projekt završen

EKSPROPRIJACIJA
0%

Nije počela

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

0%

IZGRADNJA
NIJE POČELA

Početak

Završetak

Vrijednost ugovora

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 11 km 
Troškovi izgradnje 165 miliona € 
Troškovi nadzora 4 miliona €
Izvor finansiranje EIB, WBIF
Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a. 

SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE

VIŠEGRAD
TARČIN

TUNEL PRENJ

TRAVNIK

JAJCE

KLJUČ

BIHAĆ

VELIKA
KLADUŠA

KAKANJ

JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

KONJIC − MOSTAR 
SJEVER

TUNEL PRENJ

PROJEKTOVANJE
20%

Idejni projekt završen

EKSPROPRIJACIJA
0%

Nije počela

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

0%

IZGRADNJA
NIJE POČELA

Početak

Završetak

Vrijednost ugovora

Završeno do sada

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 12 km 
Troškovi izgradnje 400 miliona € 
Troškovi nadzora 15 miliona €
Izvor finansiranje EBRD, EIB, WBIF
Napomena: Po modelu Žutog FIDIC-a.
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SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE
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TUZLA

BRČKO
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JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

KONJIC − MOSTAR 
SJEVER

SALAKOVAC − MOSTAR SJEVER

PROJEKTOVANJE
20%

EKSPROPRIJACIJA
0%

Nije počelo

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

0%

IZGRADNJA
NIJE POČELA

Početak

Završetak

Vrijednost ugovora

Završeno do sada

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 13 km 
Troškovi izgradnje 250 miliona € 
Troškovi nadzora 10 miliona €
Izvor finansiranje EIB, EBRD, WBIF
Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a.

SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ
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MOSTAR JUG
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JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

MOSTAR SJEVER − 
POČITELJ

MOSTAR SJEVER − MOSTAR JUG

PROJEKTOVANJE
20%

Optimizacija idejnog projekta

EKSPROPRIJACIJA
0%

Usvojena odluka

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

0%

IZGRADNJA
NIJE POČELA

Početak

Završetak

Vrijednost ugovora

Završeno do sada

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 14,2 km 
Troškovi izgradnje 350 miliona € 
Troškovi nadzora 15 miliona €

Izvor finansiranje Komercijalne banke, 
EBRD, WBIF

Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a
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SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG
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ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG

GORAŽDE
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PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

MOSTAR SJEVER − 
POČITELJ

MOSTAR JUG-TUNEL KVANJ

PROJEKTOVANJE
40%

Idejni projekt završen

EKSPROPRIJACIJA
85%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

0%

IZGRADNJA
NIJE POČELA

Početak

Završetak

Vrijednost ugovora

Završeno do sada

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 9,2 km 
Troškovi izgradnje 60 miliona €
Troškovi nadzora 3,5 miliona €
Izvor finansiranje EBRD, WBIF
Napomena: Po modelu Žutog FIDIC-a

SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ

MEĐUGORJE

BIJAČA

MOSTAR JUG
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JOŠANICA

SARAJEVOBUTILE

VLAKOVO
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JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

MOSTAR SAJEVER − MOSTAR JUG
PROJEKTOVANJE
Optimizacija idejnog 
projekta

0%

EKSPROPRIJACIJA
Nije počelo

0%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

0%

Autoput 5c, dionica:

MOSTAR SJEVER − 
POČITELJ

TUNEL KVANJ-BUNA

PROJEKTOVANJE
50%

Idejni projekt

EKSPROPRIJACIJA
100%

Završena glavna trasa

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

0%

IZGRADNJA
NIJE POČELA

Početak

Završetak

Vrijednost ugovora

Završeno do sada

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 5,2 km 
Troškovi izgradnje 100 miliona € 
Troškovi nadzora 4 miliona € 
Izvor finansiranje EIB, WBIF
Napomena: Po modelu Žutog FIDIC-a. 



34 35

SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER
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MOSTAR JUG
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VIŠEGRAD
TARČIN
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KLJUČ

BIHAĆ
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TUZLA

BRČKO
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RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

MOSTAR JUG − KVANJ

PROJEKTOVANJE
Idejni projekt završen

100%

EKSPROPRIJACIJA
1%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA
Urbanistička dozvola 
dobijena.

0%

Autoput 5c, dionica:

MOSTAR SJEVER − 
POČITELJ
Izvođač: Hering d.d. 

Nadzor: Aecom S.L.U. 

BUNA − POČITELJ

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt

EKSPROPRIJACIJA
100%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u julu 2015.

IZGRADNJA
IZGRADNJA JE ZAVRŠENA

Početak 05/2018

Završetak

Vrijednost ugovora 25.6 miliona €

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 7,2 km 
Troškovi izgradnje 25,6 miliona €
Troškovi nadzora 2 miliona €
Izvor finansiranje EBRD, WBIF
Napomena: Po medelu Crvenog FIDIC-a.
Poddionica će biti puštena u promet nakon izgradnje 
poddionice tunel Kvanj-Buna.  

SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG
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JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

POČITELJ − BIJAČA
Izvođač: China State Construction Enginee-
ring Corporation LTD

Nadzor: IRD Engineering S.R.L.

POČITELJ − ZVIROVIĆI LOT 1

PROJEKTOVANJE
100%

Reprojektovanje

EKSPROPRIJACIJA
100%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u 
novembru 2015.

IZGRADNJA
IZGRADNJA U TOKU

Početak 09/2019

Završetak 2023. godina

Vrijednost ugovora 66 miliona €

Završeno do sada 90%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 10,1 km 
Troškovi izgradnje 66 miliona € 
Troškovi nadzora 3,8 miliona € 
Izvor finansiranje EIB, WBIF
Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a. 
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SVILAJ

ODŽAK

DOBOJ JUG

ŽEPČE SJEVER

ŽEPČE JUG

KONJIC

MOSTAR SJEVER

POČITELJ
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MOSTAR JUG

GORAŽDE
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KLADUŠA
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VLAKOVO

TUZLA

BRČKO

ORAŠJE

JOHOVAC
RUDANKA

KARUŠE

OZIMICA

VRANDUK NEMILA

PONIRAK
VRACA (TUNEL ZENICA)

TUNEL HRANJEN

DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

POČITELJ − BIJAČA
Izvođač: Azvirt Limited Liability Company, 
Sinohydro Corporation Limited i PowerC-
hina Roadbridge Group Co. LTD

Nadzor: IRD Engineering S.R.L.

POČITELJ − ZVIROVIĆI LOT 2

PROJEKTOVANJE
100%

Reprojektovanje

EKSPROPRIJACIJA
100%

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u 
novembru 2015.

IZGRADNJA
U TOKU

Početak 06/2019

Završetak 2023. godina

Vrijednost ugovora 28 miliona €

Završeno do sada 85%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 945 m

Troškovi izgradnje 28 miliona €

Troškovi nadzora 3,8 miliona €
Izvor finansiranje EIB, WBIF

Napomena: Po modelu Crvenog FIDIC-a. 

SVILAJ
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DRIVUŠA
LAŠVA

BILJEŠEVO

OVČARI

LOT 3B (SARAJEVSKA
ZAOBILAZNICA)TUNEL IVAN

SALAKOVAC

BUNA

TUNEL KVANJ

NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

POČITELJ − BIJAČA
ZVIROVIĆI − KRAVICE

PROJEKTOVANJE
100%

Glavni projekt, završeno 04/2011

EKSPROPRIJACIJA
100%

Završeno

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u 
septembru 2011.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 05/2012

Završetak 08/2014

Vrijednost ugovora 62 miliona €

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 5 km 
Troškovi izgradnje 62 miliona € 
Troškovi nadzora 1,43 miliona € 
Izvor finansiranje EIB
Napomena: Izvođač: JV OHLŽS, Niskogradnja;
Nadzor: Roughton Intl. Ltd.
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NEVIĆ POLJE

TURBE

DONJA GRAČANICA

POPRIKUŠE

MEDAKOVO

Autoput 5c, dionica:

POČITELJ − BIJAČA
KRAVICE − BIJAČA

PROJEKTOVANJE
100%

Reprojektovanje

EKSPROPRIJACIJA
100%

Završeno

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

100%
Građevinska dozvola dobivena u 
septembru 2011.

IZGRADNJA
ZAVRŠENO

Početak 09/2011

Završetak 06/2013

Vrijednost ugovora 29,3 miliona €

Završeno do sada 100%

FINANSIJSKI PODACI
Dužina 4,1 km
Troškovi izgradnje 29,3 miliona €
Troškovi nadzora 1,43 miliona € 
Izvor finansiranje EIB, EBRD
Napomena: Izvođač: BH Konzorcij ŽGP dd, Euroasfalt 
doo, Hidrogradnja dd. Nadzor: Roughton Int.Ltd

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

SJEDIŠTE MOSTAR
Adema Buće 20,
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel + 387 36 512 300
Fax + 387 36 512 301

OPERATIVNI URED SARAJEVO
Hamdije Kreševljakovića 19,
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina 
Tel: + 387 33 277 900 
Fax: + 387 33 277 901 

E-mail: info@jpautoceste.ba
www.jpautoceste.ba

Scan QR code 
and download 
contacts

Mostar 
Headquarters

Operations Office
Sarajevo


