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1 Uvod  
 
Evropska investiciona banka (EIB) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koje se zajednički 
nazivaju i 'zajmodavci', finansiraju izgradnju autoceste na Koridoru Vc u Bosni i Hercegovini (BiH), 
konkretno Mostar Jug - Buna (cca. 15 km), koja prolazi kroz Federaciju BiH (Projekat). Javno 
preduzeće “JP Autoceste FBiH” (JPAC) upravlja Projektom i odgovorno je za otkup zemljišta 
potrebnog za izgradnju i rad autoceste. 
 
Dionica Mostar Jug - Buna podijeljena je na dvije poddionice: Mostar Jug - Tunel Kvanj i Tunel 
Kvanj - Buna. Mapa prostora obuhvaćenog Projektom je data na slici ispod, naglašavajući nazive 
zajednica i katastarskih opština kojima pripada predmetno zemljište. 
 

 

Prva dionica, Mostar Jug - Tunel Kvanj, 
obuhvata zemljište u Gnojnicama Donjim, 
Ortiješu, Kosoru, Blagaju, Malom Polju i dijeu 
Hodbine. Druga dionica, Tunel Kvanj - Buna, 
obuhvata i zemljište u Hodbini, kao i 
Gubavici, Stanojevićima i Rotimlji. 
 
Kao što se može vidjeti na mapi, otprilike 
polovina prostora obuhvaćenog projektom 
na sjeveru prolazi kroz više poljoprivrednih 
površina, dok preostala polovina (na jugu) 
prolazi uglavnom kroz šume i pašnjake, u 
velikoj mjeri je na nepristupačnim 
lokacijama.  
 
Studija procjene uticaja na okoliš i društvo 
(ESIA) (dostupna na: 
https://www.jpautoceste.ba/wp-
content/uploads/2021/04/Studija-uticaja-
na-okoliš-i-društvo-ESIA-2020.pdf) za 
dionicu Mostar jug - Tunel Kvanj daje pregled 
historije projekta i procesa odobravanja 
(Poglavlje 2.3), kao i analizu alternativa koje 
su uzete u obzir pri definisanju nacrta 
projekta (Poglavlje 3). 
 

Javni interes za autocestu na Koridoru Vc, koji predstavlja osnovu, u skladu sa nacionalnim 
zakonodavstvom, za eksproprijaciju zemljišta potrebnog za realizaciju projekta usvojen je i 
objavljen u julu 2018. godine za dionicu Tunel Kvanj - Buna i u decembru 2018. godine za dionicu 

https://www.jpautoceste.ba/wp-content/uploads/2021/04/Studija-uticaja-na-okoliš-i-društvo-ESIA-2020.pdf
https://www.jpautoceste.ba/wp-content/uploads/2021/04/Studija-uticaja-na-okoliš-i-društvo-ESIA-2020.pdf
https://www.jpautoceste.ba/wp-content/uploads/2021/04/Studija-uticaja-na-okoliš-i-društvo-ESIA-2020.pdf
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Mostar Jug -  Tunel Kvanj. U augustu 2018. godine za dionicu Tunel Kvanj - Buna i u januaru 2019. 
godine za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj, JPAC je pokrenuo eksproprijaciju pogođenog zemljišta 
i imovine na osnovu elaborata eksproprijacije koji su izrađeni na osnovu Idejnog projekta. Kao što 
je slučaj sa svim projektima u BiH i regionu, očekuje se da će biti potrebno otkupiti još zemljišta 
kada budu izrađeni glavni projekti. Ovaj dodatni, ali po obimu ograničeni otkup zemljišta je 
potreban kako bi se osigurala potpuna obnova lokalne putne mreže i za izgradnju pristupnih 
puteva, uključujući sve zemljišne parcele koje nisu otkupljene, ali je za njih potreban pristup kako 
bi ih vlasnici mogli nastaviti koristiti. 
 
Na osnovu idejnih projekata, poznato je da je ukupno 547 parcela zahvaćeno Projektom (pošto će 
više parcela biti otkupljeno za pristupne puteve u fazi Glavnog projekta). Od toga je 476 (87%) u 
potpunosti otkupljeno, a 13% (71) je na čekanju. Od 71 parcele koje su na čekanju, 40 je u 
privatnom vlasništvu, a 31 je javna zemljišna parcela. 
 
Ukupno 91% (409 parcela) projektom pogođenih zemljišnih parcela u privatnom vlasništvu 
stečeno je sklapanjem sporazumima. Preostalih 9% (40 parcela) još uvijek treba otkupiti. Detaljne 
informacije o pogođenim parcelama i njihovom statusu, uključujući mapu dionice Mostar Jug - 
Tunel Kvanj, date su u odjeljku 6 ovog izvještaja. 
 
JPAC je početkom 2017. godine pripremio i objavio Okvir za otkup zemljišta i preseljenje za cijeli 
Koridor Vc sa ciljem da se preciziraju opći principi, procedure i prava u pogledu potencijalnih 
uticaja otkupa zemljišta potrebnih za Projekat. Okvir je poslužio kao osnova za razvoj detaljnih 
planova otkupa zemljišta i preseljenja (LALRP) za dvije dionice Koridora Vc koje su predmet ovog 
izvještaja. LALRP za dionicu Tunel Kvanj – Buna izrađen je u oktobru 2018. godine, dok je LALRP 
za dionicu Mostar Jug – Tunel Kvanj izrađen u julu 2020. godine. Oba dokumenta su razvijena sa 
ciljem da se osigura da se otkup zemljišta i povezani uticaji rješavaju u skladu sa, ne samo 
nacionalnim zakonodavstvom, već i relevantnim zahtjevima zajmodavaca. 
 

2 Zadatak 
 
Tim nezavisnih, vanjskih konsultanata (konsultanti) je operativno angažiran preko Technital S.p.A., 
društva koje pruža tehničku pomoć JPAC Jedinici za provedbu projekta, da izvrši Završnu reviziju 
otkupa zemljišta i preseljenja za dionicu Mostar Jug - Buna autocesta na Koridoru VC.  
 
Prema ToR-u, zadatak uključuje reviziju implementacije Okvira za otkup zemljišta i preseljenje 
(LALRF) i povezanog plana (LALRP) i treba se baviti minimalno sljedećim: 

• Da li su ciljevi LALRF-a/LALRP-a ispunjeni u skladu sa Standardom 6 EIB-a? 

• Da li su osobe na koje utiče projekat (PAP) imale pristup pravima koja odgovaraju njihovom 
statusu? 

• Da li je mehanizam angažovanja interesne strane, objave i rješavanja sporova funkcionisao 
kako je predviđeno? 
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• Da li su ugrožene skuppine propisno identifikovane i da li su im dodijeljene odgovarajuće 
mjere zaštite? 

• Da li su sredstva za život raseljenih lica vraćena/poboljšana? 

Osim toga, Projektni zadatak zahtijeva procjenu uticaja projekta na manjine i povratnike koji bi 
mogli biti ugroženi i izloženi riziku od štetnih, složenih ili nerazmjernih uticaja, i kao minimum 
treba se pozabaviti sljedećim: 

• Da li su LALRF/LALRP-om identifikovane ugrožene osobe i grupe u oblasti uticaja projekta 
u skladu sa EBRD PR 5 i Standardom 7 EIB-a? 

• Da li proces identifikacije ugroženih ljudi i grupa slijedi dobru metodologiju u skladu sa 

EBRD PR 5 i Standardom 7 EIB-a? 

• Da li su identifikovani „povratnici“ i da li je njihov nivo ugroženosti vezan za otkup zemljišta 

propisno procenjen? 

• Da li su ugroženim osobama i povratnicima dodijeljene adekvatne kompenzacijske mjere 

i planovi ublažavanja? 

• Da li su sredstva za život ugroženih ljudi i povratnika vraćena/poboljšana? 

Iako ToR u prvom odjeljku navodi da su referentni standardi koji će se koristiti za procjenu 
standardi EIB-a, zbog sličnosti ovih standarda sa zahtjevima EBRD-a, procjena također uzima u 
obzir odredbe EBRD-ovog Izvedbenog zahtjeva 5 o otkupu zemljišta, prisilnom preseljenju i 
ekonomskom raseljavanju1. U cijelom dokumentu standardi i zahtjevi EIB-a i EBRD-a zajednički se 
nazivaju „standardi ili zahtjevi zajmodavca”. 
 
U slučaju da postoje propusti u vezi sa bilo kojim od gore navedenih pitanja, od konsultanta se 
očekuje da pripreme plan za otklanjanje nedostataka koji će se usaglasiti sa JPAC-om i 
zajmodavcima i provesti od strane JPAC-a. 
 

3 Kontekst BiH u odnosu na povratnike 
 
Imajući u vidu da se dio ovog zadatka odnosi na razumijevanje uticaja na manjine i povratnike, 
sljedeći tekst ima za cilj dati kratak pregled relevantnog BiH  konteksta i pripremljen je na osnovu 
informacija koje se nalaze u načelnim dokumentima UNHCR-a: Od nemiješanja do ponovnog 
miješanja naroda: UNHCR i povratak manjina u Bosnu, Rebecca Brubaker, august 2013. godine2. 
 
U BiH, prije rata od 1992. do 1995. godine, većina općina je bila etnički mješovita. Tokom rata više 
od polovine stanovništva bilo je prisilno raseljeno (prema procjeni UNHCR preko 2 miliona ljudi). 
Kada je sukob okončan, vrlo mali postotak etničkih Hrvata i Bošnjaka ostao je na područjima pod 
srpskom kontrolom i obrnuto, vrlo mali postotak Srba ostao je u zajedničkim područjima pod 

 
1Iz Ekološke i socijalne politike iz 2014. godine koja je bila na snazi u vrijeme kada je Projekat započet. 
2Dostupno na: https://digitallibrary.un.org/record/759266?ln=en. Izvještaj sadrži reference za različite izjave 
iznesene u dokumentu. 

https://digitallibrary.un.org/record/759266?ln=en


 
 
 

 6 

kontrolom Hrvata i Bošnjaka, čime je zadržano prisustvo miješane etničke pripadnosti, ali je 
stvorena većinska i manjinska grupa u smislu ukupnog omjera stanovništva u svakoj etničkoj grupi 
koja živi na tim područjima. 
 
Opći okvirni sporazum za mir u BiH, poznat i kao Dejtonski sporazum, potpisan u decembru 1995. 
godine, utvrdio je pravo svih bosanskih i hercegovačkih3 izbjeglica i raseljenih lica da se vrate u 
svoje domove, s ciljem da se osigura da se etničko čišćenje koje se dogodilo poništi. Dejtonski 
sporazum podijelio je Bosnu na dva administrativna entiteta, jednim kojim upravljaju etnički Srbi 
(Republika Srpska) i jednim kojim upravlja zajednica etničkih Bošnjaka i Hrvata (Federacija BiH ili 
FBiH).  
 
Povratak raseljenih lica dolazio je u dva oblika:  

• povratak pojedinaca na područja u kojima čine dio etničke većine, i 

• 'povratak manjina' 4, koji se odnosi na povratak pojedinaca nakon etničkog sukoba u regije 

pod kontrolom druge etničke grupe. 

Kako se navodi u pomenutom izvještaju UNHCR-a, povratak, općenito, inhibiran oštećenjem ili 
uništavanjem imovine i nedostatkom osnovnih usluga, odvijao se sporo u godinama nakon rata. 
Povratak manjina bio je dodatno ograničen sigurnosnim izazovima, okupacijom povratničkih 
domova, nedostatkom zastupljenosti na lokalnom političkom nivou i drugim izazovima, a bio je 
čak i sporiji u poređenju.  
 
Povratak manjina je evidentiran na osnovu povrata njihove imovine što nije bio realan parametar, 
jer su mnogi prodali svoju povratnu imovinu i nastavili živjeti u svom novom mjestu prebivališta, 
bilo u drugim dijelovima BiH (kao interno raseljena lica) ili u drugim zemljama (kao izbjeglice). 
Razlozi zbog kojih ljudi u takvim okolnostima odlučuju da se ne vrate nisu specifični za BiH i mogu 
se univerzalno opisati kao: ljudi koji više vole da žive sa svojom etničkom grupom, ljudi koji su se 
već ukorijenili na novim mjestima, nedostatak mogućnosti, nedostatak osnovne infrastrukture, 
itd.  
 
U spomenutom izvještaju se navodi da „neki naučnici tvrde da su napori za povratak manjina 
generalno propali u Bosni jer kada su pojedinci prisilno raseljeni, gube mnogo više od svojih kuća. 
Gube svoje društvene i ekonomske mreže, svoje životne obrasce i povjerenje u bivše prijatelje i 
komšije, a sve to čini njihov osjećaj „doma“. Iz ove perspektive, povratak je nemoguć. Životi se 
moraju ponovno izgraditi od nule, a ova obnova može biti teža na mjestu koje čuva traumatične 
uspomene nego na potpuno novom mjestu.' U izvještaju se dalje navodi da je „onima koji ipak 
odluče da se vrate svojim izvornim domovima pomirenje zahtjeva vrijeme ponekad i generacije." 
 

 
3 svi stanovnici/državljani BiH, bez obzira na nacionalnu, kulturnu ili vjersku pripadnost. 
4 Važno je napomenuti da sve tri etničke grupe (Bošnjaci, Hrvati i Srbi) predstavljaju konstitutivne narode BiH, pa se 
pojam 'etnička manjina' ne odnosi na njihov pravni status (tj. nacionalne manjine kako je definisano zakonom BiH), 
već samo na manji broj stanovništva koje pripada jednoj od tri konstitutivne etničke grupe, na određenoj lokaciji. 
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Prije rata 80% Bosanaca i Hercegovaca živjelo je i radilo u seoskim sredinama, ali kako su mnogi 
našli utočište u većim mjestima i gradovima, sve su više navikli na gradski život i zapošljavanje van 
poljoprivrednog sektora. Nakon rata, uglavnom stariji ljudi vraćali su se u domove u izolovanim 
selima i gradovima, a to je bilo dodatno otežano nedostatkom ekonomskih mogućnosti u odnosu 
na gradove, posebno za pojedince iz etničke manjine. U ovim selima, povratnici su se suočili i sa 
teškim nedostatkom infrastrukture i osnovnih komunalnih usluga.  
 
Grad Mostar sa svojom okolinom bio je područje značajnih i upornih sukoba tokom rata od 1992. 
do 1995. godine. Stanovništvo je, općenito, ozbiljno pogođeno ratom i primorano da bježi u 
različitim periodima, često zatičući uništenu imovinu po povratku. U skladu sa onim što je 
predstavljeno u načelnom dokumentu UNHCR-a iznad, svi povratnici, bez obzira na njihovu 
etničku pripadnost, morali su da ulože značajne napore da ponovo uspostave svoju imovinu, 
uključujući sredstva za život i životni standard, a neki se nikada nisu u potpunosti oporavili. U 
slučaju Mostara, Srbi su manjinski povratnici koji su se, prema ljudima ispitivanim u svrhu ovog 
zadataka, počeli vraćati svojim kućama, krajem 1990-ih, a vrhunac je bio početkom 2000-ih. Ne 
postoje zvanični izvori za citiranje u odnosu na brojke, ali prema različitim internet člancima bilo 
ih je cca. od 25 do 30.000 Srba koji su živjeli u Mostaru prije rata, a vratilo se do 5.000. Dodatne 
informacije koje su konkretno dobijene od ljudi pogođenih otkupom zemljišta u vezi sa Projektom, 
date su u Odjeljku 7.7 izvještaja. 
 

4 Ključni nalazi 
 
Sve u svemu, otkup zemljišta za projekat proveden je u skladu sa zahtjevima zajmodavaca i za 
veliku većinu pogođene populacije u potpunosti je uspio ublažiti negativne društvene i 
ekonomske uticaje. Najznačajnija dostignuća su: 

• Fizičko raseljavanje je gotovo u potpunosti izbjegnuto; 

• Pozicioniranjem prostora obuhvaćenog projektom značajno je smanjena količina 
poljoprivrednog zemljišta koje bi nakon otkupa ostalo nepristupačno ili neodrživo. Tamo gdje 
to nije postignuto, JPAC je pogođenim vlasnicima dao kompenzaciju za takvo zemljište po 
punom trošku zamjene, minimizirajući ekonomsko raseljavanje; 

• Nakon uključivanja zajmodavaca, s razvojem i objavljivanjem E&S dokumenata povezanih sa 
projektom, uključujući LALRP-ove, te održanim dodatnim konzultacijama, ukupna ekološka i 
društvena učinkovitost Projekta je poboljšana. JPAC nastavlja da napreduje i sarađuje sa 
ključnim zainteresovanim stranama tokom faze otkupa zemljišta, sa planovima saradnje u 
budućim fazama projekta (izgradnja); 

• U socioekonomskim istraživanjima zabilježene su informacije o pogođenim osobama, 
uključujući njihove podatke za kontakt, što je omogućilo da se dođe do njih i izvrši ovaj zadatak 
te da se o njima dobiju pozadinske informacije; 

• Većina zemljišta stečena je putem sporazumnih rješenja (91% pogođenih zemljišnih parcela), 
što znači da su ponude za kompenzaciju od strane JPAC-a prihvaćene i sudski sporovi svedeni 
na minimum; 



 
 
 

 8 

• Eksperti su izvršili detaljne procjene zemljišta i imovine, uključujući ponovljene procjene u 
slučajevima pritužbi pogođenih osoba, kako bi se osiguralo da su postignuta sporazuman 
rješenja; 

• I formalna i neformalna imovina procijenjena je i nadoknađena po punom trošku zamjene; 

• Nije bilo razlika u načinu na koji su ljudi tri različite etničke pripadnosti tretirani u procesu 
otkupa zemljišta ili na koji su im davane naknade; 

• Organ za eksproprijaciju je kontaktirao sve registrovane i zakonske vlasnike zemljišta (ili 
njihove nasljednike) i nadoknadio im je to zemljište, uključujući vlasnike koji više ne žive na 
pogođenom području ili u BiH; 

• Većina ispitanih osoba je izrazila zadovoljstvo ponuđenim stopama i iznosima naknada i 
smatra da su im nadoknađene po punom trošku zamjene ili više, što je značajno umanjilo 
mogućnost uticaja na egzistenciju; 

• Proveden je postupak pomoći ugroženim osobama čija je egzistencija bila ugrožena otkupom 
zemljišta te im je dodijeljena dodatna novčana naknada; 

• JPAC je također pružio individualnu dodatnu pomoć pogođenim osobama, u skladu sa 
njihovim potrebama, kao što su kućne posjete starim licima u procesu eksproprijacije i 
pružanje savjeta za administrativna i pravna pitanja gdje je to moguće; 

• Obezbjeđivanjem naknade u visini troška zamjene ili više i dodatnim naknadama ugroženim 
domaćinstvima, ublažena je većina uticaja na kategoriju manjinskih povratnika (u slučaju ovog 
projekta, Srba); 

• Pogođene osobe upoznate su s osobama u JPAC-u koje mogu kontaktirati u slučaju bilo kakvih 
nedoumica; 

• JPAC redovno prati proceduru eksproprijacije kako bi ažurirao vlastite dosijee o završenim i 
neriješenim predmetima i u redovnom je kontaktu sa pogođenim osobama čiji su predmeti 
još uvijek u toku. 

 
Identifikovani su i neki propusti u procesu otkupa zemljišta, a oni najznačajnije mogu se sažeti u 
jednu tačku. Pristup u rješavanju potreba pogođenih osoba bio je više legalistički nego socijalni, 
što bi podrazumijevalo više komunikacije i rasprave sa pogođenim osobama o mogućnostima 
pomoći na nefinancijski način, u slučajevima fizičkog i ekonomskog raseljavanja i s obzirom na 
ugroženost. Ovo je uobičajena poteškoća sa kojom se susreću projekti javnog sektora u cijelom 
regionu i nije ih lako riješiti u kratkom vremenskom periodu, posebno zbog nedostatka resursa, 
ali bi tome trebalo težiti osiguravajući da se ukupni učinak projekata, u ovom pogledu, poboljšava. 
 
Da bi se u najvećoj mogućoj mjeri otklonili neki od identifikovanih problema i poboljšao učinak 
na budućim projektima, preporuke su sažete na kraju ovog izvještaja, u odjeljku 8.  
Detaljniji prikaz ključnih nalaza i njihovog upoređivanja sa zahtjevima zajmodavaca naveden je u 
Tabela 1 ispod. 
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Tabela 1 Prezentacija ključnih nalaza u vezi sa zahtjevima zajmodavaca 

Sažetak zahtjeva EIB-
a/EBRD-a 

Odredbe LALRF-a i LALRP-a Nalazi revizije Zaključci / Preporuke 

Izbjeći/minimizirati 
raseljavanje 

LALRP pruža pregled promjena napravljenih od 
faze idejnog rješenja do faze idejnog projekta, 
kako bi se minimizirali uticaji. Navodi se da je 
prostor obuhvaćen projektom prvobitno 
trebao zahvatati novoizgrađene kuće u Malom 
Polju, međutim njihovi vlasnici se nisu složili sa 
otkupom, zbog čega je pomjeren na dvije 
starije kuće čiji su se vlasnici složili sa 
otkupom. 
 
LALRP navodi da će se prisilno preseljenje 
izbjeći tamo gdje je to moguće ili svesti na 
najmanju moguću mjeru istraživanjem 
dodatnih održivih alternativnih projektovanja 
prema potrebi tokom razvoja Glavnog 
projekta za ovaj dio.  

Gotovo u potpunosti je izbjegnuto fizičko raseljavanje, što je, 
prema iskustvu konsultanata, vrlo pozitivan ishod u poređenju 
sa sličnim, linearnim projektima u BiH i regionu. Na dionici 
Mostar Jug -  Tunel Kvanj samo su dvije stambene zgrade bile 
direktno zahvaćene Projektom, a ni jedna nije bila trajno 
naseljena (nisu bila stalna mjesta stanovanja). Otkupljena su 
još tri objekta na zahtjev vlasnika a na osnovu člana 11. 
Zakona o eksproprijaciji (koji omogućava vlasnicima da traže 
otkup svog preostalog zemljišta ako ono postane 
nepristupačno ili ekonomski neisplativo nakon eksproprijacije 
direktno zahvaćenog zemljišta). Samo jedan od ova tri objekta, 
pribavljen na zahtjev pogođenog vlasnika, je trajno nastanjen, 
što zahtijeva fizičko preseljenje njegovog domaćinstva. Ovo 
domaćinstvo je prihvatilo ponudu JPAC-a i već je obeštećeno, 
ali njegovi stanovnici se još nisu preselili. Preostala dva objekta 
nisu bila stalno nastanjena – jedan je vikendica a drugi 
nedovršena neformalno izgrađena građevina. Na dionici Tunel 
Kvanj – Buna nije zahvaćen nijedan stambeni objekt. 
 
Na dionici prostora obuhvaćenog projektom Mostar Jug - 
Tunel Kvanj, pozicioniranje prostora obuhvaćenog Projektom 
dalje od naseljenih mjesta i bliže postojećoj infrastrukturi 
(aerodrom i lokalni put), posebno u Ortiješu, te izbjegavanjem 
prolaska preko poljoprivrednih površina smanjena je površina 
neodržive ili nepristupačne 'nepotrebne zemlje', koja je 
nastala. Po mišljenju konsultanata, ovo je također 
demonstracija pristupa koji se koristi kako bi se osiguralo da se 
zauzimanje zemljišta, a time i raseljavanje, izbjegne i/ili 
minimizira gdje je to moguće, što je u skladu sa zahtjevima 
zajmodavca. 
 

Usklađen. 
 
Napori za minimiziranje 
preseljenja moraju biti 
nastavljeni i demonstrirani 
tokom izrade Glavnog 
projekta. 

Proces planiranja: 
Provesti popis 
stanovništva i socio-
ekonomsku osnovnu 
procjenu kako bi se 

LALR okvir zahtijeva da se izvrši popis 
stanovništva i socioekonomska procjena kako 
bi se identifikovale pogođene osobe i 
pripremila socioekonomska osnova, u skladu 
sa zahtjevima zajmodavaca. 

Popis stanovništva (podaci o eksproprijaciji) i socioekonomska 
istraživanja su provedeni za razvoj LALRP-a. JPAC i eksterni 
konsultanti su preduzeli sve moguće mjere da kontaktiraju što 
veći broj pogođenih vlasnika zemljišta i imovine, kako bi ih 
uključili u socioekonomsko istraživanje. Ovo je naišlo na 

Usklađen. 
Nema dalje akcije. 
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Sažetak zahtjeva EIB-
a/EBRD-a 

Odredbe LALRF-a i LALRP-a Nalazi revizije Zaključci / Preporuke 

identificirale pogođene 
osobe i definisala prava 

ograničenja koja se ne razlikuju od ostalih sličnih projekata u 
BiH, ali i u regionu, uključujući: nedostupne kontakt podatke 
vlasnika iz katastra, odsutne vlasnike koji više ne žive u 
obližnjim zajednicama i teško je doći do njih, 
nezainteresiranost ili odbijanje učešća u aktivnosti itd.  
 
Za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj obavljena su 94 intervjua 
od cca. 45% predmeta eksproprijacije (207 prema izvještajima 
o eksproprijaciji) i za dionicu Tunel Kvanj - Buna obavljeno je 
36 intervjua, od čega je također cca. 45% predmeta 
eksproprijacije (80 prema izvještajima o eksproprijaciji). 
 

Priprema Akcijskog plana 
preseljenja 

LALR okvir navodi da će LALRP biti 
pripremljeni prije stvarne implementacije 
aktivnosti preseljenja i kompenzacije za svaku 
komponentu projekta Koridora Vc i da će biti 
javno objavljeni. 

LALARP-ovi su pripremljeni kada su se zajmodavci uključili u 
proces, naručili dubinsku analizu i zatražili pripremu 
relevantne E&S dokumentacije. Kao rezultat toga, u 
septembru 2020. godine održan je proces konsultacija u 
skladu sa zahtjevima zajmodavaca koji su poboljšali učinak 
JPAC-a i Projekta u rješavanju ekoloških i socijalnih pitanja. 
 
Akcijski planovi preseljenja izrađeni su za dionicu Mostar Jug - 
Tunel Kvanj u julu 2020. godine i za dionicu Tunel Kvanj - Buna 
u oktobru 2018. godine. U oba slučaja, eksproprijacija je već 
bila u toku kada je priprema LALARP-a izvršena. LALARP za 
dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj daje pregled trenutnog 
statusa eksproprijacije u vrijeme izrade dokumenta i daje 
status završetka, uključujući broj postignutih sporazuma i 
sudskih sporova (3 u KO Kosor, u to vrijeme), ali ne daje 
nikakve indikacije da bi JPAC mogao naići na poteškoće u 
procesu, u pogledu pojedinačnih slučajeva (nekoliko 
povratničkih domaćinstava koja su se protivila otkupu 
zemljišta) i mjera za rješavanje ovih poteškoća. 

Usklađen. 
Nema daljih koraka. 
 
Prijedlozi za buduće projekte:  

• pripremiti LALRP kada 
studije eksproprijacije 
budu dostupne. Posebno 
osigurati da se 
konsultacije u vezi otkupa 
zemljišta i pružanja 
adekvatnih informacija 
pogođenim ljudima 
provedu u najranijim 
mogućim fazama. 

• ako je otkup zemljišta već 
u toku, kao dio izrade 
LALRP-a, treba izvršiti 
detaljniju procjenu 
završenih predmeta kako 
bi se utvrdilo da li postoje 
propusti koje je potrebno 
ispuniti ili druga 
ograničenja i poteškoće u 
bilo kojem od tekućih ili 
završenih predmeta i da 
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Sažetak zahtjeva EIB-
a/EBRD-a 

Odredbe LALRF-a i LALRP-a Nalazi revizije Zaključci / Preporuke 

predlože mjere za njihovo 
rješavanje. 

Definiranje i 
implementiranje 
krajnjeg roka za 
ispunjavanje uslova 

LALRF navodi da pogođene osobe bez 
formalnog vlasništva nad zemljištem, koji 
zauzimaju područje u vrijeme krajnjeg 
datuma, neće dobiti naknadu za zemljište, ali 
će primit naknadu za sve građevine ili drugu 
imovinu na zemljištu. 

U LALRP-u se navodi da je krajnji rok datum 
kada Grad Mostar obavijesti PAP da je JPAC 
dostavio Prijedlog za eksproprijaciju. Za 
objekte koji su izgrađeni bez dozvola ili nisu 
upisani u zemljišne knjige, krajnji rok će biti 
datum Socioekonomskog istraživanja. 

Postoji ograničen broj slučajeva sa suprostavljenim pravima na 
zemljište između različitih vlasnika (istorijska pitanja vlasništva 
i razlike između zemljišnih knjiga i katastra). Tamo gdje je to 
bilo moguće, ovi zahtjevi su rješavani na ročištima za 
eksproprijaciju pred organom za eksproprijaciju, a gdje to nije 
bilo moguće, predmeti su upućivani sudu na rješavanje. Nakon 
završetka, sudski priznati vlasnici će biti obeštećeni. 
 
Osim nekoliko sudskih predmeta (kao što je gore opisano), 
pogođene osobe nisu iznijele nikakva pitanja podobnosti ili 
zabrinutosti u bilo kojem od intervjua koje su obavili 
konsultanti. Neformalno korištenje zemljišta nije uobičajeno, 
međutim jedan pogođeni vlasnik je prijavio da mu je JPAC 
nadoknadio voćke koje je posadio na javnom zemljištu koje se 
graniči sa projektom obuhvaćenim zemljištem (to je učinio 
kako bi spriječio stvaranje divlje deponije u blizini svoje 
vikendice), i to je u potpunosti u skladu sa zahtjevima 
zajmodavaca. 
 

Usklađen. 
Nema daljih koraka 

Davanje prednosti 
dogovorenim 
nagodbama 

U LALRP-u se navodi da će JPAC uložiti 
maksimalne napore da zaključi nagodbe sa 
PAP-om kako bi se izbjegla eksproprijacija. 

Većina zemljišta stečena je sporazumnim rješenjima, u 
postupku eksproprijacije, što znači da je ponuda za 
obeštećenje JPAC-a prihvaćena, a oštećeni vlasnik nije 
pokrenuo sudski spor. U slučajevima kada su pogođene osobe 
imale pritužbe u vezi sa procjenom njihove imovine, JPAC je 
angažovao procjenitelje da izvrše nove procjene, dok se ne 
postigne dogovor. 
 
Ukupno 91% od 449 projektom obuhvaćenih zemljišnih 
parcela stečeno je mirnim putem. Konsultanti ističu da je ovaj 
rezultat iznad prosjeka u poređenju sa drugim sličnim 
projektima u BiH i regionu, pokazujući da su ponuđene stope 
kompenzacije bile povoljne i da je općenito proces prihvatljiv 
za pogođene ljude. 
 

Usklađen. 
Nastaviti pokušavati postići 
dogovorene nagodbe u svim 
neriješenim predmetima. 
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Sažetak zahtjeva EIB-
a/EBRD-a 

Odredbe LALRF-a i LALRP-a Nalazi revizije Zaključci / Preporuke 

Obezbijediti naknadu za 
gubitak imovine po 
punom trošku zamjene 
(tržišna vrijednost 
imovine plus troškovi 
transakcije vezani za 
vraćanje takve imovine) 

U LALRP-u se navodi da će procjenu imovine 
vršiti zvanični sudski vještaci. Vrednovat će se i 
formalna i neformalna imovina. 

LALRP navodi da se zamjenska vrijednost 
obračunava kao tržišna vrijednost nekretnine 
uvećana za pravne troškove stjecanja druge 
nekretnine, kao što su porezi i naknade za 
kupovinu druge nekretnine, upis u zemljišne 
knjige itd. 

Pregledom projektne dokumentacije vidljivo je da su detaljne 
procjene izvršene od strane ovlaštenih eksperata (u slučaju 
pritužbi pogođenih osoba, ponekad je vršeno više od jedne 
procjene) i da je sva zahvaćena imovina uzeta u obzir, a njihova 
vrijednost posebno određena, tj. vrijednost zemljišta, 
objekata, drveća itd. I formalne i neformalne strukture 
procijenjene su uzimajući u obzir sve troškove vezane za 
izgradnju zamjenske strukture, slične veličine i kvaliteta, na 
obližnjoj lokaciji. 
 
Većina ispitanih osoba je izrazila zadovoljstvo ponuđenim 
stopama i iznosima naknada i smatra da su im nadoknađene 
po punom trošku zamjene ili više, što je značajno umanjilo 
mogućnost uticaja na egzistenciju; Samo je jedna osoba 
investirala u novo zemljište sličnog kvaliteta u okolini i kupila 
više od izgubljenog. Većina ljudi nije nadoknadila izgubljenu 
imovinu po vlastitoj volji nakon dobijanja obeštećenja, bilo 
zato što imaju drugu zemlju u vlasništvu ili nemaju namjeru da 
se vrate u mjesto porijekla (vlasnici koji više ne žive u 
projektom zahvaćenom područje), ili su imali druge potrebe i 
prioritete, uključujući ulaganja u svoje kuće. 
 

Usklađen. 
Nastaviti s kompenzacijom po 
punom trošku zamjene u svim 
neriješenim predmetima. 

Po potrebi pružite drugu 
pomoć pri preseljenju 

LALRP navodi da pogođene osobe koje treba 
da budu fizički preseljene imaju pravo na 
naknadu za preseljenje i naknadu za druge 
troškove vezane za preseljenje. 

Jedno domaćinstvo koje treba da bude fizički preseljeno i dalje 
živi u domu koji je obuhvaćen projektom i vlasnik vikendice ga 
još uvijek koristi. Oboje su obeštećeni po punom trošku 
zamjene, ali još uvijek nisu premjestili namještaj ili stvari. 
 
Vlasnici još tri stambena objekta obuhvaćena projektom koji 
nisu bili trajno korišteni, napustili su ih i spasili dio materijala. 
 

Treba bit dovršeno. 
Pružanje pomoći (ili naknade 
za selidbu) vlasnicima dvaju 
stambenih objekata da presele 
svoj namještaj i stvari. 

Ponuditi kompenzaciju u 
naturi umjesto novčane 
naknade gdje je to 
izvodljivo 

LALARP navodi da pogođeni vlasnik 
zemljišta/građevine ima pravo na novčanu 
naknadu ILI zamjensko zemljište/građevinu.  

Velika većina ljudi je tražila novčanu naknadu i to je u skladu 
sa iskustvom iz svih projekata u regionu. Samo jedna osoba 
ispitana za ovaj zadatak izjavila je da je tražila zamjensko 
zemljište kao kompenzaciju, ali joj je rečeno da nema 
adekvatnog zemljišta. 
 
JPAC kao preduzeće čiji je mandat izgradnja puteva u FBIH 
nema svoje zemljište koje bi bilo na raspolaganju za zamjensko 

Djelomično usklađeno, ali se 
ide ka usklađenosti sa 
sljedećom preporukom: 
JPAC će razmotriti 
iznajmljivanje zemljišta za 
poljoprivrednu upotrebu 
(otkupljeno kao nepotrebno 
zemljište i neće biti potrebno 
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Sažetak zahtjeva EIB-
a/EBRD-a 

Odredbe LALRF-a i LALRP-a Nalazi revizije Zaključci / Preporuke 

zemljište pogođenim osobama u trenutku otkupa zemljišta. 
Međutim, zemljište koje je otkupljeno kao nepotrebno 
zemljište, a neće se koristiti za projekat, sada je dostupno za 
korištenje. 
 

za Projekat), pod povoljnim 
uslovima, svim pogođenim 
osobama koje su bila 
zainteresovane da dobiju 
zamjensko zemljište, ali takvo 
zemljište nije bilo moguće 
obezbijediti. 

Izvodi iz EIB Standarda 7 

Identificirati i izbjeći 
potencijalne rizike i 
utjecaje projekta koji bi 
utjecali na živote i 
preseljenje ugroženih, 
marginaliziranih ili 
diskriminiranih osoba i 
grupa. 

Ugrožene ili 
marginalizovane osobe i 
grupe su one koje su… 
(b) osjetljivije na rizike i 
uticaje vezane za 
projekat, često podložni 
već postojećoj 
diskriminaciji… 

Identificirati potrebne 
mjere i predočiti dokaze 
o naporima koji su već 
učinjeni, ako ih ima, do 
trenutka procjene da se 
izbjegnu, minimiziraju, 
ublaže ili otklone 
negativni utjecaji i, 
prema potrebi, da se 
ojačaju pozitivni efekti, 
uključujući identificiranje 
mogućnosti i radnji za 
promicanje mehanizama 

LALRP za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj 
identificirao je sljedeće ugrožene skupine: 
starije osobe, osobe sa invaliditetom ili 
hroničnim bolestima i nezaposlene osobe. 
LALRP također navodi da će se preduzeti 
koraci da se identifikuju njihove potrebe u vezi 
sa otkupom zemljišta, kao i da se pronađe 
način kako da se zadovolje identifikovane 
potrebe. 
 
 ESIA procjena projekta navodi da su dodatno 
identificirane dvije potencijalno ugrožene 
skupine: ženska populacija koja može biti 
izložena problemima rodno uvjetovanog 
nasilja i uznemiravanja (GBVH) zbog priljeva 
radnika i srpski povratnici koji žive u naseljima 
u blizini dionice autoceste i koji su uložili 
napore proteklih godina za obnovu svojih kuća 
i egzistencije. 
 
U LALRP-u se navodi da će JPAC omogućiti 
pristup informacijama i pomoći ugroženim 
osobama/domaćinstvima u skladu sa njihovim 
specifičnim potrebama, na osnovu skrininga 
od predmeta do predmeta. Primjeri moguće 
pomoći su također navedeni u dokumentu 
kako slijedi: 

• direktne posjete domovima ugroženih 
osoba/domaćinstava (posebno za starije 
osobe i osobe s invaliditetom/hroničnim 
bolestima) 

JPAC je implementirao internu proceduru, u skladu sa članom 
47. Zakona o eksproprijaciji za obezbjeđivanje dodatne 
naknade ugroženim licima pogođenim otkupom zemljišta. Za 
ukupno 18 pogođenih osoba (od kojih je 9 ispitano tokom 
zadatka) na dionici Mostar Jug - Tunel Kvanj, za koje je 
utvrđeno da su ugrožene na osnovu kriterija definisanih 
internom procedurom, osigurana je dodatna naknada. 
 
Po mišljenju konsultanata, LALRP-u je bila potrebna jasnija 
veza između ugroženosti i fizičkog i/ili ekonomskog 
raseljavanja uzrokovanog kupovinom zemljišta u vezi sa 
projektom. JPAC je saopćio da su prilikom provođenja 
procedure za dodjelu dodatne naknade uzeli u obzir 
povezanost sa korištenjem zemljišta i ovisnost ljudi o zemljištu 
i egzistenciji, što je u skladu sa zahtjevima zajmodavaca. 
 
JPAC je također pružio individualnu dodatnu pomoć 
pogođenim osobama, u skladu sa njihovim potrebama, kao što 
su kućne posjete starim licima u procesu eksproprijacije i 
pružanje savjeta za administrativna i pravna pitanja gdje je to 
moguće; Ovu vrstu pomoći, koju su ispitane osobe prijavile u 
razgovorima sa konsultantima, a koju je spominjalo i tijelo za 
eksproprijaciju (Uprava Grada Mostara), JPAC nije sistematski 
evidentirao i izvještavao, što bi trebalo činiti u budućnosti kako 
bi se što bolje pokazalo nivo usklađenosti sa zahtjevima 
zajmodavaca i LALRP-om. 
ESIA navodi da su Srbi povratnici potencijalno ugroženi, ali ne 
daje dalji opis kako je ta ugroženost utvrđena i daje vrlo 
oskudnu definiciju o tome kako je ona povezana sa otkupom 
zemljišta. LALRP, koji se posebno bavi otkupom zemljišta i 
fizičkim i ekonomskim raseljavanjem, ne spominje ovu 

Djelomično usklađeno, ali se 
ide ka usklađenosti sa 
sljedećim preporukama: 
 
Finalizirati sporazume o 
mjerama ulaganja u zajednicu, 
uključujući i zajednice 
povratnika manjina i provesti 
ih. 
 
Kao što je ranije pomenuto, 
razmisliti o iznajmljivanju 
zemljišta za poljoprivrednu 
upotrebu pod povoljnim 
uslovima svim pogođenim 
licima koja su bila 
zainteresovana da dobiju 
zamjensko zemljište, ali takvo 
zemljište nije bilo moguće 
obezbijediti i kao mjeru za 
dodatnu pomoć pogođenim 
ugroženim domaćinstvima. 
 
Prijedlozi za buduće projekte:  

• Evidentirati i izvještavati o 
svim individualno 
pruženim mjerama 
nefinansijske pomoći 
(kućne posjete, pravna i 
administrativna pomoć, 
itd.) 
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Sažetak zahtjeva EIB-
a/EBRD-a 

Odredbe LALRF-a i LALRP-a Nalazi revizije Zaključci / Preporuke 

podjele dobiti i za 
dijeljenje za pogođene 
zajednice, uključujući 
ove grupe. 

• pomoć tokom procesa isplate, tj. 
osigurati da se dokumenti o naknadi i 
proces isplate dobro razumiju (posebno 
za starije osobe) 

• pomoć za ostvarivanje prava na pomoć za 
ugrožena lica koje se predviđaju Zakonom 
o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava 
rata i zaštiti porodice sa djecom, prema 
potrebi 

• pomoć u pronalasku i kupovini nove 
nekretnine 

• pomoć u kretanju (posebne mjere 
transporta za osobe sa fizičkim 
invaliditetom i sl.) 

• pomoć u periodu nakon plaćanja (npr. 
pomoć u pronalaženju kurseva za obuku 
za povećanje zapošljavanja i davanje 
prioriteta pri zapošljavanju, gdje je to 
moguće, posebno za siromašne i/ili 
nezaposlene osobe; pomoć u 
obezbjeđivanju novca za naknadu i 
smanjenje rizika od zloupotrebe ili 
pljačke) . 

ugroženu grupu, iako dio opisa ESIA prepoznaje da su oni 
ugroženi zbog napora koje ulažu u rekonstrukciju svojih kuća i 
sredstava za život, sugerirajući da bi svako sticanje takve 
imovine imalo veći uticaj na ovu grupu nego na nemanjinsku 
povratničku populaciju. U LALRP-u se navodi da je sastanak sa 
Udruženjem srpskih povratnika iz Mostara održan u decembru 
2019. godine, ali ne daje informacije o razgovorima i 
zaključcima sa tog sastanka. Shodno tome, u LALRP-u nisu 
definisane mjere za rješavanje ove ugroženosti, ako su bile 
potrebne. Pitanje uticaja na povratnike (i ne samo na Srbe 
povratnike) je već javno postavljano prije izrade LALRP-a i, po 
mišljenju konsultanata, trebalo je da bude procijenjeno i 
detaljnije obrađeno u tom dokumentu. 
 
Na osnovu intervjua sa pogođenim osobama, konsultanti su 
zaključili da je većina ugroženosti povratnika sadržana u već 
definisanim kategorijama ugroženosti: starije osobe, osobe sa 
invaliditetom ili hroničnim bolestima i nezaposlene osobe, te 
su kao takve riješene uz dodatnu naknadu osobama koje 
odgovaraju ovim kriterijima u korelaciji sa gubitkom imovine. 
Treba napomenuti i da su neki od pogođenih, koji su 
povratnici, u intervjuima izjavili da su se protivili otkupu 
zemljišta prije nego što je počelo, jer su bili zabrinuti da im 
neće biti nadoknađeni gubici. Kada su shvatili da će 
kompenzacija biti adekvatna, njihova zabrinutost je otklonjena 
i na taj način je također riješen dio ugroženosti. 
 
Međutim, i dalje ostaju pogođene osobe koji smatraju da je 
gubitak njihove zemlje uticaj koji neće moći ostaviti iza sebe, 
bez obzira na naknadu koju su ili će dobiti, zbog činjenice da su 
nakon svih teškoća suočeni sa ponovnom izgradnjom svojih 
domova i izvora egzistencije nakon povratka u mjesto porijekla 
nakon rata, a radi eksproprijacije zemljišta. Po mišljenju 
konsultanata, potrebno je uložiti više napora da se razumiju i 
prezentiraju njihove zabrinutosti koje su već javno iznesene, i 
da se pronađu načini da im se pomogne riješiti te probleme u 
fazi razvoja LALRP-a. Konsultanti bi također naglasili da, 
imajući u vidu kontekst u Bosni, sve ljude koji su nakon rata 
morali rekonstruirati svoje kuće i ponovo uspostaviti 

• Razmotriti i procijeniti 
sve javno istaknute 
zabrinutosti (isto one 
iznesene tokom 
sastanaka 
zainteresovanih strana ili 
u socioekonomskim 
istraživanjima) tokom 
faze razvoja LALRP-a sa 
jasnim zaključcima i 
mjerama ublažavanja, 
ako su takve mjere 
potrebne. 

• Pružiti informacije o svim 
diskusijama i zaključcima 
donesenim na svim 
održanim sastancima. 
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egzistenciju, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, a čija će 
imovina biti predmet eksproprijacije, trebaju se smatrati 
potencijalno ugroženim. Ako pokreću ova pitanja javno ili na 
pojedinačnim sastancima, takva pitanja moraju biti istražena i 
riješena. Dodatne (ili specifične) ugroženosti 'povratnika 
manjina' ako postoje među pogođenim osobama i izražavaju 
svoju zabrinutost, također treba istražiti i, ako se identificiraju, 
na odgovarajući način riješiti. 
 
Konsultanti također napominju da je od razvoja LALRP-a JPAC 
uložio dodatne napore da se susretne i razumije zabrinutosti 
povratničkih zajednica i da je definisana lista mogućih mjera 
pomoći zajednici tokom faze izgradnje. Rezultati takvih napora 
će doprinijeti osiguravanju da ove zajednice budu u 
mogućnosti iskoristiti prednosti razvoja, kako se zahtijeva u 
politici zajmodavaca. 
 

Izvršiti kompenzaciju 
prije stupanja u posjed 
stečene imovine 

LALRP navodi da će se kompenzacija uvijek 
izvršiti prije ulaska na zemljište ili preuzimanja 
imovine od strane JPAC-a, a u slučaju sudskog 
spora iznos će biti deponovan na kamatonosni 
račun. 

Sva imovina je i dalje dostupna za korištenje pogođenim 
ljudima, godinama nakon što im je isplaćena odšteta, jer 
gradnja još nije počela, a JPAC nije u tome spriječio one koji 
žele nastaviti koristiti svoju imovinu. Iako je ovo bila još jedna 
prednost projekta, samo nekolicina nastavlja da koristi svoju 
projektom zahvaćenu imovinu, sve dok zemljište ne bude 
potrebno za projekat i JPAC je svjestan toga. JPAC će te 
vlasnike blagovremeno obavijestiti kada se očekuje početak 
izgradnje. 

Usklađen. 
Ako se naknada ne izvrši prije 
stupanja u posjed za bilo koji 
trenutno neriješeni sudski 
spor, naknada se mora položiti 
na kamatonosni račun. 
JPAC treba obavijestiti ljude 
koji koriste svoje posjede kada 
se planira početak izgradnje, a 
najmanje šest mjeseci prije 
ulaska na zemljište. 

Pružanje pomoći u 
obnavljanju egzistencije 
u slučaju ekonomskog 
raseljavanja, uključujući 
izgubljeni neto prihod i 
tranzicijsku podršku 

U LALARP-u se navodi da će JPAC na zahtjev 
pogođenog vlasnika procijeniti da li će 
preostali dio zemljišne parcele postati 
neodrživ (nepotrebni dio zemljišta) nakon 
sticanja direktno projektom zahvaćenog dijela 
zemljišne parcele i ako bude, preostali dio će 
biti kompenzirano po punoj cijeni zamjene. 
 
U LALARP-u za Mostar Jug - Tunel Kvanj navodi 
se da će pomoć za obnovu egzistencije (na 

JPAC je razmotrio zahtjeve pogođenih vlasnika za kupovinu 
ostatka njihove zemljišne parcele i stekao je "nepotrebni dio 
zemljišta" koje će biti nepristupačno nakon izgradnje 
autoceste ili ako taj preostali dio više nije ekonomski isplativ za 
korištenje pogođenim vlasnicima. JPAC ima zakonsku obavezu 
da obezbijedi pristup svim zemljišnim parcelama koje nisu 
stečene, a ako se nakon izgradnje utvrdi da za neke parcele to 
nije moguće, one će također biti stečene. 
 

Djelomično usklađen. Nije bilo 
pokušaja da se ponudi 
nenovčana pomoć ljudima koji 
žive od zemlje. 
 
Preporuke: 

• Ako bilo koja parcela 
ostane nepristupačna 
nakon izgradnje 
autoceste, otkupiti 
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primjer: pomoć u identifikaciji i pristupu 
drugim aktivnostima za stvaranje 
prihoda/izdržavanje, pomoć u pristupu obuci, 
razvoju vještina, mogućnostima zapošljavanja, 
podrška razvoju poljoprivrede, itd., 
identifikujući poboljšanja koja bi mogla 
pomoći pogođenim PAP-ima da povećaju svoje 
prinose i prihode na zemljištu) JPAC 
identificirati i obezbijediti od predmeta do 
predmeta. U tu svrhu JPAC će sarađivati sa 
REDAH-om (Regionalna razvojna agencija za 
Hercegovinu) koja pruža pomoć lokalnim i 
regionalnim partnerima u osmišljavanju, 
realizaciji i pripremi projekata iz oblasti 
poduzetništva, ruralnog razvoja i 
poljoprivrede. 
 
LALARP za dionicu Tunel Kvanj - Buna ne 
spominje mjere pomoći za obnovu egzistencije 
i napominje da je vrlo malo pogođenog 
zemljišta obradivo zemljište. 

Ponuđena kompenzacija, i uglavnom prihvaćena od strane 
pogođenih ljudi, bila je adekvatna. Po mišljenju konsultanata, 
ovo je omogućilo da se svi uticaji na život značajno ublaže. 
Međutim, obezbjeđivanje naknade, čak i povećane naknade, u 
nekim slučajevima nije dovoljno efikasno da bi ljudi mogli 
obnoviti svoju egzistenciju. Trebalo je uložiti više napora da se 
nekim ljudima ponudi i pruži pomoć, da se identifikuje i nabavi 
drugo zemljište koje mogu koristiti, da se poveća njihova 
proizvodnja, da se promijeni način na koji koriste zemljište, itd. 
Ovo je posebno važno za sve ugrožene pojedince i, po 
mišljenju konsultanata, trebalo je ponuditi i, ako je prihvaćeno, 
JPAC je isto trebao implementirati. 
 

zemljište i nadoknaditi 
vlasniku puni trošak 
zamjene. 

• Razmotriti sve preostale 
predmet u kojima otkup 
zemljišta nije završen i 
ako je egzistencija 
značajno ugrožena, 
razgovarati sa pogođenim 
vlasnicima o načinima na 
koje im se može pomoći. 

 

Uspostaviti i 
implementirati žalbeni 
postupak za primanje i 
pravovremeno 
rješavanje specifičnih 
pitanja oko otkupa 
zemljišta 

LALARP je uspostavio mehanizam za pritužbe 
predstavljen u dokumentu koji je zajedno s 
dokumentom objavljen u julu 2020. godine i 
još uvijek je dostupan na web stranici JPAC-a.  

Žalbeni postupak je uspostavljen u oba RAP-a, a formular za 
podnošenje i upravljanje pritužbama dostupan je na web 
stranici JPAC-a, za sve projekte koje implementira JPAC, 
uključujući dva dijela koja čine ovaj projekat. Uredima mjesne 
zajednice dostavljen je i ESIA paket, uključujući SEP sa opisom 
žalbenog postupka. JPAC-u nije dostavljena nikakva formalna 
pritužba, a na osnovu prethodnog iskustva, preduzeće očekuje 
da će se to dogoditi kada izgradnja počne. 
 
Svi pogođene osobe ispitane kao dio zadatka su svjesne 
činjenice da JPAC vrši otkup zemljišta i da mogu kontaktirati 
društvo za sva pitanja ili pritužbe. Većina ispitanih osoba 
poznaje članove osoblja JPAC-a koji su odgovorni za njihov 
predmet, po imenu i imaju brojeve njihovih mobilnih telefona. 
 
Predstavnici JPAC-a su informisali konsultante o nekim 
pitanjima koja su pokrenule pogođene osobe tokom procesa 

Usklađen.  
 
Prijedlozi za buduće Projekte:  

• Evidentirati i izvještavati o 
svim pitanjima koja su 
pogođene osobe 
pokrenule tokom otkupa 
zemljišta, uključujući 
zahtjeve za 
informacijama, bez obzira 
da li su podneseni kao 
formalne pritužbe, 
zajedno sa odgovorom i 
prijedlogom rješenja, ako 
ih ima. 
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otkupa zemljišta i kako su ili kako će se rješavati tokom 
izgradnje. Iako one nisu izričito dostavljene kao pritužba na 
LALRP na obrascu za pritužbe LALRP-a i neke su se odnosile 
samo na zahtjeve za informacijama, konsultanti preporučuju 
da se u budućnosti sva pokrenuta pitanja ukratko zabilježe u 
dnevniku pritužbi zajedno sa odgovorom i predloženim 
rješenjem. 

 

Konsultovati pogođene 
osobe tokom izrade ARP-
a i tokom 
implementacije otkupa 
zemljišta, objaviti APR 

LALARP predstavlja način na koji su pogođene 
osobe konsultovane u postupku 
eksproprijacije i u izradi LALARP-a. 
Objavljivanje nacrta dokumenta za komentare 
i javne konsultacije obavljeni su kao dio 
procesa objave i odobrenja ESIA-e i 
predstavljeni u ESIA izvještaju o 
konsultacijama. 

Za dionicu Tunel Kvanj - Buna javni interes je proglašen i 
objavljen u julu 2018. godine, a eksproprijacija je počela u 
augustu 2018. godine. Za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj 
proglašen je javni interes i objavljen u decembru 2018. godine, 
proces eksproprijacije je započeo početkom 2019. godine. Prvi 
korak, u skladu sa zahtjevima nacionalnog zakonodavstva, bilo 
je objavljivanje javnih obavještenja i poziva za pogođene 
vlasnike zemljišta da zaključe ugovore o naknadi sa JPAC-om. 
Nakon toga pristupilo se provođenju pojedinačnih ročišta za 
eksproprijaciju.  

U samom procesu eksproprijacije, ljudi su pojedinačno 
informirani o prijedlogu za eksproprijaciju njihovog zemljišta i 
pozvani na rasprave koje je vodila Uprava Grada Mostara i 
kojima su prisustvovale odgovorne osobe JPAC-a. Na ročištima 
za eksproprijaciju ljudi su upoznati sa svojim pravima u 
postupku eksproprijacije, a oni koji su imali pravo na pomoć 
ugroženim su upoznati sa vrstama dokumenata koje mogu 
dostaviti kao dokaz da opravdaju svoje zahtjeve, kao i kome ih 
dostaviti. Kako je propisano nacionalnim zakonodavstvom, 
ljudi su također upoznati sa svojim pravima da traže otkup 
preostalog zemljišta, prema članu 11. 
 
Pet od ispitanih pogođenih domaćinstava navelo je da je 
iskolčenje prostora obuhvaćenog projektom od strane geodeta 
iz Uprave Grada Mostara izazvalo nezadovoljstvo na početku 
postupka eksproprijacije. Iako su ovi vlasnici već morali biti 
svjesni objavljenog javnog interesa i predstojeće 
eksproprijacije, nisu dobili obavještenja da će se takve 
aktivnosti odvijati na terenu na njihovom zemljištu. Ovo nije u 

Usklađen. 
 
Prijedlozi za buduće Projekte:  

• Razmotriti načine 
saradnje s lokalnim 
vlastima kako bi se 
osiguralo da se posjete 
na terenu i iskolčenje 
koridora najave 
pogođenim osobama 
(čak i ako to nije 
odgovornost JPAC-a), 
kako bi se izbjegle bilo 
kakve negativne reakcije 
koje mogu uticati na 
buduću saradnju 
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nadležnosti JPAC-a i dogodilo se prije nego što su se 
zajmodavci uključili u projekte, ali se spominje jer je uticalo na 
to kako su ljudi reagovali na kupovinu zemljišta i kako se 
proces nastavio nakon toga.  

Provedena su socio-ekonomska istraživanja i sastanak sa 
Udruženjem srpskih povratnika iz Mostara, kako je opisano u 
prethodnim redovima.  

Izrada i objavljivanje LALRP-a za dionicu projekta Tunel Kvanj - 
Buna obavljeni su u oktobru 2018. Za dionicu Mostar Jug -  
Tunel Kvanj LALRP je javno objavljen u julu 2020. i bio je 
predmet rasprave na javnom sastanku o ESIA procjeni projekta 
u septembru 2020. godine. Koraci koji su preduzeti za izradu i 
objavljivanje dokumenta bili su u skladu sa zahtjevima 
zajmodavaca i poboljšali su učinak Projekta u rješavanju 
ekoloških i socijalnih pitanja, kako je i predviđeno.  

Vršiti redovno praćenje i 
preduzimati korektivne 
radnje kada je to 
potrebno. 

LALARP predstavlja način na koji će se vršiti 
monitoring i pruža detaljan pregled indikatora 
praćenja koji bi se trebali koristiti kao alati za 
procjenu uspješnosti implementacije LALARP-a 
i ispunjenja njegovih ciljeva i zadataka. 

JPAC redovno prati proceduru eksproprijacije kako bi ažurirao 
vlastite dosijee o završenim i neriješenim predmetima i u 
redovnom je kontaktu sa pogođenim osobama čiji su predmeti 
još uvijek u toku. Odgovorna lica su također u kontaktu sa 
pojedincima čiji predmeti nisu okončani jer se dobivaju novi 
dokumenti ili činjenice radi pokretanja ili ponovnog pokretanja 
relevantnih postupaka otkupa zemljišta. 
Potrebno je uložiti više napora u sistematsko praćenje vlasnika 
koji su fizički preseljeni ili čiji je život narušen u većoj mjeri od 
ostalih (tj. gubitak veće površine zemlje a bave se 
poljoprivredom). Svrha bi bila da se utvrdi da li uspijevaju 
nadoknaditi izgubljenu imovinu (kupovina ili izgradnja kuće, 
kupovina novog zemljišta, izgradnja novih staklenika, itd.) i da 
li im je potrebna bilo kakva dodatna pomoć da ponovo 
uspostave svoj život i egzistenciju, da pripreme akcioni plan u 
skladu sa odredbama LALARP-a za pružanje te pomoći.  

Usklađen. 
 
Prijedlozi za buduće Projekte: 
Češće praćenje i dalje 
aktivnosti vezane za 
domaćinstva koja su planirana 
da se fizički presele zbog 
projekta i onih čija je 
egzistencija ugrožena. 
Nastaviti sa praćenjem dok se 
uticaji raseljavanja ne uklone u 
potpunosti. 
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5 Metodologija za izvođenje zadatka 
 
Na početku zadatka, konsultanti su izvršili pregled svih dostupnih projektnih dokumenata, kao i 
prethodnih izvještaja, podataka o eksproprijaciji, mapa i internet članaka u vezi sa projektom, a 
posebno u vezi sa pitanjima otkupa zemljišta. Obavljene su dvije posjete zahvaćenom području, 
jedna u aprilu, a druga u junu 2023. godine, gdje su se konsultanti sastali sa odgovornim osobljem 
JPAC-a, predstavnikom Uprave Grada Mostara koji je omogućio veliki broj slučajeva eksproprijacije 
za dionicu Mostar Jug – Tunel Kvanj, obišao je neke od lokacija zahvaćenih projektom, lično se 
sastao sa nekima od osoba pogođenih otkupom zemljišta, kao i predstavnikom nekoliko 
pogođenih domaćinstava koji imaju otvorene pritužbe na projekat. Tri domaćinstva pogođena 
otkupom zemljišta posjećena su više puta.  
 
Tokom posjeta lokalitetu nije bilo moguće lično se susresti sa više pogođenih osoba, jer ljudi 
uglavnom imaju druge obaveze i jer mnogi ne žive u tom području već samo povremeno 
posjećuju. Stoga su, nakon posjeta lokaciji, konsultanti obavili telefonske razgovore. Brojevi 
telefona osoba pogođenih projektom dobijeni su iz baze podataka socioekonomskih istraživanja 
LALRP-a (gdje su neki pogođeni vlasnici dobrovoljno dali svoje kontakt podatke), od JPAC-a a neki 
od samih pogođenih osoba ili ljudi iz lokalnih zajednica koji su imali brojeve telefona komšija i 
rođaka. Sve u svemu, računajući 'osobne' sastanke i uspješne telefonske pozive, konsultanti su 
obavili 63 razgovora od 81 pokušanih, što je ukupan broj osoba čije su kontakt podatke uspjeli 
dobiti. Donja tabela daje pregled razgovora po lokalnoj zajednici u kojoj se nalazi pogođeno 
zemljište ispitane osobe i dionica puta. Treba napomenuti da su neki od pogođenih ispitanih 
pojedinaca posjeduju zemljište u više od jedne lokalne zajednice i u tom slučaju su uvršteni u 
jednu od relevantnih zajednica radi lakše obrade. 
 
Tabela 2 Pregled broja razgovora koje su obavili konsultanti za zadatak, po lokaciji 

Dionica5 Općina 
Katastarska 
opština 

Broj pokušaja 
razgovora 

Broj 
uspješnih 
razgovora 

Od kojih 
žene6 

Od kojih 
povratnici7 

MS - TK Mostar Gnojnice Donje 6 5 0 2 

MS - TK Mostar Ortiješ 37 27 6 14 

MS - TK Mostar Blagaj 3 3 1 1 

MS - TK Mostar Kosor 11 8 1 1 

MS - TK Mostar Malo Polje 5 5 0 2 

MS - TK Mostar Hodbina 4 3 2 1 

MS - TK   66 51 10 21 

 
5 MS označava Mostar Jug, TK označava Tunel Kvanj i B označava Bunu 
6Ova kolona navodi gdje su vođeni razgovori sa ispitanicama. U nekim slučajevima, stvarni pogođeni vlasnik je žena, 
međutim konsultanti su razgovarali sa rođakom koji je muškarac (na primjer, u slučaju preminulih ili starijih vlasnica 
žena) i ovi slučajevi nisu uključeni u kolonu. 
7 Ova kolona navodi osobe koje su tokom razgovora izjavile da su se vratile nakon rata krajem 90-ih ili kasnije i da 
imaju stalno prebivalište u zajednicama u blizini lokacije Projekta. Pitanje nije bilo posebno postavljeno svima i 
možda ima više ljudi koji spadaju u ovu kategoriju, ali nisu sami pokrenuli to pitanje tokom razgovora. 
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Dionica5 Općina 
Katastarska 
opština 

Broj pokušaja 
razgovora 

Broj 
uspješnih 
razgovora 

Od kojih 
žene6 

Od kojih 
povratnici7 

TK - B Čapljina Stanojevići 6 5 0 1 

TK - B Stolac Rotimlja 9 7 1 1 

TK - B   15 12 1 2 

UKUPNO   81 63 11 23 

 
Razgovori su obavljeni na polustrukturiran način, uz uvažavanje da se otkup zemljišta dogodio 
prije nekog vremena i da se nisu svi ljudi mogli sjetiti detalja niti su bili zainteresirani za pružanje 
detaljnih povratnih informacija. Konsultanti su pokušali da svima postave barem ključna pitanja, 
dok su postavljena još neka pitanja i dublje se razgovaralo o temama sa ljudima koji su bili spremni 
da se više od drugih upuste u razgovor. Konsultanti su pitali o opštem pogledu na proces otkupa 
zemljišta i bilo kojim posebnim problemima ili pritužbama koje su ljudi sami željeli pokrenuti, uz 
dodatna pitanja da li je domaćinstvo koristilo ili još uvijek koristi pogođeno zemljište, za šta, da li 
je kompenzacija bila adekvatna, da li su ljudi kupili novo zemljište uz naknadu koju su dobili ili su 
uložili u nešto drugo, da li sada žive na zahvaćenom području itd. Kao što je spomenuto, neki ljudi 
su bili više zainteresirani za razgovor i iznijeli su svoje konkretne poglede na projekat, odabrani 
prostor zahvaćen projektom, opšte stavove drugih ljudi, svoje stavove o povratku nakon sukoba 
90-ih, itd.  
 
Ispitani pojedinci nisu bili pitani za etničku pripadnost, međutim za one koji su prethodno bili 
evidentirani u LALRP socioekonomskom istraživanju, ova informacija je već bila dostupna. Po 
mišljenju i stručnoj ocjeni konsultanata, imajući u vidu potencijalnu osjetljivost nekih pojedinaca 
na ovo pitanje, zbog opšteg konteksta opisanog u odjeljku 3, nije prikladno postavljati ovo pitanje 
direktno, bez konteksta socioekonomskog istraživanja ili druga slične aktivnosti. Ovo je posebno 
neprikladno pitati u telefonskim razgovorima kako je većina pogođenih osoba i kontaktirana. Osim 
toga, budući da je dio zadatka bio utvrditi da li je etnička pripadnost ili status povratnika ili 
povratnika manjine faktor koji je doprinio tome kako je na ljude uticao otkup zemljišta za Projekt, 
konsultanti su dozvolili ljudima u razgovorima da pokrenu (ili ne) ovo pitanje prema vlastitom 
izboru. Pored podataka koji su već bili dostupni iz socioekonomskog istraživanja LALRP-a, praznine 
su popunjene na osnovu povratnih informacija ispitanih ljudi o tome gdje su pobjegli tokom rata, 
njihovom trenutnom mjestu stanovanja, u nekim slučajevima, njihovim imenom i prezimenom i 
drugim pokrenutim temama o kojima se diskutovalo. Konsultanti mogu potvrditi da su više od 
60% ispitanih pojedinaca Srbi, a od toga blizu 60% osobe koja se mogu klasifikovati kao povratnici 
pripadnici manjina.  
 
Ispitana su četiri vlasnika projektom obuhvaćenih stambenih objekata (od ukupno 5 za Projekat), 
a 22 ispitane osobe (35% ispitanih pojedinaca) su također posjedovale projektom obuhvaćene 
nestambene objekte. Ukupno 6 ispitanih individualnih vlasnika nije primilo naknadu u vrijeme 
kada su obavljeni telefonski razgovori. Površina projektom zahvaćenog zemljišta po anketiranom 
domaćinstvu kreće se od 250 m2 do blizu 43.000 m2 (4,3 ha), što je bila najveća parcela na 
prostoru obuhvaćenom projektom, u vlasništvu više od 45 vlasnika. Neke dodatne informacije o 
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anketiranim domaćinstvima date su u tabeli ispod, ali dodatne teme i specifični podaci su 
navedeni u ostatku dokumenta u relevantnim odjeljcima. 
 
Tabela 3 Ključne karakteristike ispitanih ljudi i njihovih projektom zahvaćenih nekretnina, prema 
lokaciji 

Dionica8 
Katastarska 
opština 

Broj 
uspješnih 
razgovora 

Jedini 
vlasnici 
nekretnina 

Pogođeni 
stambeni 
objekti 

Ostali 
pogođeni 
objekti 

Dodatna 
naknada (čl. 
47)9 

Kompenzacija 
još nije izvršena 

MS - TK 
Gnojnice 
Donje 5 2 0 3 0 1 

MS - TK Ortiješ 27 20 0 10 5 1 

MS - TK Blagaj 3 1 0 0 0 2 

MS - TK Kosor 8 5 1 3 2 0 

MS - TK Malo Polje 5 4 3 0 2 0 

MS - TK Hodbina 3 1 0 0 0 0 

MS - TK  51 33 4 16 9 4 

TK - B Stanojevići 5 2 0 5 0 0 

TK - B Rotimlja 7 0 0 1 0 2 

TK - B  12 2 0 6 0 2 

UKUPN
O  63 35 4 22 9 6 

 
Konsultanti su kontaktirali sve pogođene vlasnike zemljišta i imovine čije su brojeve telefona mogli 
dobiti na načine koji su objašnjeni ranije u tekstu. Ovaj pristup je bio jedina opcija dostupna 
konsultantima i iako iskazana gledišta nisu zasnovana na striktno statistički reprezentativnom 
uzorku, konsultanti smatraju da su relevantni za donošenje zaključaka o cjelokupnom procesu 
otkupa zemljišta i za isticanje područja za buduće djelovanje. 
 
Prvo, konsultanti su pokušali doći do svih vlasnika projektom zahvaćenih stambenih objekata i 
uspjeli su razgovarati sa četiri od pet vlasnika. Nije se uspjelo doći samo do vlasnik nedovršenog, 
neformalnog objekta. Napori su bili usmjereni na kontaktiranje ljudi čije je zemljište bilo 
poljoprivredno, a posebno do onih koji pripadaju kategoriji povratnika pripadnika manja, a koji su 
u slučaju ovog projekta etnički Srbi. Kao što se vidi iz gornje tabele, većina razgovora (51 ili preko 
80% razgovora) obavljena je sa osobama čije se zemljište nalazilo na dionici Mostar Jug - Tunel 
Kvanj, gdje se nalazi najveći dio korištenog poljoprivrednog zemljišta zahvaćenog Projekatom i to 
posebno na teritoriji katastarske opštine Ortiješ (27 ili 43%), lokacije na kojoj većina povratnika 
pripadnika manjina posjeduje zemljište. Osim toga, konsultanti su ispitali polovinu pojedinaca koji 
su primili naknadu za ugroženost (9 od 18) i onih koji još nisu primili naknadu, bilo zato što proces 
eksproprijacije nije završen ili je njihov predmet na sudu zbog sporova o vlasništvu ili 
nepostignutom dogovoru oko ponuđene cijene naknade. Konsultanti su također ciljali na ljude 

 
8 MS označava Mostar Jug, TK označava Tunel Kvanj i B označava Bunu 
9 Član 47. Zakona o eksproprijaciji FBiH koji dozvoljava povećanje naknade za pogođene vlasnike pod određenim 
okolnostima. O tome se detaljnije govori kasnije u izvještaju. 
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koji su izgubili više od prosječne zahvaćene površine od 1.000 m2 po pojedinačnom vlasniku, a od 
ispitanih 63 vlasnika, njih 51 spada u ovu kategoriju (81%). 
 
Posmatranje broja obavljenih razgovora u poređenju sa ukupnim brojem pogođenih osoba 
također može dati neke indikacije. Osnovna jedinica koja se koristi za poređenje je predmet 
eksproprijacije, koji uključuje jednog ili više vlasnika iste parcele ili više parcela. Razgovarajući sa 
barem jednim od vlasnika koji su uključeni u jedan predmet eksproprijacije, bilo je moguće dobro 
razumjeti stavove svih ostalih vlasnika uključenih u taj predmet. Otkup zemljišta za Projekat 
uključuje 338 predmeta, od kojih se 287 odnosi na privatne vlasnike, koji su bili u fokusu 
istraživanja, a preostalih 51 se odnosi na zemljište u javnom vlasništvu. Konsultanti su ispitali 
najmanje jednog vlasnika iz 62 predmeta otkupa zemljišta od ukupno 287 predmeta koji uključuju 
privatne vlasnike (oko 22%). Na dionici Mostar Jug - Tunel Kvanj ispitan je najmanje jedan vlasnik 
od 51 predmeta ili 25% od ukupnog broja privatnih vlasnika na ovoj dionici. Na dionici Mostar Jug 
- Tunel Kvanj ispitan je najmanje jedan vlasnik od 12 predmeta ili 15% od ukupnog broja privatnih 
vlasnika na ovoj dionici. 
 
Kao što se vidi, iz gore navedenog, iako rezultate ne treba striktno posmatrati kao statistički 
reprezentativne podatke koji pokazuju određeno gledište, treba ih posmatrati kao različita 
mišljenja koja ljudi imaju i probleme ili zapažanja koja su iznijeli u razgovorima sa nezavisnim 
sagovornikom. Rezultati diskusija predstavljeni su u različitim relevantnim dijelovima izvještaja. 
 
Na osnovu svih diskusija i analize dostupnih podataka, konsultanti su sačinili ovaj izvještaj, koji će 
biti predmet komentara i pitanja uključenih interesnih strana, nakon čega će biti finaliziran i javno 
objavljen. 
 
Nakon obavljenih intervjua, konsultanti bi željeli istaknuti neka od ograničenja i faktora koje je 
potrebno uzeti u obzir prilikom razmatranja izraženih stavova i mišljenja koja se ponekad citiraju 
u izvještaju. Kao i kod svakog procesa koji uključuje ljude, stavovi i mišljenja su uglavnom 
subjektivni i zbog niza ograničavajućih faktora ne mogu se detaljnije istražiti kako bi se utvrdila 
tačna valjanost onoga što je svaka osoba rekla. Neki od ovih ograničavajućih faktora su: prošlo je 
nekoliko godina otkako je izvršena eksproprijacija i ne pamte svi sve detalje, neke osobe nisu 
učestvovali u procesu direktno već preko predstavnika (advokata ili rođaka), ljudi imaju 
ograničeno znanje o pravnim i administrativnim pitanjima da bi mogli jasno objasniti pritužbu koju 
su oni (ili njihovi advokati) iznijeli, razgovori su obavljeni sa značajnim brojem osoba koji zbog 
starosti ili čak bolesti imaju poteškoća da izraze svoje stavove sa potpunom jasnoćom, neke osobe 
nisu željele trošiti vrijeme na odgovaranje na detaljna pitanja, neke osobe su uporedile primljenu 
naknadu sa izjavama drugih pogođenih osoba (rođaka, komšija) i izvukli zaključke, bez svih 
potrebnih činjenica i razmatranja, itd. Konsultanti su triangulirali podatke dobijene iz svih izvora 
kako bi mogli izvući relevantne zaključke i predstaviti ih u ovom izvještaju.  
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6 Pregled eksproprijacije 
 
Konsultanti su pregledali podatke o eksproprijaciji i pripremili tablični sažetak. Elaborat o 
eksproprijaciji koji se izrađuje na početku procesa otkupa zemljišta je osnova za otkup zemljišta i 
stoga je krajnji rezultat veoma blizak originalnim brojevima zemljišnih parcela i površina 
zahvaćenog zemljišta, predstavljenim u LALRP, što znači da nije otkupljeno više ili manje zemljišta 
nego što se očekivalo. Razlika je u tome što su do kraja procesa svi predmeti eksproprijacije 
definisani i oni predstavljaju bolju jedinicu za analizu uticaja od zemljišne parcele koja je korištena 
kao osnova u LALRP-u. Zbog toga rezultati nisu u svim predmetima upoređeni sa LALRP-om u 
ovom izvještaju, već su predstavljeni na način koji je pogodniji za razumijevanje ishoda otkupa 
zemljišta, što je i cilj ovog zadatka. 
 
Tabela ispod daje neke osnovne podatke koji pokazuju obim otkupa javnog zemljišta u poređenju 
sa zemljištem u privatnom vlasništvu. Otkup zemljišta ukupno za obje dionice uključuje 338 
predmeta, od kojih se 287 odnosi na zemljište u privatnom vlasništvu i bili su u fokusu istraživanja 
(207 na dionici Mostar Jug - Tunel Kvanj i 80 na dionici Tunel Kvanj - Buna). Predmet uključuje 
jednog ili više vlasnika iste parcele ili više parcela. Najmanje jedan vlasnik iz 62 predmeta (oko 
22%) je ispitan od strane konsultanta za zadatak. Na dionici Mostar Jug - Tunel Kvanj ispitan je 
najmanje jedan vlasnik od 51 (25%), a na dionici Tunel Kvanj - Buna, ispitan je najmanje jedan 
vlasnik od 12 predmeta (15%). 
 
Za ove dvije dionice, oko 15% predmeta (51) uključuje otkup javnog zemljišta, a ostali uključuju 
zemljište u privatnom vlasništvu. Ukupan broj pogođenih zemljišnih parcela je 547 (98 u javnom 
i 449 u privatnom vlasništvu). Zastupljenost privatnih pogođenih zemljišnih parcela (449) ne 
uključuje dodatno otkupljene zemljišne parcele, odnosno dijelove zemljišnih parcela koje su 
također otkupljene jer više nisu pristupačne ili njihovo korištenje više nije ekonomski isplativo, na 
zahtjev pogođenog vlasnika, a prema članu 11. Zakona o eksproprijaciji (nepotrebni dio 
zemljišta)10.  
 
Tabela 4 Broj predmeta eksproprijacije, projektom zahvaćene javne i privatne zemljišne parcele, 
prema lokaciji 

Dionica Općina 
Katastarska 
opština 

Broj 
predmeta 

Predmeti 
javnog 
zemljišta 

Broj javnih 
parcela 

Predmeti 
javnog 
zemljišta 

Broj javnih 
parcela 

MS - TK Mostar 
Gnojnice 
Donje 33 7 35 26 47 

MS - TK Mostar Ortiješ 98 7 9 91 127 

MS - TK Mostar Blagaj 9 3 8 6 9 

 
10 Član 11. Zakona o eksproprijaciji navodi da: “Na zahtjev vlasnika izvršit će se eksproprijacija i preostalog dijela 
imovine ako se prilikom eksproprijacije jednog dijela nekretnine utvrdi da vlasnik nema ekonomskog interesa za 
korištenje preostalog dijela nekretnine, odnosno ako su, kao posljedica, njegova dotadašnja sredstva za egzistenciju 
(uzdržavanje) od preostalog dijela onemogućena ili znatno pogoršana ili mu je onemogućeno da se preostalim 
dijelom imovine koristi na uobičajen način”. 
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Dionica Općina 
Katastarska 
opština 

Broj 
predmeta 

Predmeti 
javnog 
zemljišta 

Broj javnih 
parcela 

Predmeti 
javnog 
zemljišta 

Broj javnih 
parcela 

MS - TK Mostar Kosor 81 16 19 65 78 

MS - TK Mostar Malo Polje 13 3 4 10 29 

MS - TK Mostar Hodbina 12 3 3 9 16 

MS - TK   246 39 78 207 306 

TK - B Mostar Hodbina11 19 5 7 14 30 

TK - B Mostar Gubavica 15 2 6 13 15 

TK - B Čapljina Stanojevići 12 2 4 10 34 

TK - B Stolac Rotimlja 46 3 3 43 64 

TK - B   92 12 20 80 143 

UKUPNO 3 10 338 51 98 287 449 

 
Dalji pregled zahvaćenog zemljišta u privatnom vlasništvu pokazuje da oko 750 subjekata 
(pojedinaca ili društava) posjeduje zemljište. To su uglavnom fizička lica, odnosno individualni 
vlasnici privatnog zemljišta, a najmanje 37% njih su žene.12 
 
Tabela 5 Ključne karakteristike otkupljenog zemljišta u privatnom vlasništvu i njegovi vlasnici, 
prema lokaciji 

Dionica Općina 
Katastarska 
opština 

Broj 
privatnih 
parcela 

Broj privatnih 
vlasnika/korisni
ka 

od kojih 
firme 

od kojih 
fizička lica 

od kojih 
najmanje 
X broj 
žena 

MS - TK Mostar 
Gnojnice 
Donje 47 43 2 41 16 

MS - TK Mostar Ortiješ 127 191 1 190 29 

MS - TK Mostar Blagaj 9 9 0 9 0 

MS - TK Mostar Kosor 78 173 0 173 80 

MS - TK Mostar Malo Polje 29 11 0 11 5 

MS - TK Mostar Hodbina 16 78 0 78 44 

MS - TK   306 505 3 502 174 

TK - B Mostar Hodbina 30 49 0 49 28 

TK - B Mostar Gubavica 15 49 0 49 22 

TK - B Čapljina Stanojevići 34 24 0 24 6 

TK - B Stolac Rotimlja 64 137 0 137 51 

TK - B   143 259 0 259 107 

UKUPN
O 3 10 449 764 3 761 281 

 

 
11Katastarska općina Hodbina djelimično je zahvaćena jednom dionicom, a djelimično drugom. Kako su podaci o 
eksproprijaciji za različite dionice podijeljeni na trase, rezultati analiza su također prikazani na isti način u ovim 
tabelama. 
12 Razlog zašto se ne navodi precizniji broj i procenat žena je taj što se u nekim slučajevima u tabelama 
eksproprijacije ne navode imena svih vlasnika (npr. u tabelama je navedeno konkretno ime samo jednog vlasnika, 
koji može biti muškarac ili žena, a dalje se navodi X više suvlasnika bez navođenja njihovog imena ili spola) i nije bilo 
moguće utvrditi koliko je žena među onima čija imena nisu navedena. 
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Ukupno tri privatne firme posjeduju dio projektom zahvaćenog zemljišta. Dvije od ovih firmi, koje 
se bave proizvodnjom vina i drugih pića, također formalno, po ugovoru, koriste dio zahvaćenog 
javnog zemljišta. Sa obje firme je postignut potpun dogovor o naknadi za sve pogođeno zemljište 
i imovinu. Treći vlasnik je malo preduzeće koje se bavi trgovinom na veliko i iznajmljivanjem 
nekretnina, čija je jedna mala parcela (275 m2) zahvaćena i još nije otkupljena, jer se vlasnik nije 
složio sa ponuđenom naknadom. Zemljište je neiskorišteno i na njemu nema objekata, ali je u 
LALRP-u klasifikovano kao poduzeće koji treba izmjestiti. Još jedno preduzeće, opisano u LALRP-u 
kao proizvođač i prodavac voća, također je klasifikovan kao preduzeće koje se treba izmjestiti. 
Prema evidenciji eksproprijacije, predmetno zemljište (ukupno 940m2) je u vlasništvu fizičkog lica 
(a ne firme). Ipak, vlasnik zemljišta (i preduzeća, prema LALRP-u) je potpisao ugovor sa JPAC-om i 
u junu 2019. godine je u potpunosti obeštećen. Konsultanti su pokušali kontaktirati vlasnika, 
međutim broj koji je naveden kao kontakt broj tokom društveno-ekonomskog istraživanja više nije 
u upotrebi. 
 
Pored navedenih preduzeća, postoji i firma koja je koristila samo javno zemljište (bez bilo kakvog 
sopstvenog zemljišta) pod koncesijom za eksploataciju kamena (kamenolom). Proces otkupa ovog 
zemljišta i određivanje naknade za preduzeće još uvijek je u toku. 
 
Kao što se vidi u donjoj tabeli, prostor obuhvaćen projektom zahtijeva nabavku samo cca. 60 ha 
privatnog zemljišta i procijenjenih 13 ha privatnog zemljišta bit će dodatno otkupljeno kao 
nepotrebni dio zemljišta, što je ukupno samo 73 ha. Nacrt utječe na manje zemljišta na dionici 
ceste Mostar Jug - Tunel Kvanj (27 ha), međutim, količina dodatnog zemljišta koje je otkupljeno 
na zahtjev vlasnika prema članu 11. Zakona o eksproprijaciji (vidi fusnotu 10), u ovoj dionici je 
znatno viša (12 Ha) nego na dionici Tunel Kvanj - Buna (manje od 1 Ha). Razlog tome je što prostor 
obuhvaćen projektom na dionici Mostar Jug - Tunel Kvanj horizontalno sječe poljoprivredno 
zemljište, ostavljajući nepotrebno zemljište s jedne ili obje strane za koje su vlasnici tražili otkup, 
u skladu sa članom 11. Zakona (vidi fusnotu 10). Grafički prikazi otkupljenog zemljišta, uključujući 
preostalo neiskoristivo zemljište, mogu se pogledati dalje u dokumentu, na Slika 1 i Slika 2. 
 
Analizirano na nivou pojedinačnog vlasnika, prosječna zahvaćena površina zemljišta je manja od 
1.000 m2. U Malom polju ovo područje je više od četiri puta veće. Ovo je lokacija na kojoj se 
nalaze tri od pogođenih stambenih objekata i gdje je JPAC otkupio ne samo objekte već i svo ostalo 
zemljište koje pripada pogođenim domaćinstvima, kao preostalo nepotrebno zemljište a na 
zahtjev samih pogođenih vlasnika u skladu sa zakonom. Na dionici Tunel Kvanj - Buna prosječne 
površine zahvaćenog zemljišta po stanovniku su također nešto veće jer su zahvaćene parcele veće 
i obuhvataju uglavnom pašnjake, livade i šumsko zemljište. Vlasnik zemljišta će u prosjeku izgubiti 
manje od jedne zemljišne parcele (59% jedne zemljišne parcele), međutim ovi brojevi su veći na 
dionici Mostar Jug - Tunel Kvanj, posebno u Malom Polju, iz već navedenih razloga. 
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Tabela 6 Površine pogođenog zemljišta u privatnom vlasništvu i prosječan broj parcela po 
vlasniku, prema lokaciji 

Dionica Općina 
Katastarska 
opština 

Ukupna površina 
privatnih 
parcela, u m2 

Ukupna površina 
dodatno 
otkupljenog 
privatnog 
zemljišta, u m2 

Prosječna 
otkupljena 
površina od 
strane vlasnika 
(u privatnom 
vlasništvu), u m2 

Prosječni stečeni 
br. privatnih 
parcela po 
vlasniku 

MS - TK Mostar 
Gnojnice 
Donje 52.027 20.480 1.686 1.09 

MS - TK Mostar Ortiješ 77.900 55.004 696 0.66 

MS - TK Mostar Blagaj 9.439 0 1.049 1.00 

MS - TK Mostar Kosor 49.993 13.814 369 0.45 

MS - TK Mostar Malo Polje 24.811 23.670 4.407 2.64 

MS - TK Mostar Hodbina 55.368 7.320 804 0.21 

MS - TK   269.538 (27 Ha) 120.288 (12 Ha) 772 0.61 

TK - B Mostar Hodbina 14.141 265 294 0.61 

TK - B Mostar Gubavica 72.165 2.253 1.519 0.31 

TK - B Čapljina Stanojevići 48.246 1.666 2.080 1.42 

TK - B Stolac Rotimlja 194.463 1.044 1.427 0.47 

TK - B   329.015 (33 Ha) 5.228 (<1 Ha) 1.291 0.55 

UKUPN
O 3 10 598.553 (60 Ha) 125.516 (13 Ha) 948 0.59 

 
Dodatna naknada zbog ugroženosti, kako je definisano internim protokolom JPAC-a opisanom u 
odjeljku 7.5, je obezbijeđena za ukupno 18 domaćinstava, čije je pogođeno zemljište u Ortiješu, 
Kosoru i Malom Polju. Ovo su ujedno i lokacije na kojima se nalazi većina pogođenih obradivih 
poljoprivrednih površina. Ukupno 91% zemljišnih parcela u privatnom vlasništvu otkupljeno je 
sporazumno, odnosno putem ugovora o obeštećenju, dok još 9% ostaje za otkup. Procenat 
sporazumno otkupljenih parcela najmanji je u Blagaju (44%), međutim to je zbog činjenice da na 
5 parcela koje je ostalo za otkup (od ukupno 9) postoji pravni spor između vojske i privatnog 
vlasnika zemljišta koje se mora riješiti prije otkupa. Slično, u Gnojnicama Donjim  (66% završeno) 
i Ortiješu (94% završeno) postoji niz zemljišnih parcela koje koristi nekoliko domaćinstava, a koje 
su preostale za otkup i čiji se vlasnici oštro protive otkupu zemljišta ili su mu se protivili u prošlosti. 
Tokom zadatka je postignut napredak u ponovnom započinjanju razgovora sa jednim od ovih 
pogođenih domaćinstava koje će izgubiti većinu zemljišta koje se koristi kao vinograd, a trenutno 
se rade procjene imovine koje će poslužiti kao osnova za ponudu naknade. Među neriješenim 
predmetima još je nekoliko u kojima vlasnici nisu pristali na ponuđenu naknadu i neke parcele na 
kojima unutrašnji sporovi između vlasnika još nisu okončani.  
 
Konsultanti ističu da su procenti sporazumno postignutih nagodbi iznad prosjeka u poređenju sa 
drugim sličnim projektima u BiH i regionu, što pokazuje da su ponuđene stope naknada bile 
povoljne i da je proces generalno prihvatljiv za pogođene osobe. 
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Table 7 Broj dodatnih odštetnih predmeta, % sporazumno završenih i koji tek trebaju biti 
završeni, prema lokaciji 

Dionica Općina 
Katastarska 
opština 

Dodatna 
naknada (član 
47.) 

Postotak sporazumno 
otkupljenih parcela u 
privatnom vlasništvu 

Završen broj 
parcela 

Broj parcela 
na čekanju 

MS - TK Mostar 
Gnojnice 
Donje 0 66% 31 16 

MS - TK Mostar Ortiješ 8 94% 120 7 

MS - TK Mostar Blagaj 0 44% 4 5 

MS - TK Mostar Kosor 4 87% 68 10 

MS - TK Mostar Malo Polje 2 97% 28 1 

MS - TK Mostar Hodbina 0 100% 16 0 

MS - TK   14 87% 267 39 

TK - B Mostar Hodbina 0 100% 30 0 

TK - B Mostar Gubavica 0 100% 15 0 

TK - B Čapljina Stanojevići 0 100% 34 0 

TK - B Stolac Rotimlja 4 98% 63 1 

TK - B   4 99% 142 1 

UKUPN
O 3 10 18 91% 409 (91%) 40 (9%) 

 
Status završetka cjelokupnog zemljišta (javnog i privatnog) za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj 
grafički je prikazan na Slika 1 na sljedećoj stranici.  
 
Zelena boja označava završene predmete i zaključene sporazume. Smeđa boja također označava 
završene predmete ali one kojima je Vlada FBiH odobrila ulazak u posjed. Plava boja označava 
dodatno otkupljeno zemljište prema članu 11. Zakona o eksproprijaciji, a crvena označava 
zemljišne parcele za koje otkup još nije završen. 
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Slika 1 Status napretka na dionici Mostar Jug - Tunel Kvanj 

 
Izvor: JPAC, na osnovu evidencije eksproprijacije, stanje iz jula 2023. godine  
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7 Nalazi prema temi 
 
Kao što je ranije spomenuto, a iz razloga objašnjenih u odjeljku o metodologiji, podaci prikupljeni 
kroz pojedinačne razgovore (osobno i telefonski) ne bi se trebali smatrati striktno statistički 
reprezentativnim, već bi trebali omogućiti čitaocu da razumije različite stavove i mišljenja ljudi o 
otkup zemljišta i projektu uopšte.  
 

7.1 Opšte mišljenje o otkupu zemljišta koje su iznijele pogođene osobe 
 
Konsultanti su ispitali ukupno 63 pogođene osobe za ovaj zadatak. Od njih, 54 ispitanika (86%) 
imalo je općenito pozitivan stav o procesu otkupa zemljišta, u poređenju sa 9 (14%) koji su imali 
negativan stav. Izraženi negativni stavovi u velikoj mjeri se odnose na ljude 'koji bi voljeli da im 
zemljište nije bilo zahvaćeno projektom' (5 osoba), dvije su bile nezadovoljne zbog pravnih 
poteškoća sa kojima su se susreli u procesu (sporovi među vlasnicima), jedan vlasnik je 
nezadovoljan zbog ponuđene cijene (iako prihvaćene) i zato što vjeruje da će njegovo preostalo 
zemljište izgubiti pristup vodi i još jedan vlasnik jer je JPAC otkupio samo dio njegovog zemljišta, 
dok vjeruje da će više biti zahvaćeno i da treba biti nadoknađeno. Negativni stavovi predstavljeni 
ovdje se ne razlikuju od onih na drugim sličnim projektima, a neki su zasnovani na percepcijama, 
a ne na činjenicama. 
 
Od 54 sa pozitivnim mišljenjem, 18 su povratnička domaćinstva koja pripadaju manjini (vidi 
fusnotu 7) što predstavlja 78% svih ispitanih povratničkih domaćinstava koja pripadaju manjini 
(ukupno 23). Preostalih 5 ima ukupno negativan stav o procesu otkupa zemljišta i odgovori su gore 
opisani. Za tri od pet pomenutih domaćinstava nije završen proces otkupa zemljišta, a još nisu 
dobili ni naknadu. Osobe čije su porodice tokom rata pobjegle sa tog područja i nikada se nisu 
vratile da se tamo trajno nastane i nemaju namjeru to učiniti u budućnosti (16 ispitanih osoba), u 
velikoj mjeri su pozitivno ocijenili proces otkupa zemljišta (14 je bilo pozitivno ili 88%). 
 
Ukupno 51 osoba (81% od 63 razgovora) izrazila je zadovoljstvo visinom naknade koja je 
ponuđena, 6 osoba (10% od 63 razgovora) smatra da ponuđene cijene nisu bile adekvatne, dvije 
osobe su imale dvojako mišljenje, a ostali nisu komentarisali cijenu, jer njihovo zemljište još nije 
otkupljeno (6 osoba). Od 6 ljudi koji su smatrali da cijene nisu adekvatne i dvoje koji su imali 
dvojako mišljenje, samo je jedna osoba odbila odštetu i njen predmet je na sudu, dok su svi ostali 
potpisali sporazumna rješenja. 
 
Ukupno 8 ispitanih osoba (13%), pogođenih otkupom zemljišta, od kojih 7 živi u selima u blizini 
lokacije Projekta, u dijelu prostora obuhvaćenog projektom za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj, 
gdje je otkupljeno poljoprivredno zemljište i nekoliko stambenih objekata, izjavili su da bi voljeli 
da njihova zemlja ne bude pogođena i da put prolazi kroz nenaseljenu padinu, a ne kroz plodnu 
dolinu Neretve. Među njima je bilo ljudi koji su bili pozitivni po pitanju otkupa zemljišta općenito, 
ali ipak žele da njihovi posjedi budu otkupljeni. Neki su elaborirali tu temu, navodeći različite 
razloge zašto bi bilo bolje premjestiti prostor obuhvaćen projektom na ovu lokaciju i zašto je na 
kraju odabran takav kakav jeste. Navedeni razlozi za uvjerenje da bi bilo bolje da je cesta prolazi 
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kroz brdo jesu to što, po mišljenju ispitanika, tamošnja zemlja nije plodna i neiskorištena je za 
razliku od njihove vrijedne i plodne zemlje koja se otkupljuje. Ovi ljudi su izjavili da nikada ne bi 
prodali svoju zemlju na tržištu, jer je to nešto što su generacije prije njih stekle i ne bi trebalo da 
se prodaje. Jedna osoba je također dodala to da ako bi prostor obuhvaćen projektom išao kroz 
brda, ne bi bilo zagađenja susjednog, plodnog zemljišta (zemlja uz buduću autocestu) i uticaja na 
vrijednu rijeku Bunu i prelijepu prirodu oko nje. Navedeni razlozi zbog kojih se vjeruje da je otisak 
odabran na način na koji je bio, uglavnom su političke prirode i ovdje nisu navedeni jer nisu 
relevantni za ovaj zadatak. Prema iskustvu konsultanata, nije neuobičajeno da određeni postotak 
ljudi uglavnom podržava razvoj i ulaganja u infrastrukturu, očekujući koristi, ali i dalje želeći da 
njihova zemlja ostane netaknuta i da se umjesto toga otkupi tuđe zemljište. U slučaju ovog 
projekta to je još manje iznenađujuće s obzirom na to da je bilo javnih protesta protiv odabranog 
nacrta i unatoč javno iznesenoj valjanoj argumentaciji, ljudi i dalje imaju percepciju da su 
postojale bolje opcije. 
 
Četiri od osam ispitanika koji su željeli da njihova zemlja ostane netaknuta (ili 6,3% svih ispitanih 
osoba), i dalje čvrsto vjeruju da će se odustati od sadašnjeg nacrta i da se put neće graditi na ovoj 
lokaciji. Na pitanje zašto tako vjeruju, odgovori se svode na jednu ključnu stvar. Ljudi su svjesni da 
postoje formalne pritužbe finansijskim institucijama i imaju percepciju da bi finansiranje projekta 
moglo biti opozvano, a projekat, u najmanju ruku, odložen dok se ne osigura novo finansiranje. 
 

7.2 Nivo fizičkog i ekonomskog raseljavanja 
 
Fizičko raseljavanje domaćinstava je gotovo u potpunosti izbjegnuto što je prema iskustvu 
konsultanata, veoma pozitivan ishod u poređenju sa sličnim, linearnim projektima u BiH i regionu, 
a imajući u vidu da fizičko raseljavanje može biti jedan od najtežih uticaja koji se povezuju sa 
infrastrukturnim projektima. Cijela površina, od oko 15 km, zahtijevala je otkup samo dva 
stambena objekta u Malom Polju. Još tri nisu bile na prostoru obuhvaćenom projektom (jedan u 
Malom Polju i dva na Kosoru), ali su njihovi vlasnici tražili da se ekspropriraju, shodno članu 11. 
Zakona o eksproprijaciji, koji vlasniku omogućava da takav zahtjev podnese ako je dio njegove 
imovine pogođen, a preostali dio bi nakon eksproprijacije ostao nepristupačan ili ekonomski 
neodrživ (vidi fusnotu 10). 
 
Od pet objekata, samo jedan je bio stalno nastanjen od strane vlasnika i njegovog domaćinstva, 
koji još uvijek živi na posjedu. Ovaj vlasnik je među trojicom koji su zatražili otkup po članu 11 
(preostalo nepotrebno zemljište), prihvatili naknadu koju je ponudilo JPAC-a, ali još uvijek nisu 
napustili posjed. Povremeno su korištena tri stambena objekta, od kojih jedan kao vikendica. 
Preostale dvije kuće su prije rata korištene za stanovanje, a jedna je povremeno korištena i za 
smještaj radnika angažovanih da pomognu domaćinstvu u obrađivanju zemlje nakon rata. 
Korištenje posljednje pogođene građevine nije potvrđeno kod vlasnika, jer nije kontaktiran na 
razgovor. Konsultanti su nekoliko puta birali telefonski broj koji je vlasnik dao kao kontakt broj 
tokom LALRP socioekonomskog istraživanja, ali nije bilo odgovora. Ovaj objekat je bio na udaljenoj 
lokaciji i dijelimično izgrađen (nedovršen) bez dozvole i prema JPAC-u nije korišten kao stalno 
mjesto stanovanja. Prema četiri obavljena razgovora, objekti su kompenzirani po punom trošku 
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zamjene u trenutku otkupa, što znači da su procjenom uzeti u obzir svi troškove povezani s 
izgradnjom zamjenskog objekta na drugoj lokaciji.   Nijedan od ispitanih vlasnika se do danas nije 
odlučio za izgradnju zamjenskih objekata (a možda i nikada neće učiniti, što je njihova slobodna 
volja nakon dobijanja naknade), tako da je ovu informaciju nemoguće potkrijepiti poređenjem 
pogođenih i novih objekata / svojstva. Od pogođenih ispitanih vlasnika, troje koji su povremeno 
boravili u objektima nisu imali namjeru da grade nove, ali su svi uložili naknadu u svoja stalna 
prebivališta, a jedan je uložio u nove poslove domaćinstva na drugoj lokaciji u gradu Mostaru, koja 
nije zahvaćena Projektom. Jedno stalno prebivalište još nije napušteno niti zamijenjeno, iako je 
vlasnik dobio puni iznos naknade nakon potpisivanja ugovora sa JPAC-om. Dodatna poteškoća u 
ovom trenutku je to što su, prema riječima pogođenog domaćinstva, u međuvremenu porasle 
cijene zemljišta i građevina. Domaćinstvo dodatno ostvaruje prihode od poljoprivrede te treba 
zamijeniti i oštećeno poljoprivredno zemljište, za što je također već dobivena naknada, zajedno 
sa naknadom za pogođene objekte, uključujući staklenike i bunar.    
 
Kada se radi o ekonomskom raseljavanju, vrsti zemljišta otkupljenog za Projekat i načina na koji 
se koristi, postoje razlike između različitih katastarskih opština koje obuhvata površina projekta. 
Kako je ranije objašnjeno, sjeverna polovina prolazi kroz uglavnom poljoprivredna područja 
(Gnojnice donje, Ortiješ, Kosor, Malo polje), dok južna polovina prolazi kroz ograničenu količinu 
poljoprivrednog zemljišta i uglavnom šumskog zemljišta, većinom na nepristupačnim lokacijama 
(Hodbina, Gubavica, Stanojevići i Rotimlja). U Blagaju, nekoliko pogođenih parcela (9) nisu 
korištene za poljoprivrednu proizvodnju.  
 
Na poljoprivrednim lokacijama, posebno na području Ortiješa, prostor obuhvaćen projektom je 
pomjeren što istočnije, kako bi se približio postojećoj cesti i aerodromu i smanjio preostalo 
(nepristupačno ili neodrživo, 'nepotrebno') zemljište, što je vrlo pozitivan pokušaj smanjenja 
uticaja na zemljište i samim time se izbjegava i minimizira ekonomsko raseljavanje. Međutim, kao 
što se može vidjeti na Slika 2 ispod, nije bilo moguće u potpunosti izbjeći utjecaje i otisak i dalje 
sječe poljoprivredna polja, dijeleći neka od njih na dva ili tri manja dijela. JPAC je razmotrio 
zahtjeve pogođenih vlasnika za kupovinu ostatka njihove zemljišne parcele i stekao je "nepotrebni 
dio zemljišta" koje će biti nepristupačno nakon izgradnje autoceste ili ako taj preostali dio više nije 
ekonomski isplativ za korištenje pogođenim vlasnicima. Nadalje, JPAC ima zakonsku obavezu da 
obezbijedi pristup svim zemljišnim parcelama koje nisu otkupljene, a ako se nakon izgradnje utvrdi 
da to nije moguće za neke zemljišne parcele, one će također biti otkupljene. 
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Slika 2 Položaj prostora obuhvaćenog projektom u odnosu na aerodrom i postojeći lokalni put 
kako bi se izbjeglo stvaranje neiskoristivog zemljišta 

   
Izvor: JPAC, na osnovu evidencije eksproprijacije, stanje iz jula 2023. godine  

 
LALRP za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj daje pregled namjene zemljišta prema katastarskim 
podacima, prema kojima ukupna zahvaćena površina poljoprivrednog zemljišta iznosi samo 9 ha. 
Međutim, treba napomenuti da registrovani podaci o korištenju zemljišta ne odražavaju u 
potpunosti stvarnu upotrebu zemljišta, jer se podaci ne ažuriraju redovito i zavise od zahtjeva 
vlasnika za njihovo ažuriranje, što većina vlasnika nema interes uraditi. Prema iskustvu 
konsultanata na drugim projektima i razgovorima s nekim od pogođenih vlasnika, korištenje 
zemljišta u pogođenom području je u opadanju u posljednjih trideset ili više godina, jer su se ljudi 
selili u urbane sredine ili se nisu vratili nakon rata te su našli druge izvore egzistencije. Dakle, dio 
zemljišta, iako uknjižen kao poljoprivredno, godinama se ne koristi. Obratna situacija, gdje je 
zemljište registrovano kao nepoljoprivredno, a u stvari se koristi kao poljoprivredno zemljište, vrlo 
je malo vjerovatna. Da zaključimo, ukupno zahvaćeno poljoprivredno zemljište nije veće od 9 Ha, 
ukupno za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj. 
 
Osim toga, kako je Projekat linearan, uticaj na površinu zemljišta bilo kojeg pojedinačnog vlasnika, 
u većini slučajeva, nije značajan. Prosječna zahvaćena površina zemljišta po vlasniku (prije otkupa 
dodatnog, nepotrebnog zemljišta) na cijelom prostoru obuhvaćenom projektom je manja od 800 
m2 (0,08 Ha). Na sjevernom dijelu, Mostar Jug - Tunel Kvanj, prosječna zahvaćena površina po 
vlasniku je niža (534 m2) nego na dionici Tunel Kvanj - Buna (1.270 m2). Kada se uzme u obzir 
dodatno zemljište koje je otkupljeno na zahtjev pogođenih lica, jer bi bilo neupotrebljivo ili 
postalo ekonomski neisplativo, ove površine zemljišta su nešto veće: 950 m2 za cijeli prostor 
obuhvaćen projektom, blizu 800 m2 za sjevernu dionicu i 1300 m2 za južnu dionicu. 
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Pored gore navedenih analiza, sve ispitane pogođene osobe su navele i da imaju na raspolaganju 
drugo (nezahvaćeno) zemljište koje nastavljaju (ili mogu nastaviti) koristiti, uključujući i tri 
domaćinstva u Malom polju kojima su eksproprisane veće površine zemljišta od ostalih (sva na 
vlastiti zahtjev prema članu 11). To je generalno situacija za sva domaćinstva koja žive na ovim 
prostorima, a izuzetak su ljudi koji gube jedini ili veći dio zemljišta koje posjeduju, ako postoji. 
 
Zbog toga je potrebno naglasiti da neće svi koji su izgubili zemljište pretrpjeti gubitke i uticaje na 
egzistenciju. Utvrđivanje postojanja takvog pitanja može se obaviti samo u individualnim 
razgovorima sa pogođenim osobama, a to je učinjeno na ročištima o eksproprijaciji (kada se 
razgovara o uticajima sa pojedincima). Pitanje egzistencije temeljene na zemljištu razmatrano je 
na ročištima o eksproprijaciji i osobe koje su identificirane kao ugrožene kao rezultat otkupa 
zemljišta dobili su naknadu u skladu s člankom 47. Zakona o eksproprijaciji. 
 

7.3 Objavljivanje informacija, konsultacije i upravljanje pritužbama 
 
Konsultanti su razmatrali objavljivanje informacija i konsultacije samo u procesu otkupa zemljišta, 
a nalazi su predstavljeni dalje u tekstu. Proces konsultacija i ishodi u vezi sa odabranim prostorom 
obuhvaćenim Projektom, predstavljeni su u ESIA procjeni i nisu predmet ovog izvještaja.  
 
Za dionicu Tunel Kvanj - Buna javni interes je proglašen i objavljen u julu 2018. godine, a 
eksproprijacija je počela u augustu 2018. godine. Za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj proglašen je 
javni interes i objavljen u decembru 2018. godine, proces eksproprijacije je započeo početkom 
2019. godine. Prvi korak, u skladu sa zahtjevima nacionalnog zakonodavstva, bilo je objavljivanje 
javnih obavještenja i poziva za pogođene vlasnike zemljišta da zaključe ugovore o naknadi sa JPAC-
om. Nakon toga pristupilo se provođenju pojedinačnih ročišta za eksproprijaciju.  
 
U samom procesu eksproprijacije, ljudi su pojedinačno informirani o prijedlogu za eksproprijaciju 
njihovog zemljišta i pozvani na rasprave koje je vodila Uprava Grada Mostara i kojima su 
prisustvovale odgovorne osobe JPAC-a. Uprava Grada Mostara imala je obvezu identificirati 
kontakt podatke pogođenih osoba i to je činila na različite načine. Ovaj proces je bio posebno 
težak jer je veliki dio lokalnog stanovništva bio raseljen tokom rata, bilo u druge dijelove BiH kao 
interno raseljena lica ili u druge zemlje regiona, kao izbjeglice, a mnogi ljudi se nikada nisu vratili 
da borave na zahvaćenom području. Uprava Grada Mostara surađivala je s policijom u 
pronalaženju službenih podataka o prebivalištu, ali su se raspitivali i preko rodbine i susjeda, 
mjesnih pošta, čak i društvenih mreža, kako bi pronašli sve pogođene vlasnike ili njihove 
nasljednike i kontaktirali ih. Neke osobe su dolazile lično na ročišta, iako tamo više ne žive stalno, 
a neki su imenovali odvjetnike ili rođake koji žive na pogođenom području kao zastupnike. Dio 
procesa proveden je i tokom pandemije Covida 19, a za pohvalu je činjenica da su Uprava Grada 
Mostara i JPAC prepoznavši ozbiljnost situacije za stariju populaciju, koja je u većini bila ugrožena, 
izvršili kućne posjete kako bi po potrebi kompletirali papirologiju. 
 
Na ročištima za eksproprijaciju ljudi su upoznati sa svojim pravima u postupku eksproprijacije, a 
oni koji su imali pravo na pomoć kao ugroženi su upoznati sa vrstama dokumenata koje mogu 
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dostaviti kao dokaz da opravdaju svoje zahtjeve, kao i kome ih dostaviti. Kako je propisano 
nacionalnim zakonodavstvom, osobe su također upoznate sa svojim pravima da traže otkup 
preostalog zemljišta prema članu 11. 
 
Jedan od problema koji je spomenulo pet ispitanih pogođenih kućanstava kao nešto što je 
doprinijelo značajnom nezadovoljstvu pogođenih vlasnika prije početka eksproprijacije je da su 
geodeti iz Uprave Grada Mostara koji su došli iskolčiti koridor za otkup zemljišta u pripremi za 
eksproprijaciju, pristupio imovini bez prethodne obavijesti da će se takve radnje odvijati na 
terenu.   Iako su ovi vlasnici već morali biti svjesni objavljenog javnog interesa i predstojeće 
eksproprijacije, čemu su se mnogi od njih tada oštro protivili, uvid u iskolčenje u njihovoj imovini 
značio je da je neko ušao u njihovo zemljište bez prisustva vlasnika i na taj način izazvao dodatne 
nemir. Iako je poznato da ovo nije u nadležnosti JPAC-a i da su pogođeni ljudi o eksproprijaciji 
informisani kroz niz javnih obavještenja, a neki čak i direktno objavljenim prijedlozima za 
eksproprijaciju i pozivima na raspravu o eksproprijaciji, prije iskolčenja ceste je uticalo na buduće 
odnose sa pogođenim vlasnicima zemljišta. Iako osobe mogu biti svjesne predstojećeg procesa 
eksproprijacije, dobra praksa sugerira da su obaviješteni o pojedinačnim koracima tokom cijelog 
procesa i bilo bi važno održati sastanke prije nego što se dogode bilo kakve aktivnosti na terenu, 
bez obzira na to ko ih provodi. Ovu sugestiju konsultanti daju JPAC-u na razmatranje budućih 
projekata i na osmišljavanje načina na koji se problem može spriječiti u saradnji sa lokalnim 
vlastima, jer je to jedna od prvih aktivnosti u procesu eksproprijacije i nešto što može uticati na 
buduće odnose i saradnju sa pogođenim osobama. 
 
Tokom sastanaka o eksproprijaciji u septembru 2018. godine za dionicu Tunel Kvanj - Buna i u 
aprilu i maju 2019. za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj, provedena su socioekonomska istraživanja 
sa pogođenim osobama, kao polazna tačka za izradu LALRP-a. Osim toga, tokom izrade LALRP-a, 
održan je konsultacijski sastanak sa Udrugom Srba povratnika iz Mostara u decembru 2019. 
godine. Ishodi tog sastanka nisu posebno predstavljeni u LALRP-u, ali se može očekivati da su 
relevantne informacije podijeljene na sastanku uticale na izradu dokumenta. 
 
Izrada i objava LALRP-a za dionicu projekta Tunel Kvanj - Buna obavljeni su u oktobru 2018. Za 
dionicu Mostar Jug -  Tunel Kvanj LALRP je javno objavljen u julu 2020. i bio je predmet rasprave 
na javnom sastanku o ESIA procjeni u septembru 2020. godine. Koraci koji su preduzeti za izradu 
i objavljivanje dokumenta bili su u skladu sa zahtjevima zajmodavaca i poboljšali su učinkovitost 
Projekta u rješavanju ekoloških i socijalnih pitanja, kako je i predviđeno.  
 
Žalbeni postupak je uspostavljen u oba RAP-a, a formular za podnošenje i upravljanje pritužbama 
dostupan je na web stranici JPAC-a, za sve projekte koje implementira JPAC, uključujući dvije 
dionice koje čine ovaj projekat. Uredima mjesne zajednice dostavljen je i ESIA paket, uključujući 
SEP sa opisom žalbenog postupka. Na osnovu povratnih informacija iz JPAC-a, preduzeću nije 
dostavljena nikakva formalna pritužba, a na osnovu prethodnog iskustva, preduzeće očekuje da 
će se to dogoditi kada izgradnja počne. 
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Iako se na osnovu razgovora sa pogođenim osobama čini da oni nisu svjesni postojanja formalno 
uspostavljenog LALRP mehanizma za pritužbe, iako su informacije objavljene na web stranici JPAC-
a i dostavljene u štampanom obliku uredima mjesne zajednice, treba napomenuti da su sve osobe 
sa kojima se razgovaralo znale imena pojedinaca koji su predstavljali JPAC u procesu i da se te 
osobe mogu kontaktirati za više informacija ili bilo kakve pritužbe. Predstavnici JPAC-a su 
informisali konsultante o nekim pitanjima koja su pokrenule pogođene osobe tokom procesa 
otkupa zemljišta i kako su ili kako će se rješavati tokom izgradnje. Iako one nisu izričito dostavljene 
kao pritužba na LALRP na obrascu za pritužbe LALRP-a i neke su se odnosile samo na zahtjeve za 
informacijama, konsultanti preporučuju da se u budućnosti sva pokrenuta pitanja ukratko 
zabilježe u dnevniku pritužbi zajedno sa odgovorom i predloženim rješenjem. 
 

7.4 Naknada po punoj cijeni zamjene 
 
Pregledom svih podataka o eksproprijaciji, i kako je potvrđeno na sastancima sa interesnim 
stranama i telefonskim intervjuima, sva pogođena imovina je kompenzirana, što znači zemljište i 
sva imovina na pogođenom zemljištu. Posebno je utvrđivana vrijednost zemljišta u procesu 
definisanja naknade, a zatim i svega ostalog što se nalazi na tom zemljištu, uključujući objekte 
(stambene, nestambene, ograde, šupe, bunare itd.), usjeve, drveće itd. Vrijednost sve pogođene 
imovine utvrđivali su ovlašteni procjenitelji sa odgovarajućom stručnošću (poljoprivreda, 
šumarstvo, građevinarstvo), a u nekim slučajevima je izvršeno nekoliko procjena od strane 
različitih stručnjaka, sve dok nije postignut dogovor između JPAC-a i pogođenog vlasnika. Treba 
napomenuti da su objekti sa dozvolama (formalnim) i bez dozvola (neformalnim), u skladu sa 
zahtjevima zajmodavaca, procijenjeni a njihovi vlasnici su obeštećeni. 
 
Za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj, ukupna procjena budžeta za otkup zemljišta iznosila je 15 
miliona KM (cca. 7,7 miliona eura), a prema izvještajima JPAC-a do sada potrošeno je cca.12 
miliona KM (6,1 milion eura). Za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj, ukupna procjena budžeta za 
otkup zemljišta iznosila je 4 miliona KM (cca. 2 miliona eura), a prema izvještajima JPAC-a do sada 
potrošeno je cca.3.5 miliona KM (1,8 milion eura). 
 
Konsultanti bi željeli naglasiti da prema povratnim informacijama ispitanih vlasnika, kao i 
prema pregledu svih dostupnih podataka, nije bilo razlika u tome kako su ljudi tri različita 
etnička porijekla tretirani u procesu otkupa zemljišta ili kako su obeštećeni. 
 
Od 63 ispitane osobe, ukupno 59 je već primilo naknadu ili im je ponuđena naknada i moglo je da 
komentariše visinu naknade. Većina ispitanih osoba (51 od 59 koji su mogli da komentarišu, ili 
86%) izrazili su potpuno zadovoljstvo ponuđenim stopama i iznosima naknade i smatraju da su 
obeštećeni po punoj cijeni zamjene ili više. Kao što je ranije pomenuto, teško je potkrijepiti ovu 
informaciju konkretnim podacima o tome da li su ljudi mogli kupiti zamjensku imovinu i imovinu 
za iznos naknade koji su dobili, jer skoro niko nije kupio novo zemljište kako bi zamijenio 
izgubljeno, što je njihova slobodna volja i upućuje na zaključak da obezbjeđivanje zamjenskog 
zemljišta za korištenje nije bio prioritet za većinu pogođenih osoba. Od ispitanih lica, samo tri lica 
izjavila su da su kupila zemljište od iznosa naknade koje su dobili, a jedno od njih je kupilo 
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građevinsko (i na njemu izgradilo kuću), a ne poljoprivredno zemljište. Građevinsko zemljište je 
znatno skuplje od poljoprivrednog, ali su građevinske parcele i manje veličine od poljoprivrednih. 
Jedna od tri ispitane osobe su izjavile da su kupile više zemljišta od onoga što mu je eksproprisano 
(oko 600 m2 više).  
 
Svi ispitani su također izjavili da imaju drugo zemljište na korištenje. Većina je nastavila govoriti 
da im ne treba više zemlje ili da se prije eksproprijacije uopće nisu bavili poljoprivredom, što znači 
da im život nije bio temeljen na zemlji i da nisu željeli kupovati više zemlje. Opet, treba uzeti u 
obzir činjenicu da se mnogi ljudi nisu vratili da žive u pogođenim područjima. Većina ovih 
domaćinstava se prije rata bavila poljoprivredom (trešnje i drugo voće), međutim zemljište nisu 
koristili u posljednjih 30 godina, prvobitni vlasnici su ostarjeli ili preminuli, dok su njihova djeca 
započela nove živote u drugim mjestima. Od ovih ljudi niko nije kupio zamjensko zemljište s 
namjerom da ga obrađuje, čak ni u novim mjestima stanovanja. Ukupno 12 od 63 ispitane osobe 
(19%), izjavilo je da su iznos naknade uložili u svoje domove (renoviranje ili kupovinu novih 
domova) ili poslovanje. 
 
Od 8 osoba koje nisu bile zadovoljne ili su bile djelimično zadovoljne dobivenom naknadom, od 
59 koji su mogli komentirati (ili 14%), njih 7 je prihvatilo ponudu obeštećenja bez odlaska na sud, 
a za jednu preostalu osobu sudski proces je još u toku.  
 
Četiri nezadovoljne ili djelimično zadovoljne osobe nisu koristile pogođeno zemljište ni za šta prije 
nego što je otkupljeno i njihovo nezadovoljstvo se ni na koji način ne može povezati sa 
zabrinutošću oko zamjene zemljišta za korištenje. Jedna osoba je izjavila da je cijena zemljišta 
preniska i željela je dobiti zamjensko zemljište, jer se njena egzistencija zasniva na zemljištu. 
Međutim, JPAC ga je obavijestio da to nije moguće, jer preduzeće nema odgovarajuće zemljište 
koje bi mu ponudilo na ovoj lokaciji. Na pitanje konsultanata da li je koristio obeštećenje za 
kupovinu novog zemljišta, ispitanik je naveo da je uložio u drugu nekretninu (najvjerojatnije se 
misli na novu kuću ili drugu vrstu građevine), sugerirajući da kupovina zamjenskog zemljišta 
možda nije bila prioritet za domaćinstvo. Druga osoba koja nije bila zadovoljna visinom naknade 
navodi da je ukupna naknada adekvatna, ali nije bio upoznat da može dobiti dodatnu naknadu 
zbog ugroženosti te kao borac smatra da ispunjava kriterije. Posebna kategorija boraca, sama po 
sebi, nije ona koja je priznata Zakonom o eksproprijaciji prema članu 47. kao osnova za utvrđivanje 
ugroženosti u vezi sa otkupom zemljišta. Jedna osoba je bila zadovoljna cijenom jedne parcele, a 
druge ne (jako mala razlika od 2 KM po m2 između ove dvije) a druga koja živi od voćarstva nije 
bila zadovoljna cijenom za drveće trešnje koje mu je ponuđeno (rekao je da može da se uporedi 
sa prodajom koju je ostvario na tržištu), ali je pristao, jer nije imao vremena za gubljenje sa 
procenjivačima i sudovima.  
 
Iz iskustva na drugim projektima, konsultanti mogu konstatovati da bez obzira na visinu naknade, 
koja se u slučaju ovog projekta čini iznadprosječnom (sudeći i po tome da je 91% zemljišnih 
parcela otkupljeno sporazumno), uvijek će postojati određeni broj ljudi koji neće biti u potpunosti 
zadovoljni i koji su očekivali više. Činjenica da su procjene ponovljene u slučajevima kada su 
pogođene osobe imale pritužbe također pokazuje da je JPAC imao namjeru da sasluša zabrinutost 
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i sugestije osoba i da postigne dogovorene nagodbe, što je u potpunosti u skladu sa zahtjevima 
zajmodavca. 
 
Ukupno 10 osoba (od 63 ispitane, ili 16%) izrazilo je žaljenje što njihov zahtjev za otkup preostalog 
dijela parcele nije prihvaćen ili je prihvaćen samo djelimično. Iz iskustva konsultanata, takva 
žaljenja se ponekad artikulišu kada je cijena koja se daje kao kompenzacija mnogo veća od one 
koju bi ljudi dobili na otvorenom tržištu i žele da Projekat otkupi što je više moguće pod ovim 
povoljnim uvjetima. Neki od ovih ispitanih ljudi su dodali da će po njihovom mišljenju njihove 
preostale parcele biti neupotrebljive u budućnosti jer su premale, preblizu puta za poljoprivredu 
i/ili više nemaju izvor vode kao nekada jer se nalazi na otkupljenoj zemljišnoj parceli. Treba 
napomenuti da se vlasnicima nadoknađuju svi pogođeni izvori vode (bunari) i infrastruktura za 
navodnjavanje, a dobijenom naknadom mogu izgraditi nove izvore vode i sisteme za 
navodnjavanje koji će ih zamijeniti. Činjenica da je obezbjeđivanje izvora vode na ovom području 
teško bila je tema u mnogim razgovorima sa ljudima koji se bave poljoprivredom, a značajan broj 
njih je izrazio zabrinutost da bi im put mogao presjeći vodosnabdijevanje tokom i nakon izgradnje, 
a kao rezultat , njihova preostala zemlja će izgubiti svoju produktivnost i vrijednost. U razgovorima 
sa JPAC-om jasno je artikulisano da će svi postojeći registrovani izvori vode biti u potpunosti 
očuvani i da će, osim toga, izvođaču radova biti naloženo da sačuva sve neregistrovane 
(neformalne) izvore vode i sisteme za navodnjavanje na koje naiđe na terenu tokom izgradnje 
kako bi se izbjegao uticaj na bilo koje otkupljeno zemljište u blizini Projekta. 
 

7.5 Ugroženi pojedinci i domaćinstva 
 
Oba projekta LALRP-a predstavila su tri kategorije ugroženih osoba, kako je utvrđeno tokom 
socioekonomskog istraživanja: starije osobe, osobe sa invaliditetom ili hroničnim bolestima i 
nezaposlene osobe. U ESIA procjeni projekta za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj također se navodi 
da su dodatno identificirane dvije potencijalno ugrožene skupine, od kojih se jedna odnosi na 
otkup zemljišta: Srbi povratnici, koji žive u naseljima u blizini autoceste i koji su proteklih godina 
uložili nekoliko napora u obnovu svojih kuća i sredstava za život. 
 
U dokumentima se navodi da će se JPAC sastati sa ugroženim licima, identifikovati njihove 
specifične potrebe u vezi sa otkupom zemljišta i pružiti im pomoć da zadovolje te potrebe. 
Primjeri moguće pomoći su također navedeni u dokumentu kako slijedi: 
 

• direktne posjete domovima ugroženih osoba/domaćinstava (posebno za starije osobe i 
osobe s invaliditetom/hroničnim bolestima) 

• pomoć tokom procesa isplate, tj. osigurati da se dokumenti o naknadi i proces isplate 
dobro razumiju (posebno za starije osobe) 

• pomoć za ostvarivanje prava na pomoć za ugrožena lica koje se predviđaju Zakonom o 
socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, prema potrebi 

• pomoć u pronalasku i kupovini nove nekretnine 

• pomoć u kretanju (posebne vrste transporta za osobe sa fizičkim invaliditetom i sl.) 
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• pomoć u periodu nakon plaćanja (npr. pomoć u pronalaženju kurseva za obuku za 
povećanje zapošljavanja i davanje prioriteta pri zapošljavanju, gdje je to moguće, posebno 
za siromašne i/ili nezaposlene osobe; pomoć u osiguranju novca od obeštećenja i 
smanjenje rizika od zloupotrebe ili pljačke. 

 
Iako su kategorije ugroženih pojedinaca definisane u LALRP-ovima, nije bilo daljnjih analiza o tome 
koja vrsta utjecaja povezanih sa otkupom zemljišta ima potencijal utjecati na njih nepovoljnije od 
drugih i ovisno o vrsti utjecaja, tko bi imao pravo na što (npr. ljudi koji pripadaju jednoj od 
pogođenih kategorija i osim toga ovise o poljoprivredi kao izvoru sredstava za život i gube 
značajan dio svoje zemlje ili jedinu zemlje koju imaju, imali bi pravo na pojačane mjere obnove 
egzistencije ili osobe koje su starije ili bolesne i moraju biti fizički preseljene imali bi pravo na 
dodatnu pomoć pri kretanju i sl.). Prema iskustvu konsultanata, ova je razlika vrlo važna jer je 
potrebno razumjeti da neće sve starije osobe ili osobe s invaliditetom ili nezaposlene osobe imati 
pravo na sve vrste pomoći u procesu otkupa zemljišta, ako njihova ugroženost ni na koji način 
neće biti povećana zbog to (na primjer, ako ne koriste pogođeno zemljište, ako je vrlo mali dio 
toga pogođen, ako njihove kuće nisu pogođene neće imati pravo na dodatnu isplatu naknade, ali 
im se može pomoći na druge načine, na primjer s kućnim posjetima radi završetka postupka 
eskproprijacije). 
 
Analiza ugroženosti u LALRP-u također nije elaborirala uticaj identifikovan u ESIA, odnosno da su 
Srbi povratnici koji žive u naseljima u blizini dionice autoceste i koji su proteklih godina uložili više 
napora u rekonstrukciju svojih kuća i sredstava za život potencijalno ugrožena skupina. LALRP 
zaista daje informacije prikupljene kroz socioekonomsko istraživanje o etničkom sastavu 
pogođenih vlasnika, kako je pojedinačno deklarirano, i komentariše činjenicu da je to osjetljivo 
društveno političko pitanje. Više o ovoj temi predstavljeno je u odjeljku  7.7 ovog izvještaja. 
 
Kako bi mogao pružiti pomoć ugroženima prema ESIA (Odjeljak 6.6. o ugroženim skupinama) i 
LALRP-u, JPAC je uspostavio sistem za identifikaciju ugroženih osoba/domaćinstava u vezi sa 
gubitkom zemlje i utjecajima na sredstva za život kao dio procesa eksproprijacije te im dati 
povećanu naknadu kao oblik pomoći. Sistem je opisan u internoj proceduri JPAC za 
eksproprijaciju. Relevantno poglavlje opisuje kako se član 47. Zakona o eksproprijaciji treba 
primijeniti u praksi.  
 
Član 47. navodi da će se uzeti u obzir lične i porodične prilike vlasnika eksproprisane imovine i 
povećati iznos naknade ako su te okolnosti od suštinskog značaja za materijalnu egzistenciju 
vlasnika. U članu se dalje pojašnjava da će to biti slučaj ako je zbog eksproprijacije većeg dijela ili 
cijelog zemljišta ili poslovnog prostora u kojem je vlasnik obavljao dozvoljenu djelatnost, ugrožena 
njegova materijalna (finansijska) egzistencija, kao i u slučaju kada se članovi poljoprivrednog 
domaćinstva zbog eksproprijacije moraju iseliti sa područja na kojem su stalno ili privremeno 
nastanjeni. 
 
Procedura JPAC navodi da je svrha ovog člana osigurati da se naknada odredi na način koji će 
osigurati da vlasnik ima isti ekonomski i životni standard kao prije eksproprijacije. Kada voditelj 
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ročišta za eksproprijaciju (Uprava Grada Mostara), na osnovu zahtjeva oštećene osobe, utvrdi da 
postoji osnova za primjenu člana 47. zakona, odgovorno lice iz JPAC-a će razmotriti da li je zahtjev 
opravdan i ako je tako, postupit će na sljedeći način: 

• Ukoliko je povećanje iznosa naknade ispod 3.000 KM, odgovorno lice JPAC-a ima 
ovlaštenje da odluči i prihvati da ovaj iznos bude dio ugovorene naknade. 

• Ukoliko predloženo povećanje ide iznad 3.000 KM i do 10% od ukupno ponuđenog iznosa 
naknade, postoji interna procedura pismenog odobrenja i odluku donosi uprava JPAC-a. 
Povećanje se može tražiti samo ako postoje najmanje dvije okolnosti iz člana 47. 
(kumulativno) i zahtjev mora biti potkrijepljen dokazima. 

• Ukoliko se predloženo povećanje kreće od 10% do 15% od ukupno ponuđenog iznosa 
naknade, zahtjev mora odobriti direktor JPAC-a. 

 
Dokumentacija koju može dati pogođeno lice kao dokaz da potkrijepi tvrdnju okolnosti iz člana 
47. je: 

• Potvrda o nezaposlenosti od Nacionalnog zavoda za zapošljavanje 

• Potvrda o primanjima (platni list, odsječak od penzije i sl.) ili spisak prihoda domaćinstva 
po članu domaćinstva 

• Medicinska dokumentacija ne starija od dvije godine, kao dokaz o zdravstvenom stanju 

• Izvod iz matične knjige rođenih (za osobu stariju od 65 godina), koja nema srodnika 

• Uvjerenje o invalidnosti (sa naznakom stepena invalidnosti) ne starije od 3 mjeseca, kao 
dokaz o invalidnosti 

 
Na osnovu gore navedenih procedura, JPAC je dodijelio povećanu naknadu za 18 
pojedinaca/domaćinstava, od kojih je 14 dodijeljeno za pogođeno zemljište na dionici Mostar Jug 
- Tunel Kvanj. Ovu pomoć je dobilo ukupno 9 ispitanih osoba (14% svih ispitanih pojedinaca), od 
kojih su 6 bili članovi grupe manjinskih povratnika. 
 
Ukupno 9 ispitanih osoba (14% od svih ispitanih osoba) dobilo je ovu pomoć, od kojih su 6 bili 
pripadnici povratničkih manjinskih skupina. Primjenom člana 47. Zakona o eksproprijaciji, koji 
zapravo cilja na osobe... "čije su osobne i porodične prilike, ako su te okolnosti od bitne važnosti 
za materijalnu egzistenciju vlasnika" ili drugim riječima koje su ugrožene uslijed otkupa zemljišta, 
uspostavlja se veza između ugroženosti i otkupa zemljišta. JPAC je saopćio da su prilikom 
provođenja procedure za dodjelu dodatne naknade uzeli u obzir povezanost sa korištenjem 
zemljišta i ovisnost ljudi i njihove egzistencije o zemljištu, što je u skladu sa zahtjevima 
zajmodavaca. 
 
Međutim, potrebno je učiniti i zabilježiti više u odnosu na stvarnu pomoć koja se pruža ugroženim 
pogođenim osobama, budući da isplata dodatne naknade nije uvijek dovoljna ili ponekad čak ni 
odgovarajuća jer neće proizvesti željeni ishod. Postoje dokazi da je ljudima pružena pomoć na 
druge načine, na primjer, kućne posjete domaćinstvima sa starijim osobama, neki savjeti o 
pravnim i/ili administrativnim pitanjima, međutim ovu vrstu pomoći JPAC ne evidentira 
sistematski. Druge vrste pomoći, uključujući pomoć za fizičko preseljenje, kupovina 
novog/zamjenskog zemljišta ili kuća, obnova sredstava za život itd. moraju se definirati u saradnji 
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sa pogođenim osobama i implementirati, a ako to pogođene osobe ne prihvate, barem u 
potpunosti dokumentirati (poduzete mjere, ponude itd.). Lokalne institucije moraju biti uključene 
u proces u najvećoj mogućoj mjeri i JPAC treba uložiti napore u njihovu mobilizaciju, kada je to 
potrebno. 
 

7.6 Obnova sredstava za život i egzistencijalne mogućnosti 
 

7.6.1 Obnova sredstava za život u vezi s projektnim otkupom zemljišta 
 
Za obnovu sredstava za život, LALRP za Mostar Jug - Tunel Kvanj, predviđa sljedeće: 'pomoć za 
obnovu sredstava za život (gdje je primjenjivo) koju će identificirati i pružiti JPAC za svaki 
pojedinačni slučaj a na temelju socioekonomskog istraživanja, posebno u saradnji sa Regionalnom 
razvojnom agencijom za Hercegovinu (npr. pomoć u identificiranju i pristupu drugim aktivnostima 
za stvaranje prihoda/sredstava za život, pomoć u pristupu obuci, razvoju vještina, prilikama za 
zapošljavanje, potpora razvoju poljoprivrede itd., identificiranje poboljšanja koja bi mogla pomoći 
pogođenim osobama da povećaju njihov prinos i prihod na zemlji)'.  
 
U LALRP-u za dionicu Tunel Kvanj do Bune nema posebnog pominjanja aktivnosti obnove 
sredstava za život koje će se provoditi, međutim LALRP napominje da je vrlo mali dio pogođenog 
zemljišta obradivo zemljište, što je u skladu sa pregledom zahvaćenog zemljišta koji se provodi od 
strane konsultanta. 
 
Sve u svemu, tema obnove sredstava za život u slučaju ovog projekta usko je povezana sa pitanjem 
ugroženosti i kako se povezuje sa gubitkom zemljišta. Identifikovani uticaji na osobe čiji se 
egzistencija temelji na zemlji, a koje spadaju u jednu od kategorija ugroženih pojedinaca, 
djelimično su ublaženi obezbjeđivanjem povećane naknade, kako je opisano u prethodnom dijelu 
izvještaja. Iste napomene iznesene u odjeljku koji se odnosi na pomoć ugroženima, u odnosu na 
povećanu naknadu u odnosu na mjere nefinancijske pomoći, odnose se na obnovu ugroženih 
sredstava za život.   Potrebno je uložiti više napora na identifikaciju mogućih mjera pomoći, u 
saradnji sa partnerima (kao što je predloženo u LALRP-u za dionicu Mostar Buna - Tunel Kvanj) i 
nuđenje ovih mjera pogođenim osobama. 
 
LALRP socioekonomsko istraživanje za dionicu Mostar Jug - Tunel Kvanj identificiralo je 13% 
domaćinstava koja su poljoprivredu navela kao primarni izvor prihoda, dok je na dionici Tunel 
Kvanj - Buna taj postotak nešto veći (16%).   Međutim, nisu svi bili pogođeni u istoj mjeri, tj. 
veličina otkupljenog zemljišta u nekim slučajevima nije bila dovoljno značajna da zahtijeva 
implementaciju pomoći za obnovu sredstava za život. Analiza ovog pitanja i ukrštanje informacija 
nedostaje u oba LALRP-a, tj. objašnjenje činjenice da težina utjecaja ovisi o načinu na koji se to 
zemljište koristi, ukupnoj veličini zemljišta koje se otkupljuje i ima li pogođeni vlasnik drugo 
zemljište za korištenje. Osim toga, kao što je ranije spomenuto, vrlo mali broj ispitanih ljudi kupio 
je zamjensko zemljište, što sugerira da gubitak zemlje nije značajno utjecao na njihovu 
egzistenciju, ali su neki uložili novac u druge aktivnosti za sticanje prihoda i bili su vrlo zadovoljni 
rezultatima, što također sugerira da se nisu bavili (ili više nisu željeli da se bave) poljoprivredom. 
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7.6.2 Egzistencijalne mogućnosti u vezi s projektom 
  
Uopšteno gledano, na osnovu uvida u raspoloživu dokumentaciju i obavljenih intervjua, 
ustanovljeno je da većina ljudi ne živi od ili ne ostvaruje prihode u velikoj mjeri od poljoprivrede. 
U ovoj situaciji, druge mogućnosti sticanja prihoda bile bi primjenjivije za pogođene lokalne 
zajednice. Pogođeno područje je turistička destinacija u procvatu, a nadamo se da će i sama 
autocesta doprinijeti ovom rastućem trendu. S tim u vezi, lokalne zajednice mogu imati koristi od 
nekih malih razvojnih aktivnosti, koje bi im mogle pomoći u pružanju turističkih usluga, kao što je 
smještaj za iznajmljivanje. Da bi se podržale zajednice u ovim inicijativama za stvaranje sredstava 
za život, postoji potreba za poboljšanjima infrastrukture. Osim toga, projekat će otvoriti neke 
mogućnosti zapošljavanja kako tokom izgradnje tako i kasnije u fazi rada. 
 
JPAC je već započeo razgovore sa nekim od mjesnih zajednica na dionici Mostar Jug -  Tunel Kvanj 
o mogućim programima podrške zajednici, a oni uključuju ulaganja u lokalnu javnu kanalizacionu 
mrežu, poboljšanje mreže lokalnih puteva, ulaganja u mjesno groblje, biciklističke staze i javnu 
uličnu rasvjetu. Poboljšanje lokalnih uslova života može čak doprinijeti daljem povratku raseljenih 
domaćinstava u ove zajednice. 
 
Mjesne zajednice su također istakle problem nezaposlenosti lokalnog stanovništva i zatražile da 
se lokalnim stanovnicima učine dostupnim mogućnosti zapošljavanja u vezi sa Projektom i tokom 
i nakon izgradnje. Da bi se omogućilo što većem broju lokalnog stanovništva da iskoristi takve 
mogućnosti, one bi prvenstveno trebale biti objavljene na lokalnom nivou i ukoliko lokalno 
stanovništvo zadovoljava tražene uslove, trebalo bi da ima prednost pri zapošljavanju.  
 

7.7 Uticaj na povratnike 
 
Pitanje utjecaja projekta na povratnike izdvojeno je kao posebna tema od interesa i zabrinutosti 
brojnih interesnih strana. Postojale su tvrdnje da će Projekat, konkretno otkup zemljišta, imati 
neproporcionalan uticaj na Srbe povratnike, odnosno povratnike pripadnike manjina u slučaju 
ovog Projekta, jer dio projektne površine prolazi kroz zemljište koje je u njihovom pretežnom 
vlasništvu. Konsultanti su pokušali da istraže ovo pitanje detaljnije i iznesu svoje stavove nakon 
što su razgovarali sa 23 pogođene osobe za koje se može opisati da spadaju u ovu kategoriju. 
Detaljan opis ukupnog konteksta u vezi sa povratnicima u BiH dat je u Odjeljku 3 ovog izvještaja. 
 
Prema navodima lokalnog stanovništva, u selu Ortiješ je živjelo oko 450 Srba, a samo 130 ih se 
nakon sukoba vratilo da živi (manje od 30%). Međutim, među onima koji su se vraćali često su bili 
stariji ljudi koji su se vraćali svojim kućama, dok su njihova djeca, koja su provela vrijeme na 
drugim mjestima gdje su se već integrisala kroz školu ili posao, odlučila tamo i ostati. Iako je ovdje 
naveden primjer Ortiješa, gdje Srbi čine većinu stanovništva, ista situacija vrijedi i za ostale lokalne 
zajednice i ljude različitih nacionalnosti u cijeloj BiH. 
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U skladu s pitanjima predstavljenim u odjeljku 3 izvještaja, najčešće citirani scenarij ispitanih ljudi 
je da je domaćinstvo otišlo kada je sukob počeo i nakon toga, stari su se vratili da obnove svoje 
kuće koliko je to moguće, dok su djeca ostala u svojim mjestima stanovanja i nastavili povremeno 
posjećivati roditelje, kao i danas. Većina ispitanih ljudi koji su se vratili nikada nisu vratili svoju 
poljoprivrednu proizvodnju na nivo prije rata, a neki su se nastavili baviti poljoprivredom radi 
egzistenciju ili, gdje je to moguće, za dodatni prihod. Kako su godine prolazile, broj ljudi se još više 
smanjivao, a time i obim poljoprivrede. Prema pet od 63 ispitana pojedinaca (ili 8%), na koje je 
uticao otkup zemljišta, od kojih nisu svi povratnici pripadnici manjina, na poljoprivredu su 
dodatno uticali i drugi faktori kao što su klimatski uticaji, uvoz proizvoda iz drugih dijelova zemlje 
ili drugih zemalja, svjetski trendovi u poljoprivrednoj proizvodnji itd. Mlađe generacije i dalje 
posjećuju ovo područje, ali se vrlo mali broj odlučuje ostati za stalno, a još manje baviti se 
poljoprivredom. Između ostalog, razlog zašto je značajan broj ljudi prihvatio ponude za naknadu 
za pogođeno zemljište je činjenica da oni ne žive na pogođenom području i ne koriste zemlju niti 
ju namjeravaju koristiti u budućnost. Oni su mogućnost naknade za to zemljište smatrali 
povoljnom. Kao upisani i zakoniti vlasnici pogođenog zemljišta, njih (ili njihove nasljednike) je 
kontaktiralo tijelo za eksproprijaciju i u potpunosti im nadoknadilo gubitke bez obzira na činjenicu 
da više ne žive na pogođenom području ili u nekim slučajevima u BiH. 
 
Međutim, važno je naglasiti da iako je ovaj scenarij najrašireniji, postoje izuzeci. Neki pojedinci su 
se nakon sukoba sa članovima domaćinstva vratili u svoje domove i tamo nastavili podizati svoje 
porodice. Među njima ima i onih koji su nastavili da se bave poljoprivredom kao primarnim 
izvorom prihoda. Tačan broj svih ljudi koji spadaju u ove dvije kategorije, pogođeni otkupom 
zemljišta, ne može se utvrditi bez ispitivanja svake pojedinačne pogođene osobe, što nije bilo 
moguće iz razloga objašnjenih ranije u dokumentu. Međutim, konsultanti su ispitali 23 osobe koje 
spadaju u skupinu  povratnika pripadnika manjina, a od njih sedam je izjavilo da se njihova 
egzistencija u potpunosti ili djelimično (dopunjen drugim prihodima domaćinstva, poput 
zaposlenja ili penzije) zasniva na zemljištu. Od njih četiri su primila isplatu naknade za ugroženost, 
dva nisu, a za jednog vlasnika još je u toku proces otkupa zemljišta. 
 
Kao što je prikazano u Odjeljku 3 ovog izvještaja, svi povratnici, a posebno povratnicu pripadnici 
manjina, morali su uložiti značajne napore u obnovu svojih života i izvora prihoda nakon što su se 
nakon rata vratili u svoja mjesta porijekla. U takvim okolnostima, bili su i nastavljaju da budu 
suočeni s brojnim izazovima u svojim mjestima porijekla i, iako se nijedan od ovih izazova ne može 
pripisati Projektu, nije iznenađujuće da bilo kakav pokušaj otkupa njihovih posjeda koje je u 
njihovom vlasništvu generacijama, se može percipirati kao značajan uticaj na njih, ako ništa drugo, 
onda psihički. U tom smislu, konsultanti smatraju da je primjereno reći da je otkup zemljišta u vezi 
sa Projektom imao značajniji uticaj na povratnike, a posebno na  povratnike pripadnike manjina, 
nego na ljude koji ne spadaju u ovu kategoriju. Ovo je razmatranje koje je spomenuto u ESIA 
procjeni projekta, ali nije u potpunosti i jasno artikulisano ni u jednom od projektnih dokumenata. 
 
Od Projekta se ne očekuje ublažavanje okolnosti koje nije prouzročio, niti je to moguće, ali se od 
Projekta očekuje da bude osjetljiv na osjećaje pogođenih ljudi i da uloži sve moguće napore u 
stvaranje povoljnijeg okruženja za njihovo prevladavanje gubitak zemlje. Kao što je ranije rečeno, 
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JPAC je prepoznao da osobe koje se bave poljoprivredom na organizovaniji način od drugih treba 
dodatno podržati i obezbijedio je povećanu naknadu, kao što je opisano u prethodnim odjeljcima 
izvještaja.  
 
Treba napomenuti i da su neki od pogođenih, koji su povratnici, u intervjuima izjavili da su se 
protivili otkupu zemljišta prije nego što je počelo, jer su bili zabrinuti da im neće biti nadoknađeni 
gubici. Kada su shvatili da će naknada biti adekvatna, njihova zabrinutost je otklonjena i na taj 
način je također riješen dio ugroženosti. 
 
U prethodnim odjeljcima izvještaja, konsultanti su istaknuli važnost pomoći ljudima koji su 
ugroženi u kontekstu otkupa zemljišta i čiji je život temeljen na zemlji, a koji su ekonomski 
raseljeni. Pomoć (vraćanje sredstava za život i ugroženost) treba da ide dalje od pružanja dodatne 
finansijske naknade. Sve je to još važnije za osobe koje su, pored navedenih, povratnici koji su 
pripadnici manjine. Na osnovu rezultata ankete, od 23 ispitana vlasnika povratnika pripadnika 
manjine, sedam se izjasnilo da se njihov život, u potpunosti ili djelimično, zasniva na zemljištu, a 
konsultanti smatraju da nema puno više takvih slučajeva na prostoru obuhvaćenom Projektom, 
ako ih ima uopće. 
 
Uz gore navedeno, iako se ovo ne treba posmatrati kao direktan odgovor na ublažavanje uticaja 
otkupa zemljišta, konsultanti vjeruju da, ako se povratnicima pripadnicima manjina pruži podrška 
na razini zajednice, ako se gradi njihovim osobnim naporima i općenito potiče lokalni razvoj, drugi 
koji se do danas možda nisu vratili u svoje mjesto porijekla, mogli bi preispitati svoje odluke u 
budućnosti. Ako sam projekat i prateći razvojni napori stvore više mogućnosti za život, ljudi koji 
još uvijek posjeduju imovinu na tom području bi se mogli odlučiti da ih obnove i koriste. 
 

8 Preporuke 
 

8.1 Završetak implementacije LALRP-a 
 
U nastavku slijedi lista ključnih aktivnosti koje JPAC treba preduzeti kako bi se završila 
implementacija projekta LALRPs. Očekuje se da će se neke od navedenih aktivnosti nastaviti sve 
do faze izgradnje i rada. 
 

• Razmisliti o angažiranju osoblja u JPAC-u koji će se posebno fokusirati na osiguravanje da se 
svi društveni aspekti otkupa zemljišta rješavaju u skladu sa zahtjevima zajmodavaca ili da se 
takva podršku povjeri vanjskim izvršiocima. To se odnosi na prepoznavanje i organizovanje 
mjera za obnovu sredstava za život, pomoć ugroženima, saradnju sa interesnim stranama 
uključujući upravljanje pritužbama, kao i praćenje i izvještavanje. 

• U saradnji sa nekolicinom pogođenih vlasnika zemljišta čiji se egzistencija zasniva na zemljištu 
i koji gube značajan dio svog zemljišta, čija imovina do danas nije otkupljena, pokušati postići 
sporazumna rješenja i razgovarati o individualnim mogućnostima pomoći, povećanju naknade 
i svim drugim nenovčanim mjerama, kako bi im se pomoglo da obnove svoju egzistenciju. Ovo 



 
 
 

 44 

se također odnosi na sve predmete gdje je otkup zemljišta završen, ali pogođena osoba nije 
napustila zemljište i/ili objekt. U slučaju pogođenih vinograda, ako je primjenjivo, osigurati da 
daljnji utjecaji na sve povezane ekonomske aktivnosti (npr. proizvodnja i prodaja vina), budu 
pravilno procijenjeni od strane stručnjaka i da je naknada za izgubljeni neto prihod uključena 
u ponudu naknade. 

• U ograničenom broju nezavršenih predmeta u kojima naknada još nije isplaćena, potrebno je 
naručiti nove procjene pošto su cijene zemljišta i imovine porasle od kada su prvobitne 
procjene izvršene, ili prilagoditi (povećati) iznos naknade kako bi uzeli u obzir ova povećanja 
cijena, osiguravajući postizanje načela pune cijene zamjene. 

• Pružiti pomoć (ili naknadu za selidbu) vlasnicima dvaju stambenih objekata koji ih još nisu 
napustili, kako bi organizirali uklanjanje/prevoz njihovog namještaja i stvari.   

• Nastaviti s nastojanjima da se raseljavanje svede na najmanju moguću razinu tokom razvoja 
glavnog projekta. 

• Osigurati da se svim preostalim (neotkupljenim) dijelovima zemljišnih parcela može pristupiti 
tokom i nakon izgradnje, a ako ne, da su otkupljenje, a njihovi vlasnici obeštećeni.  

• Osigurati da zemljišne parcele koje su prije Projekta imale pristup izvorima vode čak i kroz 
neregistrovane mreže za navodnjavanje, i dalje imaju pristup vodi tokom i nakon izgradnje a 
ako nije moguće, nadoknaditi vlasnicima njihove gubitke. 

• U mjesnim zajednicama gdje je zahvaćeno poljoprivredno zemljište, posebno na dionici 
Mostar Jug - Tunel Kvanj, predstaviti moguće investicije mjesne zajednice i dogovoriti koje će 
se od njih realizirati. Važno je održavati otvorene sastanke zajednice na ovim lokacijama 
omogućavajući svim zainteresiranim stanovnicima da učestvuju. Preuzeti obavezu realizacije 
ovih investicija i redovno informisati lokalne zajednice o napretku. 

• Surađivati sa lokalnim zajednicama tokom izgradnje i osigurati da se svi uticaji na zemljište 
blagovremeno ublaže, u skladu sa zahtjevima navedenim u politikama zajmodavca. Jedno od 
pitanja koje je postavila grupa ljudi na dionici Tunel Kvanj - Buna je potreba da se odlaganje 
otpada dobro organizira, odnosno da kamioni koji dopremaju otpad i iskopani materijal ne 
izazivaju značajnije uticaje na lokalne puteve i saobraćaj ili ometaju svakodnevne aktivnosti 
ljudi bukom, prašinom itd. 

• Osigurati da se mogućnosti zapošljavanja, tokom i nakon izgradnje, naširoko objavljuju u 
mjesnim zajednicama i da lokalni ljudi imaju prioritet pri apliciranju za ova radna mjesta i da 
budu odabrani kada posjeduju odgovarajuće vještine. 

• Razmotriti davanje zemljišta u najam za poljoprivrednu upotrebu (kvalitetno poljoprivredno 
zemljište otkupljeno kao nepotrebno zemljište prema članu 11. koje neće biti potrebno za 
Projekt), pod povoljnim uslovima, svim pogođenim osobama koje su bile zainteresirane za 
dobivanje zamjenskog zemljišta ali takvo zemljište nije bilo moguće osigurati.  

 

8.2 Budući projekti 
 
U nastavku slijedi lista ključnih aktivnosti koje JPAC treba preduzeti kako bi se završila 
implementacija projekta LALRPs. 
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• Pripremiti LALRP u skladu sa standardima zajmodavca čim elaborati o eksproprijaciji budu 
dostupni i prije pokretanja eksproprijacije. Ako su LALRP-i pripremljeni kada je eksproprijacija 
već u toku, izvršiti reviziju završenog otkupa zemljišta, kako bi se utvrdilo da li postoje propusti 
ili pitanja koja izazivaju zabrinutost i definisale mjere ublažavanja za njihovo rješavanje prije 
nego što se kompletan proces otkupa zemljišta završi. U tom procesu procijeniti sve javno 
iznesene nedoumice tokom faze razvoja LALRP-a, sa jasnim zaključcima i mjerama 
ublažavanja, ako su takve mjere potrebne. Pružiti informacije u dokumentima o procjeni i 
planiranju o svim raspravama i zaključcima donesenim na svim održanim sastancima. 

• U procesu razvoja LALRP-a, pogođenim osobama predstaviti prostor obuhvaćen projektom i 
osigurati da informacije o predstojećoj eksproprijaciji i svim planiranim terenskim 
aktivnostima, uključujući iskolčenje prostora obuhvaćenog projektom projekta, budu široko 
dostupne. Proces bi trebao započeti saradnjom sa predstavnicima mjesne zajednice koji će 
moći mobilizirati lokalno stanovništvo, kao što to sada čini JPAC. Osigurati da se mehanizam 
pritužbi pravilno predstavi pogođenim osobama, sa kontakt podacima odgovorne osobe i da 
je objavljen na relevantnim lokacijama u mjesnim zajednicama.  

• Na lokacijama na kojima je lokalno stanovništvo raseljeno kao rezultat sukoba, osigurati 
komunikaciju sa ljudima koji su se vratili i uzeti u obzir njihove stavove pri izradi LALRP-a. 

• Organizirati obuku za terensko osoblje JPAC-a koji se bavi komunikacijom i posredovanjem sa 
pogođenim ljudima i drugim interesnim stranama. 

• Identificirati, u mjeri u kojoj je to moguće, domaćinstva koja su prethodno bila raseljena i 
vratila se svojim domovima, koja bi mogla biti fizički i/ili ekonomski raseljena i identificirati, u 
saradnji s njima, a posebno s lokalnim vlastima, moguća rješenja uključujući ponovnu 
izgradnju domova na obližnjim lokacijama, sticanje novog zemljišta za poljoprivredu ili 
promjenu izvora sredstava za život. 

• Osigurati da ljudi dobiju kopiju mehanizma za pritužbe na ročištima za eksproprijaciju, 
registrovati pritužbe i korake obrade pritužbi i konačni ishod u dnevniku pritužbi. Evidentirati 
i izvještavati o svim pitanjima koja su pogođene osobe pokrenule tokom otkupa zemljišta, 
uključujući zahtjeve za informacijama, bez obzira da li su podneseni kao formalne pritužbe, 
zajedno sa odgovorom i prijedlogom rješenja, ako ih ima. 

• Definisati moguće opcije obnove sredstava za život za sva ekonomski raseljena lica u saradnji 
sa lokalnim vlastima, oslanjajući se na postojeće programe podrške na lokalnom nivou. 
Eksternalizirati obnovu sredstava za život ako JPAC nema kapaciteta da sudjeluje u pružanje 
savjeta i pomoći pogođenim osobama. 

• Razmotriti načine na koje JPAC može nabaviti neko drugo zemljište i obezbijediti ga kao 
zamjensko zemljište za pogođene osobe koje to zatraže ili sarađivati sa lokalnim vlastima u 
pronalaženju drugih načina na koje se može obezbijediti zamjensko zemljište. 

• Osigurati redovno praćenje i posjete pogođenim osobama, posebno onima koji će biti fizički 
raseljeni i koji su dobili naknadu, kako bi se utvrdilo da li poduzimaju korake za preseljenje 
kako je planirano i ako ne, utvrditi može li im se pružiti bilo kakva pomoć.  

• Evidentirati i izvještavati o svim individualno pruženim mjerama nefinansijske pomoći (kućne 
posjete, pravna i administrativna pomoć, itd.) 


